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Łódź, dnia 06.04.2020 r. 
 
ZIM-DZ.2620.6.2020   

 
 
 

WYKONAWCY 
 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    

nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Mierzejowej na odcinku od ul. Pabianickiej do 

ul. Konnej wraz  z przebudową ul. Poziomej od ul. Konnej do ul. Albańskiej w Łodzi”,                                 

Nr sprawy ZIM-DZ.2620.6.2020   
 
 
 

Uznając żądania Wykonawcy Larkbud Sp. z o.o. - przedstawione w odwołaniu z dnia 
20.03.2020r. - Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp –
dokonuje zmian treści SIWZ w następującym zakresie: 
 
 
1. W Tomie II SIWZ dodaje się w § 4 ust.3, który  otrzymuje brzmienie: 
...” 3.  Strony oświadczają, że w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności  
w dokumentacji projektowej, określa się hierarchię ważności dokumentów: 
- projekt budowlany i STWIORB 
- projekt wykonawczy”... 
 
2. W Tomie II SIWZ § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
..”1. „Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz z kompletem całej 
dokumentacji projektowej i posiadanymi decyzjami administracyjnymi lub ich 
równoważnikami warunkującymi możliwość wykonania przedmiotu umowy, w terminie 10 dni 
od dnia zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.). ”... 
 

3. W Tomie II SIWZ § 8 ust.17 otrzymuje brzmienie: 
...”17. „Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym koszty  
związane z wykonaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz tymczasowym 
oznakowaniem na czas budowy, a bez których nie można wykonać zamówienia. ”... 
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4. W Tomie II SIWZ § 11 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
...” 4. „Każda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego.”... 

 
5. W Tomie II SIWZ § 15 otrzymuje brzmienie: 
...”1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach 
określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych, a także jeżeli nastąpi: 
1.1 a) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT  
w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie może ulec zwiększeniu wartość 
wynagrodzenia brutto, 
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 1a , 
c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 
  umowy, na inną niż przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
  Publicznych. 
d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 
1.2. Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: 
 robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia oraz innych robót nieujętych w zamówieniu - roboty 
zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane będą na podstawie kosztorysów 
przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 
• ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym 
zamówieniu zostaną ustalone w wysokości nie większej niż przyjęte w złożonym odkryciu 
cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robót określone w odkryciu cenowym 
przekraczają ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2, do obliczenia 
wynagrodzenia za te roboty stosuje się zasady określone w tirecie 2; 
• w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,  
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót nie występujących w 
zamówieniu podstawowym dla pozycji nie występujących w odkryciu cenowym ceny 
jednostkowe zostaną określone na podstawie czynników produkcji najniższych określonych 
w publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności 
wykonania tych robót. 
  Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również 
składników  cenotwórczych podanych w odkryciu cenowym. 
  W powyższych przypadkach Zamawiający każdorazowo dokona szczegółowej 
 weryfikacji kalkulacji. 
1.3. Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą o ile 
poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 
2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia lub 
jego terminów pośrednich w przypadku: 
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy tj. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie przedmiotowych 
prac, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków 
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy 
uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 
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b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności:  
- niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
zgodnie ze STWiORB oraz sztuką budowlaną, nieprzewidzianych pozostałości 
archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z 
sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie 
zamówienia, 
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w rozwiązaniach 
projektowych lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych  
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWiORB, 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 
c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 
- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 
czynności, w przypadku braku regulacji ustawowej – w terminie zwyczajowo przyjętym,  
organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja bądź osoba nie wydała 
stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko  
w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej,  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
-  gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci,  z 
innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami 
prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia  
o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 
- odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 
d)  konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
OPZ lub STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku  
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ  lub STWiORB, 
e)  konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych  
i robót budowlanych,  
f)  konieczności zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, a koniecznych do 
prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu robót, a których wykonanie wpływa na 
zmianę terminu wykonania zamówienia, 
g) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą 
wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu,  strony przedłużą termin realizacji umowy o okres 
ponad pierwotny termin związania ofertą, 
h) siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, 
i)  konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres 
przesunięcia,  
j)   wystąpienie robót zamiennych;  
 -  przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 
dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia 
wiadomości o takiej okoliczności,  
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 - przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności 
uzasadniających przedłużenie terminu; 
  - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.  
3. Konieczność lub celowość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 2 musi 
zostać udokumentowana poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów, szkiców, badań 
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona 
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty 
powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed końcem terminu 
realizacji przedmiotu umowy. 
4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie, chyba, że do przedłużenia doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający. 
5. W przypadku gdy przedłużenie terminu realizacji zamówienia wynika z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, dopuszcza się możliwość  zmiany wynagrodzenia na 
poniższych zasadach: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) wykazać, że przedłużenie terminu realizacji zamówienia ma  wpływ na  koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę i  
b) udokumentować go poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji  wskazującej, jaki 
wpływ ma przedłużenie terminu realizacji zamówienia na koszty wykonania 
tego    zamówienia;  w treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
przedstawić zestawienie wszystkich dodatkowych kosztów wywołanych przedłużeniem 
terminu realizacji zamówienia,  w szczególności związanych z: zabezpieczeniem terenu 
budowy, przedłużeniem ubezpieczenia, przedłużeniem zabezpieczenia 
należytego  wykonania umowy, itp.  
2) Zamawiający uprawniony jest do żądania  od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień   
do złożonej kalkulacji, a także przedstawienia  dokumentów potwierdzających prawdziwość 
przedstawionych danych; 
3) Zamawiający uprawniony jest do  składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów oraz 
żądania wprowadzania zmian do przedstawionej kalkulacji;  
4) Zamawiający uprawniony jest do zaakceptowania kalkulacji Wykonawcy lub jej 
odrzucenia; 
5) W przypadku akceptacji kalkulacji przez Zamawiającego strony mogą zawrzeć stosowny 
aneks do Umowy; nie stanowi to zobowiązania Zamawiającego do zawarcia aneksu. 
6) Zwiększenie wynagrodzenia na zasadach w.w. uwzględniać będzie wyłącznie wzrost 
kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę. 
7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 
8. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu  
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie      
    pisemnej pod rygorem nieważności”... 
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Powyższe zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 
adresem: https://www.zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10128,Przebudowa-ulicy-
Mierzejowej-na-odcinku-od-ul-Pabianickiej-do-ul-Konnej-wraz-z-p.html 
 
 
 
 
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 
powyższych wprowadzonych zmian. 

 
 
 

               DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

                                                                                               /podpis nieczytelny/ 

                     Agnieszka Kowalewska-Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Monika Gałuszka 
Główny Specjalista  
w  Wydziale Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272-64-31 
 


