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Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta wdniu ......................... roku w Lodzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:

Miastem L6dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedziba w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta

W zwiazku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na zamoéwienie pn.: ,Projekt ,,OdNowa Parku
Helenéw” Rewitalizacja Parku Helenéw polegajgca na zmianie sposobu
zagospodarowania terenu, budowie malej architektury, a takze przebudowie,
rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku ustugowego
wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi wraz z budowa niezbednej
infrastruktury technicznej oraz wykonaniem rozbiérek w systemie , zaprojektuj
i wybuduj” (nr: WND — RPLD.06.02.02-10-0001/19) — Umowa o dofinansowanie
Projektu Nr UDA-RPLD.06.02.02-10-0001/19-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 sierpnia 2017
roku i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w
rozumieniu Prawa zaméwier publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.),
Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty zlozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy
nie nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktore wplynelyby na waznos¢ uzgodnien
w niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).
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. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

.Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z pdzn. zm.).

,Dobra Praktyka Budowlana” - catos¢ wymogdw prawnych i zawodowych
odnoszgcych sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie
z postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi
Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczaca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki
i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoly, wyniki pomiaréw i sprawdzen,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowa podwykonawcéw
i dostawcoéw, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koricowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktyka Budowlana.

~Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelka dokumentacje wykonang w trakcie
realizacji Umowy niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy.

sDokumentacja Zamawiajagcego” - wszelka dokumentacja, zatgczona przez
Zamawiajgcego do niniejszej umowy lub do SIWZ wymieniona w § 45 ust. 2 Umowy
niezbedna w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, akcesoriow,
Sprzetu i Urzadzen dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montaZzem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badan.

wDyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»sFormularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosé
poszczegdlnych Ustug, Dostaw i Robét bedgcy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

wHarmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegdtowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajacy finansowanie w podziale
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na projektowanie, roboty budowlane, dostawy (montaz i szkolenia) w odniesieniu
do zaawansowania wykonywanych czynnosci.

Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowa z Wykonawcs.

»Iinspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 ninigjszej Umowy.

»Inzynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba peinigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

.Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsigwzigcie obejmujace: wykonanie
niezbednej dokumentacji projektowej, w tym Projekiu/ow Budowlanego/ych oraz
Projektu/éw Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do realizacji Inwestycji prowadzonej dla czesci
zamowienia publicznego pn.: ,,Projekt ,,OdNowa Parku Helenéw” Rewitalizacja
Parku Helenéw polegajgca na zmianie sposobu zagospodarowania terenu,
budowie malej architektury, a takze przebudowie, rozbudowie | zmianie sposobu
uzytkowania czesci budynku ustugowego wraz z towarzyszacymi urzadzeniami
budowlanymi wraz 2z budowa niezbednej infrastruktury technicznej
oraz wykonaniem rozbiérek w systemie ,, zaprojektuj i wybuduj” oraz realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym Projektem Budowlanym i Wykonawczym,
uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych
w dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, Urzadzen i Sprzetu, obejmujgcg
ich montaz, instalacje i petne uruchomienie.

.Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materialy” — materialy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spelniajgce
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

,Odbiér Koricowy Inwestycji” — czynnosé, moca ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
calosci Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
ostatecznych pozwoleni zezwolen, w szczegdlnosci pozwolenn na uzytkowanie oraz
usuniecie Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego Robot, z tym
zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie
Wady i usterki jakie ujawnig sie w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

,Odbiér Konicowy Robot” — czynnosé, moca ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwoler | zezwolen, w szczegdélnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie Wady i usterki
jakie ujawnig sie w péZniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami ninigjszej Umowy.
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»0dbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji® — czynnos¢, mocg kidrgj
potwierdza sie usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz
uptyw Okresu Rekojmi/Gwarangii.

sOprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz
z dokumentacjg zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen
i systemow, bedace zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym.
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

nPrace Projektowe” — catos¢ spoczywajgcych na Wykonawcy obowigzkéw zwigzanych
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujgcych
w szczegolnosci wykonanie Projektéw Budowlanych, Projektow Wykonawczych
koniecznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgioszenia robot
budowlanych od ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniost
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/bedg wymagane).

«Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg
Inwestyciji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

wPodwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktorych Wykonawca uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnosé jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji (j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wraz z poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostatecznal/e decyzja/e administracyjna/e wydanal/e na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zm.) zezwalajgcale na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych
z realizacjg Inwestycji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdéd i pozwoler, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.
U. z 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.).

~Projekt Wykonaweczy” - wykonana przez Wykonawce zgodnie z Projektem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegdlowe rysunki, szkice i dane niezbedne
i wystarczajace do wykonania robét budowlanych | zainstalowania urzgdzen,
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tji. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
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»Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robot” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteribw gotowosci do Odbioru
Konicowego Robét, obejmujgcy liste Wad majacych charakter istotny ( tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie
z przeznaczeniem choéby w czeéci) stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas
Odbioru Koricowego Robot ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego .

”Protokét Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste Wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Korcowego
Robét, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét. Protokét Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru Korcowego
Robét.

.Protoké! Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usuniecie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas
Odbioru Koricowego Robét w Protokole Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i
Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycii.

,Protokél Odbioru Kornicowego Robét" — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koficowego Robéot.

»Protokél Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji.

,Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/
Gwarancjg, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancji.

»Protokél Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uplywie okresu Rekojmi/
Gwaranciji.

,Protoké! czesciowy" - podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego | Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajacy zakres i wartos¢
wykonanej dokumentacji, Robét, Dostaw lub Ustug oraz ich zgodnosc
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce
zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.

,Rada Techniczna” - zespdt powotany do zarzadzania Inwestycjg, ktory tworzg
cztonkowie Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem glosu,
eksperci bez prawa gtosu oraz zainteresowane podmioty.

sRoboty Budowlane”, ,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie ninigjszej Umowy prace wykonane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wraz z Dostawg, Ustugami z wytaczeniem Prac Projektowych.
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»1ermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokolu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.

sUrzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, w tym zewnetrzne, urzadzenia,
sprzet, obiekty matej architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materialy
i rzeczy niezbedne lub wymagane do wiasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz
ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej
realizacji Inwestyciji.

wUstuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”,
jakie Wykonawca powinien wykonaé w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/ow Budowlanego/ych oraz Projektu/ow
Wykonawczego/ych, obejmujgcych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektéw branzowych
wewnetrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanyech i uzyskanie ich
akceptacji; montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg lub Robotami oraz
przeprowadzenie niezbednych szkole zgodnie z opisem wskazanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz SIWZ.

sWada" — Wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wiasciwos¢ przedmiotu
zamoéwienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bgdz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wadg jest nie
tylko wlasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zamoéwienia.
W odniesieniu do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemoznosé uzyskania
wymaganych parametrow (ilosci badZz jakosci) produktu, zawodnosé dziatania,
nadmierna energo-materiatlo-czy pracochlonnosé, nadmierna ilosé lub szkodliwosé
odpadéw, szkodliwy wplyw na srodowisko. Brak lub wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na
mocy umowy wykonawca winien przekazaé¢ zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw
powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi, a takze nieprzekazanie
oprogramowania bgdz koddéw sterujgcych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania
zainstalowanych urzadzen bez odplatnego udzialu dostawcy stanowi samoistng wade
niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak, jest materialnie
wykonany poprawnie czy nie.

WWarunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1065 z pézn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawey za realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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»Wyréb Budowlany” — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wilasciwosci wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

~Zaloszenie robét budowlanych” — zgloszenie/a, o ktorym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.)
zezwalajgce na rozpoczecie i realizacje Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2.
Przedmiot Umowy

. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz
z Dostaws, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 32 Umowy
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia.

. W szczegdlnosci do obowiazkéw Wykonawcey nalezato bedzie:

a) wykonanie Projektu/Projektéow Budowlanego/Budowlanych i Wykonawczego/
Wykonawczych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i odstepstwami
przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego obowigzujgcego w dacie realizacji
przedmiotu Umowy oraz Dokumentacji Powykonawczej,

b) wykonanie przedmiaréw oraz kosztorysu/éw sporzgdzonych metods szczegdlowa
na podstawie czynnikéw cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty
dla wszystkich branz i przekazanie go Zamawiajgcemu wraz z Projektem
Wykonawczym. Dokument bedzie miat charakter pomocniczy,

c) uzyskanie na etapie przygotowania Projektu Budowlanego akceptacji
Zamawiajgcego,

d) wykonanie rozbiérek obiektow budowlanych,

e) wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich,

f) wykonanie Robot Budowlanych niezbednych do przebudowy i adaptacji do nowych
funkcji na podstawie PFU budynkéw w ramach Projektu ,OdNowa Parku Helenow”

g) pelnienie nadzoru autorskiego,

h) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz 2z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej zgodnie z PFU,

i) przebudowa oraz budowa instalacji (w szczegdlnosci elektrycznej, stabopradowej,
sanitarnej i gazowej) niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

j) uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych okreslonych we
wlasciwych przepisach, chyba ze stanowig one czesé Dokumentacji Zamawiajgcego
o ile bedzie wymagane. W przypadku nieuzyskania odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykona¢ Prace Projektowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Warunkami Technicznymi i Budowlanymi
w ramach Wynagrodzenia okreslonegow § 32 ust. 11it. ai b,

k) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami zarowno na etapie
projektowania, jak i wykonawstwa,

l) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz
z ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

m) montaz wyposazenia i rzeczy,

n) udzielenie odptatnej i niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczypospolite] Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
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dostarczonego w ramach przedmiotu zamoéwienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem Kkorzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z Oprogramowaniem,

0) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnieh oraz opinii
wymaganych przez prawo przy uwzglednieniu stanu faktycznego i prawnego
obowigzujgcego w dacie realizacji przedmiotu Umowy a niezbednych do pelnego
wykonania Umowy i poniesienie kosztdw ich uzyskania,

p) sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznejlych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych
pozwoleri wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu
Umowy i jego uzytkowania,

q) aranzacja zieleni poprzez wykonanie nasadzen oraz zapewnienie 60 miesiecznego
okresu pielegnacji materiatu roslinnego, wykonanie chodnikéw, taraséw, pochylni,
wjazdu na teren dla aut dostawczych iinnych powierzchni utwardzonych. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania projektu nasadzen zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego dotyczgcymi lokalizacji projektowanych drzew i krzewow; ewentualne
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke lezy po stronie Wykonawcy; ponadto
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia materiatu nasadzeniowego na zywo (nie
na podstawie zdjeé); wybér materialu nasadzeniowego musi sie odby¢ przy udziale
Zamawiajacego w szkolce, przy czym koszty dojazdu do szkdtki pokrywa
Wykonawca,

r) ochrona zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, w szczegdlnosci poprzez:

- ochrone bryt korzeniowych drzew iflub krzewéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich,

- zabezpieczenie drzew iflub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem,

- niesktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew,

- nieuszkadzanie drzew i/lub krzewdw ( korzeni, pni, konaréw i gatezi),

- niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen,

- stosowanie wlasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

s) opracowanie na  podstawie  zaakceptowanego  projektu  budowlanego
fotorealistycznych wizualizacji 3D, przedstawiajgcych obszar objety
przedmiotem Umowy w minimum 6 ujeciach, w tym minimum 2 z lotu ptaka oraz
minimum 4 z poziomu czlowieka. Wizualizacje powinny zawiera¢ wiernie odtworzone
tekstury detali architektonicznych elementy zagospodarowania terenu (w granicach
szczegotowego zakresu opracowania), w szczegolnosci przedstawiaé:

odwzorowanie istniejgcych obiektéw budowlanych,

nawierzchnie przestrzeni publicznych i drog

elementy infrastruktury drogowej (krawezniki, oswietlenie),

formy zieleni (drzewa, krzewy, zielen niska),

obiekty matej architektury i meble miejskie,

inne uzyte rozwigzania projektowe.

Fotcareallstyc:zne wizualizacje nalezy opracowaé w rozdzielczosci 300 dpi i wielkosci
formatu AD, pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF.

t) Wykonawca przekaze dane zZrodlowe, wykorzystane do opracowania
fotorealistycznych wizualizacji 3D w wersji edytowalnej w formacie plikéw FBX lub
OBJ lub innymi wskazanymi ponizej plikéw .nwd, .nwf, .nwe, .max, .rtv, .skp (do wersji
2016), .3dm, .blend, ktéry umozliwi ich przeglgdanie i edytowanie.
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W szczegolnosci bedzie zawierac:

- Calg scene wykorzystang do opracowania wizualizacji, wraz z bibliotekg uzytych
modeli, materiatéw, nawierzchni i tekstur. W przypadku uzytych bibliotek modeli,
materiatéw, nawierzchni i tekstur zewnetrznych, dla ktérych nie jest mozliwe
udzielenie sublicencji, nalezy je w przekazywanym modelu zastgpi¢ uproszczonymi
modelami i teksturami o podobnym charakterze oraz dotgczyé liste zawierajgcy spis
uzytych elementéw pozyskanych z zewnetrznych zrodet wraz ze wskazaniem zrodta,
z ktérego mozna pozyskac do nich licencje.

- Plik przestanego modelu nie moze =zawieraé: Vray Proxy, Corona Proxy,
jakichkolwiek Plugins Data oraz materialéw wytworzonych w silnikach zewnetrznych
np. V-Ray, Corona, itp.

Jezeli model byt przygotowywany we wiasciwej geolokalizacji, eksportowany plik
powinien zostaé zapisany w ukladzie wspétrzednych xyz: PUWG 2000 strefa 6 (18°)
i wysokosciowym ukiadzie odniesienia Kronsztad 86. Jezeli nie posiada georeferenciji
warunek nie musi zostac spetniony.

Przed przekazaniem modelu Zamawiajgcemu, nalezy przedtozyc¢ pliki do Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Lodzi, celem sprawdzenia poprawnosci.

u) przedstawienie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw i informacji niezbednych
do rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

v) zapewnienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentow, w tym wgladu do dokumentéw
finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowang Inwestycja, w 2zwigzku
z wspoffinansowaniem Inwestycji przez Unie Europejska,

w) przestrzeganie przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.,
str. 1),

x) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania,

3. Prace bedg wykonywane w budynku/budynkach posesji przy ul. Pétnocnej 36/36A oraz
na obszarze obejmujgcym dziatki nr 172, 173/2, 173/5, 174, 176/1, 177/1, 178, 179/5,
179[AP1)/8, 179/9, 180/3, 179/11, 182, czes¢ dziatki 183/3, obrgb B-48,
todz — Baluty. Teren Parku jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A/300
z dnia 06.12.1984 r. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (fj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2067 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (ij. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ).

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonaweca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytwaércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajacego.

6. Szczegblowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg
oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jgj integralng czesé, w tym
w szczegolnosci:

a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatgcznik nr 1),

b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zatgcznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 3).
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7. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy tumaczy¢ zgodnie
z celem ninigjszej Umowy w sposéb zapewniajacy prawidtows realizacje Inwestycji.
W szczegoélnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajgcego i celem ninigjszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy lub dokumentow okreslonych w ust. 6 przyjmowaé sie bedzie znaczenie
i tresc korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie zas$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

8. W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajacego dofinansowania Inwestycji ze srodkow
UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata
2014-2020, dziatania nr V1.2, poddziatania nr VI.2.2 — Rozw6j gospodarki turystycznej —
Miasto +6dz, Wykonawca zobowigzany jest oznaczaé dokumenty dotyczace realizacji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

§3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony do dnia  31.01.2023 r,,
z tym ze Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentaciji
Projektowej niezbednej do Zgloszenia robdét budowlanych oraz dokonania takiego
zgloszenia, Projektu/dw Budowlanego/ych wraz 2z ostateczng/ymi decyzjg/ami
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg wymagane) oraz do przekazania Projektu/ow
Wykonawczego/ych w terminie 8 miesiecy (stownie: dziewieciu miesiecy) od dnia
zawarcia Umowy.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zfozong ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz dalej wskazane
terminy szczegodtowe sg obiektywnie i prawidiowo okreslone i sg wystarczajgce dla
wykonania i zakoriczenia wszystkich Robét, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot
Umowy.

3. Niezaleznie od Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg,
ze szczegblowe terminy realizacji konkretnych czynnosci to jest m.in.
opracowanie Projektu/-6w Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastapi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym z uwzglednieniem terminu 9 miesiecy,
o ktorym mowa w ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przediozyé
Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien
okreslaé szczegblowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym oraz okreslac wartosé Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu —
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, musi byé zgodny =z ofertg Wykonawey.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na kolejne etapy
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projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (w tym montaz i szkolenia). W zakresie
Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podziatu Prac
Projektowych na poszczegélne etapy: etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan
projektowych na podstawie PFU, etap 2. opracowanie docelowego Projektu
Budowlanego wraz z projektami branzowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy.
Zamawiajacy przekaze wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajacy
rowniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnos¢ wydatkéw oraz poszczegdlne
komponenty pomocy publicznej.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢é w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa w ust.
5, i przedtozy¢é Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wterminie do 5 dni roboczych od dnia zgfoszenia zastrzezen | uwag przez
Zamawiajacego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 4 do Umowy.

7. Przed rozpoczeciem realizacji Robot, najpézniej w dniu przekazania Placu Budowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcego
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w razie potrzeby
okreslajgcego uszczegotowienie poszczegdlnych elementéw Robét Budowlanych
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadio nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

8. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminow realizacji poszczegéinych Robot,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawey (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zglaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

9. W przypadku, gdy zfozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 51 6.

10.Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

11.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w ust. 20

11
Fundusze : e A Unia Europejska
Rzeczpospolita Bromule 7 ,
EUFDPE}S”E i e Europejski Fundusz
i Program Reglonalny - Polska *DdZRIE f Rozwoju Regionalnego XI




Projekt ,OdNowa Parku Helendw”
WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19
Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lota 2014-2020.

oraz w § 33 ust. 2. Strony ustalajg przy tym, 2e na etapie prac zwigzanych
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowe] Wykonawca winien na biezgco
informowaé Zamawiajgcego o podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych
i zasiegac jego wstepnych opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania
szczegotowych rozwigzan projektowych. Opisany powyzej obowigzek biezgcych
konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w zaden sposob zobowigzaniom
Wykonawcy do uzyskania uzgodnien Zamawiajacego dla tresci Dokumentagji
Projektowej, o czym mowa w dalszej czgsci Umowy.

12.W celu prawidlowego wspéldziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy
rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania oraz postep prac
budowalnych na etapie wykonania Robdét Budowalnych bedg podlegaé ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

13.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odbyé w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Whiosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Techniczngj
winien by¢ zlozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien byé dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmnigj jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktéry umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.

14.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecni wszyscy projektanci
branzowi oraz Dyrektor Projektu. Na  kolejnych Radach  Technicznych
zawsze/obowigzkowo obecni powinni by¢ projektanci poszczegélnych branz, ktérych
temat Rady Technicznej dotyczy.

15. Na etapie Prac Projektowych Rady Techniczne odbywac sie beds cyklicznie co
najmniej 2 razy w miesiacu. Materiaty wraz z agendg muszg zostac¢ przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

16.Na etapie realizacji Robét Budowlanych Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej
raz na dwa tygodnie. Materialy wraz z agendg muszg zosta¢ przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

17.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej na etapie Prac Projektowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiajgcy
udostepnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Technicznej.

18.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedkiada go do zaakceptowania
przewodniczacemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.

19.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy | Zamawiajgcego sg wigzgce.

20.Wykonawca ma obowigzek sktadania comiesiecznych raportéw z postepu Prac
Projektowych w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

21.Rady Techniczne na etapie Prac Projektowych oraz na etapie realizacji Robot
organizowane sg przez Zamawiajgcego lub podmioty przez niego upowaznione, w tym
w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu.

Il. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§ 4.

Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej
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1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
Umowy =zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami
przewidzianymi w Umowie i dokumentach stanowigcych jgj integralng czesé, zasadami
aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie
z normami technicznymi obowigzujacymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami
normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania
Dokumentacji Projektowej w ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa ma byc¢ tak
wykonana, aby umozliwiata realizacje przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach
realizacji Prac Projektowych w zakresie objetym Inwestycjg zobowigzany jest do
uwzglednienia istnigjgcych historycznych elementéw znajdujgcych sie w budynkach
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

2. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdélnosci Inzynier
Kontraktu majg prawo do:

a) opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie Prac Projektowych przez Wykonawce;

b) monitorowania i kontroli postepu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

c) weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego we wszystkich branzach
i szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SIWZ, Umows;

d) zatwierdzanie Projektu Budowlanego, wraz z oswiadczeniem, ze dokumentacja
zostala zweryfikowana | nie posiada Wad mogacych wplyngé na uzyskanie
Pozwolenia na Budowe, oraz na poprawnos¢ realizacji Robdot zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Wykonawecy;

e) koordynacja dziatari dotyczacych uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacje
przedmiotu Umowy, opinii, uzgodnien lub ztozenia zgtoszen.

3. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje
Projektowg zawierajgcg elementy opisane w opisie przedmiotu zaméwienia, w tym
w szczegolnosci ponizsze elementy.

a) Projekt Budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) w zakresie
uwzgledniajgcym specyfike Robot Budowlanych, a w nim:

« projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasnosci nieruchomosci,
numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

« projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegolnych branz,

b) Projekt/y Wykonawczy/e,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegdlnych obiektéw i branz,

e) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

f) odpowiednig czesé zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii lezy ta
problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

g) operat wodnoprawny | zgode wodnoprawng dla Inwestycji — o ile bedzie wymagana
przez wiasciwy organ administracyjny,

h) uzgodnienia branzowe, ktére winny zostac¢ dotaczone do projektéw poszczegdlnych
branz,
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i) operat terenowo — prawny zawierajgcy:

- aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (musza nosi¢ date opracowania z
tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbiér dokumentagji),

- aktualng mape z ewidencji gruntéw 2z naniesiong lokalizacjg obiektéow
budowlanych wraz z pasem robét oraz okreéleniem powierzchni zajetych pod jej
budowe (muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

j) projekt tymczasowej organizacji ruchu (,TOR"), o ile bedzie zachodzita taka
koniecznosé,

k) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,

) w przypadku wystgpowania na obszarze Inwestycji terenéw zielonych:
inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgca zielenig, wykonana na
planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu na wyciecie
drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 55 ze zm.),

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania,
Zgtoszenie robot budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe,
inne zatgczniki warunkujace przystapienie do Robét Budowlanych,

n) przedmiar/y robot i kosztorys/y sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotwérczych
przyjetych do sporzgdzenia oferty dla wszystkich branz przekazany/e Zamawiajgcemu
na etapie Projektu Wykonawczego. Przygotowane dokumenty bedg miaty charakter
pomochiczy.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem

niniejszego zamowienia, w formie:

a) papierowej:

- Projekt Budowlany — 5 kpl.

- Projekt/y Wykonawczy/e — 3 kpl.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych = 2 kpl.

- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegdlnych obiektéw i branz — 2 kpl.

- zbiorcze zestawienie kosztow — 2 kpl.

- przedmiar/y Robét i kosztorys/y sporzgdzone na podstawie czynnikéw cenotwérczych
przyjetych do sporzadzenia oferty dla wszystkich branz — 2 kpl.

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu — 5 kpl.

Oryginaly uzgodnienn powinny byé dotgczone do poszczegdlnych opracowari branzowych
w komplecie nr 1, w pozostatych kopie wszystkich uzgodnien.

b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
plyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (facznie z mapg ewidencji
gruntow, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),

w wersji edytowalnej:

- plyta CD z nagrang kompletng dokumentacja projektowg w formie cyfrowej — 2 kpl.

w wersji nieedytowalnej:

- ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg — 2 kpl.

5. Kompletne opracowanie powinno byé umieszczone w Kkatalogu o nazwie

odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
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wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

6. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgadzen do wysSwietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi parametrami:

1) Rysunki techniczne kolorowe:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw
Z bialym ttem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,
b) 8 bitowa skala szarosci.

7. Przygotowanie i ziozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcych realizacje prac) lub zgtoszen
nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
niezwlocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.

8. W przypadku wystepowania na obszarze Inwestycji terenéw zielonych wykonanie
projektu zagospodarowania terenu poprzedzone musi by¢ przeprowadzeniem
inwentaryzacji zieleni w terenie przy udziale Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
jednostki budzetowej Miasta todzi - Zarzgdu Zieleni Miejskiej.

9. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej 2z podziatem
na poszczegolne etapy obejmujace:

a) etap 1. opracowanie docelowego Projektu Budowlanegoe wraz z projektami
branzowymi,
b) etap 2: Projekt Wykonawczy;

10. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia
Zamawiajacego w formie pisemnego protokolu odbioru opracowan objetych danym
etapem wskazanych w ust. 9. Kazdy kolejny etap moze zostaé przedtozony
do akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajgcemu w formie pisemnego protokotu odbioru
po akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego.

11. Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowe] przez Zamawiajgcego
lub podmioty przez niego upowaznionych, w tym w szczegdlnosci Inzyniera Kontraktu:
Strony ustalajg nastepujace zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej
opracowanej w ramach poszczegdlnych etapéw wskazanych w ust. 9:

a) do odbioru mogg zostaé przedstawione wylgcznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce peiny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zalgcznikami oraz zweryfikowane przez
Inzyniera Kontraktu, z tym ze w zakresie Projektu Budowlanego wymagane jest jego
zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Projektu Budowlanego do Inzyniera Kontraktu. W przypadku nie
spelnienia wymagan opisanych powyze] Zamawiajgcy ma prawo odmowié
przystgpienia do odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;
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b) Wykonaweca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu o ktérym mowa w ust. 9, wraz
z wykazem opracowan i szczegolowym spisem zawartosci oraz pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach
danego etapu jest wykonana zgodnie z Umows, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Projektanta
wymagane w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektiu
z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie bedg mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;

d) kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej zostanie
spisany przez Strony stosowny protokdt przekazania a w przypadku dokonania odbioru
protokét odbioru. Przed pierwszym przekazaniem Ilub odbiorem Dokumentacji
Projektowej Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wzoru protokotu przekazania/odbioru nie pézniej niz na 10 dni roboczych przed dniem
planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projektow wzorow
protokoléw przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich
otrzymania;

e) w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wykonane] w ramach danego etapu
Zamawiajgcy przyjmie jg bez zastrzeZzen albo przekaze Wykonawey w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

f) w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego i doreczy
Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiajgcy w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi
Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

g) w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w lit. f in fine Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia
Zamawiajacego i doreczy Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru
a Zamawiajgcy w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo
odmoéwi na pismie dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach
danego etapu. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu w sytuacji, o ktérej mowa powyzej,
przyjmuje sie, ze Wykonawca pozostaje w opéznieniu od dnia nastepnego po uplywie
5 dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiajgcego na dokonanie odbioru albo
odmowe;

h) odbiér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowe] odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego;

i) do termindéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, Umowy wlicza sig¢ procedure
odbiorowa, o ktérej mowa w lit. a-g;

Fundusze
i Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rorwoju Regionalnego




Projekt ,0dNowa Parku Helendw"
t/ WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19
. m Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progromu Operacyinego Wojewddztwa
) C tddzkiego na lata 2014-2020.

------

j) wykonanie zgodnie z przedmiotem Umowy Prac Projektowych, obejmujgcych m.in.
Projekty Budowlane, niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od Zgtoszenia robdt budowlanych oraz zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego, wolnej od Wad Dokumentacji Projektowej (z wytgczeniem Projektu
Wykonawczego) lub uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (o ile bedzie wymagana) na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego wolnych od Wad Projektéw Budowlanych bedzie stanowito podstawe
do wyplaty wynagrodzenia za wyszczegolnione czesci Prac Projektowych, o ktérych
mowa w § 32 ust. 1 lit. a Umowy;

k) odbidr opracowar w ramach etapu, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a Umowy nie stanowi
podstawy do wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;

I) odbior etapu pierwszego (Projekt Budowlany) bedzie stanowi¢ podstawe do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust.1 lit. a. Umowy;

m) odbiér etapu drugiego (Projekt Wykonawczy) bedzie stanowit podstawe do wyplaty
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 32 ust. 1 lit. b Umowy;

n) terminy weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej lub poszczegdlnych jej
etapéw i opracowarn wchodzacych w skiad Dokumentacji Projektowej przewidziane dla
Inzyniera Kontraktu nie wliczajg sie do terminéw odbioru Dokumentacji Projektowej
przewidzianych dla Zamawiajgcego;

o) termin weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej oraz jej poszczegolnych
etapow lub opracowan wchodzgcych w jej sklad przewidziany dla Inzyniera Kontraktu
wynosi 7 dni roboczych od dnia ich doreczenia Inzynierowi Kontraktu przez
Wykonawce w formie kompletnej i spetniajgcej wymagania formalnoprawne wynikajgce
z niniejszej Umowy oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

12. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia
opisanego w § 32 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacii
projektowej/technicznej nie wymienionegj w ust. 3, a zwigzanej z wymaganiami jednostek
opiniujgeych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze Zgfoszenia robét
budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie wymagane) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza
obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentéw niezbgdnych do
opracowania prawidtowej dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 3.

13. Strony przyjmuja, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca
zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie ze szczegdtows trescig tych
uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajacymi z SIWZ i PFU.

W przypadku zgloszenia nastepnie czy to na wniosek Zamawiajgcego czy to na wniosek

Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do uzgodnionej

Dokumentacji Projektowej, ktore jednak nie beda wykracza¢ poza warunki wynikajgce

z tresci SIWZ i PFU i bedg sie miesci¢ w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie tych

dokumentéw przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy, a jedynie bedzie

wymagaé uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej zmiany do
uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowej.

14. Wykonawca w cafosci odpowiada za prawidtowosé i poprawnosé cafosci Prac
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy
zglasza jakies zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres
realizacji Inwestycji czuwaé nad poprawnoscig Dokumentacji Projektowe] oraz
mozliwoscig prawidlowe] realizacji Robdt na podstawie opracowane] Dokumentacji
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek Wada lub
nieprawidtowo$é w ktérymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawnig sie

Eoroers e epooits gy e R
Program Regionalny _ = Rozwoju Regionalnege




Projekt ,,OdNowa Parku Helendw”
WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19
Projekt wspétfinansowany z Europejskiege Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wolewddziwa
tddzkiego na lata 2014-2020.

okolicznosci majgce wplyw na prawidfowosc przyjetych rozwigzan projektowych (np.:

kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca

obowigzany jest niezwlocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnic
opracowanie prawidiowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania

Robét. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgfaszac

na pismie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest

usunaé dostrzezone Wady najpézniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego zgtoszenia,
chyba ze usuniecie Wady wymagac¢ bedzie diuzszego terminu. W takim przypadku

Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej Wady nie diuzszy jednak

niz 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. Nieusuniecie Wad w terminie przez

Wykonawce stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentacii, ktérej
dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgode lub

2) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
dokumentacji, ktérej dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnos¢ pozostatej
czesci dokumentagcii.

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg dalszym postanowieniom Umowy okreslajgcym
warunki rekojmi i gwarancji.

15. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji Robét Budowlanych
po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonujgc uprawnienia
wzgledem Wykonawcy moze réwniez:

1) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
Wad, gdy Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungc¢ a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybiert Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspélpraca
miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

2) obnizy¢é Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usunag,
lecz nie majg charakteru istotnego.

16. Wykonanie prawa odstapienia, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt 1, nastgpic¢
moze poprzez ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 30 dni od dnia protokolarnego
stwierdzenia odpowiednio, ze:

1) Wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2)Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybiers Wykonawey nie jest prawdopodobne, by dalsza wspélpraca
miedzy stronami przebiegata nalezycie.

§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje
Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wykonanych w ramach ostatniego etapu
Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi i gwarancji za Wady Robdt wykonanych na podstawie  Dokumentacji
Projektowe;.

18. W ramach niniejszej gwaranciji:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentacji
Projektowej zmnigjszajgce jej wartosé lub uzytecznosé za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegblnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujgcymi normami, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego
oraz wspélnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za Wade Dokumentac;ji
Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci Wade, ktéra doprowadzi lub moze doprowadzié
do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,
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2) w przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajacy ma prawo 2zgda¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krétszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupelnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusunigcia Wad w wyznaczonym
terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

19. Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarangji.

20. Okres rekojmi =zostaje wydiuzony i liczy sie od dnia odbioru ostatniego etapu
Dokumentacji Projektowe] do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy Robét
z tytutu gwarancji za Wady Robot wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowsj.
W pozostatym zakresie odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi Wykonawea ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

21. W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowej objetej niniejszg Umowg, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgtoszenia
robét budowlanych lub przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie
wymagane), w tym rowniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Budowe, jak tez po dokonaniu takiego zgtoszenia lub po
uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie
rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catosci obcigza
Wykonawce.

22. Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie
realizacji Robét i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa ciezar
podjecia wszelkich koniecznych dziatari i kosztéw, niezbgdnych do usunigcia Wady
lub jej skutkow,

b) jezeli koszty te zmuszony byt poniesé¢ Zamawiajgcy, to Wykonaweca zwréci mu
w calosci takie koszty zwigzane z potrzebg zamdwienia przez Zamawiajgcego
Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych nie objetych niniejsza Umowsg lub zwigzane
z jakimikolwiek odszkodowaniami, ktére Zamawiajgcy pokryt w nastepstwie
zaistnienia takiej Wady.

23. Wykonawca oswiadcza, Ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszaé praw
osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ pelng odpowiedzialnosé odszkodowawezg z tego tytutu.

24. Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robdét w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyZzszym jakakolwiek czesé
Robét wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunkéw wykonawczych nie
bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajace i Wykonawcy nie
bedag przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich Robét.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby
przez niego upowaznione majg w kazdym czasie prawo wglgdu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentacji.

26. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowe] zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z péZn. zm.), w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w art. 29
i nastepne.

27. Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposéb zastosowaé
opisu za pomocg okreslenia parametréw i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
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producent, dostawca, patent lub pochodzenie, Zrédlo lub szczegélny proces, ktory
charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce materiatow
lub normy nalezy dodac¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest do
doprecyzowania zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci poprzez —wskazanie
najwazniejszych parametrow i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

28. W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania

Zamawiajgcemu okreslonej dokumentaciji, w tym Dokumentacji Projektowej opracowanej

w ramach poszczegolnych etapow wskazanych w ust. 9 - przenosi na rzecz

Zamawiajgcego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby skiadania odrebnych

oswiadczen Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa

majgtkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie i

uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw

majgtkowych w szczegadlnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploatacii:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci materialnych nosnikéw dokumentacji, w szczegdlnosci technikg
drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zaréwno poprzez
umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
w szczegolnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera, jak
rowniez poprzez udostepnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréwno w formie materialnych nosnikow jak i
w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do
jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takZze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promogji dziatan prowadzonych przez Zamawiajgcego,

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zardwno w formie materialnych nosnikéow dokumentacji jak i jego cyfrowej postaci, a
takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania, jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczegdinosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych,

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw,

6) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w celach promocji Inwestycji
i promocji Zamawiajgcego oraz prowadzonej przez niego dziatalnosci,
w szczegodlnosci w zakresie realizowanych przez niego dziatan rewitalizacyjnych,

7) uzywania dokumentacji lub jej fragmentow (czesci) w przyszlych postepowaniach
o udzielenie zamoéwien publicznych przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajgce
w jego imieniu i na jego rzecz,
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8) uzywania dokumentacji lub jej fragmentow dla realizacji robét budowlanych, dostaw lub
ustug zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajacego,

9) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektow
i opracowan, w tym przez osoby trzecie, w zwigzku z potrzebami Zamawiajgcego
dotyczacymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw budowlanych, zmiany
sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru objetego zakresem opracowania
niniejszej Dokumentacji Projektowej, dla celéw dostosowania tych obiekiow i terenéw
do aktualnych warunkéw, zakresu i programéw wykonywania zadan realizowanych
przez Zamawiajgcego,

10) korzystania z Dokumentacji Projektowej w zwigzku z potrzebami dotyczgcymi
wykonania wszelkich innych opracowan zaleznych,

11) uzycia w celach zwigzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb
rewitalizacji, sporzgdzania projektéw miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowan urbanistycznych lub
analitycznych dotyczacych ksztattowania przestrzeni miejskich.

29. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania
z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci do dokonywania przerobek, modyfikacji, adaptacji dokumentacji, co nie
bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji utworu pierwotnego
wraz z prawem do zbycia na rzecz 0saéb trzecich. Wykonawca zgodnie z tym tez zezwala
Zamawiajagcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do Dokumentacii
Projektowej (tak w odniesieniu do catosci, jak i w odniesieniu do poszczegdlnych jej
czesci), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci opracowywania tej
dokumentacji oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie, adaptacje oraz inne postaci
opracowywania tej dokumentacji (takze przez osoby trzecie dziatajgce na zlecenie
Zamawiajacego). Wykonawca dodatkowo udziela takze zgody na wprowadzanie przez
Zamawiajgcego w przyszitosci zmian do Inwestycji (Robét wykonanych na podstawie
przekazanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji Projektowej) wedle uznania
Zamawiajgcego, stosownie do uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego zwigzanych
z koniecznoscig realizacji zadan Zamawiajgcego.

30. Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikow dokumentacii, jak
i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu stajg sie jego wlasnoscia.

31. Postanowienia ust. 28-30 nie naruszajg autorskich praw osobistych.

32. W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw przedmiotu Umowy lub jego czesci
Wykonawca bedzie dysponowat tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu
Umowy lub jego czeéci na zasadach okreslonych w ust. 28-30, i ktére przenosi w tym
zakresie na Zamawiajgcego.

§ 5.

Nadzoér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1
lit. d Umowy do zapewnienia pelnienia nadzoru autorskiego przez autoréw Dokumentacji
Projektowej posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez
caly okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku
realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych
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materiatow z Dokumentacjg Projektows i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzgdzenia oraz uzupelniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan architektonicznych, konstrukeyjnych,
instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowsj, zgtoszonych
przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu,

3) kontroli aby =zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotne] zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamienne] i wszelkich
wystgpien do instytucji opiniujacych oraz organu wydajacego pozwolenia,

4) wudzialu w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego,

5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamdwienia i jego
czesci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzér szczegotowych badan materiatowych i konstrukeyjnych w zakresie zgodnym
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,

7) udziat na zadanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy
w miesigcu,

8) po ofrzymaniu wezwania do niezwlocznego, nie péZniej niz w ciggu 48 godzin,
przyjazdu na miejsce Robét realizowanych w oparciu o wykonang Dokumentacje
Projektowa i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajacych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi bfedami.

W przypadku wystapienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw dotyczgcych
petnienia nadzoru autorskiego wynikajgcych z niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
moze zglosié swoje zastrzezenia na pisSmie wraz z argumentacjg i naliczy¢ kare
umowng, o ktorej mowa w § 35 ust. 1 lit. t Umowy lub odstapi¢ od Umowy w czesci
dotyczacej petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
jezeli stwierdzona nieprawidlowo$é uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy.
Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ziozenie o$wiadczenia w formie
pisemnej w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstagpienia od
Umowy & 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

Podstawg do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. d bedzie
podpisany Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji.

ROBOTY BUDOWLANE

§ 6.
Roboty Budowlane — zasady ogdlne

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie Roboty zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)
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Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Zgtoszeniem
robét budowlanych lub warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe (o ile bedzie
wymagane) oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wiaéciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecenn Zamawiajgcego
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Przed rozpoczeciem Robot Wykonawea opracuje:
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry skiadac sig bedzie z czgsci

opisowej i graficznej,

b. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
¢. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,
d. Program zapewnienia jakosci,
e. Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkéw sasiednich zgodnie z § 11 ust. 9.

3. Szczegdotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokosé
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegélnych zakresow Rob6t Budowlanych
w ukfadzie miesiecznym.

§7.
Uwagi ogdlne do organizacji prac Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program
zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robdt,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

5) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajacej sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

7) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robot,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakoriczeniu Robét
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentéw, lub ma prawo wystgpi¢é o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program

zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed

planowanym rozpoczgciem prac.

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac bedg stanowié¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbioréw poszczegdlnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te
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bedac elementem Dokumentacji Powykonawczej winny byé ewidencjonowane
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu
Zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istnigjgcych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli,
itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robét, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,
lokalnych wiladz i Zamawiajgcego, a takze usunaé wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich
usunigcia lub oplaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza,
ze przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach
przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznal sie z terenem realizacji robdt,
infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepna dokumentacjg urzadzen
podziemnych i ich lokalizacja w zinwentaryzowanym zkresie oraz ze ofrzymat
od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mieé wplyw na ryzyka i
okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce
terenu budowy w zakresie w jakim mogty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgloszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg byé podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do Zzgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakoriczenia
robot.

W przypadku ingerencji w istnigjaca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewnié prawidiowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptynac na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkéw,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggodw,
wodociggoéw, itp. zarowno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg byc¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu 2z lokalnymi wiladzami, wiascicielami sieci
i wtascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotow,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajacego
| zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych Robét.

Weszystkie wbudowane materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposaZzenia
musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolite] Polskigj lub
Unii Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli
zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na
koszt i staraniem Wykonawcy Robo6t. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swo] koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatéw na zgodne z wymaganiami.

. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i Urzgdzenia/Sprzet/

oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy | zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

. Wykonawca przed wbudowaniem materialdw zobowigzany jest do przedstawienia

Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakosé | dopuszczenie do stosowana w
budownictwie materiatow i Urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzadzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkow  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia Wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
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poniesionymi z tytutu usunigcia Wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢
sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 34.
Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcja bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystapienia do Robét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegdtowia¢ oraz dostosowacé do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
niezbednych prébek materiatowych i wzorow, réwniez wtedy gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania Urzadzern oraz
scenariusz ochrony p.poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowsg Strazg Pozarng.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatagji,
obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatow
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentow koniecznych do rozruchu Urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu
jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia Urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Koricowym
Robodt zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoréw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

Gotowosé danej czesci Robét zanikajgceych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgloszeri Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
ustala w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robot
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych  komplet  wynikébw  badafn  inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

§8.
Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie o zapoznaniu sie z terenem planowanej Inwestycji oraz jej
sgsiedztwem.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robét.
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Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajacy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami skladowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawey.
Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed
przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. Inzynier
Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzaco wnosic o
dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy 1 jego

Podwykonawcéw.

. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od

Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggdw komunikacyjnych od ciggow
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywaé jego aktualizacji zgodnie z postepem Robét.

. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych

paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

. Wykonawca wykona projekt instalacji tymezasowych Placu Budowy — w szczegélnosci

dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz

wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy

i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami | przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.

10. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno by¢ szczegdtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo w sposéb wigzacy wnosic¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,

dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na skiadowiskach oraz ich utylizaciji.

12. Zamawiajgcy, dla Robét prowadzonych w pasach drogowych ulic, naklada na

Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskoéw o zajecie terenu, uzyskania warunkow
zajecia terenu, wykonania projekidw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu.
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Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, kiérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym t6dz Sp. z o.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania i utrzymania
organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania Robot
ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidiowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu begdzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8) i lokalizacje tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zglosic fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidiowe] organizacji ruchu
w czasie trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcey, o ktérym mowa w § 32.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnosé. Czynnoéci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamdwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu Robét jak
rowniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych
warunkow widocznosci w dziedh i w nocy tych elementéw oznakowania, kiére sg
hiezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia Robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw itp. Dojazd do Placu Budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatéw, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
optaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy.

17. Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytacza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia Robét Budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnoéci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzadzernn podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o
tym fakcie Zamawiajgcego, Inzyniera i wlasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzer wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt | wiasnym staraniem.

20. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
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prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczne| organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajacego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé $rodki transportu dopuszczone odrgbnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.,

Kontrola zaawansowania Robét, wykonania Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

§9.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich  pracownikébw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposdb
przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omowiony
jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajaca posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

-szKkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed przystgpieniem pracownikéw
do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzgdzona przez osobe
uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow
BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzsze] dokumentacji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wilasciwymi
przepisami po jej zakonczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robot Budowlanych muszg posiadac
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego sktadowania materiatow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
whbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w migjscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy oraz zgodnie z zaleceniami
producentéw. Miejsce sktadowania powinno zapewnié¢ mozliwosé przechowywania
materiatow w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wplywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje parametry
techniczne i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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f) Zezwala sie na uzycie tylko tych Wyrobéw Budowlanych, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

-~ zaangazowania i kontroli biezace] nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe | zgodne 2z obowigzujgcymi przepisami
uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robét,

— nie dopuscié do pracy i robét oséb nieuprawnionych Iub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolers w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne Swiadectwa i odnoéne rejestracje dopuszczajgce do
pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty bedg do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich,
posiadac:

1. protokoly montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,

2. protokdt odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacii
rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan winny byé uzywane wediug

powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacie wymagang zgodne

z obowigzujgecymi przepisami. Wszystkie protokoly dokumentujgce montaz, prace

i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze

budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktéry realizowaé mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujace udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
technologii robét.

i) Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét budowlanych.

i) Wszelkie dokumenty dotyczace biezgcej kontroli materiatdw, robdt i ich etapow (w
tym zanikajacych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw
wznoszenia konstrukcji i poszczegdlnych etapéw stosowanych technologii, muszg
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.
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b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadéw, odprowadzenia woéd deszczowych, opfat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i sliskosci na ciagach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzadzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci két samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich pér roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgeych z terenu
budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych.

f) Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci na
powierzchni rusztowan elewacji frontowej budynku przy ul. Péinocnej 36/36A
wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej 80%
powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszg by¢ wykonane na materiatach
przeziernych zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania rusztowania oraz
zapewniajgcych czytelnosc koloréw i ksztattow. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizacji.

g) Zamawiajgcy nakiada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbgdne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje witasnym staraniem i na swéj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilosé dostosowana do poziomu zatrudnienia.

j} Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na sSmieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadéw — regularne ich opréznianie i wywozenie $mieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opaddw Sniegu odsniezanie Placu Budowy, drég
komunikacyjnych, placéw skiadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

I} Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie uméw dotyczgcych
terenu sagsiadujgacego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy
oznakowania tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazdéw i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robot

n) Wyposazenie pracownikdow w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymég ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staly nadzér kontrolujgcy
state | wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.
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o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i Robotami Budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektéw budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robot na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotow wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 oséb,

wyposazone w stél konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzesel, z dostepnoscig do
telefonu, faxu, komputera z fgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkéw

w programie wspomagajgcym projektowanie oraz dokumentéw obstugujgeych pliki i

dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatow, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i skladowania prébek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski) dla 20 osdb.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP" i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wlasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawey, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow
objetych Zgloszeniem robot budowlanych lub Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane). Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na
czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego
zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robdt
i zachowanie porzadku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przediozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy $rodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Zapewnienie obslugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punktéw osnowy
geodezyjnegj i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres budowy),

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego | wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub
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stosowne] decyzji Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow, jezeli
zajdzie taka potrzeba,

f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikow Robdét poszczegdlnych branz, ktérzy
przejmg swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik
Robét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzane] z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci
Kierownika Robét Kierownik Budowy Wykonawey wyznaczy uprawnionego jego
zastepce. Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robot
i zachowanie porzgdku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow,

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzgdek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie
i przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcow i 0séb przez nich zatrudnionych,

h) Wykonawca zorganizuje grupe porzadkows dzialajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

i) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref Robét pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania Robét zawierajgcym podang ilos¢ oséb zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczgcych prawidlowej i bezpiecznej realizacji Robot),
w ktérych sa zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten
bedzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje
zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy,

j) Zaangazowanie w pelhym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujacych na budowie
zasad i przepiséw BHP,

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnege za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecen
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen
Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu,

[) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywania Robét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania Robét. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania Rob6t spowodowane
wadliwg organizacja Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak
i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usunigecie zaniedban
spowodowanych przez Wykonawce,

m) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy,

n) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozen zycia, zdrowia
lub mienia oséb przebywajacych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy Ilub jego Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, I[nzynier
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Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy
kosztami tych prac zabezpieczajacych Wykonawce. Wartosc tych prac i ich sktadniki
cenotworcze ze wzgledu na koniecznosé wykonywania ich w trybie awaryjnym nie
podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego
naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego \Wykonania
Umowy. W przypadku, gdy wartosé tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartosé
nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te
kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania,

o) W przypadku powtarzajacych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawey, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania
zagrozen i uchybien lub wnioskowaé o zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosic
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujgce odbioru,

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektow do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzgdzeri, systemow i instalacii.

d) Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych
do dopuszczenia obiektow do uzytkowania.

e) Przeprowadzenie rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzen.

f) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej:

1. w wersji papierowej — 3 kpl.
2. w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
- ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tgcznie z mapg
ewidencji gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
-- w wersji edytowalnej: ptyta CD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawcza — 3 kpl.
--w wersji niecedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng
Dokumentacjg Powykonawczg - 3kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajgcy liste
podkatalogow i plikéw wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy
tom opracowania powinien byé¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach
o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania.
Dokumenty tekstowe winny byé w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢é w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé w formie
elekironicznej Zamawiajgcemu.

g) Na wniosek Zamawiajgcego udziat i przeprowadzenie probnych prezentacji
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

h) Demontaz i wywiezienie z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu

Umowy).
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i) Sprzgtanie po =zakoriczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robét, w obszarach im przyleglych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych).

i} Wykonanie zestawienia materiatéw wywiezionych na skiadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach.

k) Pokrycie oplat za sktadowanie odpadéw, urzgdzen.

[) Usuniecie ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazanie wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgcy
oznakowaniu.

n) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy 2z Projektem Budowlanym
i Zgtoszeniem robét budowlanych lub warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane), przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic, wykorzystywanych przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy.

o) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodnosci przez £odzki Osrodek Geodezji.

p) Dostarczenie wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnoéci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

q) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i dostarczy¢ Inzynierowi Kontrakiu spis
wszystkich instrukeji obstugi Urzgdzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych.
Do kazdej instrukcji winien by¢é dotgczony opis najwaznigjszych czynnosci
i przegladéw eksploatacyjnych (z podaniem okreséw i obowigzkowych termindw ich
przeprowadzania), materiatdw eksploatacyjnych (z podaniem adresdéw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontakiédw autoryzowanych i wskazanych przez
producentéw tych Urzgdzen, firm dokonujgcych obstugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i Urzadzen. Opis ten winien byé podzielony na okres
gwarancyjny | pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje
o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia
warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta Urzgdzenia oraz zapewnié
bezpieczne | bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyze] wymienione materiaty
stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawczej.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo

uporzgdkowania Placu Budowy Ilub otoczenia wlasnym staraniem | obcigzenia
jego kosztami Wykonawcy, po wczesnigjszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu si¢ przez Wykonawce do wezwania w ciggu

2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokofu Odbioru Koricowego Rob6t nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgecych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujace do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich Wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest doutrzymywania nawlasny Kkoszt swoich biur

i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobge odpowiedzialng za kontakty

z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy.
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Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktow codziennych na Placu Budowy
bedzie Kierownik Budowy: B i i i v i i mniiis s ;
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nt ... i e e

11. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

12. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia ciepta technologicznego w przypadku
swiadczenia ustugi przez gestora sieci dla potrzeb realizacji inwestycji.

13. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem
na jego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektow
Budowlanych, Wykonawczych i innych okreslonych w niniejszej Umowie.

14. Sporzadzenie przez Wykonawce zamiennych Projektéw Budowlanych, Projektéw
Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnieti i pozwolen oraz
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektéw wymagajg ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

15. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji po uplywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokolu Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancii.

16. Zmiana osoby wyznaczongj w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piémie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania
okreslone w SIWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

§10.
Materialy z rozbiorki

1. Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnosé Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z Placu
Budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywaozki.
Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawey.

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zarowno przed jak i po rozbiérce
lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzadzony stosowny protokét Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, plyty chodnikowe) winny byc¢
zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

4. Whywiezienia zfomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
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dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do Zarzgdu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmnigj trzema punktami skupu
z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbidrki, ktory nie zostat uznany przez Zamawiajacego za wartosciowy
| przekazany Zamawiajgcemu stanowié¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robdét zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustaws z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 20209 r., poz. 797 ze zm.) oraz zapisami STWIORB stanowi
obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskac
wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz
przedtozyé stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania nimi, zgodnie z ustaws o odpadach.

Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych mogg zostaé
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wiasciwosci  lub  sktadnikow powodujacych, Zze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzic przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

W przypadku przekazania Wykonawcy materiatéw do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

Ostateczna ptatno$é moze nastapi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§ 11.

Przekazanie Placu Budowy oraz pozostale obowiazki Wykonawcy w zakresie Robét

Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie

1.

umowy o prace.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
pisemnego wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i migjscu przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem ust. 4. Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy nie péznigj
niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektu/éw Budowlanego/ych
wraz z ostateczng/nymi decyzja/ami o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg
wymagane) lub po dokonaniu Zgtoszenia robét budowlanych, od ktérege organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniést sprzeciwu, a zatem po uzyskaniu
wszelkich decyzji, uzgodnien opinii, dokonaniu zgloszen upowazniajgcych do realizacji
wszelkich Robot Budowlanych objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z § 3 ust. 1
Umowy, z zastrzeZzeniem ust. 4.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania Placu
Budowy.

Zamawiajgcy | Wykonawca mogg uzgodni¢ przekazanie Placu Budowy przed terminami,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli przyczyni sie to do usprawnienia
realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Strony uzgodnig w formie pisemnej date,
czas i miejsce przekazania Placu Budowy. Przekazania Placu Budowy zostanie
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potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Ustepy 5-19
niniejszego paragrafu stosuje sie.

5, Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego albo ustalonym pomiedzy Stronami zgodnie z ust. 4 |ub odmodwi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin - nie krétszy niz 3 dni
robocze - na przejecie Placu Budowy.

6. W razie bezskutecznego uplywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstgpic od ninigjszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zfozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uplywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych. §
38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam oséb, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikow nieruchomosci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢é Wykonawey z powyzszego
tytutu ustanie wdniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktore
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajacego w jakiekolwiek spory
sadowe lub inne spory powstate lub toczgce sie wzwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajacego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec
o0s6b trzecich z tytulu tego rodzaju roszczen.

9. Wykonawca przed przystapieniem do Robét wykona opinie o stanie technicznym
obiektéw / budynkéw sgsiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbednym w celu sporzadzenia opinii o wplywie prac w posesji przy ul. Péinocnej
36/36A na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sgsiednich powstatych
w czasie prowadzonych prac. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych sgsiednich
budynkéw winna byé wykonana w formie, ktéra umozliwi ocenge wplywu Robdt w
budynkach przy ul. Pélnocnej 36/36A
na pogorszenie sie ich stanu technicznego, aby mozliwym bylo uniknigcia
nieuzasadnionych roszczen wiascicieli sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym Wykonawca przed przystapieniem do Robét wykona réwniez doktadng
dokumentacje fotograficzng budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji
i w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych Robét. W przypadku stwierdzenia pekniec
Wykonawca zatozy szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia
Robét.

10. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzer, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnegoe ich przekazania Wykonawcy.

11.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Robét, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycjg,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

12.Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy iRoboty beds pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
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utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkoéw, ktére pozwolg uniknaé zagrozenia
zdrowia, zycia lub mienia.

13. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki wcelu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.

14. Jezeli w trakcie prowadzenia Robét Budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujgce kroki:

a) wstrzymadé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i migjsce jego odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego  konserwatora zabytkéw oraz

Zamawiajgcego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robdét Budowlanych,
minimum ........... 0séb bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie

Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia
o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania Robét
Budowlanych, nie pézZniej niz 10 dni roboczych po przejeciu Placu Budowy. Wykonawca
jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat skftadajgc do siedziby
Zarzadu Inwestycji Migjskich pisemne oswiadczenie, nie pdznigj niz do 10 dnia miesigca
rozpoczynajgcego dany kwartal. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim rozumiegjg trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigce, z tym
ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania Placu Budowy. Oswiadczenie
Wykonawcy powinno zawieraé w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko osoby/oséb
bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo
zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej] umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac: imig i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, oraz zakres obowigzkéw pracownika.

16. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Rob6t Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SIWZ rodzajéw
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce Iub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujacym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymog zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce osob
wykonujgcych prace ogdlnobudowlane, konstrukeyjne oraz instalacyjne w trakcie
realizacji zamoéwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajacym zfozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace, dacie zawarcia
umowy o prace i zakresie obowigzkow tych oséb wraz z podaniem imienia i nazwiska
osoby/osob zatrudnionych,

b) Wykonawca przedkiladajgc miesigczny raport o postepie prac, zobowigzany
jest zalaczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1
tj. oswiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
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Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date
Zzawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakres ocbowigzkéw pracownika
oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy:;

c) Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, skiadane przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajgcego co do ich
rzetelnosci, lub zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo
uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia na
takie zadanie Zamawiajacego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym
dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych
dokumentow:

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcey, na ktérej widnieje: imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkdw pracownika;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace, dla deklarowanej w raporcie
i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na kitérej widnieje
imie i nazwisko pracownika.

17. Zamawiajacy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetlniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem osdb bezrobotnych, zgodnie z ust. 15 oraz zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania

wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposéb:

a) Zamawiajgcy bedzie mial prawo zadania w kazdym czasie ziozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnienn dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy
w kazdym czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
o wykonywaniu takich czynnosci i sporzadzenia z takich dziatai stosownego
protokotu lub innych stosownych dowodoéw,

c) Zamawiajacy w celu kontroli realizacji w/w wymogdéw moze tez w szczegdlnosci
zgdaé¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 15
lub ust. 16 pkt 2.

0s6b bezrobotnych lub oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1
Zamawiajacy jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankgji:
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a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane

w ust. 16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawee lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie 2z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidfowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujacych te czynnosé i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia oséb bezrobotnych zgodnie

z ust. 15 przez caly okres realizacji Robét Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikéw zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien
stwierdzenia powyzszej nieprawidlowosci w danym miesigcu) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Robét Budowlanych, w czasie ktérych ww. obowigzek nie byt
realizowany, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie ofert pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie
realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktérym ten Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie oséb bezrobotnych nastgpito
z przyczyn nielezgcych po jego stronie; za przyczyne nielezgcg po stronie
Wykonawcy bedzie uznany w szczegdlnosci brak na obszarze, w ktérym jest
realizowane zamdéwienie i w okresie jego realizacji, oséb bezrobotnych zdolnych do
wykonania zamoéwienia lub odmowa podjecia pracy przez takg osobe bezrobotng;

c) w razie gdy Wykonawca nie przedkiada w wyznaczonych terminach informacji lub

dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce |ub
Podwykonawce wymogéw dotyczacych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie to rownoznaczne z uznaniem,
ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 wymagan dotyczgecych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takigj sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. &;

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub

dowoddéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
osoby/osob bezrobotnejlych zgodnie z ust. 15 lub zatrudnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dowodow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 15 lub ust. 16 pkt 1 dotyczgcych
zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogdlnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen
Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo
do odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego poprzez zlozenie pisemnego
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oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 38 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

19, Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 15 oraz ust. 16 pkt 1, do realizacji przedmiotu
Umowy bedzie trwaé w calym okresie wykonywania Robot Budowlanych |, a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawea zobowigzuje
sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 lub ust. 16
stosuje sie odpowiednio.

§12.
Bezpieczenistwo i higiena pracy

1. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§13.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac sie Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w  ninigjszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérym mowa
w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy przedmiotu
Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawee: ... (zakres)

. (firma/nazwa Podwykonawcy).
Zmlana Iub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamowier publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegdlnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek
W wyznaczonym terminie usunaé wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce
z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposob
razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonaweg lub
dalszym Podwykonawcs;

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
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Budowlanej;

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach

z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy;

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonaweca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,

w

przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody

Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przediozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o =zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

W

przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach

okreslonych w § 35 ust. 1 lit. v Umowy.

5 W

przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, kidre majg byé wykonane przez tego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc

2)

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za
zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajacego.
W terminie 14 dni od dnia przedioZzenia kompletu powyZzszych dokumentéw

Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3)

4)

5)

6)

7)

P 7

Nie zgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgceqgo.

Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca przedkilada
Zamawiajgcemu - poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o0 podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej] w niniejszym ustepie pkt 2 | pkt 5 Wykonaweca,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie ninigjszej Umowy, ktérych
przedmiotem sg Dostawy lub Uslugi stosuje sie nastepujgaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej Umowy
lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage Sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyjaé¢ kurs z tabeli kurséw Srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

7. Procedury okreslone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnien oraz aneksow do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

8. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezeri lub sprzeciwu do
przedkiadanych odpowiednio projektéw lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgloszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robét, przedlozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robét Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez
Podwykonawcow praw autorskich do Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem
wynikajgcym z niniejszej Umowy. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca
zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przediozy¢é Zamawiajacemu
dowody zaptaty wszelkiego (wymagalnego / niewymagalnego) wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robot Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce przez
Podwykonawcdéw praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem
wynikajacym z ninigjszej Umowy.

10.W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuagji
Wykonawcy nie bedsg przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opoéznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom
bezpoérednio na rzecz poszczegélnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnosc
pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
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11. Zamawiajgcy przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych | kolgjnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

13.W przypadku, gdyby okazato sie, Ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawey z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesé
Wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 36b ust. 1a oraz 1b ustawy Prawo zaméwien publicznych
zgda, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
i 0s6b do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w frakcie realizacji zaméwienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania czesci Robét badZz Ustug
wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca na
zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. O$wiadczenia potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
powinny by¢ ztoZzone przez Podwykonawce na formularzu JEDZ.

16. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nie
potwierdza spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacje finansowg lub
ekonomiczng wymagang w trakcie postepowania.

17.Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce innym
podmiotem Iub podmiotami Ilub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
zamowienia Podwykonawcy. Powyzszg regulacje stosuje sie rowniez wobec dalszych
Podwykonawcow.

18.Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych podmiot, ktory zobowigzat
sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 22a ust. 1-4 w zakresie sytuacji finansowegj
lub ekonomiczne] odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba, Zze za nieudostepnienie
zasobow nie ponosi winy.

19.W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego,
wezmie na swodj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
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Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno&ciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

20. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaplate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci
zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzystaé z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie rownym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje catosci jego zadluzenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

21.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg na Zzgdanie Zamawiajgcego,
skierowane za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie zamawiajgcego
czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy beds
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

22.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres Robdét Budowlanych, Dostaw czy Ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, Dostaw i Ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego zlozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

23. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzic na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Robét Budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

24 Wykonawca zobowigze Podwykonawcéw do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 282).

25.Do ninigjszej Umowy zastosowanie znajduje odpowiednio art. 143a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych

§ 14.
Materialy, Urzadzenia i inne srodki
niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wilasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzadzenia, Materiaty
oraz inne srodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w ninigjszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzgdzen oraz innych srodkow potrzebnych do wykonania Robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé do akceptacji Zamawiajgcego DTR lub
rownowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na
10 dni roboczych przed ziozeniem zaméwienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajgcy w
terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.
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3. Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, bialy montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi
jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

4. Strony oswiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,
Urzadzenia oraz inne $rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zalgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie wbudowane materialy,
montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg dopuszczone do stosowania w
budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiadaé odpowiednie
oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, zas
Wykonaweca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
prébek Materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takigj kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze jakos¢ Materiatow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy izastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentacii
dotyczacej Materiatéw, Urzadzen lub innych Srodkdw. W szczegébinosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji, kart technicznych i charakterystyki, dokumentéw gwarancyjnych oraz
instrukcji obstugi/montazu i konserwacji.

§ 15.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcéw do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg., Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sig zapewni¢ wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wilasnych pracownikéw, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcow.

2. Ztytulu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, WyKonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze Inni Wykonawcy beds zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilngj iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wvykonawca bedzie zobowigzany do dolozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byly
narazone na jakakolwiek szkode =zestrony Podwykonawecéw Ilub Wykonawey.
Zamawiajacy dolozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw bylty uksztattowane wtaki sposéb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawey lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy,
w tym w szczegodlnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, e Wykonaweca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatann Innych
Wykonawcdéw. Zamawiajacy nie moze obcigzyé z tego tytutu Wykonawey karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

Fundusze -
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

o 1/ Unia Europejska n
oo gyt Europejski Fundusz
todzkie Rozwoju Reglonalnego




;;;;;;

Projekt ,OdNowa Parku Helendw”
WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19
Projekt wspdlifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tédzkiego na lata 2014-2020.

§ 16.
Zobowigzania Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez
Strony i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcyg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonwce takiego zgdania,

5) koordynowania dziatann poszczegélnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikacji.

. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg sa;

1) poce s 0k s sy amails v
2) Pas svnvins el sianan emall Giasas
P, tel L emails

. Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu lz Wykonawcg, w tym zwilaszcza osdéb

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
ninigjszej Umowy.

§17.
Nadzér Zamawiajacego

. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, wtym w szczegdlnosci Inzynier

Kontrakitu, majg prawo dokonywaé biezgce] kontroli Robét wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robét nie zaklécata
normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego Robét
Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robét.

. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robét z Dokumentacjg Projektows, Zgtoszeniem robét budowlanych lub
Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane), obowigzujgcymi przepisami oraz
Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidiowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw
technicznych iwyposazenia, jak réwniez przygotowywanie iuczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usunigcia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu wimieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,
ktére wymagajg odkrycia Robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,
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g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych zprawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatéw, w szczegolnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatéw wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub Robét zanikajgcych oraz

j. wykonywania wszelkich innych obowigzkéw |  uprawnieri  wynikajgcych
z obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

. Wszystkie elementy Robot, ktore wykonat Wykonawca, aktére nastepnie ulegajg

zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy (Roboty zanikajgce), zostang zgtoszone
przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

. Inzynier Kontraktiu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgtoszonych elementow Robot | w wypadku braku zastrzezeri zezwoli na wykonywanie
dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej
kontroli.

§ 18.
Dokumentacja Roboét

. Wykonaweca o$wiadcza, Zze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata

dokumentacja bedzie spdjna i kompletna oraz umozliwi wykonanie Robét wramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym w razie jakichkolwiek
watpliwosci, przyjmowac sie bedzie, ze jakickowiek czesci Robét, Ustug i Dostaw jakie bedg
wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjg Zamawiajgcego oraz
Dokumentacjg Projektows opracowang przez Wykonawce, sg objete i uwzglednione
w ofercie Wykonawcy, i odpowiednio realizacja ktérejkolwiek czesci tych Robét, Ustug czy
Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe
lub roboty uzupetniajace | Wykonawey nie bedg przystugiwac jakiekolwiek roszczenia z tytutu
ich wykonania.

. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez

uprzedniej pisemne] =zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom frzecim lub
wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robdt. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwilg sporzgdzenia Protokolu Odbioru Korcowego Robdt Wykonaweca zwréci

Zamawiajacemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajacego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wglgdu | wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opéznienia lub przerwania Roboét na skutek braku

dokumentacji lub instrukcji, ktore nie zostaly wykonane w ramach ninigjszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robot, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawieraé bedzie szczegdlowe informacje dotyczgce potrzebnegj dokumentacji
lub instrukcji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opéznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystapié¢ w przypadku ich niedostarczenia.

o ey
= A i Europejski Fundus.
{'ﬁdzkie f Rtnwl::]u Rtjagi::ur:;ln:u;

Program Regionalny - Polska

48



6.

1

2
Z

Projekt ,OdNowa Parku Helenow"”
WND-RPLD.06.02.02-10-0001/18
Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionolnege Programu Operacyinego Wojewddztwa
tddzkiego no lata 2014-2020.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa do
wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzgdzonych w zwigzku z Robotami
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 28 - 32,

o §10.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koricowego.

a) Kiedy catos¢ przedmiotu Umowy zostanie ukoriczona, Wykonawca zgtosi gotowosé
do Odbioru Koricowego Robét poprzez:
1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;
2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).
b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koricowego Robot moze byé dokonane tylko po:
1) zgloszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgloszenia
powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladow
technicznych. Wraz z informacja Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalacji, préb i sprawdzen,
2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem chocby w czesci), sprawdzenia poprawnosci dziatania instalaciji,
urzgdzen, systeméw, ocene jakosci wykonanych Robét. Przeglad dokonywany jest w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu
i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca
dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpocza¢ sie pbdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koricowego,
3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie,
ze Roboty uznaje sie za zakorczone | Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru koricowego
w dniu okreslonym przez Strony.

Dokumentacja odbiorowa
zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6 przed Odbiorem Koricowym Robdt Wykonawca

przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robét przedtozy
Inzynierowi w szczegélnosci:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

9)
h)

oryginat dziennika budowy,

oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 6 lit. n,

o$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie
z projektem,

protokoty badan i préb technicznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,
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1)

)
k)
D)

m)

n)
0)
p)
q)

3.
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zaswiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu

lub uwag do uzytkowania obiektu,

inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie

z obhowigzujacymi przepisami prawa; protokoly ze szkolen,

karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

zatwierdzone karty materialowe dopuszczajgce materialy, Wyroby Budowlane

i urzgdzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi

dokumentami,

protokét z usuniecia wad o istotnym charakterze,

koricowe rozliczenie Robot,

oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw

wchodzacych w skiad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi

licencjami,

dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez

Zamawiajacego.
Czynnosci Odbioru Koricowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koricowego Robét zgloszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie diuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczyé sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

Szkolenia
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajgcego (maksymalnie 10 oséb) w zakresie obslugi, konserwacji i zasad
dziatania Urzadzen, systemow zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed
uptywem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji | przekaze Inzynierowi imienng liste
przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.

Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przediuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg
Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspélpracowal w niezbednym zakresie z Wykonawecg przy
dokonywaniu zawiadomienia wilasciwych organdw o zaKonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy Ilub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Protokdt Odbioru Koricowego Robét
Z czynnosci Odbioru Koricowego Robét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego | Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robot, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwilo podpisanie Protokotu Odbioru
Koricowego Robdt wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie
czynnosci Odbioru Koncowego Robét:
a) Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spefnia kryteriow gotowosci
do Odbioru Korficowego Robét z powodu nie zakoriczenia wszystkich Robét,
nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia Wad o charakterze istotnym
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czy tez z powodu innej niezgodnosci Robét z wlasciwymi przepisami, normami lub
niniejszg Umowsg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w czesci, czy tez Wykonawca nie
przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe
i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze
odmowic¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajacy sporzadzg
Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Robét ze wskazaniem Wad o charakterze
istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koricowego Robét
oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych usterek i Wad, Wykonaweca ponownie zglosi gotowosc do
Odbioru Korficowego Robét, a Zamawiajgcy ponownie przystapi do przeprowadzenia
QOdbioru Koncowego Robét lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony
podpiszg Protokét Odbioru Koricowego Robét obnizajasc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy,

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
poprzez zfozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wilasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio,

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru
Konicowego Robdét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek | Wad stanowigey zatgeznik
do Protokotu Odbioru Koricowego Robét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone
przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koricowego Robot nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbiér Koricowy Robot oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

7. Potwierdzenie usunigcia wad
Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad
zostang usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty
otrzymania przez Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie Protokolu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek | Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Kericowego Inwestyciji.

8. Protokdt Odbioru Koricowego Inwestycji
Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catoéci oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koricowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakoriczenia Realizacji Inwestyc;ji.
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§ 20.
Zwrot Placu Budowy

. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Wykonawca

musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego

przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie
pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego YWykonania Umowy.

. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koricowego Robdét z uwagami | zastrzezeniami,

wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawey termin na usuniecie Wad i usterek dajgcych sie
usung¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunigcia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koricowego Robot nie wezesnigj niz w dniu podpisania
Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycii lub,

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajacy zazgda wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i Wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 21.
Rekojmia i gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwarancji i wynosi 60 miesiecy

liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji z zastrzezeniem § 24

i § 25. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczyc

Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni, z zastrzeZzeniem,

ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usunigcia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawea udziela gwarancji

na okres 60 miesiecy.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koricowego Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

Ninigjsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgey tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarangiji:
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a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomié Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt i we wtasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwtocznie nie pézniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w lit. b Zamawiajgcy usunie Wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogdlnych zleci usuniecie Wad osobie trzecigj (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktorych
mowa w lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od ofrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia Wad w terminie okreslonym w lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w
ust. 6.

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymagaé¢ bedzie wykonania Dokumentacji
Projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt we wlasnym zakresie
w ramach rekojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do ktorej prawa autorskie
przenosi na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
W wysokosci:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ¢
za kazdy dzien zwloki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdt w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego
od dnia nastepujacego po uplywie terminu wyznaczonego na usunigcie Wad i usterek
Robaét.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogélnych.

7. Wykonawca w okresie udzielone] gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robdt wykonanych na podstawie ninigjszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robot przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian kiérego
Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat
napraw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przediuzenia okresu gwarancyjnego o okres
réwny okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 22.
Odbidér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji
w zakresie Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezacego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktéorym mowa w § 21, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celéw
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Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmnigj 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang

zakoriczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarangji lub
opracowaniem wykazu usterek i Wad po uplywie okresu rekojmi/gwaranacji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego usunigcia Wad i naprawienia usterek

stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po uplywie okresu rekojmi/gwarancji
i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi | Gwarancji.

§ 23.
Dostawa Sprzetu

Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczyé na
witasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram
Dostaw Sprzetu wraz z Oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktérym mowa w § 3
Umowy.

Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport
techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi
technicznej w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajgey ilosé i czestotliwosé przeglgdéw technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarangcji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong czytelnie

i bez poprawek z wypisanymi w nigj numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, musza byé sporzgdzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z tlumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespoléw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwenciji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy musza by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

Odbioru ilosciowego i jakoSciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajacego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokdét zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem 2e do czasu
Odbioru Koricowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem
Wykonawcy, ktory bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy
uszkodzenia.

Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego | jakosciowego Sprzetu jest ich
uruchomienie, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez
wykonanie serii probnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego .
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W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéow ilosciowych lub jakosciowych
w zakresie Dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzadzen po
ich uruchomieniu lub probie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odmoéwi podpisania
protokotu odbioru Dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Korncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 24.
Rekojmia i gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach
przedmiotu zamowienia Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamowienia wszelkie Urzadzenia, Sprzet
i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
Urzgdzenia/Sprzetu i nie moze sie skorczyé wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycii.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad/awarii lub usterek dotyczgcych
Sprzetu, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad/awarii lub
usterek dotyczacych Sprzetu, ktory nie bedzie krotszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad/awarii
lub usterek dotyczgcych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia
przez Wpykonawce istotnych Wad/awarii lub usterek dotyczgacych Sprzetu
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Woykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wadylawarie lub usterki dotyczacych
Sprzetu nieistotne s nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim
terminie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich
kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu, Urzadzen i akcesoriéw liczony
bedzie jak w ust. 1.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

6. Woprzypadku, gdy wirakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
Wada/awaria lub usterka dotyczaca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze
naswodj wiasny koszt (czas reakcji na zgloszenie Wady/awarii lub usterki dotyczacej
Sprzetu), wterminie nie péznigjszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady/awarii lub
usterki dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do ich usunigcia
jest niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia
do prac naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonac
prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajac przy tym rowniez z ustug osob
trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancii.

promule L2/

todzkie

Eﬂ’ggggﬁie Rzeczpospolita Um?ﬁ:ﬂ;ﬂ?ﬁﬁfi m
Polska G Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny _



b

Projekt ,,OdNowa Parku Helendw”
WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19

Projekt wspéHinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwe

7

10.

11.

12.

Fundusze .
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita

tddzkiego na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowigzany jest usungé zgltoszone Wady/awarie |lub usterki dotyczace
Sprzetu w terminie do 10 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci
sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolite] Polskiej — 14 dni. Strony mogg na
pismie zgodnie ustali¢ inny terminw przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe
zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu poprzednim.

W przypadku, gdy okres usuniecia Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu przekroczy

10 dni liczonych od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego

uzyskania zezwolenia Sadu wykonaé prace naprawcze nakoszt iryzykoe Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich

praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy usuniecie Wady/awarii lub usterek

dotyczacych Sprzetu wymaga niezwlocznego i natychmiastowego dzialania, z uwagi na
koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez
zapobieZzenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajacy moze samodzielnie przystapic¢
do ich usuwania lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzecigj, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w takigj sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczgé usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajacy zobowigzany

bedzie doktada¢ staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia

natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanych Wady/awarii lub usterek dotyczacych

Sprzetu, w miare za$ mozliwosci powinien tez niezwlocznie poinformowaé Wykonawce

o powyzsze] sytuacgji i umozliwic mu réwniez niezwlocznie mozliwosé dalszego usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczgeych Sprzetu lub stosownie do okolicznosei wglad i nadzér

nad pracami zwigzanymi z usunieciem takich Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu.

Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ninigjszym ustepie, nie powoduje utraty jego

praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgltoszenia Wady/awarii
lub usterki dotyczacej Sprzetu za kazdy dzieri zwtoki, nie wiecej niz 0,2% catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1;

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych
w terminie 48 godzin od daty zgloszenia Wady/awarii lub usterki dotyczgce] Sprzetu
za kazdg godzine zwioki nie wiecej niz 0,02 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 32 ust. 1. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana,
jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad/awarii lub usterki
dotyczgcej Sprzetu byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym
w ust. 12 za kazdg nie =zapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 05 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych.

Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wad/awarii lub usterki

dotyczace] Sprzetu przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Urmowy.,

W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub

wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuZzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wylaczenia
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z eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne
Zz wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym” sporzgdzonym
przez \Wykonawce. Raport Serwisowy powinien zawierac co najmniej nastepujgce
informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacgje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakoriczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez przedstawiciela/pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania
danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i Wady dostarczanego Sprzetu wynikie na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.).

§ 25.
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesigcy dla zaloZone] zieleni
i dokonanych nasadzen zwanych w dalszej czesci Umowy tgcznie materiatem roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestyciji.

3. W okresie gwarancji do obowigzkow Wykonawey nalezy:

1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze dokonanie
nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego samego gatunku
i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry nie zachowat swojej
zywotnosci, obumart, badZ nastgpito obnizenie jego jakosci, niezaleznie od przyczyny
(z wytaczeniem aktéw wandalizmu), w tym réwniez z powodu uszkodzenia, choroby
materiatu roslinnego lub wystepowania szkodnikow,

2) zgtaszanie na piémie lub droga elektroniczng Zamawiajacemu wszystkich przypadkow
dewastacji oraz kradziezy nasadzerl objetych pielegnacjg, niezwlocznie jednak nie
pozniej niz w ciggu dwéch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu bgdz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciows wykonang przez Wykonawce.

3) pielegnacja materialu roélinnego; warunki pielegnacji materiatu roslinnego zostaly
okreélone w zatgczniku nr 7 do Umowy.

4. W okresie gwarancji z udzialem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sig bedg
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktérych
zostanie sporzgdzony protokdt. W protokole z przegladu zostanie zawarty wykaz Wad
materiatu roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie diuzszy
niz 10 dni roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usunaé stwierdzone
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w trakcie przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych
z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad
bedzie mozliwe.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy.
Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwarang;ji.

§ 26.
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

Wykonaweca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 ninigjszej Umowy,
wykonywac bedzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczace poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane sg dla odpowiednio wskazanych Rob6t Budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robot Sprzetu.

Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentéw
poszczegdlnych urzadzen oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.
Przeglady techniczne wykonywane bedg wediug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przeglgdéw, dostarczonego do zamawiajgcego wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5 dni roboczych przed planowanym przeglgdem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczecia przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wediug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidlowe dziatanie
wszystkich urzgdzern wchodzgeych w sklad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zaklécen w pracy obiektow.

Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie =zobowigzany w ramach ninigjszej] Umowy do ich odbioru
od Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczgcych postepowania
Z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 27.

Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis
dla oprogramowania oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

W takim zakresie w jakim elementem skiadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody Zrédlowe Wykonaweca, w ramach
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Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela na mocy ninigjszej Umowy,
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wpynagrodzenia wskazanego w § 32 ust 1 Umowy)
i niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach ninigjszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan
jak tez przekazuje pozostate prawa. JeZeli nic innego nie wynika z postanowiefi Umowy
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zostaé wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie rozpoczgc przed
dniem podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catosé Oprogramowania w terminie okreslonym
w szczegolowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajacego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do
pamieci komputera, wyswietlaé, dokonywaé przy jego uzyciu przetwarzania danych
I korzystac z niego w sposdéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajacy w ramach posiadanej licengji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia Kkopii
bezpieczenstwa aplikacii.

. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat Ilub powielat Oprogramowania objetego

licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenciji
dla jakichkolwiek celéw, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich,
ktérych moc wigzaca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat
przedmiotu Licencji (programéw i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za
wyjatkiem oséb trzecich wspélpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz
podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw realizowanych w ramach

Inwestyciji.

Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektroniczngj, ani

czasowo przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie timesharing”, ani

wprowadzat do obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych,

ani nie bedzie prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w

drodze licencji. Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspdtpracujgeych w

ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotdéw, ktére uzyskajg prawo do

korzystania z obiektéw realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do
korzystania z tego systemu.

Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielongj na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oséb
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniaé
funkcjonalnie wymogi;
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d) jest odpowiedzialny za Wady, bledy, usterki i awarie dotyczgce Oprogramowania.
W przypadku wystgpienia roszczen dotyczacych naruszenia praw (prawa wiasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po
otrzymaniu stosownego pelnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt
wiasny broni¢ Zamawiajacego w jakichkolwiek procesach lub postepowaniach
wytoczonych przeciwko Zamawiajgcemu.
W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, Ilub ostatecznego
zakazujgcego korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie pdzniej, niz w terminie 14 dni od daty
wydania takiego orzeczenia na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego
utwory o funkcjach zamiennych (rownowaznych) do utwordow, ktérych dotyczy
orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu swobodne korzystanie z tych utworéw na
podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich

procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne

prawa wtasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swéj koszt i wedtug

swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentow i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich lub

b) zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie miaty migjsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajagce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane Swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmnigj takiej samej
jakosai.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgloszenia roszczenia, lub

zawiadomienia o roszczeniu strony ftrzeciej, o zaistnialej sytuacji zwigzanegj

z posiadanymi prawami wiasnosci przemysfowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie

rozpoczhie zadnych dziatarn bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony

o zaistniatej sytuacji i o mozliwosci rozwigzania jegj.

PowyZsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji

(update) dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie

skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy

do Zamawiajacego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caly okres

liczony jak w § 24 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone

w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie

stanowiace element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia

prawidlowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna,
jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie

z zaleceniami producenta oraz spelniania wszystkich cech funkcjonalnych

i wydajnosciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a. Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet
i Oprogramowanie.
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b. Uslugi serwisowe, ktére nie mogg byé realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamowienia.

c. Wpykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przeglgdow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartal, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajacym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, biedu,
usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakcji
serwisu oraz do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub
Oprogramowania w czasie na ich usuniecie przewidzianym w lit. h.

e. Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu
i Oprogramowania bedzie zakoriczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowej.

f. Wykonawca moze wnosié do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na przediuzenie czasu wykonania ustugi serwisowe;.

g. Jesli serwis nie bedzie mogt usungé Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wiasny
koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usunigcia
Wady, bledu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h. Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e Dostepnos¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

s Czas reakgcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;,

e Czas usuniecia Wady, bledu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu Ilub
Oprogramowania — do 2 dni roboczych od momentu zgloszenia (przy
konieczno$ci  sprowadzenia czesci do 4 dni  roboczych) -
w okresie trwania Umowy.

i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu Ilub
Oprogramowania musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgloszenie
telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, bfedy, usterki lub awarie dotyczace Sprzetu
lub Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wpykonawce testow
stwierdzajgcych prawidlowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub
Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go
Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajacym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajacy — po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzyé usunigcie Wady, bledu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania innegj, niz Wykonaweca osobie
na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na
fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajacy nie traci
uprawniert z tytulu gwarancji objetej niniejszg Umows. Uprawnienie powyzsze jest
niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 24.

Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia Wady, bledu, usterki lub
awarii  dotyczacej Sprzetu Ilub  Oprogramowania przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis
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element Sprzetu podlegatl wymianie, termin gwarancji okreslony w § 24 ust. 4 biegnie od

poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - swiadczyé bedzie

na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania
w drodze prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego
Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktore
bgdg dostarczane w zwigzku z ogdlnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja
ogoélna), w tym w szczegdélnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do
zmiany przepisow prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca
dostarczy aktualizacje przed wejsciem w Zzycie zmienionych przepiséw, chyba Ze
termin pomiedzy ogloszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krétszy, niz 14 dni -
w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczac od
daty ogloszenia zmiany.

¢) Instalowanie aktualizacji | poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umowngj

w wysokosci:

- 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 17 lit. g, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dzien
zwioki, a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg
godzine roboczg,

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 17 lit. h za kazdy dzien zwiloki, a w przypadku terminu liczonego
w godzinach roboczych,

- 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 23 lit. b za kazdy dzier zwtoki.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogélnych.

W przypadku przeksztalcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego

restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje

przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestycji.

Wykonawca udziela 24 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koricowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy

i urzgdzenia z nim 2zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu

zamowienia, obejmujacg gwarancje prawidiowego dziatania Oprogramowania

i sprzetu, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego

elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz

spefniania wszystkich cech funkcjonalnych | wydajnosciowych. W  zakresie
nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie
odpowiednio postanowienia § 24 Umowy.

§ 28.

Najwyzsza starannos$¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
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mozliwie najszybsze | najsprawnigjsze usuwanie zglaszanych awarii w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzadzen wchodzacych w skiad systemu/urzadzen/

b) Czynnosci zwigzanych z obsiuga techniczng urzgdzen wchodzacych w skiad systemu;
c) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczgcych urzadzen wchodzacej w skiad systemu,
a w szczegolnosci: w zakresie funkgji jakie petnig poszczegdine podzespoly, relacje migdzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegéinymi podzespolami a takze znaczenie
wyéwietlanych komunikatow.

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 29.
Opéznienie w realizacji prac

1. W przypadku wykonywania Robét/Dostaw/Ustug w sposéb niezgodny z wyzej
wymienionymi wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaC zmiany sposobu
wykonywania Robot/Dostaw/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robdét/Dostaw/Ustug
na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed catkowitym ukorficzeniem
Robét/Dostaw/Ustug.

2. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzgdzenia niezbedne do wykonania Robét/Dostaw/Ustug
oraz wykonania zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, tacznie z tymi, ktére nie
s3 okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robdt/Dostaw/Ustug.
Weszelkie Materialy oraz jakosé ich wykonania powinny byé zgodne z warunkami
i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢é nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sig¢ do warunkow
zawartych w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz
wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych
Robot/Dostaw/Ustug.

4, W przypadku, gdy Wpykonawca opéZnia sig¢ zrozpoczgciem Iub wykonaniem
Robét/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
Robét/Prac Projektowych, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony
jest dozadania od Wykonawcy podjecia dziatanh wcelu nadrobienia powstatego
opéznienia.

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbgdnych dla
nadrobienia powstatego opéznienia oraz do okreslenia terminu, w ktorym opoZnienie
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia opdznienia wymagajg wspoidziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, wéwczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane
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koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawey, Zamawiajgcy ma prawo potrgcac z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozyciji, o ktérej mowa wust. 5 lub
wrazie utrzymywania sie opoéznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczyé Wykonawecy dodatkowy termin
na nadrobienie opodznienia. W razie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedacego jego wynikiem opoéznienia, Zamawiajgcemu przysituguje prawo
do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu Robét/Prac Projektowych
wramach grupy Roboét innemu podmiotowi nakoszt iryzyko Wykonawecy bez
koniecznosci uzyskania uprzedniego badZz nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych wust. 6 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy nazasadach ogélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiednigj
czesci zrealizowane] przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujacego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 30.
Termin zakonczenia Inwestycji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systeméw objetych Dostawg na mocy ninigjszej] Umowy, po
wykonaniu prébnych badan oraz potwierdzajgcego pelne wykonanie ustug.

§ 31.
Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy osoby

wskazane w Ofercie Wykonawecy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonaé zmiany ktérejkolwiek z tych
osob, jezeli zmiana taka okaZe sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takigj
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw
i warunkow w tym zakresie:

1) Koniecznosé i przyczyny dokonania zmiany muszg byé przedstawione w formie
pisemnej i zawieraé uzasadnienie,

2) W miejsce zastgpowanej osoby (0séb) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje | doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (0séb) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
okreslonymi w SIWZ,
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3) Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SIWZ,
4) Zamawiajgcy musi wyrazié zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SIWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:
1) powinien przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej przyczyny,
w szczegblnosci przyczyn losowych takich jak na przykiad choroba, niezdolnosé do
pracy, smierc itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie umowy o prace),
2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiednie
osoby — w takim wypadku wynikie z tego ewentualne opoéznienie bedzie traktowane jako
opoznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
3) nie moze skierowaé bez uprzedniej pisemne] akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcey (i Wykazie
Oséb), zgodnie z trescig wezesnigjszych postanowien, gdyby zas Wykonawea dokonat
takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig SIWZ i niniejszej Umowy
w takim wypadku Zamawiajgcy:
a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SIWZ i niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy,
b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunigcie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajacego poprzez
zfozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 38 ust. 5-7
Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-3 nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaly dokonane zgodnie z postanowieniami ninigjszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 32.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSCi .....cccccciciiiieiiniiiiinaen, PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI vuvevrnrarerarrsssssnrsessssisssssssas PLN (stownie:
................... )i co stanowi kwote netto U NERTRY WA ) & . |
(stownie:.. S i ..), z podziatem na wynagrodzenie z tytutu:

a) w zakresua wykonanua Projektu Budowlanego wraz z Dokumentacjg Projektowsg
niezbedg do Zgloszenia robdét budowlanych i niewniesieniem przez organ
administracji architektoniczno-budowlang] sprzeciwu od Zgtoszenia robdt
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budowlanych lub uzyskanym ostatecznym Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do

oferty) w WYSOKOSCI  .oiveeeninene simaaise PLN brutto (stownie:
....................................................... /100 groszy ), w tym VAT w wysokosci
............... .-« PLN (stownie: .........................., ...../100 groszy),

b) w zakresie wykonania Projektu/ow Wykonawczego/czych wynagrodzenie
ryczaltowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci

................... PLN brutto (stownie:
............................................................ /100 groszy), w tym VAT
w WYSOKOSEI  sisssesesssvensnessesse PLN (stownie:
.............................................................. /100 groszy),

c) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robo6t Budowlanych wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci:

............................ PLN brutto (stownie:
............................................................ /100 groszy), w tym VAT w
WYSOKOSEI 00 s PLN (stownie:
......................................................................... /100 groszy),

d) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokoSci: cocvicveniiiinniannns PLN brutto
(Slowniat s viss s ssnes s i 100 groszy), w tym VAT w wysokosci
.................... PLN(stownie:.............cocoviiiiiiniiininnn.... /100 groszy).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajgce z PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie
z warunkami zawartymi w ninigjszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie
wszystkich robét wynikajgcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

Wynagrodzenieg, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera réwniez koszty
zwigzane 2z prawidiowsg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdinosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robdét przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i péZniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (m.in.: wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy),
wycinki drzew i krzewow z wytgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew,
koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np.
decyzje na prowadzenie badaf archeologicznych), zapewnienie nadzoru
archeologicznego, odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikéw, wywozu nadmiaru gruntu,
prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia
wykopow, peinej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska
i tymczasowego skiadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na
ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robét, koszty
zwigzane z wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu realizacji robot
budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z ninigjszej Umowy, w tym podatki
obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaplaty faktur wystawionych przez Wykonawce
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawione] pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.
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5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
w/w wykazie nie jest traktowany jako opéZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane Prace Projektowe i Roboty Budowlane, jest przediozenie
przez Wykonawce wraz ze skiadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu
czesciowego oraz dokumentéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a takze
przedstawienie nastepujacych dokumentéw:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnege wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie na piémie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcey, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposrednigj zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysckosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takigj zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
Datg pfatnoéci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obgjmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonaweca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegélnosci: koszty uzyskania
pozwolen izezwolen, koszty prac projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty
robdét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu | wyposazenia,
koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licenciji
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa
zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i oplaty zwigzane 2z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolenn. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi
w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, ze szczegotowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate,
a w szczegolnosci z dokumentacjg przetargows, i w zwigzku z tym prawidiowo wycenit
swoje prace, aponadto zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegdlnie
z warunkami, w jakich ma byé¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ziozyl
swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy nie poniesie zadnych
dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek bledéw w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze
Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane
z nim zagrozenia/okolicznosci, ktére mozna byto dziatajgc ze starannoscig
profesjonalisty przewidzieé na podstwie dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych
na moment ztozenia oferty warunkow realizacyjnych.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Miasto Lédz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 Lédz, NIP 7250028902;
- Odhiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Loédz.

18.

19.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegélnych latach nie moze przekroczyé kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po zakoriczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji. Wraz z fakturg koricowg

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w

realizacji odebranych Rob6t. Zamawiajgcy =zastrzega sobie prawo zatrzymania

wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy

celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza

zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegodlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opéZnienie.
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20. W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajacego dofinansowania Inwestycji ze srodkow
UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnege Wojewddztwa
todzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.2, poddziatania nr VI.2.2 — Rozwdj
gospodarki turystycznej — Miasto t6dz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne
dotyczace sposobu wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu
faktur uwzgledniaé podziat kosztéw zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z
podziatem na wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

21. Wykonawca ma mozliwosé¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666), dalej ustawa o
elektronicznym fakturowaniu.

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepniongj na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.

23. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

21.1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujac
dane nabywcy:

- w sekeji NIP nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902,

- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgce] adresatem
faktury: 7252132934.

21.2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujac dane

nabywcy:

- w sekeji Identyfikator podatkowy nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902,

- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

- w polu numer adresu PEF nalezy wpisaé NIP wiasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

24. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 33.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

1. Wykonawca upowazniony jest dootrzymywania platnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakoriczonymi Robotami przyporzadkowanymi
do poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac
bedzie platnosci czesciowych wytacznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow
czesciowych (o ktérych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta
fakturg koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie obejmowac co najmniej 10%
wartosci Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu Robét. Kwota ta bedzie

ot 1) Unia Europejska
adzkie Europejski Fundusz
: Rorwoju Regionalnego

Fundusze 2
ﬂ Europejskie Rzeczpospolita

Polska
Program Regionalny -

69



Projekt ,,OdNowa Parku Helendw"
WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19

Projekt wspdlfinansowany 2 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Reglonalnego Programu Operacyjnego Wejewddztwa

10.

Fundusze .
E Europejskie Rzeczpospolita

tddzkiego na lato 2014-2020.

zabezpieczata ewentualne  roszczenia  Podwykonawcow — Wykonawcy — wobec
Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawey pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow,
ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robdt, dostaw i ustug przez nich
wykonanych wtrakcie realizacji Inwestycji za wyjgtkiem niewymagalnych kaucji.
W pozostalym zakresie strony wylgaczajg stosowanie art. 654 KC.

Do 25 dnia kazdego miesiaca wykonywania Robdt Wykonawca sporzadzi
| przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robot, ktéry
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢é uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu [ub
Zamawiajacy odmowi akceptacji raportu w terminie, uznaje sig, ze raport zaawansowania
Robét w danym miesiacu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujace jest
stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania Robdét powinien by¢é podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢é podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego
osobe, za$§ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Iub Dyrektora
Projektu/kierownika kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania Robdét nie stanowi odbioru Robét, lub
jakiegokolwiek ich elementu wrozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa
budowlanego i kodeksu cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robot i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania platnosci za sporng czesé
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Robot Wykonawca sporzadza protokdt czesciowy potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodno$é z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego Protokolu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowsg obejmujgcg nalezng mu kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sa do rozliczenia
wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koricowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Korficowego Inwestycji.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu dowody
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowg dowody
zaptaty wszelakiego wynagrodzenia 1. wymagalnego | niewymagalnego)
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Roboét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem
zabezpieczenia srodkéw na zaplate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
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W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opéZnienie.

11. Maksymalna ptatnosé z tytutlu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczyc
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 34.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
dopuszczonych treécig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z zastrzezeniem ust. 8 i ust. 9:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci
........................................................... zt, na konto Zamawiajgcego nr

ktérej oryginat zostat zlozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b lub ust. 8 lit. b Wykonawca obowigzany jest
wniesé zabezpieczenie na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sig
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na Kkolgjne
okresy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b lub ust. 8 lit. b Zamawiajgcy zmieni
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

3. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy - stanowi Zatgcznik Nr 5.

4, Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:

s 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zmiana formy =zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

6. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji
lub okreslonych w rekojmi .

7. W przypadku uplywu waznosci zlozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do jego przediuzenia i przedstawienia najpozniej
na 30 dni przed jego uptywem.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez potracenia
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naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane. W takim
przypadku Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 30 % Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy wskazanego w ust. 1 w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ... o
[RE= T (el at (e JPat=Tq o b= VT TE= [l =Te [ B o | SO
ktorej oryginat zostat zlozony w siedzibie Zamawiajgcego

9. W przypadku o ktérym mowa w ust. 8 pozostata czes¢ Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w wysokosci 70 % bedzie wnoszona przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane w taki
sposéb, aby wniesienie pefnej wysokosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpito do potowy okresu na ktéry zostata zawarta
Umowa. Zamawiajgcy okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy ma by¢ potracona.

§ 35.
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanymw § 3 ust. 20 lub w § 33 ust. 2 Umowy;

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy;

c) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 34 ust. 7 Wykonawca zapftaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % calkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

e) kare umowng za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej niezbednej do Zgtoszenia robdt budowlanych oraz dokonania takiego
zgtoszenia, Projektu/éw Budowlanego/ych wraz z ostateczna/ymi decyzjg/ami
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg wymagane) oraz Projektu/éw
Wykonawczego/ych, okredlonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,03 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzien
zwioki;

f) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstapi
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zarédwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
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w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 lub 7
Umowy;

h) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 lub ust. 8 lub ust. 9 Umowy,

i) za brak =zaptaty lub za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robét budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

j) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie
oddzielnie,

k) za nieprzediozenie w ogdle lub nieprzediozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko4ci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

I) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
naruszenie oddzielnie,

n) w przypadku niewykonania obowigzkow okreslonych w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 8 Umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
kalendarzowy odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek
innego dokumentu lub o$wiadczenia wskazanego w § 36 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy
na warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

o) w przypadku uchybienia terminu wyznaczonego na usuniecie wad w Dokumentacji
Projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 18 pkt 2, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,03 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzieri opéznienia
W usunieciu wad;

p) za naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokoéci 2000 zi
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

q) za nieusuniecie naruszeri BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego/lub
Inzyniera, w wysokoéci 2000 zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do wyznaczonego
terminu;

r) w przypadku niewykonywania obowigzkow, o ktérych mowa w § 25 ust. 3 pkt 1, 2
lub 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1500 zt, za
kazdy przypadek oddzielnie;

s) za nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 albo terminie ustalonym zgodnie z § 11 ust. 4 lub w terminie

@ Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rarwoju Regionalnego

Program Reglonalny -

Fundusze §
i Europejskie Eﬁf;ﬁ:nsnol'ta



Projekt ,0dNowa Parku Helenow”
t/ WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19
LN Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progromu Operacyinege Wojewddztwo
) C tddzkiego na fata 2014-2020.

......

o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lub ust. 5 Umowy - w wysokosci 0,03% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh opdznienia;

t) w przypadku wystapienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z § 5 Umowy — w wysokosci 1500 zi, za kazdy przypadek oddzielnig,

u) za wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

v) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust. 1 litt ¢ za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

w) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy, w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 Umowy w wysokosci 2.000,00 zt. odrebnie za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

x) za naruszenie obowigzkdéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 2 ust.
2lit. r:

- za brak zabezpieczenia drzew i/lub krzewéw na terenie budowy
przed uszkodzeniem w wysokosci 2000 zt za kazde drzewo i/lub krzew,

- za niewtasciwe zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na placu budowy w wysokosci
1000 zt za kazdy taki przypadek,

- za sktadowanie materiatdw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew w wysokoéci 3000 zt za kazde stwierdzone takie miejsce,

- za uszkodzenie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konarow i gatezi) w wysokosci 5000 zi
za kazdy taki przypadek,

2. Maksymalna fgczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 20% Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne,
do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg
sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu
niewykonania zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej zastrzezone w ninigjszej Umowie
kwoty kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionegj szkody.

4. Zamawiajgcy moze potracié naleznosci za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jak rowniez z Wpynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od Zamawiajacego
w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust 1,
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

§ 36.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt | przekazania
Zamawiajgcemu nastepujacych umoéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnied
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR;
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej | posiadanego mienia (OC);
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3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
Umowy wykonywane beda samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w
omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowe] okreslonego
odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 21§ 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpézniej na 5 dni przed przekazaniem Placu
Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych
uméw ubezpieczern dotyczy {gcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa
uwzgledniaé powinna odpowiedzialnosé kazdego czionka Konsorcjum
(wspotubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostale firmy Iub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji
ubezpieczonego kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robét zostata
ujeta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanciffirmy projektowe,
konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wylgcznie w odniesieniu do ich
dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwale i tymczasowe
Zwigzane =z Jjego realizacjg w t{ym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materialy budowlane, montazowe, materialy | prace zwigzane
z praca, drobny sprzet, zaplecze, wyposaZenie i urzadzenia placu budowy
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miegjsce.
Przedmiotem ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)
znajdujgce na Placu Budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
ze szczegolnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére bedg podlegaly pracom
budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia — kwota calkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana w § 32 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane
(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie | zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia - wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, kitére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze naglym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjatkiem
wytgczen i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkéd powstatych w wyniku strajkéw, rozruchéw
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztéw prac w godzinach nadliczhowych — limit 25% wartosci
szkody,

e) klauzula 100 préby gorace, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

Fundusze : ‘ Unia Europejska

Fie Rzeczpospolita omle (7 ¥
\ Europejskie Eurapejski Fundusz
H Pragram Regionalny _ Polska rﬂ dzk IE Rozwoju Regionalnego




Projekt ,,0dNowa Parku Helendw”
WND-RPLD.06.02.02-10-0001/19
Projekt wspolfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lata 2014-2020.

f) klauzula 115/200 btedy projektowe | wady materiatowe,

g) klauzula 116 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, &cianki oporowe, szczelne,

i) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantéw,

I) klauzula szkod w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzgtniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztow odtworzenia planow i dokumentéw — limit 100 000 zi,

o) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno
zdarzenie),

p) klauzula przediuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie diuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwykiej oraz kradziezy z wiamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia
zakonczenia realizacji Robdét potwierdzonych stosownym  dokumentem,
z uwzglednieniem odbioréw czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach
dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogélng franszyze redukcyjng nie
wigkszg niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatow witasnych
okreslonych w poszczegdlnych klauzulach dodatkowych. W  przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatdbw wiasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wiasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

— klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki
(maksymalna diugos¢ odcinka do 150 m),

- klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

- klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace Srodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadoéw lub powodzig,

= klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu
sie ziemi,

— klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczace sSrodkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkéw gasniczych w nastepujacej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkow i wylgczen umowy ubezpieczenia lub
jej dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozZzar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdlnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang),
— klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgace wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawierac co najmnigj nastepujgce postanowienia:
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1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$é deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialnosé cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt bgdz
wykonang ustuge. Odpowiedzialnosé ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w
okresie ubezpieczenia i zgloszone przed uplywem terminu przedawnienia (loss
occurance). Okreslona w polisie dziatalno$¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie
adekwatna do przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzgdzone wzajemnie pomigdzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkod osobowych, ani szkéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produkiu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produkiu wolnego od wad, z limitem
odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

g) szkody powstale po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracja, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zi,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystapi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 z,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

I) szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystapi omawiane ryzyko,

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
prac wystgpi omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

o) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze
naglym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw,
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drzewostanu laséw i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmnigj
500 000 =z,
Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caly okres zwigzania Umowg;
Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wlasny
bedg ustalone na rozsadnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wilasnych
w odniesieniu do szkdd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmnigj nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

7

Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktérymi postuguje sie on w zwigzku
Z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnoé¢ cywilna z tytulu czynéw

niedozwolonych (odpowiedzialnosé deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢  kontraktowa), w  zwigzku

z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie

ubezpieczenia (act committed);

Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno

i wszystkie zdarzenia;

Zakres ochrony - szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty

finansowe, zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak

i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych,

ktorych realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonegj

dziatalnosci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgadzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig
projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym
Zamawiajacego) kosztdw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami,
sankcjami, odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikaja z uchybien
ubezpieczonego, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 =z,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztéw,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
$rodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 zt;

Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy

przez caly okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny

bedsg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej

10 000 zt dla szkodd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla

czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wiasnych

w odniesieniu do szkéd osobowych.
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7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul restrykeyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitébw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow
franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac¢ bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (Jub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte i sg obowigzujace, wraz
z dowodami, 2e zostaly prawidiowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystapié ma ze znacznym opoznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawic moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentéw ubezpieczenia
nie pézniej, niz na 14 dni przed datg wystapienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przediozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczern przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczern albo zawarcia innej/innych
umowy/uméw ubezpieczenia spetniajacych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie poznig
niz na 21 dni przed koricem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku zlozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoic
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwtoki, ani opdéznienia Zamawiajgcego badz wezwac Wykonawce
do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wplacania skladek wyznaczajac do tego czas nie krétszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie éwiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu).

11. Tres¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw
ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgloszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentéw ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wplacania skladek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony:

1) uzyskaé Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz
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2) powstrzymaé sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwloki, ani opéznienia Zamawiajgcego badz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia Kkopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uplywie tego terminu — odstgpié od Umowy (w catosci
lub w zakresie s$Swiadczen nieodebranych do dnia ztozenia oswiadczenia
o odstapieniu).

13. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowaé Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze
o okolicznosciach lezgeych po stronie Zamawiajgcego, kidre mogg mieé¢ wplyw na
jakose, termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Iub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowsg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje,
ze wszelkie koszty | dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia
wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczeri uzupetniajgcych, w tym
Zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przediuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajagcy moze pomnigjszyé wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych interesow Zamawiajgcego
Wykonaweca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze zawrzeé zadnej
ugody z ubezpieczycielem bez uprzednigj pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 37.
Cesja

1. Wykonawca nie mozZe przenosié naosoby trzecie, zarbwno wecaltosci jak
i wczescl, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z ninigjszej Umowy, w tym
réwniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajacego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 38.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien ninigjszej Umowy polegajgcych na:
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- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacja Projektows i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

— faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym diuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

— powtérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogagcych skutkowac ufratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

—w przypadku gdy wystapi koniecznosé pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13
ust. 10, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej
Umowy;

- w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 35 ust. 5 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Iub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej
czesci nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych
zakonczenie realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujacg umowg
o dofinansowanie projektu UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020
z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
oraz ust. 1 pkt. 2), Zze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstapi¢ dopiero po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krotszy niz 5 dni.
Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpié¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usunigcia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze - tiret trzecie) lub powziecia informacji
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
i ust. 1 pkt. 2) w kazdym przypadku nie pozniej jednak anizeli do uptywu terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacii
zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wlasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestyc;ji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy;

3) Wykonawecy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
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Wykonawca moze zgdaé jedynie Wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci Umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 Umowy powinno
nastgpic w formie pisemne] w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstapienia od Umowy wtrybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowane] Umowy, ktére to przekazanie nastapi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza takze protokdt zaawansowania przedmiotu
Umowy, kitory zawieraé bedzie szczegdlows inwentaryzacje Robét wykonanych przez
Wykonawece lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie ninigjszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych ninigjszg
Umows, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosié Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpdézniej w terminie 14 dni usunac z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za kidre odpowiada,
ohowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robdt przerwanych oraz do zaptaty
Wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzern okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzgdzen. Sporzgdzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robot
przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32
i § 33 po potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oSwiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w § 4 ust. 28-32
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a takze wszystkie
uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje
bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
oraz odszkodowan jak réwniez innych obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.
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Vill. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 39.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane beda na nastepujgcy adres:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi ( 90-447) przy ul. Piotrkowskiej
175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77
b. Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu:

c. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy iwiadomosci przesylane
pocztg elektroniczng uznaje sig za forme pisemna,.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczong.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 40.
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgace z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjaciji.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposéb
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugigj
ztakim Zzadaniem, rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wilasciwy migjscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 41.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych

trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

IX. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§42.
Zmiana Umowy
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Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich
zakresu i charakieru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie :

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktdre mogg
skutkowac¢ zmiang terminéw wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatdbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, ktére byty niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wplywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg byé wykonane
o jakosci nie gorszej niz okreslone w ninigjszej Umowig,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozern PFU spowodowanych
w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowarn lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestycji,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzadzen lub oprogramowar,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do tresei PFU
pozwalajace na zwigkszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji  (jgj
podwyzszenia), zamoéwienn o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamoéwien dodatkowych przy czym zmiana termindéw musi byc
udokumentowana — w tym przypadku mozliwa bedzie zmiana terminu realizacji Inwestycj,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji Inwestycji
lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyZszenie lub zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminéw wykonania zamoéwienia,
sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét, Prac Projektowych lub
Dostaw Urzadzen/Sprzetu oraz wysokosSci Wynagrodzenia \Wykonawcy poprzez jego
podwyzszenie lub zmnigjszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy 1. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamowienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw:

b) zawieszenia Robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- Ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegoélnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sily wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, kitérego nie mozna bylo
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przewiedzieé w chwili zawarcia Umowy, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio

zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane 2z =zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robét Budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegélnosci w przypadku
wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez
sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawey i Zamawiajgcego,
w tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatoréw, na etapie realizacji Robdt
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do PFU, Dokumentacji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktére facznie:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi
technologiczne determinujgce wykonanie poszczegolnych Robdét Budowlanych,

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywno$¢ opadow
skutkujaca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od srednigj
miesiecznej dla danego miesigca z ostatniego pigciolecia, liczac wstecz od daty
zioZzenia Oferty.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany termindw wykonania zamoéwienia

w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dzialania organéw administracji lub oséb
indywidualnych:

- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do
prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminow
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracii
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnieri z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przediuzenia
terminéw realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) jezeli umowa o zambdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajgcym z ogfoszenia o zaméwieniu, strony przediuzg terminy realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta;

d) konieczno$é przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznoéciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy;
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- okolicznosci wskazane wyze] moga stanowi¢ podstawe zmiany terminéw wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,
w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie Robét nie bedzie mozliwe
ze wzgledu na obowigzek skoordynowania Robét z Wykonawea innych robét wykonywanych
na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie:
sposob wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji Robét lub
lokalizacja obiektow budowlanych lub urzadzen w zakresie koniecznym do usunigcia kolizji
i pozwalajgeym na wykonanie Robot w sposob nalezyty, terminy realizacji przedmiotu
zamowienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscig
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie jest
lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w szczegélnosci o charakterze
prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, w tym
w przypadku zmian w projekcie pn. Projektu nr 5 pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum
todzi — Projekt 5" zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgca w czesci objetej niniejszg
Umowg, powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej Umowy z w/w projektem
w zakresie terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana termindw (tj. ich wydiuzenie albo skrocenie).

7. W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej terminowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, o kiorej mowa w § 43 Umowy.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminéw wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

9. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej terminy
wykonania Umowy mogg ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tgj okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminéw realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

10. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towaréw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
o wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki
godzinowej w 2020 r.

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o kitérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

dopuszcza sie zmiange wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty

wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i zostana one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztéw, wskazujgcych jaki

wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamdéwienia,
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a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawic zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u
Zamawiajgcego, wraz ze skfadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegoélnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wplyw, w ktérym zostanie
wskazana wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze
zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany mialy wptyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do Zgdania
dodatkowych wyjaénieri przez Wykonawce do zloZonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosé przedstawionych danych
oraz skladania zastrzezen do zloZzonych dokumentéw, zgdania wprowadzania do
przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku zfozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 10 lit. a-d,
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty ztozenia dokumentéw, zglosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentdw lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnier i uzupetnien, jesli
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sa niewystarczajace do podjgcia decyzji
w przedmiocie wnioskowane] zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupeinienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego. Nieuzupeinienie dokumentéw Ilub niezlozenie wyjasnien
W wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej zioZzonego wniosku
o wprowadzenie zmian, opisanych w ust. 10 lit. a-d powinna zosta¢ podjgta w terminie dwoch
miesiecy od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami
uzasadniajacymi te zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie
7 dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokoéci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 10 lit. a-d
obowigzywaé¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w 2Zycie przepiséw prawa,
wprowadzajacych zmiany do regulacji dotychczasowych w kazdym przypadku nie wczesniej
jednak anizeli od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacjg do Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 10 lit. b ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwigkszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie, do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 10 lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 10 lit. d ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bgdzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
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netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego.

1.

12.

13.
14.
15

16.

17.

Fundusze .
E Europejskie Rgeczpospoluta

Zmiany, o ktdérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)

dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana

jest zlozyc¢ drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci

o takiej okolicznosci, pod rygorem nieprzediuzenia terminéw.

W przypadku wystapienia zmian o ktérych mowa w ust 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie zmiana

Whynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego

przediozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu dokona

weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w

oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wskazaé¢ cene Roboty, technologii ,pierwotnej® w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdlowsg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia oferty,

b) nalezy wyliczyé cene Roboty, technologii ,zamienne]" w postaci kosztorysu
szczegolowego,

¢) nalezy wyliczy¢ roznice miedzy tymicenamizlit. ai b,

d) wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zalozenia:
ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa
tédzkiego z zeszytédw SEKOCENBUD z ostatniego kwartalu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

e) podstawa do okreslenia nakfadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

f) ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zamoéwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapiséw przyjetych z kosztorysu opracowanego przez
Wykonawce w ramach Dokumentacji Projektowej.

Kosztorys ,roéznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przediozyé

Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktdre zostang

uwzglenione w kosztorysie, a Wykonawea w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12 Zamawiajacy wprowadzi korekte

ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego przed

rozpoczeciem Robdt wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przylgczy sieci zewnetrznych mediow do

nieruchomosci lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomnigjszenia

Whynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy zlozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomnigjszyc

Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w ninigjszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 12. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

Zmiany Wykonawcy ktora nastapi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawecy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Woykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu na moment

dokonywania zmiany,
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b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
Zmiany,
c) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy,
2) przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw,
3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyZsza zmiana.

§ 43.

Sila wyisza
Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.
W przypadku, gdy strona odwoluje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pisemnie drugg strong, przy czym nie pézZniej niz w terminie 7 dni.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajacych z Umowy i érodki przedsiewzigte aby te konsekwencje ztagodzic.
Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatah zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.
Obowiazki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonac na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sily wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedituzeniu o okres
dziatania sily wyzszej.
W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dluzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sily wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w calosci lub czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu
3- miesiecznego okresu dziatania sily wyzszej, na ktorg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ziozenie oswiadczenia w formie pisemnej.
W zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 44,
Inne postanowienia Umowy

Ninigjsza Umowa sporzadzona | podpisana zostala w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wylgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oSwiadczenia pocztg elektroniczng,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 45.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci ninigjszej Umowy stanowig jej integraing czesc.
2. Zatgczniki, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowacé jako wzajemnie uzupelniajgce sie.

Spis zatgcznikéw:

Zatgcznik nr1 - SIWZ

Zalacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatacznikami
Zalgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Zalgcznik nr 5 —= Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatgcznik nr 7 — Warunki pielegnacji materiatu roslinnego

— Wykonaweca:
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