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                     WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku 

od rejonu posesji nr 24 do ul. Północnej w Łodzi w systemie zaprojektuj 

i wybuduj 

 

I. Zamawiający: 

1) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 

2) Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. 

informuje, że w ww. postępowaniu zostały do Zamawiającego złożone wnioski1 

o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).  

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 

poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższych 

odpowiedzi: 

 

Pytanie 2 (Zestaw II pytanie 1): 

Jaki zakres wymiany kabli trakcyjnych należy przyjąć w zadaniu 1 i w opcji  

do zadania 1? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zadanie 1 - w ul. Franciszkańskiej wykonane zostały nowe kable trakcyjne w ramach 

rozbudowy ul. Wojska Polskiego. Załączamy plan sytuacyjny kabli trakcyjnych (załącznik 

nr 1a, 1b i 1c do niniejszej odpowiedzi). Zamawiający nie wymaga wymiany kabli 

trakcyjnych, chyba że taka wymiana wynikać będzie z kolizji z projektowanym układem 

drogowym. Dodatkowo Zamawiający zaznacza, iż w ramach zadania należy 

zaprojektować i później wybudować nowy zasilacz od Podstacji Trakcyjnej "Smugowa" do 

miejsca zasilania w ul. Franciszkańskiej na wysokości ul. Smugowej. Jest to ważny 

zasilacz w celu zapewnienia pewności zasilania w przedmiotowym rejonie miasta. 

Opcja dla zadania 1 – w ramach rozbudowy ul. Północnej wykonane zostały nowe kable 

trakcyjne, nie należy przewidywać ich wymiany.  

 
1 Zachowano oryginalną pisownię zapytania. 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Pytanie 3 (Zestaw II pytanie 2): 

Według przedmiaru torowego i rysunków w zakresie opcji ma zostać zamontowane 

8 zwrotnic – 4szt. najazdowe i 4 szt. zjazdowe. Przedmiar dotyczący SiOZ natomiast 

obejmuje montaż tylko 7 szt. – 4 najazdowych i 3 zjazdowych. Ile zwrotnic i napędów 

należy dostarczyć i zamontować w zakresie zadania? 

Odpowiedź na pytanie 3: 

W ramach przebudowy pętli tramwajowej przy ul. Północnej należy przewidzieć 

wykonanie 8 zwrotnic. Zamawiający dodatkowo uzupełnia SWZ o uszczegółowiony 

zakres prac w ramach przebudowy pętli (załącznik nr 2a) wraz z rysunkiem układu płyt 

torowych (załącznik nr 2b), który wyjaśnia przebieg linii rozgraniczającej inwestycję 

w rejonie przejazdu przez ul. Północną. 

Dodatkowo wyjaśniamy, że przedmiar załączony jest pomocniczo i nie może służyć jako 

podstawa do sporządzenia oferty. 

 

Pytanie 4 (Zestaw II pytanie 3): 

Według przekrojów dołączonych do zadania 1 opcja torowisko prefabrykowane ma zostać 

wykonane z szyn LK1, natomiast w uzgodnieniu z MPK (pkt. II 16) dopuszczono 

zastosowanie płyt prefabrykowanych o gr. 35cm, co jednoznacznie sugeruje torowisko 

z szyn 60R2. Jaki typ torowiska należy przyjąć w zadaniu 1 w części określonej jako 

torowisko z płyt prefabrykowanych? 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Na obszarze pętli projekt nie zakłada do zabudowy płyt i szyn LK-1. Należy przyjąć 

zgodnie z dokumentacją torowisko z szyn 60R2. 

 

Pytanie 5 (Zestaw III pytanie 1): 

W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które materiały 

z rozbiórek podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, a które stanowią własność Wykonawcy. Brak precyzyjnego wskazania 

elementów uniemożliwia prawidłową wycenę prac i stanowi sprzeczność z regulacjami 

ustawy PZP – brak porównywalności złożonych ofert (występuje znaczna różnica 

w koszcie rozbiórki mechanicznej a rozbiórki ręcznej z paletowaniem i koniecznością 

wywozu materiałów samochodem HDS). 

Odpowiedź na pytanie 5: 

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została określona w § 4 ust. 1 pkt kk) 

i ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 6 (Zestaw III pytanie 2): 

Prosimy o wskazanie odległości, na którą Wykonawca zobowiązany jest do przewozu 

materiałów z rozbiórki. 
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Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do przewozu materiałów 

z rozbiórki na odległość maksymalnie do 25 km, zgodnie z § 4 ust. 3 Załącznika nr 2 

do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. Miejsce składowania będzie 

zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Łodzi i zostanie wskazane 

Wykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 

Pytanie 7 (Zestaw III pytanie 3): 

Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością staje się destrukt z frezowania nawierzchni. 

W przypadku gdy destrukt stanowi własność Zamawiającego prosimy o wskazanie 

miejsca odwozu. 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Zamawiający informuje, że destrukt stanowi własność Zamawiającego. Należy 

przewidzieć wywóz materiału z rozbiórki na odległość maksymalnie do 25km, zgodnie 

z § 4 ust. 3 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. Miejsce 

składowania będzie zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Łodzi i zostanie 

wskazane Wykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra 

Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego, dokonać oceny 

zgodności odpadu jakim jest destrukt asfaltowy z warunkami, o których mowa w § 2 ww. 

rozporządzenia i przewieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 8 (Zestaw III pytanie 4): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych 

związanych z koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania nowych pozwoleń, m. in. 

pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie inwestycji lub terenach prywatnych, 

będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz 

zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, udokumentowanych kosztów ogólnych. 

Odpowiedź na pytanie 8: 

Zamawiający informuje, że katalog zmian w umowie  został opisany w  § 19 Załącznika 

nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. Z tytułu przedłużenia czasu 

realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

 

Pytanie 9 (Zestaw III pytanie 5): 

Czy Zamawiający dopuszcza produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych 

z zastosowaniem granulatu asfaltowego? 

Odpowiedź na pytanie 9: 

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 

z zastosowaniem granulatu asfaltowego. 
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Pytanie 10 (Zestaw III pytanie 6): 

Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci? 

Odpowiedź na pytanie 10: 

Pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci będzie leżało po stronie 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 11 (Zestaw III pytanie 7): 

Prosimy o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie i zimowe dróg 

zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy utrzymanie 

będzie należało do wykonawcy, prosimy o określenie momentu powstania obowiązku oraz 

o sprecyzowanie standardu utrzymania letniego i zimowego. 

Odpowiedź na pytanie 11: 

Zamawiający informuje, że utrzymanie letnie dróg zlokalizowanych w pasie drogowym 

realizowanej inwestycji będzie leżało po stronie Wykonawcy i nastąpi od dnia przekazania 

terenu budowy. Utrzymanie polegać będzie na wykonywaniu robót konserwacyjnych, 

porządkowych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa, czystości i wygody ruchu 

w tym uzupełniania ubytków w jezdniach, utrzymaniu tymczasowych przystanków jeśli 

takowe będą zlokalizowane na odcinku objętym przebudową. 

Utrzymanie zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji 

będzie leżało po stronie Wykonawcy i nastąpi od dnia przekazania terenu budowy. 

Utrzymanie zimowe polegało będzie na odśnieżaniu oraz likwidacji oblodzenia 

nawierzchni na całej szerokości jezdni, chodników, ścieżek dla rowerzystów oraz 

uzupełnianiu powstałych w jezdni ubytków. 

 

Pytanie 12 (Zestaw III pytanie 8): 

Dotyczy projektu umowy - § 12 ust. 3 pkt a) „termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej”. Wnosimy o zmianę postanowienia 

umownego w taki sposób, aby termin zapłaty wynosił 30 dni. Proponowane przez 

Zamawiającego skrócenie tego terminu jest zbyt daleko idącą ingerencją w swobodę 

zawierania umów oraz nadużyciem dominującej pozycji Zamawiającego Publicznego. 

Ponadto będzie prowadziło do zwiększenia kosztów finansowych Wykonawcy co wprost 

przełoży się na wysokość oferty. W przypadku braku zgody na zmianę zapisów, w celu 

zachowania równowagi kontraktowej wnosimy o skrócenie terminy płatności faktur 

wystawionych przez Wykonawcę z 30 dni na 21 dni – projekt umowy § 13. 

Odpowiedź na pytanie 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów zawartych w § 12 ust. 3 pkt a) 

Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. 
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Pytanie 13 (Zestaw III pytanie 9): 

Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty obejmuje roboty ujęte w dokumentacji załączonej 

do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej 

przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do 

przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków 

w dokumentacji, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne 

z PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu 

zamówienia w SWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowią 

bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź na pytanie 13: 

Zamawiający wyjaśnia, iż opisał prawidłowo przedmiot zamówienia poprzez PFU 

z wszystkimi wymaganymi załącznikami, a wykonanie dokumentacji projektowej leży 

po stronie Wykonawcy.  

W związku z powyższym błędy wynikające z dokumentacji będą uznawane za zawinione 

przez Wykonawcę i nie będą stanowiły podstawy do wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia. Przesłanką do roszczenia ze strony Wykonawcy będą tylko okoliczności, 

których nie dało się przewidzieć, pomimo dochowania należytej staranności, na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej, a które ujawnione zostaną dopiero na etapie 

realizacji, np. stojące w sprzeczności z danymi dostarczonymi na mapach do celów 

projektowych bądź danymi z archiwów gestorów sieci, wystąpienie w terenie obiektów nie 

objętych żadną dostępną inwentaryzacją prowadzących do powstania kolizji podczas 

realizacji prac. 

 

Pytanie 14 (Zestaw III pytanie 10): 

Po czyjej stronie będzie uzyskanie pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru? 

Odpowiedź na pytanie 14: 

Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 

będzie po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 15 (Zestaw III pytanie 11): 

Czy w ramach ceny ofertowej należy przewidzieć wykonanie inwentaryzacji terenów, na 

których będą prowadzone roboty i terenów do nich przyległych? 
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Odpowiedź na pytanie 15: 

Zamawiający informuje, że w ramach ceny ofertowej należy przewidzieć wykonanie 

inwentaryzacji terenów, na których będą prowadzone roboty i terenów do nich przyległych 

ze szczególnym uwzględnieniem dróg, którymi odbywał się będzie transport 

na i z budowy. 

 

Pytanie 16 (Zestaw III pytanie 12): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ 

i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź na pytanie 16: 

W przypadku wystąpienia braków lub błędów w dostarczonej dokumentacji w zakresie 

zamówienia, którego dotyczy prawo opcji Zamawiający informuje, że Wykonawcy 

przysługuje z tego tytułu złożenie roszczenia w zakresie wynagrodzenia oraz terminu. 

 

Pytanie 17 (Zestaw III pytanie 13): 

Prosimy o wskazanie inwestycji planowanych do realizacji równolegle w rejonie 

prowadzonych prac. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac przewidzianych do realizacji 

przez innych podwykonawców i wykonawców. 

Odpowiedź na pytanie 17: 

Na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie planuje jako 

Inwestor prowadzenia równolegle innych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

budowy, jednak nie wyklucza takiej możliwości chociażby z uwagi na fakt corocznych 

nowych edycji Budżetu Obywatelskiego bądź inicjatyw własnych podejmowanych przez 

podmioty trzecie (np. przedsięwzięcia deweloperskie). W sytuacji kiedy na obszarze 

bezpośrednio oddziałującym na zakres objęty niniejszym zamówieniem będzie trwała lub 

rozpocznie się inna inwestycja, obowiązkiem Wykonawcy będzie skoordynowanie swoich 

działań z działaniami na inwestycji „obcej” oraz ewentualne dostosowanie harmonogramu 

robót do zastałej sytuacji. 

 

Pytanie 18 (Zestaw III pytanie 14): 

Prosimy o zamieszczenie warunków technicznych ze ZWIK Łódź. 

Odpowiedź na pytanie 18: 

Warunki techniczne ze ZWIK zostały zamieszczone dla Zadania nr 1 w załączniku nr 9 

do PFU oraz dla Zadania nr 2 w załączniku nr 3 do PFU. 

 

Pytanie 19 (Zestaw III pytanie 15): 

Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór saperski? 
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Odpowiedź na pytanie 19: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ – Projektowanymi 

postanowieniami umowy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór saperski 

na wypadek gdyby zaszła konieczność jego sprawowania. 

 

Pytanie 20 (Zestaw III pytanie 16): 

Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór ornitologiczny? 

Odpowiedź na pytanie 20: 

Zamawiający informuje, że  Wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór ornitologiczny. 

 

Pytanie 21 (Zestaw III pytanie 17): 

Czy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie 

biurowe? 

Odpowiedź na pytanie 21: 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia pomieszczenia biurowego na użytek własny. 

Wykonawca jest natomiast zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń na biuro 

budowy znajdujące się na terenie bądź w bliskości terenu budowy, natomiast będą to 

pomieszczenia służące przede wszystkim Wykonawcy tzw. zaplecze budowy. 

 

Pytanie 22 (Zestaw III pytanie 18): 

Prosimy o wskazanie wyposażenia zaplecza biurowego przeznaczonego dla 

Zamawiającego jakie winien zapewnić Wykonawca. 

Odpowiedź na pytanie 22: 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia na własne potrzeby pomieszczenia biurowego, 

tym samym nie wskazuje wymaganego wyposażenia. 

 

Pytanie 23 (Zestaw III pytanie 19): 

Dot. Branża torowa - Prosimy o informacje jakie materiały z rozbiórki torowiska, 

Zamawiający przewiduje do ponownego montażu. 

Odpowiedź na pytanie 23: 

Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów pozyskanych z rozbiórki 

starego torowiska. Wszystkie elementy projektowanego torowiska należy założyć jako 

elementy nowe. 

 

Pytanie 24 (Zestaw III pytanie 20): 

Dot. Branża torowa - Prosimy o informację co należy zrobić z szynami z rozbiórki i kto jest 

jego właścicielem. 
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Odpowiedź na pytanie 24: 

Szyny z rozbiórki torowiska stanowią własność Zamawiającego i należy je sprzedać 

w punkcie skupu złomu zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 1 pkt kk) Załącznika nr 2 

do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 25 (Zestaw III pytanie 21): 

Czy w ramach zadania należy wycenić zastosowanie włazów na kanalizacji z logo Łódź – 

Łódź Kreuje? 

Odpowiedź na pytanie 25: 

Zamawiający nie wymaga zastosowania włazów na kanalizacji z logo Łódź- Łódź Kreuje. 

 

Pytanie 26 (Zestaw III pytanie 22): 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie faktycznie istniejące w terenie punkty osnowy 

geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy, a w razie braku ich 

wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu, Wykonawcy nie będzie 

obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia. 

Odpowiedź na pytanie 26: 

Zamawiający informuje, że szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie 

Zamawiający opisał w § 4 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowień 

umowy. 

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy/geodety należy 

wykonanie inwentaryzacji punktów osnowy geodezyjnej oraz naniesienie na mapę do 

celów projektowych i zarejestrowanie w Łódzkim Ośrodku Geodezji. Tym samym 

ewentualne odtworzenie punktów osnowy w przypadku uszkodzenia/demontażu, będzie 

obowiązkiem Wykonawcy. 

 

Pytanie 27 (Zestaw III pytanie 23): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy umowa wymaga wystąpienia przez 

Wykonawcę w imieniu Zmawiającego, Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa 

do dokonania określonej czynności w imieniu Zamawiającego. Pełnomocnictwo będzie 

udzielane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. 

Odpowiedź na pytanie 27: 

Zamawiający udzieli pełnomocnictw niezwłocznie po prawidłowo złożonym wniosku 

Wykonawcy o ich wystawienie. 

 

Pytanie 28 (Zestaw III pytanie 24): 

Prosimy o udostępnienie opracowań graficznych w formie edytowalnej. 
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Odpowiedź na pytanie 28: 

Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej. 

 

Pytanie 29 (Zestaw III pytanie 25): 

Prosimy Zamawiającego o przekazanie dokumentacji rozpoznania warunków gruntowych. 

Odpowiedź na pytanie 29: 

Na etapie PFU została wykonana opinia geotechniczna dla rozpoznania wstępnych 

warunków gruntowo-wodnych, która stanowi załącznik nr 21 do PFU dla Zadania 2 

i została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Niezależnie od powyższego zgodnie z zapisami PFU dla Zadania 1 przed przystąpieniem 

do sporządzania dokumentacji projektowej obowiązkiem Wykonawcy jest samodzielne 

i na własny koszt wykonanie odwiertów geologicznych i sporządzenie opinii 

geotechnicznej stanowiącej podstawę do przyjęcia właściwych rozwiązań 

projektowych. Zamawiający uzupełnia wymagania zawarte w PFU w zakresie wykonania 

odwiertów i ustala ich minimalną ilość na 4 odwierty, których lokalizacja wymaga 

uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego. 

 

Pytanie 30 (Zestaw III pytanie 26): 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie listy odstępstw od przepisów technicznych jakie 

Zamawiający oczekuje, aby zostały uzyskane w ramach Kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie 30: 

Konieczność uzyskania ewentualnych odstępstw od przepisów technicznych określi 

dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę. Konieczność uzyskania 

ewentualnych odstępstw od przepisów będzie rolą Wykonawcy na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej, jednakże należy dążyć do przyjęcia takich rozwiązań, które 

pozwolą uniknąć konieczności ich uzyskiwania. 

 

Pytanie 31 (Zestaw III pytanie 27): 

Prosimy Zamawiającego o wskazanie listy odstępstw od przepisów technicznych jakie 

Zamawiający dopuści do zatwierdzenia w ramach Kontraktu. 

Odpowiedź na pytanie 31: 

Konieczność uzyskania ewentualnych odstępstw od przepisów technicznych określi 

dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę, jednak intencją 

Zamawiającego jest przyjęcie takich rozwiązań, które pozwolą uniknąć konieczności 

uzyskania odstępstw Ministra od warunków technicznych. 

 

Pytanie 32 (Zestaw III pytanie 28): 

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129)  obligatoryjnym elementem PFU są warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie WWIORB. 

Odpowiedź na pytanie 32: 

Zamawiający informuje, że warunki dotyczące wykonania WWIORB zostały opisane 

w PFU w rozdziale 3. 

 

Pytanie 33 (Zestaw III pytanie 29): 

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie w ziemi zlikwidowanych sieci nie kolidujących 

z projektowaną infrastrukturą wraz z zabezpieczeniem końców tych sieci przed wodami 

gruntowymi? 

Odpowiedź na pytanie 33: 

Sposób i zakres usuwania likwidowanych sieci Wykonawca powinien uzgodnić na etapie 

opracowywania projektu budowlanego dla poszczególnych branż z właściwymi gestorami 

sieci oraz zarządcą dróg. 

Zamawiający rekomenduje usuwanie z gruntu nieczynnych/likwidowanych sieci. 

 

Pytanie 34 (Zestaw III pytanie 30): 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wymaganych w PFU parametrów dla 

roślin do nasadzeń: 

a. - dla gatunków, które sadzone jako mniejsze mają większą zdolność adaptacji; 

b. - w przypadku gatunków, które nie są produkowane w szkółkach w określonych 

w PFU parametrach? 

Odpowiedź na pytanie 34: 

Wytyczne dla gospodarki zielenią określone zostały w PFU dla Zadania 1 w rozdziale 

2.6.14. oraz w dokumentacji projektowej dla części zamówienia stanowiącego prawo 

opcji. Zamawiający nie przewiduje obniżenia zawartych w powyższych opracowaniach 

parametrów. 

 

Pytanie 35 (Zestaw III pytanie 31): 

Prosimy o przekazanie Decyzji i Środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia lub potwierdzenie, że pozyskanie tej decyzji będzie po stronie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź na pytanie 35: 

Pozyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będzie 

leżało po stronie Wykonawcy na etapie opracowywania kompletnej dokumentacji 

projektowej w ramach której to Wykonawca pozyskuje wszystkie niezbędne 

decyzje/pozwolenia warunkujące przystąpienie do robót budowlanych. 
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Pytanie 36 (Zestaw III pytanie 32): 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami na potrzeby realizacji 

inwestycji i załączenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane do prowadzonego postępowania. 

Odpowiedź na pytanie 36: 

Zamawiający posiada tylko prawo do dysponowania nieruchomościami dla działek 

będących własnością i we władaniu Gminy Miasta Łódź, nie obciążonych wieczystym 

użytkowaniem ustanowionym na rzecz osób/podmiotów prywatnych. Komplet 

posiadanych oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane Zamawiający przekaże po otrzymaniu aktualnego wykazu działek od 

Wykonawcy, na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na podstawie decyzji ZRID, której uzyskanie 

należy do zadań Wykonawcy. 

 

Pytanie 37 (Zestaw III pytanie 33): 

Prosimy o potwierdzenie, że załączona mapa zasadnicza jest aktualna na dzień 

prowadzonego postępowania. 

Odpowiedź na pytanie 37: 

Mapa zasadnicza została załączona jedynie informacyjnie i została wygenerowana 

w miesiącu maju 2023 r. 

 

Pytanie 38 (Zestaw III pytanie 34): 

Prosimy o załączenie opinii komunikacyjnej dla procedowanego rozwiązania geometrii 

drogi. 

Odpowiedź na pytanie 38: 

Załączona do przetargu koncepcja jak również PFU zostały wstępnie pozytywnie 

zaopiniowane przez zarządcę drogi tj. Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz zarządcę 

ruchu tj. Biuro Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Łodzi. Dokumentacja projektowa na etapie 

opracowania podlegać będzie opiniowaniu w jednostkach miejskich. 

 

Pytanie 39 (Zestaw III pytanie 35): 

Prosimy o wskazanie wszystkich podmiotów, z którymi należy uzgadniać dokumentację 

projektową. 

Odpowiedź na pytanie 39: 

Zamawiający informuje, że obowiązki Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji 

projektowej i wszystkich wymaganych uzgodnień zostały zawarte w § 3 Załącznika nr 2 

do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. 
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Pytanie 40 (Zestaw III pytanie 36): 

Czy w ramach wynagrodzenia Wykonawca powinien przeprowadzić inspekcję CCTV 

wybudowanych kanałów? 

Odpowiedź na pytanie 40: 

Zamawiający informuje, że do obowiązków i w ramach wynagrodzenia Wykonawcy należy 

przeprowadzenie inspekcji CCTV wybudowanych kanałów zgodnie z warunkami Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 

 

Pytanie 41 (Zestaw III pytanie 37): 

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji, danych technicznych i określenie stanu 

technicznego istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, do których 

zostały przewidziane włączenia projektowanych sieci. Powyższe jest niezbędne dla 

określenia zakresu i kosztu prac związanych z połączeniem z istniejącą infrastrukturą. 

Odpowiedź na pytanie 41: 

Zamawiający nie posiada  inwentaryzacji,  danych technicznych oraz nie ma możliwości  

określenia stanu technicznego istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

do których zostały przewidziane włączenia projektowanych sieci. Pozyskanie tych danych  

należy do obowiązków Wykonawcy  na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.   

Zadanie 2: Zamawiający informuje, że w zakresie połączenia projektowanych sieci 

wodociągowych z istniejącymi należy przewidzieć typowe połączenia z zastosowaniem 

materiałów do tego celu przewidzianych. 

 

Pytanie 42 (Zestaw III pytanie 38): 

Prosimy o informację czy obszar inwestycji znajduje się pod ochroną konserwatorską. 

Odpowiedź na pytanie 42: 

Zamawiający informuje, że opinia WUOZ w Łodzi została załączona w załączniku nr 9 

do PFU.   

 

Pytanie 43 (Zestaw III pytanie 39): 

Prosimy o potwierdzenie, że budynki przeznaczone do rozbiórki są niezamieszkałe. 

Odpowiedź na pytanie 43: 

Zamawiający informuje, że budynek przy ul. Franciszkańskiej 8 jest budynkiem 

zamieszkałym, jednak do czasu jego rozbiórki wszyscy lokatorzy zostaną wykwaterowani 

przez Zarząd Lokali Miejskich, który już został powiadomiony o konieczności 

zabezpieczenia lokali zamiennych dla aktualnych lokatorów. 

 

Pytanie 44 (Zestaw III pytanie 40): 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużania się procesu wykwaterowania 

mieszkańców z budynków przeznaczonych do rozbiórki, Wykonawca będzie mógł ubiegać 
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się o przedłużenie terminu realizacji inwestycji oraz o zwrot kosztów wynikających 

ze zmian w harmonogramie realizacji robót. 

Odpowiedź na pytanie 44: 

Zamawiający informuje, że katalog zmian umowy został opisany w § 19 Załącznika nr 2 – 

Projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 45 (Zestaw III pytanie 41): 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z obowiązków wykonawcy konieczności 

opracowania kosztorysów inwestorskich. Kosztorys inwestorski zdefiniowany 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. służy do opisu 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (kontrakty w formule „wybuduj”). 

Podstawową funkcją kosztorysu inwestorskiego jest określenie wartości zamówienia za 

względu na tzw. progi unijne. Biorąc pod uwagę powyższe, wymóg opracowania 

w ramach dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego w przypadku zamówienia 

na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nie ma podstawy prawnej 

i uzasadnienia merytorycznego. 

Odpowiedź na pytanie 45: 

Zamawiający oczekuje opracowania szczegółowego kosztorysu inwestorskiego na roboty 

budowlane, który podlegał będzie akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z § 3 

Załącznika nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy. Kosztorys należy 

przedłożyć wraz z kompletną dokumentacją projektową na etapie dokonywania jej odbioru 

przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 46 (Zestaw III pytanie 42): 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy i rozbudowy elementów sygnalizacji 

świetlnej należy pozostawić sterowanie oraz zasilanie sygnalizacji bez zmian. Prosimy  

o potwierdzenie możliwości rozbudowy istniejących sygnalizatorów z wykorzystaniem 

wszystkich zastanych elementów. 

Odpowiedź na pytanie 46: 

Zamawiający informuje, że zakres przebudowy/rozbudowy sygnalizacji świetlnej będzie 

wynikał z dokumentacji projektowej której opracowanie leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli 

na etapie opracowania projektu w zakresie sygnalizacji świetlnej będzie możliwe 

pozostawienie sterowania i zasilania sygnalizacji oraz zastanych elementów bez zmian, 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem uzyskania akceptacji takiego 

rozwiązania w Zarządzie Dróg i Transportu. 

 

Pytanie 47 (Zestaw III pytanie 43): 

Prosimy o określenie zakresu rozbiórki budynku Franciszkańska 8 oraz określenie 

zakresu sieci przewidzianych do demontażu. 

 



 

 Strona 14 z 17 

Odpowiedź na pytanie 47: 

Budynek pod adresem Franciszkańska 8 przeznaczony jest do całkowitej rozbiórki wraz 

z wszystkimi przyłączami do sieci znajdujących się w budynku.  

 

Pytanie 48 (Zestaw III pytanie 44): 

Prosimy o szczegółowe określenie zakresu do wymiany na nowe: włazów, zasuw, 

skrzynek. 

Odpowiedź na pytanie 48: 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji stanu włazów, zasuw oraz skrzynek 

kwalifikowanych do wymiany. Szczegółowy zakres będzie wynikał z warunków wydanych 

przez poszczególnych gestorów sieci przebiegających przez obszar objęty niniejszym 

zamówieniem, o które Wykonawca ma obowiązek wystąpić niezwłocznie po podpisaniu 

Umowy na realizację zadania. 

W zakresie Zadania 2 – w projekcie przebudowy sieci wodociągowej należy przewidzieć 

kompletną wymianę armatury wraz z pełnym uzbrojeniem. 

 

Pytanie 49 (Zestaw III pytanie 45): 

Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji na badania archeologiczne. 

Odpowiedź na pytanie 49: 

Zamawiający nie posiada decyzji na badania archeologiczne, jej uzyskanie będzie 

należało do obowiązków Wykonawcy. 

 

Pytanie 50 (Zestaw III pytanie 46): 

Czy Wykonawca ma przewidzieć w ofercie koszt nadzoru środowiskowego? 

Odpowiedź na pytanie 50: 

Nadzór środowiskowy będzie wymagany jedynie jeżeli obowiązek taki zostanie narzucony 

w decyzjach uzyskiwanych na etapie prac projektowych lub w trakcie realizacji prac 

budowlanych. 

 

Pytanie 51 (Zestaw III pytanie 47): 

Prosimy o precyzyjne określenie inwestycji planowanych do realizacji (wraz z zakresem 

oraz okresem trwania), które będą wymagały koordynacji wewnątrz projektu 

Franciszkańska. 

Odpowiedź na pytanie 51: 

Na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie planuje jako 

Inwestor prowadzenia równolegle innych inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

budowy, jednak nie wyklucza takiej możliwości chociażby z uwagi na fakt corocznych 

nowych edycji Budżetu Obywatelskiego bądź inicjatyw własnych podejmowanych przez 
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podmioty trzecie (np. przedsięwzięcia deweloperskie). W sytuacji kiedy na obszarze 

bezpośrednio oddziałującym na zakres objęty niniejszym zamówieniem będzie trwała lub 

rozpocznie się inna inwestycja, obowiązkiem Wykonawcy będzie skoordynowanie swoich 

działań z działaniami na inwestycji „obcej” oraz ewentualne dostosowanie harmonogramu 

robót do zastałej sytuacji. 

 

Pytanie 52 (Zestaw III pytanie 48): 

Prosimy o określenie czy dojazd do Stacji Krwiodawstwa ma być zapewniony od strony 

Wojska Polskiego. 

Odpowiedź na pytanie 52: 

Zamawiający potwierdza, że dojazd do Stacji Krwiodawstwa ma być zapewniony zarówno 

od strony Wojska Polskiego lub ul. Smugowej przez cały okres trwania inwestycji. 

 

Pytanie 53 (Zestaw III pytanie 49): 

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych. 

Odpowiedź na pytanie 53: 

Na etapie PFU została wykonana opinia geotechniczna dla rozpoznania wstępnych 

warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb rozbudowy/budowy ulic objętych  przedmiotem 

zamówienia oraz posadowienia kanalizacji deszczowej – załącznik nr 21 dla Zadania 2. 

 

Pytanie 54 (Zestaw III pytanie 50): 

Prosimy o określenie jakie etapowanie robót w obrębie inwestycji przewiduje 

Zamawiający. 

Odpowiedź na pytanie 54: 

Zamawiający nie narzuca obowiązku etapowania robót natomiast może ono wynikać 

z projektu tymczasowej organizacji ruchu, który ma obowiązek przygotować, uzgodnić 

i wdrożyć Wykonawca. Etapowanie inwestycji może zaproponować Wykonawca 

opracowując harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

Pytanie 55 (Zestaw III pytanie 51): 

Prosimy o określenie czy stary kanał ogólnospławny przewidziany jest do demontażu. 

Odpowiedź na pytanie 55: 

Zamawiający informuje, że stary kanał ogólnospławny nie jest przewidziany 

do demontażu. 

 

Pytanie 56 (Zestaw III pytanie 52): 

Dotyczy SWZ, rozdział VIII., pkt 5.1.2. – prosimy o zmianę warunku udziału 

w postępowaniu zgodnie z poniższym: 
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„2 (dwa zamówienia na roboty budowlane) (każde w ramach odrębnej umowy), z których 

każde obejmowało budowę lub przebudowę drogi wraz z budową lub przebudową 

torowiska tramwajowego, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na terenie 

miejskim, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 13 000 000,00 zł brutto (dla każdego 

zamówienia). 

Odpowiedź na pytanie 56: 

Zamawiający zmienia treść SWZ zgodnie z pkt II niniejszego pisma. 

 

Pytanie 57 (Zestaw IV pytanie 1): 

Dotyczy rozdz. VIII. pkt. 5.1. w związku z pkt. 5.1.2. SWZ: 

Czy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu 

Zamawiający dopuści, aby wykonawcy mogli wykazać się zrealizowanymi robotami 

budowlanymi w okresie dłuższym niż ostatnie 8 lat? Zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

referencyjnego okresu doświadczenia (zdolności technicznej lub zawodowej) Wykonawcy 

do 10 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  

Podkreślamy, że tego typu duże i wielobranżowe inwestycje drogowo-torowe w centrach 

miast często są realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i trwają zwykle kilka lat. 

Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących wykazać się wymaganym lub nawet większym 

doświadczeniem pozytywnie wpłynie na poziom cenowy otrzymanych przez 

Zamawiającego ofert. 

Odpowiedź na pytanie 57: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie referencyjnego okresu doświadczenia. 

 

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 

1) W Rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu pkt 5.1.2. otrzymuje brzmienie: 

„5.1.2. 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane (każde w ramach odrębnej 

umowy), z których każde obejmowało budowę lub przebudowę drogi wraz z budową 

lub przebudową torowiska tramwajowego, oświetlenia ulicznego i kanalizacji 

deszczowej na terenie miejskim, o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 

13 000 000,00 zł brutto (dla każdego zamówienia),”. 

2) W Rozdziale XIII. Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do 10.04.2024 r.” 

3) W Rozdziale XV. Sposób oraz termin składania ofert pkt 2.1. otrzymuje brzmienie: 

„2.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 12.01.2024 r., godz. 12:00.” 

4) W Rozdziale XVI. Otwarcie ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2024 r., o godzinie 13:00.” 
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Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostają udostępnione na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-

publiczne/14840,Rozbudowa-ul-Franciszkanskiej-na-odcinku-od-rejonu-posesji-nr-24-do-

ul-Polnocnej.html zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy. 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian treści SWZ.  
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