



**ZARZĄD
INWESTYCJI
MIEJSKICH**

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

NIP: 725-21-32-934

<http://zim.lodz.bip-e.pl>

Łódź, dn. 11.09.2020 r.

ZIM-DZ.2620.31.2020

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej hali MPK przy ul. Tramwajowej” Nr sprawy ZIM-DZ.2620.31.2020

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający – Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, iż **unieważnił ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania przetargowego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.**

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla przebudowy hali, z uwagi na konieczność zapewnienia MPK-Łódź Sp. z o.o. możliwości korzystania z Zakładu Techniki przy ul. Tramwajowej do czasu budowy przez Spółkę nowego zakładu przy ul. Zgierskiej 256 (Helenówek). Jednocześnie konieczność przebudowy hali przy ul. Tramwajowej wynika z częściowej rozbiórki tej hali w ramach innego projektu będącego już w realizacji - Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) - realizacja inwestycji - Budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego - zadanie 1.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę hali przy ul. Tramwajowej stanowiło warunek MPK-Łódź Sp. z o.o. na zgodę dla rozbiórki części hali, stąd podjęto działania przez ZIM, aby skoordynować działania inwestycyjne w czasie. Jednak z uwagi na dalekie zaawansowanie prac projektowych przez MPK-Łódź Sp. z o.o. celem przeniesienia działalności hali z ul. Tramwajowej do lokalizacji na Helenówku, doszło w dniu 03.09.2020 r. do spotkania przedstawicieli Spółki z Prezydent Miasta Łodzi, na którym ustalono możliwość finansowania przebudowy hali na Helenówku. Wobec powyższego podjęto decyzję o odstąpieniu od przebudowy hali przy ul. Tramwajowej. W tej sytuacji zlecenie opracowania przez ZIM dokumentacji objętej postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejącej hali MPK przy ul. Tramwajowej” byłoby nieuzasadnionym wydatkowaniem środków publicznych, tym samym prowadzenie postępowania przetargowego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.



ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel. +48 42 272 62 80
fax +48 42 272 62 77

NIP 725-21-32-934
REGON 364429563

www.uml.lodz.pl/zim

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie, wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

Postępowanie należało unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**

/podpis nieczytelny/

Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Wydział Zamówień Publicznych,
tel. 42/ 638-58-37