UMOWA NR IDZ/2020 (wz6r)

............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem t.6dz - Zarzgdem lnwestyoji Miejskich z siedzibg w t.odzj przy ul. Piotrkowskiej 175

eprezentowanym przez:

r4prezentowang przez:

o ek ”Wykonawca")7 ......................................................

1. Zamawiajqcy Zleca, a Wykonawca przyimuje do wykonania Zamowienie publiczne pod

|Nazwg ,,Przebudowa ul. Jas'minowej w todzj” Zgodnie ze Zlozong ofertg,
dokumentach projektowa, Opisem Przedmioty Zamowienia (OPZ), sp
Technicznymi Wykonania j Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) Zawartymi w
ffomie 1| Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (dalej SIWz), |

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:
al zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla  wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,
b} zapewnienia obstugi geologicznej | geodezyjnej (wytyczenie punktéw g’révynych,
obstuge w trakcie realizaciji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zblo_rcza
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykor'wavv'cza winna
zostac sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalne;j, mozliwej do edycji
Przez £odzki Osrodek Geodezji w todzi, . ,
C)| zapewnienia nadzoru archeologioznego i wykonania infrerwencyjn-ych padaq
archeologicznych  w formie inwentaryzacji archeologlczno-archltekt.omcznejj_
W przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyz;i
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkévy, ‘
d)|| wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sa3|adu1§cych z_-pl_a(':em budowy
nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene
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e)

f)

a9)

h)

ich stany istniejqcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukc;ji. Forma

Opracowania powinna zawieraé opis stanu budynku, drogi Szczegolnie pod katem
identyﬁkacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentach fotograﬁcznq.
Opracowanie takie powinno byé Sporzadzone przez rzeczoznawce |up 0sobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nNagrania j dostarczenia Zamawiajacemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem pPoza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placy budowy,
Przedstawienia do Zatwierdzenia organowi Zarzadzajgcemuy ruchem  projekty
tymczasowej organizacji ruchy. Projekt tymczasowej organizacji ruchy powinien

W przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej Ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchy organizacji ruchy dla komunikacﬂ publicznej, ktory dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajqcego poleceniy Zmiany. Z tytuty
Zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowq organizacjg ruchy Wykonawcy

tablicy stanowi Zalgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnogé Za szkody Spowodowane niew+as’ciwym Zamontowaniem tablic.
Zapewnienia prawidtowej organizaciji ruchy w Czasie trwania robét,

wykonania  taplic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra
lnfrastruktury Z dnia 26 czerwca 2002 r. w Sprawie dziennika budowy, montazy i

Przez organ Zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizaciji ruchu,

m) przedstawiania do  zatwierdzenig Zamawiajgcemy wszelkich niezbednych,

Posiadajgcych odpowiednie Uzgodnienia, projektéow technologicznych robot

zabezpieczania j chronienia Swojego mienia,

nNaprawienia ng SWOj koszt wszelkich Wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia
wszelkich zZwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezelj powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zZwigzanych z wprowadzaniem na jeg<3
wniosek Zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacp

projektowe;,

utrzymywania zimowego tereny budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie Zimowym, .
wykonania 0znakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzo_nym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymanlg go przez caty
okres realizacji Zamowienia, a takze do jego demontazy PO zakonczeniu robét,
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V) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére $g niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

W) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewngtrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujgcych informacji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- hazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- Nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznoci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkarnicami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktorego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drog i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pienigedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usunigcia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORSB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych o0s6b do wykonania zamoéwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowad sie na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozyciji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, bgdz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

lgg) zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajegcia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/umaow. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
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przez w/iw podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowa¢ protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostgpnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojéé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestordow zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow — sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

ji) powiadomienia  poszczegélnych gestordw  sieci infrastruktury  technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robGt budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow i
uzgodnien gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiordw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UMY o rozpoczeciu robo6t budowlanych.

I) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w
trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczgc prace,

nn) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przediozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

0o) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach

qq) planu dla Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem stanowigcym

zatgcznik nr 3 do Umowy.

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie

szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig witasnos¢ Miasta todzi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
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1.

-

powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywdzki.
Wywo6z przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny byé poddane przeglgdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drdg i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu Kosztorysy Szczegotowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wtasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ziozenia tego dokumentu nie
skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1
stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy
i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2.

. Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do

pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robdét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadow finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robot.

. llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni

od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: 30 listopada 2020 r..
Terminem zakonczenia zamodwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§3
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.| Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

.| Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

.| Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

.| Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do

witasciwych przepiséw prawa.

. | Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym

do wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

. | Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza medidw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6
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.| Wykonawca zobowigzuje sie¢ w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujacych prace w branzy drogowej.

1 W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozyé Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

| Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie

przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne o$wiadczenie
o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:
a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgce;j
zatrudnienie na podstawie umowy o pracg, na ktorej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika,
b) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spofecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o
prace;

| zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sig do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwiazania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

| Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone
W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

1 Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas

trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
os$wiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy O prace na czas
trwania robét budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ tg informacje raz na kwartat, sktadajgc do
siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pdzniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie
miesigce, z tym Ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Os$wiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnoséci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zadaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umow o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy O prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.
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a. Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia powotywat sig¢ na
zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujgcym zakresie:

(EZE] : « sovmmmnss 55 v 1 vewmssams s 1 5 sgmmms s <« anssoans (ZAKIES). .o e eeeneiiiiiii e

b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,
niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

1d. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamdwien publicznych przed przystgpieniem do

wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktore majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany

jest zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywa¢ informacje na

temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

2] Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru

przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie

przestrzega przepisow prawa.

3] W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

b) Wykonawca powinien zapewnic, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig¢ nastepujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy =~ Podwykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacy zakresu Robot, ktore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc¢

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow

Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

i v""")
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b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okres$lonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sig nastepujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca  przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartoéci niniejszej
umowy lub
- o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosc¢
umowy o podwykonawstwo ustala sig¢ biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesdli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupelnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozy¢é Zamawiajgcemu dowody zapfaty wymagainego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcdw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy w czeéci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia,

a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub

prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty

kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcow, a dokonana pfatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
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10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode¢
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia =zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialno$ci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto .......cooviivinni. stownie: .......coooieiinne , W tym nalezny podatek VAT**.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czgsciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien byé podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robdt. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robot.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robot i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodoéw zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcoéw z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawiera¢: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),
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- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spor, ktory
skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £édz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdinych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 £6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnione;j na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl
Szczegdtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac¢ ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

4. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac

ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na

Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowaw § 7 ust. 71 § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejsze;
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
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16| Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  czesci

17

18

20

21

odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skladania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania pfatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktdry
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

| Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacja,
z wylgczeniem sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupetnieniem lub
Z TR TIERI] e s & 2 cummanen s ¢ ¢ st 5 & 5 SEEESEISS 5 8 AUHES § & & PEAS « & » # sussesarsin »  » srssinies o 3 o RnsielB AR
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zamOwienia, JESt: .........oiiiiiiii

Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowos¢
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sig¢ przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
zawiadomienia na pismie oznaczaé¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
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przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego

wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty

odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2.| Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14

dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3.] Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

priystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.] Odbior robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5.] Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidr koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzgcych na majagtek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6.|] Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

w ilosci 2 egz. wersje papierowsg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,
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- usuniecie z dokumentaciji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-tédz, dn. ..l

§11

Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne Ww nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opO6znienia liczony od
terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opdznienie w rozpoczeciu rob6t w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

g) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy pfatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggto$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentow wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za opdznienie w przedtozeniu dowodu przedituzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

i) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w WysOKOSCI 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

j) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogole nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,
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)

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

n) za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opo6znienia,

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng W WysoKOSC
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego W zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy O prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare¢ umowng
w wysokoséci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktoregokolwiek z obowigzkdw okreslonych w § 6 umowy,

u) za opdznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, 0 ktorym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, 0 ktorym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna fgczna wysokos¢
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne W nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:
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a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego.
Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu nalezno$ci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarangcji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sig od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesigcy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy o$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotaciji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3,4 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty dorgczenia tego wezwania,
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Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynagt termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku o ktorym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednigj
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych  lub niezgodne ze
sztukg budowlang,

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a)—d)if)—
x) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speti¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia |
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosic  Zamawiajgcemu  odbiér  robot przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w iloéci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktora spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a)

b)

c)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektow i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.
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§14

~-+Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz

900 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 5 000 zt*

3:1.

oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

4.3, Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z

b

Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

4. Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw

wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastgpne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogodine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualno$ci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢é Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potrgcajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku uiszczenia kar umownych.

§ 15

.| Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢é dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej przez Strony.

.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz innych robét nieujetych w zamowieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
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tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;
e w przypadku robét niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okre$lone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.
Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.
W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegodtowej
weryfikacji kalkulaciji.
1.3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany technologii robét na lepszg/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

.| Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

. | Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia lub

jego termindéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych  pozostatodci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastgpujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

- koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWiIORB,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub osob
indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badZz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania btedédw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomos$ci do celéw realizacii
inwestycji.
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d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robot, a ktorych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przedtuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystgpienie robot zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o j€]
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

- przedituzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

IKoniecznosé lub celowo$é zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 1.3 oraz w ust. 3 musi

zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjg¢, rysunkow, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koncem
terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .....ccoveveennnen zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w 17E-Tol (oL o] IR ——— zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W e ktérej oryginat zostat zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, O ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:
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a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartoséci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

.| zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
I W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, .
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

.1 Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z

dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

NI W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢

jego dowod najpozniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie

wymienionymi w Umowie moze stuzy¢é w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych

i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego W  okresie regkojmi w zwigzku

z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§ 17

Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajagce z
dziatania sity wyzszej, w szczegolno$ci pozaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klesk
zywiolowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktoére strony nie
majg zadnego wptywu i ktorych nie mogty unikngé bgdz przewidzie¢ w chwili podpisania
umowy (sita wyzsza).

Strona umowy, u ktérej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity
wyzszej, jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej strony o wystgpieniu
i ustaniu dziatania sity wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na
wypetnianie zobowigzan wynikajgcych z Umowy, zakres asortymentu, ktérego dotyczy i
$rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzic.

Strona, ktdéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie
wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek
dziatania sity wyzszej w szczegdlnosci nie nalicza sie przewidzianych kar umownych ani
nie obcigza sie drugiej strony umowy kosztami zakupéw interwencyjnych.

AW przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sily wyzszej
utrzymujg sie dtuzej niz trzy miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej,
kazda ze stron moze odstapic od umowy w czesci objetej dziataniem sity wyzszej. W
takim przypadku postanowienia § 13 ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.
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§18

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2.| W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§19

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
rogstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Urhowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* Aapisy umowy odpowiednie dla danej czesci
**zgodnie z ofertg Wykonawcy

ZAR?AD INVY ESTYCJI IEJSKICH

yy iat Pr
' SE7 1D INWESTYCJ l\mﬁl“{i “ﬁ . IR
Krfys of Syonieqzka ‘ ; - GKICH
Al \Z;JSé?{ S'yqu'nhrgs'!(;ul‘;“x;s qzlaHnwestycll Infrastrukturalnych
[ 3L ECJAL qu'gs 1 ds. Przygotowania Inwestycji
7 (O ‘ ’ IEROWNIK SPOLU
¢ '] . (( 2 Ot Jucek Mospinel Kammﬂl
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestyciji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
 blachy pomalowanej na kolor 261ty z czarnymi literami.
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2.

Zatacznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach Planu dla Osiedli

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji
dwdch tablic informujgcych o prowadzonych pracach oraz po zakonczeniu projektu jednej
tablicy — pamigtkowej. Wzér tablic informacyjnych i pamigtkowej zostanie dostarczony przez
Zamawiajacego.

Doktadna lokalizacja posadowienia tablic zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablice jednostronne, o wymiarach 120 x 100 cm. Zamontowane na stelazu trwale
zwigzanym z gruntem o wysokosci ok. 2,5 m nad powierzchnig gruntu, przy czym dolna
krawedz tablicy montowana na wysokosci ok. 1,5 m w sposéb nieograniczajgcy widocznosci
napisu.

Tablice wykonanie z materiatu: trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujgcego uzytkowanie i estetyke przez wiele lat. Stupy konstrukcyjne
ocynkowane. Posadowienie w gruncie min. 80 cm, zabetonowane.

Zamawiajacy wymaga aby: tablice byly trwate, zabezpieczone w sposéb gwarantujacy
dtugoletnie uzytkowanie.

Rozstaw stupkéw, ich no$noéé¢ oraz gtebokoé¢ ich posadowienia w gruncie, jak réwniez
sposdb mocowania tablic do stelaza powinny zapewnia¢ stabilno$¢ catej konstrukcji i jej
odpornos¢ na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Stelaze powinny by¢ zabezpieczone warstwg ochronng cynku i odporne na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych.

Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaza Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ droga
elektroniczng projekt do akceptacji przez Zamawiajacego;

Dostawa i montaz tablic wraz ze stelazami nastapi w miejscu uzgodnionym i wskazanym
przez Zamawiajgcego - na obszarze miasta todzi.

Minimalna wymagana trwato$¢ na noéniki oraz elementy mocujace oraz powtoki malarskie i
inne materialy zastosowane na tablicy wynoszg 72 miesigce od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru dla kazdej zamontowanej tablicy — zaréwno informacyjnych, jak i
pamigtkowej.

- Przy wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia nalezy stosowaé

materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce
stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.

Tablice informacyjne powinny by¢ montowane przed rozpoczeciem prac
budowlanych, natomiast pamigtkowe niezwtocznie po zakonczeniu prac.
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Zatgcznik nr 3

Dotyczy: umowanr................................ zdnia ......................

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

IDziatajgc w imieniu firmy: z siedziba w

...................................... zwanej  dalej ,Podwykonawcy’, a firmg

.......................... z siedzibg w ... zwane] dalej

Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

......................................... w ramach realizaciji zadania pn.

Wykaz faktur:

p. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartoéé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia platnosci | brutto/netto | umowy zaplacono

(zh) brutto / nie
(zh) zaptacono

1

2 1

B

b

5

Podwykonawca oéwiadcza a Wykonawca przyjmuije i potwierdza, ze:

Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............zt.

e}

Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem*.

*hiepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 4

Dotyczy: umowanr................................ zdnia ......................

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

IDziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy’, a firma
e z siedzibg w ... zwanej dalej
Wykonawcg” w zwiazku z zawarciem w dniu ... . . umowy nr
......................................... w ramach realizacji zadania pn.

2. Oéwiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaptacone w  wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury wystawienia | platnosci umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaptacono

ORI R

1 W zwigzku z zapfata wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badZ moze skutkowaé powstaniem roszczefi firmy oo
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ... 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

4. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowag o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem*.

hiepotrzebne skresli¢
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