UMOWANR ............... /DZ/2020

Wdniu............. 2020 roku, w todzi pomigdzy:
Miastem £6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”) z jednej strony,

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa ,Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum {odzi” zgodnie ze
ztozong ofertg, dokumentacjg projektowg, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB)
zawartymi w Tomie Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ),
innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpaddéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w
trakcie realizacji zamoéwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i
skladowania materiatdw odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz zapisami
SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wlasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badann przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w ftrakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elekironicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyc;ji
przez Lédzki Osrodek Geodezji w t.odzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym ocene

Strona I z 22



a)

h)

ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejgcych  uszkodzeri, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

wykonania i uzgodnienia z organem zarzadzajacym ruchem:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw i dojazdy gospodarcze
oraz roéwnolegte prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych roboét.

- aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktdry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego {j. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescic nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzér
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

t)

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych roboét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia roboét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswoéj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatéw, btota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym,
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u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw
widoczno$ci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbgdne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujgcych informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia poza teren
robo6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych o0séb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢ wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, bgdZ tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

gg) zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowsg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowa obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan. lub
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)

remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnieri/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestoréw sieci
prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegoélnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego

)

powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w

trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczg¢ prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w

terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,

oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizaciji

ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach:

- dla czesci I: budzetu obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze
wzorem tablicy stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy,

- dla czesci II: planu dla Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem
stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.
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4,

10.

11.

Prace budowlane wykonaé¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wiasnosé¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skiadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu winny by¢ poddane przeglagdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (1j. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe ufozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagiji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczeristwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu kosztorysy szczegoétowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wiasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metoda kalkulacji szczegétowej,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. W dokumencie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty posrednie i zysk powinny by¢ doliczone
jako sktadnik kalkulacyjny do poszczegdlnych pozycji obmiarowych. Obowigzek ztoZenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktore
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych
w § 15 ust. 1.2. Dostarczone kosztorysy szczegodtowe/odkrycie cenowe wymagajg
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
Zamawiajgcy ma prawo zglosic zastrzezenia, co do sposobu sporzgdzenia
przedstawionych kosztoryséw szczegoétowych/odkrycia cenowego oraz wnioskowac o
wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i w terminie 3 dni przekazac
kosztorysy  szczegdtowe/odkrycie cenowe  uwzgledniajgce  wniesione  przez
Zamawiajgcego uwagi.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skiadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢c ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajacego Raporty
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18

Miesieczne, ktére bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadoéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé ztozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2021 r.
Terminem zakonczenia zamdwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru korficowego.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robot w zakresie zapewniajgcym prawidliowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujacych przepisbw prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

W  przypadku wystepowania robot zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

Z uwagi na duzg dynamike powstawania nowych sieci w pasach drogowych, Wykonawca
zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robdt zweryfikowaé wystepujace w
otrzymanych do realizacji projektach istniejgce sieci z ogodlnodostepnym todzkim
Internetowym Systemem Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o
nowe obiekty.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony o$wiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,
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b) oferta Wykonawcy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pragdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

. Wykonawca wykona tymczasowe przylgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oséb wykonujacych prace w branzy drogowej.
. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.
. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozy¢ pisemne oswiadczenie
o spetnieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:
a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika,
b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,
. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to migjsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.
. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spefniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.
. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas
trwania robot budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac te informacje raz na kwartat, sktadajgc do
siedziby Zarzgdu Inwestycji Miejskich pisemne o$wiadczenie, nie pézniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokfadne okreslenie
podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ziozenia os$wiadczenia, imig i nazwisko
osoby/oséb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zgdaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/umoéw powinna zawiera¢: imi¢ i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wpykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat si¢ na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcyg

w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NAZWA) s coss orvevcnmss nmsimssvsmmr s sams (ZAKFES). .o

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o

udzielenie zamodwienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamoéwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w migjscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywac¢ informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego Zzgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisdéw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,
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c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego

podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projekiow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponize;j.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1)

2)

3)

o)

6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie roboét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow

Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej

umowy.

Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy

o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek

w przediozonym projekcie umowy Ilub samej umowie zgodnie z uwagami

wyrazonymi przez Zamawiajacego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem s dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosSci niniejszej
umowy lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zf.

W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zioty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw Srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo 2z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).
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10.

11.

12.

13.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$é¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czeséci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdinych
podwykonawcéw, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie pfatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore
Podwykonaweca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkodeg
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba Ze za nieudostepnienie zasob6éw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie =zastrzezenn lub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia =zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto ..................... stownie: ...................., W tym nalezny podatek VAT".

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie¢ odbywac fakturami czg$ciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czg$ciowego rozliczenia przedtozy
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10.

11.

12.

do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych rob6t. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢é  dowody  zaptaty ~ wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy brali udziat
w realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokdt odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), kitéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry

skutkuje badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury konicowej nie moga tgcznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédz ul. Piotrkowska 104, 90-926 to6dz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £.6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 t.6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwosS¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, wodwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;:
https://efaktura.gov.pl

Szczegdlowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéow okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybra¢: NIP;
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13.

14,

18.

16.

17-

18.

19.

20.

21.

22,

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgce;j
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z migjscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentdw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegoélnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktdre
Wykonawca — jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i dodwiadczeniem — maogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamodwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9
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1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowa realizacjg,
z wytgczeniem skfadania oswiadczen woli moggcych skutkowaé uzupetnieniem lub
ZIMIANG UMOWY JEBE.c covsnsusmusssis sns movonsyens o ismis 1 o svs 549 5/70wss S8y uays SvE oot S amssT e o
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu ZamOWIENIA, JESE: ....ccve e et s e s s
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobi€:.......c.ccocoviiiiiiiiiiiiiiii e

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonuja zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub zlozenia
zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przedtozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit ¢).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. (Odbiér roboét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywacé bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
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Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi i gestoréw sieci,

d) odbidr w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesiac przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru korncowego
w ilosci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ..............

§ 11

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opoéznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opodznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzierh braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy

Strona 14z 22



h)

)

9)]

Q)

t)

lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentow wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opoznienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdzZnienia,

za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezenn do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozenn stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzeditozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Z podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umownag
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca =zaptaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

za opdznienie w przekazaniu kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego, o
kibrym mowa w § 1 ust. 9, w tym réwniez za opdznienie w przekazaniu
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kosztoryséw szczegotowych/odkrycia cenowego uwzgledniajgcych zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajacego - 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy
opdznienia,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o kiéorym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreélonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

Kary umowne, do ktdérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna fgczna wysokos¢
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacjg
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgca m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3,4 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Strona 16z 22



9.

1

1.1.

1.2,

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptadii
Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposrednig;
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Ilub niezgodne ze
sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
X) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢é swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzgdzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,
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c) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpézniej w terminie 14 dni usungc¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdét wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktora spowodowata
odstapienie od umowy.

(2) Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badZ nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzenn zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwaranciji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli | pracownikow zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 1.500.000,00 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 8.000,00 zt oraz regularnie optacac sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skitadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkiadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggto$ci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogolne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skitadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

Strona 18 z 22




§15

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastapi:
1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie

b)
c)

d)

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$é wynagrodzenia brutto,

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

rob6t zamiennych iflub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamowienia oraz innych robét nieujetych w zaméwieniu -
roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

¢ ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;

e w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentac;ji projektowej, dla robét nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreSlone na podstawie czynnikéw
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegotowej
weryfikacji kalkulacji.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub
jego termindw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w frakcie realizacji

przedmiotu umowy tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastgpujgcych

okolicznosci:

- niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie

robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych
pozostatoéci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
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hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oso6b

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnienn dotyczgcych usuwania bledow w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji.

d) koniecznoséci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidiowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych wykonanie
wpltywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia,

g) jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogloszenia o zamoéwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezyte;
starannosci,

i) koniecznosé¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

i) wystapienie robét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozyé w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznoéci,

- przediuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okoliczno$ci uzasadniajgcych przediuzenie terminu,

- okoliczno$ci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4. Koniecznosé lub celowo$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjec, rysunkow, raportéw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koncem
terminu realizacji przedmiotu umowy.
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. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowiern umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySoKOSCI ...........cccciiiiiniinne. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W e ktorej oryginat zostat zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o kitorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrbcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, .
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
po6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé
jego dowdd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Woykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w rekojmi.
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§17

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktorg, w szczegdlnosci, rozumiane s3g: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktorych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwiocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na
realizacie Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o =zaistnieniu dziatania sily wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
$rodkéw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpito opodznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstapi¢é od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uplywu w/w trzymiesiecznego terminu opoéznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czgs¢ Umowy |
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegolnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wcze$niej prace, na
zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt. 1.2.

§18

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg miaty zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§19

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
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