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UMOWANR ....covivvinnn 2020
zawarta wdniu ..., roku w Lodzi pomigdzy:

Miastem LodZ - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskie]
175,

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM

reprezentowanym przez:

...............................................................................................................

Lodzka Spdélka Infrastrukturalng sp. z o.0., z siedzibg w Lodzi, przy
ul. Wélczanskiej 17, e-mail: sekretariat@lsi.lodz.pl , zarejestrowang w Sadzie Rejonowym
dla Lodzi Srodmiescia XX Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokos¢ kapitatu zakladowego
1 035 100 000,00 zt,

zwang dalej ESI sp. z o.0. lub LSI, Inwestor L.SI

reprezentowang przez:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ okreslenia Zamawiajacy, rozumie si¢ przez to ZIM
i/albo ESI odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

...............................................................................................................
...............................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

zwanym w dalszej czg¢sci umowy Wykonawes,
lacznie zwanych w dalszej cz¢§ci umowy Stronami,

W  wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) — zostala zawarta Umowa nastgpujacej
tresci:

ZwWazywszy, ze:

a) Wykonawca zapoznal sie z zakresem prac, szczegélowym standardem wykonczenia
oraz materialami, ktére majg zosta¢ wykorzystane do wykonania zleconych robot
w ramach realizacji opisanych zadan inwestycyjnych;

b) W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
pod nazwg ,,Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta
do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudowg wodociggu
wraz z przylgczami i odejéciami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej
do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” w trybie przetargu
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nicograniczonego Wykonawca zlozyl najkorzystniejsza oferte w rozumieniu prawa
zamowien publicznych;

c) Wykonawca dokonal wyceny zgodnie z wymogami SIWZ;

Strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawce zadania inwestycyjnego obejmujgcego inwestycje pod nazwa ,Przebudowa
ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie
zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudowa wodociagu wraz z przylaczami
i odejSciami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie
zaprojektuj i wybuduj)” zgodnie z ponizszym podziatem:

a) Zadanie 1
dla ktérego inwestorem jest Miasto L.6dz — Zarzad Inwestycji Miejskich:
Zaprojektowanie i przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od pl. im. Reymonta
do posesji nr 42 wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego, ktére wspoifinansowane
begdzie ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa E.6dzkiego na lata 2014-2020.

b) Zadanie 2
dla ktorego inwestorem jest L.6dzka Spélka Infrastrukturalna sp. z o.0.:
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami
wodociggowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej
oraz w skrzyzowaniach objetych przebudowsa uktadu drogowego na odcinku od Placu
Reymonta do ul. Kilifiskiego™ wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego, w podziale
na odcinki:

Odcinek I:  przebudowa sieci  wodociagowej wraz z  przylgczami
w ul. Przybyszewskiego od ulicy Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej

Odcinek II: przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami w skrzyzowaniach
ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilifiskiego

2. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w programach funkcjonalno-
uzytkowych i dolgczonych do nich zalgcznikach. _

3. Wykonawca oswiadcza, iz calo$é¢ Inwestycji opisanej w ust. 1 zobowigzuje sie
zrealizowa¢ za kwote¢ wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi w § 15
ust. 1 1 2 woparciu o program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zalgcznikami,
dokumentacj¢ dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki
budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannoéci i dbalodci o prawidlowy przebieg
realizacji.

4. llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroé niniejsza
umowa posluguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

5. Tlekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:
dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor ZIM lub Inzynier Kontraktu,
dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor LSI lub Inspektor Nadzoru.

o

("_,,-o-'—'_

S@




§2

Postanowienia ogilne

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Miasto Lodz — Zarzad Inwestycji Miejskich oraz Lodzka
Spolka Infrastrukturalng sp. z 0.0., ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytulu spelnienia cigzgcych
na nich swiadczen wylacznie w zakresie nastgpujgcych czgsei przedmiotu umowy, tj.:

a) Miasto Lodz — ZIM odpowiada za realizacje zobowigzan wynikajacych z wykonania
przez Wykonawcg prac projektowych i rob6t budowlanych obejmujgeych przebudowe
ul. Przybyszewskiego na odc. Od placu im. Reymonta do posesji nr 42 wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji — Zadanie 1,

b) ESI Sp. z o.0. — odpowiada za realizacje zobowigzan wynikajgcych z wykonania
przez Wykonawce prac projektowych i robdt obejmujacych przebudowe sieci
wodociggowej wraz zprzylaczami wodociggowymi  w ul. Przybyszewskiego
od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyzowaniach objetych przebudowa
ukladu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilinskiego wodociggu wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji — Zadanie 2.

2. Wylacza si¢ solidarng odpowiedzialnos¢ LSI sp. z 0.0. za zobowigzania wynikajace
z niniejszej umowy Miasta 1.6dZ — ZIM oraz solidarng odpowiedzialno$¢é Miasta Lodz —
ZIM za zobowigzania 1.5I sp. z 0.0. wynikajgce z Umowy.

3. W przypadku koniecznosci koordynacji rob6t wiodgca rolg¢ bedzie pelnil Inzynier
Kontraktu ustanowiony przez ZIM.

§3

Zobowigzania Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programami
Funkcjonalno — Uzytkowymi dla Zadania 1 i 2 oraz nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
inormami prawa Kkrajowego oraz wspélnotowego. W szczegdlnosci podstawa
sporzadzenia dokumentacji projektowe] sa:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 22013 poz. 1129).

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609).

d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833
Ze Zm.).

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

g) Inne obowigzujace i ukazujace sig¢ na biezgco akty prawne i administracyjne w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Powyzsza dokumentacja musi obejmowaé m. in. nastgpujace elementy:

Dla zadania 1:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w =zakresie uwzgledniajgcym specylike robdt

budowlanych, a w nim:

» projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

e projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegolnych branz,

e projekt techniczny

e opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , oraz w zaleznosci
od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej — oswiadczenia
wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci polgczenia dzialki z droga, zgodnie
z przepisami o drogach publicznych.

Dopuszcza si¢ opracowanie projektéw budowlanych wykonawczych,

b) operat terenowo — prawny zawierajacy:

v’ aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (musza nosi¢ date opracowania
z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbioér dokumentacji),

v" aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiona lokalizacja drogi wraz z pasem
rob6t oraz okredleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (musza nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbidr
dokumentacji),

c) komplet zalacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bgdg wymagane,

d) odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddzialywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wilasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

e) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projektéw poszezegdlnych branz,

f) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenia, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wycigcie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(tj. Dz. U.z 2020 r. , poz. 55 ze zm.),

g) zlozenie zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, zlozenie wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, przygotowanie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z zalgcznikami, inne
zalgezniki warunkujgce przystapienie do robot budowlanych.

h) projekt docelowej organizacji ruchu.

i) projekty tymczasowej organizacji ruchu,

Dla Zadania 2:

j) projekty budowlane (dopuszcza si¢ opracowanie projektow budowlanych
wykonawczych) sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zawierajgcej miedzy innymi: komplet niezbgdnych
opinii, uzgodniefi, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami (np. ZWiK, ZDIiT, £0G, Rzeczoznawca P.Poz)

k) operat terenowo — prawny zawierajacy:

v"  aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow,

—_
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v aktualng mape z ewidencji gruntow z naniesiong lokalizacja drogi wraz z pasem
robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe,

1) zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskanie za$wiadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budoweg
wraz z walorem ostatecznodci, inne zalgczniki warunkujace przystapienie do robot
budowlanych.

m) Projekty odtworzenia nawierzchni dla zakresu nieobjetego Zadaniem 1,

n) Projekty tymczasowej organizacji ruchu,

0) Projekt tymczasowego zasilania w wode,

Dla obu zadan:

p) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
q) czgsc¢ kosztowa:

v przedmiar robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego
w ustepie 1 lit. b),

v kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 1.
nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Czgs¢ kosztowa musi nosi¢ datg opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbiér dokumentaci.

r) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
s) geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie aktualnymi przepisami prawa,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanych rozwigzan technicznych,
t) operat wodnoprawny i decyzjg¢ o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana,
u) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania.

3. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowane)
dokumentacji z obowigzujgcymi regulacjami dotyczacymi zamowien publicznych, a takze
wszelkimi wymogami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 22013 . poz. 1129)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. z2004 r. nr 130 poz. 1389)

- W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 01.01.2021r. ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 2019), Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé przedmiot zamoéwienia zgodnie zapisami ww. ustawy oraz aktow
wykonawczych do niej

4. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegbélowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budowg lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajacym.

5. W przypadku czeéciowej lokalizacji inwestycji na dzialkach prywatnych Wykonawca
w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyja¢ procedurg
uzyskania decyzji ZRiD. W przypadku Zadania 2 nalezy uzyskaé réwniez zgodg
wiascicieli na lokalizacje sieci wodociggowe;.
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6. Zamawiajacy i Wykonawca beda sie na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,
dodatkowych okolicznosciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.

7. Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu majg shuzy¢.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych.
Wykonawca bedzie przekazywal do Zamawiajacego ZIM i LSI Raporty Miesieczne, ktére
bedg zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych prac i1 poniesionych nakladow
finansowych narastajagco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesigca.
Raport Miesigczny w formie pisemnej winien by¢ zlozony do Zamawiajacego ZIM
w terminie do 5 dnia nastgpnego miesigca.

9. Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajgcemu ZIM i LSI w terminie 7 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pézniej niz przed pierwsza Radg Techniczng (w skiad Rady
Technicznej wchodzg przedstawicieli ZIM i LSI):

a) ,Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowych” wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
harmonogramu  rzeczowo-finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia 1 uwagi, o ktéorych mowa powyzej 1 doreczy¢ Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek =zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo -—
finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajacego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- w przypadku, gdy zlozony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym post¢pem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zglaszania 1 wprowadzania w nim zmian
w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej 1 dorgczy¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia przedmiotu zamowienia w zakresie prac
projektowych.

b) sklad Zespolu projektowego wraz ze szczegélowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osobe bedaca w skladzie Zespolu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢é obecna na kazdej Radzie
Technicznej.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego ZIM
i L.SI o zmianach w skladzie Zespohu projektowego.

- kazda zmiana Zespolu wymaga akceptacji Zamawiajgcego ZIM i LSI.

- w przypadku zmiany osoby wchodzacej w sklad Zespolu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spelnia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
post¢powania o udzielenie zaméwienia.

10. Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznodci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkladane bedg do oceny przez Rade Techniczng
przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich przy udziale przedstawicieli LSI. Rada Techniczna
bedzie zwolywana na wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcy.

e
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11. Wniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie Rady Techniczne] winien by¢
zlozony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu 1 tematyki
oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dolgczony material (skrotowy), ktory
umozliwi czlonkom Rady Technicznej i gosciom wczesniejsze zapoznanie sig
z przedstawiang tematyka i celem Rady.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkow Zespolu projektowego
zobowigzanych do uczestnictwa w Radzie Techniczne;j.

13. Udzial w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w§ 15 ust. 112 1 Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztow. Obstuge i strong techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawea,
a Zamawiajgcy udostepnia sale narad.

14. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjgcie konstruktywnych ustalen. Protokél
sporzadzany jest na miejscu i akceptowany przez wszystkich uczestnikow Rady
Techniczne;j.

15. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy 1 Zamawiajacego sa wigzace. Wykonawca
dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii projektowanej
drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usunigcia kolizji) zorganizuje
wizje lokalng w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty
wyjazdu uwzgledniajgce udzial max. 3 os6b ze strony Zamawiajgcego ponosi
Wykonaweca.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji
Projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, wymogami okreslonymi w Programach
Funkcjonalno — Uzytkowych dla Zadania 1 i 2 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz o$wiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach ninigjszej umowy.
Wykonawca wykona Dokumentacj¢ Projektowa dla inwestycji odrgbnie dla Zadan 1 1 2.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bgdgce przedmiotem
niniejszego zamdwienia, o ktérych mowa w §1:

1) dla Zadania 1 w formie papierowej:

a) projekt budowlany - 5 kpl.

b) projekt techniczny i opracowania branzowe - 4 kpl.

¢) Plan BIOZ - 3 kpl.

d) STWIORB - 3 kpl.

e) Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl.

f) przedmiar robét - 3 kpl.

g) Kosztorys inwestorski - 3 kpl.

h) mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyezy) — 7 kpl.

i) dokumentacja do archiwizowania — 1 kpl.
w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety musza zawierac oryginaty lub kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$é z oryginalem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bgdzie przyjmowal dokumentacj¢ zszyta w sposéb trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skladania
rysunkow.

e
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2) dla Zadania 2 w formie papierowej:

a) projekt budowlany lub budowlany wykonawczy - 4 kpl.

b) projekty/opracowania branzowe (zgodnie z zapisami PFU) -4 kpl.

c) plan BIOZ -4 kpl.

d) przedmiar robét i kosztorys inwestorski - 4 kpl.

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) -

4 kpl.

w tym 1 komplet projektéw budowlanych lub budowlanych wykonawezych
z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety musza zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnoéé z oryginalem). Zamawiajgcy bedzie
przyjmowal dokumentacj¢ zszyta w sposob trwaly (np. zszywaczem). Kazde opracowanie
branzowe winno byé oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego
formatu zgodnie z zasadami skladania rysunkéw. Plan sytuacyjny przebudowy sieci
wodociggowej winien by¢ opracowany na mapie dc. lokalizacyjnych/ lub mapie
de. projektowych w skali 1:500.

3) w formie cyfrowej:

a) w wersjii edytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg
projektowa wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl,

b) w wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD 2z nagrang kompletng dokumentacjg
projektowg do udostgpnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie
internetowej (lacznie z mapa ewidencji gruntéw, przedmiarami robét, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami bez kosztoryséw) — 2 kpl.

. Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,,SPIS.TXT” zawierajacy list¢ podkatalogow
i plikéw wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania
powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢
w wersjl edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
. Przedmiary rob6t powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.ath stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres roboét, ktorego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczyc
na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakod¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdéw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekraczaé rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w sklad dokumentacji powinny
charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:

a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8.bitowa skala szarodci dla $wiatlokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw

z bialym tlem,
3) Dokumenty:
a) rozdzielczosé: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi, f_




6.

10.

11;

12.

b) 8 bitowa skala szarosci
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa.
W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, w ktorym pod odpowiedzialnoseig cywilno-karng, stwierdza, ze przedmiot
niniejszego zamowienia zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspélczesnej
wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma shuzyé.
Przygotowanie i zloZenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe
umozliwiajacych realizacje prac/zgloszenie zamiaru wykonania robét, decyzje ZRiD)
nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca
przedklada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje si¢ za wykonany w chwili
podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce:
Dla Zadania 1 — protokotu odbioru koricowego Dokumentacji Projektowej
Dla Zadania 2 — protokolu odbioru bez zastrzeien calosci Dokumentacji Projektowej
lub w przypadku odbioru poszczegdinych Odcinkéw wchodzqcych w sklad Zadania 2
- protokol odbioru ostatniego z nich.
Zamawiajacy dokonywaé bedzie czynnoéci odbioru koncowego w zakresie projektowania
w swojej siedzibie (odpowiednio dla Zadania 1 — w siedzibie ZIM oraz dla Zadania 2
— w siedzibie LSI) w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protoké! przekazania. Protokél odbioru
dokumentacji projekiowej winien zawiera¢ wyszczegélnienie przekazywanych
woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie 1 nazwiska
projektantéw (autor6w). Przed podpisaniem ww. protokolu musza byé dostarczone
Zamawiajgcemu ,,0oswiadczenia”, o ktérych mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych ,,0éwiadczen”
Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym lub budowlanym
wykonawczym nalezy zamiedcié uwage o nastepujgcej tresci: |, Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny
byé¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Zalacznikiem do protokotu koricowego przekazania przedmiotu zamoéwienia w zakresie

dokumentacji projektowej jest dla:

e Zadania 1 — prawomocne pozwolenie na budowe/decyzje ZRID

e Zadania 2 - zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie
zasdwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie
na budowe wraz z walorem ostatecznosci.

Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych

od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi

zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata

zaakceptowana po bezskutecznym uplywie tego terminu.

W przypadku wad w dokumentacji projektowe] Zamawiajacy odmoéwi podpisania

protokotu odbioru i dorgczy Wykonawcy w formie pisemne;j liste swoich uwag:

a) W terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych Wykonawea uwzgledni uwagi
Zamawiajacego i doreczy Zamawiajgcemu skorygowang dokumentacje projektows,
a Zamawiajacy w terminie nie diluzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia o ile wszystkie jego uwagi zostang uwzglednione lub wyjasnione
oraz sporzadzi i przekaze Wykonawcy odpowiednio dla Zadania 1 — protokotu
odbioru koncowego Dokumentacji Projektowej, dla Zadania 2 — protokolu odbioru
bez zastrzezeni calosci Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru
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b)

d)

poszczegdlnych Odcinkow wchodzgeych w sklad Zadania 2
- protokdl odbioru ostatniego z nich.

W przypadku braku uwzglednienia wszystkich uwag Zamawiajgcego lub braku
stosownych wyjadnien, Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych
zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej list¢ uwag. Wowcezas powtérzona zostanie
procedura opisana w pkt a), z tym ze Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag
i przekazania Zamawiajgcemu skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen
w terminie wynikajagcym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. a),
przyjmuje sie, ze nie nastgpilo opdZnienie w wykonaniu dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez
zastrzezen w ww. terminach, przyjmuje sig, Ze nastapilo opdznienie od dnia, w ktérym
Wykonawea przekazal Zamawiajacemu skorygowang dokumentacje projektows albo
od dnia, w ktérym powinien byl to uczynié.

Jezeli Zamawiajgcy nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zglosi uwag
w terminach okreslonych odpowiednio w ust. 11 oraz pkt. a) i b) niniejszego ustepu,
uwaza si¢, ze dokonal odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen.

13. Jezeli w toku czynnoéci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg
nastgpujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia to odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze odpowiednio obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy albo naliczy¢ kare umowng z tytuhu istnienia wad.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okrelonym w § 21 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawecy.

14. Dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2: Po odbiorze dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje do archiwizacji w ilosci 1 egz.
wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubosdci nie przekraczajacej 5 em, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

usunigcie z dokumentacji czedei metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-£6dz, dn. ... ;

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie narusza¢ praw
0s0b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowiazuje si¢ ponies¢ pelng odpowiedzialnosé¢ odszkodowawcza z tego tytulu.
Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przyshigiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoéwienia przenosi niniejszg umowsg na Zamawiajacego

16.
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autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych

opracowan bez dodatkowych o$wiadezen stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly 1 czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek drodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardow, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nosnikach trwalych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzna, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegélnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych nosnikow jak

1 w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dziela publicznosci w taki sposob,
aby kazdy moégl mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardoéw, a takze wykorzystywania jego
fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,

3) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono

przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wilasny uzytek i1 uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikow opracowania jak i1 jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegolnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosei
lub czgsci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjéciowy do wykonania innych

projektéw 1 opracowar

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot budowlanych

- innym podmiotom biorgcym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

17. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentdw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentéw.

19. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje

w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego

dla Zadania 1-w § 15 ust. 2 pkt. 1 oraz dla Zadania 2 — w § 15 ust. 2 pkt. 2

20. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w calosci lub w czescl.

21. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wlasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej

W niniejszej umowie.

22. W przypadku wykonania przez podwykonawedw przedmiotu umowy wykonawca bedzie
dysponowal prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

—

Ksé/m.gg




§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa dla Zadania 1 —
w § 15 ust. 2 pkt. 1 lit. ¢) oraz dla Zadania 2 —w § 15 ust. 2 pkt. 2 lit b), do zapewnienia
pelnienia nadzoru autorskiego przez autoréw Dokumentacji Projektowej posiadajacych
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caly
okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmowac bedzie:

a) pelnienie nadzoru nad =zgodnoscig rozwiazan techmicznych, materialowych,
funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacja projektowg w czasie realizacji
inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

b) uzupelnianie szczegdléw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy,
ktéry realizowaé bedzie inwestycje, watpliwosci powstalych w toku realizacji prac;

c) sporzadzanie opracowan korygujacych dokumentacje projektowa, w sytuacjach
nie wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

d) uzgadnianie mozliwodci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Zamawiajgcego;

e) nadzér aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotne) zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznodci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej
i wszelkich wystapien do instytucji opiniujacych oraz organu przyjmujgcego
zgloszenia/wydajacego pozwolenia;

f) udzial w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajacego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zadanie Zamawiajacego;

g) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy realizujgcego inwestycje
o wszelkich dostrzezonych bledach realizacji inwestycji, w szczegdlnosei
o rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa;

h) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych
lub robo6t dodatkowych badz zamiennych, nieprzewidzianych umows zawarta przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg realizujgcym inwestycje;

i) udziat w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu
jej do eksploatacji, na zadanie Zamawiajacego.

3. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykorzystania posiadanej wiedzy i do$wiadczenia, zgodnie z dobrze pojetym
interesem Zamawiajgcego,

b) stawiania si¢ na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

c) zachowania tajemnicy w pelnym zakresie we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg inwestycji, z wyjatkiem materialébw oraz informacji przekazywanych
upowaznionym organom administracji 1 wladzom panstwowym.

4. W przypadku weczesniejszego rozwigzania umowy 1 przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na peinienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

5. W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych
pelnienia nadzoru autorskiego, w zakresie Zadania 2, wynikajagcych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy LSl moze zglosi¢ swoje zastrzezenia na pismie wraz z
argumentacja i naliczyé kary umowne, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt 2) lit. o)
umowy lub odstapi¢ w czesci dotyczacej pelnienia nadzoru autorskiego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidlowo$¢ uniemozliwia
realizacjg¢ przedmiotu umowy oraz naliczy¢ kar¢ umowna, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 2)

lit. 0) niniejszej umowy.
snfa) 12z g
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6. Zamawiajgcy LSI =zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem
Wykonawcy, okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Podstawg do wyplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) lit. b bedzie
podpisany protokol przegladu technicznego, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10).

§6
Zobowigzania Wykonawcy dla robét budowlanych

. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ Dokumentacj¢ projektowa zgodnie § 4

oraz wszelkie Roboty zgodnie z niniejszg Umowa, ze starannoscia wymagang od podmiotu

zajmujacego si¢ profesjonalnym wykonywaniem tego typu robot, zgodnie z dokumentacja
projektows, warunkami okreslonymi w pozwoleniach na budowe/zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej/zgloszeniu o zamiarze wykonania robdt, zasadami wlasciwej sztuki

i praktyki budowlanej, z PFU wraz z =zalgcznikami oraz innymi wymaganiami

Zamawiajacych okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

zaleceniami Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. W przypadku wykonywania rob6t wsposéb niezgodny 2z wyZej wymienionymi

wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazagda¢ zmiany sposobu wykonywania robdt

oraz usuni¢cia wszelkich wad robdét na koszt Wykonawcy, wtym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem robdt.

. W ftrakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie

do wszelkich zaleceri ze strony Inwestora ZIM lub LSI /Inspektora Nadzoru zgodnych

z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych

(nowych), zapewni¢ kierownictwo osobami moggcymi pelni¢ samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pracownikow i sprzet

niezbedny do wykonania robdt w zakresie zapewniajagcym prawidlowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 4 powinny speinia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2020, poz.1333

ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U, 2020 r.,

poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz 2z zalacznikami, STWiORB,

co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatéw wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, musza uzyska¢ akceptacje

Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren

budowy materialow niezatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru odpowiedzialnosc

za wszelkie wynikajgce z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materialéw, koszty te

uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Odpowiednio do rodzaju robot wystepujacych w niniejszym zamdwieniu Wykonawca

zobowiazany bedzie do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w PFU
wraz zalacznikami oraz w STWIiORB, a dodatkowo dla Zadania 2 stosowania
wytycznych ZDiT ,

b) zapewnienia obstugi geologicznej,

c) zapewnienia obslugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gldwnych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz
z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostac
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sporzadzona w wersji elektroniczne] w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
Lodzki Oérodek Geodezji w Lodzi,

d) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, oraz uzyskania decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

€) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drdg sasiadujacych z placem budowy, ktore
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem rob6ot w zakresie umozliwiajacym ocene ich
stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukecji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczeg6lnie pod katem
identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie
CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji,
wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drog, ktére bedg stanowily
dojazdy do placu budowy.

f) wykonania i uzgodnienia z organem zarzadzajgcym ruchem projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu (dla Zadania 2 zaréwno na czas przebudowy wodociggu jak
1 odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowe] organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow 1 dojazdy gospodarcze oraz
rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robét. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do aktualizowania tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z postgpem prac,

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymeczasowej
organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy uzgodnié
z MPK,

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajacego ZIM/LSI lub inny organ
do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytulu zmian do projektu w obszarze objetym
tymczasowa organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie,

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 5. Lokalizacjg tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
izglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajacego. Tablice nalezy aktualizowaé,
po kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,

j) wzoér tablicy stanowi zalacznik nr 1 do Tomu II SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic,

k) tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 963)

) zapewnienia prawidlowe] organizacji ruchu w czasie trwania robot,

m) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymezasowej organizacji ruchu,

n) wykonania oraz uzgodnienia projektu stalej organizacji ruchu,

0) przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub LSI, wszelkich niezbednych,
posiadajagcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych rob6t

—




p)

q)
r)

t)

y)

z)

towarzyszgcych wymaganych przepisami, zapisami PFU, odpowiednio dla Zadania 1
i2,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dzialania sily wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wlasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, oplat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,
Straz Miejskg iinne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

pokrycia  wszelkich kosztow prac  projektowych 1 rob6t zwigzanych
z wprowadzeniem na wniosek Wykonawey zamiennych rozwigzan projektowych
i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wylaczeniem przypadkow,
za ktore Wykonawea nie jest odpowiedzialny,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawcg zamiennych Projektow Wykonawczych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniujacymi
(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOS, Wody Polskie itp.)
i skoordynowania wyzej wymienionych projektow w zaleznodci, ktdrego
z Inwestorow ZIM/LSI projekt wykonawczy dotyczy.

prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zaweZenie
szerokodci jezdni). Na wniosek Wykonawcey, Inwestor ZIM, jezeli uzna to za mozliwe,
moze wyrazi¢ pozytywng opini¢ na catkowite wylgczenie jezdni z ruchu. Jednakze
zgodg na catkowite zamknigcie jezdni Wykonawca uzgodni bezposrednio w Zarzadzie
Drog i Transportu w Lodzi oraz z Biurem InZzyniera Miasta w Oddziale Zarzadzania
Ruchem na Drogach w Lodzi, a takze z innymi instytucjami jezeli bedzie
to wymagane.

utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonanie nastepujacych czynnosci obejmujgcych biezace
utrzymanie drogi przez caly okres budowy tj. wykonywanie czynnosci
eksploatacyjnych (obejmujacych w szczegdlnoéei uzupelnienie ubytkéw i réwnanie
nawierzchni gruntowej), robét porzadkowych, w tym od$niezanie drogi i koszenie
trawy oraz podejmowanie innych dzialan utrzymaniowych majacych na celu
zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci 1 bezpieczenstwa ruchu, zaréwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaly zakorficzone tj. przez
caly okres trwania umowy do momentu odbioru koncowego,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe]j organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robat,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktore sg niezbegdne
ze wzgledu bezpieczefistwa. Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy
do czasu protokolarnego odbioru konicowego robét Wykonaweca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie.
zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu rob6t oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robét,

wykonywania wszelkich czynno$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

aa) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegolnosci poprzez:

—




bb)

"

1

cc)

dd)

ee)

gg)

a. ochrong bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac

recznych wokol nich:

b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c. nie skladowanie materialobw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow

postojowych w strefie ochrony drzew;

d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konarow i gatezi);

e. nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub

krzewow bez posiadania stosownych zezwoleri;

f. stosowanie wlasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.
zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujgcych
informacji:
nazwy jednostki dokonujacej wycinki,
powodu usuniecia drzewa,
stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajgce, suche, zaatakowane przez grzyby,
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, Zycia, mienia, etc.,

w zwigzku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy z krétkim
opisem zakresu prac tj.. nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania,
miejsca parkingowe, fawki, etc.,

nasadzenia zast¢pcze,

kontakt do wlasciwej komérki we wlasciwej jednostce, w ktérej mozna uzyskaé
wigeej informacji. '

w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujacymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka shuzbowa wraz z lista obecnosci.

uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub LSI decyzji dotyczacej zezwolenia
na usunigcie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami , jezeli zajdzie taka
potrzeba,

usuniecie drzew ikrzewow kolidujacych z projektowang inwestycja (oplaty
administracyjne za usunigcie drzew i krzewdw ponosi odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI).

W przypadkach drzew nieujgtych w dokumentacji projektowej o planowanym
usunigciu drzew i krzewéw kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié
Inwestora ZIM lub LSI. Odpowiednio Inwestor ZIM lub ESI, w terminie 10 dni
od daty powiadomienia, podejmie decyzje w przedmiocie zasadnosci dokonania
usunigcia drzew i krzewdéw. W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM
lub LSI zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewow Inwestor ZIM lub LSI
poniesie koszty oplat administracyjnych za usunigcie drzew lub krzew6w. Dla Zadania
1 koszty dokonania nasadzer zamiennych pokrywa Wykonawca, dla Zadania 2 koszty
dokonania nasadzen zamiennych pokrywa Inwestor LSI (pod warunkiem, ze wycinka
drzew lub krzewéw byla niezbedna do przebudowy wodociggu w zakresie za ktory
odpowiada £.81). Do czasu uzyskania akceptacji przez Inwestora ZIM lub LSI zakresu
wycinek, Wykonawca nie moze przystapi¢ do ich usunigcia. Jesli Wykonawca dokona
wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM Iub LSI, wéwezas koszty oplat
administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w caloéci Wykonaweca.

nie skladowania materiatéw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych,

w promieniu 3 m od pnia drzewa,

zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

—




hh) zapewnienia pracy w godzinach popoludniowych, nocnych, w sobote, niedziele

i)

i $wigta w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak
wymaga lub pozostawania w zwloce. Praca w godzinach popoludniowych, nocnych,
w sobote, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody Inwestorow ZIM i/lub LSI.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki oraz zlom stanowig wlasnosé
Inwestorow ZIM /lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatow powstatych z rozbiorki,
wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonaweca zobowigzany jest poinformowac
Inwestorow ZIM /lub LSI, odrgbnie dla Zadania 1 i 2 o rodzaju materialu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy na pismie w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym terminem wywozki. Wywoz przedmiotowych materialéw nastgpi
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestoréw ZIM /lub LSI odpowiednio dla
Zadania 1 i 2 na koszt Wykonawcy.

Dla Zadania 1 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce
lub demontazu winny by¢é poddane przegladowi w obecnosdci Inwestora ZIM.
Elementy nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy,
krawezniki, plyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe
ulozone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM
odpowiednio dla Zadania 1, w odleglodci do 25 km od placu budowy.

kk) Dla Zadania 2 nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania materialéw

1))

pochodzacych z rozbiorki lub demontazu, dla tych zadan Wykonawca ma zapewni¢
wysypisko itymczasowe skladowisko odpadéw w odleglosci do 25 km od placu
budowy.

Zamawiajgcy zastrzega, 1z Wykonawca zobowigzany jest do:

Dla Zadania 1: wywiezienia zlomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu
skupu, ktérego wybér poprzedzony zostal konkursem min. trzech ofert
przeprowadzonym przez Wykonawce i1 zatwierdzonym przez Inwestora ZIM
do dokonania rozliczenia iloéci zlomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny
skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajacego na wystawienie
faktury przez Zarzad Drog i Transportu (ZDiT). Powyzszy konkurs bedzie
przeprowadzony migdzy co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Lodzi
wybranymi przez Wykonawceg. Koszty wywozu zlomu Wykonawca wliczy w cene
rozbidrki.

Dla Zadania 2: Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy zagospodarowanie ewentualnego
zlomu powstalego w trakcie realizacji (ztom uzyskany z rozbidrki pozostaje
wilasnoscia Zamawiajgcego). Wykonawca przeprowadzi czynnodci zwigzane
ze sprzedazg zlomu na rzecz Zamawiajgcego, tj.: wybor punktu skupu poprzedzony
konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
L.SI sp. z 0. 0. Zastrzega si¢ jednak, ze jezeli cena zlomu ustalona przez Wykonawce
bedzie nizsza niz cena oferowana Zamawiajagcemu przez skup zlomu w Lodzi,
to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzeda¢ ztom do punktu skupu wskazanego przez
£SI sp. z 0.0

- przygotowanie zlomu do transportu;

- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez £.8I);

- rozladunek w punkcie skupu;

okreslenie szacunkowej ilosci zlomu przed planowanym transportem zlomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (zlomu) oraz przekazania informacji o wadze
ztomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie
BDO) karty przekazania zlomu oraz nadzorowa¢ bedzie proces przekazania odpadu
(ztomu) do punktu skupu.

W zakresie wszystkich Zadan Zamawiajgcy zastrzega, ze jezeli cena ztomu ustalona
przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena oferowana Inwestorom ZIM lub LSI przez
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skup zlomu w Lodzi, to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzedaé¢ zlom do punktu
skupu wskazanego przez Inwestorow ZIM lub LSI W ramach dzialan zwigzanych
z wywiezieniem zlomu  Wykonawca ma takze przygotowaé ziom
do transportu, zapewni¢ transport do punktu skupu, rozladunek w punkcie skupu,
dokona¢ rozliczenia ilosci zlomu. Przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych
przekazanie zlomu powstalego w trakcie realizacji robét wraz z wykazem
zlikwidowanych $rodkéw trwalych, z ktérych pochodzi powinno odby¢ si¢ w ciggu
5 dni od daty przekazania zlomu odbiorcy, jednak nie pozniej niz do 5 dnia nastepnego
miesigca. Dokument ten powinien zosta¢ sporzadzony w formie wykazu
zawierajacego nazwe 1 typ urzgdzenia (materiatu), nr inwentarzowy urzadzenia, ilosé
zlikwidowanego materialu, materialy i urzadzenia odzyskane w trakcie robot
po spisaniu protokotu odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego
odpowiednio dla Zadania 1 i 2.

mm) usuniecia zbednych materialéw rozbiorkowych i odpadow powstalych w trakcie
realizacji zam6wienia poza teren rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i skltadowania
odpadow okreslonymi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 797 ze zm.) oraz zapisami w PFU wraz zalacznikami, STWiORB w tym
prowadzenia  kart ewidencji  odpadow  oraz  przekazania  odpadow
do uprawnionego odbiorcy 1 dostarczenia do Zamawiajgcego kart przekazania
odpadow.

nn) usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej w sprawie sposobow 1 warunkow
bezpiecznego uzytkowania i1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest z dnia
2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

00) posiadania wykazu uzywanych substancji 1 preparatéw niebezpiecznych
oraz stosowanie ich zgodnie z dofaczonymi do nich kartami chemicznymi.

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020,
poz. 1333 ze zm.),

qq) prowadzenia Dziennikow Budowy, ktére winny nieprzerwanie znajdowac sig
na terenie budowy i by¢ w tym czasie do pelniej dyspozycji Inwestora ZIM i/ lub LSI,
Inspektora Nadzoru/ badz tez wskazanych przez nich innych oséb.

rr) uzgodnienia z Zarzadcami terendw, sposobdw i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji 1 uzgodnien w zakresie realizacji inwestycji, rowniez w zwigzku
z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich oplat z tego
tytutu odrebnie dla Zadan 1 i 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarzadey Drogi
na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego i uiszczenie oplat za jego
zajgcie. LS obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej
decyzji korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarzadce Drogi.

ss) zawarcia umow dzierzawy/uzyczenia, w przypadku koniecznosci zajgcia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudows drogi/przebudowa
wodociggu, ich zawarcie wraz z oplatami z tego tytulu lezy po stronie Wykonawcy.
Dla Zadania 2 zawiadomienia Inwestora £.SI o fakcie wykonania przedmiotu umowy
na dzialkach nie stanowigcych pasa drogowego w celu ustanowienia stuzebnosci
przesyhu przez LSI.

tt) udostgpnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujacym przebudowe, budowe zjazdéw i przylagczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowa/budows obiektéw realizowanych w bezpo$rednim
sasiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujacym przylgcza
do infrastruktury wod. — kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodniefi/uméw/decyzji i scistej koordynacji prac z tymi wykonawcami,

—




uu) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych dojé¢ do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych

dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawedw i gestorow sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej
granicy.

vv) powiadomienia  poszczegdlnych  gestordw  sieci  infrastruktury  techniczne)

0 zamierzonym terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych (zgodnie

z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorow ZIM

i/lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2 oraz spelnienie wymagan zawartych

w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiajgcym je

wiadzom pelnej mozliwosci inspekeji i1 sprawdzenia robot, jak rowniez uczestnictwa w

probach i badaniach wykonywanych robét oraz wspdlpraca z innymi uczestnikami

procesu budowlanego, w my$l przepisow ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowaé przedmiot zamowienia zgodnie z umowa,
wWw) Dla Zadania 2:

e uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakladem Wodociagow i1 Kanalizacji
(ZWIK) sp. z o.0. termindéw, sposobow 1 organizacji realizacji prac oraz zasad
odbioru robdt, w tym robét zanikajgcych i ulegajgcy zakryciu. Zlecenie do ZWiK
Sp. z o. o. dokonania wlaczenia do istniejacej sieci z materialdw Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ na swdj koszt wszystkie roboty
(w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robot
ziemnych, wumocnienie, odwodnienie wykopéw, zapewnienie mediow)
oraz wykonanie wlaczen do istniejacej sieci, ktére Wykonawca zleci do ZWiK.
Dopuszcza sie wykonanie wigczen przez Wykonawce pod nadzorem ZWIK
Sp. z 0.0. po wezesniejszym zlozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzor,

* wykonania zasilania prowizorycznego odbiorcow wody wraz z probg szczelnosci
i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie wiaczenia tego zasilania do czynnej sieci
wodociggowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego
wraz z poniesieniem wszelkich oplat z tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia
prac w okresie zimowym tymczasowe rurociggi zasilajace nalezy zabezpieczyc
przed zamarznigciem,

xx) Wykonania dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 23,

yy) Wykonania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego dla realizacji robdt
budowlanych w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ zakresy
rzeczowe 1 wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu miesiecznym, a takze
sposob i organizacje prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ LSL

Dla Zadania 2 w harmonogramie nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru rob6t

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ponadto nalezy wyodrebni¢ m.in. koszty

wykonania prob, badan, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w harmonogramie
nalezy uja¢ wszelkie czynnosci do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany
na mocy niniejszej umowy,

zz) harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego

w terminie 5 dni roboczych od jego przekazania Zamawiajgcemu. W tym samym
terminie Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru ma prawo zlozy¢ zastrzezenia,
co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia 1 uwagi, o ktéorych mowa powyzej
oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy
wterminie 3 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego dotyczacego
wprowadzenia zmian.
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- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo -—

Finansowego w terminie do 5 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy,

zmieniajgcego termin realizacji, zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego

akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanie si¢ niespojny

z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawey strony zgodnie

ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest

do przediozenia w ciggu 5 dni skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga

akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania

wnim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego

Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,

o ktéorych mowa powyzej oraz przekaza¢c Zamawiajagcemu poprawiony

Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni.

aaa) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia lub planujacymi rozpoczaé prace w obrebie
i sgsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.

bbb) powiadomienia wszystkich wilascicieli /wladajacych terenem objetym zakresem
inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczecia prac a takze informowania
mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu,
co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujetymi
w dokumentacji projektowej.

cce) zapewnienia zaplecza budowy,

ddd) wykonania kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji
kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Jedli w trakcie
wykonywania rob6t zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi Nadzoru
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla Zadania 11 2.

eee) uzgodnienia z zarzadcami i wladcicielami terenéw, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja termindw, sposobéw i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
termindw realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robét. Ponadto,
w przypadku koniecznosci zajecia dla potrzeb realizacji inwestycji terenow
sasiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu koniecznosci zajgcia przez Inspektora
Nadzoru ZIM/ LSI) cigzy obowigzek uzyskania w imieniu inwestora przed
rozpoczeciem robot zgody whasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(najemcy) na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu
i terminu korzystania z tych obiektéw. Wykonawca ponosi koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen, robot rozbiérkowych i odtworzeniowych,

fff) zapewnienia sprzetu spelniajgcego wymagania norm technicznych (przy doborze
sprzetu do realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ konstrukcje drég w rejonie planowane;j
inwestycji)

geg) zlozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym drég powiatowych, gminnych lub wniosku
0 zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
w terenach drog wewnetrznych. Uwaga: Oplaty za umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym drog powiatowych, gminnych ponosi
Inwestor £.SI dla Zadania 2.

Dla Zadania 2: W przypadku niezlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie
decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym
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111)

lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach drég wewnetrznych, Inwestor LSI obcigzy Wykonawce
odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT,
innego zarzadcg drogi lub wlasciciela nieruchomodcei, przez ktora przebiega droga
wewnetrzna.

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawey w spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiajacym,

zawiadamiania Zamawiajgcego, odpowiednio dla Zadan 1 i 2 o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomigdzy Wykonawes i Projektantami,
Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska zgode w formie
przewidzianej obowigzujacym prawem budowlanym, zezwalajaca na przystgpienie
na uzytkowanie,

Zamawiajacy zastrzega prawo kontroli stanu postgpu robét budowlanych.
Dla Zadania 1: Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi zadania raporty
z postepu robdt w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawieral bedzie informacje
dotyczacg zrealizowanych robot oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram, o ktérym mowa
w punkcie yy ), a w przypadku zaistniatych op6znien — takze ,,program naprawczy”.
Wykonawca bedzie rowniez przekazywal do Inwestora ZIM Raporty Miesigezne,
ktore bedg zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robét i poniesionych
nakladéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do konca
danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ zlozony do Inwestora ZIM badz
wskazanej przez niego osoby w terminie do 5 dnia nastgpnego miesigca.

Dla Zadania 2 Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi LSI tego zadania,
raporty z postepu robdét w formie pisemnej, kazdorazowo na wezwanie Inwestora
L8I, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty dorgczenia wezwania. Informacja
sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram, o ktérym mowa w pkt
yy) a w przypadku zaistniatych opdznien — takze ,,program naprawczy”

w czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch
pieszych, swobodnego 1 bezpiecznego przejazdu pojazdow uprzywilejowanych oraz
dojazdow gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas trwania niniejszej
inwestycji, z tym zapewnienie dojazdéw i dojé¢ do eksploatowanych obiektéw
1 urzadzen na czas prowadzenia robot.

mmm) po zakoficzeniu robét Zadan 1 i 2 doprowadzenie terenu budowy i terenow

nnn)

000)

ppp)

sgsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do wilascicielom
lub wiadajgcym, w tym rowniez wiascicielom prywatnym.

Dla Zadan 1 i 2 odrgbnie Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej
zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi poszczegblnych zadan, kosztorysy
dla calego zakresu robs6t opracowane na podstawie wlasnego =zestawienia
planowanych prac wykonane metodg kalkulacji szczegélowej. Obowiazek ztozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z § 15 ust. 2 pkt.1 dla Zadania 1 oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 dla Zadania 2,
stanowi wynagrodzenia ryczattowe.

zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny
na dobe, przez 7 dni w tygodniu,

dla Zadania 2 udziat w odbiorze korficowym i przekazaniu /przejeciu do eksploatacji,
przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora sieci —
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qqq) dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren
wokol wlazow, skrzynek, zasuw i hydrantdw nalezy obetonowaé lub utwardzic
pierscieniem zelbetowym.

rir) Dla Zadania 2 w przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni bedace)
na gwarancji Wykonawca uzyska zgodg gwaranta na przejecie calosci lub czgsel
gwarancji udzielonej przez innego Wykonawee (na czgs¢ lub calos¢ wykonanych
przez niego robot), celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania
wlgcezenia realizowanych sieci wodociggowych do sieci istniejgcych.

§7

Dokumenty stanowigce integralng cz¢s¢ niniejszej Umowy

1. Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy sa nastgpujgce dokumenty kontraktowe:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
b) PFU wraz z zalacznikami (Zadanie 1 i 2),
¢) Zawiadomienie o wyborze oferty,
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaénieniami i wprowadzonymi zmianami,
2. Strony oswiadczaja, ze w przypadku watpliwoéci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunk6w nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujacej kolejnoscei:
a) Umowa,
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU wraz zalgcznikami (Zadanie 1 i 2),
e) Zawiadomienie o wyborze oferty,
z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentow bgdzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatow
lub korzystniejsza technologie wykonywania robét bedzie on mial pierwszenstwo
przed pozostalymi dokumentami.

§8

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg
oraz odpowiedzialnymi za nadzér nad prawidlows realizacjg przedmiotu zamowienia
z wylaczeniem skladania oswiadczefi woli mogacych skutkowaé¢ uzupelnieniem
lub zmiang umowy sa:

ZIM dla Zadania 1:

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktéw z Zamawiajacym
i odpowiedzialnym za nadzo6r nad prawidlows realizacjg przedmiotu umowy jest:

..............................................................................................................
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. Wykonawca odpowiada za czynnosci zwigzane z realizacjy Zadan 1 i 2 osobno
przed Inwestorami: Miastem Lodz — Zarzadem Inwestycji Miejskich 1 Lodzkg Spolka
Infrastrukturalng sp. z o.0. za zalatwianie wszelkich spraw formalnych zwigzanych
z wykonaniem zamowienia zwraca sie bezposrednio do tych jednostek odpowiednio
dla Zadan 1i 2.

. Zmiana osob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelnienia ww. obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Dla Zadan 1 i 2 zmiana wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Inwestoréw tych zadan.

. Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.

. Wykonaweca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby na zasadach okre$lonych
w § 22 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

§9

Przekazanie terenu budowy

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy
odpowiednio dla Zadania 1 i 2 w terminie do 10 dni od daty podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej o ktérym mowa w § 4 ust. 9 umowy. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41
ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
Zamawiajgcy niezwlocznie powiadomi wiasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczegcia robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego rozpoczecia robét, w terminie do 7 dni
od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzadzajgcy
ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany
stosownie do wlasciwych przepisow prawa.

. W przypadku uchybienia przez Zamawiajacego terminom okre$lonym w ust. 1 i w zwigzku
z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreélonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci za opdZnienie w wykonaniu robdt w takim zakresie, w jakim
opdZnili sie Zamawiajgcy (art. 471 kc in fine).

§10
Rozpoczecie realizacji

. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy mediow (np. pradu, wody) w zakresie
niezbednym do wykonania Zadan.

. Wykonawca zainstaluje na wilasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody, energii i1 innych mediéw w okresie realizacji robot.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je wraz
z terenem budowy.

. Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wlasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawea wykona 1 uzgodni z organem
zarzadzajacym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas robot. Nieodlgeznym
elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo uzgodni¢ nalezy z MPK.

—
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6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej
inwestycji do uzytkowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych
za szkody wynikle na tym terenie.

7. W  przypadku  wystepowania robot  zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

8. W celu wyeliminowania szkod w istniejacych sieciach ,Wykonawca zobowiazuje sig przed
przystgpieniem do robot zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogoélnodostgpnym Loédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wlasnymi lub podwykonawcow nastgpujacy
zakres rzeczowy robot lub ustug:

w zakresie Zadania 1
a) sitami wlasnymi

w zakresie Zadania 2
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow

R S P e e (zakres)

(Przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest podaé nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére
majg  by¢é wykonane w miejsc u podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru LSI. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywac informacj¢ na temat nowych
podwykonawedw, ktérym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug).

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych lub uslug stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawey, na zasadach okre$lonych ponize;j.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd
podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji
inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialnodci za zgodne z niniejsza umowsg wykonanie przedmiotu umowy
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staly
nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi taka odpowiedzialnosdé
za ich dziatania lub zaniechania jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ushug, ktdre scisle odpowiadajg
czgéciom zamowienia okreslonego Umowa, zawarta pomigdzy Zamawiajacym

i

Strona 24(z 68



a Wykonawes.

. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego w zakresie poszczegolnych Zadan

odpowiednio Inwestoréw ZIM lub LSI ma obowigzek w ciggu 5 dni usung¢ wskazanego

przez Zamawiajacego podwykonawceg z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci

nie przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawea a Podwykonawcy

lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
byé¢ diuzszy niz do 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
podwykonawcami nie przekraczala wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
niniejszej umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujagce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkiadania Zamawiajacemu — w zakresie poszczegblnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI - projektéw umoéw o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginatlem kopii uméw na zasadach okreslonych
ponizej oraz ich zmian.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu -
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub £8I
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawece,

c) zgode Wykonawey — w przypadku gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie
za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajgcego odpowiednio ZIM lub LSI

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentéow
Zamawiajgcy- w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Brak zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacych - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSL

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu -
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub £SI -
poséwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta
wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub LSI, wterminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemne] w stosunku do tej
umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecenn Zamawiajgcego
zawartych w tresci sprzeciwii.

6) Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemne] do przedlozone) umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

7) W sytuacji okreslonej] w niniejszym ustepie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedlozonym
projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez
Zamawiajgcego - w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio ZIM lub £SI.

8. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sig nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonaweca przedkiada Zamawiajacemu-
w zakresie poszczegblnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub E.SI poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustlugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 warto$ci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci umowy,
oraz
- o wartosci wigkszej niz 50 000 zl.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Je$li w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca ust 8 pkt 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umoéw
spelni wymogi okre§lone w ust 8 pkt 2)

5) W przypadku, gdy termin zaplaty jest dluzszy niz wskazany wust. 6 lit. a,
Zamawiajacy w zakresie poszczeg6lnych zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI,
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem
naliczenia kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt.1) lit. m) lub § 20 ust.1 pkt. 2)
lit. h).

9. Procedury okreslone w ust. 7 i ust. 8 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnienn oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

10. Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce
lub dalszego podwykonawce rob6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Inwestoréw zadafi ZIM lub LSI umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane objete niniejsza umowa. W przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego 1 Wykonawcy, a w przypadku
dostaw i ushug - po przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Inwestorom
(w zakresie poszczegélnych Zadahh odpowiednio ZIM Ilub LSI). Zgodnie
z ust. 8 Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia
takiej okolicznosci Zamawiajgcy w zakresie poszczegolnych zadan odpowiednio Inwestor
ZIM lub LSI, naliczy kare¢ na zasadach okreslonych w § 20 ust. 1 pkt.1 lit. w) lub § 20
ust. 1 pkt. 2 lit. k).

o
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I1.

12.

13.

14.

| B

16.

17.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania
o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedlozy¢é Zamawiajacemu - w zakresie poszczegoélnych Zadan odpowiednio
Inwestorom ZIM lub LSI dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz poswiadczone za zgodnodé z oryginalem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaplata tego wynagrodzenia zostala
dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej platnosci Wykonawca zobowigzany jest
wraz z dorgczeniem faktury/rachunku, przedlozyé Zamawiajagcemu odpowiednio
ZIM/LSI dowody zaptaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji odebranych robét budowlanych. Wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty, dostawy, uslugi

W przypadku nie przedlozenia, okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy -
w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI - zastrzegaja
sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystlugujacemu
podwykonawcy w czeéci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedg przystlugiwaly zadne roszczenia, a w szczegdlno$ci roszczenie
o zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub £.5I
beda uprawnieni do dokonania zaplaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio
na rzecz poszczegélnych podwykonawcéw, a dokonana platnoéé pomniejszy
zobowigzania Zamawiajacych - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio
Inwestorow ZIM lub LSI wobec Wykonawecy.

Zamawiajacy - w zakresie poszczegoélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub £SI
przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem
lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy -
w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI zobowigzani sg
niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy
odnosnie piatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio
do Inwestoréw ZIM lub LSI.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w SIWZ, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajacemu w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM
lub LSI, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
sie w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia, na moment dokonywania zmiany.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ushug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z kosztorysu o ktérym
mowa w § 6 ust. 8 lit. nnn) zalozonego przez Wykonawcg. Zamawiajacy - w zakresie
poszezegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy— ZIM lub LSI odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych
przez niego robdt budowlanych, ktérych szczegoélowy przedmiot zostal zgloszony
Zamawiajgcemu — w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI
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18.

19.

20.

przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze Zamawiajagcy zlozyl podwykonawcy i Wykonawey skuteczny sprzeciw wobec
wykonywania tych robét przez podwykonawcg. Zamawiajacy - w  zakresie
poszezegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI ponosi odpowiedzialnosc
za zaplatg¢ podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy
podwykonawcag a Wykonaweg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosé
wynagrodzenia naleznego Wykonawey za roboty budowlane, ktérych szczegdlowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejsze] umowy.
W takim przypadku odpowiedzialnod¢ Zamawiajacego - w zakresie poszczegoélnych
Zadan odpowiednio ZIM lub LSI za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdlowy przedmiot wynika z § 6 ust. 8 lit. nnn)

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawecdw przeciwko Zamawiajagcemu - w zakresie poszezegolnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM Ilub ESI, Wykonawca, na Zzadaniec Zamawiajgcego
odpowiednio ZIM/LSI , wezmie na swéj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie
niezbednym do  ochrony Zamawiajagcego  odpowiednio  ZIM/LSI  przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy.
Dla Zadania 2: Inwestor LSI, ktéry zglosil Zadanie, o ktorym mowa powyzej,
zobowigzuje si¢ nie uznawa¢ takiego powodztwa ani nie zawiera¢ ugody
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
na takie czynnodci ze strony Wykonawcey, jak i wykorzysta¢ dostgpne prawnie $rodki
procesowe w celu obrony, w szczegélnoéci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku
zaocznego lub uprawomocnienia si¢ nakazu zaplaty na skutek niepodj¢cia obrony.
Inwestor 18I, ktéry zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, nie begdzie w ramach
postepowania kwestionowaé zarzutéw zglaszanych przez Wykonawcg pod rygorem
utraty roszczen regresowych Inwestora £.S1 wobec Wykonawcy. Inwestor LSI, ktory
zglosil zgdanie, o ktérym mowa powyzej, bedzie dokonywal czynnosci procesowych
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majgcymi na celu obrong przed roszczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Inwestora £.SI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznodciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzaé si¢ moze
wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi ESI, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu - w zakresie
poszczegblnych Zadaf odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI, zasgdzajgcy zaplate
od Zamawiajacego odpowiednio od ZIM/LSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie
art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w oparciu o okoliczno§é niezaplacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy odpowiednio ZIM/LSI,
zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, b¢dzie uprawniony
w pierwszej kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie réwnym
takim zaspokojonym przez Zamawiajacego nalezno$ciom, a w  przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje caloici jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo
zadania pokrycia pozostalej czeéci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego —
w zakresie poszczegdlnych Zadarn odpowiednio Inwestorow ZIM lub LSI skierowane
za posrednictwem Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaly
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.
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21. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
i sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy

22. W przypadku, gdy Wykonawca wstgpuje w obowiazki Podwykonawcey, o ktorym mowa
w ust. 16 przedstawia odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

23. Jezeli Zamawiajgcy - w zakresie poszczegélnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub LSI stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjalu skorzystal
Wykonawea, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

24. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana
nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i o0séb
do kontaktéw z nimi zaangazowanych w realizacje umow o podwykonawstwo.

§12
Odbiory robét

1. W zakresie gotowoéci do zakoniczenia prac Wykonawca jest zobowigzany do:
a) doprowadzenia terenéw do stanu pierwotnego i przekazania go wlascicielom
lub wladajgcym, na odcinkach poza pasem robét drogowych,
b) uporzadkowania terenu przed zgloszeniem do odbioru kofcowego, a po jego
zakonczeniu przekazania zarzgdzajacemu terenem odpowiednio dla zadania 1 ZIM
a dla Zadania 2 ZDiT,
c) uczestniczenia we wszystkich odbiorach rob6t na kazdym etapie realizacji wraz
z Inwestorem ZIM i/lub LSI (odpowiednio do rodzaju robét podlegajacych odbiorowi,
d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzefi, préb i badan,
niezbednych odbioréw urzadzen i instalacji oraz do przedstawiania protokoldéw
odbiorczych Inwestorom ZIM i/lub 1SI, do przystgpienia do uzytkowania
zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawa Prawo Budowlane, ustawg
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych).
2. Dodatkowo w zakresie poszczegélnych zadan ustala sig¢ nastgpujace postanowienia
szczegolowe w sprawie procedury odbioru:

Zadanie 1:

1) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Inwestorowi ZIM zakonczenie robot i gotowosé
do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem zlozonym w biurze Inwestora
ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inwestora ZIM
w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zlozenia zawiadomienia
na pismie oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowoscei do odbioru w dniu wpisu do dziennika
budowy.

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane beda jako
niezakonczone oraz nie gotowe do odbioru.

2) Odbior konicowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedlozeniu wiodgcemu
inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, kitéry oprécz dokumentow
wskazanych wart. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczegdlnosci
zawierac:

a) dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacjg powykonawcza

b) wszelkie podrgczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujgce gwarancje
udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich urzadzen zainstalowanych
w ramach rob6t lub w zwigzku z nimi przez Wykonawcg lub jego podwykonawcow.

¢) protokdt z proby szczelnodei oraz z przegladu kamerg (dotyczy kanalizacji
deszczowej)
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3) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbior Zadania 1 w ciggu 7 dni roboczych
od daty skutecznego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Inwestor ZIM dokona odbioru robdt w terminie
nie dtuzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

4) Jezeli w toku czynnodci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

4.1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

4.2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt.1 lit. d

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 21 ust. 5 Ilub zaZzada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Qdbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w PFU wraz z zalgcznikami. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych wad. Protokét ten bedzie podstawa do wystawienia faktury
zgodnie z § 15 ust. 3-15.

6) Ustala sie nastepujgce postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Inwestora ZIM

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skladajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbioér koficowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecnosci
Wykonawey. Zalgeznikiem do protokolu odbioru koncowego robdét bedzie
informacja rzeczowo - finansowa z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie
dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o elementach przechodzgcych
na majgytek Miasta Y.odzi i gestorow sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Inwestora z udzialem Wykonawey, w formie
protokolarnej. Odbiér ten nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez
Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy
w formie protokolu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakoéci 1 rekojmi.

Zadanie 2:

7) Wykonawca zglosi zakonczenie robét 1 gotowos¢ do przegladu technicznego danego
Odcinka Zadania dla ktorego Inwestorem jest LSI, pisemnie oraz wpisem do Dziennika

e




budowy powiadamiajac o tym Inspektora Nadzoru, najpdzniej 7 dni roboczych przed

terminem okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

8) Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni roboczych przeprowadzi przy udziale Wykonawcy
przeglad techniczny wykonanych robét zakonczony podpisaniem przez strony protokolu
przegladu technicznego danego Odcinka Zadania dla ktérego Inwestorem jest LSI,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku przegladu.

9) Odbiér odbywac si¢ bedzie zgodnie z norma PN — EN — 805:2002. Wykonawca minimum
na 7 dni przed planowang datg zgloszenia zakoriczenia robdt i gotowosci do przegladu
technicznego dostarczy 2 egz. dokumentacji powykonawczej (odrgbnie dla danego
Odcinka Zadania, dla ktorego Inwestorem jest £.SI) zawierajgcej m.in.:

a) dokumentacje powykonawcza opracowang na bazie dokumentacji projektowe]
wraz z potwierdzeniem zlozenia w ZWIK,

b) dokumenty potwierdzajace zgodno$¢é wbudowanych materialéw z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215
ze zm.) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

¢) Dziennik Budowy z potwierdzeniem zakonczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru £.8I,

d) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wraz z potwierdzeniem zlozenia jej
do zatwierdzenia w £.6dzkim Osdrodku Geodezyjnym,

e) wyniki badan wskazZnika zageszczenia gruntu Is wg norm PN-77/8931-12 i PN-88/B-
04481 — min. jedno badanie dla kazdego Odcinka jednorazowo prowadzonej zasypki,
dla wykop6éw liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie rzadziej niz co 25 m,
dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny — wykonane przez uprawnione
laboratorium (wg zataczonych wytycznych ZDiT),

f) jeden egzemplarz sprawozdania z badafn archeologicznych wraz z decyzja
(w przypadku gdy byly one wykonywane/wymagane),

g) protokoly z wykonanych préb szczelnosci / préb cisnienia,

h) wyniki badan pobranych prébek wody,

i) protokét odbioru terenu podpisany przez wiasciciela lub wiadajacego (w tym réwniez
wiascicieli prywatnych).

10) Pozytywny protokot z przegladu technicznego Zadania 2 bgdzie warunkiem koniecznym
do dokonania platnosci faktury zgodnie z § 15 ust. 28 pkt. 2)i4).

11) Data podpisania protokolu z przegladu technicznego Odcinka Zadania dla ktdrego
Inwestorem jest L.SI jest datg zakoriczenia robot i potwierdzeniem gotowosci Wykonawcy
do odbioru koncowego przekazania/przyjecia do eksploatacji z zastrzezeniem
dostarczenia przez Wykonawce dokumentéw wynikajgcych z art. 57 ustawy Prawo
budowlane, niewymaganych do przegladu technicznego,

12) Dla potrzeb fakturowania cz¢Sciowego przewiduje si¢ odbiory cz¢sciowe.

Odbiédr robét czgéciowych nastepowaé bedzie po:

a) zgloszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioru czesciowego wpisem do Dziennika
budowy i powiadomieniu Inspektora Nadzoru najpézniej 3 dni przed terminem
okre$lonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowosci do odbioru wykonanych
elementéw robét i potwierdzeniem Inspektora Nadzoru prawidlowodci ich wykonania,

¢) dostarczeniu roboczych szkicéw geodezyjnych,

d) dostarczeniu wynikéw badan wskaznika zageszczenia gruntu wg zalgczonych
wytycznych ZDiT,

13) Odbiér wykonanych robét czesciowych zakonczony zostanie podpisaniem protokolu
odbioru robét czesciowych, ktéry jest warunkiem koniecznym do dokonania platnosci
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym

14) Niezwlocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakoficzeniu budowy
ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor Nadzoru

i

Strona 35



LSI przy udziale LSI oraz ZWiK Sp. z 0.0. przeprowadzi odbiér koncowy. przekazanie -
przyjecie do eksploatacji zakresu danego zadania. O terminie odbioru koncowego,
przekazania - przyjecia do eksploatacji Inspektor Nadzoru LSI powiadomi Wykonawce
telefonicznie lub faksem.

15) Odbior koncowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z norma PN-EN 805:2002
oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych.

16) Z czynnosci odbioru koricowego Zadania 2 sporzadzony zostanie protokdt odbioru
koncowego, przekazania — przyjecia do eksploatacji, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci stwierdzone wady i terminy ich usunigcia,
ktory bedzie warunkiem koniecznym do zaplaty faktury zgodnie z § 15 ust. 28 pkt 3)

§13
Rekojmia i Gwarancja

.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

2. Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koncowego ostatniego zrealizowanego Zadania objetego niniejszg umowa.

3. Ustala si¢ nastgpujgce zasady rgkojmi 1 gwarancji dla poszczeg6lnych Zadan.

Zadanie 1:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ..........
*miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 12.
W przypadku usunigeia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koficowego okres
gwarancji jakodci i rekojmi na wykonany zakres Robdt wynosi ...... *miesiecy, liczac
od dnia ich usuniecia.

2) Okres gwarancji jakoéci 1 rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.

3) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM zastrzega sobie prawo
do realizacji uprawniefn z tytulu rgkojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z udzielonej przez wykonawce gwarancji jakoscl.

4) Inwestor ZIM kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole
gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5) Inwestor ZIM moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 pkt 1) i 2), jezeli zglosil wadg przed uplywem tego okresu.

6) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Inwestora ZIM
lub Wykonawea odmdwi usuniecia wad, to Inwestor ZIM moze zleci¢ usunigeie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci 2z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2:

7) Wykonawca w calosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego
wartos¢ lub uzytecznosc.

8) Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$é¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy zostaje wydluzona na czas obowigzywania gwarancji jakosci, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 9) niniejszego paragrafu.

9) Na wykonane roboty Wykonawca udziela LSI ...... miesiecznej gwarancji jakosci
liczagc od daty podpisania przez strony protokolu odbioru kofcowego -

—
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przekazania/przyjecia do eksploatacji umowy ostatniego zrealizowanego Odcinka
Zadania LSI.

10) Inwestor zastrzega sobie prawo do realizacji uprawniefi z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

11) Obowigzuje nastgpujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisow zawartych
w ust. 3 pkt 12) niniejszego paragrafu:

a)
b)

d)

Inwestor LSI zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawcg pisemnie lub faxem
o stwierdzonej wadzie,

w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt 1 we wilasnym zakresie stwierdzonych wad, nie podzniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie,

po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust 3 pkt. 11) lit. b) niniejszego
paragrafu Inwestor £SI moze, wedlug wylgcznej wlasnej decyzji powierzyé
usuniecie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze),

w przypadku skorzystania przez Inwestora LSI z uprawniefi, o ktérych mowa
wust 3 pkt. 11) lit. ¢) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu Inwestorowi LSI wszystkich poniesionych przez niego kosztéw
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym
w ust. 3 pkt.11) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi LSI przystuguje prawo
naliczania kar umownych w wysokosci okreélonej w § 20 ust.1 pkt. 2) lit. n)
niniejszej umowy,

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié¢ usunigcia wad
przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéw z tym
zwigzanych.

12) W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia
lub mienia, Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez eksploatatora sieci,
tj. ZWiK Sp. z 0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nastepujgcy
tryb usuwania wad:

1)
2)

3)

4)

5)

ZWiK Sp. z o0.0. bedzie uprawniony do przystapienia do usuwania wad
bez uprzedniego pisemnego zgloszenia wady Wykonawcy przez Inwestora,

ZWIK Sp. z o.0. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawce o powstalej awarii
niezwlocznie po stwierdzeniu jej wystapienia,

Wykonawca wobec ZWIK Sp. z o0.0. ponosi wszelkie koszty zwiagzane
z usunieciem awarii, w tym takze koszty zapewnienia zastepczego Zrodla
zaopatrzenia w wode do czasu usuniecia awarii,

wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztéw wraz z dokumentami
uzasadniajgcymi koszty oraz dokumentacja przyczyn awarii,

platnos¢ za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.

13) Usunigcie wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji musi byé stwierdzone
protokolarnie.

§14
Odbior po okresie Rekojmi lub gwarancji

1. Niezaleznie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 do biezgcego zglaszania Wad
w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi
lub gwarancji, majgcy na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie

e
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1)

umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udzialem
Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokol) na miesige przed uplywem
okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz wad 1 usterek
stwierdzonych w robotach objetych Zadaniem 1 na dzien sporzadzenia protokolu
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia,
o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem
protokotu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokoiu usterek i wad,
zawierajacego liste wad iusterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzien
sporzadzenia ww. protokotu.

Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z 0.0. przed uplywem okresu r¢kojmi
i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny w zakresie
Zadania 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor LSI
powiadomi o tym Wykonawcg w formie pisemne;.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek iwad ipo ostatecznym usunigciu inaprawie
wszystkich wad i usterek Strony podpisza protokd! odbioru ostatecznego.

§15
Wynagrodzenie

Strony zgodnie o§wiadczaja, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy lgcznie wynosi brutto: .....ccoevvveviiiir i zl
(stownie zlotych: ..ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri i, 00/100), w tym nalezny
podatek VAT.

Szczegélowe wynagrodzenie z tytutu poszezegdlnych zadan i ich zakresow zostato
okreslone w formularzu cenowym i ustalone jako wynagrodzenie dla Zadan:

Zadanie 1, - dla, ktérego Inwestorem jest Miasto 1.6dZ — Zarzad Inwestycji
Miejskich, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... zt (slownle Zotych: ..vvissvismimanisase)s DB i
podatek VAT, co 1lacznie stanowi brutto.........ciiiinnne, zt  (stownie
2 {031 {u] o AP, ), W tym:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

BELD vrervamnonas e zt (stownie ztotych: .......cooovvvviniiiiiinininn. ), plus ......... %

podatek VAT, co 1lacznie stanowi brutto.........ceiiin. zl  (stownie

zlotych:................ ),

b) za realizacje robét budowlanych: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... zt (stownie zlotych: .................c.coenll), plus %

podatek VAT, co 1lacznie stanowi brutto...........cvimin. zt  (slownie

FAotyeh: s wenag )

c) za nadzor autorski: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto .............ooinnn, zt

(slowmie zlotych: ..coivneiisvcimvesimmmpnnsns VI L) - [ % podatek VAT, co igcznie

stanowl bratho. s zl (stownie zlotych:................ )s

2) Zadanie 2 - dla, ktérego Inwestorem jest ¥.0dzka Spélka Infrastrukturalna,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto .................o.ee. zt

(stownie zlotych: ............coooiiiiiiiiiinn, ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie

SIATIORE DRUEIO o ismmnmssnsniespmi zl (stownie zlotych:................ ) w tym:

a) wartos¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej (Etap I
plathasel) wynos] o0 ..ovrevrssrsrrsssmramr sy PLN, plus nalezny
podatek VAT 23%, co stanowi kwote brutto: ...... e R SR R R PLN,
W tym:




- wartos¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka [

WYNOST NEHO evvniiieiieinireieeeeaeanenn PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ........ooiiiiiiiiiiiin PLN.
- wartos¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka 11
WRNOST BTG s ionsmnanoninssnms sbaes asm i PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
eo stanowi kwote'bmutto: .ooiiivnainaisasuaiaaii PLN

b) warto$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap IV platnosci —
platny w przypadku pelnienia ustugi nadzoru autorskiego) wynosi netto
....................................................... PLN, plus nalezny podatek VAT

23%, co stanowl kwote brutto: ..o PLN,
W tym:
- warto$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka I wynosi
DEEEO tenveerenieereieneneneeneneennss PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
kwotg brutto: .......coiiiiiiiiiii PLN.
- warto$¢ wynagrodzenia sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka II wynosi
DB, i cusevnuaimamsnne i s PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
RWOLE BIUHOL. .o vauonsmnummammmnaimss i PLN

¢) wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie robot (Etap II 1 III platnosei) wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
Yoot DGt & o0a i iiadifiaiiiiviiimenersivpies b PLN. W tym:

- wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie robot Odcinek [ wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwotg brutto: .........cooiiiiiiiiii, PLN.

- wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie robot Odcinek II wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podateck VAT 23%,
€0 Stanowt KWole BIUIO: .. xuvvsssiomissussmasmesavsmsn s PLN.

Rozliczenie Zadania 1 w zakresie realizowanym przez ZIM

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czedciowe za kazde zakonczone elementy danego zadania
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie czgsciej niz raz w miesigeu.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie si¢ odbywaé fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robdt. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czgiciowego oraz dowody zaplaty oraz pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 11
ust. 12 niniejszej umowy. Wykonawca przed koficem okresu czesciowego rozliczenia
przedlozy do Zamawiajgcego tzw. ,,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawieral szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania 1 rodzaj wykonanych prac. Material sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed dats wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materialu do rozliczeri czesciowych bedzie skutkowal brakiem
platnosci.

5 W przypadku, gdy suma faktur czesSciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia dla Zadania 1, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany
bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
1 niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udzial
w realizacji roboét.

6. Rozliczenie koncowe nastapi faktura koficowg po zakoniczeniu calosci robot,
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ich odbiorze 1 dostarczeniu przez Wykonawe¢ decyzji o  pozwoleniu
na uzytkowanie/zgloszenie o zakonczeniu budowy. Jedng z podstaw wystawienia
faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru koncowego,
wraz z dostarczeniem dowodow zaplaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia
i pozostale dokumenty, o ktérych mowa w § 11 wust. 12 niniejszej umowy
oraz o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu przez
Wykonawce 1 Podwykonawcdw z platnosciami. W przypadku udokumentowanego
braku mozliwosci uzyskania oswiadczen Podwykonawcoéw lub  dalszych
Podwykonawcow Wykonawca przedlozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaplaty
wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udzial w realizacji wykonanych robét oraz pozostale
dokumenty wskazane w § 11 ust. 12.

Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien wskazywaé: wykonawcg,
podwykonawce, nr faktury, date wystawienia, termin platnoéci, kwote netto/brutto,
wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaplacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badZz moze skutkowaé powstaniem roszezen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonal
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonatl z udzialem nastepujacych
dalszych podwykonawcoéw wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy.

7. Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
okreslonej w ust. 2 pkt 1.

8. Za przedmiot zamdwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

9. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym
do dokonania platnosci faktury jest podpisanie protokolu odbioru robét.

10. Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzieni obcigzenia rachunku Inwestora tj. Miasto L6dZ —
Zarzad Inwestycji Miejskich. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.

11. Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dZ ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji
Miejskich, L6dZ, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy fakture do Centrum
Ushug Wspélnych przy UML zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173.

12. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ushigi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1666
Ze Zm.)

13. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostepnionej na  stronie  internetowej:
https://efaktura.gov.pl

14. Szczegélowe =zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

oraz akty wykonawcze do niej. r/ -
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

W przypadku gdy Wykonawea korzysta z uslug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:
- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywee;
- jako ,, Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;
- w polu Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,Odbiorca™ powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:
- w sekeji ,Jdentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;
- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,Odbiorca™” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury
na  Platformie  Elektronicznego  Fakturowania - na  ponizsze  mail
cuw(@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
Zaplata naleznodci nastapi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Inwestorowi
prawidlowo wystawionej faktury wraz 2z dostarczeniem dowodow zaplaty
1 pozostatych dokumentow, o ktoérych mowa w § 11 ust. 12 oraz § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czedci
odpowiadajace;j nieuregulowane;j naleznoéci podwykonawey/dalszemu
podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkéw na zaplate dla nich, na co Wykonawca
wyraza zgode. Wtakim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne
roszczenia z tego tytutu, w szczegélnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.
Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoOwienia okreélonego w specyfikacji istoinych warunkéw zamowienia, w tym
koszty zwiazane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas
budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie¢ z dokumentacja okreslajgcg przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace
z technologii wykonania, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca, jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
1 doswiadczeniem, mogl przewidzie¢ na etapie skladania oferty muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.
W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Inwestora ZIM faktury korygujace;.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreélonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego
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w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten
okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

25. Za przedmiot zamdwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez £.51

26. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) ninigjszego paragrafu, zawiera
wszystkie koszty wynikajace z Dokumentacji Projektowe] oraz niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robdt wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 2 pkt 2).

27. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera
réowniez koszty zwigzane z prawidlowa realizacjg przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz pozostalych rysunkéw i opracowan niezbednych dla prawidlowej
realizacji robot, wykonania robdt przygotowawczych, tymczasowych, w tym
umocnienia i odwodnienia wykopow stosownie do faktycznie stwierdzonych
warunkéw gruntowo — wodnych, wykonania robét przygotowawczych, wykonania,
utrzymania i likwidacji zasilania prowizorycznego, odtworzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania 1 poOzZniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania 1 utrzymania zaplecza
budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew
i krzewéw z wylgczeniem oplaty administracyjnej za wycinke drzew 1 krzewow,
koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pelnomocnictwem
(np. decyzje na zajecie pasa, decyzje na prowadzenie badafi archeologicznych),
zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym
zapewnienie jego przejezdnosci i odéniezanie w okresie zimowym, zapewnienie
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego 1 bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez
caly czas trwania inwestycji, odtworzenia drog, chodnikéw i trawnikow, wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zaggszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow, pelnej obstugi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego
w okresie zajecia, wysypiska 1 tymczasowego skladowania, wykonania dokumentacji
powykonawczej, tablic informacyjnych, nagrania na ptycie CD/DVD filmu
przedstawiajagcego stan terenu przed rozpoczeciem robot, koszty zwigzane
z wilgczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakoficzeniu realizacji robdt
budowlanych, kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych 1 innych w  stosunku
do dokumentacji projektowej (z wylaczeniem przypadkow, za ktore Wykonawca
nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych
z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét
oraz wszelkie inne koszty wynikajgce zniniejszej umowy, w tym podatki
obowiazujace na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

28. Zaplata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 bedzie
odbywac sie etapami:

1) Etap I platnosci - 100% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2 pkt
2) lit. a) niniejszego paragrafu - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokolu
odbioru bez zastrzezen caltosci Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru
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29.

dokumentacji projektowej poszczegolnych Odcinkéw wchodzacych w sklad
Zadania 2 — protokét odbioru dokumentacji projektowej ostatniego z nich.

2) Etap II platnosei - 90% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2 pkt.

2) lit. c) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakonczeniu robot
i podpisaniu protokolu przegladu technicznego danego Odcinka.
Dopuszeza sie fakturowanie czesciowe w ramach Etapu II platnosci za kazde
zakonczone elementy robdt, nie czedciej niz raz w miesigcu. Podstawa
do wystawienia faktury czesciowej jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
protokét czgéciowego odbioru robét, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 pkt 13), zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) Etap III platnoSei - 10% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w ust. 2 pkt 2) lit. c) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po dokonaniu
odbioru koncowego, potwierdzonego podpisanym protokolem odbioru koncowego
- przekazania/przyjecia do eksploatacji danego Odcinka.

4) Etap IV platnoSci - 100% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2
pkt 2) lit. b) niniejszego paragrafu - po zakonczeniu robét i podpisaniu protokotu
przegladu technicznego o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt 13) z zapisem
potwierdzajgcym przez Inspektora Nadzoru, ze ustuga nadzoru autorskiego zostata
wykonana.

Faktury wystawione beda na Lodzka Spolke Infrastrukturalng Sp. z o.0.
posiadajgca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone
do siedziby 181 wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia,

Warunkiem zaplaty przez LSI czeéci naleznego wynagrodzenia (Etap I platnosci, Etap

IT ptatnosci lub czgsci Etapu II platnosci, Etap III platnosci dla kazdego Odcinka, Etap

IV platnosci), oprocz protokotéw, o ktérych mowa wust. 28 pkt 1)-4) niniejszego

paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodéw:

a) ostatniego wymaganego wykazu 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 30 ust. 2 Umowy;

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty, tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu;

c) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey o otrzymaniu zaplaty

za czgs¢ przedmiotu umowy, za ktdérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawarl zaakceptowana
przez LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub z ktorymi zawarl przediozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane £.S1
dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez £.SI
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawarl przedlozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi.

30. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 29, dotyczy wylgcznie naleznoscei powstalych

31,

po zaakceptowaniu przez £LSI umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu LSI poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty 1.SI jest obowigzana umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

—
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35.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, o ktorych mowa
w ust. 30. LSI informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 31, w terminie wskazanym
przez LSI, LSI moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci LSI co do wysokoéci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc sig
nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 30, LSI potraca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 29 - 33 nie naruszaja praw i obowigzkéw LSI, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiagzujgcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez LS
faktury korygujacej.

Platno$¢ uregulowana bedzie przez LSI, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
do LSI oryginatu prawidlowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
z p6zn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci Adres PEF
Zamawiajacego LSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517.
Platforma, ktéra obstuguje Zamawiajgcego LSI - broker PEFexpert.

Wykonawca o$wiadeza, ze konto firmowe, na ktére majg by¢ dokonane platnosci
wynikajace z niniejszej umowy, jest zgtoszone do Urzedu Skarbowego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze begdzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcg rachunek bankowy, na ktory ma
nastgpié¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powigzanego
z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez
Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
op6Znienie Zamawiajgcego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdZnienie w wysokosci odsetek
ustawowych, jak i uznaje sie, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy
w tym okresie.

Datg zaptlaty jest dzien obcigzenia rachunku £.SI.
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42. Wszelkie zobowigzania wynikajgce z nieterminowego uregulowania faktury 1 innych

dokumentéw do zaplaty obcigza LSI, jezeli powstaly z przyczyn lezacych po jego
stronie.

43. LSI oswiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu zapisow ustawy

—

z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opéZnieniom w transakcjach
handlowych (t,j. Dz. U z 2020 r. poz. 935)

§ 16
Terminy realizacji i zakonczenia umowy

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia realizacji umowy to 29.05.2023 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:

Termin uwaza si¢ za dochowany z chwilg wykonania catosci robét okreslonych w §1
ust. 1 lit. a) i b) i skutecznego ich zgloszenia do odbioru Inwestorowi ZIM/LSI
stosownie do procedury opisanej] w § 12 lacznie z uzyskaniem przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i podpisaniu przez strony protokotu odbioru konicowego, tj. do dnia
29.05.2023 r.

W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzajaco dostarczy¢ Inwestorowi LSI
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia zakonczenia robét lub zlozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie z dochowaniem ustawowych terminéw
dla dokonania czynnosci administracyjnych.

§17
Opéznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opdZnia si¢ z wykonaniem robdt tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania robét, moze nastapi¢ niedotrzymanie
terminu, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor ZIM i/lub LSI
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcey przedioZenia programu naprawczego, ktorego
celem jest nadrobienie powstalego opdZnienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawcg uzasadnionego wezwania, o kiérym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM i/lub LSI
na pi$mie, wterminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu
naprawczego dla nadrobienia powstalego opéZnienia oraz do okreslenia terminu,
w ktérym opdznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dzialania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia wymagajg wspoldziatania ze strony
Inwestora ZIM i/lub LSI lub wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztow,
wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Inwestora ZIM i/lub LSI. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM
i/lub £.SI w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Inwestor ZIM i/lub £8I
majg prawo potrgcac z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2
lub w razie utrzymywania si¢ opdznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Inwestor ZIM i/lub LSI maja prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy
termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedgcego jego wynikiem opdznienia, Inwestorowi ZIM i/lub LSI
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu robot
lub odcinka rob6t wramach danej czesci przedmiotu zamoéwienia robét (w ramach
Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastepcze Wykonanie)

bez uprzedniej zgody sadu, o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

_—
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Skorzystanie przez Inwestora ZIM i/lub LSl zuprawnien okreslonych w ust. 3
nie wylgcza odpowiedzialnosci odszkodowawcze] Wykonawcy na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego, jak réwniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje réwniez utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych
Inwestorowi ZIM i/lub LSI ztytulu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czedci zrealizowanej przez Wykonaweg Inwestycji.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonaweca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .......cceeverrenenn. 24,

Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na:

1) Miasto Lédz — Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 Lodz, ul. Piotrkowska 175
W REWOEE o zb  stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto
za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoko$ci ... zi,
na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
BY W sasamsnansasminaisiissmsesia s ktorej oryginal zostal zlozony

w siedzibie Inwestora ZIM najp6zniej w dniu zawarcia umowy.

2) Ldédzka Spoélke Infrastrukturalng sp. z o.0., 90-731 Lodz, ul. Wolczanska 17
WEWOLI® nivanmmsinees zl stanowiace] 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie
Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w nastepujacych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysokoSci ......cocoiiiiiiiiiniinns zt, na konto
Wi s BANEUF B ... compmmmssmsenisnrmenss sommessenasseaes "
B W s s SR ktérej oryginal zostal zlozony

w siedzibie Inwestora £.SI najpdZniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy
na ponizszych zasadach:

Zadanie 1:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Inwestora ZIM
tego Zadania za nalezycie wykonane.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi dla tego Zadania.

Zadanie 2:

3) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
wykonania zamowienia i uznania przez Inwestora LSI tego Zadania za nalezycie
wykonane tj. po podpisania protokotu odbioru konicowego przekazania / przejecia
do eksploatacji, niniejszego zadania.

4) 30% wartodci zabezpieczenia zostanie =zatrzymane przez Inwestora LSI
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady oraz zostanie zwrocone
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady dla tego zadania.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana 2z zachowaniem ciagglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Dla Zadamia 1 zmiana formy
zabezpieczenia na uregulowang w art 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

—




dokonana bedzie w formie aneksu do umowy. Dla Zadania 2 zmiana ta nie wymaga
aneksu do Umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sic Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzal sie do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. Wykonawca osdwiadcza, iz w sytuacji, o ktorej mowa w ust 5 zobowigzuje si¢
do przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust 7 najpoézniej] na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Inwestorzy ZIM i/ lub LSI
zmienig forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Wyplata ta nastepuje nie pozniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

9. W przypadku przediuzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
i dostarczy¢ jego dowod najpozniej na 3 dni przed koncem waznosci poprzedniego
zabezpieczenia o okres niezbedny dla prawidlowego zakoficzenia przedmiotu
zamowienia.

10. Inwestor LSI oswiadcza, ze zwrot Wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy dla Zadania 2 i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
tj. po podpisaniu przez strony protokolu odbioru przekazania / przyjecia do eksploatacji
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §12 ust. 2 pkt 7) umowy. W zwigzku z § 13 ust 3
niniejszej umowy Inwestor LSI informuje, iz data koncowego obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dla Zadania 2) w okresie r¢kojmi za wady
winna przypadaé na 15 dzien od dnia, w ktérym zgodnie z umows wygasa rgkojmia
za wady.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji
i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych
w rekojmi.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej
na nastepujgcych warunkach:
1) Dla Zadania 1:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caly okres realizacji umowy
oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnodci gospodarczej (odpowiedzialnosc
kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli 1 pracownikow
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zamawiajgcego i wykonawey w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszezenia
mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem umowy na kwotg nie mniejsza
niz 20.000.000 zi, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyZszym niz
10.000 zl oraz regularnie oplaca¢ skladki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawartej umowy
wraz z Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

c) Wykonawca obowiazany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne, roczne
okresy platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu
ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania
cigglosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku
gdy poprzednio dorgczone Zamawiajacemu Ogolne Warunki Ubezpieczenia
nie utracily aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia
moze zlozy¢é Zamawiajacemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

d) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takie] skladki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcey,
co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

2) Dla Zadania 2:

a) W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu polis¢
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej zawodowej (OCZ), w zwigzku z czynnoséciami stanowigcymi przedmiot
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ochrony w
okresie realizacji Umowy.

b) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
przekaze Zamawiajacemu polise, o ktérej mowa w § 19 ust. 2) lub Konsorcjum
przekaze Zamawiajgcemu jedng polise wystawiong na podmiot wspoélny, gdzie
wspolubezpieczonymi bgdg wszyscy cztonkowie Konsorcjum realizujacy niniejsza
umowe. Polisg OC zawodowego (OCZ), wymagana jest dla Wykonawcy, ktory
wramach Umowy wykonywat bedzie samodzielne czynnosci zawodowe
w zakresie projektowania lub nadzoru autorskiego.

c) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej (OC) zostanie zawarte 1 utrzymane w mocy przez caly okres
zwigzania Umowa, z sumg gwarancyjng w wysokosci - 2.000.000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objgta zostanie
odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonych z tytulu czynéw niedozwolonych
(odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzania (odpowiedzialnoé¢ kontraktowa), na wypadek szkéd
rzeczowych i szkéd osobowych powstatych w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo obejmowac:

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;
- szkody w mieniu istniejagcym oraz otaczajacym; //—
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- szkody wyrzgdzone przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (OC
Podwykonawcy)- jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac;

- szkody osobowe wyrzadzone przez Wykonawce zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom — OC pracodawcy — z limitem 1.000 000 z;

- szkody wyrzadzone w instalacjach i urzadzeniach wodociggowych,
kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania, gazowych, elektrycznych,
technologicznych, itp., w tym takZe w instalacjach podziemnych;

- szkody powstale po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations);

- szkody spowodowane wibracja, osunigciem lub zapadaniem si¢ ziemi - z limitem
odpowiedzialno$ci min. 300 000 zi;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000 zi; w przypadku
gdy w zwigzku z realizacja prac wystgpi omawiane ryzyko.

d) Ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej zawodowej (OCZ)- zostanie zawarte

iutrzymane w mocy przez caly okres realizacji prac wynikajacych z Umowy,
z sumg gwarancyjna w wysokosci 500 000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej (OCZ) objeta zostanie
odpowiedzialnoéé cywilna Ubezpieczonych z tytulu czyndéw niedozwolonych
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), w zwigzku z czynnosciami
zawodowymi realizowanymi na podstawie Umowy, w szczegdlnosci
czynnosciami projektowymi oraz wykonywaniem nadzoru autorskiego, w zwigzku
ze szkodami wyniklymi z nieprawidlowosci majgcych miejsce w okresie
ubezpieczenia.
Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmowaé szkody osobowe,
szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarowno w postaci poniesionych
strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajace
z czynnoéci zawodowych, ktérych realizacji podjat si¢ Wykonawca na mocy
Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace; - jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac

- koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwosdcia
projektu;

- ubezpieczone beda podmioty faktycznie realizujace czynnosci zawodowe

e) W dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu polisy,
o ktérych mowa powyzej. Opisane w ust. a) -d) polisy ubezpieczeniows
Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé na okres obejmujacy okres realizacji
umowy, o ktérym mowa w § 16 niniejszej umowy.

f) Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylgcza i nie ogranicza
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy nie przedlozy! polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowodow
oplaty skiadek, Zamawiajacy ma prawo do:

a. odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uplynal termin
do przedstawienia polis przez Wykonawcg. O$wiadczenie o odstgpieniu nastgpi

w formie pisemnej,




b.

h)

i)

zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie,
w jakim Wykonawca nie przedlozyl polis i dowodow oplaty skladek. Koszty
skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego si¢ do potrgcenia, koszty takich
skiadek ubezpieczeniowych uwazaé sie bedzie za dlug Wykonawey. Opisane
powyzej zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polise ubezpieczeniowg na okres krotszy niz okres obowigzywania
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uplywem okresu obowigzywania
polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajacemu dowdd zawarcia polisy
ubezpieczeniowe]j na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skladek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentdéw opisanych w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia
na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedlozyt polisy i dowodéw
oplaty skladek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajagcy moze potrgci¢ z jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Wszelkie zmiany warunkéw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w niniejszym paragrafie mogg by¢ dokonane wylgcznie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe ubezpieczeniows.
W przypadku gdy zmiany takie oznaczaé beda pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt

ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.
Obie Strony przestrzegac beda wszystkich warunkéw polis ubezpieczeniowe;.

2. Zamawiajacy dopuszcza spetnienie przez Wykonawce wymogdéw wskazanych powyzej
w ust. 1 pkt 1) 1 2) poprzez zawarcie dwéch osobnych uméw ubezpieczenia spelniajgcych
osobno warunki okreslone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia
spetniajgcej lgcznie warunki okreslone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku
suma ubezpieczenia nie powinna by¢ nizsza niz suma z ust. 1 pkt. 1) i pkt 2).

§ 20
Kary umowne

Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawea zaplaci Inwestorom ZIM/E.SI kary umowne w zakresie:

1) Zadanie 1:
Na rzecz Inwestora ZIM kary umowne:

a)

b)

za opOznienie w stosunku do terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 16 ust. 2 w zakresie Zadania 1 w wysokodei 0,01% lacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien
kalendarzowy opdZnienia liczony od terminu wykonania zamowienia okreslonego
w § 16 ust. 2 dla Zadania 1,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego

w wysokosci 0,01 % lacznego wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w § 15 ust. 2
pkt.1) za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

za op6znienie w usunigeiu wad w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,01%
lgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za kazdy
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dzien kalendarzowy opoZnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

d) w sytuacji okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robot wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,

e) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoscei 0,01% 1gcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust.
2 pkt.1) za kazdy kolejny dzien przerwy,

f) za odstapienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20%  lacznego  wynagrodzenia  brutto  okreflonego
w § 15 ust. 2 pkt 1),

g) za opoznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,01% lgcznego wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 15 ust. 2 pki.l za kazdy dzien kalendarzowy
opoOznienia,

h) w przypadku nieprzedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalgcznikami wskazanymi w § 19 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy lub dowodu
uiszczenia sktadki na nastepne okresy platnosci Wykonawca zaplaci kar¢ umowna
w wysokosci 0,002 % lacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 15
ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku
cigglodci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 19 ust. 1 pkt. 1
umowy lub nieprzedlozenia ktoéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 19
ust. 1 pkt. 1 na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

i) w przypadku nieprzediozenia dowodu zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoOwienia w trybie § 18 ust. 9 Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
0,002% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1)
za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

j) za brak zaplaty lub nieterminowa =zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci 0,002% acznego wynagrodzenia
brutto, o kiérym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien kalendarzowy
opdZnienia,

k) za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle niezloZenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,002% 1lgcznego wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za kazde naruszenie oddzielnie,

1) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu - Wykonawca zaplaci
kare umowng w wysokosci 0,002% 1acznego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 15 ust. 2 pkt.1) za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosci 0,002% tacznego kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 2 pkt.1) =za kazde naruszenie
oddzielnie,

n) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1.000,00 =zl
za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia

0) za nieprzekazanie w terminie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 9 lit. a ) 1 w § 6 ust. 8 lit. yy) w wysokosci 0,002% tacznego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt.l) za kazdy dzien
kalendarzowy opozZnienia,

—
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p) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu — 1.000,00 zl za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia;

q) za niewykonanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym
w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 1.000,00 z1,

r) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 6 ust. 8 lit. v) lub dostepnosci
zgodnie z § 6 ust. 8 lit. tt) pomimo upomnienia przez Inwestora — 1.000,00 zl
za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

s) za nieprzedlozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii faktur
lub rachunkéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 12 Wykonawca zaplaci kare umowna
w wysokosci 0,002% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 2 pkt.1) za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za nieusunigcie na polecenie Inwestora podwykonawcy zterenu budowy,
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 - Wykonawca zaplaci kar¢ umowng
w wysokosci 0,002% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust.
2 pkt.1) za kazdy dzien opdzZnienia,

u) za niewykonanie przez Wykonawcg ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych
z § 30 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracg
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci kar¢ umowng
w wysokodci  2.000,00 zl za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowiazkéw okreslonych w § 30 umowy,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
w wysokosci 0,005% lacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 2 pkt.1) za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptlaci karg umowng w wysokoéci 0,002%
acznej kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 2 pkt.1),

x) za stwierdzenie przez naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 8 lit. aa),
w tym stwierdzenia uchybiefi w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejace;j
zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi.

2) Zadanie 2:

Na rzecz Inwestora £.SI sp. z o.0. kary umowne liczac od kwot brutto okreslonych

w § 15 ust. 2 pkt 2) odpowiednio do Zadania 2:

a) za zwloke w przystapieniu do przegladu technicznego 0,10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktéorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) umowy, za kazdy dzien
zwloki liczony od dnia uplywu terminu, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej
umowy,

b) za zwloke w przystgpieniu do odbioru koncowego przekazania/przejecia
do eksploatacji przedmiotu umowy w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego
netto, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad,

c) z tytulu odstgpienia od umowy przez LSI sp. z 0.0. z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym
mowa w §15 ust. 2 pkt 2) umowy

d) za zwloke w przekazaniu uzgodnionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
LSI, w wysokosci 500,00 zi netto za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie Harmonogramu, o ktérym mowa w § 6
ust. 8 lit. yy);

e) z tytulu niedokonania zaplaty lub nieterminowej zaplaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,15%

.--—'_'_'_'_ﬂ_'_-
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wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie 2z Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca za kazdy dzien zwloki liczony od dnia zaplaty
okreslonego w te] umowie:

) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej] przedmiotem sg roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcag, a w przypadku
braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg w wysokosci
1.000,00 z1 brutto za kazdy przypadek oddzielnie;

g) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i uslugi lub jej zmiany
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie
z Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawca, za kazdy dzien zwloki
w przedlozeniu umowy z prawidlowymi zapisami w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia liczonymi od daty wyznaczonej przez LSI na przedstawienie
umowy o podwykonawstwo 2z prawidlowo okre$lonym terminem zaplaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

i) w przypadku niedostarczenia 1Sl dokumentow, o ktorych mowa
w § 30 ust 4 lit a) — d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez LSI -
w wysokosci 500,00 zI netto za kazdy dzien op6Znienia, liczac od nastepnego dnia
po terminie wyznaczonym przez L.SI na zlozenie stosownych dokumentéw,

j) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zapisow § 30 ust 2 Wykonawca
zaplaci kare umowna, w wysokosci 1.000,00 z! netto za kazde takie naruszenie,

k) kare umowng w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w§ 15 ust. 2 pkt 2) za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey bez zgody LSI,

) kare umowng w wysokodei 0,3 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego
w§ 15 ust. 2 pkt 2) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu obowigzkéw
okre$lonych w § 18 ust. 6 umowy,

m) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wlasciwych
warunkow bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich
pracownik6w jak réwniez osob trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie
z wiedzg i sztukg budowlang lub gdy Wykonawca nie realizuje zalecen, polecen
w  powyzszym zakresie (fj. wilasciwych warunkéw bezpieczefistwa
oraz prowadzenia robot zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang) wydanych
przez Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania do naprawienia powyzszych
uchybieni nie naprawi ich w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru terminie —
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 1000,00 zl netto za kazdy
przypadek.

n) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych
lub w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 15 ust. 2 pkt 2) umowy, za kazdy dzief zwloki liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 pkt 11
lit. e umowy.

0) za kazdg nieprawidlowos¢ w pelnieniu obowigzkéw zwigzanych z pelnieniem
nadzoru autorskiego, wynikajacych z § Sumowy, zglaszang przez Zamawiajacego
na piémie wraz z argumentacja, w wysokosci 500 zt netto za kazdy przypadek

oddzielnie.
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p) przekroczenia terminu dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej
(dotyczacej ktéregokolwiek Odcinka w ramach Zadania 2) w stosunku do terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo - finansowym przebiegu prac
projektowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 9 punkt a) w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji
Projektowej okreslonego w § 15 ust. 2 punkt 2) podpunkt a) niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdZnienia;

q) przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §4 ust. 12 niniejsze] umowy terminu
na usunigcie wad projektowych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji
Projektowej okreslonego w § 15 ust. 2 punkt 2) podpunkt a) niniejszej umowy,
za kazdy dzien opoznienia

. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,

podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna laczna wysokosé kar umownych

naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. a) — e) 1 g) — x) oraz pkt 2) lit. a) — b) i d) —q) nie

moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 2

pkt 1) lub § 15 ust. 2 pkt 2). W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie

Umowy do chwili odstapienia.

. Termin platnoéei kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty dorgczenia

Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Inwestor ZIM i/lub £.81 wskaze

W wezwaniu inny termin.

. Inwestor ZIM i/lub LSI zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania

uzupekniajgcego  przewyzszajgcego  wysokos¢  zastrzezonych kar  umownych

na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.

. Inwestor ZIM i/lub £.SI moze zaspokoi¢ si¢ z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia

przystugujacego Wykonawcy.

. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia zaplaty zobowiazan  wynikajacych

z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar umownych,

bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i skiadania przez strony dodatkowych

oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

§21
Odstapienie od Umowy

. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét lub przerwat
realizacje przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub L5I/Inspektora Nadzoru
do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot, Wykonawca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg
zamOwienia,

2) gdy Wykonawca opdznia sie w zakonczeniu rob6t w stosunku do terminu zakonczenia
realizacji umowy okreslonego w § 16 ust. 2, a opdznienie trwa dluzej niz 60 dni
w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inwestora ZIM lub LSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawey o zakonfczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakonczy robdt
objetych przedmiotem zamowienia,
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3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wlasciwych warunkow
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak
rowniez osob trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedza i sztuka
budowlang lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Inwestora ZIM lub LSI (odpowiednio do zakresu zadan) atakze nie stosuje sig
do zalecen, polecen wydanych przez Inwestora/ Inspektora Nadzoru ipomimo
wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania,

4) gdy Wykonawca nie przediuza waznodci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI ,

5) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

6) w przypadku o ktérym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2) lit. b) lub § 12 ust. 2 pkt. 4.2) lit. b),

7) aponadto w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezpoérednich zaptat Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawecy na sume wieksza niz 5% laczne] wartosci
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 15 ust. 2 pkt. 1) dla Zadania 11 § 15
ust. 2 pkt. 2) dla Zadania 2 niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w § 11 ust, 13,

b) nie realizowaniu zalecen, poleceni wydanych przez Inspektora Nadzoru odpowiednio
dla Zadan 1 i 2 i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

c) w przypadku gdy wystapi koniecznod¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 20 ust. 1 pkt. 1) lit. u) , § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. j)
ninigjszej umowy odpowiednio dla Zadania 11 2,

d) w przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych osiagnie 30% 1acznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszej
Umowy.

8) zostalo wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

9) pomimo pisemnego wystgpienia do organu administracji , organ ten nie okresli
terminu zatatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi 1 nie bedzie mozna
przewidzie¢/okreslié terminu uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji/uzgodnier/zgod.

10) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umows, bez akceptacii
Zamawiajgcego — odpowiednio ZIM/LSI, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwal go
do realizacji robot zgodnie z Umowsg 1 bezskutecznie uplynal termin wskazany
W wezwaniu.

11) w przypadku nieprzekazania Dokumentacji Projektowej (dotyczacej jakiegokolwiek
Zadania lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie okre§lonym w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 9
punkt a)

12) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajecie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu

ninigjszej] umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy lub jej czesci. Odstgpienie od umowy lub jgj czesci w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia wiadomosci o powyzszych

o
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okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesei umowy.,
. W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego,
zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w calosci lub czedci, w szezegdlnosei: odmowy udostepnienia terenu
przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji, koniecznosci uzyskania
nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych nie ma mozliwosei wykonania przedmiotu
umowy lub jego czedci, Inwestorom ZIM lub LSI przystuguje prawo do odstapienia
od umowy lub jej czgsci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Inwestor ZIM lub LSI bez uzasadnione] przyczyny odmawia odbioru robét
lub podpisania protokolu odbioru,

b) Inwestor ZIM lub LSI zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznodci nie bedzie madgl spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy lub jej czgsci z powodow okreslonych w ust. 1, 3 1 4 niniejszego

paragrafu, powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przestance

odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowiagzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub LSI,

2) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobje¢tych niniejsza
umowsa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgloszenia Zamawiajgcemu odbioru robdt przerwanych 1 zabezpieczajgcych,
anajpdzniej w terminie 14 dni usunaé¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robot wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD —
pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom ZIM i/lub LSI na koszt strony, ktéra
spowodowalta odstgpienie od umowy sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru
oraz przedstawicieli Inwestoréw ZIM i/lub LS] rozliczenia finansowego wykonanych
rob6t,

6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosei, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czgsci przez Wykonawcg, z przyczyn

niezaleznych od Inwestora ZIM lub LSI , Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robét,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej.

. W przypadku odstgpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub LSI zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

zostaly wykonane do dnia odstgpienia,



b)

d)

odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w  wykazie
sporzadzonym zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych bgdz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

rozliczenia si¢ z Wykonawea z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
przejecia od Wykonawey pod swoj dozér terenu budowy

§ 22
Zmiany do umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoé¢ zmiany istotnych postanowiefi zawarte] umowy
w nastepujacych przypadkach:

1)

a)
b)

c)
d)

zmiany terminoéw, o ktérych mowa w § 16, spowodowanej okolicznosciami lezgcymi

po stronie Zamawiajacego lub okolicznodciami niezaleznymi od Stron w tym:

koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci  zaistnialych ~w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy

i uniemozliwiajgcych terminowe wykoname przedmiotu umowy:, w szczegolnosci:

i. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw atmosferycznych, ktore beda
okreslane na podstawie srednich wartoéci dla danego miesigca z ostatnich 5 lat dla
rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. sredniej o ponad:” 50 %
w przypadku opadéw atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku
temperatur, bedzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,

ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne,
(tj. wykrycie obecnodci obiektow archeologicznych i koniecznos$é prowadzenia
badan archeologicznych; wykrycie obecnosci gruntéw innych niz wskazane
w opracowanej opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
i konieczno$¢ przeprowadzenia badan geologicznych, wymiany gruntu;
konieczno$¢ wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji
projektowej)

iii. kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, cieptownicze;j,

telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenia miejska,
nie przewidziane w PFU,

iv. odkrycia w trakcie realizacji rob6t niewypaléw, niewybuchdw itp.,

v. przeduzajgey sie termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich przepisow,
uzyskania wszelkich pozwoleri, uzgodnien, protokoléw postanowien i decyzji
wydawanych przez organy administracyjne lub koniecznos$¢ uzyskania nowych
decyzji, zgod lub uzgodnien,

vi. przedtuzajgcy sie termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich przepisow,

uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, postanowien i decyzji wydawanych
przez gestordw sieci lub koniecznosé uzyskania nowych decyzji, zgod lub
uzgodnien

vii. odmowa udostepnienia terenu do celéw realizacji przedmiotu umowy przez

wiascicieli oraz innych zarzadcow drogi,

wykonanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét
z Wykonawca innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,

wystapienie rob6t dodatkowych, oraz robét zamiennych i/lub zmiany technologii przy
czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona Umowy wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢
niezwlocznie po powzieciu wiadomosci o takiej okolicznosci,

w przypadku wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp,
wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje robét lub wptywajgcych z innych
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przyczyn na wydluzenie terminu realizacji umowy, mozliwa bedzie w szczegdlnosci
zmiana termindw umownych nie dluzej jednak niz o okres trwania przeszkody,

f) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu (oraz opublikowanych w DUUE
zmian tego ogloszenia) to strony moga dokona¢ przedluzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts.

Zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona
wystepujagca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomogdci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowigzek
wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznodci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a),
d), e), f) i g) niniejszego paragrafu.) Przediuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny
do czasu jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie terminu, z zastrzezeniem
okolicznodci, o ktérych mowa w ustlpkta), d),e) i f) niniejszego paragrafu.
Za przedluzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zmiana terminow dotyczyé bedzie, stosownie do okolicznosci uzasadniajacych przediuzenie
terminu, calodei przedmiotu umowy lub konkretnego zadania.

2)zmiany wynagrodzenia:

2.2)Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1):

a) w wyniku: rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne

dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub innych robot
(dodatkowych) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajagc celowos$é rozwazenia
ww. zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztorysoéw robot zamiennych i/lub zmiana technologii lub robdt dodatkowych.
Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy
te beda opracowane w oparciu o nastgpujgce zalozenia: ceny jednostkowe
na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamowieniu
oraz niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, dla rob6t niewystepujgecych w zamdwieniu
podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw produkeji
okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robot Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo
dokona szczegdlowej weryfikacji kalkulacji.
Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawg do sporzadzenia protokolu
koniecznosci, w ktorym strony okreéla rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoly koniecznosci jak i kosztorysy sa traktowane wylacznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig
Zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia ww. zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy

b) Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczeéniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia,

2.3) Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2):
c) robot dodatkowych - roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora L.SI
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastgpujgce zalozenia:
i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu

.




d)

3)

4)
3)

6)

7)

8)

sporzadzonego metodg kalkulacji szczegdlowej, zlozonego przez Wykonawce
w dacie podpisania umowy,

ii. w przypadku robot niezbgdnych do wykonania zamodwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikoéw produkeji nie wyzszych, niz srednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewddztwa lodzkiego
dla kwartalu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.

- nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metodg kalkulacji
szczegblowej przekazanym £.SI w dacie podpisania umowy.

robot zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii

rozliczane bgdg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce

i zatwierdzonych przez Inwestora £SI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te beda

opracowane w oparciu o nastepujace zalozenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
podstawowym  zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjgte z kosztorysu
sporzadzonego metodg kalkulacji szczegélowej, zlozonego przez Wykonawce
w dacie podpisania umowy,

ii. w przypadku robdt niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okredlone na podstawie czynnikéw produkeji nie wyzszych, niz $rednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa Iodzkiego
dla kwartalu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.

- nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak réwniez skladnikéw
cenotwérczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metodg kalkulacji
szczegblowej, przekazanym LSI w dacie podpisania umowy.

zmiany Kierownika budowy oraz Gléwnego projektanta — na wniosek wykonawcy

po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Inwestora ZIM

i/lub LSI jezeli ZIM i/lub LSI uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich
obowigzkéw wynikajgcych zumowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie okreslonym przez Inwestora ZIM i/lub LSI we wniosku.

Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko kierownika budowy musi

spelnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy; w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42

ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujacej ustawy Prawo Budowlane,

oczywistych omylek rachunkowych i pisarskich,

zmiany podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby lub odstapienia przez Wykonawce

od realizacji umowy z podmiotem udostepniajagcym swoje zasoby, o ktéorym mowa

wart. 22a ust.] ustawy Prawo Zamoéwieni Publicznych na zasadach okreslonych

w §11 ust. 16 umowy,

zmiany Wykonawcy, ktéra nastapi w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia,

upadlodei, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego

przedsigbiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c. nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielil zaméwienia ma zastgpic nowy

Wykonawca w wyniku przejgcia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy

wzgledem jego podwykonawcow,

nastgpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w zycie po dacie zawarcia Umowy,

wywolujgcych potrzebg zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko
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9)

d)

w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wplywala na prawa i obowigzki
stron umowy,

w przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktorych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegolnosci:

zmiany stawki podatku VAT,

zmiany wysoko$ei minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosei minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosei stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktérych mowa wustawie 2z dnia4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatlowych, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce
i zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie
szczegOlowej kalkulacji kosziéw wskazujaeych, jaki wplyw mial ten wzrost
przedmiotowych  wartosci na  koszty  wykonania tego  zamdwienia,
a Inwestor zaakceptuje powyzsza kalkulacje.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawié
zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych
na podstawie uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
u Zamawiajgcego wraz ze skladkami ZUS 1 innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitalowych na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miata wplyw,
w ktorym =zostanie wskazana warto$¢é o jakg powinna wzrosnagé wartosc
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki
te zmiany mialy wplyw na =zakladany =zysk. Strony zgodnie oswiadczaja,
iz Zamawiajgcy uprawniony jest do 2adania dodatkowych wyjasnien przez
wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen
do zlozonych dokumentéw, Zzadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku zlozenia w trybie okre$lonym powyzej wniosku o dokonanie zmian
opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14
dni od daty zlozenia dokumentéow zglosi zastrzezenia do zlozonych dokumentow
lub zlozy wniosek oich wyjaénienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu
Zamawiajacy uprawniony jest do Zadania dalszych wyjadnien iuzupelnien jedli
uzupelnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia
dokumentow lub zlozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z takim
wnioskiem przez zamawiajgcego. Nieuzupelnienie dokumentéw lub niezlozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentdéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej zloZzonego
wniosku o wprowadzenie zmian opisanych wust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) ninigjszego
paragrafu powinna zosta¢ podjgeta w terminie dwoch miesigcy od daty przekazania
przez wykonawce wniosku o zmiang wraz z dokumentami uzasadniajacymi tg zmiane.
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W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie
7 dni zawra aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu
o przestanki okreslone wust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywac
bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.
W wypadku zmiany, o ktorej] mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a) niniejszego paragrafu
wartos¢ cen jednostkowych netto nie zmieni sig¢, a okreslona w aneksie wartosc cen
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawey wynikajacego ze zwickszenia wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie do wysokoéci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng 2zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegna zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajacego;
10) wskazanych w art. 144 Prawo zamé6wien publicznych.
2. Wszelkie istotne zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej - aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 8 ust. 4, § 18 ust. 4, - umowy.
3. W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegna te postanowienia umowy,
do ktérych bedzie miala zastosowanie powyzsza zmiana.
4, W przypadku zmiany Wykonawcy przez zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawca w nastepujacy sposob:

a.  Wstapieniu podwykonawcy w prawa i obowigzki Wykonawcy pod warunkiem,
iz niniejszy Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu 1 kryteria
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

b.  Wstapieniu nastgpnego w kolejnosci Wykonawcy (Wykonawca rankingowany
na kolejnej pozycji) w prawa i obowiazki Wykonawcy pod warunkiem,
iz niniejszy Wykonawca speinia warunki udzialu w postepowaniu i kryteria
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

1) Zamawiajacy ma prawo do okreslonej w ust. 4 zmiany umowy w przypadku:

a. braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajecie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy;

b. nieuzasadnionej przerwy w robotach trwajacej dtuzszej niz 14 dni (i nie wynika
to z konieczno$ci koordynacji prac 1 nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) i  pomimo  pisemnego  wezwania  skierowanego
przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszezecie lub wznowienie robot,
Wykonawca w ciagu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac
zwigzanych z realizacjg zaméwienia;

c. nie przekazaniu Dokumentacji Projektowej (dotyczacej jakiegokolwiek Zadania
lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie okreslonym w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 9
punkt a)

2) Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) - ¢)
moze spowodowac zmiang:
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a) terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 o czas niezbedny
do realizacji umowy lub

b) zmiang wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 oraz ust.2.
Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 lit. a) nastapi na podstawie
kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda kalkulacji szczegélowe] na podstawie
czynnikéw produkeji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji SEKOCENBUD
dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét (dla
wojewodztwa lodzkiego) z uwzglednieniem ceny w umowie podwykonawcze] zawarte]
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawea.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit b) nastgpi na podstawie-oferty zloZonej
przez nastepnego w kolejnosei Wykonawce w postepowaniu o udzielenia zamowienia.

3) Zamawiajgcy w terminie 3 dni od wszczecia procedury zmiany podmiotowe] umowy
wzywa kolejnego w rankingu wykonawce i/lub podwykonawce do zlozenia aktualnych
na dzien dokonania zmiany dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

4) W przypadku zaistnienia przestanki z ust. 4 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o zamiarze wstgpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, dokona
inwentaryzacji rob6t zrealizowanych przez Wykonawce do dnia dokonania zmiany i na tej
podstawie rozliczy sie z Wykonawca za wykonany zakres prac do dnia wstapienia
podmiotu trzeciego w prawa i obowiazki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5) W przypadku spelnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawce lub podwykonawce
warunk6éw udzialu w postepowaniu i woli wstapienia w prawa i obowiazki Wykonawcy
przedmiotowej umowy Zamawiajacy zawiadamia o terminie podpisania aneksu do umowy
na podstawie ktérego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca wstapi w prawa
1 obowiazki dotychczasowego Wykonawecy.

6) Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spelnienie warunkéw udziatu oraz kryteria oceny
ofert wymaganymi na dzien dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu
ofertowego determinujgcych koniecznoéé jego zmiany Zamawiajgcy wyznacza termin
do ponownego przedlozenia prawidlowo sporzadzonego kosztorysu ofertowego.

Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw udziatu
oraz kryteria oceny ofert na dzien dokonania zmiany.

7) Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstepuje w sytuacj¢ prawng
dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczong zar6wno przez jego obowigzki,
jak i przez uprawnienia zwigzane z istnieniem dlugu, a ten ostatni zostaje zwolniony
z dlugu w zakresie realizacji zamowienia. Skutkiem powyzszego jest wygasnigcie
obowigzku $wiadczenia obcigzajacego pierwotnego wykonawce.

8) Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku koniecznodci zmiany umowy, o ktorej mowa
w §22 ust. 4 ze wyraza zgode na wstapienie w jego prawa i obowiazki przez podmiot trzeci
wskazany w ust. 4.

§ 23
Dokumentacja Powykonawcza

1. Odpowiednio do rodzaju rob6t wystgpujacych w niniejszym zamoéwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawa z dnia
7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz.1333 ze zm.) oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng po dwa egzemplarze
(wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie
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z odniesieniami  geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu dla Zadania 1.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej, mozliwej do edycji przez Lodzki Oérodek Geodezji w Lodzi.
2. Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:
1) Zadanie 1 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawcza czescia projektows
w nadajace] sie do edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG -
lub odpowiadajace plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktora
powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej
i zaakceptowanej przez Inspektoréw Nadzoru dokumentacji powykonawcze] Inwestorowi
ZIM stanowi warunek przystgpienia do odbioru koncowego. Przekazana Inwestorowi ZIM
dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna
by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudiach,
- usuniecie z dokumentacji czeéci metalowych 1 plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tredci:

= JEINOBERA oy v svensannsn s (=) 1 (R paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lodz dn. oo

2) Zadanie 2 — dokumentacje powykonawcza w wersji

a) pisemnej w 2 egz. — zawierajgce] opis, plan sytuacyjny oraz profile podiuzne
Z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie
uzgodnienie 1 decyzje, wyniki przeprowadzonych prob i badan, protokoly odbioru
terenu, dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ wbudowanych materialéw z ustawa
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 ze zm.)
oraz pozostale dokumenty wynikajace z zapiséw ustawy Prawo Budowlane, art, 57,
ust. 1;

b) elektroniczne] — zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV
wykorzystywanym w £.6dzkim Osrodku Geodezji w Lodzi zawierajaca:
- naniesiong tras¢ sieci i profile podluzne z ewentualnymi poprawkami, zgodne
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow. dwg.
- zeskanowana, zaewidencjonowang w zasobach LOG mape z zainwentaryzowang
trasa sieci 1 zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikow .pdf.
- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plikow pdf.

Dokumentacj¢ powykonawcza sprawdzong przez Inspektora Nadzoru ESI

i uzgodniong przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z 0.0. nalezy przekaza¢ w 1 egz.

Inwestorowi Lodzkiej Spolce Infrastrukturalnej sp.zo.o., i 1 egz. pozostawié

u Eksploatatora sieci — ZWiK Sp. z 0.0.;

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenieé¢ wraz z dokumentacja powykonawczg autorskie
prawa majgtkowe do powyzsze] dokumentacji na zasadach okreélonych w ust. 4
do ust. 10. .

4, Z dniem przekazania Zamawiajgcemu — w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio
Inwestorom LSI lub ZIM, dokumentéw 1 opracowan (projektéw, rysunkow
oraz podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego w zakresie poszczegélnych zadan odpowiednio na Inwestora
LSI lub ZIM majatkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych
1 czasowych na nastepujgcych polach eksploatacji:
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a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzadzen reprograficznych
oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie
w pamigei komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szezegdlnosci
do Internetu, wecelu udostepnienia wtakich sieciach, wsposob umozliwiajacy
komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;

b) udostepnianie projektéw, rysunkéw ipodobnych dokumentéw, w szczegdlnosei ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w érodkach masowego przekazu, wprowadzanie
ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak
rowniez ufrzymania robot wnalezytym stanie technicznym, wcelu budowy
irozbudowy, a takze obrotu oryginalem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wlasny uzytek iuzytek
podmiotéw zewngtrznych, wg potrzeb Zamawiajacego, zarbwno w formie materialnych
nosénikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catodci lub czgéci opracowan, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczegdlnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania 1 nadzorowania robot
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcg,

— innym podmiotom bioracym udzial w tej oraz kolejnych inwestycjach;

c) wykorzystywanie projektéw, rysunkéw 1 podobnych dokumentow w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegélnosci w celu promowania
dziatalnodci Zamawiajacego, wykorzystywanie zardbwno w Polsce jak iza granicg jak
rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji Inwestycji.

d) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

5. Wykonawca zawierajgc niniejsza umowe oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,
o ktorym mowa w ust 4 nie bedzie naruszaé¢ Zadnych praw osob trzecich, w tym
w szczegb6lnosei dobr osobistych, osobistych lub majatkowych praw autorskich ani praw
wynikajgcych z uméw zawartych przez Wykonawcg z osobami trzecimi i zobowigzuje sig,
iz w przypadku zgloszenia wobec Zamawiajgcego — w zakresie poszczegélnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM jakichkolwiek roszczen z tytulu naruszenia praw oséb trzecich,
Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wynikajgcej z ww. naruszenia
i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty. W przypadku wszczecia
postepowania sadowego przeciwko Zamawiajacemu z tytulu w/w naruszenia, Wykonawca
przystapi do procesu na prawach strony.

6. Wykonawca zgadza sie, ze Zamawiajacy — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM, na swéj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru autorskiego
$wiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia 1 nie bedzie
podnosil z powyzszego tytutu wobec LSI lub ZIM zadnych roszczen.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone ninigjsza Umowa obejmuje takze jego
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw iobowigzkéw, o ktdrych mowa wust. 4
oraz 8, 9, 10.

8. Zamawiajgcy wraz 2z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektow
i opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedg uprawnieni
do dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, thumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).

9. Zamawiajacy sg uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

e
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10. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan powstalych
lub dostarczonych przez Wykonawee w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
Zamawiajacy staje sie ich wlascicielem.

§24
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w calodci jak 1 w czescei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o =zaplate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek o wyrazenie
zgody i go uzasadnié.

2. W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawea wraz z kazdg fakturg VAT,
zlozy ofwiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
odpowiednio dla Zadania 1 i 2 jest uprawniony do zgdania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania platnosci, iz wierzytelnosé
zostala przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub LSI naosobg trzecig praw
i obowigzkéw z niniejszej umowy, Inwestor ZIM lub ESI odwiadcza, iz podejmie
wszelkie czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostal naruszony.

§ 25
Spory. Wlasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania
przez druga Strong protokofu rozbieznosci.

2. Strony doloza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy
byly rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposob

polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej

ztakim zgdaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy miejscowo

dla siedziby danego Zamawiajacego.

Strony bedg dazyly do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powsta¢ w zwigzku z Umowa.

W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest

wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, poprzez doreczenie Zamawiajgcemu

na piémie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szczegOlowego stanowiska

w przedmiocie sporu.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku nie ustosunkowania sie Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy
w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystgpi¢ na droge
sadowa.

St b

§ 26
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescia Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamoéwien
Publicznych, Kodeksu cywilnego.

e
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§27
Adresy do korespondencji

Wszystkie dokumenty bedg przesylane kazde] ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsiebiorstwa.
Wszelkie powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:
a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajacych:
Dla Zadania 1: Miasto L6dz% - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175,
90-447 Lodz
Dla Zadania 2: L.odzka Spolka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Wélczanska 17,
90-731 Lodz,
b) Z przeznaczeniem dla Wykonawey: .....covviiiiiiiiiiiiiiiiiiiceen s
Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesylane
pocztg elektroniczng uznaje si¢ za forme pisemna.
Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strong o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie dorgczona.

§28
Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca oéwiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub poérednio pozyskal w celu zawarcia i realizacji umowy.

W przypadku koniecznoéci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego danych
osobowych niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrgbna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§29
Wykonawcy wspélnie realizujacy umowe

Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe s3 solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczaja niniejszym
sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspdlnie umoweg. Lider upowazniony jest takze
do wystawiania faktury, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego 1 do przyjmowania
polecen na rzecz 1 w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspolnie umowe.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych umowe — kazdy z Wykonaweow
wchodzacych w sklad podmiotu wspélnego przekaze Zamawiajacemu polisg, o ktorej
mowa w § 19 ust. 1 lub jeden z Wykonawcow przekaze Zamawiajgcemu polise,
wystawiong na podmiot wspoélny dla realizacji niniejsze] umowy.

Postanowienia umowy, kiére dotyczg Wykonawcy, stosuje si¢ odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspélnie Umowe.

§30
Zatrudnienie

Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawey zobowigzuja sie, Ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o pracg osoby,
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
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w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do =zatrudnienia na podstawie umowy o prace

przy realizacji przedmiotu umowy 0séb wykonujgcych nastgpujace czynnoscei:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe
c¢) roboty drogowe

d) roboty instalacyjne
f) roboty inzynieryjne

Powyzszy wymodg dotyczy rowniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw,

ktérzy beda realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspolnikow spotki

osobowej, ktore] wspolnicy beda samodzielnie $wiadczyli prace w zakresie czynnosci,

o ktérych mowa w niniejszym ustgpie;

W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢

Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spelnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1

wraz z wykazem pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu a nastegpnie aktualizowa¢ taki wykaz w przypadku zmian od dnia

przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robét;

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM/ lub LSI, w wyznaczonym

pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnoénie spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych

Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych

czynnosci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest

do zlozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego:

a. o$wiadczenia Wykonawey, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawey
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnoéci dokladne okredlenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnoi¢ 2z oryginalem odpowiednio przez Wykonawece,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnoécei, ktérych dotyczy
ww. o$wiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imig¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, zakres obowigzkéw iwymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni
okres rozliczeniowy;
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d. poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowedu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
w sposOb  zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ktorych mowa w lit. b).

Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci

wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar

umownych, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt. 1) lit. u) oraz § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. j)

niniejszej uUmMowy;

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

dowoddéw (o ktérych mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, a Zamawiajacy moze naliczy¢

kary umowne, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt. 1) lit. u) oraz § 20 ust. 1 pkt. 2) lit. j)

niniejszej umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié

sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy;

Wykonawca oswiadcza, Ze wtoku realizacji Inwestycji dolozy staran, aby wszelkie

podejmowane przez niego, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych

Wykonawcow czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa

w zakresie  bezpieczenstwa 1higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez

Podwykonawcow;

§ 31
Postanowienia konicowe

Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostala w 7 jednobrzmiacych egzemplarzach,
w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiajgcych.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, wtym jej rozwigzanie mogg nastgpic
za obop6lng zgodg Inwestoréw ZIM /LSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu
umowy, muszg mie¢ forme¢ pisemng z wylgczeniem powiadamiania w formie faksowej
1 pocztg elektroniczna, pod rygorem niewaznosci.

Za ewentualne naruszenie praw o0s6b trzecich w wyniku prowadzenia robot
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
doreczone

W imieniu Zamawiajgcych: W imieniu Wykonawecy:

Sprawdzono pod wzgledem
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Lista zalgeznikéw:

1. Wzér tablicy informacyjnej

2. Oswiadczenie czesciowe Podwykonawcy
3. Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy
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Zalgeznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

.........................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------

Zakres utrudnien w ruchu pieszym oraz kolowym:

--------------------------------------------------------------- GesEs s ST I T EIEI RIS RS RE R

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor i6Hy z czarnymi literami.
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Zalgeznik nr 2

Lodz, dny o viisn i
Dotyczy: WMOWEa BF: :ranass iiainnmmamas LN S TS
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajgc w imieniu firmy: e z siedzibg
W s R R R S zwane] dalej ,Podwykonawcg”, a firmag
................... vy oz siedeiby oW Gansaisinsans dasninaaas  zwanel  dale
»Wykonawca” w zwigzku z zawarciem w o dniu ... umowy
HE acsssiassmsassiarsonamisang W ramach realizacji zadania
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca | Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé | Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy
(zh brutto zaplacono
(zh) / nie
zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonal na rzecz

Podwykonawcy czeSciowej zaplaty w kwocie ............ zl.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych

podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgeznik nr 3

Lodz. dn. ovvvviniiienn
Dotyczy: umowa nr........ N R R Z A0 o ava
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu MY sassnsssaapnaeia z siedziba
A PPN zwane] dalej ,Podwykonawcg”, a firmg
........................... z gledziba W iesnsniaenasiassee  Zwane]  dalej
»Wykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy
11 P w ramach realizacji zadania

1) Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calodci zaplacone w wysokoSci ...cvuvuvriiniiniinninnn. zl
brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykon | Dalszy Nr Data Termi | Warto$¢ | Status | Uwa
p. | wea awca podwykon | fakt | wystawi | n umowy gi
awca ury | enia platno | brutto/n | Zaptac
sci etto ono /
nie
zaplac
ono
1
2
3
4
5

2. W zwiazku z zaplatg wszystkich platnosci nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje badz
moze skutkowaé powstaniem roszczefn firmy ..........ocoeoveviiriiiiriiiieionin.. jako
Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy ........ooooiviiiiiiiiiiiiiiiiinnn, .. 0 zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustlugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udzialem dalszych
podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skresli¢
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