UMOWA NR .............../DZ/2020 (wzdr)

b | 1T QR 2020 roku, w Lodzi pomigdzy:
Miastem Lodz - Zarzgdem Inwestycji Migjskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

..............................................................................

...............................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(zwang dalej ,,Wykonawca™),

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Modernizacja kamienicy przy pl. Wolnosci 2 w Lodz
realizowana w systemic zaprojektuj i wybuduj” i zlozeniem w tym post¢powaniu przez
Wykonawee najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 .
poz. 1843 ze zm.), Strony zawierajg Umowe o nastgpujacej tresci:

Wykonawea deklaruje, Zze od daty zlozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie nastgpity
zmiany w jego reprezentacji, ktore wplynelyby na wazno$¢ uzgodnien w niej zawartych.
Wykonaweca dokonal wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ).

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie publiczne pod nazwa:
»Modernizacja kamienicy przy pl. Wolnosci 2 w Lodzi realizowana w systemie zaprojektuj
i wybuduj” polegajace na opracowaniu wielobranzowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robét budowlanych wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja w/w inwestycji
zpodnie ze zlozong oferty, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz w ninigjszej umowie.

§2

I. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania umowy z nalezyty starannoscia, zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania wielobranzowsg dokumentacj¢ projektowa dla
przedmiotowego zamowienia (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU)
wraz z czeécig kosztowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem
wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych w szczegdlnosci ostatecznej decyzji
pozwolenie na budowe (o ile bedzie wymagana) zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t
budowlanych.

Zakres wymaganej wielobranZowej dokumentacji projektowej obejmuje:

«  Kwerende archiwalng wygladu elewacji budynku frontowego,

«  Dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego elewacji oraz detali architektonicznych po zdjeciu
oston zabezpieczajacych,

« Inwentaryzacje detali architektonicznych, sztukaterii, balustrad, drzwi, okien i bramy,

»  Projekt architektury wraz z:

= detalami napraw sztukaterii i detali architektonicznych, balustrad balkonowych,

» detalami izolacji pionowej i poziomej scian fundamentowych,

» detalami napraw posadzki w przejezdzie bramowym,

= detalami wykonczenia balkonéw (w tym posadzek balkonow),

= Projekt konstrukeyjny, a w szezegélnosei:

= technologia napraw balkonow,

Stronal z 29



= sposob wzmocnienia wykopow przy scianach piwnicznych,

* sposob uzupelnienia zdemontowanych elementéw podpierajgcych strop nad piwnicg — w razie
Koniecznosci (w przypadku stwierdzenia braku nosnosci stropdow , szczegdlnie w obrebie
remontowanego przejazdu bramowego),

= instalacji elektrycznych - projekt instalacji oswietlenia zewngtrznego,

*  Program prac konserwatorskich,

Przedmiotowy budynek to kamienica Gottlieba Zimmermanna, wpisany jest do rejestru zabytkow, nr

rejestru zabytkow A/58 decyzja z dnia 20.01.1971r.

*  Budynek wznosi sig¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw jako uktad urbanistyczny (uktad

przestrzenny Placu Wolnoéci) nr A/47 decyzja z dnia 20.01.1971r.

*  Budynek znajduje sie na obszarze uznanym za Pomnik Historii ,,L.6dz — wielokulturowy krajobraz

miasta przemystowego™ — Rozporzadzenie Prezydenta RP z dnia 16.02.2015r (Dz.U 2015, poz. 315),

* Budynek znajduje si¢ w granicach Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej — Uchwala Nr

XX1/483/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9.12.2015,

=  Budynek znajduje sie na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego oraz krajobrazu

kulturowego — Dzielnicy Nowe Miasto, wytyczonej w latach 1821-23 — Zarzadzenie Nr 3397/VIII/20

Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 28.02.2020r.

*  Dla nieruchomosci obowiazuja zapisy uchwaly nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia

11.05.2016r w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

*  Budynek podczas wykonywania prac remontowych nie bedzie wylaczony z uzytkowania

3. Powyzsza dokumentacja projektowa musi byé przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 - zwanym dalej
»rozporzadzeniem”)

i obejmowadé, m. in. nastepujgce elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 11 09. 2020 r.. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1609) w zakresie uwzglgdniajgcym
specyfike robot budowlanych, a w nim:

b) czgsé kosztows:

e przedmiar robdt w zakresie, o ktorym mowa w § 7 rozporzadzenia wskazanego na wstepie
niniejszego ustgpu,

» kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130
poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czgs¢ kosztowa musi
nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbior
dokumentacji.

c) informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

d) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania,
zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, zgloszenie wykonania robdt, inne zalgczniki warunkujace
przystapienie do robét budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przygotowania
dokumentacji w taki sposob, aby spelniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien
publicznych. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci
przygotowane] dokumentacji z art. 29 (zwlaszcza ust. 3 — zakaz wskazywania w
dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 30 (nakaz
uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie),

e) Wykonawca zobowigzuje sic do przygotowania dokumentacji w taki sposéb, aby spelniala
wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W szczegélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie¢ do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji z art. 29 (zwlaszcza
ust. 3 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia)
oraz art. 30 (nakaz uzywania Polskich Norm przenoszacych normy europejskie).
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4 Przedmiot zaméwienia Wykonaweca winien wykona¢ zgodnie z oferta oraz wytycznymi do

5.

6.

10.

1.

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Zamawiajacy i Wykonawca beda sie na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowiace przedmiot zamdwienia beda wzajemnie skoordynowane

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Rozwiazania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci od potrzeb oraz

rozwiazanie finalne przedkiadane bedg do oceny przez Zamawiajacego

a) w ciagu 7 dni od daty zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji projektowej
Wykonaweca przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry
zostanie zaakceptowany przez Zamawiajacego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zlozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiazany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie sig
niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowiazaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonaweca na polecenie Zamawiajacego. zobowiazany jest do przedlozenia w
ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany
harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony
jest do zglaszania | wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty
przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonaweca zobowiazany jest
uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyZej i przedstawi¢ Zamawiajacemu
poprawiony harmonogram rzeczowo — finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
projektowych stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia.

b) Whniosek zespolu projektowego do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ zlozony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu itematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien byé dolaczony
material pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczeéniejsze zapoznanie si¢ z przedstawiang tematyka i celem Rady.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkéw zespolu projektowego

zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Techniczne;j.

Udzial w posiedzeniach Rady Technicznej zostal ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 13

ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych kosztow. Obstugg

i strong techniczno-wizualng Rady zapewnia zesp6t projektowy a Zamawiajacy udostepnia ,,salg

narad”, Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel Zamawiajacego, ktory jest

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjgcie konstruktywnych ustalen. Protokdt sporzadza
oddelegowany cztonek z zespolu projektowego Wykonawey i przedkiada go w terminie 3 dni
roboczych przewodniczacemu Rady do akceptacji.

Wszelkie protokoty, notatki, ustalenia sporzadza przedstawiciel Wykonawcy, gotowe dokumenty

winny by¢ przestane do akceptacji Zamawiajacego w ciagu 2 dni

W celu zapewnienia wladciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje w

ramach zespotu projektowego osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji

przedmiotu zamdwienia, w tym minimum:

« uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w specjalnoéei architektonicznej,

+ uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej,

« uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji [ urzadzen elektrycznych [ elektroenergetycznych,

dla realizacji rob6t budowlanych osobami posiadajacymi:

« uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
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»  kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi, badaniami
konserwatorskimi albo badaniami architektonicznymi. Wymagane bedzie potwierdzenie przez
te osoby posiadanych kwalifikacji wlasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz
wpisie do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

12.Wykonawca wskaze osobe bedaca w skladzie =zespolu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie Technicznej.
13.Wykonaweca  jest zobowigzany do niezwlocznego informowania  Zamawiajgcego

o zmianach w skladzie zespolu projektowego.

14. Kazda zmiana zespotu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku zmiany osoby/oséb o ktdrej/ych mowa w ust. 11 w szczegélnosci wechodzacej w
sktad zespolu projektowego Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz
proponowana inna osoba spelnia wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

15. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. . Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).

16. Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych w zakresie objetym Inwestycja zobowigzany
jest do uwzglednienia istniejacych historycznych elementéw znajdujacych si¢ w budynkach
zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

§3
1 Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust 1, zobowiazuje sig¢ do peinienia
nadzoru autorskiego przez osobg posiadajaca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2.W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru, w toku
realizacji inwestycji, nad zgodnoécia rozwiazan technicznych, materialowych i uzytkowych z
dokumentacja Zamawiajacego oraz z wielobranzows dokumentacjy projektowa i obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i odpowiednimi normami, a ponadto do:
- niezwlocznego uzupehiania dokumentacji projektowej,
- wyjasniania przez projektantow watpliwoéci powstatych w toku realizacji inwestycji,
- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
W przypadku wezesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe] Wykonawea wyraza zgode na pelnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.
3. Rozliczenie za pehienie nadzoru autorskiego nastapi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
realizacji inwestycji.

§4
1. Wykonawca zobowiazany jest na koszt wlasny w ramach przedmiotu umowy do:

a)zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWiORB,

b) zapewnienia obslugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gléwnych, obstuge
zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan archeologicznych
w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecnosci
obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw,

¢) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujacych z placem budowy nalezy
przeprowadzié¢ przed rozpoczgciem robot w zakresie umozliwiajacym oceng ich stanu
istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania powinna
zawieraé opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem identyfikacji istniejacych
uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna. Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone
przez rzeczoznawce lub osobeg z uprawnieniami budowlanymi,

d) nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na plycie CD/DVD stan terenu przed rozpoczeciem
budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drdg,
ktére beda stanowily dojazdy do placu budowy,
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¢) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymezasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ docelowe
dojazdy dla mieszkaricow oraz dojazdy gospodarcze.

f) w przypadku funkcjonowania komunikacji publiczne] ujgcia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodni¢ z MPK,

g) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdt, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu zmian do
projektu w obszarze objetym tymczasows organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

h) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania informacyjnego
tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach w ilosci min. 2
i lokalizacje tablic okre$li projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz w tym samym terminie zglosi¢ fakt ich
zamontowania do Zamawiajacego. Wzdr tablicy stanowi zalgcznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewlasciwym
zamontowaniem tablic.

i) zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

j) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.
Dz. U. 2018 poz. 963),

k) realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawee i zatwierdzonego przez organ
zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

1) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych, posiadajacych
odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robdt towarzyszacych wymaganych
przepisami STWIORB,

m) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dzialania sily
wyzszej,

n) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

o) naprawienia naswdj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdéd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych ztym kosztéw, opflat, jak iewentualnych kar natozonych przez Policjg, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,

p) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych zwprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwiazaf projektowych w stosunku do dokumentacji projektowe;j,

q) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajacym,

r) utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, blota i gruzu,

s) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,

t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly okres realizagji
zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robdt,

u) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia stafych warunkéw widocznodci
w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa niezbedne ze wzgledu
bezpieczenstwa,

v) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystodci wewnatrz 1 bezposrednio
na zewnatrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

w) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robdt,
zabezpieczenia istnicjacych drzew na czas prowadzonych robdt, gdy zaistnieje taka

koniecznosé,
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x) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska
w miejscu robot i jego otoczeniu,

y)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele 1 $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego.

z) wywiezienia zlomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktorego wybor
poprzedzony  bedzie  konkursem  ofert przeprowadzonym  przez =~ Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, dokonania rozliczenia ilosci zlomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu (ZDiT), a nastgpnie
wplacenie pienigdzy ze sprzedazy zlomu do ZDiT. Powyzszy konkurs bgdzie przeprowadzony
miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Lodzi wybranymi przez
Wykonawee.

aa)usuniecia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robot
zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpadéw okreslonymi ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami STWiORB,

bb) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze
Zm.),

cc)prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie budowy
i byé wtym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru, badz tez
wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

dd) zawarcia uméw z wlascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci zajecia
terenu poza inwestycja na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie wraz z oplatami
z tego tytulu lezy po stronie WyKkonawcy,

ee)udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym przebudowe,
budowe przylaczy w rejonie inwestycji lub prace zwiazane z remontem/budowa obiektow
realizowanych w bezpoérednim sasiedztwie inwestycji, oraz podmiotom realizujacym
przylacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sasiedztwie inwestycji na podstawie odrgbnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe
przekazanie terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody zamawiajacego i musi byé
poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu.
Przekazanie terenu nalezy udokumentowac protokolarnie.

ff) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostgpnosci dla mieszkancow oraz utwardzonych
dojsé/kladek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdt (docelowych oraz
gospodarczych), jak réwniez =zapewnienia dojazdow budowlanych dla inwestorow
zewngtrznych oraz innych Wykonawcow/gestorow sieci prowadzgcych lub planujgeych
prowadzenie robot na terenie inwestycji lub na jej granicy,

gg) powiadomienia poszczegblnych  gestoréw  sieci infrastruktury  technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robdt wszelkich obowiazkéw wynikajacych z warunkow i uzgodnien gestorow sieci
m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

hh) 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczgciu robot budowlanych.

i) wykonania  inwentaryzacji =~ powykonawczej wraz z  mapa  inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i plyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace plikom
DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu. Dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektroniczne] w formie edytowalnej,
mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

i) scislej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w
trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpoczaé prace,

kk) wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w terminie
do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i przekazania go
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Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe
i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcey.
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zlozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej w terminie 3 dni,
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Ancksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji
oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
- W przypadku, gdy zfozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespgjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcey, strony zgodnie ustalaja, iz
Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowiazany jest do przedlozenia w ciggu 7 dni
skorygowanego harmonogramu  rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram
rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zglaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego
skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia
i uwagi, o ktérych mowa powyzej i przedstawié¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢
bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,
l) informowania mieszkaficéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co
najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciaglodei ruchu samochodowego.
Nie przewiduje si¢ calkowitego wytaczenia jezdni sasiadujacych z inwestycja z ruchu.
Zamawiajacy zastrzega, iz materiaty z rozbiorki stanowia wiasnos¢ Miasta Lodzi. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skladowania materiatéw powstatych z rozbiorki,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego
do usunigcia z placu budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
wywoézki. Wywoz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po
rozbidéree lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnodci przedstawiciela
Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
stuzb konserwatorskich. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania winny byé
zabezpieczone i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km
od placu budowy.

4.0d chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru koncowego

robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym
terenie.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skfadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $émieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych ustawg oraz stuzb
konserwatorskich. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu kosztorysy szczegdlowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie wilasnego
zestawienia planowanych prac. Obowiazek zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang
charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 13 ust. | stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy
wartoéci w przypadkach okreslonych w § 19 ust. 1.2

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku do pigtku
w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od poniedziatku do
piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robét budowlanych. Wykonawca
bedzie przekazywal Zamawiajacemu raporty z postepu robét w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym przez Zamawiajacego dniu tygodnia i zawieral
bedzie informacje dotyczacy zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
skladana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w
przypadku zaistnialych opéznien takze ,program naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez
przekazywal do Zamawiajacego Raporty Miesigczne, ktore beda zawieraly informacje dotyczace
zrealizowanych Robdt i poniesionych nakiadow finansowych narastajaco od poczatku realizacji
Inwestycji do konca danego miesiaca. Raport Miesigczny winien by¢ zlozony do Zamawiajacego
w terminie do 10-go dnia nastgpnego miesiaca.

. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowa¢ teren budowy

i przekazaé¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

. llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni

od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroé niniejsza umowa
postuguje si¢ pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

. Najpézniej na 10 dni przed terminem rozpoczgeia robét, Wykonawca dostarczy, do siedziby

Zamawiajacego, do jego akceptacji niezbedne dokumenty do zgloszenia rozpoczgcia robot w

PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego):

s o$wiadczenie o podjgciu obowigzkow kierownika budowy,

» kserokopie uprawnieni budowlanych kierownika budowy i kierownikow robét, potwierdzone
za zgodnos¢ z oryginatem,

o kserokopie aktualnych zadwiadczeni o przynaleznosci w/w osob do wiasciwych izb,
potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

§5
Wykonawea dostarczy Zamawiajacemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:
a) papierowej:
= projekt architektury - 5 kpl.
projektu konstrukeji — 5 kpl.
plan BIOZ - 2 kpl.
Inwentaryzacja, kwerenda i projekt prac konserwatorskich - 3 kpl.
STWiIORB - 2 kpl.
przedmiar roboét - 2 kpl.
e Kosztorys 2 kpl.
* dokumentacja geotechniczna jezeli dotyczy) - 2 kpl.
¢ dokumentacje powykonaweza - 2 kpl.
w tym | komplet projektéw budowlanych z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostale
komplety musza zawiera¢ kserokopie ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé
z oryginalem przez projektanta (autora opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowat
dokumentacjg zszyta w sposob trwaly (np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno
by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego formatu zgodnie z
zasadami skladania rysunkow.
b) cyfrowej:
e w wersji nieedytowalnej — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej
(tacznie z mapa ewidencji gruntéw, mapa dc. projektowych, przedmiarami robot, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.
s w wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang wielobranzowa kompletng dokumentacja
projektowa wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.
» wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang wielobranzowa kompletna dokumentacja
projektows do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej
(lacznie z mapa ewidencji gruntéw, przedmiarami robot, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat
opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym
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10.

11.

o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy liste podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami
opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat
opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie
nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej
(.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym
z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajacemu.
Przedmiary robdt powinny by¢é zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *xls stanowiacych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robdt, ktorego dany przedmiar dotyczy
np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczyé na nosnikach
optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jako$¢  zeskanowanych lub  wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw  technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekracza¢
rzeczywistej rozdzielezodcei biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materiaty
skanowane wchodzace w sklad dokumentacji powinny charakteryzowaé sig nastgpujacymi
parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczosé minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielezoé¢é minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla $wiatlokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukow
z bialym tlem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna jest
tozsama z forma cyfrowa oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamdwienia zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej, normami oraz
obowiazujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca zobowiazuje sig uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robdt wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg/zgtoszeniem wykonania
robét budowlanych. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca przedklada
sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Termin tego zatwierdzenia
okreéla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowiazuje sig¢ niezwlocznie dostarczy¢
wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i pelnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania wielobranzowej
dokumentacji na poszczegdlne elementy zamdéwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegdlnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawee protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w lej sprawie
w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
przez Wykonawee wraz z ostatecznymi pozwoleniami. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi zadnych
uwag w powyZszym terminie, to przyjmuje si¢, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po
bezskutecznym uplywie tego terminu. Rozliczenie za realizacje wielobranzowej dokumentacji
projektowej nastapi po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowej i przedstawieniu
ostatecznych pozwolen zgodnie z Umowa,
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania wiclobranzowej
dokumentacji projektowej zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
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12.

13.

14,

15,

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczyé kary umowne na
podstawie §15 ust. 1 lit. d),
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okre$lonym w § 17 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawey.
Protokol odbioru dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie przekazywanych
woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajace poszukiwanie
i nazwiska projektantow (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokolu musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu odwiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5. Bez tych o$wiadczen Zamawiajacy nie
podpisze protokolu odbioru. W projekcie budowlanymi wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage
o nastepujacej treéci: ,, Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo
budowlane, zastosowane wyroby budowlane winny byé¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ",
Po odbiorze wielobranzowej dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersjg papierows i elektroniczng wraz ze spisem
zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o
grubosci nie  przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowanej tasma bawelniana,
a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka.......... viveees ZAWIGTA Jodiiie paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-L&dz, dn. ...........

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw oséb
trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowiazuje sig
ponies¢ pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowaweza z tego tytutu. Wykonawca oswiadcza, iz bedg
mu przystugiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do stworzonej
dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejszg umowsg na Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych opracowan
takze przez osoby trzecie dzialajace na zlecenie Zamawiajacego bez dodatkowych oswiadczen
stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standardéw, zaréwno poprzez:

- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci technika drukarska, reprograficzna,
jaki

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegolnosci na dyskietce, CDR, DVD czy
poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez udostgpnianie opracowania
jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci
RAM poszczegolnych urzadzen),

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarébwno w formie materialnych nosnikow jak
I w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dziela publicznoéci w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu | czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostgpnych sieciach elektronicznych
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17.

18.

20.

21.

22.

niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentdéw do
reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,

¢) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwiazanych z Zamawiajacym zaréwno
w formie materialnych nosnikow opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegblnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czgdci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych projektow i
opracowar,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,

- innym podmiotom biorgeym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszezen lub obrony swych praw.

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania zmian
we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, thumaczen bez zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektow i
dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastgpuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 13 ust. 1 umowy.

. Przeniesienie praw autorskich nastgpuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajacemu przez

Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czgscei.

Przejécie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wlasnosci
egzemplarzy  dokumentéw,  projektéow i opracowarn w  liczbie  wskazanej
W niniejszej umowie.

Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg posiadajacg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez Projektanta i
sprawdzajgcego.

Wykonawea jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej w komorkach
organizacyjnych Urzedu Miasta Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 9022/VII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 lipca 2018 r. Kazde
uzgodnienie musi by¢ uzyskane na karcie opinii dokumentacji projektowej, ktdra stanowi
zatacznik do ww. Zarzadzenia.

§6

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wynosi: 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy,

w tym, ze Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu w terminie 6 miesigcy
od dnia zawarcia umowy dokumentacji projektowej dla wszystkich branz wraz z ostateczng
decyzja o pozwoleniu na budowe, oraz ostatecznym pozwoleniem na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw i ostatecznym pozwoleniem na
prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

Terminem zakoficzenia zamdwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru koficowego.
Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ za dochowany z chwilg
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w caloédei, po usunigeiu wad i usterek zgloszonych
podczas odbioru koricowego przedmiotu zamoéwienia oraz po uzyskaniu ostatecznych
i niezbednych decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie, jesli bgdzie wymagane.

Czas trwania czynno$ci odbioru koncowego wliczany jest do terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 1 .

§7
Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy s nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawey,
b) zawiadomienie o wyborze oferty,
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c)

SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

€)

2.

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 7 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robdt, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 lit. kk).

Strony oswiadczaja, ze w przypadku wqtplnwoscn w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowxen oraz jej warunkéw nize] wskazane dokumenty bedg odczytywane

i interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
¢) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy),

d) oferta Wykonawcy,

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

f)

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 7lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robot, o ktérym mowa w

§ 4 ust. 1 lit. KK).
§8

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej] Umowy, w tym upowaznionym do

kontaktéw z Wykonawca, z wylaczeniem skladania oéwiadczen woli mogacych skutkowac
uzupelnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlows realizacja,
L —

. Przedstawicielem Wykonawey w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do

kontaktéw z Zamawiajagcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa realizacjg
przedmiotu zamowienia, jest: .

| Wykonawca ustanawia klerowmka hudowy w DSOb]E ............................................ Nr
uprawnlen .........................................................................
. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonujg zmian na

podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§9
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty
podpisania protokolu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca
zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajagcemu zatwierdzonego przez wladciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do wilasciwych
przepiséw prawa.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbgdnym do
wykonania zadania.
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawea wykona tymczasowe przylacza medidw we wlasnym zakresie w obrgbie terenu
budowy lub poza nim.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialdw wiasnych (nowych),
zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do wykonania robot
w zakresie zapewniajagcym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.
Materialy | urzadzenia, o ktérych mowa w ust.] powinny spelniaé¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze
zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 ze
zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawea obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu
i stosowania w budownictwie.
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4.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania wymagane;j
jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow, koszty te uwzglednione zostaly
w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wladciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych przepiséw prawa, w szczegdlnosci z Ustawg prawo budowlane, zgodnie
z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

11
Wykonawca zobowigzuje sig w okreiie realizacji umowy na etapie realizacji robdt
budowlanych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) oséb wykonujacych prace
w branzy konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy Wykonawca zobowiazany jest
przedtozyé Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o spelnieniu obowigzku wskazanego w
ust. 1.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w terminie przez
niego  wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozy¢ pisemne oswiadczenie
o spelnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajacej zatrudnienie
na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imig i nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika,

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na ktorej
widnigje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych, potwierdzajace
oplacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o praceg;

4, Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. | do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy. a w przypadku rozwiazania stosunku
pracy przed zakoficzeniem tego okresu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania
umowy z dotychezas zatrudniong osobg — ust. 2-4 stosuje sig odpowiednio.

5. Spelnienie obowiazku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z  ustug Podwykonawcy  spelniajacego  wymagania  okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia ninigjszego paragrafu
stosuje sig odpowiednio.

§12
Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac si¢ Podwykonawea lub
dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. la zmiana Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia powolywal si¢ na zasoby

podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wowczas
Wykonawca postuzy si¢ takim podmiotem jako Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
umowy w nastepujacym zakresie:

LT A ) (zakres)..... AN L T Y R P e

. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcey, o ktérym mowa w ust. la lub jego zmiana

wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych w art. 36b ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie warunki
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
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lc. Zgodnie z art. 36b ust. la ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystapieniem do
wykonania zam6wienia Wykonawea, o ile sq juz znane, zobowiazany jest poda¢ nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w uslugi oraz roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywac informacjg na temat nowych
Podwykonaweéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz
robét budowlanych.

2. Wykonawea na pisemne 2adanie Zamawiajacego ma obowigzek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonawece ww. pisemnego Zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany Podwykonawca narusza
w sposdb razacy swoje zobowigzania, a w szczegblnosci nie przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonaweg lub dalszym
Podwykonawca:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczala wynagrodzenia naleznego Wykonawey z tytulu
niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajacemu projektéw umow o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodnosé¢ z oryginalem kopii uméw na zasadach okreslonych
ponizej.

4.W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane stosuje sig nastepujaca procedurg:

1) Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacjg dotyczaca zakresu Robot, kiére maja by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweceg,

¢) zgode Wykonawey — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

d) przedkladany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwosé
powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu
Podwykonawey jedynie za uprzednig zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezern w formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o
wykonawstwo.

5)  Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozongj umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
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7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustgpie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawea,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedlozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajacego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robat budowlanych, ktérych przedmiotem sa

dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnost z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wigkszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy
lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreélenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonaweg
lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umow
speini wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnienn oraz anekséw do umdw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowiazany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przedtozyé Zamawiajacemu dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych,
poswiadczone za zgodnoéé z oryginalem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktérych
zaplata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz oswiadczenia Podwykonawedw o otrzymaniu
calodci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowiacym
zalgeznik nr 3 do Umowy, a w przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca
realizowal prace projektowe, réwniez oéwiadczenie Podwykonawey o przeniesieniu na
Wykonawee praw autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy.

W przypadku nie przedlozenia, okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey
w czescl odpowiadajacej nieuregulowanej naleznodci. W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda
przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegdlnodei roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie,
odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaplaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcéw, a dokonana platnos¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem lub

10,

pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonaweca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy zobowigzany jest
natychmiast poinformowa¢ Wykonawee o wszelkich roszezeniach Podwykonawcy odnosnie
platnodci  naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do
Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych podwykonawcéw
Wykonawcy.

. Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonaweca, ktory polega na

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem,
ktory zobowigzal sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstatg wskutek nicudostgpnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobdw nie
ponosi winy.
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12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy

uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkladanych
uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie Lgios.ﬁenla zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647' § 3 Kodeksu cywilnego.

. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy uslug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego zaloZonego
przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyiszego obowiazku Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedkladanych
uméw o podwykonawstwie. W przypadku nie zg»loszema zastrzezenn lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647' § 3 Kodeksu cywilnego.

§13
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowa brutto
.................... sfownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w nastgpujacy sposoéb:

a) za wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie, ktorej uzyskano
ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowg wraz z ostatecznymi decyzjami
konserwatorskimi tj. pozwoleniem na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw i pozwoleniem na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw ., wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie z

Formularzem cenowym do oferty) wynosi ................. brutto (stlownie
..................................................................................................... )
b) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie robot budowlanych wynagrodzenie ryczaltiowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w  wysokoscii......... brutto
(SloWBIE. .o vvvvninmiiimmn comasimn )

¢) za pelnienie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci: ... brutto
(stownie.........covvviiiiiiiniinnan, )

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig¢ odbywa¢ fakturami czesciowymi za
faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywaé si¢ bedzie w okresach miesigcznych na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot. Podstawg wystawienia faktur czgsciowych
beda podpisane przez obie strony protokoly odbioru czeéciowego, dowody zaplaty oraz pozostale
dokumenty, o ktérych mowa w § 12 ust. 7 niniejszej umowy.

Wykonawca przed koficem okresu czgsciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajacego tzw.
.material sprzedazowy”. Material sprzedazowy powinien byc podpisany przez kierownika
budowy przedlozony Zamawiajacemu min. 7 dni przed daty wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robdt. Brak przygotowanego materialu do rozliczen czesciowych
bedzie skutkowal brakiem platnosci.

a)W przypadku, gdy suma faktur czeéciowych przy platnosci przekracza 90% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 13 ust. I, Wykonawca zobowigzany begdzie dostarczy¢ dowody zaplaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udzial w realizacji robét.

b)Rozliczenie koncowe nastapi faktura koricowa po zakoriczeniu calosci robét i ich odbiorze
koncowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protoké! odbioru koncowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaplaty, wszelakiego
wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostalych dokumentéw, o ktérych
mowa w § 12 ust. 7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawcg i Podwykonawcow z platnosciami, ktore
powinno zawierac:
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- wykaz faktur (w formie tabeli), kiéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawceg, nr
faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaplacono/nie zaplacono).

- zapis, e migdzy Podwykonawcg a Wykonaweq nie istnigje Zaden spdr, ktory skutkuje badz

moze skutkowac powstaniem  roszczen podwykonawcy  wobec  Wykonawey

o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat samodzielnie

bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udzialem nastgpujacych dalszych

podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 2 do

Umowy.

d) Wartodei faktur czgsciowych i faktury koncowej nie moga lacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonej w ust. 1.

e) Wykonawea wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wezeéniej niz po podpisaniu
protokotu odbioru.

f) Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

g) Wykonawea wystawi faktury na Miasto L6dZ ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz NIP:
7250028902. Odbioreg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, Lodz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspdlnych, ul Piotrkowska 171/173, Ladz.
Zaplata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

h) Wykonaweca ma mozliwosé przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektroniczne] w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do
niej.

i) W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwezas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej: https:/efaktura.gov.pl,

j) Szczegdlowe zasady zwiazane 2z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okreéla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

k) W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywece;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja .,Odbiorca”™ powinna by¢é wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

) W przypadku gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekeji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna byé wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

m) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw(@cuw.uml.lodz.pl oraz
zim@zim.uml.lodz.pl.

n) Zaptata naleznodci nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodoéw zaplaty oraz pozostalych dokumentow,
o ktorych mowa w § 12 ust. 7 i § 13 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Zaplata zostanie dokonana
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

0) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgsci odpowiadajacej
nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, celem zabezpieczenia
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$rodkéw na  zaplatg dla nich, na co  Wykonawca  wyraza  zgodg.
W takim przypadku Wykonawey nie beda przyslugiwaly zadne roszczenia z tego tytuhy,
w szczegolnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

p) Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonac zamowienia.

q) Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznal si¢ z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza
i doswiadczeniem — mogl przewidzie¢ na etapie skladania oferty — musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

t) Wykonawea nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiagzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego
na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z faktura VAT, zlozy
o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien dokonywania platnosci.

s) W oprzypadku, gdy wskazany przez Wpykonawce rachunek bankowy, na kiory
ma nastapi¢ zaplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

t) Okres do czasu uzyskania przez Wykonaweg wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww.
wykazie nie jest traktowany jako opdZnienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdZnienie w
wysokosci odsetek ustawowych.

u) Za przedmiot zamowienia niewykonany, choé¢ objety formularzem cenowym, wynagrodzenie
nie przystuguje.

§14

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu zakoinczenie robot i gotowosc do

odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze Zamawiajacego.

Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania si¢ przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni

roboczych od daty dokonania wpisu oraz zlozenia zawiadomienia na piSmie oznacza¢ bedzie

osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbior koncowy

Wykonawca moze zglosié po uprzednim przediozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu

kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty

zawierajace protokoly odbioru robot z zewngtrznymi gestorami sieci.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r przedmiotu umowy w ciagu 5 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym

Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robdt w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty

wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg

nastepujace uprawnienia;

1) jezeli wady nadaja sig¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru 1 wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §15 ust. | lit. d,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 17 ust. 2 lub zazgda wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcey.

Strona 18 z 29



Odbior robét odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlana-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem badar
ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robot =zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia rob6t do sprawdzenia,

b) odbidr czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie wykonanych
robotach,
c)odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakorczeniu wszystkich robdt
skiadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robét oraz
innych czynnoéci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajacego. Odbiér koficowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawey. Zatacznikiem do
protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez Wykonawce
informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej
branzy), zawierajaca informacje o elementach przechodzacych na majatek Miasta Lodzi i
gestordw sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesiac przed uplywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowiazan
wynikajacych z r¢kojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie przez Zamawiajgcego
z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbi6r ten nastapi po usunieciu wszelkich
wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

¢) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza

w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koficowego w ilodci 2 egz. - wersje

papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana zgodnie

Z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone

w pudlach,

- usunigcie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewngtrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-Lodz, dn. ......

. Wykonawca ma obowigzek wykonania obslugi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej wraz
z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacja powykonawcza oraz dokumentacji potrzebnej do
zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajacej takie materialy jak: plan konserwacji
(uwzgledniajacy instrukcje obstugi w zakresie konserwacji) i utrzymania urzadzen.

. Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu oraz do
dokonania wpisu do ksiazki obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia $rodkdw trwatych powstalych podczas
realizacji inwestycji.

§15

Wykonaweca placi Zamawiajacemu kary umowne w  nastepujacych  wypadkach

i wysokosciach:

a) za niedotrzymanie terminu zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §6 ust 1
w wysokosci 0,05 % calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia, nie wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 13 ust. 1,

b) za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wraz z
ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz ostatecznym pozwoleniem na prowadzenie
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g)
h)

i)

k)

rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw i ostatecznym pozwoleniem
na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow ,
okreslonego w § 6 ust. | w wysokosci 0,03 % calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 1lit. a Umowy za kazdy dzien opoznienia, nie wigeej niz 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

za opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru konficowego oraz w okresie
rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad,

w sytuacji okreslonej w § 5 ust. 11 pkt 2) lit. @) lub § 14 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytulu samego
faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy kolejny dzien
przerwy powyzej 3 dni,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokosei 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

za opbdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,08% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 13 ust. | za kazdy dzief kalendarzowy opéznienia,

w przypadku nie przedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zalacznikami
wskazanymi w § 18 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki na nastgpne okresy
platnosci w trybie § 18 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w
wysokosdci 0,05% wynagrodzenia brutto okreflonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien
braku umowy ubezpieczenia, braku ciaglosci umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych w § 18 umowy lub nie przedlozenia Zamawiajacemu kiéregokolwiek
z dokumentéw wskazanych w § 18 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opbznienie w przediozeniu dowodu przedluZenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoOwienia w trybie § 20 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng
w wysokoscei 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaplaci karg umowng
w wysokosci 0,08% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogole niezlozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupehnienia lub aneksu Wykonawca zaplaci karg
umowng w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. I za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzedloZzenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupehnienia lub aneksu - Wykonawca zaplaci karg
umowna w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - Wykonawca zaptaci

n)
0)

p)

kare umowna w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy - 1000 z} za kazdorazowe przewinienie
z chwilg jego stwierdzenia,

za opdznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu rob6t budowlanych, o ktdrych mowa w § 2 ust. 7lita i § 4 ust. 1
lit. kk) lub w uwzglednieniu zastrzezeii do niego — 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust.1, za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — 2000 z1 za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,
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q)

s)

t)

u)

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w zakresie usunigcia nieprawidlowosci lub
zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w
tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi,
za stwierdzenie przez Zamawiajacego uchybiefi w stosunku do wytycznych dot. ochrony
zabytkéw na budowie (zgodnie z PFU i zatwierdzong dokumentacjg) - za kazdy stwierdzony
przypadek 2000 zt,
za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 4 ust. 1 lit. v) lub dostgpnosci zgodnie z § 4
ust.l lit. ee) i lit. ff) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego — 2000 zt za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajacego,

za nieprzedlozenie poswiadczonych za zgodnosé¢ z oryginalem kopii faktur lub rachunkow,
o ktérych mowa w § 12 ust. 7 - Wykonaweca zaptlaci karg umowna w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. | za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieusunigcie na polecenie Zamawiajagcego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 12 ust. 2, Wykonawca zaplaci karg umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,
za nie wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z § 11
umowy, w szczegblnodci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw
wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umowna w wysokosei 2000 zt za kazdy
przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawee 2z ktoregokolwiek z obowiazkéw
okreslonych w § 11 umowy,

w) za opdZnienie w przekazaniu opracowania tzw. ,,odkrycia cenowego™, o ktérym mowa w § 4

X)

y)

z)

ust. 7 — 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawey, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 9 ust. 1 skutkujaca
opdZnieniem w jego przejeciu — w wysokosei 0,08% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktoérym
mowa w § 13 ust.| za kazdy dzien kalendarzowy opéZnienia,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy
podwykonawczej, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,09% kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1,

za nieprzekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawezej zgodnie z § 14 ust. 6
Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. | za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia.

aa) w przypadku wystapienia nieprawidiowoéci w realizacji obowiazkéw wynikajacych

z § 3 Umowy — w wysokoscei 1500 zl, za kazdy przypadek oddzielnie,
Kary umowne, do ktdérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegaja sumowaniu. W takim przypadku maksymalna {gczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — €) i g) — aa) nie moze przekroczyé 30% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 13 ust. 1. W sytuacji odstapienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do
chwili odstgpienia.
Zamawiajacy placi Wykonawcy kary wumowne w  nastepujacych  wypadkach
i wysokosciach:
a) z tytulu odstapienia od umowy =z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 17 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.
Termin platnodci kar umownych, o ktérych mowa w ust. | wynosi 3 dni od daty dorgczenia
Wykonawey noty ksiggowej.
Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.
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§ 16

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnosci za wady
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesigcy

liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowege w trybie § 14

W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego

okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sig od dnia ich usunigcia.

Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajac czas uzasadniony

technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspeklora Zamawiajacego

w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zglosil wade przed upltywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawea odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zlecié¢ usunigcie ich osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad bedg pokrywane
w pierwszej kolejnodci z zatrzymanej kwoty bgdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Lo g L

§17
1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie  publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstapienie od
umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie przez okres 7 dni
od daty dorgczenia tego wezwania,

¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji Zamawiajacego,
a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z umowg
i uplynal termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 14 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystapi koniecznoéé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 12 ust. 8 lub
koniecznosé dokonania bezpodrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia
brutto okreSlonego w § 13 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z przyczyn
technicznych, technologicznych Jub zasadnosci zachowania waloréw estetycznych
i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 15 ust. 1 lit. a) — e) i g) — aa)
osiagna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1. Taki przypadek
traktowany bedzie jako odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania

protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mégt speinié swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2. powinno
nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
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o przyczynie odstapienia pod rygorem niewazno$ci takiego odwiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.
. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawee oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujgce
obowiazki szczegdlowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:
a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego sporzadzic
szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedltug stanu na dzien odstapienia,
b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,
¢) sporzadzi¢ wykaz tych materialéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonaweg do realizacji innych robét nieobjgtych niniejsza umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
d) zglosic  Zamawiajgcemu  odbiér robot  przerwanych i zabezpieczajacych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez nicgo
dostarczone lub wzniesione,
e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z  mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD — pliki
DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)
i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowala odstapienie od
umowy.
2) Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukeji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzadzonym
zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawea z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obicktow zaplecza, urzadzen zwiagzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektdw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.

§18
Wykonaweca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujace swoim
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli
i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawey w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy na kwote nie mniejsza niz 250 000 zl, z franszyza redukcyjna na poziomie
nie wyzszym niz 1 000 zl oraz regularnie oplaca¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.
Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw wskazanych w ust.
2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastgpne roczne okresy platnosci w terminie 5 dni
roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu platnosci,
w celu zachowania ciaglosdci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy
poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogdélne Warunki Ubezpieczenia nie utracily aktualnosci
Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze zlozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia, z¢ Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
oplacania skladek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpicczenia
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1.

i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawey, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku uiszczenia kar umownych.

§19
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach okreslonych w art.

144 Prawo zamdwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bgdzie uprawniony do
zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa wplywa na prawa i
obowiazki stron umowy, w szczegblnoéci zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do
wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec zwigkszeniu warto$¢ wynagrodzenia
brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 12 ust. la,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 20
umowy, ha inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

robdt zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia oraz innych robét nieujetych w zaméwieniu - roboty zamienne i/lub
zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawecg i zatwierdzonych przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastgpujace zalozenia:

e ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamOwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w zlozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w tirecie 2,
do obliczenia wynagrodzenia tych robot stosuje sig zasady okreslone w tirecie 2;

= w przypadku robét niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot nie wystgpujacych w
zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujacych w odkryciu cenowym ceny
jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji najnizszych
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robdt.

Nie przewiduje sic mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez skladnikéow
cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegdlowej weryfikacji
kalkulacji.

1.3.  Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczedniejsza o ile

poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy ma prawo, jeZeli jest to niezbgdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwiazan zamiennych w stosunku do
STWIiORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawey nie nalezy sig
dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego
terminow posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie przedmiotowych
prac, nieprzewidzianych pozostalosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajace terminowe wykonanie zamowienia,

b) zawieszenie robdt przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:

e niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang, nieprzewidzianych pozostalosci
archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji
z sieciami infrastruktury, niewypatly, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia,
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e koniecznos$ci usunigcia bleddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWiIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

e przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen.

c) zmian bgdgcych nastgpstwem dziatania organow administracji lub oséb indywidualnych:

e gdy pomimo wystapienia Wykonawey lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosdci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie zwyczajowo
przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja badzZ osoba nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji - tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonaweg,

¢ ody nastapi konieczno$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa —
tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamawienia
o czas niezbgdny do zakoriczenia Umowy,

* odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

d) koniecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do
dokumentacji projektowej lub STWIORB z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robdt budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i zlecenia robét nicobjetych zamoéwieniem podstawowym, a koniecznych do
prawidlowego zakorczenia pierwotnego zakresu robot, a ktérych wykonanie wptywa na
zmiang terminu wykonania zamdwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajacym z ogloszenia o zaméwieniu, strony przediuza termin realizacji umowy o okres
ponad pierwotny termin zwiazania oferta,

h) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnegtrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezyte
starannosci,

i) koniecznogé przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesunigcia,

1) wystapienie robdt zamiennych, robdt dodatkowych, lub zaméwienia na dodatkowe roboty
budowlane;

® przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosei o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy
(obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu przekazania placu budowy);

e przedfuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznodci uzasadniajacych przediuzenie terminu;

® okolicznodci wskazane wyzej moga stanowié¢ podstawg zmiany terminu wykonania
zamodwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4, Konieczno$é zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi zosta¢
udokumentowana poprzez zalaczenie zdjeé, rysunkow, raportéw, szkicdw, badan laboratoryjnych.
Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystgpujgca z wnioskiem
zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzigcia wiadomosci o takiej
okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.

5. Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przysluguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawcee.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sa istotne w rozumieniu
art. 144 ust. le ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

§20
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% ceny catkowite] podanej w ofercie (brutto) tj. .....ccoeiiiiene zl, w nastepujacych
formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych:
a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w wysokosci ... zl, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
BY W cvmmisssimsre st s o A R ktérej oryginal  zostal zlozony
w siedzibie Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. |, zostanie zwrocone na
ponizszych zasadach:
a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokolu Odbioru Koficowego,
b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pdznigj niz w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
W przypadku niewywiazania si¢ przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, .
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoZniej na 3 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy 2zmienia formg na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z dnia 28
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku przediuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest przeduzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny dla
prawidlowego zakorczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé jego dowdd najpézniej na 3 dni
przed koficem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajacego w okresie rekojmi w zwiazku z niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z
obowigzkow okreslonych w rekojmi.

§21
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umows beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§ 22

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nia beda rozstrzygane
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przez sad whasciwy migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23

Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z oferta Wykonawcey

Sprawdzono pod wzgledem
| fgrmalno-prawnyit
23 A2. AOMOT
Ladz, diin S5 s
Aot foeto AL

RALDCA]
hM-1214
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Zalgcznik nr 1

LodZ dis wovvscisnsmainis

DBV WRIGWEITIT 73 Fm s R G s ZIOHTE: &R

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: ... Z siedziba. W ouersssimssnnmanE e e
zwanej  dalej  ,Podwykonawcg”, a firmg ... z siedziba w
...................................... zwanej dalej ,,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu
...................... UMOWY NI teniinvinniieenasminnsnnannseenennnn.. W ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
L. | Wykona | Podwykona Dalszy Nr Data Termi | Kwota | Warto | Status | Uwagi
p. wcea wea podwykona | faktu | wystawi n brutto/n s zaptaco
wea ry enia platno | etto (zt) | umow | no/ nie
$ci y zaplaco
brutto no
(zh
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonatl na rzecz Podwykonawcey
czeSciowej zaplaty w kwocie ...........zL

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane samodzielnie bez
udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udzialem dalszych podwykonawcow wraz z ich
wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalqeznik nr 2

Eod2, di. coinineas

LIOtYSTN: UmOWR RS o s e S Zdnis G,

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu firmy: .......oooooviiiiiiinnnns 7 BiGd7IBE Wi isinenaass s GTan S
zwane]  dalej  ,Podwykonaweg”, a firma ..., z siedzibg w

..................

zwanej dalej ,,Wykonawea™ w zwiazku z zawarciem w dniu
UWIMOWY N ooiiieiiiiiiiiiiiieanenenresanaeerannis w ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, Ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytulu niniejszej
umowy zostaty w calosci zaplacone w wysokoSel v.uuvvvcvniiniiennnnnnnnes zl brutto, zgodnie z
ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykona Dalszy Nr Data Termi | Warto¢ | Status | Uwagi

p. wea wea podwykon | faktu | wystawi n umowy | zaplaco

awca ry enia platno | brutto/ne | no/nie
sci tto zaplaco
no

1

2

3

4

5

2. W zwigzku z zaplata wszystkich platnosci nie istnieje Zzaden spér, ktéry skutkuje badZ moze
skutkowad powstaniem roszezef firmy .............ccooviiiiiiiiieiiiiinnn, Jako Podwykonawcy
wabee Wykonawey Birmy: s i il s o zaplatg wynagrodzenia za
wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane samodzielnie bez

udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udzialem dalszych podwykonawcéw wraz z ich
wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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