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DM.00.00.00            WYMAGANIA OGÓLNE 

D.00.00.00.00           WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.           WSTĘP 
 

1.1.        Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.00.00.00 „Wspólne wymagania Ogólne” odnosi się do 

wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót związanych z realizacją zadania: 
„Zaprojektowanie  i wykonanie  przebudowy ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 
wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. 
Rzgowskiej.” 

 
1.2.        Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwane dalej WWiORB, stanowią część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych i  należy je stosować w zlecaniu i  wykonaniu Robót opisanych  

w podpunkcie 1.1. 
 

1.3.        Zakres Robót objętych WWiORB 

Wymagania ogólne należy  rozumieć i  stosować  w  powiązaniu z  wszystkimi wymienionymi w  Dokumentacji 
Projektowej Warunkami. 

1.3.1.     Wykonawca w cenie oferty uwzględni normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w WWiORB 

oraz przepisy prawa polskiego, które będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim, a dla elementów 

nieuregulowanych zapisami WWiORB będą obowiązywać pozostałe opublikowane i aktualne na dzień złożenia 

oferty  warunki  techniczne,  normy  europejskie  i  polskie.  Normy  te  winny  być  odczytywane  w  powiązaniu z 

Rysunkami oraz WWiORB i być uważane za integralną część tychże jak gdyby były w nich powielone. Uważa się 

Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Konsekwencje wynikające z nieznajomości 
w/w norm, instrukcji, przepisów itp. obciążają Wykonawcę. Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia się 

termin Specyfikacje Techniczne (ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 

2004 r.) 

1.3.2.    Specyfikacje zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" 

stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 

1.3.3.     W wielu rozdziałach Specyfikacji, pojawiają się odnośniki do różnych Polskich standardów, które powinny 

być podane i interpretowane w języku polskim. Te standardy należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz 

należy je czytać w połączeniu z Rysunkami oraz Specyfikacją. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 

ich zawartością i wymaganiami. Najnowsza wersja standardów powinna być dostępna 28 dni przed datą zamknięcia 

przetargu o ile nie jest wymagane inaczej. 
 

1.4.        Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1.    Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

1.4.2.    Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 

1.4.3.    Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych z 

nasypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4.     Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, w przedmiotowych specyfikacjach rozumiana jako: projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
przedmiar robót oraz STWiORB. 

1.4.5.    Dokumentacja   powykonawcza   -   dokumentacja   sporządzana   przez   Wykonawcę   robót   zgodnie z  

obowiązującym Prawem  Budowlanym wraz  z  późniejszymi zmianami,  ujmująca  całość  robót  wykonanych z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne powykonawcze. 
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1.4.6.    Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.7.     Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 

1.4.8.    Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą 

członków swojego zespołu (w tym Inspektorów Nadzoru) o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 

sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi. 

1.4.9.    Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  budową 

(Robotami) i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (spełniająca Wymagania Prawa 

Budowlanego) 

1.4.11. Kierownik  Projektu  – osoba  wymieniona  w danych  kontraktowych będąca przedstawicielem 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarządzanie kontraktem. 

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.13.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.14.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.15.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16.  Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.17.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z  Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.18.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a)    Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

b)  Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

prawidłowe rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c)    Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 

d)   Podbudowa  -  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e)   Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

1.4.19.  Nawierzchnia torowiska tramwajowego - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i 
podsypki, który tworzy drogę dla pojazdów szynowych. 

1.4.20.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.21.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

1.4.22.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju Robót budowlanych. 
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1.4.23.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.24.  Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy. 

1.4.25.  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.26.  Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.27.  Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.31.  Przejazd - skrzyżowanie drogi kołowej z torowiskiem w jednym poziomie (poziomie szyn), oznakowane i 
zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami. 

1.4.32.  Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.34.  Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.35. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.36. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.37.  Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.38. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.39.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 

1.4.40.  Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

1.5.        Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Warunkami  Ogólnymi i  
Szczególnymi STWiORB, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z 

warunkami kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla 

ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem 

zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska 

budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

-     hałasem, 
-     wibracją, 
-     drganiami i wstrząsami, 
-     zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 
-     zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 
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-     zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 
-     znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych, 
-     bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk. 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę przedsięwzięć określonych w WWiORB / SST nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto). 

1.5.1.    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 

wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 

Brak wyszczególnienia w p.9 „Podstawa płatności” odpowiedniej STWiORB robót, a wymienionych choćby w jednej z 

części Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków i potwierdzony przez 
Inżyniera po konsultacji z Projektantem. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub 

STWiORB, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.2.    Przekazanie Terenu Budowy 

Dane  dotyczące  osnowy  geodezyjnej  poziomej  i  wysokościowej  oraz  punktów  granicznych  należy  pobrać z 

właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy 

Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 

robót. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzić ręcznie. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan 

płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1.5.3.    Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 

-     Zamawiającego, 

-     sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.1.     Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów: 
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-     geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

-     powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4, 
-     projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości dla poszczególnych STWiORB 
-     Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
-     projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami; 
-     projekty odwodnienia robót w czasie budowy, 
-     geodezyjną dokumentację powykonawczą – 3 egzemplarze, 
-     zabezpieczenie ścian wykopów drogowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji technicznej, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz 

elektronicznej na płycie CD.i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

W/w Projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiającym i 
zatwierdzone przez Inżyniera. 

Wszelkie  prawa  autorskie  do  dokumentacji  sporządzanej  przez  Wykonawcę  przechodzą  na  Zamawiającego w 

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji zatwierdzającej dla 
Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. 

Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 

cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem sytuacji, gdy koszty 

te zostały ujęte w przedmiarze robót jako wydzielone pozycje. 

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Ogólnymi i Warunkami 
Szczegółowymi,   a   przed   harmonogramowymi   terminami   rozpoczęcia   odpowiednich   robót.   Opóźnienia w 

powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków z uwagi na wybraną technologię 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 3 egzemplarzach oraz w 

formie elektronicznej i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami 
rozpoczęcia odpowiednich robót. Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte w 

cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

1.5.3.2.     Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien 

dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz 

osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno 

w częściach, lecz komplet Dokumentacji musi zostać złożony w terminach określonych w pkt. 1.5.2.1. 

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inżynierem, ustalić 

wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania Dokumentacji (ewentualnie terminy składania 

poszczególnych części Dokumentacji oraz zawartość poszczególnych części). 

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć, co najmniej 7 dni przed datą 

złożenia w/w dokumentów. 

1.5.3.3.     Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 

przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy 

uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 

1.5.3.4.     Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w zakresie 

zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki 
powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech egzemplarzach dla każdego 

ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użytkowania, w formie i treści zgodnej z przepisami prawa 

polskiego, nie później niż 28 dni roboczych przed datą przekazania do użytkowania. Opóźnienia w przekazaniu 

dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót. 
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Mapą zasadniczą w skali 1:1000 dotyczącą pomiaru powykonawczego należy objąć pełen zakres zrealizowanych 

robót. Ponadto na mapę zasadniczą należy nanieść wszystkie punkty graniczne określające granicę pasa 

drogowego. 

Kopię dokumentacji z wszystkimi punktami granicznymi i kopię mapy zasadniczej w wersji numerycznej należy 

przekazać Zamawiającemu. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia 

przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji 
drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo 

odcinka). Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego 

utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych 

do ruchu, a nie objętych przekazanym terenem budowy, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ 

administracji drogowej. 

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie pozostawiał na 

nawierzchni jezdni zanieczyszczeń (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował poboczy i terenu 

przyległego, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie 

robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. Przed 

uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

-  wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z  opisem stanu technicznego dróg przewidywanych do 

transportu, 

-     wykonania dokumentacji fotograficznej, 

-  spisania protokołu z administratorem obiektu, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z 

uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna), 

Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, 
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony powyższym protokółem. W przypadku 

ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

Dokumentację powyższą Wykonawca przekaże do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w formie elektronicznej i 
w formie wydruku. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia  odwodnienia  itp.)  w  związku z 

prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien zareagować 

natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do kontynuacji utrzymania. 

Reasumując: 

-     zabezpieczenia terenu budowy 

-     utrzymanie organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających, 

-     utrzymania ciągów ruchu kołowego łącznie z trasami objazdów 
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nie podlegają odrębnej zapłacie i utrzymuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania 

kontraktu tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. 
Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
kontraktu. 

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego 

koszt przez cały czas budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

1.5.5.    Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6.    Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Zgodę na ich wbudowanie powinien wyrazić Inżynier ustalając 
odpowiednie wymagania i warunki. 

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

1.5.7.    Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do 

sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym 

miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien 

określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, 
łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który 

zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o dokumentację techniczną dostarczoną przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O   fakcie   przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie   powiadomi   Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem 

robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim 

sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 
będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 

dokumentują, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomości 
Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. 

Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, których załącznikiem będzie dokumentacja z 

inwentaryzacji. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

1.5.8.    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia 

od właściwych organów administracji, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i 
o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9.    Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w 

szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i 
uzgodni go z Inżynierem. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 
zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały 

utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). 

Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy 

pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 

Jeżeli Zamawiający przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany do 

zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania własnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie 
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przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystąpić). Opracowany Projekt 
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie 

zarządzającym ruchem. 

1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

obowiązujące przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Jeżeli w trakcie realizacji zadania określonego umową, zostaną wydane nowe: przepisy, rozporządzenia, 
uzupełnienia (erraty do opublikowanych dokumentów), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca 

bezwzględnie musi je wdrożyć jako przepisy uzupełniające i/lub zastępujące (dotychczasowe) - do przekazanej 
dokumentacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inżyniera. 

1.5.12.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  powołanych 

w dokumentach. 

1.5.13.  Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiającego) niezbędne do realizacji robót 
na własny koszt. 

W przypadku usunięcia kolizji Zamawiający zawrze umowę z właściwym gestorem. 

Wykonawca ma obowiązek podać w harmonogramie planowane wyłączenia, tak aby Zamawiający mógł zawrzeć 

umowę z operatorem. W przypadku przesunięcia terminu wyłączenia Wykonawca ma prawo do przesunięcia w 

harmonogramie terminu o czas potrzebny do wyłączenia. Zamawiający zawrze umowę z gestorem sieci po 

zatwierdzeniu harmonogramu. W ciągu dwóch tygodni od wejścia na budowę Wykonawca powinien przedstawić 

Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia robót zgodnie z Projektem. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić jednostkom kontrolującym 

wykonanie   inspekcji   i   sprawdzenia   sposobu   ich   realizacji.   Ponadto,   powinien   umożliwić   uczestniczenie 

w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 
prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Kontraktu. 

1.5.14.  Niewypały, niewybuchy 

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić teren budowy pod kątem 

występowania niewybuchów. 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia Inżyniera, przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich 

służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie). Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia 

niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
 
 
 
 

  
 

 



 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.15.  Spis kodów CPV dla robót budowlanych zastosowanych w projekcie 

ROBOTY DROGOWE 

 

d
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kl
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K
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kod CPV 

 

 
opis 

45    45000000-7 Roboty budowlane 

451   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

4511  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

45111 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

45112 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45112330-7 Rekultywacja terenu 

45112600-1 Wycinanie i napełnianie 

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 

452   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

4522  45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

4523  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233226-9 Drogi dojazdowe 

  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

453  45342 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

454   71300000-1 Usługi inżynieryjne 

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE 

 

d
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opis 

45    45000000-7 Roboty budowlane 
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 452   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej 
4523  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231 
 

 
 
 
 
 

45232 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 

i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych 

i ciągów komunikacyjnych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
 

 

1.5.16.  Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. 

a)     Przebudowa i budowa sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych NN , SN i WN: 

b)     Przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych; 
 

2.           MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w WWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu a 

nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
 

 
2.1.        Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 
2.2.1.     Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
a.     oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową OST państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
b.     umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, albo 

c.  oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wyżej wymienionej ustawy. 
2.2.2.   Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo WWiORB lub STWiORB, jest także dopuszczalne, 
wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. 

Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do wyżej wymienionej ustawy. 
2.2.3.     Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w drodze 

rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do europejskich 

aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi 
oznakowania CE. 
W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat 
technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne 

zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w 

tym zakresie. 
 

2.2.        Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na sześć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego ich źródła wytwarzania lub 

wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakości i próbkami - do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.3.        Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych organów administracji na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i  
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych   i   jakościowych   materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie mogą być wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 
 

2.4.        Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

b)  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

2.5.        Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na własny 

koszt. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach wywiezienie ich z Placu Budowy   i złożone w miejscu 

uzgodnionym z  Inżynierem jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione. Koszt tak pozyskanych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inżyniera. 
 

2.6.        Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach  uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsce i sposób 

składowania materiałów winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 
 

2.7.        Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 4 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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2.8.        Materiały z rozbiórek i odpadowe 

2.8.1.    Elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy lub wykorzystane w sposób i 
terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie nadających się do 

ponownego wbudowania Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach 

kosztorysowych. 

Materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Inżyniera do wykorzystania Wykonawca przewiezie na teren wskazany 

przez Inżyniera. Orientacyjna odległość wywozu 15 km. 

Materiały z rozbiórki nieprzydatne do ponownego wbudowania. Wykonawca usunie poza plac budowy przy 

przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami). 

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania miejsca utylizacji materiałów przed przystąpieniem do robót. 
Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji robót z winy 

Wykonawcy. 

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów 

przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do 

założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 

2.8.2.     Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy 

pochodzące z rozbiórek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) w miejsce 

wskazane przez właściciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z właścicielem 

sieci rzeczywiste odległości odwozu materiałów i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych 

odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy). 

Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je jako nieprzydatne i 
postąpić jak w pkt. 2.7.1. 

2.8.3.    Materiały zawierające azbest 

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i 
warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca 

unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób 

określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm). 

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 
 

3.           SPRZĘT 
 

3.1.        Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WWiORB, STWiORB, PZJ lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, WWiORB, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym gwarantującym dotrzymanie wartości 
dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej. 
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Należy dobrać typ oraz rodzaj maszyn i sprzętu wykorzystywanego w trakcie realizacji tak by w jak największym 

stopniu ograniczyć zasięg negatywnego oddziaływania w zakresie drgań. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 

4.            TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 

na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych organów, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon 

strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na 

terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

 
5.           WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.        Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, 
Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Kolejność  robót  przyjęta  w  w/w  Projektach  musi  zapewniać  usunięcie  kolizji  z  elementami  istniejącymi i 
projektowanymi, spełniać wymogi ochrony środowiska. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  uzgodni  Projekty  Technologii  i  Organizacji  Robót,  Programy 
Zapewnienia Jakości oraz Projekty uzupełniające z Inżynierem. 

Na 45 dni przed przystąpieniem do wykonania robót bitumicznych i/lub betonowych, Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi projekty recept na mieszanki mineralno-bitumiczne oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz 

ze wszystkimi wymaganymi wynikami badań z zarobów próbnych, próbkami materiałów wsadowych oraz 

deklaracjami zgodności na te materiały. 

Powyższe projekty recept, Inżynier powinien skierować do sprawdzenia przez Laboratorium Zamawiającego i po 

otrzymaniu pozytywnej opinii, zatwierdzić je i pozwolić Wykonawcy na wytwarzanie mieszanek. Kopia 

zatwierdzonej recepty powinna trafić do Wykonawcy. 

Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej Roboty 

budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach, do których posiada prawo władania terenem. 

W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych prawem władania, 
wynikających np.  z  przyjętej technologii robót,  Wykonawca jest  zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i 
uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować 

odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia w stopniu możliwym do 

zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera. 

Wykonawca dokonał wizji lokalnej i jakikolwiek brak geodezyjnych znaków pomiarowych jest mu znany, a ich 

odtworzenie jest ujęte w cenie kontraktowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie (o ile 

zajdzie taka konieczność) wszystkich punktów pomiarowych i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń 

w czasie trwania robót na swój koszt do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 

prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a 

następnie po zakończeniu budowy –złożyć operat z pomiaru powykonawczego- do państwowego zasobu 

geodezyjno kartograficznego. 
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Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę 

wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne. 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

1.    przed przystąpieniem do robót: 

a)  założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 

b)  wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego, 

c)  odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa inwestycji, 

d)  wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i sieci, 

2.    w trakcie prowadzenia robót: 

a)  bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary, 

b)  pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego, 

3.    po zakończeniu robót 

a)  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 

b)  wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia skrajni pod istniejącymi oraz nowoprojektowanymi sieciami przed 

przystąpieniem do robót i na każdym etapie prowadzenia robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kart studni. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także w nie przywołanych w STWiORB a 

obowiązujących na terytorium Polski : Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, 
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni dopuszczalne tolerancje w ocenie wyników badań. 

Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami 
Kontraktu i określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji 
uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca powinien zapoznać się  z  całością dokumentacji (wszystkimi branżami),  ustalić miejsca kolizyjne i 
opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. 

Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie fundamentów, 
przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je Cenie 

Kontraktowej. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz inne Projekty 

wymagane w STWiORB (pkt. 1.5.3.1). Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie 

wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają 

odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do monitoringu wód podziemnych obejmujący kontrolę wahań zwierciadła wody w  

studniach  kopanych  i  otworach  piezometrycznych  oraz  analizę  fizyko-chemiczną  pobranych  próbek  wody w 

okresie realizacji kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca może wykorzystać 

docelowy układ odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w związku z uszkodzeniem, 
zniszczeniem itp. ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany zachować swobodny przepływ wód w istniejących rowach w czasie budowy. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym (zabezpieczenie) i nie 

przesunięcie punktów państwowej osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić należy odpowiednie 

starostwo. W przypadku uszkodzenia punktu państwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego 

odtworzenia lub zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony. 
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5.2.        Tyczenie robót 

Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu Zamawiający przekazuje Wykonawcy w wersji 
wydruku i wersji elektronicznej: 

-     plan zagospodarowania terenu, 

-     planszę zbiorczą uzbrojenia, 

oraz wydruk raportu tyczenia osi układu drogowego. 

Otrzymane współrzędne x, y Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w stosunku do wytyczonej osi układu 

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi układu drogowego (w tym również odczytywane dodatkowe pkt. na 

osi układu drogowego). 

Ponieważ dane te nie są zabezpieczone przed zmianami, w przypadku błędów odczytu odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, a rozstrzygająca jest wartość z odczytu wprost z przekazanego Zamawiającemu nieedytowalnego 

elektronicznego nośnika danych np. CD R. 

Dane na nośniku danych wykonane są w trzech kopiach, które posiadają Projektant i Inwestor; trzecia kopia staje 

się 

własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp. 
Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje związane z zagubieniem nośnika danych. 

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawą do wykonania robót będzie 

wersja papierowa, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu dodatkowej zapłaty. 

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych współrzędne x, y potrzebnych mu elementów. Dla współrzędnej 
„z” obowiązuje następująca zasada: 

-  dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z” elementu jest nowe „”z” terenu 

istniejącego, 

-     dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) współrzędną „z” 
elementu jest nowe „z” projektowanego terenu. 

Sieci lokalizuje się na głębokościach określonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na podstawie 

podanych zasad ogólnych. 

 
6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.        Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera Programu Zapewnienia 

Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a)     część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  bhp,  szczegółowy  Plan  BiOZ,  (w  tym  przy  robotach  „pod  ruchem  samochodowym”,  robotach 

rozbiórkowych, itp.) 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań z załączonymi odpowiednio świadectwami 
legalizacji i kalibracji dla wszystkich urządzeń laboratoryjnych służących do prowadzenia badań oraz 

deklaracjami zgodności z obowiązującymi normami PN-EN), 

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

-  zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących z analizą wyników pomiarów 

-  ocenę wyników badań oraz sposób reagowania na złe wyniki w procesie badania materiałów bądź w 

procesie technologicznym 

-  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
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-  zestawienie   przewidywanych   ilości   badań   na   Kontrakcie   (z   podziałem   na   rodzaje)   zgodnie z 

częstotliwościami wymaganymi w STWiORB, dla każdego STWiORB z osobna 

b)     część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  dla  poszczególnych  rodzajów  materiałów  (sypkich,  płynnych, 
prefabrykatów betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzętu wolnobieżnego, 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.        Zasady kontroli jakości Robót przez Wykonawcę 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć wymagania 

określone w: STWiORB , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywołanych w STWiORB a aktualnie 

obowiązujących: Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, Wymaganiach 

Technicznych, Aprobatach Europejskich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt pomiarowy i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może dokonać wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy oraz 

Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia zadeklarowane w PZJ znajduje się na zapleczu i we 

właściwym miejscu oraz czy sprzęt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada załączonym w PZJ dokumentom. 
Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający i zażądać przeprowadzenia badań sprawdzających. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót nieprzewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wymaganą jakość określoną w w/w 

dokumentach (w pkt. 6.2.) 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgłoszone niedociągnięcia (za 

wyjątkiem niesprawności sprzętu badawczego), Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym z 

Inżynierem. Natomiast niesprawność sprzętu musi być usunięta w przeciągu doby, w przeciwnym wypadku, 
Inżynier wstrzyma realizację tych Robót, które wymagają badań na sprzęcie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i 
zgłoszenia o poprawności działania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robót, nie może mieć wpływu na 

terminowe wykonanie Kontraktu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dowodzących o jakości materiałów i 
Robót, ponosi Wykonawca. 

 

6.3.        Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów bądź Robót, które 

budzą wątpliwości, co do jakości i spełnienia wymagań, o ile kwestionowane materiały i/lub Roboty nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub dostosowane do wymagań z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek muszą być uprzednio zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.4.        Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentów przywołanych w pkt. 6.2. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inżyniera. 
 

6.5.        Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi raporty z wynikami badań w czasie i formie określonej w programie 

zapewnienia jakości (PZJ). Wyniki badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.        Badania kontrolne prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robót i materiałów prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

swoje badania, oceniając ich zgodność z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych i dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki badań 

własnych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również rozszerzyć zakres 

własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty za pobieranie próbek i badania potwierdzające 

kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca. 
 

6.7.        Identyfikacja materiałów, certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi 
przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposób trwały 

muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszcza się 

do stosowania: 

1.    Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 

2.    Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a)  wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 

-  w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

-  w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną aprobatą 

techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 

-  posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a 

producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b)     wyrób  został  wyprodukowany  poza  terytorium  Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty  technicznej a 

producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 

c)     jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 

d)     wyrób został wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, lecz 

jest nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane 

zaprojektowane 
i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

3.    Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz 

z przepisami. 
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Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, nie 

może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku 

zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.        Dokumenty budowy 

6.8.1.    Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpisów do Dziennika Budowy 

mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Wszystkie  wpisy  do  Dziennika  Budowy  dokonane  przez  uprawione  osoby,  nie  będące  reprezentantami 
Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-     datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-     datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-     uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

-     terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

-     przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

-     uwagi i polecenia inspektorów wyznaczonych przez Inżyniera, 

-     daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-     zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
Robót, 

-     wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan  pogody  i  temperaturę powietrza  w  okresie  wykonywania Robót  podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-     zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

-     dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

-     dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

-     wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-     wskazania specjalisty ds. ochrony środowiska i nadzoru środowiskowego, 

-     inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do  Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorom 

nadzoru wyznaczonym przez Inżyniera do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektorów nadzoru wyznaczonych przez Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia i zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do  Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do  ustosunkowania się  do  jego  treści  i  podjęcia 

stosownych decyzji. 
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6.8.2.    Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 

Rejestru Obmiarów. Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów zaproponuje Wykonawca do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane 

przez Inżyniera. 

6.8.3.    Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1 ÷ 6.8.3 następujące dokumenty: 

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)     protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)     protokoły odbioru Robót, 

e)     protokoły z narad i ustaleń, 

f)      korespondencję na budowie. 

6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy  będą  zawsze  dostępne dla  Inżyniera  i  przedstawiane do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego. 

 
7.           OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.        Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych Robót  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową i 
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Dodatkowe ilości obmiarowe wynikające z założonych tolerancji wykonania nie podlegają dodatkowej zapłacie. 

Niewielkie odchylenia ilości robót zawarte w przedmiarze robót nie będą modyfikowane na etapie Procedury 
przetargowej ze względu na obmiarowe rozliczanie robót. 

Obmiaru Robót dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawcę po  pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wykonany przez Wykonawcę obmiar robót podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inżyniera. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inżyniera. 

Każdy wniosek Wykonawcy zgłaszający przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót musi 
być złożony w terminie umożliwiającym weryfikację wniosku na budowie z uwzględnieniem specyfiki robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

Dla  każdego  asortymentu  robót  należy  wykonać  Inwentaryzację geodezyjną  i  fotograficzną  terenu  (miejsca 

wykonania) przed przystąpieniem do nich. 
 

7.2.        Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
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Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3 

jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w megagramach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 

 

7.3.        Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać się Laboratorium wyposażonym we wszystkie urządzenia, sprzęt pomiarowy 

i laboratoryjny przez cały okres trwania budowy. 

Wszystkie urządzenia, sprzęt pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robót podlega akceptacji przez 
Inżyniera przed przystąpieniem do robót. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 

 

7.4.        Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  Robót,  a  także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporządzając odpowiednie szkice z podaniem 

niezbędnych wymiarów, z których jednoznacznie może być wyliczona obmiarowa: długość (m), szerokość (m), 

grubość (m), powierzchnia (m
2
), objętość (m

3
). Wzór szkicu powinien być uzgodniony z Inżynierem. 

Dokumentację złożoną ze: szkiców, wyliczonego i zapisanego obmiaru w książce obmiarów, dokumentacji 
fotograficznej obmiarów (skatalogowanej w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu jej wykonania oraz 

obiektu, który dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inżynierowi w dwóch 

egzemplarzach (oryginał kopię). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element dokumentów 

odbiorowych jak również podstawę do sporządzania faktury. 

 
8.           ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)     odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)     odbiorowi częściowemu (jeśli takie zapisy są w Warunkach Kontraktu), 

c)     odbiorowi ostatecznemu, 

d)     odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1.        Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   przeprowadzone  pomiary   geodezyjne,   w   konfrontacji z 

dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również do 

dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej według pkt. 7.4. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

8.2.        Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych jednej zamkniętej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności 
Wykonawcy i Inżyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 
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Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w 

zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami 
Kontraktu. 

 

8.3.        Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera i 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie: 
-     oceny wizualnej wykonanych Robót, 
-     oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów (określonych w pkt. 8.3.1), 
-     ocenie opartej na informacjach z całego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inżyniera, 
-     listy usterek i wad sporządzonej na dzień odbioru. 

Komisja swoje stanowisko wyraża w protokóle spisywanym w dniu odbioru. 

W przypadku, gdy komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór to Kierownik 
Projektu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny. 

8.3.1.    Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.    Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby 

wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

W przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia oświadczenia Projektanta 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami. 

2.   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

3.    Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.    Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5.    Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz 

ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 

6.    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na 

wszystkie materiały wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania danego materiału. 

7.    Opinie  technologiczne  opracowane  przez  Wykonawcę  i  Laboratorium  Zamawiającego,  na  podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i 
PZJ. 

8.   Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

9.    Dokumentację  fotograficzną  skatalogowaną  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  co  do  dat  wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

10.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej w 

pliku dwg. 
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12.  Protokoły z odbiorów technicznych branżowych. 

13.  Projekt systemu bezpieczeństwa. 

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo 

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 10, w 

rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych 

w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na 

nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty w 

cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 

8.4.        Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym określonych przez Inżyniera i/lub Kierownika Projektu. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 

w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu Operatu z przeprowadzonych 

pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów inżynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie 

gwarancyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatów 

kolaudacyjnych (odbiorowych) robót do Rejonów oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydziału Mostów 

dotyczącego  drogowych obiektów inżynierskich wraz z raportami z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych 

przed upływem okresu gwarancyjnego. 
 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.        Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej proponowany 

przez Wykonawcę, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Ogólnych Kontraktu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i  badania składające się  na  jej  wykonanie, określone dla  tej  Roboty w  Specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

-     Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na Teren Budowy, 

-     Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-     Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W  skład  kosztów  pośrednich  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, koszty płatnego nadzoru, odbioru itp. właścicieli, 
użytkowników infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., kosztów nadzoru zarządców cieków, opłaty za 

dzierżawę terenu, koszty  transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów 

uzupełniających i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów 

tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robót wynikające 

przyjętych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy,  koszt  opracowania i 
uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwiązań z nich 

wynikających, opłaty za dzierżawę placów ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty nadzoru gestorów nad 

budową infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robót, wszelkie koszty wynikające z warunków wykorzystania 

terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości 
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 5.2 

niniejszej  WWiORB),  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty  opracowania 
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powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk 

kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

-  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.        Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w D 00.00.00, a koszty 

wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych pozycjach kosztorysu. 

Uznaje się, że koszty dostosowania się do wymagań WWiORB D 00.00.00 nie wyszczególnione w tabeli 
przedmiarowej dla wymagań ogólnych zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach przedmiaru 

wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 

9.3.        Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Po stronie Wykonawcy leży spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem Organizacji 
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 

9.3.1.    Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)     opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi oraz 

zainteresowanym zarządcom dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

b)     budowę ewentualnych objazdów tymczasowych 

c)     koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

d)     koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót 

e)     zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów, 

f)      ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

g)     opłaty/dzierżawy terenu, 

h)     przygotowanie terenu, 

i)      konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

j)      tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

k)     zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie 

l)      innych niezbędnych czynności. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy i jego 

realizacją oraz jej likwidacją. 

Płatności za pozycje tymczasowej organizacji ruchu – będzie ryczałtowa. 
 

10.         PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

[2]   Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555), 

[3]   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami), 

[4]   Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi zmianami), 

[5]   Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 

[6]   Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami), 

[7]   Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, 

[8]   Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 
24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami). 

[9]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z późniejszymi 
zmianami), 
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 [10] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 
1729). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 

[14] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

[15] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

[16] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 

[17] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) 

[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r. poz. 1393 

[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497), 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 nr 
112, poz. 1206), 

[22] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213), 

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510) 

[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin 

objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1764), 

[25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów 

objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1765), 

[26] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237), 

[27] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i  
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 
649). 
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D.01.00.00                  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01                  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych, w ramach realizacji  zadania:  : 
„Zaprojektowanie  i wykonanie  przebudowy ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 
wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. 
Rzgowskiej.” 

 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. związanych z: 

-     odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, 

-     odtworzeniem punktów poligonowych i osnowy, 

-  obsługą   geodezyjną   realizacji   zadania,   dla   całego   przedmiotowego   zadania   w   lokalizacji   zgodnej z 

Dokumentacja Projektową. 
 

 
1.3.1. Wyznaczenie osi trasy projektowanej drogi oraz pozostałych dróg 

 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 
 

a)  zastabilizowanie punktów poziomej i wysokościowej osnowy realizacyjnej w sposób trwały, zabezpieczenie ich 

przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie 
b)  pomiar  w  nawiązaniu do  osnowy  państwowej, obliczenie i  wyrównanej poziomej i  wysokościowej osnowy 

realizacyjnej, 
c)  wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych w nawiązaniu do wysokościowej osnowy realizacyjnej, 
d)  wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych 

założonych w terenie, dowiązanych do osnowy realizacyjnej) 
e)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
f)   wyznaczenie przekrojów poprzecznych; 
g)  oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieżąco do końca okresu 

gwarancyjnego, 
h)  sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, obiektu ( w tym ich posadowień), skrajni na każdym etapie 

robót. 

Po wykonaniu robót budowlanych należy: 
a)  zinwentaryzować  zastabilizowane   punkty   załamania   pasa   drogowego   i   prawnie   ustalonych   granic 

nieruchomości oraz zamarkowane inne punkty graniczne (przecięcie z granicami przyległych nieruchomości) 
b)  wznowić i zastabilizować znakami granicznymi zniszczone, uszkodzone lub przesunięte punkty graniczne pasa 

drogowego i prawnie ustalonych granic nieruchomości, 
c)  wznowić i zamarkować pozostałe punkty graniczne, 
d)  położenie stabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego oznaczyć dodatkowo słupkiem betonowym 

„PAS DROGOWY” – „świadkiem” wg wzoru przedstawionego na załączonym Rysunku 1., 
e)  mapy, szkice, dzienniki pomiarowe i skompletować w formie operatu technicznego w 2 egzemplarzach 

z których jeden, po zaewidencjonowaniu w PODGIK przekazać Zamawiającemu. 
 

1.3.2. Wznowienie zniszczonych znaków granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją 

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  zastabilizowane  znaki  graniczne  (dane  liczbowe  Wykonawca  pozyska z 

właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Przekazanie nastąpi w formie 

protokołu na podstawie inwentaryzacji terenowej. Punkty osnowy realizacyjnej oraz innej osnowy geodezyjnej 
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podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005r., Nr 
240, Poz. 2027, z póź. zm.) Wykonawca odtworzy na własny koszt zniszczone w trakcie budowy ww. punkty i znaki 
zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 

1.4.2. Świadek znaku granicznego – słupek z betonu C 20/25 zbrojonego 4 prętami d-10 mm, pomalowany na 

żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY. 

Słupek o wymiarach: 

−    przekrój poprzeczny 12x10 cm, 

−    długość 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt). 

1.4.3. Znaki graniczne (betonowe z betonu C 20/25) stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego. 

1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami i 
definicjami podanymi w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
WWiORB i poleceniami Inżyniera. 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

−   organizacji robót budowlanych; 

−   zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

−   ochrony środowiska; 

−   warunków bezpieczeństwa pracy; 

−   zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

−   warunków organizacji ruchu; 

−   zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w WWiORB DM. 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

 
1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 

podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

 
2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w 

sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 - 0,20 m i długości 1,5 - 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 m i długości około 0,30 

m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04 - 0,05 m. 

“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i 
G-2. 
Przy trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego należy użyć elementów: 

-  znaków  granicznych betonowych z  krzyżem  na  górnej  poziomej  ściance  z  podcentrem w  postaci  płytki 

betonowej, 

-    żelbetowego świadka znaku granicznego pomalowanego na kolor żółty z wklęsłym napisem „PAS DROGOWY” 

pomalowanym czarną farbą. 
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2.3. Wymagania względem materiałów 

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Muszą być: 

−    wolne od spękań, 

−    wolne od wykruszeń, ubytków, 

−  powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po pęcherzach powietrznych. Sprawdzenie 

wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm (w odniesieniu do 

wymiarów podanych w p. 1.4.2) przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

2.4. Beton i jego składniki 

Do produkcji elementów należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C 20/25. 

Beton użyty do produkcji elementów, powinien charakteryzować się: 

−    wytrzymałością na ściskanie, 

−    nasiąkliwością, poniżej 5%, 

−    mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów osnów realizacyjnych należy stosować następujący sprzęt: 

−    teodolity, tachimetry, odbiorniki GPS 

−    niwelatory, 

−    tyczki, 

−    łaty, 

−    taśmy stalowe, szpilki, 

−    ruletki, 

−    inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 
 

 
4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

 
5. Wykonanie Robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

Wykonawca   ma   obowiązek   zgłoszenia   we   właściwym   terenowo   Ośrodku   Dokumentacji   Geodezyjnej   i 
Kartograficznej zamiaru wykonania pracy geodezyjnej i pobrania dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót. 

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  Projekt  Technologii  i  Organizacji  Robót  oraz  Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych 

Roboty obejmują wykonanie: 
a)     wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych: 
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−   punktów osi trasy, 

−   punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne, 

−   reperów roboczych, 
b)  uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków krzywych przejściowych i łuków kołowych, 
c)  wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów wg. potrzeb, 
d)     wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów inżynierskich (mostowych) i założenie reperów 

roboczych przy tych obiektach, 
e)     stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 
f)      pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 
g)     sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i ustalenie 

ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 
ewentualne wykonanie dodatkowych punktów osnowy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go 

z odpowiednimi władzami), 
h)     utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie. 

 

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i 
Kartografii (GUGiK) oraz zgodnie z Dz. U. nr 25 poz. 133. 

Podstawą do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa realizacyjna. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są   zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie 

terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków 
Wykonawcy. 

 

5.4. Sprawdzenie wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane przy użyciu pali drewnianych a 

także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także 

przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 
500 metrów. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 

towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
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wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 

lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie 

nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.5. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane 

przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 

dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 

większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

5.6. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 

dokumentacją projektową. 
 

5.7. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych) 

Na etapie odtworzenia trasy, należy wyznaczyć i zastabilizować w terenie (na czas prowadzenia robót) punkty 

przekrojów poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiarów rzędnych (w przekroju poprzecznym jezdni) na 

etapie n/w robót tj.: 

−  pomiar stanu istniejącego nawierzchni, 

−  pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych, 

−  pomiar rzędnych koryta pod nową konstrukcję nawierzchni, 

−  pomiar rzędnych po wykonaniu każdej nowej warstwy nawierzchni, 

−  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

Ilość punktów w przekroju poprzecznym określa Inżynier. 

 
5.8. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego 

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnionego. 

Podstawą prawną  jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz. 
2077) oraz Dz.U 2004 nr 268, poz. 2663. 

Stabilizację punktów granicznych należy wykonać słupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyżem). 

W linii granicznej (w odległości do 1m) należy przy słupku granicznym wkopać świadka punktu granicznego (ś p g) 
(określonego w p.1.4.2). w ostępach do 200 m, z zachowaniem wizury między sąsiednimi punktami (ś p g). 

W przypadkach, gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu słupkiem granicznym, należy zastąpić go innym 

elementem zamocowanym w podłożu (np. pręt stalowy, rurka). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic 

topograficzny określający jego położenie. 

Przed rozpoczęciem robót na drodze, Wykonawca musi odtworzyć pas drogowy i zastabilizować go kołkami 
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drewnianymi, do czasu zakończenia robót. 

Po zrealizowaniu robót drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokonać 

trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa. Do tego celu należy użyć znaków wyżej opisanych. 

Znaki należy wkopać w miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po wkopaniu winny 

wystawać ponad powierzchnię podłoża do 10 cm. 
 

5.9. Operat stabilizacji granicy pasa drogowego 

Operat musi być przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we właściwym terenowo 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a egzemplarz przeznaczony dla Zamawiającego opatrzony 

stosowną klauzulą tegoż ośrodka. 
 

 
6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy drogi i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według  ogólnych  zasad  określonych w  instrukcjach i wytycznych GUGiK,  zgodnie  z  wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

−  oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i na prostych, 

−  robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego obiektu. 

6.3. Roboty nie spełniające wymagań 

Postępowanie z robotami niespełniającymi wymagań określono w WWiORB DM.00.00.00 pkt. 6.6.3. 
 

 
7. Obmiar Robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) wyznaczonej 
sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, a dla odtworzenia punktów poligonowych jest szt. (sztuka). 

 

 
8. Odbioru Robót 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Czynności  odbioru  mogą  być  rozpoczęte  po  przedstawieniu  protokołu  aktualizacji  państwowej  osnowy 

pomiarowej. 

8.3. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z WWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1. 

 
9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych po dokonaniu odbioru 
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robót wg punktu 8. 

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

−  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

−  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

−  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

−  wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

−  wyznaczenie przekrojów poprzecznych (co 20 m - do pomiarów kontrolnych ) 

−  zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

−  odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych 

−  zakup, dowiezienie i rozłożenie materiałów w miejscu wbudowania 

−  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

−  wszystkie inne pomiary wynikłe z prowadzania robót, 

−  wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

−  oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

Nie występują. 
 

10.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja techniczna O-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 1993. 
2. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 

1980 
3. Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1983 
4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
5. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Ustawa z 17.05.1989                  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz. 2077 z późniejszymi 

zmianami). 
9. OST GG-00.01.02  Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów 

mostowych. 
10. OST GG 00.12.01  Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych 
11. Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego   1995   r.   w   sprawie   rodzaju   i   zakresu   opracowań   geodezyjno- 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

12. Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków. 
13. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków. 
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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Rysunek 1. 

 

 
 
 

 
(Rys 1.) 

Świadek punktu granicznego, 

pomalowany na żółto z czarnym napisem, 

wykonany z betonu zbrojonego C 20/25, 

4 prętami Ø 10. 
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D.01.00.00                ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.02.02                ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU WRAZ Z USUNIĘCIEM POZA TEREN BUDOWY 
 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru robót Budowlanych 

Przedmiotem  niniejszych Warunków Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, w ramach realizacji zadania: 

„Zaprojektowanie  i wykonanie  przebudowy ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 
wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. 
Rzgowskiej.” 

 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem warstwy ziemi 
urodzajnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

−  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na całą głębokość jej zalegania (do ok. 20 cm). 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej WWiORB są zgodne z zamieszczonymi w WWiORB DM 00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej nadającej się do upraw rolnych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
WWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 
1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 

podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania podano  w  WWiORB  DM  00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

O przydatności zdjętego humusu do humusowania decyduje Inżynier na podstawie badań humusu. W czasie 

wykonywania robót należy określić przydatność poszczególnych partii zdejmowanego humusu do zastosowania go 

do robót związanych z humusowaniem. Humus gorszej jakości należy przeznaczyć na odkład. Humus jest 
własnością Zamawiającego, którą Wykonawca przewiezie na wskazane przez Inżyniera miejsce. 

 
 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

−   równiarki, 

−   spycharki, 
 



 

41 

 

 
−   łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

−   koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu, 

−   inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

 
4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

4.2. Transport ziemi urodzajnej 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce 

do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń na składowanie. Transport ziemi 

urodzajnej na miejsce składowania może odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

 
5. Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Usunięcie ziemi urodzajnej – warstwy humusu 

Warstwa humusu przydatna do późniejszego wykorzystania przy zakładaniu trawników, powinna być zdjęta 

mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa 

robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 

wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, lub wskazana przez 

Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. 

Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania, po załadowaniu na środki transportowe należy odwieźć 

na miejsce hałdowania. Na składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach, 
zabezpieczonych  przed  zanieczyszczeniami. Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie  intensywnych  opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca 

składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie terenu składowiska do 

stanu poprzedniego. Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych jest 
własnością Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia nadmiaru humusu z terenu robót. 

Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem 

spełniającym wymagania D 02.03.01. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt. 
 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

6.2. Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 

−   powierzchnia zdjęcia ziemi urodzajnej, 

−   grubość zdjętej warstwy ziemi urodzajnej, 

−   prawidłowość spryzmowania humusu. 

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania. 

Zdjęty humus powinien zawierać, co najmniej 2% części organicznych. 

Ilość zdjętej ziemi urodzajnej powinna zostać ustalona na podstawie pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych przed 
i po zdjęciu ziemi urodzajnej. 
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6.3. Roboty nie spełniające wymagań 

Postępowanie z robotami niespełniającymi wymagań określono w WWiORB DM.00.00.00 pkt. 6.6.3. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest odpowiednio dla: 

−  metr kwadratowy (m
2
) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o danej grubości zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

−  metr sześcienny (m
3
) wywiezienia nadmiaru humusu. 

 

 
8. Odbiór Robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w WWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 
8.2. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z WWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m

2 
wykonania robót dla danej grubości obejmuje: 

−  zdjęcie warstwy humusu w zakresie określonym na rysunkach na pełną głębokość jego zalegania 

−  zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów na miejsce budowy, 

−  zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

−  załadunek i transport ziemi urodzajnej na składowisko przyobiektowe, 

−  składowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, 

−  utrzymanie odkładu w niezbędnym zakresie, 

−  rekultywacja terenu po likwidacji odkładu, 

−  koszt uzyskania pozwolenia na składowanie, 

−  opłaty za składowisko, 

−  bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami pojazdów, 

−  oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 

−  wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 
Cena 1 m

3 
wywiezienia nadmiaru humusu na odległość do 15 km obejmuje: 

-  załadunek z pryzmy humusu, 
-  wywiezienie nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inżyniera, 

 
10. Przepisy związane 
10.1. NORMY 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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D.01.01.01  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.02.04  ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 

 
1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem  niniejszych  Warunków  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic, w ramach realizacji zadania: 

„Zaprojektowanie  i wykonanie  przebudowy ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 
wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. 
Rzgowskiej.” 

 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg 

i ulic. 

W zakres robót wchodzi: 

-     krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, 

-     obrzeży betonowych, 

-     chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 

-  chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z podbudową z kruszywa stabilizowanego 

cementem 

-     opasek drogowych z płyt chodnikowych, 

-     podbudowy z chudego betonu pod istniejącymi nawierzchniami 

-     podbudowy z kruszywa łamanego pod istniejącymi nawierzchniami 

-     nawierzchni bitumicznej, 

-     oznakowania pionowego, 

-     paneli reklamowych 

-     nawierzchni zjazdów 

-  oraz innych elementów istniejącego zagospodarowania kolidujących z planowana inwestycją 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w  niniejszym WWiORB  są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 
Normami i z definicjami podanymi w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

−   organizacji robót budowlanych; 
−   zabezpieczenia interesu osób trzecich; 

−   ochrony środowiska; 

−   warunków bezpieczeństwa pracy; 

−   zaplecza dla potrzeb Wykonawcy; 

−   warunków organizacji ruchu; 

−   zabezpieczenia chodników i jezdni, 

podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 

podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania, jakim powinny odpowiadać materiały, sposób ich nabywania, przechowywania oraz transport 
podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Materiały nadające się do ponownego użycia stanowiące własność Zamawiającego i będą odtransportowane do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego. 

Pozostałe materiały stanowiące  gruz budowlany  są własnością Wykonawcy i zostaną wywiezione na składowisko 

lub złomowisko. Koszty transportu do magazynu Zamawiającego oraz wywozu na złomowisko, wysypisko i utylizacji 
ponosi Wykonawca. 

 

 
3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

 
4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport materiału z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
 

 
5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w WWiORB DM 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich elementów wymienionych w 

pkt.1.3, zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazań Inżyniera. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na odcinkach wykopów drogowych powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w 

miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem 

(piasek, mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zagęścić zgodnie ze STWiORB D 02.03.01. 

Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt. 3. lub w sposób zalecony 

przez Inżyniera. Krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe, 
obcięte piłą i oczyszczone. 

Rozbiórkę  w-w  nawierzchni  bitumicznych  z  zastosowaniem  frezarek  drogowych,  należy  wykonać  zgodnie z 

STWIORB D.05.03.11. 

Załadunek gruzu na środki transportu należy prowadzić za pomocą koparki lub ładowarki. W trakcie przewozu 

gruzu Wykonawca ma obowiązek bieżącego utrzymania dróg dojazdowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki. Materiały 

uzyskane z rozbiórki, które Inżynier uzna za materiały o wartości użytkowej dla Zamawiającego stają się jego 

własnością i zostaną po oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawcę przewiezione na miejsce wskazane przez 

Inżyniera. Pozostałe z rozbiórki odpady należy odwieźć do miejsca ich składowania na podstawie wskazania 

odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania – Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628). 
 

 
6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: Dokumentacją Projektową 

w zakresie kompletności wykonywanych robót, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiORB. 

 
6.3. Roboty nie spełniające wymagań 

Postępowanie z robotami niespełniającymi wymagań określono w WWiORB DM 00.00.00pkt. 6.6.3. 
 

 
7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne''. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Obmiaru robót dokonuje się na budowie. 

Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla rozbiórki: 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest odpowiednio dla: 

-  krawężników betonowych wraz z ławą betonową – metr (m), 

-  obrzeży chodnikowych betonowych – metr (m), 

-  konstrukcji nawierzchni ulic - metr kwadratowy (m
2
), 

-  nawierzchni innych - metr kwadratowy (m
2
), 

-  chodnika z płyt i kostki na podsypce cem-piaskowej z podbudową - metr kwadratowy (m
2
) 

-  oznakowania pionowego, panelu reklamowego, wraz z fundamentami – sztuka (szt.). 

wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w WWiORB DM 00.00.00„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z WWiORB 

DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1. 
 

 
9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB DM 00.00.00„Wymagania ogólne''. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową określoną w p.7 wg dokonanego obmiaru i 
odbioru. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze 
Robót. 

9.2.1.  Cena 1m
2 

rozebrania podbudowy i nawierzchni określonej grubości obejmuje: 

-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

-  zerwanie warstwy, 
-  zebranie warstwy mechanicznie i ręcznie, 
-  wyrównanie podłoża, zagęszczenie oraz uporządkowanie terenu rozbiórki, 
-  sortowanie materiału z rozbiórki, 
-  koszty kwalifikacji materiału z rozbiórki do ponownego wykorzystania, 
-  ułożenie materiałów mineralnych w pryzmy. 
-  załadunek i wywiezienie materiałów użytecznych z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inżyniera, 
-  załadunek i wywiezienie materiałów bezużytecznych z rozbiórki na składowisko, 
-  opłaty za składowanie materiałów bezużytecznych z rozbiórki, 
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-  koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
-  koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska. 
9.2.2.  Cena 1m rozebrania krawężników i obrzeży: 
-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
-  odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem, odkuciem zaprawy i oczyszczeniem, 
-  zerwanie podsypek i ław fundamentowych, 
-  wyrównanie podłoża, zagęszczenie oraz uporządkowanie terenu rozbiórki, 
-  sortowanie i oczyszczenie materiałów z rozbiórki do zagospodarowania przez Zamawiającego, 
-  koszty kwalifikacji materiału z rozbiórki do ponownego wykorzystania, 
-  ułożenie prefabrykatów w stosy, a gruzu i materiałów mineralnych w pryzmy. 
-  załadunek i wywiezienie materiałów użytecznych z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inżyniera do 10 km, 
-  załadunek i wywiezienie materiałów bezużytecznych z rozbiórki na składowisko, 
-  opłaty za składowanie materiałów bezużytecznych z rozbiórki. 
-  koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
-  koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska. 
9.2.3.  Cena 1szt. rozbiórki elementów oznakowania oraz wiat obejmuje: 
-  odkręcenie tablic znaków drogowych, 
-  wyjęcie słupków drogowych i fundamentów, 
-  demontaż wiaty, 
-  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 
-  sortowanie i oczyszczenie materiałów z rozbiórki do zagospodarowania przez Zamawiającego, 
-  załadunek i wywiezienie materiałów użytecznych z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inżyniera do 25 km, 
-  załadunek i wywiezienie materiałów bezużytecznych z rozbiórki na składowisko, 
-  opłaty za składowanie materiałów bezużytecznych z rozbiórki. 
-  koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
-  koszty bieżącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska. 

 
10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 

10.2. Inne dokumenty 
1.  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), 
2.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 

1206), 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla 

których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, 
które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), 

4.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
odpadów  może  przekazywać  osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  nie  będącym 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686), 
5.  Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), 
6.  Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639), 
7.  Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622), 
8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
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D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW 
 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem  niniejszych Warunków Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są  wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych, w ramach realizacji zadania: 

„Zaprojektowanie  i wykonanie  przebudowy ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 
wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. 
Rzgowskiej.” 

 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy dróg 

i obejmują wykonanie wykopów pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 
 

Zakres robót obejmuje: 
 

−   wykonanie   wykopów   wraz   z   korytowaniem   pod   projektowane   drogi   w   gruntach   nieskalistych z 

przeznaczeniem do utylizacji, 

−   wykonanie wykopów wraz z korytowaniem pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych z 

przeznaczeniem do wbudowania w nasyp. 

Wymagane parametry warstwy przyjęto zgodnie z Dokumentacja Projektową – kategoria ruchu KR 1 - KR 2 oraz 
KR 3 – KR 4. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.   Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków 

transportowych 
i urządzeń na i w korpusie drogowym. 

1.4.2.     Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.3.     Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4.     Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5.     Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6.     Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do 

głębokości przemarzania. 

1.4.7.     Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

1.4.8.   Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

1.4.9.     Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = ρd / ρds. 

w którym: 
 

Is – wskaźnik zagęszczenia gruntu 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
), 

ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m
3
). 

 
1.4.10.  Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg wzoru: 
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w którym: 

U – wskaźnik różnoziarnistości 

U = d60 / d10 

d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 
 
 

1.4.11.  Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan  zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

I   = 
E 2 

0  
E 

1 

gdzie: 

I0 –wskaźnik odkształcenia gruntu 

E1 -   moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 
02205, 

E2 -   moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 
02205 

1.4.12.  Grunt nieskalisty – każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.13 jako grunt skalisty 

1.4.13.  Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają wytrzymałość na ściskanie 

Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.14.  Pozostałe określenia są  zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami i  z  definicjami podanymi w 

WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 

podano 
w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB DM 00.00.00  
„Wymagania ogólne”. 

Warstwa ulepszonego podłoża zaliczana jest do górnych warstw nasypu bądź wykopu przy zachowaniu wymagań 

podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02. 
 

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów (zgodne z wymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. 

Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót ziemnych 

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza plac budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 

nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, wykonawca jest obowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów stanowią własność Wykonawcy i powinny być wywiezione na 
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składowisko odpadów. Inżynier może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne (nie spełniające wymagań STWiORB 

D.02.03.01 pkt.2.2, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie 

takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o 

odpowiednich właściwościach. 

Materiał występujący w podłożu wykopu (zgodnie z Dokumentacją Projektową) jest gruntem rodzimym, który 

będzie  stanowił  podłoże  nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych i 
półsztywnych powinien charakteryzować się grupą nośności G1. Podłoże nawierzchni zaklasyfikowane do innej 
grupy nośności, zostanie doprowadzone do grupy nośności G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentacji 
Projektowej oraz warunki wykonania robót zamieszczone w odpowiednich STWiORB. 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w wykopach lub po 

uformowaniu nasypów, przed wykonaniem warstwy ulepszonego podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji 
nawierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, 
przyjęte w czasie projektowania, określone zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 
Półsztywnych - 2014 r. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 

na powierzchni podłoża gruntowego i porównanie, czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności 
podłoża, zgodnie z klasyfikacją podaną w tablicy 7.3 Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych z 2014 r. Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem 

statycznym. 
 

Grunty i materiały do budowy nasypów mogą być przydatne bez zastrzeżeń i z zastrzeżeniami. Przydatność 

gruntów i innych materiałów do wykonywania budowli ziemnych na podstawie PN-S-02205. 
 

Tabela 1. Przydatność gruntów i innych materiałów do wykonywania budowli ziemnych na podstawie PN-S-02205. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

1 2 3 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na dolne 

warstwy 

nasypów 

poniżej strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne 

i łamane 
4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 

różnoziarnistości Uε15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 

starych zwałów (powyżej 5 

lat) 
6. Łupki przywęglowe 

przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód 

gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 

piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3m, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 

wL<35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
- w przypadku żużli należy 

skontrolować ich odporność na 

rozpad żelazawy wg PN-B- 
06714/39 oraz krzemianowy 
wg PN-B-06714/37 . Odporność 

powinna być całkowita 

Na górne 
warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnioziarniste 

 

 
Piaski drobnoziarniste 

 

 
- o wskaźniku nośności Wnoś≥10 
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W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 
przemarzania 

 

 
Grunty niewysadzinowe 

 
 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe. 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

2.3. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tabela 1. 
 
 

Tabela 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

 
Lp. 

 

Wyszczególnienie 

właściwości 

 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  rumosz 

niegliniasty 

żwir pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

piasek pylasty 

zwietrzelina 
gliniasta 

rumosz gliniasty 

żwir gliniasty 

pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

glina  piaszczysta  zwięzła,  glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 

ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 

glina piaszczysta, glina, glina pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

δ 0,063 mm 

δ 0,02 mm 

 
 

% 

 
 

< 15 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 
 

> 30 

> 10 

3  
Kapilarność bierna 

 
 

m 

 
 

< 1,0 

 
 

ε 1,0 

 
 

> 1,0 

4 Wskaźnik  piaskowy 
WP 

  
 

> 35 

 
 

od 25 do 35 

 
 

< 25 
 

 
Wykonawca ma obowiązek wykonywania bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów celem potwierdzenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z STWiORB D 02.03.01 

pkt. 2.2. 

 
2.4. 
Dokop 

Miejsce dokopu  powinno być zatwierdzone przez Inżyniera po przedstawieniu wyników badań 

laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżących badań kontrolnych gruntów z dokopu. 
Grunty z dokopu powinny posiadać właściwości zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB. D.02.01.01 i 
D.02.03.01. 

 
 

3. 
Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, 
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien  uzyskać akceptację 

Inżyniera. 
 

3.2. Sprzęt do robót 
ziemnych 
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Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  

korzystania z następującego sprzętu do: 

−   odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

itp.), 

−   jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

itp.), 

−   transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 

itp.), 
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−   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

−   innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 

−   odwodnienia  terenu  robót  ziemnych  zgodnie  z  technologią  Wykonawcy,  pozwalający  na  prawidłowe 

odwodnienie terenu Robót, 

−   przesuszania gruntów w podłożu, zgodnie z technologią Wykonawcy, pozwalający na właściwe rozprowadzenie 

środka osuszającego na gruncie i jego wymieszanie na założoną przez Wykonawcę głębokość. 
 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego 

objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i 
poza nim. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 

piśmie przez Inżyniera. 
 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wykonanie wykopów 

5.2.1.Zasady ogólne 

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej WWiORB 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, 

a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 

odstępstw od dokumentacji obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i 
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i STWiORB. O ile Inżynier zezwoli na czasowe składowanie 

gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych 

robót ziemnych. 
 

5.2.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu oraz rozbiórki 
elementów dróg należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednimi STWiORB. 

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, 
zatwierdzonymi przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy 

humusu. 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi 
sieciami uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć kolidujące uzbrojenie i usunąć wszelkie kolizje. 

 
5.2.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające 

szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 
2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 
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Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które  umożliwiają odprowadzenie wód  gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 
 

5.2.4. Wykonywanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów lub na 

odkład 

Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić bezzwłocznie do 

dalszych robót. 

Odspojonego gruntu nie można przewozić na nasyp, jeżeli Wykonawca nie zapewnił odpowiedniego sprzętu do 

układania i zagęszczania warstw nasypu. 

W przypadku zamarzniętego gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0,5 m powyżej podłoża gruntowego. 
 

5.2.5. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym 

Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 

−   w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 

−   w dolnej, strefie wykopów, dla której zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymagana jest nienaruszona 

struktura gruntu podłoża. 

Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości od krawędzi wykopu 

zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowić 

zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach 

urobek z wykopu należy umieszczać w łyżce koparki, która dokona załadunku na skrzynię samochodu. 

 
5.2.6. Skarpy wykopów 

Sposób wykonania skarp wykopów i skarpy rowu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 

Pochylenia skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości podanych w 

Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji pkt. 5.2.9. 

 
5.2.7. Wykonanie wykopów w gruntach nienośnych (wymiana gruntów organicznych) 

Grunty ściśliwe, organiczne  (słabonośne) w obszarach określonych w dokumentacji projektowej należy wybierać 

mechanicznie przy użyciu koparek (podsiębiernych, chwytakowych lub zbierakowych), zwracając szczególną uwagę 

na dokładność wybierania gruntów, aby nie zostawiać w podłożu „gniazd” gruntów ściśliwych. 

Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. 

Wykopy należy wykonywać do głębokości określonej w dokumentacji projektowej. Wymagane minimalne wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego modułu odkształcenia E2    zagęszczonego i wymienionego podłoża na 
poziomie 0,5 m poniżej podstawy nasypu powinny być zgodne z STWiORB 02.03.01. 

 
5.2.8. Odwodnienie pasa robót ziemnych i wykopów 

W czasie wykonywania robót ziemnych oraz po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona ich zabezpieczenia przed 

przedostawaniem się do niego i gromadzeniem się wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezależnie od 

budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca wykona urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót  
ziemnych,  tak  aby  właściwie  odwodnić  grunty  a  także  zabezpieczyć  grunty  przed  zawilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny 

czas. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchni gruntu nadawać w całym 

okresie  trwania  Robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe  odwodnienie,  zaleca  się  postępowanie  z  wykopem 

w kierunku podnoszenia się niwelety. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy lub 

dreny. 

Jeżeli grunty w dnie wykopu wykażą zbyt dużą wilgotność w chwili ich odkrycia lub ulegną nadmiernemu 

zawilgoceniu, które spowoduje ich czasową nieprzydatność, Wykonawca przed przystąpieniem do dalszych Robót 
odczeka do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotności optymalnej lub użyć środków przyspieszających ten 

proces, zaakceptowanych przez Inżyniera. Roboty z tym związane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
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własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

Wilgotność gruntu w wykopie w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

−     w gruntach niespoistych                                     ± 2%, 

−     w gruntach mało i średnio spoistych                  + 0% i -2%. 

W przypadku gdy wilgotność naturalna gruntów odsłoniętych przez Wykonawcę na dnie wykopu, wykazuje odchyłki 
przekraczające wykazane powyżej, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej dokona doprowadzenia wilgotności 
gruntu do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie: 

−     przesuszenia przez zastosowanie wapna palonego, 

−     naturalnego przesuszenia gruntu, 

−     dodatkowego zraszania wodą. 

Jeżeli grunt nie spełnia tych wymagań bez względu na przyczyny ich powstania, Wykonawca w ramach Ceny 
Kontraktowej doprowadzi grunt do właściwej wilgotności. 

Wybrany   przez   siebie   sposób   osuszania   gruntów   podłoża,   uwzględniający   konkretne   środki   osuszające i 
dostosowany do nich właściwy sprzęt, Wykonawca przedstawi przed rozpoczęciem Robót Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w pozostałych elementach 

Robót. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym utrudnienia w realizacji 
innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu pieszego lub kołowego. Wykonawca określi warunki 
prowadzenia Robót w PZJ podlegającym zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Warunkiem rozpoczęcia wykopów poniżej zwierciadła wody gruntowej, jest obniżenie tego zwierciadła do poziomu 

umożliwiającego wykonywanie Robót. 

Wykopy należy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp wykopu. 
W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności skarp oraz 

zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Inżyniera oraz Projektanta. 

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsunięcia się gruntu, 
Wykonawca usunie własnym staraniem i na koszt własny. 

 
5.2.9. Zagęszczenie gruntu w wykopach i nośność 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

−  wskaźnika zagęszczenia Is, 

−  modułu odkształcania E2 (nośność) i zagęszczenie IO. 

albo innej metody zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (ϱd) 
wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ϱds) 
szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/B-04481. 

Przyjmuje się że wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, równego 

stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 nie powinna być większa od ≤ 2,2. 

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniu płyty 
VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,25 MPa. 

Obliczenie wyników wg wzoru: 
 
 

 
w którym: 

E – moduł odkształcenia 

∆p – różnica nacisków 

(MPa) 

E = 
3∆p • D 
4∆s 

∆s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) D 

– średnica płyty (mm) 

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w podłożu wykopów, zgodnie z normą PN-S-02205 podano w tabeli 
nr 2. 

 
Tabela 2 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) – dla kategorii gruntu G1 
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Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

kategoria ruchu 
KR1÷KR2 

kategoria ruchu 
KR3÷KR4 

kategoria ruchu 
KR5÷KR7 

 

Na głębokości do 20 cm od powierzchni robót 
ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,03 

 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych 

 
0,97 

 
1,00 

 
1,00 

Dla gruntów o kategorii innej niż G1 wskaźnik zagęszczenia górnej warstwy gruntu rodzimego powinien być nie 

mniejszy niż 1,0 (przy wilgotności optymalnej -2%, +0%). 
 
 

Wymagane wartości modułu odkształcenia w podłożu wykopów, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – 2013 podano w tabeli nr 3. 

 
Tablica 3. Wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) – dla kategorii gruntu G1 
 
Strefa korpusu 

Minimalna wartość E2 dla: 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR7 

Powierzchnia robót ziemnych 80 80 80 
 

 
Liczba badań wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z tabelą nr 4. 

Istniejące w podłożu grunty o kategorii innej niż G1 należy ulepszyć. Wartość wtórnego modułu odkształcenia (E2) 
na powierzchni ulepszonego podłoża nie powinna być mniejsza niż 50 MPa zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jeżeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem warstwy konstrukcji 

nawierzchni, podłoże należy dogęścić. 

Jeżeli wymagane zagęszczenie lub nośność nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 

rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym 

przez Wykonawcę, zaakceptowanym przez Inżyniera lub opisanym w Specyfikacji uzyskując wymagane wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania wykopów. 

Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt należy zastąpić gruntem 

spełniającym wymagania D 02.03.01. 
 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.2.10. Dokładność wykonywania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż – 2 cm + 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać -2 cm, + 0 cm 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 

krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać – 2 cm + 10 cm przy pomiarze łatą 
3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 

umocnienia powierzchni skarpy. 

 
5.3. Rowy 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiadać wymaganiom określonym 

w tabeli 5. Szerokość dna rowu nie może różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm, a poziom dna 

rowu nie może dawać różnic większych niż -2 i +0 cm. 
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5.4. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0.3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu 

dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn pracujących. 
 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków, 
obciąża Wykonawcę. 

6. Kontrola jakości robót 
 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM 00.00.00„Wymagania ogólne”. 
 

 
6.2. Założenia ogólne 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich 

wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszymi WWiORB i PZJ. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
-  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
-  protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Tabela 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach, co 50 m na prostych, w 

punktach głównych łuku, co 50 m na łukach o R >100 m, co 
50 m na łukach o R <100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości powierzchni korpusu 

5 Pomiar równości skarp 
 

6 
Pomiar  rzędnych  powierzchni  korpusu 

ziemnego 
Pomiar niwelatorem, w odstępach co 20 m na prostych i co 
10 m na łukach 

 

7 
Pomiar  spadku  podłużnego  powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 50 m oraz w 

punktach wątpliwych 
 

8 
Badanie  zagęszczenia  gruntu  i  wilgotności 
optymalnej 

co najmniej 3 badania na 2000 m
2
, nie mniej niż 3 badania na 

dzienną działkę roboczą (dla danego rodzaju wykopu) 
 

9 
Badanie  pierwotnego  i   wtórnego  modułu 

odkształcenia 
co  najmniej  1  badanie  na  2000  m

2   
tylko  dla  warstwy 

powierzchniowej podłoża nawierzchni 

10 Badanie wskaźnika odkształcenia gruntu jw. 
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Badanie nośności VSS 

Badanie nośności należy wykonać na powierzchni robót

ziemnych, co najmniej raz na 1000 m
2 

powierzchni i w
miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera 

 

 
6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)   zapewnienie stateczności skarp, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt.5.2.9. 
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6.4. Dokładność wykonania robót 

 

 
Tabela 5. Dokładność wykonania budowli ziemnych: 

Lp. Część budowli Jednostka Dokładność 

1 Podłoże nawierzchni: 
–   nierówności powierzchni

*)
 

–   pochylenie poprzeczne powierzchni 
–  

niweleta powierzchni 

 
 

cm 

% 

cm 

 
 

± 3 

± 0,5 

+ 0, - 2 

2 Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża): 
–  oś korpusu drogowego 
–  szerokość górnej powierzchni 
–  nierówności powierzchni

*)
 

–  pochylenie poprzeczne górnej powierzchni 
–  niweleta górnej powierzchni 
–  pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych 

 
 

cm 

cm 

cm 

% 

cm 

% 

 
 

± 5 

+ 10 

± 3 

± 1 

+ 0, - 2 

± 1 

3 Skarpy: 
–  pochylenia 1:m 
–  nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
–  nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej

*)
 

 
 

% pochylenia 

cm 

cm 

 
 

± 10 

- 2, + 10 

± 5 

4 Rowy: 
–  szerokość 
–  rzędne profilu dna 

 

 

cm 

cm 

 
 

+ 5 

-2, +0 
*) 

Nierówności mierzone łatą 3 m 
 

 
6.5. Roboty nie spełniające wymagań 

Postępowanie z robotami niespełniającymi wymagań określono w WWiORB DM 00.00.00pkt. 6.6.3. 
 
 

7. Obmiar Robót 
 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami ziemnymi jest jeden metr sześcienny (m
3
) wykonania wykopu w 

gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do utylizacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową Robót związanych z robotami ziemnymi jest jeden metr sześcienny (m
3
) wykonania wykopu w 

gruntach nieskalistych z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m
3
) wymiany gruntu (wykop) z wszystkimi robotami towarzyszącymi 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 

8. Odbiór Robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w WWiORB DM 00.00.00„Wymagania Ogólne” pkt. 8. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Roboty ziemne 
uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 
wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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W przypadku niezgodności zbadanych parametrów z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za wykonane 

niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na koszt własny i 
własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z Inżynierem i Projektantem. 

 
8.2. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z WWiORB 
DM 00.00.00„Wymagania ogólne”, pkt. 8.3.1. 

 
 

9. Podstawa płatności 
 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa jest ceną zależną od założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

9.2.1.       Cena wykonania 1m
3 

wykopów w gruntach nienośnych z transportem na odkład obejmuje: 

-     prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i dodatkowe sondowania, 

-     oznakowanie robót, 

-     zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych, 

-     budowę, utrzymanie i rozebranie dróg technologicznych, 

-     wykonanie materacy koniecznych dla pracy sprzętu i prowadzenia transportu, 

-  wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek, 

-     rozplantowanie urobku na odkładzie, 

-  koszty  składowiska  łącznie  z  kosztami  pozyskania  miejsca  odkładu  (dzierżawy),  składowania,  likwidacji i 
rekultywacji terenu składowiska, 

-     odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

-     zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych i opadowych, 

-  doprowadzenie gruntu w  dnie wykopu do  wilgotności optymalnej przez zraszanie wodą lub  osuszanie, 
niezależnie od przyczyn przewilgocenia lub przesuszenia gruntów, 

-     profilowanie dna wykopu, rowów, skarp wg dokumentacji projektowej, 

-     zagęszczenie powierzchni wykopu, 

-     koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w STWiORB, 

-     koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w STWiORB, 

-     rekultywację terenu w niezbędnym zakresie, 

-     sprawowanie nadzoru geotechnicznego, 

-     wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

-  wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszymi WWiORB,  zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

9.2.2.  Cena wykonania 1m
3 

wykopów gruntów z istniejącego korpusu drogi z transportem gruntu w nasyp 

obejmuje: 

-     prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-     budowę utrzymanie i rozebranie dróg technologicznych, 

-     oznakowanie robót, 

-     zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych, 

-  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp względnie na składowisko przyobiektowe (tymczasowy 

odkład) obejmuje: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek (transport do 10 km), 

-     koszty  składowiska  przyobiektowego  łącznie  z  kosztami  pozyskania  miejsca  tymczasowego  odkładu 
(dzierżawy), składowania, likwidacji i rekultywacji terenu po składowisku, 

-     odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

-     zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych i opadowych, 
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-  doprowadzenie gruntu w  dnie wykopu do  wilgotności optymalnej przez zraszanie wodą lub  osuszanie, 

niezależnie od przyczyn nadmiernego nawilgocenia lub przesuszenia gruntów, 

-     profilowanie dna wykopu wg dokumentacji projektowej, 

-     zagęszczenie powierzchni dna wykopu, 

-     koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w STWiORB, 

-     koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w STWiORB, 

-     wykonanie a następnie rozebranie dróg technologicznych, 

-     wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji, 

-     rekultywację terenu, 

 
10.           PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Normy 

1. PN-B-02480                   Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 

2. PN-B-04481                   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

3. PN-B-04493                   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

4. PN-S-02205                    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

5. PN-S-02204                    Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

7. BN-77/8931-12              Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

8. PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

 
10.2. Inne dokumenty 

1. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205 

2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 2014 r. 

3. Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 2013 r. 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 nr 0 

poz. 329) 
6. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

60 

 

 

 
D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

D.02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW 
 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych (wykonania nasypów), w ramach realizacji zadania:   
„Zaprojektowanie  i wykonanie  przebudowy ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 
wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej  
do ul. Rzgowskiej.” 

 
1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

 
1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej WWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nasypów pod 

projektowane drogi objęte opracowaniem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

−  wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów, 

−  wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu. 

Wymagane parametry warstwy przyjęto zgodnie z Dokumentacja Projektową – kategoria ruchu KR 1 - KR 2 oraz 
KR 3 - KR 4. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Budowla   ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  albo  rozdrobnionych  odpadów 

przemysłowych. spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2.     Korpus ziemny - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.3.     Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.4.     Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5.     Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6.     Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7.     Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.8.     Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I   = 
ρ 

d 
S  ρ 

ds 

gdzie:  Is -  wskaźnik zagęszczenia gruntu 
3 

pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m ), 

pds-     maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego określona w normalnej próbie Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m
3
). 

 

 
1.4.9.  Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona wg wzoru: 

d 
U = 

  60
 

d 
10 

gdzie:  U – wskaźnik różnoziarnistości 

d60 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu, (mm), 

d10 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu, (mm). 
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1.4.10.  Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan  zagęszczenia gruntu, określona wg 

 

wzoru: I   = 
E 2 

0  
E 

1 

gdzie: 
I0 – wskaźnik odkształcenia gruntu 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 

02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S- 

02205 
 

 
1.4.11.   Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z zamieszczonymi w WWiORB 

DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym. 

 

1.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu zamówienia 

podano 
w WWiORB DM 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 
 

2. Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
W zakresie wymaganych parametrów nośności i zagęszczenia zaprojektowane dolne warstwy konstrukcji oraz 

warstwa ulepszonego podłoża jest zaliczana jest do górnych warstw nasypu bądź wykopu przy zachowaniu 

wymagań podanych w STWiORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz D 04.01.02. 
 

2.2. Materiały do budowy nasypów i zasypek 

Do budowy nasypów użyte będą grunty pozyskane z wykopów i dokopów. Nasypy wykonuje się z gruntów 

pozyskanych przez Wykonawcę z wykopów w pasie drogowym (ukopu) oraz spoza pasa drogowego (dokopu), 
spełniających szczegółowe wymagania niniejszych WWiORB oraz po zatwierdzeniu wbudowywanej partii przez 

Inżyniera. Grunt pozyskany z dokopu powinien nadawać się do wbudowania bez konieczności dodatkowego 

ulepszania. 

Dopuszcza się wznoszenie nasypów i zasypek wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. 
takich, które spełniają szczegółowe wymagania określone poniżej i są zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja 

następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników 

badań laboratoryjnych. 
 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących 

materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt 
usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. Grunty i materiały nieprzydatne do 

budowy  nasypów  wg  cech  określonych  w  ST  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład i 
zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa. Inżynier może zezwolić na pozostawienie na placu budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

W skład materiałów wykorzystywanych do wykonania robót ziemnych wchodzą również wszelkie materiały (spoiwa, 
środki chemiczne) niezbędne do wykonania przesuszenia zawilgoconego materiału w warstwie lub podłożu. 
Wybrany przez Wykonawcę materiał zostanie przedstawiony Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia różnic w zawilgoceniu 

gruntów oraz różnic w stanie gruntów spoistych w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Różnice te nie stanowią 

istotnych różnic w budowie geologicznej. W takich sytuacjach Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przewidzi 
właściwe metody wykonania Robót, uwzględniające zastany stan wilgotności gruntów. 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera lokalizację oraz wyniki badań gruntu z ukopu / dokopu 

przeznaczonego do wykonania nasypów, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem jego wbudowywania.. 

Przebadany i zatwierdzony przez Inżyniera grunt z ukopu, powinien zostać dowożony bezpośrednio w miejsce 

wbudowania, gdzie powinien zostać niezwłocznie rozłożony i zagęszczony. 

W przypadku braku możliwości bezpośredniego wbudowania w nasyp, grunt powinien zostać złożony na 

składowisku przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu 

wbudowania. 

W przypadku gruntu z dokopu, Inżynier może wyrazić zgodę na dowożenie bezpośrednio w miejsce wbudowania, 
pod warunkiem zapewnienia wymaganej jakości dla całej wbudowywanej partii materiału. Grunty z dokopu 

powinny posiadać przydatność do wbudowania bez zastrzeżeń. 

Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, który 

poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony środowiska) związane z jego pozyskaniem, 
przygotowaniem, składowaniem, likwidacją i późniejszą rekultywacją terenu po składowisku jak również pokryje 

koszty wykonania i rozebrania dróg dojazdowych do składowiska. 

Na dolne warstwy nasypów poniżej strefy przemarzania należy zastosować: 
-  rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki, 
-  żwiry i pospółki, również gliniaste, 
-  piaski grubo, średnio i drobnoziarniste, naturalne i łamane, 
-  piaski pylaste, gliny piaszczyste (tylko z wykopów, jeśli były takie uzgodnienia z Zamawiającym) 

Na górne warstwy nasypów w strefie przemarzania: 
-  żwiry i pospółki, 
-  piaski grubo i średnioziarniste. 

Wyżej wymienione grunty do górnych i dolnych warstw nasypów powinny spełniać wymagania: 
-  zawartość cząstek 

≤ 0,063 mm [%]  < 15 
-  wskaźnik piaskowy SE  > 35 
-  wskaźnik różnoziarnistości 

dla dolnych warstw  U > 3 

dla górnych warstw  U > 5 
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych  barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 
-  wskaźnik wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszy niż 5 m/dobę (dla górnych warstw) 
-  odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać ± 2%, 
-  kapilarność bierna [m]  < 1,0, 
-  wskaźnik CBR  ≥ 30% (górna warstwa nasypu grubości 30 cm). 

 

 
3. Sprzęt 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, 
wbudowania 
i zagęszczania. 

Ponadto należy stosować: 

-  sprzęt do odwodnienia terenu robót ziemnych zgodnie z technologią Wykonawcy, pozwalający na prawidłowe 

odwodnienie, 

-  sprzęt  do  osuszania gruntów w  podłożu  i  nasypie, zgodnie z  technologią Wykonawcy, pozwalający na 

właściwe rozprowadzenie środka osuszającego na gruncie i jego wymieszanie na założoną przez Wykonawcę 

głębokość, 

Do zagęszczania nasypów należy używać walce gładkie, walce wibracyjne lub ubijaki mechaniczne. Dobór sprzętu 

zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Używany sprzęt powinien uzyskać 

akceptację Inżyniera. 
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W tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 
Sprzęt do zagęszczania powinien. być zatwierdzony przez Inżyniera. 

 
Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 

 
 

Działanie 
Sprzętu 

 
 
 

Rodzaj sprzętu 

 

Grunty niespoiste: 
piaski żwiry pospółki 

 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

grubość 

warstwy 
w cm 

 

Liczba 
Przejazdów*) 

Grubość 
Warstwy 

w cm 

 

liczba 

przejazdów*) 

  
D

yn
am

ic
zn

e
  

St
at

yc
zn

e
 

l. Walce gładkie 
2.Walce 

okołkowane 

3.Walce ogumione 
(samojezdne 
i przyczepne) 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko 

uderzające ubijaki 

6. Walce 

wibracyjne: 
lekkie (do 5 ton) 

średnie (58 ton) 
ciężkie (> 8 ton) 

7. Płyty wibracyjne 

lekkie 
ciężkie 

10 ÷ 20 
 

- 
 
 

20 ÷ 40 
 
 

- 

 
20 ÷ 40 

 
 
 

30 ÷ 50 
40 ÷ 60 
50 ÷ 80 

 
20 ÷ 40 
30 ÷ 60 

4 ÷ 8 
 

- 
 
 

6 ÷ 10 
 
 

- 

 
2 ÷4 

 
 
 

3 ÷ 5 
3 ÷ 5 
3 ÷ 5 

 
5 ÷ 8 
4 ÷ 6 

10 ÷ 20 
 

20 ÷ 30 
 
 

30 ÷ 40 
 
 

50 ÷ 70 

 
10 ÷ 20 

 
 
 

- 
20 ÷ 30 
30 ÷ 40 

 
- 

20 ÷ 30 

4 ÷ 8 
 

8 ÷ 12 
 
 

6 ÷ 10 
 
 

2 ÷ 4 

 
2 ÷ 4 

 
 
 

- 
3 ÷ 4 
3 ÷ 4 

 
- 

6 ÷ 8 

*) Wartości orientacyjne, właściwe ustalić na odcinku doświadczalnym. 

 
4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 

Grunty  do  budowy  nasypów  należy  przewozić  w  sposób  uniemożliwiający  wysypywanie  się  przewożonego 
materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi publiczne wykorzystywane do 

transportu. 
W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg publicznych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie środki w 

celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności 
wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inżyniera. 

 
 

5. Wykonanie Robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypów. Grunt ten, w zależności od 

miejsca wbudowania, powinien spełniać wymagania określone w p.2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na 

miejsce wbudowania, przedstawi Inżynierowi badania danej partii materiału, potwierdzające przydatność gruntu do 

wykonania nasypu. 
 

5.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Wybrane przez Wykonawcę miejsce dokopu musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Dokopy muszą mieć wszelkie 

wymagane prawem zezwolenia na eksploatację i należy przeprowadzić rekultywację terenu zgodną z 

zezwoleniem na eksploatację. Budowa koniecznych dróg dojazdowych do dokopu należy do Wykonawcy 
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Pozyskiwanie  gruntu  z  dokopu  może  rozpocząć  się  dopiero  po  pobraniu  próbek  i zbadaniu  przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość, na jaką 

należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty nieprzydatne do budowy 

nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z 

dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w 

miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. O ile to konieczne dokop należy odwodnić 

przez wykonanie rowu odpływowego. Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak 

ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach dokopu należy przeprowadzić 

rekultywację według odrębnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
 

 
5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Zasady ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 
określone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp 

nasypów zgodnie ze STWiORB. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru 

terenu po zdjętej warstwie humusu. 

Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały 

określone   w   Dokumentacji   Projektowej   z   zachowaniem   wymagań   dotyczących   dokładności   określonych 

w niniejszych WWiORB. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 

nasypu, do głębokości 0.5 m od powierzchni terenu oraz wtórny moduł odkształcenia na poziomie podstawy 

nasypu. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia podstawy nasypu powinny być 

zgodne z Tablicą 2. Jeżeli nasyp jest budowany na gładkiej powierzchni w postaci istniejącej drogi, a Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje jej rozbiórki, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona 

lub spulchniona na głębokość, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad: 

−    grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp; 

−  jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy dla zabezpieczenia 

przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku górnej powierzchni 4% ±1% i szerokości 
1,0m; 

−  nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

−  grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 

−  grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu, 

−  górne warstwy nasypów o  grubości co  najmniej 0,50  m  należy wykonać z  gruntów niewysadzinowych, o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości U ≥  5 

(poniżej 50 cm w nasypie wskaźnik różnoziarnistości może mieć wartość U≥ 3). 

−    styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu starego z nowym) 
wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i szerokości do 1,0 m ze spadkiem górnej powierzchni 

około 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy, 

−    skarpy wysokich nasypów wykonać schodkowo tj. co 6 m wykonać taras szerokości 1,0 m o spadku 4%. 
 

5.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, tzn. w > wopt z dopuszczalną tolerancją. W okresie deszczów nasypy należy wykonywać jedynie z 

gruntów i materiałów przydatnych bez zastrzeżeń, zgodnie z Tab.1 WWiORB D.02.01.01. 

Na  warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na  skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej  osuszeniem i  
powtórnym  zagęszczeniem  nie  wolno  układać  następnej  warstwy  gruntu.  Osuszenie  należy  przeprowadzić w 

sposób mechaniczny lub chemiczny 

W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego ze względu na 

możliwość wystąpienia ewentualnych opadów i nawodnienia gruntu. 
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Po zdjęciu humusu, przed przystąpieniem do profilowania i zagęszczania gruntów w podstawie nasypu, Wykonawca 

dokona zabezpieczenia podstawy nasypu przed przedostawaniem się do niego i gromadzeniem się wody 

(opadoweji gruntowej). W tym celu, niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów 

odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe i wodne, wykonać urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca będzie 

własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały niezbędny czas. Wykonawca będzie prowadził 
Roboty w taki sposób, aby powierzchni gruntu nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie, zaleca się postępowanie z powierzchnią Robót w kierunku podnoszenia się niwelety. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu podstawy nasypu należy ująć w rowy lub dreny. Rowy boczne powinny 

być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dokładność  wykonania  rowów  powinna  być  zgodna z 

określoną w p.6.3.5.3 i 6.3.5.4. Koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej 

Jeżeli grunty w podstawie nasypu wykażą zbyt dużą wilgotność w chwili ich odkrycia, a w poszczególnych 

warstwach w chwili ich rozłożenia lub ulegną nadmiernemu zawilgoceniu, które spowoduje ich czasową 

nieprzydatność, niezależnie od przyczyn ich powstania, Wykonawca przed przystąpieniem do dalszych Robót 
powinien odczekać do czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotności optymalnej lub użyć środków 

przyspieszających ten proces, zaakceptowanych przez Inżyniera. Roboty z tym związane Wykonawca ujmie w Cenie 

Kontraktowej. 

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu i poszczególnych warstwach ulegną 

nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,  Wykonawca  dokona  usunięcia  tych  gruntów i 
zastąpi je gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 

te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 
5.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem robót należy 

usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać lub 

układać na niej następnych warstw. 

Dopuszcza  się  stosowanie  środków  rozmrażających  spełniających  wymagania  wyrobu  budowlanego 

dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 WWiORB DM.00.00.00.00 oraz dopuszczonych przez 
Inżyniera. 

 
5.4. Zagęszczenie i nośność gruntu 

 
5.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Zagęszczanie i nośność gruntu nasypów powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB. 

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określona w Tabeli 1 nie może być osiągnięta przez bezpośrednie 

zagęszczenie nasypu, to należy podjąć środki w celu ulepszenia podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu. 

Ulepszenie gruntu podłoża należy do obowiązku Wykonawcy w ramach kosztów wykonania nasypów. 

Wykonawca powinien używać szczegółowych rozwiązań zawartych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

 

5.4.2. Zagęszczenie gruntu w nasypie 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz 

założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 

zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego. Orientacyjne 

wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
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zagęszczania podano w p.3. Odcinek próbny dla sprawdzenia zagęszczenia gruntu powinien być wykonany na 

terenie oczyszczonym z gleby o powierzchni min. 300 m
2
, na którym powinno ustalić się ilość przejść maszyny 

zagęszczającej, ustalić grubość warstwy dla określonego wskaźnika zagęszczenia. Właściwe roboty mogą być 

prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez Inżyniera. 
 

Bezpośrednio  po  doprowadzeniu  gruntu  w  podstawie  lub  warstwie  nasypu  do  wilgotności  optymalnej i 
wyprofilowaniu,  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.  Niezależnie  od  przyczyny  powstania  nadmiernego 

nawilgocenia lub przesuszenia gruntu w stosunku do wilgotności optymalnej, koszty doprowadzenia gruntu do 

wilgotności optymalnej są zawarte w Cenie Kontraktowej i nie mogą powodować roszczeń o dodatkową zapłatę. 
Zagęszczanie należy prowadzić przy wilgotności optymalnej z dopuszczalnymi odchyłkami podanymi w p.5.4.3 i 
kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub alternatywnie wskaźnika odkształcenia oraz 

wtórnego modułu odkształcenia (kiedy wymagane). 

Zagęszczenie  warstwy  należy  określać  za  pomocą  oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia  lub  alternatywnie 

(w przypadku nie możliwości wykonania wskaźnika zagęszczenia ze względu na rodzaj gruntu/kruszywa) przez 

wskaźnik odkształcenia Io poprzez porównanie pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Kontrolę nośności należy przeprowadzać poprzez statyczne obciążenie płytą VSS wg PN-S-02205 (nie dopuszcza się 

badań lekką płytą dynamiczną); 

Badania zagęszczenia należy przeprowadzać: 

−  badanie alternatywne dla poszczególnych warstw nasypu i podstawowe dla warstwy stanowiącej podłoże 

nasypu oraz warstwy górnej nasypu – badanie wskaźnika odkształcenia Io z wykorzystaniem płyty statycznej 
typu VSS, wg PN-S-02205, Zał. B pozwalające skutecznie określić zagęszczenie na głębokości pełnej warstwy tj. 
do 0,5 m. 

−  badanie  podstawowe  dla  poszczególnych  warstw  nasypu  –  badanie  wskaźnika  zagęszczenia  zgodnie z 

BN-77/8931-12, w którym wskaźnik zagęszczenia Is należy określać w porównaniu do wyników otrzymanych 

wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z normą PN-88/B-04481. 

Badanie nośności poprzez oznaczenie wtórnego modułu odkształcenia oraz zagęszczenia przez oznaczenie 

wskaźnika odkształcenia, polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, wg PN-S-02205, 
stopniowo 
co 0,05 MPa, Po doprowadzeniu do każdego z obciążeń jednostkowych odczytuje się wskazania czujników co 
2 min. do momentu aż różnica między nimi wyniesie mniej niż 0,05 MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do 

wartości równej 0,25 MPa. 

Moduły odkształcenia warstw nasypu, pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu 

przyrostem obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, oblicza się na podstawie wzoru: 
 

E1, E2 = ¾ D (p/s)     [MPa] 

gdzie: 

D  - średnica płyty (D=300), mm 

p  - różnica nacisków (p=0,10), MPa 

s  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm 
 

Wskaźnik odkształcenia Io  oblicza się jako stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu 

odkształcenia, na podstawie wzoru: Io = E2 /E1. 

Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub alternatywnie wskaźnika odkształcenia Io, oraz wartości wtórnego modułu 

odkształcenia E2, powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 2. 
 

Tablica 2. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia lub wskaźnika odkształcenia i nośności poszczególnych warstw 

nasypów 

Badana warstwa nasypu Is Io E2 

konstrukcje nawierzchni typu KR3 ÷ KR7 

powierzchnia górnej warstwy nasypu (KRZ)  ≥ 1,00  ≤ 2,20  ≥ 120 MPa 

górna warstwa nasypu na głębokości -0,50m od 
powierzchni KRZ  

≥ 1,00  ≤ 2,20  ≥ 100 MPa
 

warstwy   nasypu   oraz   podstawa   nasypu   na 
głębokości poniżej - 0,50m do -1,20 m  ≥ 1,00  ≤ 2,20  ≥ 30 

1) 
/ 60 

2) 
MPa 

od powierzchni KRZ 
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warstwy nasypu na głębokości poniżej -1,20 m 
od powierzchni KRZ 

podstawa nasypu na głębokości poniżej -1,20 m 

od powierzchni KRZ 

 

≥ 0,97 

 
≥ 0,95 

 

≤ 2,50 

 
≤ 2,50 

≥ 30 
1) 

/ 40 
2) 

MPa 
 

≥ 30 
1) 

/ 40 
2) 

MPa 

konstrukcje nawierzchni typu KR1 ÷ KR2 
powierzchnia górnej warstwy nasypu (KRZ) 
górna warstwa nasypu na głębokości - 0,50m  od 

powierzchni KRZ 

warstwy   nasypu   oraz   podstawa   nasypu   na 

głębokości poniżej - 0,50m do -1,20 m 
od powierzchni KRZ 
warstwy nasypu na głębokości poniżej -1,20 m 

od powierzchni KRZ 

podstawa nasypu na głębokości poniżej -1,20 m 

od powierzchni KRZ 

≥ 1,00 
 

≥ 0,97 
 
 

≥ 0,97 
 
 

≥ 0,95 

 
≥ 0,92 

≤ 2,20 
 

≤ 2,50 
 
 

≤ 2,50 
 
 

≤ 2,50 

 
≤ 2,50 

≥ 100 MPa 
 

≥ 60 MPa 
 

 

≥ 30 
1) 

/ 45 
2) 

MPa 
 

 

≥ 30 
1) 

/ 40 
2) 

MPa 
 

≥ 30 
1) 

/ 40 
2) 

MPa 

Inne 

nasyp  jako  wypełnienie  poboczy  i  pod  ) 

chodnikami  
≥ 1,00  -  nie wymaga się **

 
1)    

dot. gruntów spoistych w nasypie 
2)    

dot. gruntów niespoistych w nasypie 
**

)  
parametr nie wymagany ze względu na brak obciążenia ciężkim ruchem samochodowym. 

 
 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie i nośność warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 

powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 

zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia i nośności, Wykonawca powinien 

usunąć warstwę i wbudować nowy materiał lub za zgodą Inżyniera podjąć środki w celu ich ulepszenia, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is lub Io) i modułu odkształcenia E2. Możliwe 

do zastosowania środki i technologię proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Roboty z tym 

związane Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowej. 

Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 

laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w nasypie 

powinno być potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. Wszystkie badania wykonywane przez 

Laboratorium Zamawiającego powinny uzyskać pozytywne wyniki. 

W przypadku, gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt do 

połowy głębokości. Następnie odkryty nasyp należy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać 

warstwami, po kolei zagęszczanymi zgodnie z tabelą nr 2. 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,95. 

Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z poszerzeniem, o 

co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu. 
 

5.4.3. Wilgotność zagęszczanego gruntu 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i 
rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do 

uzyskania wymaganego poziomu nośności. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna 

być zbliżona do optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

- w gruntach niespoistych  ± 2%, 

- w gruntach spoistych  - 2, 0 % 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku 

próbnym.  Jeżeli  wilgotność  gruntu  przeznaczonego  do  zagęszczania  jest  większa  od  wilgotności  optymalnej o 

wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy osuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie 

dodatku spoiw. Gdy wilgotność gruntu jest mniejsza, to zaleca się jej zwiększenie przez spryskiwanie wodą. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie. 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku 

próbnym. 
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Po wykonaniu robót podłoże powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże 

uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. 
Usunięty grunt należy zastąpić gruntem spełniającym wymagania D 02.03.01. 

 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

 
5.4.4 Odkłady 

 

5.4.4.1 Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 

pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych 
z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a)     stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania 

b)     są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy 

drogowej  (np.  grunty  organiczne  z  bagna,  torfy,  grunty  nawodnione,  plastyczne  z wykopu  lub  przy 

przepustach) 

c)    ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

pozyskiwanych z wykopu 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 

jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inżynierem. 

5.4.4.2 Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 

być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 

ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy 

przewieźć na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inżyniera. Jeżeli miejsce odkładu zostało 

wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi 
uzyskać zgodę właściciela terenu. 

O ile odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty 

przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  według  wskazań  Inżyniera.  Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikające z 

ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, 
obciążają Wykonawcę. 

5.4.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi przez Inżyniera. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń 

podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, 
pochyleniu skarp1 - 1,5 i spadku korony 2 - 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 

powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  być  przerwane,  o ile  warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 

tym zakresie w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w 

p.5.4.1.1. Jeżeli wskutek nieuzasadnionego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 

dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
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5.4.5 Zasypki obiektów inżynierskich, wykopów na instalacje 

Zasypki obiektów inżynierskich i wykopów na instalacje do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego 

obudowy w przypadkach gdy w szczegółowych STWiORB nie określono inaczej, należy zasypywać gruntem 

spełniającym wymagania przedstawione w punkcie 2.3.3, o ziarnach nie większych niż 20 mm aby nie uszkodzić 

przewodu, uwzględniając szczegółowe wymagania projektu instalacji. 

Należy uważać, aby nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m ponad obudową 

przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem wibracyjnym. 

Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu i zagęszczać zgodnie z punktem 5.4. 
Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów poprzecznych przez jezdnię powinny uzyskać wskaźnik zagęszczenia, co 

najmniej taki jak wymagany dla korpusu drogowego w miejscu przejścia. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

6.2. Założenia ogólne 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie ich 

wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszymi WWiORB i PZJ. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
-  dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 

-  protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

-     zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej; 

-     zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność; 

-     odwodnienia; 

-     zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji dokopu. 
 

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypek 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2.2 

oraz 5.3 niniejszej Specyfikacji i w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

a)    badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b)   badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c)  badania zagęszczenia nasypu, 
d)   pomiary kształtu nasypu. 

 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus 

ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m
3 

gruntu. 
 

Program  badań  obejmuje  określenie  w  szczególności następujących właściwości  i  porównanie  otrzymanych 

wyników 
z wymaganiami podanymi w p.2.3 – odpowiednio do miejsca wbudowania gruntu w korpusie nasypu. 

a)     skład granulometryczny z określeniem wskaźnika różnoziarnistości – wg PN-EN 933-1, 

b)     zawartość cząstek ≤ 0.063mm– wg PN-EN 933-1, 

c)     zawartość części organicznych – barwa wg PN-06714/26  (Iom) lub zgodnie z PN-88/B-04481, 

d)     wskaźnik piaskowy – wg PN-EN 933-8, 

e)     kapilarność bierna – wg PN-B-04493, 

f)      współczynnik filtracji – wg BN-8950-03. 

g)     granica płynności – wg PN-88/B-04481, 
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h)     wilgotność naturalna – wg PN-88/B-04481, 

i)      wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego – wg PN-88/B-04481, 

j)      wskaźnik nośności CBR – wg PN-S-02205. 

W  przypadku  gdy  do  budowy  nasypów  stosowane  są  grunty  niewysadzinowe,  o  udokumentowanej  przez 
Wykonawcę stałości wymaganych cech, Inżynier może ograniczyć na jego wniosek, badane parametry do pozycji: 

a), b), d), e), i), j) oraz dla górnych warstw nasypu dodatkowo pozycje g) i k). 

Inżynier w dowolnym czasie może zażądać przedstawienia pełnych wyników badań dla danej partii materiału. 
 

6.3.3. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

a)     prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

b)     odwodnienia każdej warstwy, w tym podstawy, 

c)     wilgotności naturalnej wbudowywanego gruntu – dopuszczalna odchyłka wg p.5.4.3, 

d)     grubości każdej wykonanej warstwy – dopuszczalna odchyłka ± 5 cm, 

e)     wskaźnika zagęszczenia / odkształcenia warstwy – wg p.5.4.2 

f)      nośności (wtórnego modułu odkształcenia) – wg p.5.4.2 

g)     przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, 
 

6.3.4. Badania zagęszczenia nasypu i zasypek 

Zagęszczenie i nośność każdej warstwy nasypu o grubości określonej na odcinku próbnym (nie większej jednak 

niż 50 cm), należy kontrolować wg p.5.4.2 nie rzadziej niż: 

a)     w przypadku badania wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia Io: w 3 punktach na każde 5000 

m
2 

wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niż 3 badania na warstwę, na każdej dziennej działce roboczej, 

b)     w przypadku badania wtórnego modułu odkształcenia E2  górnych warstw nasypu i  podstawy nasypu: w 

3 punktach na każde 2000 m
2 

wykonanej warstwy lecz nie mniej niż 5 badań na warstwę, na każdej dziennej 
działce roboczej, 

c)  w przypadku badania wtórnego modułu odkształcenia E2 warstw pośrednich nasypu: w 3 punktach na każde 
5000 m

2 
wykonanej warstwy lecz nie mniej niż 3 badania na warstwę, na każdej dziennej działce roboczej. 

W   wyjątkowych   przypadkach,   na   polecenie   Inżyniera   liczba   badań   może   zostać   zwiększona 

do 3x / 2000 m
3 

i nie mniej niż 5x / dzień, 

d)  1 x na 100 mb nasypu jako wypełnienia poboczy, pasa dzielącego i pod chodnikami. 

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy 

nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 

 
6.3.5. Badania kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę prawidłowości wykonania skarp oraz szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.3. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 

wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szerokością  wynikającą  z  wymiarów  geometrycznych  korpusu,  określonych w 

dokumentacji projektowej. 

Dokładność wykonania nasypów należy wykonać taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą elektroniczną 

lub niwelatorem. Częstotliwość pomiarów wynosi: 

-     co 200 m     – w punktach głównych łuku, na prostych, 

-     co 100 m     – na łukach o R ≥ 100 m, 

-     co 50 m       – na łukach o R < 100 m oraz w miejscach które budzą wątpliwości, 

-  przy wykonywaniu nasypów nieliniowych, miejscowych – w punktach charakterystycznych. 

Powinny zostać spełnione poniższe warunki: 

6.3.5.1.  Górna warstwa nasypu (poziom korony robót ziemnych) 

−  nierówność powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego nasypu, mierzona łatą 3m nie może być większa 

niż ± 4 cm; 
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−  pochylenie  poprzeczne  powierzchni  mierzone  łatą  3m  i  poziomicą  elektroniczną,  nie  różniące  się  od 

założonego o więcej niż ± 1,0 %; 

−  różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  powierzchni  nie  może  przekraczać  -3cm,  +2cm. 
Wymaga się aby 95% zmierzonych rzędnych nie przekraczało dopuszczalnych odchyleń. 

6.3.5.2. Korpus ziemny 

−  oś korpusu drogowego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ±10 cm, 

−  szerokość górnej powierzchni korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ±10 cm. 

6.3.5.3. Skarpy i przeciwskarpy nasypu 

-  wskaźnik zagęszczenia gruntu na skarpach nasypu Is ≥ 0,95, 

-  pochylenie skarp i przeciwskarp rowów nie może różnić się od projektowanego o więcej niż ± 10%; 

-  maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp przed humusowaniem nie może przekraczać ± 
10cm 

-  mierzona łatą 3m, 

6.3.5.4. Rowy 

-  szerokość dna rowu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm; 

-  różnice w rzędnych profilu dna rowu nie mogą przekraczać + 1cm, - 3cm; 
 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 oraz p. 5.4.4 

niniejszej Specyfikacji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-  prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu 

-  odpowiednie wbudowanie gruntu 

-  właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 

6.5. Roboty nie spełniające wymagań 

Postępowanie z robotami niespełniającymi wymagań określono w WWiORB DM 00.00.00pkt. 6.6.3. 
 
 

7.  Obmiar Robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonanych Robót jest jeden metr sześcienny (m
3
) formowania i zagęszczania nasypu z gruntu 

pozyskanego z wykopów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest jeden metr sześcienny (m
3
) formowania i zagęszczania nasypu z gruntu z 

dowozu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 

8. Odbiór Robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty podlegające odbiorowi według zasad określonych w WWiORB DM 00.00.00„Wymagania Ogólne” 

8.2. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbioru częściowego lub końcowego robót należy przedłożyć odbierającemu dokumenty zgodne z WWiORB 
DM 00.00.00„Wymagania ogólne”. 

 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

9.2. Cena jednostkowa 
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Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze 
Robót. 

9.2.1.  Cena jednostkowa wykonania 1 m
3 

nasypów z gruntu pochodzącego z dokopu obejmuje: 

-  prace przygotowawcze i wytyczeniowe, 

-  przygotowanie podstawy nasypu, 

-  zagęszczenie gruntu rodzimego do uzyskania wymaganych parametrów, 

-  koszty pozyskania gruntu spoza pasa drogowego (dokopu) i jego przygotowanie do poboru gruntu, 

-  załadunek i dowóz gruntu z dokopu bezpośrednio w miejsce wbudowania lub na składowisko przyobiektowe 
(odkład), 

-  ewent.  ponowny  załadunek  i  dowóz  gruntu  ze  składowiska  przyobiektowego  (odkładu)  w  miejsce 

wbudowania, 

-  koszty  składowiska  łącznie  z  kosztami  pozyskania  miejsca  odkładu  (dzierżawy),  składowania,  likwidacji i 
rekultywacji terenu po składowisku oraz dokopie, jak również koszty wykonania i rozebrania dróg dojazdowych 

do składowiska i dokopu, 

-  koszty oczyszczenia dróg transportu z resztek przewożonego gruntu, 

-  wykonanie utrzymanie a następnie rozebranie dróg technologicznych, 

-  wycięcie stopni przy dużym pochyleniu terenu, 

-  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

-  doprowadzenie gruntu w podstawie nasypu i w warstwach nasypu do wilgotności optymalnej przez osuszanie 

lub zraszanie wodą, niezależnie od przyczyny braku wilgotności optymalnej w stanie naturalnym, 

-  koszty ulepszenia gruntu w podstawie nasypu i poszczególnych warstwach w sytuacjach przewidzianych w 

niniejszych WWiORB, 

-  koszty  wymiany gruntu  w  podstawie nasypu  i  poszczególnych warstwach w  sytuacjach przewidzianych 

w niniejszych WWiORB, 

-  dla nasypów ≥ 6m: 

• montaż urządzeń monitoringu osiadań nasypów, 

• utrzymanie urządzeń  monitoringu osiadań  w  okresie  prowadzenia pomiarów tj.  do  ustabilizowania 

osiadań, 

• wykonanie pomiarów do czasu ustabilizowania osiadań wraz ich opracowaniem, 

• uzupełnienie korpusu nasypu do projektowanych rzędnych po ustabilizowaniu osiadań, 

-  wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie gruntu, 

-  formowanie poboczy i skarp, 

-  profilowanie powierzchni nasypu, z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją, 

-  wyprofilowanie skarp dokopu, 

-  rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

-  rekultywację terenu, 

-  pomiar i inwentaryzacja geodezyjna. 

-  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

-  oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

-  wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszymi  WWiORB,  zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 
 

 

9.2.2.  Cena jednostkowa wykonania 1 m
3 

górnej warstwy nasypu: 

-  prace przygotowawcze i wytyczeniowe, 

-  koszty pozyskania gruntu spoza pasa drogowego (dokopu) i jego przygotowanie do poboru gruntu, 

-  załadunek i dowóz gruntu z dokopu bezpośrednio w miejsce wbudowania lub na składowisko przyobietowe 
(odkład), 

-  ewent. ponowny załadunek i dowóz gruntu ze składowiska przyobietowego (odkładu) w miejsce wbudowania, 
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-  koszty  składowiska  łącznie  z  kosztami  pozyskania  miejsca  odkładu  (dzierżawy),  składowania,  likwidacji i 

rekultywacji terenu po składowisku oraz dokopie, jak również koszty wykonania i rozebrania dróg dojazdowych 

do składowiska i dokopu, 

-  koszty oczyszczenia dróg transportu z resztek przewożonego gruntu, 

-  wykonanie utrzymanie a następnie rozebranie dróg technologicznych, 

-  koszty zapewnienia i utrzymania odprowadzania wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

-  doprowadzenie gruntu  w  warstwie  nasypu  do  wilgotności  optymalnej,  niezależnie  od  przyczyny  braku 

wilgotności optymalnej w stanie naturalnym, 

-  wbudowanie, profilowanie i zagęszczenie gruntu, 

-  pomiar i inwentaryzacja geodezyjna. 

-  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

-  oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 

-  wykonanie  innych  czynności  niezbędnych  do  realizacji  Robót  objętych  niniejszymi  WWiORB,  zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy 

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 933-8  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Ocena  zawartości  drobnych 
cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-88/8936-02  Drogi  samochodowe.  Odprowadzenie  wód  opadowych  z  drogi.  Warunki  techniczne 

wykonania i odbioru. 

BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie 

uziarnienia i porowatości. 
 

10.2. Inne dokumenty 

1.  Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205. 

2.  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 2014 r. 

3. Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 2013 r. 
4.  Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

5.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 

6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2015 

nr 0 poz. 329) 


