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UMOWANR ............... /DZ/2020

Wdniu............. 2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem £.6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

........................................................................

............................................................................................................

reprezentowang przez:

(zwan'é dale; Wykunawcq)

assssasassE s

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z_art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

1.

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod

nazwg ,Budowa drogi 2KDY na terenie Nowego Centrum todzi” zgodnie ze

zlozong oferta, dokumentacjg projektowg, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ),

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

zawartymi w Tomie Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdoéwienia (dalej SIWZ),

innymi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie do

przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw | prowadzenia gospodarki

odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegélnosci prowadzenia kart ewidenciji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w

trakcie realizacji zamoéwienia poza teren robdét zgodnie z zasadami utylizacji i

sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami

SIWZ,

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorcza
uzbrojenia wraz z docelowg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostac sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyciji
przez £6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego | wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sagsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie umozliwiajgcym ocene
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h)

ich stanu istniejacego pod katem uszkodzern w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawierac opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,

wykonania i uzgodnienia z organem zarzadzajacym ruchem:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkarncow i dojazdy gospodarcze
oraz réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych robét.

- aktualizacji projektu statej organizaciji ruchu,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacja ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w iloci min. 2 i lokalizacje tablic okreéli projekt organizaciji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wpykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,

)
o)

P)

Q)

t)

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szk6d, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawecy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, blota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,
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u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakorficzeniu robdt,

V) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz | bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeri i obiektéw
tymczasowych robot,

X) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania robot oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujgcych informagiji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sktada¢ uwagi w sprawie.

z) W przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia witasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystapienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opéznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i Swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego
wybér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDIiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta t.odzi wybranymi przez Wykonawce.

dd) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpadéw okreslonymi ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamédwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 1186 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy iby¢ wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg) zawarcia umoéw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowsg drogi, ich zawarcie wraz z
optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylgczy w pasie drogi lub prace zwigzane =z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylagcza do infrastruktury wod.-kan. lub
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remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzZej wymaga zgody zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

ii) zapewnienia dojazddw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsc/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw/gestorow sieci
prowadzacych lub planujacych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

i) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien
gestordéw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

Il) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez t6dzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) cistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w
trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowe] organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe | wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zlozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztoZzony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia,

oo) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizagji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach:

- dla czgsci I: budzetu obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze
wzorem tablicy stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy,

- dla czesci II: planu dla Osiedli (wymiar tablicy 120 cm x 100 cm) — zgodnie z opisem
stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.
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11.

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggto$ci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylaczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowia wilasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub skfadowania materiatow
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki.
Wywéz przedmiotowych materiatéw nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przeglagdowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drég i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (j. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogélnych za
szkody wynikte na tym terenie.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i &mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu kosztorysy szczegélowe/odkrycie cenowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metoda kalkulacji szczegétowej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. W dokumencie, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty posrednie i zysk powinny by¢ doliczone
jako sktadnik kalkulacyjny do poszczegélnych pozycji obmiarowych. Obowigzek ztozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych
w § 15 ust. 1.2. Dostarczone kosztorysy szczegotowe/odkrycie cenowe wymagaja
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie
Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia, co do sposobu sporzgdzenia
przedstawionych kosztorysoéw szczegdtowych/odkrycia cenowego oraz wnioskowaé o
wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i w terminie 3 dni przekazac
kosztorysy szczegOtowe/odkrycie cenowe uwzgledniajace wniesione przez
Zamawiajacego uwagi.

. Wykonawca zobowigzany jest pracowac w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do

pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skfadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skladana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych op6Znien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
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12.

13.

—

Miesigczne, ktére beda zawieraly informacje dotyczgce zrealizowanych Robot i
poniesionych naktadow finansowych narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesieczny winien byé zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesiaca.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje si¢ pojeciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.

§2

. Termin realizacji przedmiotu umowy: 30.09.2021 r.

Terminem zakoliczenia zamoéwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koricowego.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajacym prawidtowe pod wzgledem jako$ciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 poz.
266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badari potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobre] jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegdélnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

W  przypadku wystepowania robot zwigzanych z  istniejacymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

Z uwagi na duza dynamike powstawania nowych sieci w pasach drogowych, Wykonawca
zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robot zweryfikowaé wystepujace w
otrzymanych do realizacji projektach istniejace sieci z ogdlnodostepnym tédzkim
Internetowym Systemem Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o
nowe obiekty.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujgce dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w
umowie postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,
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b) oferta Wykonawcy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie

niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza medidow we wiasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) os6b wykonujgcych prace w branzy drogowe;j.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1,

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie

przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, zlozyé pisemne o$wiadczenie
0 spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:
a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o pracg, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkéw pracownika,
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace,

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé

w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na
podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

. Spetnienie obowiazku okreélonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajgcego wymagania okreélone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas

trwania robét budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w
Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace na czas
trwania robét budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac te informacje raz na kwartat, sktadajac do
siedziby Zarzgdu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pézniej niz 10 dnia
miesigca rozpoczynajacego dany kwartat. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartat, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie
miesigce, z tym ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy.
Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, datge zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko
osoby/osdéb bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma
prawo zadaé¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace.
Kserokopia umowy/uméw powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date
zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powolywat sie na
zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

CPEIWE) v b s s S S (ZEKIEB) o v simvusvins i s sy RS o s

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zZmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca

zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie warunki udziatlu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,

niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére maja byé wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywacé informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robdt budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usunaé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego 2adania, jezeli Zamawiajacy uzna, Ze dany
Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegodlnosci nie
przestrzega przepisoéw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcs:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewnié¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,
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c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowiazujgce podwykonawce lub dalszego

podwykonawce do przedkladania Zamawiajgcemu projektéw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonaweca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosc

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu

Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow

Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

Nie zgtoszenie zastrzezery w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od

dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej

umowy.

Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy

o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek

w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami

wyrazonymi przez Zamawiajacego.

5 W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca, Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca  przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.
Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub

- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku okresélenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).
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12.
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1.

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie faktur lub
rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catoéci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznoéci,
W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstapienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegélnych
podwykonawcow, a dokonana platno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem platnoéci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag.
Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcéw Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie¢ do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezeri lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzeri ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego =zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkifadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnoéci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§8

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowa
2110110 [ stownie: . , w tym nalezny podatek VAT*.

Rozliczenie za wykonane i Ddebrana roboty bepdz:a sie odbywac fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawa
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
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do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢  dowody  zaptaty  wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robot.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowg po zakoriczeniu catosci robét i ich
odbiorze korficowym. Podstawg wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany przez
obie strony protokdt odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow zapiaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcéw z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zaden spér, ktéry

skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczenn podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédZ ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lodz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dzZ, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspélnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 t6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwoéci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;:
https://efaktura.gov.pl

Szczegblowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisa¢ ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybraé: NIP;
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- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 71 § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zaptfata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegoblnosci prawo do Zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
Zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
i doswiadczeniem — mogt przewidziec¢ na etapie skitadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpic zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
Ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
W ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9
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1. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiows realizacja,
z wylaczeniem skladania oswiadczeri woli moggcych skutkowaé uzupetnieniem lub
VARG UMOWY J08Y.2: i i vomavyomvm i v Sy S sy i i, o iR v
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zamowienia, Jest: ... e
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:...................cocoiiiinnn,
INE CIDPRWIMBN v sinnimvinnas vt s o s e S R R G S s S e
4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.
§10

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robdt i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ztozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgltosi¢ po uprzednim
przediozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

. 3 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie §11 ust. 1 lit ¢).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badar ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony

przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robét
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
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Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru kohcowego (do eksploatacji) bgdzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majatek Miasta Lodzi | gestoréw sieci,

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesiac przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarangcji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
w ilosci 2 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej =zapisane] strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-todz dn. ..............

§11

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokoéciach:

a) za opodznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opbzZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy
opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzier przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za opéznienie w rozpoczeciu rob6t w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

g) w przypadku nie przedioZzenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy ptatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
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h)

)

k)

P)

Q)

r

B

lub nie przedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opdznienie w przedtozeniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

za brak zaptaty lub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

za nieprzediozenie w terminie okre$lonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysoko$ci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opoznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzezen do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opoznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego W  zakresie usunigcia
nieprawidtowoséci lub zagrozeri stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystoéci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnoéci
zgodnie z § 1 ust.3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajacego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokoéci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za
kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z
§ 6 umowy, a w szczegodlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z
ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

za opoznienie w przekazaniu kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego, o
ktorym mowa w § 1 ust. 9, w tym réwniez za opéZnienie w przekazaniu
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kosztoryséw szczegotowych/odkrycia cenowego uwzgledniajgcych zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego - 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dziern kalendarzowy
opoznienia,

v) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opézZnienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokoéci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dziefi kalendarzowy opo6znienia.

Kary umowne, do ktéorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymailna tgczna wysokosé
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§12

Strony postanawiaja, Zze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen na okres 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodziC roszczen z tytutu gwaranciji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3 4 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedace] zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

1.

%

1.2.

§13

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

b)

c)

N ¢ Y o 8
L —

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy mozZe zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze Zzadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 145 ustawy),

w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZzonego na pismie
przez okres 7 dni od daty dorgczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z wumowa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych Iub niezgodne ze
sztuka budowlang,

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a)—=d)if) -
x) osiagna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.
1.2. powinno nastgpi¢ w formie pisemne] w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi¢ szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

Wykonawecy,
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1.

c) sporzadzic wykaz tych materiatow konstrukeji lub urzadzeri, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawceg do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosic Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych | zabezpieczajacych,
a najpozniej w terminie 14 dni usunac¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§ 14

Wykonawca zobowigzuje sig posiadac przez calty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej z tytutu
prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow zamawiajacego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia |ub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejsza niz 1.500.000,00 zt z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 8.000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkltadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciagtoci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgczone Zamawiajgcemu Ogéine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajacym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.
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§15

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zamoéwien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowiazki stron umowy, w szczegélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidlowego

wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zaméwieniu -

roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw

przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera

Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

= ceny jednostkowe na roboty/ technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;
e w przypadku robét niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,

ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét nie wystepujgcych
w zamowieniu podstawowym dla pozycji nie wystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow
produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét,

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw

cenotwérczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy kazdorazowo dokona szczegolowej

weryfikacji kalkulaciji.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczeéniejsza

0 ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwiekszenia

wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwigzan zamiennych w
stosunku do STWIORB lub dokumentacji projektowej. W takim wypadku Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamoéwienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlana, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,

=
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hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

- koniecznosci usuniecia bfedow Ilub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do zamieszczonych w OPZ lub STWIORB,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organow administracji lub oséb

indywiduainych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowe;j,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnieri z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia
o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji.

d) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznoéci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ Iub STWIORB z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidlowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktérych wykonanie
wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
ofertg wynikajgcym z ogtoszenia o zaméwieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,

h) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

j) wystapienie roboét zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ziozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznoéci,

- przediuzenie terminu nastapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika
z okolicznosci uzasadniajgcych przedtuzenie terminu,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

4. Koniecznosc¢ lub celowos¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkow, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznoéci oraz nie pézniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu umowy.
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. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowiern umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny caltkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .......c..ccce.. zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoKoSCi ........cccocvveviveeiiinnnnn. zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W s ktorej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrbcone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Korficowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢
jego dowadd najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi w  zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.
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§17

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, Ze nie bedg ponosié odpowiedzialnosci za skutki

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktéra, w szczegdélnosci, rozumiane sa: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktora dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest

zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatai zmierzajacych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwlocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnief w wykonaniu Umowy, zawiadomi druga
strong o: dacie zakoriczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na
realizacie Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajacych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzsze;j.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest

kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowiazar wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkéw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w

wykonywaniu Umowy nastgpito opdznienie w jej realizacji przekraczajace okres trzech
miesigcy, Zamawiajgcy moze odstgpic od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztoZenia o$wiadczenia o odstapieniu
wynosi jeden miesigc od uplywu w/w trzymiesiecznego terminu opéznienia w realizacji
Umowy. Oéwiadczenie powinno zawieraé uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czes¢ Umowy i

zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczeg6lnoéci prawa autorskie do przekazanej
dokumentaciji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstapienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczeéniej prace, na
zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt. 1.2.

§18

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§19

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nia bedg
rozstrzygane przez sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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