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L § Ly 1 [— 2020 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem todz - Zarzgdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej Zamawiajacym’) z jednej strony,

reprezentowang przez:

(zwang dalej Wykonaweg"), T

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne
pod nazwg ,Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - budowa
wiaduktow drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w todzi
oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od polaczenia
z projektem przebudowy wiaduktéw do ul. Lodowej” zgodnie ze zlozong oferts,
dokumentacjg projektows, Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) zawartymi
w Tomie Il Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ), innymi
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ oraz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegoélnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i skladowania materiatow odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawcza z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacja ruchu)

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektdéw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

Strona 1 z 25



d)

wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog sasiadujgcych z placem budowy.
Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt w zakresie
umozliwiajacym ocene ich stanu istniejgcego pod kagtem uszkodzen w elewacji, czy
konstrukcji. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi,
szczegdlnie pod katem identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg
fotograficzng. Opracowanie takie powinno by¢ sporzgdzone przez rzeczoznawce
lub osobe z uprawnieniami budowlanymi,

nagrania | dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD dokumentacji obrazujgcej
stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz
z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drog, ktére beda stanowity dojazdy
do placu budowy,

przedstawienia do =zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projekiu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy gospodarcze.

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dia komunikacji publicznej, ktory dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzania zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgeych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilogci min. 2. Lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzor
tablicy stanowi =zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$é za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidiowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych  Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu wszelkich

niezbednych, posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych
robot towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod oraz ponoszenia wszelkich
zwiazanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policjg,
Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztoéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacii
projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow
z Zamawiajacym/Inzynierem Kontraktu,

utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikow, kraweznikow,
itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, biota
i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odsniezania w okresie zimowym,
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u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z =zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien | w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

w) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robdét,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt,

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujgcych informaciji:

- drzewo przeznaczone do usuniecia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycjeg,

- nr decyzji zezwalajgcej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna sklada¢ uwagi w sprawie.

z) w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkarncami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w migjscu robdt i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznoéci, lub gdy technologia tak wymaga
albo pozostawania w opdZnieniu, zapewnienia pracy w godzinach nocnych, w sobote,
niedziele i swieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego | kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, kidrego
wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
pomiedzy co najmniej trzema punktami skupu zlokalizowanymi na terenie Miasta
todzi. Sposréd przedstawionych przez Wykonawce ofert Zamawiajgcy wybierze
najkorzystniejszg cenowo. Nastepnie Wykonawca w tym skupie dokona rozliczenia
ilosci zlomu | dostarczy Zamawiajgcemu odpowiedni dokument pozwalajgcy
na wystawienie dla ww. punktu skupu faktury przez Zarzad Drég i Transportu (ZDiT),
a nastepnie wptacenie przez niego pienigdzy ze sprzedazy ziomu do ZDIT.

dd) usunigcia zbednych odpadéw powstalych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania odpaddw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.J. Dz. U. 2018 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee)zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019
poz. 11886),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i byé w tym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektoréw
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

gg)zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza pasem
drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowsg drogi. Zawarcie tych
umow wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane
z remontem/budowa obiektéw realizowanych w bezpo$rednim sgsiedztwie inwestycji
drogowe] oraz podmiotom realizujgcym przytacza do infrastruktury wod.-kan.
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lub remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego
na podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego | musi byé poprzedzone uzyskaniem
przez ww. podmioty stosownych decyzji od zarzgdey drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

zapewnienia przejezdnosci | dostepnosci dla mieszkancdw oraz umozliwienia
dojazdow (docelowych oraz gospodarczych) do posesji, a takze przygotowania
utwardzonych dojsé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robdt jak
rowniez zapewnienia dojazdow budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz
innych Wykonawcow/gestoréw sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie
robot na terenie inwestycji lub na jej granicy,

powiadomienia poszczegdlnych gestorow  sieci  infrastrukiury  technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w ftrakcie realizacji robdét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow
i uzgodnien gestorow sieci m. in. pokrycia kosztéw nadzoréw, odbiorow itp.

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawea w imieniu Zamawiajgcego

)

powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robot budowlanych.

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjna:
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i piyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikem DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznegj
w formie edytowalnej, mozliwe] do edycji przez todzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

mm) zapewnienia scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace

w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych

w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizaciji ruchu
i przekazania go Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu. Harmonogram rzeczowo—
finansowy musi zawierac zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawey.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu ma prawo zlozyé zastrzezenia,
co do przedstawionego projektu  harmonogramu  rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu,

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu
zobowigzany jest do przediozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego
skorygowanego harmonogramu. Wpykonawca zobowigzany jest uwzglednic
zastrzezenia i uwagi, o  ktérych mowa powyze] | przedstawic
Zamawiajgcemu/Inzynierowi  Kontraktu poprawiony harmonogram rzeczowo
- finansowy w terminie 3 dni,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,

00) informowania mieszkarnicdw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizaciji zadania w ramach:

..............................................................................................................
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10.

Prace budowlane nalezy wykona¢ etapowo 2z zachowaniem ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje si¢ catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.

Dla realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ 2 etapy prowadzenia prac.

Etap | zaklada rozbidrke poinocnego obiektu drogowego | utrzymanie ruchu
tramwajowego po istniejgcym obiekcie oraz zapewnienie ruchu kotowego na jednym
pasie w kierunku z zachodu na wschéd po poludniowym obiekcie drogowym.

Etap Il zaklada przefozenie ruchu na wybudowany potnocny obiekt drogowy (w obu
kierunkach) na czas prowadzenia prac na obiekcie tramwajowym | obiekcie
potudniowym.

Dla etapu | i Il konieczna bedzie zmiana organizacji ruchu wraz ze zmiang programow
sygnalizacji éwietinych na skrzyzowaniu Przybyszewskiego/Nurta Kaszynskiego
oraz Przybyszewskiego/Lodowa w celu zapewnienia sprawnego ruchu Kkolowego
oraz komunikacji zbiorowe;j.

Wszelkie uzgodnienia, zgody i projekty technologiczne dla prowadzenia prac
przy czynnej linii kolejowej lub/oraz przejazdy techniczne w poziomie "0" przez torowisko
lezg po stronie Wykonawcy.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac na terenie kolejowym (w tym m. in.
optaty za zajecie terenu, itd.) lezg po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbidrki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywazki.
Wywdz przedmiotowych materiatow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemne] zgody
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane
i wyposazeniowe po rozbiorce lub demontazu winny byé poddane przeglgdowi
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych
za szkody wynikie na tym terenie.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat | skitadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informac]i
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu Kosztorysy Szczegotowe/odkrycie cenowe
opracowane na podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac. Obowigzek ztoZzenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére
zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia ryczaltowe. Przedmiotowy dokument ma
charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych
w§ 15 ust. 1.2.

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.

Strona 5z 25



1.

12.

13.

L

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu/Inzynierowi  Kontraktu raporty
z postepu robét w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawieral bedzie informacje dotyczacy
zrealizowanych robdt oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja skiadana przez
Wykonawce ma uwzgledniaé ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku
zaistniatych opdéznien takze ,program naprawczy". Wykonawca bedzie rowniez
przekazywat do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu Raporty Miesieczne, ktore bedsg
zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i poniesionych naktadow
finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do korica danego miesigca.
Raport Miesigczny winien by¢ ziozony do Zamawiajgcego w terminie do 10 dnia
nastepnego miesigca.

Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robot.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojgciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2

Termin realizacji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia realizacji umowy to 29.05.2023 .

Terminem zakoficzenia zamdwienia bedzie data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny
do wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.1 powinny speiniac wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186
ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.). Dz. U. 2019
poz. 266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zadanie Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw wiasnych (nowych) dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu | stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dia udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatow. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umows.

§4

Integralnymi sktadnikami niniejszej] Umowy sg nastgpujace dokumenty kontraktowe:
a) oferta Wykonawey,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn).
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Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych
w umowie postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beds odczytywane
i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawecy,

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni
od daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186).

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediéw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) 0s6b wykonujacych prace w branzy drogowej.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, zlozyé pisemne oswiadczenie
o spetieniu warunkow okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozy¢:

a) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o pracg, na ktérej widnieje: imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkdéw pracownika,

b) podwiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego
oraz zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce  optacanie przez wykonawce lub  podwykonawcg skiadek
na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
o0 prace;

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji niniejszej] Umowy bedzie trwac
w catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

Spetnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapié¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajgcego wymagania okreslone
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w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia ninigjszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotnej zarejestrowangj
w Powiatowym Urzedzie Pracy, ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o prace
na czas trwania robét budowlanych, nie pdzniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé te informacje raz na kwartat,
skiadajgc do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oéwiadczenie, nie pdzniej
niz 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwartal. Strony postanawiajg, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujace
po sobie miesigce, z tym Ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date ziozenia oéwiadczenia, imie
i nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajgcy ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualngj
umowy/umdw o prace. Kserokopia umowy/umoéw powinna zawierac: imig i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie¢ Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotdw,
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w ninigjszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia powolywat sie
na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(L= = ) R =] == R
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spetnia samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamdéwien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcdw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktore majg by¢é wykonane w migjscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest zawiadamiac Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazywac informacje
na temat nowych Podwykonawcdw, ktdrym w pdzZnigjszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego 2zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

W  projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawca a Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg nalezy uwzglednic, ze:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
na zasadach okreslonych ponize].

4. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Przedktadany projekt

umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwos¢ powierzenia realizacji

przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych dalszemu Podwykonawcy

jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajacego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonaweca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedifozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezenn w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozone] umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedlozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
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3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosé
umowy o podwykonawstwo ustala sig biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw érednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami | dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poswiadczone za zgodnosé =z oryginalem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktdrych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.
W przypadku nieprzediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
Zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajace; nieuregulowanej naleznoséci.
W  takie] sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaplate odsetek za opdznienie, odszkodowanie
lub prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania
zaplaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegodlnych
podwykonawcow, a dokonana platno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.
Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawey poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag.
Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.
Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu
do przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku niezgloszenia zastrzezer:
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnogci stosuje sig art. 647 §3
Kodeksu cywilnego.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzeri ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego
na ten zakres robo6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedkiadanych umow o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
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§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
brutto ......cceeiinnnl. SIOWIE! «voniveaimann , W tym nalezny podatek VAT**.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywat¢ fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktdrych mowa w §7ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koficem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy i przediozony
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robot. Brak przygotowanego materialu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczyé  dowody  zaptaty = wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat
w realizacji robot.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowa po zakorczeniu catosci robét i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptathosciami, ktére powinno zawieracé:

- Wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce,

podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto,

wartos¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze migdzy Podwykonawcg a Wykonaweca nie istnieje Zaden spor, ktory

skutkuje badZz moze skutkowaé powstaniem roszeczed podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawcy, Ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tgcznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnie] niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sig dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto tédz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane]
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionegj na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl
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18.

19.

20.

21.

Szczegdlowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okreéla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji .ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisac NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7§ § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zapfata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zaméwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca, jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem, mogt przewidzie¢ na etapie skladania oferty musza byé wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w calosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejsze] umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplatge wynagrodzenia, chyba e uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
| przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
W Ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego

Strona 12z 25



22.

w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§9

Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiows realizacja,
z wylgczeniem skfadania oswiadczeri woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
b ZATTlEnE MO B8E i S i i e S R I v easeene
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowa
realizacln Pregufiion ZaMOWISHIE JEBE <o s mmmersmsi s s s i
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€:........coueeiiiiieiiiiieieieeeiieeiin,
Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonuja zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piémie.

§10
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu zakonczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu lub ziozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego Zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty
odbioru robot z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 5 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robdt w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru | wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 11 ust. 1 lit c).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
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a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie 3 dni od dnia
zgtoszenia robét do sprawdzenia,

b) odbior czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oéwiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Odbiér korncowy
przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu, w obecnosci Wykonawcy. Zatgcznikiem
do protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez
Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na wszystkie branze
(oddzielnle dla kazdej branzy), zawierajagca informacje o elementach
przechodzacych na majatek Miasta Lodzi i gestorow sieci. Wzér informacji
rzeczowo-finansowej nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie
do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego.

d) odbior w okresie rekojmi, gwarancji, majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzar wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, rozpoczyna
sig na miesigc przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i dokonany zostanie
przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastapi po usunigciu wszelkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego w okresie
gwarangcji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentaci
powykonawczej w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
w ilosci 2 egz. (wersje papierows i elektroniczng) wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;
0 grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usunigcie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- Wwykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresei:

- Jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ..............

§11

Kary

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 2 w wysokosci 0,025% wartosci wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony
od terminu wykonania zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego
oraz w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokoéci 0,01% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzieri kalendarzowy
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowaw § 8 ust. 1,
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d)

h)

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
W wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

za op6Znienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 za kazdy dzief kalendarzowy opoznienia,

w przypadku nieprzedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastegpne okresy platnosci w trybie § 14 ust. 2i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy
lub nieprzediozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentow wskazanych
w § 14 umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za opozZnienie w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamdwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu

- kare¢ umowng w wysokosci 0,001% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

)]

w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

za brak zaptaty |ub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,002% wynagrodzenia brutto
Okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

za nieprzedioZzenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
Zaptaci karg umowng w wysokosci 0,002% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupeinienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu Zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za opoznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robot budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zastrzeZzen do niego Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 0,001%
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 za kazdy dzien
kalendarzowy opéznienia,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,002% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek
z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajacego w  zakresie usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 1 ust. 3 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur
lub rachunkow, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaplaci kare umowng
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w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
za kazde naruszenie oddzielnie,

§) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,001% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych
z § 6 umowy, a w szczegoinosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek niewywigzania sie przez Wykonawce
Z ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

u) za opoznienie w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowega”, o ktdrym
mowa w § 1 ust. 9 - 0,001% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia,

V) za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 1
— W wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1
za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 1,

X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna taczna wysokogé
kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczyc
30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstapienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdinych
Kodeksu Cywilnego.

Termin pfatnosci kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy moze potracié naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawecy.

§12
Gwarancje

. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$é Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... ** miesiecy
liczac od dnia podpisania protokofu odbioru koricowego w trybie § 10.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robat liczy sie od dnia
ich usunigcia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zieleh wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
| utrzymaniem obejmujgcymi m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej
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wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastéw oraz podlewanie) liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 10.

Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy os$wietleniowe wynosi 10 lat.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4 jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawey. W tym przypadku koszty usunigcia wad
bgdg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

§13
Odstgpienie od Umowy

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1.1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace], ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze Zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu.
Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapié w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci umowy (art. 145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykaonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) lit. b),

f) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacfi, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne
ze sztukg budowlang,

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) —d) i f) —
x) osiagng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek ftraktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1, pkt od b) do h) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
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0 przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzic szczegotowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu
na dzien odstagpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzic wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych ninigjsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robot przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. (1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonaweg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawey pod swoéj dozér terenu budowy.

§14
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkady poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwotg nie mniejszg niz: 40.000.000,00 zt z franszyza redukcyjna na poziomie
nie wyzszym niz 10 000 zt oraz regularnie optaca¢ skladki ubezpieczeniowe
od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopig aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami  Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia
wynikajgcego z poprzedniego okresu pfatnosci, w celu zachowania ciaglosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust, 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone
Zamawiajgcemu Ogodlne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca
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zamiast ich ponownego przedstawienia moze zlozy¢ Zamawiajacemu w ich migjsce,
w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym
zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takie] skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§15
Zmiany w Umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Prawo zaméwien publicznych, a takze jezeli nastapi:
1.1 a) zmiana obowigzujacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie

b)
c)

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwigkszeniu wartos$¢ wynagrodzenia brutto,

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 1a,

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:

1.3.

robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne dia prawidtowego

wykonania przedmiotu zaméwienia oraz innych robét nieujetych w zaméwieniu

- roboty zamienne i/lub zmiana technologii rozliczane beda na podstawie kosztorysow

przygotowanych przez Wykonawce | zatwierdzonych przez Zamawiajgcego/Inzyniera

Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

¢ ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w ztozonym
odkryciu cenowym; przy czym w sytuacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone
w odkryciu cenowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w
tirecie 2, do obliczenia wynagrodzenia za te roboty stosuje sie zasady okreslone
w tirecie 2;
* w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,

ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét niewystepujgcych
w zamowieniu podstawowym, dla pozycji niewystepujgcych w odkryciu
cenowym ceny Jednostkowe zostang okreslone na podstawie s$rednich
czynnikow produkcji okre$lonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania tych robét.

Nie przewiduje si¢ mozliwos$ci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikow

cenotworczych podanych w odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona

szczegotowej weryfikacji kalkulaciji.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczeséniejsza

0 ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia

wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie wykonanie projektéw rozwiazah zamiennych
w stosunku do STWIORB lub dokumentacii projektowej. W takim wypadku Wykonawcy
nie nalezy si¢ dodatkowe wynagrodzenie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia
lub jego termindw posrednich w przypadku:
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a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, tj. warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostalosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
Zamowienia,

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powoduy wystapienia nastepujgcych
okolicznosci:

= nietypowych dia danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zaméwienia,

~ Pprzekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

€) zmian bedgcych nastgpstwem dziafania organéw administracji lub oséb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
Zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bad? osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
W zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

-~ W przypadku odmowy wydania przez organy administracii wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania bleddéw w dokumentacji projektowe;j,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,

- gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
Z innymi podmiotami lub osobami, ktdérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
Przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia
0 czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
| robot budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidiowego zakorczenia pierwotnego zakresu robét, ktdrych wykonanie wplywa
na zmiane terminu wykonania Zamowienia,

g) jezeli umowa o zamdéwienie nie Zostanie zawarta w pierwotnym okresie Zwigzania
ofertg wynikajacym z ogloszenia o zaméwieniu, strony przedtuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zZwigzania oferts,

h) sity wyzszej, to Znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
0 charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
Zawarcia umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

i) koniecznosé przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

J) wystapienie robét Zamiennych;

- PIZy czym zmiana terminéw musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek o iej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia informacii o takie] okolicznosci,

- Przediuzenie terminu nastapi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci powodujgcych
konieczno$é jego przediuzenia,
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- okolicznosci wskazane wyze] moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.
Konieczno$é lub celowose zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3
musi zostaé udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkoéw, raportow, szkicow,
badar laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce ww. zmian wraz z uzasadnieniem,
strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznoéci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed

koncem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowiern umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) fj. ........cccveene zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WYSOKOSCI .....ccccooviiiveinicaennnens zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 00173.

B) W ssicaaiadasiaiinnnaiiniiissiiainn e ktérej oryginat zostat zfoZzony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 3,
t|. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje
nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
urmowy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢
jego dowod najpdzniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
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7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, poza przypadkami wyraZnie
wymienionymi w Umowie, moze stuzy¢ w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajagcego w okresie rekojmi w  zwigzku
z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi.
§17
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci,

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwier publicznych.

§18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z nig beds
rozstrzygane przez sgad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe niniejszq sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

** zgodnie z ofertg Wykonawcy

PP ‘-"J“"‘_i-.'-"“.'.ll MIEJSKICH
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Zalgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor z6ity z czarnymi literami.
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Zalacznik nr

DIOWYCZY: UMOWEA TIF w0 vissvsusmmmns s sy s i Z €Nl s smmmmaanis

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc ~ w  imieniu  firmy: ... z siedziba w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy”, a firmg

........................... Z siedzZibg W .o zwanej dalej

~Wykonaweg” w zwigzku z zawarciem W dniu ......oooooioiiinn... umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonaweca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosgé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono

[Fi)] brutto / nie
(z1) zaplacono

1

2

3

KN

D

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuije i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............z1.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skreslié
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Zalgcznik nr

bodz, dn. e

Dotyezy. UMOWR Nl:zcssv s assssiaia: waieniiig Z dnig wassa sy

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: P S S R SRR SRR z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firma
........................... z siedzibg w .........ccicciiiiiveeeinen.... Zwane]  dalgj
+~WWykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu .......cocoiineennnn. umowy nr

W ramach realizacji zadania pn.

..........................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaptacone w  wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem
faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono

LT B = PR S

2. W zwigzku z zaplatg wszystkich pfatnosci nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen firmy ..........ccooeeiieieiiiiieiiinn
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy .........ccooveeeveeeiieineeinennnn o}
zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®*.

* niepotrzebne skreslic
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