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zawarta W dniu ..........cccceeeeeeennnne roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”, pomigdzy:

Miastem Lodz - Zarzadem Inwestycji Miejskich, ul Piotrkowska 175, 90-447 £6dz,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonaweca,

tgcznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami
o nastepujgcej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice
wraz budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
technicznej zwiazanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw
budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: ,,Kompleksowy program
integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii tédzkiej wraz
z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja
zajezdni tramwajowych w Lodzi” i ziozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych, strony zawieraja
Umowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz w
Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, zapoznat sie z placem budowy, dokumentacjg okreslajgcg
przedmiot niniejszej umowy, a wszystkie roboty, ktére wystapig w okresie realizacji inwestycji, a
ktore Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i
doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, muszg by¢ wykonane w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej umowie.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod takg samg nazwa:
,Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budowsa,
przebudowa i rozbudowa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej
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zwigzanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw budowlanych

i infrastruktury technicznej” dla realizacji Etapu | i Etapu Il ( Etap lll nie podlega

realizacji w ramach niniejszego zamowienia) w ramach zadania: , Kompleksowy

program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 16dzkiej

wraz z zakupem taboru do obsltugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych

i modernizacjg zajezdni tramwajowych w Lodzi”

— Strony zgodnie odwiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie poprzez wykonanie
prac budowlanych opisanych szczegétowo w ,Dokumentacji projektowej na przebudowe
i rozbudowg Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budowsg, przebudowg
i rozbudowsg obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej zwigzanej
z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbidrkami obiektéw budowlanych i infrastruktury
technicznej, opracowanej przez RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto.

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich

niezbednych warunkéw, zgdd, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do prowadzenia

robét budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.
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Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie inwestycii
zostato ustalone z Uzytkownikiem tj. z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — t.6dz
Sp. z 0.0. na etapie projektowania i nalezy je traktowac jako referencyjne. W trakcie realizacji
inwestycji np. z uwagi na technologie prowadzenia robét budowlanych lub w odpowiedzi na
zmieniajgce sie potrzeby zajezdni, kolejnos¢ moze ulec zmianie.

Realizacja kazdego z etapéw inwestycji musi zapewniaé¢ ciggltg funkcjonalno$é¢ obiektéw
zajezdni oraz przejezdnos$¢ gtéwnych jej szlakéw komunikacyjnych.

ETAP 1

FAZA 1a:

Wymiana urzgdzen w budynku dawnej elektrowni tramwajowej oraz pozostatej infrastruktury
W czesci zajezdni zlokalizowanej na wschdd od istniejgcej remizy tramwajowej. Realizacja
placu odkfadczego i parkingu. Wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza (do planowanego
toru objazdowego 11). Budowa nowej portierni. Budowa zbiornika ppoz. i kanalizacji
deszczowej.

FAZA 1b:

Budowa zasilania trakcyjnego, kabli zasilajgcych, odwodnienia torowisk wraz z kanalizacjg
deszczowg i zbiornikiem retencyjnym. Budowa nowych toréw odstawczych nr 30-37
zakonczonych Slepo przed istniejgcym zabytkowym budynkiem zajezdni (zabytkowa willa
miejska). Rozbiérka wszystkich obiektéw przed budynkiem willi tak aby tory odstawcze 30-37
doprowadzi¢ jak najblizej tego budynku.

FAZA 1c:

Przebudowa kolizji z sieciami i instalacjami na terenie w obrebie i wg potrzeb realizacyjnych
danego etapu: wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, kanalizacji kablowej teletechnicznej, gazu.
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FAZA 2:

Rozbiérka starej portierni. Budowa toru nr 11 wraz z wszystkimi jego rozjazdami i zwrotnicami
wraz z uruchomieniem jego przejezdnosci. Budowa rozjazdéw z torami istniejgcymi i nowymi
nr h9 i h10. Budowa rozjazdéw na torze szlakowym umozliwiajgc wjazd na tor 11 oraz h9
i h10 od strony todzi. Prace drogowe dla torodrogi (11) i do wjazdu na parking/plac
odktadczy. Wyznaczenie na czas ww. robot =zastepczego wjazdu drogowego
od ul. Pabianickiej. Budowa przystanku Pabianicka przy torze szlakowym. Tymczasowe
podwieszenie trakgji dla toru 11.

Podczas prac budowlanych nalezy utrzymac ciggto$¢ pracy istniejgcego toru objazdowego
oraz szlakowego i dojazdu kotowego.

FAZA 3:

Budowa nowej hali z myjnia, piaskarkg, odkurzaczem centralnym, obsfugg codzienng
i pomostem - wraz z jej przekazaniem do uzytkowania — tgcznie z torami nr h9 i h10,
wigczeniem ich do toru nr 11. Zamkniecie hali toru h8 i pomieszczen przyleglych. Rozbiérka
starych i budowa nowych pomieszczen przy torze nr h8 oraz dachu. Budowa wyjazdu z toru
h8 do rozjazdu toréw h7 i h8. Budowa tymczasowej Sciany dziatowej pomigdzy torem h7 i h8
na catej dlugosci toru na czas realizacji dalszych etapow.

ETAP 2

FAZA 4:

Budowa wjazdéw z toru szlakowego od strony m. Pabianice na tory nr h9, h10,
11 przy zachowaniu przejezdnosci torow szlakowych. Odcina to wjazd na tory hali nr h2-h8
od strony m. £oédz. W tym etapie wjazd na halg na tory h2-h8 bedzie mozliwy jedynie
od strony pétnocno-zachodniej po torach wewnetrznych zajezdni. Przebudowa toréw nr h4-h8
przed halg, wymiana szyn, zwrotnic i rozjazdéw, sieci trakcyjnej ze stupami. Wykonanie
nowych torowisk w technologii podlewu ciggtego oraz nowej sieci trakcyjnej wraz ze stupami.
Stworzenie placu manewrowego w formie podlewu ciggtego przed halg z bramami dla toréw
h2 - h10 wigczajgc go do istniejacej sieci drogowo — torowej na terenie zajezdni i na szlaku.
Utwardzenie w formie zabruku pozostatej czesci torowiska w kierunku ul. Pabianickiej, prace
modernizacyjne zasilania trakcji oraz =zasilania w budynku stacji transformatorowe;.
Przeniesienie pomnika.

FAZA 5:

Zamkniecie hali z torem h2 i h3 modernizacja hali wymiana posadzek kanatow dachu montaz
nowych pomostéw. Budowa tymczasowej S$ciany odgradzajacej obszar od toru h4.
Wraz z pracami przy torach h2, h3 wymiana toréw nr h2, h3 wychodzacych z hali na pétnocny
zachéd razem z tukiem wyjazdowym prowadzgcym do toréw odstawczych 4-13. Przebudowa
toréw o numerach h2-h3 przed halg. Tor nr h1 do rozbiérki — w jego miejsce do wykonania
potaczenie drogowe istniejgcej drogi od strony czesci administracyjno — socjalnej poprzez
wyzej opisany plac z wjazdem na teren zajezdni.

Remont w budynku administracyjno socjalnym - likwidacja toru h1, podzielenie pomieszczenia
dawnej malarni tworzgac nowg blacharnie dostgpna z hali z torem h2 i poczekalnig
motorniczych z aneksem, podniesienie poziomu posadzki w nowej blacharni i pomieszczeniu
motorniczych, remont pomieszczenia kottowni: rozbiérka scian dziatowych - likwidacja
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pomieszczenia magazynu i pomieszczen technicznych miedzy osig A1 i A2, wymiana
urzgdzen kottowni gazowej - praca na czynniku cieplnym o temperaturze nie wyzszej
niz 65st C; mozliwa w przysztosci rozbudowa kottowni o instalacje grzewczg w oparciu
o pompy ciepta. Pracujg tory h4-h10. Magazyny przeniesione do tymczasowego namiotu
na parkingu.

E Ea?ggeszjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

FAZA 6:

Zamkniecie hali z torem h4, h5, h6, h7, modernizacja hali, wymiana posadzek, kanatow,
dachu, montaz nowych pomostow. Pracujg tory h2-h3 oraz h8-h10. Etap zamkniety $ciankami
tymczasowymi od toru nr h3 i nr h8. Wymiana toréw wyjazdowych nr h4, h5, h6 i h7 razem
z tukiem do toréw odstawczych 4-13 i rozjazdem toréw h7 i h8.

FAZA 7:

Przebudowa toréw postojowych o numerach 1-13 poprzez wytgczenie tylko 2 toréw w danym
podetapie tego zakresu prac. Przebudowie i wymianie na nowe podlegajg zwrotnice i rozjazdy
na torach 4-13 spinajgce je w tor objazdowy do potgczenia z torami nr h2-h7 wychodzacymi
z hali.

ETAP 3 — Nie podlega realizacji

FAZA 8:

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z dostosowaniem do aktualnych
przepisow techniczno-budowlanych. Przebudowa bedzie obejmowata pomieszczenia
technologiczne na parterze powigzane funkcjonalnie z obstugg przebudowywanej hali,
pomieszczenia znajdujgce sie¢ na pierwszym pietrze oraz doprowadzenie obiektu
do zgodnosci z przepisami ochrony pozarowej, bhp i sanepid.

UWAGA:

e Realizacja kazdego z etapdéw inwestycji musi zapewniaé¢ ciggla funkcjonalnosé
obiektéw zajezdni oraz przejezdnos¢ gtéwnych jej szlakéw komunikacyjnych.
Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie
inwestycji zostalo ustalone z Uzytkownikiem na etapie projektowania i nalezy
je traktowaé¢ jako referencyjne. W trakcie realizacji inwestycji np. z uwagi
na technologie prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce lub wymagania
utrzymania ruchu przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne — £odz Sp. z 0.0,
kolejnos¢é moze ulec zmianie.

e Droga pozarowa, a zarazem obwodowa powinna funkcjonowaé¢ na kazdym etapie
przebudowy zajezdni. Ze wzgledu na wymiane w kolejnych etapach toréw, zwrotnic
i stupow trakcyjnych nalezy przewidzie¢ tymczasowe utwardzenie drogi i w kolejnych
etapach wymienia¢ na docelowe rozwigzania. Wymiana ogrodzenia z bramami
sukcesywnie wraz z wymiang torow od ul. Pabianickiej z zachowaniem ciggtosci
ochrony obiektu. Réownolegle z torami budowa kanalizacji deszczowe;.

e Dla poszczegélnych etapdw nalezy zaplanowaé elementy realizowane] wymiany
infrastruktury. Szczegélnej starannosci planowania wymaga remont wezta cieplnego,
przytaczy wody (czasowy by-pas) i gazu tak aby nie sparalizowaé zajezdni
i nie pozbawié ogrzewania w okresie grzewczym.
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e Fazy realizacji torow przedstawiono na odrebnych rysunkach w opracowaniu
Zalozenia do etapowania robét torowych wynikajgce z utrzymania ciggtosci ruchu
prowadzonego na Zajezdni Tramwajowej ET -2 Chocianowice”.

2. Szczegolowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktdre bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastgpujgcej kolejnosci:
a) Niniejszy dokument Umowy
b) Oferta Wykonawcy
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB)
d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy
e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany
f) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami
g) Zawiadomienie o wyborze oferty.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach

wymienionych w ust 2, zaistniate rozbieznosci nalezy tlumaczyé zgodnie z celem niniejszej
Umowy w sposob zapewniajgcy prawidiowg realizacje Inwestycji. W szczegdlnosci
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w treSci Umowy oraz
dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej
Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami
i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia
rozbieznosci lub sprzecznosci w treéci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 2
przyjmowaé sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci
lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo begdzie nadawac sig
znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie zas
znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawecy z realizacji obowigzku.

4. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze $rodkéw UE w ramach dziatania 6.1.
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach 0§ priorytetowa VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Wykonawca zobowigzany jest oznaczac
dokumenty dotyczace realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Wykonawca
zapewni Zamawiajgcemu wglad do dokumentéw, w tym wglad do dokumentéw finansowych
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) dalej
zwanej ,ustawg o odpadach”. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegélnosci prowadzenia kart ewidenciji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
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2) do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robot, zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatéw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach, zapisami STWIORB oraz zapisami SIWZ.

3) ze materiat z rozbiorki stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) ze materialy z rozbiérki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

9) do wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybér
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich (ZIM). Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce.

2. Wykonawca, w ramach ceny umownej, przeszkoli personel wskazany przez

Zamawiajgcego (we wszystkich zakresach do 100 oséb tgcznie, do ustalenia
z uzytkownikiem Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne — Lédz Sp. z o.0. w trakcie
realizacji) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzgdzen i systemoéw
zainstalowanych w wykonanych obiektach (zgodnie z programem szkolen), a przed
uptywem terminu zakonczenia realizacji inwestycji przekaze Zamawiajgcemu imienng liste
przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia.
3. Odpowiednio do rodzaju robét wystepujgcych w ninigjszym zamowieniu, Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt witasny do:
1) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegélnosci poprzez:
a. ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewéw poprzez zastosowanie prac recznych
wokét nich:
b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewéw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
c. nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéow postojowych
w strefie ochrony drzew;
d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);
e. nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw bez
posiadania stosownych zezwolen;
f. stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.;
2) zapewnienia obsfugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w STWIORB
i normach;
3) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuga
w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszg zbiorczg uzbrojenia),
z zastrzezeniem, iz dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez todzki Osrodek Geodezji
w Lodzi;

4) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i uzyskania jego zatwierdzenie przez

panstwowg Straz Pozarng o ile jest wymagane oraz przez Zamawiajgcego;

5) opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - do czasu przejecia przez

Wykonawce placu budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy;

6) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ

zarzgdzajgcy ruchem;
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7) wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, wraz
z ich zmianami oraz utrzymania ich przez caly okres realizacji zaméwienia, a takze
do ich demontazu po zakonczeniu robét;

8) zapewnienia w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy
uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym —+.6dz Sp. z 0.0,

9) wykonania tablic informacyjnych okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (t.j.: z dnia 25 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);

10) wykonania tablic informacyjnych z informacjami o terminach rozpoczegcia i zakonczenia
prac (razem min. 2), z napisami ,£6dz buduje”. Tablice w kolorze biatym nalezy umiesci¢
na 7 dni przed rozpoczeciem robét z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia
robét budowlanych. Wymiary tablic 1200x900 mm;

11) montazu niezbednych licznikow i pokrycia kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu
odpadéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przylgczeniowych
wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy;,

12) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych, posiadajgcych
odpowiednie  uzgodnienia projektow technologicznych robét towarzyszacych,
wymaganych przepisami i STWIORB oraz przyjetych rozwigzan materiatowych;

13) zabezpieczenia robét przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej;

14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia;

15) naprawienia wszelkich wyrzadzonych szkéd, jezeli powstaly one z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat,
jak i ewentualnych kar natozonych przez Policjg, Straz Miejska i inne stuzby publiczne;

16) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych, w stosunku do dokumentacji
projektowej, z wylgczeniem przypadkow, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

17) w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych projektow wykonawczych
- uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym;

18) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych stanowigcych dojazd do terenu
budowy;

19) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewngtrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych roboét;

20)dbatosci o teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym;

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznoséci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa,;

22) ponoszenia odpowiedzialnoéci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie
budowy od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, do czasu protokolarnego
odbioru koricowego inwestyciji;

Strona 7 z 55



1.

% Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska

Fundusze

Infrastruktura i Srodowisko Refsa S e

23) wykonywania wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii prowadzenia robét
oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot;

24) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu;

25) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osob do wykonania zaméwienia, zgodnie
Zz wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: z dnia 21 maja 2019 r.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dalej zwanej ,Prawem budowlanym”;

26) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy i by¢ wtym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw;

27)zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza terenem
budowy na czas prowadzenia prac, z zastrzezeniem, ze ich zawarcie wraz z optatami
Z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy;

28) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym budowe
infrastruktury podziemnej oraz prace zwigzane z budowg obiektéw budowalnych
realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji oraz scistej koordynacji prac w tym
zakresie;

29) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapag inwentaryzacyjng po cztery
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, iz dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,
mozliwej do edycji przez £édzki Osrodek Geodezji w Lodzi;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
szczegotowego rozbicia cenowego, wediug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego
w dniu zawarcia niniejszej umowy, opracowanego wediug wilasnego zestawienia
planowanych prac; szczegotowe rozbicie cenowe wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu; obowigzek
zlozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
ktére, zgodnie z § 23 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie ryczattowe; przedmiotowy
dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci, w przypadkach
okreslonych w § 34 niniejszej umowy;

31) Wszyscy pracownicy Wykonawcy pracujacy na terenie zajezdni muszg mieé przy sobie
przepustki wydane przez Zamawiajgcego oraz posiadaé kamizelki ostrzegawcze z logo
Wykonawcy.

32)opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych niezbednych planéw,
scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, obstugi i konserwaciji,
zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatébw eksploatacyjnych izasady ich
wymiany, wraz z warunkami gwarancji udzielonych przez producentéow.

§3

Termin realizacji i zakonczenia Inwestycji

Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakonczenia realizacji umowy to 28.04.2023 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu uwaza sie za dochowany z chwilg wykonania
catosci robé6t okreslonych w § 1 ust. 1 i skutecznego ich zgtoszenia do odbioru
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Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 12 tgcznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie /
zawiadomienia o zakohczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu odbioru
korcowego inwestyciji, tj. do dnia 28.04.2023 r.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w
terminie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zakonczenie inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokotu

Odbioru Koricowego Inwestycji potwierdzajgcego przekazanie pozwolenia na uzytkowanie

obiektu/obiektéw objetego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz

potwierdzajgcego petne uruchomienia Sprzetu i aparatury objetych Dostawg na mocy niniejszej
umowy, po wykonaniu prébnych badan.

Fundusze ; 5 .
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§4

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

1.  Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dotozeniem szczegodinej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz
dalej wskazane terminy szczegolowe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone
i sa wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robodt, Ustug i Dostaw
stanowigcych przedmiot Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedfozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji szczeg6towy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
musi okreslaé szczegétowe terminy realizacji poszczegdélnych czynnosci w ujeciu
tygodniowym i miesiecznym z uwzglednieniem poszczegolnych etapow robot wskazanych w
§ 1 Umowy.

3. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawiera¢ podziat na roboty budowlane,
dostawe sprzetu i szkolenia oraz okresla¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla tego
zakresu w uktadzie miesiecznym.

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zglosic zastrzezenia co do przedstawionego projektu
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przediozyc
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni
od przekazania uwag.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi zatgcznik do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sig¢ niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawecy, strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zadanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Wykonawca ma
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obowigzek przedstawi¢ Harmonogram Rzeczowo — Finansowy z wprowadzonymi zmianami
w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zaméwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego
prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania Terminu Zakornczenia Realizacji
Inwestycji okreslonego w § 3.

7. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzagdzania aneksu
do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakoriczenia Realizacji Inwestyciji.

5.1' Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

§5

Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe/rozbiorke oraz w innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu plan kontroli jakosci okreslony dla kazdej z robét:

1) rodzaj i technologie robét,

2) zastosowane receptury,

3) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych
elementdéw robot,

4) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

5) uprawnionych pracownikow i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjne;j,

6) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

7) wzér karty kontrolnej okreslajgcej sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,

8) zakres i terminy pomiardw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczecia
robét,

9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakorczeniu robot
do czasu odbioru obiektu,

10) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

11) whnioski i ustalenia pokontrolne.

3. Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw,
lub do wystgpienia o dokonanie uzupetnien. Kompletny plan kontroli jakosci winien byé
przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

4. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia do realizacji
wymienionych w nim robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz koricowych kontroli,
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inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych prac bedg stanowic
dokumentacje ich wykonania i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegéinych
elementéw robét przez Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacji
powykonawczej, winny byé ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania, w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejacych przewodoéw, rur, kanalizacji, kabli itp., zaréwno nad,
jak i pod ziemig, w trakcie robét tak, aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wtadz
i Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokryé koszty ich usuniecia lub opfaty
zwigzane z odnos$nymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne niewidoczne wczesnigj
instalacje, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunigcia,
zgodnie z warunkami uzgodnionymi z wiascicielem sieci, na warunkach zawartych
W niniejszej umowie.

6. W przypadku ingerencji w istniejacg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje tak, aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace, dziatania moggce wptyngé na stan istniejgcych budynkéw, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggdéw, wodociggéw itp. zaréwno
na terenie budowy, jak i w sasiedztwie, muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z lokalnymi wiadzami, wtascicielami sieci i Zamawiajgcym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpic w imieniu
Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym
dla realizacji prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac tylko i wytacznie $rodki transportu dopuszczone
odrebnymi przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem
i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

9. Wykonawca we witasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia “Instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omoéwiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢é i prowadzic na biezgco Dokumentacje
potwierdzajgca posiadanie przez pracownikow :

a. aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

b. szkolen w zakresie przepiséw BHP i p.poz,

c. szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ Placu Budowy
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentacji
przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany odnoSnym przepisami
po jej zakonczeniu.

Dokumentacja ww. winna by¢ sporzadzona niezwlocznie, przed przystgpieniem
do wykonywania Robét, przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow BHP w czasie prowadzenia Robot .

Wykonawca (Podwykonawca) wyposazy pracownikéw zatrudnionych do wykonania Robét,
w ubrania i buty robocze, identyfikatory, kamizelki odblaskowe, kaski oraz wedtug potrzeb
w szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowi.
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Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na plac budowy wszystkie materialy, urzadzenia
oraz inne srodki potrzebne do wykonania robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
uniknigcia watpliwosci, wynagrodzenie obejmuje ceng oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania robét.

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,
urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym
lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

b) w przypadku Materiatéw, Urzgdzen i innych srodkéw niepodlegajacych certyfikacji
na znak bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg przenoszgca normy europejskie, Normg Polskg, aprobatg techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego. Na zgdanie Zamawiajacego Kierownik Budowy
okazywac bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczeg6lnosci dokumenty
dotyczgce przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli
zostaty dostarczone na teren budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac
na koszt i staraniem Wykonawcy roboét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego
przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materiatdw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy oraz urzadzenia, a takze
wczesniej wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych
probek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacjg
Projektowa.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan materiatéow w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg,
iz zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje
koszty wykonania badan.

Kolorystyka oraz rodzaj materiatéw wykoriczeniowych bezwzglednie wymagaja uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odméwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni od zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odmowa
bedzie wymagata uzasadnienia ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentaciji
dotyczgcej materiatéw, urzadzen lub innych srodkéw. W szczegélnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i
konserwacji.
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§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

Wykonawca zapoznat sie z placem budowy, jego sgsiedztwem, z dokumentacjg okreslajgcg
przedmiot Umowy Zamawiajgcego w zakresie objetym przedmiotem Umowy.

Sprawdzenie stanu placu budowy jest obowiazkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzgledniajgcy migdzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng w warunkach pracy ,zaktadu w ruchu’,
wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami skfadowymi oraz trasami komunikacji
dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia koniecznego sprzetu (w tym
np. zurawi kotowych, wiezowych). Plan aktualizowany bedzie w ramach potrzeb, minimum
raz w miesigcu. Plan organizacji terenu budowy musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy dokona powyzszych
czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy.
Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnioskowania
o dokonanie uzupetnien w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony
p. poz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy, Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego odgrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej
od ciggoéw pieszych. Zakres zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji terenu
budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem robét.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych musza by¢ realizowane z systemowych paneli
ogrodzeniowych lub w inny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego sposéb. Stosowanie
tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Wykonawca na wiasny koszt wykona projekty i instalacje tymczasowe placu budowy,
w szczegolnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej
do celéw budowy, o$wietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz
instalacji lub systemoéw odprowadzenia wéd deszczowych z terenu budowy.

. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy

plac budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne
w iloéciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami zgodnie z planem organizaciji
placu budowy.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/inzyniera Kontrakiu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126). Zamawiajgcy ma prawo wnosi¢ do kierownika budowy o uzupetnienie Planu
BIOZ.

10. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen

technicznych i oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zly stan
lub niekompletnosé. Czynnoséci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,

uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, skladowania odpadéw
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na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego oraz dziatek sgsiadujgcych
z terenem inwestycji.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog
sgsiadujgcych z placem budowy, ktére nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét
w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewaciji
czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawieraé opis stanu budynku, drogi
szczegblnie pod kgtem identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg
fotograficzng. Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD
stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej
otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu
budowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw, itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatow, bfota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoéj koszt wszelkie
wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zanieczyszczenia drég, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie diuzszym
niz 8 godzin skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie zanieczyszczen
podmiotowi trzeciemu (firmie zewnetrznej), a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastepcze),

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
za zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji robét, instalacji, urzgdzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé
niezbedne naprawy ich uszkodzen, wedtug wytycznych wiasciciela, na swoj koszt i wtasnym
staraniem.

15. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisbw BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace
wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpiecznej
organizacji pracy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego
warunki bezpieczeristwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac. Wykonawca dofozy wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez Podwykonawcéw czynno$ci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynnosci podejmowane w toku realizaciji
inwestycji bedg podlegalty nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez
Wykonawce.

16. Wykonawca na swoj koszt i witasnym staraniem zapewni ochrone terenu budowy przed
dostepem oséb nieuprawnionych przez catg dobe.

17. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca :

a.Ustanowi uprawnionego kierownika budowy, ktory przejmie swoje obowigzki zgodnie
z przepisami prawo budowlanego.

dus : . .
% Eﬁ?ogejzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
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b. Ustanowi uprawnionych kierownikéw robét poszczegolnych branz, ktérzy przejmg swoje
obowigzki zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

¢. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za utrzymanie porzadku i dotrzymanie warunkéw
bhp wykonywanych robot na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji
i dokumentacji dotyczgcej zatrudnienia pracownikéw na budowie. Zamawiajgcy
jest uprawniony do wydawania tej osobie polecern.

d.Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem o0sdb trzecich. Zamawiajgcy ma prawo do wydawania tej osobie polecen.

e. Zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwaé organizacyjne zaniedbania dotyczgce
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy.

f. Ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robét spowodowane brakiem nadzoru
nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg placu budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i podwykonawcow. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone
przez Zamawiajgcego w celu usuniecia zaniedban spowodowanych przez Wykonawce,
w wysokosci rzeczywistych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot z tytutéw okreslonych w niniejszym punkcie, z jego
naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

g. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu/ Inzynierowi
Kontraktu wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji
eksploatacji, obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatéw
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej
eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed odbiorem koricowym
inwestycji zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji we wszystkich zakresach do 100 oséb tgcznie, do ustalenia z uzytkownikiem
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym —£6dz Sp. z o.0. w trakcie realizacji.

h. Kontrola zaawansowania robét, wykonania robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

i. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych musza posiada¢ aktualne
wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

j. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skiadowania materiatéw i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy do czasu
ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie placu budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji placu budowy. Miejsce skiadowania powinno zapewnic
mozliwosé przechowywania materiatow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje
parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu.
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§7
Teren budowy.

% Eﬂ?gggfsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7dni roboczych
od dnia zawarcia umowy.

2. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020
poz. 1333). Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi wiasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego rozpoczecia robét, w terminie
do 10 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ
zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest
wymagany stosownie do wiasciwych przepiséw prawa.

4. W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku
Zz powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienie w wykonaniu rob6t w takim zakresie, w jakim
op6znili sie Zamawiajgcy. (art. 471 ke in fine).

5. Z dniem przekazania placu budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osdb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami,
wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegoélnosci
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate
poza placem budowy w wyniku dziatan lub zaniecharn Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania
placu budowy Zamawiajgcemu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory sgdowe
lub inne spory powstate lub toczgce sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez
osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego
w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec osob trzecich z tytutu tego
rodzaju roszczen.

7.\Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzgdzen, materiatéw iinnych
rzeczy pozostajgcych na placu budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajacego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

8.Do dnia odbioru koricowego inwestycji plac budowy i roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy, a
Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzgdku
i stworzenia takich warunkoéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek niedogodnosci
dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych oséb,
jak tez ich rzeczy.

10. Przy planowaniu i realizacji poszczegoélnych grup robét oraz doborze technologii i terminéw
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego wspétdziatania z
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — t6dz Sp. z o.0., aby na zadnym etapie
realizacji prac nie nastgpito zatrzymanie pracy zajezdni, w tym m. in. zablokowanie
mozliwosci technicznych dla biezgcej obstugi tramwajéw, zablokowanie lub ograniczenie
mozliwosci ich wyjazdéw z terenu zajezdni, jak réwniez ich wjazdéw powrotnych na teren
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zajezdni. Zajezdnia tramwajowa jest ,zaktadem w ruchu” i wszelkie prace na jej terenie
muszg byé prowadzone w tzw. ,warunkach pracy zaktadu w ruchu”.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koficowego inwestycji Wykonawca usunie zaplecze

budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje teren budowy oraz

zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktorych mowa

w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona uporzadkowania terenu budowy na koszt

Wykonawcy i dokona potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan

okreslonych Prawem budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych

przepisami. Osoby te, przebywajgc na terenie budowy, bedg przestrzega¢ regut

bezpieczeristwa na nim obowigzujacych w tym BIOZ, co Wykonawca zobowigzany jest

zapewnié.
Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu budowy przed jego przekazaniem

Zamawiajgcemu. W przypadku wszelkich uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢

koszty naprawy. Koszty napraw mogag byé potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego inwestycji” Wykonawca

musi byé gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego

Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjac nastepujace kroki:
a) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé si¢ Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotow, wymaga zachowania
warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powotywat sig
na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sig¢ takim podmiotem jako Podwykonawcyg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(nazwa) .. . s . (zakres)... .
Rezygnaqa przez Wykonawce Z Podwykonawcy, o] ktorym mowa w ust 1a Iub jEQO zZmiana
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastgpuje na zasadach okreslonych

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spetnia samodzielnie warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu
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nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywa¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w spos6b razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw
prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg
lub dalszym Podwykonawcg nalezy uwzglednié, ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

b) suma wynagrodzer: okreslona w umowach z podwykonawcami nie moze przekraczaé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi byé zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw
na zasadach okreslonych ponizej.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Przedktadany projekt umowy
0 podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢é powierzenia realizacji przedmiotu
umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktdore majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgodeg Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezern w formie pisemne] do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za  zgodno$S¢ z  oryginatem kopie  zawartej  umowy
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o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem
s dostawy lub ustugi stosuje sie nastgpujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorac pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kurséw $rednich, nalezy przyjgé kurs z tabeli kursow $rednich opublikowany
w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umoéw
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych
zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia podwykonawcow
o otrzymaniu cafo$ci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robdét - zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢é Wykaz Podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi.

8. W przypadku nieprzediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacii
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zadne roszczenia, a w szczegélnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdlnych podwykonawcéw, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
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Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych podwykonawcéw
Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu
do przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647'§3 Kodeksu
cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu
cywilnego.

§9

Zobowigzania Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni

od daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wtasciwych przepiséw prawa.

3. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym

do wykonania zadania.

4. Wykonawca we wltasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
5. Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wiasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§ 10
Nadzor Zamawiajacego

1. Inzynier Kontraktu /Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione majg prawo
dokonywa¢ biezgcej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola robét nie zaktécata normalnego
toku wykonywania robot. Az do chwili dokonania koricowego odbioru inwestycji Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
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wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury

przejsciowej obejmujgcej dane elementy robot.

2. Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy bedzie uprawniony w szczegélnosci do:

a) wydawania wigzgcych polecern Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajacego na placu budowy iwykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j,

c) kontroli jakosci robét, a szczegdlnie kontroli prawidiowego stosowania materiatow,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systeméw technicznych i wyposazenia,
jak réwniez przygotowywanie iuczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowa,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usunigcia wad,

f) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy,

g) dokonywania kontroli materiatow, w szczegélnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykonczeniowych, biaty montaz,

h) odbioru robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

i) wykonywania wszelkich innych obowigzkow i uprawnieri wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wszystkie elementy robét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu czy tez robét zanikajgcych przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang
zgloszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod
wzgledem jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

4. Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw Robét i wwypadku braku zastrzezeri zezwoli na wykonywanie
dalszych robot. W wypadku zauwazonych wad Zamawiajgcy okresli zakres i termin usunigcia
wad, a po ich usunigciu Wykonawca zgtosi dany element robét do ponownej kontroli.

§11

Dokumentacja Roboét

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg okreslajgca przedmiot
Umowy oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spdjnosci i kompletnosci. Wykonawca
potwierdza,
ze dokumentacja projektowa jest kompletna ispoéjna oraz umozliwia wykonanie robét
wramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach dokumentacii
projektowej lub innej dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania rob6t, nie pozniej
jednakze, niz wterminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania
zawiadomienia  Zamawiajgcego o zauwazonych  wadach, = Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym
jakakolwiek cze$é¢ robét wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie
dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako Zamoéwienie o jakim mowa
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w art 67 ust.6 iart 144 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych i Wykonawcy

nie bedg przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi wiasnos$é

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ nieodptatnie Wykonawcy jeden

oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ na wiasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu

kopie wymienionych powyzej dokumentow.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego

Wykonawcy, w catosci lub czeéci, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego zlozonej w formie pisemnej przekazywana osobom trzecim lub

wykorzystywana w celach innych niz wykonanie robét. W razie takiego wykorzystania

Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na terenie budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catosci dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego
egzemplarza dokumentacji.

Z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw i opracowan (projektéw, rysunkéw oraz

podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi

na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczer terytorialnych

i czasowych na nastepujacych polach eksploatacii:

A. zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzgdzern reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, w sposéb umozliwiajacy komukolwiek dostep do nich
w dowolnym miejscu i czasie;

B. udostepnianie  projektéw, rysunkéw ipodobnych dokumentéw, w szczegdlnosci
ich  wystawianie ipubliczne udostepnianie w $rodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego wtym celu przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania robét w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy irozbudowy, a takze obrotu oryginalem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wilasny uzytek iuzytek
podmiotow zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie materialnych
nosnikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci opracowan, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczeg6lnosci: ‘

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjéciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych
w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach;

C. wykorzystywanie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegélnosci wcelu promowania dziatalnosci
Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak i za granicg jak réwniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji
Inwestycji.

D. uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
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Wykonawca podpisujgc niniejsza umowe oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,
o ktorym mowa w ust 5 nie bedzie naruszaé zadnych praw osoéb trzecich, w tym
w szczegolnosci dobr osobistych, osobistych lub majgtkowych praw autorskich ani praw
wynikajgcych z umoéw zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi i zobowigzuje sig,
iz w przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia
praw oséb trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wynikajgcej
z w/w naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty. W przypadku
wszczecia postepowania sgdowego przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu w/w naruszenia,
Wykonawca przystgpi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza sie, ze Zamawiajgcy na swdj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru
autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia i nie
bedzie podnosit z powyzszego tytulu wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen.
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie
z tytutu przeniesienia praw i obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5 oraz 9,10,11.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedg uprawnieni do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektéw i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy
staje sie ich wiascicielem.

§12
Odbiory.

. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu.

a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgtaszanych do odbioru
rob6t, bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy.

b) Gotowosé do odbioru danej czesci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajacego na warunkach niniejszej umowy.

c) Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajacego.

d) Wzér formularza zgtoszen rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju robét i technologii prac.
Dokument ten winien byé ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzor
budowlany Zamawiajgcego.

e) Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotéw
odbioru i zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan.
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f) W przypadku stwierdzenia wystapienia usterek w wykonaniu robot zgtoszonych
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminach i na warunkach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku nie usuniecia usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢
usunigcie usterek stronie ftrzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad
i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 25.

2. Odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych
robotach.
3. Zgloszenie gotowosci robét do odbioru koricowego inwestycji nastgpi w przypadku,

gdy catos¢ przedmiotu umowy =zostanie zrealizowana. Wykonawca zglosi gotowosc
do odbioru koricowego inwestycji poprzez réwnoczesne dokonanie wpisu do dziennika
budowy oraz powiadomienie Zamawiajgcego.

4. Potwierdzenie wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie do powyzszego
w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé bedzie, ze roboty uznaje sie
za zakornczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koricowego.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koficowego inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu robét do przegladu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgloszenia powiadomi Zamawiajgcego
o planowanym terminie rozpoczecia przegladéw technicznych;
2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przeglad techniczny
obejmuje: wskazanie usterek, ocene jakosci wykonanych robot; przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéw; dla potrzeb
powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg;
3) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przeglgdu technicznego.
6. Przed odbiorem koricowym inwestycji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu,
w szczegolnosci:
1) oryginat dziennika budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego,
3) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu robét zgodnie
z projektem,
4) protokoty badan,
5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
6) dokumentacje powykonawczg,
7) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,
8) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiekiu,
9) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,
10) karty gwarancyjne producentow urzgdzen i materiatow,
11) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty
12) protokdt z usuniecia usterek,
13) koncowe rozliczenie robot,
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14) oéwiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utwordw
wchodzgcych w skiad zrealizowanego obiektu,

15) informacja rzeczowo- finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej
branzy) zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi
i gestoréw sieci,

16) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu budowlanego,

17) odbiér koricowy z gestorami odbedzie sie po przedtozeniu dokumentacji powykonawczej,
jej ostatecznemu zatwierdzeniu przez gestora, dokonaniu przeglgdu technicznego
i sporzadzenia protokotu odbioru koricowego z gestorem.
7.Pisemne formy dokonania biezacych oraz koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen

parametréw technicznych wykonywanych prac bedg stanowi¢ dokumentacjg ich wykonania

i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegdlnych elementdéw robot przez

Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacji powykonawczej, winny

by¢ ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy i Zamawiajgcego

8. Czynnosci odbioru koricowego inwestycji:

1) procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczac sig
po zakonczeniu rob6t i zakonczyé przed uptywem czynnosci odbioru korncowego
inwestycji, nie wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci;

2) odbiér koricowy inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisjg¢ odbioru koncowego
inwestycji, powotang przez Zamawiajgcego.

9.Z czynnosci odbioru koncowego inwestycji zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce ,Protokét Odbioru Koficowego Inwestyciji”,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz
ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
(1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na podstawie §26 ust. 1
lit n).

b) jezc-zli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 31 ust. 2 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Potwierdzenie usuniecia wad. Po tym, jak wszystkie wady wymienione w protokole usterek
i wad zostang usuniete, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 7 (siedmiu) dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzié usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu
usuniecia usterek i wad. Protokoét z usuniecia usterek i wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koricowego Inwestyciji.

11. Szkolenia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 23 przeszkoli personel wskazany
przez Zamawiajgcego (we wszystkich zakresach i rodzajach robét do 100 oséb tgcznie,
do ustalenia z uzytkownikiem Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — t.6dz Sp. z 0.0
w trakcie realizacji) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen i systemow
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zainstalowanych w wykonanych obiektach przed uptywem terminu zakonczenia realizacji
inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu / Inzynierowi Kontraktu imienng liste przeszkolonych
0s6b wraz z zakresem szkolenia.

12. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad. Protokot ten
bedzie podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 23.

13. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru
w okresie rekojmi i gwaranc;ji:

1) procedura odbioru w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady; odbiér
dokonany zostanie przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej i nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego
w okresie gwaranc;ji lub rekojmi;

2) odbiér ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
terenu placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku
uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw
mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Dokumentacja Powykonawcza

1. Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:

- 4 egzemplarze w wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez kierownika
budowy, wraz =z powykonawczg czescig projektowg w nadajacej sie do edycji wersji
elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG i pdf
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktéra powinna =zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletnej izaakceptowanej przez Inspektoréw Nadzoru
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do odbioru
koncowego. Przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé spis
zdawczo odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci
nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) stosownego opisu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji drukowanej i na plycie CD — pliki DWG
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— lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu,

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza autorskie prawa
majgtkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w § 11 od ust 5 do ust 9.

§14
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych
. Okres rekojmilgwarancji na roboty budowlane wynosi veeeeeee Miesiecy liczony od daty

podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesigcy (z pielegnacja

i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne

koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu

chwastow.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin

na usuniecie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 14 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie idokonania
stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usunigcia Wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie¢ niewystarczajgca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady

zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwaranciji.

. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koricowego Inwestycji — w przypadku gdy w trakcie odbioru nie ujawniono wad za$
w przypadku ich ujawnienia — od momentu ich usuniecia.

Okres rekojmi réwny bedzie okresowi gwarancji

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie p6zniej jednak niz w ciggu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
og6lnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego 2z uprawnien,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,
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d) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie  okreslonym
w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 26 ust. 1 pkt o,

e) jezeli usuniecie usterki lub wady wymagac bedzie wykonania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wtasnym zakresie.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogadlnych.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdéwié usuniecia wad
w zakresie Robo6t wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéow z tym zwigzanych.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 113 jezeli zglosit wade Robét przed uplywem tego okresu.

8. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Okres
Gwarancyjny ulegnie przediuzeniu o okres réwny okresowi, w ktérym z powodu Wady
nie mégt korzystac z takiego elementu.

9. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
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§ 15
Odbior ostateczny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji w zakresie rob6t budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zglaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 14, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z odbiorem ostatecznym Po uptywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem
wygasnigcia okresu rekojmi / gwarancji dla inwestycji. Dla celéw odbioru ostatecznego po
uplywie okresu rekojmi
i gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w inwestycji na dzien
sporzgdzenia tegoz protokofu odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej
7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z odbiorem po
uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym po uptywie rekojmi i gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru po uplywie okresu rekojmi i gwarancji lub
opracowaniem protokotu usterek iwad, zawierajgcego liste wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wad inaprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w protokole usterek i wad, Strony podpiszg protokét odbioru po uptywie
okresu rekojmi i gwarangciji.

§ 16
Wyposazenie obiektow

1. Wykonawca w zakresie dostaw sprzetu zobowigzuje sie dostarczy¢ na witasny koszt i ryzyko
sprzet Zamawiajgcemu. '

" Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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. Dla kazdego z dostarczonych urzgdzen Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

a. odpowiednig dla danego urzadzenia jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

b. instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzgdzenia, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

c. dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwos¢ przegladow technicznych w ciggu roku, jakie sg
zalecane przez producenta urzadzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d. dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
urzgdzenia,

e. wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim Iub jezyku
angielskim lub w innym jezyku (w przypadku dostarczenia dokumentéw w jezyku innym niz
polski, wymagane jest dostarczenie ttumaczeniem tych dokumentow na jezyk polski - wersjg
obowigzujaca co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

f. liste czesci i podzespotéow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencii
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonych urzadzen dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajacego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo
- odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest uruchomienie
urzgdzen, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie
serii testéw prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie
dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzen po ich uruchomieniu
lub prébie uruchomienia, Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego
dostawy.

. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu
sprzetu i sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5
niniejszego paragrafu.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

Okres rekojmi na urzadzenia liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego sprzetu i nie moze sie skoniczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesigcy liczonych
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usunigcia wad. W
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przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy
lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za sprzet, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo, gdy Wykonawca
nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce skorzystaé, nalezy

do Zamawiajgcego.

Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie Dostaw liczony bedzie jak w ust. 1.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada,

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie

wady), wterminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia wady przez

Zamawiajgcego, chyba Ze przystgpienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,

o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko

Wykonawcy, korzystajgc przy tym rowniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw

z tytutu rekojmi lub gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgloszone wady w terminie 5 dni od daty ich

zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej

Polskiej — 10 dni. Strony mogg na pi$mie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z

przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w zdaniu

poprzednim.

W przypadku, gdy okres usunigcia wad dotyczacych sprzetu przekroczy 10 dni liczonych

od daty zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia

Sadu wykona¢ prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

korzystajgc przy tym réwniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub

gwarancji.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa

lub wymiana czesci w sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie
okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytaczenia

z eksploatacji. Wydiuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z

wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy

powinien zawieraé co najmniej nastepujgce informacije:

a) Wykonane czynnosci serwisowe.

b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c¢) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
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d) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

Kazda interwencja niezakonczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego urzgdzenia.

14. Gwarancjg nie sg objete:

10.

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

— eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osob
trzecich i wywotane nimi wady,

— samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.).

§18
Przeglady techniczne, konserwacje i czgsci zuzyte

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 ninigjszej Umowy, wykonywac
bedzie przez okres wskazany w § 17 ust. 1, przeglady techniczne sprzetu, przeglady dotyczace
poprawnosci dziatania jak réwniez konserwacje sprzetu.

Przeglady techniczne sprzetu wykonywane bedg na podstawie zaleceri producentow
poszczegdlnych urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglagdy gwarancyjne  zgodnie
z dokumentacjg producenta i dokonywane sg one na koszt Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane bedg wediug ustalonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu przegladow. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ w/w harmonogram przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koricowego Inwestycji. Zmiany harmonogramu nastgpowaé begdg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wediug
wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
wszystkich urzgdzenn wchodzacych w skiad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposéb zgodny z instrukcja obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sie beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaly zaktdcen w pracy obiektéw.

Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania z takimi
czesciami w zakresie ich utylizacji badZ recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi
Wykonawca.
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§19
Licencje/sublicencje dla oprogramowania.
Gwarancja i serwis dla oprogramowania i urzadzen z nim zwigzanych

Fundusze g . .
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §23 ust. 1 niniejszej umowy, udziela
Zamawiajgcemu odptatnej i niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Umowa licencji moze byé wypowiedziana
z zachowaniem dzisiecioletniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie
rozpoczg¢ przed dniem podpisania ,Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji”.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$¢ oprogramowania w terminie okreslonym
w haromonogramie rzeczowo - finansowym. Dostawa nastgpi pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana
przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ oprogramowanie do pamieci
komputera, wyswietla¢, dokonywa¢ przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzystaé z niego
w sposob zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajacy
w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny
sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczenstwa aplikacji oraz prawo
do wykonania praw zaleznych (opracowywania i modyfikowania).

. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat oprogramowania objetego licencjg/sublicencjg
(oraz jej dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenciji dla jakichkolwiek celéw,
innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzgca dla stron jest
od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu licencji (programéw i ich
dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem oso6b trzecich wspétpracujgcych
w ramach dziatalno$ci Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektow realizowanych w ramach inwestycji.

. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do obrotu
poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit
nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspdétpracujgcych w ramach dziatalnosci
Zamawiajgcego oraz podmiotdéw, ktore uzyskajg prawo do korzystania z obiektéw
realizowanych w ramach inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z tego systemu.

. Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do oprogramowania (update).

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji/sublicencji, nie narusza praw
autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oséb trzecich i nie
toczy sie Zadne postepowanie w ramach, ktérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

2) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji/sublicencji lub przekazania licencii
na oprogramowanie,

3) funkcje oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniaé
funkcjonalnie wymogi,

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne oprogramowania.

. W przypadku wystgpienia roszczern dotyczgcych naruszenia praw (prawa wiasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu
stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt wiasny broni¢
Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach lub postepowaniach wytoczonych przeciwko
Zamawiajgcemu.

. W przypadku wydania orzeczenia sadowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego
korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej
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umowy, Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia, na
witasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(réwnowaznych) do utworéw, ktorych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu
swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji/sublicenciji, cesji praw, najmu itp.

10.Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

11.Jezeli dostarczone oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa

wiasnoséci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wediug wyboru

Zamawiajgcego:

1) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego oprogramowania,
lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszajgce patentow
i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich, lub

2) zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie mialy miejsca, lub dostarczy inne
rozwigzanie funkcjonalne na nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co
najmniej takiej samej jakosci.

12.Kazda ze Stron poinformuje drugg przypadku zgtoszenia roszczenia, lub zawiadomienia
0 roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi prawami wiasnosci
przemystowej i intelektualnej. Zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych dziatarni bez
uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji oraz mozliwosci
jej rozwigzania.

13.Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla oprogramowania.

14 Wszelkie licencje/sublicencje, udzielane Zamawiajgcemu w ramach umowy, stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowan z dniem dostawy do
Zamawiajgcego kopii.

15.W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastgpcy prawnego, licencje przechodzg
na tego nastepce prawnego lub podmiot, ktory uzyskat tytut prawny do wiadania catoscig lub
wydzielong czescig realizowang w ramach inwestycji.

16.Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez caty okres liczony
jak w §17 ust. 1 niniejszej umowy.

17 Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie oraz cato$¢ sprzetu dostarczonych
w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia, obejmujgcg gwarancjg prawidiowego dziatania
oprogramowania i sprzetu, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegolne
jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

18.Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

1) ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbgdne naprawy s$wiadczone nieodpfatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na sprzet i oprogramowanie,

2) ustugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny,
lub elektroniczny), wykonywane beda bezposrednio w miejscu zainstalowania
przedmiotu zamowienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przeglagdow
gwarancyjnych oprogramowania i sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym,

4) Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie btedu lub usterki w czasie
reakcji serwisu oraz do usuniecia btedu i/lub usterki w czasie usunigcia biedu i/lub
usterki,

5) kazda usluga serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzetu i oprogramowania
bedzie zakorczona opracowaniem ,Protokofu wykonania ustugi serwisowej”,

6) Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie czasu
wykonania ustugi serwisowej,
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7) jesli serwis nie bedzie mogt usunaé biedu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi
dostarczy¢ na wilasny koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym
Z czasem usuniecia btedu i/lub usterki,

8) ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

a) dostepnosc serwisu we wszystkie dni kalendarzowe, przez 24 godziny/h — w okresie
trwania umowy,

b) czas reakcji serwisu — 24 godziny - w okresie trwania umowy,

c) czas usuniecia btedu i/lub usterki — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia
(przy koniecznosci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) — w okresie trwania
umowy,

.Zgloszenie btedu i/lub usterki musi byé dokonane poprzez faks lub e-mail, natomiast
zgtoszenie telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub pocztg elektroniczna.

.W okresie gwarancji wszelkie usterki, btedy i awarie dotyczace sprzetu i oprogramowania
bedg naprawiane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia opisanego w § 23 ust. 1
niniejszej umowy.

Kazda naprawa zakonczy sig¢ przeprowadzeniem przez Wykonawce testéw stwierdzajgcych
prawidiowe dziatanie naprawionych elementéw oprogramowania lub sprzetu. Wykonawca
sporzgdzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 18 pkt 8) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, moze powierzy¢ usuniecie wady innej
niz Wykonawca osobie, na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich
kosztow wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg umowg. Uprawnienie
powyzsze jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 26
niniejszego paragrafu.

. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad w ramach rekojmi przez
Zamawiajgcego, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Fundusze . . .
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska

. Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego

Zamawiajacy nie moégt korzystaé z oprogramowania z powodu ujawnionych biedéw.
W przypadku, gdy jakis element sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony
w ust.1 biegnie od poczgtku dla kazdego nowego elementu sprzetu.

25.Dodatkowo Wykonawca, w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego, $wiadczy¢ bedzie na rzecz

Zamawiajgcego nastepujace ustugi serwisowe w stosunku do oprogramowania:

1) statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btgedéw w funkcjonowaniu takiego oprogramowania,

2) cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogélna),
w tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem oprogramowania do zmiany
przepisow prawa;, w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin pomiedzy
ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy niz 14 dni — w takim przypadku
Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni, liczac od daty ogtoszenia zmiany,

3) instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg oprogramowania
i istniejgcego systemu.

26.Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci:

1) 100,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust.18
pkt 7), tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego, za kazdy dzien op6znienia,

2) 50,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.18
pkt 8), za kazdy dzien opéznienia,

3) 100,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.25
pkt 2), za kazdy dzien opdznienia.
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27.Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogoélnych.
28.Zakres udzielonej licencji/sublicencji na oprogramowanie nie mogg ograniczac

Zamawiajgcego W zleceniu podmiotom trzecim w stosunku do producenta, dostawcy czy
Wykonawcy serwisu oprogramowania, jak réwniez nie mogg zawiera¢ regulacji powodujgcych
wygasniecie gwarancji w przypadku $wiadczenia serwisu oprogramowania przez podmioty
trzecie w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy.

E Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

§ 20
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne

1. W =zakresie usuwania wad oraz wykonywania przeglagdéw technicznych i konserwacii
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych Wad w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w godzinach pracy Zamawiajgcego w zakresie:

3. obstugi urzadzen wchodzgcych w sktad systemu,

4. czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzadzen wchodzacych w skiad systemu,

5. czynnosci zwigzanych z obstuga informatyczng,

6. dokonywania wstepnej diagnozy Wad.

7. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzacej w sktad systemu aw
szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie pelnig poszczegélne podzespoly, relacie migdzy
wyswietlanymi komunikatami a poszczegélnymi podzespotami, a takze znaczenie wyswietlanych
komunikatow.

§ 21
1. W przypadku wykonywania inwestycji w sposéb niezgodny zwskazanymi w Umowie

wymogami, Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢é zmiany sposobu wykonywania
roboét/dostaw/ustug oraz usuniecia wszelkich Wad lub Usterek na koszt Wykonawcy, w tym
takze jeszcze przed ukonczeniem Inwestyciji.

2. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy
wszelkie materialy iurzgdzenia niezbedne do wykonania inwestycji oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie ztymi, ktére nie sg okreslone
wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania inwestycji. Wszelkie materiaty oraz
jako$é ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Wszelkie uzyte materialy i urzadzenia powinny byé nowe, nierefabrykowane,
a ich zastosowanie na innych referencyjnych obiektach w Polsce, w okresie minimum
jednego roku od ich wbudowania, powinno by¢ udowodnione przez Wykonawce.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Inwestycii.
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§ 22
Opoéznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem robét tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania robot, moze nastgpi¢ niedotrzymanie terminéw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zadania od Wykonawcy podjecia dziatann w celu nadrobienia powstatego
opodznienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni od
daty ofrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
opoznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opéznienie zostanie nadrobione.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie¢ opdznienia pomimo uplywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ WWykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéznienia.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem
opbznienia, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokorczenia
Robét innemu podmiotowi nakoszt iryzyko  Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego badZ? nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie
poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnieri okreslonych w ust. 3 nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego,
nie wylacza przystugujgcego Zamawiajacemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnieri przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji ani tez nie wylgcza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy
w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

ﬁ Eﬂ?g;gjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

§ 23
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowa
brutto ..................... sfownie: ...................., w tym nalezny podatek VAT**,

2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé¢ fakturami czesciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie bedzie w okresach
miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czgSciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat
szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb
tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat
sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy i przediozony
Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robé6t. Brak przygotowanego materiatu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

3. Wykonawca bedzie dokonywat przy miesiecznych rozliczeniach wykonywanych robét
podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego w przypadku uzyskanego dofinansowania lub planowanego uzyskania
dofinansowania. Oznacza¢ to bedzie wylacznie inny sposéb {gczenia obmiarow
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i wyliczenia kosztéw, a wiec nie bedzie generowaé¢ zadnych dodatkowych kosztéw
po stronie Wykonawcy

W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robét.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakoriczeniu catosci inwestycji i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koncowego inwestycji, wraz z dostarczeniem dowodéw
zaptaty, wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust.7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce i
Podwykonawcow  z ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zaden spér, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptatg
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- o$wiadczenie Podwykonawcy, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

6.

11.

12.

13.

W przypadku nieprzekazania na dzien odbioru koncowego protokotéw odbioru
dokonanych przez gestoréw zgodnie z zapisami § 12 ust. 5 pkt 17) Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zatrzymania kwoty z rozliczenia koricowego i ztozenia jej na koncie
depozytowym. Zwolnienie kwoty bedzie mozliwe po przediozeniu protokotu odbioru
koricowego z gestorem.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczyC kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 23 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

. Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz

NIP: 7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz,
ul. Piotrkowska 175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug
Wspélnych ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 +to6dz. Zaptata zostanie dokonana
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl

Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.

14. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien

wpisaé ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako , Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;
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- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekgji Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej

adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

16. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

17. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 i § 23 ust. 2 lub § 23 ust. 4 niniejszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

18. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $Srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytuty,

a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

19. Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoOwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia.

20. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty wynikajgce z technologii wykonania, ktére wystapig w okresie realizaciji
inwestycji, a ktore Wykonawca, jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg i doswiadczeniem, moégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg byé
wykonane w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;j.

21. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do Zzadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

22. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

23.Okres do czasu uzyskania przez Wpykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

24.7a przedmiot zamoéwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,

wynagrodzenie nie przystuguje.

Fundusze - . .
ﬁ Europejskie Rzeczpospolita Unia Europejska
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§ 24
Raport

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych. Wykonawca
bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postgpu robot w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat
bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ harmonogram rzeczowo-finansowy,
o ktérym mowa w § 4, a w przypadku zaistnialych opoéznien — takze ,program naprawczy”.
Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego raporty miesigczne, ktore bedg
zawieraty informacje dotyczgce zrealizowanych robét i poniesionych naktadéw finansowych
narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do konca danego miesigca. Raport miesigczny
winien byé zfozony do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie do 5-go dnia
nastepnego miesiaca.

§ 25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ....cccceeeveseennen zt,

w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych:

d) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WysSOKOSCI ........ccccoiciiiiiniinieenns zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
B) W o B ssiss e e RS ktérej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone

zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 14.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig

Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na

30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia form na zabezpieczenia w pienigdzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej

niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 148. ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego i dokonana bedzie w formie aneksu do umowy.
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6. W przypadku przediuzajgcego sig terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i dostarczyé
jego dowdd najpézniej na 3 dni przed konncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia
o okres niezbedny dla prawidtowego zakornczenia przedmiotu zaméwienia.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy
z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji.

§ 26
Kary umowne

1. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegélnych postanowieniach ninigjszej
Umowy, Strony przewidujg nastgpujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 25 ust 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1000 PLN za kazdy dzieri opdznienia,

b) kare umowng za nie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego w
§ 3 w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzier op6znienia,

c) kare umowng w wysokosci 20% sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 23 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego,
jak i ustawowego prawa odstgpienia),

d) karg umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dziehh opéznienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy,

e) karg umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien opéznienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu poprawionego lub skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 4 lub 6 Umowy,

f) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzier opéznienia,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

h) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w §8 ust. 4 pkt 4 po$wiadczonej za zgodnoéé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu —
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 PLN za kazde naruszenie
oddzielnie,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
karg umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

) w przypadku nie przedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki na nastepne okresy
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ptatnosci w trybie § 27 ust. 2 i 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1000 PLN za kazdy dzienn kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggto$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 27 niniejszej umowy
lub nie przediozenia Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 27 niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie.

w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 28, w szczegdlnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikow wskazanych
w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek
z obowigzkow okreslonych w § 28 Umowy

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — 500 PLN za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia;

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu podwykonawcy z terenu
budowy, w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

w przypadku istnienia wady niemozliwej do usuniecia, wskazanym w § 12 ust.9 pkt. 2 lit a)
oraz Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego dla danego zakresu rob6t wadliwych wykonanych niezgodnie ze
specyfikacja,

za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 0,005% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w § 23 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczonego

od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 1.000 zt w przypadku, gdy okres usuniecia wady dotyczgcej sprzetu
przekroczy okresy wskazane w § 17 ust. 2 lub ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady za
kazdy dzien op6znienia, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 1.000 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych,
o ktérych mowa w § 17 ust. 6, w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady za kazda
godzine opdznienia nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 23 ust. 1 brutto. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usunigcia Wad byto niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 2.000,00 zt w przypadku niezapewnienia cze$ci zamiennych w okresie
wskazanym w § 17 ust. 11 za kazdg niezapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 3,
w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejgcej zieleni
na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony przypadek 2000 zi,
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t) Za niewykonywanie polecenia w zakresie usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym
poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 300 PLN.

u) Za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien kalendarzowy
op&znienia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
faktycznie poniesionej straty.
Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sig z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna wysoko$é¢ kar umownych
naliczanych na podstawie ust 1 pkt a-b, oraz d-u nie moze przekracza¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 23 ust 1. W sytuacji odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy , Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej z odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy
do chwili odstapienia.

§ 27
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz
w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa
i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie,
a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 55 000 000,00 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 5 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogoélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki, a w przypadku, gdy sktadka
ptatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia skiadek dla ktérych mingt termin ptatnosci
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skfadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zapfaty takiej skiadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych, okreslonych zapisami § 26 ust 1 lit. j).
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§28
Zatrudnienie

1. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych nizej rodzajéw czynnosci przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, przy czym
realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktorych dotyczy wymég zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych prace
ogolnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zamowienia,

2) w =zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

b) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce Ilub dalszych
Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

- o$wiadczenia Wpykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych czynno$ci, ktoérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg o0sob
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz.
1781), w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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- poswiadczonej za =zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ktérej mowa w tirecie drugim.

2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych,
o ktérych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k) niniejszej umowy;

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci,
a Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k)

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

5. Wykonawca oswiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow;

6. Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust.1, dotyczacych zatrudnienia na umowe
o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogéinych, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu
terminu na usunigcie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zlozenie pisemnego os$wiadczenia w ciggu 30 dni roboczych
liczonych od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszen.

7. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwaé w catym
okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia, na podstawie
umowy o pracg, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy
z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

§ 29
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzoér nad prawidtowg realizacjg,
z wylgczeniem sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
lub zmiang umowy s3a:
a) P. Sylwia Jaskiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-64-95,
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b) P. Joanna Fratczak, e-mail: [.iraiczaliizim uml , tel. 042/638-58-53,
2.Przedstawicielem Wykonawcy w zakresue niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktdow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowg realizacjg
przedmiotu zamowienia, Jest: ... ... . csriniiamninininsiii s e
3.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie.............cocoiii L.
Nr uprawnien:.. v
4.Zmiana os6b wymlenlonych w ust 1 2 nie wymaga sporzadzenla aneksu do umowy
5.W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do peinienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§ 30
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptatg
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw lub obowigzkow
z niniejszej umowy Zamawiajgcy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ziozy oswiadczenie,
ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

§ 31
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:

1) wykonywaniu Robét przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz dokumentacjg
projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robét trwajgcym diuzej niz
14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy , moggcych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia os6b wykonujgcych Roboty lub oséb
trzecich,

4) w przypadku gdy wystagpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8, lub koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci sumy catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiajgcy moze dokonaé odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod
warunkiem, (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4), Ze zostanie ono poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia imoze nastgpi¢ dopiero
po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin
nie moze byé krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia naruszenia
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(ust. 1 pkt 1) — 3) ) lub powziecia informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia

(ust 1 pkt4)).

3. Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontrakiu do Wykonawcy o wszczecie
lub wznowienie robdét, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal
nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

4. Stronom przystugiwac¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji bagdz postanowienia
witadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuaciji
inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie moégt spetnié swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze w zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

5) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy kary umowne naliczone na
podstawie § 26 ust.1 pkt a-b oraz d-u osiggng 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 23 ust. 1. Taki przypadek bedzie traktowany jak odstgpienie od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 4 pkt 1) - 3) i 5 umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca

niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania w zakresie

zrealizowanej Umowy, ktore to przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony
sporzadzg takze protokdt zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub
jego podwykonawcow, ktéry bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potrgceniu roszczen przystugujgcych

Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

7. W przypadku odstagpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegoétowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokét
inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,
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c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robé6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego
ustepu Umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze wykonawca Wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen.
Sporzadzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego
podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 32
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaC podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci ispory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikie z niniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygnigte w sposoéb polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zadaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§33
Obowigzujace prawo
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych

trescia Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
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§ 34
Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a takze gdy:
1.1. nastgpi zmiana:
a)obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wplywa
na prawa i obowigzki stron umowy,
b)zmiana zakresu czesci zaméwienia powierzonej podwykonawcom,
c)zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 25
ust. 5
d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
1.2. strony dopuszczajg mozliwosé zamiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg o ile
poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia.
1.3. rob6t zamiennych iflub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidiowego
wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych robot (dodatkowych) nieujetych zamaéwieniu
Dostrzegajgc celowo$é rozwazenia w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kosztoryséw robét zamiennych i/lub zmiana technologii
lub robot dodatkowych.Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoOwieniu  oraz niezbedne do  wykonania zamodwienia  podstawowego,
ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét niewystepujgcych
w zamoéwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego
wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacii.
Zaakceptowane kosztorysy mogg byé¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
w ktoérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno
protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze.
Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrédta zobowigzania dla
zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w
zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
1.4. W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegolnosci:

a) zmiana stawki podatku VAT

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

dopuszcza si¢ zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych, jaki
wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zaméwienia,
a Inwestor zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawi¢ zestawienie:
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- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz
ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow
na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna
wzrosngé warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz
jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy
uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez wykonawce do ztozonej
kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos¢
przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do ziozonych dokumentdw, zadania
wprowadzania do  przedstawionej  kalkulacji  uwzgledniajgcych  zastrzezenia
Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyZzej wniosku o dokonanie zmian opisanych
w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
zlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub zlozy wniosek
o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgdania dalszych wyjasnien i uzupeinien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia
sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub ziozenia wyjasnien w terminie 7 dni
od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajacego. Nieuzupetnienie
dokumentéw lub nieztozenie wyjasnierh w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy
podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentow. Decyzja w sprawie
wnioskowanej ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-
d) niniejszego paragrafu powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoéch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi
tg zmiane. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w oparciu
o przestanki okre$lone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywac bedzie
od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) niniejszego paragrafu warto$¢ cen
jednostkowych netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartoS¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego;

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy  przewiduje  mozliwos¢  dokonania  zmiany terminu  realizacji

zamowienia lub jego terminéw posrednich w przypadku:

Strona 49 z 55



8. Eﬂ?gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska m
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska Fundusz Spojnosd

a)

b)

zmian bedgcych nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych,

nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych  warunkéw

geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy

uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,

zawieszenie rob6t przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych

okolicznosci:

¢ nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatodci  archeologicznych, nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonanie robét budowlanych,

e koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

o przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

¢) zmian begdgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb fizycznych:

e gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dotyczgcych usuwania bledéow w  dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e w przypadku koniecznosci pozyskiwania stosownych uzgodnieri z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy 30 dni — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas niezbedny
do zakonczenia Umowy,

e konieczno$é koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
oraz robét budowlanych

e odmowa udostgpnienia przez uzytkownika nieruchomosci do celéw realizacii
inwestycji.

d) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku dokumentacji projektowej,

e)

a)

h)

koniecznosci udzielenia zaméwienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub
wykonania rob6t na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, a niezbednych do prawidiowego zakoriczenia zamoéwienia, i ktérych
wykonanie wptywa na zmiang terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci

w przypadku nie przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy w terminie okreslonym
w Umowie - o czas opdznienia.

wystgpienie robét zamiennych,
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- przy czym zmiana terminéw musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,. Przedtuzenie terminu nastgpi o okres
proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie
terminu. W przypadku, gdy Strona wystepujgca nie dochowa w/w terminu, nie bgdzie
uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane terminéw umownych;

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

i) w przypadku koniecznosci uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno budowlanych lub
przepisdw o ochronie przeciwpozarowej, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy
2 miesigce — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny
do zakoriczenia Umowy.

j) jezeli umowa o zamoéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogloszenia o zamoéwieniu to strony dokonajg przediuzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 ( za wyjatkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszg zostac
udokumentowane poprzez zatgczenie zdje¢, rysunkoéw, raportéw szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci. Niespetnienie ww. warunkéw bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. Za przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

5. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

6. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

7. W przypadku wystgpienia robét w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP lub udzielenia
zamowienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastgpi automatyczne
przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia o czas niezbedny na wykonanie
robét, o ktérych mowa powyzej. Kazdorazowo Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu oceni wptyw
tych robét na termin koricowy inwestycji.

8. W przypadku koniecznosci realizacji rob6t w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP
Wykonawca zobowigzany jest opracowacé kalkulacje cenowg dla tych robét na podstawie
kosztorysu szczegbélowego sporzgdzonego w oparciu o Srednie sktadniki cenotwoércze
okreslone w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
konieczno$ci wykonania tych robot, na podstawie u typu Norma PRO.

9. Dopuszcza sie inne zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

10. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 35
Inne postanowienia Umowy

. Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

. Wymiana informacji miedzy stronami odbywa¢ sie bedzie w jezyku polskim.
. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgodg Stron oraz

dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wylgczeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztg elektroniczna, pod rygorem
niewaznosci.

. Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robét odpowiedzialnosé

ponosi Wykonawca.

. Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,

telefonu i faksu bez potrzeby sporzgdzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej
informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

Zamawiajacy: Wykonawca:
Sprawdzono pod wzgledem
formalno-prawny
30,42, 9,0,2,0

L5di, dnia

p.o. Z-CYDYREKTORA
ds. Inwestvcji Liniowych
ZARZADWING/ESTYCI MIE]SH

\DCA PRAWN
=Nt Iwona Rendta Zatorska-Sy:
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Zatgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z
blachy pomalowanej na kolor z6ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: ........................... z siedzibg w
zwanej dalej ,Podwykonawca”,

a firma ...

z siedzibg w

zwanej dalej ,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu
w ramach realizacji zadania

...................... LIMOWY: M cxcn cvcenims mismm oo diemh o wonse eassss s
] —
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platmosci | brutto/metto | umowy | zaplacono
(zt) brutto / nie
(zh) zaplacono

w| B W N -

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............

zi.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem?®.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3

Dotyczy: umowa nr........ e e e e e 2N .....commensins masies

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu firmy: ...l Zsiedzibg W ..o
zwanej dalej ,Podwykonawcag”, a firma .............oeoiii z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,\Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu
...................... UMOWY NI ..vvvvvvecvraeresnssneeneenennensne.... W ramach realizacji zadania
0 3 ORISR

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejszej umowy zostaly w catosci zaptacone w wysokosci ........cccceniieennniaii, zt
brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich pfatnosci nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgdz
moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy ..., jako
Podwykonawcy wobec Wykonawcey firmy .............coocoiiiiiiiiiiin. o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo =zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych
podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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