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Infrastruktura i Srodowisko






Wzór Umowy

Umowa nr  ………………………………..

zawarta w dniu  ……….........…….. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 
Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich, ul Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 

reprezentowanym przez:

……………........................................................……..………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
……….................................................………………………………..
zwanym dalej  Wykonawcą, 
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami
o następującej treści:
Preambuła
W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz             z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi” i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, strony zawierają Umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca oświadcza, że dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w SIWZ oraz 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zapoznał się z placem budowy, dokumentacją określającą przedmiot niniejszej umowy, a wszystkie roboty, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, 
a które Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty, muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie.
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest  realizacja Inwestycji  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod taką samą nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych                    i infrastruktury technicznej” dla realizacji Etapu I i Etapu II ( Etap III nie podlega realizacji w ramach niniejszego zamówienia) w ramach zadania: „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych                    i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”
· Strony zgodnie oświadczają, iż Przedmiot Umowy realizowany będzie poprzez  wykonanie prac budowlanych opisanych szczegółowo w „Dokumentacji projektowej na przebudowę 
i rozbudowę Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budową, przebudową 
i rozbudową obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej związanej 
z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiórkami obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej, opracowanej przez RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło.
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych warunków,  zgód, opinii, decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych.

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenie stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie.

„ZAKŁAD W RUCHU”
Inwestycję podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione poniżej etapowanie inwestycji zostało ustalone z Użytkownikiem tj. z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Sp. z o.o. na etapie projektowania i należy je traktować jako referencyjne. W trakcie realizacji inwestycji np. z uwagi na technologię prowadzenia robót budowlanych lub w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby zajezdni, kolejność może ulec zmianie. Za przedmiotową zmianę nie należy się Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 
Realizacja każdego z etapów inwestycji musi zapewniać ciągłą funkcjonalność obiektów zajezdni oraz przejezdność głównych jej szlaków komunikacyjnych.

ETAP 1

FAZA 1a:

Wymiana urządzeń w budynku dawnej elektrowni tramwajowej oraz pozostałej infrastruktury w części zajezdni zlokalizowanej na wschód od istniejącej remizy tramwajowej. Realizacja placu odkładczego i parkingu. Wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza (do planowanego toru objazdowego 11). Budowa nowej portierni. Budowa zbiornika ppoż. i kanalizacji deszczowej.

FAZA 1b:

Budowa zasilania trakcyjnego, kabli zasilających, odwodnienia torowisk wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym. Budowa nowych torów odstawczych nr 30-37 zakończonych ślepo przed istniejącym zabytkowym budynkiem zajezdni (zabytkowa willa miejska). Rozbiórka wszystkich obiektów przed budynkiem willi tak aby tory odstawcze 30-37 doprowadzić jak najbliżej tego budynku.

FAZA 1c:

Przebudowa kolizji z sieciami i instalacjami na terenie w obrębie i wg potrzeb realizacyjnych danego etapu: wodociągowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, kanalizacji kablowej teletechnicznej, gazu. 

FAZA 2:

Rozbiórka starej portierni. Budowa toru nr 11 wraz z wszystkimi jego rozjazdami i zwrotnicami wraz z uruchomieniem jego przejezdności. Budowa rozjazdów z torami istniejącymi i nowymi nr h9 i h10. Budowa rozjazdów na torze szlakowym umożliwiając wjazd na tor 11 oraz h9                 i h10 od strony Łodzi. Prace drogowe dla torodrogi (11) i do wjazdu na parking/plac odkładczy. Wyznaczenie na czas ww. robót zastępczego wjazdu drogowego                               od ul. Pabianickiej. Budowa przystanku Pabianicka przy torze szlakowym. Tymczasowe podwieszenie trakcji dla toru 11.

Podczas prac budowlanych należy utrzymać ciągłość pracy istniejącego toru objazdowego oraz szlakowego i dojazdu kołowego. 

FAZA 3:

Budowa nowej hali z myjnią, piaskarką, odkurzaczem centralnym, obsługą codzienną                      i pomostem - wraz z jej przekazaniem do użytkowania – łącznie z torami nr h9 i h10, włączeniem ich do toru nr 11. Zamknięcie hali toru h8 i pomieszczeń przyległych. Rozbiórka starych i budowa nowych pomieszczeń przy torze nr h8 oraz dachu. Budowa wyjazdu z toru h8 do rozjazdu torów h7 i h8. Budowa tymczasowej ściany działowej pomiędzy torem h7 i h8 na całej długości toru na czas realizacji dalszych etapów.

ETAP 2

FAZA 4:

Budowa wjazdów z toru szlakowego od strony m. Pabianice na tory nr h9, h10,                               11 przy zachowaniu przejezdności torów szlakowych. Odcina to wjazd na tory hali nr h2-h8         od strony m. Łódź. W tym etapie wjazd na halę na tory h2-h8 będzie możliwy jedynie                    od strony północno-zachodniej po torach wewnętrznych zajezdni. Przebudowa torów nr h4-h8 przed halą, wymiana szyn, zwrotnic i rozjazdów, sieci trakcyjnej ze słupami. Wykonanie nowych torowisk w technologii podlewu ciągłego oraz nowej sieci trakcyjnej wraz ze słupami. Stworzenie placu manewrowego w formie podlewu ciągłego przed halą z bramami dla torów h2 - h10 włączając go do istniejącej sieci drogowo – torowej na terenie zajezdni i na szlaku. Utwardzenie w formie zabruku pozostałej części torowiska w kierunku ul. Pabianickiej, prace modernizacyjne zasilania trakcji oraz zasilania w budynku stacji transformatorowej. Przeniesienie pomnika.

FAZA 5:

Zamknięcie hali z torem h2 i h3 modernizacja hali wymiana posadzek kanałów dachu montaż nowych pomostów. Budowa tymczasowej ściany odgradzającej obszar od toru h4.                  Wraz z pracami przy torach h2, h3 wymiana torów nr h2, h3 wychodzących z hali na północny zachód razem z łukiem wyjazdowym prowadzącym do torów odstawczych 4-13. Przebudowa torów o numerach h2-h3 przed halą. Tor nr h1 do rozbiórki – w jego miejsce do wykonania połączenie drogowe istniejącej drogi od strony części administracyjno – socjalnej poprzez wyżej opisany plac z wjazdem na teren zajezdni.

Remont w budynku administracyjno socjalnym - likwidacja toru h1, podzielenie pomieszczenia dawnej malarni tworząc nową blacharnię dostępna z hali z torem h2 i poczekalnię motorniczych z aneksem, podniesienie poziomu posadzki w nowej blacharni i pomieszczeniu motorniczych, remont pomieszczenia kotłowni: rozbiórka ścian działowych - likwidacja pomieszczenia magazynu i pomieszczeń technicznych między osią A1 i A2, wymiana urządzeń kotłowni gazowej - praca na czynniku cieplnym o temperaturze nie wyższej                    niż 65st C; możliwa w przyszłości rozbudowa kotłowni o instalację grzewczą w oparciu                  o pompy ciepła. Pracują tory h4-h10. Magazyny przeniesione do tymczasowego namiotu             na parkingu.
FAZA 6:

Zamknięcie hali z torem h4, h5, h6, h7, modernizacja hali, wymiana posadzek, kanałów, dachu, montaż nowych pomostów. Pracują tory h2-h3 oraz h8-h10. Etap zamknięty ściankami tymczasowymi od toru nr h3 i nr h8. Wymiana torów wyjazdowych nr h4, h5, h6 i h7 razem             z łukiem do torów odstawczych 4-13 i rozjazdem torów h7 i h8. 

FAZA 7:

Przebudowa torów postojowych o numerach 1-13 poprzez wyłączenie tylko 2 torów w danym podetapie tego zakresu prac. Przebudowie i wymianie na nowe podlegają zwrotnice i rozjazdy na torach 4-13 spinające je w tor objazdowy do połączenia z torami nr h2-h7 wychodzącymi           z hali.

ETAP 3 – Nie podlega realizacji 

FAZA 8:

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z dostosowaniem do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych. Przebudowa będzie obejmowała pomieszczenia technologiczne na parterze powiązane funkcjonalnie z obsługą przebudowywanej hali, pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze oraz doprowadzenie obiektu                         do zgodności z przepisami ochrony pożarowej, bhp i sanepid.

UWAGA: 

· Realizacja każdego z etapów inwestycji musi zapewniać ciągłą funkcjonalność obiektów zajezdni oraz przejezdność głównych jej szlaków komunikacyjnych. Inwestycję podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione poniżej etapowanie inwestycji zostało ustalone z Użytkownikiem na etapie projektowania i należy             je traktować jako referencyjne. W trakcie realizacji inwestycji np. z uwagi                           na technologię prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę lub wymagania utrzymania ruchu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o, kolejność może ulec zmianie. 

· Droga pożarowa, a zarazem obwodowa powinna funkcjonować na każdym etapie przebudowy zajezdni. Ze względu na wymianę w kolejnych etapach torów, zwrotnic              i słupów trakcyjnych należy przewidzieć tymczasowe utwardzenie drogi i w kolejnych etapach wymieniać na docelowe rozwiązania. Wymiana ogrodzenia z bramami sukcesywnie wraz z wymianą torów od ul. Pabianickiej z zachowaniem ciągłości ochrony obiektu. Równolegle z torami budowa kanalizacji deszczowej.

· Dla poszczególnych etapów należy zaplanować elementy realizowanej wymiany infrastruktury. Szczególnej staranności planowania wymaga remont węzła cieplnego, przyłączy wody (czasowy by-pas) i gazu tak aby nie sparaliżować zajezdni                        i nie pozbawić ogrzewania w okresie grzewczym. 

· Fazy realizacji torów przedstawiono na odrębnych rysunkach w opracowaniu                        „Założenia do etapowania robót torowych wynikające z utrzymania ciągłości ruchu prowadzonego na Zajezdni Tramwajowej ET -2 Chocianowice”.

2. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:

a) Niniejszy dokument Umowy

b) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB)

d) Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy

e) Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany

f) Oferta Wykonawcy 
g) Zawiadomienie o wyborze  oferty.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności.
3. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków UE w ramach działania 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.  Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu wgląd do dokumentów, w tym wgląd do dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizacją Inwestycji. 

§2 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia                       14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) dalej zwanej „ustawą o odpadach”. Wykonawca zobowiązuje się:

1) do przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego.

2) do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie  z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach, zapisami STWiORB oraz zapisami SIWZ.

3) że materiał z rozbiórki stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie                         się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) że materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt 5) niniejszego ustępu. 
5) do wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu 
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM). Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę.
2. Wykonawca, w ramach ceny umownej, przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego                    (we wszystkich zakresach do 100 osób łącznie, do ustalenia z użytkownikiem Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. w trakcie realizacji) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń i systemów zainstalowanych w wykonanych obiektach (zgodnie z programem szkoleń), a przed upływem terminu zakończenia realizacji inwestycji przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia. 
3. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu, Wykonawca zobowiązany będzie na koszt własny do:

1) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczególności poprzez:
a. ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych wokół nich:
b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem;
c. nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów postojowych w strefie ochrony drzew;
d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi);
e. nie  dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez posiadania stosownych zezwoleń;
f. stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach.;

2) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych w STWiORB      i normach; 

3) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia),                  z zastrzeżeniem, iż dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji             w Łodzi;

4) opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i uzyskania jego zatwierdzenie przez państwową Straż Pożarną o ile jest wymagane oraz przez Zamawiającego; 

5) opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiającego - do czasu przejęcia przez Wykonawcę placu budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy;

6) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem;

7) wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, wraz                        z ich zmianami oraz utrzymania ich przez cały okres realizacji zamówienia, a także                     do ich demontażu po zakończeniu robót;

8) zapewnienia w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Sp. z o.o.,

9) wykonania tablic informacyjnych określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury            z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                  i ochrony zdrowia (t.j.: z dnia 25 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);
10) wykonania tablic informacyjnych z informacjami o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac (razem min. 2), z napisami „Łódź buduje”. Tablice w kolorze białym należy umieścić na 7 dni przed rozpoczęciem robót z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.  Wymiary tablic 1200x900 mm;

11) montażu niezbędnych liczników i pokrycia kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy;

12) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia projektów technologicznych robót towarzyszących, wymaganych przepisami i STWiORB oraz przyjętych rozwiązań materiałowych; 

13) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły wyższej; 

14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia;

15) naprawienia wszelkich wyrządzonych szkód, jeżeli powstały one z przyczyn leżących               po stronie Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów, opłat,             jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne; 

16) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych, w stosunku do dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;
17) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych                                              - uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Zamawiającym;

18) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych stanowiących dojazd do terenu budowy; 

19) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio                    na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót;

20) dbałości o teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdności                       i odśnieżania w okresie zimowym;

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne               ze względu bezpieczeństwa;

22) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy, do czasu protokolarnego odbioru końcowego inwestycji;

23) wykonywania wszelkich czynności wynikających z przyjętej technologii prowadzenia robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót;

24) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu; 

25) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia, zgodnie                                  z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dalej zwanej „Prawem budowlanym”;
26) prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, inspektorów nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów;

27) zawarcia umów dzierżawy, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac, z zastrzeżeniem, że ich zawarcie wraz z opłatami              z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy;

28) udostępnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonującym budowę infrastruktury podziemnej oraz prace związane z budową obiektów budowalnych realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji oraz ścisłej koordynacji prac w tym zakresie;

29) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po cztery egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD – pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi;

30) dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, szczegółowego rozbicia cenowego, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego      w dniu zawarcia niniejszej umowy, opracowanego według własnego zestawienia planowanych prac; szczegółowe rozbicie cenowe wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu; obowiązek złożenia tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, które, zgodnie z § 23 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie ryczałtowe; przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartości, w przypadkach określonych w § 34 niniejszej umowy; 
31) Wszyscy pracownicy Wykonawcy pracujący na terenie zajezdni muszą mieć przy sobie przepustki wydane przez Zamawiającego oraz posiadać kamizelki ostrzegawcze z logo Wykonawcy.

32) opracowania i przekazania Zamawiającemu wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, obsługi i konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany, wraz z warunkami gwarancji udzielonych przez producentów. 

§ 3
Termin realizacji i zakończenia Inwestycji
1. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.
2. Data zakończenia realizacji umowy to 28.04.2023 r.
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w § 1 ust. 1 i skutecznego ich zgłoszenia do odbioru Zamawiającemu stosownie do procedury opisanej w § 12 łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / zawiadomienia o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego inwestycji, tj. do dnia 28.04.2023 r. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
w terminie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 
Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji potwierdzającego przekazanie pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów objętego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzającego pełne uruchomienia sprzętu i aparatury objętych dostawą na mocy niniejszej umowy, po wykonaniu próbnych badań.
§ 4
Harmonogram Rzeczowo – Finansowy
1.   Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej                    i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin oraz dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone                                i są wystarczające dla wykonania i zakończenia wszystkich robót, usług i dostaw stanowiących przedmiot Umowy. 
2.  Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy                       dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i miesięcznym z uwzględnieniem poszczególnych etapów robót wskazanych 
w § 1 Umowy.

3.  Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również zawierać podział na roboty budowlane, dostawę sprzętu i szkolenia oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu w układzie miesięcznym. 

4.  Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni                       od przekazania uwag. 

5.  Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi załącznik do Umowy i stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.  W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami  Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Harmonogram Rzeczowo – Finansowy z wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminu zakończenia realizacji 
umowy  określonego w § 3.

7.  Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporządzania aneksu 
do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji.  

§ 5
Roboty budowlane – zasady ogólne 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan kontroli jakości określony dla każdej z robót:

1) rodzaj i technologię robót,

2) zastosowane receptury,

3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

4) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób                         i procedurę) i sterowania jakością wykonywanych robót,

5) uprawnionych pracowników i laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań i inwentaryzacji geodezyjnej,

6) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

7) wzór karty kontrolnej określającej sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków                       i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu,

8) zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych do rozpoczęcia robót,

9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót                do czasu odbioru obiektu,
10) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

11) wnioski i ustalenia pokontrolne.

3. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów,                                           lub do wystąpienia o dokonanie uzupełnień. Kompletny plan kontroli jakości winien być przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

4. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia do realizacji wymienionych w nim robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych prac będą stanowić dokumentację ich wykonania i stanowić podstawę do dokonania odbiorów poszczególnych elementów robót przez Zamawiającego. Dokumenty te, będąc elementem dokumentacji powykonawczej, winny być ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy                  i Zamawiającego.

5. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania, w celu wyeliminowania szkód w istniejących przewodach, rurach, kanalizacjach, kablach itp., zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji projektach istniejące sieci 
z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem Informacji o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty oraz zweryfikować istniejące sieci 
w przebudowywanych obiektach. 

6. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów itp. zarówno                  na terenie budowy, jak i w sąsiedztwie, muszą być prowadzone po wcześniejszym                      ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci i Zamawiającym. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac.

8. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać tylko i wyłącznie środki transportu dopuszczone odrębnymi przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem                                 i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

9. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia “Instruktażu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać i prowadzić na bieżąco Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez pracowników : 

a. aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 

b. szkoleń w zakresie przepisów BHP i p.poż, 

c. szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany odnośnym przepisami                             po jej zakończeniu.

Dokumentacja ww. winna być sporządzona niezwłocznie, przed przystąpieniem                         do wykonywania Robót, przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia Robót .

Wykonawca (Podwykonawca) wyposaży pracowników zatrudnionych do wykonania Robót,  w ubrania i buty robocze, identyfikatory, kamizelki odblaskowe, kaski oraz według potrzeb           w  szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hałasowi.

10.  Wykonawca dostarczy na własny koszt na plac budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości, wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót.
11. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym   lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać:

a)
certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b)
w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską,  aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia technicznego. Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac Budowy.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały dostarczone na teren budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac                  na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod groźbą nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami.

12. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały oraz urządzenia, a także wcześniej wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do użytkowania.

13. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny z dokumentacją projektową.

14. Zamawiający może zlecić wykonanie badań materiałów w celu potwierdzenia ich zgodności                                     z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą,                           iż zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty wykonania badań. 

15. Kolorystyka oraz rodzaj materiałów wykończeniowych bezwzględnie wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia           w terminie 5 dni od zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że odmowa będzie wymagała uzasadnienia ze strony Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej materiałów, urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.
§ 6
Czynności organizacyjno – przygotowawcze
1. Wykonawca zapoznał się z placem budowy, jego sąsiedztwem, z dokumentacją określającą przedmiot Umowy  Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem Umowy.

2. Sprawdzenie stanu placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.

3. Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną w warunkach pracy „zakładu w ruchu”, wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami składowymi oraz trasami komunikacji                         dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia koniecznego sprzętu (w tym                 np. żurawi kołowych, wieżowych). Plan aktualizowany będzie w ramach potrzeb, minimum raz w miesiącu. Plan organizacji terenu budowy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiający dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy.

4. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wnioskowania             o dokonanie uzupełnień w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony p. poż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy, Zamawiający wymaga                od Wykonawcy trwałego i skutecznego odgrodzenia ciągów komunikacji samochodowej                 od ciągów pieszych. Zakres zabezpieczenie należy przewidzieć w planie organizacji terenu budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem robót.

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli ogrodzeniowych lub  w inny, zaakceptowany przez Zamawiającego sposób. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

7. Wykonawca na własny koszt wykona projekty i instalacje tymczasowe placu budowy,
w szczególności dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej                  do celów budowy, oświetlenia terenu budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy.

8. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży plac budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne 
w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami zgodnie z planem organizacji placu budowy.

9. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa               i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120                poz. 1126). Zamawiający ma prawo wnosić do kierownika budowy o uzupełnienie Planu BIOZ.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych i oznakowania placu budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień jeżeli stwierdzi ich zły stan                   lub niekompletność. Czynności  te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów                    na składowiskach oraz ich utylizacji, zajęcia pasa drogowego oraz działek sąsiadujących                z terenem inwestycji.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót 
w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. Opracowanie takie powinno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę 
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników, itp. Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty,                        jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia dróg, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie dłuższym niż 8 godzin skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie zanieczyszczeń podmiotowi trzeciemu (firmie zewnętrznej), a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze),

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz               za zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej zaznaczonych na mapie do celów projektowych, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń, według wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym staraniem.

15. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wszelkie podejmowane przez Podwykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynności podejmowane w toku realizacji inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez Wykonawcę.

16. Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem zapewni ochronę terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych przez całą dobę. 

17. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca:

a. Ustanowi uprawnionego kierownika budowy, który przejmie swoje obowiązki zgodnie           z przepisami prawo budowlanego.

b. Ustanowi uprawnionych kierowników robót poszczególnych branż, którzy przejmą  swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

c. Wyznaczy imiennie osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku i dotrzymanie warunków bhp wykonywanych robót na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji
i dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie. Zamawiający                     jest uprawniony do wydawania tej osobie poleceń.

d. Wyznaczy imiennie osobę odpowiedzialną za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich. Zamawiający ma prawo do wydawania tej osobie poleceń.

e. Zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy.

f. Ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane brakiem nadzoru nad wykonywanymi pracami, wadliwą organizacją placu budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak i podwykonawców. W tym za wykonawstwo zastępcze zlecone przez Zamawiającego w celu usunięcia zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę,              w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tytułów określonych w niniejszym punkcie, z jego należności w tym z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

g. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu/ Inżynierowi Kontraktu wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, obsługi i konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urządzeń instalacji i wyposażenia budynków przed odbiorem końcowym inwestycji zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi 
i eksploatacji we wszystkich zakresach do 100 osób łącznie, do ustalenia z użytkownikiem Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Sp. z o.o. w trakcie realizacji.
h. Kontrola zaawansowania robót, wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

i. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

j. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy do czasu                         ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie placu budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji placu budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 
§ 7
Teren budowy.
1.    Zamawiający przekażę Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7dni roboczych                  od dnia zawarcia umowy. 
2.    W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333). Zamawiający niezwłocznie powiadomi właściwy Organ Nadzoru Budowlanego 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
3.    Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie                             do 10 dni od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie do właściwych przepisów prawa.
4.    W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku  
z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim opóźnili się Zamawiający. (art. 471 kc in fine).
5. Z dniem przekazania placu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza placem budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania placu budowy Zamawiającemu.

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory powstałe lub toczące się w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju roszczeń.

7. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, materiałów i innych rzeczy pozostających na placu budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

8. Do dnia odbioru końcowego inwestycji plac budowy i roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

9. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób, jak też ich rzeczy.

10. Przy planowaniu i realizacji poszczególnych grup robót oraz doborze technologii i terminów prowadzenia prac Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego współdziałania 
z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Sp. z o.o., aby na żadnym etapie realizacji prac nie nastąpiło zatrzymanie pracy zajezdni, w tym m. in. zablokowanie możliwości technicznych dla bieżącej obsługi tramwajów, zablokowanie lub ograniczenie możliwości ich wyjazdów z terenu zajezdni, jak również ich wjazdów powrotnych na teren zajezdni. Zajezdnia tramwajowa jest „zakładem w ruchu” i wszelkie prace na jej terenie muszą być prowadzone w tzw. „warunkach pracy zakładu  w ruchu”.
11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego inwestycji Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje teren budowy oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa  w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona uporządkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy i dokona potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy,                             na co Wykonawca wyraża zgodę.

12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami. Osoby te, przebywając na terenie budowy, będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym BlOZ co Wykonawca zobowiązany jest zapewnić. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku wszelkich uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. W terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji” Wykonawca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy.

15. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców i dalszych podwykonawców.

16. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot,                    co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki:
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  konserwatora zabytków oraz Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 
§ 8
Podwykonawcy
1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą             lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy   lub dalszego Podwykonawcy, jak również zmiana tych podmiotów, wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

1a.

Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał się 

na zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wówczas Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako Podwykonawcą 

w 
celu realizacji przedmiotu umowy w następującym zakresie:



(nazwa) ……………………………………… (zakres)…………………………………………

1b.
Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego 
zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach określonych 

w 
art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca spełnia samodzielnie warunki udziału w postępowaniu w stopniu 

nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.

1c. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,                   w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

2.
Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru przez Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa.

3.

W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą należy uwzględnić, że:
a)
termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b)
suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie może przekraczać wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy,

c)
musi być zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów 
na zasadach określonych poniżej. 

 4.
W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:
1)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Przedkładany projekt umowy                       o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.

b)
dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

c)
zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

2)

W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający:

a)
udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b)
wniesie pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy                                  o podwykonawstwo.

3)

Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni 
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo. 

5)

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej umowy.

6)

Nie zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7)

W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek 
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego.

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:
1)
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia                   lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo. 

2)
Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo:

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej umowy lub

- o wartości większej niż 50 000 zł.

3)
W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany              w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy. 

4)
W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 5 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 5 pkt 2).

6.

Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
7.

Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana oraz oświadczenia podwykonawców                     o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robót - zgodnie                      ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. Wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, dostawy, usługi.

8. W przypadku nieprzedłożenia określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie                    o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

9.

Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. 

10.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych podwykonawców Wykonawcy.

11.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega            na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie                 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

12.
W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwo. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471§3 Kodeksu cywilnego.

13.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych                                 w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego założonego przez Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

§ 9
Zobowiązania Stron 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie 
do właściwych przepisów prawa.

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

5. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie terenu budowy lub poza nim.

§ 10
Nadzór Zamawiającego
1. Inżynier Kontraktu /Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu/Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. Aż do chwili dokonania końcowego odbioru Inwestycji Inżynier Kontraktu/Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane elementy robót.
2. Inżynier Kontraktu/Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
a) wydawania wiążących poleceń  Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnień,
b) reprezentowania Zamawiającego na  placu budowy i wykonywanie bieżącej kontroli zgodności robót z  dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami oraz normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
c) kontroli jakości robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania materiałów,
d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umową,
e) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i potwierdzania usunięcia wad,
f) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do dziennika budowy,
g) dokonywania kontroli materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, 
h) odbioru robót przed ich zakryciem lub robót zanikających, 
i) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.
3. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu czy też robót zanikających przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który skontroluje zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w dzienniku budowy.
4. Inżynier Kontraktu/Zamawiający wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych elementów robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych robót. W wypadku zauważonych wad Zamawiający określi zakres i termin usunięcia wad, a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element robót do ponownej kontroli.
§ 11
Dokumentacja Robót
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową  określającą przedmiot Umowy oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem jej spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i spójna oraz umożliwia wykonanie robót w ramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowiązuje                        się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji dostrzeżonych w trakcie wykonywania robót, nie później jednakże, niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody stąd wynikłe. W związku z powyższym jakakolwiek część robót wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie dokumentacji projektowej nie będzie traktowana jako Zamówienie o jakim mowa                    w art 67 ust.6 i art 144 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Wykonawcy                 nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót. 
2. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego stanowi własność Zamawiającego. Zamawiający  jest zobowiązany dostarczyć nieodpłatnie Wykonawcy jeden oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić na własny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu kopie wymienionych powyżej dokumentów.
3. Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego Wykonawcy, w całości lub części, nie będzie przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego złożonej w formie pisemnej przekazywana osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niż wykonanie robót. W razie takiego wykorzystania Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na terenie budowy jednego oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiającego. Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji.
5. Z dniem przekazania Zamawiającemu dokumentów i opracowań (projektów, rysunków oraz podobnych dokumentów) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji: 
A. zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie; 
B. udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności                       ich wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak również utrzymania robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami w tym, przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części opracowań, a także ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności:
· innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych projektów i opracowań,
· innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych 
w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, 
· innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach;
C. wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji Inwestycji.
D. używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.
6. Wykonawca podpisując niniejszą umowę oświadcza, że przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust 5 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, osobistych lub majątkowych praw autorskich ani praw wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi i zobowiązuje się,              iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z w/w naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu w/w naruszenia, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony. 
7. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia i nie będzie podnosił z powyższego tytułu wobec Zamawiającego żadnych roszczeń.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 5 oraz 9,10,11. 
9. Zamawiający wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentów, projektów i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będą uprawnieni do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zależne). 
10. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów i dokumentów.
11. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający staje się ich właścicielem. 
§ 12
Odbiory.
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót zanikających      i ulegających zakryciu. 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgłaszanych do odbioru robót, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu/Zamawiający.

b) Gotowość do odbioru danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego na warunkach niniejszej umowy.

c) Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego. 

d) Wzór formularza zgłoszeń robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie 
w uzgodnieniu z Zamawiającym w zależności od rodzaju robót i technologii prac. Dokument ten winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcę i nadzór budowlany Zamawiającego. 

e) Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie protokołów odbioru i załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań.

f) W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad/y w wykonaniu robót zgłoszonych                     do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do jej/ich usunięcia w terminach i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego. 

g) W przypadku nie usunięcia wad/y we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć 
w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad 
. Zamawiający może przy tym zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 25.

2. Odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie wykonanych robotach.

3. Zgłoszenie gotowości robót do odbioru końcowego Inwestycji nastąpi w przypadku,                    gdy całość przedmiotu umowy zostanie zrealizowana. Wykonawca zgłosi gotowość                    do odbioru końcowego Inwestycji poprzez równoczesne dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Zamawiającego. 
4. Potwierdzenie wpisu przez Zamawiającego lub brak ustosunkowania się do powyższego               w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie, że roboty uznaje się                  za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego.
5. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego inwestycji może być dokonane tylko po:
1) zgłoszeniu robót do przeglądu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgłoszenia                                                  z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego                                o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych;
2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przegląd techniczny obejmuje: wskazanie wad, ocenę jakości wykonanych robót; przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego i/lub zaproszonych konsultantów; dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy konieczną dokumentację powykonawczą; 
3) potwierdzeniu usunięcia wad wykazanych podczas przeglądu technicznego 
 z zastrzeżeniem pkt 4) niniejszego ustępu
4) Wykonawca jest uprawniony do złożenia wniosku o przystąpienie do odbioru końcowego Inwestycji pomimo nie usunięcia wad w terminie wskazanym w protokole z przeglądu technicznego, jeżeli wykaże, że niedotrzymanie terminu usunięcia wad wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, w szczególności z uwagi na uwarunkowania techniczne, technologiczne lub materiałowe. W takim przypadku Strony przystąpią do czynności odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w § 12 ust. 9 umowy.
6. Przed odbiorem końcowym inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu,                         w szczególności:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego,
3) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu robót zgodnie                   z projektem,
4) protokoły badań,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
6) dokumentację powykonawczą,
7) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do użytkowania obiektu,
8) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/decyzji                      o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
9) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń,
10) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów,
11) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności                  z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty
12) protokół z usunięcia  wad z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 umowy.,
13) końcowe rozliczenie robót,
14) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących  w skład zrealizowanego obiektu,
15) informacja rzeczowo- finansowa z podziałem na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży) zawierająca informacje o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi            i gestorów sieci,
16) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego,
17) odbiór końcowy z gestorami odbędzie się po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej, jej ostatecznemu zatwierdzeniu przez gestora, dokonaniu przeglądu technicznego                      i sporządzenia protokołu odbioru końcowego z gestorem.
7. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych prac będą stanowić dokumentację ich wykonania i stanowić podstawę do dokonania odbiorów poszczególnych elementów robót przez Zamawiającego. Dokumenty te, będąc elementem dokumentacji powykonawczej, winny być ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy i Zamawiającego
8. Czynności odbioru końcowego Inwestycji: 
1) procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna rozpocząć się                         po zakończeniu robót i zakończyć przed upływem czynności odbioru końcowego Inwestycji, nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności;
2) odbiór końcowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisję odbioru końcowego Inwestycji, powołaną przez Zamawiającego.
9. Z czynności odbioru końcowego inwestycji zostanie sporządzony przez Zamawiającego                    i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę „Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji”, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu               przysługują następujące uprawnienia:

(1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to: 
a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia - w przypadku wad istotnych, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie - w przypadku pozostałych wad.

(2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może naliczyć kary umowne na podstawie §26 ust. 1 lit n).

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w § 31 ust. 2 lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Potwierdzenie usunięcia wad. Po tym, jak wszystkie wady wymienione w Protokole Odbioru Końcowego Inwestycji zostaną usunięte, Zamawiający i Wykonawca powinni, w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie protokołu usunięcia wad. 
11. Szkolenia.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 23 przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego (we wszystkich zakresach i rodzajach robót do 100 osób łącznie,                 do ustalenia z użytkownikiem Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Sp. z o.o w trakcie realizacji) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń i systemów zainstalowanych w wykonanych obiektach przed upływem terminu zakończenia realizacji inwestycji i przekaże Zamawiającemu / Inżynierowi Kontraktu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia.
12. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót Budowlanych.                          Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane               w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury zgodnie z § 23.
13. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru                w okresie rękojmi i gwarancji:
1) procedura odbioru w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady; odbiór dokonany zostanie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej i nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub rękojmi;
2) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy     w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych        w okresie gwarancji jakości i rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń,  Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego Wykonawcy                lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
§ 13
Dokumentacja Powykonawcza

1. Wykonawca opracuje i przekaże w zakresie:
- 4 egzemplarze w wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez kierownika budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadające plikom DWG i pdf zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), która powinna zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu stanowi warunek przystąpienia do odbioru końcowego. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis zdawczo odbiorczy oraz powinna być przygotowana zgodnie z poniższymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone w pudłach,
- usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie                      na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) stosownego opisu. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji drukowanej i na płycie CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu,
3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie prawa majątkowe do powyższej dokumentacji na zasadach określonych w § 11 od ust 5 do ust 9.
§ 14
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych
1. Okres rękojmi/gwarancji na roboty budowlane  wynosi ……..
 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją 
i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmującą m. in. systematyczne koszenie trawy oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.

W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający wyznaczy  Wykonawcy termin na usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 14 dni, z zagrożeniem, że:
a) po bezskutecznej naprawie po upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie, 
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca  Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  
2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. 
3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. Okres rękojmi równy będzie okresowi gwarancji.
4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
5.  Strony ustalają następujący tryb usuwania wad robót, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub mailem                          o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt             i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie,

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt. b Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży  Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży  Wykonawcę,

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, 
o których mowa w ust. 5 pkt. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

d) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym 
w ust. 5 pkt. b Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w § 26 ust. 1 pkt o,

e) jeżeli usunięcie usterki lub wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie. 

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

6.  Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 
7.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym                  w ust. 1 i 3  jeżeli zgłosił wadę robót przed upływem tego okresu.
8. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad lub w którym dokonał napraw, Okres gwarancyjny ulegnie przedłużeniu o okres równy okresowi, w którym z powodu wady                   nie mógł korzystać z takiego elementu.
9. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego 
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 15
Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji w zakresie robót budowalnych
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania wad w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 14, Strony przeprowadzą czynności związane z odbiorem ostatecznym Po upływie tych okresów  najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi / gwarancji dla Inwestycji. Dla celów odbioru ostatecznego po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający opracuje wykaz wad stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia tegoż protokołu odbioru i powiadomi  Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z odbiorem po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
2. Czynności związane z odbiorem ostatecznym po upływie rękojmi i gwarancji zostaną zakończone podpisaniem protokołu odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji lub opracowaniem protokołu wad, zawierającego listę wad stwierdzonych przez Zamawiającego  na dzień sporządzenia ww. protokołu.
§ 16
Wyposażenie obiektów
1. Wykonawca w zakresie dostaw sprzętu zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko sprzęt Zamawiającemu. 

2. Dla każdego z dostarczonych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

a. odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 
b. instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej 
w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF),

c. dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są zalecane przez producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz                    po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi,

d. dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego urządzenia,

e. wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub języku angielskim lub w innym języku (w przypadku dostarczenia dokumentów w języku innym niż polski, wymagane jest dostarczenie tłumaczeniem tych dokumentów na język polski - wersją obowiązująca co do zasad postępowania jest wersja w języku polskim),

f. listę części i podzespołów zalecanych do wymiany  w czasie wszelkich interwencji serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone
w koszty usług serwisowych.
3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych urządzeń dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę 
o możliwości przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem  jest protokół zdawczo 
- odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest uruchomienie urządzeń, sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji poprzez wykonanie serii testów próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru podpisanym przez osoby  z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw, jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urządzeń po ich uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego  dostawy.

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu i sprawdzeniu poprawności jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 17
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw
1. Okres rękojmi na urządzenia liczy się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru danego sprzętu i nie może się skończyć wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że:
a) po bezskutecznej naprawie po upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub, 
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad istotnych w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy 
lub,  
c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za sprzęt, jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego wady nieistotne są nieusuwalne albo, gdy Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony 
w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy. 
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia 
z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy             do Zamawiającego. 
4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostaw liczony będzie jak w ust. 1. 

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie wady), w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego, chyba że przystąpienie do usunięcia wad jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. Zamawiający dokona zgłoszenia wady drogą mailową do uprawnionej przez Wykonawcę osoby w godzinach pracy 7.00-17.00.
7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 10 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim. 
8. W przypadku, gdy okres usunięcia wad dotyczących sprzętu przekroczy 10 dni liczonych               od daty zgłoszenia, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.
9. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 23 Umowy,  Wykonawca zobowiązany jest              do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa                  lub wymiana części w sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia                 z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta.
12. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
a) Wykonane czynności serwisowe.

b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

d) Wykonane czynności konserwacyjne.

13. Każda interwencja niezakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie „Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego urządzenia.
14. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

· eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

· samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).

§ 18
Przeglądy techniczne, konserwacje i części zużyte
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 23 niniejszej Umowy, wykonywać będzie przez okres wskazany w § 17 ust. 1, przeglądy techniczne sprzętu, przeglądy dotyczące poprawności działania jak również konserwację sprzętu.
2. Przeglądy techniczne sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów poszczególnych urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie 
z dokumentacją producenta i dokonywane są one na koszt  Wykonawcy.
4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w/w harmonogram przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według wytycznych określonych w niniejszej umowie.
6. Po wykonanym przeglądzie technicznym  Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich 
w zwyczajowy sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta.
7. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 
8. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały zakłóceń w pracy obiektów.
9. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowią własność Zamawiającego.
10. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca. 
§ 19
Licencje/sublicencje dla oprogramowania. 
Gwarancja i serwis dla oprogramowania i urządzeń z nim związanych
1. 
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §23 ust. 1 niniejszej umowy, udziela Zamawiającemu odpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej                         do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Umowa licencji może być wypowiedziana                       z zachowaniem dzisięcioletniego okresu wypowiedzenia, z tym że okres ten nie może się rozpocząć przed dniem podpisania „Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji”.
2. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość oprogramowania w terminie określonym w haromonogramie rzeczowo - finansowym. Dostawa nastąpi pod adres wskazany                                             przez Zamawiającego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana                                   przez Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
3. 
Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić oprogramowanie do pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych i korzystać z niego                                  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach obsługi). Zamawiający              w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeństwa aplikacji oraz prawo              do wykonania praw zależnych (opracowywania i modyfikowania). 
4. 
Zamawiający nie będzie używał lub powielał oprogramowania objętego licencją/sublicencją (oraz jej dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celów, innych niż te określone w niniejszych warunkach lub takich, których moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, ani nie będzie udostępniał przedmiotu licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem osób trzecich współpracujących           w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania   z obiektów realizowanych w ramach inwestycji. 
5. 
Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo przenosił prawa do korzystania z licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie prowadził nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. Postanowienie powyższe nie dotyczy osób trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania z tego systemu. 
6.
Powyższe warunki dotyczą również wszelkich modyfikacji do oprogramowania (update).
7. Wykonawca oświadcza, iż:
1)
oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji/sublicencji, nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie w ramach, którego jakakolwiek osoba trzecia kwestionowałaby zakres praw Wykonawcy,
2)
jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji/sublicencji lub przekazania licencji                                             na oprogramowanie,
3)
funkcje oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać funkcjonalnie wymogi,
4)
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne oprogramowania.
8.
W przypadku wystąpienia roszczeń dotyczących naruszenia praw (prawa własności przemysłowej i intelektualnej) osób trzecich do oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa od Zamawiającego zobowiązuje się na koszt własny bronić Zamawiającego w jakichkolwiek procesach lub postępowaniach wytoczonych przeciwko Zamawiającemu.
9.
W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego, zakazującego korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia, na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych (równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji/sublicencji, cesji praw, najmu itp.
10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich procesach lub postępowaniach.
11. Jeżeli dostarczone oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa    własności przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według wyboru Zamawiającego:
1)
uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego oprogramowania, lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszające patentów              i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich, lub 
2)
zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca, lub dostarczy inne rozwiązanie funkcjonalne na nieprzerwane świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakości.
 12. Każda ze Stron poinformuje drugą przypadku zgłoszenia roszczenia, lub zawiadomienia                 o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji oraz możliwości jej rozwiązania.
13. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji (update) dla oprogramowania.
14. Wszelkie licencje/sublicencje, udzielane Zamawiającemu w ramach umowy, stają się skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowań z dniem dostawy do Zamawiającego kopii.
15. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego, licencje przechodzą na tego następcę prawnego lub podmiot, który uzyskał tytuł prawny do władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach inwestycji.
16. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez cały okres liczony jak w §17 ust. 1 niniejszej umowy. 
17. Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie oraz całość sprzętu dostarczonych                   w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, obejmującą gwarancję prawidłowego działania oprogramowania i sprzętu, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.
18. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach:
1)
usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie                 na rzecz Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na sprzęt i oprogramowanie,

2)
usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia,

3)
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów gwarancyjnych oprogramowania i sprzętu co najmniej raz na kwartał, zgodnie z harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym,

4)
Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie błędu lub usterki w czasie reakcji serwisu oraz do usunięcia błędu i/lub usterki w czasie usunięcia błędu i/lub usterki,

5)
każda usługa serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania będzie zakończona opracowaniem „Protokołu wykonania usługi serwisowej”, 

6)
Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie czasu wykonania usługi serwisowej, 

7)
jeśli serwis nie będzie mógł usunąć błędu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi dostarczyć na własny koszt i ryzyko urządzenie zastępcze w terminie tożsamym                      z czasem usunięcia błędu i/lub usterki,

8)
usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów:

a) dostępność serwisu we wszystkie dni kalendarzowe, przez 24 godziny/h – w okresie trwania umowy,

b) czas reakcji serwisu – 24 godziny - w okresie trwania umowy,

c) czas usunięcia błędu i/lub usterki – do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia                            (przy konieczności sprowadzenia części do 4 dni roboczych) – w okresie trwania umowy,

19.
 Zgłoszenie błędu i/lub usterki musi być dokonane poprzez faks lub e-mail, natomiast zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną.

20.
 W okresie gwarancji wszelkie usterki, błędy i awarie dotyczące sprzętu i oprogramowania będą naprawiane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia opisanego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy.
21.
Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Wykonawcę testów stwierdzających prawidłowe działanie naprawionych elementów oprogramowania lub sprzętu. Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże go Zamawiającemu.
22.
Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie przekraczającym terminy określone w ust. 18 pkt 8) niniejszego paragrafu, Zamawiający,              po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, może powierzyć usunięcie wady innej niż Wykonawca osobie, na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji objętej niniejszą umową. Uprawnienie powyższe jest niezależne od uprawnienia do naliczenia kary umownej określonej w ust. 26 niniejszego paragrafu. 
23.
Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad w ramach rękojmi przez Zamawiającego, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
24.
Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z oprogramowania z powodu ujawnionych błędów.                      W przypadku, gdy jakiś element sprzętu podlegał wymianie, termin gwarancji określony                    w ust.1 biegnie od początku dla każdego nowego elementu sprzętu.
25. Dodatkowo Wykonawca, w ramach usługi serwisu gwarancyjnego, świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do oprogramowania:
1)
stałego monitorowania przez Wykonawcę funkcjonowania oprogramowania w drodze prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego oprogramowania,

2)
cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, które będą dostarczane w związku z ogólnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogólna),              w tym w szczególności w związku  z dostosowaniem oprogramowania do zmiany przepisów prawa; w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca dostarczy aktualizację przed wejściem w życie zmienionych przepisów, chyba że termin pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest krótszy niż 14 dni – w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni, licząc od daty ogłoszenia zmiany, 

3)
instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją oprogramowania   i istniejącego systemu. 

26. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości:
1)
100,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego w ust.18 
pkt 7), tj. niedostarczenia urządzenia zastępczego, za każdy dzień zwłoki, 

2)
50,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust.18  pkt 8), za każdy dzień zwłoki,

3)
100,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust.25 pkt 2),  za każdy dzień zwłoki.
27. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania               na zasadach ogólnych.
28. Zakres udzielonej licencji/sublicencji na oprogramowanie nie mogą ograniczać Zamawiającego w zleceniu podmiotom trzecim w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy serwisu oprogramowania, jak również nie mogą zawierać regulacji powodujących wygaśniecie gwarancji w przypadku świadczenia serwisu oprogramowania przez podmioty trzecie w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy.
§ 20
Najwyższa staranność  Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne
1. W zakresie usuwania wad oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych wad w celu zagwarantowania najwyższej jakości usług dla korzystających z Inwestycji.  
2.  Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych                      w  godzinach pracy Zamawiającego w zakresie:
a) obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu,
b) czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu,
c) czynności związanych z obsługą informatyczną,
d) dokonywania wstępnej diagnozy wad.
3. Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu 
a w szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami, a także znaczenie wyświetlanych komunikatów.
§ 21
1. W przypadku wykonywania inwestycji w sposób niezgodny z wskazanymi w Umowie wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót/dostaw/usług oraz usunięcia wszelkich wad na koszt  Wykonawcy, w tym także jeszcze przed  ukończeniem Inwestycji.
2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania inwestycji oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania inwestycji. Wszelkie materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z  warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie użyte materiały i urządzenia powinny być nowe, nierefabrykowane,                                 a ich zastosowanie na innych referencyjnych obiektach w Polsce, w okresie minimum jednego roku od ich wbudowania, powinno być udowodnione przez Wykonawcę. 
3. Podczas realizacji Umowy  Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Inwestycji. 
§ 22
Opóźnienie w realizacji prac
1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w  § 3 ust. 2 niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od  Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia. 
2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1,  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie nadrobione. 
3. W przypadku, gdy  Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć  Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko  Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie  Wykonawcę. 
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej  Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych            w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu            z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez  Wykonawcę Inwestycji ani też nie wyłącza przysługującego  Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy              w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe.
§ 23
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwotę ryczałtową brutto ………………… słownie: ……………….., w tym należny podatek VAT**.

2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru częściowego, dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia przedłoży do Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu tzw. „materiał sprzedażowy”. Będzie on zawierał szkice geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy powinien być podpisany przez kierownika budowy i przedłożony Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu min. 7 dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem płatności.
3. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację Inwestycji ze środków UE Wykonawca jest zobowiązany  do dokonywania przy miesięcznych rozliczeniach wykonywanych robót podziału kosztów na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Powyższy obowiązek Wykonawcy  oznaczać będzie wyłącznie inny sposób łączenia obmiarów i wyliczenia kosztów, a więc nie będzie generować żadnych dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 95% wynagrodzenia, o którym mowa w § 23 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót.

5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości Inwestycji i ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty, wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 8 ust.7 niniejszej umowy oraz oświadczenia Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę 
i Podwykonawców    z płatnościami, które powinno zawierać:

- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: wykonawcę, podwykonawcę,               nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz              z aneksem, status ( zapłacono/nie zapłacono),

- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi,

- oświadczenie Podwykonawcy, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem następujących dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

6. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty wynagrodzenia ryczałtowego określonej w § 23 ust. 1.

7. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej niż 
po podpisaniu protokołu odbioru.

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

9. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź                      NIP: 7250028902. Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, Łódź,                          ul. Piotrkowska 175. Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do Centrum Usług Wspólnych ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź. Zapłata zostanie dokonana                na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

10. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

11. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl
12. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa o elektronicznym fakturowaniu 
oraz akty wykonawcze.

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien wpisać poniższe dane:

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę;

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP;

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej adresatem faktury.

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.

14. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać poniższe dane:

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę;

- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP;

- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej adresatem faktury.

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/usługi.

15. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury                    na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

16. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 7 i § 23 ust. 2 lub § 23 ust. 4 niniejszej Umowy. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 
a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

18. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, 
bez których nie można wykonać zamówienia.

19. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. Wszystkie roboty wynikające z technologii wykonania, które wystąpią w okresie realizacji Inwestycji, a które Wykonawca, jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem, mógł przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia określonego powyżej.

20. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz 
z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności.

21. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który 
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

22. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego                              do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego              w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki 
za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

23. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 24
Raport
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty z postępu robót w formie pisemnej. Raport tygodniowy będzie składany w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu tygodnia i zawierał będzie informację dotyczącą zrealizowanych robót oraz plan prac na kolejny tydzień. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4, a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”. 
2. Wykonawca będzie również przekazywał do Zamawiającego raporty miesięczne, które będą zawierały informacje dotyczące zrealizowanych robót i poniesionych nakładów finansowych narastająco od początku realizacji inwestycji do końca danego miesiąca. Raport miesięczny winien być złożony do Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca.
§ 25
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł,

w następujących formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

d) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto Zamawiającego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013. 
e) w .................................................................... której oryginał został złożony 
w siedzibie Zamawiającego.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.
b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone                    nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, o którym mowa § 14.

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie 
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia                     na kolejne okresy.
4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na              30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia form na zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
5. Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 148. ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych,  wymaga zgody Zamawiającego i dokonana będzie w formie aneksu do umowy. 
6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy i dostarczyć jego dowód najpóźniej na 3 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia. 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi  w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy 
z obowiązków określonych w gwarancji.
§ 26
Kary umowne 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od  Wykonawcy Zamawiającemu:

a) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w trybie § 25 ust 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki,
b) karę umowną za nie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji inwestycji  określonego w § 3 w wysokości 10 000 PLN za każdy dzień zwłoki, 

c) karę umowną w wysokości 10% sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 23 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego jak i ustawowego prawa odstąpienia),
d) karę umowną w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 Umowy,

e) karę umowną w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego lub skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 lub 6 Umowy,

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki,
g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu,
 na warunkach określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 1 000 PLN za każde naruszenie oddzielnie,
h) za nieprzedłożenie w terminie  określonym w §8 ust. 4 pkt 4 poświadczonej za zgodność            z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 PLN za każde naruszenie oddzielnie,
i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 000 PLN za każde naruszenie oddzielnie,
j) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności w trybie § 27 ust. 2 i 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 1 000 PLN za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 27 niniejszej umowy lub nie przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych                    w § 27 niniejszej umowy na warunkach określonych w tym paragrafie.

k) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 28, w szczególności niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników wskazanych
 w wykazie, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości  2 000 PLN za każdy przypadek  nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek  z obowiązków określonych w § 28 Umowy

l) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu – 500 PLN za każdy przypadek z chwila jego stwierdzenia;

m) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu podwykonawcy z terenu budowy, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust 2, Wykonawca zapłaci karę umowną                w wysokości 200 PLN  za każdy dzień zwłoki;

n) w przypadku istnienia wady niemożliwej do usunięcia, wskazanej w § 12 ust.9 pkt. 2 lit a)  Wykonawca zapłaci karę umowną w  wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego dla danego zakresu robót wadliwych, wykonanych niezgodnie ze STWiORB,

o) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 3 000 PLN wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 23 ust. 1  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
p) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 1 000 PLN w przypadku, gdy okres usunięcia wady dotyczącej sprzętu przekroczy okresy wskazane w § 17 ust. 2 lub ust. 7 liczone od daty zgłoszenia wady za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 0,2 %  całkowitej wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 23 ust 1 brutto,
q) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 1 000 PLN w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych, 
o których mowa w § 17 ust. 6, w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia wady  za każdą godzinę zwłoki nie więcej niż 0,2 % całkowitej wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 23 ust. 1 brutto.  Kara umowna w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do usunięcia wad było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
r) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 2 000 PLN w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym w § 17 ust. 11 za każdą niezapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego Sprzętu oddzielnie, nie więcej niż 0,2 % całkowitej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 23 ust 1 brutto, 
s) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej                   za stwierdzenie przez Zamawiającego naruszenia obowiązków określonych w § 2 ust. 3, 
w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejącej zieleni                                na budowie (zgodnie z SIWZ) - za każdy stwierdzony przypadek 2 000 PLN,

t) Za niewykonywanie polecenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 300 PLN. 

u) Za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 2 000 PLN za każdy dzień kalendarzowy zwłoki. 

2. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Stron prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
3. Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) – b) i d) – u) oraz w § 19 ust. 26 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 23 ust. 1 umowy. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. Jednakże w takim wypadku skumulowane kary umowne ogranicza się do wysokości maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 23 ust. 1 umowy.  
§ 27
Ubezpieczenie
1.
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz 
w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa 
i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy 
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy 
na kwotę nie mniejszą niż 50 000 000,00 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 10 000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia.

2.
Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki, a w przypadku, gdy składka płatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia składek dla których minął termin płatności wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

3.
Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego 
z poprzedniego okresu płatności. 

4.
W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia
lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych, określonych zapisami § 26 ust 1 lit. j).

 § 28
Zatrudnienie
1. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych niżej rodzajów czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym ustaleniom:
1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia,
2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał, 
a Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań:
a) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1.
b) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego:
- oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U  z 2019 poz. 1781), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię 
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
o której mowa w tirecie drugim.
2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych, 
o których mowa w § 26 ust. 1 pkt. k) niniejszej umowy;
3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności, a Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt. k)
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;
5. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży starań, aby wszelkie podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców;
6. Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust.1, dotyczących zatrudnienia na umowę         o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszeń. 
7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, do realizacji przedmiotu Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy                z dotychczas zatrudnioną osobą – ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 29
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem  Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym                 do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją,              z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem 
lub zmianą umowy są:                    
a) P. Sylwia Jaśkiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-64-95,
b) P. Joanna Frątczak, e-mail: j.fratczak@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638-58-53,
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym 
do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją       przedmiotu zamówienia, jest: …………………..................................................
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie………………………………
Nr uprawnień:……………………………………………………………………………………...
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 30
Cesja
1.  Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 
2.  W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT,  Wykonawca złoży oświadczenie,             że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie .
§ 31
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na:

1) wykonywaniu robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz dokumentacją projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego, 

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 
14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy , mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty lub osób trzecich,

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 8, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,
2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4), że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero                        po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych                 w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia   ( ust. 1 pkt 1) – 3) ) lub powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia ( ust 1 pkt 4) ).  

3. Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał realizację przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy o wszczęcie                lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal                 nie podejmie prac związanych z realizacją zamówienia.
4. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności:

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji inwestycji;

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może w zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa                                  lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 26 ust. 1 lit. a) – b) i d) – u) oraz w § 19 ust. 26 osiągną 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 23 ust. 1. Taki przypadek będzie traktowany jak odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych  ust. 4 pkt 1) - 3) i 5 umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca    niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania w zakresie zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest:

a)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,                  przy udziale Zamawiającego,

b)
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt                   tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po jego stronie, obowiązany  jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c) niniejszego ustępu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca Wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy,

d)
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 32
Spory. Właściwy sąd.
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą Stronę protokołu rozbieżności.
2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 33
Obowiązujące prawo
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.
§ 34
Zmiany Umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także gdy:

1.1. nastąpi zmiana:

a) obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony              do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa                  na prawa i obowiązki stron umowy,

b) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,

c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 25 
ust. 5

d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony.

1.2. strony dopuszczają możliwość zamiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia.

    1.3. robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne dla prawidłowego  wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót (dodatkowych) nieujętych zamówieniu Dostrzegając celowość rozważenia w/w zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego,                                   ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących                         w zamówieniu podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji.

Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu konieczności,   w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian  konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.4.  W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy,                     do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:
a) zmiana stawki podatku VAT

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia,               a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację.

W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz               ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów               na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest             do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia           są niewystarczające do podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni           od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi           tą zmianę. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony           w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu               o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) niniejszego paragrafu wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. c) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji   
zamówienia  lub jego terminów pośrednich w przypadku:
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia,

b) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

· nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych,

· konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,

·  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń,

c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób fizycznych:

· gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego                  do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja                 nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji,

·  odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,  uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

·  w przypadku konieczności pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, 
z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy 30 dni – tylko 
w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny                            do zakończenia Umowy,

·  konieczność koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych oraz robót budowlanych

· odmowa udostępnienia przez użytkownika nieruchomości do celów realizacji inwestycji.

d) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku dokumentacji projektowej,

e) konieczności udzielenia zamówienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub wykonania robót na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do prawidłowego zakończenia zamówienia, i których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

f) siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności
g) w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego placu budowy w terminie  określonym w Umowie - o czas opóźnienia.

h) wystąpienie robót zamiennych, 

- przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności,. Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych;
- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.

i) w przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych lub przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy  2 miesiące – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy.

j) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu to strony dokonają przedłużenia terminu realizacji umowy o okres ponad pierwotny termin związania ofertą.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 ( za wyjątkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszą zostać udokumentowane poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów szkiców, badań laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe  wynagrodzenie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

7. W przypadku wystąpienia  robót w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP lub udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastąpi automatyczne przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na wykonanie robót, o których mowa powyżej. Każdorazowo Zamawiający/Inżynier Kontraktu oceni wpływ tych robót na termin końcowy inwestycji.

8. W przypadku konieczności realizacji robót w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest opracować kalkulacje cenową dla tych robót na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu  o najniższe składniki cenotwórcze określone w publikacji SECOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robot. 

9. Dopuszcza się inne zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu 
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
  pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 35
Inne postanowienia Umowy
1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,               w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim.
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną 
z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.
4. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
Zamawiający:                                                               Wykonawca:
Załącznik nr 1

Wzór tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

……………………………………………………………………………..

Inwestor :

………………………………………………………………………………

Termin realizacji:

………………………………………………………………………………

Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym:

………………………………………………………………………………

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami.

Załącznik nr 2

Łódź, dn. …………..…….

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia ………………….

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. ………………………………............................................................................................

Wykaz faktur: 

	Lp.
	Wykonawca
	Podwykonawca
	Dalszy podwykonawca
	Nr faktury
	Data wystawienia
	Termin płatności
	Kwota brutto/netto (zł)
	Wartość umowy brutto (zł)
	Status 

zapłacono / nie zapłacono
	Uwagi

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł.

2.
Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Łódź, dn. …………..…….

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia ………………….

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą ……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej „Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. ………………………………............................................................................................

2. Oświadczam, że wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytułu niniejszej umowy zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem – wykazem faktur:

	Lp.
	Wykonawca
	Podwykonawca
	Dalszy podwykonawca
	Nr faktury
	Data wystawienia
	Termin płatności
	Wartość umowy brutto/netto
	Status 

zapłacono / nie zapłacono
	Uwagi

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.  
W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy ……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ……………………………..…… o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi*.

3. 
Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreślić
� Zgodnie z ofertą Wykonawcy
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