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Wzér Umowy
UMOWE NIE eneenee e e e e e e eesaenns

zawarta Wdnil ....cisaesmsosinss roku w Lodzi, zwana dalej ,Umowa”, pomigdzy:
Miastem L6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich, ul Piotrkowska 175, 90-447 £ 6dz,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami
o nastepujgcej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo
zaméwien publicznych pn.: ,Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice
wraz budowa, przebudowa i rozbudowg obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
technicznej zwigzanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw
budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: ,Kompleksowy program
integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 6dzkiej wraz
z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja
zajezdni tramwajowych w todzi” i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych, strony zawieraja
Umowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wyceny oferty w oparciu o treéci zawarte w SIWZ oraz
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, zapoznat sig z placem budowy, dokumentacja okreslajaca
przedmiot niniejszej umowy, a wszystkie roboty, ktore wystapig w okresie realizacji inwestycji,
a ktére Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie sktadania oferty, muszg byé wykonane w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej umowie.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod takg samg nazwa:
,Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budowsa,
przebudowa i rozbudowa obiektow budowlanych oraz infrastruktury technicznej
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zwigzanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw budowlanych
i infrastruktury technicznej” dla realizacji Etapu | i Etapu Il ( Etap Ill nie podlega

realizacji w ramach niniejszego zaméwienia) w ramach zadania: »Kompleksowy

program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii todzkiej

wraz z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych

i modernizacjg zajezdni tramwajowych w Lodzi”

— Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie poprzez wykonanie
prac budowlanych opisanych szczegotowo w ,Dokumentaciji projektowej na przebudowe
i rozbudowe Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budows, przebudowg
i rozbudowsg obiektéw budowlanych oraz infrastruktury  techniczne;j zZwigzanej
z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbidrkami obiektow budowlanych i infrastruktury
technicznej, opracowanej przez RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto.

W ramach ninigjszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich

niezbednych warunkéw, zgéd, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do prowadzenia

robét budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.

+ZAKLAD W RUCHU”

Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie inwestycji
Zzostato ustalone z Uzytkownikiem tj. z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — £.6dz
Sp. z 0.0. na etapie projektowania | nalezy je traktowa¢ jako referencyjne. W trakcie realizacji
inwestycji np. z uwagi na technologie prowadzenia robot budowlanych lub w odpowiedzi na
Zmieniajgce sie potrzeby zajezdni, kolejnos¢ moze ulec zmianie. Za przedmiotowg zmiane nie
nalezy sie Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Realizacja kazdego z etapéw inwestycji musi zapewniac ciggtg funkcjonalno$¢ obiektow
zajezdni oraz przejezdnosé gtéwnych jej szlakéw komunikacyjnych.

ETAP 1

FAZA 1a:

Wymiana urzadzen w budynku dawnej elektrowni tramwajowej oraz pozostatej infrastruktury
w czesci zajezdni zlokalizowanej na wschéd od istniejacej remizy tramwajowej. Realizacja
placu odktadczego i parkingu. Wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza (do planowanego
toru objazdowego 11). Budowa nowej portierni. Budowa zbiornika ppoz. i kanalizacji
deszczowe;j.

FAZA 1b:

Budowa zasilania trakcyjnego, kabli zasilajgcych, odwodnienia torowisk wraz z kanalizacjg
deszczowg i zbiornikiem retencyjnym. Budowa nowych toréw odstawczych nr 30-37
zakoniczonych $lepo przed istnigjacym zabytkowym budynkiem zajezdni (zabytkowa willa
miejska). Rozbiorka wszystkich obiektéw przed budynkiem willi tak aby tory odstawcze 30-37
doprowadzi¢ jak najblizej tego budynku.

FAZA 1c:
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Przebudowa kolizji z sieciami i instalacjami na terenie w obrebie i wg potrzeb realizacyjnych
danego etapu: wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, kanalizacji kablowej teletechnicznej, gazu.

FAZA 2:

Rozbidrka starej portierni. Budowa toru nr 11 wraz z wszystkimi jego rozjazdami i zwrotnicami
wraz z uruchomieniem jego przejezdnosci. Budowa rozjazdow z torami istniejgcymi i nowymi
nr h9 i h10. Budowa rozjazdéw na torze szlakowym umozliwiajgc wjazd na tor 11 oraz h9
i h10 od strony todzi. Prace drogowe dla torodrogi (11) i do wjazdu na parking/plac
odktadczy. Wyznaczenie na czas ww. robot zastepczego wjazdu drogowego
od ul. Pabianickiej. Budowa przystanku Pabianicka przy torze szlakowym. Tymczasowe
podwieszenie trakcji dla toru 11.

Podczas prac budowlanych nalezy utrzymac ciggto$¢ pracy istniejgcego toru objazdowego
oraz szlakowego i dojazdu kotowego.

FAZA 3:

Budowa nowej hali z myjnig, piaskarkg, odkurzaczem centralnym, obstugg codzienng
i pomostem - wraz z jej przekazaniem do uzytkowania — tgcznie z torami nr h9 i h10,
wigczeniem ich do toru nr 11. Zamkniecie hali toru h8 i pomieszczen przylegtych. Rozbidrka
starych i budowa nowych pomieszczen przy torze nr h8 oraz dachu. Budowa wyjazdu z toru
h8 do rozjazdu toréw h7 i h8. Budowa tymczasowej sciany dziatowej pomiedzy torem h7 i h8
na catej diugosci toru na czas realizacji dalszych etapow.

ETAP 2

FAZA 4.

Budowa wjazdéw z toru szlakowego od strony m. Pabianice na tory nr h9, h10,
11 przy zachowaniu przejezdnosci toréw szlakowych. Odcina to wjazd na tory hali nr h2-h8
od strony m. tédz. W tym etapie wjazd na hale na tory h2-h8 bedzie mozliwy jedynie
od strony pétnocno-zachodniej po torach wewnetrznych zajezdni. Przebudowa toréw nr h4-h8
przed halg, wymiana szyn, zwrotnic i rozjazdéw, sieci trakcyjnej ze stupami. Wykonanie
nowych torowisk w technologii podlewu ciggtego oraz nowej sieci trakcyjnej wraz ze stupami.
Stworzenie placu manewrowego w formie podlewu ciggtego przed halg z bramami dla toréw
h2 - h10 wiaczajac go do istniejacej sieci drogowo — torowej na terenie zajezdni i na szlaku.
Utwardzenie w formie zabruku pozostatej czesci torowiska w kierunku ul. Pabianickiej, prace
modernizacyjne zasilania trakcji oraz =zasilania w budynku stacji transformatorowej.
Przeniesienie pomnika.

FAZA 5:

Zamkniecie hali z torem h2 i h3 modernizacja hali wymiana posadzek kanatéw dachu montaz
nowych pomostéw. Budowa tymczasowej $ciany odgradzajgcej obszar od toru h4.
Wraz z pracami przy torach h2, h3 wymiana toréw nr h2, h3 wychodzacych z hali na pétnocny
zachod razem z tukiem wyjazdowym prowadzgcym do toréw odstawczych 4-13. Przebudowa
toréw o numerach h2-h3 przed halg. Tor nr h1 do rozbiérki — w jego miejsce do wykonania
potgczenie drogowe istniejgcej drogi od strony czesci administracyjno — socjalnej poprzez
wyzej opisany plac z wjazdem na teren zajezdni.

Strona 3 z 56



y A

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie i Jska - g -"
Infrastruktura i Srodowisko - POlSka Fundusz Spojnosci m:ﬁ-‘ﬂ

Remont w budynku administracyjno socjalnym - likwidacja toru h1, podzielenie pomieszczenia
dawnej malarni tworzac nowg blacharnie dostepna z hali z torem h2 i poczekalnig
motorniczych z aneksem, podniesienie poziomu posadzki w nowej blacharni i pomieszczeniu
motorniczych, remont pomieszczenia kottowni: rozbidrka sScian dziatowych - likwidacja
pomieszczenia magazynu i pomieszczen technicznych miedzy osig A1 i A2, wymiana
urzgdzen kottowni gazowej - praca na czynniku cieplnym o temperaturze nie wyzszej
niz 65st C; mozliwa w przysztosci rozbudowa kotlowni o instalacje grzewczg w oparciu
o pompy ciepta. Pracujg tory h4-h10. Magazyny przeniesione do tymczasowego namiotu
na parkingu.

!

ol

& |
v

FAZA 6:

Zamkniecie hali z torem h4, h5, h6, h7, modernizacja hali, wymiana posadzek, kanatow,
dachu, montaz nowych pomostéw. Pracujg tory h2-h3 oraz h8-h10. Etap zamknigty sciankami
tymczasowymi od toru nr h3 i nr h8. Wymiana toréw wyjazdowych nr h4, h5, h6 i h7 razem
z tukiem do toréw odstawczych 4-13 i rozjazdem toréw h7 i h8.

FAZA 7:

Przebudowa toréw postojowych o numerach 1-13 poprzez wytaczenie tylko 2 toréw w danym
podetapie tego zakresu prac. Przebudowie i wymianie na nowe podlegajg zwrotnice i rozjazdy
na torach 4-13 spinajgce je w tor objazdowy do potaczenia z torami nr h2-h7 wychodzgcymi
z hali.

ETAP 3 — Nie podlega realizacji

FAZA 8:

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z dostosowaniem do aktualnych
przepisow techniczno-budowlanych. Przebudowa bedzie obejmowata pomieszczenia
technologiczne na parterze powigzane funkcjonalnie z obstugg przebudowywanej hali,
pomieszczenia znajdujgce sie na pierwszym pietrze oraz doprowadzenie obiektu
do zgodnosci z przepisami ochrony pozarowej, bhp i sanepid.

UWAGA:

e Realizacja kazdego z etapéw inwestycji musi zapewniaé¢ ciggtg funkcjonalnosé
obiektéw zajezdni oraz przejezdnos¢é gtdwnych jej szlakéw komunikacyjnych.
Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie
inwestycji zostato ustalone z Uzytkownikiem na etapie projektowania i nalezy
je traktowaé jako referencyjne. W trakcie realizacji inwestycji np. z uwagi
na technologie prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce lub wymagania
utrzymania ruchu przez Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne — £6dz Sp. z 0.0,
kolejno$¢ moze ulec zmianie.

e Droga pozarowa, a zarazem obwodowa powinna funkcjonowaé¢ na kazdym etapie
przebudowy zajezdni. Ze wzgledu na wymiane w kolejnych etapach toréw, zwrotnic
i stupéw trakcyjnych nalezy przewidzie¢ tymczasowe utwardzenie drogi i w kolejnych
etapach wymienia¢ na docelowe rozwigzania. Wymiana ogrodzenia z bramami
sukcesywnie wraz z wymiang toréw od ul. Pabianickiej z zachowaniem ciggtosci
ochrony obiektu. Réwnolegle z torami budowa kanalizacji deszczowej.
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e Dla poszczegoélnych etapéw nalezy zaplanowaé elementy realizowanej wymiany
infrastruktury. Szczegoélnej starannosci planowania wymaga remont wezta cieplnego,
przytaczy wody (czasowy by-pas) i gazu tak aby nie sparalizowac¢ zajezdni
i nie pozbawi¢ ogrzewania w okresie grzewczym.

e Fazy realizacji torow przedstawiono na odrebnych rysunkach w opracowaniu
.Zatozenia do etapowania robot torowych wynikajace z utrzymania ciggtosci ruchu
prowadzonego na Zajezdni Tramwajowej ET -2 Chocianowice”.

2. Szczegodtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktore bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:
a) Niniejszy dokument Umowy
b) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWIORB)
d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy
e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany
f) Oferta Wykonawcy
g) Zawiadomienie o wyborze oferty.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.
3. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze $rodkéw UE w ramach dziatania 6.1.

Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Wykonawca zobowigzany jest oznaczac
dokumenty dotyczgce realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Wykonawca
zapewni Zamawiajgcemu wglad do dokumentéw, w tym wglad do dokumentow finansowych
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) dalej
zwanej ,ustawg o odpadach”. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegélnosci prowadzenia kart ewidencj
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

2) do usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robot, zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach, zapisami STWIORB oraz zapisami SIWZ.

3) ze materiat z rozbiorki stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wlasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) ze materialy z rozbiorki stanowig witasnosé¢ Wykonawcy z zastrzezeniem pkt 5)
niniejszego ustepu.

5) do wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez = Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich (ZIM). Powyzszy
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konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce.

2. Wykonawca, w ramach ceny umownej, przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(we wszystkich zakresach do 100 oséb tgcznie, do ustalenia z uzytkownikiem Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne — £odz Sp. z 0.0. w trakcie realizacji) w zakresie obstugi,
konserwacji i zasad dziatania urzgdzen i systeméw zainstalowanych w wykonanych
obiektach (zgodnie z programem szkolen), a przed uptywem terminu zakonczenia realizacji
inwestycji przekaze Zamawiajacemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem
szkolenia.

3. Odpowiednio do rodzaju robét wystepujgcych w niniejszym zamowieniu, Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wiasny do:

1)

2)

3)

4)
S)
6)

7

8)

9)

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegdlnosci poprzez:

a. ochrone bryt korzeniowych drzew iflub krzewéw poprzez zastosowanie prac rgcznych
wokot nich:

b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c. nie skiadowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow postojowych
w strefie ochrony drzew;

d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

e. nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f. stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.;

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w STWiORB

i normach;

zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuga

w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszg zbiorczg uzbrojenia),

z zastrzezeniem, iz dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji

elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez todzki Osrodek Geodezji

w todzi;

opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i uzyskania jego zatwierdzenie przez

panstwowg Straz Pozarng o ile jest wymagane oraz przez Zamawiajgcego;

opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - do czasu przejecia przez

Wykonawce placu budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy;

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ

zarzgdzajacy ruchem;

wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowe] organizacji

ruchu oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, wraz

z ich zmianami oraz utrzymania ich przez caly okres realizacji zaméwienia, a takze

do ich demontazu po zakonczeniu robét;

zapewnienia w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie

tymczasowe] organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, kitory dodatkowo nalezy

uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £édz Sp. z o.0.,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (t.j.: z dnia 25 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);
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10) wykonania tablic informacyjnych z informacjami o terminach rozpoczecia i zakonczenia
prac (razem min. 2), z napisami ,£6dz buduje’. Tablice w kolorze biatym nalezy umiescié
na 7 dni przed rozpoczeciem robét z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia
robét budowlanych. Wymiary tablic 1200x900 mm:;

11) montazu niezbednych licznikow i pokrycia kosztow zuzytej energii oraz wody, wywozu
odpadéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przytgczeniowych
wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy,

12) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych, posiadajgcych
odpowiednie  uzgodnienia projektow  technologicznych rob6t towarzyszacych,
wymaganych przepisami i STWIORB oraz przyjetych rozwigzan materiatowych;

13) zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej;

14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,;

15) naprawienia wszelkich wyrzadzonych szkod, jezeli powstaty one z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat,
jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne;

16) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych, w stosunku do dokumentacji
projektowej, z wytgczeniem przypadkéw, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

17)w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych projektow wykonawczych
- uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym;

18) utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych stanowigcych dojazd do terenu
budowy;

19) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzer i obiektow
tymczasowych robét;

20) dbatosci o teren budowy w okresie zimy, W tym zapewnienie jego przejezdnoSci
i odsniezania w okresie zimowym;

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementdw oznakowania, ktére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa;

22) ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie
budowy od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, do czasu protokolarnego
odbioru koncowego inwestycii;

23) wykonywania wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii prowadzenia robot
oraz wynikajgcych z dostgpu do miejsca robot;

24) zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robdt i jego otoczeniu;

25) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamoéwienia, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: z dnia 21 maja 2019 .
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dalej zwanej ,Prawem budowlanym”;

26) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i by¢ wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow;
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27) zawarcia umow dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza terenem
budowy na czas prowadzenia prac, z zastrzezeniem, ze ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy;

28) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym budowe
infrastruktury podziemnej oraz prace zwigzane z budowg obiektow budowalnych
realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji oraz Scistej koordynaciji prac w tym
zakresie;

29) wykonania inwentaryzaciji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po cztery
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, iz dokumentacja
powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,
mozliwej do edycji przez t.6dzki Osrodek Geodezji w todzi;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
szczegotowego rozbicia cenowego, wediug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego
w dniu zawarcia niniejszej umowy, opracowanego wedfug wilasnego zestawienia
planowanych prac; szczegbtowe rozbicie cenowe wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu; obowigzek
ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
ktore, zgodnie z § 23 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie ryczattowe: przedmiotowy
dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci, w przypadkach
okreslonych w § 34 niniejszej umowy;

31) Wszyscy pracownicy Wykonawcy pracujgcy na terenie zajezdni muszg mie¢ przy sobie
przepustki wydane przez Zamawiajgcego oraz posiadaé kamizelki ostrzegawcze z logo
Wykonawcy.

32) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych niezbednych plandw,
scenariuszy, projektow, instrukcji eksploataciji obiektu budowlanego, obstugi i konserwacji,
zawierajgcych  specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych izasady ich
wymiany, wraz z warunkami gwarancji udzielonych przez producentéw.

§3

Termin realizacji i zakoriczenia Inwestycji

1. Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakoriczenia realizacji umowy to 28.04.2023 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu uwaza si¢ za dochowany z chwilg wykonania
catoci robét okreslonych w § 1 ust. 1 i skutecznego ich zgloszenia do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 12 tacznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie /
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego inwestycji, tj. do dnia 28.04.2023 1.
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4. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego
w terminie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji potwierdzajacego przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/obiektow objetego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz potwierdzajgcego petne uruchomienia sprzetu i aparatury objetych dostawg na mocy
niniejszej umowy, po wykonaniu prébnych badan.

RV

§4

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

1. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegolnej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zarowno wskazany termin oraz
dalej wskazane terminy szczegdtowe sg obiektywnie i prawidtowo okreslone
i sa wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia wszystkich robét, ustug i dostaw
stanowigcych przedmiot Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przediozyC
Zamawiajgcemu do akceptacji szczeg6towy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
musi okreslaé szczegétowe terminy realizacji poszczegélnych czynnosci w  ujgciu
tygodniowym i miesigcznym z uwzglednieniem poszczegolnych etapéw robét wskazanych
w § 1 Umowy.

3. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi réwniez zawieraé podziat na roboty budowlane,
dostawe sprzetu i szkolenia oraz okreslac wartoé¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla tego
zakresu w uktadzie miesigcznym.

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych
przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego | przedtozy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni
od przekazania uwag.

5. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi zatgcznik do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu zaméwienia.

6. W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postgpem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z wiasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zgdanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego,
ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢c Harmonogram Rzeczowo — Finansowy z wprowadzonymi zmianami
w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego
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prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakorczenia realizacji
umowy okreslonego w § 3.

7. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzgdzania aneksu
do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakorczenia Realizacji Inwestyciji.

§5

Roboty budowlane — zasady ogodine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe/rozbiérke oraz w innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajac zasad wilasciwej sztuki i praktyki
budowlanej oraz zalecer Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu plan kontroli jakosci okreslony dla kazdej z robét:

1) rodzaj i technologie robaét,

2) zastosowane receptury,

3) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw robét,

4) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

5) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

6) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

7) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,

8) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badar kontrolnych wymaganych do rozpoczecia
robot,

9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu robét
do czasu odbioru obiektu,

10) Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

11) whnioski i ustalenia pokontrolne.

3. Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw,
lub do wystgpienia o dokonanie uzupetnien. Kompletny plan kontroli jakosci winien byé
przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

4. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia do realizacji
wymienionych w nim robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz koricowych kontroli,
inwentaryzacji i sprawdzer parametréw technicznych wykonywanych prac beda stanowic
dokumentacje ich wykonania i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegdlnych
elementéw robét przez Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacji
powykonawczej, winny byé¢ ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca jest zobowigzany podjgc wszelkie niezbedne dziatania, w celu wyeliminowania

szkod w istnigjacych przewodach, rurach, kanalizacjach, kablach itp., zaréwno nad, jak i pod
ziemig w trakcie realizacji robét. Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robot
zweryfikowa¢ wystepujgce w otrzymanych do realizacji projektach istnigjgce sieci
z ogdlnodostepnym todzkim Internetowym Systemem Informacji o Terenie - InterSIT
uzupetnianym na biezgco o0 nowe obiekty oraz zweryfikowac istniejgce sieci
w przebudowywanych obiektach.

6. W przypadku ingerencji w istniejaca infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne

instalacje tak, aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace, dziatania moggce wptynaé na stan istniejacych budynkow, instalacji, przewodoéw,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociggéw itp. zaréwno
na terenie budowy, jak i w sasiedztwie, muszg by¢é prowadzone po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami, wiascicielami sieci i Zamawiajagcym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktoérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i speiniajgcego warunki

bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym
dla realizacji prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac tylko i wytgcznie srodki transportu dopuszczone

odrebnymi przepisami do uzytkowania w spos6b zgodny z ich przeznaczeniem
i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

9. Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich

10.

pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposo6b przeprowadzenia “Instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omoéwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i prowadzic na biezaco Dokumentacje
potwierdzajacg posiadanie przez pracownikow :

a. aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

b. szkolen w zakresie przepiséw BHP i p.poz,

c. szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentagcji
przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany odnosnym przepisami
po jej zakoriczeniu.

Dokumentacja ww. winna by¢ sporzadzona niezwlocznie, przed przystgpieniem
do wykonywania Robo6t, przez osobg uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisow BHP w czasie prowadzenia Robot .

Wykonawca (Podwykonawca) wyposazy pracownikéw zatrudnionych do wykonania Robét,
w ubrania i buty robocze, identyfikatory, kamizelki odblaskowe, kaski oraz wediug potrzeb
w szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowi.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na plac budowy wszystkie materialy, urzgdzenia
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzadzen oraz innych srodkow potrzebnych do wykonania robét.
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11. Strony o$wiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pi$mie, wszystkie materiaty,

12.

13.

14.

15.

16.

urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym
lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) w przypadku materiatéw, urzadzen i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji
na znak bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg przenoszaca normy europejskie, Normg Polska, aprobata techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego. Na zadanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy
okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegolnosci dokumenty
dotyczgce przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli
zostaly dostarczone na teren budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac
na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia takiego
przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty oraz urzgdzenia, a takze
wczeéniej wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych
prébek materiatowych i wzoréw, réowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Zamawiajgcy moze zlecié wykonanie badar materiatéw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg,
iz zastosowane materiaty sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje
koszty wykonania badan.

Kolorystyka oraz rodzaj materiatow wykonczeniowych bezwzglednie wymagajg uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgode Iub odméwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni od zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odmowa
bedzie wymagata uzasadnienia ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej materiatow, urzgdzen lub innych $rodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i
konserwacji.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapoznat sie z placem budowy, jego sgsiedztwem, z dokumentacjg okreslajacy

przedmiot Umowy Zamawiajgcego w zakresie objetym przedmiotem Umowy.
Sprawdzenie stanu placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robot.
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3. Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng w warunkach pracy ,zakfadu w ruchu’,
wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami sktadowymi oraz trasami komunikacji
dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia koniecznego sprzetu (w tym
np. zurawi kotowych, wiezowych). Plan aktualizowany bedzie w ramach potrzeb, minimum
raz w miesigcu. Plan organizacji terenu budowy musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy dokona powyzszych
czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy.

4. Zamawiajacy ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wnioskowania
o dokonanie uzupeinieri w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony

p. poz. w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy, Zamawm;acy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego odgrodzenia ciggow komunikacji samochodowe;j
od ciagéw pieszych. Zakres zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji terenu
budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie z postgpem robot.

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych paneli
ogrodzeniowych lub w inny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego sposob. Stosowanie
tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

7. Wykonawca na wiasny koszt wykona projekty i instalacje tymczasowe placu budowy,
w szczegolnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej
do celéw budowy, oswietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz
instalacji lub systeméw odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

8. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
plac budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne
w ilogciach wymaganych obowigzujacymi przepisami i normami zgodnie z planem organizacji
placu budowy.

9. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/inzyniera  Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126). Zamawiajacy ma prawo wnosi¢ do kierownika budowy o uzupetnienie Planu
BIOZ.

10. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zly stan
lub niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbgdnych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, skiadowania odpadéw
na skiadowiskach oraz ich utylizacji, zajgcia pasa drogowego oraz dziatek sgsiadujgcych
z terenem inwestyciji.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog
sasiadujgcych z placem budowy, ktdre nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot
w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji
czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi
szczegolnie pod katem identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg
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fotograficzng. Opracowanie takie powinno byé sporzgdzone przez rzeczoznawce lub osobe
Z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD
stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej
otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, ktore bedg stanowity dojazdy do placu
budowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw, itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek
materiatéw, blota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawiaé¢ na swoj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosié wszelkie zwigzane z tym koszty, opiaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
zanieczyszczenia drég, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie dtuzszym
niz 8 godzin skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego do Wykonawecy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié usuniecie zanieczyszczen
podmiotowi trzeciemu (firmie zewnetrznej), a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze),

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
Za zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji robét, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej zaznaczonych na mapie do celéw projektowych, zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen,
wedtug wytycznych wiasciciela, na swoj koszt | wiasnym staraniem.

15. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegéinosci Wykonawca powinien prowadzié prace
wediug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej
organizacji pracy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego
warunki bezpieczerstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez Podwykonawcow czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynnosci podejmowane w toku realizacji
inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez
Wykonawce.

16. Wykonawca na swéj koszt i wiasnym staraniem zapewni ochrone terenu budowy przed
dostepem oséb nieuprawnionych przez catg dobe.

17. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca:

a. Ustanowi uprawnionego kierownika budowy, ktéry przejmie swoje obowiazki zgodnie
Z przepisami prawo budowlanego.

b. Ustanowi uprawnionych kierownikéw robét poszczegdinych branz, ktérzy przejma swoje
obowigzki zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

c. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za utrzymanie porzgdku i dotrzymanie
warunkow bhp wykonywanych robét na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji
i dokumentaciji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie. Zamawiajgcy
jest uprawniony do wydawania tej osobie polecen.

d. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem oséb trzecich. Zamawiajgcy ma prawo do wydawania tej osobie polecen.
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e. Zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne zaniedbania dotyczace
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy.

f.  Ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robot spowodowane brakiem nadzoru
nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg placu budowy, zaniedbaniami
pracownikéw, swoich jak i podwykonawcow. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone
przez Zamawiajgcego w celu usunigcia zaniedban spowodowanych przez Wykonawce,
w wysokosci rzeczywistych kosztow poniesionych przez Zamawiajacego. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot z tytutéw okreslonych w niniejszym punkcie, z jego
naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

g. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu/ Inzynierowi
Kontraktu wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektow, instrukcji
eksploatacji, obstugi i konserwacii, zawierajacych specyfikacje wszystkich materiatow
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej
eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia urzadzen instalacji i wyposazenia budynkow przed odbiorem koncowym
inwestycji zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen
obstugi
i eksploatacji we wszystkich zakresach do 100 o0s6b tacznie, do ustalenia z uzytkownikiem
Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — t6dz Sp. z 0.0. w trakcie realizacji.

h. Kontrola zaawansowania robét, wykonania robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

i. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadaé aktualne
wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

j. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skiadowania materiatéw i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy do czasu
ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie placu budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji placu budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewnié
mozliwosé przechowywania materiatéw w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wplywem warunkow atmosferycznych oraz aby zachowaly swoje
parametry techniczne i byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajgcego/lnzyniera
Kontraktu.

§7
Teren budowy.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7dni roboczych
od dnia zawarcia umowy.

2. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020
poz. 1333). Zamawiajgcy niezwiocznie powiadomi wiasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sig do niezwlocznego rozpoczecia robét, w  terminie
do 10 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ
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zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest
wymagany stosownie do wiasciwych przepisow prawa.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku
Z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci za opéznienie w wykonaniu roboét w takim zakresie, w jakim
opoznili sie Zamawiajgcy. (art. 471 ke in fine).

Z dniem przekazania placu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidtowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami,
wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegoélnosci
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze za wszelkie szkody powstate
poza placem budowy w wyniku dziatar lub zaniechar Wykonawecy lub jego Podwykonawcow.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania
placu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowal Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe lub inne spory powstate Iub toczace sie wzwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialno$ci wobec
0s0b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca ponosié bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzadzen, materiatow i innych
rzeczy pozostajgcych na placu budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Do dnia odbioru koricowego inwestycji plac budowy i roboty beda pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzgdku
i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki wcelu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnosci dla 0s6b trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych
0sob, jak tez ich rzeczy.

Przy planowaniu i realizacji poszczegolnych grup robét oraz doborze technologii i terminéw
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego wspoétdziatania
z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £édz Sp. z o.0., aby na zadnym etapie
realizacji prac nie nastgpito zatrzymanie pracy zajezdni, w tym m. in. zablokowanie
mozliwosci technicznych dla biezgcej obstugi tramwajow, zablokowanie lub ograniczenie
mozliwosci ich wyjazdéw z terenu zajezdni, jak rowniez ich wjazdéw powrotnych na teren
zajezdni. Zajezdnia tramwajowa jest ,zaktadem w ruchu” i wszelkie prace na jej terenie
muszg by¢ prowadzone w tzw. ,warunkach pracy zaktadu w ruchu”.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego inwestycji Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje teren budowy oraz
zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
W zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona uporzadkowania terenu budowy na koszt
Wykonawcy i dokona potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Prawem budowlanym oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
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przepisami. Osoby te, przebywajgc na terenie budowy, bedg przestrzega¢ regut
bezpieczefstwa na nim obowigzujgcych w tym BIOZ co Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu budowy przed jego przekazaniem

Zamawiajacemu. W przypadku wszelkich uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢
koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru korcowego inwestycji” Wykonawca
musi byé gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.
Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnoséci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych Iub ziemnych odkryto przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podja¢ nastepujgce kroki:
a) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow ten przedmiot i miejscejego odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw oraz
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwa¢ sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotéw, wymaga zachowania
warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia powotywat sie
na zasoby podmiotu, o ktéorym mowa w art. 22a ust 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastgpujgcym zakresie:

[(1F=7A"7-) [P SP PR (ZAKIES) .. oevvee vt iaeaeeiee cee e e e
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, 0 ktérym mowa w ust. 1a lub jego zmiana

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spelnia samodzielnie warunki udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg byé wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywa¢ informacje na temat nowych
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Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowiazania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg nalezy uwzglednig, ze:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie moze przekraczaé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii umoéw
na zasadach okreslonych ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane stosuije sie nastepujgcg procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy. Przedktadany projekt umowy
0 podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$é powierzenia realizacji przedmiotu
umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przediozonego  projekiu umowy
0 podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za  zgodnosé¢ z oryginatem kopie  zawarte; umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jei zawarcia lub w terminie 7 dni
od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.
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5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia ofrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosic sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé¢ poprawek
w przeditozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stosuje sig nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% warto$ci niniejszej umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kurséw érednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow $rednich opublikowany
w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umoéw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich Zmian,
uzupelnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kopie faktur lub rachunkow, na podstawie ktérych
zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia podwykonawcow
o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robét - zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy. Wraz z dowodami zapfaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozyé Wykaz Podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi.

8. W przypadku nieprzedtozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy w czesci odpowiadajgce] nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuaciji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie
o zaplate odsetek za opéznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
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bezposrednio na rzecz poszczegolnych podwykonawcéw, a dokonana ptatno$é pomniejszy
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawecy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Woykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje
bezposrednio do Zamawiajacego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych podwykonawcow
Wykonawcy:.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamowieri publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstaty wskutek nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasob6w nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych
uméw o podwykonawstwo. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647'§3 Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnic, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét
budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu
cywilnego.

§9

Zobowigzania Stron

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty
zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ zarzadzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym do
wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediéw we wtasnym zakresie w obrebie terenu
budowy lub poza nim.
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§10
Nadzé6r Zamawiajacego

1. Inzynier Kontraktu /Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione majg prawo
dokonywac¢ biezgcej kontroli robét wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy dotozy staran, by biezaca kontrola robét nie zaktécata normalnego
toku wykonywania robét. Az do chwili dokonania koricowego odbioru Inwestycji Inzynier
Kontraktu/Zamawiajacy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejéciowej obejmujgcej dane elementy robot.

2. Inzynier Kontraktu/Zamawiajacy bedzie uprawniony w szczegolnosci do:

a) wydawania wigzgcych polecen  Wykonawcy W zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) kontroli jakosci robdt, a szczegolnie kontroli prawidtowego stosowania materiatéw,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia,
jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowa,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usuniecia wad,

f) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy,

g) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykonczeniowych, biaty montaz,

h) odbioru robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

i) wykonywania wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczego6lnosci z przepisow prawa budowlanego.

3. Wszystkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zasfonieciu czy tez robét zanikajacych przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory skontroluje zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

4. Inzynier Kontraktu/Zamawiajacy wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych robét. W wypadku zauwazonych wad Zamawiajacy okresli zakres i termin usunigcia
wad, a po ich usunigciu Wykonawca zgtosi dany element robot do ponownej kontroli.

§11
Dokumentacja Robot

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg okreslajacg przedmiot
Umowy oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spojnosci i kompletnosci. Wykonawca
potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i spojna oraz umozliwia wykonanie
rob6t wramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowigzuje
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si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach dokumentac;ji
projektowej lub inne; dokumentacgji dostrzezonych w trakcie wykonywania robét, nie pozniej
jednakze, niz wterminie 3 dni od daty ich ujawnienia, W przypadku zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego 0 zauwazonych  wadach, Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym
jakakolwiek czesé robét wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie
dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako Zamoéwienie o jakim mowa

W art 67 ust.6 iart 144 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i Wykonawcy

nie bedg przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi wlasnosé

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczyé nieodptatnie Wykonawcy jeden

oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié na wtasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu

kopie wymienionych powyzej dokumentow.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego

Wykonawcy, w catosci lub czesci, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego ztozonej w formie pisemnej przekazywana osobom trzecim lub

wykorzystywana w celach innych niz wykonanie robét. W razie takiego wykorzystania

Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na terenie budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catosci dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy

oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego
€gzemplarza dokumentaciji.

Z dniem przekazania Zamawiajacemu dokumentéw i opracowan (projektéw, rysunkéw oraz

podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi

na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych

i czasowych na nastepujgcych polach eksploatacji:

A. zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzadzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegélnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, W sposob umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich
w dowolnym miejscu i czasie:

B. udostepnianie  projektow, rysunkéw i podobnych  dokumentéw, w szczegolnosci
ich  wystawianie i publiczne udostepnianie  w $rodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego wtym celu przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania robét w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy irozbudowy, a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wiasny uzytek i uzytek
podmiotéw zewnetrznych, Wg potrzeb Zamawiajacego, zaréwno w formie materialnych
nosnikéw jak i jego cyfrowe; postaci, w tym w szczegélnosci dokonywanie czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci opracowarn, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczegolnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjéciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych
W przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcsg,
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— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach;

C. wykorzystywanie projektow, rysunkow i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegblnosci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajgcego, wykorzystywanie zaréwno w Polsce jak iza granicg jak réwniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji
Inwestyciji.

D. uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca podpisujgc niniejszg umowe oéwiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

o ktorym mowa w ust 5 nie bedzie narusza¢ zadnych praw oséb trzecich, w tym

w szczegolnosci débr osobistych, osobistych lub majgtkowych praw autorskich ani praw

wynikajgcych z uméw zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi i zobowigzuje sie,

iz w przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia
praw oséb trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wynikajgcej

z wiw naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty. W przypadku

wszczecia postepowania sgdowego przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu w/w naruszenia,

Wykonawca przystgpi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza sie, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru

autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia i nie

bedzie podnosit z powyzszego tytutu wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie

z tytutu przeniesienia praw i obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 5 oraz 9,10,11.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedg uprawnieni do dokonywania

wszelkich opracowar, modyfikacji, ttumaczeri bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majagtkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,

projektéw i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan powstatych lub

dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy Zamawiajgcy

staje sie ich wtascicielem.

§12
Odbiory.

. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu.

a) Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie zgtaszany i dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgtaszanych do odbioru
robét, bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy.

b) Gotowo$é do odbioru danej czesci robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy.
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c) Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego.

d) Wzér formularza zgtoszen robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ustalony bedzie
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju robét i technologii prac.
Dokument ten winien byé ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzor
budowlany Zamawiajgcego.

e) Jakosc¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotéw
odbioru i zatgczonych dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan.

f) W przypadku stwierdzenia wystgpienia wad/ly w wykonaniu robét zgtoszonych
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do jej/ich usuniecia w terminach i na warunkach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku nie usuniecia wad/y we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usunigcie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzyc
w cafosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad
- Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoié si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 25.

. Odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych

robotach.

. Zgloszenie gotowosci robét do odbioru koricowego Inwestycji nastapi w przypadku,

gdy catos¢ przedmiotu umowy zostanie zrealizowana. Wykonawca zgtosi gotowosé
do odbioru koricowego Inwestycji poprzez réwnoczesne dokonanie wpisu do dziennika
budowy oraz powiadomienie Zamawiajgcego.

Potwierdzenie wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania si¢ do powyzszego
w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczaé¢ bedzie, ze roboty uznaje sie
za zakonczone i Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru koricowego.

. Zgloszenie gotowosci do odbioru korcowego inwestycji moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu robét do przegladu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego
0 planowanym terminie rozpoczecia przeglgdéw technicznych;

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przeglad techniczny
obejmuje: wskazanie wad, ocene jakosci wykonanych robét; przeglad dokonywany jest w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéw; dla potrzeb
powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg;

3) potwierdzeniu usuniecia istotnych wad wykazanych podczas przegladu technicznego
z zastrzezeniem pkt 4) niniejszego ustepu,

4) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o przystapienie do odbioru koricowego
Inwestycji pomimo nie usuniecia istotnych wad w terminie wskazanym w protokole z
przegladu technicznego, jezeli wykaze, ze niedotrzymanie terminu usuniecia wad wynika
Z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci z uwagi na
uwarunkowania techniczne, technologiczne lub materiatowe. W takim przypadku Strony
przystapig do czynnosci odbioru koricowego inwestycji zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 12 ust. 9 umowy.

5) w przypadku wad nieistotnych robot wskazanych podczas przegladu technicznego
Wykonawca moze zgtosié gotowosé do odbioru koncowego inwestycji pomimo ich
nieusuniecia w terminie wskazanym w protokole z przegladu technicznego. W takim
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przypadku strony przystapia do czynnosci odbioru koncowego inwestycji zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 12 ust. 9 umowy.

6. Przed odbiorem koricowym inwestycji Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu,

7.

.

w szczegolnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego,

3) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzoér autorski o wykonaniu robot zgodnie
z projektem,

4) protokoly badan,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

6) dokumentacje powykonawcza,

7) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

8) inne dokumenty niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

9) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, protokoty ze szkolen,

10) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

11) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng, Swiadectwa jakosci, atesty

12) protokét z usuniecia istotnych wad z zastrzezeniem ust. 5 pkt 4 umowy.,

13) koricowe rozliczenie robot,

14) oéwiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych w sktad zrealizowanego obiektu,

15) informacja rzeczowo- finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej
branzy) zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi
i gestoroéw sieci,

16) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu budowlanego,

17) odbiér koricowy z gestorami odbedzie si¢ po przedtozeniu dokumentacji powykonawczej,
jej ostatecznemu zatwierdzeniu przez gestora, dokonaniu przegladu technicznego
i sporzadzenia protokotu odbioru koricowego z gestorem.

Pisemne formy dokonania biezacych oraz koricowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen

parametréw technicznych wykonywanych prac beda stanowi¢ dokumentacjg ich wykonania

i stanowi¢ podstawe do dokonania odbiorow poszczegblnych elementéw robét przez

Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacji powykonawczej, winny

byé ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy i Zamawiajgcego

Czynnosci odbioru korncowego Inwestycji:

1) procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczat sig
po zakoriczeniu robét i zakonczy¢ przed uptywem czynnosci odbioru koricowego
Inwestycji, nie wliczajac do tego czasu niezbgdnego na stwierdzenie jej ostatecznosci;

2) odbiér koricowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisje odbioru korncowego
Inwestycji, powotana przez Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koricowego inwestycji zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokoét Odbioru Koricowego Inwestycji”,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz
ze wskazaniem terminu ich usunigcia.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
(1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu  odbioru  zgodnie =z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na podstawie §26 ust. 1
lit n).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 31 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Potwierdzenie usunigcia wad. Po tym, jak wszystkie wady wymienione w Protokole Odbioru

Koricowego Inwestycji zostang usunigte, Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 7
(siedmiu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o
takim skutku, potwierdzié usuniecie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie protokotu usuniecia wad.

11. Szkolenia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 23 przeszkoli personel wskazany
przez Zamawiajgcego (we wszystkich zakresach i rodzajach rob6t do 100 oséb iacznie,
do ustalenia z uzytkownikiem Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — t6dz Sp.z 0.0
w trakcie realizacji) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen i systemoéw
zainstalowanych w wykonanych obiektach przed uplywem terminu zakoriczenia realizacji
inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu / Inzynierowi Kontraktu imienng liste przeszkolonych
0s0b wraz z zakresem szkolenia.

12. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w  Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét Budowlanych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad. Protokét ten
bedzie podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 23.

13. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegélowe w sprawie procedury odbioru
w okresie rekojmi i gwarancji:

1) procedura odbioru w okresie rekojmi i gwaranciji rozpoczyna sie na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady; odbiér
dokonany zostanie przez Zamawiajgcego z udzialem Wykonawcy, w formie
protokolarnej i nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego
w okresie gwarancji lub rekojmi;

2) odbiér ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwaranciji jakosci i rekojmi. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
terenu placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku
uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw
mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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§13
Dokumentacja Powykonawcza

1. Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:

- 4 egzemplarze w wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez kierownika
budowy, wraz z powykonawczg czgscig projektowg w nadajgcej sie do edycji wersji
elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG i pdf
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktéra powinna zostaé zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletnej izaakceptowanej przez Inspektorow Nadzoru
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do odbioru
koncowego. Przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja powykonawcza powinna zawierac spis
zdawczo odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci
nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) stosownego opisu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z map3
inwentaryzacyjng w iloéci dwoch egzemplarzy (w wersji drukowanej i na ptycie CD — pliki DWG
— lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu,

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ przenies¢ wraz z dokumentacjg powykonawcza autorskie prawa
majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w § 11 od ust 5 do ust 9.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych
1. Okres rekojmi/gwaranciji na roboty budowlane wynosi weeeen. Miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja

i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujacg m. in. systematyczne
koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu
chwastow.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

na usuniecie wad, ktory nie bedzie krétszy niz 14 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznej naprawie po uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez \Wykonawce wad w terminie idokonania
stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota

" Zgodnie z ofertg Wykonawcy
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sig¢ niewystarczajgca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcey z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarangiji.

3. Okres gwarangiji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji. Okres gwaranciji ulega przediuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione. Okres rekojmi réwny bedzie okresowi gwaranciji.

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego.

S. Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania wad robét, ujawnionych w okresie gwarang;ji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sig  powiadomi¢ Wykonawce pisemnie Iub mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pozniej jednak niz w ciggu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

) po bezskutecznym uptywie terminu okreélonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady
we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z  uprawnien,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

d) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym
w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosSci
okreslonej w § 26 ust. 1 pkt o,

e) jezeli usuniecie usterki lub wady wymagac bedzie wykonania dokumentacji projektowe;
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt we wlasnym zakresie.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

6. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwié usunigcia wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé
kosztéw z tym zwigzanych.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczern z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
wust. 1i3 jezeli zgtosit wade robét przed uptywem tego okresu.

8. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Okres
gwarancyjny ulegnie przediuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady
nie mégt korzystaé z takiego elementu.

9. Strony dopuszczajg mozliwogé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§15
Odbiér ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji w zakresie robot budowalnych
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Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad Ww okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 14 Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z odbiorem ostatecznym Po uptywie tych okreséw najpozniej 30 dni przed dniem
wygasniecia okresu rekojmi / gwarangji dla Inwestycji. Dla celéw odbioru ostatecznego po
uptywie okresu rekojmi i gwarancii Zamawiajgcy opracuje wykaz wad stwierdzonych
w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokofu odbioru i powiadomi  Wykonawce,
z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z odbiorem po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Czynnoéci zwigzane z odbiorem ostatecznym po uplywie rekojmi i gwarancji zostang
zakorczone podpisaniem protokotu odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji lub
opracowaniem protokotu wad, zawierajgcego liste wad stwierdzonych przez Zamawiajacego
na dzien sporzadzenia ww. protokotu.

Fundusze
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§ 16
Wyposazenie obiektow

1. Wykonawca w zakresie dostaw sprzetu zobowigzuje sie dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko
sprzet Zamawiajgcemu.
Dla kazdego z dostarczonych urzadzen Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢:

2.

a.
b.

odpowiednig dla danego urzadzenia jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,
instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

. dokument okreslajacy ilosé i czestotliwos¢ przegladow technicznych w ciggu roku, jakie s

zalecane przez producenta urzadzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

. dla kazdego urzadzenia jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong czytelnie i bez

poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
urzadzenia,

. wszystkie dostarczone dokumenty, muszg byé sporzgdzone w jezyku polskim lub jezyku

angielskim lub w innym jezyku (w przypadku dostarczenia dokumentéw w jezyku innym niz
polski, wymagane jest dostarczenie lumaczeniem tych dokumentéw na jezyk polski -
wersjg obowigzujgca co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonych urzadzen dokonajg upowaznieni

przedstawiciele Zamawiajgcego W terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce

o]

mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo

- odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

_Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest uruchomienie

urzadzen, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestyciji poprzez wykonanie
serii testéw probnych, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakow ilosciowych lub jakosciowych w zakresie

dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzen po ich uruchomieniu
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lub prébie uruchomienia, Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego
dostawy.

6. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu

1.

o &

sprzetu i sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5
niniejszego paragrafu.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

Okres rekojmi na urzadzenia liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego sprzetu i nie moze sie skonczyé wczesniej niz przed uptywem 24 miesigcy liczonych
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

na usunigcie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznej naprawie po uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W
przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sig
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy

lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za sprzet, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne $3 nieusuwalne albo, gdy Wykonawca
nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnier z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystag, nalezy

do Zamawiajgcego.

Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostaw liczony bedzie jak w ust. 1.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada,

Wykonawca rozpocznie pracé naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie

wady), w terminie nie pézniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez

Zamawiajacego, chyba ze przystapienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie,

o ktérym mowa powyze;j, Zamawiajgcy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko

Wykonawcy, korzystajgc przy tym rowniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw

z tytutu rekojmi lub gwarancji. Zamawiajgcy dokona zgtoszenia wady drogg mailowg do

uprawnionej przez Wykonawce osoby w godzinach pracy 7.00-17.00.

Wykonawca zobowigzany jest usungé zgloszone wady w terminie 5 dni od daty ich

zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czegsci spoza granic Rzeczypospolitej

Polskiej — 10 dni. Strony mogg na piSmie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z

przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminbw wskazanych w zdaniu

poprzednim.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku, gdy okres usuniecia wad dotyczgcych sprzetu przekroczy 10 dni liczonych
od daty zgtoszenia, Zamawiajacy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sagdu wykona¢ prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
korzystajgc przy tym réwniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarangciji.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogéinych.

Strony dopuszczajg mozliwose pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajgcego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 23 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa
lub wymiana czesci w sprzgcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydiuzenie
okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytaczenia
z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z
wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakoriczona bedzie stosownym _Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:

a) Wykonane czynnosci serwisowe.

b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

d) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

Kazda interwencja niezakoriczona dopuszczeniem urzadzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”’. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego urzgdzenia.
Gwarancjg nie s3 objete:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikte na skutek:

_ eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego
uszkodzenia powstalego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich i wywotane nimi wady,

— samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.).

§18
Przeglady techniczne, konserwacje i czesci zuzyte

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 niniejszej Umowy, wykonywac
bedzie przez okres wskazany w § 17 ust. 1, przeglady techniczne sprzetu, przeglady dotyczace
poprawnosci dziatania jak rowniez konserwacje sprzetu.

Przeglady techniczne sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegbinych urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany  jest przeprowadza¢  przeglady gwarancyjne  zgodnie
z dokumentacja producenta i dokonywane sg one na koszt Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane bedg wedlug ustalonego przez Wykonawce
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i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu  przegladéw. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ w/w harmonogram przed podpisaniem Protokolu Odbiory
Koricowego Inwestyciji. Zmiany harmonogramu nastgpowaé bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wedtiug
wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym  Wykonawca gwarantuje prawidlowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzgcych w  skfad  systemu pod warunkiem uzywania ich
W zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty
zaktdcen w pracy obiektow.

. Czgsci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wtasnosé Zamawiajgcego.

10. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiajgcego

| przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych postepowania z takimi czesciami w zakresie

ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.

§19
Licencje/sublicencje dla oprogramowania.
Gwarancja i serwis dla oprogramowania i urzadzen z nim zwigzanych

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §23 ust. 1 niniejszej umowy, udziela
Zamawiajgcemu odpfatnej i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie | ograniczonej
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z calosci
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach  obstugi,
dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Umowa licencji moze byé wypowiedziana
z zachowaniem dzisiecioletniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie
rozpocza¢ przed dniem podpisania ,Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji”.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catosé oprogramowania w terminie okreslonym
w haromonogramie rzeczowo - finansowym. Dostawa nastgpi pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana
przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

. Na podstawie licencji/sublicenciji Zamawiajgcy moze wprowadzié oprogramowanie do pamieci
komputera, wyswietlag, dokonywa¢ przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzystac¢ z niego
W sposob zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajgcy
w ramach posiadanej licencji/sublicenciji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny
sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczenstwa aplikacji oraz prawo
do wykonania praw zaleznych (opracowywania i modyfikowania).

. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat oprogramowania objetego licencjg/sublicencjg
(oraz jej dokumentacii) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celow,
innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzaca dla stron jest
od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu licencji (programéw i ich
dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem oséb trzecich wspotpracujgcych
w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotdéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektéw realizowanych w ramach inwestycji.
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5. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do obrotu
poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit
nielegalnej dystrybucji programoéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspotpracujgcych w ramach dziatalnosci
Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektow
realizowanych w ramach inwestycji, w zakresie niezbgdnym do korzystania z tego systemu.

. Powyzsze warunki dotyczg rowniez wszelkich modyfikacji do oprogramowania (update).

. Wykonawca os$wiadcza, iz:

1) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji/sublicencji, nie narusza praw
autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osoéb trzecich i nie
toczy sie zadne postepowanie w ramach, ktérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

2) jest w pefni uprawniony do udzielenia licencji/sublicencji lub przekazania licencji
na oprogramowanie,

3) funkcje oprogramowania beda zgodne z instrukcjami obsfugi oraz ze bedg spetniac
funkcjonalnie wymogi,

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne oprogramowania.

8. W przypadku wystapienia roszczen dotyczacych naruszenia praw (prawa wlasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu
stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt witasny broni¢
Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach Iub postepowaniach wytoczonych przeciwko
Zamawiajgcemu.

9. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego
korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej
umowy, Wykonawca nie pézniej niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia, na
wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(réwnowaznych) do utworéw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu
swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji/sublicenciji, cesji praw, najmu itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

11. Jezeli dostarczone oprogramowania zostang uznane za naruszajace patenty, inne prawa

wiasnoéci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wediug wyboru

Zamawiajgcego:

1) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego oprogramowania,
lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszajgce patentow
i innych praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich, lub

2) zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie miaty miejsca, lub dostarczy inne
rozwigzanie funkcjonalne na nieprzerwane swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co
najmniej takiej samej jakosci.

12. Kazda ze Stron poinformuje drugg przypadku zgloszenia roszczenia, lub zawiadomienia
o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi prawami wtasnosci
przemystowej i intelektualnej. Zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych dziatan bez
uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji oraz mozliwosci
jej rozwigzania.

~ &
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13. Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacii
(update) dla oprogramowania.

14. Wszelkie licencje/sublicencje, udzielane Zamawiajgcemu w ramach umowy, stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowar z dniem dostawy do
Zamawiajgcego kopii.

15. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego, licencje przechodza
na tego nastgpce prawnego lub podmiot, ktéry uzyskat tytut prawny do wiadania catoscia lub
wydzielong czescig realizowang w ramach inwestycji.

16. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez caty okres liczony
jak w §17 ust. 1 niniejszej umowy.

17. Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie oraz catosé sprzetu dostarczonych
W ramach niniejszego przedmiotu zamowienia, obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania
oprogramowania i sprzetu, rozumianego zaréwno jako cato$é funkcjonalna, jak i poszczegoine
jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

18. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

1) ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy $wiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na sprzet i oprogramowanie,

2) ustugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny,
lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu zainstalowania
przedmiotu zaméwienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przegladéw
gwarancyjnych oprogramowania i sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym,

4) Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie btedu lub usterki w czasie
reakcji serwisu oraz do usunigcia bfedu iflub usterki w czasie usuniecia bfedu i/lub
usterki,

5) kazda ustuga serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzetu i oprogramowania
bedzie zakoriczona opracowaniem »Protokotu wykonania ustugi serwisowej”,

6) Wykonawca moze wnosié do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przedtuzenie czasu
wykonania ustugi serwisowej,

7) jesli serwis nie bedzie mogt usungé biedu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi
dostarczy¢ na wilasny koszt i ryzyko urzgdzenie zastepcze w terminie tozsamym
Z czasem usunigcia btedu i/lub usterki,

8) ustugi serwisowe realizowane beda z zachowaniem nastepujacych parametréw:

a) dostepnosé serwisu we wszystkie dni kalendarzowe, przez 24 godziny/h — w okresie
trwania umowy,

b) czas reakcji serwisu — 24 godziny - w okresie trwania umowy,

) czas usunigcia btedu iflub usterki — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia
(przy koniecznoéci sprowadzenia czeSci do 4 dni roboczych) — w okresie trwania
umowy,

19. Zgtoszenie btedu iflub usterki musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail, natomiast
zgtoszenie telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub pocztg elektroniczna.

20. W okresie gwarancji wszelkie usterki, biedy i awarie dotyczace sprzetu i oprogramowania
bgdg naprawiane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia opisanego w § 23 ust. 1
niniejszej umowy.

B
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21.Kazda naprawa zakoficzy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testéw stwierdzajgcych
prawidiowe dziatanie naprawionych elementow oprogramowania lub sprzetu. Wykonawca
sporzadzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go Zamawiajgcemu.

22 Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkow gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajacym terminy okre$lone w ust. 18 pkt 8) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, moze powierzy¢ usunigcie wady innej
niz Wykonawca osobie, na koszt Wykonawcy, ktory ma obowigzek pokrycia wszelkich
kosztéw wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg umowg. Uprawnienie
powyzsze jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 26
niniejszego paragrafu.

23. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia wad w ramach rekojmi przez
Zamawiajgcego, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

24. Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mogt korzystac z oprogramowania z powodu ujawnionych btedow.
W przypadku, gdy jakis element sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony
w ust.1 biegnie od poczatku dla kazdego nowego elementu sprzetu.

25. Dodatkowo Wykonawca, w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego, $wiadczy¢ bedzie na rzecz
Zamawiajacego nastepujace ustugi serwisowe w stosunku do oprogramowania:

1) statlego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych bigdow w funkcjonowaniu takiego oprogramowania,

2) cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwiazku z ogdlnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogdlna),
w tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem oprogramowania do zmiany
przepisow prawa; w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin pomigdzy
ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy niz 14 dni — w takim przypadku
Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni, liczagc od daty ogtoszenia zmiany,

3) instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg oprogramowania
i istniejgcego systemu.

26. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci:

1) 100,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust.18
pkt 7), tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego, za kazdy dzien zwtoki,

2) 50,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.18
pkt 8), za kazdy dzien zwtoki,

3) 100,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.25
pkt 2), za kazdy dzien zwtoki.

27. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogéinych.

28. Zakres udzielonej licencji/sublicencji na oprogramowanie nie mog3 ograniczac
Zamawiajacego w zleceniu podmiotom trzecim w stosunku do producenta, dostawcy czy
Wykonawcy serwisu oprogramowania, jak réwniez nie moga zawiera¢ regulacji powodujgcych
wygasniecie gwarancji w przypadku $wiadczenia serwisu oprogramowania przez podmioty
trzecie w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy.

§ 20
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Najwyzsza starannosé Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne

W  zakresie usuwania wad oraz wykonywania przeglagdéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych wad w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu  konsultagji telefonicznych
W godzinach pracy Zamawiajgcego w zakresie:

a) obstugi urzgdzen wchodzacych w skiad systemu,

b) czynnosci zwigzanych z obstuga techniczng urzadzer wchodzacych w sktad systemu,

C) czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczna,

d) dokonywania wstepnej diagnozy wad.
Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzer wchodzgcej w skiad systemu
a w szczegolnosci: w zakresie funkgji jakie petnig poszczegoine podzespoly, relacie miedzy
wyswietlanymi komunikatami a poszczegdlnymi podzespotami, a takze znaczenie wyswietlanych
komunikatow.

§ 21

W przypadku wykonywania inwestycji w sposéb niezgodny zwskazanymi w Umowie
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu  wykonywania
robot/dostaw/ustug oraz usunigcia wszelkich wad na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze
przed ukornczeniem Inwestycji.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy
wszelkie materialy iurzadzenia niezbedne do wykonania inwestycji oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, fgcznie ztymi, ktére nie sg okreslone
wyraznie w Umowie, ale sg niezbgdne do wykonania inwestycji. Wszelkie materiaty oraz
jakosé ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Wszelkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe, nierefabrykowane,
a ich zastosowanie na innych referencyjnych obiektach w Polsce, w okresie minimum
jednego roku od ich wbudowania, powinno byé udowodnione przez Wykonawce.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkéw zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Inwestycii.

§ 22
Opéznienie w realizacji prac
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W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem robét tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania robét, moze nastgpic niedotrzymanie termindw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego
opoéznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawcg uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni od
daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatego
op6znienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdZnienie zostanie nadrobione.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie op6znienia pomimo upfywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
opdznienia, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
Rob6t innemu podmiotowi nakoszt iryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego bagdZ nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwiocznie
poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego,
nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez \Wykonawceg
Inwestycji ani tez nie wylacza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy
w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§23
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowa brutto
iieviirinn.... SlOWni€! .....ooeeveeen., W tym nalezny podatek VAT

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig¢ odbywac fakturami czesciowymi za
faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé¢ sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koricem okresu czgsciowego rozliczenia przedtozy do
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodetg wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien
byé podpisany przez kierownika budowy i przediozony Zamawiajgcemu/Inzynierowi
Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét.
Brak przygotowanego materiatu do rozliczeri czeSciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

. W zwigzku z uzyskaniem przez Zamawiajgcego dofinansowania na realizacje Inwestycji ze

$rodkéw UE Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przy miesiecznych rozliczeniach
wykonywanych robét podziatu kosztéw na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie
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ze wskazaniami Zamawiajgcego. Powyzszy obowigzek Wykonawey oznaczaé bedzie
wytacznie inny sposéb taczenia obmiaréw i wyliczenia kosztéw, a wiec nie bedzie generowac
zadnych dodatkowych kosztéw po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 95% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 23 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robot.

Rozliczenie korcowe nastapi fakturg koricowg po zakoriczeniu catosci Inwestycji i ich
odbiorze koricowym. Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie
strony Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji, wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty,

wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce

i Podwykonawcow z pfatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- Wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin pfatnosci, kwota netto/brutto, wartosé umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz
moze skutkowa¢ powstaniem roszczer podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawcy, ze roboty objete umowsg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 23 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz
NIP:  7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, todz,
ul. Piotrkowska 175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug
Wspdlinych ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 t6dz. Zaptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl

Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym  fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP”" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL”" nalezy wybraé: NIP;
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- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekgji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz
zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgeczenia Zamawiajgcemu
prawidfowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 i § 23 ust. 2 lub § 23 ust. 4 niniejszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej
nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem
zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartosé¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sig¢ z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty wynikajace z technologii wykonania, ktére wystapia w okresie realizacji
Inwestyciji, a ktére Wykonawca, jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedzg i doswiadczeniem, mogt przewidzie¢ na etapie skiadania oferty muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania
ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
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22.Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu  rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
W ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opb6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

23. Za przedmiot zaméwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym, wynagrodzenie
nie przystuguje.

§ 24
Raport

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych. Wykonawca
bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robét w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat
bedzie informacje dotyczacy zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé harmonogram rzeczowo-finansowy,
o ktorym mowaw § 4, aw przypadku zaistniatych opéznien — takze »program naprawczy”.

2. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Zamawiajgcego raporty miesigczne, ktére bedg
zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych robét poniesionych naktadéw finansowych
narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do korica danego miesigca. Raport miesigczny
winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie do 5-go dnia
nastepnego miesigca.

§ 25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie [{7500: 18 zt,
W nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych:
d) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoko$ci ... zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
€) W e ktérej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone
zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 14,

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a Zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
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4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia whniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia form na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpuje nie poznigj
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 148. ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego i dokonana bedzie w formie aneksu do umowy.

6. W przypadku przediuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i dostarczy¢
jego dowéd najpézniej na 3 dni przed koficem waznos$ci poprzedniego zabezpieczenia
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze stuzyé w szczegodlnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy
z obowigzkéw okreslonych w gwarancii.

§ 26
Kary umowne

1. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewiduja nastepujace kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 25 ust 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna W wysokosci 500 PLN za kazdy dzien zwioki,

b) kare umowng za nie dotrzymanie terminu zakonczenia realizacji inwestycji okreslonego w
§ 3 w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien zwioki,

c) kare umowng w wysokosci 10% sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
23 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwiazana z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego jak i ustawowego
prawa odstgpienia),

d) kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien zwloki w przekazaniu
Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy,

e) kare umowna w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien zwioki w przekazaniu
Zamawiajacemu poprawionego lub skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 4 lub 6 Umowy,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzierh zwtoki,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,
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za nieprzediozenie w terminie okreslonym w §8 ust. 4 pkt 4 poswiadczonej za zgodnogé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu —
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 1000 PLN za kazde naruszenie
oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

W przypadku nie przeditozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy
pfatnosci w trybie § 27 ust. 2 i 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1000 PLN za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia,
braku ciggfosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 27 niniejszej umowy
lub nie przediozenia Zamawiajgcemu  ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 27 niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie.

w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 28, w szczegdlnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw wskazanych
w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2 000 PLN za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek z
obowigzkéw okreslonych w § 28 Umowy

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu — 500 PLN za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia;

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu podwykonawcy z terenu
budowy, w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust 2, Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 200 PLN za kazdy dzien zwitoki;

W przypadku istnienia wady niemozliwej do usuniecia, wskazanej w § 12 ust.9 pkt. 2 lit a)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robét wadliwych, wykonanych niezgodnie ze STWIORB,

Za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz w okresie
rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 3 000 PLN wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 23 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczonej od dnia
WyzZnaczonego na usunigcie wad,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 1 000 PLN w przypadku, gdy okres usuniecia wady dotyczgcej sprzetu
przekroczy okresy wskazane w § 17 ust. 2 lub ust. 7 liczone od daty zgloszenia wady za
kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 1 000 PLN w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych,
o ktérych mowa w § 17 ust. 6, w terminie 48 godzin od daty zgloszenia wady za kazdag
godzing zwioki nie wigcej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktorym mowa w
§ 23 ust. 1 brutto. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystagpienie do usuniecia wad byto niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
W wysokosci 2 000 PLN w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie
wskazanym w § 17 ust. 11 za kazdg niezapewniong czgS¢ zamienng lub wyposazenia
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eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,2 % catkowitej wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 ust 1 brutto,

s) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 3,
w tym stwierdzenia uchybiert w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejgcej zieleni
na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony przypadek 2 000 PLN,

t) Za niewykonywanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym
poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 300 PLN.

u) Za zwloke w rozpoczeciu robét w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dzien kalendarzowy
zwioki.

_ Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Stron prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych.

Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rébwniez z wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy.

Maksymalna taczna wysokoéé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a)—b)id) -

u) oraz w § 19 ust. 26 nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 23 ust. 1 umowy. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za
odstapienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia. Jednakze w takim wypadku skumulowane kary umowne ogranicza si¢ do

wysokoséci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 23 ust. 1

umowy.

§ 27
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢é przez caly okres realizacji umowy oraz
w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie,
a takze Zamawiajacego oraz przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 50 000 000,00 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 10 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ skitadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki, a w przypadku, gdy sktadka
ptatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla ktérych mingt termin ptatnosci
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia skiadki na nastgpne roczne okresy
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ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

4. W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub opfacania skiadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych, okreslonych zapisami § 26 ust 1 lit. 0.

8§28
Zatrudnienie

1. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych nizej rodzajéw czynnosci przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, przy czym
realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymdg zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych prace
ogolnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zamowienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zgdat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowaé sie do nastepujgcych wymagarn:

a) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spefnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

b) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie  speifnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce Ilub dalszych
Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

- oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg, oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
W spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz.
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1781), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;,
- zaéwiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej W sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ktérej mowa w tirecie drugim.
Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych,
o ktorych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k) niniejszej umowy;
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci,
a Zamawiajgcy moze naliczyé kary umowne, o ktérych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k)
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sig
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy;
Wykonawca os$wiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych Wykonawcow
czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa Ww zakresie
bezpieczefstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow;
Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania si¢ od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust.1, dotyczgcych zatrudnienia na umowe
o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach ogoélnych, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu
terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ziozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych
liczonych od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszen.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w catym
okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia, na podstawie
umowy o pracg, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy
z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 1 stosuje sig odpowiednio.

§ 29
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. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Wykonawcy oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg,
z wylgczeniem skiadania oswiadczenn  woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem
lub zmiang umowy sa:

a) P. Sylwia Jaskiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl tel. 042/272-64-95,

b) P. Joanna Fratczak, e-mail: Lfratczak@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638-58-53,

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Zamawiajacym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zaméwienia, jest: ...

. Wykonawca  ustanawia  kierownika budowy w  osobie.......................

Nr uprawnien:.............

- Zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
. W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetniaé wymagania okreslone w Specyfikagji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§ 30
Cesja

. Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek

praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.
W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca zlozy os$wiadczenie,
ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

§ 31
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu robét przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz dokumentacjg projektowa
i STWIORB, bez akceptacii Zamawiajgcego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robot trwajgcym diuzej niz
14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogoéw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy , mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty lub oséb
trzecich,

4) w przypadku gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci sumy catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

Zamawiajacy moze dokonaé odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, pod
warunkiem, (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4), ze zostanie ono poprzedzone
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pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia imoze nastgpic dopiero

po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin

nie moze byé krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych

w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usunigcia naruszenia

(ust. 1 pkt 1) — 3) ) lub powzigcia informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia

(ust 1 pkt 4) ).

3. Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu do Wykonawcy o wszczgcie
lub wznowienie robét, Wykonawca w ciagu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal
nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamowienia.

4. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstapienia od Umowy w sytuaciji zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia si¢ wyroku wiasciwego sgdu lub wydania decyzji badz postanowienia
wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacii
inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mégt spetnic swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze w zagrozi¢ istotnemu interesowi  bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy (art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).

5) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy kary umowne naliczone na
podstawie § 26 ust. 1 lit. a) —b) id) - u) oraz w § 19 ust. 26 osiggng 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 23 ust. 1. Taki przypadek bedzie traktowany jak
odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 4 pkt 1) - 3) i 5 umowy powinno nastapic
w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwlocznie zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania w zakresie
zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez Strony.
Strony sporzgdzg takze protokot zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez
Wykonawce lub jego podwykonawcéw, ktory bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce
faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potraceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:
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a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢ szczegotowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robét w toku wediug stanu na dzien odstapienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg
umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
a najpozniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. c) niniejszego
ustepu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze wykonawca Wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen.
Sporzadzony protokot inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie Z postanowieniami § 23 i § 8 po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 32
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane bedg przez Sad Powszechny wlasciwy migjscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 33
Obowiagzujace prawo
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Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnigtych
trescia Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§ 34
Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a takze gdy:
1.1. nastgpi zmiana:
a)obowigzujgcych przepisow — W tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wptywa
na prawa i obowigzki stron umowy,
b)zmiana zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom,
¢)zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, O ktorym mowa w § 25
ust. 5
d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
1.2. strony dopuszczajg mozliwos¢ zamiany technologii rob6t na lepsza/nowoczesniejszg o ile
poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.
1.3. rob6ét zamiennych iflub zmiany technologii jezeli sa konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych robét (dodatkowych) nieujetych zamowieniu
Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie kosztoryséw robot zamiennych iflub zmiana technologii
lub robét dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane W oparciu o nastepujace zatozenia:
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zaméwieniu oraz  niezbedne  do wykonania ~ zamoéwienia podstawowego,
ale nieprzewidzianych W dokumentacji projektowej, dla robét niewystepujgcych
w zamoéwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegGtowej weryfikacji kalkulaciji.
Zaakceptowane kosztorysy mogg byé podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno
protokoty koniecznosci jak i kosztorysy s3 traktowane wytacznie jako dokumenty robocze.
Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowia zrédta zobowigzania dla
zadnej ze stron, jak rowniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia wiw
zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
1.4. W przypadku zmiany przepisbw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktérych bedzie miata zastosowanie powyZsza zmiana, W szczegolnosci:
a) zmiana stawki podatku VAT
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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d) zmiany zasad gromadzenia | wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

dopuszcza sie Zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujgcych, jaki
wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia,
a Inwestor zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

W tresci kalkulaciji Wykonawca zobowigzany jest w Szczegolnosci przedstawié zestawienie:
- Wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz
ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wptywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatlowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw
na ktére ta zmiana miata wplyw, w ktérym zostanie wskazana warto$é 0 jakg powinna
wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz
jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez wykonawce do ztozone;j
kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosé
przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do zfozonych dokumentow, zadania
wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych  zastrzezenia
Zamawiajgcego.

W przypadku zlozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian opisanych
W ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
zlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub zlozy wniosek
o ich wyjasnienie. Niezaleznie od Zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest
do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia
§3 niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasdnien w terminie 7 dni
od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nieuzupeinienie
dokumentow lub nieztozenie wyjasnier w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy
podejmie decyzie na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie
wnioskowanej ztozonego wniosku o Wprowadzenie zmian opisanych w ust, 1 pkt. 1.4 lit. a)-
d) niniejszego paragrafu powinna zostaé podjeta w terminie dwéch Mmiesigcy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi
tg zmiane. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawra aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu
0 przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywaé bedzie
od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 |it. a) niniejszego paragrafu wartosé cen
jednostkowych netto nie zmieni sig, a okreslona w aneksie wartosé cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
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wynikajgcego ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. c) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego,

2. Zamawiajgcy  przewiduje mozliwosé  dokonania  zmiany  terminu realizacji

zamoéwienia lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy tj. nietypowych dla danego miesigca  warunkow atmosferycznych,
nieprzewidzianych ~ pozostatosci archeologicznych,  nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

b) zawieszenie robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujgcych
okolicznosci:

o nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych ~ warunkow geologicznych,
hydrologicznych,  kolizji z sieciami  infrastruktury,  niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonanie robot budowlanych,

e koniecznoéci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,

e przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastepstwem dziatania organow administracji lub osob fizycznych:

e gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o0 wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, W terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nic wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji inwestycji,

» odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnieri  dotyczacych usuwania  bledéw w  dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

e w przypadku koniecznosci pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy 30 dni — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny
do zakoriczenia Umowy,

o koniecznoéé koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
oraz robo6t budowlanych
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* odmowa udostepnienia przez uzytkownika nieruchomosci do celéw realizacji
inwestyciji.

d) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku dokumentacji projektowej,

e) koniecznosci udzielenia zaméwienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP |ub
wykonania robot na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, a niezbednych do prawidiowego zakoriczenia zaméwienia, i ktorych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

f) sty wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktédremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci

g) w przypadku nie przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy w terminie okreslonym
w Umowie - o czas opéznienia.

h) wystapienie rob6t zamiennych,

- Przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jgj
dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest zlozyé w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okoliczno$ci,. Przedtuzenie terminu nastgpi o okres
proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie
terminu. W przypadku, gdy Strona wystepujaca nie dochowa w/w terminu, nie bedzie
uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiang termindw umownych:

- okolicznosci wskazane wyZzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

i) w przypadku koniecznosci uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno budowlanych lub
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy
2 miesigce - tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas niezbedny
do zakonczenia Umowy.

i) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia o zaméwieniu to strony dokonajg przediuzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 ( za wyjatkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszg zostaé
udokumentowane poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkow, raportéw szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce wiw zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozyé drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci. Niespetnienie ww. warunkéw bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zZmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

- W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakorczenia wykonania Jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

. W przypadku wystgpienia roboét w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP lub udzielenia
zamowienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastgpi automatyczne
przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia o czas niezbedny na wykonanie
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robot, o ktérych mowa powyzej. Kazdorazowo Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu oceni wptyw
tych robét na termin koricowy inwestycji.

. W przypadku koniecznosci realizacji robot w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

Wykonawca zobowigzany jest opracowac kalkulacie cenowa dla tych robét na podstawie
kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego W oparciu 0 najnizsze sktadniki cenotworcze
okreslone w publikacjj SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot.

Dopuszcza sie inne zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 35
Inne postanowienia Umowy

. Ninigjsza umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Wymiana informacji migdzy stronami odbywaé sie bedzie w jezyku polskim.
Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgoda Stron oraz
dostarczenie powiadomienia o0 rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wylaczeniem powiadamiania w formie faksowej i poczta elektroniczng, pod rygorem
niewaznosci.
Za ewentualne naruszenie praw os6b trzecich w wyniku prowadzenia robét odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.
Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej
informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Irgvestaai Kluezow
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Zatacznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z
blachy pomalowanej na kolor 26#ty z czarnymi literami.
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Zalgcznik nr 2
bodz, dn. oo
Dotyczy: UmMOWa Nl.......ccovvieeeeeeieeeeervenvenceeeeeeee ZdNI@
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajac w imieniu firmy: ... s smisissssiess 2 SIBOZIDA W oiiosisi v soosivmmessvssvssnes sosose ZWNANE]
dalej ,Podwykonawcg”, a firmg ..........cc.ccceevvuvnee. Z Si€dZIDG Wi
zwanej dalej ,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ................... umowy nr
R~ A w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | piatnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono
(zh brutto / nie
(zh zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaty: wykonane samodzielnie
bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcow
wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslié
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Zatgcznik nr 3
tédz, dn. .....................
Dotyczy: umowa nr................oooooovovveeienee . ZdRIB oo
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
Dziatajgc w imieniu firmy: ........................... z siedzibg W ................c.cccc L. ZWaENE)
dalej ,Podwykonawcg’, a firmg .............cooeeuo.. 2 siedzibg W ..o
zwanej dalej ,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem W dniu ..................... umowy nr
w ramach realizacji zadania pn.

2. Oéwiadczam, Zze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu niniejszej
umowy zostaty w calo$ci zaptacone w wysokoSci .......eveuriveeieerennnsn, zt brutto, zgodnie z
ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaptacono
brutto/netto / nie
zaptacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje Zaden spor, ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen firmy .............coooooeeioeiiiiiiii jako Podwykonawcy
wobec Wykonawey firmy ..............c..ccocoeeiiiii O zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane samodzielnie
bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcow
wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreslié
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