
 

UMOWA NR …………...2020 

 

zawarta w dniu …........................ roku w Łodzi pomiędzy: 

 

Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 

175,  

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………………… 

i 

Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi,  

przy ul. Wólczańskiej 17, e-mail: sekretariat@lsi.lodz.pl , zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału 

zakładowego 1 035 100 000,00 zł,  

zwaną dalej ŁSI sp. z o.o. lub ŁSI, Inwestor ŁSI 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ilekroć w niniejszej umowie używa się określenia Zamawiający, rozumie się przez to ZIM  

i/albo ŁSI  odpowiednio do zakresu realizowanych zadań,                 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

łącznie zwanych w dalszej części umowy Stronami, 

 

W wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – została zawarta Umowa następującej 

treści: 

Zważywszy, że: 

a) Wykonawca zapoznał się z zakresem prac, szczegółowym standardem wykończenia  

oraz materiałami, które mają zostać wykorzystane do wykonania zleconych robót 

w ramach realizacji opisanych zadań inwestycyjnych; 

b) W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pod nazwą „Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta  

do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu 

wraz z przyłączami i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej 

do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” w trybie przetargu 

mailto:sekretariat@lsi.lodz.pl
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nieograniczonego Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu prawa 

zamówień publicznych;  

c) Wykonawca dokonał wyceny zgodnie z wymogami SIWZ; 

Strony zawierają umowę następującej treści:  

 

§1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez 

Wykonawcę zadania inwestycyjnego obejmującego inwestycję pod nazwą „Przebudowa 

ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie 

zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami  

i odejściami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie 

zaprojektuj i wybuduj)” zgodnie z poniższym podziałem: 

 

a) Zadanie 1 

dla którego inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich: 

Zaprojektowanie i przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od pl. im. Reymonta  

do posesji nr 42 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, które współfinansowane 

będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

b) Zadanie 2  

dla którego inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.: 
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

wodociągowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej  

oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego na odcinku od Placu 

Reymonta do ul. Kilińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w podziale  

na odcinki: 

Odcinek I: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w ul. Przybyszewskiego od ulicy Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej 

Odcinek II: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w skrzyżowaniach 

ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programach funkcjonalno-   

użytkowych i dołączonych do nich załącznikach.   

3. Wykonawca oświadcza, iż całość Inwestycji opisanej w ust. 1 zobowiązuje się 

zrealizować za kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 15 

ust. 1 i 2 w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy wraz z załącznikami, 

dokumentację dokumentacją projektową, a także zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki 

budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg 

realizacji. 

4. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 

umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe. 

5. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:  

 dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor ZIM  lub Inżynier Kontraktu,  

 dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor ŁSI lub Inspektor Nadzoru. 
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§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Łódzka 

Spółka Infrastrukturalną sp. z o.o., ponoszą odpowiedzialność z tytułu spełnienia ciążących 

na nich świadczeń wyłącznie w zakresie następujących części przedmiotu umowy, tj.: 

a)   Miasto Łódź – ZIM odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania 

przez Wykonawcę prac projektowych i robót budowlanych obejmujących przebudowę  

ul. Przybyszewskiego na odc. Od placu im.  Reymonta do  posesji nr 42 wraz  

z pełnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji – Zadanie 1, 

b)    ŁSI Sp. z o.o. – odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z wykonania 

przez Wykonawcę prac projektowych i robót obejmujących przebudowę sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Przybyszewskiego  

od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową 

układu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wodociągu wraz  

z pełnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji – Zadanie 2.  

2. Wyłącza się solidarną odpowiedzialność ŁSI sp. z o.o. za zobowiązania wynikające 

z niniejszej umowy Miasta Łódź – ZIM oraz solidarną odpowiedzialność Miasta Łódź – 

ZIM za zobowiązania ŁSI sp. z o.o. wynikające z Umowy.  

3. W przypadku konieczności koordynacji robót wiodącą rolę będzie pełnił Inżynier 

Kontraktu ustanowiony przez ZIM.  

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  przedmiotu umowy zgodnie z Programami 

Funkcjonalno – Użytkowymi dla Zadania 1 i 2 oraz należytą starannością, zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi 

i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. W szczególności podstawą 

sporządzenia dokumentacji projektowej  są:  

a)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.), 

b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(tj. Dz. U. z 2013 poz. 1129). 

c)   Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609). 

d)  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833  

ze zm.). 

e)  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.). 

f)   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.). 

g)   Inne obowiązujące i ukazujące się na bieżąco akty prawne i administracyjne w zakresie 

przygotowania i realizacji inwestycji. 

2. Powyższa dokumentacja musi obejmować m. in. następujące elementy: 

Dla zadania 1:  

a) projekt budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych, a w nim: 

  projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną naniesione  

w sposób czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice własności 

nieruchomości, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomości, 

 projekty  architektoniczno-budowlane w zakresie poszczególnych branż, 

 projekt techniczny 

 opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33  

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , oraz w zależności  

od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenia 

właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie  

z przepisami o drogach publicznych. 

 Dopuszcza się opracowanie projektów budowlanych wykonawczych, 

b) operat terenowo – prawny zawierający: 

 aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę opracowania  

z tego   samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

 aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem 

robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę (muszą nosić datę 

opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór 

dokumentacji), 

c) komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej  

na realizację inwestycji, w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierających 

projekty podziału nieruchomości o ile będą wymagane, 

d) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie  

z wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii 

leży ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

e) uzgodnienia branżowe winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż, 

f) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną  

na planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu  

na wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 55 ze zm.),  

g) złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, złożenie wniosku  

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowanie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami, inne 

załączniki warunkujące przystąpienie do robót budowlanych. 

h) projekt docelowej organizacji ruchu. 

i) projekty tymczasowej organizacji ruchu, 

 

Dla Zadania 2: 

j) projekty budowlane (dopuszcza się opracowanie projektów budowlanych 

wykonawczych) sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 

września 2020r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zawierającej między innymi: komplet niezbędnych 

opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 

instytucjami (np. ZWiK, ZDiT, ŁOG, Rzeczoznawca Ppoż.) 

k) operat terenowo – prawny zawierający: 

 aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów, 
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 aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem 

robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę, 

l)  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowę 

wraz z walorem ostateczności, inne załączniki warunkujące przystąpienie do robót 

budowlanych. 

m) Projekty odtworzenia nawierzchni dla zakresu nieobjętego Zadaniem 1, 

n) Projekty tymczasowej organizacji ruchu, 

o) Projekt tymczasowego zasilania w wodę, 

 

Dla obu zadań: 

p) specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  

q) część kosztową: 

 przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego  

w ustępie 1 lit. b),  

 kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. 

nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Część kosztowa musi nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku,  

w którym następuje odbiór dokumentacji. 

r)  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

s) geotechniczne badania podłoża gruntowego, zgodnie aktualnymi przepisami prawa, 

wykonane w celu uzasadnienia projektowanych rozwiązań technicznych,  

t) operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile będzie 

wymagana, 

u) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania. 

3. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej 

dokumentacji z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi zamówień publicznych, a także 

wszelkimi wymogami zawartymi w: 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

(Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 

- W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2021r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 2019), Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie zapisami ww. ustawy oraz aktów 

wykonawczych do niej 

4. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegółowych analiz  

w zakresie oceny inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID, 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich 

uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Zamawiającym. 

5. W przypadku częściowej lokalizacji inwestycji na działkach prywatnych Wykonawca  

w pierwszej kolejności wystąpi i uzyska zgody na roboty budowlane od właścicieli 

posesji. W przypadku braku możliwości uzyskania takich zgód, należy przyjąć  procedurę 

uzyskania decyzji ZRiD. W przypadku Zadania 2 należy uzyskać również zgodę 

właścicieli na lokalizację sieci wodociągowej. 
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6. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 

dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy. 

7. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie 

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu prac projektowych. 

Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego ZIM i ŁSI Raporty Miesięczne, które 

będą zawierały informacje dotyczące zrealizowanych prac i poniesionych nakładów 

finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do końca danego miesiąca. 

Raport Miesięczny w formie pisemnej winien być złożony do Zamawiającego ZIM  

w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

9. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu ZIM i ŁSI w terminie 7 dni roboczych 

od podpisania umowy lecz nie później niż przed pierwszą Radą Techniczną (w skład Rady 

Technicznej wchodzą przedstawicieli ZIM i ŁSI): 

a) „Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowych” wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym 

terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej i doręczyć Zamawiającemu 

poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych. 

- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, 

zmieniającego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego.  

- w przypadku, gdy złożony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny  

z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie 

ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest  

do przedłożenia w ciągu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 

Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  

w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 

Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  

o których mowa powyżej i doręczyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram 

rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.  

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy 

stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu zamówienia w zakresie prac 

projektowych.  

b) skład Zespołu projektowego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków  

i niezbędnymi danymi teleadresowymi. 

- Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu projektowego uprawnioną  

do podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 

Technicznej. 

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego ZIM 

i ŁSI o zmianach w składzie Zespołu projektowego. 

- każda zmiana Zespołu wymaga akceptacji Zamawiającego ZIM i ŁSI. 

- w przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu projektowego Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia 

wymagania określone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

10. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności  

od potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę Techniczną 

przy Zarządzie Inwestycji Miejskich przy udziale przedstawicieli ŁSI. Rada Techniczna 

będzie zwoływana na wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 
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11. Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie Rady Technicznej winien być 

złożony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki 

oraz porządku obrad. Do ww. wniosku powinien być dołączony materiał (skrótowy), który 

umożliwi członkom Rady Technicznej i gościom wcześniejsze zapoznanie się  

z przedstawianą tematyką i celem Rady. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania członków Zespołu projektowego 

zobowiązanych do uczestnictwa w Radzie Technicznej. 

13. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa 

w § 15 ust. 1 i 2  i Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych 

kosztów. Obsługę i stronę techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawca, 

a Zamawiający udostępnia salę narad. 

14. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół 

sporządzany jest na miejscu i akceptowany przez wszystkich uczestników Rady 

Technicznej. 

15. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. Wykonawca 

dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii projektowanej 

drogi (rozmieszczenie elementów pasa drogowego, sposoby usunięcia kolizji) zorganizuje 

wizję lokalną w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwiązań. Koszty 

wyjazdu uwzględniające udział max. 3 osób ze strony Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 

 

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji 

Projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wymogami określonymi w Programach 

Funkcjonalno – Użytkowych dla Zadania 1 i 2 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi 

przenoszącymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz oświadcza, że posiada 

niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy. 

Wykonawca wykona Dokumentację Projektową dla inwestycji odrębnie dla Zadań 1 i 2.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 

niniejszego zamówienia, o których mowa w §1:  

 

1)  dla Zadania 1 w formie papierowej: 

a)  projekt budowlany - 5 kpl. 

b)  projekt techniczny i opracowania branżowe - 4 kpl. 

c)  Plan BIOZ - 3 kpl. 

d)  STWiORB - 3 kpl. 

e)  Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl. 

f)  przedmiar robót - 3 kpl. 

g)  Kosztorys inwestorski - 3 kpl. 

h)  mapy do celów prawnych z projektem podziału (jeżeli dotyczy) – 7 kpl. 

i)  dokumentacja do archiwizowania – 1 kpl.  

w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów budowlanych z oryginalnymi 

uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać oryginały lub kserokopie  

ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora 

opracowania). Zamawiający będzie przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały  

(np. zszywaczem). Każde opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, 

wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania 

rysunków. 
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2)  dla Zadania 2 w formie papierowej:  

a)   projekt budowlany lub budowlany wykonawczy - 4 kpl. 

b)   projekty/opracowania branżowe (zgodnie z zapisami PFU)  - 4 kpl. 

c)   plan BIOZ – 4 kpl. 

d)   przedmiar robót i kosztorys inwestorski  -  4 kpl. 

e)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  

- 4 kpl. 

w tym 1 komplet projektów budowlanych lub budowlanych wykonawczych  

z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać kserokopie 

ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem). Zamawiający będzie 

przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały (np. zszywaczem). Każde opracowanie 

branżowe winno być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego 

formatu zgodnie z zasadami składania rysunków. Plan sytuacyjny przebudowy sieci 

wodociągowej winien być opracowany na mapie dc. lokalizacyjnych/ lub mapie  

dc. projektowych w skali 1:500. 

3) w formie cyfrowej:  

a) w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 

projektową wraz z mapą dc projektowych w formie cyfrowej – 2 kpl, 

b) w wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 

projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie 

internetowej  (łącznie z mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi 

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami  bez kosztorysów) – 2 kpl. 

3. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 

odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony 

plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów  

i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania 

powinien być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – 

nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być 

w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być  

w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy 

wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać 

w formie elektronicznej Zamawiającemu. 

4. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary”  

w postaci plików w formacie *.ath stanowiących eksport z programu kosztorysowego 

Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar 

dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć 

na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

5. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych  

i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna  

nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania  

i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

1) Rysunki techniczne kolorowe: 

           a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 

     b) minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 

2)  Rysunki techniczne czarno-białe: 

           a)  rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 

           b) 8.bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków  

         z białym tłem, 

3)  Dokumenty: 

             a) rozdzielczość: minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
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      b) 8 bitowa skala szarości 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna 

jest tożsama z formą cyfrową. 

7. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca przekaże Zamawiającemu 

oświadczenie, w którym pod odpowiedzialnością cywilno-karną, stwierdza, że przedmiot 

niniejszego zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, normami oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć. 

8. Przygotowanie i złożenie kompletnych wniosków o uzyskanie niezbędnych decyzji 

administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowę 

umożliwiających realizację prac/zgłoszenie zamiaru wykonania robót, decyzje ZRiD) 

należy do Wykonawcy. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszeniem Wykonawca 

przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

9. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje się za wykonany w chwili 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę: 

Dla Zadania 1 – protokołu odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej   

     Dla Zadania 2 – protokołu odbioru bez zastrzeżeń całości Dokumentacji Projektowej  

lub w przypadku odbioru poszczególnych Odcinków wchodzących w skład Zadania 2  

- protokół odbioru ostatniego z nich. 
10. Zamawiający dokonywać będzie czynności odbioru końcowego w zakresie projektowania  

w swojej siedzibie (odpowiednio dla Zadania 1 – w siedzibie ZIM oraz dla Zadania 2  

– w siedzibie ŁSI) w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron protokół przekazania. Protokół odbioru 

dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie przekazywanych 

woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i nazwiska 

projektantów (autorów). Przed podpisaniem ww. protokołu muszą być dostarczone 

Zamawiającemu „oświadczenia”, o których mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych „oświadczeń” 

Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru. W projekcie budowlanym lub budowlanym  

wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny 

być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 

 

Załącznikiem do protokołu końcowego przekazania przedmiotu zamówienia w zakresie 

dokumentacji projektowej jest dla: 

 Zadania 1 – prawomocne pozwolenie na budowę/decyzję ZRID  

 Zadania 2 - zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie 

na budowę wraz z walorem ostateczności.  

11. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych  

od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi 

żadnych uwag w powyższym terminie, to przyjmuje się, iż dokumentacja została 

zaakceptowana po bezskutecznym upływie tego terminu.  

12. W przypadku wad w dokumentacji projektowej Zamawiający odmówi podpisania 

protokołu odbioru i doręczy Wykonawcy w formie pisemnej listę swoich uwag: 

a) W terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi  

Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu skorygowaną dokumentację projektową,  

a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dokona jego 

zatwierdzenia o ile wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione lub wyjaśnione  

oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy odpowiednio dla Zadania 1 – protokołu 

odbioru końcowego Dokumentacji Projektowej, dla Zadania 2 – protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń całości Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru 
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poszczególnych Odcinków wchodzących w skład Zadania 2  

- protokół odbioru ostatniego z nich. 

b) W przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag Zamawiającego lub braku 

stosownych wyjaśnień, Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 

zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie 

procedura opisana w pkt a), z tym że Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag 

i przekazania Zamawiającemu skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze.  

c) Jeżeli Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń  

w terminie wynikającym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. a), 

przyjmuje się, że nie nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej.  

W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez 

zastrzeżeń w ww. terminach, przyjmuje się, że nastąpiło opóźnienie od dnia, w którym 

Wykonawca przekazał Zamawiającemu skorygowaną dokumentację projektową albo 

od dnia, w którym powinien był to uczynić. 

d) Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zgłosi uwag  

w terminach określonych odpowiednio w ust. 11 oraz pkt. a) i b) niniejszego ustępu, 

uważa się, że dokonał odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia to odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a)  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może odpowiednio obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy  albo naliczyć karę umowną z tytułu istnienia wad.  

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie określonym w § 21 ust. 5 lub zażąda wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2: Po odbiorze dokumentacji projektowej 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do archiwizacji w ilości 1 egz. 

wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowaną 

zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  

w pudłach, 

 usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

 wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie  

na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

  - jednostka…………….. zawiera ……. paginowanych kart, 

 - podpis osoby opracowującej teczkę, 

 - Łódź, dn. … ; 

15. Wykonawca  oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 

osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 

zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych.  

16.  W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych  

i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 

stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego 
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autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do tych 

opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 

     1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania  

przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 

elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu, standardów, zarówno poprzez: 

 - zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, jak i 

 - zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 

produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, 

CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 

udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 

teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, 

w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń), 

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak  

i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  publiczne 

udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób,  

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także 

do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych 

niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego 

fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego, 

3) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 

przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy,  

a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym 

zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci,  

w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości 

lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań 

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót budowlanych 

- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach 

4) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw 

17.  Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 

zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

18. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 

projektów i dokumentów. 

19. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji 

oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje  

w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego 

dla Zadania  1 – w § 15 ust. 2 pkt. 1  oraz dla Zadania 2 – w § 15 ust. 2 pkt. 2  

20. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 

przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części. 

21. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 

własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej  

w niniejszej umowie. 

22. W przypadku wykonania przez podwykonawców przedmiotu umowy wykonawca będzie 

dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 
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§ 5 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa dla Zadania  1 – 

w § 15 ust. 2 pkt. 1 lit. c)  oraz dla Zadania 2 – w § 15 ust. 2 pkt. 2 lit b), do zapewnienia 

pełnienia nadzoru autorskiego przez autorów Dokumentacji Projektowej posiadających 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez cały 

okres realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie: 

a) pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, 

funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji 

inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, 

który realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac; 

c) sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach  

nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie; 

d) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego; 

e) nadzór aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej 

i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu przyjmującego 

zgłoszenia/wydającego pozwolenia; 

f) udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych 

spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego; 

g) niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy realizującego inwestycję  

o wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności  

o rozbieżnościach z dokumentacją projektową;  

h) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych  

lub robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez 

Zamawiającego z Wykonawcą realizującym inwestycję; 

i) udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu  

jej do eksploatacji, na żądanie Zamawiającego. 

 3.    W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z dobrze pojętym 

interesem Zamawiającego, 

b) stawiania się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego, 

c) zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych  

z realizacją inwestycji, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych 

upoważnionym organom administracji i władzom państwowym.  

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego 

przez podmioty trzecie.  

5. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących 

pełnienia nadzoru autorskiego, w zakresie Zadania 2, wynikających z niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ŁSI może zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz  

z argumentacją i naliczyć kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. z) umowy  

lub odstąpić w części dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy jeżeli stwierdzona nieprawidłowość uniemożliwia realizację 

przedmiotu umowy oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 20 ust. 1 lit. z) niniejszej 

umowy. 
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6. Zamawiający ŁSI zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem 

Wykonawcy, określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

7. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) lit. b będzie 

podpisany protokół przeglądu technicznego, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10).  

 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy dla robót budowlanych 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację projektową zgodnie § 4  

oraz wszelkie Roboty zgodnie z niniejszą Umową, ze starannością wymaganą od podmiotu 

zajmującego się profesjonalnym wykonywaniem tego typu robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, warunkami określonymi w pozwoleniach na budowę/zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej/zgłoszeniu o zamiarze wykonania robót, zasadami właściwej sztuki 

i praktyki budowlanej, z PFU wraz z załącznikami oraz innymi wymaganiami 

Zamawiających określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 

wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót  

oraz usunięcia wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed 

całkowitym ukończeniem robót. 

3. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się 

do wszelkich zaleceń ze strony Inwestora ZIM lub ŁSI /Inspektora Nadzoru zgodnych 

z warunkami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

(nowych), zapewnić kierownictwo osobami mogącymi pełnić samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, pracowników i sprzęt 

niezbędny do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem 

jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny spełniać wszelkie wymogi 

przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2020, poz.1333 

ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r., 

poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z załącznikami, STWiORB,  

co do jakości.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 

do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren 

budowy materiałów niezatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru odpowiedzialność  

za wszelkie wynikające z tego faktu szkody ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 

wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te 

uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 

8. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych w PFU 

wraz załącznikami oraz w STWiORB, a dodatkowo dla Zadania 2 stosowania 

wytycznych ZDiT , 

b) zapewnienia obsługi geologicznej, 

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie 

realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz  

z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostać 



                Strona 14 z 67 
  

sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez 

Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

d) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 

archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej  

w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 

Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, oraz uzyskania decyzji 

Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

e) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy, które 

należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich 

stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma 

opracowania powinna zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem 

identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. 

Opracowanie takie powinno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę 

z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie 

CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, 

wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły 

dojazdy do placu budowy. 

f) wykonania i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej 

organizacji ruchu (dla Zadania 2 zarówno na czas przebudowy wodociągu jak  

i odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 

uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców i dojazdy gospodarcze oraz 

równoległe prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych 

robót. Wykonawca zobowiązany jest również do aktualizowania tymczasowej 

organizacji ruchu zgodnie z postępem prac, 

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie tymczasowej 

organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo należy uzgodnić 

z MPK, 

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 

prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego ZIM/ŁSI lub inny organ  

do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze objętym 

tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie, 

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 

informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 

objazdach w ilości min. 5. Lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 

umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 

i zgłosić fakt zamontowania do Zamawiającego. Tablice należy aktualizować,  

po każdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,  

j) wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do Tomu II SIWZ. Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic, 

k) tablice informacyjne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 963) 

l) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 

m) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 

przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

n) wykonania oraz uzgodnienia  projektu stałej organizacji ruchu,  

o) przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM i/lub ŁSI, wszelkich niezbędnych, 

posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 
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towarzyszących wymaganych przepisami, zapisami PFU, odpowiednio dla Zadania 1  

i 2, 

p) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 

działania siły wyższej,  

q) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt,  

r) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, 

Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, 

s) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych i robót związanych  

z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych  

i innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wyłączeniem przypadków,  

za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 

t) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, 

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniującymi  

(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOŚ, Wody Polskie itp.) 

i skoordynowania wyżej wymienionych projektów w zależności, którego 

z Inwestorów ZIM/ŁSI projekt wykonawczy dotyczy.  

u) prace budowlane wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu 

samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie 

szerokości jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Inwestor ZIM, jeżeli uzna to za możliwe, 

może wyrazić pozytywną opinię na całkowite wyłączenie jezdni z ruchu. Jednakże 

zgodę na całkowite zamknięcie jezdni Wykonawca uzgodni bezpośrednio w Zarządzie 

Dróg i Transportu w Łodzi oraz z Biurem Inżyniera Miasta w Oddziale Zarządzania 

Ruchem na Drogach w Łodzi, a także z innymi instytucjami jeżeli będzie  

to wymagane. 

v) utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie, w tym wykonanie następujących czynności obejmujących bieżące 

utrzymanie drogi przez cały okres budowy tj. wykonywanie czynności 

eksploatacyjnych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków i równanie 

nawierzchni gruntowej), robót porządkowych, w tym odśnieżanie drogi i koszenie 

trawy oraz podejmowanie innych działań utrzymaniowych mających na celu 

zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi  

oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 

prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub roboty zostały zakończone tj. przez 

cały okres trwania umowy do momentu odbioru końcowego, 

w) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 

okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót,  

x) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne  

ze względu bezpieczeństwa. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy  

do czasu protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  

y) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  

na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 

tymczasowych robót,  

z) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 

wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

aa) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczególności poprzez: 
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a. ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac 

ręcznych wokół nich: 

b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

c. nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów 

postojowych w strefie ochrony drzew; 

d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

e. nie  dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew  

i/lub krzewów bez posiadania stosownych zezwoleń; 

f. stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach. 

bb) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 

przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed 

planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki następujących 

informacji: 

 -  nazwy jednostki dokonującej wycinki,   

 -  powodu usunięcia drzewa, 

 - stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierające, suche, zaatakowane przez grzyby, 

   stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia, mienia, etc., 

 - w związku z realizowaną inwestycją: przebudowa, budowa, remont ulicy z krótkim 

   opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyżowania, 

   miejsca parkingowe, ławki, etc., 

 -  nasadzenia zastępcze, 

 - kontakt do właściwej komórki we właściwej jednostce, w której można uzyskać 

   więcej informacji.  

cc) w przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie 

informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją 

w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje 

Zamawiającego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporządzona 

zostanie notatka służbowa wraz z listą obecności.  

dd) uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub ŁSI decyzji dotyczącej zezwolenia 

na usunięcie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami  i opiniami, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba,  

ee) usunięcia drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją (opłaty 

administracyjne za usunięcie drzew i krzewów ponosi odpowiednio Inwestor ZIM  

lub ŁSI).  

W przypadkach drzew nieujętych w PFU o planowanym usunięciu drzew i krzewów 

kolidujących z robotami każdorazowo należy powiadomić Inwestora ZIM lub ŁSI. 

Odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI, w terminie 10 dni od daty powiadomienia, 

podejmie decyzję w przedmiocie zasadności dokonania usunięcia drzew i krzewów. 

W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub ŁSI zakresu koniecznych 

wycinek drzew lub krzewów Inwestor ZIM lub ŁSI poniesie koszty opłat 

administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów (w zakresie ZIM tylko i wyłącznie 

w przypadku, gdy nie będzie możliwości dokonania nasadzeń zamiennych).  

Dla Zadania 1 koszty dokonania wycinek oraz nasadzeń zamiennych pokrywa 

Wykonawca, dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzeń zamiennych pokrywa Inwestor 

ŁSI (pod warunkiem, że wycinka drzew lub krzewów była niezbędna do przebudowy 

wodociągu w zakresie za który odpowiada ŁSI). Do czasu uzyskania akceptacji przez 

Inwestora ZIM lub ŁSI zakresu wycinek, Wykonawca nie może przystąpić do ich 

usunięcia. Jeśli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM  

lub ŁSI, wówczas koszty opłat administracyjnych lub nasadzeń zamiennych ponosi  

w całości Wykonawca.  

ff) nie składowania materiałów budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych,  

 w promieniu 3 m od pnia drzewa, 
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gg) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,  

hh) zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele  

i święta w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak 

wymaga lub pozostawania w zwłoce. Praca w godzinach popołudniowych, nocnych, 

w sobotę, niedziele i święta zawsze wymaga zgody Inwestorów ZIM i/lub ŁSI. 

ii) Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki oraz złom stanowią własność 

Inwestorów ZIM /lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki, 

wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Inwestorów ZIM /lub ŁSI, odrębnie dla Zadania 1 i 2 o rodzaju materiału 

przewidzianego do usunięcia z placu budowy na piśmie w terminie 7 dni roboczych 

przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi 

po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów ZIM /lub ŁSI odpowiednio  

dla Zadania 1 i 2 na koszt Wykonawcy. 

jj) Dla Zadania 1 wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce  

lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Inwestora ZIM. 

Elementy nadające się do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, 

krawężniki, płyty chodnikowe) winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe 

ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM 

odpowiednio dla Zadania 1, w odległości do 25 km od placu budowy.  

kk) Dla Zadania 2 nie przewiduje się ponownego wykorzystania materiałów 

pochodzących z rozbiórki lub demontażu, dla tych zadań Wykonawca ma zapewnić 

wysypisko i tymczasowe składowisko odpadów w odległości do 25 km od placu 

budowy. 

ll) Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Dla Zadania 1: wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu 

skupu, którego wybór poprzedzony został konkursem min. trzech ofert 

przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora ZIM  

do dokonania rozliczenia ilości złomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny 

skupu, a także dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie 

faktury przez Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT). Powyższy konkurs będzie 

przeprowadzony między co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Łodzi 

wybranymi przez Wykonawcę. Koszty wywozu złomu Wykonawca wliczy w cenę 

rozbiórki.  

Dla Zadania 2: Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie ewentualnego 

złomu powstałego w trakcie realizacji (złom uzyskany z rozbiórki pozostaje 

własnością Zamawiającego). Wykonawca przeprowadzi czynności związane  

ze sprzedażą złomu na rzecz Zamawiającego, tj.: wybór punktu skupu poprzedzony 

konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

ŁSI sp. z o. o. Zastrzega się jednak, że jeżeli cena złomu ustalona przez Wykonawcę 

będzie niższa niż cena oferowana Zamawiającemu przez skup złomu w Łodzi,  

to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu skupu wskazanego przez 

ŁSI sp. z o.o.; 

- przygotowanie złomu do transportu; 

- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez ŁSI);  

- rozładunek w punkcie skupu; 

określenie szacunkowej ilości złomu przed planowanym transportem złomu, 

wystawienie karty przekazania odpadu (złomu) oraz przekazania informacji o wadze 

złomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie 

BDO) karty przekazania złomu oraz nadzorować będzie proces przekazania odpadu 

(złomu) do punktu skupu. 



                Strona 18 z 67 
  

 W zakresie wszystkich Zadań Zamawiający zastrzega, że jeżeli cena złomu ustalona 

przez Wykonawcę będzie niższa niż cena oferowana Inwestorom ZIM lub ŁSI przez 

skup złomu w Łodzi, to Wykonawca zobowiązany będzie sprzedać złom do punktu 

skupu wskazanego przez Inwestorów ZIM lub ŁSI .W ramach działań związanych  

z wywiezieniem złomu Wykonawca ma także przygotować złom  

do transportu, zapewnić transport do punktu skupu, rozładunek w punkcie skupu, 

dokonać rozliczenia ilości złomu. Przedstawienie dokumentów potwierdzających 

przekazanie złomu powstałego w trakcie realizacji robót wraz z wykazem 

zlikwidowanych środków trwałych, z których pochodzi powinno odbyć się w ciągu 

5 dni od daty przekazania złomu odbiorcy, jednak nie później niż do 5 dnia następnego 

miesiąca. Dokument ten powinien zostać sporządzony w formie wykazu 

zawierającego nazwę i typ urządzenia (materiału), nr inwentarzowy urządzenia, ilość 

zlikwidowanego materiału, materiały i urządzenia odzyskane w trakcie robót  

po spisaniu protokołu odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego 

odpowiednio dla Zadania 1 i 2. 

mm) usunięcia zbędnych materiałów rozbiórkowych i odpadów powstałych w trakcie 

realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania 

odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 797 ze zm.) oraz zapisami w PFU wraz załącznikami, STWiORB w tym 

prowadzenia kart ewidencji odpadów oraz przekazania odpadów  

do uprawnionego odbiorcy i dostarczenia do Zamawiającego kart przekazania 

odpadów. 

nn) usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia  

2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),  

oo) posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych  

oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi. 

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020, 

poz. 1333 ze zm.),  

qq) prowadzenia Dzienników Budowy, które winny nieprzerwanie znajdować się 

na terenie budowy i być w tym czasie do pełniej dyspozycji Inwestora ZIM i / lub ŁSI, 

Inspektora Nadzoru/ bądź też wskazanych przez nich innych osób.  

rr) uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania 

wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku 

z zajęciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego 

tytułu odrębnie dla Zadań 1 i 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarządcy Drogi 

na wyłączenie z powszechnego użytku pasa ulicznego i uiszczenie opłat za jego 

zajęcie. ŁSI obciąży Wykonawcę odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej 

decyzji korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarządcę Drogi. 

ss) zawarcia umów dzierżawy/użyczenia, w przypadku konieczności zajęcia terenu poza 

pasem drogi na czas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi/przebudową 

wodociągu, ich zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy. 

Dla Zadania 2 zawiadomienia Inwestora ŁSI o fakcie wykonania przedmiotu umowy 

na działkach nie stanowiących pasa drogowego w celu ustanowienia służebności 

przesyłu przez ŁSI.  

tt) udostępnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom 

wykonującym przebudowę, budowę zjazdów i przyłączy w pasie drogi lub prace 

związane z remontem/przebudową/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizującym przyłącza  

do infrastruktury wod. – kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektów 
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zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrębnych 

uzgodnień/umów/decyzji i ścisłej koordynacji prac z tymi wykonawcami,  

uu) zapewnienia dojazdów oraz utwardzonych dojść do posesji na czas prowadzenia robót 

(docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych 

dla inwestorów zewnętrznych oraz innych Wykonawców i gestorów sieci 

prowadzących lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na jej 

granicy.  

vv) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych (zgodnie  

z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorów ZIM 

i/lub ŁSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2 oraz spełnienie wymagań zawartych  

w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiającym je 

władzom pełnej możliwości inspekcji i sprawdzenia robót, jak również uczestnictwa w 

próbach i badaniach wykonywanych robót oraz współpraca z innymi uczestnikami 

procesu budowlanego, w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane, tak aby 

zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową, 

ww) Dla Zadania 2: 

 uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

(ZWiK) sp. z o.o. terminów, sposobów i organizacji realizacji prac oraz zasad  

odbioru robót, w tym robót zanikających i ulegający zakryciu. Zlecenie do ZWiK 

Sp. z o. o. dokonania włączenia do istniejącej sieci z materiałów Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie roboty  

(w tym m.in. przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robót 

ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopów, zapewnienie mediów)  

oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci, które Wykonawca zleci do ZWiK. 

Dopuszcza się wykonanie włączeń przez Wykonawcę pod nadzorem ZWIK  

Sp. z o.o. po wcześniejszym złożeniu przez Wykonawcę zlecenia na nadzór, 

 wykonania zasilania prowizorycznego odbiorców wody wraz z próbą szczelności  

i badaniami bakteriologicznymi, zlecenie włączenia tego zasilania do czynnej sieci 

wodociągowej do ZWiK, utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego 

wraz z poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych. W przypadku prowadzenia 

prac w okresie zimowym tymczasowe rurociągi zasilające należy zabezpieczyć 

przed zamarznięciem, 

xx) Wykonania dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 23,  

yy) Wykonania Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego dla realizacji robót 

budowlanych w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać zakresy 

rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu miesięcznym, a także 

sposób i organizację prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ ŁSI.  

Dla Zadania 2 w harmonogramie należy uwzględnić zasady odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, ponadto należy wyodrębnić m.in. koszty 

wykonania prób, badań, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w harmonogramie 

należy ująć wszelkie czynności do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany 

na mocy niniejszej umowy, 

zz) harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych wymaga 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie  5  dni roboczych od jego 

przekazania Zamawiającemu. W tym samym terminie Zamawiający/Inspektor 

Nadzoru ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 

wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu 

poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy dla realizacji robót budowlanych 
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w terminie 3 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego dotyczącego 

wprowadzenia zmian. 

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy  

dla realizacji robót budowlanych stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń 

przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego dla realizacji robót budowlanych w terminie do 5 dni od daty 

podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji, zakres prac  

lub wartość umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego.   

- W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót 

budowlanych stanie się niespójny z faktycznym postępem pracy  

lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca na 

polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 5 dni 

skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany 

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robót budowlanych wymaga 

akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania 

w nim zmian w terminie 5  dni od daty przekazania takiego skorygowanego 

Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, 

o których mowa powyżej oraz przekazać Zamawiającemu poprawiony 

Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni.  

aaa) ścisłej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzącymi prace w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia lub planującymi rozpocząć prace w obrębie  

i sąsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.  

bbb) powiadomienia wszystkich właścicieli /władających terenem objętym zakresem 

inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac a także informowania 

mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu,  

co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujętymi 

w dokumentacji projektowej.  

ccc) zapewnienia zaplecza budowy, 

ddd) wykonania kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji 

każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Jeśli w trakcie 

wykonywania robót zostaną ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejącym 

uzbrojeniem, Wykonawca ma obowiązek przekazania Inspektorowi Nadzoru 

inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie 

powyższego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla Zadania 1 i 2. 

eee) uzgodnienia z zarządcami i właścicielami terenów, na których będzie realizowana 

inwestycja terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie 

terminów realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakończeniu robót. Ponadto,  

w przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji terenów 

sąsiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu konieczności zajęcia przez Inspektora 

Nadzoru ZIM/ ŁSI) ciąży obowiązek uzyskania w imieniu inwestora przed 

rozpoczęciem robót zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 

(najemcy) na wejście oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu  

i terminu korzystania z tych obiektów. Wykonawca ponosi koszty wykonania 

niezbędnych zabezpieczeń, robót rozbiórkowych i odtworzeniowych, 

fff) zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych (przy doborze 

sprzętu do realizacji robót należy uwzględnić konstrukcję dróg w rejonie planowanej 

inwestycji) 

ggg) złożenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych lub wniosku  

o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  

w terenach dróg wewnętrznych. Uwaga: Opłaty za umieszczenie urządzeń 
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infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg powiatowych, gminnych ponosi 

Inwestor ŁSI dla Zadania 2. 

Dla Zadania 2: W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie 

decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym  

lub wniosku o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury 

technicznej w terenach dróg wewnętrznych, Inwestor ŁSI obciąży Wykonawcę 

odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT, 

innego zarządcę drogi lub właściciela nieruchomości, przez która przebiega droga 

wewnętrzna. 

hhh) zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach 

koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym, 

iii) zawiadamiania Zamawiającego, odpowiednio dla Zadań 1 i 2 o wszelkich 

informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantami,  

jjj) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska zgodę w formie 

przewidzianej obowiązującym prawem budowlanym, zezwalającą na przystąpienie 

na użytkowanie,  

kkk) Zamawiający zastrzega prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych.  

Dla Zadania 1: Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi zadania raporty 

z postępu robót w formie pisemnej. Raport tygodniowy będzie składany 

w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu tygodnia i zawierał będzie informację 

dotyczącą zrealizowanych robót oraz plan prac na kolejny tydzień. Informacja 

składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, o którym mowa 

w punkcie yy ), a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”. 

Wykonawca będzie również przekazywał do Inwestora ZIM Raporty Miesięczne, 

które będą zawierały informacje dotyczące zrealizowanych Robót i poniesionych 

nakładów finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do końca 

danego miesiąca. Raport Miesięczny winien być złożony do Inwestora ZIM bądź 

wskazanej przez niego osoby w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

Dla Zadania 2 Wykonawca będzie przekazywał Inwestorowi ŁSI tego zadania, 

raporty z postępu robót w formie pisemnej, każdorazowo na wezwanie Inwestora 

ŁSI, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty doręczenia wezwania. Informacja 

składana przez Wykonawcę ma uwzględniać Harmonogram, o którym mowa w pkt 

yy) a w przypadku zaistniałych opóźnień – także „program naprawczy”  

lll) w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy  

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował 

wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch 

pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz 

dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości na czas trwania niniejszej 

inwestycji, z tym zapewnienie dojazdów i dojść do eksploatowanych obiektów  

i urządzeń na czas prowadzenia robót. 

mmm) po zakończeniu robót Zadań 1 i 2 doprowadzenie terenu budowy i terenów 

sąsiednich do stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie do właścicielom  

lub władającym, w tym również właścicielom prywatnym. 

nnn) Dla Zadań 1 i 2 odrębnie Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej 

zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi poszczególnych zadań, kosztorysy  

dla całego zakresu robót opracowane na podstawie własnego zestawienia 

planowanych prac wykonane metodą kalkulacji szczegółowej. Obowiązek złożenia 

tego dokumentu nie skutkuje zmianą charakteru wynagrodzenia umownego, które 

zgodnie z § 15 ust. 2 pkt.1 dla Zadania 1 oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 dla Zadania 2, 

stanowi wynagrodzenia ryczałtowe.  
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ooo) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny  

na dobę, przez 7 dni w tygodniu, 

ppp) dla Zadania 2 udział w odbiorze końcowym i przekazaniu /przejęciu do eksploatacji, 

przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora sieci – 

ZWiK, 

qqq) dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren 

wokół włazów, skrzynek, zasuw i hydrantów należy obetonować lub utwardzić 

pierścieniem żelbetowym. 

rrr) Dla Zadania 2 w przypadku konieczności naruszenia nawierzchni będącej  

na gwarancji Wykonawca uzyska zgodę gwaranta na przejęcie całości lub części 

gwarancji udzielonej przez innego Wykonawcę (na część lub całość wykonanych 

przez niego robót), celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania 

włączenia realizowanych sieci wodociągowych do sieci istniejących. 

 

§ 7 

Dokumenty stanowiące integralną część niniejszej Umowy 

 

1.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 

b) PFU wraz z załącznikami (Zadanie 1 i 2), 

c) Zawiadomienie o wyborze oferty, 

d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

2. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków niżej wskazane dokumenty będą odczytywane  

i interpretowane w następującej kolejności: 

a) Umowa,  

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 

c) SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 

d) PFU wraz załącznikami (Zadanie 1 i 2),  

e) Zawiadomienie o wyborze oferty, 

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał korzystniejsze  

w ocenie Zamawiającego parametry dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów  

lub korzystniejszą technologię wykonywania robót będzie on miał pierwszeństwo 

przed pozostałymi dokumentami. 

 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

 

1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą  

oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia  

z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować uzupełnieniem  

lub zmianą umowy są:  

ZIM dla Zadania 1:  

 1……………………………………………………………………………… 

 2……………………………………………………………………………… 

  

ŁSI dla Zadania 2: 

1.……………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………….. 
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2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym  

i odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy jest:  

………………………………………………………………………………………………..  

Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie:…………………… nr uprawnień:……… 

b) kierownika budowy w zakresie robót wodociągowych w osobie ……..      

nr uprawnień……………….  (W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

jak również na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest  

do przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wymienionych  

w ust. 2 b) do wykonywania obowiązków, w szczególności:  odpisy dokumentów 

poświadczających uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia  

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z uwzględnieniem 

przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez osobę lub osoby do tego umocowane); 

c) głównego projektanta dla Zadania 1 w osobie:………… nr uprawnień 

d) głównego projektanta dla Zadania 2 w osobie:……. Nr uprawnień:………..  

(W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, jak również na każde 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wymienionych w ust. 2 c)  

do wykonywania obowiązków, w szczególności: odpisy dokumentów 

poświadczających uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne 

zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego  

z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone  

za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby do tego umocowane); 

3. Wykonawca odpowiada za czynności związane z realizacją Zadań 1 i 2 osobno  

przed Inwestorami: Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich i Łódzką Spółką 

Infrastrukturalną sp. z o.o. za załatwianie wszelkich spraw formalnych związanych 

z wykonaniem zamówienia zwraca się bezpośrednio do tych jednostek odpowiednio  

dla Zadań 1 i 2. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dla Zadań 1 i 2 zmiana wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Inwestorów tych zadań. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

7. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach określonych 

w § 22 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Przekazanie terenu budowy 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy 
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odpowiednio dla Zadania 1 i 2 w terminie do 10 dni od daty podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy. W tym samym terminie 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 

ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.). 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi właściwy Organ Nadzoru Budowlanego  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 7 dni  

od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający 

ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany 

stosownie do właściwych przepisów prawa. 

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom określonym w ust. 1 i w związku 

z powyższym nieprzekazania terenu budowy w określonym czasie Wykonawca nie będzie 

ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie, w jakim 

opóźnili się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

 

§ 10 

Rozpoczęcie realizacji 

 

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy mediów (np. prądu, wody) w zakresie 

niezbędnym do wykonania Zadań. 

2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie 

ponosił koszty zużycia wody, energii i innych mediów w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je  

wraz z terenem budowy.  

4. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 

terenu budowy lub poza nim. 

5. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona i uzgodni z organem 

zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, tymczasową organizację ruchu na czas robót. Nieodłącznym 

elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji 

ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo uzgodnić należy z MPK.  

6. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej 

inwestycji do użytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

|za szkody wynikłe na tym terenie.  

7. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 

elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania 

prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem). 

8. W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach ,Wykonawca zobowiązuje się przed 

przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 

projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem 

Informacji o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 

 

§ 11 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców następujący 

zakres rzeczowy robót lub usług: 

w zakresie Zadania 1 

a) siłami własnymi  

- …………………………., 

b) siłami podwykonawców  

- …………………………. (zakres)  
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w zakresie Zadania 2  
a) siłami własnymi  

- …………………………., 

b) siłami podwykonawców  

- …………………………. (zakres)  

(Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które 

mają być wykonane w miejsc u podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru ŁSI. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,  

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług). 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych lub usług  stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,  

ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród 

podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji 

inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy  

z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy 

powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały 

nadzór nad realizacją przedmiotu umowy przez Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność  

za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie 

wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 

częściom zamówienia określonego Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą. 

5.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorów ZIM lub ŁSI ma obowiązek w ciągu 5 dni usunąć wskazanego 

przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 

Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności  

nie przestrzega przepisów prawa. 

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  

lub dalszym Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż do 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona 

w umowach  podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

z tytułu niniejszej umowy. 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI - projektów umów o dalsze wykonawstwo  

oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych 

poniżej oraz ich zmian.  

7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
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przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu - 

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI 

a)  projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego   

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca  

lub dalszy Podwykonawca,  

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie  

za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego odpowiednio ZIM lub ŁSI 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ZIM  

lub ŁSI: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b)  wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Brak zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiających - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM  

lub  ŁSI. 

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu  

- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub ŁSI  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa była zawarta 

wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.  

5) Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  

lub ŁSI, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej 

umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi 

odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego 

zawartych w treści sprzeciwu. 

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM  

lub ŁSI.  

7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym 

projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez 

Zamawiającego - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI. 

8. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia  

lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości umowy,  

 oraz 
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- o wartości większej niż 50 000 zł. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP 

nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich 

opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą ust. 8 pkt 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 

spełni wymogi określone w ust. 8 pkt 2)  

9. W przypadku, gdy termin zapłaty jest dłuższy niż wskazany w ust. 6 lit. a)., Zamawiający  

w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI, informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej 

określonej w § 20 ust. 1 lit. j). Procedury określone w ust. 7 i ust. 8 mają odpowiednie 

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych  

z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. 

10. Wykonawca lub podwykonawca może wprowadzić na teren budowy podwykonawcę  

lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 

Inwestorów zadań ZIM  lub ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane objęte niniejszą umową. W przypadku wprowadzenia dalszego 

podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku 

dostaw i usług - po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Inwestorom  

(w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI). Zgodnie 

 z ust. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystąpienia 

takiej okoliczności Zamawiający w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio Inwestor 

ZIM  lub ŁSI, naliczy karę na zasadach określonych w § 20 ust. 1 lit. t). 

11. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania 

o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego 

Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 

robót, przedłożyć Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorom ZIM lub ŁSI dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 

faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została 

dokonana.  Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest  

wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio 

ZIM/ŁSI dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

Wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz 

Podmiotów realizujących zafakturowane roboty, dostawy, usługi 

13.  W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający  

- w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  lub ŁSI - zastrzegają 

sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 

podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie 

o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. 

Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI 

będą uprawnieni do dokonania zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio 

na rzecz poszczególnych podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy 

zobowiązania Zamawiających - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorów ZIM lub ŁSI  wobec Wykonawcy.  
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14. Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI  

przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje faksem  

lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 10 dni  

od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający -  

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI  zobowiązani są 

niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy 

odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio 

do Inwestorów ZIM lub ŁSI.   

15. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 

podwykonawców Wykonawcy. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SIWZ, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM  

lub ŁSI, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany. 

17. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 

wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego  

na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z kosztorysu o którym 

mowa w § 6 ust. 8 lit. nnn) założonego przez Wykonawcę.  Zamawiający - w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy  ZIM lub ŁSI odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych 

przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony 

Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestor ZIM lub ŁSI 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, 

chyba że Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec 

wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zamawiający - w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM lub ŁSI ponosi odpowiedzialność 

za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między 

podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej umowy.  

W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego - w zakresie poszczególnych 

Zadań odpowiednio ZIM lub ŁSI za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest 

ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, 

których szczegółowy przedmiot wynika z § 6 ust. 8 lit. nnn)  

18. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu - w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 

odpowiednio ZIM/ŁSI  , weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie 

niezbędnym do ochrony Zamawiającego odpowiednio ZIM/ŁSI  

przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.  

Dla Zadania 2: Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, 

zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie zawierać ugody 

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

na takie czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki 

procesowe w celu obrony, w szczególności tak by nie doprowadzić do wydania wyroku 

zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia obrony. 

Inwestor ŁSI, który zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach 

postępowania kwestionować zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem 
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utraty roszczeń regresowych Inwestora ŁSI wobec Wykonawcy. Inwestor ŁSI, który 

zgłosił żądanie, o którym mowa powyżej, będzie dokonywał czynności procesowych 

zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy mającymi na celu obronę przed roszczeniami 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi 

Inwestora ŁSI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami 

oraz o innych okolicznościach, z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może 

wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi ŁSI, w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia ich wystąpienia.  

19. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu - w zakresie 

poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorom ZIM lub ŁSI, zasądzający zapłatę  

od Zamawiającego odpowiednio od ZIM/ŁSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie 

art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający odpowiednio ZIM/ŁSI, 

zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony 

w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie równym 

takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a  w  przypadku  

gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia przysługuje mu prawo 

żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

20. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy 

z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego – 

w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorów ZIM lub ŁSI  skierowane  

za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności  

lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały 

nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

21. Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

i sprzęt, gwarantujące należyte, zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy 

22. W przypadku, gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa 

w ust. 16 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.  

23. Jeżeli Zamawiający - w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio Inwestorzy ZIM  

lub ŁSI stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał 

Wykonawca, zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest 

niezwłocznie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

24. Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana 

nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób  

do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo. 

 

§ 12 

Odbiory robót 

 

1. W zakresie gotowości do zakończenia prac Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) doprowadzenia terenów do stanu pierwotnego i przekazania go właścicielom  

lub władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 

b) uporządkowania terenu przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, a po jego 

zakończeniu przekazania zarządzającemu terenem odpowiednio dla zadania 1 ZIM  

a dla Zadania 2 ZDiT, 

c) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robót na każdym etapie realizacji wraz 

z Inwestorem ZIM i/lub ŁSI (odpowiednio do rodzaju robót podlegających odbiorowi, 

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń, prób i badań, 

niezbędnych odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów 

odbiorczych Inwestorom ZIM i/lub ŁSI, do przystąpienia do użytkowania 
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zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawą Prawo Budowlane, ustawą 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych). 

2. Dodatkowo w zakresie poszczególnych zadań ustala się następujące postanowienia 

szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

 

Zadanie 1: 

1) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Inwestorowi ZIM zakończenie robót i gotowość 

do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem złożonym w biurze Inwestora 

ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inwestora ZIM  

w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia  

na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu wpisu do dziennika 

budowy. 

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane będą jako 

niezakończone oraz nie gotowe do odbioru. 

2) Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu wiodącemu 

inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, który oprócz dokumentów 

wskazanych w art. 57 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczególności 

zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją powykonawczą 

b) wszelkie podręczniki, instrukcje obsługi itp. oraz dokumenty obejmujące gwarancje 

udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych 

w ramach robót lub w związku z nimi przez Wykonawcę lub jego podwykonawców.  

c) protokół z próby szczelności oraz z przeglądu kamerą (dotyczy kanalizacji 

deszczowej)  

3) Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbiór Zadania 1 w ciągu 7 dni roboczych 

od daty skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. Inwestor ZIM dokona odbioru robót w terminie  

nie dłuższym niż 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.    

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM  

przysługują następujące uprawnienia: 

 4.1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku 

pozostałych wad. 

4.2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt. dd)  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie określonym w § 21 ust. 5  lub zażąda wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5) Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami 

zawartymi w PFU wraz z załącznikami. Z czynności odbioru będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  

na usunięcie stwierdzonych wad. Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury 

zgodnie z § 15 ust. 3-15. 

6) Ustala się następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Inwestora ZIM  
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b) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie 

wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Zadanie 1, na podstawie oświadczenia kierownika robót  

oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 

potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie 

komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecności 

Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego będzie informacja 

rzeczowo - finansowa z podziałem na wszystkie branże (oddzielnie  

dla każdej branży), zawierająca informacje o elementach przechodzących  

na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci, 

d) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem 

okresu gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez 

wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, 

dokonywany zostanie przez Inwestora z udziałem Wykonawcy, w formie 

protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez 

Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy 

w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 

w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

 

Zadanie 2: 

 

7) Wykonawca zgłosi zakończenie robót i gotowość do przeglądu technicznego danego 

Odcinka Zadania dla którego Inwestorem jest ŁSI, pisemnie oraz wpisem do Dziennika 

budowy powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru, najpóźniej 7 dni roboczych przed 

terminem określonym w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

8) Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni roboczych przeprowadzi przy udziale Wykonawcy 

przegląd techniczny wykonanych robót zakończony podpisaniem przez strony protokołu 

przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania 2, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku przeglądu.  
9) Odbiór odbywać się będzie zgodnie z normą PN – EN – 805:2002.Wykonawca minimum 

na 7 dni przed planowaną datą zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do przeglądu 

technicznego dostarczy 2 egz. dokumentacji powykonawczej (odrębnie dla danego 

Odcinka Zadania, dla którego Inwestorem jest ŁSI) zawierającej m.in.: 

a) dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie dokumentacji projektowej  

wraz z potwierdzeniem złożenia w ZWIK, 

b) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215  

ze zm.) oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

c) Dziennik Budowy z potwierdzeniem zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru 

ŁSI, 

d) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia jej  

do zatwierdzenia w Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym, 

e) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu IS wg norm PN–77/8931-12  

i PN-88/B-04481 – min. jedno badanie dla każdego Odcinka jednorazowo 

prowadzonej zasypki, dla wykopów liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie 

rzadziej niż co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny – wykonane przez 

uprawnione laboratorium (wg załączonych wytycznych ZDiT),  

f) jeden egzemplarz sprawozdania z badań archeologicznych wraz z decyzją  

(w przypadku gdy były one wykonywane/wymagane), 
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g) protokoły z wykonanych prób szczelności / prób ciśnienia, 

h) wyniki badań pobranych próbek wody, 

i) protokół odbioru terenu podpisany przez właściciela lub władającego (w tym również 

właścicieli prywatnych). 

10) Pozytywny protokół z przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania 2 będzie 

warunkiem koniecznym do dokonania płatności faktury zgodnie z § 15 ust. 28  pkt. 2)  

i 4). 

11)  Data podpisania protokołu z przeglądu technicznego danego Odcinka Zadania 2 jest ŁSI 

jest datą zakończenia robót i potwierdzeniem gotowości Wykonawcy do odbioru 

końcowego przekazania/przyjęcia do eksploatacji z zastrzeżeniem dostarczenia przez 

Wykonawcę dokumentów wynikających z art. 57 ustawy Prawo budowlane, 

niewymaganych do przeglądu technicznego, 

12) Dla potrzeb fakturowania częściowego przewiduje się odbiory częściowe.  

Odbiór robót częściowych następować będzie po: 

a) zgłoszeniu Wykonawcy gotowości do odbioru częściowego wpisem do Dziennika 

budowy i powiadomieniu Inspektora Nadzoru najpóźniej 3 dni przed terminem 

określonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,  

b) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowości do odbioru wykonanych 

elementów robót i potwierdzeniem Inspektora Nadzoru prawidłowości ich wykonania,  

c) dostarczeniu roboczych szkiców geodezyjnych,  

d) dostarczeniu wyników badań wskaźnika zagęszczenia gruntu wg załączonych 

wytycznych ZDiT, 

13) Odbiór wykonanych robót częściowych zakończony zostanie podpisaniem protokołu 

odbioru robót częściowych, który jest warunkiem koniecznym do dokonania płatności 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 

14) Niezwłocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy 

ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor Nadzoru 

ŁSI przy udziale ŁSI oraz ZWiK Sp. z o.o. przeprowadzi odbiór końcowy, przekazanie - 

przyjęcie do eksploatacji zakresu danego odcinka Zadania 2. O terminie odbioru 

końcowego, przekazania/przyjęcia do eksploatacji Inspektor Nadzoru ŁSI powiadomi 

Wykonawcę telefonicznie lub faksem. 

15) Odbiór końcowy odbywać się będzie zgodnie z normą PN-EN 805:2002  

oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

16) Z czynności odbioru końcowego danego Odcinka Zadania 2 sporządzony zostanie 

protokół odbioru końcowego, przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego Odcinka, 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone 

wady i terminy ich usunięcia.  

17) Protokół odbioru końcowego przekazania/przejęcia do eksploatacji ostatniego 

zrealizowanego Odcinka w ramach Zadania 2, stanowi jednocześnie protokół odbioru 

całości zakresu Zadania 2. 

 

UWAGA: przez pojęcie odbioru końcowego Strony uznają odbiór Zadania 1 lub każdego  

z Odcinków w ramach Zadania 2. Przez pojęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy 

(całości inwestycji) Strony uznają odbiór Łączny Zadania 1 i 2. Od dnia podpisania protokołu 

końcowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancji i rękojmia, o których mowa w § 13 

umowy. 

 

§ 13 

Rękojmia i Gwarancja 

 

1. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
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2. Okres rękojmi i gwarancji liczony będzie od terminu podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

3. Na wykonany  przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  ………. miesięcznej 

gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.                     
Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

4. W przypadku usunięcia wady po dacie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy okres gwarancji i rękojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy wynosi …… 
*miesięcy, licząc od dnia ich usunięcia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie 

od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

6. Ustala się następujące zasady rękojmi i gwarancji dla poszczególnych Zadań. 

 

Zadanie 1: 

1) Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy (z pielęgnacją  

i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy  

oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów.  

2) Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM  zastrzega sobie prawo 

do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających 

z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości. 

3) Inwestor ZIM każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji w protokole 

gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4) Inwestor ZIM może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym w ust. 3 pkt 1) i 2), jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ZIM  

lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ZIM może zlecić usunięcie ich 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 

Zadanie 2: 
6) Wykonawca w całości odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego 

wartość lub użyteczność. 

7) Obowiązuje następujący tryb usuwania wad, z zastrzeżeniem zapisów zawartych 

w ust.6 pkt 8) niniejszego paragrafu: 

a) Inwestor ŁSI zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub e-mailem  

o stwierdzonej wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój 

koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż 

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym 

mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym 

z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust 6 pkt. 7) lit. b) niniejszego 

paragrafu Inwestor ŁSI może, według wyłącznej własnej decyzji powierzyć 

usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze),  

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora ŁSI z uprawnień, o których mowa 

w ust 6 pkt. 7) lit. c) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie  

do zwrotu Inwestorowi ŁSI wszystkich poniesionych przez niego kosztów 

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania; 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 6 pkt. 

7) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi ŁSI przysługuje prawo naliczania kar 

umownych w wysokości określonej w § 20 ust.1 lit. c) niniejszej umowy, 
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f) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad 

każdego Odcinka w ramach Zadania 2 bez względu na wysokość kosztów z tym 

związanych.  

g) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ŁSI 

lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to inwestor ŁSI może zlecić usuniecie 

ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszy 

usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

h) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

odstąpi od umowy w terminie określonym w § 21 ust. 5 lub zażąda wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8) W przypadkach, gdy wada jest przyczyną awarii, stanowiącej zagrożenie dla zdrowia 

lub mienia, Wykonawca wyraża zgodę na usuwanie wad przez eksploatatora sieci, 

tj. ZWiK Sp. z o.o. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowiązuje następujący 

tryb usuwania wad:  

 ZWiK Sp. z o.o. będzie uprawniony do przystąpienia do usuwania wad  

bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia wady Wykonawcy przez Inwestora, 

 ZWiK Sp. z o.o. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawcę o powstałej awarii 

niezwłocznie po stwierdzeniu jej wystąpienia, 

 Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o.o. ponosi wszelkie koszty związane 

z usunięciem awarii, w tym także koszty zapewnienia zastępczego źródła 

zaopatrzenia w wodę do czasu usunięcia awarii, 

 wraz z fakturą zostanie przedstawiona kalkulacja kosztów wraz z dokumentami 

uzasadniającymi koszty oraz dokumentacją przyczyn awarii, 

 płatność za fakturę regulowana będzie przez Wykonawcę przelewem, w terminie  

14 dni od daty otrzymania faktury. 

9) Usunięcie wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji musi być stwierdzone 

protokolarnie. 

 

§ 14 

Odbiór po okresie Rękojmi lub gwarancji 

 

1. Niezależnie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 do bieżącego zgłaszania Wad 

w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, odbiór po okresie rękojmi  

lub gwarancji, mający na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie 

umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udziałem 

Wykonawcy, w formie pisemnej (sporządzając protokół) w terminie 30 dni  przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz wad 

i usterek stwierdzonych w robotach objętych Zadaniem 1 na dzień sporządzenia 

protokołu i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego 

wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z powyższym odbiorem. 

2. Czynności związane z powyższym odbiorem zostaną zakończone podpisaniem 

protokołu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokołu usterek i wad, 

zawierającego listę wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzień 

sporządzenia ww. protokołu. 

3. Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.o. przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przegląd techniczny w zakresie 

Zadania 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor ŁSI 

powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunięciu i naprawie 

wszystkich wad i usterek Strony podpiszą protokół odbioru ostatecznego.  
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5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Inwestora ŁSI  

lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Inwestor ŁSI może zlecić usunięcie ich 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad 

będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
 

§ 15 

Wynagrodzenie 

 

1.  Strony zgodnie oświadczają, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy łącznie wynosi brutto: …………………………………………..zł 

(słownie złotych: ……………………………………….. 00/100), w tym należny 

podatek VAT.  

2.  Szczegółowe wynagrodzenie z tytułu poszczególnych zadań i ich zakresów zostało 

określone w formularzu cenowym i ustalone jako wynagrodzenie dla Zadań:  

1)  Zadanie 1,  - dla, którego Inwestorem jest Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji 

Miejskich, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 

…………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 

podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….), w tym: 

      a) za opracowanie dokumentacji projektowej: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

netto …………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 

podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….), 

      b) za realizację robót budowlanych: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto 

…………………. zł (słownie złotych: …………………………), plus .........% 

podatek VAT, co łącznie stanowi brutto......................................zł (słownie 

złotych:…………….),  

c) za nadzór autorski: wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….), 

2) Zadanie 2  - dla, którego Inwestorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna, 

Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto …………………. zł 

(słownie złotych: …………………………), plus .........% podatek VAT, co łącznie 

stanowi brutto......................................zł (słownie złotych:…………….) w tym: 

a) wartość wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej (Etap I 

płatności) wynosi netto ……………………………………. PLN, plus należny 

podatek VAT 23%, co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN, 

W tym: 

- wartość wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla  Odcinka I 

wynosi netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%,  

co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka II 

wynosi netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, 

co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN 

 

b) wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap IV płatności – 

płatny w przypadku pełnienia usługi nadzoru autorskiego) wynosi netto 

……………………………………………….. PLN, plus należny podatek VAT 

23%, co stanowi kwotę brutto: ……………………………………………….. PLN, 

W tym: 
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- wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego dla  Odcinka I wynosi 

netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi 

kwotę brutto: …………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka II wynosi 

netto ……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi 

kwotę brutto: …………………………………. PLN 

c) wartość wynagrodzenia za wykonanie robót (Etap II i III płatności) wynosi netto 

……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%, co stanowi 

kwotę brutto: …………………………………. PLN.  W tym: 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie robót Odcinek I wynosi netto 

……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%,  

co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN. 

- wartość wynagrodzenia za wykonanie robót Odcinek II wynosi netto 

……………………………… PLN, plus należny podatek VAT 23%,  

co stanowi kwotę brutto: …………………………………. PLN. 

 

Rozliczenie Zadania 1 w zakresie realizowanym przez ZIM 

3. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za każde zakończone elementy danego zadania 

zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie częściej niż raz w miesiącu.  

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi 

za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót. Podstawą 

wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru 

częściowego oraz dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 11 

ust. 12 niniejszej umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia 

przedłoży do Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy". Będzie on zawierał szkice 

geodezyjne potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny 

procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy 

powinien być podpisany przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 

dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak 

przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem 

płatności. 

5 W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 

wynagrodzenia dla Zadania 1, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany 

będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego  

i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział  

w realizacji robót. 

6. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót,  

ich odbiorze i dostarczeniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu  

na użytkowanie/zgłoszenie o zakończeniu budowy. Jedną z podstaw wystawienia 

faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego, 

wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia  

i pozostałe dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 12 niniejszej umowy  

oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu przez 

Wykonawcę i Podwykonawców z płatnościami. W przypadku udokumentowanego 

braku możliwości uzyskania oświadczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców Wykonawca przedłoży faktury/rachunki, wraz z dowodami zapłaty 

wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji wykonanych robót oraz pozostałe 

dokumenty wskazane w § 11 ust. 12. 

Rozliczenie końcowe powinno uwzględniać: 
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- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien wskazywać: wykonawcę, 

podwykonawcę, nr faktury, datę wystawienia, termin płatności, kwotę netto/brutto, 

wartość umowy wraz z aneksem, status ( zapłacono/nie zapłacono), 

- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 

bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy 

o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi, 

- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonał z udziałem następujących 

dalszych podwykonawców wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku 

dodatkowo zapis, że między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą nie istnieje 

żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń dalszego 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy.  

7. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 

określonej w ust. 2 pkt 1. 

8. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

9. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym  

do dokonania płatności faktury jest  podpisanie protokołu odbioru robót. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Inwestora tj. Miasto Łódź – 

Zarząd Inwestycji Miejskich. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

11. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  

NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji 

Miejskich, Łódź, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy fakturę do Centrum 

Usług Wspólnych przy UMŁ zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173. 

12. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

  elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

  fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  

  lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666  

  ze zm.) 

13. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

  faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

  Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 

  https://efaktura.gov.pl 

14. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

oraz akty wykonawcze do niej. 

15. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 

  wpisać poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 

      będącej adresatem faktury. 

  Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

  towaru/usługi. 

16. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 

       poniższe dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 

   Nabywcę; 

- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

https://efaktura.gov.pl/
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- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki 

     będącej adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

   towaru/usługi. 

  17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  

na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe mail 

cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

18. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Inwestorowi    

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty  

i pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 12 oraz § 15 ust. 6 niniejszej 

Umowy.  

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części  

odpowiadającej nieuregulowanej należności podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

20. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 

koszty związane z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas 

budowy, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

21. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot 

Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające  

z technologii wykonania, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które 

Wykonawca, jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą  

i doświadczeniem, mógł przewidzieć na etapie składania oferty muszą być wykonane 

w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

22. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami  

lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania  

przez Inwestora ZIM faktury korygującej. 

23. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który  

ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  

i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 

zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego                                    

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie.  

24. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego  

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego  

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten 

okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

25. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez ŁSI  

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera 

wszystkie koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne  

do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 

umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających  

z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 

wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach wynagrodzenia określonego 

w ust. 2 pkt 2). 

mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
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27. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera 

również koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym  

w szczególności: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz pozostałych rysunków i opracowań niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji robót, wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych, w tym 

umocnienia i odwodnienia wykopów stosownie do faktycznie stwierdzonych 

warunków gruntowo – wodnych, wykonania robót przygotowawczych, wykonania, 

utrzymania i likwidacji zasilania prowizorycznego, odtworzeniowych, porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza 

budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew  

i krzewów z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew i krzewów, 

koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem 

(np. decyzje na zajęcie pasa, decyzje na prowadzenie badań archeologicznych), 

zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym 

zapewnienie jego przejezdności i odśnieżanie w okresie zimowym, zapewnienie 

bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdów 

uprzywilejowanych oraz dojazdów gospodarczych do wszystkich nieruchomości przez 

cały czas trwania inwestycji, odtworzenia dróg, chodników i trawników, wywozu 

nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zagęszczenia gruntu, 

odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego  

w okresie zajęcia, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, tablic informacyjnych, nagrania na płycie CD/DVD filmu 

przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem robót, koszty związane  

z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych, kosztów prac projektowych związanych z wprowadzeniem na wniosek 

wykonawcy zamiennych rozwiązań projektowych i innych w stosunku  

do dokumentacji projektowej (z wyłączeniem przypadków, za które Wykonawca  

nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających 

z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót 

oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy, w tym podatki 

obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

28. Zapłata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 będzie  

odbywać się etapami: 

1) Etap I płatności - 100% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 2  

pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu - po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń całości Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru 

dokumentacji projektowej poszczególnych Odcinków wchodzących w skład 

Zadania 2 – protokół odbioru dokumentacji projektowej ostatniego z nich. 

2) Etap II płatności - 90% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 2  

pkt. 2) lit. c) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakończeniu robót  

i podpisaniu protokołu przeglądu technicznego danego Odcinka. Podstawą  

do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z wystawioną fakturą będzie protokół  

z przeglądu technicznego danego zadania, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10 

niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentów wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 

9) niniejszej umowy 

Dopuszcza się fakturowanie częściowe w ramach Etapu II płatności za każde 

zakończone elementy robót, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą  

do wystawienia faktury częściowej jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 13), zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wartość faktur częściowych w ramach 
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II etapu płatności nie może przekroczyć 80 % wartości etapu II płatności  

dla danego odcinka  

3) Etap III płatności - 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego  

w ust. 2 pkt 2) lit. c) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu  -  po dokonaniu 

odbioru końcowego, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru końcowego 

- przekazania/przyjęcia do eksploatacji danego Odcinka. 

4) Etap IV płatności - 100% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 2 

pkt 2) lit. b) tiret pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakończeniu robót  

i podpisaniu protokołu  przeglądu technicznego o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 

10) z zapisem potwierdzającym przez Inspektora Nadzoru, że usługa nadzoru 

autorskiego została wykonana. 

Faktury wystawione będą na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 i dostarczone  

do siedziby ŁSI wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do ich wystawienia,  

29. Warunkiem zapłaty przez ŁSI części należnego wynagrodzenia (Etap I płatności, Etap 

II płatności lub części Etapu II płatności, Etap III płatności dla każdego Odcinka, Etap 

IV płatności), oprócz protokołów, o których mowa w ust. 28 pkt 1)-4) niniejszego 

paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawcę następujących dowodów: 

a) ostatniego wymaganego wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

wykonujących czynności, o których mowa w §  30 ust. 2 Umowy; 

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczoną  

za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty, tj. potwierdzeniem 

dokonania przelewu; 

c) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

za część przedmiotu umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną 

przez ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

lub z którymi zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane ŁSI 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ŁSI 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną ŁSI umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

30. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 29, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez ŁSI umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu ŁSI poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

31. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ŁSI jest obowiązana umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 30. ŁSI informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

32. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 31, w terminie wskazanym 

przez ŁSI, ŁSI może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości ŁSI co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

33. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 30, ŁSI potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

34. Postanowienia ust. 29 - 33 nie naruszają praw i obowiązków ŁSI, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647
1
 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

35. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami  

lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez ŁSI 

faktury korygującej. 

36. Płatność uregulowana będzie przez ŁSI, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia  

do ŁSI oryginału prawidłowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze. 

37.  Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  

lub usługach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191  

z późn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości Adres PEF 

Zamawiającego ŁSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517. 

Platforma, która obsługuje Zamawiającego ŁSI - broker PEFexpert.  

38. Wykonawca oświadcza, że  konto firmowe, na które mają być dokonane płatności 

            wynikające z niniejszej umowy, jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego. 

39.  Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

            mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

40. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma 

           nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

           jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 

           rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 

           do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego  

           z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego 

           rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez 

           Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

           nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako 

           opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku 

           nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 

           ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy  

           w tym okresie. 

41. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku ŁSI. 

42. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego uregulowania faktury i innych 

dokumentów do zapłaty obciążą ŁSI, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego 

stronie. 

43. ŁSI oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu zapisów ustawy 

z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (t.j. Dz. U z  2020 r. poz. 935) 
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§ 16 

Terminy realizacji i zakończenia umowy 

 

1. Datą rozpoczęcia przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez strony. 

2. Data zakończenia przedmiotu umowy do 29.05.2023 r. 

3. Termin przekazania/przejęcia do eksploatacji ostatniego Odcinka Zadania 2  

do 29.05.2023 r. 

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 
Termin uważa się za dochowany z chwilą wykonania całości robót określonych w §1 

ust. 1 lit. a) i b) i skutecznego ich zgłoszenia do odbioru Inwestorowi ZIM/ŁSI 

stosownie do procedury opisanej w § 12 łącznie z uzyskaniem  przez Wykonawcę 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu 

budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

tj. do dnia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4.   W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzająco dostarczyć Inwestorowi ŁSI 

dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia zakończenia robót lub złożenia 

wniosku o pozwolenie na użytkowanie z dochowaniem ustawowych terminów  

dla dokonania czynności administracyjnych. 

 

§ 17 

Opóźnienie w realizacji prac 

 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece,  

że przy dotychczasowym sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie 

terminu, niezależnie od innych przysługujących mu praw, Inwestor ZIM i/lub ŁSI 

uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożenia programu naprawczego, 

którego celem jest nadrobienie powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 

w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI 

na piśmie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu 

naprawczego dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, 

w którym opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane 

przez Wykonawcę w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony 

Inwestora ZIM i/lub ŁSI lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, 

wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 

Inwestora ZIM i/lub ŁSI. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM  

i/lub ŁSI w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Inwestor ZIM i/lub ŁSI 

mają prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2  

lub w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu wskazanego przez 

Wykonawcę, Inwestor ZIM i/lub ŁSI mają prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 

termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego 

terminu oraz będącego jego wynikiem opóźnienia, Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI 

przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu robót 

lub odcinka robót w ramach danej części przedmiotu zamówienia robót (w ramach 

Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastępcze Wykonanie)  

bez uprzedniej zgody sądu, o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Inwestora ZIM i/lub ŁSI z uprawnień określonych w ust. 3  

nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego, jak również prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych 

w umowie, nie powoduje również utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących 
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Inwestorowi ZIM i/lub ŁSI z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 

części zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji. 

 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł,  

2. Strony zastrzegają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być wystawione na: 

1) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175  
 w kwocie ………………… zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto  

za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł,  

na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013. 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Inwestora ZIM najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

2) Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 17   
w kwocie ……………….. zł stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie 

Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w następujących formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

w m - BANKU nr:………………………………………….  

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Inwestora ŁSI najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy będzie zwrócone Wykonawcy  

na poniższych zasadach: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy (całości inwestycji). W związku z § 16 ust. 2 niniejszej umowy 

Zamawiający informuje, iż data końcowego obowiązywania zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy winna przypadać na 30 dzień od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (całości inwestycji). 

2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi przedmiotu umowy.  

W związku z § 13 ust. 4 niniejszej umowy Zamawiający informuje, iż data 

końcowego obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 

umowy  w okresie rękojmi za wady winna przypadać na 15 dzień od dnia,  

w którym zgodnie z umową wygasa rękojmia za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. 

Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Dla Zadania 1 zmiana formy 

zabezpieczenia na uregulowaną w art 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wymaga zgody Inwestora tego Zadania i dokonana będzie w formie aneksu do umowy. 

Dla Zadania 2 zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie 

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 

się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż zabezpieczenie 

w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat, a Wykonawca zobowiązał się do przedłużenia 
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zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia  

na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 6 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Inwestorzy ZIM i/ lub ŁSI 

zmienią formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty dotychczasowego 

zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje 

się ust. 4 niniejszego paragrafu. Wypłata ta następuje nie później niż  

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć w szczególności na poczet 

pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji 

i rękojmi w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych  

w rękojmi. 

 

§ 19 

    Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej   

na następujących warunkach: 

1)   Dla Zadania 1: 

a) Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy  

oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność 

kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody 

poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników 

zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą 

niż  10.000.000 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż  

10.000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego 

powyżej ubezpieczenia. 

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawartej umowy  

wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.  

c) Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia składki na następne, roczne 

okresy płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu 

ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania 

ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku  

gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia  

nie utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia 

może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu 

poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

d) W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania 

ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony 

do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt 

Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy,  

co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 
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e) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków 

Konsorcjum przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 19 ust. 1) pkt 

1a lub Konsorcjum przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną  

na podmiot wspólny, gdzie współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie 

Konsorcjum realizujący niniejszą umowę. 

 

2) Dla Zadania 2: 

a) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), oraz ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ),  w związku z czynnościami 

stanowiącymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

ciągłości ochrony w okresie realizacji Umowy.   

b) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

przekaże Zamawiającemu polisę, o której mowa w § 19 ust. 2) lub Konsorcjum 

przekaże Zamawiającemu jedną polisę wystawioną na podmiot wspólny, gdzie 

współubezpieczonymi będą wszyscy członkowie Konsorcjum realizujący niniejszą 

umowę.  Polisę OC zawodowego (OCZ), wymagana jest dla Wykonawcy, który 

w ramach Umowy wykonywać będzie samodzielne czynności zawodowe  

w zakresie projektowania lub nadzoru autorskiego. 

c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej (OC) zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez cały okres 

związania Umową, z sumą gwarancyjną  w wysokości - 2.000.000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objęta zostanie 

odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych 

(odpowiedzialność deliktowa) oraz w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), na wypadek szkód 

rzeczowych i szkód osobowych powstałych w okresie ubezpieczenia.  

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 

obejmować:  

- szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

- szkody w mieniu istniejącym oraz otaczającym;  

- szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (OC 

Podwykonawcy)- jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac; 

- szkody osobowe wyrządzone przez Wykonawcę zatrudnionym przy realizacji 

inwestycji pracownikom – OC pracodawcy – z limitem 1.000 000 zł; 

- szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 

technologicznych, itp., w tym także w instalacjach podziemnych; 

- szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 

odbiorcy (completed operations); 

-  szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi - z limitem 

odpowiedzialności min. 300 000 zł; 

-  szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC – z limitem odpowiedzialności min. 500 000 zł; w przypadku 

gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko. 

d) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ)- zostanie zawarte 

i utrzymane w mocy przez cały okres realizacji prac wynikających z Umowy,  

z sumą gwarancyjną w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej (OCZ) objęta zostanie 

odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych z tytułu czynów niedozwolonych 
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(odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z czynnościami 

zawodowymi realizowanymi na podstawie Umowy, w szczególności 

czynnościami projektowymi oraz wykonywaniem nadzoru autorskiego, w związku 

ze szkodami wynikłymi z nieprawidłowości mających miejsce w okresie 

ubezpieczenia. 

Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody osobowe, 

szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych 

strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające 

z czynności zawodowych, których realizacji podjął się Wykonawca na mocy 

Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 

- szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem;  

- wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 

realizowane przez nich prace; - jeżeli zostaną oni zatrudnieni do realizacji prac 

-  koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością 

projektu; 

- ubezpieczone będą podmioty faktycznie realizujące czynności zawodowe 

e) Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

polisy, o których mowa powyżej. Opisane w ust. a) -d) polisy ubezpieczeniową 

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na okres obejmujący okres realizacji 

umowy, o którym mowa w § 16 niniejszej umowy. 

f) Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i  nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z niniejszej Umowy. 

g) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej 

Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów 

opłaty składek, Zamawiający ma prawo do: 

a.     odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin  

do przedstawienia polis przez Wykonawcę. Oświadczenie o odstąpieniu nastąpi  

w formie pisemnej,  

b.   zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, 

w jakim Wykonawca nie przedłożył polis i dowodów opłaty składek. Koszty 

składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający 

może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich 

składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Opisane 

powyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca 

przedstawi polisę ubezpieczeniową na okres krótszy niż okres obowiązywania 

umowy. W takim przypadku na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania 

polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiającemu dowód zawarcia polisy 

ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia składek.  

W przypadku nie przedstawienia dokumentów opisanych w zdaniu poprzednim 

Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia 

na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów 

opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim 

przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 
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h) Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym 

w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez 

towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. 

W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony 

ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt 

ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

i) Obie Strony przestrzegać będą wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 

j) w przypadku upływu terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia  zapisy ust.1 

pkt 2) lit. g niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio 
 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie przez Wykonawcę wymogów wskazanych powyżej  

w ust. 1 pkt 1) i 2) poprzez zawarcie dwóch osobnych umów ubezpieczenia spełniających  

osobno warunki określone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia 

spełniającej łącznie warunki określone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku 

suma ubezpieczenia nie powinna być niższa niż suma z ust. 1 pkt. 1) i pkt 2). 

 

§ 20 

Kary umowne 

 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zakresie:  

a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

określonego w § 16 ust. 2  w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 16 ust. 2, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu umowy w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy 

zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy przypadek 

oddzielnie, 

c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 700,00 zł 

brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, za każdy przypadek oddzielnie, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy w stosunku  

do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (Inwestora ZIM lub ŁSI), 

e) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki,  

f) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 

załącznikami wskazanymi w § 19 ust. 1 pkt. 1) (dla Zadania 1) oraz w § 19 ust. 1 

pkt. 2) (dla Zadania 2) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki  

na następne okresy płatności Wykonawca zapłaci karę umowną w  wysokości 

700,00 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, braku ciągłości 

ubezpieczenia na warunkach określonych w § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) umowy  

lub nieprzedłożenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 

1) i 2) na warunkach określonych w tym paragrafie,  

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień 

kalendarzowy zwłoki, za każdy przypadek oddzielnie, 

h) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie  

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
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zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto za każde naruszenie 

oddzielnie, 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo której przedmiotem są prace projektowe, roboty budowlane, 

dostawy lub usługi lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto   za każde naruszenie oddzielnie, 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

- Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000,00 zł brutto za każde 

naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy – 1.000,00 zł  

za każdorazowe przewinienie z chwilą jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

poświadczone wpisem do Dziennika Budowy, 

l) za zwłokę w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o którym 

mowa w § 3 ust. 9 lit. a ) i w § 6 ust. 8 lit. yy) w wysokości  700,00 zł brutto,  

za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego  

na przekazanie harmonogramu,  

m) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  

1.000,00 zł brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

n) za niewykonanie polecenia w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń 

stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym  

w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 1.000,00 zł brutto, 

o) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 6 ust. 8 lit. v) lub dostępności 

zgodnie z § 6 ust. 8 lit. tt) pomimo upomnienia przez Zamawiającego – 1.000,00 zł 

brutto  
za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia; 

p) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur  

lub rachunków, o których mowa w § 11 ust. 12 Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 1000,00 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

q) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy,  

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 - Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości 700,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

r) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających  

z § 30 umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 1400,00 zł brutto za każdy przypadek nie wywiązania się przez 

Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 30 umowy,  

s) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 

w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

t) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 

umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 

zł brutto, za każdy przypadek odrębnie, 

u) za stwierdzenie naruszenia obowiązków określonych w § 6 ust. 8 lit. aa),  

w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejącej 

zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) – za każdy stwierdzony przypadek 2000,00 

zł brutto, 

v) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości umowy z Podwykonawcą  

w wysokości 700,00 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiającego, 

na rzecz którego dany Podwykonawca realizuje roboty,  

w) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 18 ust. 6 

umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 700,00 zł brutto, 
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x) za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1,  

z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 21 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, 

y) za każdy dzień zwłoki w  przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów,  

o których mowa w §8 ust 2 Wykonawca zapłaci karę umowną, w wysokości 

700,00 zł brutto za każde takie naruszenie, dla Zamawiającego, którego dane 

naruszenie dotyczy, 

z) za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków związanych z pełnieniem 

nadzoru autorskiego, wynikających z §5 umowy, zgłoszoną przez Zamawiającego 

na piśmie wraz z argumentacją w wysokości 700 zł brutto za każdy przypadek 

oddzielnie, 

aa) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej 

(dotyczącej któregokolwiek z Zadań lub któregokolwiek Odcinka w ramach 

Zadania 2) w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo - 

finansowym przebiegu prac projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 9 punkt a)  

w wysokości 700 zł brutto za każdy przypadek oddzielnie, 

bb) za przekroczenie wyznaczonego zgodnie z §4 ust. 12 niniejszej umowy terminu  

na usunięcie wad projektowych w wysokości 700 zł brutto za każdy przypadek 

oddzielnie, 

 

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 lit. a) - z) i aa)– bb) są wspólne  

dla obu Zamawiających. Podział kary nastąpi pomiędzy Inwestorem ZIM i ŁSI.  

W takim przypadku Wykonawca otrzyma dwie noty księgowe – po jednej od każdego  

z Zamawiających. W przypadku, gdy karę naliczał będzie tylko jeden z Zamawiających, 

Wykonawca otrzyma jedną notę księgową. 

Kary w zakresie Zadania 1: 

cc) w sytuacji określonej w § 4  ust. 13 pkt 2 lit a) z tytułu samego faktu istnienia wad 

w dokumentacji w wysokości 5% wartości brutto dokumentacji projektowej  

dla Zadania 1 określonej w Formularzu cenowym. 

dd) w sytuacji określonej w § 12 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytułu samego faktu istnienia 

wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 

dla danego zakresu robót wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacją, 

Kary w zakresie Zadania 2: 

ee) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego przekazania/przejęcia  

do eksploatacji danego Odcinka w ramach Zadania 2 w wysokości 500,00 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu, o którym mowa   

o którym mowa w §16 ust. 3 umowy. 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający, 

odpowiednio ZIM lub/i ŁSI, podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar 

umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. a) – z) i aa) – ee) nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1. W sytuacji 

odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie,  

ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. 

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej, chyba że Inwestor ZIM i/lub ŁSI wskaże 

w wezwaniu inny termin.  

4. Inwestor ZIM i/lub ŁSI zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych  

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  
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5. Inwestor ZIM i/lub ŁSI może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

6. Zamawiający, ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających  

z wystawionych przez Wykonawcę faktur o kwotę naliczonych kar umownych,  

bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych 

oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 21 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał 

realizację przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo 

pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub ŁSI/Inspektora Nadzoru 

do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, Wykonawca w ciągu 7 dni  

od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac związanych z realizacją 

zamówienia, 

2) gdy Wykonawca opóźnia się w zakończeniu robót w stosunku do terminu zakończenia 

przedmiotu umowy określonego w § 16 ust. 2, a opóźnienie trwa dłużej niż 60 dni  

w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez 

Inwestora ZIM lub ŁSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawcy o zakończenie robót, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakończy robót 

objętych przedmiotem zamówienia, 

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczyć właściwych warunków 

bezpieczeństwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracowników jak 

również osób trzecich lub gdy roboty prowadzone są niezgodnie z wiedzą i sztuką 

budowlaną lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji 

Inwestora ZIM lub ŁSI  (odpowiednio do zakresu zadań) a także nie stosuje się  

do zaleceń, poleceń wydanych przez Inwestora ZIM lub ŁSI/ Inspektora Nadzoru 

i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni  

od otrzymania wezwania, 

4) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI , 

5) gdy Wykonawca nie przedłuża ważności umowy ubezpieczenia określonej w § 19  

na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub ŁSI, 

6) w przypadku o którym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2) lit. b) lub § 12 ust. 2 pkt. 4.2) lit. b), 

7) a ponadto w następujących przypadkach: 

a) gdy Zamawiający zmuszony jest do dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% łącznej wartości 

wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 15 ust. 2 pkt. 1) dla Zadania 1 i § 15 

ust. 2 pkt. 2) dla Zadania 2 niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w § 11 ust. 13, 

b) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Inspektora Nadzoru odpowiednio 

dla Zadań 1 i 2 i pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawienia ich  

w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 

c) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego naliczenia kar 

umownych określonych w § 20 ust. 1 lit. r) ,  

niniejszej umowy odpowiednio dla Zadania 1 i 2, 
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d) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 15 ust. 1niniejszej Umowy. 

8) zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy, 

9) pomimo pisemnego wystąpienia do organu administracji , organ ten nie określi 

terminu załatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie będzie można 

przewidzieć/określić terminu uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji 

decyzji/uzgodnień/zgód.  

10) uchylania się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z podwykonawcą, na zasoby 

którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunku udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, z zastrzeżeniem § 

11 ust. 16 

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową, bez akceptacji 

Zamawiającego – odpowiednio ZIM/ŁSI, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go  

do realizacji robót zgodnie z  Umową i bezskutecznie upłynął termin wskazany  

w wezwaniu. 

12) w przypadku nieprzekazania Dokumentacji Projektowej (dotyczącej jakiegokolwiek 

Zadania lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie określonym w Harmonogramie 

rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 9 

punkt a) 

13) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w terminie  

do 6 tygodniu od przekazania placu budowy 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy lub wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  

od umowy lub jej części. Odstąpienie od umowy lub jej części w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy., 

3. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności: odmowy udostępnienia terenu 

przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, konieczności uzyskania 

nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu 

umowy lub jego części, Inwestorom ZIM lub ŁSI przysługuje prawo do odstąpienia  

od umowy lub jej części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Inwestor ZIM lub ŁSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót  

lub podpisania protokołu odbioru, 

b) Inwestor ZIM lub ŁSI zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy lub jej części z powodów określonych w ust. 1, 3 i 4 niniejszego 

paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przesłance 

odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1-4 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania robót i ich 

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia 

o odstąpieniu od umowy do: 
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1) sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru  

oraz przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub ŁSI, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

3) sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia Zamawiającemu odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, 

a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione, 

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 

inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD  

– pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami 

geodezyjnymi) i przekazania Inwestorom ZIM i/lub ŁSI  na koszt strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy sporządzenia przy udziale Inspektora Nadzoru 

oraz przedstawicieli Inwestorów ZIM i/lub ŁSI  rozliczenia finansowego wykonanych 

robót, 

6) uporządkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiającemu. 

7. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 6 

niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Wykonawcę, z przyczyn 

niezależnych od Inwestora ZIM lub ŁSI , Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia na własny koszt przerwanych robót, 

2) uporządkowania i przekazania  Inspektorowi Nadzoru terenu budowy, 

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umownej. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Inwestor ZIM i/lub ŁSI  zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustępu umowy, wykonanych bądź 

nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 

 

§ 22 

Zmiany do umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy  

w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminów, o których mowa w § 16, spowodowanej okolicznościami leżącymi 

po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Stron w tym:  

a) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy  

 i uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia:,   w szczególności:  

i. nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, które będą 

określane na podstawie średnich wartości dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat  

dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. średniej o ponad: 50 %  

w przypadku opadów atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku 

temperatur, będzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,  
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ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne,  

(tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczność prowadzenia 

badań archeologicznych; wykrycie obecności gruntów innych niż wskazane  

w opracowanej opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

i konieczność przeprowadzenia badań geologicznych, wymiany gruntu; 

konieczność wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji 

projektowej) 

iii. kolizje z istniejącymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, ciepłowniczej, 

telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenią miejską,  

nie przewidziane w PFU,  

iv. odkrycia w trakcie realizacji robót niewypałów, niewybuchów itp.,  

v. przedłużający się termin, w stosunku do wynikającego z odpowiednich przepisów, 

uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, protokołów postanowień i decyzji 

wydawanych przez organy administracyjne lub konieczność uzyskania nowych 

decyzji, zgód lub uzgodnień, 

vi. przedłużający się termin, w stosunku do wynikającego z odpowiednich przepisów, 

uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych 

przez gestorów sieci lub konieczność uzyskania nowych decyzji, zgód  

lub uzgodnień 

vii. odmowa udostępnienia terenu do celów realizacji przedmiotu umowy przez 

właścicieli oraz innych zarządców drogi,  

c) wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót 

z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

d) wystąpienie robót dodatkowych, oraz robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy 

czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 

dokonanie Strona Umowy występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności, 

e) w przypadku wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp, 

wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację robót lub wpływających z innych 

przyczyn na wydłużenie terminu realizacji umowy, możliwa będzie w szczególności 

zmiana terminów umownych nie dłużej jednak niż o okres trwania przeszkody, 

f) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym  okresie związania 

ofertą wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu (oraz opublikowanych w DUUE 

zmian tego ogłoszenia) to strony mogą dokonać przedłużenia terminu realizacji 

umowy o okres ponad pierwotny termin związania ofertą.    

Zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona 

występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć w terminie 14 dni od daty powzięcia 

wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowiązek 

wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a), 

d), e), f) niniejszego paragrafu.) Przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny  

do czasu jaki wynika z okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu, z zastrzeżeniem 

okoliczności, o których mowa w ust 1 pkt a), d), e) i f) niniejszego paragrafu.  

Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

Zmiana terminów dotyczyć będzie, stosownie do okoliczności uzasadniających przedłużenie 

terminu, całości przedmiotu umowy lub konkretnego zadania. 

 

2) zmiany wynagrodzenia:   

 
2.2)Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w  § 15  ust. 2 pkt 1): 

a) w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii jeżeli są konieczne  

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych robót 
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(dodatkowych) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia  

ww. zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie 

kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót 

dodatkowych.  Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera 

Kontraktu.   Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny 

jednostkowe  

na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu  

oraz niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych  

w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w zamówieniu 

podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji 

określonych w publikacji SEKOCENBUD  dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 

konieczności wykonania tych robót  Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo 

dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. 

Zaakceptowane kosztorysy mogą być podstawą do sporządzenia protokołu 

konieczności, w którym strony określą rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych 

zmian. Zarówno protokoły konieczności jak i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako 

dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowią 

źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, jak również podstawy do zmian w realizacji 

umowy.   Dla wprowadzenia ww. zmian  konieczne jest zawarcie aneksu do umowy  

b) Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą  

o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia 

wynagrodzenia, 

 

2.3) Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o którym mowa w  § 15 ust. 2 pkt 2): 

c) robót dodatkowych - roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI 

Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, złożonego przez Wykonawcę  

w dacie podpisania umowy, 

ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,  

ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 

notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego  

dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót. 

-  nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników 

cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji 

szczegółowej przekazanym ŁSI w dacie podpisania umowy. 

d) robót zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii 

rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę  

i zatwierdzonych przez Inwestora ŁSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: 

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 

podstawowym  zostaną ustalone w oparciu o zapisy przyjęte z kosztorysu 

sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej,  złożonego przez Wykonawcę  

w dacie podpisania umowy, 

ii. w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego,  

ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe 

zostaną określone na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie 

notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla województwa łódzkiego  

dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.  
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-   nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych jak również składników             

cenotwórczych podanych w kosztorysie sporządzonym metodą kalkulacji 

szczegółowej, przekazanym ŁSI w dacie  podpisania umowy. 

3)  zmiany kierownika budowy lub/oraz głównego projektanta – na wniosek Wykonawcy  

po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Inwestora ZIM  

i/lub ŁSI jeżeli ZIM i/lub ŁSI uzna, że kierownik budowy/główny Projektant  

nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 

nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Inwestora 

ZIM i/lub ŁSI we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na stanowisko 

kierownika budowy musi spełniać wymagania określone dla kierownika budowy,  

w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowiązującej ustawy 

Prawo Budowlane. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na głównego projektanta 

musi przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie 

odpowiednie dla zmienianego głównego projektanta, zgodne z wymogami zawartymi 

w SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz/lub kryteriów oceny 

ofert, na moment dokonywania zmiany. Zmiana głównego projektanta nie może mieć 

wpływu na zmianę terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, 

określonego w §3 ust. 9 lit. a) niniejszej umowy tj. Harmonogramie rzeczowo  

- finansowy przebiegu prac projektowych, 

4) oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, 

5) zmiany podmiotu udostępniającego swoje zasoby lub odstąpienia przez Wykonawcę 

od realizacji umowy z podmiotem udostępniającym swoje zasoby, o którym mowa 

w art. 22a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  na zasadach określonych  

w §11 ust. 16 umowy, 

6) zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 

upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa jeżeli: 

a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  

b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy 

Wykonawca w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców, 

8) nastąpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w życie po dacie zawarcia Umowy, 

wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko 

w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływała na prawa i obowiązki 

stron umowy, 

9) w przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy,  

do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności: 

a) zmiany stawki podatku VAT, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne  

lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę  
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i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie 

szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost 

przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia,  

a Inwestor zaakceptuje powyższą kalkulację.  

 W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić 

zestawienie: 

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych  

na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy 

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-

prawnymi, 

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach 

kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności 

z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ,  

w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość 

wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki  

te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają,  

iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez 

wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń  

do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 

W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej wniosku o dokonanie zmian 

opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 14 

dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych dokumentów  

lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego terminu 

Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli 

uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji  

w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim 

wnioskiem przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję  

na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego 

wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego 

paragrafu powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania 

przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 

7 dni zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu  

o przesłanki określone w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowiązywać 

będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a) niniejszego paragrafu 

wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen 

brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. b) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia; 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. c) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 
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Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego; 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. d) niniejszego paragrafu ceny 

jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;  

10) wskazanych w art. 144 Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy,  

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4, § 18 ust. 4,    umowy. 

3. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy,  

do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 

4. W przypadku zmiany Wykonawcy przez zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy 

nowym Wykonawcą w następujący sposób: 

a.      Wstąpieniu podwykonawcy w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem, 

iż niniejszy Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria 

oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ; 

b.      Wstąpieniu następnego w kolejności Wykonawcy (Wykonawca rankingowany 

na kolejnej pozycji) w prawa i obowiązki Wykonawcy pod warunkiem,  

iż niniejszy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i kryteria 

oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ; 

1) Zamawiający ma prawo do określonej w ust. 4  zmiany umowy w przypadku: 

a. braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajęcie pasa drogowego w terminie 

do 6 tygodniu od przekazania placu budowy; 

b. nieuzasadnionej przerwy w robotach trwającej dłuższej niż 14 dni (i nie wynika  

to z konieczności koordynacji prac i nie jest podyktowane względami 

technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego  

przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie robót, 

Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac 

związanych z realizacją zamówienia; 

c. nie przekazaniu Dokumentacji Projektowej (dotyczącej jakiegokolwiek Zadania  

lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie określonym w Harmonogramie 

rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 9 

punkt a) 

2) Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) - b) 

może spowodować zmianę: 

a)   terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16 ust. 2 o czas 

niezbędny  

do realizacji umowy lub 

b)   zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 ust. 1 oraz ust.2. 

Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a) nastąpi na podstawie 

kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie 

czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania z publikacji SEKOCENBUD 

dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót  

(dla województwa łódzkiego) z uwzględnieniem ceny w umowie podwykonawczej 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit b) nastąpi na podstawie oferty złożonej 

przez następnego w kolejności Wykonawcę w postepowaniu o udzielenia zamówienia.   

3) Zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia procedury zmiany podmiotowej umowy 

wzywa kolejnego w rankingu wykonawcę i/lub podwykonawcę do złożenia aktualnych  
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na dzień dokonania zmiany dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania. 

4) W przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 4 Zamawiający powiadomi Wykonawcę  

o zamiarze wstąpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, dokona 

inwentaryzacji robót zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia dokonania zmiany i na tej 

podstawie rozliczy się z Wykonawcą za wykonany zakres prac do dnia wstąpienia 

podmiotu trzeciego w prawa i obowiązki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5) W przypadku spełnienia przez kolejnego w rankingu Wykonawcę lub podwykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu i woli wstąpienia w prawa i obowiązki Wykonawcy 

przedmiotowej umowy Zamawiający zawiadamia o terminie podpisania aneksu do umowy 

na podstawie którego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca wstąpi w prawa 

i obowiązki dotychczasowego Wykonawcy. 

6) Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy  

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału oraz kryteria oceny 

ofert wymaganymi na dzień dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu 

ofertowego determinujących konieczność jego zmiany Zamawiający wyznacza termin  

do ponownego przedłożenia prawidłowo sporządzonego kosztorysu ofertowego. 

Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału 

oraz kryteria oceny ofert na dzień dokonania zmiany. 

7) Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstępuje w sytuację prawną 

dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczoną zarówno przez jego obowiązki, 

jak i przez uprawnienia związane z istnieniem długu, a ten ostatni zostaje zwolniony  

z długu w zakresie realizacji zamówienia. Skutkiem powyższego jest wygaśnięcie 

obowiązku świadczenia obciążającego pierwotnego wykonawcę. 

8) Wykonawca oświadcza, że w przypadku konieczności zmiany umowy, o której mowa  

w §22 ust. 4 że wyraża zgodę na wstąpienie w jego prawa i obowiązki przez podmiot trzeci 

wskazany w ust. 4. 

 

§ 23 

Dokumentacja Powykonawcza 

 

1. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 

zobowiązany będzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 

7 lipca1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz.1333 ze zm.) oraz wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa egzemplarze 

(wersja papierowa i płyta CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie 

z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu dla Zadania 1  

i dla Zadania 2. Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji 

elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji 

w Łodzi. 

2. Wykonawca opracuje i przekaże w zakresie: 

1) Zadanie 1 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej 

podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz z powykonawczą częścią projektową 

w nadającej się do edycji wersji elektronicznej na płycie CD (rysunki w plikach DWG  

- lub odpowiadające plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), która 

powinna zostać zaakceptowana przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej 

i zaakceptowanej przez Inspektorów Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inwestorowi 

ZIM stanowi warunek przystąpienia do odbioru końcowego. Przekazana Inwestorowi ZIM 
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dokumentacja powykonawcza powinna zawierać spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna 

być przygotowana zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

- umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej 

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone 

w pudłach, 

- usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie 

na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

- jednostka …………………zawiera…………..paginowanych kart, 

- podpis osoby opracowującej teczkę, 

- Łódź, dn. ………………….. 

2)  Zadanie 2 – dokumentację powykonawczą w wersji 

a) pisemnej w 2 egz. – zawierającej opis, plan sytuacyjny oraz profile podłużne  

z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie 

uzgodnienie i decyzje, wyniki przeprowadzonych prób i badań, protokoły odbioru 

terenu, dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą  

o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 ze zm.)  

oraz pozostałe dokumenty wynikające z zapisów ustawy Prawo Budowlane, art. 57, 

ust. 1; 

b) elektronicznej – zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV 

wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi zawierającą: 

- naniesioną trasę sieci i profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, zgodne  

ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików. dwg.  

- zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach ŁOG mapę z zainwentaryzowaną 

trasą sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plików .pdf.  

- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plików pdf. 

Dokumentację powykonawczą sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru ŁSI  

i uzgodnioną przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z o.o.  należy przekazać  

w 1 egz. Inwestorowi Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o., i 1 egz. pozostawić  

u Eksploatatora sieci – ZWiK Sp. z o.o.; 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść wraz z dokumentacją powykonawczą autorskie 

prawa majątkowe do powyższej dokumentacji na zasadach określonych w ust. 4  

do ust. 10. 

4. Z dniem przekazania Zamawiającemu – w zakresie poszczególnych Zadań odpowiednio 

Inwestorom ŁSI lub ZIM, dokumentów i opracowań (projektów, rysunków  

oraz podobnych dokumentów) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego w zakresie poszczególnych zadań odpowiednio na Inwestora 

ŁSI lub ZIM majątkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych na następujących polach eksploatacji:  

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocą urządzeń reprograficznych  

oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie 

w pamięci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczególności 

do Internetu, w celu udostępnienia w takich sieciach, w sposób umożliwiający 

komukolwiek dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie;  

b) udostępnianie projektów, rysunków i podobnych dokumentów, w szczególności ich 

wystawianie i publiczne udostępnianie w środkach masowego przekazu, wprowadzanie 

ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak 

również utrzymania robót w należytym stanie technicznym, w celu budowy 

i rozbudowy, a także obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami w tym, 

przekazywania, użyczenia, najmu, a także użytkowania na własny użytek i użytek 

podmiotów zewnętrznych, wg potrzeb Zamawiającego, zarówno w formie materialnych 
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nośników jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywanie czynności 

wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części opracowań, a także ich wszelakich 

kopii poprzez przekazywanie ich w szczególności: 

 innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

projektów i opracowań, 

 innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 

budowlanych w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą,  

 innym podmiotom biorącym udział w tej oraz kolejnych inwestycjach; 

c) wykorzystywanie projektów, rysunków i podobnych dokumentów w celach 

reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności w celu promowania 

działalności Zamawiającego, wykorzystywanie zarówno w Polsce jak i za granicą jak 

również w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu 

rozwoju i realizacji Inwestycji. 

d) używania w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

5. Wykonawca zawierając niniejszą umowę oświadcza, że przeniesienie praw autorskich, 

o którym mowa w ust 4 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych, osobistych lub majątkowych praw autorskich ani praw 

wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi i zobowiązuje się, 

iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego – w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio ŁSI lub ZIM jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, 

Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszenia  

i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty. W przypadku wszczęcia 

postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu z tytułu w/w naruszenia, Wykonawca 

przystąpi do procesu na prawach strony.  

6. Wykonawca zgadza się, że Zamawiający – w zakresie poszczególnych Zadań 

odpowiednio ŁSI lub ZIM, na swój koszt może skorzystać z usług nadzoru autorskiego 

świadczonego przez osoby trzecie posiadające stosowne uprawnienia i nie będzie 

podnosił z powyższego tytułu wobec ŁSI lub ZIM żadnych roszczeń.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszą Umową obejmuje także jego 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 4  

oraz 8, 9, 10.  

8. Zamawiający wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentów, projektów  

i opracowań wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będą uprawnieni  

do dokonywania wszelkich opracowań, modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy 

(autorskie prawa zależne).  

9. Zamawiający są uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 

projektów i dokumentów. 

10. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań powstałych  

lub dostarczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 

Zamawiający staje się ich właścicielem.  

 

§ 24 

Cesja 

 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o wyrażenie 

zgody i go uzasadnić.  

2. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT, 

złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 
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odpowiednio dla Zadania 1 i 2 jest uprawniony do żądania potwierdzenia 

obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności, iż wierzytelność 

została przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza. 

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub ŁSI na osobę trzecią praw 

i obowiązków z niniejszej umowy, Inwestor ZIM lub ŁSI oświadcza, iż podejmie 

wszelkie czynności tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

 

§ 25 

Spory. Właściwy sąd. 

 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania 

przez drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy 

były rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 

z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo  

dla siedziby danego Zamawiającego. 

4.    Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów  mogących  powstać  w  związku z Umową. 

5.   W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, poprzez doręczenie Zamawiającemu  

na piśmie roszczeń wraz z przedstawieniem swojego szczegółowego stanowiska  

w przedmiocie sporu. 

6.  Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 

Wykonawcy w  terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

7.  W przypadku nie ustosunkowania się Zamawiającego do stanowiska Wykonawcy  

w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten może wystąpić na drogę 

sądową. 
 

§ 26 

Obowiązujące prawo 

 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 

treścią Umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień 

Publicznych, Kodeksu cywilnego. 

 

§ 27 

Adresy do korespondencji 

1. Wszystkie dokumenty będą przesyłane każdej ze Stron na podany w Umowie adres 

siedziby przedsiębiorstwa. 

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a)    Z przeznaczeniem dla Zamawiających: 

Dla Zadania 1: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 

90-447 Łódź 

Dla Zadania 2: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Wólczańska 17, 

90-731 Łódź, 

b)    Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: …………………………………………………. 

Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 

pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną, o ile doszły do drugiej strony w taki 

sposób, iż mogła się ona z nimi zapoznać. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony ma 

obowiązek dokonać potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.” 
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3.   Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie 

swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 

zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż korespondencja 

przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną.  

 

§ 28 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i realizacji umowy. 

2. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przez Zamawiającego danych 

osobowych niezbędnych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrębna umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 29 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym 

spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także  

do wystawiania faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania 

poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę – każdy z Wykonawców 

wchodzących w skład podmiotu wspólnego przekaże Zamawiającemu polisę, o której 

mowa w § 19 ust. 1 lub jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę, 

wystawioną na podmiot wspólny dla realizacji niniejszej umowy. 

4. Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio  

do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

 

§ 30 

Zatrudnienie 

1. Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowiązują się, że w czasie 

realizacji przedmiotu umowy będą zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby, 

wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

przy realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących następujące czynności:   

a) roboty ziemne 

b) roboty montażowe 

c) roboty drogowe 

d) roboty instalacyjne 

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy będą realizowali przedmiot umowy. 

Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak również wspólników spółki 

osobowej, której wspólnicy będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności, 

o których mowa w niniejszym ustępie;   
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3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1  

wraz z wykazem pracowników realizujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu a następnie aktualizować taki wykaz w przypadku zmian  od dnia 

przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót; 

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM lub ŁSI, w wyznaczonym pisemnie 

terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest  

do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a. oświadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy  

ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe  

do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

d. poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami  o których mowa w lit. b). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje naliczenie kar 

umownych, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy; 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

dowodów (o których mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
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o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, a Zamawiający może naliczyć 

kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy; 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; 

8. Wykonawca oświadcza, że w toku realizacji Inwestycji dołoży starań, aby wszelkie 

podejmowane przez niego, jak również przez Podwykonawców oraz dalszych 

Wykonawców czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez 

Podwykonawców; 

 

§ 31 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiających. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

3. Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, w tym jej rozwiązanie mogą nastąpić  

za obopólną zgodą Inwestorów ZIM /ŁSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu 

umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania w formie faksowej 

i pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności.  

4. Za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w wyniku prowadzenia robót 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku 

takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie 

doręczone. 

6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w przypadku przekształcenia po stronie 

Zamawiającego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest 

sporządzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania. 

 

W imieniu Zamawiających:              W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista załączników: 

1. Wzór tablicy informacyjnej 

2. Oświadczenie częściowe Podwykonawcy 

3. Oświadczenie końcowe Podwykonawcy 
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Załącznik nr 1 

 

 

Wzór tablicy informacyjnej 

 

Nazwa inwestycji: 

…………………………………………………………………………….. 

 

Inwestor : 

……………………………………………………………………………… 

 

Termin realizacji: 

……………………………………………………………………………… 

Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana  

z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
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Załącznik nr 2 

 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą  

w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy  

nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania  

pn. ………………………………............................................................................................ 

Wykaz faktur:  

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 
(zł) 

Wartość 

umowy 
brutto 

(zł) 

Status  

zapłacono 

/ nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           

2          

3          

4          

5          

 

Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

 

Łódź, dn. …………..……. 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą  

w ………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy  

nr ………………..…………………. w ramach realizacji zadania  

pn. ………………………………............................................................................................ 

1) Oświadczam, że wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytułu 

niniejszej umowy zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł 

brutto, zgodnie z poniższym zestawieniem – wykazem faktur: 

 

L

p. 

Wykona

wca 

Podwykon

awca 

Dalszy 

podwykon

awca 

Nr 

fakt

ury 

Data 

wystawi

enia 

Termi

n 

płatno

ści 

Wartość 

umowy 

brutto/n

etto 

Status  

zapłac

ono / 

nie 

zapłac

ono 

Uwa

gi 

1          

2         

3         

4         

5         

 

2.   W związku z zapłatą wszystkich płatności nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź 

może skutkować powstaniem roszczeń firmy ……………………………..…… jako 

Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ……………………………..…… o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 

* niepotrzebne skreślić 


