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UMOWA 

(wzór) 

zawarta w dniu …………..2021r. w Łodzi, 

pomiędzy: 

Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 

175, 90-447 Łódź, reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………… 

z siedzibą w …………… 

NIP….. , REGON …………………… 

reprezentowanym przez: …………. zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem Kontraktu” lub 

„Inżynierem”, 

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej zwani łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”. 

Preambuła, 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie  

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn. „Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1, 4 – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” 

Definicje: 

Pojęcia użyte w Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie oraz 

Kontraktach. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie 

następujących pojęć:  

Inwestycja – ogół Zadań inwestycyjnych wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy objętych 

świadczeniem przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot umowy.  

 

Dokumentacja Kontraktowa - wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją 

Kontraktów, inne niż Dokumentacja Projektowa, 

Dokumentacja Projektowa - obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz  

z opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację wykonaną w treakcie realizacji 

Kontraktów, niezbędną do wykonania ich przedmiotu, 

Dokumenty Wykonawcy/Wykonawców - dokumenty, w szczególności: pliki wytworzone za 

pomocą programów komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podręczniki, modele, 

dokumenty o charakterze technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbędne  
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do wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane przez Wykonawców zgodnie  

z Kontraktami, 

Usługa - czynności, które jest zobowiązany wykonać Inżynier Kontraktu zgodnie  

z postanowieniami Umowy, opisem przedmiotu zamówienia oraz SWZ przy uwzględnieniu 

postanowień Kontraktów, polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i 

nadzorze inwestorskim nad Inwestycją, a także współpracy z Zamawiającym, 

Prace Projektowe – całość spoczywających na Wykonawcach obowiązków związanych z 

opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujących w 

szczególności wykonanie Projektów Budowlanych, Projektów Wykonawczych koniecznych 

zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji zgodnie z 

postanowieniami Kontraktów wraz z uzyskaniem odpowiednio ostatecznej/ych decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

Polecenie - pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczna lub faksem oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiającego, dotyczące realizacji Umowy, 

Kontrakt – umowa zawarta z Wykonawcami Zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 

ust. 1 Umowy, 

Wykonawca/Wykonawcy – podmiot/podmioty, z którym podpisany został Kontrakt/Kontrakty, 

Podwykonawca Wykonawcy - Podwykonawca w rozumieniu określonym  

w Kontrakcie, w tym Dostawca i Usługodawca, 

Podwykonawca Inżyniera Kontraktu - podmiot, któremu na podstawie pisemnej umowy 

Inżynier Kontraktu powierza do wykonania część Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, za 

uprzednią akceptacją Zamawiającego, wyrażoną na piśmie. Inżynier ponosi odpowiedzialność 

za czynności Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu jak za działania lub zaniechanie własne, 

Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy – szczegółowy plan terminowy, rzeczowy 

i finansowy realizacji Zadania inwestycyjnego, uwzględniający finansowanie w podziale na 

projektowanie, roboty budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania 

wykonywanych czynności, 

Plac Budowy - teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, 

wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy, 

Roboty - wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne przeprowadzane przez 

Wykonawców na podstawie Kontraktów prace wykonane przez Wykonawcę w celu realizacji 

Zadania inwestycyjnego zgodnie z postanowieniami Kontraktów wraz z Dostawą, Usługami z 

wyłączeniem Prac Projektowych, 

Umowa – niniejsza Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, 

Zadania dodatkowe - Roboty lub Prace Projektowe, nad którymi Inżynier Kontraktu sprawuje 

nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawców w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie (i) ustawy 
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z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) zgodnie z art. 

144 ustawy Pzp lub art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (dalej: ustawa Pzp), albo ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 455 lub art. 214 ust. 1 pkt. 7 

(dalej: nPZP), 

Zespół Inżyniera Kontraktu/Zespół – zespół osób posiadający właściwe kompetencje, 

niezbędny do wykonania Umowy i zgodny z wykazem osób zgłoszonych Zamawiającemu, 

Rada Budowy - narady organizowane przez Inżyniera Kontraktu raz w miesiącu, dotyczące 

koordynacji realizacji Zadań inwestycyjnych wszystkich Projektów, o których mowa w § 1 ust. 

1 Umowy oraz raportowania postępu Robót Projektu, w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu stron tj. Wykonawcy/Projektanci, Inżynier, 

Zamawiający oraz inne osoby zaproszone przez Zamawiającego,  

Rada Techniczna – narady techniczne organizowane odrębnie dla każdego z Zadań 

inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy przez Inżyniera Kontraktu, na etapie 

projektowania raz w tygodniu, a na etapie realizacji Robót raz na dwa tygodnie z udziałem 

właściwego personelu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, celem których jest rozwiązywanie 

bieżących problemów zaistniałych podczas realizacji Zadania inwestycyjnego oraz koordynacji 

realizacji Zadań inwestycyjnych powiązanych ze sobą; wówczas udział w takiej naradzie winni 

brać wszyscy Wykonawcy Zadań inwestycyjnych, których realizacja jest ze sobą powiązana, 

Dni robocze – dni o poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  

Zadanie inwestycyjne – inwestycje przewidziane do zrealizowania w określonym celu, 

miejscu i czasie, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zgodnie z postanowieniami Kontraktów, 

Projekt 1 – zadania inwestycyjne na obszarze, ograniczonym ulicami: Rewolucji 1905 r., 

Wschodnią, Jaracza i Kilińskiego realizowane w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha, ograniczony ulicami: Wschodnią, 

Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17/00 

wraz z aneksami, 

Projekt 4 – zadania inwestycyjne na obszarze, ograniczonym ulicami: Zachodnią, 

Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 

roku, Próchnika  realizowane w ramach Projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi 

– obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 

Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z 

pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie 

nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17 wraz z aneksami. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Usługa Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług 

nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzania Projektem 1 oraz Projektem 4 w ramach 
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Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi a także nadzór nad inwestycjami zakończonymi (w 

szczególności w obszarze roszczeń związanych z przebiegiem realizacji inwestycji oraz z 

tytułu gwarancji/rękojmi) w zakresie wskazanych poniżej Zadań Inwestycyjnych: 

1) Zadanie 1 – składające się ze wszystkich Zadań inwestycyjnych wchodzących w skład 

Projektu 1 tj.: 

1. Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy  

ul. Rewolucji 1905r. nr 13 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul Rewolucji 1905r. nr 15 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

3. Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul Rewolucji 1905r. nr 17 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

4. Przebudowa budynków przy ul. Włókienniczej nr 12 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

5. Przebudowa budynków przy ul. Włókienniczej nr 14 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

6. Przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 16  w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

7. Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 54 w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

8. Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 3 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

9. Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 5 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

10. Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 7 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

11. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków  przy ul. Włókienniczej  nr 11   

w Łodzi, wraz z rozbiórkami  i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

12. Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul Włókienniczej 2  w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 
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13. Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy ul Włókienniczej 4 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

14. Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórką budynków gospodarczych przy  

ul. Wschodniej 52 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

15. Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy  

ul. Włókienniczej 6 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

16. Przebudowa budynków przy ul. Włókienniczej 8 w Łodzi  wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

17. Przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynku gospodarczego przy  

ul. Włókienniczej 15 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

18. Przebudowa budynków  przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

19. Przebudowa istniejącej zabudowy, w granicach działek przy ul Kilińskiego 36  w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

20. Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31  

w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

21. Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 45 w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

22. Przebudowa i remont  konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pogonowskiego 34 (Etap 1)   

w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

23. Przebudowa i remont konserwatorski  zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26  w Łodzi w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

24. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Łódź, przy ul. Rewolucji 

1905 r. nr 29 w  Łodzi 

25. Przebudowa istniejącej zabudowy, w granicach działki przy ul Kilińskiego 26  w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną”- II etap. 

26. Przebudowa istniejącej zabudowy, rozbiórką budynków gospodarczych oraz 

zagospodarowaniem terenu w granicach działki przy ul. Jana Kilińskiego 28. w Łodzi  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

27. Przebudowa układu drogowego ul. Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego  

do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

28. Przebudowa układu drogowego ul. Wschodniej na odcinku od ul. Jaracza  

do ul. Rewolucji 1905r. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
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29. Przebudowa ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Wschodniej do ul. Kilińskiego  

(z wyłączeniem skrzyżowań) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

30. Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Jaracza wraz  

ze skrzyżowaniami w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

31. Przebudowa ul. Włókienniczej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

32. Budowa pasażu pieszo – jezdnego łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

33. Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy przy ul. Gdańskiej 11 w Łodzi wraz z 

zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

zaprojektuj i wybuduj (w zamian za inną lokalizację) 

 

2) Zadanie 2 – składające się z części Zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu 

4 tj.: 

1) Przebudowa istniejącej zabudowy, w granicach działki przy ul. Północnej 7 w Łodzi, 

wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj 

 i wybuduj”. 

2) Przebudowa budynków przy ul. Północnej 23 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem 

terenu  

i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

3) Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodnia 20 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

4) Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej 23 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

5) Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej 24 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

6) Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej 35 w Łodzi, wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

7) Przebudowa budynków przy ul. Wschodniej 42 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

8) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków  przy ul. Pomorskiej 11  w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

9) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków  przy ul. Zachodniej 56  w Łodzi, 

wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

10) Przebudowa Placu Wolności w Łodzi  w pełnym zakresie z torowiskiem, trakcją, zielenią 

i elementami małej architektury, oświetleniem ulicznym, monitoringiem wizyjnym, 
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odwodnieniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury uzbrojenia terenu w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

11) Przebudowa ul. Pomorskiej w Łodzi na odcinku od Placu Wolności do ul. Wschodniej 

(bez skrzyżowania) wraz z remontem oświetlenia ulicznego, monitoringiem wizyjnym, 

odwodnieniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury uzbrojenia terenu w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

12) Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Łodzi na odcinku od ul. Ogrodowej / Północnej (bez 

skrzyżowania) do Placu Wolności wraz z remontem oświetlenia ulicznego, 

monitoringiem wizyjnym, odwodnieniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury 

uzbrojenia terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

13) Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odcinku 

od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej w Łodzi wraz z przebudową pętli tramwajowej 

przy ul. Północnej i budową płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”.  

14) Przebudowa ul. Wschodniej w Łodzi na odcinku od ul. Północnej (bez skrzyżowania) do 

ul. Rewolucji 1905 r. (bez skrzyżowania) w pełnym zakresie z oświetleniem ulicznym, 

monitoringiem wizyjnym, odwodnieniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury 

uzbrojenia terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

15) Przebudowa  ul. Rewolucji 1905r na odc. od ul. Wschodniej do ul. Piotrkowskiej  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

16) Przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

17) Rozbudowa ul. Podrzecznej / Wolborskiej w Łodzi na odcinku od ul. Nowomiejskiej do 

ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania) w pełnym zakresie wraz z oświetleniem 

ulicznym, monitoringiem wizyjnym oraz niezbędną przebudową infrastruktury 

uzbrojenia terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

18) Przebudowa ul. Zachodniej w Łodzi na odcinku od ul. Adama Próchnika (ze 

skrzyżowaniem) do ul. Legionów (bez skrzyżowania), w pełnym zakresie  

z monitoringiem wizyjnym, odwodnieniem i remontem oświetlenia ulicznego, oraz 

niezbędną przebudową infrastruktury uzbrojenia terenu w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj”. 

19) Przebudowa pasażu wewnątrz kwartału 9 (Legionów-Piotrkowska-Próchnika-

Zachodnia) łączącego ul. Zachodnią z ul. Piotrkowską w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj”. 

20) Przebudowa Starego Rynku w pełnym zakresie: z oświetleniem, monitoringiem 

wizyjnym, odwodnieniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury uzbrojenia terenu 

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

21) Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi ograniczonego ulicami: Zachodnią, 

Wolborską, Franciszkańską i Północną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

 

2. Zamawiający zawiera niniejszą umowę w związku z Kontraktami zawartymi  

z Wykonawcami Zadań Inwestycyjnych oraz Kontraktami planowanymi do zawarcia po dacie 

zawarcia niniejszej Umowy. Stan zaawansowania poszczególnych Zadań Inwestycyjnych 
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składających się odpowiednio na Zadanie 1 i Zadanie 2 został określony w Załączniku nr 1 do 

Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

3. Zakres świadczonych przez Inżyniera Kontraktu usług, obejmować będzie realizację 

czynności wskazanych w treści OPZ oraz niniejszej Umowie.    

4. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu będzie kontrola zgodności realizacji Zadań 

Inwestycyjnych przez Wykonawców robót z wymaganiami w zakresie zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, 

w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w dokumentacji kontraktowej dla Zadań 

Inwestycyjnych w tym szczególności PFU oraz Dokumentacji Projektowej. Spełnienie 

wymagań ustalonych przez Zamawiającego stanowi istotny warunek uznania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany oraz warunkuje Odbiór Robót 

przez Zamawiającego co Inżynier Kontraktu obowiązany jest uwzględnić w toku świadczenia 

usług objętych przedmiotem umowy. 

5. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w szczególności polega na pełnieniu nadzoru nad 

realizacją Prac projektowych oraz Robót oraz zarządzaniu, koordynowaniu, rozliczaniu, 

prowadzeniu kontroli i nadzoru nad realizacją poszczególnych Zadań inwestycyjnych,  

o których mowa w ust. 1, w celu ich wykonania zgodnie z ofertą poszczególnych Wykonawców, 

w ustalonym w Kontraktach terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania  

od Wykonawców wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót  

i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego 

Inwestycji.  

6. Przedmiot Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 obejmuje również 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do zamówień udzielonych Wykonawcom 

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 214 ust. 1 pkt. 7 nPZP oraz w wyniku zmian 

wartościowych Kontraktów wprowadzonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp lub art. 455 

nPZP z tym jednak zastrzeżeniem, że wyłącznie do łącznej wartości zamówień udzielonych 

Wykonawcom oraz zmian wartościowych Kontraktów nie przekraczającej 20.000.000 zł netto. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SWZ wraz z załącznikami. 

Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy – z dniem 

zawarcia Umowy. 

 

2. Termin zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy Strony ustalają  

w zakresie: 

1) Zadania 1 do dnia 31 grudnia 2023 r.   

2) Zadania 2 do dnia 31 grudnia 2023 r.  
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3. Zamawiający zastrzega, że terminy zakończenia realizacji poszczególnych Zadań 

Inwestycyjnych, wskazane w Załączniku nr 1 do OPZ, zostały wskazane według 

aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego, stosownie do terminów aktualnie wynikających 

z umów zawartych z Wykonawcami. Terminy zakończenia realizacji poszczególnych 

Zadań Inwestycyjnych mogą ulec zmianie polegającej na wydłużeniu terminu zakończenia 

realizacji poszczególnych Zadań Inwestycyjnych. W przypadku, jeżeli przedłużenie 

terminu realizacji poszczególnego Zadania Inwestycyjnego nastąpi w ramach czasowych 

wyznaczonych terminem zakończenia świadczenia usług stanowiących przedmiot Umowy 

wskazanych w ust. 2 powyżej to jest to okoliczność, którą Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w ramach ryczałtowego wynagrodzenia oraz w ramach tego wynagrodzenia 

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi stanowiące przedmiot Umowy  

w przedłużonym terminie realizacji Zadania Inwestycyjnego.  

 

§ 3 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązany jest dotrzymywać obustronnie ustalonych terminów. 

 

2. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu dokumenty, o których 

mowa powyżej nie później niż w dniu zakończenia realizacji zamówienia. 

 

4. Zamawiający jest zobowiązany współpracować w celu udostępnienia informacji  

i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy lub Kontraktów. 

 

5. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe udzieli Inżynierowi Kontraktu na jego 

wniosek pomocy, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie 

przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania 

tych dokumentów obciążają Inżyniera Kontraktu. 

 

6. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać dokumenty będące  

w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy lub Kontraktów. 

 

7. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Inżynierowi Kontraktu, zgodnie  

z postanowieniami § 7 Umowy, wynagrodzenia za prawidłowe wykonywanie przedmiotu 

Umowy. 

 

8. Inżynier Kontraktu będzie działał w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach tych 

czynności Inżynier Kontraktu oraz Personel Inżyniera Kontraktu nie może zawierać umów 

i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego 

realizujących Przedsięwzięcie.  
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9. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy  

i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy pełnomocnictw.  

 

10. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony 

w trakcie jej realizacji.  

 

11. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictw, o których 

mowa w ust. 9, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Inżyniera Kontraktu na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi 

udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub nie 

leży w zakresie kompetencji Inżyniera Kontraktu. 

 

12. Wymienione w ust. 9 pełnomocnictwa Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przyjąć  

i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność)  

i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego. 

 

§ 4 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

1. Inżynier Kontraktu wykona całość obowiązków tworzących przedmiot niniejszej Umowy,  

a także każdą z jego części z należytą starannością i w zakresie merytorycznym 

niezbędnym dla uzyskania celu, któremu one służą, w sposób określony w przepisach,  

w tym techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i techniczno 

– prawnej. 

2. Inżynier Kontraktu wykonywać będzie obowiązki w zakresie przedmiotu Umowy zgodnie  

z zasadami wynikającym z warunków Kontraktów przypisanych dla danego Zadania 

Inwestycyjnego a także zgodnie z zasadami i zakresem jego obowiązków wynikających  

z OPZ stanowiącego integralną część tej umowy. 

3. Inżynier Kontraktu wykonywać będzie obowiązki w zakresie pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z zasadami techniczno – prawnymi wynikającymi  

z przepisów ustawy prawo budowlane oraz innych przepisów wchodzących w skład gałęzi 

prawa jakim jest prawo budowlane a także zgodnie z zasadami i zakresem jego 

obowiązków wynikającym w tym zakresie z OPZ stanowiącego integralną część tej umowy. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawsze działać w imieniu, we współpracy i na rzecz 

Zamawiającego w celu profesjonalnej i kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności przepisami Prawa 

budowlanego oraz warunkami określonymi w Umowie, opisie przedmiotu zamówienia, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (w dalszej części Umowy SWZ) oraz w Kontrakcie. W 

szczególności Inżynier Kontraktu jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich 

publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej 

zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 

pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi  
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z niniejszej Umowy. Inżynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, 

w tym Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich 

czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością 

oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. 

Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich 

z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez 

Inżyniera Kontraktu i jego pracowników oraz jego Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie podmioty, przy pomocy 

których wykonuje Umowę, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

7. Na każdym etapie realizacji Kontraktów Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 

Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Zadaniami 

Inwestycyjnymi.  . 

8. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić któregokolwiek  

z Wykonawców z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktów. 

9. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny być zgodne z ustawą PZP a także nPZP 

oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. 

10. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji zadań inwestycyjnych 

zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację 

Podwykonawców Wykonawcy i dalszych Podwykonawców.  

11. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Inwestycji, zobowiązany 

jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego 

udostępniania zasobów przez podmioty udostępniające zasoby Inżynierowi Kontraktu, 

zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dla 

każdego Zadania inwestycyjnego odrębnie. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez 

Wykonawców pod względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia ich 

Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

odebranych Robót oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub 

rachunków na podstawie, których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana a także 

oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o braku w zaległościach 

finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostaną złożone do 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez Inżyniera 

Kontraktu zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości Robót za jakie w 

ramach złożonej faktury dokonywane były im płatności dla każdego Zadania 

inwestycyjnego odrębnie. 

13. Inżynier Kontraktu oświadcza, że: 
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a) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny,  

a także odpowiednią ilość personelu do realizacji umowy w terminach w niej 

określonych, 

b) wykona przedmiot umowy, mając na uwadze dobro Zamawiającego i przy 

uwzględnieniu zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie 

działalności, 

c) zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy, w tym do niezwłocznego, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

od wezwania, udzielania Zamawiającemu na każde wezwanie pisemnych lub ustnych 

informacji na temat stanu zaawansowania prac, mających na celu prawidłowe 

wykonanie umowy, 

d) osoby i podmioty świadczące usługi wynikające z niniejszej umowy, w trakcie jej 

realizacji, nie wykonują i nie będą wykonywać na rzecz Wykonawców Kontraktów lub 

podmiotów współpracujących z Wykonawcami Kontraktów a także żadnych czynności 

mogących powodować konflikt interesu, 

14. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedmiot Umowy wykonać z należytą starannością: 

a) na warunkach określonych w umowie, OPZ oraz SWZ (z uwzględnieniem udzielonych 

przez Zamawiającego wyjaśnień i zmian do SWZ), 

b) zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………r., która stanowi Załącznik do Umowy. 

c) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

d) zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez Zamawiającego w ramach wymaganego 

współdziałania z Zamawiającym, 

e) zgodnie z innymi oświadczeniami i dokumentami przekazanymi mu w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w związku z wykonywaniem 

umowy. 

15. Zakres zobowiązań Inżyniera Kontraktu określa OPZ oraz niniejsza Umowa, przy czym 

Strony ustalają, że na wypadek rozbieżności co do zakresu zobowiązań Inżyniera Kontraktu 

względem Zamawiającego pierwszeństwo będzie miał OPZ.  

16. Zmiany w składzie Personelu (Zespołu) Inżyniera wymagają zawarcia pisemnego pod 

rygorem nieważności aneksu do umowy w przypadku dokonania zmiany osoby pełniącej 

rolę, dla której w SWZ określono wymagania odnośnie jej kompetencji lub doświadczenia, 

osoba zastępująca musi spełniać minimalne wymagania określone w SWZ szczegółowo 

dla tej roli oraz spełniać kryteria dodatkowo punktowane, zadeklarowane przez 

Wykonawcę w ofercie przetargowej (jeżeli dotyczy). Na zmianę osób pełniących role dla 

których w SIWZ określono wymagania odnośnie jej kompetencji lub doświadczenia 

konieczna jest uprzednia pisemna pod rygorem nieważności zgoda Zamawiającego, 

wydana po przedstawieniu dokumentów potwierdzających kompetencje lub 

doświadczenie i kryteria dodatkowo punktowane (jeżeli dotyczy). Po każdorazowej 

zmianie osoby pełniącej rolę, dla której w SWZ określono wymagania odnośnie jej 

kompetencji lub doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 2 dni roboczych od wyrażenia zgody przez Zamawiającego, dostarczyć 

zaktualizowany wykaz Personelu.  

17. Inżynier zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 2 dni 
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roboczych od zaistnienia zdarzenia, poinformowania Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach i działaniach mających lub mogących mieć wpływ na niewykonanie umowy 

wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazywanie takich informacji w wypadku, 

gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub przy uwzględnieniu wymaganej umową 

staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności 

związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Inżyniera. 

18. Inżynier ma obowiązek działać w oparciu o zasady oraz formę realizacji przedmiotu 

zamówienia wskazane w OPZ, stanowiącym załącznik do Umowy. 

19. Inżynier jest obowiązany do współdziałania z pracownikami Zamawiającego oraz 

podmiotami trzecimi świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, 

20. Inżynier odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w szczególności w przypadku 

podjęcia działania niezgodnego z postanowieniami umowy lub zaniechania działania,  

do którego Wykonawca był zobowiązany. 

21. Przy realizacji postanowień niniejszej Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest  

do uwzględniania wskazówek i zaleceń Zamawiającego zgłaszanych w trakcie 

wykonywania zobowiązań objętych umową, z zastrzeżeniem, że wskazówki i zalecenia nie 

mogą pozostawać w sprzeczności z postanowieniami Umowy, treścią wcześniej 

zaakceptowanych dokumentów ani prowadzić do przekroczenia terminów określonych  

w Kontraktach.  

22. Dokumentacja sporządzona na potrzeby realizacji przedmiotu umowy musi być zgodna ze 

stanem prawnym aktualnym na dzień przedstawienia jej do odbioru Zamawiającemu.  

23. Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymywania się od wszelkich czynności 

naruszających interes Zamawiającego, w szczególności wsparcia w jakiejkolwiek formie 

podmiotu realizującego Kontrakt. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do podjęcia 

wszelkich niezbędnych środków w celu zapobieżenia sytuacji, w której bezstronna  

i obiektywna realizacja przedmiotu zamówienia jest zagrożona ze względu na konflikt 

interesów. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej 

sytuacji stanowiącej lub mogącej prowadzić do konfliktu interesów w czasie realizacji 

zamówienia. 

24. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sprawdzenia i dokonania analizy wszystkich 

dokumentów, harmonogramów, dokumentacji projektowej, które zostały sporządzone  

w okresie od podpisania przez Zamawiającego Kontraktu z Wykonawcą do momentu 

podpisania Umowy z Inżynierem Kontraktu oraz wniesienia uwag i przekazania ich 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy. 

 

§ 5 

POTENCJAŁ KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE 

 

1. Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu schemat organizacyjny Zespołu wraz z wykazem personelu, ze 

szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać 
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poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi danymi 

teleadresowymi. Personel musi spełniać wymagania przedstawione w SWZ i musi być 

zgodny z wykazem osób załączonym do Oferty. Wszelkie czynności zastrzeżone dla 

Inżyniera Kontraktu w tej Umowie oraz SWZ musi wykonywać osoba wskazana  

w schemacie organizacyjnym Zespołu. 

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wszystkie osoby, które w jego imieniu będą wykonywały 

poszczególne czynności przy realizacji przedmiotu Umowy, posiadają stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych im obowiązków zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SWZ. Ponadto, osoby, które w imieniu Inżyniera Kontraktu 

będą przebywały na placu budowy Zadania inwestycyjnego będą posiadały aktualne 

badania lekarskie dopuszczające ich do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie 

BHP i p.poż. uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych powierzonych 

im obowiązków oraz, że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą: 

 

1) …………………… - przedstawiciel Inżyniera Kontraktu 

2) …………………… - Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu 

3) ……………………. - Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej  

4) ……………………. - Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (min 

3 osoby) 

5) ……………………. - Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

6) ……………………… - Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

7) ………………………. - Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  

8) ……………………….. - Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

spełniający warunki określone w art. 37c ust.1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.   

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) 

9) ………………………… - Inspektor ds. Geodezji 

10) …………………………. - Inspektor ds. terenów zieleni  

11) ……………………….... - Ekspert –Ornitolog 

12) ………………………… - Inspektor ds. materiałowych –technolog; 

13) ………………………… - Inspektor BHP i ppoż. 

14) …………………………. - Radca Prawny 

15) …………………………. - Ekspert ds. Rozliczeń 
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16) …………………………. - Specjalista do nadzoru nad projektem Zadania 

inwestycyjnego 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunków  

i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane  

do wykonywania obowiązków personelu Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją 

Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Kierownika Zespołu 

Inżyniera Kontraktu osobę wskazaną w Ofercie, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie 

zapewniające należyte wykonanie Usługi. 

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę w taki sposób, aby zachować ciągłość 

realizacji wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, 

obowiązującego prawa jak i Kontraktu. Czas pracy Inżyniera Kontraktu zostanie 

dostosowany do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do 

bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót. 

6. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić przybycie przedstawiciela swojego 

personelu na Plac Budowy na żądanie Zamawiającego niezwłocznie od zgłoszenia. 

7. Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez Inżyniera 

Kontraktu w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne osoby wyłącznie 

na zasadach określonych w Umowie. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby na stanowisku 

Kierownika Zespołu lub innej osoby wchodzącej w skład personelu Inżyniera Kontraktu, 

podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu 

takiej zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany, Inżynier Kontraktu 

poinformuje Zamawiającego o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby 

dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może 

być to, że w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się należycie ze swoich 

obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Zamawiającego jest dla Inżyniera Kontraktu 

wiążące. 

9. Inżynier Kontraktu nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład personelu 

Inżyniera Kontraktu wskazanego w ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 

dni przed terminem proponowanej zmiany. Zamawiający zobowiązany jest zająć 

stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiający może na taką 

zmianę nie wyrazić zgody. 

10. Brak możliwości pozyskania odpowiedniego zastępstwa nie zwalnia Inżyniera Kontraktu  

z wykonywania wynikających z Umowy obowiązków – natomiast wykonywanie tych 

obowiązków przez osoby o niższych kwalifikacjach będzie skutkowało obowiązkiem 

pokrycia przez Inżyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiającego w przypadku jej 

zaistnienia – dotyczy także utraty dofinansowania w przypadku nałożenia korekt 

finansowych przez instytucje kontrolne.  

11. W przypadku, gdy członek personelu Inżyniera Kontraktu nie może zostać niezwłocznie 

zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wskazać spośród 

Personelu Inżyniera Kontraktu osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby 
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zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie może trwać dłużej niż 2 miesiące. 

Osoba wykonująca tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać 

wymagania określone w SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nie rekrutowania personelu Inżyniera Kontraktu 

spośród pracowników Zamawiającego. 

13. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany efektywnie organizować pracę personelu Inżyniera 

Kontraktu, aby zapewnić sprawną i terminową realizację Zadań objętych Umową. 

14. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w toku realizacji przedmiotu Umowy do zapewnienia 

wykonywania wskazanych w treści SWZ i ofercie rodzajów czynności przez osoby 

zatrudnione przez Inżyniera Kontraktu lub jego Podwykonawców na podstawie umowy o 

pracę, przy czym realizacja tego obowiązku podlega następującym ustaleniom: 

1) zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu i Eksperta ds. Rozliczeń; 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał, a 

Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 

a) Inżynier Kontraktu w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 

liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym miesiącu 

poprzedzającym złożenie tego raportu oraz o rodzaju umowy o pracę i wymiarze 

czasu pracy tych osób oraz okresach na jaki zawarte są te umowy o prace wraz z 

podaniem imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Inżynier Kontraktu przedkładając miesięczny raport o postępie realizacji przedmiotu 

Umowy, zobowiązany jest załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody 

potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w pkt 1 tj. oświadczenie Inżyniera Kontraktu lub jego 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Inżyniera Kontraktu lub jego Podwykonawcy. 

Oświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

c)  Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Inżynier Kontraktu 

będzie zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie 

odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 

najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 

-oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie musi zawierać informacje, w 

tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
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pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu lub 

jego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kserokopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami tj. 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. 

z dnia 2019.09.19) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym 

zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą 

być możliwe do zidentyfikowania; 

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Inżyniera Kontraktu lub jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej w 

raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres 

rozliczeniowy. Zaświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu 

lub jego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. 

z dnia 2019.09.19) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym 

zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą 

być możliwe do zidentyfikowania; 

14. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 

czynności kontrolnych w zakresie zatrudnienia przez Inżyniera Kontraktu lub jego 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 

ust. 14 pkt 1. Zamawiający będzie uprawniony do kontrolowania wykonania tych 

obowiązków w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Inżyniera 

Kontraktu –  w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – 

dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji 

przedmiotowych wymagań przez Inżyniera Kontraktu lub jego Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym 

czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Inżyniera Kontraktu o 

wykonywaniu takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego 

protokołu lub innych stosownych dowodów, 
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c) Zamawiający może też w szczególności żądać od Inżyniera Kontraktu złożenia 

dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 14 pkt 2. 

15. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1 Zamawiający jest uprawniony do 

stosowania następujących sankcji: 

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane w  

ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 

Inżyniera Kontraktu liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez 

tego Inżyniera Kontraktu lub jego Podwykonawcę, w takim wypadku Inżynier 

Kontraktu będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wg stanu na dzień stwierdzenia powyższej 

nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie 

wykonujących wskazane czynności a wskazaną i udokumentowaną przez Inżyniera 

Kontraktu liczbą pracowników wykonujących te czynność i zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie dla 

każdego miesiąca; 

b) w razie gdy Inżynier Kontraktu nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji 

lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera Kontraktu 

lub jego Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z ust. 14 pkt 1, będzie to równoznaczne z 

uznaniem, że Inżynier Kontraktu lub jego Podwykonawca nie spełnia wobec osób 

faktycznie wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagań 

dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji 

Zamawiający może samodzielnie ustalić  liczbę tych osób w trybie wskazanym w 

ust. 15 lit. b oraz nalicza karę umowną zgodnie z postanowieniami lit. a,  

c) w razie, gdy Inżynier Kontraktu nie przedkłada w wyznaczonych terminach 

oświadczeń lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez 

Inżyniera Kontraktu zatrudnienia osób wykonujących czynności zgodnie z ust. 14 

pkt 1, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub 

dokumentów. 

 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się 

od obowiązku wskazanego w ust. 14 pkt 1 dotyczących zatrudnienia na umowę o 

pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, 

po uprzednim wezwaniu Inżyniera Kontraktu do usunięcia naruszeń Umowy w tym 

zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia 

może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 
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w ciągu 65 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia 

naruszeń.  

16. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 14 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy będzie trwać 

w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy. 

§ 6 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Na zasadach określonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do składania  

i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do przekazywania Inżynierowi Kontraktu 

poleceń.  

3. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji 

przedstawiciela Zamawiającego. O dokonaniu zmiany przedstawiciela Zamawiającego, 

Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

4. Zmiana lub zastąpienie przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zawierania przez 

Strony aneksu do Umowy. 

5. Polecenia Zamawiającego będą wydawane zgodnie z Umową, sporządzone w formie 

pisemnej oraz przekazane niezwłocznie do Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. W wyjątkowych sytuacjach polecenie może być wydane przez przedstawiciela 

Zamawiającego ustnie. Wszystkie takie polecenia są wiążące dla Inżyniera Kontraktu i 

powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na 

piśmie.  

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu wydane polecenie 

wykracza poza zakres uprawnień Zamawiającego lub poza zakres Umowy, Inżynier 

Kontraktu w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi 

pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 5 

dni roboczych od otrzymania powiadomienia Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany podjąć 

pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać polecenie. Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenie związane z ochroną zdrowia 

lub życia ludzkiego.  

8. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 7 decyzji przez Zamawiającego oznacza 

potwierdzenie wydanego polecenia.  

 
§ 7 

WYNAGRODZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
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1. Całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, za pełnienie obowiązków określonych w 

niniejszej Umowie wynosi …………(słownie:…………..) brutto w tym podatek VAT w 

wysokości ………… złotych (słownie: …………………złotych ../100 ), co stanowi kwotę 

netto……………………złotych z podziałem na wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem do 

Umowy w zakresie : 

1)  Zadania 1  

w wysokości brutto:………….. PLN (słownie złotych:………………),  

  w tym należny podatek VAT  

w wysokości ………………PLN (słownie złotych:…………),  

co stanowi kwotę netto …………………PLN (słownie złotych:…………..),  

w tym dla poszczególnych Zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do Umowy. 

 

2) Zadania 2  

w wysokości brutto:…………………….. PLN (słownie złotych:………………………………),  

w tym należny podatek VAT  

 w wysokości ……………..................PLN (słownie złotych:………………………………),  

co stanowi kwotę netto …………………PLN (słownie złotych:…………                     ..),  

w tym dla poszczególnych Zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem do Umowy. 

 

2.Opisane powyżej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym zawierającym w sobie 

również całość wszystkich kosztów i wydatków ponoszonych przez Wykonawcę w trakcie 

trwania niniejszej umowy.  

3.W razie przerwania wykonywania Kontraktu z Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego  

w związku z jego przedterminowym rozwiązaniem albo odstąpieniem przez którąkolwiek ze 

stron, po stronie Zamawiającego w niniejszej umowie powstają następujące niżej określone 

uprawnienia: 

a) Zamawiający w drodze oświadczenia złożonego Wykonawcy może zawiesić wykonywanie 

tej umowy w części, w stosunku do której przerwana została realizacja w/w Kontraktu z 

Wykonawcą zadania. W tej sytuacji od dnia doręczenia Wykonawcy takiego oświadczenia do 

dnia ewentualnego wznowienia wykonywania Kontraktu (nawet z innym Wykonawcą zadania) 

Wykonawca – Inżynier nie może uwzględniać przy obliczeniach swojego wynagrodzenia 

proporcjonalnej części wynagrodzenia Wykonawcy zadania, które zostało przerwane. 

b) Zamawiający w drodze prawno-kształtującego oświadczenia złożonego wobec Wykonawcy 

– Inżyniera może odstąpić od Umowy w części niezrealizowanej. Prawo to może zostać 

wykonane w terminie 180 dni od dnia rozwiązania/odstąpienia od Kontraktu z wykonawcą 

robót nie później jednak aniżeli do dnia 31 grudnia 2023r. Skutkuje to proporcjonalnym 

obniżeniem wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy opisanego powyżej o taką część 

wynagrodzenia jaka pozostała zapłaty dla Inżyniera Kontraktu – odstąpienie wywołuje skutek 

na przyszłość.    
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4. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa częściowego zawieszenia wykonywania tej 

umowy nie wyłącza prawa do częściowego odstąpienia od niej – w okolicznościach opisanych 

powyżej. 

5. Uprawnienie Zamawiającego do częściowego zawieszenia wykonania Umowy lub 

częściowego odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w ust. 3 jest ograniczone 

do maksymalnej wartości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 

1 powyżej.  

6. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być 

przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich. 

§8 

WARUNKI PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane Inżynierowi Kontraktu oddzielnie dla każdego z Zadań 

inwestycyjnych objętych zakresem Zadania 1, Zadania 2, w następujący sposób: 

 

a) 40% całkowitego wynagrodzenia za dane Zadanie inwestycyjne zostanie 

podzielone na ilość pełnych miesięcy składających się na okres realizacji Umowy 

w zakresie tego Zadania inwestycyjnego i będzie wypłacane miesięcznie.  

b) w przypadku Zadań Inwestycyjnych, dla których nie zostały jeszcze zawarte 

Kontrakty z Wykonawcami Robót - po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia 

zawarcia Kontraktu dotyczącego realizacji Zadania Inwestycyjnego, w którym 

Wykonawca na zasadzie wynikającej z niniejszej Umowy pełnił będzie funkcję 

Inżyniera Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie, które będzie proporcjonalne  

do wartości wynagrodzenia Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego wynikających  

z poświadczonych przez Inżyniera Kontraktu kwot stanowiących podstawę  

do częściowej zapłaty za wykonane Roboty (zasada: taka proporcjonalna część 

wynagrodzenia Inżyniera za dane zadanie inwestycyjne jaka część wynagrodzenia 

Wykonawcy zadań inwestycyjnych wynika z poświadczonych kwot do zapłaty 

Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego).  

c) w przypadku Zadań Inwestycyjnych, dla których zostały już zawarte Kontrakty  

z Wykonawcami Robót - po upływie 1 (jednego) miesiąca od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, które będzie 

proporcjonalne do wartości wynagrodzenia Wykonawcy Robót Zadania 

Inwestycyjnego wynikających z poświadczonych przez Inżyniera Kontraktu kwot 

stanowiących podstawę do częściowej zapłaty za wykonane Roboty (zasada: taka 

proporcjonalna część wynagrodzenia Inżyniera za dane zadanie inwestycyjne jaka 

część wynagrodzenia Wykonawcy zadań inwestycyjnych wynika  

z poświadczonych kwot do zapłaty Wykonawcy Zadania Inwestycyjnego).  

d) po upływie każdego z kolejnych okresów miesięcznych Zamawiający wypłacać 

będzie Wykonawcy kolejne transze wynagrodzenia według zasady opisanej  
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w punktach poprzedzających tj. lit. a), b) i c) – nie więcej jednak aniżeli do poziomu 

80% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

e) kolejne 10% wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma za nadzór za 

zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie 

podzielone na ilość pełnych miesięcy składających się na okres realizacji Umowy i 

będzie wypłacane miesięcznie. 

f) kolejne 10% wynagrodzenia brutto Wykonawca otrzyma w terminie 30 dni licząc od 

dnia, w którym doręczył poprawnie opracowany i przyjęty przez Zamawiającego 

Raport Końcowy, o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

2. W terminie 14 dni dnia zawarcia Umowy Strony przyjmą szczegółowy Harmonogram 

płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu sporządzony z uwzględnieniem zadań 

inwestycyjnych dla których Kontrakty z Wykonawcami zostały już zawarte. Harmonogram 

uwzględniać będzie planowane płatności na rzecz Wykonawców zadań inwestycyjnych 

wynikających z aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych. Harmonogram płatności 

będzie na bieżąco aktualizowany z uwzględnieniem postępów robót oraz włączenia zadań 

inwestycyjnych dla których zostaną zawarte Kontrakty. Harmonogram płatności przedstawi do 

akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Obowiązkiem Inżyniera 

Kontraktu będzie bieżąca aktualizacja Harmonogramu płatności, przy czym każda zmiana 

wymagać będzie akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym 

i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  

i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres do 

czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu 

lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany 

jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie 

będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

 

4.Za dzień zapłaty faktury uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5.Każda płatność wynagrodzenia dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie 

prawidłowo przygotowanej przez Wykonawcę faktury z załączonym opisem wskazującym 

właściwe obliczenia wartości faktury tj. 

a) prawną podstawę wystawienia faktury w konkretnej wysokości, 

b) podanie okoliczności faktycznych uzasadniających wysokość faktury, 

c)obliczenie rachunkowe, 
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6.Faktury winny zawierać wyodrębnienie kwot, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lit. a) lub 

b) lub c) lub e), f) oraz być wystawiane oddzielnie dla każdego Zadania inwestycyjnego. 

 

7. W sytuacji niesporządzenia w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2) Umowy końcowych 

raportów z realizacji Projektu 1 i Projektu 4 wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. f) nie 

przysługuje Inżynierowi Kontraktu.  

9. Suma kwot za faktycznie wykonany przedmiot Umowy na które opiewają wszystkie faktury 

nie może łącznie przekroczyć całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, o którym 

mowa w ust. 1. 

 

10. Inżynier Kontraktu nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie.  

 

11. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 

- Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, NIP 7250028902; 

- Odbiorca faktury: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź. 

12. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  

oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa  

o elektronicznym fakturowaniu. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl. 

14. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  

15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera:  

1. Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy: 

-w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

-jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  

-w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury: 

7252132934. 

2. PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

-w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

https://efaktura.gov.pl/
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-jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  

-w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury: 7252132934. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru towaru/usługi. 

16. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: zim@zim.uml.lodz.pl; 

cuw@cuw.uml.lodz.pl . 

 
§9 

ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY 

1. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub 

spadków kosztów w gospodarce narodowej, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a. W zakresie, w jakim 

rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszego 

paragrafu, będzie się uważało, że wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wzrosty lub spadki 

cen. 

2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy płatne Wykonawcy podlegać będzie 

waloryzacji według wzoru określonego w ust. 3. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane 

miesięcznie, począwszy od 13 miesiąca trwania umowy, jeżeli łączna wartość korekt dla 

oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit +/- 2 % 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Mnożnik korygujący wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

będzie ustalany na podstawie następującego wzoru: 

 

𝑊𝑛 = 𝑎 + (𝑏
𝐶𝑃𝐼𝑛
𝐶𝑃𝐼𝑜

+ 𝑐
𝑃𝑛
𝑃𝑜
+ 𝑑

𝑅𝑛
𝑅𝑜
) 

 

Gdzie: 

„Wn"- jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie powyższego wzoru; 

„a"- jest stałym współczynnikiem o wartości 0,50 

„b", „c", ,,d”- są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

„CPIn”, „Pn”, „Rn” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie rozliczeniowym, 

„CPIo”, „Po”, „Ro” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia. 

mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
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Powyższe wskaźniki cen, na dzień podpisania Umowy dostępne są w następujących 

lokalizacjach: 

CPI - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-

konsumpcyjnych-od-1982-roku/ 

P - wskaźniki cen produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych - miesięcznie, okres 

poprzedni 100, poz. 19.2 (Brykiety, Brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla i torfu 

oraz produkty rafinerii naftowej (jako paliwo)): 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_25.aspx 

R - wskaźnik - symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie miesięczne 

brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (jako 

robocizna): 

Należy stosować wartość z aktualnego dostępnego Biuletynu statystycznego - Tab.19, 

(zakładka B), kolumna BQ - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. 

Aktualnie dostępny biuletyn statystyczny: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno- 

gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-102020,4,105.html 

Tabela - Koszyk waloryzacyjny 

Koszyk waloryzacyjny  

Elementy zamówienia SYMBOL WSKAŹNIKA WAGA 
CPI (b) CPI 0,225 
PALIWO (c) P 0,05 
ROBOCIZNA (d) R 0,225 

SUMA 0,50 
 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy 

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018, poz. 2177, z późn. zm.), lub, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, 
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. W przypadku zmian określonych w ust. 4 pkt. 2), 3) i 4) Wykonawca może wystąpić 

do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę Wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać 

ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość Wynagrodzenia. W tym 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy,  

w szczególności: 

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

Wykonawcy świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 

4 pkt 2) powyżej, lub; 

- pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

Wykonawcy świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) lub pkt 

4) powyżej. 

6. W przypadku zmian określonych w ust. 4 pkt. 2), 3) i 4) Zamawiający może dokonać 

zmian Wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z waloryzacji określonej w ust. 

2 nie przekroczy łącznej wartości korekt (+/-) 5 % maksymalnego wynagrodzenia netto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6a. Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 6 należy rozumieć wartość wzrostu 

lub spadku wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Umowy, wynikającą z waloryzacji. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w ust. 4 pkt 1) 

wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie ulegnie wyłącznie stawka VAT  

w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany. Przedmiotowa zmiana zostanie 

wprowadzona aneksem do Umowy. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) i pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze 

zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz wpłat do 
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pracowniczych planów kapitałowych. Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem 

do Umowy. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

Przedmiotowa zmiana zostanie wprowadzona aneksem do Umowy. 

10. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, 

jego członkowie upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków 

konsorcjum, do wystawiania przez niego faktur VAT oraz do przyjęcia przez niego należności 

przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu świadczenia usługi, na wskazany  

w fakturze VAT rachunek bankowy 

11. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie będą miały odpowiednie 

zastosowanie do umów z podwykonawcami zawartymi na okres dłuższy niż 12 miesięcy.  

W sytuacji, w której Umowa z podwykonawcą zostanie podpisana w okresie, kiedy 

wynagrodzenie Wykonawcy jest już waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, to wynagrodzenie takiego podwykonawcy będzie waloryzowane od miesiąca 

następnego po miesiącu, w którym zawarto umowę z podwykonawcą. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w odpowiednim zakresie stosownie do postanowień 

ust. 11 powyżej.  

§ 10 

PODWYKONAWCY INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

1. Inżynier Kontraktu może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców Inżyniera 

Kontraktu i dalszych Podwykonawców zgodnie z SWZ oraz ofertą.  

2. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców Inżyniera 

Kontraktu jak za swoje własne.  

3. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy 

Podwykonawcom Inżyniera Kontraktu lub dalszym Podwykonawcom, Inżynier Kontraktu 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu.  

4. Zamawiający i Inżynier Kontraktu nie ponoszą solidarnej odpowiedzialności za zapłatę 

wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy wykonaną przez Podwykonawcę Inżyniera 

Kontraktu lub dalszego Podwykonawcę. 

5. Podwykonawców Inżyniera Kontraktu, dalszych Podwykonawców i ich pracowników 

Zamawiający będzie traktował jak pracowników (personel) Inżyniera Kontraktu. 

6. Do Podwykonawców Inżyniera Kontraktu i dalszych Podwykonawców stosuje się 

odpowiednio wszystkie postanowienia niniejszej Umowy. 
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§ 11 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot 

zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej 10 000 000 zł 

(słownie: dziesięć milionów złotych) z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającą kwoty 5 000 

zł Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz 

dokument potwierdzający fakt opłacenia składek stanowi załącznik do Umowy. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymywania warunków Umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia 

składek. Brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należytych składek, 

może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 

Kontraktu. 

3. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym 

paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub 

w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym 

podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą 

pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie 

do rozszerzenia na swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż okres 

obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości 

ubezpieczenia i przedstawienie dowodu jego przedłużenia Zamawiającemu najpóźniej w 

terminie 14 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia 

kar umownych. 

§12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Inżynier Kontraktu wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (zgodnie z SWZ) w formach 

dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy nPZP: 

 

a) dla Zadania 1: 

w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w ……………………………………… 

w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Zamawiającego; 

 

b) dla Zadania 2: 

 



 
 

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., 
Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, 
Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17 
Projekty współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

(Projekt 1,4) 

 

29 

 

w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w ……………………………………… 

w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Zamawiającego; 

2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Inżyniera Kontraktu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres 

rękojmi stanowi załącznik do Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Inżynierowi Kontraktu na 

poniższych zasadach: 

a) 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  

za należycie wykonane. 

b) 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie może 

służyć również na poczet pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczeń 

Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 13 

RĘKOJMIA, GWARANCJA I MERYTORYCZNY NADZÓR AUTORSKI 

 

1. Inżynier Kontraktu odpowiedzialny jest wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi  

za wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym. Strony ustalają, że okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia 

świadczenia usług w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 2 Umowy.   

2. Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 7 Umowy, 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot Umowy o którym mowa  

w niniejszej Umowie dla każdego z zadań inwestycyjnych odrębnie, liczonej od daty 

zakończenia świadczenia usług dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. 

3. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Inżyniera Kontraktu elektronicznie (e-mail) 

lub pisemnie stwierdzonej wadzie;  

b) w okresie objętym gwarancją Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do usuwania na swój 

koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej;  

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w lit. b Zamawiający usunie wady we 

własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Inżyniera Kontraktu lub na 

zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu wykonawcy),  

a kosztami z tego tytułu obciąży Inżyniera Kontraktu; 

d) Inżynier Kontraktu w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień,  

o których mowa w lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
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poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 

wezwania; 

e) Inżynier Kontraktu w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad  

w wykonaniu przedmiotu Umowy bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

 

4. Inżynier Kontraktu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy, zobowiązuje 

się sprawować merytoryczny nadzór autorski przedmiotu Umowy, w okresie obowiązywania 

rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, który będzie obejmował: 

a) udzielanie na żądanie Zamawiającego wyjaśnień w zakresie powstałych wątpliwości 

dotyczących przedmiotu Umowy, w szczególności związanych z pytaniami Instytucji 

Zarządzającej, 

b) konsultacje w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

c) konsultowanie ewentualnych zmian w dokumentach wykonanych przez Inżyniera Kontraktu 

przy realizacji niniejszej Umowy. 

§ 14 

KARY UMOWNE 

 

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia w całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Inżyniera Kontraktu - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy,  

2) w przypadku odstąpienia w części od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Inżyniera Kontraktu - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, które byłoby należne Inżynierowi Kontraktu za realizację Usługi od 

wykonania której odstąpiono,  

3) w przypadku niedotrzymania terminów składania Zamawiającemu protokołów,  

z narad/rad budowy o których mowa w OPZ lub raportów miesięcznych/końcowych, o 

których mowa w OPZ- w wysokości 500,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki; 

przedmiotowa kara liczona jest odrębnie dla Zadania 1, Zadania 2,  

4) w razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w przypadku zaistnienia jednej  

z okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 4 Umowy – w wysokości 20 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

5) w przypadku nie dotrzymania określonego w OPZ terminu przedstawienia 

Zamawiającemu stanowiska względem roszczenia Wykonawcy Kontraktu-  

w wysokości 1.000,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki; przedmiotowa kara liczona 

jest odrębnie dla Zadania 1, Zadania 2. 

6) za niezweryfikowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy Kontraktu  

w terminie określonym w OPZ– w wysokości 1.000,00 PLN brutto za każdy dzień 

zwłoki, przedmiotowa kara liczona jest odrębnie dla każdego Zadnia inwestycyjnego, 

o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, 
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7) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie weryfikacji faktur 

VAT Wykonawców Kontraktów- w wysokości 1.000,00 PLN brutto za każdy zawiniony 

przez Inżyniera Kontraktu przypadek oddzielnie,  

8) za zawinione przez Inżyniera Kontraktu dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia 

jakiejkolwiek zgody bez akceptacji lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto należnego Inżynierowi Kontraktu 

za dane Zadanie inwestycyjne, którego naruszenie dotyczy, 

9) za zawinioną przez Inżyniera Kontraktu nieobecność wymaganego przez Umowę 

przedstawiciela Inżyniera Kontraktu uprawnionego do podejmowania wiążących 

decyzji na Radzie Budowy, Radach Technicznych i naradach, w wysokości  

1.000,00 PLN brutto odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym 

terminie Rady Budowy, Rady Technicznej lub narady, 

10) za każdy przypadek zawinionej nieobecności wymaganego personelu Inżyniera 

Kontraktu na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 6 -  

w wysokości 1.000,00 PLN brutto odrębnie za każdy przypadek,  

11) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §9  

w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o którym 

mowa w §7 ust. 1, za każdy przypadek dzień zwłoki. 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do których 

naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu 

(kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kary 

umownej za odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania 

umownego.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty 

kar umownych, każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego 

w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,  

w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego. 

6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej. 
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§ 15 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu wykonanej w ramach przedmiotu zamówienia 

wszelkiej dokumentacji, w tym opracowań, raportów miesięcznych i końcowych Inżynier 

Kontraktu przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych do ww. dokumentacji w zakresie przewidzianym w art. 50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych obejmujące w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji, w postaci cyfrowego zapisu opracowania, zarówno 

poprzez umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nośnikach 

materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie 

do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnianie opracowania jako 

produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez 

umieszczenie opracowania na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci Internet, 

Intranet, w sieci komputerowej, czy pamięci RAM); 

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 

rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nośników opracowania, 

w szczególności technika drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego; 

3) prawa do rozpowszechniania dokumentacji, zarówno w formie materialnych 

nośników, jaki i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, 

odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła 

publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym;  

4) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację 

utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem 

oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników 

opracowania jak i jego cyfrowej postaci. 

2. Inżynier Kontraktu udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania 

i korzystania z dokumentacji, w szczególności do dokonywania streszczeń, przeróbek 

i adaptacji opracowania bez uszczerbku dla prawa do opracowania w wersji utworu 

pierwotnego (prawa zależne). 

3. Dokumentacja wykonana w ramach Umowy może być wykorzystywana przez 

Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych realizacją Umowy, 

a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu go do obrotu i przeniesieniu na te osoby 

praw autorskich, o których mowa w ust. 1 lub udzielenia im licencji. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, 

na Zamawiającego następuje w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 
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5. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielania licencji, sublicencji, najmu, 

użyczenia opracowań w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody 

Inżyniera Kontraktu i upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, 

adaptacji, uzupełnień i opracowań dokumentacji osobie mającej uprawnienia 

i doświadczenie przy sporządzaniu tego typu dokumentacji. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ustępie powyżej nie jest ograniczone w jakikolwiek 

sposób, w szczególności nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie. 

7. Inżynier Kontraktu, działając w oparciu o posiadane uprawnienia gwarantuje i upoważnia 

Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do opracowania 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, w szczególności do: 

1) decydowania o sposobie oznaczenia nazwiskiem ewentualnie pseudonimem 

autora; 

2) decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji; 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu dokumentacji publiczności; 

4) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji. 

8. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie przez 

Zamawiającego z dokumentacji na poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa 

w ust.1. 

9. Inżynier Kontraktu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe 

do dokumentacji, a w przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania 

majątkowych praw autorskich wspólnie z innymi podmiotami Inżynier Kontraktu nabył 

lub nabędzie te prawa na własność i jest wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi 

co najmniej w zakresie określonym w niniejszym paragrafie. 

10. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę, jaka powstać może 

u Zamawiającego w związku z naruszeniem praw autorskich, w tym także zwolnić 

Zamawiającego z roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w związku 

z rozpowszechnianiem dokumentacji. 

11. Inżynier Kontraktu zapewnia, że dokumentacja będzie całkowicie oryginalna i nie będzie 

naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od wad 

prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

Ponadto Inżynier Kontraktu zapewnia, że opracowanie nie będzie naruszać żadnych praw 

osób trzecich i że prawa autorskie autora do dokumentacji nie są ograniczone w zakresie 

objętym niniejszą Umową. 

12. Zamawiający z chwilą przekazania staje się właścicielem wszystkich nośników, na których 

dokumentację utrwalono. 

§ 16 

ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1.W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego przekraczającego 21 dni po stronie Wykonawcy powstaje prawo do 

odstąpienia od umowy, po wcześniejszym wyznaczeniu dodatkowego 14 dniowego terminu 
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na zapłatę. Prawo to może zostać wykonane w terminie 60 dni od dnia upływu dodatkowego 

14 dniowego na zapłatę wyznaczonego przez Wykonawcę.  

2. Niezależnie od uprawnień przewidzianych kodeksem cywilnym Zamawiający może odstąpić 

od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w każdym z niżej opisanych 

przypadków, jeżeli: 

a) Wykonawca wykonuje obowiązki umowny w sposób naruszający jej postanowienia – 

wtedy Zamawiający skieruje do niego pismo wskazujące na rodzaj uchybień  

z wezwaniem do wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami wyznaczając  

w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin, do upływu którego Wykonawca powinien 

powiadomić Zamawiającego o działaniach, które podjął dla usunięcia 

nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie tego terminu po stronie Zamawiającego 

powstanie prawo odstąpienia od umowy – w całości bądź w części.  

b) Wykonawca nie zastosuje się w terminie do żądania zawartego w powiadomieniu 

przekazanym przez Kierownika Projektu Zamawiającego, wymagającego, aby 

Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe 

wykonanie Usług – po udzieleniu dodatkowego 14 dniowego terminu. 

c) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika 

Projektu Zamawiającego, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń, 

Wykonawca wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez 

Zamawiającego – po udzieleniu dodatkowego 14 dniowego terminu. 

d) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowego członka swojego 

zespołu w miejsce osoby, która pierwotnie pełniła tę funkcję o co najmniej 

równoważnych kwalifikacjach oraz/lub doświadczeniu a będzie miało to wpływ na 

prawidłowość wykonywania obowiązków umownych – po udzieleniu dodatkowego 14 

dniowego terminu. 

e) Wykonawca według racjonalnej, opartej na przeciętnym doświadczeniu oceny utracił 

zdolność organizacyjną albo/i finansową albo/i jakąkolwiek inną do skutecznego i/albo 

terminowego wywiązania się z obowiązków umownych przyjętych na siebie mocą 

postanowień niniejszej umowy. 

f) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek 

za jakikolwiek okres trwania tej umowy – po wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego 

terminu.  

g) podjęcia decyzji przez Zamawiającego o nie rozpoczęciu realizacji Zadania 

inwestycyjnego lub Zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 Umowy dla których 

nie zostały jeszcze zawarte Kontrakty z tym zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia 

od umowy ograniczone jest do maksymalnej wartości 10% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 1 powyżej oraz wywołuje skutek wyłącznie na 

przyszłość. 

3. Umowne prawo do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego może być wykonane  

w terminie 100 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie później jednak aniżeli w terminie do dnia 31 grudnia 

2023r.  
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4. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) nieprzedkładania przez Inżyniera Kontraktu raportów miesięcznych przez dwa 

miesiące ewentualnie nieuzupełnienie lub nienaniesienie poprawek w raporcie 

zakwestionowanym przez Zamawiającego, 

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego oraz udzielenia co najmniej 21 dniowego 

terminu na usunięcie naruszeń nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

3) rażącego zaniedbania przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy, 

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadające do tego wymaganych 

uprawnień, 

5) wykonywania czynności Inżyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione  

z  Zamawiającym lub jeżeli liczba tych osób jest mniejsza, a także jeżeli ich kwalifikacje  

i doświadczenie są niższe, niż wymagane w SWZ, 

6) narażenia Zamawiającego na szkodę, utratę dobrego imienia z przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera Kontraktu, jego pracowników lub personelu. 

7) gdy wszczęto w stosunku do Inżyniera Kontraktu (przedsiębiorstwa) postępowanie 

egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze na kwotę co najmniej 

200.000,00 zł., 

8) Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy  

w ciągu 21 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, 

9) występuje brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należytych 

składek; powyższe stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera Kontraktu,  

10) Inżynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji przedmiotu 

Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni; 

5. Rozwiązanie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują 

się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory 

rozstrzygał      będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana  

z realizacją Inwestycji oraz Umowy, będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim na 

przekazanych przez Zamawiającego wzorach formularzy dla każdego z Projektów i ma być 

kierowana na niżej podane adresy, numery faksów lub adresy mailowe: 

dla Zamawiającego: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
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dla Inżyniera Kontraktu: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

3. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja pisemna była kierowana za każdym 

razem również w formie elektronicznej na adresy mailowe wskazane w ust. 1.  

4. Wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

5. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy  

i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej 

Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

6. Wykonawca nie może przenieść swoich praw lub wierzytelności bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

7. Integralną część Umowy stanowi SWZ oraz oferta Inżyniera Kontraktu, opis przedmiotu 

zamówienia i kopie umów z Wykonawcami. 

8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Kontraktu. 

11. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

12. Załączniki, o których mowa poniżej, należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.  

Wykaz załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1 - SWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia z załącznikami 

Załącznik nr 2  - Oferta Inżyniera Kontraktu 

Załącznik nr 3   - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Załacznik nr 4 - Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

oraz dokument potwierdzający fakt opłacenia składek 

Załącznik nr 5 -  Tabela nr 1 – wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dla Zadania 1, Zadania 

2, z podziałem na poszczególne Zadania inwestycyjne wchodzące w skład 

Zadania 1, Zadania 2,  

 

 ………………………………. 

Zamawiający 

 …………………………………. 

Inżynier Kontraktu 

 

 

 

 

 


