UMOWANR .....cccoeiiieiennanenne, 2022

Wdniu ............. 2022 roku, w todzi pomiedzy:

Miastem t.6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175,
90-447 Lodz

reprezentowanym przez:

(zwang dalej ,Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) — ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej
tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne
pod nazwg ,,Wodny Park Zabaw na terenie Parku Widzewska Gorka” zgodnie ze
ztozong ofertg, dokumentacjg projektowag, pozwoleniem na budowg, Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
niniejszej umowie, a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej
praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o
prawidtowy przebieg realizacji.

2. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktore bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy,
w nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

§2
Obowiagzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu Umowy do:
a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,
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b)

h)

i)
)

o))

zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktow gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyciji
przez £odzki Osrodek Geodezji w todzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno ~— architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnoéci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw — jesli dotyczy,

wykonania dokumentacji fotograficznej elementéw drog, chodnikéw, alejek,
bezpo$rednio  sasiadujgcych z placem budowy nalezy przeprowadzic
przed rozpoczeciem rob6t w zakresie umozliwiajgcym oceneg ich stanu istniejgcego
pod katem uszkodzen. Forma opracowania powinna zawieraé opis stanu szczegoéinie
pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacijg fotograficzna,
nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drdg, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem, tylko w sytuacii
jesli dotyczy:

- projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancéw i dojazdy gospodarcze
oraz réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie
prowadzonych robét,

- aktualizacji projektu statej organizacji ruchu,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowe] organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych art. 45b i art. 45¢c ustawy z dnia 7
listopada 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu — jesli
dotyczy,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projekidw technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia rob6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia naswodj koszt wszelkich wyrzadzonych szkoéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,
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utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow,

itp. Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatéw, bfota

i gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci

i ods$niezania w okresie zimowym — wytgcznie w obrebie prowadzonej inwestycji -

jezeli dotyczy,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty

okres realizacji zamodwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz zapewnienia statych warunkow

widocznosci w dzient i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg niezbedne

ze wzgledu bezpieczeristwa,

zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezpo$rednio

na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw

tymczasowych robaét,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z Zarzgdzeniem nr 8378/VIIl/21 Prezydent

Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021r. w sprawie standardow ksztattowania,

utrzymania i ochrony zieleni w todzi oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

prawa, w szczegolnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich;

— zabezpieczenie drzew lub krzewéw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew; _

— nie uszkadzanie drzew lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwoler;

— stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku

drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o

przeznaczeniu drzewa do wycinki. Tre$¢ informacji do zamieszczenia przekaze

Wykonawcy Zamawiajgcym.

w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Zamawiajgcy zorganizuje spotkanie

informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg

w temacie planowanych wycinek. Ze spotkania sporzgdzona zostanie notatka

stuzbowa wraz z listg obecnosci,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach nocnych, niedziele i swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cc) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki do punktu skupu, ktérego

wybdr poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez  Zarzadcg Terenu,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadcy Terenu — Zarzad
Zieleni Miejskiej. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej
trzema punktami skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawcg. O
kwalifikacji materiatow jako ztom decyduje zarzadca terenu — jezeli dotyczy,
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dd) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizacji i skltadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021
poz. 2351 ze zm.),

ff) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry musi nieprzerwanie znajdowac sig¢ na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotdw,

gg) zawarcia umoéw dzierzawy z Wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku
koniecznosci zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych,
ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

hh) udostepnienia terenu, jezeli zaistnieje taka konieczno$é_- w trakcie prowadzonych
prac - podmiotom wykonujagcym przebudowe, budowe przyltaczy w pasie drogi
lub prace zwigzane z remontem/budowg obiektow realizowanych w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza
do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych uzgodnien/umow.
Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody
Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych
decyzji od =zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy udokumentowac
protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostgpnosci dla Mieszkancéw oraz
utwardzonych dojéé/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych wykonawcow/gestoréw sieci prowadzacych
lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej granicy - jezeli
zaistnieje taka potrzeba,

jii powiadomienia w imieniu Zamawiajacego poszczegdélnych gestorow  sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania
w trakcie realizacji rob6ét wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkow
i uzgodnien gestoréw sieci, m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

kk) 7_dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych — o ile jest
to wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami praw.

) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz 2z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez todzki Osrodek Geodezji w todzi,

mm) Scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi wykonawcami,
prowadzgcymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgacymi
rozpoczac¢ prace,

nn)wykonania i przekazanie drogg mailowg, a po akceptacji Zamawiajgcego w wersji
papierowej harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych
wterminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiajgcemu. W przypadku gdy nie jest
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy
nalezy dostarczy¢ w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
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zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzZej
w terminie 3 dni roboczych,
- Wykonawca ma obowigzek bez polecenia Zmawiajacego =zaktualizowania
harmonogramu rzeczowo—-finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania jego
akceptacji przez Zamawiajacego,
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie¢ niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca, bez polecenia Zamawiajgcego, zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
-  Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga  akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni_roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu.
-  Wpykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ =zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni roboczych,
- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku zlozenia kolejnego btednego harmonogramu, traktuje sig to jako
podstawe do naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 lit. n),
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczer przedmiotu zamoéwienia,

oo)zamontowanie tablicy z informacjg dla Mieszkancéw o ewentualnych
utrudnieniach/zmianach dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed
ich wprowadzeniem,

pp) wykonanie zestawienia $rodkéw trwatych powstatych podczas realizacji inwestycji
zgodnie ze ztozong oferts, dokumentacjg projektowg lub Opisem Przedmiotu
Zamowienia (OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (dalej
SW2Z), innymi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz niniejsze]
umowie, a takze zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami dobrej praktyki
budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy
przebieg realizacji,

qq) wykonania i montazu tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego, zgodnie z materiatami przekazanymi od Zamawiajgcego,

rr) Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzagji
powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawcza
oraz dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi
w zakresie konserwacji) i utrzymania urzgdzen,

ss) Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu
oraz do dokonania wpisu do ksigzki obiektu,

tt) przed przystgpieniem do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia Zamawiajgcemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zaméwieniu — jezeli dotyczy.

uu) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania przesadzenia krzewdéw zgodnie z
pismem Zarzadu Zieleni Miejskiej znak ZZM.ZZZ.1V.500.31.2021 z dnia 14.04.2021r.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiorki stanowig wtasno$¢ Miasta todzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow

powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest

poinformowaé¢ Zamawiajacego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu

budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywézki.

Wywoz przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane

i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny byé poddane przeglgdowi

w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
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10.

11.

inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadcy terenu. Elementy nadajgce
sie do ponownego wykorzystania (tj. ogrodzenia, tawki, kosze, stojaki, stupy, podbudowa)
winny byé zabezpieczone (materialy nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione
na miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm). Wykonawca zobowigzuje
sie do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbednych odpadow powstatych
w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatow odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz zapisami
SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za
szkody wynikie na tym terenie.

W przypadku koniecznoéci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na =zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementdw infrastruktury do nowego zagospodarowania terenu.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skfadowat wszelkie urzgdzenia
pomochicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informagiji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowa¢ w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03
od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postgpu robot w formie
pisemnej na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Raport bedzie zawierat informacje
dotyczgcg zrealizowanych robdt. Informacja sktadana przez Wykonawcg ma uwzgledniac
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistnialych opoznien takze
.program naprawczy”.

Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego robét.

Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajgcemu kosztorysy szczegoétowe/odkrycie cenowe opracowane
na podstawie wlasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metoda kalkulacji
szczegbtowej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).
W dokumencie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty
posrednie i zysk powinny byé doliczone jako sktadnik kalkulacyjny do poszczegéinych
pozycji obmiarowych. Obowigzek zfozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang
charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany
dla analizy warto$ci w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 1.2. Dostarczone kosztorysy
szczegotowe/odkrycie cenowe wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie
10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia,
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12.

co do sposobu sporzgdzenia przedstawionych kosztoryséw szczegotowych/odkrycia
cenowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
i w terminie 3 dni przekazaé kosztorysy szczegotowe/odkrycie cenowe uwzgledniajgce
wniesione przez Zamawiajgcego uwagi.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§3

Termin realizacji

. Termin zakonczenia realizacji Umowy wynosi sze$¢ miesigcy od dnia zawarcia

umowy, ale nie p6zniej niz do 30 listopada 2022r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catos$ci robot okreslonych w § 1 ust. 1i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 10 tgcznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru korncowego.

§4

Roboty budowlane — zasady ogélne

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy z materiatdbw wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny
do wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jako$ciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetniaé wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2021 poz. 2351
ze zm), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.
1213), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materiatéw. Koszty
te uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegoélnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza Umowa.

W  przypadku wystepowania robét zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w_razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

W celu wyeliminowania szkdd w istniejgcych sieciach Wykonawca zobowigzuje sig przed
przystgpieniem do robét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogdlnodostgpnym tdédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§5

Przekazanie terenu budowy

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7_dni od przekazania
terenu budowy lub od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy
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organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
jezeli jest wymagany stosownie do wtasciwych przepiséw prawa.

. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy prgdu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w ramach
kosztéw ogoinych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytacza medidow we wiasnym zakresie w obrgbie
terenu budowy lub poza nim.

§6

Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji Umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) oséb wykonujgcych prace w branzy
konstrukcyjno - budowlanej.

. W terminie 7_dni_roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu
obowigzku wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych na zadanie Zamawiajgcego oraz w
terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni roboczych, ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg potwierdzajgce]
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy O pracg oraz
zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczenn Spotecznych,
potwierdzajagce opfacanie przez wykonawce lub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace;

d) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,;

e) oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy begdzie trwac
w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sig do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust 2-5 stosuje sig
odpowiednio.

. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie Umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§ 6a

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3
Ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku
(tj. Dz. U. 2021, poz. 110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci®).
W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu, nie
poézniej niz w terminie 14 dni do dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o
spetnieniu wymogow wynikajacych z Ustawy o elektromobilnosci albo oswiadczenia iz
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1.

do realizacji przedmiotu zamdwienia nie bedzie w ogdle korzystat z floty pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o
ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.)

2. Brak zilozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdow samochodowych, w tym
zgdania przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji umowy, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/ow.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o

elektromobilnoéci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy Ilub wygasnieciem umowy na podstawie
art. 76 ust 2 Ustawy o elektromobilnosci.

4. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o

elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinoéci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowg dokonane zostang w zakresie w jakim niezbgedne bedzie dostosowanie
tresci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujgcych.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé si¢ Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat

sie na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(VETWB) conisrsumssmesanenssmens dvssgs sy (zakres)...

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust 1a Iub Jego

zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamdwieni publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem

do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i o0s6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg
byé wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych. Zamawiajgcy moze
zadaé wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez \Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
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Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przestrzega przepisow prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byé dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcey lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlangj,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej Umowy,

c) musi by¢é zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw umow o dalsze
wykonawstwo oraz po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp.).

e) nie moga byé zawarte postanowienia przewidujgce mozliwo$¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub
potragcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig¢ nastgpujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu robdt, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$¢
powierzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robét budowlanych
dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezerh w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sig za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.
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6) Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem niewaznosci
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. §) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakreS|e rob6t budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamaowienia lub

- 0 wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ust. 5 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma
wartosci tych umoéw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2).

. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

rob6t, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji

odebranych robét budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur

lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres rob6t - zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.

Wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przediozyé wykaz

podmiotdw realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg

Wykonawca winien ztozyé o$wiadczenie o braku wymagalnych naleznoSci

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 3.

. W przypadku nieprzediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.

W takiej sytuacji Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zadne roszczenia, a w

szczegblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo

odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot
naleznych Podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych Podwykonawcow,

a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

. Zamawiajacy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje

faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7

dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sig¢ na potracenie

roszczenh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
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podwykonawstwo. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647(1) § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy i platnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg
BHEG. ... 0 comm enmiairn smmnmrssion sifn dsiimoss zt stownie:
................................................................................................................... zt,
w tym nalezny podatek VAT*.
Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami czgsciowymi
tylko za zgoda Zamawiajgcego za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata
odbywaé sie bedzie w_okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robot. Podstawg wystawienia faktur czg$ciowych bedg podpisane przez
obie strony protokoty odbioru cze$ciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o
ktéorych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu
czeSciowego rozliczenia -przediozy do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy’.
Bedzie on zawieral szkice geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z
przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego zaawansowania i rodzaj
wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika
budowy przedfozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem
potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materialu do rozliczen
czesciowych bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢é dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robot.
Rozliczenie kofcowe nastapi fakturg koricowg po zakonczeniu cato$ci rob6t i ich
odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw oraz
pozostatych dokumentéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 7 niniejszej umowy oraz
o$wiadczenia o niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcéw z wymagalnymi
ptatnosciami, ktére powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawierac: Wykonawce,

Podwykonawce, nr faktury, data wystawienia, termin pfatnosci, kwota netto/brutto,

warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, kidry

skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec

Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi**,

- Podwykonawca o$wiadcza, ze roboty objete umowag o podwykonawstwo wykonat

samodzielnie bez wudziatu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udziatem
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nastepujacych dalszych Podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze

wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy.
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koricowej
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu dowody zaptat nagrodzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy brali udziat w realizagji
odebranych robdt budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ziozenia
oswiadczenia Podwykonawcy, o ktéorym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy. W
przypadku braku przedstawienia w/w dowodow ptatnosci Zamawiajacy jest uprawniony
do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcow w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 7 ust. 8-10
niniejszej Umowy.
Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg facznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 8 ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tédz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £édz, ul. Piotrkowska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 t.6dz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej:
https://fefaktura.gov.pl
Szczegdtowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisaé ponizsze dane:
- w sekcji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako , Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;
- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z' miejscem  dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:
- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;
- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
Zaptata nalezno$ci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddw zapfaty oraz
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pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 i § 8 ust. 2 lub § 8 ust. 4 niniejszej
Umowy. Zaplata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  CzeSci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zapfate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode. W
takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, a w
szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartosé umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zamodwienia okreslonego w specyfikacji warunkdéw zamowienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy (jesli
dotyczy), a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catoéci jak i w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ =zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce z technologi
wykonania, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére Wykonawca, jako
jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty musza by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

§9

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtowg realizacjg,
(68 ssinmrraris s s el iuinaaiaaasvesannans S| | T || e ——

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidiow3 realizacja
przedmiotu zamoéwienia, jest: ....ceriiriirerrniierne i, (- | P
erMAIl: v e

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: ....viecriniiiimeciiinicnnr e,
NI UPrawnien: ...ccvecariiresaresansorsereressaseesesanas

Strona 14 z 28



Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Wykonawca dokonuje
zmian na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§10
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jezeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik
budowy byt prowadzony) oraz pismem ziozonym w biurze Zamawiajacego.
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zftozenia zawiadomienia
na pis$mie oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika
budowy/ztozenia pisemnej gotowosci do obioru. Odbiér koncowy Wykonawca moze
zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
materiatébw zawierajgcych wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57)
dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci — jezeli
wystapity.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 11 ust. 1 pkt c). '

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbior czesciowy (jezeli wystagpi) nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po
faktycznie wykonanych robotach,

c) odbior konicowy dokonany bedzie po catkowitym zakorczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidér koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawey. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzagdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem
na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzgcych na majgtek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wz6r
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przediozyé Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego,

Strona 15 z 28



d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

6. Wykonawca =zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego - wersje papierowg
(2egz.) i elektroniczng (2 egz.) wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
~£00Z; 8l o sseaes
§ 11
Kary

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujgcych wypadkach
i wysokosciach: ‘

a) za zwloke w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy okreslonego
w § 3 ust. 1-w wysokoéci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
liczony od terminu wykonania zamoéwienia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy,

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 400 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru lub wykonania przedmiotu Umowy niezgodnie ze
specyfikacjg STWIORB w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego dla
danego zakresu robot wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze specyfikacjami,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokoséci 700 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

f) za zwioke w rozpoczeciu robot w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

g) w przypadku nieprzediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatacznikami wskazanymi w § 14 niniejszej Umowy lub dowodu uiszczenia
sktadki na nastepne okresy pfatnosci w trybie § 14 ust. 2 i 3 Umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoséci 200 zit brutto za kazdy dzien
zwioki dotyczgcej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 Umowy lub nie przeditozenia
Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 14 Umowy na
warunkach okreslonych w tym paragrafie,

h) za zwloke w przediozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamoéwienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwitoki,

Strona 16 z 28



)

za brak zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu Umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 400 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w Umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 1000 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego
stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. nn) lub nieuwzglednienie zastrzezen
do niego Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 250 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwtoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1500 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego W  zakresie  usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 2 ust. 1 lit. v) lub dostepnosci
zgodnie z § 2 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 zi brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem Kkopii faktur
lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 6 umowy, a w szczegolnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikdbw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktdregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 6 umowy,

za zwioke w przekazaniu kosztoryséw szczegétowych/odkrycia cenowego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 11, w tym réwniez za zwioke w przekazaniu
kosztoryséw szczegdtowych/odkrycia cenowego uwzgledniajacych zastrzezenia
i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci karg¢ umowng
w wysokosci 300 zt za kazdy dzier kalendarzowy zwitoki,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za wprowadzenie na budowe Podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajacego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 300 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
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X) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust. 6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zi brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

y) za brak zgloszenia odbioru prac zanikowych zgodnie z § 10 ust. 5 lit. a)
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek,

z) za nieprzekazanie poprawnej polisy OC zgodnie z § 14 ust. 1, za trzecie i kazde
nastepne stwierdzenie braku poprawnosci polisy, 200 zt za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

aa) naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 2 ust.
1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybiert w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

bb)w przypadku niewywiazania sie Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkow,
o ktérych mowa w §6a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki w
realizacji tego obowigzku.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, z zastrzezeniem

§ 13 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna igczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — bb) nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych
Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiggowej.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§12
Gwarancje

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot Umowy wynosi ...... miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego w trybie § 10. W przypadku
usunigcia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru korcowego okres
gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sig od dnia ich usunigcia.
Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarangciji.

Wady powinny byc stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzglgdniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno bycC stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecic usunigcie ich osobie
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trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usunigcia wad, o ktéorym mowa w
§ 10 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§13
Odstapienie od Umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie

)

k)
)

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze 2gda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy (art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych),

w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie uzyska prawa do rozpoczecia robot
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pi$mie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robét
zgodnie z Umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa § 10 ust. 3 pkt. (2) b),

w przypadku gdy wystagpi konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposrednie;
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust.
8 lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne
ze sztukg budowlang,

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1 lit. a) —d) i f) -
bb) osiggng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamoéwien publicznych.

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej. »

w przypadkach okreslonych w § 15 ust. 2,

w przypadkach wskazanych w § 6a ust 3.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
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a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spemié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do I) i pkt.
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzié szczegotowy protokét inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu

b) na dzier odstgpienia,

c) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

d) sporzadzié wykaz tych materiatow konstrukeji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

e) zglosi¢é Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpézniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktora spowodowata
odstgpienie od Umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustgpu Umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 14
Ubezpieczenie OC

. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji Umowy oraz w okresie

udzielonej gwarancji jakoéci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy
na kwote nie mniejsza niz 300 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 1 000 zt oraz regularnie optacaé¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.
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2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami__Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od podpisania Umowy.

3. Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio dorgeczone Zamawiajgcemu Ogdine
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia iflub zaptaty takiej skfadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§ 15
Zmiany w Umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian Umowy w przypadkach jezeli
nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujacych przepiséw — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany Umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron Umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu warto$¢é wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcoéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 13,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa

w § 16 umowy, na inng niz przewidziana w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidiowego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub innych
robét (dodatkowych) nieujetych w zamoéwieniu. Dostrzegajgc celowosé rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kosztorysow robot
zamiennych i/lub zmiana technologii lub robot dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane
w oparciu o nastepujace zalozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego
samego rodzaju co w pierwotnym zamoéwieniu oraz niezbedne do wykonania
zamowienia podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
dla robét niewystepujgcych w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone
na podstawie najnizszych czynnikéw produkcji okreslonych w  publikacii
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania
tych robdt. Zamawiajgc kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji kalkulacii.
Zaakceptowane kosztorysy mogg byé podstawg do sporzgdzenia protokotu
koniecznosci, w ktérym Strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie stanowig
zrodta zobowigzania dla Zzadnej ze Stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji
Umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian konieczne jest zawarcie aneksu do Umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepsza/nowoczeséniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2., Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce
do zawarcia aneksu do Umowy obejmujgcego wykonanie robét zamiennych i/lub zmiany
technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony
na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania
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przedmiotu Umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzec niezwtocznie,
przy czym nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile wykonanie tych
robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej. Naruszenie przez
Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia Zamawiajgcego
do odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogéw okreslonych w §
13 (odstgpienie od Umowy).

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zaméwienia

lub jego terminéw posrednich w szczegélnosci w przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

b)

d)

g)

h)

Umowy, ti. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie

przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajagce terminowe wykonanie
zamowienia,

zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujgcych

okolicznosci:

- nietypowych dia danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlana, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, w terminie ustawowo
przewidzianym dla danej czynno$ci, w przypadku braku regulacji ustawowej —
w terminie zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna
upowazniona instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestyciji.

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku

do zamieszczonych w dokumentacji projektowej lub STWIORB,

konieczno$ci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i rob6t budowlanych,

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamoéwieri publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidiowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robét, a ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania

oferta wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji

umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg )

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,
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i) koniecznoS¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,
j) wystgpienie rob6t zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢é w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznosc¢ jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe
wykonanie Umowy

k) gdy okres dostawy urzgdzen ulegnie wydluzeniu o wiecej niz 30 dni, z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy lub producenta — o okres niezbedny do pozyskania i

zamontowania urzgdzen.

Koniecznos¢ lub celowos¢ zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkéw, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, Strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozyé drugiej Stronie w terminie 7 dni od
daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed koricem
terminu realizacji przedmiotu Umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

. Wprowadzenie zmiany postanowien Umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ................cooit.
zt, w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokoSci.........cccocuneen. zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.

b) W formie gwarancji ubezpieczeniowej ktorej oryginat zostat ztozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
kohcowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
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uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastgpuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na inng forme wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczy¢
jego dowdd najpdzniej na 10 dni przed koricem wazno$ci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegdélnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajagcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancii
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi
za wady lub gwarancji.

§17
Sita wyzsza

. Strony zgodnie oéwiadczaja, ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki

1.

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktérg, w szczegolnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikngé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwiocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawieraé co najmniej: wskazanie zdarzenia (bgdacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatann zmierzajgcych do usunigcia
lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwiocznie
po ustaniu stanu sily wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy,
zawiadomi drugg strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie
siy wyzszej na realizacjg Umowy, a takze podjgtych dziataniach zmierzajacych
do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzsze,j.

Strona, ktéra zawiadomita o =zaistnieniu dziatania sily wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostgpnych
jej srodkéw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity wyzszej
na wykonanie przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastgpito opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstapic od czgéci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesigcznego terminu opdznienia w realizacji
Umowy. Os$wiadczenie powinno zawierac¢ uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czg$¢ Umowy
i zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegélnosci prawa autorskie do przekazane]
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozlicza wykonane i nierozliczone wczesniej prace,
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 3.

§18
Postanowienia konncowe

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§19
Spory

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedag
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Egzemplarze umowy

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
** niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 1

Wz6r tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zétty z czarnymi literami.
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Dotyczy: UMOWa NM......ooviiiiieieecciee e e e

Zatgcznik nr 2

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”, a firmg
........................... z siedzibg W .......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee.... Zwanej  dalej
Wykonawecg” w zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono
(z1) brutto / nie
(zh) zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 3

Dotyezy: UIMOWEL N wrmsusaaiss s mes mpssnms zdnia ..o

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu 111571 - R ———— z siedzibg w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg®”, a  firmg
........................... zZ siedzibg W .ooeiiiiiiiieieeeeeeee... ZWANE]  dale]
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ................... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w calosci zaptacone w WysokoSCi .....ecuereicniiiininnnes zt brutto, zgodnie
z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do =zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota

wynagrodzenia w WysokoSCi..............cccvuuennnne zt brutto ptatna w terminie do
dnia................ zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie jest
wymagalna na dzien zfozenia niniejszego o$wiadczenia.
Lp. [ Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
zaplacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych pfatnoéci nie istnieje zaden spor,

ktory skutkuje bagdz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane

.........................................

roboty/dostawy/ustugi*.
3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty. wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®™.

* niepotrzebne skreslic
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