
 

 

UMOWA Nr  …….- wzór umowy 

 

zawarta w dniu ………………………… roku w Łodzi pomiędzy: 

 

Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 Łódź, reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

……………………………………………………………………………….,  

 

z siedzibą……………………………………………………………...……..,  

 

przy ……………………………..,NIP:……………, REGON: ……………………………….. 

 

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem pn.:  

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego  

w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych  

linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi – Przebudowa  

linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego  

i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza do 

skrzyżowania z ul. Grabową (Inżynier Kontraktu). 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………….., 

………………………………………………………….., 

 

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”, 

 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – została zawarta umowa następującej treści: 

 

Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie  

oraz Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie 

następujących pojęć.  

 

Przedsięwzięcie obejmujące:  

Zadanie 1 - Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. 

Dąbrowskiego 

Zadanie 2 - Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza do 

skrzyżowania z ul. Grabową, 

realizowanych w ramach projektu unijnego Kompleksowy program integracji sieci 

niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi 

trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi. 
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Miesiąc: miesiąc kalendarzowy 

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją 

Kontraktu, inne niż Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Kontrakcie 

Dokumenty Wykonawcy: dokumenty, w szczególności: pliki wytworzone za pomocą programów 

komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze 

technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu.  

Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiającego w rozumieniu określonym w Kontrakcie  

oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Inżynier stosownie do postanowień Umowy, 

polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim  

nad Robotami, a także współpracy z Zamawiającym. 

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczną lub faksem oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upoważnionej osoby, 

dotyczące realizacji Umowy.  

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą na: Przebudowę linii tramwajowej w al. Śmigłego-

Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego i rozbudowę ul. Przybyszewskiego na 

odcinku skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową. 

Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisany został Kontrakt. 

Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu określonym w Kontrakcie,  

w tym Dostawca i Usługodawca. 

Konsorcjum: Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające 

się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa 

konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady działania wobec 

Zamawiającego w związku z realizacja Kontraktu.  

Partner Wiodący: [zwany zamiennie Liderem] oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum  

i występujący przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

Podwykonawca Inżyniera Kontraktu: podmiot, któremu na podstawie pisemnej umowy Inżynier 

Kontraktu powierza do wykonania część Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, za uprzednią 

akceptacją Zamawiającego, wyrażoną na piśmie. Inżynier ponosi odpowiedzialność za czynności 

Podwykonawcy Inżyniera. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): 
część materiałowo-techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku  

do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie, 

Plac Budowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 

Roboty: w rozumieniu określonym w Kontrakcie 

Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane  

z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni  

lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Inżyniera 

Kontraktu w związku ze świadczeniem Usługi. 

Zmiana: w rozumieniu określonym w Kontrakcie 
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Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Inżynier Kontraktu sprawuje nadzór w ramach Umowy, 

niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  

w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z art.  455 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp i art  214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.  

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Zamawiający zleca a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy, Usługi 

polegającej na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem  

pn.: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego  

w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 

komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi – Przebudowa linii 

tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego  

i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyżowania z al. Śmigłego-Rydza do 

skrzyżowania z ul. Grabową. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – od dnia przejęcia placu budowy 

przez Wykonawcę Kontraktu dla Zadania 1 i Zadania 2. 

2. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu– po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji, nie dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia 

realizacji Umowy (dla Zadania 1 i Zadania 2), zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni od poniedziałku 

do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy. 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 3 

1. Po podpisaniu Kontraktu, Kierownik Projektu, bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany przekazać 

Inżynierowi Kontraktu do wiadomości i stosowania dokumenty składające się na Kontrakt. 

2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Inżyniera Kontraktu o znanych Zamawiającemu 

wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ  na realizację Umowy  

i Kontraktu. 

3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować w celu udostępnienia informacji  

i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Kontraktu. 

4. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe udzieli pomocy Inżynierowi Kontraktu  

na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie 

przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych 

dokumentów obciążają Inżyniera Kontraktu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące  

w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu. 

PRAWA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

§ 4 

1.Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni od  podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu Schemat Organizacyjny Zespołu wraz z wykazem personelu, ze szczegółowym 

zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom 
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wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi. Personel musi 

spełniać wymagania przedstawione w SWZ i musi być zgodny z wykazem osób załączonym  

do Oferty. Wszelkie czynności zastrzeżone dla Inżyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ 

musi wykonywać osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespołu. 

2.Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Inżynier 

Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 

roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Inżyniera 

Kontraktu i jego Personel oraz Podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie 

podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy. 

  W dniu zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu  

na piśmie dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, wyposażonej  

we wszystkie kompetencje konieczne do działania według Umowy lub przekaże takie 

pełnomocnictwa osobie skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Na zasadach 

określonych w Umowie, Przedstawiciel Inżyniera jest uprawniony do składania i przyjmowania 

oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu i na rzecz Inżyniera Kontraktu.   

3. Inżynier Kontraktu i Inspektor ds. rozliczeń, wchodzący w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, 

przez cały okres realizacji Usługi będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przez cały okres realizacji Usługi utrzymywać stan 

ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu pracy przez 

osoby, o których mowa w ust. 3, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, z którąkolwiek z osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 3, Inżynier Kontraktu 

będzie zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż ten, na którym 

zatrudniona była ta osoba i na okres nie krótszy niż do końca realizacji Usługi.  

W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Usługi musi 

nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio 

zatrudnioną osobą.  

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przy każdym wystąpieniu o płatność, przedstawić  

Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające wypełnienie postanowień ust. 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy  

o pracę. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedstawić  

do wglądu kopie umów o prace zawartych z tymi osobami. Inżynier Kontraktu uprawniony jest 

do anonimizacji części danych osobowych pracowników, która jednak nie może obejmować ich 

imion i nazwisk, daty zawarcia, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Nieprzedłożenie przez 

Inżyniera Kontraktu kopii umów o pracę na warunkach w/w, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób  

na podstawie umowy o pracę.  

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika 

Projektu na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością 

oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inżynier 

Kontraktu jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie 

realizacji Usługi. 

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.  

W szczególności Inżynier Kontraktu jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich 

publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody 

Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą  
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w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. 

Inżynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, 

zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 

Zamawiającego. 

10. Inżynier Kontraktu, jego Personel oraz Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy 

Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji 

stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba  

że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego. 

11. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 

Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 

12. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego  

przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie decyzji rodzących skutki finansowo-terminowe  

dla realizacji Kontraktu. 

13. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron  

z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

14. Inżynier Kontraktu pełni funkcję zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi  

w Kontrakcie jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie  

z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie 

robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją 

Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych  

i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 

do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 

Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351  ze zm.). 

15. Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem,  

z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu. 

Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Wytycznymi, w zakresie kwalifikowania wydatków, dostępnymi na stronie www.pois.gov.pl, 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020.Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa 

VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-

0047/16-00 z dnia 15 grudnia 2017 r. dla Projektu pn. „Kompleksowy program integracji sieci 

niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do 

obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych 

w Łodzi.”  

16. Inżynier Kontraktu będzie stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich działaniach 

prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu. 

17. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany prowadzić Dokumentację Kontraktową, którą 

niezwłocznie przekaże Kierownikowi Projektu w formie papierowej i elektronicznej po 

zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu). 

18. Inżynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację 

Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej 

uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory 

dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie. 

19. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę  

w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
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20. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów 

związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego, w tym do sporządzenia 

raportu miesięcznego; 

21. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia i analizowania korespondencji 

kontraktowej, 

22. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym 

naradom dotyczącym postępu Robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Inżynier, Kierownik 

Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad. 

23. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przekazywania ww. protokołów Kierownikowi 

Projektu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy; 

24. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia 

naradom koordynacyjnym z udziałem co najmniej personelu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, 

sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi 

Projektu i Wykonawcy; Kierownik Projektu może podjąć decyzję o rezygnacji  

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w danym tygodniu. 

25. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom  

na wniosek Kierownika Projektu, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów  

i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania; 

26. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest  

do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy. 

27. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest  

do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania 

zasobów przez podmioty udostępniające zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

28. Inżynier Kontraktu będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania 

kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym  

w warunkach Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość  

i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie  

z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez 

Podwykonawcę Wykonawcy. 

29. Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków,  

o których mowa w ust. 28 oraz przedstawiał do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu 

wyłącznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku 

do Inżyniera. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wskazać Kierownikowi Projektu każdego 

niezgłoszonego Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie. 

30. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez Wykonawcę 

pod względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych  

oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, 

których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana a także oświadczeń podwykonawców  

o braku w zaległościach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostaną 

złożone do Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez 

Inżyniera Kontraktu zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawców  

z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie w ramach złożonej faktury 

dokonywane były tam podwykonawcom płatności.  

31. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu  

w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców 

Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę 

uregulowane. 
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32. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1) zweryfikowania i sporządzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie  

14 dni od jej otrzymania od Zamawiającego; 

2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy; 

3) niezwłocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących danego Kontraktu; 

4) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie do 5 dni 

kalendarzowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 

a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest 

wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie,  

czy Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót zawiera ścieżkę krytyczną, 

b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód  

(np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym  

i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania), 

c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidłowa  

pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi 

wykonawcami (jeśli inni wykonawcy występują), 

d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości 

prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenie Robót w niskich 

temperaturach), 

e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku  

z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające 

decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym; 

5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac 

ziemnych, 

6) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktów, wywiązywania się Wykonawcy Robót  

z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska  

i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań 

zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. 

7) nadzorowania i opracowania przez Wykonawcę niezbędnych materiałów do uzyskania zgody 

na zniszczenie lub przeniesienie gat. chronionych. Przekazanie do Zamawiającego kompletu 

materiałów potrzebnych do złożenia wniosku o decyzje derogacyjne. 

8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawcę gatunków chronionych z pasa  

drogowego realizowanej Inwestycji. Nadzorowania terminowości opracowania pierwszego 

sprawozdania do organu ochrony środowiska z przeniesienia zwierząt i roślin,  

w zakresie wynikającym z uzyskanej derogacji oraz przepisów prawa. Przekazanie 

opracowania do Zamawiającego. Nadzorowania prac związanych z kształtowaniem i ochroną 

zieleni zgodnie z zarządzeniem nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 

2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi dostępnym 

pod linkiem:  https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2020/VIII_8378.pdf 

9) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania; 

10) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

11) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

12) weryfikacji i poświadczania w ciągu 7 dni roboczych sporządzonych przez Wykonawcę 

protokół z inwentaryzacji dróg i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu Budowy,  

13) akceptowania materiałów, o które wnioskuje Wykonawca; 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2020/VIII_8378.pdf
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14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia 

rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu  

w Dzienniku Budowy; 

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości 

wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających 

zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Projektem 

Budowlanym, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej; 

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy,  

w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót 

pod ruchem i utrzymania porządku na Placu Budowy, a także przestrzegania przez Wykonawcę 

obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania 

pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad,  

ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę 

obowiązku; 

17) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Inżynier Kontraktu zobowiązany jest  

do sporządzenia protokołu, 

18) kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem; 

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego  

na obiektach budowlanych; 

20) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów  

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót; 

21) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, 

o których mowa w ust. 32 pkt. 15 i 16 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku; 

22) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych  

do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 

23) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu  

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów 

Zapewnienia Jakości, Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

25) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub całości 

Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw związanych  

z bezpieczeństwem; 

26) wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi  

w Kontrakcie; 

27) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu,  

o usunięcie z Placu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie 

lub niedbale wykonuje swoje obowiązki; 

28) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawcę pomiarów, badań 

oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy. 

29) potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób,  

o których mowa w pkt 28, własnoręcznym podpisem, 

30) zlecenia i uczestniczenia w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych 

w ilości co najmniej 10 % badań i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych, 

mostowych i branżowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary 

powinny obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione  
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w Specyfikacjach Technicznych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do oceny wyników 

badań kontrolnych. 

33. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone  

przez Laboratorium Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium 

wskazane przez Zamawiającego. 

34. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 

badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj 

zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

35. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonania badań 

dodatkowych. 

36. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą 

być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego. 

37. Inżynier Kontraktu po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę 

i przed rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy, zobowiązany jest 

oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla każdego asortymentu Robót  

i Materiałów oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań  

i pomiarów. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty 

wskaźnik wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie 

miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie. 

38. Personel Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do wystawiania zleceń badań do Laboratorium. 

39. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli 

Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera 

Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. 

40. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania 

oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne 

informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 

41. Inżynier Kontraktu ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy 

wykonywaniu badań na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiającego własnoręcznym 

podpisem. 

42. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego ponosi 

pobierający próbkę. 

43. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inżynier Kontraktu do Laboratorium 

Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. 

44. Inżynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania  

do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 

specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

45. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązujących  

w Laboratorium Zamawiającego. 

46. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych oraz innych 

nieprawidłowości jakościowych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany ustosunkować się 

pisemnie do zaproponowanych przez Wykonawcę działań naprawczych, w tym ich 

efektywności.  

47. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawcę. Rozliczenia będą składane przez 

Wykonawcę raz w miesiącu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych 

Rozliczeń, uwzględniając wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szczególności 

oświadczenie Wykonawcy zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów 
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Udostępniających Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie 

rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót, 

Inżynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice geodezyjne z zakresem poszczególnych 

elementów przedstawionych do zafakturowania przez Wykonawcę; 

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę  

i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych obowiązków określonych  

w Kontrakcie; 

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji; 

4) aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu. 

5) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego 

ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia 

Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów Inżynier Kontraktu 

niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji  

lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia 

określonych działań.  

W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Inżynier Kontraktu będzie 

prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników zatrudnionych do realizacji 

Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną wystarczalności środków 

podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację Kontraktu; 

6) monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

7) sprawdzania postępu Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego 

aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego ponowne 

rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego 

ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione,  

a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany – Inżynier Kontraktu poinformuje 

pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy 

podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających  

z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania 

postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadawalający z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało 

poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu 

zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu  

z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiającego, 

8) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowej analizy w świetle Warunków 

Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni roboczych Kierownikowi 

Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia  

(w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera)  

oraz uzgodnienia z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.  

9) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu  

wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji; 

10) wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie 
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wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska 

Inżyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu; 

11) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich  

wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych 

informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni 

roboczych od daty wpływu pisma. 

12) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych 

Wykonawcy; 

13) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym  

oraz analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, procedur 

beneficjenta dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.. 

Przedstawianie propozycji rozwiązań i wyceny zmian; 

14) w przypadku uznania konieczności zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie 455 ust 1 pkt 3) 

ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, wnioskowania do Zamawiającego  

o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcia Aneksu  

do Umowy. Do wniosku należy dołączyć: uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne, 

zweryfikowany przedmiar danego zakresu Robót przygotowany przez nadzór autorski/Inżyniera 

Kontraktu i wycenę przygotowaną przez Inżyniera Kontraktu. 

15) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem; 

16) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego Robót, 

sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót; 

17) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

18) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyegzekwować od Wykonawcy przygotowanie 

Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym  

z Kierownikiem Projektu i zadbać o sporządzenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu 

budowy obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane w zakresie realizowanych 

zadań, a także sprawdzić  

i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

19) przekazania kompletnych danych w zakresie środków trwałych na potrzeby prowadzenia 

ewidencji księgowej przez Zamawiającego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez 

Zamawiającego; 

20) opracowania dla każdego z realizowanych zadań raportu z realizacji Inwestycji w terminie 

30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

Zamawiający będzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportów w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania, Inżynier Kontraktu będzie obowiązany uwzględnić te uwagi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia ich przekazania  

oraz ponownie przedłożyć do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiającego w terminie  

7 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iż raport został przyjęty bez zastrzeżeń.  

POTENCJAŁ KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE 

§ 5 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunków  

i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania 

obowiązków personelu Inżynier Kontraktu w związku z realizacją Usługi; 
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2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Inżyniera Kontraktu osobę 

wskazaną w Ofercie, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte 

wykonanie usługi, 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę w taki sposób, aby zachować ciągłość 

realizacji wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, 

obowiązującego prawa jak i Kontraktu. Czas pracy Inżyniera Kontraktu zostanie dostosowany 

do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego 

nadzorowania wykonywanych Robót. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić przybycie przedstawiciela swojego Personelu  

na Plac Budowy na żądanie Zamawiającego w ciągu ……….… godzin od zgłoszenia.* 

5. Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez Inżyniera 

Kontraktu w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne osoby wyłącznie  

na zasadach określonych w Umowie. 

6. Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera 

Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, podając 

przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej 

zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania żądania zmiany, Inżynier Kontraktu 

poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby 

dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być 

to, że w opinii Kierownika Projektu osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 

wynikających z Umowy. Żądanie Kierownika Projektu jest dla Inżyniera Kontraktu wiążące. 

7. Inżynier Kontraktu nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu 

Inżyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 

dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Kierownik Projektu zobowiązany jest zająć 

stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Kierownik Projektu może na taką 

zmianę nie wyrazić zgody bez podania uzasadnienia. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo  

w przypadkach: śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu Inżyniera 

Kontraktu; jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Inżyniera Kontraktu  

z innych, niezależnych od Inżyniera Kontraktu przyczyn. Kierownik Projektu jest zobowiązany 

zająć stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Inżyniera Kontraktu. 

9. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób 

wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba będzie posiadać 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

10. Brak możliwości pozyskania odpowiedniego zastępstwa nie zwalnia Inżyniera Kontraktu  

z wykonywania wynikających z Umowy obowiązków – natomiast wykonywanie tych 

obowiązków przez osoby o niższych kwalifikacjach będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia 

przez Inżyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiającego w przypadku jej zaistnienia – 

dotyczy także utraty dofinansowania w przypadku nałożenia korekt finansowych przez 

instytucje kontrolne.  

11. W przypadku, gdy członek Personelu Inżynier Kontraktu nie może zostać niezwłocznie 

zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wskazać spośród Personelu 

Inżyniera Kontraktu osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej 

lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 miesiące. Osoba wykonująca 

tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w SWZ 

lub Ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nie rekrutowania Personelu Inżyniera Kontraktu spośród 

pracowników Zamawiającego. 
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13. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Inżyniera 

Kontraktu, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową. 

14. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga 

zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

KIEROWNIK PROJEKTU 

§ 6 

1. Na zasadach określonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do składania  

i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.  

2. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Inżynierowi Kontraktu w imieniu 

Zamawiającego Poleceń.  

3. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich 

uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu.  

4. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika 

Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiający jest zobowiązany 

powiadomić Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

5. Zmiana lub zastąpienie Kierownika Projektu nie wymaga zawierania przez Strony aneksu  

do Umowy. 

6. Polecenia Kierownika Projektu będą wydawane zgodnie z Umową, sporządzone w formie 

pisemnej oraz przekazane niezwłocznie do Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu ustnie  

lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie polecenia są wiążące dla Inżyniera Kontraktu  

i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone  

na piśmie.  

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Kierownika 

Projektu. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres 

uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Inżynier Kontraktu w terminie 2 dni 

roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym 

fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego  

do wiadomości Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 

powiadomienia Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie,  

tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać polecenie Kierownika Projektu.  

9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenie związane z ochroną 

zdrowia lub życia ludzkiego.  

10. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiającego oznacza 

potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.  

 

 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

§ 7 

1. Całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, za pełnienie obowiązków określonych  

w niniejszej Umowie (Cena Umowna) wynosi ……………………………. złotych 

(słownie:……………………………………………….) brutto, w tym podatek VAT  

w wysokości ……………………. złotych (słownie:……………………………….), kwota netto 

wynosi ……………………. złotych (słownie:……………………………………….). 

W przypadku odstąpienia od realizacji Zadana 2  całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu 

pomniejszone zostanie o wartość brutto wskazaną w Formularzu cenowym na Zadanie 2. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonywanie 

wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, 
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dla Zadania 1 i Zadania 2, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów, z zastrzeżeniem 

ust 15. Szczegółowe wynagrodzenie z tytułu poszczególnych zadań i ich zakresów zostało 

określone w formularzu  cenowym i ustalonego jako wynagrodzenie dla Zadań: 

1) Zadanie 1: 

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej 

Umowie (Cena Umowna) wynosi………………………………………….. złotych 

(słownie:…………………..………………………………….) brutto, w tym podatek VAT  

w wysokości ……….….……………. złotych (słownie:………..……………………….), kwota 

netto wynosi ………………………..………………. złotych 

(słownie:………………..……………….). 

Wynagrodzenie będzie wypłacane: 

 

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilość miesięcy składających się na okres 

realizacji umowy zgodnie z § 2 i będzie wypłacane miesięcznie, 

b) 50% wynagrodzenia będzie odpowiadało procentowemu zaawansowaniu Robót 

budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 

raport miesięczny, zawierający wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie 

to będzie wyliczane wg następującego wzoru: 

 

∑ Fw x W I 

Wm=        X 50% 

W RB 

gdzie: 

Wm – wynagrodzenie netto Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu za świadczenie 

Usług w okresie realizacji robót budowlanych. 

∑ Fw - suma wartości robót budowlanych netto, nadzorowanych przez Inżyniera 

Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawcę wynikająca z faktury wystawionej  

w  danym miesiącu przez Wykonawcę. Wartość faktury wystawionej przez Wykonawcę 

musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu tych robót.  

W I – wartość całkowitego wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu za świadczone 

usługi w okresie realizacji robót budowlanych. 

W RB – całkowita wartość netto robót  budowlanych. 

Do wyniku ilorazu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c) 10 % (kwoty końcowej) zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

raportu z realizacji Inwestycji. 

2) Zadanie 2: 

Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej 

Umowie (Cena Umowna) wynosi………………………………………….. złotych 

(słownie:…………………..………………………………….) brutto, w tym podatek VAT  

w wysokości ……….….……………. złotych (słownie:………..……………………….), kwota 

netto wynosi ………………………..………………. złotych 

(słownie:………………..……………….). 

Wynagrodzenie będzie wypłacane: 

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilość miesięcy składających się na okres 

realizacji umowy zgodnie z § 2 i będzie wypłacane miesięcznie, 

b) 50% wynagrodzenia będzie odpowiadało procentowemu zaawansowaniu Robót 

budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 

raport miesięczny, zawierający wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie 

to będzie wyliczane wg następującego wzoru: 

 

∑ Fw x W I 
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Wm=        X 50% 

W RB 

gdzie: 

Wm – wynagrodzenie netto Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu za świadczenie 

Usług w okresie realizacji robót budowlanych. 

∑ Fw - suma wartości robót budowlanych netto, nadzorowanych przez Inżyniera 

Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawcę wynikająca z faktury wystawionej  

w  danym miesiącu przez Wykonawcę. Wartość faktury wystawionej przez Wykonawcę 

musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu tych robót.  

W I – wartość całkowitego wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu za świadczone 

usługi w okresie realizacji robót budowlanych. 

W RB – całkowita wartość netto robót  budowlanych. 

Do wyniku ilorazu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c) 10 % (kwoty końcowe) zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

raportu z realizacji Inwestycji. 

 

3. Inżynier Kontraktu wystawi pierwszą fakturę za okres liczony od dnia rozpoczęcia pełnienia  

funkcji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z § 2 do ostatniego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym Inżynier Kontraktu  rozpoczął pełnienie  funkcji. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport  

z realizacji Inwestycji. 

5. Suma faktur częściowych nie może łącznie przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

6. Faktura wystawiona będzie na :  

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź, 

NIP 7250028902 

 

7. Odbiorcą będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź.  

Faktura dostarczona będzie przez Inżyniera Kontraktu do Centrum Usług Wspólnych  

ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź. 

8. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej. 

9. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl 

10. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze 

do niej. 

11. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien wpisać 

poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

https://efaktura.gov.pl/
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12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać poniższe 

dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  

na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl  

oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

14. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za realizację zamówienia 

w związku z udzieleniem przez Zamawiającego Wykonawcy Robót zamówień dla wszystkich 

nieprzewidzianych robót w dokumentacji projektowej do kwoty 5 000 000,00 PLN netto. 

15. Z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu Zamawiający może potrącać należności  

z tytułu należnych kar umownych, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. Uprawnienie  

do potrącenia należności z tytułu kar umownych nie obowiązuje w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii.  

16. Inżynier Kontraktu nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego  

na piśmie.  

17. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze. 

18. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty 

złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

19. Dniem płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

PODWYKONAWCY INŻYNIERA KONTRAKTU 

§ 8 

1. Inżynier Kontraktu może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie  

z SWZ oraz Ofertą.  

2. Umowy dotyczące Podwykonawców Inżyniera Kontraktu - przed ich podpisaniem - wymagają 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

4. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.  

 

UBEZPIECZENIE 

§ 9 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,  

o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej 1 000 000,00  PLN (słownie: 

milion złotych PLN) z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającą kwoty 8 000 PLN na dowód 

mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:l.rossowska@cuw.uml.lodz.pl
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czego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedstawił kopię polisy ubezpieczeniowej  

wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający fakt opłacenia 

składek. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków Umowy ubezpieczenia, w tym 

dowody opłacenia składek. Brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie  

w terminie należytych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania  przez Zamawiającego 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu. 

3. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie 

mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego  

lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym 

podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie 

ochrony ubezpieczeniowej Inżynier Kontarktu zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt 

ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż okres obowiązywania 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia i przedstawienie 

dowodu Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia, 

pod rygorem naliczenia kar umownych. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

§ 10 

1.  Inżynier Kontraktu wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania swych zobowiązań wynikających z Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto  

określonego w § 7, ust. 1, czyli na kwotę: …………… PLN, (słownie: ………………PLN) 

2. Strony zastrzegają, że zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi być wystawione dla: 

1) Zadania 1 w kwocie ………………… zł stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie 

Zadania 1 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp w następujących formach: 

...................................................................................................................................................…

….. 

2) Zadania 2 w kwocie ………………… zł stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto za 

wykonanie Zadania 2 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp w następujących formach: 

...................................................................................................................................................…

… 

Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik  

nr 4 do Umowy. 

3.   Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia w zakresie realizowanych zadań  i 

zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji dla zadania    

Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także kar umownych należnych Zamawiającemu.  

4.  W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o okres 

niezbędny dla prawidłowego zakończenia zadania i przedstawić je Zamawiającemu w terminie 

3 dni przed jego upływem. 

KARY UMOWNE 

§ 11 

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
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1) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Inżyniera Kontraktu - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2 dla Zadania 2 Umowy,   

2) w przypadku niedotrzymania terminów składania Zamawiającemu protokołów,  

o których mowa w § 4 ust. 23, 24, 25 oraz raportów, o których mowa  

w § 4 ust. 32 pkt. 1 i  ust. 47 pkt. 20 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 - w wysokości 500,00 

PLN za każdy dzień  zwłoki,  

3) w razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w przypadku zaistnienia jednej  

z okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 i ust. 2 Umowy – w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2 

dla Zadania 2 Umowy,   

4) w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia Zamawiającemu stanowiska,  

o którym mowa w § 4 ust. 47 pkt. 8  dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 - w wysokości 1.000,00 

PLN za każdy dzień  zwłoki, 

5) za brak ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności zawodowej na warunkach określonych w § 9, nieprzedstawienia w terminie 

dowodów dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciągłości dla 

Zadania 1 i Zadania 2, Zamawiający naliczy karę w wysokości 1.000,00 PLN za każdy 

dzień  zwłoki 

6) za niezaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie 

określonym w § 4 ust. 32 pkt. 4 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 – w wysokości 3.000,00 PLN 

za każdy dzień  zwłoki, 
7) za brak poprawnej weryfikacji złożonych przez Wykonawcę robót faktur,                           

poprawnie zweryfikowanej ilości i wartości wykonanych robót oraz za brak przekazania 

wraz z fakturą Wykonawcy poświadczonych przez Inżyniera Kontraktu oświadczeń 

podwykonawców o braku w zaległościach finansowych zgodnie z  § 4 ust. 30 dla Zadania 1 

i/lub Zadania 2  - w wysokości 3.000,00 PLN za każdy dzień  zwłoki. 

8) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji  

lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2 dla Zadania 2 

Umowy, za każdy taki przypadek, 

9)  za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z § 5 ust. 3, po uprzednim wezwaniu 

do właściwego wypełniania obowiązków i podania przykładów ich naruszenia, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub 

pkt.2 dla Zadania 2 Umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

10)  za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Inżyniera Kontraktu 

uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach dla Zadania 1 

i/lub Zadania 2, w wysokości 1.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek nieobecności  

w wyznaczonym terminie narady lub spotkania, 

11)  za każdy przypadek nieobecności wymaganego personelu Inżyniera Kontraktu  

na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 dla Zadania 1 i/lub 

Zadania 2  - w wysokości 3.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek,  

12)  za nieprzedłożenie dowodu przedłużenia ważności wygasającego dla Zadania 1 i/lub 

Zadania 2, wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 

1.000,00 PLN za każdy dzień  zwłoki. 

13)  za brak zmiany osób na żądanie Zamawiającego dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 w wysokości 

10.000,00 PLN, za każdy przypadek naruszenia. 

14)  za brak organizacji narad lub spotkań, o których mowa w § 4 ust. 22, 24, 25 dla Zadania 1 

i/lub Zadania 2 w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia. 

15)  w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków dotyczących zatrudnienia 

wskazanych w § 4 ust. 3 – 6 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2, Inżynier Kontraktu jest 
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zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek 

niewywiązania się przez Inżyniera Kontraktu z któregokolwiek tych obowiązków 

16) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom, o którym mowa w § 18 ust. 10   umowy w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zwłoki przy czym kara umowna będzie liczona dla każdego przypadku odrębnie 

 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 

wynikających z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego 

wykonania, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę, z zastrzeżeniem § 7 ust 16 zdanie 2 

Umowy.  

3. Zapłata przez Inżyniera Kontraktu kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego  

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Maksymalna łączna wysokość kar, o których mowa w § 11 ust 1 pkt 2) – 16)  nie może 

przekraczać 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego jest on 

uprawniony do dochodzenia nie  tylko kary umownej odpowiednio za odstąpienie od umowy 

albo rozwiązanie umowy, ale  także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy  

do chwili odstąpienia albo rozwiązania Umowy.  

 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 12 

1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpić  

od Umowy w całości lub w części w zakresie realizowanych zadań w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić  podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku 

Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy (art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

2) nie rozpoczęcia realizacji Inwestycji dla zadania objętego przedmiotem zamówienia przez 

Zamawiającego, 

3) w przypadku, gdy wysokość kar umownych naliczonych Inżynierowi Kontraktu osiągnie  

wartość określoną w § 11 ust 4 Umowy, 

4) w przypadku o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zaistnienie okoliczności opisanej w ust. 1 pkt 2 zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty 

Inżynierowi Kontraktu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4  będzie dokonane w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy, na piśmie pod rygorem 

nieważności z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY  

§ 13 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) nieprzedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące ewentualnie nieuzupełnienie 

lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego, 



 

 

20 

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

3) wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 

lub rażącego zaniedbania przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy, 

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadające do tego wymaganych 

uprawnień, 

5) wykonywania czynności Inżyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione z  Zamawiającym 

lub jeżeli liczba tych osób jest mniejsza, a także jeżeli ich kwalifikacje i doświadczenie są 

niższe, niż wymagane w SWZ, 

6) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowiązków z § 4 lub § 5 niniejszej Umowy, 

7) narażenia Zamawiającego na szkodę, utratę dobrego imienia z przyczyn leżących po stronie 

Inżyniera Kontraktu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu w następujących 

przypadkach: 

1) gdy wszczęto w stosunku do Inżyniera Kontraktu (przedsiębiorstwa) postępowanie 

egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze, 

2) Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy  

w ciągu 21 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej realizacji, a także, gdy w przypadku 

wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie wznowi jej 

realizacji w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego; 

3) występuje brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należytych składek, 

stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 

Kontraktu,  

4) Inżynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji przedmiotu 

Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni; 

5) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach: 

a) wadliwe lub sprzeczne z Umową wykonywanie przedmiotu Umowy mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania 

lub zaniechania, 

b) Inżynier Kontraktu zleci część lub całość prac objętych Umową podwykonawcom  

bez wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą 

klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa, jak również w sytuacji, gdy  

do wykonywania niniejszej Umowy będzie się posługiwał przedstawicielami 

nieposiadającymi wymaganych uprawnień,  

c) stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu 

uniemożliwiają realizację Inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami Umowy 

zawartej z Wykonawcą robót budowlanych i związanej z nią dokumentacją  

lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem 

lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez Inwestycję zamierzonych 

parametrów,  

d) nieprzedłużanie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nieprzedłożenia polisy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji w zakresie 

realizowanych zadań przekroczy 

3 kolejne miesiące kalendarzowe. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 

zwrotu udokumentowanych kosztów (faktury VAT, rachunki, wyciągi bankowe itd.) z tytułu 
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wykonania części przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania. Ustalenie wysokości ww. kosztów 

dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.  

5. Rozwiązanie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i zawierać jego uzasadnienie. 

§ 14 

Inżynier Kontraktu ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych 

pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni roboczych od drugiego terminu płatności. 

§ 15 

W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w przypadkach określonych  

w §13 ust. 1 i §14 Strony zobowiązują się do zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 16 

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają 

rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

§ 17 

1. Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia części lub całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Inżynierowi Kontraktu 

nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy. 

2. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza  

3 miesiące, to Inżynier Kontraktu może, zawiadamiając Zamawiającego, odstąpić 

od Umowy w terminie i na zasadach wskazanych odpowiednio w § 12 ust. 3 . 

 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 

§ 18 

1. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów 

związanych z realizacją umowy, po upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy,  

oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.   

2. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku,  

gdy poziom zmiany kosztów określony na podstawie wskaźnika średniorocznego zmiany cen 

towarów konsumpcyjnych i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (o którym mowa poniżej), ustalony w stosunku do miesiąca,  

w którym została zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku każdej 

kolejnej waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks),  będzie wyższy 

niż  4 %. Zmiana wynagrodzenia może polegać na jego wzroście jak  

i obniżeniu. 

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu  

do wskaźnika średniorocznego zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego  

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski” do 31 stycznia każdego roku, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 504). W przypadku zaprzestania ogłaszania  

ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w 

jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły 

do porozumienia odnośnie wyboru nowego wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym 

najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie ustalony przez eksperta powołanego za 

zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sądu. Koszty 

eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie.  
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4. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę,  

w sposób wskazany poniżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją Umowy miała 

faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zakończenia pierwszych  

i kolejnych 12 miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do Zamawiającego  

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest 

pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów związanych  

z realizacją Umowy. Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. wniosku w zakreślonym terminie, 

wówczas Zamawiający przyjmuje, że wynagrodzenie pozostaje bez zmian. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa 

powyżej, oceni zasadność tego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji  

i żądania ewentualnych wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentów. 

Aneks może zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających konieczność waloryzacji. 

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy  

i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie usługi w części 

niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Każdej kolejnej waloryzacji będzie podlegało 

wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie. 

9. Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 

180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia 

powyższych ustępów, z zastrzeżeniem, że wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać 

złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od upływu terminu składania ofert. 

10. W przypadku dokonania zmiany umowy w powyższy sposób – zmiany wynagrodzenia  

w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest 

zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę (na okres dłuższy niż 12 miesięcy), w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

zobowiązania Podwykonawcy, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 30 dni  

od daty podpisania z Zamawiającym aneksu o którym mowa powyżej.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy, w tym określonych w niniejszym punkcie, może 

następować wyłącznie w granicach określonych w art.  455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian umowy we wskazanym poniżej zakresie, 

jeżeli: 

a) zaistnieje konieczność zmiany przez Inżyniera Kontraktu zakresu prac realizowanych przez 

podwykonawcę – i tylko w powyższym zakresie, 

b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa 

na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT  

oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian), 

c) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę – w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego 
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Inżynierowi Kontraktu, który zobowiązany jest do udokumentowania wpływu powyższej 

zmiany na koszty realizacji zamówienia, z tym że wynagrodzenie brutto należne Inżynierowi 

Kontraktu nie może wzrosnąć  ani być obniżone z tej przyczyny o więcej niż 2% w stosunku do 

wynagrodzenia pierwotnie określonego w Umowie, 

d) nastąpi zmiana podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w zakresie zmiany 

wysokości wynagrodzenia brutto należnego Inżynierowi Kontraktu, który zobowiązany jest do 

udokumentowania wpływu powyższej zmiany na koszty realizacji zamówienia, z tym że 

wynagrodzenie brutto należne Inżyniera Kontraktu nie może wzrosnąć ani być obniżone z tej 

przyczyny o więcej niż 10 % w stosunku  

do wynagrodzenia pierwotnie określonego w Umowie, 

e) nastąpi zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

f) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wydłużenia terminu wykonania 

robót budowlanych ponad zakładany termin realizacji kontraktu określony w § 2 ust. 2 Umowy. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit f) przewiduje się możliwość zmiany 

terminu realizacji Zadania 1 lub Zadania 2 proporcjonalnie do zmiany terminu realizacji 

Kontraktu.   

 

3.  W przypadkach określonych w ust 2 lit b)-f) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one 

udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów 

wskazujących jaki wpływ miał wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania 

zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych  

na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy  

u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

-  wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub stawki podatku akcyzowego  

na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem 

wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana 

wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami 

opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk.  

-   wpływu zmiany przepisów  dotyczących gromadzenia i wysokości wpłat  

do pracowniczych planów kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w 

szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów na które ta zmiana miała 

wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość 

wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany 

mają wpływ na zakładany zysk.  

Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 

wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 

potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń  

do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania zmian do przedstawionej kalkulacji 

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 

 

      W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 2 lit. b-f Zamawiający 

w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia  

do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie  

od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień  

i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia 
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decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest  

do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z 

takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję  

na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku  

o wprowadzenie zmian opisanych w ustępie 2 lit. b-f powinna zostać podjęta w terminie dwóch 

miesięcy od daty przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę  

wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 

      W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony 

w terminie 7 dni zawrą aneks do umowy. 

 

      Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 2 lit. b-f 

obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej.  

      W wypadku zmiany wysokości podatku VAT, o której mowa w niniejszym ustępie lit. b 

wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

      W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. c ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego  

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

      W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. d ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

      W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. e ceny jednostkowe ulegną zmianie 

proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

 

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. f) wynagrodzenie dodatkowe za realizację 

zamówienia w zakresie Zadania 1 i/lub Zadania 2 po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej 

Umowy, za każdy miesiąc przedłużenia określa się w wysokości miesięcznego ryczałtu 

będącego wynikiem podziału kwoty 40% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 lit a) 

dla Zadania 1 i/lub pkt.2 lit a) dla Zadania 2 Umowy. W przypadku, gdy przedłużenie 

świadczenia usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, wynagrodzenie zostanie wypłacone 

proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych ilości dni tego miesiąca. 

4.  Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają   

uprzedniej akceptacji zamawiającego i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej,  

 pod rygorem nieważności. 

§ 20 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się  

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał      

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana  

z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim 

i powinna być kierowana na niżej podane adresy, numery faksów / adresy mailowe: 

1) dla Zamawiającego: 
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a. Sylwia Jaśkiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-64-95, 

b. Anna Zawadzka, e-mail: a.zawadzka@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638-49-81, 

2) dla Inżyniera Kontraktu: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 oraz w § 7 ust. 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy  

i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony 

po jej pisemnym zawiadomieniu. 

3. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą 

umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej Umowy lub jej części innym 

osobom/podmiotom. 

4. Integralną część Umowy stanowi SWZ oraz oferta Inżyniera Kontraktu, opis przedmiotu 

zamówienia i kopia Kontraktu z Wykonawcą. 

§ 22 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 23 

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez Strony. 

§ 24 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Kontraktu. 

§ 25 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

 

Spis załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1 - SWZ + opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2  - Oferta Inżyniera Kontraktu 

Załącznik nr 3   - Kontrakt z Wykonawcą zamówienia publicznego pn.  

1. „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do  

ul. Dąbrowskiego” 

2. „Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Marszałka Edwarda 

Śmigłego-Rydza do skrzyżowania z ul. Grabową” 

Załącznik nr 4 - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Załacznik nr 5 - Kopia polisy OC 

 

 

 

 

 

 ………………………………. 

Zamawiający 

 …………………………………. 

Inżynier Kontraktu 

 

* zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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