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Akt Umowy -  „wzór” 

 
Umowa zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, 

pomiędzy: 

Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 175 

 

reprezentowanym przez 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez:   

1. ……………………….. –  

2. ……………………….. –  

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 

 

 

Preambuła 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie ……pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa  

i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu  

i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pogonowskiego 34 (etap I) w Łodzi” 

realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku i złożeniem w tym 

postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.  1843 z późn. zm.), Strony zawierają Umowę o następującej 

treści:  

 

Wykonawca deklaruje, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie 

nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej 

zawartych. Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ). 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Definicje 

 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 

 

„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(t.j Dz. U. 

z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.).  

 

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się 

do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków zgodnie z postanowieniami Prawa 

budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie oraz Polskimi Normami. 

 

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki 

i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac 

obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 

inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 

instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców 

i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz inne dokumenty 

wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 

 

„Dokumentacja Projektowa” – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz 

z opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację niezbędną do wykonania 

przedmiotu Umowy. 

 

„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 

Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

 

„Dostawa” – dostawa niezbędnego kompletnego wyposażenia, rzeczy, sprzętu i urządzeń 

dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamówienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montażem, 

zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych 

badań. 

 

„Dyrektor Projektu” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 

koordynatora realizacji przedmiotu Umowy. 

 

„Formularz cenowy” – część formularza oferty Wykonawcy określająca wartość 

poszczególnych Usług, Dostaw i Robót, będący podstawą określenia Wynagrodzenia, 

stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” –  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy 

i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty 
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budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych 

czynności oraz usługi. 

 

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiajacy będzie uprawniony do 

wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Wykonawcą. 

 

„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania 

czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy. 

 

„Inżynier Kontraktu”/„Inżynier” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru 

Zamawiającego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca 

w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego.  

 

„Inwestycja/Przedsięwziecie/Projekt” – Przedsięwzięcie obejmujące: realizację Inwestycji 

prowadzonej dla zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – 

Projekt 1 – Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz  

z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. 

Pogonowskiego 34 (etap I) w Łodzi” realizowane w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja 

Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1” WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 

sierpnia 2017 roku oraz realizację przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, 

pozwoleniami administracyjnymi z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji oraz 

dostawę wyposażenia, rzeczy, urządzeń i sprzętu, obejmującą ich montaż, instalację i pełne 

uruchomienie a także usługę pielęgnacji nasadzonego przez Wykonawcę materiału 

roślinnego. 

 

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe 

obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 

 

„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, spełniające warunki 

określone w niniejszej Umowie. 

 

„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 

całości Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń i zezwoleń, 

w szczególności pozwoleń na użytkowanie oraz usunięcie wad i usterek stwierdzonych 

podczas Odbioru Końcowego Robót, z tym zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się 

w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 

„Odbiór Końcowy Robót” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości 

Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń 

i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie, z tym zastrzeżeniem że powyższe nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się 

w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

 

4 

„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – czynność, mocą której  potwierdza się 

usunięcie wszelkich usterek i wad objętych Rękojmią/Gwarancją oraz upływ Okresu 

Rękojmi/Gwarancji. 

  

„Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nośniku wraz z dokumentacją 

związaną z tymi programami, potrzebne dla obsługi sprzętu, urządzeń i systemów, będące 

zarówno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy użytkownika 

Oprogramowania muszą być w języku polskim.  

 

„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, 

wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 

 

„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji 

Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania lub zaniechania.  

 

„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia  

12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.) wraz z poprawkami. 

 

„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) 

zezwalająca/e na rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji. 

 

„Projekt Budowlany” – dokumentacja projektowa przedstawiająca przewidywane 

rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca podstawę uzyskania opinii, 

uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę, sporządzona zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa. 

 

„Projekt Wykonawczy” –opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna 

dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne i wystarczające do 

wykonania robót budowlanych i zainstalowania urządzeń, sporządzona zgodnie 

z właściwymi przepisami prawa.  

 

„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument, 

wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego 

Robót, obejmujący listę Wad mających charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, że 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby  

w części) stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Robót, których 

występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

”Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad 

i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego 

Robót, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Robót”. 
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„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 

usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót 

w Protokole Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu 

Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument,     

potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Robót. 

 

„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument     

potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony 

dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/ Gwarancją, 

które ujawniły się w okresie Rękojmi/Gwarancji.  

 

„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 

stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi/ Gwarancji. 

 

„Protokół częściowy" – podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dokument potwierdzający zakres i wartość wykonanej 

dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym.  

 

„Przepisy Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2021  poz. 2351 ) oraz przepisy wykonawcze znajdujące zastosowanie  

w zakresie realizowanej Inwestycji.   

 

„Rada Techniczna” – zespół powołany do zarządzania Inwestycją, którą tworzą członkowie 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu z prawem głosu, eksperci bez prawa 

głosu oraz zainteresowane podmioty. 

 

„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne 

przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcę 

w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawą, 

Usługami . 

 

„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – data  podpisania przez strony Protokołu 

Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji. 

 

„Urządzenia”, ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, elementy małej 

architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub 

wymagane do właściwego wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz ich zabezpieczenia 

i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji. 
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„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie 

Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie  

z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności w tym zakresie na Wykonawcy 

spoczywa montaż wyposażenia i rzeczy nieobjęty Dostawą lub Robotami oraz 

przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym w SWZ a także 

pielęgnacja materiału roślinnego, który Wykonawca ma obowiązek nasadzić.   

 

„Wada” – wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu zamówienia, 

utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub 

obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz 

także stwierdzony brak właściwości przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do instalacji  

i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów (ilości bądź 

jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo-materiało- czy pracochłonność, 

nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. Brak lub 

wadliwość dokumentacji, którą na mocy umowy wykonawca winien przekazać 

zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsługi,  

a także nieprzekazanie oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych do 

samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy 

stanowi samoistną wadę niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego odnosi się ten brak, 

jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 

 

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 

1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robót 

budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzeżeniem, że ryzyko zmiany przepisów w trakcie 

realizacji Inwestycji obciąża Wykonawcę. 

 

„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

 

„Wyrób Budowlany” – Każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podtawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

  

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji wraz 

z Dostawą, Sprzętem i Usługami za kwotę Wynagrodzenia określoną w § 30 ust. 1 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie:  wykonanie prac 

budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami prawa, z Łódzkim Standardem Dostępności, według projektu 

pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynków dawnej tkalni i skręcalni wełny  

J. Lipskiego, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy Łódzkiego Centrum 

Usług Społecznych z urządzeniami budowlanymi na nieruchomości przy ul. Pogonowskiego 

34 w Łodzi”, w ramach zamierzenia inwestycyjnego: „ROCŁ Projekt 1 Przebudowa i remont 

konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną 

infrastrukturą techniczną przy ul. Pogonowskiego 34 (Etap I) w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj”, według opracowania „Inwentaryzacja wykonanych robót – akceptacja Inżyniera 

Kontraktu” oraz  „Projektu budowlanego przebudowy części sieci ciepłowniczej wewnątrz 

budynku w Łodzi ul. Pogonowskiego 34”.  Szczegółowy zakres rzeczowy robót 

przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy przedstawiony został w 

wyżej wskazanych opracowaniach (Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja 

Projektowa – Załącznik nr 2 do Umowy). 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 

niniejszej Umowy wszelkie załączniki stanowiące jej integralną część, w tym  

w szczególności: 

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 

zmianami (Załącznik nr 1), 

b) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 2),  

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3), 

d) Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego (Załącznik nr 7) 
7. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 

dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie  
z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji.  
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności  
w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego 
i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów 
stanowiących przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi 
normami i przepisami.  

8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także realizowanie profesjonalnej pielęgnacji materiału 

roślinnego przez okres 36 miesięcy od daty odbioru robót, w zakresie szczegółowo 

opisanym w załączniku nr 7 do Umowy – Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego.       

9. W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 

poddziałania nr VI.3.3- Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego –- 

miasto Łódź, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji 

Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowiązującymi w ramach 

Perspektywy finansowej 2014-2020. 

10. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych 

wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji 

Projektowej. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez 

Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek uznania 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany oraz warunkuje Odbiór 

Robót przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że brak 
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osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie 

określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany 

będzie jako wada istotna przedmiotu umowy. 

 

§ 3. 

Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne 

 

1. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na dzień 31.05.2023 roku.   

2. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla założonej zieleni  
i dokonanych nasadzeń materiału roślinnego, który liczony będzie od dnia następnego po 
dniu, w którym podpisany został Protokół Odbioru Końcowego, Wykonawca realizował 
będzie na rzecz Zamawiającego usługę pielęgnacji przedmiotowej zieleni i materiału 
roślinnego zgodnie z zakresem obowiązków wynikających z Załacznika nr 7 Warunki 
Pielęgnacji Materiału Roślinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego obowiązku  
w oczywisty sposób nie jest objęty Terminem Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności 

doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin jest obiektywny i prawidłowo 

określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług  

i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy.   
4. Niezależnie od Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniają,  

że  szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpi zgodnie  

z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu 

objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi 

określać szczegółowe terminy realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w ujęciu  

miesięcznym  dla robót budowalanych, dostaw i usług  oraz określać wartość 

Wynagrodzenia dla każdej pozycji harmonogramu, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

musi być zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta 

Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi również zawierać podział na 

Roboty Budowlane, Dostawy, montaż i szkolenia oraz okreslać wartość wynagrodzenia 

Wyknawcy dla robót budowlanych, dostaw montażu oraz  szkoleń. Zamawiający przekaże 

wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego uwzględniający również podział ze 

względu na kwalifikowalność wydatków oraz poszczególne komponenty pomocy 

publicznej. 

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez 

Wykonawcę harmonogramu uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, co do przedstawionego 

projektu harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 

zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa  

w ust. 5, i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez 

Zamawiającego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.Ostatecznie 

zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi 
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podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz stanowić będzie Załącznik nr 4 do Umowy. 

8. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych 

w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych Robót, 

jeśli przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu 

względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno 

być uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga 

akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim 

zmian w trybie określonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, 

ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym 

mowa w ust. 1. 

9. W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny 

z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy Strony zgodnie 

ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego 

Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - 

Finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania  

i wprowadzania w nim zmian w trybie określonym w ust. 5 i 6. 

10. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga sporządzania aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy  

do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1.  

11. Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie 

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposób określony w § 31  

ust. 2 Umowy.  

12. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postęp prac 

budowalnych na etapie wykonania robót budowalnych będzie podlegać ocenie przez 

Radę Techniczną przy Zamawiającym. 

13. Pierwsza Rada Techniczna powinna się odbyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 

winien być złożony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu  

i tematyki oraz porządku obrad. Do w/w wniosku powinien być dołączony materiał 

poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden 

komplet dokumentacji papierowej, który umożliwi członkom Rady Technicznej i gościom 

wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem rady. 

14. Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowiązkowo być obecny Dyrektor Projektu.  

15.  W trakcie realizacji Robót Rady Techniczne będą się odbywać co najmniej raz na dwa 

tygodnie. Materiały wraz z agendą musza zostać przekazane w formie elektronicznej do 

Zamawiającego na 2 dni robocze przed Radą Techniczną. 

16. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpłatny i Zamawiający nie zwraca 

kosztów dojazdu w tym zakresie. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Technicznej 

zapewnia Wykonawca.  

17. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 

odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół  

z przebiegu posiedzenia sporządza Wykonawca i przedkłada go do zaakceptowania 
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przewodniczącemu Rady. Posiedzenie Rady kończy zaakceptowanie protokołu przez 

przewodniczacego Rady. 

18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 

 

II. ROBOTY BUDOWLANE 

§ 4. 

Roboty budowlane – zasady ogólne  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie  

z  Dokumentacją Projektową (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami 

określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz innych niezbędnych decyzjach 

administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 

budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

2. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje: 

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, który składać się będzie z części 

opisowej i graficznej, 

b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

c. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w § 3, 

d. Program zapewnienia jakości 

e. Opinię o stanie technicznym obiektów / budynków sąsiednich zgodnie z § 9 ust. 7. 

3. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość 

Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych w układzie 

miesięcznym.  

 

§ 5. 

Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu instrukcję bezpiecznego wykonania – Program 

zapewnienia jakości określającego dla każdej z Robót: 

1) rodzaj i technologię Robót, 

2) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

3) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób  

i procedurę) i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

4) uprawnionych pracowników i laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań i inwentaryzacji geodezyjnej, 

5) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

6) wzór karty kontrolnej określającej sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi Kontraktu, 
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7) zakres i terminy pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych wymaganych  

do rozpoczęcia Robót, 

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu Robót  

do czasu odbioru przedmiotu Umowy do użytkowania, 

9) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

10) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych 

dokumentów, lub wystąpić o dokonanie uzupełnień. Kompletny Program zapewnienia 

jakości winien być przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym 

rozpoczęciem prac. 

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakości jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia 

do realizacji wymienionych w nim Robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz 

końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych 

prac będą stanowić dokumentację ich wykonana i stanowić podstawę do dokonania 

odbiorów poszczególnych elementów prac przez nadzór inwestorski. Dokumenty te będąc 

elementem Dokumentacji Powykonawczej winny być ewidencjonowane i przechowywane 

u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 

i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, 

jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz  

i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 

związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem 

Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji 

Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej 

specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją  

w zinwentaryzowanym zakresie oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne 

dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 

zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy w zakresie w jakim mogły być 

zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji 

Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do 

dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 

Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.  

W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne 

instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie 

prace i działania mogące wpłynąć na stan istniejącego układu drogowego, budynków, 

instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, 

wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone 

po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, właścicielami sieci i właścicielami 

sąsiadujących posesji i Inżynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotów, o których mowa 

w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie 

terminu rozpoczęcia danych Robót.  

4. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,  

i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia  

i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry 
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techniczne i użytkowe. Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane 

przez Inżyniera, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu 

prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie,  

z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów.  

W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt  

i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ oraz 

wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem  

i zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania. 

6. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 

Inżynierowi Kontraktu kompletu obowiązujących dokumentów potwierdzających 

wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana  

w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie karty 

materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie 

spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 

ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminach i na warunkach 

wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie Zamawiający 

ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiający ma 

prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu 

usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić się z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 32.  

8. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości wraz z instrukcją bezpiecznego 

wykonywania Robót stanowić będzie warunek przystąpienia do Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na Placu 

Budowy w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót.  

9. Na wniosek Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest zgodny  

z dokumentacją wykonawczą. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie algorytmu działania urządzeń oraz 

scenariusz ochrony p. poż. wraz z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Inżynierowi Kontraktu 

wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, projektów, instrukcji eksploatacji, 

obsługi i konserwacji, zawierających specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych 

i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów 

koniecznych do rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji 

w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia 

urządzeń instalacji i wyposażenia budynków przed Odbiorem Końcowym Robót 

zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń obsługi  

i eksploatacji dla maksymalnie 10 osób wskazanych przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier 
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Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestorów instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE, 

PSG).  

13. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera 

Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  

48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera Kontraktu. 

14. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie  

w uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu w zależności od rodzaju Robót i technologii prac. 

Dokument ten winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawcę i nadzór 

budowlany Zamawiającego. 

15. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie 

protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz załączonych 

dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych  

i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót. 

 

§ 5 a. 
Nadzór autorski 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. §30 ust. 

1 lit. c) Umowy do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez podmioty posiadające 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez cały okres realizacji 
przedmiotu Umowy. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 
przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i 
normami technicznymi, a ponadto do: 

1) stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji (w 
szczególności rozwiązań technicznych i użytych materiałów) z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi) 
i normami. 

2) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego do rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materiałowych przewidzianych do realizacji 
w dokumentacji projektowej. 

3) udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu 
technologicznym, odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części oraz w 
czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych 
zdolności wykonawczych i ruchowych. 

4) nadzór szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym 
z dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi obowiązującymi 
przepisami. 

5) udział na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w 
miesiącu. 
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3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących 
pełnienia nadzoru autorskiego wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający  może 
zgłosić swoje zastrzeżenia na piśmie wraz z argumentacją i naliczyć karę umowną, o 
której mowa w § 33 ust. 1 lit. y2 Umowy lub odstąpić od Umowy w części dotyczącej 
pełnienia nadzoru autorskiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeżeli 
stwierdzona nieprawidłowość uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy.  Wykonanie 
prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w 
terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. W zakresie odstąpienia od Umowy § 36 
ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio.  

4. Podstawą do wypłaty Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 lit. c) będzie podpisany 
Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 

§ 6. 

Czynności organizacyjno – przygotowawcze 

 

1. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jej 

sąsiedztwem i Dokumentacją Projektową oraz Dokumentacją Zamawiającego,  

w szczególności uzbrojeniem terenu. 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 

Robót. 

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan 

logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 

składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak również z rozmieszczeniem 

ustawienia dźwigów wieżowych. Aktualizowanie powyższego planu w ramach potrzeb, 

jednakże minimum raz w miesiącu stanowi obowiązek Wykonawcy. Plan organizacji Placu 

Budowy musi być zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu przed przekazaniem Placu 

Budowy. Inżynier Kontraktu dokona powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia 

przekazania planu organizacji Placu Budowy. 

4. Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wiążąco 

wnosić o dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, 

planie ochrony ppoż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 

Podwykonawców. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga  

od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 

pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć w planie organizacji Placu 

Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych 

paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu systemu. 

Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy – w szczególności 

dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu 

budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów 

odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 
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9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży 

Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza 

socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy  

i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez 

Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym 

planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy. 

Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany 

powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór.  

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inżyniera Kontraktu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu 

powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót wraz  

ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inżynier 

Kontraktu ma prawo wnosić w sposób wiążący o uzupełnienie planu BIOZ do Kierownika 

Budowy. 

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 

dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat 

potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 

transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

13. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 

obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 

wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego 

zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz 

poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Elementem organizacji ruchu jest 

zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, którą dodatkowo (o ile będzie wymagane) 

należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym MPK–Łódź Sp. z o.o.  

z siedzibą w Łodzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzględnić należy 

wykonanie i utrzymanie przez okres trwania robót ewentualnych: czasowych miejsc 

przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeśli zaistnieje konieczność jej zastosowania) 

oraz  innych elementów niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania. Elementem 

organizacji ruchu będzie również oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących 

o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na którym prowadzonym są Roboty. Ilość 

(min. 8) i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy 

minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt ich 

zamontowania do Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej 

organizacji ruchu w czasie trwania Robót ujęte są w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym 

mowa w § 30 ust. 1. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 

technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 

Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 

niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie  

z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 
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okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również 

do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 

widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 

względu bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do posesji na czas 

prowadzenia robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 

chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek 

materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt 

wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, 

jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli 

powstały one z winy Wykonawcy. 

18. Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do pasa 

drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury 

podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych  

w sąsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na 

podstawie odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części 

przedmiotu zamówienia.  

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 

Zamawiającego. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 

zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 

uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury 

naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 

naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, 

na swój koszt i własnym staraniem. 

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 

prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy 

sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 

przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane 

do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

23. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

§ 7. 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 
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1. Plac Budowy:  

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 

wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia 

“Instruktażu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 

1860 ze zm.). Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez pracowników: 

- aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 

 - przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 

 - szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ,  

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi Kontraktu przed 

przystąpieniem pracowników do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być 

sporządzona przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 

dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany właściwymi 

przepisami po jej zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać 

aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 

stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 

wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 

wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce składowania powinno 

zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz 

aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 ze zm.). 

g) Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich 

branż, posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia  

i przeszkolenia w technologiach robót, 

 nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 

udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

 użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających 

aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 
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 prowadzenie wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, 

których dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inżyniera 

Kontraktu, 

 używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia  

do użytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie  

z instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych 

rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 

pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: 

1. protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 

2. protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 

3. protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji   

rusztowań. 

Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane 

według powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne  

z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę  

i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane w biurze 

budowy, a ich kopie przekazywane niezwłocznie do Inżyniera Kontraktu. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą 

tylko osoby posiadające do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą 

i doświadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

technologii robót. 

i) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania  

i odbioru robót. 

j) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów  

(w tym zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 

wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 

ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 

powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inżynierowi w celu 

sprawdzania prac i procesów budowlanych. 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 

a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 

b) Montaż na koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie koszty zużytej energii 

oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat 

administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy. 

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 

utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia 

prac, zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach 

komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 

chodników i części ulic miejskich przylegających do Placu Budowy w stanie 

wymaganym przez przepisy obowiązujące na terenie Miasta Łodzi. 
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d) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Placu Budowy  

w urządzenia umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych 

wyjeżdżających oraz ich mycie w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego 

nadzoru nad stanem czystości wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb 

miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych.  

f) Wykonanie systemu oznakowań terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 

Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy 

umieści tablice dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca umieści na 

powierzchni rusztowań elewacji frontowych budynków  będących przedmiotem 

Umowy, wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej 

80% powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszą być wykonane na materiałach 

przeziernych zapewniających bezpieczeństwo użytkowania rusztowania oraz 

zapewniających czytelność kolorów i kształtów. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia z Zamawiającym treści i formy zamieszczonych wizualizacji. 

g) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji 

wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbędne media zgodnie  

z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca 

wykonuje własnym staraniem i na swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego  

i wewnętrznego terenu budowy). 

h) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 

zorganizowanie punktów palenia tytoniu. 

i) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 

utrzymanie – ilość dostosowana do poziomu zatrudnienia. 

j) Dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem 

segregacji odpadów – regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

k) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg 

komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem  

i dojazdem do zaplecza biurowego Inżyniera.  

l) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla  

terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów 

z tym związanych. Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania 

tych obszarów. 

m) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji  na czas prowadzenia Robót. 

n)  Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 

na uszy przeciw hałasowe – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również 

gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący stałe 

i właściwe używanie wymienionego wyposażenia oraz przedstawi regulamin kar za 

naruszenie obowiązku stałego używania wyposażenia ochronnego. 

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  

i robotami budowlanymi w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek 

historycznych, zabytkowych, cennych elementów obiektów budowlanych Wykonawca 

ma obowiązek po uzgodnieniu z Zamawiającym odtworzyć je w tym samym miejscu 
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albo przy braku takiej możliwości jest zobowiązany do zmagazynowania tych 

elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub do wybudowania w innej 

lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robót na Placu 

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych 

przez Zamawiającego, umożliwiające organizowanie Rady Technicznej dla 20 osób, 

wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu, 

faxu, komputera z łączem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunków  

w programie wspomagającym projektowanie  oraz dokumentów obsługujących pliki  

i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatów, szafę 

zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia  

i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 osób. 

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy  Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., Państwowej Inspekcji Pracy 

„PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiającego,  w terminie wymaganym przez te 

przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości 

zgodnej z obowiązującymi przepisami i potrzeb biura Inżyniera, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, 

jego bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego 

elementów wymiany ich na nowe. 

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 

obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla każdego z zakresów objętych 

pozwoleniami na budowę. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za 

prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę 

Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy 

uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie 

Robót i zachowanie porządku na terenie Budowy,  

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do 

przedłożenia oświadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków finansowych  

i materialnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami 

polskiego prawa, 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych   

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

d) Zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej (założenie punktów osnowy 

geodezyjnej i punktów wysokościowych wraz z ich konserwacją przez okres budowy). 

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 

archeologicznych w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub 

stosownej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jeżeli zajdzie taka 

potrzeba, 
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f) Ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy 

przejmą  swoje obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robót 

Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej 

z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika 

Robót Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. 

Kierownik Robót odpowiada za bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku 

na terenie budowy także wobec Podwykonawców,  

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastępcę Kierownika Budowy odpowiedzialnego 

jedynie za bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenie 

dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie i 

przekazywanie jej Inżynierowi. Osoba ta będzie odpowiedzialna za organizację 

bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców i osób przez nich zatrudnionych, 

h) Wykonawca zorganizuje grupę porządkową działającą tylko w zakresie utrzymania 

porządku  i bhp na terenie budowy. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania 

temu zespołowi bezpośrednio poleceń, 

i) Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu 

Budowy w zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia 

stref robót pod względem BHP. Przegląd będzie potwierdzany protokołem 

dopuszczenia do wykonywania robót zawierającym podaną ilość osób zatrudnionych 

na budowie z podziałem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru  

i podejmowania decyzji dotyczących prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót),  

w których są zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokół ten będzie 

przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu  oraz  informacje zawarte  

w tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy. 

j) Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 

ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad 

i przepisów BHP. 

k) Wykonawca wskaże Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostępu 

do Placu Budowy oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do 

Placu Budowy. Inżynier ma prawo do wydawania bezpośrednich poleceń Kierownikowi 

Ochrony. Kierownik Ochrony zobowiązany jest do wykonania poleceń Inżyniera 

Kontraktu i osób działających w jego imieniu. 

l) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu braku bezpośredniego nadzoru 

nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami Inżynier ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane wadliwą 

organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak  

i Podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego Wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie 

zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę. 

m) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 

zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym 

przez Inżyniera usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 
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n) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 

bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia 

osób przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy  

lub jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Inżynier Kontraktu zleci 

usunięcie powstałych zagrożeń innym wykonawcom i obciąży kosztami tych prac 

zabezpieczających Wykonawcę. Wartość tych prac i ich składniki cenotwórcze  

ze względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają 

negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za 

wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, 

gdy wartość tych prac zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za 

wykonane prace, Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę w ciągu 7 dni od 

daty jej otrzymania. 

o) W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 

Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania 

zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić  

o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 

Inżyniera. 

6. Wykonawca obowiązany jest do: 

a) Wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez 

jednostki administracyjne dokonujące odbioru. 

b) Przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień 

niezbędnych do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania. 

c) Przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego  

w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. 

d) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania. 

e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń. 

f) Na wniosek Zamawiającego  do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji  

z udziałem zamontowanego wyposażenia w obiektach. 

g) wykonania dokumentacji powykonawczej: 

 w wersji papierowej – 5 kpl.  

 w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:  

- płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji 

gruntów, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), 

-- w wersji edytowalnej: płyta CD z nagraną kompletną Dokumentacją 

Powykonawczą – 3 kpl. 

 -- w wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną 

Dokumentacją  Powykonawczą - 3kpl. 

 

Kompletna  dokumentacja powykonawcza powinna być umieszczona w katalogu o nazwie 

odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w 

formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z 

pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych; każdy tom opracowania powinien być zapisany 

do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna 

odzwierciedlać temat opracowania; dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej (doc) 
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oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) oraz 

nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym 

kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie elektronicznej Zamawiającemu. 

g) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym z 

Inżynierem Kontraktu (po zakończeniu wykonywania przedmiotu Umowy). 

h)Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia 

Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych  

i transportowych),  

i) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą  

o odpadach. 

j) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń. 

k) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań. 

l) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracją odpowiadająca oznakowaniu 

m) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami 

Pozwolenia na Budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

sąsiednich ulic. 

n) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem zgodności 

przez Łódzki Ośrodek Geodezji. 

o) Dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i 

sprawozdań 

p) Sporządzenia i dostarczenia Inżynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obsługi 

urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być 

dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych  

(z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 

eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów 

autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi 

serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego i 

bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien być podzielony na okres 

gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie niezbędne informacje o działaniach 

niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej 

gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. 

Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji 

powykonawczej. 
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7. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego 

otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania 

Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, 

po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku 

i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych od daty 

otrzymania wezwania. 

8. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań 

do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych przez 

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także 

do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w Protokole Usterek 

i Wad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  

i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

10. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobę odpowiedzialną za kontakty 

z  Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy 

w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie:  

Kierownik Budowy: p. …………………………………………………………………………….,  

posiadający uprawnienia budowlane nr………………………………………………………… 

11. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty 

połączeń telefonicznych z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu 

Umowy, i zawrze w związku z tym z podmiotami zajmującymi się dostawą tych mediów 

osobne umowy. 

12. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych związanych z prowadzeniem na 

jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do Projektów 

Wykonawczych i innych określonych w niniejszej Umowie.  

13. Sporządzenie przez Wykonawcę zamiennych Projektów Budowlanych, Projektów 

Wykonawczych oraz innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz 

ugodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Inżynierem Kontraktu  

i Zamawiającym oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszystkie kolejne korekty, 

poprawki i uzupełnienia zatwierdzonych projektów wymagają ponownego uzgodnienia  

i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przegląd po upływie okresu 

rękojmi, stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu rękojmi zakończony 

podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

15. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej  

na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba ta będzie spełaniała wymagania 

określone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporządzenia aneksu  

do Umowy.  

§ 8. 

Materiały z rozbiórki 

 

1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia oraz elementy 

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiały/surowce), 

wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczy składowane materiały. 
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2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 

powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia  

z Placu Budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem 

wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  
3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed jak i po rozbiórce 

lub demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby 

przez niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności 

zostanie sporządzony stosowny protokół. Elementy nadające się do ponownego 

wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny być 

zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 15 km od Placu Budowy.  

4. Wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 

poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  

i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu  

i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 

dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Inwestycji Miejskich, 

a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami 

skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 
5. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy 

i przekazany Zamawiającemu stanowić będzie odpad którego Wykonawca pozbędzie 

się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcia zbędnych 

odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie  

z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 ze zm.) oraz zapisami STWiORB 

stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt 

uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki 

odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz  

o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

6. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać 

przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają 

właściwości lub składników powodujących, że odpady te stanowią odpady 

niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzić przez akredytowane 

laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.  

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi 

on za nie odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 

8. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków.  

 

§ 9. 
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Przekazanie Placu Budowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót 

Budowlanych i związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz osób na podstawie 

umowy o pracę. 

 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od 

wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie 

i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone 

w protokole przejęcia podpisanym przez obie Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy  

w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy i powiadomi 

Wykonawcę o terminie przekazania Placu Budowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu 

Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 

termin - nie krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

4. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo 

odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 

Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 45 dni roboczych 

liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 

i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 

znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku 

z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 

w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za 

wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego 

tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które 

nastąpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy. 

6. W przypadku jakichkolwiek sporów sądowych lub innych sporów powstałych lub 

toczących się w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku 

wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach 

dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju 

roszczeń w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przez Wykonawcę Umowy. 

7. Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wykona opinię o stanie technicznym obiektów 

/ budynków sąsiednich zawierającą min. inwentaryzację geodezyjną w zakresie 

niezbędnym w celu sporządzenia opinii o wpływie prac w posesji przy ul. Pogonowskiego 

34 na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sąsiednich powstałych w czasie 

prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakończeniu. Inwentaryzacja stanu 

technicznego istniejących sąsiednich budynków winna być wykonana w formie, która 

umożliwi ocenę wpływu Robót w budynkach przy ul. Pogonowskiego 34 na pogorszenie 

się ich stanu technicznego, aby możliwym było uniknięcia nieuzasadnionych roszczeń 

właścicieli sąsiednich budynków od Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przed 

przystąpieniem do Robót wykona również dokładną dokumentację fotograficzną 
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budynków i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych Robót oraz film przedstawiający stan terenu przed rozpoczęciem Robót 

(nagranie na płycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia pęknięć Wykonawca założy 

szkła kontrolne i będzie monitorował ich stan podczas prowadzenia Robót. 

8. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych 

rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone 

przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót, Wykonawca usunie 

zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac 

Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, 

oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania 

przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

10. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Plac Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, 

a Wykonawca podejmować będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania 

porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia 

lub mienia.  

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 

niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 

innych osób, jak też ich rzeczy. 

12. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 

którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 

a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  konserwatora zabytków oraz 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na czas trwania Robót Budowlanych 

minimum  …… osoby/osób bezrobotnej/ych (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

zarejestrowanej/ych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ma obowiązek przedstawienia 

Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie 

umowy o pracę na czas trwania Robót Budowlanych, nie później niż 10 dni roboczych  po 

przejęciu Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować tę informację raz na 

kwartał składając do siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich pisemne oświadczenie, nie 

później niż do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał. Strony postanawiają, że 

przez dany kwartał, o którym mowa w zdaniu poprzednim rozumieją trzy kolejno 

następujące po sobie miesiące, z tym, że pierwszy kwartał liczony będzie od dnia 

przekazania Placu Budowy. Oświadczenie Wykonawcy powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, imię i nazwisko osoby/osób bezrobotnych, wskazanie 

czasookresu zatrudnienia osoby/osób bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. 

Dodatkowo Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia kserokopii 

aktualnej umowy/umów o pracę. Kserokopia umowy/umów powinna zawierać: imię i 

nazwisko zatrudnionego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 

zakres obowiązków pracownika.   

14. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Robót Budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów 
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czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym 

ustaleniom: 

1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne a także 

pielęgnacji zieleni w trakcie realizacji zamówienia, 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał,  

a Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 

a) Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 

liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym miesiącu 

poprzedzającym złożenie tego raportu oraz o rodzaju umowy o pracę i wymiarze 

czasu pracy tych osób oraz okresach na jaki zawarte są te umowy o prace wraz  

z podaniem imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkładając miesięczny raport o postępie prac, zobowiązany jest 

załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1  

tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imienia 

i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie 

odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 

najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 

-oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie musi zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika. 

-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kserokopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. 

z dnia 2019.09.19) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym 

zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 
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rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą 

być możliwe do zidentyfikowania; 

-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej  

w raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres 

rozliczeniowy. Zaświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

jego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) 

tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym zastrzeżeniem, że 

informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą być możliwe do 

zidentyfikowania; 

15. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 

czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych  

z zatrudnieniem osób bezrobotnych, zgodnie z ust. 13 oraz zatrudnieniem przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiający będzie uprawniony do kontrolowania 

wykonania tych obowiązków w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę 

–  w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – dodatkowych 

pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych 

wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym 

czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu 

takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych 

stosownych dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności 

żądać od Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 13 lub 

ust. 14 pkt 2, 

16. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania  

lub nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

osób bezrobotnych lub osób wykonujących czynności wskazane w ust. 14 pkt 1) 

Zamawiający jest uprawniony do stosowania następujących sankcji: 

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane  

w ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 

Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany 
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do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej 

nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie 

wykonujących wskazane czynności a wskazaną i udokumentowaną przez 

Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących te czynność i zatrudnionych  

na podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie  

dla każdego miesiąca; 

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób  bezrobotnych zgodnie 

z ust. 13 przez cały okres realizacji Robót Budowlanych, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 

kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracowników zgodnie z przepisami 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej 

nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Robót 

Budowlanych, w czasie których ww. obowiązek nie był realizowany, chyba, że 

Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi 

pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu 

rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących 

po jego stronie; za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany  

w szczególności brak na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie 

jego realizacji, osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowa 

podjęcia pracy przez taką osobę bezrobotną. 

c) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji  

lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 

umowy o pracę zgodnie z ust. 14 pkt 1, będzie to równoznaczne z uznaniem,  

że Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących 

czynności wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może samodzielnie ustalić  liczbę tych 

osób w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza karę umowną zgodnie  

z postanowieniami lit. a,  

d)  w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach oświadczeń  

lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

zatrudnienia osoby/osób bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 13 lub zatrudnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności zgodnie z ust. 14 pkt 

1, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów. 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 

określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust.13 lub ust. 14 pkt 1 dotyczących 

zatrudnienia na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach 

ogólnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym 

zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia 

może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  
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w ciągu 45 dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia 

naruszeń. § 36 ust. 5 -7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

17. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 oraz ust. 14 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy 

będzie trwać w całym okresie wykonywania Robót Budowlanych, a w przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje 

się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 

14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą – ust. 13 lub ust. 14 

stosuje się odpowiednio. 

§ 10. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 

podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 

czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie 

czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz 

kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 

 

§ 11. 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 

wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie.  

Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi 

zmiany Umowy.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu, o których mowa w art. 

188 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy 

przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: 

 ……………………. (zakres) …………………… (firma/nazwa Podwykonawcy). 

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 

upoważnionego, w tym w szczególności Inżyniera Kontraktu ma obowiązek usunąć 

wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający 

uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  

a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  

lub dalszym Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
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być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty 

Budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  

z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Wykonawcy   

z tytułu niniejszej Umowy.  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze 

wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 

zasadach określonych poniżej i ich zmian.  

4. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane,  

w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu 

poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu  zgodnie z ust. 6. Wykonawca 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 

Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie 

budowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastąpienia 

takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w § 33 ust. 1 lit. s) 

Umowy. 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych, których 

przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. 

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie 

za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego. 

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  o podwykonawstwo. 

3) Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

4)   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
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- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy o wykonawstwo.  

5)    Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6)    Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo w powyższym terminie  uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.   

7)    W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  

w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 

wyrażonymi przez Zamawiającego.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których 

przedmiotem są  Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są  Dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia lub w  terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo  : 

- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej   

  Umowy  lub 

      - o wartości większej niż 50.000,00 zł.   

3)  W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 

opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli  w dniu zawarcia umowy 

NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 

średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4)  W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą ust. 6 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 

spełni wymogi określone w ust. 6 pkt 2.  

7. Procedury określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami.   

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający  

uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu  

do przedkładanych odpowiednio projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku 

nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 

stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robót, 

przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 

Robót Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany 

jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali 

udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

 

34 

Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie 

z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy. 

10. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 

Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie  

o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. 

Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom 

bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność 

pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

11. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje 

faxem lub pocztą elektroniczną  o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie  

7 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 

Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca 

kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 

Podwykonawców Wykonawcy.  

13. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę 

Zamawiający powziął informacje o istnieniu wymagalnych należnosci Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, 

Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część 

wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

14. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

żąda, aby Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już znane podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców  

i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma 

obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym,  w trakcie realizacji zamówienia a także obowiązek przekazywania 

informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć wykonanie części Umowy. 

15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 

weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 

Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach  

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach,  

z którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 

przeciwko Zamawiającemu,  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia. 

16.  Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę 

od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie 

art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 

zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności 
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skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zakresie równym takim 

zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie 

nie pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej 

części przez Wykonawcę. 

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy  

z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, skierowane 

za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub 

zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte 

wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 

wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 

ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z Harmonogramu Rzeczowo 

– Finansowego złożonego przez Wykonawcę. W przypadku nie przestrzegania 

powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 

zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku 

nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 

stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

19. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiąże Podwykonawców do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 654 

ze zm.). 

 

§ 12. 

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 

Budowlanych 

 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Urządzenia, Materiały oraz 

inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu 

uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 

zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego DTR  

lub równoważny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiału przed dokonaniem 

zakupu na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał. 

3. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę, biały montaż, bezwzględnie 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiajacy wyrazi zgodę lub 

odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga 

uzasadnienia). 

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie 

materiały, Urzadzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie 

Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto wszystkie 

wbudowane Materiały, montowane Urządzenia i elementy wyposażenia będą 
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dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 

Europejskiej i posiadać odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i użytkowe.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 

próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiajacego, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami 

określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je 

innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiałami w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego  

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 

dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich 

certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi 

i konserwacji.  

 

§13. 

Inni Wykonawcy 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający na terenie objętym Inwestycją będzie mógł 

zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią Umowy 

z Wykonawcą. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą 

koordynację prac wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i Innych 

Wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 

do dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania 

odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku 

z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia 

szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były 

narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy. 

Zamawiajacy dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych 

Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek 

szkód w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym 

w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za 

czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. 

Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też z 

tego powodu odstapić od Umowy. 

 

§ 14. 

Zobowiązania Zamawiającego  

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 

czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony 

i Kierownika Budowy protokołem przekazania,   
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2) zapewnienia dziennika budowy, 

3) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą 

i Inżynierem Kontraktu, 

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

przez Wykonawcę takiego żądania, 

5) koordynowania działań poszczególnych Wykonawców w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia tak, by uniknąć zbędnych komplikacji, 

2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) p. ………………..   tel. ………., email: …………….; 

2) p. ………………..   tel. ………., email: …………….; 

3) p. ………………..   tel. ………., email: …………….; 

3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 

wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 

powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej Umowy. 

 

§ 15. 

Nadzór Zamawiającego 

 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inżynier 

Kontraktu, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez 

Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała 

normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego Robót 

Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, 

niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury 

przejściowej obejmującej dane elementy Robót. 

2. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony w szczególności do: 

a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 

uprawnień,  

b. reprezentowania Zamawiającego na  Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z  Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, 

obowiązującymi przepisami oraz Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 

technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie 

w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 

f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji 

Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, 

które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 

komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 
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h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj 

materiów wykończeniowych, biały montaż,  

i. odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz  

j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i  uprawnień wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w  szczególności z  Przepisów Prawa 

Budowlanego. 

3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu  

lub zasłonięciu przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez 

Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem 

jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić 

wpisem w Dzienniku Budowy. 

4.  Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych 

elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. 

W wypadku zauważonych Wad Inżynier Kontraktu określi zakres i termin usunięcia Wad,  

a po ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli. 

 

§16.  

Dokumentacja Robót 

 

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego, na podstawie której 

Wykonawca wykonywał będzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie będą przez 

Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim 

lub wykorzystywane w  celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania 

Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 

Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 

egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego 

upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

4. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku 

dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 

powinny zostać dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia Robót, dla których konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie 

powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji 

lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub 

przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i udziela prawa  

do wykonywania praw zależnych do wszelkich sporządzonych w związku z Robotami 

dokumentacji. 

 

§ 17. 

ODBIÓR ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
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1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego. 

a) Kiedy całość przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona, Wykonawca zgłosi 

gotowość do Odbioru Końcowego Robót poprzez: 

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  

2) powiadomienie Inżyniera (z kopią dla Zamawiającego). 

b)  Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 

1) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego 

zgłoszenia z 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów 

technicznych. Wraz z informacją Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu 

instalacji, prób i sprawdzeń, 

2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. 

Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawności 

działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. 

Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności 

Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie 

przeglądu technicznego nie może rozpocząć się później niż 21 (dwadzieścia jeden) 

dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do odbioru końcowego, 

3) potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego. 

 Potwierdzenie tego wpisu przez Inżyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania się do 

powyższego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczać będzie, że 

Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu 

określonym przez Strony. 

 

2. Dokumentacja odbiorowa 

Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 6 przed Odbiorem Końcowym Robót  Wykonawca 

przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby 

techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Robót przedłoży 

Inżynierowi w szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy, 

b) oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w § 7 ust. 6 lit. n, 

c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski (na podstawie odrębnej umowy) 

o wykonaniu Robót zgodnie z projektem, 

d) protokoły badań i prób technicznych, 

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

f) dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z Umową, 

g) dokumentację powykonawczą potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 

h) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli jest wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

i) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu 

lub uwag do użytkowania obiektu, 

j) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie o ile jest wymagane, 

k) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych Urządzeń, o ile są wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 
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l) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 

m) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 

n) protokół z usunięcia usterek, 

o) końcowe rozliczenie Robót, 

p) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących  w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 

licencjami, 

q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęcie określonym przez 

Zamawiającego.  

 

3. Czynności Odbioru Końcowego Robót 

a) Czynności Odbioru Końcowego Robót zgłoszonego przez Wykonawcę zgodnie  

z zasadami określonymi powyżej, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie nie 

dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, kiedy Zamawiający uznał Roboty  

za zakończone.  

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed upływem 

terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót, nie wliczając do tego 

czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności. 

 

4. Szkolenia 

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 

(maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów 

zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed upływem Terminu Zakończenia 

Realizacji Inwestycji i przekaże Inżynierowi imienną listę przeszkolonych osób wraz z 

zakresem szkolenia. 

 

5. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane) 

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, 

b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcę, 

c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 

dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 

Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. 

 

6. Protokół Odbioru Końcowego Robót  

Z czynności Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Robót, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym 

charakterze, których występowanie umożliwiło podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 

Końcowego Robót: 

a) Zamawiający wraz z Inżynierem Kontraktu stwierdzą, że przedmiot odbioru nie spełnia 

kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego Robót z powodu nie zakończenia wszystkich 
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Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad o charakterze istotnym  czy też 

z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą 

Umową tego rodzaju że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem choćby w części, czy też Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu 

Dokumentacji Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie  

i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W takiej 

sytuacji,  Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego 

Robót ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia 

dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez 

Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, 

Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Robót, a Zamawiający 

ponownie przystąpi do  przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne Wady umożliwiające 

użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą 

Protokół Odbioru Końcowego Robót obniżając odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiający 

będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, 

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

c) zostaną stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, które uniemożliwiają 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy wg własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający 

będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, 

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W zakresie odstąpienia od Umowy § 36 

ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

d) zostaną stwierdzone nieistotne Wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Robót  

z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Strony 

opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku 

Odbioru Końcowego Robót nieistotne Wady i usterki umożliwiające Odbiór Końcowy Robót 

oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę.  

 

6. Potwierdzenie usunięcia wad 

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną 

usunięte, Inżynier i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, 

potwierdzić usunięcie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie 

Protokołu Usunięcia Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do 

Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

7. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji 

Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych 

decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 
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Czas trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia 

Realizacji Inwestycji.   

§ 18. 

Zwrot Placu Budowy 

 

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca musi 

być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem 

Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty 

naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy lub z Zabepieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiajacy dokonał Odbioru Końcowego Robót z uwagami i zastrzeżeniami, 

wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek dających się 

usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót nie wcześniej niż w dniu 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażada wcześniejszego zwrotu 

Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i wad 

także po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

 

§ 19. 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 

 

1. Okres rękojmi na Roboty Budowlane  jest równy okresowi gwarancji i wynosi 60 miesięcy 

liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji z zastrzeżeniem § 22 

i § 23. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  

b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych 

w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia 

Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże 

się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,   

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, 

jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 

Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony 

w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy.  

2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela 

gwarancji na okres 60 miesięcy. 
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3.  Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi. 

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie o stwierdzonej 

wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt 

i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż  

w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,  

w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b Zamawiający usunie 

wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na 

zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),  

a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 

mowa w ust. 5 lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 

poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 

wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 lit. b, 

Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej  

w ust. 6. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1 

za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od 

dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie wad. 

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  

na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad 

w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 

kosztów z tym związanych.  

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  

w ust. 2-5,  jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad, w którym dokonał napraw, 

Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy 

okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 

§ 20. 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 
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1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą czynności 

związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji najpóźniej 30 dni przed 

dniem wygaśnięcia okresu rękojmi i /Gwarancji dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru Po 

Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz Wad i usterek 

stwierdzonych w Inwestycji na dzień sporządzenia  tegoż protokołu Odbioru i powiadomi 

Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia 

czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zostaną 

zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub 

opracowaniem wykazu usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwaranacji, 

zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego  na dzień 

sporządzenia ww. wykazu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 

stwierdzonych w wykazie usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji i po 

ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie 

Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 

§ 21. 

Dostawa Sprzętu 

 

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy  zobowiązuje się dostarczyć na 

własny koszt i ryzyko niezbędny Sprzęt wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw 

sprzętu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o którym mowa  

w § 3 Umowy. 

2. Dla każdego z dostarczonego Sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) odpowiednią dla danego Sprzętu jego dokumentację techniczną - paszport techniczny, 

2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego Sprzętu, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 

3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie 

są zalecane przez producenta Sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz  

po okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego Sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 

poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 

danego Sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub 

w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca 

co do zasad postępowania jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany  w czasie wszelkich interwencji 

serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w 

koszty usług serwisowych. 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Sprzętu dokonają upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawcę  

o możliwości przystąpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokół zdawczo – 
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odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzeżeniem że do czasu Odbioru 

Końcowego Inwestycji ten Sprzęt będzie się znajdował pod pieczą i dozorem Wykonawcy, 

który będzie też ponosił do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Sprzętu jest ich uruchomienie, 

sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji poprzez wykonanie serii 

próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby  

z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych 

w zakresie dostaw, jak również w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urządzeń po ich 

uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inżynier Kontraktu odmówi podpisania protokołu 

odbioru dostawy. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji i podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji będzie możliwe dopiero po uruchomieniu Sprzętu oraz sprawdzeniu 

poprawności jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

 

§ 22. 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zamówienia  

Sprzętu  

 

1. Okres rękojmi na dostarczone w ramach tego zamówienia wszelkie urządzenia, sprzęt  

i akcesoria liczy się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru urządzenia/sprzętu 

i nie może się skończyć wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy liczonych od daty 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, 

że: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub  

2) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych 

w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego 

usunięcia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy okaże się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej 

różnicy lub,   

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Sprzęt, 

jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 

Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie 

uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia  

z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 

Zamawiającego .  

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzętu liczony będzie jak w ust. 1. 

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  
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6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada, 

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt (czas reakcji na zgłoszenie 

awarii), w terminie nie późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia Wady lub awarii przez 

Zamawiającego, chyba że przystąpienie do usunięcia Wad jest niemożliwe z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, 

o którym mowa powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu 

rękojmi lub gwarancji.  

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady i awarie  w terminie do 10 dni od daty  

zgłoszenia wad lub awarii Sprzętu, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza 

granic Rzeczypospolitej Polskiej – 14 dni. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin  

w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów wskazanych 

w zdaniu poprzednim.  

8. W przypadku, gdy okres usunięcia Wad lub awarii dotyczących Sprzętu przekroczy 10 dni 

liczonych od daty zgłoszenia wady, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego 

uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich 

praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku zaś gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga 

niezwłocznego i natychmiastowego działania, z uwagi na konieczność uchylenia 

bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników obiektu czy też zapobieżenia szkodzie 

znacznych rozmiarów, Zamawiający może samodzielnie przystapić do usuwania wady  

lub powierzyć jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 

w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpocząć usuwania Wady/awarii. W takim 

wypadku Zamawiajacy zobowiązany będzie dokładac starań w celu zminimalizowania 

zagrożenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczęcia usuwania opisanej 

Wady/awarii, w miarę zaś możliwości powinien też niezwłocznie poinformować Wykonawcę  

o powyższej sytuacji i umożliwić mu również niezwłocznie możliwość dalszego usuwania 

Wady/awarii lub stosownie do okoliczności wgląd i nadzór nad pracami związanymi  

z usunięciem takiej Wady/awarii. Działanie Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym 

ustępie, nie powoduje utraty jego praw z tytułu rękojmi lub gwarancji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 

a) 1.500,00 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady/awarii lub usterki dotyczącej  

Sprzętu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgłoszenia wady lub awarii 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 0,2% całkowitego Wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 30 ust. 1. 

b) 1.500,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 

48 godzin od daty zgłoszenia wady lub awarii za każdą godzinę zwłoki a nie więcej niż 

0,2 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1. Kara umowna 

w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do 

usunięcia Wad lub awarii było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) 2.500,00 zł w przypadku niezapewnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

części zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za każdą nie zapewnioną część 

zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego Sprzętu oddzielnie, nie więcej niż 0,5 % 

całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1. 
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10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

12. W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda naprawa lub 

wymiana części w Sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu 

gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. 

Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym „Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy 

powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 

1) Wykonane czynności serwisowe. 

2) Wykonane regulacje i kalibracje. 

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania. 

4) Wykonane czynności konserwacyjne. 

14. Każda interwencja nie zakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona 

będzie „Raportem Serwisowym”. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez 

pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego Sprzętu. 

15. Gwarancją nie są objęte: 

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzętu wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji Sprzętu przez Zamawiającego niezgodne z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi Sprzętu mechanicznego 

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 

trzecich i wywołane nimi wady, 

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, 

zalanie itp.). 

 

§ 23 

Warunki gwarancji i pielęgnacji zieleni i nasadzeń roślinnych 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy dla założonej zieleni 

i dokonanych nasadzeń zwanych także, w dalszej części Umowy łącznie materiałem 

roślinnym. 

2. Okres gwarancji materiału roślinnego liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Inwestycji. 

3. W okresie gwarancji do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze 

dokonanie nasadzeń zamiennych lub uzupełniających materiału roślinnego tego 

samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiału roślinnego, który 

nie zachował swojej żywotności, obumarł, bądź nastąpiło istotne obniżenie jego jakości, 

w tym również z powodu uszkodzenia, choroby materiału roślinnego lub występowania 

szkodników. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w 
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której uszkodzenie, zniszczenie albo usunięcie materiału roslinnego nastapiło wyłącznie  

z przyczyn: 

a) działania osób trzecich, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

b) braku albo wadliwego prowadzenia pielęgnacji materiału roślinnego, 

c) działania zdarzeń siły wyższej. 

2) Zgłaszanie na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającemu wszystkich przypadków 

dewastacji oraz kradzieży nasadzeń objętych pielęgnacją, niezwłocznie jednak nie 

później niż w ciągu dwóch dni po powzięciu informacji o zdewastowaniu bądź kradzieży 

jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacją 

zdjęciową wykonaną przez Wykonawcę.  

4. W okresie gwarancji z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będą przeglądy 

co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z których zostanie 

sporządzony protokół. W protokole z przeglądu zostanie zawarty wykaz Wad materiału 

roślinnego oraz zostanie określony przez Zamawiającego termin, nie dłuższy niż 10 dni 

roboczych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany usunąć stwierdzone w trakcie 

przeglądu Wady. W przypadku gdy usunięcie Wad w terminie, o którym mowa powyżej nie 

będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a związanych z warunkami 

atmosferycznymi, Strony ustalą inny termin, w którym usunięcie wad będzie możliwe. 

5. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 

1 i 3, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiający uprawniony będzie 

do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu.  

6. Niniejsza Umowa stanowi jednosześnie dokument gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30  

ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek materiału roślinnego  

w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji  liczonego 

od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek,  

nie więcej niż 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1. 

Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  

w ust. 1-2,  jeżeli zgłosił wadę materiału roślinnego przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego materiału roślinnego, w zamian którego Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu materiał roślinny wolny od wad, okres gwarancji ulega 

przedłużeniu o okres równy okresowi, w którym z powodu wady poszczególny element 

materiału roślinnego nie znajdował się w miejscu pierwotnego nasadzenia. 

10.Wykonawca ma obowiązek realizowania w okresach czasu opisanych szczegółowo  

w Załaczniku nr 7 Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego wszystkich czynności 

związanych z pielegnacją materiału roślinnego.  

11. W przypadku zwłoki albo zaniechań w wykonywaniu obowiązków, o których mowa  

w ustępie poprzednim Zamawiający wezwie Wykonawcę do do ich realizacji wyznaczając 

w tym zakresie odpowiedni termin, który nie będzie krótszy aniżeli 3 dni robocze oraz 

dłuższy aniżeli 14 dni roboczych.  

12.W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim 

Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo naliczenia kary umownej w wysokości  



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

 

49 

0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki w realizacji obowiązków pielęgnacyjnych wskazanych w Załączniku nr 7 - 

Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego. Łączna kwota naliczonych z tego tytułu kar nie 

może jednak przekroczyć 5% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 30 ust. 1. Strony ustalają, że zastrzeżona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia 

Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych jeśli poziom 

szkody przekraczać będzie zastrzeżoną karę umowną.  

13. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu, poza prawem do naliczenia kar umownych 

w sytuacji niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązku pielęgnacji 

materiału roślinnego, przysługuje także prawo do powierzenia wykonania tych obowiazków 

podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastępczego tj. na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sądu. W takiej jednak 

sytuacji Zamawiający ma obowiązek odrębnie wezwać Wykonawcę, w formie pisemnej, do 

wykonania określonego obowiązku albo określonego zespołu obowiązków, wyznaczając w 

tym zakresie odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego bezskutecznego 

upływu, na zasadzie wykonania zastępczego powierzy jego realizację innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 24. 

Przeglądy techniczne i konserwacje, części zużyte 

 

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy, 

wykonywać będzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglądy techniczne, przeglądy 

dotyczące poprawności działania, jak również konserwację Sprzętu. Przeglądy techniczne 

wymagane są dla odpowiednio wskazanych robót budowlanych oraz dostarczonego  

w związku z wykonaniem tych robót Sprzętu.,  

2. Przeglądy techniczne Sprzętu wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 

poszczególnych urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie  

z dokumentacją producenta. Przeglądy gwarancyjne  dokonywane są na koszt Wykonawcy. 

4. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę 

harmonogramu przeglądów. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Pięć dni roboczych przd planowanym przeglądem technicznym Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o godzinie rozpoczęcia przeglądu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością według 

wytycznych określonych w niniejszej Umowie. 

7. Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 

wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich  

w zwyczajowy sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

8. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika 

Zamawiającego.  

9. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie 

powodowały zakłóceń w pracy obiektów. 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

 

50 

10. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowią własność 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru  

od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania  

z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu 

ponosi Wykonawca.  

 

 

§ 25. 

Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania 

oraz sprzętu komputerowego i urządzeń z nim związanych 

 

1. W takim zakresie w jakim elementem składowym dostarczonego Sprzętu jest określone 

Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody źródłowe Wykonawca, w ramach 

Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, bez 

potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie Zamawiającemu odpłatnej 

(czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy i niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

licencji/sublicencji na korzystanie z całości dostarczonego w ramach niniejszego 

przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem 

korzystania określonym w instrukcjach obsługi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem  

i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentów takich oprogramowań jak 

też przekazuje pozostałe prawa. Jeżeli nic innego nie wynika z postanowień Umowy  

to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawcę 

zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wraz z dostawą Sprzętu  i odbiorem tego Sprzętu 

przez Zamawiającego. Umowa licencyjna może zostać wypowiedziana z zachowaniem  

10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym że okres ten nie może się rozpocząć przed dniem 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość Oprogramowania w terminie określonym  

w szczegółowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastąpi pod adres wskazany przez 

Zamawiającego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez 

Wykonawcę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiający może wprowadzić Oprogramowanie  

do pamięci komputera, wyświetlać, dokonywać przy jego użyciu przetwarzania danych  

i korzystać z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (określony w instrukcjach 

obsługi). Zamawiający w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony  

do przeniesienia aplikacji na inny sprzęt. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii 

bezpieczeństwa aplikacji.  

4. Zamawiający nie będzie używał lub powielał Oprogramowania objętego 

licencją/sublicencją (oraz jej Dokumentacji) stanowiącego przedmiot licencji/sublicencji dla 

jakichkolwiek celów, innych niż te określone w niniejszych warunkach lub takich, których 

moc wiążąca dla stron jest od nich niezależna, ani nie będzie udostępniał przedmiotu 

Licencji (programów i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem osób 

trzecich współpracujących w ramach działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które 

uzyskają prawo do korzystania z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji. 
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5.  Zamawiający nie będzie wynajmował, dokonywał dystrybucji elektronicznej, ani czasowo 

przenosił prawa do korzystania z Licencji na zasadzie „timesharing”, ani wprowadzał do 

obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie będzie 

prowadził nielegalnej dystrybucji programów i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji. 

Postanowienie powyższe nie dotyczy osób trzecich współpracujących w ramach 

działalności Zamawiającego oraz podmiotów, które uzyskają prawo do korzystania  

z obiektów realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbędnym do korzystania  

z tego systemu. 

6. Powyższe warunki dotyczą również wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update). 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji),  nie narusza praw 

autorskich osób trzecich oraz, że prawa te nie są obciążone na rzecz osób trzecich i nie 

toczy się żadne postępowanie w ramach którego jakakolwiek osoba trzecia 

kwestionowałaby zakres praw Wykonawcy; 

b) jest w pełni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji  lub przekazania licencji na 

Oprogramowanie;  

c) funkcje Oprogramowania będą zgodne z instrukcjami obsługi oraz że będą spełniać 

funkcjonalnie wymogi; 

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania. 

8. W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego, lub ostatecznego zakazującego 

korzystania z utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej 

Umowy, Wykonawca nie później, niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia 

na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych 

(równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu 

swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu 

itp. 

9. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich 

procesach lub postępowaniach. 

10. Jeżeli dostarczone Oprogramowania zostaną uznane za naruszające patenty, inne prawa 

własności przemysłowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i według swojego 

wyboru: 

a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania takiego 

Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie 

naruszające patentów i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich lub,  

b) zmodyfikuje go w taki sposób, aby naruszenia nie miały miejsca lub  

c) dostarczy inne rozwiązanie funkcjonalne pozwalające Zamawiającemu na 

nieprzerwane świadczenie usług w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej 

jakości. 

11. Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia lub 

zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi 

prawami własności przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych 

działań bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i 

o możliwości rozwiązania jej. 

12. Powyższe postanowienia znajdą zastosowanie także do wszelkich kolejnych aktualizacji 

(update) dla Oprogramowania. 
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13. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiającemu w ramach Umowy stają się 

skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowań z dniem dostawy  

do Zamawiającego kopii. 

14. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez cały okres 

liczony jak w § 22 ust. 1. 

15. Strony zgodnie przyjmują, że gwarancja udzielona przez Wykonawcę na dostarczone  

w ich ramach Sprzęt obejmuje swym zakresem także gwarancję  na Oprogramowanie 

stanowiące element dostarczonego Sprzętu. Wskazana gwarancja zapewnia prawidłowe 

działanie oprogramowania, rozumianego zarówno jako całość funkcjonalna, jak  

i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami 

producenta oraz spełniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnościowych.  

16. Gwarancja będzie realizowana na następujących warunkach: 

a. Usługi serwisowe obejmują wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na 

rzecz Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzęt i Oprogramowanie. 

b. Usługi serwisowe, które nie mogą być realizowane zdalnie (poprzez kontakt 

telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane będą bezpośrednio w miejscu 

zainstalowania przedmiotu zamówienia. 

c.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt przeglądów 

gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzętu co najmniej raz na kwartał, zgodnie z 

harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym.  

d. Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie Wady, błędu, usterki  

lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowanie w czasie reakcji serwisu oraz  

do usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania 

w czasie usunięcia określonym w lit. h. 

e. Każda Usługa Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzętu i Oprogramowania 

będzie zakończona opracowaniem Protokołu wykonania usługi serwisowej.  

f. Wykonawca może wnosić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie 

czasu wykonania usługi serwisowej.  

g. Jeśli serwis nie będzie mógł usunąć Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu 

lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyć na własny koszt i ryzyko 

urządzenie zastępcze w terminie tożsamym z czasem usunięcia Wady, błędu, usterki 

lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. 

h. Usługi serwisowe realizowane będą z zachowaniem następujących parametrów: 

• Dostępność serwisu – dni robocze – w okresie trwania Umowy; 

• Czas reakcji serwisu – 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy; 

• Czas usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub 

Oprogramowania– do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia (przy konieczności 

sprowadzenia części do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy. 

i. Zgłoszenie Wady, błędu, usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania 

musi być dokonane pisemnie lub e-mail. Zgłoszenie telefoniczne musi być 

potwierdzone pisemnie lub poprzez e-mail. 

17. W okresie gwarancji wszelkie Wady, błędy, usterki lub awarie dotyczące Sprzętu  

i Oprogramowania będą naprawiane nieodpłatnie przez Wykonawcę. 

18. Każda naprawa zakończy się przeprowadzeniem przez Wykonawcę testów 

stwierdzających prawidłowe działanie naprawionych elementów Oprogramowania lub 
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Sprzętu. Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych testów i przekaże go 

Zamawiającemu. 

19. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków gwarancyjnych w czasie dwukrotnie 

przekraczającym terminy określone w ust. 17 lit. h, Zamawiający – po uprzednim 

pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - może powierzyć usunięcie Wady, błędu, usterki 

lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania innej, niż Wykonawca osobie na koszt 

Wykonawcy, który ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów wykazanych na fakturze 

dostarczonej mu przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający nie traci 

uprawnień z tytułu gwarancji objętej niniejszą Umową.   

20. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wady, błędu, usterki lub awarii 

dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy. 

21. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

Zamawiający nie mógł korzystać z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, błędu, 

usterki lub awarii dotyczącej Sprzętu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakiś 

element Sprzętu podlegał wymianie, termin gwarancji określony w § 22 ust. 4 biegnie od 

początku dla każdego nowego elementu Sprzętu. 

22. Dodatkowo Wykonawca – w ramach usługi serwisu gwarancyjnego - świadczyć będzie na 

rzecz Zamawiającego następujące usługi serwisowe w stosunku do Oprogramowania: 

a) Stałego monitorowania przez Wykonawcę funkcjonowania Oprogramowania w drodze 

prowadzenia rejestru zgłaszanych błędów w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania; 

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, które będą 

dostarczane w związku z ogólnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogólna), w 

tym w szczególności w związku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany 

przepisów prawa; w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca dostarczy 

aktualizację przed wejściem w życie zmienionych przepisów, chyba że termin 

pomiędzy ogłoszeniem zmiany, a jej wejściem w życie jest krótszy, niż 14 dni – w takim 

przypadku Wykonawca dostarczy aktualizację w terminie 30 dni licząc od daty  

ogłoszenia zmiany.  

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualną rekonfiguracją 

Oprogramowania i istniejącego systemu.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości: 

 1.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego  

w ust. 16 lit. g, tj. niedostarczenia urządzenia zastępczego za każdy dzień zwłoki,  

a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych – za każdą godzinę roboczą, 

nie więcej niż 0,8 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1 

Umowy. 

 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych  

w ust. 16 lit. h za każdy dzień zwłoki , a w przypadku terminu liczonego w godzinach 

roboczych – za każdą godzinę roboczą, nie więcej niż 0,8 % całkowitego 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 

 1.000,00 zł w przypadku niewykonania usługi serwisowej w terminach opisanych w ust. 

23 lit. b za każdy dzień zwłoki , nie więcej niż 0,8 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 30 ust 1 Umowy. 
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Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

24. W przypadku przekształcenia formy organizacyjno – prawnej Zamawiającego lub jego 

restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje 

przechodzą na tego następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny  

do władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach Inwestycji. 

25. Wykonawca udziela 24 miesięcznej (liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy  

i urządzenia z nim związane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, 

obejmującą gwarancję prawidłowego działania Oprogramowania i sprzętu, rozumianego 

zarówno jako całość funkcjonalna, jak i poszczególne jego elementy, tj. zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spełniania wszystkich cech 

funkcjonalnych i wydajnościowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie 

do gwarancji na Oprogramowanie stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 Umowy. 

 

§ 26. 

Najwyższa staranność Wykonawcy 

Konsultacje telefoniczne 

 

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji 

Wykonawca zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz 

możliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania 

najwyższej jakości usług dla korzystajacych z Inwestycji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych  

w zakresie: 

a) Obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu/urządzeń/ 

b) Czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu; 

c) Czynności związanych z obsługą informatyczną; 

d) Dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu,  

a w szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między 

wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami a także znaczenie 

wyświetlanych komunikatów. 

 
III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

§ 27. 

Zwłoka w realizacji prac 

 

1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 

wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz 

usunięcia wszelkich Wad Robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 

ukończeniem Robót. 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt 

dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz wykonania 
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zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie 

w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały oraz jakość ich 

wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w Umowie. Wszelkie 

użyte Materiały powinny być nowe.  

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych 

w obowiązujących przepisach, w  tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 

ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce  z rozpoczęciem lub wykonaniem 

Robót tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić 

niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezależnie od innych 

przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia 

działań w celu nadrobienia powstałej zwłoki. 

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 

w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w 

terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia 

powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, w którym zwłoka zostanie nadrobiona. Jeżeli 

jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia zwłoki wymagają 

współdziałania ze strony Zamawiającego  lub wymagają poniesienia przezeń dodatkowych 

kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację 

Zamawiającego . Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z 

wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub w 

razie utrzymywania się zwłoki  pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. W 

razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego wynikiem 

zwłoki, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 

danego elementu Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu 

(Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 

nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych 

w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej przez Wykonawcę 

Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w 

całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 

§ 28. 

Termin zakończenia Inwestycji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 

w terminach zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.  
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2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 

Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów, o ile będzie wymagane, objętego 

przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzającego pełne 

uruchomienia Sprzętu i systemów objętych Dostawą na mocy niniejszej Umowy,  

po wykonaniu próbnych badań oraz potwierdzającego pełne wykonanie usług.  

 

§ 29. 

Personel kierowniczy Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane 

w Ofercie Wykonawcy i wykazie osób (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić 

ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, 

jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany 

konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków  

w tym zakresie: 

1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie; 

2) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji 

i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 

określonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych  

w SWZ 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 

Zamawiający wskazuje  że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy 

przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 

o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca: 

1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału  

w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 

przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, 

niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie 

umowy o pracę); 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby 

– w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako 

opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 

do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 

wykonywania Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy  

(i Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1” 

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

 

57 

Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z treścią 

SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 

a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 

złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 

skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ  

i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,  

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 

naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 

lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 100 dni roboczych liczonych od  

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. § 36 ust. 

5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1-3 powyżej nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie 

w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają 

sporządzenia aneksu do Umowy.  

 

IV. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 

§ 30. 

Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma 
łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto 
(słownie: …….), w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN (słownie: 
……………….), co stanowi kwotę netto …………………………..PLN 
(słownie:……………………….), z tym zastrzeżeniem, że: 
a)Za realizację przedmiotu Umowy w zakresie Robót Budowlanych, które zostały 
szczegółowo opisane w §2 ust.2 Umowy -  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
………………………….. PLN brutto (słownie: …….), w tym VAT w wysokości 
………………………………….. PLN (słownie: ……………….), co stanowi kwotę netto 
…………………………..PLN (słownie:……………………….). 
b)Za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowiązku pielęgnacji 
nasadzonej zieleni i materiału roślinnego, które zostały szczegółowo opisane w 
Załączniku nr 7 do Umowy - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
………………………….. PLN brutto (słownie: …….), w tym VAT w wysokości 
………………………………….. PLN (słownie: ……………….), co stanowi kwotę netto 
…………………………..PLN (słownie:……………………….). 
c) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczałtowe  (zgodnie 
z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokości: …………………. PLN brutto (słownie: 
……………………………………..100 groszy), w tym VAT w wysokości 
………………..PLN(słownie:…………………..………………../100 groszy).  
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 

wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujęcia w ww. 

cenie wszystkich robót wynikających z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma 
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za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach 

Wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty 

związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: opracowania 

planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, 

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia  

i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, 

energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewów  

z wyłączeniem opłaty administracyjnej za wycinkę drzew, koszty uzyskania wszelkich 

decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badań 

archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, odtworzenia dróg, chodników 

i trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania 

zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa 

drogowego, wysypiska i tymczasowego składowania, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed 

rozpoczęciem robót, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane  

z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po 

zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej 

Umowy, w tym podatki obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym  

i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 

nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w/ wykazie. 

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 

wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 

w wysokości odsetek ustawowych. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia  

za zakończone i odebrane roboty budowlane, jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze 

składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego protokołu częściowego oraz dokumentów,  

o których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także przedstawienie następujących dokumentów: 

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej  

za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 

przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  

za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
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z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na Roboty Budowlane 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są Roboty Budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty Budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Dostawy lub Usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

13. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania 

pozwoleń i zezwoleń, , koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, 

koszty sprzętu i wyposażenia, koszty montażu, przeniesienie prawa do wykonywania praw 

zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty 

związane  z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. 

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza 

przypadkami wskazanymi  w Umowie. 

15. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności  
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z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, 

a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma 

być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza 

w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu 

jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez 

Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki 

prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane 

okoliczności. 

16. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 

- Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, NIP 7250028902; 

- Odbiorca faktury: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź. 

- Faktura dostarczona będzie przez Wykonawcę do Centrum Usług Wspólnych 

ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwot  

określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy  

i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z  fakturą końcową 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział  

w realizacji odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania 

wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy                               

celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na co Wykonawca wyraża 

zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego 

tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

20. W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 

poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – 

miasto Łódź, Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne dotyczące sposobu 

wystawiania faktur. Wykonawca zobowiązany jest przy wystawaniu faktur uwzględniać 

podział kosztów zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziałem na wydatki 

kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane. 

21. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  

oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), dalej ustawa  

o elektronicznym fakturowaniu. 

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości przesłania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 

Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej 

https://efaktura.gov.pl. 

https://efaktura.gov.pl/
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23. Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  

24. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera:  

1. Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy: 

-w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

-jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  

-w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury: 

7252132934. 

2. PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

-w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

-jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  

-w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 

faktury: 7252132934. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru towaru/usługi. 

25. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: zim@zim.uml.lodz.pl; 

cuw@cuw.uml.lodz.pl  

 

§ 31. 

Warunki płatności i procedura realizacji płatności za realizację obowiązków objętych 

przedmiotem Umowy 

 

1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi  

do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego 

przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie 

płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie 

zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu  protokołów częściowych 

(o których mowa w ust. 7), z  zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą 

końcowego rozliczenia,  o której mowa w ust. 9, będzie wynosić 10% wartości Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu Robót. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia 

Podwykonawców Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod 

warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców 

oraz dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu 

robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem 

niewymagalnych kaucji. W pozostałym zakresie strony wyłączają stosowanie art. 654 KC. 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Wykonawca sporządzi 

i przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu raport z zaawansowania Robót, który 

będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, 

dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych 

branż)  i podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

3. Inżynier Kontraktu i Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzą lub odmówią 

jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni od 

mailto:zim@zim.uml.lodz.pl
mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
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przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu lub 

Zamawiający odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania 

Robót w danym miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności decydujące jest 

stanowisko Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania Robót powinien być podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony 

Zamawiającego powinien być podpisany przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę, 

zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika 

kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek 

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu 

cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie 

stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót 

w zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za sporną część 

Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu raportu  

z zaawansowania Robót Wykonawca sporządza protokół częściowy potwierdzający 

zakres i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - 

Finansowym. Zamawiający i Inżynier Kontraktu akceptują przedstawiony przez 

Wykonawcę Protokół częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez 

Wykonawcę lub odmawiają jego akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego 

Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą należną mu kwotę.  

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej Strony zobowiązane są do rozliczenia 

wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez Wykonawcę. Faktura ta będzie 

fakturą końcowego rozliczenia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, a 

Wykoanwca uprawniony będzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony Protokołu 

Odbioru Końcowego Inwestycji. 

10. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

którzy brali udział w realizacji odebranych Robót.  Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej 

należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na 

co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą  przysługiwały 

żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 

11. Maksymalna płatność z tytułu wykonanego przedmiotu Umowy nie może przekroczyć  

w poszczególnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 

12. W związku z faktem, że po przyjęciu  Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji aktualizuje 

się obowiązek Wykonawcy w zakresie świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi 

pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego w okresie trwania gwarancji na 

przedmiotową zieleń i materiał roślinny, Strony ustalają następujący, poniżej określony 

sposób rozliczenia z tego tytułu: 
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a)Wykonawca umieści na ostatniej fakturze częściowej, rozliczającej Inwestycję, o której 

mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu odrębną pozycję obejmującą całość 

wynagrodzenia za usługę pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego w okresie trwania 

gwarancji wskazanego w §30 ust.1 lit. b) Umowy. 

b)Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia 

przez niego usługi pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego, wskazanego w §30 ust.1 lit. b) 

Umowy, w terminie przewidzianym dla płatności Robót/Dostaw/Usług objętych ostatnią 

fakturą częściową opisaną w ustępie 9 niniejszego paragrafu.    

 

 

§ 31a 

Płatność zaliczkowa 

 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 

nie większej niż 10% łącznego Wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 30  

ust 1, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki  

w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi poniżej 

postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie 

wnioskowanej kwocie zaliczki.  

2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia realizacji 

robót budowlanych. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać 

wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej stanowić 

zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot 

ją wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez 

Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której 

treść oraz podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy 

Zamawiającemu fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki 

nie ulega zmianie.  

7. Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności 

częściowych, aż do spłaty całej udzielonej zaliczki, przy czym w każdym przypadku spłata 

nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 

Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% płatności częściowej.  

8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 

[wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być 

stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki 

zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona 

do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał 

lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem 

dotychczasowego zabezpieczenia,  aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej jemu 
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zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego zabezpieczenia 

zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do zrealizowania 

zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Uzyskana kwota 

zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 

9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami 

powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia 

zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast 

wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie 

Zamawiający uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

 

§ 32. 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następujących formach 

dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 8 : 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w ……………………………………… 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

u Zamawiającego. 

2. Dokument (z kopią dla Inżyniera Kontraktu) potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych- stanowi Załącznik Nr 5. 

3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 

poniższych zasadach: 

 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji,  

 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej 

Umowy. 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi 

w Umowie może służyć w szczególności na poczet pokrywania kar umownych  

i zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku  

z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 

6. W przypadku upływu ważności złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia najpóźniej na 30 dni 

przed jego upływem. 
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§ 33 

Kary umowne 

 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej 
Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy 
Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu 

miesięcznego w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy, 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie 

wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień niewykonywania przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego 
w § 3 ust. 1 w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień  zwłoki ,  

e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, 
jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

f) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego  
w § 3 ust. 4 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 6 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki , 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty 
całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedłożenie w ogóle lub nieprzedłożenie w terminie  określonym w § 11 ust. 5 pkt 
4 oraz ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany,– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie  
z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 
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l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każde zawinione naruszenie 
oddzielnie, 

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowiązków określonych w § 34 ust. 2, ust. 8 
lub ust. 9 Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy 
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego 
dokumentu lub oświadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na 
warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy; 

n) za zawinione naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości  
2000 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego 
naruszenia, 

o) za zawinione nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego/lub Inżyniera, w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku  
do wyznaczonego terminu, 

p) w przypadku zawinionego niewykonywania obowiązków, o których mowa w § 23 ust. 3 
pkt 1 lub 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500 zł, za 
każdy przypadek oddzielnie, 

q) za zawinione nieprzejęcie Placu Budowy w terminie określonym w powiadomieniu  
o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o którym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy 
- w  wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 
Umowy za każdy dzień zwłoki , 

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokości - 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek 
niezgodności z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

s) karę umowną w wysokości 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 30 ust. 1 Umowy za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 

t) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego 
Podwykonawcy z terenu budowy o którym mowa w § 11 ust. 2 w wysokości 1500 zł 
odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia. 

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów na terenie budowy, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia. 

w) za niewłaściwe zabezpieczenie drzew i krzewów (niezgodne z dokumentacją)  
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek niewłaściwego zabezpieczenia. 

x) za składowanie materiałów budowlanych oraz wyznaczanie placów postojowych 
 w strefie ochrony drzew i krzewów, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

y) za uszkodzenie drzew i krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi), w wysokości 500 zł za 
każdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia. 

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego 
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokości 1000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek 

ż) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewów bez zgody Zamawiającego, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek wycinki. 

ź) za niewłaściwą metodę wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac 
w obrębie bryły korzeniowej metodą ręczną, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

Y1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §40a  
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 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o którym 
mowa w §30 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie liczona dla 
każdego przypadku odrębnie.  

y2) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikających  
z § 5 a Umowy – w wysokości 1500 zł, za każdy przypadek oddzielnie, 
2. Łączna maksymalna łączna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których mogą 

dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych). Kary umowne, do których 
naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu 
(kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kary 
umownej za odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania 
umownego.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie kwoty 
kar umownych, każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej  
od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy 
Zamawiającego. 

6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej. 

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający jest 
w całości wyłączona.  

 

§ 34. 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 

następujących umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  

z określonymi zdarzeniami losowymi: 

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR; 

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia (OC); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach 

Umowy wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie nadzoru 

autorskiego, z możliwością uwzględnienia ochrony w omawianym zakresie w ramach 

umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, przy utrzymaniu odrębności limitu 

ochrony; 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego 

odpowiednio w poniższych ustępach oraz z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 

1. o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy; 

2. o której mowa w ust. 1 pkt 1 - najpóźniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.  
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3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych 

umów ubezpieczeń dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa 

uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum 

(współubezpieczeni). 

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 

ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

 Ubezpieczeni – Zamawiający; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy 

oraz pozostałe firmy lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji 

ubezpieczonego kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została 

ujęta w wartości ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, 

konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich 

działalności na terenie budowy/montażu; 

 Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe 

związane z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, 

rozładunkowe/załadunkowe, prefabrykację powzięte w związku z ubezpieczonymi  

czynnościami, materiały budowlane, montażowe, materiały i prace związane  

z pracą, drobny sprzęt, zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy 

wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia 

należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce. 

Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie Zamawiającego (mienie zastane) 

znajdujące na Placu Budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,  

ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które będą podlegały pracom 

budowlano/montażowym;  

 Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane 

(klauzula 119), limit przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy;  

 Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu  

lub uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym  

i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem 

wyłączeń i dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; 

 Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie zawierał co najmniej następujące klauzule 

dodatkowe: 

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów  

i zamieszek społecznych – limit 1 000 000 zł, 

b) klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy, 

c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 12 miesięcy, 

d) klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości 

szkody, 

e) klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit 4 tygodnie, 

f) klauzula 115/200 błędy projektowe i wady materiałowe, 

g) klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane – limit 1 000 000 zł, 

i) klauzula 121 palowanie, ścianki oporowe, szczelne, 

j) klauzula 201 gwarancja, 

k) klauzula reprezentantów, 
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l) klauzula szkód w częściach wadliwych – limit 800 000 zł, 

m) klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, 

n) klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł, 

o) klauzula 72 godzin (seria zdarzeń szkodowych traktowanych jako jedno 

zdarzenie), 

p) klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni, 

q) klauzula wstrzymania prac nie dłużej niż 6 miesięcy, 

r) klauzula kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem i rozboju, 

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu; 

 Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 

sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe  

utworzone w związku z realizacją ubezpieczonych robót budowlano montażowych; 

 Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia 

przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia 

zakończenia realizacji Robót potwierdzonych stosownym dokumentem,  

z uwzględnieniem odbiorów częściowych oraz postanowień zawartych w klauzulach 

dodatkowych; 

 Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 

kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą 

niż 10 000 zł z uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych 

określonych w poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku  

wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany 

pokryć koszt naprawy szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału 

własnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:  

─ klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki 

(maksymalna długość odcinka do 150 m),  

─ klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczące obiektów pomocniczych, 

─ klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczających przed 

naniesieniem osadów lub powodzią, 

─ klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczące usuwania rumowiska po osunięciu się 

ziemi, 

─ klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych w następującej treści: 

Strony uzgadniają, że z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń umowy ubezpieczenia lub jej 

dodatków, Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie za szkodę spowodowaną 

bezpośrednio lub pośrednio przez pożar lub wybuch, pod warunkiem, że prace 

prowadzone są zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z 

prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną), 

─ klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczące wykonania sieci wodociągowej lub 

kanalizacyjnej. 

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi 

zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
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1) Ubezpieczeni – Zamawiający, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako 

współubezpieczonych); 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu 

czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną 

usługę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w okresie 

ubezpieczenia i zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (loss occurance). 

Określona w polisie działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do 

przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody 

rzeczowe i czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych strat (damnum 

emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie 

ubezpieczenia.  

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 

obejmować: 

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  

b) szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemna), 

c) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 

d) szkody nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych  

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

e) szkody spowodowane wadą produktu, 

f) szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego 

produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności 

min. 2 000 000 zł, 

g) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie 

odbiorcy (completed operations), 

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  

z limitem odpowiedzialności min. 2 000 000 zł,  

i) szkody powstałe w instalacjach podziemnych, 

j) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym  

w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac 

wystąpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

k) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki –  

w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko 

(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy 

Umowy prac, które to czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu 

podstawowego), z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

l) szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku  

z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy 

w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko,  
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m) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją 

prac wystąpi omawiane ryzyko, 

n) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,  

o) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze 

nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, 

drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej  

500 000 zł;  

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 

6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 

przez cały okres związania Umową; 

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny 

będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 

10 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla 

czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  

w odniesieniu do szkód osobowych. 

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) umowa 

ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

1) Ubezpieczeni – Wykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w związku  

z realizacją Umowy w zakresie projektowania, w tym także Podwykonawcy oraz 

osoby wykonujące samodzielne czynności zawodowe; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego  

wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku  

z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 

ubezpieczenia (act committed); 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia; 

4) Zakres ochrony – szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 

zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  

i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, 

których realizacji podjął się Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej 

działalności będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z Umowy. Ochrona 

ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 

a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  

b) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 

realizowane przez nich prace, 

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością 

projektu,  

d) polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym 

Zamawiającego) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, 

odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego, z 

limitem odpowiedzialności min. 100 000 zł, 
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e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów,  

o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego,  

f) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 100 000 zł; 

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 

6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy 

przez cały okres realizacji prac wynikających z Umowy; 

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny 

będą ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości nieprzekraczającej  

10 000 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla 

czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  

w odniesieniu do szkód osobowych. 

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul 

restrykcyjnych, dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, 

podwyższonych poziomów franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela 

niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym 

każdorazowo wymagać będzie zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu w terminach  

wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 

ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 

potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, 

wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko 

stanowiące przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym 

opóźnieniem czasowym względem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie 

względem dokumentu ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W 

takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych 

dokumentów ubezpieczenia nie później, niż na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka. 

9. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa w ust. 5 i 6, z krótszym okresem 

ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający 

zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką 

polisą oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac 

wynikających z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych  

umowy/umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 

utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie 

dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie 

później niż na 21 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych 

przez Zamawiającego.  

10. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych 

wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  

1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z 

zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia, co nie będzie 

stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
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przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 

terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni 

robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy  

(w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu). 

11. Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 

ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będzie przedmiotem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

12. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od 

zgłoszenia takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia 

oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania 

wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie 

uprawniony:  

1) uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić 

z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie stanowić 

ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 

przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 

terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni 

robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości 

lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia  

o odstąpieniu).  

13. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego   

o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym 

także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ 

na jakość, termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie 

przekazywane Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. 

Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach 

wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, 

powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją 

zdarzenia wynikającego z danego zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 

związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym 

zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu 

ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 

przypadków w których do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć 

wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

15. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego 

Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia ani nie może zawrzeć 

żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

16. Polisy ubezpieczeniowe stanowią Załącznik nr 6 do Umowy 

 

§ 35. 
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Cesja 

 

1.  Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak  

i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 

również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 

Zamawiającego na piśmie.  

2.  W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 

z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 

ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony.  

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, 

Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający 

jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 36. 

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem 

natychmiastowym: 

1)  w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz 

Dokumentacją Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 

trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione z 

Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie, 

- powtórnym  naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy , mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących 

Roboty lub osób trzecich, 

- w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 10, 

lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy; 

 w przypadku przekroczenia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, 

określonego w § 33 ust. 2 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest 

Zamawiający 

2) w przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub na 

skutek decyzji, postanowień lub innych rozstrzygnięć podjętych przez organy 

administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w całości lub w określonej części 

nie będzie możliwa w terminach określonych w Umowie umożliwiających zakończenie 

realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowiązującą umową o dofinansowanie projektu 

UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 sierpnia 2017 roku. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy, pod 

warunkiem (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte oraz 
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ust. 1 pkt. 2), że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 

usunięcia naruszenia i może odstąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni. 

Odstąpienie od Umowy  w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić poprzez 

złożenie oświadczenia na piśmie  w terminie 100 dni od upływu w/w terminu do usunięcia 

naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze – tiret trzecie ) lub powzięcia informacji o okoliczności 

stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte i ust. 1 pkt. 2) w 

każdym przypadku nie później jednak aniżeli do upływu 6 miesięcy od dnia wyznaczonego 

jako termin Zakończenia Realizacji Inwestycji. 

3.  Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź 

postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji 

lub kontynuację Inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  

3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec 

zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych), 

5) Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych na warunkach tam określonych   

6) Zamawiającemu w przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w 

tym Dokumentacji Projektowej. 

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 3, 6 Umowy powinno 

nastąpić w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 

platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu 

Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego 

przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 

uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu 

Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację Robót wykonanych przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 30 i  §  31, po 

potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  
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6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest:  

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy 

udziale Zamawiającego, 

b)  zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą 

Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej  

w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, w terminie 

30 dni obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia 

za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c niniejszego 

ustępu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 

Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata 

faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy po potrąceniu roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 

oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym 

prawa autorskie do nich, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do 

momentu odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu 

na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak 

również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 37. 

Adresy do korespondencji 

 

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  

Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą  

w Łodzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej 175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, 
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b. Z przeznaczeniem dla Inżyniera Kontraktu:  

……………………………………………………………………………………….….. 

c. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:  

……………………………………………………………………….…………………. 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 

pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdoczesnej zmianie 

swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 

zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja 

przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

4. Zmiany o których mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagają sporządzenia 

aneksu do Umowy. 

§ 38. 

Spory. Właściwy sąd. 

 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 

z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 39. 

Obowiązujące prawo 

 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 

treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 

Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 

 

VIII. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

§ 40. 

Zmiana Umowy 

 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub  w Umowie: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu 

i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy  lub zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów  w zakresie niezbędnym , które mogą skutkować 
zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu  lub 
materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania 
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Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) 
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o 
jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 

spowodowanych w szczególności przez: 

-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej 

na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji 

lub zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji 

(jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi 

być udokumentowana,  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminu realizacji 

Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub 

zmniejszenie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, 

sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/ 

Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub 

zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, 

geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi 

terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania 

odbiorów;  

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 

okoliczności: 

- niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

kolizje    z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

- ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub 

zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 

instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) gdy na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w § 41 

Umowy, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

wskutek którego  niemożliwe okazało się wykonanie Umowy w terminie w niej 

określonym, 

d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badań archeologicznych; 
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e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania 

postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych 

w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny 

podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w tym 

związanych z wykwaterowaniem lokatorów, na etapie realizacji Robót Budowlanych po 

przekazaniu Placu Budowy; 

g) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie 

warunki które : 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 

determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 

2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej 

dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia  

w przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla 

danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie 

wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu 

realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji 

publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej 

czynności; 

-  gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 

osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 

terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 

termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

b) jeżeli umowa o zamówienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie związania ofertą 

wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu, strony przedłużą terminy realizacji umowy  

o okres ponad pierwotny termin związania ofertą  

c) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres    

przesunięcia; 

d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 

zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
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w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja 
obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji  
i pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu 
zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia 
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących 
po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością 
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości 
wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie 
jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w szczególności  
o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym, 
w tym w przypadku zmian w  projekcie pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi -
Projekt 1" zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą w części objętej niniejszą 
umową, powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem  
w zakresie terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, możliwa jest uzasadniona tymi 
okolicznościami zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności  (powodującej wydłużenie 
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których do wydłużenia terminu 
realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9. W przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) 

dopuszcza się zmianę Wynagrodzenia o którym mowa w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy tj. z tytułu 
usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 
Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki 
wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 
a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  
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 -  wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy 
u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

-  wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie  
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na koszty związane 
z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, 
na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna 
wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości 
oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do 
złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających 
prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych 
dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzględniających 
zastrzeżenia Zamawiającego 

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 9 lit. a-d 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do 
złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego 
terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień jeśli 
uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji  
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem 
przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów lub nie złożenie wyjaśnień  
w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku o wprowadzenie zmian 
opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie miesiąca od daty przekazania 
przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany  za zasadny Strony w terminie 7 
dni zawrą aneks do Umowy. 

       Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 9  lit. a-d  
obowiązywać będzie ze skutkiem od daty wejścia w życie przepisów prawa, 
wprowadzających zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzeżeniem, że  
w przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wcześniej jednak aniżeli od dnia złożenia 
przez Wykonawcę wniosku o waloryzację do Zamawiającego. 
W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9  lit. a wartość Wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy tj. z tytułu usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału 
roślinnego, netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. b Wynagrodzenie o którym mowa  
w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. c Wynagrodzenie o którym mowa  

w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 9 lit. d Wynagrodzenie o którym mowa  

w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu 
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całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

10. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 lit.  a, b i c możliwa będzie 
zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
różnicowego przedłożonego Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier Kontraktu 
dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. W kosztorysie różnicowym rozliczenia 
należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 

cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 

szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 

d.   wyliczeń  ceny  „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

 ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 

dokonanie zmiany, 

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 

(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 

Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualną 

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

11. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu należy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które 
zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

12. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

13. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10 Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

14. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
Wynagrodzenie w sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 10.  W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 
strony spiszą stosowny aneks do Umowy. 

15. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 

1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, jeżeli: 

a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  

b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

Podwykonawców 
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3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie 

ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa 

zmiana. 

 

§ 40a 
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o którym mowa w §30 ust. 1 lit. b) tj. 

usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego) 

 

1. Zmiana wynagrodzenia w zakresie wykonywania obowiązku pielęgnacji nasadzonej 

zieleni i materiału roślinnego o którym mowa w § 30 ust. 1 lit. b) przysługuje w przypadku, gdy 

z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) 

ogłaszanych po zawarciu Umowy i dotyczących trzech następujących po sobie kwartałów 

wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 

więcej niż 5,0%.  

2. Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić co 6 miesięcy. Wniosek  

o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za prace pozostałe do zrealizowania po 

dniu złożenia wniosku. 

3. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wartość wskaźnika cen towarów i 

usług, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4 

poniżej.  

4. Wartość zmiany wynagrodzenia - Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie 

wzoru:  

WZ = W x  F%, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowiązku 

pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego o którym mowa w § 30 ust. 1 lit. b). 

F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

6. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich 

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie wartości 

stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy w zakresie 

wykonywania obowiązku pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego o którym mowa 

w § 30 ust. 1 lit. b). 

§ 41. 

Siła wyższa 

 

1.    Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za 

jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, 

powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych,  

a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu.  
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2.    W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 

natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż w 

terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie 

zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje 

złagodzić. 

3.  Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia 

wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje 

działanie siły wyższej. 

4.   Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 

czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 

obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 

działania siły wyższej. 

5.   W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 

stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy  

w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu 3-

miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie 

prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W 

zakresie odstąpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 42. 

Inne postanowienia Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 

3. Wykonawca potwierdza, że jest podmiotem, który spełnia wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z 

dnia 2021.01.18) a łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu zadania objętego 

przedmiotem umowy wynosi co najmniej 10%. Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu, na każde żądanie Zamawiającego pisemnego oświadczenia o 

spełnieniu wymogów przedmiotowej Ustawy. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w 

wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu 

przedmiotowej Ustawy oraz naruszenie zobowiązań umownych Wykonawcy. Przedłożenie 

oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego a Wykonawca 

zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania wymogów 

wskazanych w tej ustawie. Zamawiający działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do niniejszej w przypadku wprowadzenia 

zmian do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(Dz.U.2021.110 t.j. z dnia 2021.01.18), wydania aktów wykonawczych do tej ustawy lub 
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wiążących interpretacji przez właściwe organy w tym w szczególności Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska. Zmiany których możliwość wprowadzenia przewiduje Zamawiający będą miały 

na celu dostosowanie łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych Wykonawcy do ewentualnych zmian 

przepisów prawa, wydanych aktów wykonawczych lub wiążących interpretacji właściwych 

organów poprzez zmianę wymaganego łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu 

art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy 

wykonywaniu zadania objętego przedmiotem umowy, przy czym zmiana ta nie będzie 

prowadzić do zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

4. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie w drodze porozumienia 

Stron  oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę 

pisemną z wyłączeniem powiadamiania w przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, 

pod rygorem nieważności.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 43. 

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 – SWZ 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa  

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 

Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

Załącznik nr 6 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 

Załącznik nr 7 –  Warunki pielęgnacji materiału roślinnego 

 

Zamawiający :                                                                                 Wykonawca: 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 

WARUNKI PIELĘGNACJI MATERIAŁU ROŚLINNEGO 

 

W ramach pielęgnacji materiału roślinnego do obowiązków Wykonawcy należy  

w szczególności: 

 

I. W zakresie drzew:  

 

 Nawożenie – wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku (wiosenne i jesienne): 

 rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar 

 mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku 

 nawożenie nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu 

 nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu 

 Nawadnianie – dostosowanie do warunków pogodowych i potrzeb danej rośliny (od IV-IX): 

 nie wolno doprowadzić do przesuszenia podłoża lub też do nadmiernego przelania 

 Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres 

wegetacji): 

 usuwać chwasty z całym systemem korzeniowym – wokół drzew 

 chwasty usuwać tylko ręcznie 

 po usunięciu chwastów należy poprawić misę wokół drzew 

 Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – wg bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku: 

 cięcie pielęgnacyjne drzew polega na usunięciu złamanych, chorych lub krzyżujących 

się gałęzi, usunięciu odrostów 

 cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój – typowy dla gatunku 

 cięcie formujące przewodnik, korygujące nieprawidłowe rozwidlenia i tzw. węzły 

 cięcie sanitarne posuszu 

 Kontrola zabezpieczenia drzew – wg bieżących potrzeb: 

 w każdym roku pielęgnacji należy sprawdzić czy zastosowany system kotwienia drzew 

utrzymuje drzewo stabilnie, poprzez: 

 ocenę wizualną poprawności posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia 

drzewa) podczas wykonywania bieżących zabiegów pielęgnacyjnych  

 ocenę wizualną wybrzuszeń powierzchni misy drzewa oraz w jej sąsiedztwie 

podczas wykonywania bieżących zabiegów pielęgnacyjnych  

 w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do możliwości wystąpienia przechyłu 

drzewa czy zaobserwowania innych niepokojących oznak jak wybrzuszenia 

gruntu wokół drzewa w zasięgu jego korony (obszaru bryły korzeniowej), należy 

dokonać kontroli stabilizacji metodą odkrywkową – należy zwrócić szczególną 

uwagę na poprawność mocowań, siły naciągów itp. – zgodnie z wytycznymi 

producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew 

 Usuwanie zaschniętych części roślin – wg bieżących potrzeb: 

 grabienie opadłych liści 

 Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb: 
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 należy uzupełnić wypady projektowanych drzew również w przypadku słabej kondycji 

tuż przed upływem gwarancji 

 dosadzanie lub wymianę roślin należy wykonać na bieżąco oraz w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego 

 W okresie wegetacyjnym przegląd drzew powinien odbywać się 2 razy w miesiącu z 

wykonaniem poniższych prac wg potrzeb: 

 usuwanie chwastów z poprawieniem misy 

 usuwanie odrostów korzeniowych 

 usuwanie połamanych i obumarłych części roślin 

 monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów – w razie 

konieczności wykonanie oprysków, które należy wykonywać w sytuacjach 

wyjątkowych, zawsze z zachowaniem ostrożności i zgodnie z zaleceniami producenta, 

ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 W okresie spoczynku przegląd drzew powinien odbywać się 2 razy w miesiącu z 

wykonaniem poniższych prac wg potrzeb: 

 kontrola stabilizacji drzew poprzez: 

 ocenę wizualną poprawności posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia 

drzewa) podczas wykonywania bieżących zabiegów pielęgnacyjnych  

 ocenę wizualną wybrzuszeń powierzchni misy drzewa oraz w jej sąsiedztwie 

podczas wykonywania bieżących zabiegów pielęgnacyjnych  

 w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do możliwości wystąpienia przechyłu 

drzewa czy zaobserwowania innych niepokojących oznak jak wybrzuszenia gruntu 

wokół drzewa w zasięgu jego korony (obszaru bryły korzeniowej), należy dokonać 

kontroli stabilizacji metodą odkrywkową – należy zwrócić szczególną uwagę na 

poprawność mocowań, siły naciągów itp. – zgodnie z wytycznymi producenta 

zastosowanego systemu stabilizacji drzew 

 Zabezpieczanie roślin na okres zimy – wg bieżących potrzeb: 

 drzewa zimują w gruncie 

II. W zakresie krzewów:  
 

 Nawożenie – wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku (wiosenne i jesienne): 

 rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar 

 mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku 

 nawożenie nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu 

 nawożenie róż 1 x w miesiącu lub zastosować nawozy o przedłużonym działaniu 

 nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu 

 Nawadnianie – podlewanie nowych nasadzeń wg bieżących potrzeb, dostosowane do 

warunków pogodowych (od IV-IX) 

 dostosowane do warunków pogodowych – min. 1 x tydzień (od IV-X) 

 w okresie podwyższonych temperatur (powyżej 28st. C dłużej niż 4 dni) 2x tydzień 

 nie wolno doprowadzić do przesuszenia podłoża lub też do nadmiernego przelania 

 Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres 

wegetacji): 
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 usuwać chwasty z całym systemem korzeniowym pod krzewami 

 chwasty usuwać tylko ręcznie 

 w czasie odchwaszczania krzewów należy zwrócić uwagę na ułożenie agrotkaniny – 

materiał powinien być ułożony w sposób staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty 

ściółką 

 po każdym odchwaszczaniu uzupełnić warstwę ściółkowania/kruszywa – zgodnie  

z rozwiązaniami projektowymi 

 Cięcia pielęgnacyjne i formujące pokrój – wg bieżących potrzeb, nie rzadziej niż raz  

w roku: 

 cięcie korygujące nadające prawidłowy kształt i pokrój, typowy dla gatunku zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą 

 cięcie sanitarne posuszu 

 cięcie krzewów ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz 

usunięcie chorych i suchych pędów 

 krzewy kwitnące na tegorocznych pędach przyciąć bardzo wczesną wiosną 

 krzewy kwitnące wiosną lub wczesnym latem przyciąć tuż po kwitnieniu 

 krzewy ozdobne z liści, owoców przyciąć bardzo wczesną wiosną 

 Usuwanie zaschniętych części roślin – wg bieżących potrzeb: 

 usuwanie przekwitłych kwiatostanów krzewów o dekoracyjnych kwiatach 

 grabienie opadłych liści 

 Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb: 

 należy uzupełnić wypady krzewów również w przypadku słabej kondycji tuż przed 

upływem gwarancji 

 dosadzenie lub wymianę roślin należy wykonać w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

 Monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów: 

 w razie konieczności wykonanie oprysków, środkami dozwolonymi do stosowania w 

mieście, które należy wykonywać w sytuacjach wyjątkowych, zawsze z zachowaniem 

ostrożności i zgodnie z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie 

roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 Zabezpieczanie roślin na okres zimy – wg bieżących potrzeb: 

 krzewy zimują w gruncie 

III. W zakresie bylin/traw:  
 

 Nawożenie – wg bieżących potrzeb, nie mniej niż 2 razy w roku (wiosenne i jesienne): 

 rośliny wymagają nawożenia mineralnego w dawkach uzależnionych od niedoboru 

składników w glebie – około 3 - 4 kg NPK na 1 ar 

 mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby roślinom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku 

 nawożenie nawozami mineralnymi o przedłużonym działaniu 

 nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu 

 Nawadnianie – podlewanie nowych nasadzeń poprzez system nawadniający linii 

kroplujących wg bieżących potrzeb, dostosowanie do warunków pogodowych i potrzeb 

danej rośliny (od IV-IX): 

 nie wolno doprowadzić do przesuszenia podłoża lub też do nadmiernego przelania. 
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 Odchwaszczanie – wg bieżących potrzeb min. 2 razy w miesiącu (przez cały okres 

wegetacji): 

 usuwać chwasty z całym systemem korzeniowym 

 chwasty usuwać tylko ręcznie 

 w czasie odchwaszczania należy zwrócić uwagę na ułożenie agrowłókniny – materiał 

powinien być ułożony w sposób staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty ściółką 

 po każdym odchwaszczaniu uzupełnić warstwę ściółkowania/kruszywa – zgodnie  

z rozwiązaniami projektowymi 

 Usuwanie zaschniętych części roślin – wg bieżących potrzeb: 

 obumarłe części nadziemne roślin zimujących w gruncie należy usunąć wczesną 

wiosną tuż przed ruszeniem wegetacji roślin 

 Dosadzenia wypadów – wg bieżących potrzeb: 

 należy uzupełnić wypady nasadzeń również w przypadku słabej kondycji tuż przed 

upływem gwarancji 

 dosadzenie lub wymianę roślin należy wykonać w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego 

 Dosadzenia materiału roślinnego 

 z uwagi na cykl życiowy bylin, mimo zastosowania w projekcie nasadzeń wieloletnich, 

których cykl życiowy trwa dłużej niż 2 lata, należy na bieżąco dokonywać dosadzeń 

uzupełniających bylin w przypadku upływu cyklu życiowego danego egzemplarza 

 W okresie wegetacyjnym przegląd nasadzeń powinien odbywać się 2 razy w miesiącu z 

wykonaniem poniższych prac wg potrzeb: 

 usuwanie połamanych i obumarłych części roślin 

 monitoring roślin pod kątem występowania szkodników i patogenów – w razie 

konieczności wykonanie oprysków, które należy wykonywać w sytuacjach 

wyjątkowych, zawsze z zachowaniem ostrożności i zgodnie z zaleceniami producenta, 

ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. 

 Powierzchnia wyłożenia kruszywem: 

 powierzchnie wyłożenia kruszywem utrzymywać w czystości 

 usuwać chwasty i liście– 2 razy w miesiącu 

 należy uzupełnić powierzchnię kruszywa wg bieżących potrzeb 

 Zabezpieczanie roślin na okres zimy – wg bieżących potrzeb: 

 byliny zimują w gruncie 

IV. W zakresie trawników:  
 

 Koszenie trawników – min. 2 x w miesiącu (od IV – X) 

 najważniejszym zabiegiem jest koszenie 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wys. około 10 cm 

 wysokość cięcia powinna wynosić 4 – 6 cm 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 cm 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane na wysokość 5 – 

7cm z miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów – połowa 

października 
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 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych 

odstępach czasu 

 w okresie upałów należy zmniejszyć częstotliwość koszeń (1 x na miesiąc) 

 skoszoną trawę należy zgrabić i wywieźć nie później niż dzień po koszeniu 

 Grabienie trawników – min. 2 x w sezonie (wiosenne i jesienne) 

 w celu napowietrzenia i usunięcia z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, 

fragmentów organicznych, śmieci oraz resztek trawy ściętej przy koszeniu  

 Nawadnianie - podlewanie wg bieżących potrzeb, dostosowane do warunków 

pogodowych (od IV-IX) 

 dostosowane do warunków pogodowych – min. 1 x tydzień (od IV-X) 

 w okresie podwyższonych temperatur (powyżej 28st. C dłużej niż 4 dni) 2x tydzień 

 Zwalczanie chwastów – wg bieżących potrzeb 

 chwasty trwałe z systemem korzeniowym w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie 

 środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i 

dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika 

 Uzupełnianie braków w trawnikach – wg bieżących potrzeb 

 należy uzupełnić ubytki w powierzchni trawników na bieżąco w każdym roku 

pielęgnacji, również w przypadku ubytku tuż przed upływem gwarancji 

 ubytki uzupełniać tą samą mieszanką traw 

IV. UWAGI:  
 

 W przypadku naprawy, wymiany lub wykonywania innych prac związanych z 

uszkodzonymi bądź brakującymi elementami projektu (dotyczy zarówno materiału 

nasadzeniowego oraz pozostałych elementów objętych projektem), Wykonawca musi 

dopilnować, aby zastosowane zostały materiały tożsame z pierwotnie wykorzystanymi 

bądź istniejącymi na czas wykonywania danych prac pielęgnacyjnych (dot. np. 

uwzględnienia przyrostu poszczególnych egzemplarzy nasadzeń od momentu ich 

posadzenia) pod względem ich cech fizycznych, tak aby poszczególne rodzaje elementów 

były jednolite na terenie całej inwestycji.  

 Podczas wykonywania prac związanych z utrzymaniem zimowym terenu objętego 

opracoweniem, w szczególności  odgraniania śniegu z terenów utwardzonych/dróg, nie 

dopuszcza się kierowania śniegu lub błota pośniegowego na tereny zieleńców. 
 

 Zakazuje się składowania śniegu i błota pośniegowego w pobliżu i na terenach zieleńców. 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do systematycznej konserwacji oraz naprawy urządzeń 
napowietrzająco-nawadniających (systemy automatycznego nawadniania)  
w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w/w urządzeń Wykonawca 
na własny koszt dokona naprawy. W przypadku wystąpienia długotrwałych, intensywnych 
opadów, bądź suszy Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeprogramowania 
systemów kroplujących adekwatnie do zaistniałych warunków atmosferycznych. 

 


