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Akt Umowy -  „wzór” 

 
Umowa zawarta w dniu ……………………. roku w Łodzi, zwana dalej „Umową”, 
pomiędzy:  
 
Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy  
ul. Piotrkowskiej 175 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………, 
reprezentowanym przez:  
  
1. ……………………….. –  
2. ……………………….. –  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami” 
 
 

Preambuła 
 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie ……………………….. na: 
"Rewitalizacja  Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa układu dróg 
uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska-Legionów-Zachodnia-Ogrodowa: Zadanie 
1 - przebicie Legionów 25-Ogrodowa 20-Gdańska 8, Zadanie 2 - przebicie Ogrodowa 
18-Zachodnia 55" projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 (Projekt 8), Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 
Wykonawca deklaruje, że od daty złożenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie 
nastąpiły zmiany w jego reprezentacji, które wpłynęłyby na ważność uzgodnień w niej 
zawartych. Wykonawca dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ). 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 
Definicje 
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W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
 
„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1920) 
 
„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się 
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania Inwestycji zgodnie z postanowieniami Prawa 
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami 
przenoszącymi normy europejskie oraz Polskimi Normami. 
 
„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki 
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac 
obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 
inwentaryzację geodezyjną, protokoły, wyniki pomiarów i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, 
instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne, listę adresową podwykonawców 
i dostawców, plany ewakuacji, Protokół Odbioru Końcowego Robót oraz inne dokumenty 
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrą Praktyką Budowlaną. 
 
„Dokumentacja Projektowa” – obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz  
z opracowaniami branżowymi oraz wszelką dokumentację niezbedną do wykonania 
przedmiotu Umowy. 
 
„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 
Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Dyrektor Projektu” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy. 
 
„Formularz cenowy” – część formularza oferty Wykonawcy określająca wartość 
poszczególnych Usług, Dostaw i Robót, będący podstawą określenia Wynagrodzenia, 
stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
 
„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” –  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy 
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na roboty 
budowlane, dostawy w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych czynności oraz usługi.  
 
„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiajacy będzie uprawniony do 
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Wykonawcą. 
 
„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Wykonawcę w celu wykonywania 
czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy. 
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„Inżynier Kontraktu”/„Inżynier” – osoba pełniąca obowiązki inspektora nadzoru 
Zamawiającego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca 
w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego.  
 
„Inwestycja/Przedsięwzięcie/Projekt” – „Rewitalizacja  Obszarowa Centrum Łodzi – 
Projekt 8 - Budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska-Legionów-
Zachodnia-Ogrodowa: Zadanie 1 - przebicie Legionów 25-Ogrodowa 20-Gdańska 8, 
Zadanie 2 - przebicie Ogrodowa 18-Zachodnia 55" realizowanego  w ramach Projektu 
pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8” WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 
projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Projekt 
8) oraz realizację przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, pozwoleniami 
administracyjnymi z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji oraz dostawę 
wyposażenia, rzeczy, urządzeń i sprzętu, obejmującą ich montaż, instalację i pełne 
uruchomienie a także usługę pielęgnacji nasadzonego przez Wykonawcę materiału 
roślinnego, składające się z Zadania 1, Zadania 2.  
 
„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, którego podstawowe 
obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 
 
„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Inwestycji, spełniające warunki 
określone w niniejszej Umowie. 
 
„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 
całości Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych 
pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie oraz usunięcie wad i usterek 
stwierdzonych podczas Odbioru Końcowego Robót, z tym zastrzeżeniem że powyższe nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią sięw 
późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Końcowy Zadania 1” - czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 
całości Robót związanych z realizacją Zadania 1 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie 
wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie,  
z tym zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie 
wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Końcowy Zadania 2” - czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie 
całości Robót związanych z realizacją Zadania 2 w ramach Inwestycji oraz uzyskanie 
wszystkich niezbędnych pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie,  
z tym zastrzeżeniem że powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie 
wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy. 
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„Odbiór Końcowy Robót” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości 
Robót związanych z realizacją Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń 
i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie , z tym zastrzeżeniem że powyższe 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się 
w późniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – czynność, mocą której  potwierdza się 
usunięcie wszelkich usterek i wad objętych Rękojmią/Gwarancją oraz upływ Okresu 
Rękojmi/Gwarancji.  
 
„Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, 
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy. 
 
„Podwykonawcy” – podmioty, z pomocą których Wykonawca uprawniony jest do realizacji 
Inwestycji i za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za własne 
działania lub zaniechania.  
 
„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia  
12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 z późn. zm.) wraz z poprawkami. 
 
„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 
2022 r. poz. 88) zezwalająca/e na rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją 
Inwestycji. 
 
„Projekt Budowlany" – dokumentacja projektowa przedstawiająca przewidywane 
rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca podstawę uzyskania opinii, 
uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę, sporządzona zgodnie 
z właściwymi przepisami.  
 
„Projekt Wykonawczy" –opracowana przez uprawnionych projektantów oraz wszelka inna 
dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane niezbędne i wystarczające do 
wykonania robót budowlanych i zainstalowania urządzeń, sporządzona zgodnie z 
Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454) 
 
„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Zadania 1” – podpisany przez Strony dokument, 
wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego 
Zadania 1, obejmujący listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego podczas 
Odbioru Końcowego Zadania 1, których występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu 
Końcowego Zadania 1. 
 
„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Zadania 2” – podpisany przez Strony dokument, 
wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego 
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Zadania 2, obejmujący listę wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego podczas 
Odbioru Końcowego Zadania 2, których występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu 
Końcowego Zadania 2. 
 
„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument, 
wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego 
Robót, obejmujący listę Wad mających charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, że 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w 
części) stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Robót, których 
występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.  
 
„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony dokument, zawierający listę wad  
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego 
Zadania 1, Odbioru Końcowego Zadania 2 w Protokole Usterek i Wad Protokół Usterek i Wad 
jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 
usunięcie wszelkich wad i usterek nieistotnych stwierdzonych podczas odpowiednio Odbioru 
Końcowego Zadania 1, Odbioru Końcowego Zadania 2, w Protokole Usterek i Wad. Protokół 
Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony dokument,     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Robót. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Zadania 1” – podpisany przez Strony dokument, 
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Zadania 1. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Zadania 2” – podpisany przez Strony dokument, 
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Zadania 2. 
 
„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji”– podpisany przez Strony dokument     
potwierdzający dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony 
dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich usterek i Wad objętych Rękojmią/ Gwarancją, 
które ujawniły się w okresie Rękojmi/Gwarancji.  
 
„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 
stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi/ Gwarancji. 
 
„Protokół częściowy" – podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu dokument potwierdzający zakres i wartość wykonanej 
dokumentacji, robót, dostaw lub usług oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.  
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„Przepisy Prawa Budowlanego” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisy wykonawcze znajdujące zastosowanie  
w zakresie realizowanej Inwestycji.   
 
„Rada Techniczna” – zespół powołany do zarządzania Inwestycją, którą tworzą członkowie 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inżynier Kontraktu z prawem głosu, eksperci bez prawa 
głosu oraz zainteresowane podmioty. 
 
„Roboty Budowlane”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne 
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawcę 
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawą, 
Usługami  
 
„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – data  podpisania przez strony Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 
„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji. 
 
„Urządzenia”, ,,Sprzęt”, – to wszelkie wyposażenie, urządzenia, sprzęt, elementy małej 
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiały i rzeczy niezbędne lub 
wymagane do właściwego wykonania Robót/Dostaw/Usług oraz ich zabezpieczenia 
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbędne do prawidłowej realizacji Inwestycji. 
 
„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie 
Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji Inwestycji zgodnie  
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczególności w tym zakresie na Wykonawcy 
spoczywa montaż wyposażenia i rzeczy nieobjęty Dostawą lub Robotami oraz 
przeprowadzenie niezbędnych szkoleń zgodnie z opisem wskazanym w SWZ, a także 
pielęgnacja materiału roślinnego, który Wykonawca ma obowiązek nasadzić.   
 
„Wada” –. wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu 
zamówienia, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego 
konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników. Wadą jest nie tylko 
właściwość, lecz także stwierdzony brak właściwości przedmiotu zamówienia. W odniesieniu 
do instalacji i urządzeń wadą jest także niemożność uzyskania wymaganych parametrów 
(ilości bądź jakości) produktu, zawodność działania, nadmierna energo-materiało- czy 
pracochłonność, nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. 
Brak lub wadliwość dokumentacji, którą na mocy umowy wykonawca winien przekazać 
zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji i obsługi, a 
także nieprzekazanie oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych do 
samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału dostawcy 
stanowi samoistną wadę niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego odnosi się ten brak, 
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 
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„Wynagrodzenie” – wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 
 
„Wyrób Budowlany" – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w 
celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 
 
„Zgłoszenie robót budowlanych” – zgłoszenie/a, o którym/ych mowa w art. 30 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) 
zezwalające na rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji. 
 

§ 2. 
Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę całości Inwestycji za 

kwotę Wynagrodzenia określoną w § 25 ust. 1 Umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

2. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
wykonanie robót i prac (w tym również prac projektowych niewyszczególnionych 
rozwiązań, instalacji lub urządzeń technicznych w przypadku gdy ich zaprojektowanie 
okaże się konieczne lub niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub 
przedmiotem Umowy), których realizacja jest konieczna do zakończenia inwestycji w 
zakresie inwestycji „Rewitalizacja  Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - Budowa 
układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska-Legionów-Zachodnia-
Ogrodowa: Zadanie 1 - przebicie Legionów 25-Ogrodowa 20-Gdańska 8, Zadanie 2 
- przebicie Ogrodowa 18-Zachodnia 55"  
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w Dokumentacji Projektowej (DOKUMENTACJA 
PROJEKTOWA – ZAŁĄCZNIK nr 2).  
Poza rzeczowym zakresem robót budowlanych, opisanych w ust. 2, umownym 
obowiązkiem Wykonawcy objęta zostaje usługa pielęgnacji materiału roślinnego 
nasadzonego zgodnie z dyspozycją zawartą w ust. 3 niniejszego paragrafu – w zakresie 
Zadania 1. 

3. W ramach Inwestycji realizowane będą następujące zadania: 
A) Zdanie 1 (Część A, B, C) – budowa przebicia wewnątrzkwartałowego od ul. 

Legionów 25 do ul. Ogrodowej 20 i ul. Gdańskiej 8 (Część A – od ul. Gdańskiej 
(poprzez posesję Gdańska 8) do posesji Legionów 25; Część B – od posesji 
Legionów 25 do granicy działki nr 4/1 (w rejonie posesji Żłobka Miejskiego) wraz z 
rozbiórką zabudowy nieruchomości przy ul. Legionów 25; Część C – od granicy 
działki nr 4/1 (w rejonie Żłobka Miejskiego) do ul. Ogrodowej (w rejonie posesji 
Ogrodowa 20) i granicy z przebiciem pieszo-jezdnym Ogrodowa/Zachodnia. 

B) Zadanie 2 – budowa przebicia wewnątrzkwartałowego od ul. Ogrodowej 18 do 
Zachodniej 55. 

4. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będą następujące prace: 
I. w zakresie Zadania 1: 

a) roboty drogowe; 
b) roboty ziemne; 
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c) konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego; 
d) wykonanie nawierzchni z kruszywa ozdobnego na agrotkaninie; 
e) konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych i ciągu jezdnego w 

systemie geokraty; 
f) wykonanie elementów dróg – obrzeży granitowych i krawężników; 
g) organizacja ruchu; 
h) wykonanie podłoży strukturalnych; 
i) wykonanie systemu  nawadniającego; 
j) wykonanie systemu wodno-kanalizacyjnego; 
k) wykonanie elementów systemu elektroenergetycznego – rozdzielni 

sterującej;  
l) wykonanie systemu oświetleniowego oraz iluminacji; 
m) wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej; 
n) wykonanie kanału technologicznego; 
o) teletechnika;  
p) dostawa i montaż elementów małej architektury; 
q) wykonanie prób szczelności systemu wodociągowego i 

nawadniającego, wykonanie wszystkich koniecznych badań (m. i. 
bakteriologicznych), a w przypadku kanalizacji – wykonanie 
kamerowania, wykonanych na wcześniejszym etapie odcinków 
sieci wodno-kanalizacyjnej, w celu ich odbioru do eksploatacji przez 
gestora; 

r) opracowanie dokumentacji projektowej w przypadku gdy wykonanie 
prac projektowych będzie  konieczne aby możliwe było zakończenie 
prac i właściwe użytkowanie; 

s) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem 
operatu geodezyjnego (mapy); 

t) realizowanie profesjonalnej pielęgnacji materiału roślinnego tj. 
zieleni niskiej i wysokiej nasadzonej przez Wykonawcę 
(nasadzenia, trawniki i powierzchnie zielonych, konstrukcje pod 
pnącza) w wyniku realizacji przedmiotu umowy, przez okres równy 
udzielonemu w tym zakresie okresowi gwarancji dla założonej w ten 
sposób zieleni i dokonanych nasadzeń, w zakresie szczegółowo 
opisanym w Załączniku nr 7 do Umowy – Warunki Pielęgnacji 
Materiału Roślinnego.       

 
Realizacja Zadania 1 związana jest z wykonaniem 
następujących prac: 
¾ montaż bram, furtek oraz przęseł ogrodzeniowych; 
¾ montaż zaślepek i elementów montażowych na słupkach 

ogrodzeniowych; 
¾ naprawa wykończenia murków ogrodzeniowych – naprawa 

tynku; 
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¾ miejscowa wymiana nawierzchni z kostki granitowej od strony 
ul. Gdańskiej 8 na kostkę o kolorystyce zgodnej z 
Dokumentacją Projektową; 

¾ wypełnienie włazów materiałem nawierzchniowym – kostką 
granitową; 

¾ naprawa spoin nawierzchni z kostki granitowej i uzupełnienie 
pojedynczych elementów nawierzchni; 

¾ naprawa systemów infrastruktury technicznej wynikająca z 
przeprowadzonych pomiarów, prób szczelności, badań, 
kamerowania (odnośnie kanalizacji); 

¾ regulacja wysokościowa obrzeży granitowych okalających 
zieleńce; 

¾ wycinka – usunięcie drzewa – na podstawie opracowanej 
dokumentacji i uzyskanej decyzji; 

¾ wykonanie osobnego opomiarowania systemu nawadniającego 
i systemu poidełek wraz z montażem wodomierzy i elementów 
systemu nawadniającego. 

II. w zakresie Zadania 2: 
a) naprawa wykończenia murków ogrodzeniowych – naprawa tynku; 
b) naprawa elementów montażowych bram, furtek oraz przęseł ogrodzeniowych; 
c) przebudowa ogrodzenia na odcinku kolizji z bazą latarni (zgodnie z 

Dokumentacją Projektową); 
d) naprawa systemu naświetlaczy polegająca na poprawieniu mocowania 

naświetlaczy oraz wykonaniu jednego naświetlacza zgodnie z dokumentacją 
branżową (zgodnie z Dokumentacja Projektową); 

e) montaż zaślepek i elementów montażowych na słupkach ogrodzeniowych; 
f) usunięcie kolizji murku ogrodzeniowego ze słupem oświetleniowym polegające 

na usunięciu istniejącego i wykonaniu nowego odcinka ogrodzenia (zgodnie z 
Dokumentacją Projektową); 

g) miejscowa regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki granitowej ze względu 
na zastoiny wody po deszczu; 

h) wykonaniu dosadzenia lub wymiany roślin ze względu na brak zachowania 
żywotności: 

¾ 3 szt. Pierisa (wymiana na zgodną z Dokumentacją Projektową); 
¾ 31 szt. Pierisa japońskiego „Red Mill”; 
¾ 50 szt. Bluszcz pospolity „Białystok”; 
¾ 1 szt. Bluszcz pospolity „Goldhert”; 
¾ 5 szt. Hortensja krzewiasta „Annabelle”; 
¾ 16 szt. Miskant chiński „Flamingo”; 
¾ 15 szt. Miskant chiński „Morning Light”. 

i) pionizacja oraz korekta rozstawu oraz poziomu posadowienia drzew zgodnie z 
dokumentacją; 

j) wycinka uschniętej robinii z zieleńca (została zgłoszona do wycinki); 
k) usunięcie do poziomu gruntu pnia wyciętego drzewa od strony ul. Zachodniej; 
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l) zmiana nasadzenia w zakresie: przesadzenia hortensji w kierunku drogi oraz  
przesadzenia pierisów do innych grup pierisów; 

m) uzupełnienie traw wzdłuż wjazdu od ul. Zachodniej; 
n) poprawa nawierzchni zielonych polegające na uzupełnieniu (dosianiu) trawy na 

fragmentach miejsc parkingowych; 
o) poprawa nawierzchni w zieleńcach – uzupełnienie kory kamiennej gnejsowej 32/63 

mm; 
p) wykonanie osobnego opomiarowania systemu nawadniającego i systemu poidełek 

wraz z montażem wodomierzy i elementów systemu nawadniającego; 
q) naprawa systemu nawadniającego polegająca na wymianie uszkodzonych 

odcinków rur oraz zakopaniu odcinków odkrytych systemu oraz linii kroplujących; 
r) wymiana wylewki na poidełku na stylizowaną; 
s) wykonanie prób szczelności systemu wodociągowego i nawadniającego, wykonanie 

wszystkich koniecznych badań (m. i. bakteriologicznych), a w przypadku kanalizacji 
– wykonanie kamerowania, wykonanych na wcześniejszym etapie odcinków sieci 
wodno-kanalizacyjnej, w celu ich odbioru do eksploatacji przez gestora; 

t) opracowanie dokumentacji projektowej w przypadku gdy wykonanie prac 
projektowych będzie konieczne aby możliwe było zakończenie prac i właściwe 
użytkowanie; 

u) uzupełnienie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 
6.Teren inwestycji, na których realizowane będą prace zlokalizowany jest w: 

- obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków pn. "Dzielnica wiązowa" (dzielnica wytyczona w 1859 r.); 

-  strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w której przy realizacji robót 
ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z 
naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego; 
wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego regulują przepisy 
odrębne z zakresu ochrony zabytków. Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 84).  

7.W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na 
siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250),  
a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do 
uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 
8.Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 
niniejszej Umowy wszelkie załączniki stanowiące jej integralną część, w tym  
w szczególności: 

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi 
zmianami (Załącznik nr 1), 

b) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 2), 
c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3), 
d) Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego w zakresie Zadania 1 (Załącznik nr 7). 

9. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz   
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie  
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z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji.  
10.W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 
poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego –- miasto 
Łódź, Wykonawca zobowiązany jest oznaczać dokumenty dotyczące realizacji Umowy 
zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowiązującymi w ramach Perspektywy 
finansowej 2014-2020. 

 
§ 3. 

Terminy, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne 
 
1. Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony ustalają na 6 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy, tj. do dnia ………………………… 
2. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę dla założonej zieleni  
i dokonanych nasadzeń materiału roślinnego, który liczony będzie od dnia następnego po dniu, 
w którym podpisany został Protokół Odbioru Końcowego Zadania 1, Wykonawca realizował 
będzie na rzecz Zamawiającego usługę pielęgnacji przedmiotowej zieleni  
i materiału roślinnego zgodnie z zakresem obowiązków wynikających z Załacznika nr 7 
Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego w zakresie Zadania 1. Termin dla realizacji 
przedmiotowego obowiązku w oczywisty sposób nie jest objęty Terminem Zakończenia 
Realizacji Inwestycji. 
3.Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności 
doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin jest obiektywny i prawidłowo 
określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług  
i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy.  
4.Niezależnie od Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniają, że  

szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpią zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo – Finansowym (Załacznik nr 4). 

5.Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu 
objętego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi musi 
uzwględniać podział na Zadanie 1, Zadanie 2 oraz winien określać szczegółowe terminy 
realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w ujęciu  tygodniowym w  dla robót 
budowalanych, dostaw i usług  oraz określać wartość Wynagrodzenia dla każdej pozycji 
harmonogramu, jak również wskazywać terminy Rad Technicznych, Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy musi być zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje 
SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi również zawierać 
podział na Roboty Budowlane, Dostawy, montaż oraz okreslać wartość wynagrodzenia 
Wyknawcy dla  robót budowlanych, dostaw  i montażu. Zamawiający przekaże wzór 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego uwzględniający również podział ze względu na 
kwalifikowalnośc wydatków. 

6.Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez 
Wykonawcę harmonogramu uzasadnione zastrzeżenia i uwagi, co do przedstawionego 
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projektu harmonogramu oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego 
zmian. 

7.Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa  
w ust. 6 i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego  
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez 
Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawę do finansowego  
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanowić będzie Załącznik nr 
4 do Umowy. 
8.Przed rozpoczęciem realizacji Robót, najpóźniej w dniu przekazania Placu Budowy 
odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do 
akceptacji Zamawiającego zaktualizowanego i uszczegółowionego odpowiednio dla Zadania 
1, Zadania 2, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego określającego szczegółowe terminy 
realizacji i uzgodnień poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym dla robót budowlanych 
oraz dostaw i usług. Zamawiający  uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian 
w trybie określonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie 
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, ponadto nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 
9. Zamawiający w każdym czasie ma prawo wnioskować o aktualizację przedstawionych 
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów realizacji poszczególnych Robót, jeśli 
przemawia za tym jego ważny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiają się temu względy 
techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno być 
uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie 
określonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 
10.W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny 
z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy Strony zgodnie ustalają, iż 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo - 
Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w trybie 
określonym w ust. 6 i 7. 
11.Zmiana Harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 9 nie stanowi zmiany Umowy i nie 
wymaga sporządzania aneksu do Umowy, ponadto nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu realizacji Umowy, o którym mowa w ust. 1. 
13.Wykonawca zobowiązany jest systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac 
i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposób określony w § 26 ust. 2 
Umowy.  
13a. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy powinien być skoordynowany z innymi robotami i 
inwestycjami prowadzonymi w ramach Projektu nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. 
14.W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postęp prac 
budowalnych na etapie wykonania robót budowalnych będzie podlegać ocenie przez Radę 
Techniczną przy Zamawiającym. 
15.Pierwsza Rada Techniczna powinna się odbyć w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 
Wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej 
winien być złożony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu 
 i tematyki oraz porządku obrad. 
16.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowiązkowo być obecny Dyrektor Projektu.  
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17.W trakcie realizacji Robót Rady Techniczne będą się odbywać co najmniej raz na dwa 
tygodnie. Materiały wraz z agendą musza zostać przekazane w formie elektronicznej do 
Zamawiającego na 2 dni robocze przed Radą Techniczną. 
18.Udział w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezpłatny i Zamawiający nie zwraca 
kosztów dojazdu w tym zakresie. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady Technicznej 
zapewnia Wykonawca.  
19.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego, który jest 
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie konstruktywnych ustaleń. Protokół  
z przebiegu posiedzenia sporządza Wykonawca i przedkłada go do zaakceptowania 
przewodniczącemu Rady. Posiedzenie Rady kończy zaakceptowanie protokołu przez 
przewodniczacego Rady. 
20.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiającego są wiążące. 

II. ROBOTY BUDOWLANE 
§ 4. 

Roboty budowlane – zasady ogólne  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz innych niezbędnych decyzjach 
administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

2. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca opracuje: 
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, który składać się będzie z części 

opisowej i graficznej, 
b. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
c. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, o którym mowa w § 3, 
d. Program zapewnienia jakości 

3. Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać wysokość 
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych zakresów robót budowlanych  
w układzie miesięcznym.  

       § 5. 
Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 

 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu instrukcję bezpiecznego wykonania – Program 
zapewnienia jakości określającego dla każdej z Robót: 
1) rodzaj i technologię Robót, 
2) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
3) system metod dokonywania pomiarów, sprawdzeń, badań kontrolnych (sposób  

i procedurę) i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
4) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu Robót  

do czasu odbioru przedmiotu Umowy do użytkowania, 
5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
6) wnioski i ustalenia pokontrolne. 
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Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych 
dokumentów, lub wystąpić o dokonanie uzupełnień. Kompletny Program zapewnienia 
jakości winien być przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem prac. 

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakości jest warunkiem koniecznym dla przystąpienia 
do realizacji wymienionych w nim Robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz 
końcowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych 
prac będą stanowić dokumentację ich wykonana i stanowić podstawę do dokonania 
odbiorów poszczególnych elementów prac przez nadzór inwestorski. Dokumenty te będąc 
elementem Dokumentacji Powykonawczej winny być ewidencjonowane  
i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, 
jak i pod ziemią w trakcie Robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz i 
Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 
związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem 
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji 
Projektowej zapoznał się z terenem realizacji robót, infrastrukturą terenu budowy i jej 
specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń podziemnych i ich lokalizacją w 
zinwentaryzowanym zakresie oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne 
dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie 
zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy w zakresie w jakim mogły być 
zgłoszone przed datą zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji 
Projektowej zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą być podstawą do 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 
Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót. W przypadku ingerencji w istniejącą 
infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje, tak, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace i działania mogące wpłynąć na stan 
istniejącego układu drogowego, budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli 
elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na Placu Budowy, 
jak i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi 
władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Inżynierem Kontraktu. 
Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, powinno nastąpić w 
imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót.  

4. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,  
i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia  
i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry 
techniczne i użytkowe. Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane 
przez Inżyniera, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną wywiezione z terenu 
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robót. Kategorycznie,  
z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów.  
W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt  
i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami. 

5. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, i posiadać 
aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty 
zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne  
i użytkowe. Materiały nie odpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez 
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Zamawiającego /Inżyniera, jeżeli zostały dostarczone na Plac Budowy, zostaną 
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robót. 
Kategorycznie, z zastrzeżeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich 
materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój 
koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne  
z wymaganiami. 

6. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia/sprzęt/ oraz 
wcześniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem do momentu oddania do użytkowania. 

7. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającego/Inżynierowi Kontraktu kompletu obowiązujących dokumentów 
potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie 
do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich akceptacji na podstawie 
karty materiałowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń nie 
spełniających powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego 
ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Placu Budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminach i na warunkach 
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusunięcia wad i usterek w terminie Zamawiający 
ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiający ma 
prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu 
usunięcia wad i usterek. Zamawiający może przy tym zaspokoić się z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 27.  

9. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakości wraz z instrukcją bezpiecznego 
wykonywania Robót stanowić będzie warunek przystąpienia do Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany uaktualniać i uszczegółowiać oraz dostosować do aktualnej sytuacji na Placu 
Budowy w/w rozwiązania w miarę potrzeby w trakcie wykonywania Robót.  

10. Na wniosek Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy gdy materiał jest 
zgodny z dokumentacją wykonawczą. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
 i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu przy udziale przedstawiciela służb konserwatorskich.  

12. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 

13. Wzór formularza zgłoszeń Robót zanikających lub ulegających zakryciu ustalony będzie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu w zależności od rodzaju Robót  
i technologii prac. Dokument ten winien być ewidencjonowany i archiwizowany przez 
Wykonawcę i nadzór budowlany Zamawiającego. 

14. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający/Inżynier Kontraktu na 
podstawie protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz załączonych 
dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych 
w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robót. 
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15. Wykonawca akceptuje, że roboty na terenie Inwestycji będą prowadzone w sposób 
nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godzinach 6-20 w systemie 
dwuzmianowym oraz w sobotę od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w systemie 
jednozmianowym, z zastrzeżeniem postanowień decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, które nie pozwalają na wykonywanie danych Robót oraz z 
zastrzeżeniem istnienia udostępnionego frontu robót. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić monitoring wizyjny Placu Budowy począwszy 
od dnia przekazania Placu Budowy do dnia zakończenia realizacji robót dla Inwestycji. 
Monitoring wizyjny składać się będzie z co najmniej trzech obrotowych kamer 
spełniających normę wodo- i pyłoszczelności minimum IP67 (kamery muszą być odporne 
na czynniki zewnętrzne, takie jak opady atmosferyczne czy zapylenie). Nadto, kamery 
muszą zapewniać duże zasięgi widzenia w nocy (IR 100-300 m) oraz daleki zasięg 
zbliżenia optycznego. Kamery zostaną umieszczone przez Wykonawcę w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. System monitoringu wizyjnego musi zapewniać 
możliwość zdalnego dostępu dla Zamawiającego przez Internet. Zdalny dostęp dla 
Zamawiającego obejmować będzie podgląd ze wszystkich kamer w czasie rzeczywistym 
„na żywo” na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie z dostępem do sieci Internet. 
Nadto, zapis z kamer będzie zapisywany na rejestratorze i przechowywany przez co 
najmniej 48h oraz dostępny na żądanie Zamawiającego.  

 
§ 6. 

Czynności organizacyjno – przygotowawcze 
 

1. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jej 
sąsiedztwem i Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Zamawiającego. 

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem 
Robót. 

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzględniający między innymi plan 
logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami 
składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak również  
z rozmieszczeniem ustawienia dźwigów wieżowych. Aktualizowanie powyższego planu w 
ramach potrzeb, jednakże minimum raz w miesiącu stanowi obowiązek Wykonawcy. Plan 
organizacji Placu Budowy musi być zatwierdzony przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokona 
powyższych czynności w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu 
Budowy. 

4. Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt 
oraz wiążąco wnosić o dokonanie uzupełnień w przedstawionych planie organizacji Placu 
Budowy, planie ochrony  ppoż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 
Podwykonawców. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na terenie budowy Zamawiający wymaga  
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia należy przewidzieć w planie organizacji Placu 
Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót. 

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych 
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu systemu. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych 
przypadkach. 
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8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy – w szczególności 
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu 
budowy, instalacji wody dla celów budowlanych oraz instalacji lub systemów 
odprowadzenia wód deszczowych z terenu budowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposaży 
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza 
socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy  
i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z 
zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu 
Budowy. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy  
w wymagany powyższym planem sprzęt p.poż., i będzie sprawował nad nim bieżący 
nadzór.  

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralną 
częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót 
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo wnosić w sposób wiążący o uzupełnienie planu 
BIOZ do Kierownika Budowy. 

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat 
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 
transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

13. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 
wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego 
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz 
poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Elementem organizacji ruchu jest 
zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, którą dodatkowo (o ile będzie wymagane) 
należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym MPK–Łódź Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzględnić należy 
wykonanie i utrzymanie przez okres trwania robót ewentualnych: czasowych miejsc 
przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeśli zaistnieje konieczność jej zastosowania) 
oraz  innych elementów niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania. Elementem 
organizacji ruchu będzie również oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących 
o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na którym prowadzonym są Roboty. Ilość 
(min. 8) i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy 
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt ich 
zamontowania do Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej 
organizacji ruchu w czasie trwania Robót ujęte są w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym 
mowa w § 25 ust.1 Umowy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie  
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również 
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 
względu bezpieczeństwa. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do posesji na czas 
prowadzenia robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 
chodników, krawężników itp. Dojazd do Placu Budowy winien być pozbawiony resztek 
materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt 
wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, 
jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli 
powstały one z winy Wykonawcy. 

18. Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do pasa 
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury 
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych  
w sąsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na 
podstawie odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części 
przedmiotu zamówienia.  

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za 
zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury 
naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania  
o tym fakcie Zamawiającego/Inżyniera  i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 
naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, 
na swój koszt i własnym staraniem. 

21. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy 
sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 
przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane 
do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

23. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – 
Finansowego i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
§ 7. 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy 
1. Plac Budowy:  

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
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przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla 
wszystkich pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia 
“Instruktażu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 ze 
zm.). Dokumentację potwierdzającą posiadanie przez pracowników: 
- aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 
 - przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i ppoż., 
 -szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ, Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu przed 
przystąpieniem pracowników do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna być 
sporządzona przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej 
dokumentacji przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany właściwymi 
przepisami po jej zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać 
aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym 
stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu 
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce składowania powinno 
zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, aby były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych oraz 
aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego/Inżyniera. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

g) Wykonawca zobowiązuje się do: 
- zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich 

branż, posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia  
i przeszkolenia w technologiach robót, 

- nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 
udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

- użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających 
aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

- prowadzenie wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, 
których dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu, 

- używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia  
do użytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie  
z instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych 
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rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju 
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: 
1. protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 
2. protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
3. protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji   

rusztowań. 
Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane 
według powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne  
z obowiązującymi przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę  
i demontaż rusztowań winny być ewidencjonowane i przechowywane w biurze 
budowy, a ich kopie przekazywane niezwłocznie do Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, który realizować mogą 
tylko osoby posiadające do tego uprawnienia i dysponujące udokumentowaną wiedzą  
i doświadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
technologii robót. 

i) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania  
i odbioru robót. 

j) Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów  
(w tym zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów 
wznoszenia konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu 
/Inżynierowi w celu sprawdzania prac i procesów budowlanych. 

2. W zakresie wyposażenia Placu Budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Oddzielenie ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 
b) Montaż na koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie koszty zużytej energii 

oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód deszczowych, opłat 
administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności Wykonawcy. 

c) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 
utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia 
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach 
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
chodników i części ulic miejskich przylegających do Placu Budowy w stanie 
wymaganym przez przepisy obowiązujące na terenie Miasta Łodzi. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i wyposażenia Placu Budowy w 
urządzenia umożliwiające bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych 
wyjeżdżających oraz ich mycie w czasie wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego 
nadzoru nad stanem czystości wszystkich pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. 

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialności za wszelkie ewentualne roszczenia służb 
miejskich i policji w związku z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych.  

f) Wykonanie systemu oznakowań terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego. 
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy 
umieści tablice dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca umieści w sposób 
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wskazany przez Zamawiającego wizualizacje Inwestycji ww. wizualizacje muszą być 
wykonane na materiałach zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz 
zapewniających czytelność kolorów i kształtów. Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnienia z Zamawiającym treści i formy zamieszczonych wizualizacji. 

g) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji 
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbędne media zgodnie z 
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca wykonuje 
własnym staraniem i na swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego 
terenu budowy). 

h) Wyposażenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz 
zorganizowanie punktów palenia tytoniu. 

i) Wyposażenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich 
utrzymanie – ilość dostosowana do poziomu zatrudnienia. 

j) Dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem 
segregacji odpadów – regularne ich opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

k) W przypadku wystąpienia opadów śniegu odśnieżanie Placu Budowy, dróg 
komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz z dojściem  
i dojazdem do zaplecza biurowego.  

l) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla  
terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztów 
z tym związanych. Konserwacja i utrzymanie przez cały okres budowy oznakowania 
tych obszarów. 

m) Zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji  na czas prowadzenia Robót. 
n)  Wyposażenie pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki, 

kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze 
na uszy przeciw hałasowe – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy również 
gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący stałe 
i właściwe używanie wymienionego wyposażenia oraz przedstawi regulamin kar  
za naruszenie obowiązku stałego używania wyposażenia ochronnego. 

o) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  
i robotami budowlanymi w ramach przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 25 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek 
historycznych, zabytkowych, cennych elementów obiektów budowlanych. Wykonawca 
ma obowiązek po uzgodnieniu z Zamawiającym odtworzyć je w tym samym miejscu 
albo przy braku takiej możliwości jest zobowiązany do zmagazynowania tych 
elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub do wybudowania w innej 
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.  W zakresie zaplecza Placu Budowy  Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 
a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż., Państwowej Inspekcji Pracy 
„PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiającego,  w terminie wymaganym przez te 
przepisy,  

b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaplecza dla potrzeb własnych w ilości 
zgodnej z obowiązującymi przepisami, 

c) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy, 
jego bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego 
elementów wymiany ich na nowe. 

4.  W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami: 
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a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 
obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla każdego z zakresów objętych 
Zgłoszeniem robót budowlanych albo Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie 
wymagane) odpowiednia dla Zadania 1, Zadania 2. Kierownik Budowy Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z 
wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika 
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy 
odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót i zachowanie porządku na terenie 
Budowy,  

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do 
przedłożenia oświadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy środków finansowych  
i materialnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie  
z wymogami polskiego prawa, 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych   
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

d) Ustanowienie uprawnionego kierownika prac konserwatorskich posiadających 
kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym rejestru 
zgodnie z art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 
t.j. z dnia 2020.02.21), 
Kierownik Robót Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji 
budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę Robotami. Na czas 
nieobecności Kierownika Robót Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy 
uprawnionego jego zastępcę. Kierownik Robót odpowiada za bezpieczne 
wykonywanie robót i zachowanie porządku na terenie budowy także wobec 
Podwykonawców,  

e) Wykonawca wyznaczy imiennie zastępcę Kierownika Budowy odpowiedzialnego 
jedynie za bezpieczeństwo i porządek na Placu Budowy oraz prowadzenie 
dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia pracowników na budowie i 
przekazywanie jej Zmawiającemu/Inżynierowi. Osoba ta będzie odpowiedzialna za 
organizację bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców i osób przez nich 
zatrudnionych, 

f) Wykonawca zorganizuje grupę porządkową działającą tylko w zakresie utrzymania 
porządku i bhp na terenie budowy. Zamawiający/Inżynier Kontraktu jest uprawniony do 
wydawania temu zespołowi bezpośrednio poleceń, 

g) Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania przeglądu Placu 
Budowy w zakresie zgodności z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia 
stref robót pod względem BHP. Przegląd będzie potwierdzany protokołem 
dopuszczenia do wykonywania robót zawierającym podaną ilość osób zatrudnionych 
na budowie z podziałem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i 
podejmowania decyzji dotyczących prawidłowej i bezpiecznej realizacji robót), w 
których są zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokół ten będzie 
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz  informacje zawarte w 
tym protokole będą potwierdzane zapisem w dzienniku  budowy. 

h) Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad 
i przepisów BHP. 

i) Wykonawca wskaże Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostępu 
do Placu Budowy oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do 
Placu Budowy. Zamawiający/Inżynier ma prawo do wydawania bezpośrednich poleceń 
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Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowiązany jest do wykonania poleceń 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i osób działających w jego imieniu. 

j) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu braku 
bezpośredniego nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania 
robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiaj/Inżynier ma prawo 
wstrzymania robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania 
robót spowodowane wadliwą organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, 
swoich jak i Podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego 
Wynagrodzenia, o którym mowa w §25 ust.1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiającego na 
usunięcie zaniedbań spowodowanych przez Wykonawcę. 

k) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego/Inżyniera usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

l) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia 
osób przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub 
jego Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający/Inżynier Kontraktu 
zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym wykonawcom  i obciąży kosztami tych prac 
zabezpieczających Wykonawcę. Wartość tych prac i ich składniki cenotwórcze ze 
względu na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają 
negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za 
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, 
gdy wartość tych prac zabezpieczających przekracza wartość należną Wykonawcy za 
wykonane prace, Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę w ciągu 7 dni od 
daty jej otrzymania. 

m) W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy 
Wykonawcy, Zamawiający/Inżynier Kontraktu może nie dopuścić do pracy osób 
winnych powstania zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących 
oraz wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/Inżyniera. 

5. Wykonawca obowiązany jest do: 
a) Przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 

obiektów do użytkowania. 
b) Na wniosek Zamawiającego do udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji  

z udziałem zamontowanego wyposażenia w obiektach. 
c) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem Zamawiającego 
określonym w niniejszej Umowy; dokumentacja powykonawcza powinna być 
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlającej temat opracowania. W tym 
samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 
„SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi tytułami opracowań 
w nich zawartych; każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego 
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna odzwierciedlać 
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej (doc) oraz 
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) oraz 
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu 
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie 
elektronicznej Zamawiającemu.  
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d) Demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu (po zakończeniu wykonywania 
przedmiotu Umowy).  

e) Sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia 
Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych  
i transportowych),  

f) Wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie z ustawą  
o odpadach. 

g) Pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń. 
h) Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań. 
i) Przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym oraz 
Zgłoszeniem robót budowlanych albo warunkami Pozwolenia na Budowę (o ile 
będzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2, przepisami  
i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiednich ulic. 

6. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego 
otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania 
Placu Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcy, 
po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku 
i niezastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania. 

7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót  Zadania 1, Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót  Zadania 2, Protokołu Odbioru Końcowego Robót, nie zwalnia 
Wykonawcy ze zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót 
uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz 
organy opiniujące do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu/ów stanowiących 
przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną 
stwierdzone w Protokole Usterek i Wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  
i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

9. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobę odpowiedzialną za kontakty  
z  Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy 
w kwestiach kontaktów codziennych na Placu Budowy będzie:  
Kierownik Budowy:  …………………………………………………………………………….,  
posiadający uprawnienia budowlane nr………………………………………………………… 

10. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej oraz koszty 
połączeń telefonicznych z Placu Budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu 
Umowy, i zawrze w związku z tym z podmiotami zajmującymi się dostawą tych mediów 
osobne umowy. 

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przegląd po upływie okresu 
rękojmi, stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu rękojmi zakończony 
podpisaniem Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

12. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej  
na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba ta będzie spełaniała wymagania 
określone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporządzenia aneksu do 
Umowy.  
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§ 8. 
Materiały z rozbiórki 

 
1. Wykonawca złoży na terenie Placu Budowy zdemontowane urządzenia oraz elementy 

przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiały/surowce), wskazane 
przez Zamawiającego oraz zabezpieczy składowane materiały. 

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z Placu 
Budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. 
Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.  

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed jak i po rozbiórce lub 
demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego lub osoby przez 
niego wyznaczonej lub działającej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynności zostanie 
sporządzony stosowny protokół. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania (tj. 
destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny być zabezpieczone (materiały 
nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego w odległości do 15 km od Placu Budowy.  

4. Wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 
poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu i przedstawienia 
najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu 
pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Inwestycji Miejskich, a następnie 
wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do Zarządu Inwestycji Miejskich. Powyższy 
konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu z terenu 
Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 

5. Materiał z rozbiórki, który nie został uznany przez Zamawiającego za wartościowy 
i przekazany Zamawiającemu stanowić będzie odpad którego Wykonawca pozbędzie się 
na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcia zbędnych odpadów 
powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji  
i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 699, 1250)  oraz zapisami STWiORB stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o 
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o 
odpadach. 

6. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane 
na inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników 
powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca 
powinien przeprowadzić przez akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska.  

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiałów do ponownego wbudowania ponosi on 
za nie odpowiedzialność w ramach niniejszej Umowy. 

8. Ostateczna płatność może nastąpić dopiero po rozliczeniu odzysków.  
 

§ 9. 
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Przekazanie Placu Budowy oraz pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie Robót 
Budowlanych i związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz osób na podstawie 
umowy o pracę. 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 1 w terminie 5 dni 

roboczych od wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie 
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzeżeniem ust. 5. Przekazanie 
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie 
Strony. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy dla realizacji Zadania 2 w terminie 5 dni 
roboczych od wystąpienia Wykonawcy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę na piśmie 
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy z zastrzeżeniem ust. 5.Przekazanie 
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez obie 
Strony. 

3. Wykonawca jest zobowiazany do wystapienia o przekazanie Placu Budowy odpowiednio 
dla Zadania 1, Zadania 2, nie pózniej niż w terminie 7 dni  od dnia zawarcia niniejszej 
Umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy  
odpowiednio dla Zadania 1, Zdania 2, w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, 
Zamawiający wyznaczy i powiadomi Wykonawcę o terminie przekazania Placu Budowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin - nie krótszy niż 3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

6. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 60 dni roboczych 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku 
z Robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
w szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za 
wszelkie szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego 
tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiającemu, które 
nastąpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy. 

8. W przypadku jakichkolwiek sporów sądowych lub innych sporów powstałych lub toczących 
się w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku 
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego w granicach 
dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju 
roszczeń w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Wykonawcę Umowy. 

9. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, materiałów i innych 
rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one dostarczone 
przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy. 

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Robót Zadania 1, Odbioru 
Końcowego Robót Zadania 2, Wykonawca usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki 
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i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac Budowy w tej jego części, która 
zlokalizowana będzie w obszarze objętym Inwestycją, oraz zapewni w tej części 
odpowiednie warunki dla natychmiastowego użytkowania przedmiotu Umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Do dnia Odbioru Końcowego Robót Zdania 1, Odbioru Końcowego Robót Zdania 2, Plac 
Budowy i Roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować będzie 
wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, 
które pozwolą uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.  

12. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 
niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec 
innych osób, jak też ich rzeczy. 

13. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące kroki: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c)niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego  konserwatora zabytków oraz 

Zamawiającego. 
d) w przypadku istnienia jakichkolwiek historycznych, zabytkowych cennych elementów 

galanterii drogowej  w tym elementów zjazdów, nawierzchni, krawężników, odbojów, 
pokryw studzienek, kratek ściekowych, skrzynek, pomp ulicznych, barierek, pokryw 
włazów węglowych itp. należy je odtworzyć w tym samym miejscu lub wybudować 
 w innej lokalizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na czas trwania Robót Budowlanych 
minimum …. (zgodnie z ofertą) osoby/osób bezrobotnej/ych zarejestrowanej/ych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie umowy o pracę na 
czas trwania Robót Budowlanych, nie później niż 10 dni roboczych po podpisaniu niniejszej 
umowy. Oświadczenie Wykonawcy powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i 
nazwisko osoby/osób bezrobotnych, wskazanie czasookresu zatrudnienia osoby/osób 
bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/umów o pracę. Kserokopia 
umowy/umów powinna zawierać: imię i nazwisko zatrudnionego, datę zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.   

15. Wykonawca zobowiązany jest w toku realizacji Robót Budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w treści SWZ rodzajów 
czynności przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę, przy czym realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym 
ustaleniom: 
1)w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących  
prace ogólnobudowlane, wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wykopów i 
nasypów, frezowaniem nawierzchni, wykonywaniem nawierzchni, umocnieniami 
powierzchniowymi, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz instalacyjne  
w trakcie realizacji zamówienia, prace fizyczne związane ze świadczeniem usług 
pielęgnacji zieleni. 
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2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał,  
a Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 
a) Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 
liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym miesiącu 
poprzedzającym złożenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o pracę i wymiarze 
czasu pracy tych osób oraz okresach na jaki zawarte są te umowy o prace wraz z 
podaniem imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Wykonawca przedkładając miesięczny raport o postępie prac, zobowiązany jest 
załączyć do tego raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt  
1 tj. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imienia i nazwiska 
osoby/osób zatrudnionych, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do zażądania, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie 
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co 
najmniej jednego z poniżej wskazanych dokumentów: 
-oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie musi zawierać 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. 
-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kserokopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. 
z dnia 2019.09.19) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym 
zastrzeżeniem, że informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą 
być możliwe do zidentyfikowania; 
-  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla deklarowanej w 
raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników za ostatni okres 
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rozliczeniowy. Zaświadczenie musi zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
-   poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) 
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników z tym zastrzeżeniem, że 
informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu oraz zakres obowiązków Pracownika muszą być możliwe do 
zidentyfikowania; 

17. Zamawiający jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania 
czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych  
z zatrudnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób bezrobotnych, zgodnie z 
ust. 14  oraz zatrudnieniem przez Wykonawcę lub Podwykonawce na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiający będzie 
uprawniony do kontrolowania wykonania tych obowiązków w następujący sposób: 
a) Zamawiający będzie miał prawo żądania w każdym czasie złożenia przez Wykonawcę 

–  w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania – dodatkowych 
pisemnych wyjaśnień dotyczących wątpliwości w zakresie realizacji przedmiotowych 
wymagań przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

b) Zamawiający będzie miał prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w każdym 
czasie, w tym również bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu 
takich czynności i sporządzenia z takich działań stosownego protokołu lub innych 
stosownych dowodów, 

c) Zamawiający w celu kontroli realizacji w/w wymogów może też w szczególności żądać 
od Wykonawcy złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 15 lub 16 pkt 
2, 

18. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiający jest uprawniony do 
stosowania następujących sankcji: 
a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy że czynności wskazane  

w  ust.16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez 
Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany 
do zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (wedle stanu na dzień stwierdzenia powyższej 
nieprawidłowości w danym miesiącu) oraz różnicy pomiędzy liczbą osób faktycznie 
wykonujących wskazane czynności a wskazaną i udokumentowaną przez 
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Wykonawcę liczbą pracowników wykonujących te czynność i zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę. Wskazana kara będzie przy tym naliczana odrębnie dla 
każdego miesiąca; 

b) w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji lub 
dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie 
umowy o pracę zgodnie z ust. 16 pkt 2, będzie to równoznaczne z uznaniem, że 
Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie wykonujących 
czynności wskazane w ust. 16 pkt 2 wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może samodzielnie ustalić  liczbę tych 
osób w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza karę umowną zgodnie z 
postanowieniami lit. a,  

c)  w razie gdy Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach oświadczeń lub 
dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności zgodnie z ust. 
16 pkt 2, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia oświadczeń lub dokumentów. 

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 
określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 16 pkt 1 dotyczących zatrudnienia 
na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony 
do odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, 
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie i 
wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia może być 
wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 80 
dni roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszeń. § 31 
ust. 5 -7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

19. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 15, do realizacji przedmiotu Umowy będzie trwać w 
całym okresie wykonywania Robót Budowlanych, a w przypadku rozwiązania stosunku 
pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na 
podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania 
umowy z dotychczas zatrudnioną osobą – ust. 15 lub 16 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 10. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 
czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie 
czynności podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz 
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawcę. 
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§ 11. 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 
wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie.  
Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi 
zmiany Umowy.  

1a. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu, o których mowa  
w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy 
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: ……………………. 
(zakres) …………………… (firma/nazwa Podwykonawcy). 
Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w tym w szczególności art. 462 ust. 7 tej ustawy.  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 
upoważnionego, w tym w szczególności Inżyniera Kontraktu ma obowiązek usunąć 
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający 
uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  
a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą  
lub dalszym Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty 
Budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Wykonawcy   
z tytułu niniejszej Umowy.  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej i ich zmian.  

d) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

4. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane,  
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w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu 
poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu  zgodnie z ust. 6. Wykonawca 
powiadomi Inżyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego 
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie 
budowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastąpienia 
takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w § 33 ust. 1 lit. s) 
Umowy. 

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie Robót Budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 
Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. 
2)  W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

4)   Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy o wykonawstwo.  

5)    Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

6)    Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

7)    W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 
wyrażonymi przez Zamawiającego.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 
1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
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poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

2)  Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej   
  Umowy lub 

      - o wartości większej niż 50.000,00 zł.   
3)  W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 

umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy 
NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 
średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4)  W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust. 6 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 6 pkt 2.  

7. Procedury określone w ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami.   

8. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do 
przedkładanych odpowiednio projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku nie 
zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności 
stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

9. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
Robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
Robót Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany 
jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali 
udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych oraz oświadczenie o przeniesieniu na 
Wykonawcę przez Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z zakresem wynikającym z niniejszej Umowy. 

10. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującemu Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia,  
a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo 
odstąpienia od Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot 
należnych Podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych Podwykonawców, a 
dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

11. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje 
faxem lub pocztą elektroniczną  o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie  
7 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. Zamawiający 
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zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach 
Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca 
kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

13. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Wykonawcę 
Zamawiający powziął informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców względem Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część 
wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 

14. Zamawiający na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych żąda, aby Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już 
znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców  
i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma 
obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia a także obowiązek 
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć wykonanie części Umowy. 

15. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony 
Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach 
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z 
którymi w ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami 
przeciwko Zamawiającemu,  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystąpienia. 

16.  Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę 
od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie 
art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 
zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności 
skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w zakresie równym takim 
zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie 
nie pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej 
części przez Wykonawcę. 

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, skierowane za 
pośrednictwem Inżyniera Kontraktu jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub 
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte 
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
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wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 
ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z Harmonogramu Rzeczowo 
– Finansowego złożonego przez Wykonawcę. W przypadku nie przestrzegania 
powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia  
w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów  
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. 
zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.   

19. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Placu Budowy Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca zobowiąże Podwykonawców do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282). 

 
§ 12. 

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 
Budowlanych 

 
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Urządzenia, Materiały oraz 

inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie. W celu 
uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Zamawiającego DTR lub 
równoważny dokument potwierdzający pochodzenie materiału przed dokonaniem zakupu 
na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez Wykonawcę. 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiał. 

3. Kolorystyka i rodzaj Materiałów użytych przez Wykonawcę, bezwzględnie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 
wyrażenia w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę (odmowa wymaga 
uzasadnienia). 

4. Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie 
materiały, Urządzenia  oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie 
Wykonawczym lub innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto wszystkie 
wbudowane Materiały, montowane Urządzenia i elementy wyposażenia będą 
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii 
Europejskiej i posiadać odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i użytkowe.   

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich 
próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiajacego, że jakość Materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiały z Placu Budowy i zastąpi je 
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innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiającym Materiałami w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego  

6. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji 
dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy to wszelkich 
certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi 
i konserwacji.  

 
§13. 

Inni Wykonawcy 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający na terenie objętym Inwestycją będą mogli 

zatrudnić Innych Wykonawców do wykonania prac nieobjętych treścią Umowy 
z Wykonawcą (w tym szczególnie przebudową wodociągów). Wykonawca oświadcza, że 
zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac wykonywanych przez własnych 
pracowników, Podwykonawców i Innych Wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo 
do dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Inni Wykonawcy będą zobowiązani do posiadania 
odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w związku 
z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do dołożenia 
szczególnej staranności, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawców nie były 
narażone na jakąkolwiek szkodę ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy. 
Zamawiajacy dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania Innych 
Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek 
szkód w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawców Wykonawcy, w tym 
w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie bierze odpowiedzialności, ani za 
czynności, ani za skutki takich czynności, które są wynikiem działań Innych Wykonawców. 
Zamawiający nie może obciążyć z tego tytułu Wykonawcy karami umownymi, ani też z 
tego powodu odstapić od Umowy.   

 
§ 14. 

Zobowiązania Zamawiającego  
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 

czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony 
i Kierownika Budowy protokołem przekazania,   

2) zapewnienia dziennika budowy, 
3) uczestniczenia we wszystkich działaniach odbiorowych Robót razem z Wykonawcą 

i Inżynierem Kontraktu, 
4) przekazanie Dokumentacji Zamawiającego Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

przez Wykonawcę takiego żądania, 
5)  koordynowania działań poszczególnych Wykonawców w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia tak, by uniknąć zbędnych komplikacji, 
2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) p. ………………..tel. ………., email: …………….; 
2) p…………………tel…………. email :…………….; 
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3) p…………………tel…………. email :…………….; 
3. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 

wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

 
§ 15. 

Nadzór Zamawiającego 
 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inżynier 
Kontraktu, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli Robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania Robót. Aż do chwili dokonania Odbioru Końcowego    
Robót  Zadania 1, Odbioru Końcowego  Robót  Zadania 2, Zamawiający ma prawo żądać 
od Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od wcześniej 
wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej dane 
elementy Robót. 

2. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony w szczególności do: 
a. wydawania wiążących poleceń Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego 

uprawnień, 
b. reprezentowania Zamawiającego na  Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z  Dokumentacją Projektową, Zgłoszeniem robót budowlanych albo 
Pozwoleniem na Budowę (o ile będzie wymagane) odpowiednio dla Zadania 1,  
Zadania 2, obowiązującymi przepisami oraz Normami, jak również z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, 

c. kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 
d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemów 

technicznych i wyposażenia, jak również przygotowywanie i uczestniczenie 
w procedurach odbioru przewidzianych Umową, 

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
f. wydawania Kierownikowi Budowy działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń 

potwierdzonych odnośnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczących: likwidacji 
Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, 
które wymagają odkrycia Robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru, 

g. wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich 
komentarzy i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 

h. dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj 
materiów wykończeniowych, biały montaż,  

i. odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających oraz  
j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i  uprawnień wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w  szczególności z  Przepisów Prawa 
Budowlanego. 

3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub 
zasłonięciu  przez inne elementy (roboty zanikające), zostaną zgłoszone przez Wykonawcę 
Inżynierowi Kontraktu, który skontroluje zgłaszane Roboty pod względem jakościowym 
i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem 
w Dzienniku Budowy. 

4.  Inżynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgłoszonych 
elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie dalszych Robót. 
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W wypadku zauważonych Wad Inżynier Kontraktu określi zakres i termin usunięcia Wad, a po 
ich usunięciu Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej kontroli. 

 
§ 15a 

Elektromobilność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
110 ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego 
otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów wynikających z Ustawy o 
elektromobilności albo oświadczenia, iż do realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie w 
ogóle korzystał z floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.).  

2. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie 
będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o 
elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji przedmiotu 
umowy używa floty pojazdów samochodowych, w tym żądania przedstawienia wykazu 
pojazdów używanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/ów lub dokumentów 
dotyczących pojazdu/ów.  

3. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą o 
elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem umowy na podstawie art. 76 ust. 2 
Ustawy o elektromobilności. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o 
elektromobilności,w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie o 
elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany 
umowy dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie treści 
umowy do przepisów powszechnie obowiązujących. 

 
§16.  

Dokumentacja Robót 
 

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego, na podstawie której 
Wykonawca wykonywał będzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie będą przez 
Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywane osobom trzecim 
lub wykorzystywane w  celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego wykorzystania 
Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

2. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Zadania 1, Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót Zadania 2,  Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelką Dokumentację 
Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego 
egzemplarza całości Dokumentacji Projektowej. Zamawiający oraz osoby przez niego 
upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania powyższego egzemplarza dokumentacji. 

4. Jeżeli zaistnieje potencjalne ryzyko opóźnienia lub przerwania Robót na skutek braku 
dokumentacji lub instrukcji, które nie zostały wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz 
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powinny zostać dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia Robót, dla których konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie 
powiadomienie zawierać będzie szczegółowe informacje dotyczące potrzebnej dokumentacji 
lub instrukcji i terminu, w którym będzie ona potrzebna, oraz informację o opóźnieniu lub 
przerwie, jakie mogłyby wystąpić w przypadku ich niedostarczenia. 

5. Jeżeli sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja, stanowić będzie utwór w rozumieniu 
przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstałe w związku  
z realizacją Umowy lub jej części Wykonawca przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami osób trzecich, a w szczególności: 
a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą 
przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 
do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie 
ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie 
pisemnej; 
b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie 
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do 
utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części  
c) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, 
jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane 
pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy 
lub jej części Zamawiającemu; 

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 
lub ich części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia: 
a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy 
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych  
w związku z realizacją Umowy lub jej części, na następujących polach eksploatacji: 

• użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

• utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 
pendrive, itd.), 

• zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości,  
• wprowadzanie do obrotu, 
• wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

• wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 
• wprowadzania zmian, skrótów, 
• publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym, 
• udzielanie licencji na wykorzystanie, 
• wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
• publikowanie części lub całości, 

b) udziela Zamawiającemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw 
zależnych praw autorskich. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów 
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym 
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formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki 
podmiot dokonywać będzie tych zmian. 
7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń; 
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający 
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
8. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na 
wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym  
w niniejszej Umowie. 
 

§ 17. 
ODBIÓR ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zgłoszenie gotowości Robót do odbioru końcowego odpowiednio dla Zadania 1, 
Zadania 2: 
1) Kiedy przedmiot Umowy w zakresie realizacji odpowiednio  dla Zadania 1, Zadania 2, 
zostanie ukończony, Wykonawca zgłosi gotowość odpowiednio do Odbioru Końcowego 
Zadania 1, Odbioru Końcowego Zadania 2, poprzez: 
a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  
b) powiadomienie Inżyniera (z kopią dla Zamawiającego). 
 
2. Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko 
po: 
1) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia  
z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych, 
2) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu Robót. 
Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego rodzaju, 
że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby w 
części, sprawdzenia poprawności działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenę jakości 
wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego, 
Inżyniera Kontraktu i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności 
Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu 
technicznego nie może rozpocząć się później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed 
planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do odbioru końcowego, 
3) potwierdzeniu usunięcia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas przeglądu 

technicznego. 
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Potwierdzenie tego wpisu przez Inżyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania się do 
powyższego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczać będzie, że 
Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu 
określonym przez Strony. 
 
3. Dokumentacja odbiorowa odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2: 

Z zastrzeżeniem postanowień §7 ust. 6 przed Odbiorem Końcowym Robót Zadania 1, 
Odbiorem Końcowym Zadania 2, Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą Umową 
i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności 
odbioru końcowego odpowiednio Zadania 1, Zadania 2, Zdania 3, przedłoży Inżynierowi w 
szczególności: 

a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w § 7ust. 4 lit. l, 
c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie  
z projektem, 
d) protokoły badań i prób technicznych, 
e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
f) dokumentację powykonawczą co do zakresu zgodną z zapisami PFU, 
g) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 
i) zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu 
lub uwag do użytkowania obiektu, 
j) inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
k) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; protokoły ze szkoleń, 
l) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
m) zatwierdzone karty materiałowe dopuszczające materiały, Wyroby Budowlane  

i urządzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi 
dokumentami,  

n) protokół z usunięcia wad o istotnym charakterze, 
o) końcowe rozliczenie Robót, 
p) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 
licencjami, 

q) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujęciu określonym przez 
Zamawiającego. 
 

4. Czynności Odbioru Końcowego Robót odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2,  
a) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie winna zakończyć się przed 

upływem terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót odpowiednio 
Zadania 1, Zadania 2, nie wliczając do tego czasu niezbędnego na stwierdzenie jej 
ostateczności. 
 

5. Szkolenia. 
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
(maksymalnie 10 osób) w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów 
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed upływem Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji i przekaże Inżynierowi imienną listę przeszkolonych osób wraz z 
zakresem szkolenia. 



Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, 

Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.- WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

(Projekt 8) 

 

 
 
 

42 z 78 

 
6. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane). 
a) Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie, 
b) Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji  
o pozwoleniu na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Wykonawcę, 
c) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy 
dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji przedmiotu 
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego. 
 
7. Protokół Odbioru Końcowego Robót odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2: 
Z czynności Odbioru Końcowego Robót Zadania 1, Odbioru Końcowego Zadania 2, zostanie 
sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego 
Robót Zadania 1, Protokół Odbioru Końcowego Zadania 2 zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze, 
których występowanie umożliwiło podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót wraz ze 
wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Robót: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 
Odbioru Końcowego Robót Zadania 1, Odbioru Końcowego Zadania 2 z powodu nie 
zakończenia wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia istotnych Wad 
czy też z powodu innej niezgodności Robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą 
Umową, czy też Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej 
umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu odbioru, 
Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiający 
sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót Zadania 1, Protokół Odmowy 
Odbioru Końcowego Zadania 2, ze wskazaniem istotnych Wad, których występowanie 
uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego Robót Zadania 1, Odbioru Końcowego Zadania 
2, oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym protokole 
stwierdzonych wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość 
odpowiednio do Odbioru Końcowego Zadania 1, Odbioru Końcowego Zadania 2, a 
Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego lub 
b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą 
odpowiednio Protokół Odbioru Końcowego Zadania 1, Protokół Odbioru Końcowego Zadania 
2, obniżając odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie 
do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy.  
c) zostaną stwierdzone Wady istotne, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy wg własnego 
wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 
zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy. W zakresie odstąpienia od Umowy § 31 ust. 5-7 Umowy 
stosuje się odpowiednio, 
d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą odpowiednio Protokół Odbioru 
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Końcowego Zadania 1, Protokół Odbioru Końcowego Zadania 2,  z określonymi uwagami i 
zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń Strony opracują i podpiszą Protokół 
Usterek i Wad stanowiący załącznik odpowiednio do Protokołu Odbioru Końcowego Zadania 
1, Protokołu Odbioru Końcowego Zadania 2, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 
Zamawiającego w toku czynności odbioru końcowego odpowiednio Zadania 1, Zadania 2, 
wady i usterki umożliwiające odbiór końcowy oraz wyznaczony zostanie termin na ich 
usunięcie przez Wykonawcę. 
 
8. Potwierdzenie usunięcia Wad. 
Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostaną 
usunięte, Inżynier i Wykonawca powinni, w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez 
Inżyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie 
usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia 
Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji. 
 
9. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji. 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 
realizacji przedmiotu Umowy w całości, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, 
pozwoleń i zezwoleń, w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Czas 
trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji. 

§ 18. 
Zwrot Placu Budowy 

 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania odpowiednio Protokołu Odbioru Końcowego Zadania 1, 
Protokołu Odbioru Końcowego Zadania 2, Wykonawca musi być gotowy do protokolarnego 
przekazania Zamawiającemu Placu Budowy odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem 
Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty 
naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  
3. Jeżeli Zamawiający dokonał odpowiednio Odbioru Końcowego Zadania 1, Odbioru Końcowego 
Zadania 2, z uwagami i zastrzeżeniami, wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na 
usunięcie wad i usterek dających się usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle 
wyboru Zamawiającego: 
a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 
b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad 
wskazanych odpowiednio w Protokole Odbioru Końcowego Zadania 1, Protokole Odbioru 
Końcowego Zadania 2, nie wcześniej niż w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji lub, 
c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażada wcześniejszego zwrotu 
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i wad także 
po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

 
§ 19. 
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Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 
 

1.Okres rękojmi na Roboty Budowlane  jest równy okresowi gwarancji i wynosi … miesięcy 
liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Zadania 1, Protokołu Odbioru 
Końcowego Zadania 2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni, 
z zagrożeniem, że: 

a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad 

podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę Wad istotnych  
w  terminie i dokonania stosownego potrącenia z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia 
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy okaże 
się niewystarczająca Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,   

c) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za Roboty, 
jeżeli stwierdzone przez Zamawiającego Wady nieistotne są nieusuwalne albo gdy 
Wykonawca nie usunie w  terminie Wad nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony 
w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy.  

2.Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji 
na okres … miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 
3.Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Zadania 1, Protokołu Odbioru Końcowego Zadania 2. 
4.Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego.  
5.Strony ustalają następujący tryb usuwania wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub faksem  
o stwierdzonej wadzie,  

b) w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt 
 i we własnym zakresie stwierdzonych wad, niezwłocznie nie później jednak niż w 
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,  
w wyjątkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b Zamawiający usunie 
wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na 
zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),  
a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę, 

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których 
mowa w ust. 5 lit. c zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania, 

e) jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad w terminie określonym w ust. 5 lit. b, 
Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej  
w ust. 6. 

6.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości: 

- 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania1, Zadania 2. 
określonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i 
usterek Robót w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej 
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gwarancji na Roboty liczonego od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego 
na usuniecie Wad i usterek Robót, nie więcej niż 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 25 ust.1 Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7.Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad 
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych.  
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2-5,  jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 
9.W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu element wolny od wad, w którym dokonał napraw, Zamawiający 
będzie uprawniony do przedłużenia okresu gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym 
z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 
10.Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

 
§ 19a. 

Warunki gwarancji (Zadanie 1 oraz Zadanie 2) i pielęgnacji zieleni 
i nasadzeń roślinnych (Zadanie 1) 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy, dla założonej 
zieleni i dokonanych nasadzeń zwanych także, w dalszej części Umowy łącznie materiałem 
roślinnym.   
2. Okres gwarancji materiału roślinnego liczony będzie od daty podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego odpowiednio dla Zadania 1 oraz Zadania 2. 
3. W okresie gwarancji do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze 
dokonanie nasadzeń zamiennych lub uzupełniających materiału roślinnego tego samego 
gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiału roślinnego, który nie zachował 
swojej żywotności, obumarł, bądź nastąpiło istotne obniżenie jego jakości, w tym również  
z powodu uszkodzenia, choroby materiału roślinnego lub występowania szkodników. 
Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której uszkodzenie, 
zniszczenie albo usunięcie materiału roslinnego nastapiło wyłącznie  
z przyczyn: 
a)działania osób trzecich, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,  
b)braku albo wadliwego prowadzenia pielęgnacji materiału roślinnego.    
c)działania zdarzeń siły wyższej. 
2) Zgłaszanie na piśmie lub drogą elektroniczną Zamawiającemu wszystkich przypadków 
dewastacji oraz kradzieży nasadzeń objętych pielęgnacją, niezwłocznie jednak nie później niż 
w ciągu dwóch dni po powzięciu informacji o zdewastowaniu bądź kradzieży jakiegokolwiek 
nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacją zdjęciową wykonaną 
przez Wykonawcę.  
4.  W okresie gwarancji z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będą przeglądy 
co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z których zostanie 
sporządzony protokół. W protokole z przeglądu zostanie zawarty wykaz Wad materiału 
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roślinnego oraz zostanie określony przez Zamawiającego termin, nie dłuższy niż 10 dni 
roboczych, w którym Wykonawca będzie zobowiązany usunąć stwierdzone w trakcie 
przeglądu Wady. W przypadku gdy usunięcie Wad w terminie, o którym mowa powyżej nie 
będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a związanych  
z warunkami atmosferycznymi, Strony ustalą inny termin, w którym usunięcie wad będzie 
możliwe. 
5.   W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków, o których mowa w ust. 3 
pkt 1 i 2, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiający uprawniony będzie 
do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania upoważnienia sądu.  
6.    Niniejsza Umowa stanowi jednosześnie dokument gwarancji. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości: 
- 0,01% całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 25 ust. 1  pkt. 
1-2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek materiału roślinnego w 
ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji  liczonego od dnia 
następującego po upływie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek, nie więcej niż 
5% całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 25 ust.1 Zastrzeżone kary 
umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 
8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie 
określonym w ust. 1-2,  jeżeli zgłosił wadę materiału roślinnego przed upływem tego okresu. 
9. W odniesieniu do wadliwego materiału roślinnego, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu materiał roślinny wolny od wad, okres gwarancji ulega 
przedłużeniu o okres równy okresowi, w którym z powodu wady poszczególny element 
materiału roślinnego nie znajdował się w miejscu pierwotnego nasadzenia. 
10.Wykonawca ma obowiązek realizowania w okresach czasu opisanych szczegółowo  
w Załaczniku nr 7 Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego w zakresie Zadania 1 
wszystkich czynności związanych z pielegnacją materiału roślinnego objętego Zadaniem 1.  
11. W przypadku zwłoki albo zaniechań w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w 
ustępie poprzednim Zamawiający wezwie Wykonawcę do do ich realizacji wyznaczając w tym 
zakresie odpowiedni termin, który nie będzie krótszy aniżeli 3 dni robocze oraz dłuższy aniżeli 
14 dni roboczych.  
12.W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim 
Strony zastrzegają dla Zamawiającego prawo naliczenia kary umownej w wysokości  0,01% 
całkowitego Wynagrodzenia umownego brutto dla Zadania 1 określonego w § 25 ust. 1 pkt. 1 
za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków pielęgnacyjnych wskazanych  
w Załączniku nr 7 – Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego w zakresie Zadania 1. 
Łączna kwota naliczonych z tego tytułu kar nie może jednak przekroczyć 5% całkowitego 
Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 25 ust. 1. Strony ustalają, że zastrzeżona 
w tym miejscu kara umowna nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych jeśli poziom szkody przekraczać będzie zastrzeżoną 
karę umowną.  
13.Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu, poza prawem do naliczenia kar umownych 
w sytuacji niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązku pielęgnacji materiału 
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roślinnego, przysługuje także prawo do powierzenia wykonania tych obowiazków podmiotowi 
trzeciemu na zasadzie wykonania zastępczego tj. na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby 
uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sądu. W takiej jednak sytuacji Zamawiający ma 
obowiązek odrębnie wezwać Wykonawcę, w formie pisemnej, do wykonania określonego 
obowiązku albo określonego zespołu obowiązków, wyznaczając w tym zakresie odpowiedni 
termin z zastrzeżeniem, że w przypadku jego bezskutecznego upływu, na zasadzie 
wykonania zastępczego powierzy jego realizację innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.       
 

§ 20. 
Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 

 
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania Rękojmi i Gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą 
czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji najpóźniej 30 dni 
przed dniem wygaśnięcia okresu rękojmi i Gwarancji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 
2. Dla celów Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz 
Wad i usterek stwierdzonych stwierdzonych odpowiednio w Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu 
3 na dzień sporządzenia tegoż protokołu Odbioru i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem 
co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych 
z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 
2. 

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji odpowiednio dla 
Zadania 1, Zadania 2 zostaną zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie 
Okresu Rękojmi/Gwarancji lub opracowaniem wykazu usterek i wad po upływie okresu 
Rękojmi/Gwarancji, zawierającego listę Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego 
na dzień sporządzenia ww. wykazu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Wad i naprawienia usterek 
stwierdzonych w wykazie usterek i wad po upływie okresu Rękojmi/Gwarancji i po 
ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie 
Strony podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji odrębnie dla 
Zadania 1, Zadania 2. 

 
 

§ 21. 
Najwyższa staranność Wykonawcy 

Konsultacje telefoniczne 
 

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji 
Wykonawca zagwarantuje należyty  poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie 
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania należytej 
jakości usług dla korzystajacych z Inwestycji.   

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 
 

§ 22. 
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Zwłoka w realizacji prac 
 

1. W przypadku wykonywania Robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania Robót oraz usunięcia 
wszelkich Wad Robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 
ukończeniem Robót. 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Wykonawca na własny koszt 
dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania Robót oraz 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są 
określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót. Wszelkie Materiały 
oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi 
w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe. 

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych 
w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących Robót. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub wykonaniem Robót 
tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robót, może nastąpić 
niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 niezależnie od innych 
przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy 
podjęcia działań w celu nadrobienia powstałej zwłoki  

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa 
w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, 
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla 
nadrobienia powstałej zwłoki oraz do określenia terminu, w którym zwłoka zostanie 
nadrobiona. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu 
nadrobienia zwłoki wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają 
poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. Udokumentowane koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 5 lub w razie 
utrzymywania się zwłoki pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwłoki. 
W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego 
wynikiem zwłoki, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub 
dokończenia danego elementu Robót w ramach grupy Robót innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego 
zezwolenia Sądu (Zastępcze Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie 
Wykonawcę. 

7. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 6 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych 
zastrzeżonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części 
zrealizowanej przez Wykonawcę Inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego 
Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu 
podstawy umowne lub ustawowe. 
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§ 23. 

Termin zakończenia Inwestycji 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie 
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
w terminach określonych w § 3 ust. 1  Umowy. 

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu/obiektów, o ile będzie wymagane, objętego 
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 
§ 24. 

Personel kierowniczy Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane 

w Ofercie Wykonawcy i wykazie osób (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewnić 
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, 
jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany 
konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków  
i warunków w tym zakresie: 
1) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie; 
2) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie  
z warunkami określonymi w SWZ, 

3) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych  
w SWZ 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 
Zamawiający wskazuje  że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas gdy 
przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 
 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału  
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 
przyczyny, w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, 
niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie 
umowy o pracę); 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby 
– w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako 
opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
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3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 
wykonywania Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy  
(i Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś 
Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z treścią 
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 
a) będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5.000,00 

złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy stwierdzony przypadek 
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadającej wymogom SWZ  
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,  

b) będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego 
naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez 
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 
lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od  
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. § 31 ust. 
5 -7 Umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Zmiany o których mowa w ust. 1-3 powyżej nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie 
w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają 
sporządzenia aneksu do Umowy.  

 

IV. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 
§ 25 

Wynagrodzenie 
 
1.Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma łączne 
Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto (słownie: …….), 
w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN (słownie: ……………….), co 
stanowi kwotę netto …………………………..PLN (słownie:……………………….), z podziałem 
na wynagrodzenie  
z tytułu: 
1. Zadania 1 w wysokości brutto: ……. PLN (słownie złotych: ……../100), w tym należny 
podatek VAT w wysokości ……. PLN (słownie złotych: /100), co stanowi kwotę netto ………….. 
PLN (słownie złotych:………………………./100),  
w tym: 
a)  za realizację przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych  wynagrodzenie ryczałtowe 
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokości: …….. PLN brutto (słownie złotych: 
………../100), w tym VAT w wysokości …… PLN (słownie złotych:……………./100), 
b) za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowiązku pielęgnacji 
nasadzonej zieleni i materiału roślinnego, które zostały szczegółowo opisane w §2 ust. 4 
podpkt I lit. t) Umowy - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN 
brutto (słownie: …….), w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN (słownie: 
……………….), co stanowi kwotę netto …………………………..PLN 
(słownie:……………………….). 
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2.Zadania 2 w wysokości brutto: ……. PLN (słownie złotych: ……../100), w tym należny 
podatek VAT w wysokości ……. PLN (słownie złotych: /100), co stanowi kwotę netto ………….. 
PLN (słownie złotych:………………………./100),  
w tym: 
a)  za realizację przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych  wynagrodzenie ryczałtowe 
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokości: …….. PLN brutto (słownie złotych: 
………../100), w tym VAT w wysokości …… PLN (słownie złotych:……………./100), 
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej 
Umowie. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających z Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany 
je wykonać w ramach Wynagrodzenia określonego w ust. 1. 
3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: opracowania 
planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i 
zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii 
elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji 
administracyjnych wraz z pełnomocnictwem wysypiska i tymczasowego składowania, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na płycie CD/DVD filmu 
przedstawiającego stan terenu przed rozpoczęciem robót, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji 
robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym podatki 
obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 
4.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę  
w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym 
i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Faktury winny być wystawiane odrębnie dla Zadania 
1, Zadania 2. 
5.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku 
bankowego ujawnionego w ww. wykazie. 
6.Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w 
wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w 
wysokości odsetek ustawowych. 
7.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia  
za zakończone i odebrane roboty budowlane, jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze 
składaną fakturą kserokopii zatwierdzonego protokołu częściowego oraz dokumentów, o 
których mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a także przedstawienie następujących dokumentów: 
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a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej  
za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 
przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty  
za część przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
z którymi zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 

8.W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na Roboty Budowlane 
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Dostawy lub Usługi. 
9.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
Roboty Budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
10.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 
11.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

12.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
13.Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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14.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł 
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania 
pozwoleń i zezwoleń, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, koszty 
sprzętu i wyposażenia, koszty montażu, przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych 
oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty związane  z zakupem 
sprzętu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. Wynagrodzenie jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi  
w Umowie. 
15.Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności  
z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto 
zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek 
błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę 
zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji 
oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, okoliczności, które można było działając ze 
starannością profesjonalisty przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej  
i analizy istniejących na moment złożenia oferty warunków realizacyjnych. 
16.Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
17.Wykonawca winien wystawić faktury w następujący sposób: 

- Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, NIP 7250028902; 
- Odbiorca faktury: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 – 447 Łódź. 

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwot  
określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

19. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy  
i po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. Wraz z fakturą końcową 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział  
w realizacji odebranych Robót. Nadto, Wykonawca przedłoży zestawienie 
niewymagalnych jeszcze wierzytelności Podwykonawcy oraz dalszych Podwykonawców. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 
nieuregulowanej należności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem 
zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za 
opóźnienie. 

20.W związku z dofinansowaniem Inwestycji ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działania nr VI.3, 
poddziałania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto 
Łódź, Zamawiający przekaże Wykonawcy wytyczne dotyczące sposobu wystawiania faktur. 
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Wykonawca zobowiązany jest przy wystawaniu faktur uwzględniać podział kosztów zgodnie z 
komponentami pomocy publicznej wraz z podziałem na wydatki kwalifikowane i wydatki 
niekwalifikowane. 
21.Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  
oraz partnerstwie publiczno – prawnym (Dz.U.2020.0.1666), dalej ustawa o elektronicznym 
fakturowaniu. 
22.W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 
Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl. 
23.Zasady związane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze.  
24.W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera:  

1. Infinite IT Solutions, wpisując dane nabywcy: 
-w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
-jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,  
-w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury: 
7252132934. 
2. PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 
-w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 
-jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,  
-w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem 
faktury: 7252132934. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 
dostawy/odbioru towaru/usługi. 

25.Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: zim@zim.uml.lodz.pl; 
cuw@cuw.uml.lodz.pl . 
 

§ 26. 
Warunki płatności i procedura realizacji płatności za  
realizację obowiązków objętych przedmiotem Umowy  

 
1. Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi  
do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego 
przez Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie 
płatności częściowych wyłącznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu protokołów częściowych  
(o których mowa w ust. 7), z zastrzeżeniem, iż należność Wykonawcy objęta fakturą 
końcowego rozliczenia Zadania 1, Zadania 2 o której mowa w ust. 9, będzie wynosić 10% 
wartości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu Robót za każde z zadań odrębnie. 
Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Generalnego 
Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod warunkiem 
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przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, że Generalny Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z 
tytułu robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w trakcie realizacji odpowiednio Zadania 1, 
Zadania 2 za wyjątkiem niewymagalnych kaucji. W pozostałym zakresie strony wyłączają 
stosowanie art. 654 KC 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Wykonawca sporządzi 
i przedstawi Zamawiajacemu/Inżynierowi Kontraktu raport z zaawansowania Robót, który 
będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, 
dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych 
branż)  i podsumowanie w formie wniosków i opinii. 

3. Zamawiający/Inżynier Kontraktu raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzą lub odmówią jego 
zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni od 
przedstawienia raportu przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający/Inżynier Kontraktu 
odmówi akceptacji raportu w terminie, uznaje się, że raport zaawansowania Robót w danym 
miesiącu nie został sporządzony, w przypadku rozbieżności decydujące jest stanowisko 
Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania Robót powinien być podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony 
Zamawiającego  powinien być podpisany przez wyznaczoną przez Zamawiającego osobę, 
zaś ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika 
kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek 
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu 
cywilnego.  

6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odnośnie 
stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robót 
w zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za sporną część 
Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu raportu  
z zaawansowania Robót Wykonawca sporządza protokół częściowy potwierdzający zakres 
i wartość wykonanych Robót oraz ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo - 
Finansowym. Zamawiający/Inżynier Kontraktu akceptują przedstawiony przez Wykonawcę 
Protokół częściowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez Wykonawcę lub 
odmawiają jego akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu częściowego 
Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą  należną mu kwotę.  

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej dla Zadania 1, Zadania 2, Strony 
zobowiązane są do rozliczenia wszystkich Robót/Dostaw/Usług wykonanych przez 
Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego rozliczenia Zadania 1, Zadania 2, 
wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, a Wykonawca uprawniony będzie do jej 
wystawienia po podpisaniu przez strony odpowiednio Protokołu Odbioru Końcowego 
Zadania 1, Protokołu Odbioru Końcowego Zadania 2, z zastrzeżeniem, że faktura 
końcowego rozliczenia za ostatnie zakończone  zadanie inwestycyjne zostanie wystawiona 
po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

10. Wraz z każdą fakturą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy 
brali udział w realizacji odebranych Robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej wymagalnej 
należności Podwykonawcy celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy na 
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co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą  przysługiwały 
żadne roszczenia z tego tytułu w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za 
opóźnienie. 

11. Maksymalna płatność z tytułu wykonanego przedmiotu Umowy nie może przekroczyć  
w poszczególnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. 

12. W związku z faktem, że po przyjęciu  Protokołu Odbioru Końcowego odpowiednio dla 
Zadania 1, Zadania 2, aktualizuje się obowiązek Wykonawcy w zakresie świadczenia na 
rzecz Zamawiającego usługi pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego w okresie 
trwania gwarancji na przedmiotową zieleń i materiał roślinny, Strony ustalają następujący, 
poniżej określony sposób rozliczenia z tego tytułu: 
a)Wykonawca umieści na ostatniej fakturze częściowej, rozliczającej Zadanie Inwestycyjne 
1,2, o której mowa w ustępie 9 niniejszego paragrafu odrębną pozycję obejmującą całość 
wynagrodzenia za usługę pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego w okresie trwania 
gwarancji wskazanego w §25 ust.1 pkt. 1 lit. b) Umowy. 
b)Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia 
przez niego usługi pielęgnacji zieleni i materiału roślinnego, wskazanego w §25 ust.1 pkt 1 
lit. b), Umowy, w terminie przewidzianym dla płatności Robót/Dostaw/Usług objętych 
ostatnią fakturą częściową opisaną w ustępie 9 niniejszego paragrafu.    

 
§ 26a. 

    Płatność zaliczkowa 
 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia  
w wysokości nie większej niż 10% łącznego Wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
określonego w § 25 ust 1, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi 
zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie 
ze wskazanymi poniżej postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki 
odpowiadać będzie wnioskowanej kwocie zaliczki.  

2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma 
zostać wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej 
stanowić zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji 
bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot ją wystawiający muszą zostać, przed 
udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez 
Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, 
której treść oraz podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy 
Zamawiającemu fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej 
zaliczki nie ulega zmianie.  

7. Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności 
częściowych, aż do spłaty całej udzielonej zaliczki, przy czym w każdym przypadku 
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spłata nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta 
umowa. Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% płatności częściowej.  

8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie 
ważne [wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota 
może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki 
zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została 
zwrócona do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca 
będzie przedłużał lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed 
wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu 
wypłaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży 
nowego zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 

9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie  
z postanowieniami powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej 
od daty wygaśnięcia zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki 
stanie się natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu 
a w tym zakresie Zamawiający uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia 
zaliczki lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 
 

§ 27. 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

 
1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie złożone odpowiednio dla Zadania 

1, Zadania 2. 
2. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy: 
1) dla Zadania 1 - w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następujących 

formach dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
z zastrzeżeniem ust. 7 i 8: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 
Zamawiającego w ……………………………………… 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  
u Zamawiającego, 

2) dla Zadania 2 - w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w następujących 
formach dopuszczonych treścią art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 : 
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w ……………………………………… 
b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

u Zamawiającego, 
2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres 
rękojmi - stanowi Załącznik Nr 5. 
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3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy  
na poniższych zasadach: 
• 70 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane tj. po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 

• 30 % wartości Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zostanie zwrócone nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady odpowiednio dla Zadania 1, 
Zadania 2. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmiany jego wysokości. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 

5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi 
w Umowie może służyć w szczególności na poczet pokrywania kar umownych i 
zaspokajania roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancji w związku  
z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 

6. W przypadku upływu ważności złożonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia i przedstawienia najpóźniej na 30 dni 
przed jego upływem.   

 
§ 28. 

Kary umowne 
 
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach 

niniejszej Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy 
Zamawiającemu: 
a) karę umowną wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu 

miesięcznego w terminie wskazanym w § 26 ust. 2 Umowy, 
b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu  Zadania 1, Zadania 2, nie 

wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005%, całkowitego Wynagrodzenia brutto 
określonego w § 25 ust. 1 pkt. 1-2 za każdy dzień zawinionego niewykonywania 
przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania dla Zadania 1, Zadania 2, w trybie § 27 ust. 6 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia 
brutto określonego w § 25 ust. 1 pkt. 1- 2 Umowy odpowiednio dla danego Zadania za 
każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji odpowiednio dla 
Zadania 1, Zadania 2, określonych w § 3 ust. 1  
w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 pkt. 
1 -2 Umowy odpowiednio dla danego Zadania za każdy dzień zwłoki (zasada taka, że 
kara umowna naliczana jest odrębnie dla Zadania podlegającego zwłoce w odniesieniu 
do całkowitego wynagrodzenia brutto określonego dla danego podlegającego zwłoce 
Zadania)   

e) karę umowną w wysokości 20% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak  
i ustawowego prawa odstąpienia zasada taka, że kara umowna naliczana jest w 
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odniesieniu dla całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w §25 ust. 1 
niezależnie od tego czy Zamawiający odstąpi od całości Umowy czy też jednego lub 
kilku Zadań objętych Umową) 

f) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 4 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego  
w § 25 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 
ust. 6 - 8 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % kwoty całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy 
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,01 % 
kwoty całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 za każde zawinione 
naruszenie oddzielnie, 

j) za nieprzedłożenie w ogóle lub nieprzedłożenie w terminie  określonym w § 11 ust. 5 
pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany,– Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,01% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 25 ust. 1 za każde zawinione naruszenie oddzielnie, 

l) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000 zł za każde 
zawinione naruszenie oddzielnie, 

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowiązków określonych w § 29 ust. 2, ust. 8 
lub ust. 9 Umowy w terminach określonych odpowiednio w § 29 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 
Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 Umowy za każdy dzień kalendarzowy 
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego 
dokumentu lub oświadczenia wskazanego w § 29 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na 
warunkach określonych w tych postanowieniach Umowy; 

n) za zawinione naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 2000 
zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, 

o) za zawinione nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego/ Inżyniera, w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
wyznaczonego  terminu, 

p) za zawinione nieprzejęcie Placu Budowy dla realizacji odpowiednio Zadania 1, Zadania 
2, w terminie określonym w powiadomieniu o którym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie 
o którym mowa w § 9 ust. 5 lub ust. 6 Umowy - w  wysokości 0,03% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1  pkt. 1-2 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
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r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokości  - 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek 
niezgodności z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

s) karę umowną w wysokości 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 25 ust. 1 za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

t) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego 
Podwykonawcy z terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 11 ust.2 w wysokości 
1500 zł odrębnie za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego 
naruszenia. 

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewów na terenie budowy, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia. 

w) za niewłaściwe zabezpieczenie drzew i krzewów (niezgodne z dokumentacją)  
w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony zawiniony przypadek niewłaściwego 
zabezpieczenia. 

x) za składowanie materiałów budowlanych oraz wyznaczanie placów postojowych 
 w strefie ochrony drzew i krzewów, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
zawiniony przypadek. 

y) za uszkodzenie drzew i krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi), w wysokości 500 zł 
za każdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia. 

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego 
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokości 1000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek 

ż) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewów bez zgody Zamawiającego, 
 w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek wycinki. 

ź) za niewłaściwą metodę wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac 
w obrębie bryły korzeniowej metodą ręczną, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
zawiniony przypadek. 

y) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §35a w 
wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o którym 
mowa w §25 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie liczona dla 
każdego przypadku odrębnie.  
2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % 

Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 25 ust. 1 (limit kar umownych). Kary 
umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający 
podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w sytuacji 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest 
uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstąpienie od umowy jako kary 
umownej z tytułu niewykonania zobowiązania umownego.   

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone w niniejszej Umowie 
kwoty kar umownych, każda ze Stron Umowy może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Z zastrzeżeniem odmiennych regulacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
Zamawiający może potrącić należności za naliczone kary umowne z Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy, jak również z Wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
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5. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej  
od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego 
w § 25 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy  
z winy Zamawiającego. 

6. Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
Stronie noty księgowej. 

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że odpowiedzialność 
Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
jest w całości wyłączona.  
 

 
§ 29. 

   Ubezpieczenie 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt i przekazania Zamawiającemu 

następujących umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  
z określonymi zdarzeniami losowymi: 
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR; 
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej 
 i posiadanego mienia (OC); 

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – o ile w ramach Umowy 
wykonywane będą samodzielne czynności zawodowe w zakresie projektowania/nadzoru 
autorskiego, z możliwością uwzględnienia ochrony  
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej, 
przy utrzymaniu odrębności limitu ochrony; 

z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego 
odpowiednio w poniższych ustępach oraz z zastrzeżeniem ust. 10. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
1) o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy; 
2) o której mowa w ust. 1 pkt 1 - najpóźniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.  

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia powyższych umów 
ubezpieczeń dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać 
powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Zamawiający; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz  

pozostałe firmy  lub  osoby  formalnie zatrudnione  przy realizacji ubezpieczonego 
kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości 
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, 
producenci, dostawcy – tylko i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie 
budowy/montażu; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe związane 
z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, rozładunkowe/załadunkowe, 
prefabrykację powzięte w związku z ubezpieczonymi czynnościami, materiały 
budowlane, montażowe, materiały i prace związane z pracą, drobny sprzęt, zaplecze, 
wyposażenie i urządzenia placu budowy wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W 
ramach przedmiotu ubezpieczenia należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, 
jeżeli takie mają miejsce. Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie 
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Zamawiającego (mienie zastane) znajdujące na Placu Budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które będą podlegały 
pracom budowlano/montażowym;  

3) Suma ubezpieczenia – kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
wskazana  
w § 25 ust. 1 Umowy powiększona o limit przyjęty na mienie zastane (klauzula 119), limit 
przyjęty na sprzęt, wyposażenie i zaplecze  budowy;  

4) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu  
lub uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym  
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem wyłączeń  
i dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; 

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR będzie zawierał co najmniej następujące klauzule 
dodatkowe: 
a) klauzula 001 ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku strajków, rozruchów  

i zamieszek społecznych – limit 1 000 000 zł, 
b) klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy, 
c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 12 miesięcy, 
d) klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości szkody, 
e) klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit 4 tygodnie, 
f) klauzula 115/200 błędy projektowe i wady materiałowe, 
g) klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 
h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane – limit 1 000 000 zł, 
i) klauzula 121 palowanie, ścianki oporowe, szczelne, 
j) klauzula 201 gwarancja, 
k) klauzula reprezentantów, 
l) klauzula szkód w częściach wadliwych – limit 800 000 zł, 
m) klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, 
n) klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł, 
o) klauzula 72 godzin (seria zdarzeń szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie), 
p) klauzula przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni, 
q) klauzula wstrzymania prac nie dłużej niż 6 miesięcy, 
r) klauzula kradzieży zwykłej oraz kradzieży z włamaniem i rozboju, 
s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu; 

6) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 
sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe  
utworzone w związku z realizacją ubezpieczonych robót budowlano montażowych; 

7) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia 
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakończenia 
realizacji Robót potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzględnieniem odbiorów 
częściowych oraz postanowień zawartych w klauzulach dodatkowych; 

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 
kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą niż 
10 000 zł z uwzględnieniem odmiennych franszyz i udziałów własnych określonych  
w poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub 
udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody do 
wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:  
─ klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki 

(maksymalna długość odcinka do 150 m),  
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─ klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczące obiektów pomocniczych, 
─ klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczających przed 

naniesieniem osadów lub powodzią, 
─ klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczące usuwania rumowiska po osunięciu się 

ziemi, 
─ klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych w następującej treści: 
Strony uzgadniają, że z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń umowy ubezpieczenia lub jej 
dodatków, Ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie za szkodę spowodowaną 
bezpośrednio lub pośrednio przez pożar lub wybuch, pod warunkiem, że prace 
prowadzone są zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa (w tym w szczególności z 
prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną), 

─ klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczące wykonania sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej. 

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi 
zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
1) Ubezpieczeni – Zamawiający, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako 

współubezpieczonych); 
2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia 
i zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (loss occurance). Określona w polisie 
działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do przedmiotu Umowy; 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia;  

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmować szkody osobowe, szkody 
rzeczowe i czyste straty finansowe zarówno w postaci poniesionych strat (damnum 
emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), powstałe w okresie 
ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC będzie dodatkowo 
obejmować: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b)  skreślono 
c) szkody wyrządzone przez podwykonawców, 
d) szkody nie będące następstwem szkód osobowych, ani szkód rzeczowych  

(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 
e) szkody spowodowane wadą produktu, 
f)   szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego 

produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności 
min.  500 000 zł, 

g) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy 
(completed operations),  

h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  
z limitem odpowiedzialności min. 2 000 000 zł,  

i)   szkody powstałe w instalacjach podziemnych, 
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j)   szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym  
w pieczy lub pod nadzorem – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi 
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

k) szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem usługi, naprawy, obróbki –  
w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko (rozszerzenie 
nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy prac, które to 
czynności stanowią  przedmiot ochrony w ramach zakresu podstawowego), z limitem 
odpowiedzialności min. 1 000 000 zł, 

l)   szkody wyrządzone przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe lub w związku  
z użyciem młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów – w przypadku gdy  
w związku z realizacją prac wystąpi omawiane ryzyko,  

m) szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC – w przypadku gdy w związku z realizacją prac wystąpi omawiane 
ryzyko, 

n) szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych,  
o) szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 

środowiska substancjami szkodliwymi wynikłe wskutek zdarzenia o charakterze 
nagłym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntów, 
drzewostanu lasów i parków, z limitem odpowiedzialności co najmniej 250 000 zł;  

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez 

cały okres związania Umową; 
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny będą 

ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym, w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł 
dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla czystych strat 
finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do 
szkód osobowych. 

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 

1) Ubezpieczeni – Wykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w związku  
z realizacją Umowy w zakresie projektowania, w tym także Podwykonawcy oraz 
osoby wykonujące samodzielne czynności zawodowe; 

2) Przedmiot ubezpieczenia – odpowiedzialność cywilna z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego  
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku  
z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie 
ubezpieczenia (act committed); 

3) Suma gwarancyjna – w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia; 

4) Zakres ochrony – szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, 
zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak  
i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, których 
realizacji podjął się Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej działalności 
będzie zgodny z zakresem prac i usług wynikających z Umowy. Ochrona 
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 
a) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem,  
b) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym 

realizowane przez nich prace, 
c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu,  
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d) polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiającego) 
kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, 
należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego, z limitem 
odpowiedzialności min. 100 000 zł, 

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów,  
o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego,  

f)   szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem 
środowiska, z limitem odpowiedzialności min. 100 000 zł; 

5) Miejsce ubezpieczenia – terytorium RP; 
6) Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez 

cały okres realizacji prac wynikających z Umowy; 
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. Franszyza lub udział własny będą 

ustalone na rozsądnym poziomie rynkowym w wysokości nieprzekraczającej 10 000 zł 
dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie więcej niż 20 000 zł dla czystych strat 
finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  
w odniesieniu do szkód osobowych. 

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczeń, o których mowa powyżej klauzul restrykcyjnych, 
dodatkowych lub obniżonych limitów odpowiedzialności, podwyższonych poziomów 
franszyz lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami 
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym każdorazowo wymagać będzie 
zgody Zamawiającego. 

8.Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu w terminach  
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis 
ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, 
potwierdzających że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz  
z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. W przypadku, jeśli ryzyko stanowiące 
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystąpić ma ze znacznym opóźnieniem czasowym 
względem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie względem dokumentu 
ubezpieczenia przedstawić może promesę jego zawarcia. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia stosownych dokumentów ubezpieczenia nie później, niż 
na 14 dni przed datą wystąpienia ryzyka. 

9. Wykonawca może przedłożyć polisy, o których mowa w ust. 5 i 6, z krótszym okresem 
ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający 
zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką 
polisą oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac 
wynikających z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych  
umowy/umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy 
utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentów  
potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później  
niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

10.W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych   
wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony:  
1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić  
z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części wynagrodzenia w wysokości 
równej kosztom uzyskania ubezpieczenia, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani 
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opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii 
stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania 
składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni robocze, a po bezskutecznym 
upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń 
nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 

11.Treść umów ubezpieczenia (polis) oraz mających do nich zastosowanie warunków 
ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca, będzie przedmiotem 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Czas zatwierdzenia polis przez Zamawiającego 
wstrzymuje bieg terminu na dostarczenie polis przez Wykonawcę.  

12.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia 
takiego żądania przedstawi kopię stosownych dokumentów ubezpieczenia oraz 
potwierdzenie terminowego wpłacania składek. W przypadku zaniechania wykonania 
obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony:  
1) uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 

poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić  
z zabezpieczenia oraz  

2) powstrzymać się od zapłaty jakiejkolwiek należnej części ceny, co nie będzie stanowić 
ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do 
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia 
terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni 
robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości 
lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu).  

 13.Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego   
o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także  
o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 
termin, bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie przekazywane 
Zamawiającemu wraz z propozycjami działań zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji 
w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu 
wymaganej Umową staranności, powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i 
dodatkowe czynności związane z konsekwencją zdarzenia wynikającego z danego 
zagrożenia obciążają Wykonawcę. 

14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich 
związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych 
przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi 
Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których do 
wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o 
koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. 

15. W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego 
Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej 
ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 30. 
Cesja 

 
1.  Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
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roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 
na piśmie.  

2.  W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 
z niniejszej Umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 
ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję przez Zamawiającego wraz z fakturą VAT, 
Wykonawca złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 31. 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części ze skutkiem 
natychmiastowym: 
1)  w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

- wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

- faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 
trwającym dłużej niż 14 dni z przyczyn innych niż wyraźnie uzgodnione  
z Zamawiającym bądź dozwolone w niniejszej Umowie, 

- powtórnym  naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy , mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących 
Roboty lub osób trzecich, 

- w przypadku gdy wystąpi konieczność pięciokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 10, 
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego w § 25 ust. 1 niniejszej Umowy; 

- w przypadku przekroczenia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, 
określonego w § 28 ust. 2 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający, 

2) w przypadku jeżeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub na 
skutek decyzji, postanowień lub innych rozstrzygnięć podjętych przez organy 
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w całości lub w określonej części 
nie będzie możliwa w terminach określonych w Umowie umożliwiających zakończenie 
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowiązującą umową o dofinansowanie projektu 
UDA-RPLD.06.03.03-10-0004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy, pod 
warunkiem (nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte oraz 
ust. 1 pkt. 2), że zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy 
do usunięcia naruszenia i może odstąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni. 
Odstąpienie od Umowy  w  przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić poprzez 
złożenie oświadczenia na piśmie  w terminie 100 dni od upływu w/w terminu do usunięcia 
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naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze – tiret trzecie ) lub powzięcia informacji  
o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piąte i ust. 
1 pkt. 2) w każdym przypadku nie później jednak aniżeli do upływu 6 miesięcy od dnia 
wyznaczonego jako termin Zakończenia Realizacji Inwestycji.  

3.  Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 
następujących okoliczności: 

1)uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź 
postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji 
lub kontynuację Inwestycji; 
2)Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  
3)Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), 
4)Zamawiającemu w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych na warunkach tam określonych.   
5) Zamawiającemu w przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w 
tym Dokumentacji Projektowej. 

4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 – 2,5 Umowy powinno 
nastąpić w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu 
Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość do protokolarnego 
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania przedmiotu 
Umowy, który zawierać będzie szczegółową inwentaryzację Robót wykonanych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców i który będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 25 i 26, po 
potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy 
udziale Zamawiającego, 

b)  zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy, 

c)  sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych Robót nie objętych niniejszą 
Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
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d)  zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej  
w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada, w terminie 
30 dni obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty Wynagrodzenia 
za te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c niniejszego 
ustępu, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń. 
Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata 
faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami §25 i 26 po potrąceniu roszczeń 
przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca 

oświadcza, że przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym 
prawa autorskie do nich, a także wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do 
momentu odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu 
na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak 
również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 32. 

Adresy do korespondencji 
 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  
Zarząd Inwestycji Miejskich  z siedzibą w Łodzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej 
175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, fax: 42 227-62-77 
b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: …………………………………………………. 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Faksy i wiadomości przesyłane 
pocztą elektroniczną uznaje się za formę pisemną.  

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdoczesnej zmianie 
swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty 
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja 
przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

4. Zmiany o których mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagają sporządzenia 
aneksu do Umowy. 

 
§ 33. 

Spory. Właściwy sąd. 
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1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 
drugą Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 
rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 
polubowny w ciągu 30 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 34. 

Obowiązujące prawo 
 
Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 
treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo Budowlane. 
 
 

VIII. ZMIANA I ROZWIĄZANIE UMOWY 
§ 35. 

Zmiana Umowy 
 
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
przedstawionych w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub  w Umowie: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu  

i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w nastepujacym zakresie: 
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy  lub zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy lub zmianę materiałów  w zakresie niezbędnym , które mogą skutkować 
zmianą terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu  lub 
materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania 
Dokumentacji Projektowej i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków 
faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) 
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o 
jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej 
spowodowanych w szczególności przez: 
-  pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji 
lub zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji 
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(jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi 
być udokumentowana,  

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminu realizacji 
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, 
sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/ 
Sprzętu oraz wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub 
zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, 
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi 
terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania 
odbiorów; 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących   
okoliczności: 
- niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

kolizje    z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 
- ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub 
zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 
instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach; 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 
zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie 
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania 
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych  
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny 
podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) braku dostępu do lokali, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w tym 
związanych z wykwaterowaniem lokatorów, na etapie realizacji Robót Budowlanych po 
przekazaniu Placu Budowy; 

g) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3.  Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie 
warunki które: 
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1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 
determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych, 

lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej 
dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia   
w przypadku: 
a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 
czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 
stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 
inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 
instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności; 

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 
osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 
terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający 
termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

c) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres     
związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu; 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres    
przesunięcia; 

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy, 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 
szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 
obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja 
obiektów budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i 
pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, termin realizacji przedmiotu 
zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację 
przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia 
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym 
leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub 
możliwością nienależytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami 
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem 
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możliwości wykonania zamówienia w terminach określonych w Umowie, o ile ich 
pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w 
szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w  projekcie pn. "„Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8” WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17” 
zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą w części objętej niniejszą umową, 
powodujących rozbieżność postanowień niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie 
terminu określonego w § 3 ust. 1  Umowy, możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami 
zmiana terminu (tj. jego wydłużenie albo skrócenie). 

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę.  

8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie 
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie z tym 
jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których do wydłużenia terminu 
realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9. W przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
ubezpieczenie zdrowotne, 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z 2022 r. poz. 1079.) 

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia o którym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) tj. usług 
pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 
Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących jaki 
wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, 
a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  

 -  wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy 
u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi,  

-    wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług lub wpływu zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na koszty 
związane z wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych 
kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką 
powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej 
wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie 
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez 
Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do 
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złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 
uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 9 lit. a-d 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia  
do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie  
od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień  
i uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia 
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany  
jest do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nie uzupełnienie dokumentów  
lub nie złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie 
decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie złożonego wniosku  
o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie 
miesiąca od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz  
z dokumentami uzasadniającymi tą zmianę. 
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany  za zasadny Strony w terminie 7 
dni zawrą aneks do Umowy. 

       Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) tj. usług 
pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego w oparciu o przesłanki określone w 
ustępie 9  lit. a-d  obowiązywać będzie  ze skutkiem od daty wejścia w życie przepisów 
prawa, wprowadzających zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak 
zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wcześniej jednak aniżeli 
od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację do Zamawiającego. 
W wypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9  lit. a wartość wynagrodzenia, o którym 
mowa w §25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego 
netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. b wynagrodzenie, o którym mowa w 
§25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego 
wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy 
wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 9 lit. c wynagrodzenie, o którym mowa w 
§25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego 
Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 
jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 
 W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy o 
którym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału 
roślinnego ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki 
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

10. Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. 
11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust. 1 lit.  a, b i c możliwa będzie 

zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu 
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różnicowego przedłożonego Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę. 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego.  
W kosztorysie różnicowym rozliczenia należy wykonać w oparciu o następujące 
założenia: 
a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 

sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 
cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 
szczegółowego, 

c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 
d.   wyliczeń  ceny  „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
 ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 
dokonanie zmiany, 

e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidalna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

12. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzglęnione w kosztorysie,  
a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 

13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

14. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca   
zobowiązany jest uzyskać akceptacje Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

15. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości, bądź wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiający ma prawo do 
odstąpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie 
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć 
Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 11.W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy 
strony spiszą stosowny aneks  do Umowy. 

16. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 
1) podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 
a. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment 

dokonywania zmiany,  
b. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
c. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców 

3) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie 
ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa 
zmiana. 
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§ 35a. 

Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o którym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1 lit. b) 
tj. usług pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego) 

 
1. Zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłaszanych po zawarciu Umowy 
i dotyczących trzech następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości 
zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi więcej niż 5,0%.  
2. Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może wystąpić co 6 miesięcy. Wniosek o 
zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za prace pozostałe do zrealizowania po dniu 
złożenia wniosku. 
3. Ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wartość wskaźnika cen towarów  
i usług, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4 
poniżej.  
4. Wartość zmiany wynagrodzenia - Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie 
wzoru:  
WZ = W x  F%, przy czym: 
W - wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowiązku 
pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b). 
F – średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług 
konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 1. 
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy są usługi, 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
6. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich 
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć łącznie wartości 
stanowiącej 5% wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy  
w zakresie wykonywania obowiązku pielęgnacji nasadzonej zieleni i materiału roślinnego  
o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ). 
 

§ 36. 
Siła wyższa 

1.    Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za 
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, 
powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych,  
a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu.  

2.    W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 
natychmiast pocztą elektroniczną (e-mail) drugą stronę, przy czym nie później niż  
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie 
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zobowiązań wynikających z Umowy i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje 
złagodzić. 

3.   Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających  
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do 
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie 
wstrzymuje działanie siły wyższej. 

4.    Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na 
czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. 
obowiązki nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres 
działania siły wyższej. 

5.    W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 
stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy  
w całości lub w części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu  
3-miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie 
prawa odstąpienia może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.  
W zakresie odstąpienia od Umowy § 31 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

       
 

§ 37. 
Inne postanowienia Umowy 

 
1. Niniejsza Umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
2. Wymiana informacji między Stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie w drodze porozumienia 

Stron  oraz dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną  
z wyłączeniem powiadamiania w formie faxu i przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, 
pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 38. 
Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 

 
1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  
 
 
 
Spis załączników: 
 
Załącznik nr 1 – SWZ 
Załącznik nr 2 – Dokumentacja Projektowa  
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Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
Załącznik nr 5 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 
Załącznik nr 6 – Polisa/y ubezpieczeniowe Wykonawcy 
Załącznik nr 7 – Warunki Pielęgnacji Materiału Roślinnego w zakresie Zadania 1 
 
 
 Zamawiający :                                                                          Wykonawca: 
 
………………………………….. …………………………………………….. 
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