UMOWANr ....... - wzOr umowy
zawarta wdniu ............ooeiiiiiiien... roku w Lodzi pomiedzy:

Miastem Lo6dz — Zarzadem  Inwestycji  Miejskich z siedziba w  Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 L.o6dz, reprezentowanym przez:

Wykonawca wylonionym w drodze postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,Pelnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pod nazwa: Przebudowa ul. Krakowskiej
na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi”

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Inzynierem Kontraktu”,

zwanymi lacznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”.

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) — zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie bgda mialy znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie
oraz Kontrakcie. Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie

nastgpujacych pojec.

Przedsiewziecie obejmujace:

Przebudowe ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej zgodnie z ponizszym
podziatem:

Zadanie 1:

Remonty drog stanowigcych objazdy na czas przebudowy ul. Krakowskie;j:

- ul. Fizylierow odcinek od ul. Ztotno do ul. Spadochroniarzy,

- ul. Spadochroniarzy odcinek od ul. Fizylierow do ul. Biegunowe;j,

- ul. Biegunowa odcinek od ul. Spadochroniarzy w kierunku ul. Krancowe;j

- ul. Michatowicza odcinek od ul. Krancowej do ul. Zyndrama

Zadanie 2:

Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Krakowskiej na
odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz
z preylgczami w ul. Ztotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rgbienskiej w Lodzi.



Zamawiajacy Ubiega si¢ o dofinansowanie na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji ze $rodkoéw
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Miesiac: miesigc kalendarzowy

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjg
Kontraktu, inne niz Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okre$§lonym w Kontrakcie

Dokumenty Wykonawcy: dokumenty, w szczegdlnosci: pliki wytworzone za pomocg programow
komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o charakterze
technicznym i1 prawnym oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

Zamawiajacy: Przedstawiciel Zamawiajagcego w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Ushluga: czynnosci, ktore jest zobowigzany wykona¢ Inzynier stosownie do postanowien Umowy,
polegajace w szczegdlnosci na zarzadzaniu, pelnieniu kontroli 1 nadzorze inwestorskim
nad Robotami, a takze wspotpracy z Zamawiajacym.

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane poczta elektroniczng lub faksem o$wiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiajacego Ilub innej upowaznionej osoby,
dotyczace realizacji Umowy.

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcg na zadanie pod nazwg. ,,Przebudowa ul.
Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi”

Wykonawca: Wykonawca, z ktorym podpisany zostat Kontrakt.

Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu okre§lonym w Kontrakcie,
w tym Dostawca 1 Ustugodawca.

Konsorcjum: Poprzez ,,Konsorcjum” rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty wspodlnie ubiegajace
si¢ o udzielenie zamowienia publicznego i wspdlnie realizujagce Kontrakt, ktore laczy umowa
konsorcjum regulujaca stosunki wewnetrzne migdzy tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Kontraktu.

Partner Wiodacy: [zwany zamiennie Liderem] oznacza podmiot reprezentujacy Konsorcjum
1 wystepujacy przed Zamawiajagcym w imieniu tych podmiotow we wszystkich sprawach.
Podwykonawca Inzyniera Kontraktu: podmiot, ktoremu na podstawie pisemnej umowy Inzynier
Kontraktu powierza do wykonania cze$¢ Uslugi stanowigcej przedmiot Umowy, za uprzednig
akceptacja Zamawiajacego, wyrazong na pismie. Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za czynnosci
Podwykonawcy InZzyniera.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania):
czg$¢ materiatowo-techniczna 1 technologiczna opisu wymagan Zamawiajacego w stosunku
do przedmiotu zamowienia, wchodzaca w sklad Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
odpowiadajgca zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie,

Plac Budowy: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

Roboty: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie

Tajemnica stuzbowa: wszelkie wiadomosci i informacje, w szczeg6lno$ci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postgpowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposdb bezposredni
lub posredni Zamawiajacego lub podmiotow z nim wspodtpracujacych, uzyskane przez Inzyniera
Kontraktu w zwigzku ze $wiadczeniem Ustugi.

Zmiana: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie

Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Inzynier Kontraktu sprawuje nadzor w ramach Umowy,
niezbedne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
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w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdowien
publicznych zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca a Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach Umowy, Ustugi
polegajacej na pelnienie nadzoru nad realizacja robdt oraz zarzadzaniem Kontraktem
pn.: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi.

=

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

Termin rozpoczgcia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu — od dnia podpisania umowy

Termin zakonczenia pehlnienia funkcji Inzyniera Kontraktu — po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego raportu z realizacji Inwestycji, nie dhuzej niz 14 miesiecy od rozpoczgcia
realizacji Umowy zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.

Ilekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od poniedziatku
do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Po podpisaniu Kontraktu, Zamawiajacy, bez zbednej zwloki jest zobowigzany przekazac
Inzynierowi Kontraktu do wiadomosci 1 stosowania dokumenty sktadajace si¢ na Kontrakt.
Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowaé Inzyniera Kontraktu o znanych Zamawiajgcemu
wymaganiach administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ Umowy
I Kontraktu.

Zamawiajacy jest zobowigzany wspOlpracowa¢ w celu udostepnienia informacji
1 dokumentow niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Kontraktu.

Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe udzieli pomocy Inzynierowi Kontraktu
na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentow, ktore mogg mie¢ wpltyw na wypeianie
przez Inzyniera Kontraktu jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentow obcigzaja Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy jest zobowigzany sukcesywnie przekazywaé pozostale dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajacego, a dotyczace realizacji Umowy i Kontraktu.

PRAWA I OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU
§4

Inzynier Kontraktu w ciggu 7 dni od podpisania Umowy opracuje 1 przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu Schemat Organizacyjny Zespotu wraz z wykazem personelu, ze szczegélowym
zakresem obowigzkéw 1 uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom
wchodzacym w sktad Zespotu wraz z niezbednymi danymi teleadresowymi. Personel musi
spelnia¢ wymagania przedstawione w SWZ 1 musi by¢ zgodny z wykazem osob zalaczonym
do Oferty. Wszelkie czynnosci zastrzezone dla Inzyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ
musi wykonywac¢ osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespotu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow obowigzujacego prawa. Inzynier
Kontraktu ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich z tytutu

3



roszczen wynikajacych z naruszenia przepisdéw prawa i postanowien Umowy przez InZyniera
Kontraktu i jego Personel oraz Podwykonawcow. Inzynier Kontraktu odpowiada za wszystkie
podmioty przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzania Umowy.

W dniu zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu
na pis$mie dane osoby wyznaczonej do pehlnienia funkcji Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu,
wyposazone] we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania wedtug Umowy lub przekaze
takie pelnomocnictwa osobie skierowanej do pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu. Na
zasadach okreslonych w Umowie, Przedstawiciel Inzyniera jest uprawniony do sktadania i
przyjmowania o$wiadczen woli oraz o$wiadczen wiedzy w imieniu 1 na rzecz Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu i Inspektor ds. rozliczen, wchodzacy w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu,
przez caty okres realizacji Ustugi beda zatrudnieni na podstawie umowy o pracg.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ przez caty okres realizacji Ustugi utrzymywaé stan
ciggtosci zatrudnienia na podstawie umowy o pracg i w pelnym wymiarze czasu pracy przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 3, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku rozwigzania
stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, z ktorgkolwiek z 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorych mowa w ust. 3, Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany niezwlocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby
zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w wymiarze nie mniejszym niz ten, na ktorym
zatrudniona byta ta osoba i na okres nie krétszy niz do konca realizacji Ustugi.

W przypadku, o ktéorym mowa powyzej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Ustugi musi
nastagpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy z poprzednio
zatrudniong osoba.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przy kazdym wystapieniu o platnos$é, przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace wypelnienie postanowien ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osOb na podstawie umowy
o prace. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni, Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ przedstawi¢ do
wgladu kopie umoéw o prace zawartych z tymi osobami. W tym celu Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do uzyskania od ww. oso6b zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedlozenie przez Inzyniera
Kontraktu kopii umoéw o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowac si¢ do polecen wydanych przez przedstawiciela
wyznaczonego przez Zamawiajacego zwanego dalej ,,Zamawiajagcym”, na zasadach
okreslonych w § 6 Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany $wiadczy¢ Ushlugi z nalezyta dbatoscig, efektywnosScig
oraz starannoscig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i1 doswiadczeniem. Inzynier
Kontraktu jest zobowiazany dziala¢ we wspolpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie
realizacji Ustugi.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie.
W szczegdlnosSci Inzynier Kontraktu jest zobowigzany powstrzymacé si¢ od wszelkich
publicznych oswiadczen dotyczacych Umowy 1 Kontraktu bez uzyskania wczes$niejszej zgody
Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania si¢ w jakakolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Inzynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy ktorych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy,
zobowigzani sg wstrzymaé si¢ od wszelkich czynno$ci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajacego.
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Inzynier Kontraktu, jego Personel oraz Podwykonawcy zobowiazani sg przestrzega¢ Tajemnicy
Stuzbowej w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej zakonczeniu. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany nie przekazywac jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji
stanowigcej Tajemnice Stuzbowa oraz nie podawacé jej do wiadomosci publicznej, chyba
ze uzyska wcezesniejsza pisemng zgode Zamawiajacego.
Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajacemu wszelka niezb¢dng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajacego
przed wydaniem rozstrzygni¢cia w zakresie decyzji rodzacych skutki finansowo-terminowe
dla realizacji Kontraktu.
Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek ze Stron
Z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnos$ci wynikajgcych z Kontraktu.
Inzynier Kontraktu petni funkcje zgodnie z rolg jaka przypisano Inzynierowi
w Kontrakcie jak réwniez pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie
robdt, a takze wspiera Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach zwigzanych z realizacja
Kontraktu, w tym w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych
i informacyjnych dotyczacych realizowanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
Kontraktem w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Kontraktem,
z zastrzezeniem uprawnien Zamawiajacego.
Wszystkie dzialania Inzyniera Kontraktu beda zgodne z ustawa Prawo zaméwien publicznych,
Regulaminem Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog (w przypadku pozyskania przez
Zamawiajacego dofinansowania).
Inzynier Kontraktu bedzie stosowal ww. wytyczne 1 wymagania we wszystkich dziataniach
prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ Kontraktowa, ktorg niezwlocznie
przekaze Zamawiajagcemu w formie papierowej i elektronicznej po zakonczeniu realizacji
Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym).
Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezaco prowadzil archiwizacje
Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej
uzgodnionej z Zamawiajacym. Inzynier Kontraktu, bedzie przekazywat zarchiwizowane zbiory
dokumentacji Zamawiajacemu na jego polecenie.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie wykonane przez Wykonawce
w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci pod katem zgodnos$ci
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
InZzynier Kontraktu jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbednych dokumentoéw
zwigzanych z realizacjag Kontraktu wymaganych przez Zamawiajacego, w tym do sporzadzenia
raportu miesig¢cznego.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia i analizowania korespondencji
kontraktowej.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania oraz przewodniczenia comiesi¢cznym
naradom dotyczacym postepu Robot (Radom Budowy), w ktorych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacj¢ Kontraktu stron (Wykonawca, InZynier, Zamawiajacy
oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporzadzania protokotow z tych narad.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przekazywania ww. protokoldw Zamawiajagcemu i
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta si¢ Rada Budowy.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia
naradom koordynacyjnym z udziatem co najmniej personelu Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy,
5



25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

sporzadzenia protokotéw i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Zamawiajagcemu |
Wykonawcy; Zamawiajagcy moze podjaé decyzje o rezygnacji z przeprowadzenia narady
koordynacyjnej w danym tygodniu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom
na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokotow
i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;

Inzynier Kontraktu w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Robot, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcow Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na weryfikacje rzeczywistego udost¢pniania
zasobow przez podmioty udostgpniajace zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami ztozonymi
na etapie postegpowania o udzielenie zamowienia.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcow Wykonawcy oraz dziatania
kontrolne i monitoring Podwykonawcéw  Wykonawcy w  zakresie wskazanym
w warunkach Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdza¢ prawidtowo$¢
i kompletno$¢ wnioskow dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcéw Wykonawcey zgodnie
z Kontraktem, a w szczegdlno$ci warto$¢ i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez
Podwykonawce Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu bgdzie przyjmowat i weryfikowat kompletnos$¢ i terminowos$¢ wnioskow,
o ktorych mowa w ust. 28 oraz przedstawial do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wytacznie
wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wptywu wniosku do
Inzyniera. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskaza¢ Zamawiajacemu kazdego niezgloszonego
Podwykonawce Wykonawcy wykonujacego prace na Kontrakcie.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do weryfikowania faktur ztozonych przez Wykonawce
pod wzgledem dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych oraz
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw na podstawie, ktorych
zaplata tego wynagrodzenia zostala dokonana a takze o$wiadczen podwykonawcow
o braku w zaleglosciach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostang
ztozone do Zamawiajacego wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu zawierajacym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawcow
z wyszczegllnieniem rodzaju oraz wartosci robot za jakie w ramach zlozonej faktury
dokonywane byty tam podwykonawcom ptatnosci.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajgcego W prowadzeniu
rozliczen zwigzanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawcow Wykonawcy, w przypadku,
gdyby naleznosci tych podmiotéw nie zostaly przez Wykonawce uregulowane.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) zweryfikowania i sporzadzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie
14 dni od jej otrzymania od Zamawiajacego;

2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Placu Budowy Wykonawcy;

3) niezwlocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych danego Kontraktu;

4) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie do 5 dni
kalendarzowych, ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na ponizsze:

a) czy wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajgca do zrealizowania Robdt w terminie przewidzianym w  Kontrakcie,
czy Harmonogram rzeczowo-finansowy Robot zawiera $ciezke krytyczna,

b) czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robot i innych okreslonych przeszkod
(np.: konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznych warunkow ruchu w okresie zimowym
1 wlasciwej pracy sprz¢tu zimowego utrzymania),



c) czy kolejno§¢ Robot jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidlowa
pod wzgledem technologii prowadzenia Robot i pozwala na koordynacje Robot z innymi
wykonawcami (jesli inni wykonawcy wystepuja),

d) czy Wykonawcy przewiduja rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci
prowadzenia Robot wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Robot w niskich
temperaturach),

e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku
z koniecznos$cig podjecia czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace
decyzje administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym;

5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac
ziemnych,

6) monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktow, wywigzywania si¢ Wykonawcy Robot
z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska
I ochrony przyrody, ustawy o =zapobieganiu szkodom w S$rodowisku i ich naprawie
oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidlowosci podejmowania stosownych dziatan
zmierzajacych do niezwlocznej poprawy sytuacji.

7) nadzorowania i opracowania przez Wykonawce niezbednych materiatow do uzyskania zgody
na zniszczenie lub przeniesienie gat. chronionych. Przekazanie do Zamawiajacego kompletu
materiatow potrzebnych do ztozenia wniosku 0 decyzje derogacyjne.

8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawce gatunkdéw chronionych z pasa
drogowego realizowanej Inwestycji. Nadzorowania terminowos$ci opracowania pierwszego
sprawozdania do organu ochrony $rodowiska z przeniesienia zwierzat 1 roslin,
w zakresie wynikajacym z uzyskanej derogacji oraz przepiséw prawa. Przekazanie opracowania
do Zamawiajacego.

9) oceny przydatnos$ci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

10) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materialow;

11) sprawdzania 1 formutowania zalecen dotyczacych poprawnos$ci 1 autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej, tytutdéw wiasnosci sprzgtu itp.;

12) weryfikacji 1 poswiadczania w ciggu 7 dni roboczych sporzadzonych przez Wykonawce
protokot z inwentaryzacji drog 1 urzadzen obcych na i w otoczeniu Placu Budowy,

13) akceptowania materiatéw, o ktore wnioskuje Wykonawca;

14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia
rzgdnych) elementéw Robot przez uprawnionego geodet¢ oraz odnotowania tego faktu
w Dzienniku Budowy;

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilo$ci oraz jakosci
wykonywanych Robdt oraz wbudowywanych materiatow, w tym zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zgodnosci Robot z decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych oraz praktyka inzynierska i zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej;

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy,
w tym zgodnos$ci z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robot
pod ruchem 1 utrzymania porzadku na Placu Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawce
obowigzkow dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami 1 niewypatami oraz stosowania
pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad,
ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypehienia przez Wykonawce
obowigzku,
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17) kontroli zgodnosci oznakowania Robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do sporzadzenia protokotu,

18) kontroli zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa oraz Kontraktem;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego
na obiektach budowlanych;

20) decydowania o dopuszczeniu materiatdéw, prefabrykatow, wszystkich elementéw
1 urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot;

21) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad,
o ktorych mowa w ust. 32 pkt. 15 1 16 ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu
wypekienia przez Wykonawce wskazanego obowigzku;

22) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okres§lenia zakresu koniecznych
do wykonania Rob6t poprawkowych i terminéw ich wykonania;

23) rekomendowania Zamawiajagcemu zlecania usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Programéw
Zapewnienia Jako$ci, Planow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

25) po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czgsci lub catosci
Robot w sytuacjach okreslonych w Kontrakcie, z wylaczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

26) wyrazania zgody na wykonywanie Robot poza godzinami pracy okre§lonymi
w Kontrakcie;

27) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajgcego, 0 usunigcie z
Placu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktéra nienalezycie lub niedbale
wykonuje swoje obowigzki,

28) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawce pomiarow, badan
oraz czynnosci polegajacych na pobieraniu prob na Placu Budowy.

29) potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prob,
0 ktorych mowa w pkt 28, wlasnorecznym podpisem,

30) zlecenia i uczestniczenia w poborze prob oraz monitorowa¢ wykonanie badan kontrolnych
w ilosci co najmniej 10 % badan 1 pomiarow gléwnych asortymentéw robdt drogowych,
mostowych i branzowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary
powinny obejmowa¢ Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione
w Specyfikacjach Technicznych. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do oceny wynikéw
badan kontrolnych.

31) Nadzorowanie prac zwigzanych z ksztattowaniem i ochrong zieleni zgodnie z zarzadzeniem
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 24 wrzes$nia 2021 r w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymania 1 ochrony zieleni w Lodzi.

Badania 1 pomiary kontrolne zlecone przez Inzyniera Kontraktu beda prowadzone
przez Laboratorium Zamawiajacego lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium
wskazane przez Zamawiajgcego.

Forma, rodzaj zlecanych badan i1 sposob pobierania probek beda zgodne z normami
badawczymi  przywotanymi ~ w  poszczegdlnych  Specyfikacjach ~ Technicznych.
W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj
zlecanych badan i sposob pobierania probek zostang uzgodnione z Zamawiajacym.

W przypadku Materiatéw lub Robdt budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiajagcego wykonanie badan
dodatkowych.
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W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako badania kontrolne moga
by¢ traktowane badania Wykonawcy, w ktéorych udzial wezma przedstawiciele Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce
i przed rozpoczgciem asortymentu Robot, ktorych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest
oszacowac ilo§¢ badan wymagang w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robot
1 Materialéw oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym jednolity sposéb liczenia wykonywanych badan
1 pomiardéw. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany w cyklu miesigcznym wylicza¢ rzeczywisty
wskaznik wykonania badan kontrolnych 1 przekazywa¢ Zamawiajagcemu w raporcie
miesi¢cznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Personel Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest do wystawiania zlecen badan do Laboratorium.
Pobranie probek do badan i pomiaréw kontrolnych be¢dzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiajacego, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach przez Inzyniera
Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

Kazda pobrana probka powinna posiada¢ protokdt pobrania oraz etykiete. Protokédt pobrania
oraz etykieta powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Zamawiajacego niezbedne
informacje do jednoznacznej identyfikacji probki.

Inzynier Kontraktu ma obowiazek potwierdzi¢ swoja obecnos$¢ przy poborze probek oraz przy
wykonywaniu badan na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiajagcego wiasnorgcznym
podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Zamawiajagcego ponosi
pobierajacy probke.

Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inzynier Kontraktu do Laboratorium
Zamawiajacego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego, ponosi Zamawiajacy.
Inzynier Kontraktu w wuzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania
do Zamawiajacego o zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapoznaé si¢ i przestrzega¢ procedur obowigzujacych
w Laboratorium Zamawiajacego.

W przypadku negatywnych wynikow badan 1 pomiaréw kontrolnych oraz innych
nieprawidlowosci jakosciowych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany ustosunkowac si¢
pisemnie do zaproponowanych przez Wykonawce dzialan naprawczych, w tym ich
efektywnosci.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawce. Rozliczenia bedg sktadane przez
Wykonawce raz w miesigcu. W takim przypadku Inzynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych
Rozliczef, uwzgledniajac wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szczego6lnosci
oswiadczenie Wykonawcy zawierajagce opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotow
Udostgpniajacych Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie
rozliczeniowym, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych Robot,
Inzynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice geodezyjne z zakresem poszczegolnych
elementéw przedstawionych do zafakturowania przez Wykonawce;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Robot przez Wykonawce
1 sporzadzonych Dokumentow Wykonawcy oraz wypetniania innych obowiazkéw okreslonych
w Kontrakcie;

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;

4) aktualizowania szacowanej koncowej wartosci Kontraktu;



5) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Kontraktu, identyfikowania wszelkiego
ryzyka 1 zagrozen dla pomyslnego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia
Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inzynier Kontraktu
niezwlocznie podejmie zarzadcze dzialanie naprawcze w zakresie jego kompetencji
lub sformuluje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajacego odnosnie podjecia
okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dzialan, Inzynier
Kontraktu bedzie prowadzil monitoring zaangazowania sprzgtowego 1 pracownikoéw
zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng
wystarczalnosci srodkow podjetych przez Wykonawce, majacych na celu terminowg realizacje
Kontraktu;

6) monitorowania post¢pu prac projektowych i Robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnosci realizacji z obowigzujacym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

7) sprawdzania postgpu Robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego
aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynno$ci Podwykonawcow Wykonawcy i zapewniajagcego
ukonczenie Robot w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany Harmonogram nie bgdzie realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje
pisemnie Zamawiajacego 0 zaistnialej sytuacji oraz wszystkich srodkach ktore nalezy podja¢ w
celu rozwigzania zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawg monitorowania
postegpu Robot. W przypadku, gdyby postgp Robot nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich §rodkach, ktore nalezy podja¢ w celu zaradzenia
zaistniate]  sytuacji oraz  wypelnienia zobowigzan  wynikajagcych z  Kontraktu
z uwzglednieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiajacego,

8) rozpatrywania roszczen Wykonawcy, ich szczegdlowej analizy w $wietle Warunkow
Kontraktu 1 obowigzujacego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcemu
uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia
(w szczegolnosci  wyczerpujacymi  analizami  przeprowadzonymi przez Inzyniera)
oraz uzgodnienia z Zamawiajagcym stanowiska dla Wykonawcy.

9) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego
wraz z przedstawieniem propozycji 1 sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powzigcia informacji;

10) wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Inzyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu;

11) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i1 roszczen osob trzecich wywotanych
realizacjg Kontraktow, w tym udzielania Zamawiajagcemu wszelkich dostepnych informacji i
wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz do 7 dni roboczych od
daty wptywu pisma.

12) petnienia obowigzkow wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych
Wykonawcy;

13) analizowania konieczno$ci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym
oraz analizowania ich zgodno$ci z ustawg - Prawo zamoéwien publicznych, Regulaminem
Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog (w przypadku pozyskania przez Zamawiajgcego
dofinansowania)

10
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Przedstawienie propozycji rozwigzan i wyceny zmian;

14) w przypadku uznania konieczno$ci zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie 455 ust 1 pkt 3)

ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, wnioskowania do Zamawiajgcego

o przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub zawarcia Aneksu

do Umowy. Do wniosku nalezy dotaczy¢: uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne,

zweryfikowany przedmiar danego zakresu Robot przygotowany przez nadzor autorski/Inzyniera

Kontraktu i wyceng przygotowang przez Inzyniera Kontraktu.

15) dokonywania odbiorow dokumentacji powykonawczej i Robdt tacznie ze sprawdzeniem

poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

16) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego Robot,

sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce dokumentow

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robot;

17) odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

18) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyegzekwowa¢ od Wykonawcy przygotowanie

Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym

z Kierownikiem Projektu i zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawce wszelkich dokumentéw

niezbg¢dnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu

budowy obiektu w zakresie zgodnym z ustawa - Prawo budowlane, a takze sprawdzic¢

i potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru

ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

19) przekazania kompletnych danych w zakresie §rodkow trwatych na potrzeby prowadzenia

ewidencji ksiggowej przez Zamawiajacego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez

Zamawiajacego;

20) opracowania raportu z realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez

Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportow w terminie 7 dni od dnia ich

otrzymania, Inzynier Kontraktu bedzie obowigzany uwzgledni¢ te uwagi w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni od dnia ich przekazania

oraz ponownie przedtozy¢ do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiajacego w terminie

7 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iz raport zostat przyjety bez zastrzezen.

Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajagcemu we wlasnym zakresie i na wlasny koszt samochod

osobowy, rocznik — nie starszy niz 2020 r. wraz z ubezpieczeniem AC obejmujgcym swoja

ochrong szkody powstate w wyniku:

e wypadku 1 kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzgtami czy przedmiotami
znajdujacymi si¢ poza pojazdem,

o uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzeta,

e kradziezy lub wusitlowania kradziezy pojazdu, jego czeSci lub tzw. wyposazenia
dodatkowego,

e pozaru lub wybuchu,

e dziatania zjawisk atmosferycznych, do ktorych zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia,
huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie badz zapadanie si¢ ziemi, lawiny, itp.

Samochdd w segmencie min. klasy B, pigcioosobowy. Nalezy réwniez zapewni¢ dla auta

pokrycie wszystkich kosztow eksploatacji, komplet opon letnich i zimowych, oleje, ptyny wraz z

ich wymiana, karty paliwowe o limicie 800 zt na paliwo miesi¢cznie na auto, oplaty, przeglady,

utrzymanie czystosci. Do obowigzku Inzyniera Kontraktu nalezalo bedzie réwniez zadbanie o

posiadanie aktualnego OC, AC oraz przegladu technicznego.

InZynier Kontraktu zapewni Zamawiajagcemu cigglto§¢ w korzystaniu ze $rodka transportu.

W przypadku ujawnienia wady lub awarii Inzynier Kontraktu zapewni pojazd zastepczy

w ciggu 48 godzin od zgloszenia. Przekazanie powyzszego S$rodka transportu nastgpi

w ciggu 14 dni od podpisania Umowy. Udostgpnienie $rodka transportu bedzie trwato przez caty

okres obowigzywania umowy. Do obowigzku Inzyniera Kontraktu nalezy réwniez zapewnienie
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miejsca parkingowego w odleglosci nie wigkszej niz 500 m od siedziby Zamawiajacego oraz
pokrycie wszystkich kosztow zwigzanych z jego uzytkowaniem.

POTENCJAL KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE
§5

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunkow
i srodkéw, w tym biuro, sprzet oraz $rodki transportu i tgcznosci wymagane do wykonywania
obowigzkow personelu Inzynier Kontraktu w zwigzku z realizacja Ustugi.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko Inzyniera Kontraktu osobe
wskazang w Ofercie, posiadajaca kwalifikacje 1 doswiadczenie zapewniajace nalezyte
wykonanie ustugi.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ pracg w taki sposéb, aby zachowaé cigglosé¢
realizacji wszystkich obowigzkow Inzyniera Kontraktu wynikajacych z  Umowy,
obowigzujacego prawa jak 1 Kontraktu. Czas pracy Inzyniera Kontraktu zostanie dostosowany
do czasu pracy Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie niezbednym do biezacego
nadzorowania wykonywanych Robot.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié¢ przybycie przedstawiciela swojego Personelu
na Plac Budowy na zadanie Zamawiajacego w ciagu ............. godzin od zgloszenia.*

Osoby wyznaczone do petnienia Ustug okreslonych w Umowie, wskazane przez Inzyniera
Kontraktu w Ofercie, moga zosta¢ zastgpione lub zmienione przez inne osoby wylacznie
na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wprowadzenia zmiany osoby Inzyniera Kontraktu lub
innej osoby wchodzacej w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu, podajac przyczyne oraz
uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okre§leniem terminu takiej zamiany. W terminie 30
dni od daty przekazania zadania zmiany, Inzynier Kontraktu poinformuje Kierownika Projektu
o danych personalnych osoby wchodzacej na miejsce osoby dotychczas wykonujacej Ustuge. W
szczegblnosci powodem zadania takiej zmiany moze by¢ to, ze w opinii Zamawiajgcego 0Soba
ta nie wywiazuje sie ze swoich obowiazkow wynikajacych z Umowy. Zadanie Zamawiajacego
jest dla Inzyniera Kontraktu wigzace.

Inzynier Kontraktu nie moze dokonywaé¢ zmiany oso6b wchodzacych w sktad Personelu
Inzyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wczes$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz 14 dni
przed terminem proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiajacy moze na takg zmian¢ nie
wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo
w przypadkach: $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z osob Personelu Inzyniera
Kontraktu; jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z osoéb Personelu Inzyniera Kontraktu
z innych, niezaleznych od Inzyniera Kontraktu przyczyn. Zamawiajacy jest zobowigzany zajac
stanowisko najpdzniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$§¢ zmiany lub zastgpienia ktorejkolwiek z oséb
wchodzacych w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba begdzie posiadaé
kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Brak mozliwosci pozyskania odpowiedniego zastgpstwa nie zwalnia Inzyniera Kontraktu
z wykonywania wynikajacych z Umowy obowigzkow — natomiast wykonywanie tych
obowigzkow przez osoby o nizszych kwalifikacjach bedzie skutkowato obowigzkiem pokrycia
przez Inzyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiajagcego w przypadku jej zaistnienia —
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dotyczy takze utraty dofinansowania w przypadku natozenia korekt finansowych przez
instytucje kontrolne.

W przypadku, gdy cztonek Personelu Inzynier Kontraktu nie moze zosta¢ niezwlocznie
zastapiony lub zmieniony, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wskaza¢ sposrdd Personelu
Inzyniera Kontraktu osobe lub osoby wykonujace tymczasowo obowigzki osoby zastgpowane;j
lub zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie trwatl dtuzej niz 2 miesigce. Osoba wykonujaca
tymczasowo obowiagzki osoby zastepowanej powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w SWZ
lub Ogloszeniu o zamoéwieniu dla osoby zastepowane;.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do nie rekrutowania Personelu Inzyniera Kontraktu sposrod
pracownikow Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany efektywnie organizowa¢ prace Personelu Inzyniera
Kontraktu, aby zapewni¢ sprawng i terminow3 realizacj¢ zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie 0sob wchodzacych w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

ELEKTROMOBILNOSC
§ Sa

Wykonawca zobowigzuje si¢ do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy
0 elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (t.j. Dz. U. 2022,
poz. 1083, dalej zwana ,,Ustawa o elektromobilnosci”). W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od jego otrzymania,
pisemnego o$wiadczenia o spetnieniu wymogoéw wynikajacych z Ustawy o elektromobilnosci
albo o$wiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamdwienia nie bedzie w ogole korzystal z floty
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
0 ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.)

Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu  Ustawy
0 elektromobilnosci. Przedtozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wylacza
uprawnienia Zamawiajacego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji przedmiotu umowy
uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym Zadania przedstawienia wykazu pojazddéw
uzywanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/é6w lub dokumentéw dotyczacych
pojazdu/ow.

Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z  obowigzkow nalozonych  Ustawg
0 elektromobilno$ci moze skutkowaé¢ odstgpieniem przez Zamawiajagcego 0d umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnigciem umowy na podstawie art. 76 ust 2
Ustawy o elektromobilnosci .

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
0 elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie
0 elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowa dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie tresci
umowy do przepisoéw powszechnie obowigzujacych.

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
§6

Na zasadach okre$lonych w Umowie, Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do
sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli oraz o$wiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajacego.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do przekazywania Inzynierowi Kontraktu w
imieniu Zamawiajacego Polecen.

Przedstawiciel Zamawiajagcego moze, za pisemng zgoda Zamawiajacego, powierzy¢ czesé
swoich uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pis$mie Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej na swojego przedstawiciela. O
dokonaniu zmiany, Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu na pismie.
Zmiana lub zastgpienie Przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do Umowy.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego beda wydawane zgodnie z Umows, sporzadzone w
formie pisemnej oraz przekazane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem ust. 7.
W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Przedstawiciela Zamawiajacego
ustnie lub pocztg elektroniczng. Wszystkie takie polecenia sg wigzace dla Inzyniera Kontraktu
i powinny by¢ niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych, potwierdzone
na pismie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli w opinii Inzyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres
uprawnien Przedstawiciela Zamawiajacego lub poza zakres Umowy, Inzynier Kontraktu w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z
uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajacego oraz przekaze informacje o powiadomieniu
Zamawiajacego do wiadomosci Przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania powiadomienia Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany podja¢ pisemna
decyzje w sprawie, tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofa¢ polecenie Przedstawicicla
Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie wykona¢ polecenie zwigzane z ochrong
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Niepodjecie w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiajacego oznacza
potwierdzenie Polecenia wydanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

WYNAGRODZENIE I PEATNOSCI

§7
Catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pelnienie obowiazkéw okreslonych
w niniejsze] Umowie (Cena Umowna) WYNOST ....ovviviiiiinieennieennnennnnn. zlotych
(STOWNI€: .. oo ) brutto, w tym podatek VAT
W WYSOKOSCI .ovvvviiiiieanens ztotych (stownie:...............ooo ), kwota netto
WYNOST «vvieienianieanianannn. zhotych (stownie:.............ooi ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wykonywanie
wszystkich czynno$ci objetych zakresem obowigzkow Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy,
niezaleznie od poniesionych przez niego kosztéw, z zastrzezeniem ust 15 .

Wynagrodzenie bedzie wyptacane:

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilo$¢ miesigcy sktadajacych si¢ na okres
realizacji umowy zgodnie z § 2 1 bedzie wyptacane miesiecznie,

b) 50% wynagrodzenia bedzie odpowiadalo procentowemu zaawansowaniu Robot
budowlanych. Podstawa wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
raport miesigczny, zawierajacy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie
to bedzie wyliczane wg nast¢pujacego wzoru:

> FwxWI
Wm= X 50%
W RB
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gdzie:
Wm — wynagrodzenie netto Inzyniera Kontraktu w danym miesigcu za $wiadczenie
Ustug w okresie realizacji robot budowlanych.
> Fw - suma wartosci robdt budowlanych netto, nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawce wynikajaca z faktury wystawionej
w danym miesigcu przez Wykonawce. Warto$¢ faktury wystawionej przez Wykonawce
musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu tych robot.
W | — warto$¢ catkowitego wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu za $wiadczone
ushugi w okresie realizacji rob6t budowlanych.
W RB — catkowita warto$¢ netto robot budowlanych.
Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
c) 10 % (kwoty koncowej) zostanie wyplacone po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego
raportu z realizacji Inwestycji.
Inzynier Kontraktu wystawi pierwsza fakture za okres liczony od dnia rozpoczecia penienia
funkcji Inzyniera Kontraktu, zgodnie z § 2 do ostatniego dnia miesigca nastgpujacego po
miesigcu, w ktorym Inzynier Kontraktu rozpoczal pelnienie funkcji.
Podstawa wystawienia faktury koncowej, bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego raport
z realizacji Inwestycji.
Suma faktur cz¢sciowych nie moze tacznie przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.
Faktura wystawiona bedzie na :
Miasto L.6dz
ul. Piotrkowska 104
90-926 L.6dz,
NIP 7250028902

Odbiorca bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Lodz.
Faktura dostarczona bedzie przez Inzyniera Kontraktu do Centrum Uslug Wspolnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Lodz.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udost¢pnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl

Szczegblowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych 1 innych
ustrukturyzowanych dokumentow okres$la Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisa¢ ponizsze
dane:

- w sekeji ,,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
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- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe za realizacj¢ zamdwienia
w zwigzku z udzieleniem przez Zamawiajacego Wykonawcy Robot zamowien dla wszystkich
nieprzewidzianych robot w dokumentacji projektowej do kwoty 2 000 000,00 PLN netto.

Z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu Zamawiajacy moze potraca¢ naleznosci
z tytulu naleznych kar umownych, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode. Uprawnienie
do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych nie obowigzuje w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywal jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym
zastrzezono kare, nastgpito w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii.

Inzynier Kontraktu nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego
na pismie.

Ptatno$¢ dokonana bedzie na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany na fakturze.
Faktury platne bedg przez Zamawiajacego przelewem bankowym w ciggu 30 dni liczac od daty
ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Dniem platno$ci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

PODWYKONAWCY INZYNIERA KONTRAKTU
§8

Inzynier Kontraktu moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie
z SWZ oraz Oferta.

Umowy dotyczace Podwykonawcow Inzyniera Kontraktu - przed ich podpisaniem - wymagaja
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

InZynier Kontraktu odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
W przypadku powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci zawodowej] w =zakresie obejmujagcym przedmiot zamowienia,
o ktorym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwote co najmniej 500 000,00 PLN (sfownie:
milion zfotych PLN) z franszyza redukcyjng nieprzekraczajacg kwoty 2 000 PLN na dowod
czego najpézniej w dniu zawarcia Umowy przedstawit kopie polisy ubezpieczeniowe]
wraz z ogolnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzajacy fakt optacenia
sktadek. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie przez niego wskazanym Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymywania warunkéw Umowy ubezpieczenia, w tym
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1.

dowody optacenia sktadek. Brak ciggltosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie
w terminie nalezytych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania przez Zamawiajacego
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okre§lonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wyltacznie za  uprzednia pisemng zgoda  Zamawiajacego
lub wwyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym
podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bgda pogorszenie
ochrony ubezpieczeniowej Inzynier Kontarktu zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krotszy niz okres obowigzywania
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania cigglos$ci ubezpieczenia i przedstawienie
dowodu Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni przed koncem poprzedniego okresu ubezpieczenia,
pod rygorem naliczenia kar umownych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§10

Inzynier Kontraktu wnidst skutecznie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego
wykonania swych zobowigzan wynikajacych z Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7, ust. 1, czyli na kwote: ............... PLN, (stownie: .................. PLN),
w nastgpuja/cej/ych form/ie/ach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych:

Dow6d wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi zalgcznik
nr 4 do Umowy.

Zamawiajacy zwrdci Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 zatwierdzenia przez Zamawiajacego raportu
z realizacji Inwestycji.

Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczeh z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze kar umownych naleznych Zamawiajacemu.
W przypadku przedtuzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres
niezbedny dla prawidlowego zakonczenia zadania 1 przedstawi¢ je Zamawiajagcemu w terminie
3 dni przed jego uptywem.

KARY UMOWNE
§11

Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu - w wysokos$ci 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. I Umowy,

2) w przypadku niedotrzymania termindw skladania Zamawiajagcemu protokotow,
o ktorych mowa w § 4 wust. 23, 24, 25 oraz raportdbw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 32 pkt. 11 ust. 47 pkt. 20 - w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku niedotrzymania termindéw przekazania Zamawiajagcemu samochodow,

o ktorych mowa w § 4 ust. 48 - w wysokos$ci 400,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

4) w razie rozwigzania przez Zamawiajagcego Umowy w przypadku zaistnienia jednej
z okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 1 ust. 2 Umowy — w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
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5) w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia Zamawiajagcemu stanowiska,
o ktorym mowa w § 4 ust. 47 pkt. 8 - w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

6) za brak cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnoéci zawodowej na warunkach okreslonych w § 9, nieprzedstawienia w terminie
dowodow dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciaglosci,
Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

7) za niezaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 32 pkt. 4 — w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien zwtoki,

8) za brak poprawnej weryfikacji zlozonych przez Wykonawce robot faktur,
poprawnie zweryfikowanej ilosci 1 wartosci wykonanych robot oraz za brak przekazania
wraz z faktura Wykonawcy poswiadczonych przez Inzyniera Kontraktu o$wiadczen
podwykonawcow o braku w zalegto$ciach finansowych zgodnie z § 4 ust. 30 - w wysokosci
2.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki,

9) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji
lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiajagcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

10) za niewywiagzywanie si¢ z obowiazkow wynikajacych z § 5 ust. 3, po uprzednim wezwaniu
do wlasciwego wypetniania obowigzkow i podania przyktadéw ich naruszenia, w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia,

11) za nieobecno$¢ wymaganego przez Umoweg przedstawiciela Inzyniera Kontraktu
uprawnionego do podejmowania wigzacych decyzji na naradach 1 spotkaniach,
w  wysokosci 400,00 PLN odrgbnie za kazdy przypadek nieobecnosci
w wyznaczonym terminie narady lub spotkania,

12) za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Inzyniera Kontraktu
na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 - w wysokosci
1.000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek,

13) za nieprzedtozenie dowodu przedluzenia waznosci wygasajgcego, Wwymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien
zwloki,

14) za brak zmiany oso6b na zadanie Zamawiajacego w wysokosci 4.000,00 PLN, za kazdy
przypadek naruszenia,

15) za brak organizacji narad lub spotkan, o ktorych mowa w § 4 ust. 22, 24, 25 w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia,

16) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkow dotyczacych zatrudnienia
wskazanych w § 4 ust. 3 — 6, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do zaptacenia kary
umownej w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek niewywigzania si¢ przez
Inzyniera Kontraktu z ktoregokolwiek tych obowigzkow

17) w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowiazkow, o ktorych
mowa w §5a ust 1 1 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 200
zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki w realizacji tego obowigzku

Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych 1 innych nalezno$ci

wynikajacych z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego

wykonania, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode, z zastrzezeniem § 7 ust 16 zdanie 2

Umowy.

Zaptata przez Inzyniera Kontraktu kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajgcego

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar, o ktorych mowa w § 11 ust 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 5- 17) nie

moze przekraczac¢ 50 % calkowitego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust 1.

W przypadku odstgpienia od umowy albo rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego jest on

uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej odpowiednio za odstapienie od umowy

18



albo rozwigzanie umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy
do chwili odstapienia albo rozwigzania Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 12

1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy ma prawo odstgpic
od Umowy w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach; w takim przypadku
Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy (art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych),
2) nie rozpoczecia realizacji Inwestycji przez Zamawiajacego,
3) w przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych naliczonych Inzynierowi Kontraktu osiggnie
warto$¢ okreslong w § 11 ust 4 Umowy,
4) w przypadku o ktorym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zaistnienie okoliczno$ci opisanej w ust. 1 pkt 2 zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaplaty
Inzynierowi Kontraktu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Odstapienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 bedzie dokonane w terminie 30 dni od
daty powzigcia wiadomosci o podstawie do odstgpienia od Umowy, na pismie pod rygorem
niewaznosci z podaniem przyczyn odstapienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§13

1. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢c Umowe w razie wystgpienia jednej z nastepujacych

okolicznosci:

1) nieprzedktadania raportow miesiecznych przez dwa miesigce ewentualnie nieuzupetnienie
lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiajacego,

2) jezeli Inzynier Kontraktu wykonywal swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpila zmiana sposobu ich wykonywania,

3) wykonywania Umowy przez Inzyniera Kontraktu w sposob sprzeczny z jej postanowieniami
lub razacego zaniedbania przez Inzyniera Kontraktu obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadajace do tego wymaganych
uprawnien,

5) wykonywania czynnosci Inzyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione z Zamawiajacym
lub jezeli liczba tych osob jest mniejsza, a takze jezeli ich kwalifikacje i doswiadczenie sa
nizsze, niz wymagane w SWZ,

6) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowigzkéw z § 4 lub § 5 niniejszej Umowy,

7) narazenia Zamawiajacego na szkode, utratg dobrego imienia z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu w nastepujacych
przypadkach:

1) gdy wszczeto w stosunku do Inzyniera Kontraktu (przedsigbiorstwa) postepowanie
egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym charakterze,

2) Inzynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy
w ciggu 21 dni od ustalonej daty rozpoczecia jej realizacji, a takze, gdy w przypadku
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wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu nie wznowi jej
realizacji w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajacego;
3) wystepuje brak ciggtoséci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie nalezytych sktadek,
stanowi podstawe do rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera

Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacji przedmiotu

Umowy, tj. w sposOb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni;

5) razacego naruszenia postanowien umownych, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) wadliwe lub sprzeczne z Umowg wykonywanie przedmiotu Umowy mimo uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany takiego dzialania
lub zaniechania,

b) Inzynier Kontraktu zleci cze$¢ lub cato$¢ prac objetych Umowa podwykonawcom
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego albo nie zawrze w umowie z podwykonawca
klauzuli zakazujacej dalszego podwykonawstwa, jak roéwniez w sytuacji, gdy
do wykonywania niniejszej Umowy bedzie si¢ poslugiwatl przedstawicielami
nieposiadajagcymi wymaganych uprawnien,

C) stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu
uniemozliwiaja realizacj¢ Inwestycji lub jej czesci zgodnie z postanowieniami Umowy
zawartej z Wykonawcg robot budowlanych 1 zwigzanej z nig dokumentacjg
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem
lub w sposob istotny ograniczaja osiggniecie przez Inwestycje zamierzonych
parametrow,

d) nieprzedtuzanie waznoSci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nieprzedlozenia polisy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji przekroczy
3 kolejne miesigce kalendarzowe.

W przypadku rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie
zwrotu udokumentowanych kosztow (faktury VAT, rachunki, wyciggi bankowe itd.) z tytulu
wykonania czg¢$ci przedmiotu Umowy do dnia rozwigzania. Ustalenie wysokosci ww. kosztow
dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.

Rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
1 zawiera¢ jego uzasadnienie.

KLAUZULA WALORYZACYJNA
§14

Strony moga wnioskowa¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, po uptywie 12 miesigcy liczac od dnia
zawarcia umowy, oraz nie cze¢sciej niz po uplywie kolejnych 12 miesigcy od dnia zawarcia
aneksu zmieniajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu .
Strony moga wnioskowaé o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom
zmiany ceny materiatow lub kosztow okreslony na podstawie wskaznika $redniorocznego
zmiany cen towaréw konsumpcyjnych i ustug oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego (o ktorym mowa ponizej), ustalony w stosunku do miesigca, w ktérym
zostata zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktorym zawarto ostatni aneks), bedzie wyzszy niz 4 %.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ na jego wzroscie jak i obnizeniu.
Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika
sredniorocznego zmiany cen towaréw i ushlug konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie
Prezesa Gltownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” do
31 stycznia kazdego roku, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998
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r. 0o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291)
W przypadku zaprzestania oglaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony
wskaznikiem, ktory bedzie oglaszany w jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego
wskaznika 1 w razie gdyby Strony nie doszty do porozumienia odno$nie wyboru nowego
wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktory zostanie
ustalony przez eksperta powotanego za zgoda obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na
podstawie orzeczenia sadu. Koszty eksperta lub koszty sgdowe Strony poniosg po potowie.

4. Laczna maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze wynies¢ 5%
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy.

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu bedzie wykazanie przez Inzyniera
Kontraktu, w sposob wskazany ponizej, ze zmiana ceny materialow lub kosztow zwigzanych z
realizacjag Umowy miata faktyczny wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.

6. Inzynier Kontraktu w terminie nie dluzszym niz 45 dni od zakonczenia pierwszych i kolejnych
12 miesigcy realizacji Umowy moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie przedstawic
szczegbtowa kalkulacj¢ uzasadniajaca odpowiednio wzrost cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy. Jezeli Inzynier Kontraktu nie zlozyl ww. wniosku w
zakreSlonym terminie, wowczas Zamawiajacy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez
zmian.

7. Zamawiajacy w terminie 30 dni od daty wplywu wniosku Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa
powyzej, oceni zasadno$¢ tego wniosku. ZamawiajaCcy zastrzega sobie prawo weryfikacji i
zadania ewentualnych wyjasnien od Inzyniera Kontraktu w zakresie otrzymanych dokumentow.
Aneks moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow
potwierdzajacych konieczno$¢ waloryzacji.

8. Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do
Umowy 1 obowiazywa¢ bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowaé wytacznie ustugi w czgsci
niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie podlegato
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu ustalone w ostatnim aneksie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia o wskaznik, o ktorym mowa w ust. 3
w zakresie kosztow objetych zmianami mozliwymi do przeprowadzenia na podstawie § 19
umowy.

10.Jesli okres czasu liczony od terminu sktadania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180
dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzszych ustgpow, z zastrzezeniem, ze wniosek o zmian¢ wynagrodzenia moze zostaé
ztozony nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od uptywu terminu sktadania ofert.

11.W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposéb — zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia — Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
Inzyniera Kontraktu, z ktérym zawarl umowe (na okres dluzszy niz 12 miesigcy), w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow 1 kosztéw zobowigzania Podwykonawcy,
niezwlocznie lecz nie pozniej niz w terminie do 30 dni od daty podpisania z Zamawiajagcym
aneksu o ktérym mowa powyzej.

§ 15

InZzynier Kontraktu ma prawo wypowiedzie¢ Umowe¢ w razie zwloki w zaptacie dwoch kolejnych
pelnych faktur przez Zamawiajacego powyzej 14 dni roboczych od drugiego terminu ptatnosci.

§ 16

W razie wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Strony zobowigzuja si¢
do zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
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§ 17

W przypadku rozwigzania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony dokonaja
rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

§ 18

1. Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia czg¢sci lub catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia na okres nie dtuzszy niz 3 kolejne miesiace kalendarzowe. Inzynierowi Kontraktu
nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy.

2. Jezeli okres zawieszenia wykonywania ustugi lub dowolnej jej czgsci przekracza
3 miesigce, to Inzynier Kontraktu moze, zawiadamiajagc Zamawiajacego, odstapié
od Umowy w terminie i na zasadach wskazanych odpowiednio w § 12 ust. 3 .

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy, w tym okre$lonych w niniejszym punkcie, moze
nastgpowaé wylagcznie w granicach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje dokonanie istotnych zmian umowy we wskazanym ponizej zakresie,
jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ zmiany przez Inzyniera Kontraktu zakresu prac realizowanych przez
podwykonawce — i tylko w powyzszym zakresie,

b) nastagpi zmiana obowigzujacych przepisow — W tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisOw prawa
wplywa na prawa 1 obowigzki stron umowy, w szczegolnos$ci zmiana stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartos$¢
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian),

C) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wydluzenia terminu
wykonania rob6t budowlanych ponad zaktadany termin realizacji kontraktu okreslony w § 2
ust. 2 Umowy.

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 2 lit. ¢ wynagrodzenie dodatkowe za realizacje
zamoOwienia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy miesigc
przedtuzenia okresla si¢ w wysoko$ci miesiecznego ryczattu bedacego wynikiem podziatu kwoty
40% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 3 pkt a). W przypadku, gdy przedhuzenie
Swiadczenia ustugi nie obejmuje pelnego miesigca, wynagrodzenie zostanie wyptacone
proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych ilo$ci dni tego miesigca.

4. Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja
uprzedniej akceptacji zamawiajagcego i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

§ 20

Spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg si¢
rozwigzywac¢ polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21

1. Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana
z realizacja inwestycji oraz Umowy, wigzaca bedzie wylacznie w jezyku polskim
1 powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy, numery faksoOw / adresy mailowe:
1) dla Zamawiajacego:
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a. Katarzyna Skora, e-mail: k.skora@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638 63-29
b. Katarzyna Mikotajec , e-mail: k.mikolajec@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-63-19,
c. Marcin Sosnierz, e-mail: m.sosnierz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-63-19,

2) dla Inzyniera Kontraktu:

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 oraz w § 7 ust. 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy
1 moze by¢ dokonywana przez Strone, ktorej dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec drugiej Strony
po jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Zadna ze Stron nie moze przenie$¢ swoich uprawnien i obowigzkéw okre$lonych niniejsza
umowa, ani powierzy¢ wykonywania niniejszej Umowy lub jej czgsci innym
osobom/podmiotom.

4. Integralng cze$s¢ Umowy stanowi SWZ oraz oferta Inzyniera Kontraktu, opis przedmiotu
zamoéwienia 1 kopia Kontraktu z Wykonawca.

§22

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja dla swojej wazno$ci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia przez Strony.

§ 24

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Inzyniera Kontraktu.

§ 25
1. Wszystkie zatagczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

2. Zalaczniki, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajace si¢.

Spis zatacznikow do Umowy:

Zalacznik nr 1 - SWZ + opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 2 - Oferta Inzyniera Kontraktu

Zalacznik nr 3 - Kontrakt z Wykonawca zamowienia publicznego pn.

»Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej
oraz budowa/przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ul. Zlotno na odcinku od
ul. Siewnej do ul. Rabienskiej w Lodzi”,

Zalacznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zalacznik nr 5 - Kopia polisy OC

Zamawiajgcy Inzynier Kontraktu

* zgodnie z oferta Wykonawcy
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