UMOWANTr ....... - WZOr umowy
Zzawarta WA wovsiemavsmenms s roku w Lodzi pomigdzy:

Miastem Lodz - Zarzagdem Inwestycji Miejskich z  siedziba w  Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 £.6dz, reprezentowanym przez:

Wykonawcg wylonionym w drodze postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

»Pelnienie funkcji inzyniera kontraktu dla zadania pod nazwa: Przebudowa ul. Krakowskiej
na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi”

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,InZynierem Kontraktu”,

zwanymi tacznie w dalszej czgsci Umowy ,,Stronami”,

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) — zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie beda mialy znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie
oraz Kontrakcie. Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie
nastepujacych pojeé.

Przedsiewzigcie obejmujace:

Przebudowg ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej zgodnie z ponizszym
podziatem:

Zadanie 1:

Remonty drdg stanowigcych objazdy na czas przebudowy ul. Krakowskiej:

- ul. Fizylierow odcinek od ul. Ztotno do ul. Spadochroniarzy,

- ul. Spadochroniarzy odcinek od ul. Fizylieréw do ul. Biegunowe;j,

- ul. Biegunowa odcinek od ul. Spadochroniarzy w kierunku ul. Krancowej

- ul. Michatowicza odcinek od ul. Krancowej do ul. Zyndrama

Zadanie 2:

Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi

Inwestycja realizowana jest w ramach zadania pod nazwa: ,,Przebudowa ul. Krakowskiej na
odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz budowa/przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przytgezami w ul. Zlotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rqbienskiej w Lodzi.
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Zamawiajacy ubiega si¢ o dofinansowanie na realizacje przedmiotowej inwestycji ze Srodkoéw
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Miesige: miesiac kalendarzowy

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacjg
Kontraktu, inne niz Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie

Dokumenty Wykonawcey: dokumenty, w szczeg6lnosei: pliki wytworzone za pomocg programow
komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o charakterze
technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbgdne do wykonania przedmiotu zaméwienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

Zamawiajacy: Przedstawiciel Zamawiajacego w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Usluga: czynnosci, ktore jest zobowigzany wykonaé Inzynier stosownie do postanowiefi Umowy,
polegajace w szczegblnosci na zarzadzaniu, pelnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim
nad Robotami, a takze wspolpracy z Zamawiajgcym.

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane poczty elektroniczng lub faksem o$wiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiajacego lub innej upowaznionej osoby,
dotyczace realizacji Umowy.

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcg na zadanie pod nazwa: ,Przebudowa ul.
Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi”

Wykonawca: Wykonawca, z ktérym podpisany zostat Kontrakt.

Podwykonawca Wykonawey: Podwykonawca w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie,
w tym Dostawca i Ustugodawca.

Konsorcjum: Poprzez ,.,Konsorcjum” rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty wspodlnie ubiegajgce
sie 0 udzielenie zaméwienia publicznego i wspélnie realizujace Kontrakt, ktére taczy umowa
konsorcjum regulujaca stosunki wewngtrzne migdzy tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Kontraktu.

Partner Wiodacy: [zwany zamiennie Liderem] oznacza podmiot reprezentujacy Konsorcjum
i wystepujacy przed Zamawiajacym w imieniu tych podmiotéw we wszystkich sprawach.
Podwykonawca Inzyniera Kontraktu: podmiot, ktéremu na podstawie pisemnej umowy Inzynier
Kontraktu powierza do wykonania cze$¢ Ustugi stanowiacej przedmiot Umowy, za uprzednia
akceptacja Zamawiajacego, wyrazong na pismie. Inzynier ponosi odpowiedzialnos¢ za czynnosci
Podwykonawcy Inzyniera.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania):
cze$¢ materialowo-techniczna i technologiczna opisu wymagan Zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zaméwienia, wchodzagca w sklad Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
odpowiadajaca zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie,

Plac Budowy: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

Roboty: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie

Tajemnica stuzbowa: wszelkie wiadomosci i informacje, w szczegblnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w sposéb bezposredni
lub posredni Zamawiajgcego lub podmiotéw z nim wspoltpracujgcych, uzyskane przez Inzyniera
Kontraktu w zwiazku ze $wiadczeniem Ustugi.

Zmiana: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie

Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Inzynier Kontraktu sprawuje nadzor w ramach Umowy,
niezbedne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
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w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca a Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do wykonania w ramach Umowy, Ustugi
polegajacej na pelnienie nadzoru nad realizacja robdt oraz zarzadzaniem Kontraktem
pn.: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Lodzi.

TERMIN REALIZACJI UMOWY
§2

1. Termin rozpoczgcia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu — od dnia podpisania umowy

2. Termin zakonczenia pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu — po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego raportu z realizacji Inwestycji, nie dtuzej niz 14 miesiecy od rozpoczecia
realizacji Umowy zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.

3. Ilekro¢ niniejsza umowa poshuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od poniedziatku
do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Po podpisaniu Kontraktu, Zamawiajacy, bez zbednej zwloki jest zobowigzany przekazaé
Inzynierowi Kontraktu do wiadomosci i stosowania dokumenty sktadajgce sie¢ na Kontrakt.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowaé Inzyniera Kontraktu o znanych Zamawiajacemu
wymaganiach administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wplyw na realizacje¢ Umowy
i Kontraktu.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany wspdipracowa¢é w celu udostepnienia informacji
1 dokumentdéw niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy i Kontraktu.

4. Zamawiajgcy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe udzieli pomocy Inzynierowi Kontraktu
na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentéw, ktére mogg mie¢ wplyw na wypelnianie
przez Inzyniera Kontraktu jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentdéw obciazaja Inzyniera Kontraktu.

5. Zamawiajgcy jest zobowigzany sukcesywnie przekazywaé pozostale dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce realizacji Umowy i Kontraktu.

PRAWA I OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU
§4

1. Inzynier Kontraktu w ciggu 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu Schemat Organizacyjny Zespolu wraz z wykazem personelu, ze szczegélowym
zakresem obowigzkéw 1 uprawnien jakie zamierza przekazaé poszczegdlnym osobom
wchodzacym w sktad Zespolu wraz z niezbednymi danymi teleadresowymi. Personel musi
spelnia¢ wymagania przedstawione w SWZ i musi by¢ zgodny z wykazem osdéb zatgczonym
do Oferty. Wszelkie czynnosci zastrzezone dla Inzyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ
musi wykonywac¢ osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespotu.

2. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow obowigzujacego prawa. Inzynier
Kontraktu ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i osdéb trzecich z tytulu
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roszczen wynikajacych z naruszenia przepisow prawa i postanowien Umowy przez Inzyniera
Kontraktu i jego Personel oraz Podwykonawcéw. Inzynier Kontraktu odpowiada za wszystkie
podmioty przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzania Umowy.

W dniu zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajgcemu
na pismie dane osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Przedstawiciela Inzyniera Kontraktu,
wyposazonej we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania wedlug Umowy lub przekaze
takie pelnomocnictwa osobie skierowanej do peinienia funkcji Inzyniera Kontraktu. Na
zasadach okre§lonych w Umowie, Przedstawiciel Inzyniera jest uprawniony do skiadania i
przyjmowania o$wiadczen woli oraz o$wiadczef wiedzy w imieniu i na rzecz Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu i Inspektor ds. rozliczen, wchodzacy w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu,
przez caly okres realizacji Ustugi beda zatrudnieni na podstawie umowy o praceg.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ przez caly okres realizacji Uslugi utrzymywaé stan
ciaglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace i w pelnym wymiarze czasu pracy przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 3, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku rozwigzania
stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, z ktorgkolwiek z osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 3, Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany niezwlocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby
zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w wymiarze nie mniejszym niz ten, na ktérym
zatrudniona byla ta osoba i na okres nie krétszy niz do konca realizacji Ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa powyzej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Ustugi musi
nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zakoficzenia umowy z poprzednio
zatrudniong osoba.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przy kazdym wystgpieniu o platnos¢, przedstawic
Zamawiajagcemu o$wiadczenie potwierdzajace wypelnienie postanowien ust. 3.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osdb na podstawie umowy
o prace. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni, Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ przedstawi¢ do
wgladu kopie uméw o prace zawartych z tymi osobami. W tym celu Inzynier Kontraktu
zobowiazany jest do uzyskania od ww. 0s6b zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedlozenie przez Inzyniera
Kontraktu kopii uméw o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane
jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o pracg.

. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowaé si¢ do polecenn wydanych przez przedstawiciela
wyznaczonego przez Zamawiajgcego zwanego dalej ,Zamawiajacym”, na zasadach
okreslonych w § 6 Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany $wiadczyé Ustugi z nalezyta dbatoscia, efektywnoscig
oraz starannoscia, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowg i dos$wiadczeniem. Inzynier
Kontraktu jest zobowiazany dzialaé we wspolpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w okresie
realizacji Ustugi.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie.
W szczegbélnosci Inzynier Kontraktu jest zobowiazany powstrzymac si¢ od wszelkich
publicznych o$wiadczen dotyczacych Umowy i Kontraktu bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajacego, jak réwniez od angazowania si¢ w jakakolwiek dzialalnos¢ pozostajaca
w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajgcymi z niniejszej Umowy.
Inzynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowg, w tym Podwykonawcy,
zobowiazani s3 wstrzymaé sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajacego.
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Inzynier Kontraktu, jego Personel oraz Podwykonawcy zobowigzani sa przestrzega¢ Tajemnicy
Stuzbowej w trakcie realizacji Uslugi oraz po jej zakoriczeniu. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany nie przekazywaé jakiejkolwiek osobie Ilub podmiotowi zadnej informacji
stanowigcej Tajemnice Shuzbowa oraz nie podawaé jej do wiadomosci publicznej, chyba
ze uzyska wczesniejszg pisemng zgode Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié
Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzgdzania Kontraktem.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajacego
przed wydaniem rozstrzygnigcia w zakresie decyzji rodzacych skutki finansowo-terminowe
dla realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek ze Stron
z jakichkolwiek obowiazkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
Inzynier Kontraktu peini funkcj¢ zgodnie 2z rolg jaka przypisano Inzynierowi
w Kontrakcie jak réwniez peilni funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolenn na prowadzenie
robdt, a takze wspiera Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacja
Kontraktu, w tym w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych
i informacyjnych dotyczacych realizowanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
Kontraktem w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Kontraktem,
z zastrzezeniem uprawnien Zamawiajgcego.

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu bedg zgodne z ustawg Prawo zamowien publicznych,
Regulaminem Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég (w przypadku pozyskania przez
Zamawiajgcego dofinansowania).

Inzynier Kontraktu bedzie stosowal ww. wytyczne i wymagania we wszystkich dziataniach
prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje Kontraktowa, ktdra niezwlocznie
przekaze Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej po zakonczeniu realizacji
Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym).

Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezgco prowadzil archiwizacje
Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Inzynier Kontraktu, bedzie przekazywat zarchiwizowane zbiory
dokumentacji Zamawiajgcemu na jego polecenie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zweryfikowaé¢ wszystkie wykonane przez Wykonawce
w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci pod katem zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw
zwigzanych z realizacjg Kontraktu wymaganych przez Zamawiajgcego, w tym do sporzadzenia
raportu miesig¢cznego.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia i analizowania korespondencji
kontraktowej.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania oraz przewodniczenia comiesi¢gcznym
naradom dotyczacym postepu Robét (Radom Budowy), w ktérych udzial biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron (Wykonawca, Inzynier, Zamawiajacy
oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporzadzania protokotéw z tych narad.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przekazywania ww. protokotow Zamawiajgcemu i
Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyla si¢ Rada Budowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia
naradom koordynacyjnym z udzialem co najmniej personelu Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy, "\
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sporzadzenia protokoldw i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Zamawiajgcemu 1i
Wykonawcy; Zamawiajgcy moze podjaé decyzjg o rezygnacji z przeprowadzenia narady
koordynacyjnej w danym tygodniu.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom
na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokolow
i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;

Inzynier Kontraktu w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji Robdt, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcéw Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na weryfikacje rzeczywistego udostepniania
zasobow przez podmioty udostgpniajace zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami zlozonymi
na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzil rejestr Podwykonawcow Wykonawcy oraz dzialania
kontrolne i monitoring Podwykonawcéw Wykonawcy w  zakresie  wskazanym
w warunkach Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdzaé prawidlowosc
i kompletnos¢ wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcow Wykonawcy zgodnie
z Kontraktem, a w szczegblnosci wartoéé i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez
Podwykonawcg Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu bedzie przyjmowat i weryfikowat kompletnosc i terminowos$¢ wnioskow,
o ktérych mowa w ust. 28 oraz przedstawial do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wylacznie
wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wplywu wniosku do
Inzyniera. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskaza¢ Zamawiajacemu kazdego niezgloszonego
Podwykonawcg Wykonawey wykonujgcego prace na Kontrakcie.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do weryfikowania faktur zlozonych przez Wykonawce
pod wzgledem dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udzial w realizacji odebranych robot budowlanych oraz
poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw na podstawie, ktérych
zaplata tego wynagrodzenia zostala dokonana a takze o$wiadczen podwykonawcow
o braku w zalegloéciach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostang
ztozone do Zamawiajacego wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu zawierajgcym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawcow
z wyszezegdlnieniem rodzaju oraz wartosci robot za jakie w ramach zlozonej faktury
dokonywane byty tam podwykonawcom platnosci.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wspomagania Zamawiajgcego w prowadzeniu
rozliczeh zwiazanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonaweéw Wykonawcy, w przypadku,
gdyby naleznosci tych podmiotow nie zostaly przez Wykonawce uregulowane.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do:

1) zweryfikowania i sporzadzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie
14 dni od jej otrzymania od Zamawiajgcego;

2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Placu Budowy Wykonawcy;

3) niezwlocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych danego Kontraktu;

4) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie do 5 dni
kalendarzowych, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ponizsze:

a) czy wydajno$é zaplanowanych do wykorzystania zasobow ludzkich i sprzgtowych jest
wystarczajaca do zrealizowania Robét w terminie przewidzianym w Kontrakcie,
czy Harmonogram rzeczowo-finansowy Robét zawiera $ciezke krytyczna,

b) czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robot i innych okre$lonych przeszkod
(np.: konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w okresie zimowym
i whasciwej pracy sprzetu zimowego utrzymania),




c) czy kolejnos¢ Roboét jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidlowa
pod wzgledem technologii prowadzenia Robot i pozwala na koordynacje Robot z innymi
wykonawcami (jesli inni wykonawcey wystepuja),

d) czy Wykonawcy przewidujg rozsgdne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci
prowadzenia Robdt wynikajagce z wymagann SST (np.: prowadzenie Robot w niskich
temperaturach),

e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwiazku
z koniecznoscig podjgcia czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace
decyzje administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym;

5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac
ziemnych,

6) monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktéw, wywigzywania sie Wykonawcy Robdt
z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska
i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidlowosci podejmowania stosownych dziatan
zmierzajacych do niezwlocznej poprawy sytuacji.

7) nadzorowania i opracowania przez Wykonawcg niezbednych materiatéw do uzyskania zgody
na zniszczenie lub przeniesienie gat. chronionych. Przekazanie do Zamawiajagcego kompletu
materialéw potrzebnych do ztozenia wniosku o decyzje derogacyjne.

8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawce gatunkéw chronionych z pasa
drogowego realizowanej Inwestycji. Nadzorowania terminowosci opracowania pierwszego
sprawozdania do organu ochrony $rodowiska 2z przeniesienia zwierzat i rolin,
w zakresie wynikajacym z uzyskanej derogacji oraz przepiséw prawa. Przekazanie opracowania
do Zamawiajgcego.

9) oceny przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;

10) kontroli sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

11) sprawdzania i formulowania zalecen dotyczgcych poprawnodci i autentycznosci wszelkich
certyfikatow, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, tytutow wiasnosci sprzetu itp.;

12) weryfikacji i po$wiadczania w ciggu 7 dni roboczych sporzgdzonych przez Wykonawce
protokol z inwentaryzacji drég i urzadzen obcych na i w otoczeniu Placu Budowy,

13) akceptowania materiatow, o ktére wnioskuje Wykonawca;

14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia
rzednych) elementow Roboét przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego faktu
w Dzienniku Budowy;

15) prowadzenia regularnych inspekeji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci
wykonywanych Robét oraz wbudowywanych materialéw, w tym zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zgodnos$ci Robdt z decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzjg o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz praktyks inzynierskg i zasadami wspodtczesnej wiedzy
technicznej;

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcg zasad bezpieczenstwa pracy,
w tym zgodnodci z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robot
pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawce
obowigzkéw dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania
pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad,
ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypeklienia przez Wykonawcg
obowigzku;
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17) kontroli zgodnoéci oznakowania Rob6t z zatwierdzonym projektem tymczasowe]
organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do sporzadzenia protokotu,

18) kontroli zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowsg oraz Kontraktem;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego
na obiektach budowlanych;

20) decydowania o dopuszczeniu materialow, prefabrykatow, wszystkich elementdw
i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robdt;

21) stosowania pisemnych upomnieri wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad,
o ktérych mowa w ust. 32 pkt. 15 i 16 ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu
wypelnienia przez Wykonawcg wskazanego obowiazku;

22) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych
do wykonania Robét poprawkowych i terminéw ich wykonania;

23) rekomendowania Zamawiajagcemu zlecania usunigcia wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Programow
Zapewnienia Jakosci, Planéw Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

25) po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czesci lub catosci
Rob6t w sytuacjach okreslonych w Kontrakcie, z wylaczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

26) wyrazania zgody na wykonywanie Robét poza godzinami pracy okreslonymi
w Kontrakcie;

27) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajgcego, O Usunigcie z
Placu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcg, kt6ra nienalezycie lub niedbale
wykonuje swoje obowiazki;

28) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawcg pomiaréw, badan
oraz czynnosci polegajacych na pobieraniu préb na Placu Budowy.

29)potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prob,
o ktérych mowa w pkt 28, wlasnorgcznym podpisem,

30)zlecenia i uczestniczenia w poborze préb oraz monitorowaé¢ wykonanie badan kontrolnych
w iloéci co najmniej 10 % badan i pomiaréw gléwnych asortymentéw robét drogowych,
mostowych i branzowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary
powinny obejmowa¢ Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione
w Specyfikacjach Technicznych. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do oceny wynikow
badan kontrolnych.

31)Nadzorowanie prac zwigzanych z ksztaltowaniem i ochrong zieleni zgodnie z zarzadzeniem
nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r w sprawie standardow
ksztaltowania, utrzymania i ochrony zieleni w L.odzi.

Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inzyniera Kontraktu beda prowadzone
przez Laboratorium Zamawiajacego lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium
wskazane przez Zamawiajacego.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposob pobierania probek beda zgodne z normami
badawczymi  przywolanymi ~w  poszczegblnych  Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj
zlecanych badan i sposdb pobierania probek zostana uzgodnione z Zamawiajacym.

W przypadku Materiatéw lub Robot budzacych watpliwosé co do ich jakosci, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badan
dodatkowych.
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W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne mogg
by¢ traktowane badania Wykonawcy, w ktérych udziat wezmg przedstawiciele Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce
1 przed rozpoczgciem asortymentu Robot, ktérych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest
oszacowac ilo§¢ badan wymagang w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robét
1 Materiatow oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym jednolity sposéb liczenia wykonywanych badan
i pomiaréw. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany w cyklu miesigcznym wyliczaé rzeczywisty
wskaznik wykonania badan kontrolnych i przekazywaé Zamawiajagcemu w raporcie
miesigcznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Personel Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest do wystawiania zlecen badan do Laboratorium.
Pobranie prébek do badar i pomiaréw kontrolnych bgdzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiajacego, a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach przez Inzyniera
Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

Kazda pobrana prébka powinna posiadac¢ protokoét pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania
oraz etykieta powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Zamawiajgcego niezbedne
informacje do jednoznacznej identyfikacji probki.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek potwierdzi¢ swojg obecnosé¢ przy poborze probek oraz przy
wykonywaniu badan na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiajacego wiasnorecznym
podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Zamawiajgcego ponosi
pobierajacy probke.

Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inzynier Kontraktu do Laboratorium
Zamawiajgcego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego, ponosi Zamawiajgcy.
Inzynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania
do Zamawiajacego o zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiar6w przez
specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapoznaé si¢ i przestrzega¢ procedur obowigzujacych
w Laboratorium Zamawiajgcego.

W przypadku negatywnych wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych oraz innych
nieprawidlowosci jakos$ciowych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany ustosunkowaé sie
pisemnie do zaproponowanych przez Wykonawce dziatan naprawczych, w tym ich
efektywnosci.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen skiadanych przez Wykonawce. Rozliczenia beda skiadane przez
Wykonawce raz w miesigcu. W takim przypadku Inzynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych
Rozliczen, uwzgledniajgc wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szczeg6lnosci
o$wiadczenie Wykonawcy zawierajgce opis udzialu wszystkich zasobéw Podmiotéw
Udostepniajacych Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie
rozliczeniowym, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych iloéci wykonanych Robot,
Inzynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice geodezyjne z zakresem poszczegdlnych
elementow przedstawionych do zafakturowania przez Wykonawce;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej warto$ci zrealizowanych Rob6t przez Wykonawce
i sporzadzonych Dokumentow Wykonawcy oraz wypelniania innych obowigzkéw okreslonych
w Kontrakcie;

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;

4) aktualizowania szacowanej konicowej wartosci Kontraktu;



5) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacja Kontraktu, identyfikowania wszelkiego
ryzyka i zagrozen dla pomyslnego (w ramach zalozonego terminu i wynagrodzenia
Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inzynier Kontraktu
niezwlocznie podejmie zarzadcze dzialanie naprawcze w zakresie jego kompetencji
lub sformutuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajgcego odnosnie podjgcia
okreslonych dziatan. W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dziatan, Inzynier
Kontraktu bedzie prowadzil monitoring zaangazowania sprz¢towego i pracownikow
zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng
wystarczalnosci srodkéw podjetych przez Wykonawcg, majacych na celu terminowa realizacje
Kontraktu;

6) monitorowania postgpu prac projektowych i Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnodci realizacji z obowiazujagcym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem rzeczowo-finansowym,;

7) sprawdzania postgpu Roboét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego
aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia op6Zniefi wzywania Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcéw Wykonawcy i zapewniajacego
ukonczenie Rob6t w wyznaczonym terminie. Jezeli opOZnienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany Harmonogram nie bedzie realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje
pisemnie Zamawiajacego o zaistnialej sytuacji oraz wszystkich $rodkach ktére nalezy podja¢ w
celu rozwiazania zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajgcych
z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ bgda podstawg monitorowania
postepu Robét. W przypadku, gdyby postgp Robdt nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajacego o wszystkich $rodkach, ktore nalezy podjaé¢ w celu zaradzenia
zaistnialej sytuacji oraz  wypelnienia zobowigzan wynikajagcych z  Kontraktu
z uwzglednieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiajgcego,

8) rozpatrywania roszczenn Wykonawcy, ich szczegblowej analizy w Swietle Warunkow
Kontraktu i obowiazujacego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcemu
uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia
(W szczegblnosci wyczerpujacymi  analizami  przeprowadzonymi  przez Inzyniera)
oraz uzgodnienia z Zamawiajacym stanowiska dla Wykonawcy.

9) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczeh ze strony Wykonawey i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego
wraz z przedstawieniem propozycji i sposob6w zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie,
lecz nie p6zniej niz w ciggu 2 dni od powzigcia informacji;

10) wsparcia Zamawiajgcego w przypadku, gdy wszczgty zostanie spor sgdowy migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie
wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Inzyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu;

11) udziatu w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wywolanych
realizacja Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych informacji 1
wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz do 7 dni roboczych od
daty wplywu pisma.

12) pelnienia obowiazkéw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych
Wykonawcy;

13) analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym
oraz analizowania ich zgodnosci z ustawg - Prawo zaméwien publicznych, Regulaminem
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog (w przypadku pozyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania)
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Przedstawienie propozycji rozwigzan i wyceny zmian;

14) w przypadku uznania koniecznosci zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie 455 ust 1 pkt 3)
ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, wnioskowania do Zamawiajgcego
0 przeprowadzenie post¢gpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub zawarcia Aneksu
do Umowy. Do wniosku nalezy dolgczyé: uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne,
zweryfikowany przedmiar danego zakresu Robét przygotowany przez nadzér autorski/Inzyniera
Kontraktu i wycen¢ przygotowang przez Inzyniera Kontraktu.

15) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robot tgcznie ze sprawdzeniem
poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

16) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego Robét,
sprawdzenia kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez Wykonawce dokumentéw
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robét;

17) odbioru Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

18) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyegzekwowaé¢ od Wykonawcy przygotowanie
Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym
z Kierownikiem Projektu i zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawce wszelkich dokumentow
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu
budowy obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo budowlane, a takze sprawdzié
i potwierdzi¢ gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

19) przekazania kompletnych danych w zakresie $rodkow trwatych na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiggowej przez Zamawiajgcego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez
Zamawiajgcego;

20) opracowania raportu z realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportow w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania, Inzynier Kontraktu bedzie obowigzany uwzglednié te uwagi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, lecz nie krdtszym niz 7 dni od dnia ich przekazania
oraz ponownie przedtozy¢ do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiajacego w terminie
7 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iz raport zostat przyjety bez zastrzezen.

. Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajagcemu we wiasnym zakresie i na wtasny koszt samochod
osobowy, rocznik — nie starszy niz 2020 r. wraz z ubezpieczeniem AC obejmujgcym swojg
ochrona szkody powstate w wyniku:

o wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzetami czy przedmiotami
znajdujgcymi si¢ poza pojazdem,

» uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzeta,

e kradziezy Iub usilowania kradziezy pojazdu, jego czesci lub tzw. wyposazenia
dodatkowego,

e pozaru lub wybuchu,

e dziatania zjawisk atmosferycznych, do ktorych zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia,
huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bgdz zapadanie si¢ ziemi, lawiny, itp.

Samochod w segmencie min. klasy B, pigcioosobowy. Nalezy rowniez zapewni¢ dla auta

pokrycie wszystkich kosztéw eksploatacji, komplet opon letnich i zimowych, oleje, ptyny wraz z

ich wymianag, karty paliwowe o limicie 800 zl na paliwo miesigcznie na auto, oplaty, przeglady,

utrzymanie czystosci. Do obowigzku Inzyniera Kontraktu nalezato bedzie réwniez zadbanie o

posiadanie aktualnego OC, AC oraz przegladu technicznego.

Inzynier Kontraktu zapewni Zamawiajgcemu cigglos¢ w korzystaniu ze srodka transportu.

W przypadku ujawnienia wady lub awarii Inzynier Kontraktu zapewni pojazd zastepczy

w ciggu 48 godzin od zgloszenia. Przekazanie powyzszego S$rodka transportu nastgpi

w ciggu 14 dni od podpisania Umowy. Udostgpnienie srodka transportu bedzie trwato przez caty \

okres obowigzywania umowy. Do obowiagzku Inzyniera Kontraktu nalezy réwniez zapewnienie 8
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10.

miejsca parkingowego w odleglosci nie wigkszej niz 500 m od siedziby Zamawiajgcego oraz
pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z jego uzytkowaniem.

POTENCJAL KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE
§5

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw
i érodkéw, w tym biuro, sprzet oraz srodki transportu i facznosci wymagane do wykonywania
obowigzkéw personelu Inzynier Kontraktu w zwigzku z realizacjg Ushugi.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany wyznaczy¢ na stanowisko Inzyniera Kontraktu osobg
wskazang w Ofercie, posiadajaca kwalifikacje i doswiadczenie zapewniajgce nalezyte
wykonanie ushugi.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ prace w taki spos6b, aby zachowaé ciaglos¢
realizacji wszystkich obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wynikajacych z Umowy,
obowiazujacego prawa jak i Kontraktu. Czas pracy Inzyniera Kontraktu zostanie dostosowany
do czasu pracy Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie niezbednym do biezacego
nadzorowania wykonywanych Robaot.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ przybycie przedstawiciela swojego Personelu
na Plac Budowy na zadanie Zamawiajacego W Ciggu ............. godzin od zgloszenia.*

Osoby wyznaczone do pelnienia Ustug okreslonych w Umowie, wskazane przez Inzyniera
Kontraktu w Ofercie, moga zostaé zastgpione lub zmienione przez inne osoby wylacznie
na zasadach okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wprowadzenia zmiany osoby Inzyniera Kontraktu lub
innej osoby wchodzacej w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu, podajgc przyczyng oraz
uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okresleniem terminu takiej zamiany. W terminie 30
dni od daty przekazania zgdania zmiany, Inzynier Kontraktu poinformuje Kierownika Projektu
o danych personalnych osoby wchodzacej na miejsce osoby dotychczas wykonujgcej Ustuge. W
szczeg6lnosci powodem zadania takiej zmiany moze by¢ to, ze w opinii Zamawiajgcego osoba
ta nie wywiazuje sie ze swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Zadanie Zamawiajacego
jest dla Inzyniera Kontraktu wigzace.

Inzynier Kontraktu nie moze dokonywa¢ zmiany oséb wchodzacych w skiad Personelu
Inzyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ ztozony nie poznie; niz 14 dni
przed terminem proponowanego zastgpstwa. Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiajacy moze na taka zmiang nie
wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany z wilasnej inicjatywy zaproponowac zastgpstwo
w przypadkach: $mierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb Personelu Inzyniera
Kontraktu; jezeli jest konieczne zastapienie ktorejkolwiek z os6b Personelu Inzyniera Kontraktu
z innych, niezaleznych od Inzyniera Kontraktu przyczyn. Zamawiajacy jest zobowigzany zajaé
stanowisko najp6zniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Inzyniera Kontraktu.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany lub zastapienia ktoérejkolwiek z osob
wchodzacych w skiad Personelu Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba bgdzie posiadac
kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.

Brak mozliwosci pozyskania odpowiedniego zastgpstwa nie zwalnia Inzyniera Kontraktu
z wykonywania wynikajacych z Umowy obowigzkéw — natomiast wykonywanie tych
obowiazkéw przez osoby o nizszych kwalifikacjach bedzie skutkowato obowiazkiem pokrycia
przez Inzyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiajacego w przypadku jej zaistnienia —
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dotyczy takze utraty dofinansowania w przypadku natozenia korekt finansowych przez
instytucje kontrolne.

W przypadku, gdy czlonek Personelu Inzynier Kontraktu nie moze zosta¢ niezwlocznie
zastgpiony lub zmieniony, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wskaza¢ spos$rod Personelu
Inzyniera Kontraktu osobg¢ lub osoby wykonujace tymczasowo obowigzki osoby zastgpowane;j
lub zmienianej, przy czym stan taki nie bgdzie trwat dluzej niz 2 miesigce. Osoba wykonujaca
tymczasowo obowigzki osoby zastgpowanej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ
lub Ogloszeniu o zamdwieniu dla osoby zastepowane;j.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do nie rekrutowania Personelu Inzyniera Kontraktu sposréd
pracownikéw Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany efektywnie organizowaé prace Personelu Inzyniera
Kontraktu, aby zapewni¢ sprawng i terminowa realizacj¢ zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie osob wchodzacych w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

ELEKTROMOBILNOSC
§ 5a

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do spelnienia wymogu okre$lonego w art. 68 ust. 3 Ustawy
o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (t.j. Dz. U. 2022,
poz. 1083, dalej zwana ,Ustawa o elektromobilnosci®). W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od jego otrzymania,
pisemnego oswiadczenia o spelnieniu wymogéw wynikajagcych z Ustawy o elektromobilnosci
albo o$wiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamdwienia nie bedzie w ogéle korzystat z floty
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U, z 2022 r., poz. 988 ze zm.)

Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu  Ustawy
o elektromobilnosci. Przedlozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa powyzej, nie wylgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajacego, W szczegdlnosci poprzez weryfikacj¢, czy do realizacji przedmiotu umowy
uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym zadania przedstawienia wykazu pojazdow
uzywanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczacych
pojazdu/ow.

Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z  obowigzkéw natozonych  Ustawg
o elektromobilno$ci moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajagcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust 2
Ustawy o elektromobilnosci .

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy
o elektromobilnosci, w przypadku gdy =zostang wprowadzone zmiany w Ustawie
o elektromoblinosci lub zostana wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowg dokonane zostang w zakresie w jakim niezbgdne bedzie dostosowanie tresci
umowy do przepiséw powszechnie obowiazujgcych.

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
§6

Na zasadach okres$lonych w Umowie, Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do
skladania i przyjmowania o$§wiadczen woli oraz oswiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajgcego.
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10.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do przekazywania Inzynierowi Kontraktu w
imieniu Zamawiajacego Polecen.

. Przedstawiciel Zamawiajacego moze, za pisemng zgoda Zamawiajacego, powierzy¢ czesé

swoich uprawnien innym osobom, 0 czym winien powiadomi¢ na pismie Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej na swojego przedstawiciela. O
dokonaniu zmiany, Zamawiajacy jest zobowiazany powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu na pismie.
Zmiana lub zastapienie Przedstawiciela Zamawiajacego nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do Umowy.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego bgda wydawane zgodnie z Umowa, sporzadzone w
formie pisemnej oraz przekazane niezwlocznie do Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem ust. 7.
W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
ustnie lub poczty elektroniczng. Wszystkie takie polecenia sg wigzace dla Inzyniera Kontraktu
i powinny byé niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 2 dni roboczych, potwierdzone
na pismie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Jezeli w opinii Inzyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres
uprawniefn Przedstawiciela Zamawiajacego lub poza zakres Umowy, Inzynier Kontraktu w
terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z
uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiajacego oraz przekaze informacj¢ o powiadomieniu
Zamawiajacego do wiadomosci Przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania powiadomienia Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany podja¢ pisemng
decyzje w sprawie, tj. potwierdzié, zmieni¢ albo wycofaé polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwlocznie wykonaé polecenie zwigzane z ochrong
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Niepodjecie w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiajacego oznacza
potwierdzenie Polecenia wydanego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

§7
Calkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pelnienie obowigzkéw okreslonych
w niniejszej Umowie (Cena UmoOWna) WYNOSI ..cocevvreneeniiermiiiiiiiinin ziotych
(SHOWIIES o ve s wivansmy s o vam ans v smve sanms emmamnn wscn oo ) brutto, w tym podatek VAT
W WYSOKOSCI .vvvvveiiiiiiiiiiiinnnn ZAOTEH (SIOWATIEE. ... oo msiissmssmams memsnsomsm s ), kwota netto
WYNOSE «uenvnvaneniniiininenes Aotyeh (Slowiiers s monssm soammaypsyvoveosmee )

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje wykonywanie
wszystkich czynnosci objetych zakresem obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy,
niezaleznie od poniesionych przez niego kosztéw, z zastrzezeniem ust 15 .

Wynagrodzenie bgdzie wypltacane:

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilos¢ miesigcy skladajacych si¢ na okres
realizacji umowy zgodnie z § 2 i bgdzie wyplacane miesigcznie,

b) 50% wynagrodzenia bedzie odpowiadalo procentowemu zaawansowaniu Robot
budowlanych. Podstawg wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
raport miesieczny, zawierajacy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie
to bedzie wyliczane wg nastgpujacego wWzoru:

Y Fwx W1
Wm= X 50%
W RB
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11.
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gdzie:
Wm — wynagrodzenie netto Inzyniera Kontraktu w danym miesigcu za $wiadczenie
Ustlug w okresie realizacji robdt budowlanych.
2. Fw - suma wartosci rob6t budowlanych netto, nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawce¢ wynikajgca z faktury wystawionej
w danym miesigcu przez Wykonawcg. Warto$¢ faktury wystawionej przez Wykonawce
musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu tych robat.
W I — wartos¢ catkowitego wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu za $wiadczone
ustugi w okresie realizacji robot budowlanych.
W RB — catkowita wartos¢ netto robot budowlanych.
Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
c) 10 % (kwoty koncowej) zostanie wyptacone po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
raportu z realizacji Inwestycji.
Inzynier Kontraktu wystawi pierwszg fakture za okres liczony od dnia rozpoczecia pekienia
funkcji Inzyniera Kontraktu, zgodnie z § 2 do ostatniego dnia miesigca nastepujacego po
miesigcu, w ktorym Inzynier Kontraktu rozpoczat pelnienie funkcji.
Podstawg wystawienia faktury koncowej, bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego raport
z realizacji Inwestycji.
Suma faktur czgsciowych nie moze gcznie przekroczyé kwoty okreslonej w ust. 1.
Faktura wystawiona bedzie na :
Miasto Lodz
ul. Piotrkowska 104
90-926 L.odz,
NIP 7250028902

Odbiorcg bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 L4dz.
Faktura dostarczona bedzie przez Inzyniera Kontraktu do Centrum Uslug Wspélnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L6dz.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do nie;j.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej: https:/efaktura.gov.pl

Szczegolowe zasady zwigzane 2z wystawianiem faktur elektronicznych 1 innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypeliona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisa¢ ponizsze
dane:

- w sekeji ,,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
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- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki begdace]
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego 0 wystawieniu  faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe za realizacje zamdwienia
w zwiazku z udzieleniem przez Zamawiajgcego Wykonawcy Robot zamowien dla wszystkich
nieprzewidzianych robét w dokumentacji projektowej do kwoty 2 000 000,00 PLN netto.

7 wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu Zamawiajacy moze potracac naleznosci
z tytutu naleznych kar umownych, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode. Uprawnienie
do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych nie obowigzuje w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwiazku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywal jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono kare, nastgpilo w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii.

Inzynier Kontraktu nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w calosci jak i w czgsci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode¢ Zamawiajacego
na pismie.

Platnosé dokonana bedzie na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany na fakturze.
Faktury platne beda przez Zamawiajacego przelewem bankowym w ciagu 30 dni liczac od daty
zlozenia prawidlowo wystawionej faktury.

Dniem platnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

PODWYKONAWCY INZYNIERA KONTRAKTU
§8

Inzynier Kontraktu moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcow zgodnie
z SWZ oraz Oferta.

Umowy dotyczace Podwykonawcéw Inzyniera Kontraktu - przed ich podpisaniem - wymagaja
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
W przypadku powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

UBEZPIECZENIE
§9

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dzialalnosci zawodowej w zakresie obejmujacym przedmiot zamoéwienia,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotg co najmniej 500 000,00 PLN (stownie:
milion zlotych PLN) z franszyza redukcyjna nieprzekraczajgca kwoty 2 000 PLN na dowdd
czego najpoézniej w dniu zawarcia Umowy przedstawil kopig polisy ubezpieczeniowe;j
wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzajacy fakt oplacenia
skiadek. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymywania warunkéw Umowy ubezpieczenia, w tym
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dowody optacenia skladek. Brak ciaglosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie
w terminie nalezytych sktadek, moze stanowié¢ podstawe do rozwigzania przez Zamawiajgcego
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.
. Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
mogg by¢ dokonane wylgcznie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajgcego
lub wwyniku ogélnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym
podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznaczaé bedg pogorszenie
ochrony ubezpieczeniowej Inzynier Kontarktu zobowiazany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.
. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krétszy niz okres obowigzywania
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggloéci ubezpieczenia i przedstawienie
dowodu Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni przed konicem poprzedniego okresu ubezpieczenia,
pod rygorem naliczenia kar umownych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§10

. Inzynier Kontraktu wniést skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego
wykonania swych zobowigzan wynikajacych z Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7, ust. 1, czyli na kwote: ............... PLN; (slownie: ....ccoocsimsraiss PLN),
w nastgpujg/cej/ych form/ie/ach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych:

.................................................................................................................

Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi zalgcznik
nr 4 do Umowy.

. Zamawiajgcy zwroci Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego raportu
z realizacji Inwestycji.

. Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze kar umownych naleznych Zamawiajacemu.

. W przypadku przedluzajagcego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres
niezbedny dla prawidlowego zakonczenia zadania i przedstawi¢ je Zamawiajgcemu w terminie
3 dni przed jego uptywem.

KARY UMOWNE
§11

Inzynier Kontraktu zaplaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

1) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Inzyniera Kontraktu - w wysokos$ci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku niedotrzymania termindéw skladania Zamawiajgcemu protokotow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 23, 24, 25 oraz raportdw, o ktéorych mowa
w § 4 ust. 32 pkt. 1 i ust. 47 pkt. 20 - w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku niedotrzymania terminow przekazania Zamawiajagcemu samochodow,

o ktérych mowa w § 4 ust. 48 - w wysokos$ci 400,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

4) w razie rozwigzania przez Zamawiajacego Umowy w przypadku zaistnienia jednej
z okolicznoscei, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 i ust. 2 Umowy — w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
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5) w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia Zamawiajgcemu stanowiska,
o ktérym mowa w § 4 ust. 47 pkt. 8 - w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

6) za brak cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnoéci zawodowej na warunkach okreslonych w § 9, nieprzedstawienia w terminie
dowodéw dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia lub zachowania jego cigglosci,
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

7) za niezaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 32 pkt. 4 — w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien zwloki,

8) za brak poprawnej weryfikacji ziozonych przez Wykonaweg robot faktur,
poprawnie zweryfikowanej ilosci i wartosci wykonanych robot oraz za brak przekazania
wraz z faktura Wykonawcy po$wiadczonych przez Inzyniera Kontraktu o$wiadczen
podwykonawcéw o braku w zaleglosciach finansowych zgodnie z § 4 ust. 30 - w wysokosci
2.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki,

9) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji
lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy taki przypadek,

10) za niewywigzywanie sie z obowiazkéw wynikajgcych z § 5 ust. 3, po uprzednim wezwaniu
do wiasciwego wypelniania obowiazkéw i podania przyktadéw ich naruszenia, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek
naruszenia,

11) za nieobecno$¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Inzyniera Kontraktu
uprawnionego do podejmowania wiazacych decyzji na naradach i spotkaniach,
w  wysokosci 400,00 PLN odrgbnie za kazdy przypadek nieobecnosci
w wyznaczonym terminie narady lub spotkania,

12) za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Inzyniera Kontraktu
na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 - w wysokosci
1.000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek,

13) za nieprzedlozenie dowodu przedluzenia waznodci wygasajagcego, Wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 400,00 PLN za kazdy dzien
zwioki,

14) za brak zmiany oséb na zadanie Zamawiajacego w wysokosci 4.000,00 PLN, za kazdy
przypadek naruszenia,

15) za brak organizacji narad lub spotkan, o ktérych mowa w § 4 ust. 22, 24, 25 w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia,

16) w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia
wskazanych w § 4 ust. 3 — 6, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do zaplacenia kary
umownej w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek niewywigzania si¢ przez
Inzyniera Kontraktu z kt6éregokolwiek tych obowigzkow

17)w przypadku niewywiazania sig Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowiazkdéw, o ktorych
mowa w §5a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokodci 200
71 brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki w realizacji tego obowigzku

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci

wynikajacych z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego

wykonania, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgodg, z zastrzezeniem § 7 ust 16 zdanie 2

Umowy.

. Zaplata przez Inzyniera Kontraktu kary umownej nie wylgcza prawa Zamawiajgcego

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych.

. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar, o ktérych mowa w § 11 ust 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 5-17) nie

moze przekracza¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1.

. W przypadku odstgpienia od umowy albo rozwigzania umowy przez Zamawiajacego jest on

uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej odpowiednio za odstgpienie od umowy
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albo rozwigzanie umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy
do chwili odstapienia albo rozwigzania Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 12

. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy ma prawo odstgpié

od Umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa
pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach; w takim przypadku
Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
Umowy (art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

2) nie rozpoczecia realizacji Inwestycji przez Zamawiajacego,

3) w przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych naliczonych Inzynierowi Kontraktu osiagnie
warto$¢ okreslong w § 11 ust 4 Umowy,

4) w przypadku o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Zaistnienie okolicznosci opisanej w ust. 1 pkt 2 zwalnia Zamawiajgcego od obowiazku zaplaty

Inzynierowi Kontraktu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Odstapienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 bedzie dokonane w terminie 30 dni od

daty powzigcia wiadomosei o podstawie do odstapienia od Umowy, na pi$mie pod rygorem

niewaznosci z podaniem przyczyn odstapienia i wskazaniem terminu odstapienia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
§13

1. Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystapienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

1) nieprzedkladania raportéw miesi¢gcznych przez dwa miesigce ewentualnie nieuzupelnienie
lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli Inzynier Kontraktu wykonywal swoje obowiazki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

3) wykonywania Umowy przez Inzyniera Kontraktu w sposéb sprzeczny z jej postanowieniami
lub razacego zaniedbania przez Inzyniera Kontraktu obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadajgce do tego wymaganych
uprawnien,

5) wykonywania czynnosci Inzyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione z Zamawiajgcym
lub jezeli liczba tych oséb jest mniejsza, a takze jezeli ich kwalifikacje i doswiadczenie sa
nizsze, niz wymagane w SWZ,

6) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowigzkow z § 4 lub § 5 niniejszej Umowy,

7) narazenia Zamawiajgcego na szkodg, utrate dobrego imienia z przyczyn lezgcych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajgcemu  przysluguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem

natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu w nastepujacych

przypadkach:

1) gdy wszczeto w stosunku do Inzyniera Kontraktu (przedsiebiorstwa) postgpowanie
egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym charakterze,

2) Inzynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy
w ciggu 21 dni od ustalonej daty rozpoczegcia jej realizacji, a takze, gdy w przypadku



wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu nie wznowi jej
realizacji w ciagu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajgcego;
3) wystepuje brak cigglosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie nalezytych skiadek,
stanowi podstawe¢ do rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera

Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacji przedmiotu

Umowy, tj. W sposéb nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 14 dni;

5) razacego naruszenia postanowieti umownych, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) wadliwe lub sprzeczne z Umowg wykonywanie przedmiotu Umowy mimo uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany takiego dzialania
lub zaniechania,

b) Inzynier Kontraktu zleci czgé¢ lub calos¢ prac objetych Umowa podwykonawcom
bez wymaganej zgody Zamawiajacego albo nie zawrze w umowie z podwykonawca
klauzuli zakazujacej dalszego podwykonawstwa, jak rowniez w sytuacji, gdy
do wykonywania niniejszej Umowy bedzie si¢ postugiwal przedstawicielami
nieposiadajgcymi wymaganych uprawnien,

¢) stwierdzenia, iz wady powstale z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu
uniemozliwiaja realizacje Inwestycji lub jej czgsci zgodnie z postanowieniami Umowy
zawartej z Wykonawcg robét budowlanych i zwigzanej z nig dokumentacja
lub uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem
lub w sposéb istotny ograniczajg osiagniecie przez Inwestycje zamierzonych
parametrow,

d) nieprzedluzanie waznoSci wygasajacego Wwymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nieprzediozenia polisy.

. Zamawiajacemu przyshiguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji przekroczy
3 kolejne miesigce kalendarzowe.

. W przypadku rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem Inzynier Kontraktu moze zgdac jedynie
zwrotu udokumentowanych kosztéw (faktury VAT, rachunki, wyciagi bankowe itd.) z tytutu
wykonania czesci przedmiotu Umowy do dnia rozwigzania. Ustalenie wysokosci ww. kosztow
dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.

. Rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ jego uzasadnienie.

KLAUZULA WALORYZACYJNA
§14

. Strony moga wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwiazanych z realizacja umowy, po uptywie 12 miesigcy liczac od dnia
zawarcia umowy, oraz nie czesciej niz po uplywie kolejnych 12 miesi¢cy od dnia zawarcia
aneksu zmieniajacego wysokos$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu .

. Strony moga wnioskowa¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw okreslony na podstawie wskaznika sredniorocznego
zmiany cen towaréw konsumpcyjnych i ustug oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego
Urzedu Statystycznego (o ktérym mowa ponizej), ustalony w stosunku do miesigca, w ktorym
zostata zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktorym zawarto ostatni aneks), bedzie wyzszy niz 4 %.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ na jego wzroscie jak i obnizeniu.

. Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu bedzie nastgpowala w odniesieniu do wskaznika
éredniorocznego zmiany cen towar6w i ushig konsumpcyjnych oglaszanego w komunikacie
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP ..Monitor Polski” do \
31 stycznia kazdego roku, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 ‘\\
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r. o emeryturach 1 rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291)
W przypadku zaprzestania oglaszania ww. wskaZnika zostanie on automatycznie zastgpiony
wskaznikiem, ktéry bedzie oglaszany w jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego
wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszly do porozumienia odnosnie wyboru nowego
wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktory zostanie
ustalony przez eksperta powolanego za zgoda obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na
podstawie orzeczenia sgdu. Koszty eksperta lub koszty sgdowe Strony poniosa po polowie.

4. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze wynie$¢ 5%
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy.

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu bedzie wykazanie przez Inzyniera
Kontraktu, w sposob wskazany ponizej, ze zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwiazanych z
realizacja Umowy miata faktyczny wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.

6. Inzynier Kontraktu w terminie nie dluzszym niz 45 dni od zakonczenia pierwszych i kolejnych
12 miesigey realizacji Umowy moze zwrdcié si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany pisemnie przedstawi¢
szczegolowa kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost cen materialdw lub kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy. Jezeli Inzynier Kontraktu nie zlozyl ww. wniosku w
zakreslonym terminie, wowczas Zamawiajacy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez
Zmian.

7. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa
powyzej, oceni zasadno$é tego wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji i
zadania ewentualnych wyjasnien od Inzyniera Kontraktu w zakresie otrzymanych dokumentow.
Aneks moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentow
potwierdzajacych koniecznos$é waloryzacji.

8. Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do
Umowy i obowigzywaé bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowac wytacznie ustugi w czesei
niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie podlegato
wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu ustalone w ostatnim aneksie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zwigkszenia wynagrodzenia o wskaznik, o ktérym mowa w ust. 3
w zakresie kosztow objetych zmianami mozliwymi do przeprowadzenia na podstawie § 19
umowy.

10.Jesli okres czasu liczony od terminu sktadania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180
dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzszych ustepdw, z zastrzezeniem, ze wniosek o zmiane wynagrodzenia moze zostad
zlozony nie wezesniej niz po uplywie 12 miesigcy od uptywu terminu sktadania ofert.

11.W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposOb — zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia — Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
Inzyniera Kontraktu, z ktérym zawarl umowe (na okres dluzszy niz 12 miesigcy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdw 1 kosztéw zobowigzania Podwykonawcy,
niezwlocznie lecz nie p6zZniej niz w terminie do 30 dni od daty podpisania z Zamawiajacym
aneksu o ktorym mowa powyze;j.

§15

Inzynier Kontraktu ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie zwloki w zaplacie dwdch kolejnych
pelnych faktur przez Zamawiajacego powyzej 14 dni roboczych od drugiego terminu platnosci.

§ 16

W razie wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Strony zobowigzujg sig
do zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia. '
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§17

W przypadku rozwigzania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony dokonaja
rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiazania.

§18

1. Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia czgsci lub catosci prac objetych przedmiotem
zaméwienia na okres nie dluzszy niz 3 kolejne miesiace kalendarzowe. Inzynierowi Kontraktu
nie przyshuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy.

2. Jezeli okres zawieszenia wykonywania ustugi lub dowolnej jej czgSci przekracza
3 miesigce, to Inzynier Kontraktu moze, zawiadamiajac Zamawiajgcego, odstgpi¢
od Umowy w terminie i na zasadach wskazanych odpowiednio w § 12 ust. 3 .

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy, w tym okreslonych w niniejszym punkcie, moze
nastepowaé wylacznie w granicach okreSlonych w art. 455 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje dokonanie istotnych zmian umowy we wskazanym ponizej zakresie,
jezeli:

a) zaistnieje konieczno$é zmiany przez Inzyniera Kontraktu zakresu prac realizowanych przez
podwykonawce — i tylko w powyzszym zakresie,

b) nastapi zmiana obowiazujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw prawa
wplywa na prawa i obowiazki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartos¢
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian),

¢) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wydluzenia terminu
wykonania robét budowlanych ponad zakladany termin realizacji kontraktu okreslony w § 2
ust. 2 Umowy. _

3. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustgpie 2 lit. ¢ wynagrodzenie dodatkowe za realizacj¢
zaméwienia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy miesigc
przediuzenia okresla sig w wysokosci miesigcznego ryczaitu bedacego wynikiem podziatu kwoty
40% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 3 pkt a). W przypadku, gdy przedluzenie
$wiadczenia ustugi nie obejmuje pelnego miesigca, wynagrodzenie zostanie wyptacone
proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych ilosci dni tego miesigca.

4. Wszystkie powyzsze okolicznosci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja
uprzedniej akceptacji zamawiajacego i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

§ 20

Spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg si¢
rozwigzywaé polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

1. Strony ustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana
z realizacja inwestycji oraz Umowy, wigzaca bedzie wylacznie w jezyku polskim
i powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy, numery faksow / adresy mailowe:
1) dla Zamawiajacego:
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LARZAD INWESTYCJI MIEJSKICH
Wydziat Inwestycji Infrastrukturalnych

* zgodnie z oferta Wykonawcy
ZAR
:ELo:awania Inwestycji ; y gl/(
SPE JA#@A i HH((,’

Zespdt ds. P

Katarzyna Skdra

a. Katarzyna Skora, e-mail: k.skora@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638 63-29
b. Katarzyna Mikotajec , e-mail: k.mikolajec@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-63-19,
¢. Marcin Soénierz, e-mail: m.sosnierz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-63-19,

2) dla Inzyniera Kontraktu:

........................................
........................................

........................................

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 oraz w § 7 ust. 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy
i moze by¢ dokonywana przez Strone, ktérej dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec drugiej Strony
po jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Zadna ze Stron nie moze przeniesé swoich uprawnieri i obowigzkéw okreslonych niniejsza
umowg, ani powierzy¢ wykonywania niniejszej Umowy lub jej czesei innym
osobom/podmiotom.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowi SWZ oraz oferta Inzyniera Kontraktu, opis przedmiotu
zamoOwienia i kopia Kontraktu z Wykonawcg.

§22

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Umowy wymagajg dla swojej wazno$ci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 23

Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia przez Strony.

§24

Umowg sporzgdzono w frzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Inzyniera Kontraktu.

§ 25
1. Wszystkie zalgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé.

2. Zalgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac¢ jako wzajemnie uzupelniajgce sie.

Spis zatgcznikow do Umowy:

Zalgeznik nr 1 - SWZ + opis przedmiotu zamdowienia

Zalacznik nr 2 - Oferta Inzyniera Kontraktu

Zalacznik nr 3 - Kontrakt z Wykonawcg zamdwienia publicznego pn.

»sPrzebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od wul. Barskiej do ul. Siewnej
oraz budowa/przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylgczami w ul. Zlotno na odcinku od
ul. Siewnej do ul. Rabienskiej w Lodzi”,

Zalgeznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zalacznik nr 5 - Kopia polisy OC

.............................................................................

Zamawiajgcy Inzynier Kontraktu
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