
 

 

UMOWA Nr  …….- wzór umowy 

 

zawarta w dniu ………………………… roku w Łodzi pomiędzy: 

 

Miastem Łódź – Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi  

przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 Łódź, reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

……………………………………………………………………………………………………….,  

 

z siedzibą……………………………………………………………...……..,  

 

przy ……………………………..,NIP:……………, REGON: ……………………………….. 

 

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla  zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Krakowskiej 

na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi” 

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………….., 

…………………………………………………………………………………………….., 

 

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”, 

 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – została zawarta umowa następującej treści: 

 

Wyrazy i zwroty użyte w Umowie będą miały znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie  

oraz Kontrakcie. Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, znaczenie 

następujących pojęć.  

 

Przedsięwzięcie obejmujące:  

Przebudowę ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej zgodnie z poniższym 

podziałem: 

Zadanie 1:  

Remonty dróg stanowiących objazdy na czas przebudowy ul. Krakowskiej: 

- ul. Fizylierów odcinek od ul. Złotno do ul. Spadochroniarzy, 

- ul. Spadochroniarzy odcinek od ul. Fizylierów do ul. Biegunowej, 

- ul. Biegunowa odcinek od ul. Spadochroniarzy w kierunku ul. Krańcowej 

- ul. Michałowicza odcinek od ul. Krańcowej do ul. Zyndrama 

Zadanie 2: 

Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi 

Inwestycja realizowana jest  w ramach zadania  pod nazwą: ,,Przebudowa ul. Krakowskiej na 

odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej oraz budowa/przebudowa  sieci wodociągowej wraz  

z przyłączami w ul. Złotno na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi. 
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Zamawiający ubiega się o dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Miesiąc: miesiąc kalendarzowy 

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją 

Kontraktu, inne niż Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu określonym w Kontrakcie 

Dokumenty Wykonawcy: dokumenty, w szczególności: pliki wytworzone za pomocą programów 

komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o charakterze 

technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu.  

Zamawiający: Przedstawiciel Zamawiającego w rozumieniu określonym w Kontrakcie  

oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

Usługa: czynności, które jest zobowiązany wykonać Inżynier stosownie do postanowień Umowy, 

polegające w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim  

nad Robotami, a także współpracy z Zamawiającym. 

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztą elektroniczną lub faksem oświadczenie, 

zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Zamawiającego lub innej upoważnionej osoby, 

dotyczące realizacji Umowy.  

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawcą na zadanie pod nazwą: „Przebudowa ul. 

Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi” 

Wykonawca: Wykonawca, z którym podpisany został Kontrakt. 

Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu określonym w Kontrakcie,  

w tym Dostawca i Usługodawca. 

Konsorcjum: Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty wspólnie ubiegające 

się o udzielenie zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa 

konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady działania wobec 

Zamawiającego w związku z realizacja Kontraktu.  

Partner Wiodący: [zwany zamiennie Liderem] oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum  

i występujący przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

Podwykonawca Inżyniera Kontraktu: podmiot, któremu na podstawie pisemnej umowy Inżynier 

Kontraktu powierza do wykonania część Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, za uprzednią 

akceptacją Zamawiającego, wyrażoną na piśmie. Inżynier ponosi odpowiedzialność za czynności 

Podwykonawcy Inżyniera. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): 
część materiałowo-techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku  

do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie, 

Plac Budowy: w rozumieniu określonym w Kontrakcie. 

Roboty: w rozumieniu określonym w Kontrakcie 

Tajemnica służbowa: wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe, 

programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane  

z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni  

lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Inżyniera 

Kontraktu w związku ze świadczeniem Usługi. 

Zmiana: w rozumieniu określonym w Kontrakcie 

Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Inżynier Kontraktu sprawuje nadzór w ramach Umowy, 

niezbędne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy  
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w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych zgodnie z art.  455 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp i art  214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.  

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

Zamawiający zleca a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy, Usługi 

polegającej na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzaniem Kontraktem  

pn.: Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi. 

     

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – od dnia podpisania umowy 

2. Termin zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu – po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji, nie dłużej niż 14 miesięcy od rozpoczęcia 

realizacji Umowy zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni od poniedziałku 

do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 3 

1. Po podpisaniu Kontraktu, Zamawiający, bez zbędnej zwłoki jest zobowiązany przekazać 

Inżynierowi Kontraktu do wiadomości i stosowania dokumenty składające się na Kontrakt. 

2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Inżyniera Kontraktu o znanych Zamawiającemu 

wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ  na realizację Umowy  

i Kontraktu. 

3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować w celu udostępnienia informacji  

i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Kontraktu. 

4. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe udzieli pomocy Inżynierowi Kontraktu  

na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie 

przez Inżyniera Kontraktu jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych 

dokumentów obciążają Inżyniera Kontraktu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące  

w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

§ 4 

1. Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni od  podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu Schemat Organizacyjny Zespołu wraz z wykazem personelu, ze szczegółowym 

zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom 

wchodzącym w skład Zespołu wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi. Personel musi 

spełniać wymagania przedstawione w SWZ i musi być zgodny z wykazem osób załączonym  

do Oferty. Wszelkie czynności zastrzeżone dla Inżyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ 

musi wykonywać osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespołu. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa. Inżynier 

Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 
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roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień Umowy przez Inżyniera 

Kontraktu i jego Personel oraz Podwykonawców. Inżynier Kontraktu odpowiada za wszystkie 

podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania Umowy. 

  W dniu zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu  

na piśmie dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Przedstawiciela  Inżyniera Kontraktu, 

wyposażonej we wszystkie kompetencje konieczne do działania według Umowy lub przekaże 

takie pełnomocnictwa osobie skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Na 

zasadach określonych w Umowie, Przedstawiciel Inżyniera jest uprawniony do składania i 

przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu i na rzecz Inżyniera 

Kontraktu.   

3. Inżynier Kontraktu i Inspektor ds. rozliczeń, wchodzący w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, 

przez cały okres realizacji Usługi będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przez cały okres realizacji Usługi utrzymywać stan 

ciągłości zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i w pełnym wymiarze czasu pracy przez 

osoby, o których mowa w ust. 3, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku rozwiązania 

stosunku pracy, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, z którąkolwiek z osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 3, Inżynier Kontraktu 

będzie zobowiązany niezwłocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze nie mniejszym niż ten, na którym 

zatrudniona była ta osoba i na okres nie krótszy niż do końca realizacji Usługi.  

W przypadku, o którym mowa powyżej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Usługi musi 

nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia umowy z poprzednio 

zatrudnioną osobą.  

5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przy każdym wystąpieniu o płatność, przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające wypełnienie postanowień ust. 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na podstawie umowy  

o pracę. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przedstawić do 

wglądu kopie umów o prace zawartych z tymi osobami. W tym celu Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest do uzyskania od ww. osób zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Inżyniera 

Kontraktu kopii umów o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.  

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez przedstawiciela 

wyznaczonego przez Zamawiającego zwanego dalej „Zamawiającym”, na zasadach 

określonych w § 6 Umowy. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany świadczyć Usługi z należytą dbałością, efektywnością 

oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inżynier 

Kontraktu jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie 

realizacji Usługi. 

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.  

W szczególności Inżynier Kontraktu jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich 

publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody 

Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą  

w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. 

Inżynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, 

zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 

Zamawiającego. 
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10. Inżynier Kontraktu, jego Personel oraz Podwykonawcy zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy 

Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Inżynier Kontraktu jest 

zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji 

stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba  

że uzyska wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego. 

11. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić 

Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. 

12. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego  

przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie decyzji rodzących skutki finansowo-terminowe  

dla realizacji Kontraktu. 

13. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnić którejkolwiek ze Stron  

z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

14. Inżynier Kontraktu pełni funkcję zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi  

w Kontrakcie jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie  

z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie 

robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją 

Kontraktu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych  

i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany 

do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 

Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351  ze zm.). 

15. Inżynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem,  

z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego. 

16. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu będą zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

Regulaminem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w przypadku pozyskania przez 

Zamawiającego dofinansowania).   

Inżynier Kontraktu będzie stosował ww. wytyczne i wymagania we wszystkich działaniach 

prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu. 

17. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową, którą niezwłocznie 

przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji 

Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym). 

18. Inżynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację 

Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej 

uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu, będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory 

dokumentacji Zamawiającemu  na jego polecenie. 

19. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zweryfikować wszystkie wykonane przez Wykonawcę  

w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

20. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów 

związanych z realizacją Kontraktu wymaganych przez Zamawiającego, w tym do sporządzenia 

raportu miesięcznego. 

21. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do prowadzenia i analizowania korespondencji 

kontraktowej. 

22. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym 

naradom dotyczącym postępu Robót (Radom Budowy), w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca, Inżynier, Zamawiający 

oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad. 

23. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przekazywania ww. protokołów Zamawiającemu i 

Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy. 

24. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia 

naradom koordynacyjnym z udziałem co najmniej personelu Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, 
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sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Zamawiającemu  i 

Wykonawcy; Zamawiający  może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia narady 

koordynacyjnej w danym tygodniu. 

25. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom  

na wniosek Zamawiającego, Wykonawcy bądź strony trzeciej, sporządzenia protokołów  

i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania; 

26. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest  

do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy. 

27. Inżynier Kontraktu w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowiązany jest  

do prowadzenia zestawienia pozwalającego na weryfikację rzeczywistego udostępniania 

zasobów przez podmioty udostępniające zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami złożonymi 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

28. Inżynier Kontraktu będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania 

kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym  

w warunkach Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość  

i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie  

z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez 

Podwykonawcę Wykonawcy. 

29. Inżynier Kontraktu będzie przyjmował i weryfikował kompletność i terminowość wniosków,  

o których mowa w ust. 28 oraz przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającemu wyłącznie 

wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wpływu wniosku do 

Inżyniera. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wskazać Zamawiającemu każdego niezgłoszonego 

Podwykonawcę Wykonawcy wykonującego prace na Kontrakcie. 

30. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikowania faktur złożonych przez Wykonawcę 

pod względem dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym 

Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków na podstawie, których 

zapłata tego wynagrodzenia została dokonana a także oświadczeń podwykonawców  

o braku w zaległościach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostaną 

złożone do Zamawiającego wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez 

Inżyniera Kontraktu zawierającym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawców  

z wyszczególnieniem rodzaju oraz wartości robót za jakie w ramach złożonej faktury 

dokonywane były tam podwykonawcom płatności.  

31. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu 

rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, 

gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane. 

32. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1) zweryfikowania i sporządzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie  

14 dni od jej otrzymania od Zamawiającego; 

2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy; 

3) niezwłocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących danego Kontraktu; 

4) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie do 5 dni 

kalendarzowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poniższe: 

a) czy wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych jest 

wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie,  

czy Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót zawiera ścieżkę krytyczną, 

b) czy jest realny w aspekcie sezonowości Robót i innych określonych przeszkód  

(np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym  

i właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania), 
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c) czy kolejność Robót jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidłowa  

pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót z innymi 

wykonawcami (jeśli inni wykonawcy występują), 

d) czy Wykonawcy przewidują rozsądne rezerwy czasu ze względu na ograniczenia możliwości 

prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenie Robót w niskich 

temperaturach), 

e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsądne rezerwy czasowe w związku  

z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez organy administracji wydające 

decyzje administracyjne w związku z procesem inwestycyjnym; 

5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac 

ziemnych, 

6) monitorowania, przez cały czas trwania Kontraktów, wywiązywania się Wykonawcy Robót  

z obowiązku przestrzegania odpowiednich norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska  

i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony środowiska i ochrony 

przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmowania stosownych działań 

zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. 

7) nadzorowania i opracowania przez Wykonawcę niezbędnych materiałów do uzyskania zgody 

na zniszczenie lub przeniesienie gat. chronionych. Przekazanie do Zamawiającego kompletu 

materiałów potrzebnych do złożenia wniosku o decyzje derogacyjne. 

8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawcę gatunków chronionych z pasa 

drogowego realizowanej Inwestycji. Nadzorowania terminowości opracowania pierwszego 

sprawozdania do organu ochrony środowiska z przeniesienia zwierząt i roślin,  

w zakresie wynikającym z uzyskanej derogacji oraz przepisów prawa. Przekazanie opracowania 

do Zamawiającego. 

9) oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania; 

10) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

11) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 

certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.; 

12) weryfikacji i poświadczania w ciągu 7 dni roboczych sporządzonych przez Wykonawcę 

protokół z inwentaryzacji dróg i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu Budowy,  

13) akceptowania materiałów, o które wnioskuje Wykonawca; 

14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia 

rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu  

w Dzienniku Budowy; 

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości 

wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających 

zakryciu, zgodności Robót z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Projektem 

Budowlanym, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przepisami techniczno – 

budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej; 

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy,  

w tym zgodności z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robót 

pod ruchem i utrzymania porządku na Placu Budowy, a także przestrzegania przez Wykonawcę 

obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania 

pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad,  

ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę 

obowiązku; 
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17) kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Inżynier Kontraktu zobowiązany jest  

do sporządzenia protokołu, 

18) kontroli zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową oraz Kontraktem; 

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inżynierskiego  

na obiektach budowlanych; 

20) decydowania o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów  

i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robót; 

21) stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad, 

o których mowa w ust. 32 pkt. 15 i 16 ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu 

wypełnienia przez Wykonawcę wskazanego obowiązku; 

22) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych  

do wykonania Robót poprawkowych i terminów ich wykonania; 

23) rekomendowania Zamawiającemu zlecania usunięcia wad podmiotowi trzeciemu  

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawcę Programów 

Zapewnienia Jakości, Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

25) po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części lub całości 

Robót w sytuacjach określonych w Kontrakcie, z wyłączeniem spraw związanych  

z bezpieczeństwem; 

26) wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi  

w Kontrakcie; 

27) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego, o usunięcie z 

Placu Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie lub niedbale 

wykonuje swoje obowiązki; 

28) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawcę pomiarów, badań 

oraz czynności polegających na pobieraniu prób na Placu Budowy. 

29) potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób,  

o których mowa w pkt 28, własnoręcznym podpisem, 

30) zlecenia i uczestniczenia w poborze prób oraz monitorować wykonanie badań kontrolnych 

w ilości co najmniej 10 % badań i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych, 

mostowych i branżowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary 

powinny obejmować Roboty oraz Materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione  

w Specyfikacjach Technicznych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do oceny wyników 

badań kontrolnych. 

31) Nadzorowanie prac związanych z kształtowaniem i ochroną zieleni zgodnie z zarządzeniem 

nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r w sprawie standardów 

kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.  

33. Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone  

przez Laboratorium Zamawiającego lub w wyjątkowych sytuacjach przez Laboratorium 

wskazane przez Zamawiającego. 

34. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 

badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.  

W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj 

zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 

35. W przypadku Materiałów lub Robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań 

dodatkowych. 



 

 

9 

36. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą 

być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego. 

37. Inżynier Kontraktu po zatwierdzeniu Harmonogramu badań przedstawionego przez Wykonawcę 

i przed rozpoczęciem asortymentu Robót, których ten Harmonogram dotyczy, zobowiązany jest 

oszacować ilość badań wymaganą w Specyfikacji Technicznej dla każdego asortymentu Robót  

i Materiałów oraz uzgodnić z Zamawiającym jednolity sposób liczenia wykonywanych badań  

i pomiarów. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany w cyklu miesięcznym wyliczać rzeczywisty 

wskaźnik wykonania badań kontrolnych i przekazywać Zamawiającemu w raporcie 

miesięcznym z postępu prac, w uzgodnionej formie. 

38. Personel Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do wystawiania zleceń badań do Laboratorium. 

39. Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli 

Laboratorium Zamawiającego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Inżyniera 

Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. 

40. Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania 

oraz etykieta powinny zawierać uzgodnione z Laboratorium Zamawiającego niezbędne 

informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki. 

41. Inżynier Kontraktu ma obowiązek potwierdzić swoją obecność przy poborze próbek oraz przy 

wykonywaniu badań na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiającego własnoręcznym 

podpisem. 

42. Koszt pobrania, pakowania i transportu próbek do Laboratorium Zamawiającego ponosi 

pobierający próbkę. 

43. Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inżynier Kontraktu do Laboratorium 

Zamawiającego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiającego, ponosi Zamawiający. 

44. Inżynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania  

do Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 

specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

45. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać procedur obowiązujących  

w Laboratorium Zamawiającego. 

46. W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych oraz innych 

nieprawidłowości jakościowych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany ustosunkować się 

pisemnie do zaproponowanych przez Wykonawcę działań naprawczych, w tym ich 

efektywności.  

47. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: 

1) sprawdzania Rozliczeń składanych przez Wykonawcę. Rozliczenia będą składane przez 

Wykonawcę raz w miesiącu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych 

Rozliczeń, uwzględniając wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szczególności 

oświadczenie Wykonawcy zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów 

Udostępniających Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie 

rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilości wykonanych Robót, 

Inżynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice geodezyjne z zakresem poszczególnych 

elementów przedstawionych do zafakturowania przez Wykonawcę; 

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartości zrealizowanych Robót przez Wykonawcę  

i sporządzonych Dokumentów Wykonawcy oraz wypełniania innych obowiązków określonych  

w Kontrakcie; 

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwiązania wraz z przeprowadzeniem 

inwentaryzacji; 

4) aktualizowania szacowanej końcowej wartości Kontraktu; 



 

 

10 

5) bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikowania wszelkiego 

ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i wynagrodzenia 

Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemów Inżynier Kontraktu 

niezwłocznie podejmie zarządcze działanie naprawcze w zakresie jego kompetencji  

lub sformułuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiającego odnośnie podjęcia 

określonych działań. W celu zapewnienia skuteczności przedmiotowych działań, Inżynier 

Kontraktu będzie prowadził monitoring zaangażowania sprzętowego i pracowników 

zatrudnionych do realizacji Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceną 

wystarczalności środków podjętych przez Wykonawcę, mających na celu terminową realizację 

Kontraktu; 

6) monitorowania postępu prac projektowych i Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

7) sprawdzania postępu Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego 

aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do przedłożenia 

zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego ponowne 

rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego 

ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione,  

a zaktualizowany Harmonogram nie będzie realizowany – Inżynier Kontraktu poinformuje 

pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w 

celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających  

z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania 

postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadawalający z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało 

poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia 

zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu  

z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiającego, 

8) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowej analizy w świetle Warunków 

Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni roboczych Zamawiającemu 

uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia  

(w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera)  

oraz uzgodnienia z Zamawiającym  stanowiska dla Wykonawcy.  

9) identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego   

wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, 

lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji; 

10) wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między 

Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie 

wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska 

Inżyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu; 

11) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i 

wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni roboczych od 

daty wpływu pisma. 

12) pełnienia obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych, zleconych 

Wykonawcy; 

13) analizowania konieczności wprowadzania zmian pod względem technicznym  

oraz analizowania ich zgodności z ustawą - Prawo zamówień publicznych, Regulaminem 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (w przypadku pozyskania przez Zamawiającego 

dofinansowania) 
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Przedstawienie propozycji rozwiązań i wyceny zmian; 

14) w przypadku uznania konieczności zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie 455 ust 1 pkt 3) 

ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, wnioskowania do Zamawiającego  

o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcia Aneksu  

do Umowy. Do wniosku należy dołączyć: uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne, 

zweryfikowany przedmiar danego zakresu Robót przygotowany przez nadzór autorski/Inżyniera 

Kontraktu i wycenę przygotowaną przez Inżyniera Kontraktu. 

15) dokonywania odbiorów dokumentacji powykonawczej i Robót łącznie ze sprawdzeniem 

poprawności ich wykonania zgodnie z Kontraktem; 

16) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości do odbioru częściowego i końcowego Robót, 

sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów 

wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót; 

17) odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

18) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyegzekwować od Wykonawcy przygotowanie 

Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym  

z Kierownikiem Projektu i zadbać o sporządzenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów 

niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu 

budowy obiektu w zakresie zgodnym z ustawą - Prawo budowlane, a także sprawdzić  

i potwierdzić gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru 

ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 

19) przekazania kompletnych danych w zakresie środków trwałych na potrzeby prowadzenia 

ewidencji księgowej przez Zamawiającego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez 

Zamawiającego; 

20) opracowania raportu z realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

Zamawiający będzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportów w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania, Inżynier Kontraktu będzie obowiązany uwzględnić te uwagi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia ich przekazania  

oraz ponownie przedłożyć do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiającego w terminie  

7 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iż raport został przyjęty bez zastrzeżeń.  

48. Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu we własnym zakresie i na własny koszt samochód 

osobowy, rocznik – nie starszy niż 2020 r. wraz z ubezpieczeniem AC obejmującym swoją 

ochroną szkody powstałe w wyniku: 

 wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami 

znajdującymi się poza pojazdem, 

 uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, 

 kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia 

dodatkowego, 

 pożaru lub wybuchu, 

 działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, 

huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp. 

Samochód w segmencie min. klasy B, pięcioosobowy. Należy również zapewnić dla auta 

pokrycie wszystkich kosztów eksploatacji, komplet opon letnich i zimowych, oleje, płyny wraz z 

ich wymianą, karty paliwowe o limicie 800 zł na paliwo miesięcznie na auto, opłaty, przeglądy, 

utrzymanie czystości. Do obowiązku Inżyniera Kontraktu należało będzie również zadbanie o 

posiadanie aktualnego OC, AC oraz przeglądu technicznego.   

Inżynier Kontraktu zapewni Zamawiającemu ciągłość w korzystaniu ze środka transportu.                 

W przypadku ujawnienia wady lub awarii Inżynier Kontraktu zapewni pojazd zastępczy  

w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Przekazanie powyższego środka transportu nastąpi  

w ciągu 14 dni od podpisania Umowy. Udostępnienie środka transportu będzie trwało przez cały 

okres   obowiązywania umowy. Do obowiązku Inżyniera Kontraktu należy również zapewnienie 
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miejsca parkingowego w odległości nie większej niż 500 m od siedziby Zamawiającego oraz 

pokrycie wszystkich  kosztów związanych z jego użytkowaniem. 

 

POTENCJAŁ KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE 

§ 5 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunków  

i środków, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania 

obowiązków personelu Inżynier Kontraktu w związku z realizacją Usługi. 

2. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wyznaczyć na stanowisko Inżyniera Kontraktu osobę 

wskazaną w Ofercie, posiadającą kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte 

wykonanie usługi. 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracę w taki sposób, aby zachować ciągłość 

realizacji wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, 

obowiązującego prawa jak i Kontraktu. Czas pracy Inżyniera Kontraktu zostanie dostosowany 

do czasu pracy Wykonawcy, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego 

nadzorowania wykonywanych Robót. 

4. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić przybycie przedstawiciela swojego Personelu  

na Plac Budowy na żądanie Zamawiającego w ciągu ……….… godzin od zgłoszenia.* 

5. Osoby wyznaczone do pełnienia Usług określonych w Umowie, wskazane przez Inżyniera 

Kontraktu w Ofercie, mogą zostać zastąpione lub zmienione przez inne osoby wyłącznie  

na zasadach określonych w Umowie. 

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera Kontraktu lub 

innej osoby wchodzącej w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, podając przyczynę oraz 

uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zamiany. W terminie 30 

dni od daty przekazania żądania zmiany, Inżynier Kontraktu poinformuje Kierownika Projektu 

o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W 

szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Zamawiającego osoba 

ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Zamawiającego 

jest dla Inżyniera Kontraktu wiążące. 

7. Inżynier Kontraktu nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu 

Inżyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni 

przed terminem proponowanego zastępstwa. Zamawiający  zobowiązany jest zająć stanowisko 

w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zamawiający może na taką zmianę nie 

wyrazić zgody bez podania uzasadnienia. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo  

w przypadkach: śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób Personelu Inżyniera 

Kontraktu; jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Inżyniera Kontraktu  

z innych, niezależnych od Inżyniera Kontraktu przyczyn. Zamawiający jest zobowiązany zająć 

stanowisko najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Inżyniera Kontraktu. 

9. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób 

wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba będzie posiadać 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. 

10. Brak możliwości pozyskania odpowiedniego zastępstwa nie zwalnia Inżyniera Kontraktu  

z wykonywania wynikających z Umowy obowiązków – natomiast wykonywanie tych 

obowiązków przez osoby o niższych kwalifikacjach będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia 

przez Inżyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiającego w przypadku jej zaistnienia – 
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dotyczy także utraty dofinansowania w przypadku nałożenia korekt finansowych przez 

instytucje kontrolne.  

11. W przypadku, gdy członek Personelu Inżynier Kontraktu nie może zostać niezwłocznie 

zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wskazać spośród Personelu 

Inżyniera Kontraktu osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej 

lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 2 miesiące. Osoba wykonująca 

tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej powinna spełniać wymagania określone w SWZ 

lub Ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej. 

12. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nie rekrutowania Personelu Inżyniera Kontraktu spośród 

pracowników Zamawiającego. 

13. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany efektywnie organizować pracę Personelu Inżyniera 

Kontraktu, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową. 

14. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład Personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga 

zawierania przez Strony aneksu do Umowy. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ 

§ 5a 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 Ustawy 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (t.j. Dz. U. 2022, 

poz. 1083, dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego otrzymania, 

pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów wynikających z Ustawy o elektromobilności 

albo oświadczenia iż do realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie w ogóle korzystał z floty 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 

o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) 

2.  Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie 

będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy 

o elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 

uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 

Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji przedmiotu umowy 

używa floty pojazdów samochodowych, w tym żądania  przedstawienia wykazu pojazdów 

używanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących 

pojazdu/ów. 

3.  Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą 

o elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego  od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem umowy na podstawie art. 76 ust 2 

Ustawy o elektromobilności . 

4.  Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy 

o elektromobilności, w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie 

o elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.                  

Zmiany umową dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie treści 

umowy do przepisów powszechnie obowiązujących.  

 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 

1. Na zasadach określonych w Umowie, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do 

składania i przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.  
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2. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do przekazywania Inżynierowi Kontraktu w 

imieniu Zamawiającego Poleceń.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część 

swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Inżyniera Kontraktu. 

4. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej na swojego przedstawiciela. O 

dokonaniu zmiany, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Inżyniera Kontraktu na piśmie. 

5. Zmiana lub zastąpienie Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zawierania przez Strony 

aneksu do Umowy. 

6. Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wydawane zgodnie z Umową, sporządzone w 

formie pisemnej oraz przekazane niezwłocznie do Inżyniera Kontraktu, z zastrzeżeniem ust. 7.  

7. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Przedstawiciela Zamawiającego 

ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie polecenia są wiążące dla Inżyniera Kontraktu  

i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone  

na piśmie.  

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Jeżeli w opinii Inżyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres 

uprawnień Przedstawiciela Zamawiającego lub poza zakres Umowy, Inżynier Kontraktu w 

terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z 

uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu 

Zamawiającego do wiadomości Przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od otrzymania powiadomienia Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany podjąć pisemną 

decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać polecenie Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

9. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenie związane z ochroną 

zdrowia lub życia ludzkiego.  

10. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiającego oznacza 

potwierdzenie Polecenia wydanego przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI 

§ 7 

1. Całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, za pełnienie obowiązków określonych  

w niniejszej Umowie (Cena Umowna) wynosi ……………………………. złotych 

(słownie:……………………………………………….) brutto, w tym podatek VAT  

w wysokości ……………………. złotych (słownie:……………………………….), kwota netto 

wynosi ……………………. złotych (słownie:……………………………………….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wykonywanie 

wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, 

niezależnie od poniesionych przez niego kosztów, z zastrzeżeniem ust 15 . 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacane: 

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilość miesięcy składających się na okres 

realizacji umowy zgodnie z § 2 i będzie wypłacane miesięcznie, 

b) 50% wynagrodzenia będzie odpowiadało procentowemu zaawansowaniu Robót 

budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 

raport miesięczny, zawierający wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie 

to będzie wyliczane wg następującego wzoru: 

 

∑ Fw x W I 

Wm=        X 50% 

W RB 
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gdzie: 

Wm – wynagrodzenie netto Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu za świadczenie 

Usług w okresie realizacji robót budowlanych. 

∑ Fw - suma wartości robót budowlanych netto, nadzorowanych przez Inżyniera 

Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawcę wynikająca z faktury wystawionej  

w  danym miesiącu przez Wykonawcę. Wartość faktury wystawionej przez Wykonawcę 

musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu tych robót.  

W I – wartość całkowitego wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu za świadczone 

usługi w okresie realizacji robót budowlanych. 

W RB – całkowita wartość netto robót  budowlanych. 
Do wyniku ilorazu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c) 10 % (kwoty końcowej) zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

raportu z realizacji Inwestycji. 

4. Inżynier Kontraktu wystawi pierwszą fakturę za okres liczony od dnia rozpoczęcia pełnienia  

funkcji Inżyniera Kontraktu, zgodnie z § 2 do ostatniego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym Inżynier Kontraktu  rozpoczął pełnienie  funkcji. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie zatwierdzony przez Zamawiającego raport  

z realizacji Inwestycji. 

6. Suma faktur częściowych nie może łącznie przekroczyć kwoty określonej w ust. 1. 

7. Faktura wystawiona będzie na :  

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź, 

NIP 7250028902 

 

8. Odbiorcą będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź.  

Faktura dostarczona będzie przez Inżyniera Kontraktu do Centrum Usług Wspólnych  

ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Łódź. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej. 

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: https://efaktura.gov.pl 

11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi  

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze 

do niej. 

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien wpisać 

poniższe dane: 

- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać poniższe 

dane: 

- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 

https://efaktura.gov.pl/
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- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 

- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 

adresatem faktury. 

Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 

towaru/usługi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  

na Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl  

oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

15. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za realizację zamówienia 

w związku z udzieleniem przez Zamawiającego Wykonawcy Robót zamówień dla wszystkich 

nieprzewidzianych robót w dokumentacji projektowej do kwoty 2 000 000,00 PLN netto. 

16. Z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu Zamawiający może potrącać należności  

z tytułu należnych kar umownych, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. Uprawnienie  

do potrącenia należności z tytułu kar umownych nie obowiązuje w okresie ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii.  

17. Inżynier Kontraktu nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 

roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego  

na piśmie.  

18. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu wskazany na fakturze. 

19. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty 

złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

20. Dniem płatności wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu jest dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

PODWYKONAWCY INŻYNIERA KONTRAKTU 

§ 8 

1. Inżynier Kontraktu może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie  

z SWZ oraz Ofertą.  

2. Umowy dotyczące Podwykonawców Inżyniera Kontraktu - przed ich podpisaniem - wymagają 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.  

4. W przypadku powierzenia przez Inżyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.  

UBEZPIECZENIE 

§ 9 

1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,  

o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej 500 000,00  PLN (słownie: 

milion złotych PLN) z franszyzą redukcyjną nieprzekraczającą kwoty 2 000 PLN na dowód 

czego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy przedstawił kopię polisy ubezpieczeniowej  

wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzający fakt opłacenia 

składek. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków Umowy ubezpieczenia, w tym 

mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:l.rossowska@cuw.uml.lodz.pl
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dowody opłacenia składek. Brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie  

w terminie należytych składek, może stanowić podstawę do rozwiązania  przez Zamawiającego 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu. 

3. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie 

mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego  

lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym 

podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie 

ochrony ubezpieczeniowej Inżynier Kontarktu zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt 

ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż okres obowiązywania 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia i przedstawienie 

dowodu Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia, 

pod rygorem naliczenia kar umownych. 

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

§ 10 

1.  Inżynier Kontraktu wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania swych zobowiązań wynikających z Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto  

określonego w § 7, ust. 1, czyli na kwotę: …………… PLN, (słownie: ………………PLN),  

w następują/cej/ych form/ie/ach dopuszczonych zapisem art.  450 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

  ………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………….. 

  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik  

nr 4 do Umowy. 

2.   Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu 

z realizacji Inwestycji. 

3.   Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania  

lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także kar umownych należnych Zamawiającemu.  

4.   W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o okres 

niezbędny dla prawidłowego zakończenia zadania i przedstawić je Zamawiającemu w terminie 

3 dni przed jego upływem. 

KARY UMOWNE 

§ 11 

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Inżyniera Kontraktu - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy,   

2) w przypadku niedotrzymania terminów składania Zamawiającemu protokołów,  

o których mowa w § 4 ust. 23, 24, 25 oraz raportów, o których mowa  

w § 4 ust. 32 pkt. 1 i  ust. 47 pkt. 20 - w wysokości 400,00 PLN za każdy dzień  zwłoki,  

3) w przypadku niedotrzymania terminów przekazania Zamawiającemu samochodów,  

o których mowa w § 4 ust. 48 - w wysokości 400,00 PLN za każdy dzień zwłoki,  

4) w razie rozwiązania przez Zamawiającego Umowy w przypadku zaistnienia jednej  

z okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 i ust. 2 Umowy – w wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 
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5) w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia Zamawiającemu stanowiska,  

o którym mowa w § 4 ust. 47 pkt. 8  - w wysokości 400,00 PLN za każdy dzień  zwłoki, 

6) za brak ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności zawodowej na warunkach określonych w § 9, nieprzedstawienia w terminie 

dowodów dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciągłości, 

Zamawiający naliczy karę w wysokości 1.000,00 PLN za każdy dzień  zwłoki, 

7) za niezaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie 

określonym w § 4 ust. 32 pkt. 4 – w wysokości 400,00 PLN za każdy dzień  zwłoki, 

8) za brak poprawnej weryfikacji złożonych przez Wykonawcę robót faktur,                           

poprawnie zweryfikowanej ilości i wartości wykonanych robót oraz za brak przekazania 

wraz z fakturą Wykonawcy poświadczonych przez Inżyniera Kontraktu oświadczeń 

podwykonawców o braku w zaległościach finansowych zgodnie z  § 4 ust. 30 - w wysokości 

2.000,00 PLN za każdy dzień  zwłoki, 

9) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji  

lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy taki przypadek, 

10)  za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z § 5 ust. 3, po uprzednim wezwaniu 

do właściwego wypełniania obowiązków i podania przykładów ich naruszenia, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy przypadek 

naruszenia, 

11)  za nieobecność wymaganego przez Umowę przedstawiciela Inżyniera Kontraktu 

uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach,  

w wysokości 400,00 PLN odrębnie za każdy przypadek nieobecności  

w wyznaczonym terminie narady lub spotkania, 

12)  za każdy przypadek nieobecności wymaganego personelu Inżyniera Kontraktu  

na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 - w wysokości 

1.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek,  

13)  za nieprzedłożenie dowodu przedłużenia ważności wygasającego, wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 400,00 PLN za każdy dzień  

zwłoki, 

14)  za brak zmiany osób na żądanie Zamawiającego w wysokości 4.000,00 PLN, za każdy 

przypadek naruszenia, 

15)  za brak organizacji narad lub spotkań, o których mowa w § 4 ust. 22, 24, 25 w wysokości 

1.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia, 

16)  w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków dotyczących zatrudnienia 

wskazanych w § 4 ust. 3 – 6,  Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapłacenia kary 

umownej w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek niewywiązania się przez 

Inżyniera Kontraktu z któregokolwiek tych obowiązków 

17) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których 

mowa w §5a ust 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 

zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji tego obowiązku 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 

wynikających z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego 

wykonania, na co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę, z zastrzeżeniem § 7 ust 16 zdanie 2 

Umowy.  

3. Zapłata przez Inżyniera Kontraktu kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego  

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Maksymalna łączna wysokość kar, o których mowa w § 11 ust 1 pkt 2), pkt 3) i pkt 5– 17)  nie 

może przekraczać 50 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust 1. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy albo rozwiązania umowy przez Zamawiającego jest on 

uprawniony do dochodzenia nie  tylko kary umownej odpowiednio za odstąpienie od umowy 
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albo rozwiązanie umowy, ale  także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy  

do chwili odstąpienia albo rozwiązania Umowy.  

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 12 

1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający ma prawo odstąpić  

od Umowy w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku 

Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy (art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

2) nie rozpoczęcia realizacji Inwestycji przez Zamawiającego, 

3) w przypadku, gdy wysokość kar umownych naliczonych Inżynierowi Kontraktu osiągnie  

wartość określoną w § 11 ust 4 Umowy, 

4) w przypadku o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zaistnienie okoliczności opisanej w ust. 1 pkt 2 zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty 

Inżynierowi Kontraktu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4  będzie dokonane w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia od Umowy, na piśmie pod rygorem 

nieważności z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia. 

WYPOWIEDZENIE UMOWY  

§ 13 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

1) nieprzedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące ewentualnie nieuzupełnienie 

lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego, 

2) jeżeli Inżynier Kontraktu wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

3) wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 

lub rażącego zaniedbania przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy, 

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadające do tego wymaganych 

uprawnień, 

5) wykonywania czynności Inżyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione z  Zamawiającym 

lub jeżeli liczba tych osób jest mniejsza, a także jeżeli ich kwalifikacje i doświadczenie są 

niższe, niż wymagane w SWZ, 

6) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowiązków z § 4 lub § 5 niniejszej Umowy, 

7) narażenia Zamawiającego na szkodę, utratę dobrego imienia z przyczyn leżących po stronie 

Inżyniera Kontraktu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu w następujących 

przypadkach: 

1) gdy wszczęto w stosunku do Inżyniera Kontraktu (przedsiębiorstwa) postępowanie 

egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze, 

2) Inżynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy  

w ciągu 21 dni od ustalonej daty rozpoczęcia jej realizacji, a także, gdy w przypadku 
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wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu nie wznowi jej 

realizacji w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego; 

3) występuje brak ciągłości Umowy ubezpieczenia, w tym niezapłacenie należytych składek, 

stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera 

Kontraktu,  

4) Inżynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie, realizacji przedmiotu 

Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 14 dni; 

5) rażącego naruszenia postanowień umownych, w szczególności w następujących sytuacjach: 

a) wadliwe lub sprzeczne z Umową wykonywanie przedmiotu Umowy mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania 

lub zaniechania, 

b) Inżynier Kontraktu zleci część lub całość prac objętych Umową podwykonawcom  

bez wymaganej zgody Zamawiającego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcą 

klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa, jak również w sytuacji, gdy  

do wykonywania niniejszej Umowy będzie się posługiwał przedstawicielami 

nieposiadającymi wymaganych uprawnień,  

c) stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu 

uniemożliwiają realizację Inwestycji lub jej części zgodnie z postanowieniami Umowy 

zawartej z Wykonawcą robót budowlanych i związanej z nią dokumentacją  

lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem 

lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez Inwestycję zamierzonych 

parametrów,  

d) nieprzedłużanie ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nieprzedłożenia polisy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji przekroczy 

3 kolejne miesiące kalendarzowe. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 

zwrotu udokumentowanych kosztów (faktury VAT, rachunki, wyciągi bankowe itd.) z tytułu 

wykonania części przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania. Ustalenie wysokości ww. kosztów 

dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.  

5. Rozwiązanie Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i zawierać jego uzasadnienie. 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 

§ 14 

1. Strony mogą  wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, po upływie 12 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy, oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia 

aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu .   

2. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom 

zmiany ceny materiałów lub kosztów określony na podstawie wskaźnika średniorocznego 

zmiany cen towarów konsumpcyjnych i usług ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (o którym mowa poniżej), ustalony w stosunku do miesiąca, w którym 

została zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku każdej kolejnej 

waloryzacji w stosunku do miesiąca, w którym zawarto ostatni aneks),  będzie wyższy niż  4 %. 

Zmiana wynagrodzenia może polegać na jego wzroście jak i obniżeniu. 

3. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika 

średniorocznego zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” do 

31 stycznia każdego roku, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 
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r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291) 

W przypadku zaprzestania ogłaszania ww. wskaźnika zostanie on automatycznie zastąpiony 

wskaźnikiem, który będzie ogłaszany w jego zastępstwie. W przypadku braku zastępczego 

wskaźnika i w razie gdyby Strony nie doszły do porozumienia odnośnie wyboru nowego 

wskaźnika, zostanie on zastąpiony innym najbardziej zbliżonym wskaźnikiem, który zostanie 

ustalony przez eksperta powołanego za zgodą obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na 

podstawie orzeczenia sądu. Koszty eksperta lub koszty sądowe Strony poniosą po połowie.  

4. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu może wynieść 5% 

wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy. 

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu będzie wykazanie przez Inżyniera 

Kontraktu, w sposób wskazany poniżej, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z 

realizacją Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

6. Inżynier Kontraktu w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zakończenia pierwszych i kolejnych 

12 miesięcy realizacji Umowy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany pisemnie przedstawić 

szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Umowy. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie złożył ww. wniosku w 

zakreślonym terminie, wówczas Zamawiający przyjmuje, że wynagrodzenie pozostaje bez 

zmian. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Inżyniera Kontraktu, o którym mowa 

powyżej, oceni zasadność tego wniosku. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji i 

żądania ewentualnych wyjaśnień od Inżyniera Kontraktu w zakresie otrzymanych dokumentów. 

Aneks może zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających konieczność waloryzacji. 

8. Zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do 

Umowy i obowiązywać będzie od daty zawarcia aneksu i obejmować wyłącznie usługi w części 

niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Każdej kolejnej waloryzacji będzie podlegało 

wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu ustalone w ostatnim aneksie. 

9. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia wynagrodzenia o wskaźnik, o którym mowa w ust. 3 

w zakresie kosztów objętych zmianami możliwymi do przeprowadzenia na podstawie § 19 

umowy. 

10.Jeśli okres czasu liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad 180 

dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia 

powyższych ustępów, z zastrzeżeniem, że wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać 

złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od upływu terminu składania ofert. 

11.W przypadku dokonania zmiany umowy w powyższy sposób  – zmiany wynagrodzenia w 

związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Inżynier 

Kontraktu jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

Inżyniera Kontraktu, z którym zawarł umowę (na okres dłuższy niż 12 miesięcy), w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy, 

niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 30 dni od daty podpisania z Zamawiającym 

aneksu o którym mowa powyżej. 

§ 15 

Inżynier Kontraktu ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych 

pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni roboczych od drugiego terminu płatności. 

§ 16 

W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązują się 

do zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 
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§ 17 

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają 

rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania. 

§ 18 

1. Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia części lub całości prac objętych przedmiotem 

zamówienia na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Inżynierowi Kontraktu 

nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy. 

2. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza  

3 miesiące, to Inżynier Kontraktu może, zawiadamiając Zamawiającego, odstąpić 

od Umowy w terminie i na zasadach wskazanych odpowiednio w § 12 ust. 3 . 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy, w tym określonych w niniejszym punkcie, może 

następować wyłącznie w granicach określonych w art.  455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian umowy we wskazanym poniżej zakresie, 

jeżeli: 

a) zaistnieje konieczność zmiany przez Inżyniera Kontraktu zakresu prac realizowanych przez 

podwykonawcę – i tylko w powyższym zakresie, 

b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 

wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT  

oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian), 

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wydłużenia terminu 

wykonania robót budowlanych ponad zakładany termin realizacji kontraktu określony w § 2 

ust. 2 Umowy.  

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 2 lit. c wynagrodzenie dodatkowe za realizację 

zamówienia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy, za każdy miesiąc 

przedłużenia określa się w wysokości miesięcznego ryczałtu będącego wynikiem podziału kwoty 

40% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 3 pkt a). W przypadku, gdy przedłużenie 

świadczenia usługi nie obejmuje pełnego miesiąca, wynagrodzenie zostanie wypłacone 

proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych ilości dni tego miesiąca. 

4. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają   

uprzedniej akceptacji zamawiającego i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej,  

pod rygorem nieważności. 

§ 20 

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się  

rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał      

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana  

z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim 

i powinna być kierowana na niżej podane adresy, numery faksów / adresy mailowe: 

1) dla Zamawiającego: 
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a. Katarzyna Skóra, e-mail: k.skora@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638 63-29 

b. Katarzyna Mikołajec , e-mail: k.mikolajec@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-63-19, 

c. Marcin Sośnierz, e-mail: m.sosnierz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-63-19, 

2) dla Inżyniera Kontraktu: 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 oraz w § 7 ust. 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy  

i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony 

po jej pisemnym zawiadomieniu. 

3. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą 

umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej Umowy lub jej części innym 

osobom/podmiotom. 

4. Integralną część Umowy stanowi SWZ oraz oferta Inżyniera Kontraktu, opis przedmiotu 

zamówienia i kopia Kontraktu z Wykonawcą. 

§ 22 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 23 

Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia przez Strony. 

§ 24 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego i jeden dla Inżyniera Kontraktu. 

§ 25 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

 

Spis załączników do Umowy: 

Załącznik nr 1 - SWZ + opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2  - Oferta Inżyniera Kontraktu 

Załącznik nr 3  - Kontrakt z Wykonawcą zamówienia publicznego pn.  

,,Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej 

oraz budowa/przebudowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Złotno na odcinku od 

ul. Siewnej do ul. Rąbieńskiej w Łodzi”, 

Załącznik nr 4 - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

Załacznik nr 5 - Kopia polisy OC 

 

 

 

 

 ………………………………. 

Zamawiający 

 …………………………………. 

Inżynier Kontraktu 

 

* zgodnie z ofertą Wykonawcy 

mailto:k.skora@zim.uml.lodz.pl
mailto:k.mikolajec@zim.uml.lodz.pl
mailto:m.sosnierz@zim.uml.lodz.pl
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