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Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawarta w dniu ..................coeeeee roku w todzi, zwana dalej ,Umow3g”,
pomiedzy:

Miastem Lodz — Zarzagdem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez
Agnieszke Kowalewska — Wojcik - Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

tgcznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta
W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
W ot pn.:

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — Projekt 7 - Budowa przebicia wewnatrz
kwartalowego od ul. Legionéw 55 do posesji przy ul. Mielczarskiego 22 w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w
rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (ij.
Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 dalej zwana takze Prawem Zaméwien Publicznych
lub ustawg PZP) Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:.

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy
nie nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w
niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Warunkéw
Zamébwienia (SWZ).
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|. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

,Dobra Praktyka Budowlana” - cato$¢ wymogéw prawnych i zawodowych
odnoszgcych sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie
Z postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi
Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki
i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcéw
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje wykonang w trakcie
realizacji Umowy niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, akcesoridw,
Sprzetu i Urzadzen dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamodwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badan.

»Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkciji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartos¢
poszczegoélnych Ustug, Dostaw i Robdét bedacy podstawg okredlenia Wynagrodzenia,
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

»Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegdlowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na
projektowanie, roboty budowlane, dostawy (montaz i szkolenia) w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.
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»inspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

»Iinzynier Kontraktu”/,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»Inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie
niezbednej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/é6w Budowlanego/ych oraz
Projektu/éw Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodnieh i opinii niezbednych do realizacji Inwestycji prowadzonej dla czesci
zamowienia publicznego pn.:

»Remont konserwatorski przeswitu bramowego budynku przy ul. Piotrkowskiej
102 w systemie zaprojektuj i wybuduj”

realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z wykonanym Projektem Budowlanym i
Wykonawczym, uzyskanymi pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen
zawartych w dokumentacji oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, Urzadzen i Sprzetu,
obejmujgca ich montaz, instalacje i petne uruchomienie.

»Kierownik Budowy” - przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materialy” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

»Odbiér Koncowy Inwestycji” — czynnos$¢, mocg ktorej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
ostatecznych pozwoleni zezwolen, w szczegodlnosci pozwolen na uzytkowanie oraz
usuniecie Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego Robodt, z tym
zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wszystkie
Wady i usterki jakie ujawnig sie w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

,»Odbiér Koncowy Robét” — czynnos$¢, mocg ktoérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie Wady i usterki
jakie ujawnig sie w pdézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

»,Odbiér Po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnos¢, mocag ktérej
potwierdza sie usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/Gwarancjg oraz
uptyw Okresu Rekojmi/Gwaranciji.

»oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz
z dokumentacjg zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen
i systeméw, bedgce zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym.
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Prace Projektowe” — catos¢ spoczywajgcych na Wykonawcy obowigzkéw zwigzanych
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujgcych
w szczegolnosci wykonanie Projektow Budowlanych, Projektow Wykonawczych
koniecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do wykonania Inwestyciji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgtoszenia robot
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budowlanych od ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/bedg wymagane).

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktorych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za witasne dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wraz z poprawkami.

.,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana/e na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) zezwalajgca/le na rozpoczecie i realizacje Robot
zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

»Projekt Budowlany” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzadzona zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” — wykonana przez Wykonawce zgodnie z Projektem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne
i wystarczajgce do wykonania robo6t budowlanych i zainstalowania urzadzen,
sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454)

,»Protokét Odmowy Odbioru Koincowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Koncowego Robét, obejmujgcy liste Wad majgcych charakter istotny (. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem chocby w czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Robdt, ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Odbioru Kohcowego.

”Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste Wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego
Robot, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét. Protokdt Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego
Robdét.

»Protokét Usunigcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru
Koncowego Robot w Protokole Usterek i Wad. Protokot Usuniecia Usterek | Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
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»Protokét Odbioru Koncowego Robo6t” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Inwestycji.

»Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez
Strony dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/
Gwarancja, ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/
Gwaranciji.

»Protokot czesciowy" — podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢
wykonanej dokumentacji, Robdt, Dostaw Ilub Ustug oraz ich zgodno$é
Zz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce
zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestycji.

»Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycja, ktory tworzg
cztionkowie Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem glosu,
eksperci bez prawa gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wraz z Dostawa, Ustugami z wytgczeniem Prac Projektowych.

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Kohcowego Inwestycji.

»Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestycji.

»,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, w tym zewnetrzne, urzadzenia,
sprzet, obiekty matej architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty
i rzeczy niezbedne lub wymagane do wtasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz
ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej
realizacji Inwestyciji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”,
jakie Wykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdlnoéci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujgcych miedzy
innymi  wykonanie kompleksowego Projektu/6w Budowlanego/ych oraz Projektu/ow
Wykonawczego/ych, obejmujacych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektow branzowych
wewnetrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych i uzyskanie ich
akceptacji; montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg lub Robotami oraz
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przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz SWZ.

,Wada” — wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wadg jest nie
tylko wiasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zamowienia.
W odniesieniu do instalacji i urzgdzen wadag jest takze niemoznos¢ uzyskania
wymaganych parametréw (ilosci badz jakosci) produktu, zawodnos¢ dziatania,
nadmierna energo-materiato- czy pracochtonnos$¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢
odpaddw, szkodliwy wplyw na srodowisko. Brak lub wadliwos¢é dokumentaciji, ktérg na
mocy umowy wykonawca winien przekazaé zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw
powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi, a takze nieprzekazanie
oprogramowania bgdz kodéw sterujgcych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania
zainstalowanych urzadzen bez odptatnego udziatu dostawcy stanowi samoistng wade
niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak, jest materialnie
wykonany poprawnie czy nie.

~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzgadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1065 z pdézn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach rob6t budowlanych i instalacyjnych.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

,»Wyréb Budowlany” — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robét budowlanych” — zgloszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
zezwalajgce na rozpoczecie i realizacje Robo6t zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

§2.

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz
z Dostawa, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 32 Umowy
zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia.

2. W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie:

¢ wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboét budowlanych obejmujgcych budowe
nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych,

¢ wykonanie opracowania branzowego w zakresie budowy oswietlenia parkowego,
gruntowego i dekoracyjnego,

e przebudowa i budowa odwodnienia nawierzchni utwardzonych,

e instalacja nowych mebli miejskich oraz wykonanie nasadzen wraz z systemem
nawadniania na odcinku od ul. Legionéw 55 do Mielczarskiego 22 (zakres inwestycji
obejmuje dziatke nr ewidencyjny 76 w obrebie P-9 w todzi),
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e nadzér autorski nad opracowanym projektem.
W celu realizacji inwestycji niezbedne jest :
I. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego tj.:

a. sporzagdzenie projektdow budowlanych wielobranzowych oraz uzyskanie do nich
wynikajgcych z przepisow prawa opinii, ekspertyz, uzgodnien, decyzji, odstepstw
od przepisow wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji
administracyjnej umozliwiajgcej realizacje inwestyciji;

b. sporzadzenie projektow wykonawczych, przedmiaréw, kosztoryséw
szczegotowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (dla wszystkich branz);

Il. Prace przygotowawcze tj. wykonanie rozbidrek istniejgcych obiektow na terenie

inwestycji oraz w jego otoczeniu.

[ll. Rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami zewnetrznymi zlokalizowanymi na

obszarze inwestyciji.

IV. Wykonanie fotorealistycznych uproszczony wizualizacji 3D, przedstawiajgcych

przebudowe przestrzeni objetej przedmiotem zamodwienia.

Opracowanie, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ zgodne z przepisami okreslonymi w:

e Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.
1225 z pozn. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

e Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),

e Zarzadzeniu nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r.
w sprawie wprowadzenia L0dzkiego Standardu Dostepnosci”
http://bip.uml.lodz.pl/files/public/user upload/VIl 7120.pdf),

Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszaréw ochrony konserwatorskiej, tj.:

— znajduje sie w dzielnicy Stare Polesie na obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw pn. ,Dzielnica
Wigzowa” (dzielnica wytyczona w roku 1859),

— w strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w ktérej przy realizacji robét
ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej dziatalnosci wigzacej sie z
naruszeniem struktury gruntu obowigzuje prowadzenie nadzoru archeologicznego,
ale takze w przypadku koniecznosci — badan archeologicznych lub
antropologicznych; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego
regulujg przepisy odrebne z zakresu ochrony zabytkow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840.)

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na

siebie obowigzkéw wytwoércy odpaddéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),

a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do

uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Szczegodtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg

oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym

w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
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zmianami (Zatacznik nr 1),
b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zatgcznik nr 2),
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 3).
d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatacznik nr 7)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakoSci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy lub dokumentdéw okreslonych w ust. 6 przyjmowac¢ sie bedzie znaczenie
i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawacé sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomija¢ sie bedzie zas$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie takze realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu
roslinnego przez okres 36 miesiecy od daty odbioru robdt, w zakresie szczegétowo
opisanym w zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielegnacji Materialu Roslinnego.
Poza rzeczowym zakresem robot budowlanych, obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje
ustuga pielegnacji materiatu roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycjg zawartg w
Zatgczniku nr 7.
W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa tddzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI.3.1- Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizaciji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.
W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentacji Projektowej. Zapewnienie dostepno$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek
uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz
warunkuje Odbiér Robét przez Zamawiajgcego. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzaja, ze brak osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentaciji Projektowej traktowany bedzie jako wada istotna przedmiotu umowy.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na dzien 31.10.2023 roku, z
tym ze Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentaciji
Projektowej niezbednej do Zgtoszenia robdét budowlanych oraz dokonania takiego
zgtoszenia, Projektu/6w Budowlanego/ych wraz z ostateczna/ymi decyzjg/ami o
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pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg wymagane) oraz do przekazania Projektu/éw
Wykonawczego/ych w terminie 5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy.

. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatoZzonej zieleni

i dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktéry liczony bedzie od dnia nastepnego
po dniu, w ktéorym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego, Wykonawca
realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni
i materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkow wynikajacych z Zatacznika nr 7
Warunki Pielegnacji Materiatlu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego
obowigzku w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakonhczenia Realizacji
Inwestycji.

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dotozeniem starannosci

doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz dalej wskazane
terminy szczegétowe sg obiektywnie i prawidiowo okreslone i sg wystarczajgce dla
wykonania i zakonczenia wszystkich Roboét, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot
Umowy.

. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniaja,

ze szczegotowe terminy realizacji  konkretnych czynnosci to jest m.in.
opracowanie Projektu/-6w Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym z uwzglednieniem terminu 5 miesiecy.
o ktérym mowa w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przediozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegodinych czynnosci w ujeciu
miesiecznym oraz okresla¢ wartos¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu —
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na kolejne etapy
projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (w tym montaz i szkolenia). W zakresie
Dokumentaciji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podziatu Prac
Projektowych na poszczegdlne etapy: etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan
projektowych na podstawie PFU, etap 2: opracowanie docelowego Projektu
Budowlanego wraz z projektami branzowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy.
Zamawiajacy przekaze wzor Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajacy
réwniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnos¢ wydatkdw oraz poszczegdine
komponenty pomocy publicznej.

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
Zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa

w ust. 6, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zaméwienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

. Przed rozpoczeciem realizacji Robot, najpozniej w dniu przekazania Placu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, W razie potrzeby
okreslajgcego uszczegdtowienie poszczegdinych elementow Robo6t Budowlanych
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreSlonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja
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Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

9. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym termindw realizacji poszczegoinych Robdét,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreSlonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

10.W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 61 7.

11.Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

12.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposob okreslony w ust. 21
oraz w § 32 ust. 2. Strony ustalajg przy tym, ze na etapie prac zwigzanych
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na biezgco
informowa¢ Zamawiajgcego 0 podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych
i zasiega¢ jego wstepnych opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania
szczegotowych rozwigzan projektowych. Opisany powyzej obowigzek biezgcych
konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w Zzaden sposdb zobowigzaniom
Wykonawcy do uzyskania uzgodnien Zamawiajgcego dla tresci Dokumentacji
Projektowej, o czym mowa w dalszej czesci Umowy.

13.W celu prawidtowego wspoétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy
rozwigzania projektowe na poszczegdinych etapach projektowania oraz postep prac
budowalnych na etapie wykonania Robd6t Budowalnych bedg podlegaé ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

14.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktéry umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.

15.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecni wszyscy projektanci
branzowi oraz  Dyrektor Projektu. Na kolejnych Radach Technicznych
zawsze/obowigzkowo obecni powinni by¢ projektanci poszczegélnych branz, ktérych
temat Rady Technicznej dotyczy.

16. Na etapie Prac Projektowych Rady Techniczne odbywac sie bedg cyklicznie co
najmniej 2 razy w miesigcu. Materiaty wraz z agendg muszg zostac przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

17.Na etapie realizacji Robo6t Budowlanych Rady Techniczne bedg sie odbywac co najmniej
raz na dwa tygodnie. Materialy wraz z agendg muszg zosta¢ przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.
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18.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym =zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej na etapie Prac Projektowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiajgcy
udostepnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Technicznej.

19.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
z przebiegu posiedzenia sporzadza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczacemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczgcego Rady.

20.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

21.Wykonawca ma obowigzek sktadania comiesiecznych raportéw z postepu Prac
Projektowych w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

22.Rady Techniczne na etapie Prac Projektowych oraz na etapie realizacji Robot
organizowane sg przez Zamawiajgcego lub podmioty przez niego upowaznione, w tym
w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu.

[I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§4.

Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi
w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami
technicznymi obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz
o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej w
ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa ma by¢ tak wykonana, aby umozliwiata
realizacje przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach realizacji Prac Projektowych w
zakresie objetym Inwestycja zobowigzany jest do uwzglednienia istniejgcych
historycznych elementéw znajdujgcych sie w budynkach zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi.

2. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegdlnosci Inzynier
Kontraktu majg prawo do:

a) opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie Prac Projektowych przez Wykonawce;

b) monitorowania i kontroli postepu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

c) weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego we wszystkich branzach
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SWZ, Umowa;

d) zatwierdzania Projektu Budowlanego, wraz z o$wiadczeniem, Zze dokumentacja
zostata zweryfikowana i nie posiada Wad mogacych wplyngé na uzyskanie
Pozwolenia na Budowe, oraz na poprawnos¢ realizacji Robot zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

e) koordynacji dziatan dotyczgcych uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacje
przedmiotu Umowy, opinii, uzgodnien lub zlozenia zgtoszen.

3. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje
Projektowg zawierajgcg elementy opisane w opisie przedmiotu zamoéwienia, w tym
w szczegolnosci ponizsze elementy:

a) kwerenda archiwalna
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b) badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich — jesli bedg konieczne
i wymagane,

c) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.176) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
robot budowlanych, a w nim:

- projekt techniczny,

- projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczegdlnych

branz,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

e) czesc kosztowa:

e przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia wskazanego na
wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Czes¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbiér dokumentacii.

f) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

g) odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
Zz wymogami wiasciwych przepiséw i organdéw administracyjnych, w ktorych gestii lezy
ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

h) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegdinych branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajgcy:
¢ aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date opracowania z tego

samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentaciji),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z pasem
robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (muszg nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktéorym nastepuje odbior
dokumentacji),

j) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (opinie (w tym pozytywne
opinie jednostek opiniujgcych, wymienionych w Zarzgdzeniu nr 7120/VII/17
Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgtoszenie
zamiaru wykonania robét budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, zgtoszenie wykonania robdt, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do
robét budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w
taki sposob, aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej
dokumentacji z art. 99 (zwtaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji
znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposob o ktéry mowa w art.
101 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegolnosci przez odniesienie
sie do Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie

k) projekt tymczasowej organizacji ruchu (,TOR”), o ile bedzie zachodzita taka
koniecznos¢,

[) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamowienia, w formie:

a) papierowej:

- Projekt Budowlany — 5 kpl.
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- Projekt/y Wykonawczy/e — 3 kpl.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 kpl.

- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegodlnych obiektow i branz — 2 kpl.

- zbiorcze zestawienie kosztéw — 2 kpl.

- przedmiar/y Roboét i kosztorys/ly sporzgdzone na podstawie czynnikéw
cenotwérczych przyjetych do sporzadzenia oferty dla wszystkich branz — 2 kpl.

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu — 5 kpl.

Oryginaly uzgodnien powinny by¢ dotgczone do poszczegdlnych opracowan
branzowych w komplecie nr 1, w pozostatych kopie wszystkich uzgodnien.

b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:

ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji

gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),

w wersji edytowalnej:

- ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie cyfrowej — 2 kpl.

w wersji nieedytowalnej:

- ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg — 2 kpl.

. Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w Kkatalogu o nazwie

odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byc¢
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych

i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie  wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w skfad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:

a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:

a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szaro$ci dla swiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukdéw z biatym

ttem,

3) Dokumenty:

a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskéw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe i inne niezbedne umozliwiajgce
realizacje prac) lub zgtoszen nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyzszego
wniosku/zgtoszeniem Wykonawca przedkiada sporzadzong dokumentacje do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni
roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢é wymagane dla tych
potrzeb oswiadczenia i pethomocnictwa.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na
poszczegodlne etapy obejmujgce:
a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych na podstawie PFU,
b) etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami

branzowymi,
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c) etap 3: Projekt Wykonawczy;

. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowe] wymaga akceptacji/zatwierdzenia

Zamawiajgcego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym
etapem wskazanych w ust. 9. Kazdy kolejny etap moze zosta¢ przedtozony do
akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajgcemu w formie pisemnego protokotu odbioru po
akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego.

Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego lub
podmioty przez niego upowaznionych, w tym w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu:

Strony ustalajg nastepujgce zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej

opracowanej w ramach poszczegdlnych etapéw wskazanych w ust. 8:

a) do odbioru mogg zosta¢ przedstawione wytgcznie opracowania wykonane w ramach
danego etapu, kompletne, zawierajgce petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami oraz zweryfikowane przez
Inzyniera Kontraktu, z tym ze w zakresie Projektu Budowlanego wymagane jest jego
zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Projektu Budowlanego do Inzyniera Kontraktu. W przypadku nie
spetnienia wymagan opisanych powyzej Zamawiajgcy ma prawo odmowic
przystgpienia do odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu o ktérym mowa w ust. 9, wraz
z wykazem opracowan i szczegdtowym spisem zawartosci oraz pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach
danego etapu jest wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

c) przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie i miedzybranzowo. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie Projektanta
wymagane w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu
z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;

d) kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej zostanie
spisany przez Strony stosowny protokét przekazania a w przypadku dokonania odbioru
protokdt odbioru. Przed pierwszym przekazaniem lub odbiorem Dokumentacii
Projektowej Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wzoru protokotu przekazania/odbioru nie pézniej niz na 10 dni roboczych przed dniem
planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projektow wzordw
protokotéw przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich
otrzymania,

e) w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego etapu
Zamawiajacy przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

f) w terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
Wykonawca uwzgledni te wuwagi i zastrzezenia Zamawiajacego i doreczy
Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiajgcy w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi
Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;
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g) w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,

h

o ktérych mowa w lit. f in fine Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru
a Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo
odmowi na piSmie dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach
danego etapu. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru Dokumentaciji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu w sytuacji, o ktérej mowa powyzej,
przyjmuje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwtoce od dnia nastepnego po uptywie 5
dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiajgcego na dokonanie odbioru albo odmowe;
) odbior przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego;

i) do terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, Umowy wlicza sie procedure

)

odbiorowa, o ktérej mowa w lit. a-g;

wykonanie zgodnie z przedmiotem Umowy Prac Projektowych, obejmujgcych m.in.
Projekty Budowlane, niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od Zgtoszenia robét budowlanych oraz zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego, wolnej od Wad Dokumentacji Projektowej (z wytgczeniem Projektu
Wykonawczego) lub uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (o ile bedzie wymagana) na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego wolnych od Wad Projektow Budowlanych bedzie stanowito podstawe
do wyptaty wynagrodzenia za wyszczegoélnione czesci Prac Projektowych, o ktérych
mowa w § 32 ust. 1 lit. a Umowy;

k) odbiér opracowan w ramach etapu, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a Umowy nie stanowi

1)

podstawy do wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;
odbiér etapu drugiego (Projekt Budowlany) bedzie stanowi¢ podstawe do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. a. Umowy;

m) odbiér etapu trzeciego (Projekt Wykonawczy) bedzie stanowit podstawe do wyptaty

n

o

11.

12.

wynagrodzenia o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. b Umowy;

) terminy weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej lub poszczegdinych jej
etapéw i opracowan wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowej przewidziane dla
Inzyniera Kontraktu nie wliczajg sie do terminéw odbioru Dokumentacji Projektowe]
przewidzianych dla Zamawiajgcego;

) termin weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej oraz jej poszczegdlnych
etapow lub opracowan wchodzacych w jej sktad przewidziany dla Inzyniera Kontraktu
wynosi 7 dni roboczych od dnia ich doreczenia Inzynierowi Kontraktu przez
Wykonawce w formie kompletnej i spetniajgcej wymagania formalnoprawne
wynikajgce z niniejszej Umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia

opisanego w § 32 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentagji

projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 3, a zwigzanej z wymaganiami
jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze Zgtoszenia
robot budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie wymagane) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza
obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentow niezbednych do

opracowania prawidtowej dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 3.

Strony przyjmujg, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca

zobowigzany jest realizowacC przedmiot zamdwienia zgodnie ze szczegotowg trescig

tych uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajgcymi z SWZ i PFU.

W przypadku zgtoszenia nastepnie czy to na wniosek Zamawiajgcego czy to na

wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do

uzgodnionej Dokumentaciji Projektowej, ktére jednak nie bedg wykraczaé poza warunki
wynikajgce
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z tresci SWZ i PFU i beda sie miesci¢ w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie
tych dokumentow przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy, a jedynie
bedzie

wymagac uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej zmiany do

uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnos¢ catosci Prac

Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy

zgtasza jakies zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnoscig Dokumentacji Projektowe] oraz
mozliwoscig prawidtowej realizacji Robét na podstawie opracowanej Dokumentacji

Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek Wada lub

nieprawidtowosc¢ w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawnig sie

okolicznosci majgce wplyw na prawidlowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych (np.:
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnic
opracowanie prawidiowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania

Robot. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtaszac

na pismie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest

usung¢ dostrzezone Wady najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego
zgtoszenia, chyba ze usuniecie Wady wymagac bedzie dituzszego terminu. W takim
przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej Wady nie

diuzszy jednak niz 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. Nieusunigcie Wad w

terminie przez Wykonawce stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentaciji,
ktorej dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgode lub

2) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
dokumentacji, ktérej dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnosc
pozostatej czesci dokumentacii.

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg dalszym postanowieniom Umowy okreslajgcym

warunki rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji Robdt

Budowlanych po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentacji Projektowej, wykonujac

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

1) odstgpi¢ od Umowy w catoéci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
Wad, gdy Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢ a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

2) obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usungc,
lecz nie majg charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 2 i ust. 14 pkt 1, nastgpi¢

moze poprzez ziozenie oswiadczenia na piSmie w terminie 90 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, ze:

1) Wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybieA Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie. § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje

Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wykonanych w ramach ostatniego

etapu Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy z

tytutu
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rekojmi i gwarancji za Wady Robdét wykonanych na podstawie Dokumentacii

Projektowe;.

17. W ramach niniejszej gwarancji:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentaciji
Projektowej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujgcymi normami, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego
oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za Wade Dokumentac;ji
Projektowej uwaza sie w szczegolnosci Wade, ktora doprowadzi lub moze
doprowadzi¢ do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czesci,

2) w przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (haniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusuniecia Wad w wyznaczonym
terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

18. Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

19. Okres rekojmi zostaje wydluzony i liczy sie od dnia odbioru ostatniego etapu
Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot
Z tytutu gwarancji za Wady Robét wykonanych na podstawie Dokumentaciji Projektowej.
W pozostatym zakresie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi ha
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

20. W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji
Projektowe] objetej niniejszg Umowg, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgtoszenia
robot budowlanych lub przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie
wymagane), w tym rowniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Budowe, jak tez po dokonaniu takiego zgtoszenia lub po
uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestyciji jak tez w okresie
rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catosci obcigza
Wykonawce.

21. Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie
realizacji Robét i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktérym spoczywa ciezar
podjecia wszelkich koniecznych dziatan i kosztéw, niezbednych do usunigcia Wady
lub jej skutkdw,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajgcy, to Wykonawca zwréci mu
w catosci takie koszty zwigzane z potrzebg zamowienia przez Zamawiajgcego
Dostaw, Ustug lub Robét Budowlanych nie objetych niniejszg Umowg lub zwigzane
z jakimikolwiek odszkodowaniami, ktére Zamawiajacy pokryt w nastepstwie
zaistnienia takiej Wady.

22. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszac
praw osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek
naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego
tytutu.

23. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata
dokumentacja bedzie spdjna i kompletha oraz umozliwi wykonanie Robét w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek
czes¢ Robot wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunkow wykonawczych
nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie
beda przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich Robdot.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego
oryginalnego egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby
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przez niego upowaznione majg w kazdym czasie prawo wgladu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentacji.
Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegaé
przepisow Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1129 ze zm.).
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposob zastosowac
opisu za pomocg okreslenia parametréw i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, zrédto Ilub szczegdlny proces,
ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
materiatéw lub normy nalezy doda¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatow lub
rozwigzan rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany
jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci poprzez wskazanie
najwazniejszych parametrow i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartosci.

W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania

Zamawiajgcemu okreslonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej

opracowanej w ramach poszczegdélnych etapéw wskazanych w ust. 9 - przenosi na

rzecz Zamawiajgcego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby sktadania odrebnych
oswiadczeh Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa
majgtkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie

i uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw

majgtkowych w szczegoélnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploataciji:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nosnikow dokumentaciji,
w szczegolnosci technikg drukarskg, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zaréwno
poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
w szczegoblnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera,
jak réowniez poprzez udostepnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego
w sieciach  teleinformatycznych (w  szczegdlnosci  poprzez  umieszczenie
dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegodlnych urzgdzenh biorgcych udziat w przekazie internetowym),

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréowno w formie materialnych noé$nikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatah prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji jak i jego
cyfrowej postaci,
a takze uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajgcym zarowno w formie materialnych nosnikbw opracowania, jak i jego
cyfrowej postaci,
w tym w szczegolnosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do
catosci lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez
przekazywanie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
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- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robdt
budowlanych,

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

6) uzywania dokumentacji lub jej fragmentow (czesci) w celach promocji Inwestycji
i promocji Zamawiajgcego oraz prowadzonej przez niego dziatalnosci,
w szczegolnosci w zakresie realizowanych przez niego dziatan rewitalizacyjnych,

7) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w przysztych postepowaniach
0 udzielenie zamoéwien publicznych przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajgce
W jego imieniu i na jego rzecz,

8) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw dla realizacji robét budowlanych, dostaw
lub ustug zwigzanych z dziatalno$cig Zamawiajgcego,

9) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektéw
i opracowan, w tym przez osoby trzecie, w zwigzku z potrzebami Zamawiajgcego
dotyczgcymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu uzytkowania budynkoéw i obiektéw budowlanych,
zmiany sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru objetego zakresem
opracowania niniejszej Dokumentacji Projektowej, dla celéw dostosowania tych
obiektéw i terendw do aktualnych warunkow, zakresu i programéw wykonywania
zadan realizowanych przez Zamawiajgcego,

10) korzystania z Dokumentacji Projektowej w zwigzku z potrzebami dotyczgcymi
wykonania wszelkich innych opracowanh zaleznych,

11) uzycia w celach zwigzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb
rewitalizacji, sporzadzania projektdow miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowan urbanistycznych lub
analitycznych dotyczgcych ksztattowania przestrzeni miejskich.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do rozporzadzania i

korzystania z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu

Umowy, w szczegolnosci do dokonywania przerébek, modyfikacji, adaptacji

dokumentacji, co nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wers;ji

utworu pierwotnego wraz z prawem do zbycia na rzecz osoéb trzecich. Wykonawca
zgodnie z tym tez zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych
do Dokumentacji Projektowej (tak w odniesieniu do catosci, jak i w odniesieniu do
poszczegdlnych jej czesci), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci
opracowywania tej dokumentacji oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie,
adaptacje oraz inne postaci opracowywania tej dokumentacji (takze przez osoby trzecie
dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego). Wykonawca dodatkowo udziela takze zgody na
wprowadzanie przez Zamawiajgcego w przysziosci zmian do Inwestycji (Robdt
wykonanych na podstawie przekazanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentaciji

Projektowej) wedle uznania Zamawiajgcego, stosownie do uzasadnionych potrzeb

Zamawiajgcego zwigzanych

z konieczno$cig realizacji zadan Zamawiajgcego.

Dokumentacje Projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od

obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegolnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czeéci bedg
przystugiwaly mu w catosci i na wytgcznoS¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utwordow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich umoéw
zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

C) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku,
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie
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dokonane pod warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania
przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji, jak

i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

Postanowienia ust. 28-30 nie naruszajg autorskich praw osobistych.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw przedmiotu Umowy lub jego czesci

Wykonawca bedzie dysponowat tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu

Umowy lub jego czesci na zasadach okreslonych w ust. 28-30, i ktére przenosi w tym

zakresie na Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do

Zamawiajgcego, z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych,

zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z

realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, 0 czym
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéow wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat

oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przenidst on na Wykonawce na

wytgcznos¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie
okreslonym w niniejszej Umowie.

§ 5.
Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1

lit. d Umowy do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez autoréw Dokumentaciji

Projektowej  posiadajgcych  uprawnienia do  petnienia  samodzielnych  funkcji

technicznych. Nadzér aurotski petniony bedzie przez caty okres realizacji umowy (do

terminu zakonczenia realizacji inwestycji).

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku

realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych

materiatdbw z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan ~ zamiennych  wstosunku do  rozwigzah  architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu,

3) kontroli aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajacej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej
i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

4) wudzialu w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego,
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5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamdwienia i jego
czesdci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzor szczegdtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,

7) udziat na zgdanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy
w miesigcu,

8) po otrzymaniu wezwania do niezwtocznego, nie pozniej niz w ciggu 48 godzin,
przyjazdu na miejsce Robét realizowanych w oparciu o wykonang Dokumentacje
Projektowg i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajgcych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami.

W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw dotyczgcych

petnienia nadzoru autorskiego wynikajgcych z niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

moze zglosi¢ swoje zastrzezenia na pisSmie wraz z argumentacjg i naliczy¢ kare
umowng, o ktérej mowa w § 35 ust. 1 lit. s Umowy lub odstgpi¢ od Umowy w czesci
dotyczacej petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
jezeli stwierdzona nieprawidtowo$¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie

pisemnej w terminie 90 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstgpienia od

Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego

Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego

przez podmioty trzecie.

Podstawg do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. d bedzie

podpisany Protokét Odbioru Korncowego Inwestycji.

Ptatnos¢ za petnienie nadzoru autorskiego nastapi po podpisaniu Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji, zgodnie z ponizszymi ustaleniami Stron:

a. Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej
Inwestycje, o ktérej mowa w § 33 ust. 9 odrebng pozycje obejmujgcg catosé
wynagrodzenia za ustuge petnienia nadzoru autorskiego, wskazanego w 32
ust. 1 lit. d) Umowy

b. Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu
Swiadczenia przez niego ustugi petnienia nadzoru autorskiego, w terminie
przewidzianym dla ptatnosci Robét/Dostaw/Ustug objetych ostatnig fakturg
cze$ciowag opisang w § 33 ust. 9.

ROBOTY BUDOWLANE

§ 6.

Roboty Budowlane — zasady ogdlne

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Zgtoszeniem robét
budowlanych lub warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe (o ile bedzie
wymagane) oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:
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a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,

Program zapewnienia jakosci,

e. Opinie o stanie technicznym obiektow / budynkéw sgsiednich zgodnie z § 11 ust. 9.
Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslac wysokos¢
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegolnych zakreséw Robdét Budowlanych
w uktadzie miesiecznym.

coo

§7.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcy dla kazdej z Robdt:

1) rodzaj i technologie Robdt,

2) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢é wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposoéb
i procedure) i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjnej,

5) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

7) zakres i terminy pomiarow, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robét,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentéw, lub ma prawo wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program

zapewnienia jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed

planowanym rozpoczeciem prac.

Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia

do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezacych oraz

koncowych kontroli, inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych

prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania

odbiorow poszczegélnych elementdéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te

bedac elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢é ewidencjonowane

i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu

zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodéw, rur, kanalizacji, kabli,

itp. zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robot, tak aby spetni¢c wymagania przepisow,

lokalnych wiadz i Zamawiajgcego, a takze usungC wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich

usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze

przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach

przekazanej Dokumentacji Projektowe] zapoznat sie z terenem realizacji robot,

infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
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podziemnych i ich lokalizacja w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu
budowy w zakresie w jakim mogty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakohczenia
robét. W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie
niezbedne instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejgcych
obiektow. Wszelkie prace i dziatania mogace wplyngé na stan istniejgcego uktadu
drogowego, budynkow, instalacji, przewoddw, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, gazociggéw, wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w
sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi
wiladzami, witascicielami sieci i wiascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem
Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno
nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych
Robdét.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia
muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli
zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na
koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materialdw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i Urzgdzenia/Sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w
budownictwie materiatbw i Urzadzen w celu ich akceptacji na podstawie Kkarty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow i urzadzen nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia Wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia Wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoic
sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 34.
Zatwierdzenie Programu zapewnienia jako$ci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robdét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaC i uszczegotowiaC oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robdét.

Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych prébek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawczg.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania Urzgdzeh oraz
scenariusz ochrony ppoz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych plandw, scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacii,
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obstugi i konserwacji, zawierajgcych  specyfikacje = wszystkich  materiatéw
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéow koniecznych do rozruchu Urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu
jej eksploataciji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia Urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Kohcowym
Robot zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoréw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

Gotowos¢ danej czesci Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
ustala w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robo6t
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzoér budowlany Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikbw  badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

§8.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zapoznaniu sie z terenem planowanej Inwestycji oraz jej
sgsiedztwem.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robdt.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez
Z rozmieszczeniem ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy.
Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed
przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. Inzynier
Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco wnosi¢ o
dokonanie uzupetnieh w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggow
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pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.
Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegolnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéow budowlanych oraz instalacji lub systeméw
odprowadzenia woéd deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzér.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno by¢é szczegétowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo w sposob wigzacy wnosi¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji.

Zamawiajacy, dla Robodt prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakfada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskéw o zajecie terenu, uzyskania warunkow
zajecia terenu, wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym £6dz Sp. z o0.0. z siedzibg w Lodzi. W ramach wykonania i utrzymania
organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania Robot
ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jeSli
zaistnieje konieczno$¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidlowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llo$¢ (min. 8) i lokalizacje tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidiowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 32.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno§é za stan i kompletnos¢ zabezpieczeh
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu Robdt jak
réwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych
warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sa
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i doj$¢ do posesji na czas
prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
opfaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejskg iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ etapowo w sposdb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdét Budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego, Inzyniera i wtasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wtasciciela,
na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizaciji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac¢ srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposoéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Rob6t, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§9.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywa¢ wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami odpowiednich
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla

wszystkich  pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob

przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omdéwiony

jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.

1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed przystgpieniem pracownikéw
do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzgdzona przez osobe
uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw
BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwitoka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej

dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi

przepisami po jej zakonczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robdét Budowlanych muszg posiadac

aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego sktadowania materiatow i elementéw

f)

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy oraz zgodnie z zaleceniami
producentow. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢é przechowywania
materialtdbw w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wplywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry
techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Zezwala sie na uzycie tylko tych Wyrobéw Budowlanych, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajagcymi wiasciwe i zgodne =z obowigzujgcymi przepisami
uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robot,

— nie dopusci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne Swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do
pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktorych dokumenty bedg do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich,
posiada¢:

1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska S,

A 9. Europejski Fundusz A *
todzkie Rozwoju Regionalnego Dl

i L
promuje’ . 7

27



Y

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdariska, Legionéw,
Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacii
rusztowan.
Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan winny by¢ uzywane wedtug
powyzszych zasad uzupelnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych

)

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
technologii robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatdw, robét i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegolnych etapow stosowanych technologii, muszg
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwitocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
a) Oddzielenie ciggéw pieszych od tras ruchu pojazdow.
b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii

c)

oraz wody, wywozu odpadoéw, odprowadzenia wod deszczowych, opfat
administracyjnych i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.
Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta Lodzi.

d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy

w urzadzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb

f)

miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania rob6t budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania.

g) Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentaciji

wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wilasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz

zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.
Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilo§¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.
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i) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddéw — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opaddéw sSniegu odsniezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw skltadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

I) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow dotyczacych
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caly okres budowy
oznakowania tych obszarow.

m) Zapewnienia dojazdow i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robot

n) Wyposazenie pracownikow w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymédg ten dotyczy rowniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wlasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i Robotami Budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektow budowlanych
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania/wbudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robo6t na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotéw wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 osdb,

wyposazone w stét konferencyjny i odpowiednig ilo$¢ krzeset, z dostepnoscig do
telefonu, faxu, komputera z tgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkéw

W programie wspomagajgcym projektowanie oraz dokumentéw obstugujgcych pliki

i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatow, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i sktadowania prébek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 osdb.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementéw wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow
objetych Zgtoszeniem robot budowlanych lub Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane). Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na
czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego
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zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robot
i zachowanie porzadku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do

przediozenia o$wiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan

archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub
stosownej decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

e) Ustanowienie uprawnionych Kierownikbw Robo6t poszczegdlnych branz, ktorzy

f)

przejmg swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik
Robdét Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci
Kierownika Robét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego
zastepce. Kierownik Roboét odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robot
i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcéw,
Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczehstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczgcej zatrudnienia pracownikéw na budowie
i przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i 0osdb przez nich zatrudnionych,

g) Wykonawca zorganizuje grupe porzgadkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania

porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

h) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu

K)

Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref Robét pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania Robot zawierajgcym podang ilo$¢ os6b zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczacych prawidiowej i bezpiecznej realizacji Robdt),
w ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten
bedzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje
zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy,
Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepisow BHP,

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzor nad eksploatacjg urzgdzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecen
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen
Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu,

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywania Robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania Robdt. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania Robot spowodowane
wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikow, swoich jak
i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban
spowodowanych przez Wykonawce,
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Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy,

) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozenh zycia, zdrowia
lub mienia os6b przebywajacych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inzynier
Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy
kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich skfadniki
cenotwodrcze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie
podlegajg negocjacijom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego
naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza wartosé
nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te
kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania,

n) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozeh i uchybien lub ich powstania z winy

Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy oséb winnych powstania
zagrozen i uchybien lub wnioskowa¢ o zmiane osob nadzorujgcych oraz wnosic
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
InZzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:
a) Wykonania wszelkich koniecznych testéw, sprawdzenh i préb wymaganych przez

jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien

niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkoleh dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji.
d) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych

do dopuszczenia obiektéw do uzytkowania.

e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.

f)

Wykonania Dokumentacji Powykonawczej:
1. w wersji papierowej — 3 kpl.
2. w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
- ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapa
ewidencji gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
- w wersji edytowalnej: ptyta CD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawczg — 3 kpl.
- w wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawczg — 3 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o0 nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byc¢
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajgcy liste
podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy
tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach
o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania.
Dokumenty tekstowe winny byé w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢é w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajgcemu.

g) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacii

z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.
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h) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
Umowy).

i) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robot, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych).

i) Wpykonania zestawienia materiatéw wywiezionych na skfadowiska, zgodnie z ustawg
0 odpadach.

k) Pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzadzen.

[) Usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgca
oznakowaniu.

n) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym
i Zgtoszeniem robot budowlanych lub warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane), przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic, wykorzystywanych przez Wykonawce na potrzeby realizaciji
przedmiotu Umowy.

0) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

p) sporzadzenia i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obstugi
Urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byc¢
dotaczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladéw eksploatacyjnych (z
podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktow
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych Urzadzen, firm dokonujgcych
obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i Urzgdzen. Opis ten winien
by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego
w celu spetnienia warunkéw udzielonej gwarancji przez producenta Urzgdzenia oraz
zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione
materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawczej.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo

uporzgdkowania Placu Budowy Ilub otoczenia wilasnym staraniem i obcigzenia
jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu

2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

do wykonania wszelkich ewentualnych Robdt uzupetniajgcych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich Wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wiasny koszt swoich biur

i pomieszczen socjalnych dla pracownikow wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty

z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy
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bedzie Kierownik BUOWY: P. .....oiiiiiii e ee e e e e e eeeeeeeeeny
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...,

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia ciepta technologicznego w przypadku
Swiadczenia ustugi przez gestora sieci dla potrzeb realizacji inwestyciji.

Sporzgdzenie przez Wykonawce zamiennych Projektéw Budowlanych, Projektéw
Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektéw wymagajg ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglagdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniala wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§ 10.
Materialy z rozbioérki

Wykonawca zitozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy sktadowane materiaty.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig witasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbiérki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywaozki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiérce
lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynno$ci
zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidérki
do punktu skupu, ktérego wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym
przez Wykonawce zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci
ztomu i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu
z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbiorki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowic¢ bedzie odpad, ktorego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren robot zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania odpaddéw okre$lonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
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0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz zapisami STWIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaC wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

Odpady umieszczone na liscie odpaddéw niebezpiecznych mogg zostaé
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, Ze nie posiadajg
wiasciwosci lub sktadnikbw powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

W przypadku przekazania Wykonawcy materiatéw do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialno$¢ w ramach niniejszej Umowy.

Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§11.
Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie
Robét Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na
podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
pisemnego wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem ust. 4. Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy nie pozniej

niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektu/6w Budowlanego/ych
wraz z ostateczng/nymi decyzjg/ami o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg
wymagane) lub po dokonaniu Zgtoszenia robét budowlanych, od ktérego organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst sprzeciwu, a zatem po uzyskaniu
wszelkich decyzji, uzgodnien opinii, dokonaniu zgtoszen upowazniajgcych do realizaciji
wszelkich Rob6t Budowlanych objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z § 3 ust. 1
Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy

w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania Placu
Budowy.

. Zamawiajacy i Wykonawca mogg uzgodni¢ przekazanie Placu Budowy przed terminami,

o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli przyczyni sie to do usprawnienia
realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Strony uzgodnig w formie pisemnej date,
czas i miejsce przekazania Placu Budowy. Przekazania Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Ustepy 5-19
niniejszego paragrafu stosuje sie.

. Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ w dniu i miejscu okreSlonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego albo ustalonym pomiedzy Stronami zgodnie z ust. 4 lub odmowi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin - nie krétszy niz 3 dni
robocze - na przejecie Placu Budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo

odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 90 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.
§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
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Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
Zz Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikdéw nieruchomoséci sgsiednich, a takze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytulu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowatl Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe lub inne spory powstate lub toczgce sie w zwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec
0so6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robd6t wykona opinie o stanie technicznym
budynkéw/obiektow sgsiadujgcych z inwestycjg zawierajacg min. inwentaryzacje
geodezyjng w zakresie niezbednym w celu sporzgdzenia opinii o wptywie prac objetych
niniejszga Umowg na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sgsiednich
powstatych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakonczeniu.
Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych sgsiednich budynkdéw winna byé
wykonana w formie, ktéra umozliwi ocene wptywu Robét na pogorszenie sie ich stanu
technicznego, aby mozliwym bylo unikniecie nieuzasadnionych roszczen wiascicieli
sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przed
przystgpieniem do Robdét wykona rowniez doktadng dokumentacje fotograficzng
budynkéw i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim sagsiedztwie
wykonywanych Robdét oraz filmu przedstawiajgcy stan terenu przed rozpoczeciem robét
(nagranie na ptycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy
szkfa kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatow i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, rowniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robét, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
Do dnia Odbioru Kohcowego Robét Plac Budowy iRoboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowacé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia
zdrowia, zycia lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.
Jezeli w trakcie prowadzenia Robdt Budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:
a) wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkoéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
C) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robo6t Budowlanych,
jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww.
pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania Robot Budowlanych, nie

Rozwoju Regionalnego LAY

Fundusze AT © Unia Europejska S
Europejskie l.'ldekle Europejski Fundusz 2

Program Regionalny

35



Y

16.

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdariska, Legionéw,
Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

pozniej niz 10 dni roboczych po przejeciu Placu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany

aktualizowac te informacje raz na kwartat sktadajgc do siedziby Zarzgdu Inwestycji

Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pdzniej niz do 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego

dany kwartal. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigce, z tym ze pierwszy
kwartat liczony bedzie od dnia przekazania Placu Budowy. Oswiadczenie Wykonawcy
powinno zawiera¢é w szczegdlnoéci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych,
wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od

Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace. Kserokopia

umowy/umow powinna zawierac: imie i nazwisko zatrudnionego, date zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robot Budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow

czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce Ilub Podwykonawcéw na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymaog zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0so6b
wykonujgcych  prace  ogélnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze pielegnacji zieleni w trakcie realizacji
zaméwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowacé sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje
o faktycznej liczbie oséb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym
miesigcu poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace,
dacie zawarcia umowy o prace i zakresie obowigzkéw tych oséb wraz
Z podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedkfadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 tj.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imienia
i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, sktadane przez Wykonawce
lub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajgcego co do ich rzetelnosci,
lub zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony
do zazadania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia na takie
zgdanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym
dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych
dokumentéw:

- poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
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czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,
na ktorej widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdw pracownika;

- zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Iub Podwykonawce skltadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikdw za ostatni
okres rozliczeniowy;

- podwiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnego, na
ktérej widnieje imie i nazwisko pracownika.

Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania

czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymaganh zwigzanych

Z zatrudnieniem o0so6b bezrobotnych, zgodnie z ust. 15 oraz zatrudnieniem przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania

wykonania tych obowigzkdéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ztozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy
w kazdym czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
o wykonywaniu takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatan stosownego
protokotu lub innych stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji wiw wymogoéw moze tez w szczegdlnosci
zgda¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i o$swiadczen wskazanych w ust. 15 lub
ust. 16 pkt 2.

18. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymaganh (tzn. niewykonywania lub

nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb
bezrobotnych lub oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiajgcy

jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankc;ji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy, ze czynnosci wskazane
w ust. 16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba osob niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikdédw zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracg, ustalonej zgodnie 2z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz roznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikdw wykonujgcych te czynnosé i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia osob bezrobotnych zgodnie
z ust. 15 przez caty okres realizacji Robot Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikdw zgodnie
Z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien
stwierdzenia powyzszej nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Robét Budowlanych, w czasie ktorych ww. obowigzek nie byt
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realizowany, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie ofert pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie
realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktérym ten Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie oséb bezrobotnych nastgpito
z przyczyn nielezgcych po jego stronie; za przyczyne nielezgcg po stronie
Wykonawcy bedzie uznany w szczegolnosci brak na obszarze, w ktérym jest
realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji, oséb bezrobotnych zdolnych do
wykonania zamowienia lub odmowa podjecia pracy przez takg osobe bezrobotng;

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informacji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogoéw dotyczacych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem,
ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a;

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnej/lych zgodnie z ust. 15 lub zatrudnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dowodow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 15 lub ust. 16 pkt 1 dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czeéci niewykonanej, na
zasadach ogélnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen

Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usunigcie tych naruszen. Prawo

do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego

oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 38 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

19. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 15 oraz ust. 16 pkt 1, do realizacji przedmiotu

2.

Umowy bedzie trwaé¢ w catym okresie wykonywania Robo6t Budowlanych , a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
sie do zatrudnienia, na podstawie umowy 0 prace, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 lub ust. 16
stosuje sie odpowiednio.

§12.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony o$wiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczehstwa ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, strony ustalaja, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 13.
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Podwykonawcy

. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania

warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia powotywat sie
na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako
Podwykonawcg w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:
(nazwa)
(ZAKIES). . e

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych przed przystgpieniem

do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac¢
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane Kkontaktowe przedstawicieli
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje ustug oraz robo6t budowlanych. Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazanych
powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru

przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdélnosci nie

przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach z
podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c. musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej,

d. nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
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wynagrodzenia w sposoéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki

Wykonawcy (art. 463 Pzp),

e. nie mogg byC zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie Iub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b. dokumentacje dotyczacg zakresu Robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c. zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu
Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajacy:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b. wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

1. Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

4. Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac
poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z
uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo: - o wartosci
wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia lub - o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku umow
okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy rowniez
Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartosc
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursoéw Srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2) 6. Procedury okre$lone w ust. 4 i ust. 5 majg
odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnieh oraz anekséw do uméw
zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robdt, przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych

robét budowlanych, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur Ilub

rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za

dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, a w

przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktéorego Wykonawca realizowat prace

projektowe, réwniez o$swiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢é wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 9.

8. W przypadku nieprzedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega

10.

11.

12.

sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznoéci. W takiej sytuaciji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolno$ci roszczenie o
zapfate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdinych podwykonawcéw, a dokonana pfatnosé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 5
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powotywacé sie na potragcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacja umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajacy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie pfatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezeh Ilub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
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sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3

Kodeksu cywilnego.

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezeh lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci

stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

14. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Robot Budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego. w
przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i 0 rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach

okreslonych w § 35 ust. 1 lit. v Umowy.

15. Wykonawca zobowigze Podwykonawcéw do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.

282).

§ 14.
Materiaty, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie
Robét Budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR

réownowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na
10 dni roboczych przed zlozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajgcy

w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

2. Kolorystyka i rodzaj Materiatbw uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga

uzasadnienia).

3. Strony oswiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,
Urzgdzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie wbudowane materiaty,
montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg dopuszczone do stosowania
w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiada¢ odpowiednie

oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatdw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy izastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego.
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. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzgdkowania kompletu dokumentaciji

dotyczacej Materiatdw, Urzadzen lub innych Srodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji, kart technicznych i charakterystyki, dokumentéw gwarancyjnych oraz
instrukcji obstugi/montazu i konserwacji.

. W przypadku wykonywania Robét/Dostaw/Ustug w sposdb niezgodny z wymogami

okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
Robdt/Dostaw/Ustug  oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Dostaw/Ustug na  koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robét/Dostaw/Ustug.

. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy

wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robot/Dostaw/Ustug oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, fgcznie z tymi, ktére nie sa
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robot/Dostaw/Ustug.
Wszelkie Materialy oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami
i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzehh oraz innych $rodkéw potrzebnych do wykonania
Robot/Dostaw/Ustug.

. Podczas realizacji Umowy Woykonawca powinien stosowaé sie do warunkow

zawartych w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Roboét/Dostaw/Ustug.

§ 15.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mdgt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca oswiadcza, Ze zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wilasnych pracownikow, Podwykonawcéw
i Innych Wykonawcéw.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczern od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, za$ Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegOlnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcow nie byty
narazone na jakgkolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw Ilub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy i zobowigzania Innych
Wykonawcéw byly uksztattowane w taki sposdb, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkéd w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy,
w tym w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktore sg wynikiem dziatah Innych
Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzyé z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 15a
Elektromobilnosé

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2021
poz. 110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci’). W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
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od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnieniu wymogéw wynikajgcych z
Ustawy o elektromobilno$ci albo oswiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamowienia nie
bedzie w ogodle korzystat z floty pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.).

Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktébrym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposoéb wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji przedmiotu
umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym zgdania przedstawienia wykazu
pojazdow uzywanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/éw lub dokumentow
dotyczgcych pojazdu/ow.

. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o

elektromobilnosci moze skutkowac¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust. 2
Ustawy o elektromobilnosci.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany
umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie tresci
umowy do przepisdw powszechnie obowigzujgcych.

§ 16.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcag
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonwce takiego zgdania,

5) koordynowania dziatan poszczegolnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikaciji.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawcg sa:
1) [ PR Jtel, o ,email: ...,
2) P Jtel cemails .o
3) o TR Jtel o semails oo
Zmiana oso6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwlaszcza osob

wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 17.
Nadzér Zamawiajgcego

Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegodlnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zaktécata
normalnego toku wykonywania Robo6t. Az do chwili dokonania Odbioru Kohcowego Robét
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Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegoélnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego

uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnosci Robdét z Dokumentacjg Projektowg, Zgtoszeniem robét budowlanych lub

Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane), obowigzujgcymi przepisami oraz

Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw
technicznych i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,

ktore wymagajg odkrycia Robo6t lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich

komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatébw, w szczegolnosci kontrola kolorystyki, rodzaj

materiatdw wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub Roboét zanikajgcych oraz

j- wykonywania wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych

z obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegdlnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

oo

-

. Wszystkie elementy Robot, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu

lub zastonigciu przez inne elementy (Roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym iilosciowym. Powyzsze zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgtoszonych elementow Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych Robot. W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej
kontroli.

§ 18.
Dokumentacja Robét

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata

dokumentacja bedzie spéjna i kompletha oraz umozliwi wykonanie Robdt wramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym w razie jakichkolwiek
watpliwosci, przyjmowac sie bedzie, ze jakiekowiek czesci Robot, Ustug i Dostaw jakie bedag
wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjag Zamawiajgcego oraz
Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce, sg objete i uwzglednione
w ofercie Wykonawcy, i odpowiednio realizacja ktorejkolwiek czesci tych Robot, Ustug czy
Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe
lub roboty uzupetniajgce i Wykonawecy nie bedg przystugiwac jakiekolwiek roszczenia z tytutu
ich wykonania.

. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim lub
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wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robdt. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwilg sporzgdzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca zwrdci

Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajacego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacii.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko zwioki lub przerwania Robo6t na skutek braku

dokumentacji lub instrukgji, ktore nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robot, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegbtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentacii
lub instrukciji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o zwioce lub przerwie,
jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa do

wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzadzonych w zwigzku z Robotami
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 28 - 32.

, - §19.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Zgtoszenie gotowosci Roboét do odbioru koncowego.

a) Kiedy catos¢ przedmiotu Umowy zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi gotowosc¢ do

Odbioru Koncowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Kohcowego Robét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robo6t do przeglgdu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladéw
technicznych. Wraz z informacjag Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalaciji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem choéby w czesci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzadzen, systemow, ocene jakosci wykonanych Robét. Przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu
i zaproszonych konsultantow. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca
dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpoczac¢ sie pdzniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowos$ci Robot do odbioru koncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie,
ze Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru korncowego
w dniu okreslonym przez Strony.

. Dokumentacja odbiorowa
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Z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa préby
techniczne, a na dziehn rozpoczecia czynnosci Odbioru Kohcowego Robét przeditozy
Inzynierowi w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 6 lit. n,

c) odwiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski o wykonaniu Robét zgodnie
Z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

f) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

g) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

h) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatéw,

i) zatwierdzone karty materialowe dopuszczajgce materialy, Wyroby Budowlane
i urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi
dokumentami,

j) protokot z usuniecia wad o istotnym charakterze,

k) koncowe rozliczenie Robdt,

I) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworow
wchodzgcych w sklad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

m)dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdt, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Szkolenia
Wykonawca w ramach Wpynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajgcego (maksymalnie 10 osOb) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad
dziatania Urzadzen, systeméw zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed
uptywem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste
przeszkolonych os6b wraz z zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada =za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspétpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

6. Protokét Odbioru Koncowego Roboét
Z czynnosci Odbioru Koncowego Robét zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajagcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robét, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktorych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego
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Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru

Koncowego Robat:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdzg, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Roboét z powodu nie zakonhczenia
wszystkich Robot, nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad o charakterze
istotnym czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z witasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem choéby w czesci, czy tez Wykonawca nie
przekazat Zamawiajgcemu Dokumentaciji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze
odmowi¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadza
Protokot Odmowy Odbioru Koncowego Robét ze wskazaniem Wad o charakterze
istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Koncowego Robot
oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi
gotowo$¢ do Odbioru Koncowego Robét a Zamawiajgcy ponownie przystgpi do
przeprowadzenia Odbioru Kohcowego Robét
lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokot  Odbioru Koncowego Robét obnizajgc  odpowiednio  Wynagrodzenie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w
tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot
trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich
kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokdt Odbioru Koncowego
Robot  z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezenh
Strony opracujg i podpiszg Protokot Usterek | Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu
Odbioru Konhcowego Robot, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez
Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Roboét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbiér Koncowy Robét oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad
zostang usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty
otrzymania przez Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji.

. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakornczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cafosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakohczenia Realizacji Inwestycji.
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§ 20
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdét Wykonawca

2.

musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego

przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie

pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Koncowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,

wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie Wad i usterek dajgcych sie

usungg¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Kohcowego Robét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji lub,

¢) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwosé usuniecia okreslonych usterek i
Wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 21.
Rekojmia i gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest réwny okresowi gwarancji i wynosi ...... miesiecy

(zgodnie z Oferta Wykonawcy) liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji z zastrzezeniem § 24. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad,

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usunigcie Wad, ktory nie bedzie

krétszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usunigcia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela gwarancji

na okres ............ miesiecy.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Kohcowego Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwaranciji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej Wadzie,
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b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wilasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwiocznie nie pozniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

¢) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w lit. b Zamawiajgcy usunie Wady we
wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
0golnych zleci usunigecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych
przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymaga¢ bedzie wykonania Dokumentacii
Projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykonacC projekt we wilasnym zakresie
w ramach rekojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do ktorej prawa autorskie przenosi
na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
W WYSOKOSCi:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ¢
za kazdy dzien zwitoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robét w ramach
odpowiedzialnosci z tytutlu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty
liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usunigecie Wad
i usterek Robdét, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust. 1 lit. c Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$c
kosztow z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robét przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat napraw,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny
okresowi, w ktérym z powodu wady nie mdgt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztébw usuniecia wad przez
Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 22.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie
Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w§ 21, Strony przeprowadza
czynno$ci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpozniej 30
dni przed dniem wygas$niecia okresu rekojmi i gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzgdzenia tegoz protokotu odbioru
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i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

. Czynnoéci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang

zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji lub
opracowaniem wykazu usterek i Wad po uptywie okresu rekojmi/gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzadzenia ww. wykazu.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek

stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po uptywie okresu rekojmi/gwaranciji
i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

§ 23.
Dostawa Sprzetu

. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ na

wlasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram
Dostaw Sprzetu wraz z Oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktérym mowa w § 3
Umowy.

. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wers;ji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwos¢ przeglagdow technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwenciji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni

przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
0 mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokdt zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem Zze do czasu
Odbioru Koncowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem
Wykonawcy, ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy
uszkodzenia.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,

sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z
ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego .

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych

w zakresie Dostaw, jak rowniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odméwi podpisania protokotu
odbioru Dostawy.
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. Dokonanie Odbioru Kohcowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 24.
Rekojmia i gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach
przedmiotu zaméwienia Sprzetu

. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie Urzadzenia, Sprzet

i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
Urzadzenia/Sprzetu i nie moze sie skonczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu,

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad/awarii lub usterek

dotyczgcych Sprzetu, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych Wad/awarii lub
usterek dotyczacych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce istotnych Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad/awarii lub
usterek dotyczacych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia powstatej roznicy lub

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady/awarie Iub usterki dotyczgcych
Sprzetu nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim
terminie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich
kwot z Zabezpieczenia Nal ezytego Wykonania Umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystac, nalezy do
Zamawiajgcego.

. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu, Urzadzen i akcesoriéw liczony

bedzie jak w ust. 1.

. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

. W przypadku, gdy wtrakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek

Wada/awaria lub usterka dotyczgca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze
na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie Wady/awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu),
w terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady/awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do ich usuniecia jest
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac
naprawczych w terminie, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich
bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady/awarie lub usterki dotyczace Sprzetu

w terminie do 10 dni od daty ich zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony moga na pismie zgodnie ustali¢ inny
termin w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie termindéw
wskazanych w zdaniu poprzednim.

. W przypadku, gdy okres usunigecia Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu przekroczy

10 dni liczonych od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sadu wykonaC prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym réwniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy usuniecie Wady/awarii lub usterek
dotyczacych Sprzetu wymaga niezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na
koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystapi¢ do
ich usuwania lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczgé usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajacy zobowigzany

bedzie dokfadac staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia

natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanych Wady/awarii lub usterek dotyczgcych

Sprzetu, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce

0 powyzszej sytuacji i umozliwié mu réwniez niezwtocznie mozliwosé dalszego usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzor

nad pracami zwigzanymi z usunieciem takich Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu.

Dziatanie Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego

praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W WysOKoSCi:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia Wady/awarii
lub usterki dotyczgcej Sprzetu za kazdy dzien zwioki;

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych
w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady/awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu
za kazdg godzine zwioki. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku zawinionego niezapewnienia czesci zamiennych w okresie
wskazanym w ust. 12 za kazdg nie zapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze

przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 (limit kar
umownych). Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajagcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w

sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy

jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary
umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad/awarii lub usterki

dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy.

W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub

wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia

z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne

z wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym” sporzgdzonym

przez Wykonawce. Raport Serwisowy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce

informacije:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

4) Wykonane czynno$ci konserwacyjne.
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14. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona

bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez przedstawiciela/pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania
danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i Wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.).

§ 25
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni i nasadzen roslinnych

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej

zieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej czesci Umowy tgcznie
materiatem roslinnym.

. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu

Odbioru Korncowego Inwestycji.

. W okresie gwarancji do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze
dokonanie nasadzeh zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego
samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry
nie zachowat swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego
jakosci, w tym rowniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub
wystepowania szkodnikéw. Zastrzezenie, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy sytuacji, w ktorej uszkodzenie, zniszczenie albo usuniecie materiatu
roslinnego nastapito wytgcznie z przyczyn:

a) dziatania os6b trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
b) braku albo wadliwego prowadzenia pielegnacji materiatu roslinnego,
) dziatania zdarzen sity wyzsze;.

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacjg, niezwiocznie jednak nie
pézniej niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz
kradziezy jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony
dokumentacjg zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywaé sie bedag

przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktérych
zostanie sporzgdzony protokét. W protokole z przeglagdu zostanie zawarty wykaz Wad
materiatu roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy
niz 10 dni roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ stwierdzone w
trakcie przeglagdu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych z
warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3

pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
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bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu.

. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwarancji.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 32
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego
w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego
od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego ha usuniecie Wad i usterek,
nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 32 ust. 1.
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.

. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przediuzeniu o okres rowny okresowi, w ktéorym z powodu wady poszczegolny element
materiatu rodlinnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegoétowo

w Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwtoki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc
w tym zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krotszy anizeli 3 dni robocze oraz
dtuzszy anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim

Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosSci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki w realizacji obowigzkéw pielegnacyjnych wskazanych w Zatgczniku nr 7 -
Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego. £aczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie
moze jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 32 ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych jesli poziom
szkody przekraczac¢ bedzie zastrzezong kare umowna.

13. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacemu, poza prawem do naliczenia kar umownych

w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji
materialu ro$linnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych
obowiazkow podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sadu. W takiej
jednak sytuacji Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwaé Wykonawce, w formie
pisemnej, do wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkéw,
wyznaczajgc w tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego
bezskutecznego uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§26
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 32 ust. 1 niniejszej Umowy,

wykonywac¢ bedzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
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dotyczgce poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane sg dla odpowiednio wskazanych Robo6t Budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robot Sprzetu.
2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegodlnych urzadzenh oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.
4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wedtug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przeglgdoéw, dostarczonego do zamawiajgcego wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Zmiany harmonogramu nastepowac¢ beda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
5. 5 dni roboczych przed planowanym przegladem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczecia przegladu.
6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladow z nalezytg starannoscig wediug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.
7. Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.
8. Przeglady techniczne odbywa¢ sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.
9. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zakiocen w pracy obiektéw.
10. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowig wiasnosé
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszef Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczagcych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 27.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis
dla oprogramowania oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

1. W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zrédtowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela ha mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby skfadania dodatkowych oswiadczeh w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy)
i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem i
warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan jak
tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowienn Umowy to
instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu przez
Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zostaé wypowiedziana z zachowaniem 10-
letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie rozpocza¢ przed dniem
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania w terminie okreslonym w
szczegbtowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
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Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do
pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywaC przy jego uzyciu przetwarzania danych
i korzysta¢ z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajagcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat Ilub powielat Oprogramowania objetego

licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licenciji/sublicencji dla
jakichkolwiek celow, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktorych
moc wigzaca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu
Licencji (programow i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem oséb
trzecich wspotpracujgcych w ramach dziatalno$ci Zamawiajgcego oraz podmiotow, ktére
uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji.

. Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo

przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do

obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie

prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.

Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspotpracujgcych w ramach

dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z

obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z

tego systemu.

Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oso6b
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz Zze bedg spetniac
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za Wady, btedy, usterki i awarie dotyczagce Oprogramowania.

W przypadku wystgpienia roszczen dotyczgcych naruszenia praw (prawa wiasnosci

przemystowej i intelektualnej) osob trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po

otrzymaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt
wilasny broni¢ Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach Ilub postepowaniach
wytoczonych przeciwko Zamawiajgcemu.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowegdo, lub ostatecznego zakazujgcego

korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej

Umowy, Wykonawca nie pdézniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego

orzeczenia na witasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach

zamiennych (rownowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni

Zamawiajgcemu swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licenciji, sublicencji,

cesji praw, najmu itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich

procesach lub postepowaniach.

11. Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne

prawa wtasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug

swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentow i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich lub

b) zmodyfikuje go w taki sposdb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub
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c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia, lub

zawiadomienia 0 roszczeniu strony trzeciej, 0 zaistniatej sytuacji zwigzanej

z posiadanymi prawami wiasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie

rozpocznie zadnych dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony

o zaistniatej sytuacji i o mozliwosci rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizaciji

(update) dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie

skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy

do Zamawiajgcego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caly okres

liczony jak w § 24 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmujg, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone

w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie

stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia

prawidtowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna,
jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie

z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych

i wydajnosciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a. Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodpfatnie na
rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w  okresie gwarancji na  Sprzet
i Oprogramowanie.

b. Ustugi serwisowe, ktére nie mogg byé realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamowienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wtasny koszt przegladow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przeglgdéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu oraz do
usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania w
czasie na ich usuniecie przewidzianym w lit. h.

e. Kazda Usluga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu
i Oprogramowania bedzie zakonczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowej.

f. Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody
na przedtuzenie czasu wykonania ustugi serwisowej.

g. Jesli serwis nie bedzie moégt usungé Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyé na wiasny
koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia Wady,
btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h. Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametréw:

o Dostepnos¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

e Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

e Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu Iub
Oprogramowania — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy konieczno$ci
sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.
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i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania
musi byC dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgtoszenie telefoniczne musi by¢
potwierdzone faksem lub poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu

lub Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

Kazda naprawa =zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testéw

stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub

Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go

Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie

przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajgcy — po uprzednim

pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie Wady, biedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie
na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na
fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci
uprawnien z tytulu gwarancji objetej niniejszg Umowg. Uprawnienie powyzsze jest

niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 24.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia Wady, btedu, usterki lub

awarii  dotyczacej Sprzetu Ilub  Oprogramowania przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu,

usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jaki$

element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 24 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - swiadczy¢ bedzie

na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania
w drodze prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego
Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktore
bedg dostarczane w zwigzku z ogdlnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja
ogolna), w tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do
zmiany przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca
dostarczy aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze
termin pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy, niz 14 dni —
w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczagc od
daty ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci:

— 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 17 lit. g, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dzien zwitoki,
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzine
robocza,

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 17 lit. h za kazdy dzien zwioki, a w przypadku terminu liczonego
w godzinach roboczych — za kazdg godzine robocza,

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 23 lit. b za kazdy dzien zwioki.
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Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych. Maksymalna taczna wysoko$s¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 (limit kar
umownych). Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy
jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary
umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot kitdry uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestyciji.

Wykonawca udziela 24 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy
i urzadzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu
zamoOwienia, obejmujgcg gwarancje prawidlowego dziatania Oprogramowania
i sprzetu, rozumianego zaréwno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie
odpowiednio postanowienia § 24 Umowy.

§ 28.
Najwyzsza starannosé Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awari w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestyciji.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzgdzeh wchodzgcych w sktad systemu/urzadzen;

b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu;

c) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzacej w skiad systemu,
a w szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdlinymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatow.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 29.
Zwloka w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwitoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
Robét/Prac Projektowych, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,
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w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwioki oraz do okredlenia terminu, w ktéorym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia zwiloki wymagajg wspoidziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztow, wéwczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub
w razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwioki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego
wynikiem zwioki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokohczenia danego elementu Robét/Prac Projektowych w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego bgdz
nastepczego zezwolenia Sgdu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje
pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wylgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 30.
Termin zakonczenia Inwestycji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy

Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 31.
Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy o0soby

wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie osob (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonac¢ zmiany ktorejkolwiek z tych

oso6b, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej

zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw

i warunkow w tym zakresie:

1) Koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) W miejsce zastepowanej osoby (0oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
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i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z

warunkami okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ,

4) Zamawiajgcy musi wyrazic zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wowczas
gdy przedstawione osoby nie beda spetnialy wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek
0 dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej,

nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu

w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej

przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,

niezdolno$¢ do pracy, Smierc itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace),

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikta z tego ewentualna zwioka bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (oséb) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osdb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig SWZ i
niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ziotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ i
niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 35 ust. 2 niniejszej Umowy.

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub
w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez
ztozenie pisemnego o$wiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. § 38 ust.
5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1-3 nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie

w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie

wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 32.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ...cuvuvriieieieiininiirinininenenn, PLN brutto
(SIOWNIE: ... ztotych 00/100), w tym VAT w
WYSOKOSCI i PLN (stownie:
................................ ), co stanowi kwote netto ..........cocveiiiiiiiiiiiiiiiiieienee. PLN
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(Stfownie: .o, 00/100), =z podzialem na

wynagrodzenie z tytutu:

a) w zakresie wykonania Projektu Budowlanego wraz z Dokumentacjg Projektowg
niezbedg do Zgtoszenia robét budowlanych i niewniesieniem przez organ
administracji  architektoniczno-budowlanej sprzeciwu od Zgtoszenia robét
budowlanych lub uzyskanym ostatecznym Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty)
W WYSOKOSCIi wvvreevevierariniannenns PLN brutto (stownie: dwieScie czterdziesci sze$c
tysiecy ztotych 00/100), w tym VAT W WYSOKOSCI ...vuvururnrenennnnn PLN (stownie:
.................................. 00/100),

b) w zakresie wykonania Projektu/ow Wykonawczego/czych wynagrodzenie ryczattowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci
.................... PLN brutto (stownie: ............................), W tym VAT w wysokosci
..................... PLN (stownie: ........................... 00/100),

c) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robo6t Budowlanych wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci:

............................ PLN brutto (stownie: ............................. 00/100), w tym VAT w
WYSOKOSCI vevvvieiiiiinieianenen, PLN (stownie: .........ccoeovvviviiniinnn, ),

d) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) w WySOKOSCI: ...ceveveverurnrncnnnnns PLN brutto
(stownie: ... 00/100), w tym VAT w wysokosci .............
PLN(stownie: ......cccoiiiiiiiiiiiiiiee e, 00/100).

e) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materialu roslinnego, ktére zostaly szczegdétowo opisane w

Zalgczniku nr 7 do Umowy - wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosSci
................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (sfownie:..........c.cooiiiiiill).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty

wynikajgce z PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie
wszystkich robot wynikajgcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera réwniez koszty

zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania roboét przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (m.in.: wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z peinomocnictwem (np. decyzje na
prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, , wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska i
tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych
oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na
terenie Polski, a w szczegolno$ci podatek VAT.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
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rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktérym ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w w/w wykazie nie jest traktowany jako op6znienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoOznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia

za zakonczone i odebrane Prace Projektowe i Roboty Budowlane, jest przedtozenie przez

Wykonawce wraz ze sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego

oraz dokumentéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie

nastepujgcych dokumentéw:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes¢ przedmiotu Umowy, za ktdérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
lub z ktérymi zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na Prace Projektowe i Roboty
Budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Roboty Budowlane Iub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie na piSmie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania

pozwolen izezwolen, koszty prac projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty

robét budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licenciji
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa
zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkoleh. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi

w Umowie.

Wykonawca odwiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow

Zamdwienia, ktorej zapisy sg dla niego czytelne i zrozumiate,

a w szczegolnosci z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit

swoje prace, aponadio zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegodlnie

z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt

swojg oferte oraz oswiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych

dodatkowych kosztéw z tytutu jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez

Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze

Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane

Znim zagrozenia, okolicznosci, ktére mozna bylo dziatajgc ze starannoscig

profesjonalisty przewidzie¢c na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy

istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkéw realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawic¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Miasto £édz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 t6dz;

- Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 t.6dz.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ kwot

okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy

i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg koncowg

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat

w realizacji odebranych Roboét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania

wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy

celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za op6znienie.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
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oraz partnerstwie publiczno — prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666), dalej ustawa
o0 elektronicznym fakturowaniu.

21. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe]
https://efaktura.gov.pl.

22. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions,
wpisujgc dane nabywcy:
- w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,
- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane
nabywcy:
- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybra¢ NIP,
- w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

23. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 33.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania ptatnosci czeSciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzgdkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotdéw czesciowych
(o ktérych mowa wust. 7) z zastrzezeniem, iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg
kohcowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie obejmowac co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu Robét. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
oswiadczenh jego Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow, ze Wykonawca zaspokoit
ich wszystkie roszczenia z tytutu Robét, Dostaw i Ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wylgczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robot Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robét, ktéry bedzie zawierat
miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania rob6t budowlanych, dokumentacje fotograficzng,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia  (odrebnie do  poszczegdlnych  branz) i
podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig
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jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajgcy odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sige, ze raport zaawansowania
Robdt w danym miesigcu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest
stanowisko Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Robo6t powinien by¢ podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe,
zas$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika
kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania Robot nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie

stopnia zaawansowania Roboét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robot
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesé
Robdét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robdét Wykonawca sporzgdza protokdt czesciowy potwierdzajgcy
zakres i warto$¢ wykonanych Robot oraz ich zgodnos¢é z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokdt czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacii.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokolu czesciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowag obejmujgcg nalezng mu kwote.

. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia

wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowg
dowody =zaptaty wszelakiego wynagrodzenia tj. wymagalnego i niewymagalnego)
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robdét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem
zabezpieczenia Srodkow na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opéznienie.

Maksymalna pfatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestyciji

aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego

ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania gwarancji

na przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujagcy, ponizej
okreslony sposéb rozliczenia z tego tytutu:

a) Wykonawca umies$ci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujgcg catos¢
wynagrodzenia za ustuge pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §32 ust. 1 lit. €) Umowy.

b) Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu
Swiadczenia przez niego ustugi pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego
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w 8§32 wust. 1 lit.t e) Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci
Robét/Dostaw/Ustug objetych ostatnig fakturg czesciowg opisang w ustepie 9
niniejszego paragrafu.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 34.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...............oeoee zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WySOKOSCI .....cccccvvvvvvviviveeeennnnn. zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.

D) W ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

4. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest przedituzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢ jego
dowdd najpdzniej na 30 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wpykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych i
zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojm za
wady lub gwarancji.

§ 35.
Kary umowne
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1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdélnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 3 ust. 21 lub w § 32 ust. 2 Umowy;

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy;

c) w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 34 ust. 6 Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki;

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

e) kare umowng za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowe] niezbednej do Zgtoszenia robét budowlanych oraz dokonania takiego

zgtoszenia, Projektu/é6w Budowlanego/ych wraz =z ostateczng/ymi decyzjg/ami
0 pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/lbedg wymagane) oraz Projektu/éw
Wykonawczego/ych, okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,03 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzien zwtoki;

f) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy (zarbwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 lub 7
Umowy;

h) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okre$lonego w § 3
ust. 6 lub ust. 8 lub ust. 9 Umowy,

i) za brak zapftaty Ilub za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde zawinione
naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzedtozenie w ogdle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5 pkt
4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

[) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych) Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokos$ci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za
kazde zawinione naruszenie oddzielnie,
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m)za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

n) w przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy,
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwitoki odpowiednio:
nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu lub
oswiadczenia wskazanego w § 36 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na warunkach
okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

0) w przypadku uchybienia terminu wyznaczonego na usuniecie wad w Dokumentac;ji
Projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 18 pkt 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,03 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1
lit. a i b Umowy za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad;

p) za zawinione naruszenie przepisdéw BHP i ppoz. na Placu Budowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

g) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/lub Inzyniera, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt
za kazdy dzien zwioki w stosunku do wyznaczonego terminu;

r) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 albo terminie ustalonym zgodnie z § 11 ust. 4 lub w
terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lub ust. 5 Umowy, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 0,03% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki;

s) w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkow wynikajgcych
z § 5 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1500 zi, za kazdy
zawiniony przypadek oddzielnie,

t) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust. 1 lit. ¢ za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

u) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy, w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt. odrebnie za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

V) za nieprzediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 15 a ust. 1 w terminie tam
wskazanym, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10.000 zi,

w) za brak wypetnienia obowigzku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42
a ust. 7, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ¢), za kazdy przypadek

X) za brak wypetnienia obowigzku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42
b ust. 5, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 lit. d), za kazdy przypadek

y) za brak wypetnienia obowigzku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42 ¢
ust. 5, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 lit. e. za kazdy przypadek

. Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do
ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg
sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia
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kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania
zobowigzania umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa Zamawiajgcy moze potrgci¢é naleznosci za naliczone kary umowne z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od Zamawiajgcego
w wysoko$ci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1,
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowg ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy
jest w catosci wytgczona.

§ 36.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, kiére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru  autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia  ochrony
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uméw ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;

2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych
umow ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniaé
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robdt zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.n. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materialy i prace zwigzane
Zz praca, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu budowy
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wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy

uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem

ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na

Placu Budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,

ze szczegolnym uwzglednieniem przedmiotow, ktére bedg podlegaty pracom

budowlano/montazowym;

Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto

wskazana w § 32 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane

(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu

lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze naglym

i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytaczen

i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule

dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdod powstatych w wyniku strajkdéw, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 zi,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

¢) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,

e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zt,

i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,

) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatoéci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertow,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zi,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzeh szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),

p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wikamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie

sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe

utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia

przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia

realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow

czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robdt

kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogolng franszyze redukcyjng nie wiekszg

niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatow wtasnych okreslonych

w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub

udziatow wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do

wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wtasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

— klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

— klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektow pomocniczych,
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klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadow lub powodzia,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu sie
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz Srodkow gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniaja, ze z zastrzezeniem warunkéw i wytaczen umowy ubezpieczenia lub jej
dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegolnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni - Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnosé cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnosé zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia,;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowaé¢:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcoéw,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych, ani szkdéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 z,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

]) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedacym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
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(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktore to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

l)szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe Ilub w zwigzku
z uzyciem mtotdéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy w
zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m)szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzgadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikie wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow,
drzewostanu laséw i parkéw, z limitem odpowiedzialnosci co najmnigj
500 000 z;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres zwigzania Umowag;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wlasny bedg
ustalone na rozsagdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkéd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z  zastrzezeniem braku franszyzy i udzialbw wiasnych
w odniesieniu do szkdd osobowych.

. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz osoby
wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialno$¢ cywilna z tytulu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (odpowiedzialnosé kontraktowa), w zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarobwno w  postaci poniesionych  strat (damnum  emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktérych
realizacji podjgt sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razacym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu,

d) polegajgce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zi,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Iub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w sSrodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;
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5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny
beda ustalone na rozsadnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow wtasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktdérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomow
franszyz lub wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatdw) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajacych ze wymagane ubezpieczenia zostaly zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidiowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opdznieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentow ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozyé¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caly okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentéw
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie podzniej
niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potraci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwac¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wpfacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu).

11. Tres¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw
ogolnych, do ktorych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentow ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wpfacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:
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1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowié
ani zwloki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wpfacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krétszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu).

13. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze o
okoliczno$ciach lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mieé¢ wptyw na jakosc,
termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwiocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje,
ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia
wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczeh uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
o koszt takich ubezpieczenh uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczacych intereséw
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze
zawrze¢ zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 37.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ naosoby ftrzecie, zaréwno wcatosci jak
i wczesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
rowniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VII. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 38.
Odstagpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
—wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,
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—faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

—powtérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowa¢ utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub oséb trzecich,

—w przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13
ust. 9, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartoéci catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej
Umowy;

—w przypadku przekroczenia maksymalnego fgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 35 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte ), ze
zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia
i moze odstgpic dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie) lub powziecia informaciji
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
i ust. 1 pkt. 2), w kazdym przypadku nie pdzniej jednak anizeli do uptywu terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuaciji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji bgdz postanowienia
wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje
Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy;

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy;

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych).

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych na warunkach tam okre$lonych.

. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 5 Umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
umowy moze zosta¢ wykonane nie pozniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu

Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
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przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktore to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgdzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawieraC bedzie szczegotowg inwentaryzacje Robdt wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegotowy protokédt
inwentaryzacji wykonanych Robét w toku wediug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robdét przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych 2z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektéw i urzadzen. Sporzgdzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robét przez
Wykonawce lub jego podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32
i § 33 po potrgceniu roszczeh przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w § 4 ust. 30-34
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a takze wszystkie
uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje
bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
oraz odszkodowan jak réwniez innych obowigzkow Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VIIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 39.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Eundus;ei'(_ TR, Unia Europejska R
uropejskie amule/y ) o i
pej tudzkle Europejski Fundusz o .

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego LA

78



»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdariska, Legionéw,
Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w t.odzi,

ul. Piotrkowska 175; 90-447 £6dz

e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, tel.: 42 227-62-77; 42 272-62-94
b) Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu:

email: ......ooviiiiiiiinnn.... Jtelo o
Osoba do kontaktow ...........ccceviiinl. re-maily e,

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
Zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczona.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

§ 40.
Spory. Wiasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byly
rozstrzygane w sposoéb polubowny w drodze wzajemnych negocjaciji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zagdaniem, rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 41.
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

IX. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 42.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu
ich zakresu i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujacym
zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane
zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére
mogg skutkowa¢ zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana
technologii lub zakresu lub materiatdbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do
przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkujg
koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkdéw faktycznych na terenie budowy,
wplywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu
Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz
okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzeh nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdét,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestyciji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentac;ji
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamowien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana termindw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizacji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,
sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzgdzen/
Sprzetu oraz wysokos$ci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zaméwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzenh, dokonywania
odbiorow;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okoliczno$ci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robét budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegoélnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
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zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzeh
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegodlnosci w
przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu roboét budowlanych w
przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz
inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opaddéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniegj
miesiecznej dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty
ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdéwienia
w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub o0soéb
indywidualnych:

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajagcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
Czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

¢) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdwieniu;

d) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnoci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi Iub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robdt
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wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne

podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu Umowy Ilub materiaty i

technologia realizacji Robo6t lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub urzadzeh w

zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robét w sposob

nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamdéwienia odpowiednio o okres trwania

przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w

sposob nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych

uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z

podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczno$ci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezacych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zaméwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn.
" ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 wust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrocenie).

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z 2022 r. poz. 1079.)

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug

pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu rodlinnego, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na

koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki

wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamdwienia,

a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawic¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umoéw  cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
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mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezeh do ztozonych dokumentéw, Zgdania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentédw zgtosi zastrzezenia
do ziozonych dokumentéw Ilub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia
decyzji w  przedmiocie  wnioskowanej zmiany. Wykonawca  zobowigzany
jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty
wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentow
lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku
0 wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie
miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku 0 zmiane wraz
z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w oparciu o przestanki okreslone w
ustepie 9 lit. a-d obowigzywac bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepisow
prawa, wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak
zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak
anizeli od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b wynagrodzenie, o ktorym mowa w
§25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen o0sOb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ wynagrodzenie, o ktérym mowa w §25

ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktéorym mowa w ustepie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym

mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0so6b bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
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Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane.

W przypadku wystgpienia zmian o ktorych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu rdznicowego.

W Kkosztorysie roznicowym rozliczenia nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegolowg wykonanego na podstawie czynnikdw
cenotwérczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu

szczegotowego,

nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. ai b,

wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robot, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa

todzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartalu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawa do okres$lenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,roznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacii.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca

zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do

nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne o$wiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyc

Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

Zmiany Wykonawcy ktora nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtoéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

oo

(0]

§ 42a.
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Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §32 ust. 1 lit. ¢) tj.
robé6t budowlanych)

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkéw cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula
Waloryzacyjna).

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta

postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z
postanowieniami niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone
do Umowy na podstawie (i) postanowien § 42 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo Zaméwien Publicznych), niniejszej Klauzuli
Waloryzacyjnej, zlecenia robot dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robot,
oraz przepisow ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo Zaméwieh Publicznych.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, poczgwszy od 7 miesigca
trwania umowy, jezeli tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajacych z niniejszego paragrafu, osiggnie limit +/- 5% wynagrodzenia
ryczattowego. Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu
0 podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego. Za wskaznik
bazowy (Wy) do wyliczenia waloryzacji przyjmuje sie sidmy miesigc od dnia zawarcia
umowy. Wskaznik w tym miesigcu jest rowny 1.Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy
podlegac bedzie waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wwn) liczony wedtug wzoru:

an = Wwmn-1 X Cn/loo
gdzie:
— Wwn - jest narastajagcym wskaznikiem cen produkcii budowlano-montazowej
osiggnietym w okresie ,,n” w stosunku do poprzedniego miesigca
—  (y - jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej osiggnietym w okresie ,,n
w stosunku do poprzedniego miesiaca publikowanym przez GUS
—  Wym-1) wskaznik bazowy W,,,z miesigca poprzedniego, dla pierwszego okresu, miesigca

podpisania umowy W1, = 1.

Obliczony w ten sposob wskaznik Wy, jest mnoznikiem korygujgcym, o ktory nalezy
zwaloryzowac wartos¢ robot wykonanych w okresie "n”:

Rn=Rno XWyn
R, - wartoS¢ robot budowlanych wykonanych w okresie ,n” po waloryzacji
Rno — wartos¢ robot budowalnych wykonanych w okresie ,n” zgodna z pierwotng
wartoscig umowy

Obliczona w ten sposéb wartos¢ R, jest nowg wartoscig wynagrodzenia, od ktorej
nalezy odjg¢ wartos¢ pierwotng Rno wykonanych robot, w celu obliczenia wartosci
waloryzacji podlegajgcej podziatowi:

Wn=(Rn-Rno)x50%
Gdzie:
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50% - odpowiada podziatowi ryzyka pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;
W, — warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia

6.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 10% Wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego pierwotnie w ofercie.

7.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszg Klauzulg
Waloryzacyjng zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8.W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawca, ktoérych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych lub
ustug, a ktorych okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy Wykonawca lub
Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw
lub spadkow cen, zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

9.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo Ilub wspétpraca pomiedzy stronami przekracza Iub
przekroczy 6 miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

10.Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
miesiecznie a maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 10% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 42b
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §32 ust. 1 lit. d)
Umowy, tj. ustugi polegajacej na petnieniu nadzoru autorskiego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu Umowy i
dotyczgcych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdw wynika, ze suma ogtaszanych
warto$ci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zgdaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towardw
i ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w
ust. 4 ponize;.

4. Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku petnienia nadzoru autorskiego o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. d).
F — Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towarow i
ustug konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS, o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdorym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowalne, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczyC tgcznie
wartosci stanowigcej 10 % warto$ci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w
zakresie wykonywania obowigzku petnienia nadzoru autorskiego o ktérym mowa w § 32
ust. 1 lit. d).

§ 42c.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §32 ust. 1 lit. e) tj.

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu Umowy i
dotyczgcych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdw wynika, ze suma ogtaszanych
wartosci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wylgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towardw i ustug,
publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4

onizej.

4, \eVartoéJé zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru:
WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu ro$linnego o ktérym mowa w §
32 ust. 1 lit. e).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowalne, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartoéci stanowigcej 10% warto$ci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy
w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. e).

§ 43.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,

Fundusze AT © Unia Europejska S
Europejskie l'ljd2kle Europejski Fundusz 2

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego LA



Y

wn

=

N

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdariska, Legionéw,
Cmentarng wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozeh epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikngé lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail) drugg strone, przy czym nie pdézniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktdrych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej,
na czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej
ww. obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢c od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 44.
Inne postanowienia Umowy

. Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych

egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
z wylgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oSwiadczenia pocztg elektroniczng,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 45.
Dokumenty stanowigce integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czesc.
Zataczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 — SWZ

Zalacznik nr 2 — Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy
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Zatgcznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego
Zatacznik nr 8 - OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Zatacznik nr 9 - OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
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