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Akt Umowy - ,,wzér”

Umowa zawartaw dniu ......................... roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:

Miastem L6dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w Lodzi
przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez
Agnieszke Kowalewska — Wojcik - Dyrektora Zarzadu Inwestycji Miejskich

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta
W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — Projekt 7 - Budowa przebicia wewnatrz
kwartalowego od ul. Legionéw 55 do posesji przy ul. Mielczarskiego 22 w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”

i ztozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w
rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.
Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 dalej zwana takze Prawem Zamowien Publicznych
lub ustawg PZP) Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:.

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy
nie nastapity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na waznos¢ uzgodnien w
niej zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ).
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. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

»Dobra Praktyka Budowlana” - catos¢ wymogow prawnych i zawodowych
odnoszacych sie do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie
z postanowieniami Prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami
Technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi
Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca
rysunki i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku
realizacji prac obejmujgca w szczegolnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki
i opisy techniczne, inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiarow i sprawdzen,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcéw
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokét Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

»Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,
wraz z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje wykonang w trakcie
realizacji Umowy niezbedng do wykonania przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja Zamawiajacego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, akcesoridw,
Sprzetu i Urzgdzen dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badanh.

»Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»Formularz cenowy” — czes¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosc
poszczegdlnych Ustug, Dostaw i Robét bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcej Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

»Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegdtowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na
projektowanie, roboty budowlane, dostawy (montaz i szkolenia) w odniesieniu do
zaawansowania wykonywanych czynnosci.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktorych Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.
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»Inspektor Nadzoru ds. BHP” - osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu
wykonywania czynnosci opisanych w § 12 niniejszej Umowy.

»inzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajacego.

»inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujgce: wykonanie
niezbednej dokumentacji projektowej, w tym Projektu/6w Budowlanego/ych oraz
Projektu/é6w Wykonawczego/ych oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do realizacji Inwestycji prowadzonej dla czesci
zamowienia publicznego pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — Projekt 7 -
Budowa przebicia wewnatrz kwartalowego od ul. Legionéw 55 do posesiji przy ul.
Mielczarskiego 22 w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z wykonanym Projektem Budowlanym i Wykonawczym, uzyskanymi
pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalenn zawartych w dokumentacji
oraz dostawe wyposazenia, rzeczy, Urzagdzen i Sprzetu, obejmujgcg ich montaz,
instalacje i petne uruchomienie.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego
podstawowe obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, moca ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji bez istotnych wad oraz uzyskanie wszelkich niezbednych
ostatecznych pozwoleni zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz
usuniecie Wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego Roboét, z tym
zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie
Wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

»Odbioér Koncowy Robét” — czynnosé, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie , z tym zastrzezeniem
ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie Wady i usterki
jakie ujawnig sie w pézniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbior Po Upltywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnos¢, mocag ktorej
potwierdza sie usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz
uptyw Okresu Rekojmi/Gwaranciji.

,Ooprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz
z dokumentacjg zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzgdzen
i systemdéw, bedgce zarowno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym.
Interfejsy uzytkownika Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Prace Projektowe” — cato$¢ spoczywajgcych na Wykonawcy obowigzkéw zwigzanych
z opracowaniem i wykonaniem kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujgcych
w szczegolnosci wykonanie Projektow Budowlanych, Projektow Wykonawczych
koniecznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa do wykonania Inwestycji
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z dokonaniem Zgtoszenia robot
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budowlanych od ktérego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wnidst
sprzeciwu lub uzyskaniem ostatecznej/lych decyzji o pozwoleniu na budowe (o ile
bedzie/bedg wymagane).

»Plac Budowy” — teren, na ktorym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg
Inwestycji, wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do
realizacji Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak
za wtasne dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizaciji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) wraz z poprawkami.

.,Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana/e na
podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) zezwalajgca/e na rozpoczecie i realizacje Roboét
zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

»Projekt Budowlany"” — dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie z
wiasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” — wykonana przez Wykonawce zgodnie z Projektem
Budowlanym i postanowieniami niniejszej Umowy dokumentacja projektowa wymagana
przepisami prawa, opracowana przez uprawnionych projektantow oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne
i wystarczajgce do wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzgdzen,
sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2454)

,»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujgcy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Kohcowego Robot, obejmujgcy liste Wad majgcych charakter istotny (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem chocéby w czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas
Odbioru Koncowego Robdt, ktdrych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu
Odbioru Koncowego.

”Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste Wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego
Robdt, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robot. Protokét Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego
Robét.

»Protokét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru
Koncowego Robot w Protokole Usterek i Wad. Protokot Usuniecia Usterek i Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Konncowego Inwestyciji.
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»Protokét Odbioru Koncowego Robo6t” - podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Robot.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Inwestyciji.

»Protokét Odbioru Po Uplywie Okresu Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez
Strony dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmig/
Gwarancja, ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwarancji.

»Protokét Przegladu Po Uplywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony
dokument stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/
Gwarangiji.

»Protokét czesciowy" - podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartosc
wykonanej dokumentacji, Robdt, Dostaw Iub Ustug oraz ich zgodnos¢
z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce
zastosowanie w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzgdzania Inwestycjg, ktory tworzg
cztonkowie Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gfosu,
eksperci bez prawa gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz
inne przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez
Wykonawce w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
wraz z Dostawg, Ustugami z wytgczeniem Prac Projektowych.

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestycji.

»Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, w tym zewnetrzne, urzadzenia,
sprzet, obiekty matej architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty
i rzeczy niezbedne lub wymagane do wiasciwego wykonania Robét/Dostaw/Ustug oraz
ich zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej
realizacji Inwestyc;ji.

»Ustuga” — wszystkie pozostate czynno$ci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”,
jakie Wykonawca powinien wykona¢ w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegolnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykonania catosci Prac Projektowych, obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie kompleksowego Projektu/6w Budowlanego/ych oraz Projektu/ow
Wykonawczego/ych, obejmujgcych m.in. wykonanie dokumentacji zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w programie funkcjonalno-uzytkowym, projektéw branzowych
wewnetrznie skoordynowanych wszystkich branz wraz z kosztorysem, przedmiarami,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych i uzyskanie ich
akceptacji; montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz
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przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz SWZ.

»Wada” — wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona witasciwosS¢ przedmiotu
zamowienia, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem Kkorzystanie z niego badz jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikdw. Wadg jest nie
tylko wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zamowienia.
W odniesieniu do instalacji i urzgdzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania
wymaganych parametréw (ilosci badz jakosci) produktu, zawodnosé dziatania,
nadmierna energo-materiato- czy pracochtonnos¢, nadmierna ilos¢ lub szkodliwosc
odpaddw, szkodliwy wptyw na srodowisko. Brak lub wadliwos¢ dokumentaciji, ktorg na
mocy umowy wykonawca winien przekaza¢ zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkow
powykonawczych, instrukcji konserwacji i obstugi, a takze nieprzekazanie
oprogramowania badz kodow sterujgcych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania
zainstalowanych urzgdzen bez odptatnego udziatu dostawcy stanowi samoistng wade
niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak, jest materialnie
wykonany poprawnie czy nie.

,Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1065 z p6zn. zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu
i odbiorach robét budowlanych i instalacyjnych.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany” — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

»Zgtoszenie robot budowlanych” — zgtoszenie/a, o ktérym/ych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)
zezwalajgce na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji.

§ 2.

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz

z Dostawa, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 32 Umowy

zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie:

¢ wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych obejmujgcych budowe
nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych,

e wykonanie opracowania branzowego w zakresie budowy oswietlenia parkowego,
gruntowego i dekoracyjnego,

e przebudowa i budowa odwodnienia nawierzchni utwardzonych,

e instalacja nowych mebli miejskich oraz wykonanie nasadzen wraz z systemem
nawadniania na odcinku od ul. Legionéw 55 do Mielczarskiego 22 (zakres inwestycji
obejmuje dziatke nr ewidencyjny 76 w obrebie P-9 w todzi),
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e nadzor autorski nad opracowanym projektem.
W celu realizacji inwestycji niezbedne jest :
I. Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego fj.:

a. sporzadzenie projektow budowlanych wielobranzowych oraz uzyskanie do nich
wynikajgcych z przepisow prawa opinii, ekspertyz, uzgodnien, decyzji, odstepstw
od przepisow wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyz;ji
administracyjnej umozliwiajgcej realizacje inwestycji;

b. sporzadzenie projektow wykonawczych, przedmiarow, kosztorysow
szczegbtowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (dla wszystkich branz);

Il. Prace przygotowawcze tj. wykonanie rozbiorek istniejgcych obiektow na terenie

inwestycji oraz w jego otoczeniu.

[ll. Rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami zewnetrznymi zlokalizowanymi na

obszarze inwestyciji.

IV. Wykonanie fotorealistycznych uproszczony wizualizacji 3D, przedstawiajgcych

przebudowe przestrzeni objetej przedmiotem zamdwienia.

Opracowanie, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ zgodne z przepisami okreslonymi w:

e Ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.
1225 z pozn. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

e Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699),

e Zarzadzeniu nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r.
w sprawie wprowadzenia L0dzkiego Standardu Dostepno$ci”
http://bip.uml.lodz.pl/files/public/user upload/VIl 7120.pdf),

Teren Inwestycji potozony jest w obrebie obszaréw ochrony konserwatorskiej, {j.:

— znajduje sie w dzielnicy Stare Polesie na obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego wpisanego do gminnej ewidencji zabytkéw pn. ,Dzielnica
Wigzowa” (dzielnica wytyczona w roku 1859),

— w strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej, w ktoérej przy realizacji robot
ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej dziatalnosci wigzgcej sie z
naruszeniem struktury gruntu obowigzuje prowadzenie nadzoru archeologicznego,
ale takze w przypadku koniecznosci — badan archeologicznych Iub
antropologicznych; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego
regulujg przepisy odrebne z zakresu ochrony zabytkéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840.)

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na

siebie obowigzkéw wytwércy odpaddw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie

z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),

a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do

uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg

oprocz niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czesé, w tym

w szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
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zmianami (Zatacznik nr 1),
b) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zatacznik nr 2),
c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 3).
d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zalgcznik nr 7)
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 8, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczyé¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestyciji.
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalno$ci obiektow stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl
art. 65 kodeksu cywilnego, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy lub dokumentow okreslonych w ust. 6 przyjmowac sie bedzie znaczenie
i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawacé sie znaczeniu stwierdzajgcemu
istnienie obowigzku, pomijaC sie bedzie zas znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie takze realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu
roslinnego przez okres 36 miesiecy od daty odbioru robdt, w zakresie szczegdtowo
opisanym w zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego.
Poza rzeczowym zakresem robot budowlanych, obowigzkiem Wykonawcy objeta zostaje
ustuga pielegnacji materiatu roslinnego nasadzonego zgodnie z dyspozycjg zawartg w
Zatgczniku nr 7.
W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr VI.3,
poddziatania nr VI1.3.1- Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —-
miasto todz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizaciji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.
W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
dostepnos¢ osobom ze szczegblnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentacji Projektowej. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek
uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz
warunkuje Odbiér Robét przez Zamawiajgcego. W celu uniknigcia watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze brak osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdolnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym
Dokumentaciji Projektowej traktowany bedzie jako wada istotna przedmiotu umowy.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na dzien 31.10.2023 roku, z

tym ze Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej niezbednej do Zgtoszenia robdt budowlanych oraz dokonania takiego
zgtoszenia, Projektu/6w Budowlanego/ych wraz z ostateczng/ymi decyzjg/ami o
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pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg wymagane) oraz do przekazania Projektu/ow
Wykonawczego/ych w terminie 5 miesigecy od dnia zawarcia Umowy.

. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni

i dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktéry liczony bedzie od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego, Wykonawca
realizowat bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni
i materiatu roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkow wynikajacych z Zatacznika nr 7
Warunki Pielegnacji Materiatlu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego
obowigzku w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakonczenia Realizaciji
Inwestycji.

. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z doftozeniem starannosci

doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz dalej wskazane
terminy szczegdtowe sg obiektywnie i prawidlowo okreslone i sg wystarczajgce dla
wykonania i zakonczenia wszystkich Robdét, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot
Umowy.

. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg,

ze szczegotowe terminy realizacji  konkretnych czynnosci to jest m.in.
opracowanie Projektu/-6w Budowlanego/-ych i Wykonawczego/ych nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym z uwzglednieniem terminu 5 miesiecy.
o ktérym mowa w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedfozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy winien
okreslac szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegoélnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym oraz okresla¢ wartos¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu —
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, musi by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi réwniez zawieraé podziat na kolejne etapy
projektowania, Roboty Budowlane, Dostawy (w tym montaz i szkolenia). W zakresie
Dokumentaciji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podziatu Prac
Projektowych na poszczegdlne etapy: etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan
projektowych na podstawie PFU, etap 2: opracowanie docelowego Projektu
Budowlanego wraz z projektami branzowymi oraz etap 3: Projekt Wykonawczy.
Zamawiajgcy przekaze wzor Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy
rébwniez podziat ze wzgledu na kwalifikowalnos¢ wydatkdw oraz poszczegolne
komponenty pomocy publiczne;.

. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego
zmian.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledniaC¢ zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa

w ust. 6, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

. Przed rozpoczeciem realizacji Robét, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego
zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, w razie potrzeby
okreslajgcego uszczegodtowienie poszczegdinych elementéw Robdét Budowlanych
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreSlonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja
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Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

9. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac¢ o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminow realizacji poszczegolnych Robot,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co
powinno by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreSlonym w ust. 6 i 7. Aktualizacja
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

10.W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 6 7.

11.Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 10 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

12.Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w ust. 21
oraz w § 32 ust. 2. Strony ustalajg przy tym, ze na etapie prac zwigzanych
z opracowywaniem Dokumentacji Projektowej Wykonawca winien na biezgco
informowaé Zamawiajagcego o podejmowanych rozstrzygnieciach projektowych
i zasiegaC jego wstepnych opinii juz na etapie przygotowywania i analizowania
szczegotowych rozwigzan projektowych. Opisany powyzej obowigzek biezgcych
konsultacji w trakcie Prac Projektowych nie uchybia w Zaden sposéb zobowigzaniom
Wykonawcy do uzyskania uzgodnieh Zamawiajgcego dla treSci Dokumentacji
Projektowej, o czym mowa w dalszej czesci Umowy.

13.W celu prawidtowego wspotdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy
rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania oraz postep prac
budowalnych na etapie wykonania Robo6t Budowalnych bedg podlega¢ ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

14.Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Techniczne;j
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktory umozliwi cztonkom Rady Technicznej i go$ciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem Rady.

15.Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecni wszyscy projektanci
branzowi oraz Dyrektor Projektu. Na kolejnych Radach Technicznych
zawsze/obowigzkowo obecni powinni by¢ projektanci poszczegdlnych branz, ktérych
temat Rady Technicznej dotyczy.

16. Na etapie Prac Projektowych Rady Techniczne odbywaé sie bedg cyklicznie co
najmniej 2 razy w miesigcu. Materiaty wraz z agendg muszg zosta¢ przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.

17.Na etapie realizacji Rob6t Budowlanych Rady Techniczne bedg sie odbywac co najmnie;j
raz na dwa tygodnie. Materialy wraz z agendg muszg zosta¢ przekazane w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 3 dni robocze przed Radg Techniczna.
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18.Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Technicznej na etapie Prac Projektowych zapewnia Wykonawca, a Zamawiajgcy
udostepnia pomieszczenie na posiedzenie Rady Technicznej.

19.Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczgcego Rady.

20.Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

21.Wykonawca ma obowigzek skfadania comiesiecznych raportow z postepu Prac
Projektowych w terminie do 10 dnia nastepnego miesigca.

22.Rady Techniczne na etapie Prac Projektowych oraz na etapie realizacji Robdt
organizowane sg przez Zamawiajgcego lub podmioty przez niego upowaznione, w tym
w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu.

Il. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

§ 4.

Wykonanie i odbiér Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi
w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami
technicznymi obowigzujgcymi dla przedmiotu Umowy i rysunkami normatywnymi oraz
oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania Dokumentacji Projektowej w
ramach Umowy. Dokumentacja Projektowa ma by¢ tak wykonana, aby umozliwiata
realizacje przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach realizacji Prac Projektowych w
zakresie objetym Inwestycjg zobowigzany jest do uwzglednienia istniejgcych
historycznych elementéw znajdujgcych sie w budynkach zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi.

2. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier
Kontraktu majg prawo do:

a) opiniowania rozwigzan wskazanych w trakcie Prac Projektowych przez Wykonawce;

b) monitorowania i kontroli postepu Prac Projektowych poprzez sprawdzenie ich
rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym Harmonogramem
Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

c) weryfikacji Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego we wszystkich branzach
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
pod katem ich wzajemnej zgodnosci a takze zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, SWZ, Umowa;

d) zatwierdzania Projektu Budowlanego, wraz z os$wiadczeniem, ze dokumentacja
zostata zweryfikowana i nie posiada Wad mogacych wplyng¢ na uzyskanie
Pozwolenia na Budowe, oraz na poprawnos¢ realizacji Robo6t zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym Wykonawcy;

e) koordynacji dziatan dotyczgcych uzyskania decyzji zezwalajgcych na realizacje
przedmiotu Umowy, opinii, uzgodnien lub ztozenia zgtoszen.

3. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje sie wykona¢ Dokumentacje
Projektowg zawierajgcg elementy opisane w opisie przedmiotu zaméwienia, w tym
W szczegolnosci ponizsze elementy:

a) kwerenda archiwalna
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b) badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich — je$li bedg konieczne
i wymagane,

c) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.176) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
robot budowlanych, a w nim:

- projekt techniczny,

- projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczegodinych

branz,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e) czes¢ kosztowa:

e przedmiar robot w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego na
wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Czes$¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbior dokumentacii.

f) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

g) odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wtasciwych przepisow i organow administracyjnych, w ktérych gestii lezy
ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

h) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektdéw poszczegdlnych branz,

i) operat terenowo — prawny zawierajgcy:
¢ aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date opracowania z tego

samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacii),

e aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z pasem
robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (musza nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbior
dokumentacji),

j) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (opinie (w tym pozytywne
opinie jednostek opiniujgcych, wymienionych w Zarzagdzeniu nr 7120/VII/17
Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgtoszenie
zamiaru wykonania robot budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe, zgtoszenie wykonania robdt, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w
taki sposob, aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych. W
szczegoblnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowane;j
dokumentacji z art. 99 (zwiaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentac;ji
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposob o ktéry mowa w art.
101 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegodlnosci przez odniesienie
sie do Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie

k) projekt tymczasowej organizacji ruchu (,TOR”), o ile bedzie zachodzita taka
koniecznosc,

) projekt obstugi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamowienia, w formie:

a) papierowej:

- Projekt Budowlany — 5 kpl.
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- Projekt/y Wykonawczy/e — 3 kpl.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 kpl.

- zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczegdlnych obiektéw i branz — 2 kpl.

- zbiorcze zestawienie kosztéw — 2 kpl.

- przedmiarly Robot i kosztorys/y sporzadzone na podstawie czynnikow
cenotworczych przyjetych do sporzadzenia oferty dla wszystkich branz — 2 kpl.

- zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu — 5 kpl.

Oryginaly uzgodnieh powinny by¢ dotgczone do poszczegdlinych opracowan
branzowych w komplecie nr 1, w pozostatych kopie wszystkich uzgodnien.

b) cyfrowej z nagranymi opracowaniami:

ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (fgcznie z mapg ewidencji

gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),

w wersji edytowalnej:

- ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie cyfrowej — 2 kpl.

w wersji nieedytowalnej:

- ptyta CD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg — 2 kpl.

. Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie

odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi byé umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy liste podkatalogéw i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byc¢
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych

i zdje¢ powinna umozliwiaC odczytanie  wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekraczaC rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzgdzen do wyswietlania
i powielania danych. Materialy skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowacé sie nastepujacymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:

a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:

a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci dla $wiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw z biatym

ttem,

3) Dokumenty:

a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskow o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja o pozwoleniu na budowe i inne niezbedne umozliwiajgce
realizacje prac) lub zgtoszen nalezy do Wykonawcy. Przed ztozeniem powyzszego
wniosku/zgtoszeniem  Wykonawca przedklada sporzgdzong dokumentacje do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni
roboczych. Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych
potrzeb odwiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajgcy przewiduje wykonanie Dokumentacji Projektowej z podziatem na
poszczegdlne etapy obejmujace:
a) etap 1: opracowanie wstepnych rozwigzan projektowych na podstawie PFU,
b) etap 2: opracowanie docelowego Projektu Budowlanego wraz z projektami

branzowymi,
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c) etap 3: Projekt Wykonawczy;

9. Kazdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wymaga akceptacji/zatwierdzenia
Zamawiajgcego w formie pisemnego protokotu odbioru opracowan objetych danym
etapem wskazanych w ust. 9. Kazdy kolejny etap moze zosta¢ przedtozony do
akceptacji/zatwierdzenia Zamawiajgcemu w formie pisemnego protokotu odbioru po
akceptacji/zatwierdzeniu etapu poprzedniego.

10.

Zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego lub

podmioty przez niego upowaznionych, w tym w szczegolnosci Inzyniera Kontraktu:

Strony ustalajg nastepujgce zasady zatwierdzania i odbioru Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej w ramach poszczegdélnych etapdéw wskazanych w ust. 8:

a) do odbioru mogg zosta¢ przedstawione wytgcznie opracowania wykonane w ramach

danego etapu, kompletne, zawierajgce petny zakres dokumentacji, wymagane zgodnie
z PFU wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami oraz zweryfikowane przez
Inzyniera Kontraktu, z tym Zze w zakresie Projektu Budowlanego wymagane jest jego
zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Projektu Budowlanego do Inzyniera Kontraktu. W przypadku nie
spetnienia wymagah opisanych powyzej Zamawiajgcy ma prawo odméwic
przystgpienia do odbioru opracowan wykonanych w ramach danego etapu;

b) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentaciji

Projektowej wykonanej w ramach danego etapu o ktorym mowa w ust. 9, wraz
z wykazem opracowah i szczegdtowym spisem zawartoSci oraz pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach
danego etapu jest wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

c) przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie wewnetrznie skoordynowana

technicznie i miedzybranzowo. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajgcym z przepisow. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Projektanta
wymagane w art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodnosci projektu
z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie bedg mogty byé zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego;

d) kazdorazowo po przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej zostanie

spisany przez Strony stosowny protokot przekazania a w przypadku dokonania odbioru
protokot odbioru. Przed pierwszym przekazaniem lub odbiorem Dokumentacii
Projektowej Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
wzoru protokotu przekazania/odbioru nie pozniej niz na 10 dni roboczych przed dniem
planowanego przekazania lub odbioru dokumentacji. Akceptacja projektow wzoréw
protokotéw przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia ich
otrzymania;

e)w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach danego etapu
Zamawiajacy przyjmie jg bez zastrzezen albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;

f) w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen

Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego i doreczy
Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru a Zamawiajgcy w terminie nie
diuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia o ile wszystkie uwagi
Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo przekaze Wykonawcy w formie pisemnej
listy uwag i zastrzezen;
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)w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktorych mowa w lit. f in fine Wykonawca uwzgledni te uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu skorygowany przedmiot odbioru
a Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi Zamawiajgcego zostang uwzglednione albo
odmoéwi na piSmie dokonania odbioru Dokumentacji Projektowej wykonanej w ramach
danego etapu. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru Dokumentacji
Projektowej wykonanej w ramach danego etapu w sytuacji, o ktérej mowa powyzej,
przyjmuje sie, ze Wykonawca pozostaje w zwloce od dnia nastepnego po uptywie 5
dni roboczych wyznaczonych dla Zamawiajgcego na dokonanie odbioru albo odmowe;

) odbioér przedmiotu Umowy w zakresie Dokumentacji Projektowej odbedzie sie
w siedzibie Zamawiajgcego;

i) do terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, Umowy wlicza sie procedure

)

odbiorowa, o ktérej mowa w lit. a-g;

wykonanie zgodnie z przedmiotem Umowy Prac Projektowych, obejmujgcych m.in.
Projekty Budowlane, niewniesienie przez organ administracji architektoniczno-
budowlanej sprzeciwu od Zgtoszenia robdt budowlanych oraz zaakceptowanie przez
Zamawiajacego, wolnej od Wad Dokumentacji Projektowej (z wytaczeniem Projektu
Wykonawczego) lub uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe (o ile bedzie wymagana) na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego wolnych od Wad Projektow Budowlanych bedzie stanowito podstawe
do wyptaty wynagrodzenia za wyszczegdlnione czeéci Prac Projektowych, o ktérych
mowa w § 32 ust. 1 lit. a Umowy;

k) odbiér opracowan w ramach etapu, o ktérych mowa w ust. 9 lit. a Umowy nie stanowi

1)

podstawy do wyptaty wynagrodzenia za realizacje Prac Projektowych;
odbiér etapu drugiego (Projekt Budowlany) bedzie stanowi¢ podstawe do wyptaty
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. a. Umowy;

m) odbior etapu trzeciego (Projekt Wykonawczy) bedzie stanowit podstawe do wyptaty

n

o

11.

12.

wynagrodzenia o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. b Umowy;

) terminy weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej lub poszczegdélnych jej
etapow i opracowan wchodzgcych w sktad Dokumentacji Projektowej przewidziane dla
Inzyniera Kontraktu nie wliczajg sie do terminow odbioru Dokumentacji Projektowej
przewidzianych dla Zamawiajgcego;

) termin weryfikacji lub zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej oraz jej poszczegdinych
etapow lub opracowan wchodzgcych w jej sktad przewidziany dla Inzyniera Kontraktu
wynosi 7 dni roboczych od dnia ich doreczenia Inzynierowi Kontraktu przez
Wykonawce w formie kompletnej i spetniajgcej wymagania formalnoprawne
wynikajgce z niniejszej Umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia

opisanego w § 32 zobowigzany jest rowniez do wykonania dokumentacji

projektowej/technicznej nie wymienionej w ust. 3, a zwigzanej z wymaganiami
jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczacych w procedurze Zgtoszenia
robot budowlanych, uzyskania Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie wymagane) oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigza
obowigzek pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentow niezbednych do

opracowania prawidtowej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3.

Strony przyjmuja, ze od chwili uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Wykonawca

zobowigzany jest realizowaC przedmiot zamowienia zgodnie ze szczego6towg trescig

tych uzgodnionych dokumentéw, zgodnych z wymaganiami wynikajgcymi z SWZ i PFU.

W przypadku zgtoszenia nastepnie czy to na wniosek Zamawiajgcego czy to na

wniosek Wykonawcy woli wprowadzenia zmian, korekt, poprawek lub aktualizacji do

uzgodnionej Dokumentacji Projektowej, ktore jednak nie bedg wykraczaé poza warunki
wynikajgce
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z treSci SWZ i PFU i beda sie miesci¢ w zakresie przedmiotu Umowy, skorygowanie
tych dokumentéw przez Wykonawce nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy, a jedynie
bedzie

wymagac uzgodnienia i zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie takiej zmiany do

uzgodnionej uprzednio Dokumentacji Projektowe;j.

13. Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowos¢ i poprawnosé catosci Prac
Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy
zgtasza jakies zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres
realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnoscia Dokumentacji Projektowej oraz
mozliwoscig prawidtowej realizacji Robét na podstawie opracowanej Dokumentacji
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni sie jakakolwiek Wada lub
nieprawidtowosc¢ w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, lub ujawnia sie
okolicznosci majgce wptyw na prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych (np.:
kolizje, niezinwentaryzowane obiekty starej infrastruktury technicznej itp.), Wykonawca
obowigzany jest niezwtocznie w ramach Wynagrodzenia opisanego w § 32 zapewnic
opracowanie prawidtowej dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania
Robét. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo zgtaszaé
na pismie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ dostrzezone Wady najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich pisemnego
zgtoszenia, chyba Zze usuniecie Wady wymaga¢ bedzie dtuzszego terminu. W takim
przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajgcym uzgodni termin usuniecia tej Wady nie
dluzszy jednak niz 21 dni od dnia pisemnego zgtoszenia Wad. Nieusuniecie Wad w
terminie przez Wykonawce stanowi podstawe dla Zamawiajgcego do:

1) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu
projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci dokumentac;i,
ktorej dotyczg Wady, na co Wykonawca wyraza zgode lub

2) do odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci
dokumentacji, ktérej dotyczg Wady, jezeli nie wplywajg one na przydatnosc
pozostatej czesci dokumentac;i.

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg dalszym postanowieniom Umowy okreslajgcym

warunki rekojmi i gwaranc;ji.

14. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Prac Projektowych jak tez realizacji Robot
Budowlanych po stwierdzeniu istnienia Wady, w Dokumentaciji Projektowej, wykonujac
uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

1) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, bez wyznaczenia terminu do usuniecia
Wad, gdy Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢ a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie,

2) obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg sie usungc,
lecz nie majg charakteru istotnego.

15. Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 13 pkt 2 i ust. 14 pkt 1, nastgpi¢
moze poprzez ztozenie oswiadczenia na piSmie w terminie 90 dni od dnia
protokolarnego stwierdzenia odpowiednio, ze:

1) Wady nie zostaty usuniete w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) Wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usungé, a ze wzgledu na skale
dotychczasowych uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza
wspotpraca miedzy stronami przebiegata nalezycie. § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

16. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonang Dokumentacje
Projektowg na okres od dnia odbioru opracowan wykonanych w ramach ostatniego
etapu Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu
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rekojmi i gwarancji za Wady Robdét wykonanych na podstawie Dokumentaciji
Projektowe;.
W ramach niniejszej gwarancji:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za Wady Dokumentaciji
Projektowej zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okreslony
w Umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z obowigzujgcymi normami, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego
oraz wspolnotowego i przepisami techniczno — budowlanymi. Za Wade Dokumentacji
Projektowej uwaza sie w szczegdlnosci Wade, ktéra doprowadzi lub moze
doprowadzi¢ do Wady Inwestyc;ji lub jej dowolnej czesci,

2) w przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktérych nie ujawniono
w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo zgdacC ich usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia
Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod
rygorem naliczenia kary umownej. W przypadku nieusuniecia Wad w wyznaczonym
terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia ich
usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Niniejsza Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranciji.

Okres rekojmi zostaje wydtuzony i liczy sie od dnia odbioru ostatniego etapu

Dokumentacji Projektowej do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy Robot

z tytutu gwarancji za Wady Robd6t wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

W pozostatym zakresie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na

zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji

Projektowej objetej niniejszg Umowg, stwierdzonej czy to przed dokonaniem Zgtoszenia

rob6t budowlanych lub przed uzyskaniem Pozwolenia na Budowe (o ile bedzie

wymagane), w tym réwniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie
uzyskania Pozwolenia na Budowe, jak tez po dokonaniu takiego zgtoszenia lub po
uzyskaniu takiego pozwolenia, zaréwno w trakcie realizacji Inwestyciji jak tez w okresie
rekojmi i gwarancji koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w catosci obcigza

Wykonawce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie Wady istotne ujawnione w fazie

realizacji Robét i skutkujgce koniecznoscig poniesienia dodatkowych kosztéw, to:

a) koszty te pokryje w pierwszej kolejnosci Wykonawca, na ktorym spoczywa ciezar
podjecia wszelkich koniecznych dziatan i kosztow, niezbednych do usuniecia Wady
lub jej skutkow,

b) jezeli koszty te zmuszony byt ponies¢ Zamawiajgcy, to Wykonawca zwréci mu
w catodci takie koszty zwigzane z potrzebg zamowienia przez Zamawiajgcego
Dostaw, Ustug lub Robot Budowlanych nie objetych niniejszg Umowag lub zwigzane
z jakimikolwiek odszkodowaniami, ktére Zamawiajacy pokryt w nastepstwie
zaistnienia takiej Wady.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie naruszacé

praw o0sOb trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek

naruszen, zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego
tytutu.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonany przez niego Projekt Wykonawczy oraz pozostata

dokumentacja bedzie spojna i kompletha oraz umozliwi wykonanie Robdét w ramach

Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym jakakolwiek

czes¢ Robdt wykonana na podstawie Projektu Budowlanego i rysunkéw wykonawczych

nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie
bedg przystugiwac roszczenia z tytutu wykonania takich Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego

oryginalnego egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby
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przez niego upowaznione majg w kazdym czasie prawo wgladu i wykorzystania
powyzszego egzemplarza dokumentacji.

. Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac¢

przepisow Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2021 poz. 1129 ze zm.).
Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej nie bedzie mozna w zaden sposob zastosowac
opisu za pomocg okre$lenia parametréw i zostanie wskazane marka, znak towarowy,
producent, dostawca, patent lub pochodzenie, zrédto Ilub szczegdlny proces,
ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce
materiatéw lub normy nalezy dodac¢ zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub
rozwigzan réwnowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany
jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej réwnowaznosci poprzez wskazanie
najwazniejszych parametrow i dopuszczalnego zakresu zmiany ich wartoSci.

W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca, z chwilg przekazania

Zamawiajgcemu okreSlonej dokumentacji, w tym Dokumentacji Projektowej

opracowanej w ramach poszczegélnych etapow wskazanych w ust. 9 - przenosi na

rzecz Zamawiajgcego na mocy niniejszej Umowy, bez potrzeby skfadania odrebnych
o$wiadczen Stron w tym zakresie i bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa
majatkowe do wykorzystania tej dokumentacji i wyraza zgode na petne korzystanie

i uzywanie tej dokumentacji, przy czym powyzsze przeniesienia autorskich praw

majgtkowych w szczegdlnosci nastepuje na wskazanych ponizej polach eksploatacii:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych nosnikow dokumentac;ji,
w szczegolnosci technikg drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zaréwno
poprzez umieszczanie jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych
w szczegolnosci na CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera,
jak rowniez poprzez udostepnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego
w sieciach  teleinformatycznych (w  szczegdlnosci poprzez  umieszczenie
dokumentacji projektowej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzgdzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

3) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréwno w formie materialnych nosnikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, zarébwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji jak i jego
cyfrowej postaci,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych =z
Zamawiajgcym zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania, jak i jego
cyfrowej postaci,
w tym w szczegolnosci dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do
catoéci lub czesci przedmiotu Umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez
przekazywanie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,
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- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych,

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

6) uzywania dokumentacji lub jej fragmentow (czesci) w celach promocji Inwestycji
i promocji Zamawiajgcego oraz prowadzonej przez niego dziatalnosci,
w szczegolnosci w zakresie realizowanych przez niego dziatan rewitalizacyjnych,

7) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw (czesci) w przysztych postepowaniach
0 udzielenie zamowien publicznych przez Zamawiajgcego lub podmioty dziatajgce
W jego imieniu i na jego rzecz,

8) uzywania dokumentacji lub jej fragmentéw dla realizacji robét budowlanych, dostaw
lub ustug zwigzanych z dziatalnos$cig Zamawiajgcego,

9) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w toku opracowywania kolejnych projektow
i opracowan, w tym przez osoby trzecie, w zwigzku z potrzebami Zamawiajgcego
dotyczgcymi budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu uzytkowania budynkow i obiektéw budowlanych,
zmiany sposobu zagospodarowania terenu w ramach obszaru objetego zakresem
opracowania niniejszej Dokumentacji Projektowej, dla celéw dostosowania tych
obiektow i terenébw do aktualnych warunkdéw, zakresu i programéw wykonywania
zadan realizowanych przez Zamawiajgcego,

10) korzystania z Dokumentacji Projektowej w zwigzku z potrzebami dotyczgcymi
wykonania wszelkich innych opracowan zaleznych,

11) uzycia w celach zwigzanych z przygotowaniem cyfrowych makiet 3D dla potrzeb
rewitalizacji, sporzadzania projektdw miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji zagospodarowania i innych opracowan urbanistycznych lub
analitycznych dotyczacych ksztattowania przestrzeni miejskich.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wylgcznego prawa do rozporzadzania i

korzystania z wszelkiej Dokumentacji Projektowej zrealizowanej w ramach przedmiotu

Umowy, w szczegolnosci do dokonywania przerobek, modyfikacji, adaptacji

dokumentacji, co nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla prawa do dokumentacji w wersji

utworu pierwotnego wraz z prawem do zbycia na rzecz oséb trzecich. Wykonawca
zgodnie z tym tez zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych
do Dokumentacji Projektowej (tak w odniesieniu do catosci, jak i w odniesieniu do
poszczegblnych jej czesci), w tym na jej przerabianie, adaptacje i inne postaci
opracowywania tej dokumentacji oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie,
adaptacje oraz inne postaci opracowywania tej dokumentacji (takze przez osoby trzecie
dziatajgce na zlecenie Zamawiajgcego). Wykonawca dodatkowo udziela takze zgody na
wprowadzanie przez Zamawiajgcego W przysziosci zmian do Inwestycji (Robdt
wykonanych na podstawie przekazanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji

Projektowej) wedle uznania Zamawiajgcego, stosownie do uzasadnionych potrzeb

Zamawiajgcego zwigzanych

z koniecznoscig realizacji zadah Zamawiajgcego.

Dokumentacje Projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od

obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegolnosci:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg
przystugiwaty mu w catosci i na wytgcznos¢ majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowag, na podstawie odpowiednich uméw
zawartych w formie pisemnej;

b) nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
do utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

c) przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku,
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystugujg, nie bedzie
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dokonane pod warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania
przedmiotu Umowy lub jej czeSci Zamawiajgcemu;

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw dokumentacji, jak

i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wiasnoscia.

Postanowienia ust. 28-30 nie naruszajg autorskich praw osobistych.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcow przedmiotu Umowy lub jego czesci

Wykonawca bedzie dysponowat tymi prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu

Umowy lub jego czesci na zasadach okreslonych w ust. 28-30, i ktére przenosi w tym

zakresie na Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecia w stosunku do

Zamawiajgcego, z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych,

zarowno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z

realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, o czym
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

Kazdy egzemplarz kazdego z utworéw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat

oswiadczenie osoby wskazanej na nim jako tworca, iz przeniost on na Wykonawce na

wytacznos¢ i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie
okreslonym w niniejszej Umowie.

§5.
Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1

lit. d Umowy do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez autorow Dokumentac;ji

Projektowej  posiadajgcych  uprawnieniado petnienia  samodzielnych  funkgciji

technicznych. Nadzor aurotski petniony bedzie przez caty okres realizacji umowy (do

terminu zakonczenia realizacji inwestycji).

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku

realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnoscig rozwigzan technicznych i uzytych

materiatdw z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do:

1) sporzadzenia oraz uzupetniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjasniania
watpliwosci powstatych w toku realizacji przedmiotu Umowy,

2) sporzadzenia oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan  zamiennych  wstosunku do  rozwigzan  architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, materiatowych przewidzianych w Dokumentaciji
Projektowej, zgtoszonych przez Kierownika Budowy lub Inzyniera Kontraktu,

3) kontroli aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej
i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu wydajgcego pozwolenia,

4) wudzialu w komisjach i w Radach Technicznych organizowanych przez
Zamawiajgcego,
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5) uczestnictwo w rozruchu technologicznym, odbiorze przedmiotu zamowienia i jego
czesdci oraz w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowych zdolnosci wykonawczych i ruchowych,

6) nadzér szczegotowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami,

7) udziat na zgdanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy
w miesigcu,

8) po otrzymaniu wezwania do niezwlocznego, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin,
przyjazdu na miejsce Robédt realizowanych w oparciu o wykonang Dokumentacje
Projektowg i dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie
poprawek, wynikajgcych z niezgodnosci opracowania projektowego ze stanem
faktycznym lub z zawinionymi btedami.

W przypadku wystgpienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw dotyczgcych

petnienia nadzoru autorskiego wynikajgcych z niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

moze zgtosi¢ swoje zastrzezenia na pisSmie wraz z argumentacjg i naliczy¢ kare
umowng, o ktorej mowa w § 35 ust. 1 lit. s Umowy lub odstgpi¢ od Umowy w czesci
dotyczgcej petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
jezeli stwierdzona nieprawidtowos¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy.

Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie

pisemnej w terminie 90 dni od stwierdzenia nieprawidtowos$ci. W zakresie odstgpienia od

Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wczeéniejszego rozwigzania Umowy i przejecia przez Zamawiajgcego

Dokumentaciji Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego

przez podmioty trzecie.

Podstawg do wyptaty Wynagrodzenia, o kitorym mowa w § 32 ust. 1 lit. d bedzie

podpisany Protokét Odbioru Koricowego Inwestyciji.

Ptatnos¢ za petnienie nadzoru autorskiego nastapi po podpisaniu Protokotu Odbioru

Kohcowego Inwestycji, zgodnie z ponizszymi ustaleniami Stron:

a. Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej
Inwestycje, o ktérej mowa w § 33 ust. 9 odrebng pozycje obejmujgcg catosé
wynagrodzenia za ustuge petnienia nadzoru autorskiego, wskazanego w 32
ust. 1 lit. d) Umowy

b. Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu
Swiadczenia przez niego ustugi petnienia nadzoru autorskiego, w terminie
przewidzianym dla ptatnosci Robot/Dostaw/Ustug objetych ostatnig fakturg
czesciowg opisang w § 33 ust. 9.

ROBOTY BUDOWLANE

§6.

Roboty Budowlane — zasady ogoéine

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Zgtoszeniem robdt
budowlanych lub warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe (o ile bedzie
wymagane) oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajagc zasad wtasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca opracuje:
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a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktory sktadac sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7,

Program zapewnienia jako$ci,

e. Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkow sgsiednich zgodnie z § 11 ust. 9.
Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysoko$¢
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakreséw Robdét Budowlanych
w uktadzie miesiecznym.

aoo

§7.

Uwagi ogélne do organizacji prac Wykonawcy

Przed przystgpieniem do wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcy dla kazdej z Robot:

1) rodzaji technologie Robdt,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéow Robaot,

3) system metod dokonywania pomiardw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposob
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

4) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjne;j,

5) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

7) zakres i terminy pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robdt,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentéw, lub ma prawo wystgpi¢c o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program

zapewnienia jakosci winien byC¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed

planowanym rozpoczeciem prac.

Akceptacja Programu zapewnienia jako$ci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia

do realizacji wymienionych w nim Robdt. Pisemne formy dokonania biezacych oraz

koncowych kontroli, inwentaryzaciji i sprawdzen parametrow technicznych wykonywanych

prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania

odbiorow poszczegolnych elementéw prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te

bedgc elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢ ewidencjonowane

i przechowywane u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu

zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewoddw, rur, kanalizacji, kabli,

itp. zarébwno nad, jak i pod ziemig w trakcie Robot, tak aby spetni¢ wymagania przepisow,

lokalnych witadz i Zamawiajgcego, a takze usungé wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich

usuniecia lub optaty zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze

przed podpisaniem Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach

przekazanej Dokumentacji Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot,

infrastrukturg terenu budowy i jej specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzadzen
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podziemnych i ich lokalizacja w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu
budowy w zakresie w jakim moglty by¢ zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na
podstawie przekazanej Dokumentacji Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia
Umowy nie mogg byC¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen od
Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
robot. W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie
niezbedne instalacje, tak, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych
obiektow. Wszelkie prace i dziatania moggce wptyngé na stan istniejgcego ukfadu
drogowego, budynkéw, instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych,
telefonicznych, gazociggdéw, wodociggow, itp. zarébwno na Placu Budowy, jak i w
sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi
wiadzami, wiascicielami sieci i wiascicielami sgsiadujgcych posesji i Inzynierem
Kontraktu. Powiadomienie podmiotow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno
nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych
Robot.

Wszystkie wbudowane materiaty, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia
muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli
zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na
koszt i staraniem Wykonawcy Robot. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatdw. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i Urzgdzenia/Sprzet/
oraz wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana w
budownictwie materiatdw i Urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatéw i urzgdzeh nie
spetniajgcych  powyzszych  warunkéw  Wykonawca  jest  zobowigzany do
natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia Wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia Wad i usterek w terminie
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie Wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami
poniesionymi z tytutu usuniecia Wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢
sie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 34.
Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz 2z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robdt. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualniaé¢ i uszczegotowia¢ oraz dostosowac¢ do aktualnej sytuacji na
Placu Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych probek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania Urzgdzen oraz
scenariusz ochrony ppoz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarng.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych plandéw, scenariuszy, projektow, instrukcji eksploatacji,
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obstugi i konserwacji, zawierajgcych  specyfikacije = wszystkich  materiatow
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentow koniecznych do rozruchu Urzagdzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu
jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia Urzadzen instalacji i wyposazenia budynkoéw przed Odbiorem Koncowym
Robot zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 osob wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestorow instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Wzér formularza zgtoszen Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
ustala w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robot
i technologii prac. Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez
Wykonawce i nadzér budowlany Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotéw odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikow  badan inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§ 8.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zapoznaniu sie z terenem planowanej Inwestycji oraz jej
sgsiedztwem.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy,
placami skladowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak rowniez
z rozmieszczeniem ustawienia dzwigow wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu
w ramach potrzeb, jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy.
Plan organizacji Placu Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed
przekazaniem Placu Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnoSci
w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji Placu Budowy. Inzynier
Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco wnosi¢ o
dokonanie uzupetnieh w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga od
Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggéw
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pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.
Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegdlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéow budowlanych oraz instalacji lub systemoéw
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz
wyposazy Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony
i zaplecza socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkdéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.
Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno byé szczegbtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robdét wraz
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo w sposob wigzgcy wnosi¢ o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych optat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

Zamawiajgcy, dla Robot prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na
Wykonawce obowigzek przygotowania wnioskdéw o zajecie terenu, uzyskania warunkéw
zajecia terenu, wykonania projektow organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz
oznakowania tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu
i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztow i wszelkich optat z tego tytutu.
Elementem organizacji ruchu jest zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktorg
dodatkowo (o ile bedzie wymagane) nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem
Komunikacyjnym £6dz Sp. z o.0. z siedzibg w todzi. W ramach wykonania i utrzymania
organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania Robot
ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje konieczno$¢ jej zastosowania) oraz innych elementdw niezbednych do
prawidiowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. 8) i lokalizacje tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu
w czasie trwania Robét ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 32.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu Robdt jak
réwniez do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych
warunkéw widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazddéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane ztym koszty,
opfaty, jak iewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska iinne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposob umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia Robo6t Budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub
infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania
o tym fakcie Zamawiajgcego, Inzyniera i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wtasciciela,
na swoj koszt i wkasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegodlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki
bezpieczehstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposob zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio
dobrane do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robdét, wykonania Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§9.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegacé
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac¢ wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2z zaleceniami odpowiednich
przepisdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla

wszystkich  pracownikdbw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposob

przeprowadzenia “Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia oméwiony

jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.

1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcq posiadanie przez pracownikow:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkoleh w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ, Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed przystgpieniem pracownikéw
do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzadzona przez osobe
uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepisow
BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwioka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej

dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi

przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robdt Budowlanych muszg posiadaé

aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementow

budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy oraz zgodnie z zaleceniami
producentow. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢é przechowywania
materialtdow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje parametry
techniczne i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Zezwala sie na uzycie tylko tych Wyrobow Budowlanych, ktére sg dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne =z obowigzujgcymi przepisami
uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robat,

— nie dopuéci¢ do pracy i robot osob nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do
pracy,

— prowadzenie wymaganej przepisami biezgcej kontroli w/w sprzetu i jej ewidenciji,
ktorych dokumenty bedg do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich,
posiadac:

1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
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3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacji

rusztowan.
Rusztowania wymagajgce projektow montazu rusztowan winny by¢ uzywane wedtug
powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny byC ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
technologii robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robét budowlanych.
Wszelkie dokumenty dotyczgce biezacej kontroli materiatow, robdt i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie proceséw
wznoszenia konstrukcji i poszczegolnych etapéw stosowanych technologii, muszag
by¢ ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentaciji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:
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Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikdw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpadow, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych i przytaczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy.
Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia
oraz utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach
prowadzenia prac, zabezpieczenie przed powstawaniem biota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikdw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta todzi.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzadzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci két samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie
statego nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdow wyjezdzajgcych z terenu
budowy.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.
Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania.

Zamawiajgcy naklada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentaciji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wiasnym staraniem i na swo¢j koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.
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j) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadow — regularne ich oproznianie i wywozenie Smieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opaddéw $Sniegu odsniezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

[) Uzyskanie pozwolenia na zajecia pasow drogowych, zawarcie umoéw dotyczgcych
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy
oznakowania tych obszarow.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robét

n) Wyposazenie pracownikow w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymédg ten dotyczy rowniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzér kontrolujgcy
state i wtasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar
za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i Robotami Budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektow budowlanych
Wykonawca ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzyC je w tym
samym miejscu albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do
zmagazynowania tych elementow w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
do wybudowania/wbudowania w innej lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robot na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotow wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 oso6b,

wyposazone w stot konferencyjny i odpowiednig iloS¢ krzeset, z dostepnoscig do
telefonu, faxu, komputera z tgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkow

w programie wspomagajgcym projektowanie oraz dokumentow obstugujgcych pliki

i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatéw, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i sktadowania probek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 oséb.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ppoz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

c) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzgtania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakresow
objetych Zgtoszeniem robdét budowlanych lub Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane). Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na
czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego
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zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét
i zachowanie porzadku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do

przediozenia oswiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy Srodkéw
finansowych i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z wymogami polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan

archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub
stosownej decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

e) Ustanowienie uprawnionych Kierownikdw Robo6t poszczegdlnych branz, ktorzy

przejmg swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik
Robot Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy
zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci
Kierownika Robot Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego
zastepce. Kierownik Robo6t odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robét
i zachowanie porzadku na terenie budowy takze wobec Podwykonawcéw,
Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikow na budowie
i przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i 0séb przez nich zatrudnionych,

g) Wykonawca zorganizuje grupe porzgdkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania

porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

h) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przeglagdu Placu

)

Budowy w zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref Robdét pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania Robot zawierajgcym podang ilos¢ osob zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczgcych prawidtowej i bezpiecznej realizacji Robot),
w ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten
bedzie przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje
zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy,
Zaangazowanie w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie
zasad i przepisow BHP,

Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie
dostepu do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzadzen kontrolujgcych
dostep do Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecen
Kierownikowi Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen
Inzyniera Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu,

k) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru

nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywania Robét niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania Robdt. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania Robot spowodowane
wadliwg organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikow, swoich jak
i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 32 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie zaniedban
spowodowanych przez Wykonawce,
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Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwac¢ wady w organizacji pracy na Placu Budowy,

) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban
dotyczgcych bezpiecznego prowadzenia prac lub powstatych zagrozeh zycia, zdrowia
lub mienia os6b przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inzynier
Kontraktu zleci usuniecie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy
kosztami tych prac zabezpieczajgcych Wykonawce. Warto$¢ tych prac i ich sktadniki
cenotwodrcze ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie
podlegaja negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego
naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac zabezpieczajgcych przekracza warto$é
nalezng Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te
kwote fakture w ciggu 7 dni od daty jej otrzymania,

n) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy

Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy osob winnych powstania
zagrozeh i uchybien lub wnioskowa¢ o zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosi¢
o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:
a) Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez

jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien

niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkolen dla pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzgdzen, systemow i instalacji.
d) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych

do dopuszczenia obiektéw do uzytkowania.

e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.

Wykonania Dokumentacji Powykonawcze;j:
1. w wersji papierowej — 3 kpl.
2. w wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:
- ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tagcznie z mapa
ewidencji gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),
- w wersji edytowalnej: ptyta CD =z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawczg — 3 kpl.
-w wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawczg — 3 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w Kkatalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajgcy liste
podkatalogéw i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy
tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach
o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania.
Dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie
nieedytowalnym (pdf), rysunki winny byé w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajgcemu.

g) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentaciji

z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.
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h) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu
Umowy).

i) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robét (obejmuje porzadki w rejonach
prowadzenia Robot, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych).

i)  Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg
o odpadach.

k) Pokrycia optat za sktadowanie odpadoéw, urzgdzen.

[) Usuniecia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.

m) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracja odpowiadajgca
oznakowaniu.

n) Przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci  wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym
i Zgtoszeniem robot budowlanych lub warunkami Pozwolenia na Budowe (o ile
bedzie wymagane), przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic, wykorzystywanych przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy.

o) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan
i sprawdzen.

p) sporzadzenia i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obstugi
Urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byc¢
dotgczony opis najwazniejszych czynnosci i przegladow eksploatacyjnych (z
podaniem okreséw i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréow), adresoéw i kontaktow
autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych Urzadzen, firm dokonujgcych
obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i Urzgdzen. Opis ten winien
by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego
w celu spetnienia warunkow udzielonej gwarancji przez producenta Urzgdzenia oraz
zapewniC bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Wszystkie powyzej wymienione
materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego

otoczeniu (w tym drég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

uporzgdkowania Placu Budowy Ilub otoczenia wilasnym staraniem i obcigzenia
jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy
do utrzymywania porzadku i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu

2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

Podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Robdét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan

do wykonania wszelkich ewentualnych Robdt uzupetniajgcych, wymaganych przez

odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/dw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich Wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek

i Wad.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wilasny koszt swoich biur

i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty

z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy w kwestiach kontaktow codziennych na Placu Budowy
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bedzie Kierownik BUdOWY: P. ..ottt eeeeeeeey
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wytgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia ciepta technologicznego w przypadku
Swiadczenia ustugi przez gestora sieci dla potrzeb realizacji inwestyciji.

Sporzadzenie przez Wykonawce zamiennych Projektéw Budowlanych, Projektéw
Wykonawczych i innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektow wymagajg ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pisSmie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spetniata wymagania
okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy.

§ 10.
Materiaty z rozbiorki

Wykonawca ztozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgadzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce), wskazane
przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy skladowane materiaty.

Zamawiajgcy zastrzega, iz materiaty z rozbiérki stanowig witasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw
powstatych z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z Placu
Budowy, na pismie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywdz przedmiotowych materiatdw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaroéwno przed jak i po rozbiérce
lub demontazu winny by¢ poddane przeglgdowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzgdzony stosowny protokot.

Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki
do punktu skupu, ktérego wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym
przez Wykonawce zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci
ztomu i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzgdu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu
z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

Materiat z rozbidrki, ktory nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie sie
na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia zbednych odpadow
powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren robét zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
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o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) oraz zapisami STWiIORB stanowi obowigzek
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaC wszelkie
pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bgdz przedtozy¢
stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych mogg zostaé
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wiasciwosci lub  sktadnikbw powodujgcych, Ze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadow zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

W przypadku przekazania Wykonawcy materiatbw do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

Ostateczna ptatnos¢ moze nastgpi¢ dopiero po rozliczeniu odzyskéw.

§ 11.

Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie
Robét Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz os6b na
podstawie umowy o prace.

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od

pisemnego wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie
o dacie, czasie i miejscu przekazania Placu Budowy, z zastrzezeniem ust. 4. Przekazanie
Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie
Strony.

. Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o przekazanie Placu Budowy nie pozniej

niz w terminie 3 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu Projektu/éw Budowlanego/ych
wraz z ostateczng/nymi decyzja/ami o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/beda
wymagane) lub po dokonaniu Zgtoszenia robét budowlanych, od ktérego organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie wniost sprzeciwu, a zatem po uzyskaniu
wszelkich decyzji, uzgodnien opinii, dokonaniu zgtoszen upowazniajgcych do realizaciji
wszelkich Robét Budowlanych objetych przedmiotem Umowy, zgodnie z § 3 ust. 1
Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy

w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajgcy wyznaczy termin przekazania Placu
Budowy.

. Zamawiajacy i Wykonawca mogg uzgodnié¢ przekazanie Placu Budowy przed terminami,

o ktérych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jezeli przyczyni sie to do usprawnienia
realizacji przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Strony uzgodnig w formie pisemnej date,
czas i miejsce przekazania Placu Budowy. Przekazania Placu Budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony. Ustepy 5-19
niniejszego paragrafu stosuje sie.

. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu

Zamawiajgcego albo ustalonym pomiedzy Stronami zgodnie z ust. 4 lub odmowi
przejecia Placu Budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin - nie krotszy niz 3 dni
robocze - na przejecie Placu Budowy.

. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo

odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 90 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych.
§ 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.
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Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, a takze =za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatah lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktore
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 20 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, Zze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe lub inne spory powstate lub toczgce sie w zwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec
0s6b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczeh.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robot wykona opinie o stanie technicznym
budynkow/obiektow sgsiadujgcych z inwestycjg zawierajgcg min. inwentaryzacje
geodezyjng w zakresie niezbednym w celu sporzadzenia opinii 0 wptywie prac objetych
niniejszg Umowg na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sgsiednich
powstatych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakonczeniu.
Inwentaryzacja stanu technicznego istniejacych sgsiednich budynkéw winna by¢
wykonana w formie, ktéra umozliwi ocene wptywu Robét na pogorszenie sie ich stanu
technicznego, aby mozliwym bylo unikniecie nieuzasadnionych roszczeh wiascicieli
sgsiednich budynkéow od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przed
przystgpieniem do Robot wykona réwniez doktadng dokumentacje fotograficzng
budynkow i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych Robo6t oraz filmu przedstawiajgcy stan terenu przed rozpoczeciem robot
(nagranie na ptycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy
szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatow i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, rowniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robdt, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.
Do dnia Odbioru Koncowego Robdét Plac Budowy iRoboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowacC bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla
utrzymania porzadku i stworzenia takich warunkow, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia
zdrowia, zycia lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osodb, jak tez ich rzeczy.
Jezeli w trakcie prowadzenia Robo6t Budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:
a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
C) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robot Budowlanych,
jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia o zatrudnieniu ww.
pracownika na podstawie umowy o prace na czas trwania Robot Budowlanych, nie
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pbzniej niz 10 dni roboczych po przejeciu Placu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany

aktualizowa¢ te informacje raz na kwartat skfadajac do siedziby Zarzadu Inwestycji

Miejskich pisemne oswiadczenie, nie pézniej niz do 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego

dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez dany kwartat, o ktorym mowa w zdaniu

poprzednim rozumiejg trzy kolejno nastepujgce po sobie miesigce, z tym ze pierwszy
kwartat liczony bedzie od dnia przekazania Placu Budowy. Oswiadczenie Wykonawcy
powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: dokladne okredlenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych,
wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od

Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej umowy/uméw o prace. Kserokopia

umowy/umow powinna zawieraé: imie i nazwisko zatrudnionego, date zawarcia umowy,

rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robot Budowlanych stanowigcych

przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajéw

czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcow na
podstawie umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata
nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymoég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0séb
wykonujgcych  prace  ogdlnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne
w trakcie realizacji zamowienia, a takze pielegnacji zieleni w trakcie realizacji
zaméwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zadat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportéw, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje
o faktycznej liczbie oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym
miesigcu poprzedzajgcym ztozenie tego raportu, oraz o rodzaju umowy o prace,
dacie zawarcia umowy o prace i zakresie obowigzkow tych osob wraz
z podaniem imienia i nazwiska osoby/osd6b zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 tj.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace osoOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imienia
i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Jezeli informacje i dowody o ktérych mowa powyzej, sktadane przez Wykonawce
lub Podwykonawce wzbudzg watpliwosci Zamawiajgcego co do ich rzetelnosci,
lub zgodnosci ze stanem faktycznym, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony
do zazadania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia na takie
zgdanie Zamawiajgcego i w terminie odpowiednio przez niego wyznaczonym
dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z ponizej wskazanych
dokumentéw:

- poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy o prace potwierdzajgcej zatrudnienie na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
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czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy,
na ktorej widnieje: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika;

- zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Iub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni
okres rozliczeniowy;

- podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowotnhego, na
ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika.

17. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymaganh zwigzanych
z zatrudnieniem osoOb bezrobotnych, zgodnie z ust. 15 oraz zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania
wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ztozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajagcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy
w kazdym czasie, w tym rowniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy
o wykonywaniu takich czynnosci i sporzadzenia z takich dziatan stosownego
protokotu lub innych stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/w wymogéw moze tez w szczegdlnosci
zgdac¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 15 lub
ust. 16 pkt 2.

18.W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace osob
bezrobotnych lub os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 Zamawiajacy
jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankgc;ji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy, ze czynnosci wskazane
w ust. 16 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba os6b niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikéw zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg osob faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca;

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia osob bezrobotnych zgodnie
z ust. 15 przez caty okres realizacji Robét Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikow zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien
stwierdzenia powyzszej nieprawidtowosci w danym miesigcu) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Robot Budowlanych, w czasie ktorych ww. obowigzek nie byt
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realizowany, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie ofert pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie
realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w ktérym ten Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osdb bezrobotnych nastgpito
z przyczyn nielezgcych po jego stronie; za przyczyne nielezgcg po stronie
Wykonawcy bedzie uznany w szczegodlnosci brak na obszarze, w ktorym jest
realizowane zaméwienie i w okresie jego realizacji, 0séb bezrobotnych zdolnych do
wykonania zamowienia lub odmowa podjecia pracy przez takg osobe bezrobotng;

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informaciji lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogow dotyczgcych zatrudniania pracownikow na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem,
ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec 0sob faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 16 pkt 1 wymagan dotyczgcych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢
liczbe tych osob w trybie wskazanym w ust. 17 lit. b oraz nalicza kare umowng
zgodnie z postanowieniami lit. a;

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen lub
dowodow wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zatrudnienia
osoby/oséb bezrobotnej/ych zgodnie z ust. 15 lub zatrudnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci zgodnie z ust. 16 pkt 1, bedzie
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczenh lub dowoddw.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 15 lub ust. 16 pkt 1 dotyczgcych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na
zasadach ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen

Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo

do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego

oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do
usuniecia naruszen. § 38 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

19. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 15 oraz ust. 16 pkt 1, do realizacji przedmiotu

2.
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Umowy bedzie trwa¢ w catym okresie wykonywania Robo6t Budowlanych , a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakohczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 15 lub ust. 16
stosuje sie odpowiednio.

§12.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie

podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaly nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 13.
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Podwykonawcy

. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotow wymaga zachowania

warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powotywat sie
na zasoby podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, woéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako
Podwykonawcg w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:
(NAazwa)
(ZAKIES). e

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca Iub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwienh publicznych przed przystgpieniem

do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac¢
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywac informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje ustug oraz robot budowlanych. Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazanych
powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego

przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru

przez Wykonawce ww. pisemnego zagdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie

przestrzega przepisow prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawca:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z
podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c. musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce do przedkladania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umow na
zasadach okreslonych ponizej,

d. nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
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wynagrodzenia w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki

Wykonawcy (art. 463 Pzp),

e. nie mogg byC zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie Iub
potrgcenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zapfaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcag procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
a. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b. dokumentacje dotyczgcg zakresu Robot, ktdore majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c. zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos$é
powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych dalszemu
Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b. wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

1. Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

4. Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedfozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac
poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z
uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w
terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo: - o wartosci
wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow o
podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia lub - o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku umow
okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage S$redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursoéw Srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2) 6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg
odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnieh oraz anekséw do umow
zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robét, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych

robot budowlanych, poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub

rachunkow, na podstawie ktorych zapfata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za

dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, a w

przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktorego Wykonawca realizowat prace

projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zapfaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ wykaz podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
ztozy¢ osdwiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 9.

8. W przypadku nieprzedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy zastrzega

10.

11.

12.

sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuaciji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie o
zaptate odsetek za opoznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdélnych podwykonawcow, a dokonana pfatnosé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 5
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych =z realizacjig umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajagcy zobowigzany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg roéwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Zze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezehn Ilub sprzeciwu do
przedktadanych umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
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sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3

Kodeksu cywilnego.

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnoSci

stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

14. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Robdét Budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego. w
przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosé kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontrakiu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach

okreslonych w § 35 ust. 1 lit. v Umowy.

15. Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepisow ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.

282).

§ 14.
Materiaty, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie
Robét Budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR

rownowazny dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na
10 dni roboczych przed ztozeniem zamowienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajgcy

w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

2. Kolorystyka i rodzaj Materiatbw uzytych przez Wykonawce, bezwzglednie wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi zgode lub odmowi jej
wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga

uzasadnienia).

3. Strony oswiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,
Urzadzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym lub
innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie wbudowane materiaty,
montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg dopuszczone do stosowania
w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej i posiadaé odpowiednie

oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatéw, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatobw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ Materiatow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialy z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego.
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. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia iporzadkowania kompletu dokumentaciji

dotyczgcej Materiatdw, Urzgdzen lub innych Srodkéw. W szczegodlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaraciji, kart technicznych i charakterystyki, dokumentéw gwarancyjnych oraz
instrukcji obstugi/montazu i konserwaciji.

. W przypadku wykonywania Robot/Dostaw/Ustug w sposéb niezgodny z wymogami

okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
Robét/Dostaw/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robot/Dostaw/Ustug na  koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robot/Dostaw/Ustug.

. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy

wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Roboét/Dostaw/Ustug oraz
wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktore nie sa
okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robot/Dostaw/Ustug.
Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny byC zgodne z warunkami
i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢ nowe. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatdbw, Urzadzen oraz innych srodkdéw potrzebnych do wykonania
Robét/Dostaw/Ustug.

. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé sie do warunkow

zawartych w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych Roboét/Dostaw/Ustug.

§ 15.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mogt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca osSwiadcza, ze zobowigzuje sie zapewni¢ wiasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wiasnych pracownikow, Podwykonawcow
i Innych Wykonawcow.

Z tytutu czynnosci, o ktorych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegoblnej staranno$ci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty
narazone na jakagkolwiek szkode ze strony Podwykonawcow Iub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy i zobowigzania Innych
Wykonawcoéw byly uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu
jakichkolwiek szkod w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy,
w tym w szczegolnosci w zakresie wymogoéw okreslonych przepisami BHP.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktore sg wynikiem dziatan Innych
Wykonawcéw. Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami
umownymi, ani tez z tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 15a
Elektromobilnos¢

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 Ustawy

o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. 2021
poz. 110 ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci’). W zwigzku z tym,
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
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od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnieniu wymogéw wynikajgcych z
Ustawy o elektromobilnosci albo oswiadczenia iz do realizacji przedmiotu zamowienia nie
bedzie w ogole korzystat z floty pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze
zm.).

2. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu Ustawy o
elektromobilnosci. Przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nie wylgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany
przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez weryfikacje, czy do realizacji przedmiotu
umowy uzywa floty pojazdéw samochodowych, w tym Zzgdania przedstawienia wykazu
pojazdow uzywanych przy realizacji umowy, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw
dotyczgcych pojazdu/ow.

3. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o
elektromobilnosci moze skutkowaC odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust. 2
Ustawy o elektromobilnosci.

4. Strony przewidujg mozliwo$s¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o
elektromobilnosci, w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. Zmiany
umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie tresci
umowy do przepisow powszechnie obowigzujgcych.

§ 16.
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,
2) zapewnienia dziennika budowy,
3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,
4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonwce takiego zgdania,
5) koordynowania dziatan poszczegdolnych Wykonawcéw w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikng¢ zbednych komplikac;ji.
2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg s3g:

1) [ T Jtel o, ,email: ...
2) P Jtel semail: .
3) P e Jtel o ,email: .

3. Zmiana o0so6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwilaszcza osoéb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§17.
Nadzér Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegodlnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywaé biezgcej kontroli Robdt wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca kontrola Robot nie zakiocata
normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Koricowego Robét
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Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robdét z Dokumentacjg Projektowg, Zgtoszeniem robot budowlanych lub
Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie wymagane), obowigzujgcymi przepisami oraz
Normami, jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robdt, a szczegolnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemow
technicznych i wyposazenia, jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczgcych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,
ktore wymagajg odkrycia Robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatdow, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatdbw wykonczeniowych, biaty montaz,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub Robo6t zanikajgcych oraz

j- wykonywania  wszelkich innych  obowigzkow i uprawnien  wynikajgcych
z obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z Przepisow Prawa
Budowlanego.

. Wszystkie elementy Robot, ktére wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu

lub zastonieciu przez inne elementy (Roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym iilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku Budowy.

. Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgtoszonych elementow Robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin
usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robo6t do ponowne;j
kontroli.

§ 18.
Dokumentacja Robot

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonana przez niego Dokumentacja Projektowa oraz pozostata

dokumentacja bedzie spéjna i kompletha oraz umozliwi wykonanie Robo6t w ramach
Wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. W zwigzku z powyzszym w razie jakichkolwiek
watpliwosci, przyjmowac sie bedzie, ze jakiekowiek czesci Robot, Ustug i Dostaw jakie bedg
wykonane w celu realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjag Zamawiajgcego oraz
Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Wykonawce, sg objete i uwzglednione
w ofercie Wykonawcy, i odpowiednio realizacja ktérejkolwiek czesci tych Robot, Ustug czy
Dostaw na podstawie Projektu Wykonawczego nie bedzie traktowana jako roboty dodatkowe
lub roboty uzupetniajgce i Wykonawcy nie bedg przystugiwac jakiekolwiek roszczenia z tytutu
ich wykonania.

. Dokumentacja Projektowa oraz inna dokumentacja nie bedg przez Wykonawce bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim lub
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wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Roboét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Wykonawca zwrdci

Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajacego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentaciji.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wglgdu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacii.

. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko zwioki lub przerwania Robdt na skutek braku

dokumentacji lub instrukgji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na piSmie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robot, dla ktorych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentaciji
lub instrukgiji i terminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o zwtoce lub przerwie,
jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa do

wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzadzonych w zwigzku z Robotami
dokumentacji, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 28 - 32.

, ~§19.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru kohcowego.

a) Kiedy cato$¢ przedmiotu Umowy zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi gotowos¢ do

Odbioru Kohcowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Korncowego Robot moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robo6t do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladéw
technicznych. Wraz z informacja Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalaciji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robot.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad o istotnym charakterze (tj. wad tego
rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem choéby w czedci, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji,
urzadzen, systemoéw, ocene jakosci wykonanych Robét. Przeglad dokonywany jest
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu
i zaproszonych konsultantow. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca
dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu
technicznego nie moze rozpocza¢ sie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden) dni przed
planowanym zgtoszeniem gotowosci Robot do odbioru koncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia wad o istotnym charakterze wykazanych podczas
przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznacza¢ bedzie,
ze Roboty uznaje sie za zakonczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru koncowego
w dniu okreslonym przez Strony.

. Dokumentacja odbiorowa
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Z zastrzezeniem postanowien § 9 ust. 6 przed Odbiorem Kohcowym Robdét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Kohcowego Robot przeditozy
Inzynierowi w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) o$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 9 ust. 6 lit. n,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzoér autorski o wykonaniu Robot zgodnie
z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami PFU,

f) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

g) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzgdzen, o ile sg wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

h) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

i) zatwierdzone karty materialowe dopuszczajgce materiaty, Wyroby Budowlane
i urzadzenia budowlane do wbudowania/zamontowania wraz z odpowiednimi
dokumentami,

j) protokdt z usuniecia wad o istotnym charakterze,

k) kohcowe rozliczenie Robdt,

[) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzgcych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

m)dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robot

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie
nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty za
zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Szkolenia

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajgcego (maksymalnie 10 osob) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad
dziatania Urzadzen, systemdéw zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed
uptywem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste
przeszkolonych os6b wraz z zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktore nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspoétpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcag przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

6. Protokoét Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Koncowego Robot zostanie sporzgdzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robét, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego
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Robot wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru

Koncowego Robat:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdzg, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robét z powodu nie zakonczenia
wszystkich Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad o charakterze
istotnym czy tez z powodu innej niezgodnosci Robot z wiasciwymi przepisami,
normami lub niniejszg Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w czesci, czy tez Wykonawca nie
przekazat Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidiowe i
bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze
odmoéwi¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzgadzag
Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Roboét ze wskazaniem Wad o charakterze
istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie Odbioru Kohcowego Robot
oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Kohncowego Robét a Zamawiajacy ponownie przystgpi do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robét
lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokét  Odbioru  Koncowego Robot obnizajgc  odpowiednio  Wynagrodzenie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w
tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot
trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich
kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejsze;j
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokdt Odbioru Koncowego
Robét z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezeh
Strony opracujg i podpiszg Protokét Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu
Odbioru Koncowego Roboét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez
Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Robot nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbiér Koncowy Robot oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad
zostang usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty
otrzymania przez Inzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez
podpisanie Protokotu Usuniecia Usterek i Wad. Protokot Usuniecia Usterek i Wad jest
zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

. Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.
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§ 20
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca

2.

Fundusze
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Program Regionalny

musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzgtniecia terenu Placu Budowy przed jego

przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie

pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw mogg by¢ potrgcane z jakiegokolwiek
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Koncowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,

wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie Wad i usterek dajgcych sie

usunac, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub,

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i
Wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 21.
Rekojmia i gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi ...... miesiecy

(zgodnie z Oferta Wykonawcy) liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji z zastrzezeniem § 24. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad,

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktory nie bedzie

krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za Wady

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji. Wykonawca udziela gwarancji

na okres ............ miesiecy.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania Wad Robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub faksem
o stwierdzonej Wadzie,
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b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwtocznie nie poézniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej,
w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w lit. b Zamawiajgcy usunie Wady we
wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogolnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w lit. c zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych
przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

f) jezeli usuniecie usterki lub Wady wymagac¢ bedzie wykonania Dokumentacji
Projektowej Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt we wilasnym zakresie
w ramach rekojmi i gwarancji na Prace Projektowe, do ktorej prawa autorskie przenosi
na zasadach okreslonych w § 4 Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysoko$ci:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ¢
za kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdét w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty
liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad
i usterek Robdt, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust. 1 lit. c Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robdt wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$c
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robaot przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktérym dokonat napraw,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres rowny
okresowi, w ktérym z powodu wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztdw usunigcia wad przez
Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 22.
Odbior Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie
Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w§ 21, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpdzniej 30
dni przed dniem wygas$niecia okresu rekojmi i gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celow
Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad
i usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzgdzenia tegoz protokotu odbioru
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i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7- dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang

zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji lub
opracowaniem wykazu usterek i Wad po uptywie okresu rekojmi/gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek

stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po uptywie okresu rekojmi/gwaranciji
i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§ 23.
Dostawa Sprzetu

. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczyé na

wiasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram
Dostaw Sprzetu wraz z Oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktérym mowa w § 3
Umowy.

. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajacy ilos¢ i czestotliwosé przegladoéw technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktore to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni

przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo —
odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem Ze do czasu
Odbioru Koncowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem
Wykonawcy, ktory bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy
uszkodzenia.

. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,

sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z
ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego .

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw iloSciowych Ilub jakosciowych

w zakresie Dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzadzenh po ich
uruchomieniu lub probie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odméwi podpisania protokotu
odbioru Dostawy.
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. Dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 24.
Rekojmia i gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach
przedmiotu zamoéwienia Sprzetu

. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie Urzadzenia, Sprzet

i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
Urzadzenia/Sprzetu i nie moze sie skonczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu,

Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad/awarii lub usterek

dotyczacych Sprzetu, ktéry nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigecia stwierdzonych Wad/awarii lub
usterek dotyczgcych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce istotnych Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia Wad/awarii lub
usterek dotyczgcych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia powstatej réznicy lub

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady/awarie lub usterki dotyczgcych
Sprzetu nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim
terminie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich
kwot z Zabezpieczenia Nal ezytego Wykonania Umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwarancji. Wybaor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystaé, nalezy do
Zamawiajgcego.

. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu, Urzadzen i akcesoriow liczony

bedzie jak w ust. 1.

. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu

Cywilnego.

. Wprzypadku, gdy wtrakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek

Wada/awaria lub usterka dotyczaca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze
na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie Wady/awarrii lub usterki dotyczgcej Sprzetu),
w terminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady/awarii lub usterki
dotyczgcej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do ich usuniecia jest
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac
naprawczych w terminie, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonac¢ prace
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich
bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji.

. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgtoszone Wady/awarie lub usterki dotyczgce Sprzetu

w terminie do 10 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony moga na pismie zgodnie ustali¢ inny
termin w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw
wskazanych w zdaniu poprzednim.

. W przypadku, gdy okres usuniecia Wad/awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu przekroczy

10 dni liczonych od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sgdu wykona¢ prace naprawcze nakoszt iryzyko Wykonawcy
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(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym rowniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku za$ gdy usuniecie Wady/awarii lub usterek
dotyczgcych Sprzetu wymaga niezwiocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na
koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikéw obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystapi¢ do
ich usuwania lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczg¢ usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajacy zobowigzany

bedzie dokfadac¢ staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia

natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanych Wady/awarii lub usterek dotyczgcych

Sprzetu, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce

0 powyzszej sytuacji i umozliwic mu rowniez niezwtocznie mozliwosé dalszego usuwania

Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzor

nad pracami zwigzanymi z usunigeciem takich Wad/awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu.

Dziatanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego

praw z tytutu rekojmi lub gwarancii.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysoko$ci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia Wady/awarii
lub usterki dotyczgcej Sprzetu za kazdy dzien zwtoki;

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych
w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej Sprzetu
za kazdag godzine zwitoki. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku zawinionego niezapewnienia czesci zamiennych w okresie
wskazanym w ust. 12 za kazdg nie zapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych. Maksymalna fgczna wysokos¢ kar umownych nie moze

przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 (limit kar
umownych). Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest

Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w

sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy

jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary
umownej z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad/awarii lub usterki

dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy.

W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany

jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub

wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia

z eksploatacji. Wydluzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne

Zz wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym” sporzgdzonym

przez Wykonawce. Raport Serwisowy powinien zawieraé co najmniej nastepujace

informacije:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.
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14. Kazda interwencja nie zakohczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez przedstawiciela/pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania
danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i Wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osob
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powodz,
zalanie itp.).

§ 25
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni i nasadzen roslinnych

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatoZzonej
zieleni i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej cze$ci Umowy fgcznie
materiatem roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestyciji.

3. W okresie gwarancji do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze
dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego
samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktory
nie zachowat swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego
jakosci, w tym rowniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub
wystepowania szkodnikow. Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie
dotyczy sytuaciji, w ktorej uszkodzenie, zniszczenie albo usuniecie materiatu
roslinnego nastapito wytgcznie z przyczyn:

a) dziatania osob trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
b) braku albo wadliwego prowadzenia pielegnacji materiatu roslinnego,
c) dziatania zdarzen sity wyzsze;.

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacjg, niezwtocznie jednak nie
pozniej niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu badz
kradziezy jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony
dokumentacjg zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywac sie bedg
przeglady co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktorych
zostanie sporzgdzony protokét. W protokole z przeglgdu zostanie zawarty wykaz Wad
materiatu roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy
niz 10 dni roboczych, w ktorym Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ stwierdzone w
trakcie przeglagdu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa
powyzej nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych z
warunkami atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie
mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3
pkt 1 i 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony
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bedzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu.

. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwaranciji.
. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego
w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego
od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek,
nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1.
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.

. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przediuzeniu o okres rowny okresowi, w ktéorym z powodu wady poszczegdlny element
materiatu roslinnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegotowo

w Zataczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego wszystkich czynnosci
zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwitoki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkow, o ktérych mowa

w ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc
w tym zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krétszy anizeli 3 dni robocze oraz
dtuzszy anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim

Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysokosSci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki w realizacji obowigzkow pielegnacyjnych wskazanych w Zatgczniku nr 7 -
Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego. £aczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie
moze jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 32 ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych jesli poziom
szkody przekraczac¢ bedzie zastrzezong kare umowna.

13. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych

w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji
materiatu roslinnego, przystuguje takze prawo do powierzenia wykonania tych
obowiazkow podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej
jednak sytuacji Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwa¢ Wykonawce, w formie
pisemnej, do wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkow,
wyznaczajgc w tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego
bezskutecznego uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§26
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 32 ust. 1 niniejszej Umowy,

wykonywac¢ bedzie przez okres wskazany w § 24 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
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dotyczace poprawnos$ci dziatania, jak réwniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane sg dla odpowiednio wskazanych Robo6t Budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robét Sprzetu.

. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow

poszczegolnych urzgdzeh oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.
Przeglady techniczne wykonywane bedg wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przeglgdow, dostarczonego do zamawiajgcego wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Zmiany harmonogramu nastepowac¢ bedg w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

5 dni roboczych przed planowanym przegladem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczecia przegladu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie

wszystkich urzgdzen wchodzgcych w skfad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywa¢ sie bedg w obecnodci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zaktécen w pracy obiektow.

10. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowig wiasnos¢

11.

1.
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Zamawiajgcedo.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 27.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis
dla oprogramowania oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zrédtowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 32 ust. 1 Umowy)
i niewytacznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem i
warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan jak
tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowienn Umowy to
instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu przez
Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zostaé wypowiedziana z zachowaniem 10-
letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie rozpoczg¢ przed dniem
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania w terminie okreslonym w
szczegbtowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
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Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajagcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do
pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywacC przy jego uzyciu przetwarzania danych
i korzysta¢ z niego w sposob zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajagcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania objetego

licencja/sublicencja (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicenciji dla

jakichkolwiek celow, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktorych
moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu

Licencji (programow i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjgtkiem oséb

trzecich wspotpracujacych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktore

uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestyciji.

Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo

przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do

obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.

Postanowienie powyzsze nie dotyczy osob trzecich wspotpracujgcych w ramach

dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotdéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z

obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z

tego systemu.

Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich osob trzecich oraz, Zze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oséb
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniac¢
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za Wady, btedy, usterki i awarie dotyczgce Oprogramowania.

W przypadku wystgpienia roszczehn dotyczacych naruszenia praw (prawa wiasnosci

przemystowej i intelektualnej) osob trzecich do Oprogramowania, Wykonawca po

otrzymaniu stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt
wilasny broni¢ Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach Ilub postepowaniach
wytoczonych przeciwko Zamawiajgcemu.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego

korzystania z utworow dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej

Umowy, Wykonawca nie pézniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego

orzeczenia na wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach

zamiennych (rownowaznych) do utwordow, ktorych dotyczy orzeczenie i zapewni

Zamawiajgcemu swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licenciji, sublicencji,

cesji praw, najmu itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich

11.
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procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne

prawa wtasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug

swojego wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentow i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich lub

b) zmodyfikuje go w taki sposdb, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

prnmuie// NG Unia Europejska
l’lﬁdzkié Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

57



uuuuuu

12.
13.

14.

15.

16.

17.

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdarska, Legionéw,
Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane Swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej same;j
jakosci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia, lub

zawiadomienia o0 roszczeniu strony ftrzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzane;j

z posiadanymi prawami witasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie

rozpocznie zadnych dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony

o zaistniatej sytuacji i o mozliwosci rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizaciji

(update) dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie

skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy

do Zamawiajgcego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres

liczony jak w § 24 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmuja, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone

w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie

stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia

prawidtowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zarowno jako catos¢ funkcjonalna,
jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie

z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych

i wydajnosciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujacych warunkach:

a. Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodptatnie na
rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w  okresie gwarancji na  Sprzet
i Oprogramowanie.

b. Ustugi serwisowe, ktére nie moga by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, Ilub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamdéwienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przegladdéw
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu oraz do
usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania w
czasie na ich usuniecie przewidzianym w lit. h.

e. Kazda Ustluga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu
i Oprogramowania bedzie zakornczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowe;j.

f. Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego 0 wyrazenie  zgody
na przedtuzenie czasu wykonania ustugi serwisowe;j.

g. Jesli serwis nie bedzie mégt usungé Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczyé na wiasny
koszt i ryzyko urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia Wady,
btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h. Ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

e Dostepnosc¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

e Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

e Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu Ilub
Oprogramowania — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy konieczno$ci
sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.
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i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania
musi by¢ dokonane poprzez faks lub e-mail. Zgtoszenie telefoniczne musi byc¢
potwierdzone faksem lub poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu

lub Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow

stwierdzajgcych prawidiowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub

Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go

Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkow gwarancyjnych w czasie dwukrotnie

przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajgcy — po uprzednim

pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie Wady, btedu,
usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie
na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztow wykazanych na
fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci
uprawnien z tytulu gwarancji objetej niniejszg Umowa. Uprawnienie powyzsze jest

niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 24.

Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztow usuniecia Wady, btedu, usterki lub

awarii  dotyczgcej Sprzetu lub  Oprogramowania przez  Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu,

usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis

element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 24 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - swiadczy¢ bedzie

na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania
w drodze prowadzenia rejestru zgtaszanych btedow w funkcjonowaniu takiego
Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére
bedg dostarczane w zwigzku z ogoélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja
ogodlna), w tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do
zmiany przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca
dostarczy aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepisow, chyba ze
termin pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy, niz 14 dni —
w takim przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczgc od
daty ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

W WysoKoSci:

— 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 17 lit. g, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dziehn zwioki,
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzine
robocza,

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 17 lit. h za kazdy dzien zwioki, a w przypadku terminu liczonego
w godzinach roboczych — za kazdg godzine robocza,

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 23 lit. b za kazdy dzien zwtoki.
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Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogolnych. Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 (limit kar
umownych). Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w
sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy
jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary
umowne;j z tytutu niewykonania zobowigzania umownego.

W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktory uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestyc;ji.

Wykonawca udziela 24 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy
i urzgdzenia z nim zwigzane, dostarczcone w ramach niniejszego przedmiotu
zamoéwienia, obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania Oprogramowania
i sprzetu, rozumianego zaréwno jako cato$¢ funkcjonalna, jak i poszczegodlne jego
elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz
spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie
nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie
odpowiednio postanowienia § 24 Umowy.

§ 28.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwaciji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awari w celu
zagwarantowania najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzadzen wchodzacych w skiad systemu/urzadzen;

b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu;

c) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzadzen wchodzacej w skiad systemu,
a w szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdélnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatow.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 29.
Zwloka w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwioce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robot/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania
Robét/Prac Projektowych, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,

prnmuie// NG Unia Europejska
l’lﬁdzkié Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

60



uuuuuu

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdarska, Legionéw,
Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwtoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce
w celu nadrobienia zwitoki wymagajg wspoétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagajg poniesienia przezen dodatkowych kosztow, wéwczas przed ich podjeciem
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub
w razie utrzymywania sie zwtoki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwioki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego
wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokonczenia danego elementu Robét/Prac Projektowych w ramach grupy Robét innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego badz
nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje
pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu
Cywilnego, nie wylacza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar
umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wyfgcza przystugujgacego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 30.
Termin zakonczenia Inwestycji

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy

Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 31.
Personel kierowniczy Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest skierowaC do realizacji przedmiotu Umowy osoby

wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie oséb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonac¢ zmiany ktérejkolwiek z tych

oséb, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej

zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkow

i warunkow w tym zakresie:

1) Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,

2) W miejsce zastepowanej osoby (0oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
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i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z
warunkami okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
dokumenty potwierdzajace spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ,

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje, ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wdwczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej,
nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba ze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, Smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace),

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikta z tego ewentualna zwioka bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowa¢ bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Osob), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas Wykonawca
dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig SWZ i
niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajgcy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ i
niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 35 ust. 2 niniejszej Umowy.

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub
w czesci. Prawo do odstgpienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego poprzez
zZtozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia naruszenia. § 38 ust.
5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-3 nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie

w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do Umowy.

V. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 32.
Wynagrodzenie

. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

taczne Wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ...vuvurururriniennimerninrarnnennnn PLN brutto
(STOWNIE: .. .o ztotych 00/100), w tym VAT w
WYSOKOSCI i PLN (stownie:
................................ ), co stanowi kwote netto .........ccevciiieiiiiiiiiiiiiiinen. PLN
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(Stownie: o 00/100), z podziatem na

wynagrodzenie z tytutu:

a) w zakresie wykonania Projektu Budowlanego wraz z Dokumentacjg Projektowg
niezbeda do Zgtoszenia robot budowlanych i niewniesieniem przez organ
administracji  architektoniczno-budowlanej sprzeciwu od Zgtoszenia robo6t
budowlanych lub uzyskanym ostatecznym Pozwoleniem na Budowe (o ile bedzie
wymagane) wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty)
W WYSOKOSCI evernrnrnrnrnnnnnnnnnns PLN brutto (stownie: dwieScie czterdzieSci sze$c
tysiecy ztotych 00/100), w tym VAT W WYSOKOSCI ...cevururarenennnss PLN (stownie:
.................................. 00/100),

b) w zakresie wykonania Projektu/éw Wykonawczego/czych wynagrodzenie ryczattowe
(zgodnie z Formularzem cenowym do oferty) w wysokosci
.................... PLN brutto (stownie: ............................), w tym VAT w wysokosci
..................... PLN (stownie: ........................... 00/100),

c) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robo6t Budowlanych wynagrodzenie
ryczattowe (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokosci:

............................ PLN brutto (stownie: ............................. 00/100), w tym VAT w
WYSOKOSCI wauvnenararnrarnennnnnnns PLN (stownie: ..........ccoooviiiiiin, ),

d) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) w wysSokoSCi: ....cceuveveenininnnne. PLN brutto
(stownie: ... 00/100), w tym VAT W WySOKOSCi .....eveuenes
PLN(stownie: .......ccooviiiiiiiiiiiiieeen, 00/100).

e) za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnaciji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktére zostaty szczegdtowo opisane w

Zatgczniku nr 7 do Umowy - wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:..........cccoeveiinanain).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty

wynikajgce z PFU oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie
z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie
wszystkich robdt wynikajgcych z PFU, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera rowniez koszty

zwigzane z prawidtowg realizacja przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robét przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (m.in.: wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na
prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, , wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska i
tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z
wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych
oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym podatki obowigzujgce na
terenie Polski, a w szczegoInosci podatek VAT.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce

w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
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rachunkowym i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktorym ma

nastgpi¢ zapfata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru

VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu

uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania

nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego

w w/w wykazie nie jest traktowany jako op6znienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego

wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za

opoOznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Warunkiem zapftaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego Wynagrodzenia

za zakonczone i odebrane Prace Projektowe i Roboty Budowlane, jest przedtozenie przez

Wykonawce wraz ze sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego

oraz dokumentéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie

nastepujacych dokumentow:

a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej
za zgodnosc z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zapfaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za czes$¢ przedmiotu Umowy, za kidérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
lub z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na Prace Projektowe i Roboty

Budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

Roboty Budowlane Iub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

11.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Datg ptatno$ci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost

Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci: koszty uzyskania

pozwolen izezwolen, koszty prac projektowych, koszty nadzoru autorskiego, koszty

robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji, koszty sprzetu i wyposazenia,
koszty montazu, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licenciji
oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa
zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen. Wynagrodzenie jest
wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi

w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze szczegodtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow

Zamowienia, ktorej zapisy s3 dla niego czytelne i zrozumiate,

a w szczegolnosci z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit

swoje prace, aponadto =zapoznat sie zwymaganiami Inwestycji, szczegodlnie

z warunkami, w jakich ma by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ziozyt

swojg oferte oraz o$wiadcza w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych

dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez

Wykonawce lub w okre$lonym przez Wykonawce zakresie Robét. Przyjmuje sie, ze

Wynagrodzenie uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane

znim zagrozenia, okolicznosci, ktére mozna bylo dziatajagc ze starannoscig

profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie dokumentacji przetargowej i analizy
istniejacych na moment ztozenia oferty warunkéw realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego

Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

- Nabywca: Miasto £o6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 L6dz;

- Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspdinych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 £.6dz.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegolnych latach nie moze przekroczy¢ kwot

okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu przedmiotu Umowy

i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg korncowg

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wszelkiego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat

w realizacji odebranych Robo6t. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania

wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy

celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
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oraz partnerstwie publiczno — prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

21. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe]
https://efaktura.gov.pl.

22. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.

1. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions,
wpisujgc dane nabywcy:
- w sekgcji NIP nalezy wpisac¢ NIP Miasta: 7250028902,
- jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,
- w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedacej adresatem
faktury: 7252132934.
2. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane
nabywcy:
- w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisac¢ NIP Miasta: 7250028902,
- jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac¢ NIP,
- w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

23. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 33.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzgdkowanymi
do poszczegolnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywaé bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotdw czesciowych
(o ktérych mowa wust. 7) z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
kohcowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie obejmowac co najmniej 10% wartosci
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu Robot. Kwota ta bedzie zabezpieczata
ewentualne roszczenia Podwykonawcow Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie
zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych
o$wiadczen jego Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow, ze Wykonawca zaspokoit
ich wszystkie roszczenia z tytutu Robdt, Dostaw i Ustug przez nich wykonanych w trakcie
realizacji Inwestycji za wyjatkiem niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony
wylgczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robo6t Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robét, ktéry bedzie zawierat
miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania rob6t budowlanych, dokumentacje fotograficzng,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia  (odrebnie do  poszczegdlnych  branz) i
podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmodwig
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jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu lub
Zamawiajgcy odméwi akceptacji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania
Robot w danym miesigeu nie zostat sporzadzony, w przypadku rozbieznosci decydujgce jest
stanowisko Zamawiajgcego.

. Raport z zaawansowania Robdt powinien by¢ podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe,
za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika
kontraktu.

. Podpisanie raportu z zaawansowania Robot nie stanowi odbioru Robaét, lub jakiegokolwiek

ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnos$nie

stopnia zaawansowania Robét i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ptatnosci za sporng czesc¢
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu

z zaawansowania Robét Wykonawca sporzgdza protokédt czesciowy potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokot czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptac;i.

. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego

Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu kwote.

. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia

wszystkich Robot/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (a wraz z ostatnig fakturg czesciowag
dowody =zaptaty wszelakiego wynagrodzenia tj. wymagalnego i niewymagalnego)
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci
odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej naleznosci Podwykonawcy celem
zabezpieczenia srodkow na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opéznienie.

Maksymalna ptatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegolnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji

aktualizuje sie obowigzek Wykonawcy w zakresie Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego

ustugi pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu rodlinnego w okresie trwania gwaranciji

na przedmiotowg zielen i materiat rodlinny, Strony ustalajg nastepujacy, ponizej
okreslony sposoéb rozliczenia z tego tytutu:

a) Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujgcg catosé
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §32 ust. 1 lit. €) Umowy.

b) Zamawiajgcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu
Swiadczenia przez niego ustugi pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego
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w §32 wust. 1 lit. e) Umowy, w terminie przewidzianym dla pfatnosci
Robot/Dostaw/Ustug objetych ostatnig fakturg czesciowg opisang w ustepie 9
niniejszego paragrafu.

VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 34.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........ccccoceeeernnne zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCi .....ccccooviiiiiierennnnne. zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.

D) W o ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrocone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

4. W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3, {j.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamowienia i dostarczy¢ jego
dowdd najpozniej na 30 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych i
zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w
zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojm za
wady lub gwarancji.

§ 35.
Kary umowne
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1. Oprocz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 3 ust. 21 lub w § 32 ust. 2 Umowy;

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy;

c) w przypadku nie przediozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie § 34 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki,

e) kare umowng za niedotrzymanie terminu przekazania Zamawiajgcemu Dokumentaciji
Projektowej niezbednej do Zgtoszenia robét budowlanych oraz dokonania takiego

zgtoszenia, Projektu/6w Budowlanego/ych wraz z ostateczng/ymi decyzjg/ami
o pozwoleniu na budowe (o ile bedzie/bedg wymagane) oraz Projektu/ow
Wykonawczego/ych, okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,03 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 lit. a i b Umowy za kazdy dzien zwtoki;

f) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 lub 7
Umowy;

h) kare umowng w wysokos$ci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 6 lub ust. 8 lub ust. 9 Umowy,

i) za brak zaptaty Ilub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie robot budowlanych
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

j) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde zawinione
naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 13 ust. 5 pkt
4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

[) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych) Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 za
kazde zawinione naruszenie oddzielnie,
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m)za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

n) w przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 36 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9 Umowy,
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 32 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki odpowiednio:
nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego dokumentu Ilub
o$wiadczenia wskazanego w § 36 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na warunkach
okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

0) w przypadku uchybienia terminu wyznaczonego na usuniecie wad w Dokumentaciji
Projektowej, o ktérym mowa w § 4 ust. 18 pkt 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,03 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 32 ust. 1
lit. a i b Umowy za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad;

p) za zawinione naruszenie przepiséw BHP i ppoz. na Placu Budowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 2000 =zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

gq) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/lub Inzyniera, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt
za kazdy dzieh zwioki w stosunku do wyznaczonego terminu;

r) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu, o
ktorym mowa w § 11 ust. 1 albo terminie ustalonym zgodnie z § 11 ust. 4 lub w
terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 lub ust. 5 Umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,03% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32
ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki;

s) w przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw wynikajgcych
z § 5 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1500 zt, za kazdy
zawiniony przypadek oddzielnie,

t) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 32 ust. 1 lit. ¢ za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego,

u) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego Podwykonawcy z terenu budowy, w terminie, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt. odrebnie za
kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

v) za nieprzedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w § 15 a ust. 1 w terminie tam
wskazanym, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10.000 zt,

w) za brak wypetnienia obowigzku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42
a ust. 7, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 lit. ¢), za kazdy przypadek

X) za brak wypetnienia obowigzku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42
b ust. 5, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 lit. d), za kazdy przypadek

y) za brak wypetnienia obowigzku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy zgodnie z §42 ¢
ust. 5, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 32 ust. 1 lit. e. za kazdy przypadek

. Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 32 ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do
ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy podlegajg
sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia
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kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania
zobowigzania umownego.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty

kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien powszechnie obowigzujgcych przepisow

prawa Zamawiajgcy moze potrgci¢é naleznosci za naliczone kary umowne z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak rowniez z Wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej od Zamawiajgcego

w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1,
w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy Zamawiajgcego.

. Kary umowne zastrzezone Umowg ptatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy noty ksiegowe;j.

. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odpowiedzialnos¢

Wykonawcy za okolicznosci, za ktore wylgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy
jest w catosci wytgczona.

§ 36.
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu

nastepujgcych umow ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z

okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach Umowy
wykonywane bedag samodzielne Czynnosci zawodowe w zakresie
projektowania/nadzoru  autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia  ochrony
w omawianym zakresie w ramach umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej,
przy utrzymaniu odrebnosci limitu ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:

1) o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.

. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych

umow ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniaé
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspotubezpieczeni).

. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa

ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajacy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego
kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich robdt zostata ujeta w wartosci
ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy,
producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie
budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane
z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu budowy
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wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia nalezy
uwzgledni¢ warto$¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce. Przedmiotem
ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane) znajdujgce na

Placu Budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
ze szczegbélnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktore bedg podlegaty pracom
budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia - kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto

wskazana w § 32 ust. 1 Umowy powigekszona o limit przyjety na mienie zastane
(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajagce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktore nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem wytgczen
i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkod powstatych w wyniku strajkéw, rozruchéw
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 z,
b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,
c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,
d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci szkody,
e) klauzula 100 préby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,
f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,
g) klauzula 116 i 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,
h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zi,
i) klauzula 121 palowanie, $cianki oporowe, szczelne,
j) klauzula 201 gwarancja,
k) klauzula reprezentantow,
[) klauzula szkdd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,
m)klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,
n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zi,
0) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno zdarzenie),
p) klauzula przedtuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,
q) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,
r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wtamaniem i rozboju,
s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakonczenia
realizacji Robot potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzglednieniem odbiorow
czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogodlng franszyze redukcyjng nie wieksza
niz 10 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatéw wtasnych okreslonych
w poszczegolnych klauzulach dodatkowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub
udziatow wiasnych Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ koszt naprawy szkody do
wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu wiasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

— klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczace prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugos¢ odcinka do 150 m),

— klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczace obiektow pomocniczych,
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klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkow zabezpieczajacych przed
naniesieniem osadow lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczgce usuwania rumowiska po osunieciu sie
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce Srodkow zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz $rodkéw gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniajg, ze z zastrzezeniem warunkow i wytgczen umowy ubezpieczenia lub jej
dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, Zze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegoélnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia

dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi

zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynéw niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowaé szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow,

d) szkody nie bedgce nastepstwem szkdd osobowych, ani szkéd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 z,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajace na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Iub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zi,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
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(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy Umowy
prac, ktére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

l)szkody wyrzadzone przez prace wyburzeniowe, rozbiorkowe Ilub w zwigzku
z uzyciem miotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy w
zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,

m)szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi
omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w Srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
Srodowiska substancjami szkodliwymi wynikle wskutek zdarzenia o charakterze
nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntow,
drzewostanu lasow i parkéw, z limitem odpowiedzialnoSci co najmnigj
500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy przez
caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny bedag
ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosSci nieprzekraczajgcej 10 000 zt
dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla czystych strat
finansowych, z  zastrzezeniem braku franszyzy i udziatbw wilasnych
w odniesieniu do szkdd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujace postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz osoby
wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialnos¢ cywilna =z tytulu czynéw
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarbwno w  postaci  poniesionych  strat (damnum  emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych, ktérych
realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej dziatalnosci
bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig projektu,

d) polegajagce na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiajgcego)
kosztéw w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami,
naleznosciami, o ile wynikajg z wuchybien ubezpieczonego, z limitem
odpowiedzialnosci min. 100 000 zt,

e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw Iub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,

f) szkody powstate w $rodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;
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5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wlasny
beda ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatéw wiasnych
w odniesieniu do szkoéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktdérych mowa powyzej klauzul restrykcyjnych,
dodatkowych lub obnizonych limitbw odpowiedzialnosci, podwyzszonych poziomdéw
franszyz lub wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela niezgodnego z wymaganiami
zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym kazdorazowo wymagac bedzie
zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w  terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych Zze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce, wraz
z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko stanowigce
przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym opdOZnieniem
czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie wzgledem
dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych dokumentow ubezpieczenia
nie pozniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozyé polisy, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, z krotszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caty okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentow
potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie pdzniej
niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwioki, ani opdznienia Zamawiajgcego bgdz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic od Umowy
(w catosci lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia ztozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu).

11. Tre$¢ umow ubezpieczenia (polis) oraz majagcych do nich zastosowanie warunkow
ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zadania przedstawi kopie stosownych dokumentow ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania wykonania
obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy bedzie uprawniony:
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1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowi¢
ani zwiloki, ani opdznienia Zamawiajgcego bagdz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wpfacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie sSwiadczen nieodebranych do dnia zlozenia os$wiadczenia
o odstgpieniu).

13. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym takze o
okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore mogg mie¢ wptyw na jakosc,
termin, bgdz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwiocznie przekazywane
Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich
informacji w przypadku, gdy Wpykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub, przy
uwzglednieniu wymaganej Umowag starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje,
ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg zdarzenia
wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia,
ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych interesow
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia, ani nie moze
zawrze¢ zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 37.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosic naosoby trzecie, zardbwno wcatodci jak
i wczesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
rowniez roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 38.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
—wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,
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—faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajagcym dituzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione
z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

—powtérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia osob wykonujgcych
Roboty lub 0s6b trzecich,

—w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 13
ust. 9, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1 niniejszej
Umowy;

—w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 35 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret piate ), ze
zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigecia naruszenia
i moze odstgpic dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze byc¢ krotszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie) lub powzigcia informaciji
0 okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
i ust. 1 pkt. 2), w kazdym przypadku nie pozniej jednak anizeli do uptywu terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestyciji.

. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji

zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sgdu lub wydania decyzji badz postanowienia
wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacije
Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy;

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznoéci Zamawiajgcy nie bedzie méogt
spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy;

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych na warunkach tam okreslonych.

. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 5 Umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
umowy moze zostaé wykonane nie pozniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu

Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
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przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktore to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzgadzg takze protokdt zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawieraC bedzie szczegOtowg inwentaryzacje Robodt wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32 i 33, po
potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegoétowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Roboét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzgdzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér rob6t przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych
obiektow i urzgdzen. Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez
Wykonawce Iub jego podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 32
i § 33 po potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
o$wiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w § 4 ust. 30-34
wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a takze wszystkie
uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje
bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
oraz odszkodowan jak rowniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VIIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 39.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

prnmuie// NG Unia Europejska
l’lﬁdzkié Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

78



uuuuuu

»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdarska, Legionéw,
Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi,

ul. Piotrkowska 175; 90-447 £6dz

e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl, tel.: 42 227-62-77; 42 272-62-94
b) Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu:

c) Z przeznaczeniem dla Wykonawcy: .......coeveeviinrennnenennnn.

e-mail: ...l Jtel oo
Osoba do kontaktow .............ceeeinnttnn re-mail: ..

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy iwiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej
zmianie swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od
daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz
korespondencja przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie
doreczonag.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 40.
Spory. Wiasciwy sad.

N

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.
2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposoéb polubowny w drodze wzajemnych negocjaciji.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§41.
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

IX. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§42.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych lub w Umowie:
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu
ich zakresu i charakteru oraz warunkow wprowadzenia zmian w nastepujacym
zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane
zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére
mogg skutkowa¢ zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana
technologii lub zakresu lub materiatdbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktore bylty niemozliwe do
przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkujg
koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkow faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposob (technologie) wykonania zakresu przedmiotu
Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz
okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzeh nowsze;j
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji Robo6t lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji Inwestycji lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robot dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamoéwien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamowien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizaciji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,

sposobu wykonania lub materiatéw i technologii realizacji Rob6t lub Dostaw Urzgdzen/

Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub

zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zaméwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbiordw;

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegodlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane 2z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
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zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego;

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w
przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robo6t budowlanych w
przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz
inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w
tym zwigzanych z wykwaterowaniem lokatorow, na etapie realizacji Robot
Budowlanych po przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolnych Robét Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnosé opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniej
miesiecznej dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczagc wstecz od daty
ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia
w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb
indywidualnych:

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego o0 wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organdw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
CZynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedituzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajacy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres
zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogtoszenia o0 zamdwieniu;

d) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji, w szczegodlnosci w przypadku gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robot
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wykonywanych na terenie budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne

podmioty zmianie ulegnie: sposob wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i

technologia realizacji Robot lub lokalizacja obiektow budowlanych lub urzgdzen w

zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb

nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres trwania

przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w

sposob nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych

uzasadnionych i udokumentowanych kosztow pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z

podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub
mozliwoscig nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami
lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwlaszcza skutkujgcych brakiem
mozliwosci wykonania zamoéwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich
pojawienie sie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w
szczegolnosci o  charakterze  prawnym,  organizacyjnym,  ekonomicznym,
administracyjnym, technicznym, w tym w przypadku zmian w projekcie pn.
",Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2"WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17”
zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejszg umowa,
powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okre$lonego w § 3 wust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (ij. jego wydtuzenie albo skrocenie).

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkow w ktérych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z 2022 r. poz. 1079.)

dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia o ktérym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug

pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych jaki

wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zaméwienia,

a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie umow  cywilno-prawnych  oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
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mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana
wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartoS¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk. Strony
zgodnie o$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do zitozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosc¢ przedstawionych danych oraz skfadania
zastrzezeh do ztozonych dokumentéw, Zgdania wprowadzania do przedstawionej
kalkulacji uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow zgtosi zastrzezenia
do ztozonych dokumentéw Ilub ztozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien
i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia
decyzji w  przedmiocie  wnioskowanej zmiany. Wykonawca  zobowigzany
jest do uzupetnienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty
wystgpienia z takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw
lub nie ztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku
0 wprowadzenie zmian opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zosta¢ podjeta w terminie
miesigca od daty przekazania przez wykonawce wniosku o zmiane wraz
z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w oparciu o przestanki okreslone w
ustepie 9 lit. a-d obowigzywac bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepiséw
prawa, wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak
zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak
anizeli od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a wartos¢ wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego netto nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartoS¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b wynagrodzenie, o ktorym mowa w
§25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujgcych
zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ wynagrodzenie, o ktérym mowa w §25
ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego
Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob bezposrednio
wykonujgcych zamodwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa w §25 ust. 1 pkt. 1-2 lit. b) tj. ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.
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Zmiany, o ktorych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane.

W przypadku wystgpienia zmian o ktorych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

roznicowego przedtozonego Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy/Inzynier  Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysu roznicowego.

W Kkosztorysie rdznicowym rozliczenia nalezy wykona¢é w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a. nalezy wskazaC cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzgdzonego metodg szczegdlowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu

szczegotowego,

nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. ai b,

wyliczen ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

ceny jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewodztwa

lodzkiego z zeszytow SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatlu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidalna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.

Zamawiajgcy moze wniesC uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglenione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi

korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wyliczenia kosztow opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu przed

rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do

nieruchomosci, bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do

odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia

Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajacy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie

Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢

Wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami

okreslonymi w ust. 11.W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy

strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

Zmiany Wykonawcy ktéra nastapi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéow

3) zmiany przepisow prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy
zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktorych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.
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Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §32 ust. 1 lit. c) tj.
robo6t budowlanych)

Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostéw lub
spadkéw cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula
Waloryzacyjna).

W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie =z
postanowieniami niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone
do Umowy na podstawie (i) postanowien § 42 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo Zamoéwien Publicznych), niniejszej Klauzuli
Waloryzacyjnej, zlecenia robo6t dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robot,
oraz przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych.

Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie, poczgwszy od 7 miesigca
trwania umowy, jezeli tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen,
wynikajgcych z niniejszego paragrafu, osiggnie limit +/- 5% wynagrodzenia
ryczattowego. Waloryzacja bedzie sie odbywac w oparciu
o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego. Za wskaznik
bazowy (Wo) do wyliczenia waloryzacji przyjmuje sie siédmy miesigc od dnia zawarcia
umowy. Wskaznik w tym miesigcu jest rowny 1.Wynagrodzenie pfatne Wykonawcy
podlega¢ bedzie waloryzacji o wspotczynnik zmiany cen (Wwn) liczony wedtug wzoru:

an = Wwm-1) X Cn/loo
gdzie:
— Wuwn - Jest narastajagcym wskaZnikiem cen produkcii budowlano-montazowej
osiggnietym w okresie ,n” w stosunku do poprzedniego miesiaca
— (y - jest wskaZnikiem cen produkcji budowlano-montazowej osiggnietym w okresie ,n”
w stosunku do poprzedniego miesiaca publikowanym przez GUS
- W

wn-1) Wskaznik bazowy W,,,,z miesigca poprzedniego, dla pierwszego okresu, miesigca

podpisania umowy Wy,,_y) = 1.

Obliczony w ten sposob wskaznik Ww, jest mnoznikiem korygujgcym, o ktéry nalezy
zwaloryzowac warto$¢ robdt wykonanych w okresie "n”:

Rn=Rno XWyun
R, - wartosc¢ robot budowlanych wykonanych w okresie ,,n” po waloryzacji
R.o - wartos¢ robot budowalnych wykonanych w okresie ,n” zgodna z pierwotng
wartoscia umowy

Obliczona w ten sposob wartos¢ R, jest nowg wartoscia wynagrodzenia, od ktorej
nalezy odjg¢ wartos¢ pierwotng Rno wykonanych robot, w celu obliczenia wartosci
waloryzacji podlegajgcej podziatowi:

Wh=(Rn-Rn0)x50%
Gdzie:
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50% - odpowiada podziatowi ryzyka pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;
W, — warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia

6.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi 10% Wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego pierwotnie w ofercie.

7.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszg Klauzulg
Waloryzacyjng zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8.W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawca, ktorych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych lub
ustug, a ktorych okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy Wykonawca Ilub
Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow
lub spadkow cen, zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

9.Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo Iub wspodtpraca pomiedzy stronami przekracza Iub
przekroczy 6 miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca.

10.Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
miesiecznie a maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 10% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 42b
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §32 ust. 1 lit. d)
Umowy, tj. ustugi polegajacej na petnieniu nadzoru autorskiego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatow Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu Umowy i
dotyczgcych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdw wynika, ze suma ogtaszanych
wartosci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia WWykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towarow
i ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w
ust. 4 ponize;.

4. Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Warto$¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowigzku petnienia nadzoru autorskiego o ktorym mowa w § 32 ust. 1 lit. d).
F — Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
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w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowalne, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartosci stanowigcej 10 % wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w
zakresie wykonywania obowigzku petnienia nadzoru autorskiego o ktorym mowa w § 32
ust. 1 lit. d).

§ 42c.
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §32 ust. 1 lit. e) tj.

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia przystuguje w przypadku, gdy z komunikatéw Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”) ogtaszanych po zawarciu Umowy i
dotyczgcych trzech nastepujgcych po sobie kwartatdw wynika, ze suma ogtaszanych
wartosci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia WWykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek o
zmiane moze dotyczy¢ wytacznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towardw i ustug,
publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4

onize;.

4. \F/)Vartoéjé zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie wzoru:
WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania
obowiagzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w §
32 ust. 1 lit. e).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie warto$ci zmian cen towardw i
ustug konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS, o ktérych
mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowalne, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich
wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie
wartosci stanowigcej 10% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy
w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego o ktérym mowa w § 32 ust. 1 lit. e).

§ 43.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegdlnosci pozaru,
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powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikng¢ lub przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail) drugg strone, przy czym nie pdzniej niz
w terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i sSrodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych
nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej,
na czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej
ww. obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 38 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 44.
Inne postanowienia Umowy

. Niniejsza Umowa sporzadzona i podpisana =zostata w trzech jednobrzmigcych

egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng
Z wylgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oswiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 45.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng
czese.
Zatgczniki, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr1 - SWZ

Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zatacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Funclusze W, Unia Europejska
Europejskie promuie// of
l’Ddzl-(]e Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny



»Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdarska, Legionéw,
H Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” - WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17
e Projekt wspétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
) Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020.

KEtwie

(Projekt 7)

Zatacznik nr 7 — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego
Zatacznik nr 8 - OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Zalacznik nr 9 - OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
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