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UMOWA NR ………..…./DZ/2023 (wzór) 
 
 
 
W dniu …………. 2023 roku, w Łodzi pomiędzy: 
 
Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 
 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………. - …………………………………..  
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 

 
a 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
(zwaną dalej „Wykonawcą”), 

 
- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) - została zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod 
nazwą: „Budowa miejsc postojowych i chodników na terenie miasta Łodzi w systemie 
zaprojektuj i wybuduj – 6 części – część 
………..……..……..……..……..……..……..…………..……………….…” ** polegające na 
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych 
zgodnie ze złożoną ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w niniejszej 
umowie. 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie  

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi  
i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową pn. „Budowa 
…..…….…………………” ** (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
PFU) wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze złożeniem 
wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 
oraz złożeniem do Zamawiającego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) - jeżeli będzie ono niezbędne. 

3. Powyższa dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 - zwanym 
dalej „rozporządzeniem”) i obejmować, m. in. następujące elementy  
w przypadkach wymaganych przez prawo: 
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a) projekt budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 
Dz.U. 2022 poz.1679) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, a w 
nim: 

• projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostaną 
naniesione w sposób czytelny objęte opracowaniem obiekty, granice 
własności nieruchomości, numery geodezyjne, numery policyjne 
nieruchomości, 

• projekt techniczny, 

• projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie 
poszczególnych branż, 

b) komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej  
na realizację inwestycji, w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 176), w tym map zawierających projekty podziału 
nieruchomości o ile będą wymagane, 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
d) część kosztową: 

• przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia 
wskazanego na wstępie niniejszego ustępu, 

• kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2458) w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym. Część kosztowa musi nosić datę 
opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje 
odbiór dokumentacji. 

e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

f) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie  
z wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii 
leży ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane, 

g) operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile 
będzie wymagana przez właściwy organ administracyjny, 

h) uzgodnienia branżowe winny zostać dołączone do projektów poszczególnych 
branż, 

i) operat terenowo – prawny zawierający: 

• aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów (muszą nosić datę 
opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje 
odbiór dokumentacji), 

• aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z 
pasem robót oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę 
(muszą nosić datę opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w 
którym następuje odbiór dokumentacji), 

j) projekt docelowej organizacji ruchu, 
k) geotechniczne badania podłoża gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami, 

wykonane w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunków 
posadowienia projektowanej infrastruktury, 

l) inwentaryzację zieleni zgodnie z zasadami oraz kartą inwentaryzacji zieleni 
wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 
kwietnia 2022 r. wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną  
na planie zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu  



Strona 3 z 35 

 

na wycięcie drzew, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 916),  

m) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzję na 
wycinkę drzew), opinie (w tym pozytywne opinie jednostek opiniujących, 
wymienionych w Zarządzeniu nr 5319/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 
października 2020 r.), opracowania, zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie 
wykonania robót, inne załączniki warunkujące przystąpienie do robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji w taki sposób, aby 
spełniała wszelkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przygotowanej dokumentacji 
z art. 99 (zwłaszcza ust. 4 – zakaz wskazywania w dokumentacji znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia) oraz w sposób o który mowa w art. 101 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych ,w szczególności przez odniesienie się do 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

4. Przedmiot zamówienia Wykonawca winien wykonać zgodnie z ofertą oraz wytycznymi do 
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (PFU). 

5. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegółowych analiz  
w zakresie oceny inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID, 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich 
uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Zamawiającym. 

6. W przypadku częściowej lokalizacji inwestycji na działkach prywatnych Wykonawca  
w pierwszej kolejności wystąpi i uzyska zgody na roboty budowlane od właścicieli 
posesji. W przypadku braku możliwości uzyskania takich zgód, należy przyjąć procedurę 
uzyskania decyzji ZRiD. Pozyskiwanie wskazanych powyżej zgód od właścicieli posesji 
nie ma zastosowania w przypadku zakwalifikowania inwestycji do uzyskania decyzji ZRID 
zgodnie z zapisami ust. 5. 

7. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 
dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy. 

8. Przekazane opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą wzajemnie 
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

9. Rozwiązania projektowe na poszczególnych etapach projektowania w zależności  
od potrzeb oraz rozwiązanie finalne przedkładane będą do oceny przez Radę 
Techniczną przy Zarządzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna będzie zwoływana na 
wniosek Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

10. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych 
od podpisania umowy lecz nie później niż przed pierwszą Radą Techniczną:  
a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, który zostanie 

zaakceptowany przez Zamawiającego, 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 
zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej  
w terminie 3 dni. 
- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo–finansowego 
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin 
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. 
- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie 
się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony 
zgodnie ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do 
przedłożenia w ciągu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w 
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
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harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  
o których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram 
rzeczowo – finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.  
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
przebiegu prac stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu 
zamówienia.  

b) skład Zespołu projektowego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków  
i niezbędnymi danymi teleadresowymi. 

 - Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu projektowego uprawnioną do 
podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 
Technicznej. 

 - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o zmianach w składzie Zespołu projektowego. 

 - Każda zmiana Zespołu wymaga akceptacji Zamawiającego. 
 - W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu projektowego Wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia 
wymagania określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Wniosek zespołu projektowego do Zamawiającego o zorganizowanie pierwszej Rady 
Technicznej winien być złożony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji 
terminu, celu i tematyki oraz porządku obrad. Do w/w wniosku powinien być dołączony 
materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej 
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, który umożliwi członkom Rady i gościom 
wcześniejsze zapoznanie się z przedstawianą tematyką i celem Rady. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania członków Zespołu projektowego 
zobowiązanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej. 

13. Udział w posiedzeniach Rady Technicznej został ujęty w wynagrodzeniu, o którym mowa 
w § 12 ust. 1. Zamawiający nie zwraca kosztów dojazdu lub innych ewentualnych 
kosztów. Obsługę i stronę techniczno-wizualną Rady zapewnia zespół projektowy  
a Zamawiający udostępnia „salę narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjęcie 
konstruktywnych ustaleń. Protokół sporządza oddelegowany członek z zespołu 
projektowego i przedkłada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczącemu Rady do 
akceptacji. 

14. Ustalenia Rady Technicznej dla Zespołu projektowego i Zamawiającego są wiążące. 
15. Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia 

projektowanych rozwiązań na wniosek Zamawiającego zobligowany jest do 
zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych 
rozwiązań. Koszty wyjazdu uwzględniające udział min. 3 osób ze strony Zamawiającego 
ponosi Wykonawca. Brak powyższego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji 
projektowej. 

16. W terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca ma obowiązek 
wystąpić do właściwych gestorów sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych 
oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych 
STWiORB, 

b) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, 
obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą 
uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu), dokumentacja powykonawcza winna 
zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji 
przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 
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c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań 
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej  
w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych lub stosownej decyzji 
Wojewódzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytków, 

d) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy 
należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę 
ich stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma 
opracowania powinna zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem 
identyfikacji istniejących uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną. 
Opracowanie takie powinno być sporządzone przez rzeczoznawcę lub osobę z 
uprawnieniami budowlanymi, 

e) nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego 
przed rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem 
budowy oraz stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, 

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 
uwzględniać docelowe dojazdy dla mieszkańców, dojazdy gospodarcze oraz 
równolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych 
robót, 

g) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo 
należy uzgodnić z MPK, 

h) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 
prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego poleceniu zmiany. Z tytułu 
zmian do projektu w obszarze objętym tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy 
nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 
informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 
objazdach w ilości min. 2 i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice 
umieścić należy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu 
oraz w tym samym terminie zgłosić fakt ich zamontowania do Zamawiającego. Wzór 
tablicy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic. 

j) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 

k) wykonanie tablic informacyjnych określonych art. 45b i art.45c Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), 

l) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego 
przez organ zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, 
posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót 
towarzyszących wymaganych przepisami STWiORB, 

n) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 
działania siły wyższej, 

o) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

p) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód, oraz ponoszenia 
wszelkich związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez 
Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 

q) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego 
wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji 
projektowej, 

r) w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych Projektów Wykonawczych, 
uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Zamawiającym, 
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s) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych, chodników, krawężników, 
itp. Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i 
gruzu,  

t) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdności  
i odśnieżania w okresie zimowym, 

u) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót,  

v) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 
względu bezpieczeństwa,  

w) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  
na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 
tymczasowych robót,  

x) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczególności poprzez: 

− ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac 
ręcznych wokół nich; 

− zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

− nie składowanie materiałów budowlanych oraz nie wyznaczanie placów 
postojowych w strefie ochrony drzew; 

− nie uszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

− nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów 
bez posiadania stosownych zezwoleń; 

− stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach, 

z) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku 
drzew przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem 
przed planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o 
przeznaczeniu drzewa do wycinki. Treść informacji do zamieszczenia przekaże 
Wykonawcy Zamawiający. 

aa) W przypadku konieczności wycinki drzew stwierdzonej po wykonaniu inwentaryzacji 
zieleni oraz przygotowaniu koncepcji układu drogowego i jej uzgodnieniu z 
Wydziałem Kształtowania Środowiska UMŁ, Wykonawca poinformuje o tym fakcie 
Zamawiającego w celu zorganizowania przez Zamawiającego spotkania/konsultacji z 
mieszkańcami w zakresie planowanych wycinek. Udział w spotkaniu przedstawiciela 
Wykonawcy jest obowiązkowy. 

bb) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 

cc) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak wymaga  
lub pozostawania w opóźnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotę, 
niedziele i święta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i święta zawsze wymaga 
zgody Zamawiającego. 

dd) wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego 
wybór poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę  
i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu  
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego 
dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez Zarząd Dróg i Transportu 
(ZDiT), a następnie wpłacenie pieniędzy ze sprzedaży złomu do ZDiT. Powyższy 
konkurs będzie przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu z terenu 
Miasta Łodzi wybranymi przez Wykonawcę. 

ee) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren 
robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z 
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dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.) oraz zapisami 
STWiORB, 

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 2351 ze zm.),  

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie 
budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów 
Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,  

hh) zawarcia umów z właścicielami sąsiednich nieruchomości, w przypadku konieczności 
zajęcia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac związanych z 
przebudową drogi, ich zawarcie wraz z opłatami z tego tytułu leży po stronie 
Wykonawcy, 

ii) udostępnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonującym 
przebudowę, budowę przyłączy w pasie drogi lub prace związane z 
remontem/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji 
drogowej, oraz podmiotom realizującym przyłącza do infrastruktury wod.-kan. lub 
remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego na 
podstawie odrębnych uzgodnień/umów. Każdorazowe przekazanie terenu na cele 
opisane powyżej wymaga zgody Zamawiającego i musi być poprzedzone uzyskaniem 
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarządcy drogi. Przekazanie terenu 
należy udokumentować protokolarnie. 

jj) zapewnienia dojazdów, przejezdności i dostępności dla mieszkańców oraz 
utwardzonych dojść/kładek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robót 
(docelowych oraz gospodarczych), jak również zapewnienia dojazdów budowlanych 
dla inwestorów zewnętrznych oraz innych Wykonawców/gestorów sieci 
prowadzących lub planujących prowadzenie robót na terenie inwestycji lub na jej 
granicy, 

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiającego poszczególnych gestorów sieci 
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w 
trakcie realizacji robót wszelkich obowiązków wynikających z warunków i uzgodnień 
gestorów sieci m. in. koszty nadzorów, odbiorów itp. 

ll) 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
powiadomi Biuro Inżyniera Miasta UMŁ o rozpoczęciu robót budowlanych. 

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną  
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD - pliki DWG lub odpowiadające 
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu. 
Dokumentacja powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej  
w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

nn) ścisłej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzącymi 
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi rozpocząć prace, 

oo) wykonania harmonogramu rzeczowo–finansowego przebiegu prac budowlanych w 
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i 
przekazania go Zamawiającemu. Harmonogram rzeczowo–finansowy musi zawierać 
zakresy rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 
zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej  
w terminie 3 dni, 
- Wykonawca ma obowiązek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo–finansowego 
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniającego termin 
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego, 
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- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny  
z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie 
ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego zobowiązany jest do 
przedłożenia w ciągu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji 
Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego 
harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi,  
o których mowa powyżej i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram 
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni, 
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia, 

pp) informowania mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji 
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem, 

qq) wykonania i montażu tablicy z informacją o realizacji zadania w ramach budżetu 
obywatelskiego, zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

rr) przed przystąpieniem do wykonania nasadzeń, Wykonawca zobowiązany jest do 
zgłoszenia Zamawiającemu materiału nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie 
zgodności z parametrami określonymi w zamówieniu. 

2. Prace budowlane wykonać należy etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu 
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie 
szerokości jezdni). Nie przewiduje się całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu. 

3. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu 
budowy, na piśmie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. 
Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i 
wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny być poddane przeglądowi w 
obecności przedstawiciela Zamawiającego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru 
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu. Elementy nadające się 
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawężniki, płyty chodnikowe) winny 
być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na 
miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 25 km od placu budowy. 

4. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się  
do przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki 
odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji 
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych  
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji  
i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami 
SWZ. 

5. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru 
końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
szkody wynikłe na tym terenie. 

6. W przypadku konieczności koordynacji robót budowlanych z innym Wykonawcą 
realizującym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca 
ZIM zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizującego 
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o konieczności 
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego 
elementów infrastruktury do nowego układu drogowego, przed przystąpieniem do 
Wykonania końcowych robót brukarskich. 
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7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji 
wymaganych ustawą. Osoby te przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym planu BlOZ. 

9. Wykonawca zobowiązany jest pracować w okresie od 01.04 – 30.09 od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 – 31.03 od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raporty z postępu robót w formie 
pisemnej. Raport tygodniowy będzie składany w wyznaczonym przez Zamawiającego 
dniu tygodnia i zawierał będzie informację dotyczącą zrealizowanych robót oraz plan prac 
na kolejny tydzień. Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać ww. 
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniałych opóźnień także „program 
naprawczy”. Wykonawca będzie również przekazywał do Zamawiającego Raporty 
Miesięczne, które będą zawierały informacje dotyczące zrealizowanych Robót i 
poniesionych nakładów finansowych narastająco od początku realizacji Inwestycji do 
końca danego miesiąca. Raport Miesięczny winien być złożony do Zamawiającego w 
terminie do 10-go dnia następnego miesiąca. 

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

12. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  
od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 
umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe. 
  

§ 4 
 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia, o których mowa w § 2, w formie: 
a) papierowej: 

• projekt budowlany - 3 kpl. 

• projekt wykonawczy - 3 kpl. 

• informacja BIOZ - 2 kpl. 

• branża zieleń (inwentaryzacja dendrologiczna wraz z operatem dendrologicznym, 
wykonywana na etapie projektu zagospodarowania terenu, projekt ochrony zieleni z 
opisem sposobu minimalizacji kolizji z zielenią oraz projekt zieleni w ramach projektu 
wykonawczego) - 3 kpl. 

• STWiORB - 2 kpl. 

• przedmiar robót - 2 kpl. 

• kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztów - 2 kpl. 

• dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. 

• zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (jeżeli dotyczy) - 3 kpl. 

• mapy do celów prawnych z projektem podziału (jeżeli dotyczy) - 7 kpl. 

• dokumentację powykonawczą zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl. 
w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów budowlanych z oryginalnymi 
uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać kserokopie  
ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora 
opracowania). Zamawiający będzie przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały  
(np. zszywaczem). Każde opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, 
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wszystkie rysunki złożone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania 
rysunków. 
b) cyfrowej: 

• w wersji nieedytowalnej – płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie 
cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, 
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) – 2 kpl. 

• w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 
wraz z mapą dc projektowych w formie cyfrowej – 2 kpl. 

• wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 
do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie z 
mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i 
decyzjami) – 2 kpl. 

2. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie 
odzwierciedlającej temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony 
plik w formacie tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików 
wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien 
być zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa 
pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być  
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny być  
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe należy 
wykonać w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać 
w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

3. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary”  
w postaci plików w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego 
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar 
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy 
dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

4. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych  
i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie 
przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania  
i powielania danych. Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny 
charakteryzować się następującymi parametrami : 
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe: 

a) rozdzielczość: 300-600 dpi, 
b) maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie. 

2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe: 
a) rozdzielczość maksymalna: 200 dpi, 
b) 8 bitowa skala szarości. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna 
jest tożsama z formą cyfrową oraz oświadczenie, że przedmiot niniejszego zamówienia 
został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami 
oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do 
rozpoczęcia robót wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych oraz złożeniem do Zamawiającego kompletnego wniosku 
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) - jeżeli 
będzie ono niezbędne. Przed złożeniem powyższego wniosku/zgłoszenia Wykonawca 
przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Termin 
tego zatwierdzenia określa się na 7 dni kalendarzowych. Zamawiający zobowiązuje się 
niezwłocznie dostarczyć wymagane dla tych potrzeb oświadczenia i pełnomocnictwa. 

7. Zamawiający dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji 
na poszczególne elementy zamówienia, jak również etapowanie uzyskiwania 
poszczególnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.  

8. Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego. 



Strona 11 z 35 

 

9. Etap projektowania uznaje się za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiającego  
i Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej 
sprawie w chwili przekazania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokół 
przekazania.  

10. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez 
Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag w powyższym terminie, to 
przyjmuje się, iż dokumentacja została zaakceptowana po bezskutecznym upływie tego 
terminu. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - odmawia odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i może naliczyć kary umowne 
na podstawie § 14 ust. 1 lit. c), 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający odstąpi od umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub zażąda 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Protokół odbioru dokumentacji projektowej winien zawierać wyszczególnienie 
przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie  
i nazwiska projektantów (autorów). Przed podpisaniem ww. protokołu muszą być 
dostarczone Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w ust. 5. Bez tych 
oświadczeń Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru. W projekcie budowlanym i 
wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści: „Zgodnie  
z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 2351 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie”. 

13. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 
zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń 
terytorialnych.  

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych  
i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do 
tych opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej 
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, 
niezależnie od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez: 
- zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, jak i 
- zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, 
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 
udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na 
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych 
urządzeń), 
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników 
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
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publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, a także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych 
sieciach elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 
wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych 
przez Zamawiającego, 
c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie 
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego 
egzemplarzy, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z 
Zamawiającym zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego 
cyfrowej postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w 
stosunku do całości lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii 
poprzez przekazywane: 
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 
budowlanych, 
- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach, 
d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

15. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody 
Wykonawcy. 

16. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 
projektów i dokumentów. 

17. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji 
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje 
w ramach wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy, określonego  
w § 12 ust. 1 umowy. 

18. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części. 

19. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej 
w niniejszej umowie. 

 
§ 5 

 
1. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony. 
2. Data zakończenia realizacji umowy to: sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
3. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się za dochowany z chwilą 

wykonania całości robót określonych w § 1 i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru 
Zamawiającego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 łącznie z uzyskaniem 
przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu 
odbioru końcowego. 

 
§ 6 

 
Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą 
uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w 
następującej kolejności: 
a) Niniejszy dokument Umowy, 
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym, 
c) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami, 
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d) PFU z załącznikami, 
e) Zawiadomienie o wyborze oferty. 
Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności. 

 
§ 7 

 
 1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym 

do kontaktów z Wykonawcą, z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących 
skutkować uzupełnieniem lub zmianą umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzór nad 
prawidłową realizacją, jest ………………………………………………………………. 

 2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym do 
kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową 
realizacją przedmiotu zamówienia, jest: …………………................................................. 

 3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:……………………………………. 
Nr uprawnień:……………………………………………………………… 

 4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagają aneksu. Strony dokonują zmian 
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na piśmie.  

 
§ 8 

 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od 

daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dostarczenia 
Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie do 
właściwych przepisów prawa. 

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadania. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac 
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć w 
ramach kosztów ogólnych budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym 
rozliczeniom. 

5. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 
terenu budowy lub poza nim. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny do 
wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie wymogi 
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 
ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 
poz. 1213), wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakości. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów. Koszty te 
uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, 
zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy 
technicznej, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawą Prawo 
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych 
niniejszą umową. 

6. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania 
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem). 

7.  W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach Wykonawca zobowiązuje się 
przed przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 
projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem 
Informacji o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 

 
§ 10 

  
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie 

stosunku o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510 ze zm.) osób wykonujących prace w branży drogowej. 

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku 
wskazanego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na żądanie Zamawiającego oraz w 
terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć pisemne oświadczenie 
o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę potwierdzającej 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 
zakres obowiązków pracownika, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego, na której widnieje imię i nazwisko pracownika, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę, 

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
e) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę. 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy będzie trwać  
w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do 
zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni 
od dnia rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą. 

5. Spełnienie obowiązku określonego w ust. 1 może nastąpić także poprzez skorzystanie 
przez Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego wymagania określone  
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 
§ 10a 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 

Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. 
Dz.U. 2022 poz. 1083 ze zm., dalej zwana „Ustawą o elektromobilności”). W związku z 
tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego, w 
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terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów 
wynikających z Ustawy o elektromobilności albo oświadczenia iż do realizacji 
przedmiotu zamówienia nie będzie w ogóle korzystał z floty pojazdów samochodowych 
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.). 

2. Brak złożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym 
terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o 
elektromobilności. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza 
uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany 
przez Zamawiającego, w szczególności poprzez weryfikację, czy do realizacji 
przedmiotu umowy używa floty pojazdów samochodowych, w tym żądania 
przedstawienia wykazu pojazdów używanych przy realizacji umowy, okazania 
pojazdu/ów lub dokumentów dotyczących pojazdu/ów. 

3. Niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków nałożonych Ustawą o 
elektromobilności może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy lub wygaśnięciem umowy na podstawie art. 76 ust. 
2 Ustawy o elektromobilności . 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy o 
elektromobilności,w przypadku gdy zostaną wprowadzone zmiany w Ustawie o 
elektromobliności lub zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
Zmiany umowy dokonane zostaną w zakresie w jakim niezbędne będzie dostosowanie 
treści umowy do przepisów powszechnie obowiązujących.  

 
§ 11 

 
1.  Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 
wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z 
zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi 
zmiany umowy. 

1a. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał się na 
zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wówczas Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako Podwykonawcą 
w celu realizacji przedmiotu umowy w następującym zakresie: 

  (nazwa) ……………………………………… (zakres)………………………………………… 
1b. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego 

zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach określonych 
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców i osób 
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi oraz roboty budowlane, które mają być 
wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywać informację na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację usług oraz robót budowlanych. Zamawiający 
może żądać wskazanych powyżej informacji w przypadkach o których mowa w art. 462 
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 



Strona 16 z 35 

 

przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia 
odbioru przez Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie 
przestrzega przepisów prawa. 

 3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) musi być zawarte postanowienie, w którym Wykonawca powinien zapewnić, aby 
suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie przekraczała 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej, 

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, 
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy (art. 463 Pzp), 

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub 
ustanowienia przez podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub 
potrącenie kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub w innej formie skutkującej brakiem zapłaty części lub 
całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 
Zamawiającemu: 
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez 
tego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  
c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał 
możliwość powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót 
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

 2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

 3) Nie zgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się 
za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.  

 5) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
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o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności w stosunku do tej umowy. 

 6) Nie zgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 
wyrażonymi przez Zamawiającego.  

 5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o 
wykonawstwo. 

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej 
umowy oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 
- o wartości większej niż 50 000 zł. 
W przypadku umów określonych w niniejszym ustępie 5 Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy również Wykonawcy. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 
umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej 
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia 
umowy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli 
kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy: 

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ust. 5 pkt. 1) stosuje się, jeżeli 
suma wartości tych umów spełni wymogi określone w ust. 5 pkt. 2) 

 6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami. 

 7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur 
lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana 
oraz oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości wymagalnego wynagrodzenia 
za dany zakres robót - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy,  
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca realizował prace 
projektowe, również oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw 
autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć wykaz podmiotów realizujących 
zafakturowane roboty, dostawy, usługi. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca winien 
złożyć oświadczenie o braku wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców zgodnie z Załącznikiem nr 4. 

 8. W przypadku nieprzedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia,  
a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub 
prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty 
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kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych 
podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego 
wobec Wykonawcy.  

 9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje 
faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie  
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia pisemnie uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować 
Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego 
wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

11. Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega na 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie  
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do 
przedkładanych umów o podwykonawstwo. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub 
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 
Kodeksu cywilnego. 

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług 
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na 
ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego założonego przez Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania 
powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku 
nie zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej 
odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwotę ryczałtową 

brutto ………………… słownie: ……………….., w tym należny podatek VAT. 
2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w sposób: 

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi fakturą wystawioną 
po odbiorze całościowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i następne. 
Całkowity koszt dokumentacji projektowej będzie wynosił do 10% wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje 
również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych  
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19. 

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami 
częściowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się 
będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych  
i odebranych robót. Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane 
przez obie strony protokoły odbioru częściowego, dowody zapłaty oraz pozostałe 
dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed 
końcem okresu częściowego rozliczenia przedłoży do Zamawiającego tzw. 
„materiał sprzedażowy”. Będzie on zawierał szkice geodezyjne potwierdzone 
przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny procentowego 
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy powinien być 
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podpisany przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 dni 
przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak 
przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem 
płatności. 

3. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich 
odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez 
obie strony protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz 
pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu przez 
Wykonawcę i Podwykonawców z wymagalnymi płatnościami, które powinno zawierać: 
- wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: Wykonawcę, Podwykonawcę, 
nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz  
z aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono). 
- zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje 
bądź może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy  
o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi*,  
- Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 
samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonał z udziałem następujących 
dalszych Podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 4 do Umowy. 
Wykonawca w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury końcowej 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia 
oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr 4 do Umowy.  
W przypadku braku przedstawienia w/w dowodów płatności Zamawiający jest 
uprawniony do bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności Podwykonawców  

w części odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach określonych w § 11 
ust. 8-10 niniejszej Umowie. 

5. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 
wynagrodzenia ryczałtowego określonej w ust. 1. 

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej niż po 
podpisaniu protokołu odbioru. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawca wystawi faktury na Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź NIP: 

7250028902. Odbiorcą faktury będzie Zarząd Inwestycji Miejskich, Łódź, ul. Piotrkowska 
175. Faktura zostanie złożona do Centrum Usług Wspólnych, ul Piotrkowska 171/173, 
Łódź. Zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
na fakturze. 

9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty 
wykonawcze do niej. 

10. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej 
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy 
Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej: 
https://efaktura.gov.pl, 

11. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa Ustawa o elektronicznym fakturowaniu  
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w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty 
wykonawcze do niej. 

12. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions powinien 
wpisać poniższe dane: 
- w sekcji „NIP” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywcę; 
- jako „Typ numeru PEPPOL” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer PEPPOL” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 
adresatem faktury. 
Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 

13. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert powinien wpisać 
poniższe dane: 
- w sekcji „Identyfikator podatkowy” należy wpisać NIP Miasta: 7250028902 jako 
Nabywcę; 
- jako „Rodzaj adresu PEF” należy wybrać: NIP; 
- w polu „Numer adresu PEF” należy wpisać NIP 7252132934 jako NIP jednostki będącej 
adresatem faktury. 
Sekcja „Odbiorca” powinna być wypełniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru 
towaru/usługi. 

14. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 
Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższe maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl 
oraz zim@zim.uml.lodz.pl. 

15. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty oraz 
pozostałych dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej 
Umowy. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 
celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę.  
W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,  
w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

17. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty związane  
z wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,  
a bez których nie można wykonać zamówienia.  

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które 
Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

19. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz  
z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień 
dokonywania płatności. 

20. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który  
ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych  
i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego  
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 
ww. wykazie. 
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21. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego  
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki  
za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

22. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 
wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
§ 13 

 
1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość 

do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem złożonym w biurze 
Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania się przez 
Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz złożenia 
zawiadomienia na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dniu 
wpisu do dziennika budowy. Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim 
przedłożeniu wiodącemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierającego 
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierające 
potwierdzenie odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając 
o tym Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż  
14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych 
uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem, 
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku 
pozostałych wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne na 
podstawie § 14 ust. 1 lit. c, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub 
zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem 
badań ustalonych i podanych przez Zamawiającego.  

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia robót do 
sprawdzenia, 

b) odbiór częściowy nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca po faktycznie 
wykonanych robotach, 

c) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót 
oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności 
Wykonawcy. Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego (do eksploatacji) będzie 
sporządzona przez Wykonawcę informacja rzeczowo-finansowa z podziałem na 
wszystkie branże (oddzielnie dla każdej branży), zawierająca informacje  
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o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi i gestorów sieci. Wzór 
informacji rzeczowo-finansowej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji  
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego, 

d) odbiór w okresie rękojmi, gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie 
przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór ten 
nastąpi po usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
gwarancji lub rękojmi, 

e) odbiór ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

6. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1 obejmujących także konieczność 
złożenia dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia procedury 
odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (szczególnie w zakresie 
branży wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokołami odbioru robót z zewnętrznymi 
gestorami sieci w terminie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
w ilości 2 egz. - wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, 
przygotowaną zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
 - umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  
w pudłach, 

 - usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 
koszulek), 

 - wykonanie ołówkiem numeracji w prawym górnym rogu każdej zapisanej strony oraz 
umieszczenie na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

 - jednostka…………….. zawiera ……. numerowanych kart, 
 - podpis osoby opracowującej teczkę, 
 - Łódź, dn. ………..… 
 

§ 14 
 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 
a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego  

w § 5 ust. 2 w wysokości 600 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki 
liczony od terminu wykonania zamówienia określonego w § 5 ust. 2 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz  
w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 200 zł brutto za każdy 
dzień kalendarzowy zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) w sytuacji określonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytułu 
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego dla danego zakresu robót wadliwych lub wykonanych niezgodnie 
ze specyfikacją, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
w wysokości 300 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy powyżej 3 dni, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, 

f) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

g) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki 
na następne okresy płatności w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień zwłoki 
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dotyczącej braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia  
na warunkach określonych w § 17 umowy lub nie przedłożenia Zamawiającemu 
któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 17 umowy na warunkach 
określonych w tym paragrafie, 

h) za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 600 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie 
oddzielnie, 

m) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 600 zł brutto za każdorazowe przewinienie z chwilą jego 
stwierdzenia, 

n) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac 
projektowych lub przebiegu robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 10 i § 
3 ust. 1 lit. oo) lub nieuwzględnienie zastrzeżeń do niego Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
600 zł brutto za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia, 

p) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu 
budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 600 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

q) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostępności 
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiającego 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każde 
niewykonanie polecenia Zamawiającego, 

r) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub 
rachunków, o których mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

s) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy,  
w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

t) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających  
z § 10 umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł brutto za każdy przypadek nie wywiązania się przez 
Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 10 umowy, 

u) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 8 ust. 1 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 600 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 
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v) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez 
Zamawiającego umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 300 zł brutto, 

w) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 
ust. 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki, 

x) naruszenie obowiązków ochrony zieleni na terenie budowy określonych w § 3 ust. 
1 lit. y) i lit. z), w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. 
ochrony istniejącej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

y) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków,  
o których mowa w § 10a ust 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki  
w realizacji tego obowiązku. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach  
i wysokościach: 

 a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
 w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem  
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). 

3. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 
Zamawiający, podlegają sumowaniu. Maksymalna łączna wysokość kar umownych 
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) – d) i f) - y) nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar 
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstąpienia. Jednakże w takim wypadku 
skumulowane kary umowne ogranicza się do wysokości maksymalnie 40% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

5.  Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy noty księgowej.  

6.  Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

 
§ 15  

 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona 

poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ……* miesięcy 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 13, z zastrzeżeniem 
ust. 10. 

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi na zieleń wynosi 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust.10. 
Gwarancja jakości i rękojmia na zieleń obejmuje w szczególności: pielęgnację  
i utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy 
oraz umożliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemożliwieniem wzrostu chwastów. 

4. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
5. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 
6. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora 
Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 
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7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2, 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub 
Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

9. W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wad, o którym mowa  
w § 13 ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot Umowy liczy się 
od dnia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. 

 
§ 16 

 
1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót 
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 
przez okres 7 dni od daty doręczenia tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji 
Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania robót 
zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
e) w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 11 pkt 2) oraz w § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b), 
f) w przypadku, gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 
8 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1, 

g) od części zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac będzie niemożliwe z 
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadności zachowania walorów 
estetycznych i przyrodniczych. 

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) – d) i f) – 
y) osiągną 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. Taki 
przypadek traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, 

i) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
 - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 
 - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 Prawo zamówień publicznych, 
 - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej, 

j)  w przypadkach wskazanych w § 18 ust. 2, 
k)  w przypadkach wskazanych w § 10a ust. 3. 
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1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) – k) i pkt 1.2. 
powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego 
sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,  
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione, 

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 
inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD 
– pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami 
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała 
odstąpienie od umowy.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustępu umowy, wykonanych 
bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 17 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) 
obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a także 
przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy  
na kwotę nie mniejszą niż: 
- dla części 1: 270 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 2 000 zł** 
- dla części 2: 90 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 1 000 zł** 
- dla części 3: 130 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 1 000 zł** 
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- dla części 4: 400 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 2 000 zł** 
- dla części 5: 200 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 2 000 zł** 
- dla części 6: 140 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 1 000 zł** 
oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 
ubezpieczenia. 

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia 
podpisania umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy 
płatności w terminie 5 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego 
z poprzedniego okresu płatności, w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o 
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doręczone Zamawiającemu Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności Wykonawca zamiast ich ponownego 
przedstawienia może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie wskazanym  
w zdaniu poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia 
lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne 
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uiszczenia 
kar umownych. 

 
§ 18 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach 

określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także jeżeli nastąpi: 
1.1 a) zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów 
prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki 
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie może ulec 
zwiększeniu wartość wynagrodzenia brutto, 

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, o których mowa w § 11 ust. 1a, 
c) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 19 

umowy, na inną przewidzianą w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony 

zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp 
1.2. Nastąpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robót zamiennych i/lub zmiany technologii 

jeżeli są konieczne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub innych 
robót ( dodatkowych ) nieujętych w zamówieniu. Dostrzegając celowość rozważenia 
w/w zmian Zamawiający/Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy sporządzenie 
kosztorysów robót zamiennych i/lub zmiana technologii lub robót dodatkowych. 
Wymagają one zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Kosztorysy 
te będą opracowane w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe  
na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamówieniu oraz 
niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, ale nieprzewidzianych  
w dokumentacji projektowej, dla robót niewystępujących w zamówieniu 
podstawowym, zostaną określone na podstawie najniższych czynników produkcji 
określonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie 
konieczności wykonania tych robót. Zamawiający/Inżynier Kontraktu każdorazowo 
dokona szczegółowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogą być 
podstawą do sporządzenia protokołu konieczności, w którym strony określą rodzaj  
i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zarówno protokoły konieczności jak  
i kosztorysy są traktowane wyłącznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia 
stosownego aneksu do umowy nie stanowią źródła zobowiązania dla żadnej ze stron, 
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jak również podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian 
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy. 

 1.3. Strony dopuszczają możliwość zmiany technologii robót na lepszą/nowocześniejszą  
 o ile poprawi to parametry przedmiotu zamówienia i nie spowoduje zwiększenia 
 wynagrodzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.2. z zastrzeżeniem zaistnienia przesłanek 
określonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać 
Wykonawcę do zawarcia aneksu do umowy obejmującego wykonanie robót zamiennych 
i/lub zmiany technologii lub robót dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez 
strony na zasadach określonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu 
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowiązany taki aneks zawrzeć 
niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile 
wykonanie tych robót nie przekracza jego zdolności technicznej lub zawodowej. 
Naruszenie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, 
uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem 
wymogów określonych w § 16 (odstąpienie od umowy). 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia  
lub jego terminów pośrednich w przypadku: 
a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, tj. warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, 
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami 
infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie 
zamówienia, 

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności:  
- nietypowych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze STWiORB oraz sztuką 
budowlaną, nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych 
warunków geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 
niewypały, niewybuchy uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia, 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, 
c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych: 
- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym 
dla danej czynności, w przypadku braku regulacji ustawowej – w terminie 
zwyczajowo przyjętym, organ administracji publicznej lub inna upoważniona 
instytucja bądź osoba nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko  
w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej,  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

- gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci,  
z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana 
przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia  
o czas niezbędny do zakończenia Umowy, 

- odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji. 

d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikającej  
z potrzeby zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do zamieszczonych  
w dokumentacji projektowej, PFU lub STWiORB, które nie były możliwe  
do przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego a są konieczne  
do prawidłowego ukończenia robót budowlanych, 
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e) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych  
i robót budowlanych,  

f)  konieczności zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych i zlecenia robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, a koniecznych do prawidłowego zakończenia pierwotnego zakresu 
robót, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia, 

g) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności, 

h) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres 
przesunięcia,  

i) wystąpienie robót zamiennych;  
 - przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej 

dokonanie strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni od daty 
powzięcia informacji o takiej okoliczności,  

 - przedłużenie terminu nastąpi o okres czasu, jaki wynika z okoliczności 
powodujących konieczność jego przedłużenia, 

 - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu 
wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe 
wykonanie umowy.  

4. Konieczność lub celowość zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 3 musi 
zostać udokumentowana poprzez załączenie zdjęć, rysunków, raportów, szkiców, badań 
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona 
występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni  
od daty powzięcia informacji o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed 
końcem terminu realizacji przedmiotu umowy. 

5. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie.  

6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 
zawinionych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny  
do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

8.  Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu  
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 19 

 
1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........................... zł, 
w następujących formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 
Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836. 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  
w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwrócone na poniższych zasadach: 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego, 
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b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na 
wykonane roboty budowlane. 

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie  
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 
się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust.3,  
tj. nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenia w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
o okres niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia i dostarczyć 
jego dowód Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności poprzedniego 
zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy poza przypadkami wyraźnie 
wymienionymi w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych  
i zaspokajaniu roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji  
w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi za 
wady lub gwarancji. 

§ 20 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikające z działania siły wyższej, 
przez którą, w szczególności, rozumiane są: pożary, powodzie, akty terroryzmu, stany 
zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii, a także inne zdarzenia o charakterze 
zewnętrznym, na których zaistnienie strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła wyższa). 

2. Strona, która dozna utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie 
winno zawierać co najmniej: wskazanie zdarzenia (będącego przejawem działania siły 
wyższej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpływu na realizację 
Umowy oraz planowanych lub podjętych działań zmierzających do usunięcia lub 
zmniejszenia negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu 
stanu siły wyższej strona, która doznała utrudnień w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugą 
stronę o: dacie zakończenia działania siły wyższej, ostatecznym wpływie siły wyższej  
na realizację Umowy, a także podjętych działaniach zmierzających do usunięcia lub 
zmniejszenia negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. 

3. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu działania siły wyższej, zobowiązana jest 
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, 
w jakim jest to możliwe. Ponadto jest zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych jej 
środków mających na celu zminimalizowania negatywnego wpływu siły wyższej na 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej i spowodowanego tym utrudnienia  
w wykonywaniu Umowy nastąpiło opóźnienie w jej realizacji przekraczające okres trzech 
miesięcy, Zamawiający może odstąpić od części Umowy niezrealizowanej na skutek 
działania siły wyższej. W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
wynosi jeden miesiąc od upływu w/w trzymiesięcznego terminu opóźnienia w realizacji 
Umowy. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie.  
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5. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy  
i związane z nią prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej 
dokumentacji projektowej, rękojmię lub gwarancję. W przypadku odstąpienia od Umowy, 
wskazanym w ust. 4, strony rozliczą wykonane i nierozliczone wcześniej prace, na 
zasadach określonych w § 16 ust. 3. 
 

§ 21 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
lub innej formy równoważnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
§ 22 

 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 23 

 
Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* zgodnie z ofertą Wykonawcy 
** zapisy umowy odpowiednie dla danej części 
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Załącznik nr 1 
 
 

Wzór tablicy informacyjnej 
 
 
Nazwa inwestycji: 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
Inwestor : 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Termin realizacji: 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 
Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana 
z blachy pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 
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Załącznik nr 2 
 
 

Tablica informacyjna z informacją 
o realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego 

 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji i po 

jej zakończeniu jednej tablicy informacyjnej. Wzór tablicy zostanie dostarczony Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 

2. Lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiającym.  

3. Tablica jednostronna, o wymiarach 50 x 40 cm, zamontowana na stelażu o wysokości ok. 2,0 

m nad powierzchnią gruntu, trwale związanym z gruntem, przy czym dolna krawędź tablicy 

montowana na wysokości ok. 1,6 m w sposób nieograniczający widoczności napisu. 

4. Tablice należy wykonać z materiału trwałego, nierdzewnego, odpornego na warunki 

atmosferyczne, gwarantującego długoletnie użytkowanie i estetykę przez wiele lat. Słupki 

konstrukcyjne powinny być ocynkowane oraz posadowienie i zabetonowane w gruncie na 

głębokości min. 80 cm. 

5. Sposób mocowania tablicy powinna zapewniać stabilność całej konstrukcji i jej odporność na 

warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru). 

6. Minimalna wymagana trwałość na nośniki oraz elementy mocujące oraz powłoki malarskie  

i inne materiały zastosowane na tablicy powinny wynosić 72 miesiące od dnia 

protokolarnego odbioru zamontowanej tablicy.  

7. Należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie, posiadające stosowne aprobaty certyfikaty i atesty. 
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Załącznik nr 3 
 
 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ………………………………… z siedzibą  
w ……………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu ………..…………. umowy nr 
………………..………..………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 
Wykaz faktur:  
 
Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 

(zł) 

Wartość 

umowy 

brutto 

(zł) 

Status  

zapłacono 

/ nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           
2          
3          
4          
5          

 
Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 
 
1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 
2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 
 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..………………………. z dnia ………………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY  

Działając w imieniu firmy: ………………………… z siedzibą w 
…………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 
………………………… z siedzibą w …………………………………… zwanej dalej 
„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
………………..……………………. w ramach realizacji zadania pn. 
………………………………............................................................................................ 
 

1. Oświadczam, że wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy 
zostały w całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie 
z poniższym zestawieniem – wykazem faktur. 
Oświadczam, iż do zapłaty na rzecz Podwykonawcy pozostała kwota 
wynagrodzenia w wysokości…………………….. zł brutto płatna w terminie do 
dnia…………….zgodnie z poniższym zestawieniem-wykazem faktur, która nie jest 
wymagalna na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.  

 
Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Wartość 

umowy 

brutto/netto 

Status  

zapłacono / 

nie 

zapłacono 

Uwagi 

1          
2         
3         
4         
5         

 
2.  W związku z zapłatą wszystkich wymagalnych płatności nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy 
……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy 
……………………………..…… o zapłatę tego wynagrodzenia za wykonane 
roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 
samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem 
dalszych podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


