UMOWANR ...............IDZ/2020 (wzor)

Wdniu .o 2020 roku, w Lodzi pomledzy:
Miastem Lodz - Zarzadem Inwestycjl Migjskich z siedzibg w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez.

..............................................................................

..............................................................................................................

................
................................................................................................

(zwang dalej Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawlajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z arl. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) - zostata zawarta Umowa naslgpujace) tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwq ,Remont ul. Aksamitnej na odcinku ok.250mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii
przy szerokosci ok.6mb" zgodnie ze zlozong oferta, dokumentacjg projekiowa, Cpisem
Przedmiotu Zamowienia {OPZ), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWIORB) zawartymi w Tomie |1l Specyfikacii Istotnych Warunkow
Zamowienia (dale] SIWZ), innymi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SIWZ
craz niniejszej umowie.

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednic zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.). Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sig do
przyjecia na siebie obowigzkow posiadacza odpaddw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z uslawa o odpadach, a w szczegclnosci prowadzenia kart ewidencii
cdpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazuje sig ponadto do usunigcia zbednych odpadow powstatych w
trakcie realizacji zamowienia poza teren rabot zgodnie z zasadami ulylizacji i skitadowania
materiatéw odpadowych okreslonych ustawa o edpadach craz zapisami SIWZ,

3. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmictu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych STWIORB,

b) zapewnienia obsiugi geologicznej i geodezyjne] (wylyczenie punktow gléwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwenlaryzacjg¢ powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zosla¢ sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycj
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykenania inlerwencyjnych badan
archeclogicznych ~w  formie  inwenlaryzacji  archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonanie inwenltaryzacji budynkéw oraz drég sasiadujgcych z placem budowy nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robol w zakresie umozliwiajgcym ocene ich stanu
isiniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania
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powlnna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdinie pod kalem Identyfikac]i
istnigjacych uszkodzen, poparly dokumentacja folograficzng, Opracowanie takle
powinno by¢ sporzqdzone przez rzeczoznawce lub osobg Z uprawnieniami

budowlanyml,
e) nagrania | doslarczenia Zamawlajacemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego

przed rozpoczgclem budowy w migjscu Inwaslyc)i, wraz z |e] otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, kidre bedq slanowlly dojazdy do placu budowy, .

f) wykonania | uzgodnlenia z organem zarzgdzajgcym ruchem: L
. projekiu lymczasowe] organizacji ruchu, Projekl tymczasowej organizacjl ruchu
pow/nien uwzglednia¢ docelowa dojazdy dla mieszkaficow | dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegte prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robol.

- projeklu stalej organizacji ruchu,

g) w przypadku funkcjonowania komunlkac|l publicznej ujgcia w
organizac]l ruchu organizaci| ruchu dla komunikac]i publicznej,
uzgodnic z MPK, . ,

h) wprowadzenia zmian do projeklu tymczasowe| organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robdl, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany Z Wl'-'f“
zmian do projeklu w obszarze objglym lymczasowa organizacjg ruchu Wykonawcy nie
przysluguje dodatkowe wynagrodzenie, ;

i) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu | proponowan}fch
objazdach w ilosci min. 2 | lokalizacjg tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej crganizacjl rur;.hu oraz
w lym samym terminie zglosic fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego- Wzor lat:]IICY
stanow! zalacznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za
szkody spowodowane niewlasciwym zamonlowaniem tablic.

j) zapewnlenia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

k) wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacy|nej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dolyczace bezpieczenstwa pracy |
ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

I) realizowania prac na podslawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej erganizacji ruchu oraz
projektu docelowe) arganizacji ruchu,

m) przedstawlania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu  wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienla, projektow technologicznych roboét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

n) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dzialania sily wyzsze],

o) zabezpieczania | chronienia swojego mienia,

p) naprawienla va swoj koszl wszelkich wyrzadzonych szkdd, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z lym kosztow, oplat, jak i ewentualnych kar nalozonych przez Policje,
Straz Miejska | inne stuzby publiczne, jezell powslaty one z winy Wykonawcy,

q) pokrycia wszelkich kosztow prac projeklowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku  do dokumentacii
projektowej,

ry w przypadl;uksporzqdzenia przez Wykonawcg zamiennych Projekiow Wykonawczych,
uzgodnienia | skoordynowania wyze| wymienionych projektéw z Zamawliajgcym,

s) plrzym_ania w czystosci drog p_ulqlicznyph i wew.nelrznych, chodnikow, kraweznikow,
itp. Dojazd dp terenu budowy winien by¢ pozbawiony reszlek materiatow, blola i gruzu,

) !.ltrzymywanla zimowego terenu budowy, w lym zZapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,

u) wykonania oznakolwarlllia lymczasowego zgpdnie_ z zatwierdzonym projektem
lymczasowej organizaci| r.uchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demonlazu po zakoniczeniu robdt,

projekcie tymczasowej
kiory dodatkowo nalezy
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z wanla | zabezpleczenia terenu robét oraz zapewnienia slatych warunkow

Y w?cll-g?:gfgécl w dzien i wpnoc:.r lych elemanléw oznakowanla, ktére sa niezbedne ze
wzgledu bezpleczenstwa, .

w) zap?efvnianlapslalago ulrzymania porzadku | czystosci wewnalrz | DBZF‘UQTB':'I';'D
na zewnalrz lerenu robdl oraz ulrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obleklaw
tymczasowych robol, T

x) wykonywania wszelkich czynno$cl dodatkowych wynlkajacych z przyjetej technolog
wykonania robdl oraz wynikajgcych z dostepu do mie|sca robat, g

y) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku rzeu;
przeznaczonych do usunigcla, umieszczenia z min. 7 dniowym ww.;rzgdzenlemlprzeh
planowana wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastgpujacyc
informacji:

- drzewo przeznaczone do usuniecla,

- nazwe Inweslora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwala)acej na wycinke, )

- nr kontaklowy i adres e-mail, pod ktorym mozna skiadac uwagi w sprawie. ;

2) W przypadku koniecznodci wycinkl drzew, Wykonawca zorganizule spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja

w temacie planowanych wycinek. O lerminie | miejscu spolkania poinformuje
Zamawiajaceqgo z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona zostanie
notatka stuzbowa wraz z lista obecnosci,
aa)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robdt | jego oloczeniu, )
bb)w przypadku wystapienia lakiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w soDotg,
niedziele i swieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego. .
cc) wywiezienia ziomu slalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktorego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziemu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wyslawienie faktury przez Zarzad Drog i Transporiu
(ZDiT), a nastepnie wplacenie pienigdzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawcs.
dd)usuniecia zbednych odpaddw powstalych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robét zgodnie z zasadami utylizac)i | sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (L]. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,
ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikawanych osob do wykonania zamoéwienia zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U, 2019 poz. 1186
zezm.),
ff) prowadzelnla pziennika Budowy, ktary winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy | byc_ wlym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektorow

Nadzor.u, ch_lz lez‘ws_kazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotaw,

gg) zawarcia umow dzne:_zawy, w prz_ypadku koniecznosci zajgcia lerenu poza pasem drogi
na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa drogi, ich zawarcie wraz z
cplatami z tego tytulu lezy po stronie Wykonawcy,

hh)udostepnienia lerenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowg przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z remontem/budowg
obieklow realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji drogowej, oraz
podmiotom realizujgcym przylgcza do Infrastruklury wod.-kan, ub re;'nonly
przebudowy budynkow zlokalizewanych w sasiedzlwie pasa drogowego na podstawié
odreblnych uzgodnien/umow, Kazdorazowe przekazanie lerenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody zamawiajgcego | musi byé poprzedzone uzyskaniem przez
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wiw podmioly stosownych decyz]l od zarzqdey drogl. Przekazanie lerenu nalezy
udokumenlowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnodcl | doslgpnosci dla mieszkancdéw oraz
utwardzonych dojsé/kiadek dla pleszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnlenia dojazd oW budowlanych
dla inwestoréw zewnelrznych oraz Innych Wykonawcow/geslorow sieci prowadzgcych
lub planujacych prowadzenie robét na terenie inweslycji lub na je| granicy, )

i) powiadomienia poszczegdlinych gesloréw  sieci  infrastrukiury techniczne)
o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogam
podanymi w uzgodnleniach dokumentacjl) w imleniu Zamawiajgcego oraz wykanania
w trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkdw wynikajacych z warunkow i uzgodnien
gestorow sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow ilp. .

kk) 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robot budowlanych. ,

I} wykonania inwenlaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwenlaryzacyjn
po dwa egzemplarze (wersja paplerowa | plyta CD - pliki DWG lub cdpowiadajace
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawlajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji eleklroniczne]
w formie edytowalne|, mozliwej do edycji przez Lodzki Osrodek Geodezji w kodzi,

mm) $cistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie
realizacji przedmiotoweqo kontraktu lub planujgcymi rozpoczg€ prace,

nn)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budcw!gnyﬂh w
terminie do 7 dni od daly zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ru-:.:hu !
przekazania go Zamawiajgcemu, Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe | wysokosc wynagrodzenia Wykonawcy. )

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga satwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlozyé zastrzezenia,
co do przedstawionego projeklu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
wnioskowaté o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jesl uwzglednic zastrzezenia i uwagi, O ktérych mowa powyze
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowlgzek zaklualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w lerminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptac) przez Zamawiajgcegqo,

- W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sig niespojny
z faklycznym postgpem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przediozenia w ciagu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego,
ktory uprawniony jesl do zglaszania | wprowadzania w nim  zmian
w lerminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jesl uwzglednié zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej | przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- linansowy w terminie 3 dni,

. Oslatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy

stanowi¢ bedzie podstawg do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,

oo} informowania mieszkancow o ewenlualnych utrudnieniach/zmianach dol. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
pp) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach:

budzetu obywalelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy

stanowigcym zalgcznik nr 2 do Umowy,

Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Jednakze zgodeg na catkowite zamknigcie jezdni Wykonawca uzgodni
bezposrednio w Zarzadzie Drog i Transporiu W todzi oraz z Biurem Inzyniera Miasla w
Oddziale Zarzadzania Ruchem na Drogach w Lodzi, a lakze z innymi instytucjami jezeli
bedzie to wymagane.
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5. Zamawiajacy zaslrzega, iz malerialy z rozbidrki slanowiq wiasnosc Mnastat t;i?a{lj;-.:
Zamawiajacy zaslrzega soble prawo rozdysponowania, lub sktadowania _maa?_. ot
powslatych z rozblorki, wycinki drzew, zieml z nasypu. Wykonawca zobowigZ Y!acu
poinformowaé¢ Zamawiajgcego o rodzaju malerialu przewidzianego do usunigcia z pézki
budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem w.}n': ody
Wywdz przedmiolowych materialow nastapi po uzyskaniu uprzednie| P'5'3“:jnel| r?e \':
Zamawiajacego. na koszt Wykonawcy. Wszyslkie ww. elementy DU D;Jancﬁci
wyposazeniowe po rozbidree lub demontazu winny by¢ poddane przegladow! W O r?:dzoru
przedslawiciela Zamawiajgcego/lub  inspeklora  nadzoru  Z ramiema sin do
inwestorskiego oraz przedslawiciela Zarzqdu Drog i Transportu. Elementy nadajgce l.’-b 2
ponownego wykorzyslania (lj. destrukl asfallowy, krawgzniki, piyly chodnikowe) W‘“’T?.Sge
zabezpieczone (malenaly nawierzchniowe ufozone na paletach) i przewiezione na miej
wskazane przez Zamawiajacego w odleglosci do 25 km od placu budowy. .

6. Od chwil protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odt::ocrju
koricowego robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnose na zasadach og6lnych za szkody
wynikie na lym lerenie. .

7. Wyczasie rey':;llizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy W stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat | skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne malerialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne., .

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracpwnlkﬂﬂf‘;
organw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udoslgpniania im danych i informacj
wymaganych uslawa. Osoby te przebywajac na lerenie budowy begda przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim ocbowigzujgcych w tym planu BIOZ. o

9. Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30,09 od poniedzialku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od
poniedzialku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w saboly od 7:00 do 13:00.

10. Zamawiajacy zaslrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu raporty z poslgpu robdt w fcrm[e
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skiadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu
tygodnia i zawieral bedzie informacjg dotyczacq zrealizowanych robot oraz plan prac na
kolejny tydzien Informacja skladana przez Wykonawce ma uwzgledniac  ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaislnialych opoznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajacego Raporty
Miesieczne, ktore beda zawleraly informacje dotyczace zrealizowanych Robot i
poniesionych nakladow finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raporl Miesieczny winien by¢ zlozony do Zamawiajgceqo w
terminie do 10-go dnia naslepnego miesigca.

11. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac leren budowy
| przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru kencowego robol.

12.llekro¢ niniejsza umowa posluguje sig pojgciem "dni robocze" ocznacza to dni
od poniedzialku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo welnych od pracy. liekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni’ oznacza to dni kalendarzowe.

§2

1. Termin realizacji przedmiolu umowy: do 30.10.2020

2. Terminem zakoriczenia zamowienia bgdzie data podpisania przez strony protokolu odbicru
koncowego.

§3

1. Wykonqwca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z materialow wiasnych (nowych)
zapewni kompetentne kierowniclwo, pracownikow i sprzel niezbedny do wykonania robéi

w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i termi ;
przedmiotu umowy. Y nowe wykonanie
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_ Materialy | urzadzenia, © ktérych mowa w ust.1 powinny speliniac wszelkie wy:nﬂagé

przewidzlane ustawg z dnla 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U 2019 poz. 11

ze zm.), uslawa z dnia 16 kwielnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (1. Dz. U. 2019 poz.

266 ze zm.), wymaganiom SIWZ oraz STWIORB, co do |akosci.

_ Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowiazany jest okazac W 5losunk_u do
wskazanych malerialow wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do

obrolu i stosowania w budownictwie,

. Wykonawca pokryje koszly wszystkich badan polrzebnych _

wymaganej |akosci wykonywanych robél | wbudowanych materiato

uwzglednione zoslaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonat roboly z zachowani _ : y
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasclwej organizacji pracy, sasad wiedzy technicznej,

obowigzujacych przepisow prawa, W szczegdinosci z ustawg Prawo budowlane, zgodnie

z opisem przedmiolu zamowienia i na warunkach ustalonych ninlejsza umowa.

§4

dla udokumentowania
w. Koszty le

em nalezyle) starannosci, zasad

. Integralnymi skiadnikami niniejszej Umowy s3 nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c¢) SIWZ wraz z udzielonym| wyjasnieniami i wprowadzonymi Zm
d) harmonogram rzeczowo-finansowy, 0 ktorym mowa w § 1 usl. 3lit. nn). ’

. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku walpliwosci w sakresie znaczenia uzytych w umowlie
postanowien oraz jej warunkéw nize] wskazane dokumenty beda odczytywane
i interprelowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) oferta Wykonawcy,

¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzenymi zmianami,

d) zawiadomienie o wyborze oferty.

e) harmonogram rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn),

§5

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty
zawarcia umowy. W lym samym terminie Wykonawca zobowigzany jesl przekazac

Zamawiajgcemu dokumenly wymagane art. 41 uslawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sig do rozpoczgcia robot w lerminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wlasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projekiu

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jesl wymagany stosownie do

wlasciwych przepisow prawa.

. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym

do wykenania zadania.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy leren zaplecza budowy.

. Wykonawca wykona lymczasowe przylqcza mediow we wlasnym zakresie w obrgbie

terenu budowy lub poza nim.

ianami,

§6

. Wykonawca zobowigzuje sig w okresie realizacji umowy do zalrudnienia na podstawie
UMOWyY O prace w rozumieniu przepisow uslawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) osob wykonujgcych prace w branzy drogowe;.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedl[;zyé Zamawlajgcemu pisemne o$wiadczenie o spelnieniu obowigzku wskazanego
wust 1,
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3. Wykonawca zobowigzany jesl kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w lerminie
przez niego wskazanym, nie krdlszym ni2 5 dni, zlozy¢ pisemne o$wiadczenie
o spelnieniu warunkdw okreslonych w ust. 1, a ponadio przedlozy¢: . S

a) poswiadczong za zgednos¢ z oryginalem kopii umowy o prace potwierdzajace)
zatrudnienle na podslawie umowy o prace, na kiérej widnieje. imi@ ' "?zW'SkU
zatrudnionego pracownika, dala zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace, wymiar etatu
oraz zakres obowigzkow pracownika, :
b) poswiadczonq za zgodnoéct z oryginalem kopig dowodu polwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spolecznego oraz zdrowolnego, na
kldrej widnieje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych,
polwierdzajace oplacanie przez wykonawcg lub podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne | zdrowolne z lylulu zatrudnienia na podstawie umow O prace,

4. Zalrudnienie, o kidrym mowa w usl. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac
w calym okresie wykonywania przedmiclu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem lego okresu, Wykonawca zobowiqzuje Sig do zq!rudmema, na
podstawie umowy o pracg, na lo miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dni2 rozwigzania
umowy z dotychczas zalrudniong osobq — ust. 2-5 stosuje sig odpowiednio. .

5. Spelnienie obowigzku okreslonego w usl 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z uslug Podwykonawcy spelniajgcego wymagania okreslone
w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

6. Wykonawca w przypadku zadeklarowania w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas
trwania robot budowlanych minimum 1 osoby bezrobotne) zarejestrowane] w Ffowlatowym
Urzedzie Pracy, ma obowiazek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego osmaldczenlra
o zatrudnieniu ww. pracownika na podslawie umowy O pracg na czas trwania robot
budowlanych, nie pdzniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany aklualizowac t¢ informacje raz na kwartal, skladajgc do siedziby Zarzadu
Inweslycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie poznie] niz 10 dnia miesigca
rozpoczynajacego dany kwartal. Strony postanawiaja, ze przez dany kwartal, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastgpujgce po sobie miesigce, z tym
e pierwszy kwartal liczony bedzie od dnia przekazania placu budowy. Oswiadczenie
Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skiadajacego oswiadczenie, dalg ziozenia o$wiadczenia, imig i nazwisko osoby/osob
bezrobolnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo zadac
od Wykonawcy przedslawienia kserokopii aklualnej umowy/umow o prace. Kserokopia
umowy/umow powinna zawierac: imig i nazwisko zalrudnionego, date zawarcie umowy,
rodzaj umowy o prace, wymiar elalu oraz zakres obowigzkow pracownika.

§7

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiolu umowy moze poslugiwaé sig Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana lych podmiotow wymaga zachowania
warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie.
Z zaslrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

1a. Jezeli Wykonawca w Irakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia powolywal sig na
zasoby podmiolu, o klérym mowa w arl. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwied publicznych,
wowczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawcg w celu realizacji
przedmiotu umowy w naslepujgcym zakresie:
(NAZWAY ..oucaniansrsannniinmmnsionisanisiessiseis (ZBKIBS )i cicvirieiiniieniiiinierninieniirrersirens e

1b. Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust, 1a Iub‘jeé.c-o
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy | nastgpuje na zasadach okreslonych
w arl. 36b usl. 2 uslawy Prawo zamowiers publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazat Zamawiajacemu, |2 proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udzialu w poslgpowaniu w slopniu nie mniejszym, niz
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podmiol, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w lrakcie poslepowania o
udzielenie zamdwienia. o
1. Zgodnie z art. 36b usl. 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przyslapieniem
do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, zobowigzany jest podaé
nazwy albo imiona | nazwiska oraz dane konlaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaklu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, klore majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jesl zawiadamiacé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdamu pierwszym, w trakcie realizacji zamawienia, a takze przekazywac infom*la{:JF'r na
lemat nowych podwykonawcow, kiérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyé

realizacje robét budowlanych.

2. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usungc ws_kazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnle_l odbloru
przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposdb razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie
przeslrzega przepiséw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca: . .

a) lermin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
byc diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecon?l
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlane;j,

b) Wykonawca powinien zapewnicC, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
Z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
niniejszej umowy,

C) musi by¢ zawarle postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkladania Zamawiajagcemu projeklow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem kopii umow na
zasadach okreslonych ponize.

4., W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robdl budowlanych, klérych
przedmiotem s3 roboly budowlane stosuje sig¢ naslepujacy procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy = Podwykonawca  przedstawi

Zamawiajgcemu:

a) projekl umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoly wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robot, kidre maj3 byC wykonane przez lego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgodg Wykonawcy - w przypadku, gdy o taka zgode wyslepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawsltwo bgdzie przewidywat mozliwosé
powierzenia realizacji przedmiolu umowy w zakresie robol budowlanych
dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego |
Wykonawcy.

2) W lerminie 14 dni od dnia przedlozenia komplelu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy.

a) udzielh Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwkcnawcy w formie
pisemne) zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zaslrzezenia do przediozonego projeklu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zaslrzezen w fc_Jnj1ie pis_emnjej do przediozonego projeklu umowy
0 podwykonawstwo w ww. lerminie uwaza sie za akceplacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w ler
Zawarcia umowy o wykonawstwo.

przedkiada
§ Zawartej umowy
minie 7 dni od dnia
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o podwykonawslwo moze zglosic sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do te]
umowy.

6) Nie ;'gloszenle sprzeciwu w formie pisemne] do przediozong] umowy
o podwykonawslwo w powyzszym lerminie uwaza sig za akceplacje umowy przez
Zamawiajacego.

7) W syluacji okreélonej w miniejszym uslepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie Z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktorych
przedmiotem sg doslawy lub ustugi slosuje sig nastlepujacq procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub  dalszy =~ Podwykonawca p_rzedkiada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosé z oryginalem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, klorej przedmiolem sg dostawy lub uslugl, w terminie 7 dni od
dnia je) zawarcia lub w lerminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy lylko umow o podwykonawstwo: o
- o warlosci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartos$ci niniejszej umowy
lub
- o warlosci wigkszej niz 50 000 zl.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wanoéé
umowy o podwykonawstwo uslala sie biorgc pod uwage $redni kurs dane; waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje labeli kurséw érednich, nalezy przyjac kurs Z tabeli kursow
$rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo 2z tym Samym
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma
wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

6. Procedury okre$lone w ust, 4 | ust. 5 maja odpowiednie zaslosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykcnawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faklury/rachunku za dany zakres robot,
przedtozyé Zamawiajagcemu dowody zaplaty —wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginaterr kopie faktur lub rachunkow,
na podstawie ktorych zaplata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia
podwykonawcow o otrzymaniu calosci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robot
- zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgeznik nr 3 do Umowy.

8. W przypadku nie przediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaly Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaly wymagalnego wynagrodzenia przysiugujgcego
podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedg przyslugiwaly Zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie o
zaplale odsetek za opoznienie, odszkodowanie lub prawo odslgpienia od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaplaly kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegolnych podwykonawcow, a dokonana platnoscé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczig elekironiczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10
dni od dnia olrzymania tej informacji uprawniony jest do zgltoszenia uwag. Zamawiajacy

10. Postanowienia zobowigzany jest nalychmiast poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich
roszczeniach Podwykonawcy odnosnie plalnosci naleznego wynagrodzenia, ktére
Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawlajacego. niniejszege paragrafu dolyczq
réwnlez dalszych i kolejnych podwykonawcow Wykonawcy.

11. Zgodnie z arl. 22a ust. 5 uslawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, kléry polega
na syluacji finansowe| lub ekonomiczne] innych podmioldw, odpowiada solidarnie z
podmiolem, klory zobowigzal sig do udostepnienia zasobow, za szkedg poniesiong przez
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Zamawiajacego powslalq wskulek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy. _ .

W przypadku nieprzeslrzegania obowigzku, o kiérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jesl do zgtoszenia w lym zakresie zaslrzezen lub sprzeciwu do pn:ed}cladanych
umow o podwykonawslwao. W przypadku nie zgloszenia zaslrzezen lub sprzeciwu w ww.
sakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosue sig art. 647(1) § 3 Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawslwo Wykonawca powlnien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robol budowlanych, doslaw czy usiug wykonanych w
podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i usiug wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowiazku
Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen .Iub sprzecflw'u do
przedkladanych umow o podwykonawstwia. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu W ww. zakresie do solidarnej odpowledzialnosci stosuje sig arl. 6471 § 3
Kodeksu cywilnego.

§8

. Zaakceptowana Kwola Wynagrodzenia zgodnie z Oferta WykonawCy Wynosi brutto
..................... SIOWNIE. oo oieeee e esesss s ey W lym naleZny pedatek VAT.

. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapiaci WB{"aQFOdZE“'e
ustalone na podslawie cen jednostkowych wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym
oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robol. _

. Maksymalna Warto$¢ Zobowigzania wynosi ......... % (max 110%), kwoty brutto pcdane] w
§Busl. 1, co SLBNOWI.. .o eeeevsveeerersees i iessrssessnssisnennn 2 (s%ownie.‘..............,..,...........,..). Prz_ez
Maksymalng Wartosé Zobowigzania Zamawiajacy rozumie sume wartosci wszystkich
robdl rzeczywiscie wykonanych i odebranych, przeliczonych przez ceny jednostkowe
wyszczegoélnione w kosztorysie ofertowym. Nie jest wymagana zmiana Zaakceptowane|
Kwoty Wynagrodzenia do wysokosci Maksymalnej Wartosci Zobowigzania. W przypadku
gdyby Zaakceptowana Kwota Wynagrodzenia miata przekroczyc kwotg Maksymalne)
Wartosci Zobowiazania Strony dokonajg zmiany tej kwoly w drodze Aneksu do niniejszej
Umowy.

. Za roboly niewykonane, choC objgte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie
przysiuguje.

. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy mialo przekroczyc kwote okreslong § 8
ust. 3, Wykonawca ma obowigzek poinformowac o tym Zamawiajgcego odpowiednio
wczesniej, lecz nie pozniej niz 14 dni przed koficem realizacji umowy i uzyskac jego
akceplacje. W takim przypadku strony dokonujg zmiany tej kwoly w drodze aneksu do
umowy.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboly bgdzie sig odbywaé fakturami czesciowymi za
faklycznie wykecnane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sig bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot. Podstawg
wyslawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaplaly oraz pozostale dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czgsciowego rozliczenia przediozy
do Zamawiajacego tzw. ,malerial sprzedazowy". Bedzie on zawieral szkice geodezyjne
potwierdzone przez geodele wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procenlowego zaawansowania | rodzaj wykonanych prac. Material sprzedazowy powinien
by¢ podpisany przez kierownika budowy przediozony Zamawiajgcemu min. 7 dni przed
data wystawienia faktury, celem polwierdzenia wykonanych robdt, Brak przygotowanego
materialu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowal brakiem platnosci.

. W przypadku, gdy suma faklur czgsclowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o kiorym mowa w § B usl. 3, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczyd
dowody zaplaly wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, klérzy brali udzial
w realizacji robol.
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8. Rozllezenie kofcowe nastgpi faklurg kefcowy po zakonczeniu calosci robét i ich odbiorze
koricowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony
protokot odbioru kornicowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zaplaty, wszelakiego
wynagrodzenia (wymagalnego i nlewymagalnego) oraz pozoslatych dokumentéw, o
ktérych mowa w § 7 usl. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow 0 niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z plalnosciami, ktore powinno zawierad:

- wykaz faklur (w formie labell), kléry powinien zawiera¢: wykonawcg, podwykonawce,

nr faklury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz

z aneksem, stalus { zaplacono/nie zaptacono),

- zapis, ze migdzy Podwykonawcg a Wykonawca nie Istnieje zaden spér, ktory skutkuje

badz moze skulkowad powslaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o

zaplate wynagrodzenia za wykonane roboly/dostawy/ustugi,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboly objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonal z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy. )

9. Wartoscl faklur czesciowych | faktury kofncowe] nie mogq lgcznie przekroczyc kwoty
wynagrodzenia ckreslonej w § 8 usl. 3, e

10. Wykonawca wyslawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesnie niz po
podpisaniu pratokoiu odbioru.

11. Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. )

12. Wykonawca wystawi faklury na Miasto todz ul. Plotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £6dz, ul. F’iolrkc_:wska
175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Usfug Wspdlnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 todz. Zaplala zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na faklurze.

13. Wykonawca ma mozliwosé przeslania drogy elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 lislopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz parinerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

14. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z moziiwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury eleklronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udoslepnione; na stronie internetowe;:
hitps://efaktura.gov.pl
15. Szczegolowe zasady zwigzane z wyslawianiem faklur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentow okresla Uslawa z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze
zm.) oraz akty wykonawcze do niej.
16. W przypadku gdy Wykonawca korzysla z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:
- w sekcji ,NIP" nalezy wpisac NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako ,Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;
- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisac NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.
Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
17.W przypadku gdy Wykonawca korzysta z uslug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:
- w sekcji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,
- Jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac: NIF_‘;
-'w polu ,Numer adresu PEF”" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresalem faklury.
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Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towarufusiugl.

18. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego O wystawieniu faktury na
platformle Elektronicznego Faklurowania — na ponizsze malle: cuw@cuw.um].lod;&l oraz
zim@zim.uml.lodz pl.

19. Zaplata naleznosci naslapi w lerminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
prawidiowo wystawlonej faklury wraz z dostarczeniem dowoddw zaptaty oraz DO?OELH'YCh
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 usl. 7i§ 8 ust.6 lub §Bust 8 niniejszej Umowy.
Zaplata zoslanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w faklurze. L

0. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagredzenia w czgScl odpowiadajace]
nieuregulowanej  naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem
zabezpieczenla srodkdw na zapiatg dla nich, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przyslugiwaly zadne roszczenia z tego tytuty,
a w szczegdlnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych. ) .

21 Wartosé umowy zawiera wszelkle koszly niezbedne do prawidiowego zrealizowania
samowienia okreslonego w specyfikac)i istotnych warunkow samowienia, W tym Koszty
zwigzane z wykonaniem projekiow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonac zamowienia.

22. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszyslkie roboty dodatkowe, kiore wystapia w okresle realizacji inwestycji, 2 ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedzg
| doswiadczeniem — mogt przewidzieé na etapie skiadania oferty — musza by€ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze). s

23, Wykonawca nie moze przenosic na osoby trzecig, zarowno w calosci jak i w CZescl,
jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, W tym rowniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz Z
fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, @ Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania
ptatnosci.

24. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na Kktory
ma nastgpic¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejeslrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania zaplaty
wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego W Ww.
wykazie.

75 Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jesl Iraktowany jako opoznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedq naliczane za len okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych.

§9

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Wykonawcg oraz cdpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowa realizacjg, z
wylaczeniem skladania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupeinieniem lub zmiang
LIMIOWY JESK. 1. ev e eeeeseeebssses s 2 L

2 Przedstawicielem Wykonawcy W zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
konlakiow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidiowg realizacjg
przedmiotu Zamowienia, JESt ...

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w oscbie

NF UPTAWIIBA .. eeeeeesoseseses et es sS4 g

Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian ;13

podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

...........................................

>
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§10

1., Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu zakorczenie rob6l | gotowosc do :
odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze Zamawiajgcego. ;
Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Zamawiajacego w terminie 3 ,
dnl roboczych od daly dokonania wpisu lub zlozenia zawiadomienia na pismie oznaczac i
bedzie osiggnigcie golowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbidr
koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedlozeniu wiodacemu inspeklorowi
nadzoru operalu kolaudacyjnego =zawlerajgcego wymagane przepisami Prawg [
budowlanego (arl. 57) dokumenty zawierajgce prolokoly odbioru robol z zewnelrznymi
gestorami sleci,

2. Zamawiajacy wyznaczy lermin | rozpocznie odbldr przedmiolu umowy w ciagu S dni
roboczych od daty zawiadomienla go o oslagnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawlalacy dokona odbloru robdl w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od daly wyznaczenia lerminu odbipru.

3. Jezeli w toku czynnosci odbloru  zostang stwierdzone  wady, to

Zamawiajgcemu przysluguja naslgpujace uprawnienia:

(1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia lo:

a) odmawia odbicru do czasu ich usunigcia - w przypadku wad istotnych,
unlemozliwiajagcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie Z Jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza lermin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych
wad.

{(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: .

a) jezeli umozliwiajg one uzylkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  Zz
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczyC kary umowne na
podstawie §11 usl. 1lit c). )

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajqqy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 13 ust. 2 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbior robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, obowiazujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony uslalajg nastepujace postanowienia szczegolowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac bgdzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dnj od dnia zgloszenia robot do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostalniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robat
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami uslawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokofu odbioru koficowego (do eksploatacji) bedzie
sporzqdzona przez Wykonawcg informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o elementach
przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci,

d) odbi6r w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi rmajacy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
naslapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokolu ostatecznego cdbicru, pe usunigciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci | rekojmi.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumenlacii
powykonawczej w lerminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koricowego w
iloéci 2 egz. wersje papierowq i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie Z ponizszymi wymaganiami: )

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z leklury bezkwasowe)
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudlach,

- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek), _ .
- wykonanie paginaciji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnelrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka.........c..e.ne zawiera . ...... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgce]j teczke,
-todz, dn. ..............

g1

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach
i wysokosciach:

a) za opoznienie w stosunku do terminu zakorRczenia przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 ust. 1 w wysokoéci 0,05% wartosci wynagrodzenig brutto,
o ktérym mowa w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia liczony od
terminu wykonania zamoéwienia okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) zaopoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancy za wady w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brullo, o kldrym mowa w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzewy
opéznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 3 pkt (2) it. a) z tytuiu samego faklu islnienia wad
w przedmiocie odbioru w wysokosci 5% wynagrodzenia brutlo, o ktérym mowa w §
B usl. 3,

d) za spowodowanie przerwy w realizac) robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 usl. 3 za kazdy
kolejny dzien przerwy powyze) 3 dni,

e) za odslapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3,

) za opdZnienie w rozpoczgcu robot w wysokescr 0,10% wartoSci wynagrodzenia
brulto, o ktérym mowa w § B ust 3 za kazdy dzien kalendarzowy opdZnienia,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszyslkimi
zalacznikami wskazanymi w § 14 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na naslepne okresy plalnosci w trybie § 14 ust. 21 3 umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosc 0,05% wynagrodzenia brulto
okreslonego w § B ust. 3 umowy za kazdy dzien braku umowy ubezpieczenia, braku
cigglosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 14 umowy lub nie
przedlozenia Zamawiajgcemu kloregokolwiek z dokumentow wskazanych w § 14
umowy na warunkach okreslonych w lym paragrafie,

h) za opoznienie w przedlozeniu dowodu przedluzenia zabezpieczenia nalezylego
wykonania zamowienia w trybie § 16 ust. 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosct 0,05% wynagrodzema brullo, o ktérym mowa
w § B uslt, 3 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

i) za brak zaplaty Ilub nelerminowg zaplalg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoscl 0,10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

j) za nieprzediozenie w lerminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
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zaplaci kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 3 za kazde naruszenie oddzielnie, _ .

k) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ Z oryginalem kopil
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci karg umownag w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 3 za kazde naruszenie oddzielnie,

) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto ckreslonego
w § 8 ust. 3 za kazde naruszenie oddzielnie, )

m) za nieprzeslrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaplﬁm !care
umowng w wysokosci 1000 z! za kazdorazowe przewinienie z chwilq jego
stwierdzenia, .

n) za opéznienie w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu
robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 lit. nn) lub nie uwzglednienie
zaslrzezen do niego Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokoéci_O.DS% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.3 za kazdy dzien kalendarzowy
opdZnienia, )

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokoscl
2000 zt za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia, . . .

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usunigcia meprawtdlowc_:s_cn
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w lerminie
okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaplaci karg umowng W wysokosci 2000
zt za kazdy stwierdzony przypadek, o

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 1 ust. 3 lit. w) lub dostgpnosci
zgodnie z § 1 ust.3 lil. hh) i lit. i) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaplaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde niewykonanie
polecenia Zamawiajgcego,

r) za nieprzedlozenie pos$wiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub
rachunkow, o kiérych mowa w § 7 usl. 7 Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust. 3 za kazde
naruszenie cddzielnie,

s) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w lerminie, o klérym mowa w § 7 usl. 2, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 3 za kazde
naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez Wykonawce kldregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
§ 6 umowy, a w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow uslawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci karg umowng
w wysokos$ci 2000 zt za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z
kidregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 6 umowy,

u) za nieuzasadniong odmowe przejgcia terenu budowy o kiorym mowa w § 5 ust. 1
- w wysokosci 0,10% wartosci wynagrodzenia brullo, o ktorym mowa w § 8 ust.3
za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia,

v) za wprowadzenie na budowg podwykonawcy pez akceplacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawcze], Wykonawca zapiaci karg umowng w wysokosci 0,05%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § B ust. 3,

w) za nieprzekazanie Zamawiajqcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 10
ust.6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust. 3 za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

2. Kary umowne, do ktqrych nal_lczenla na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
poq!egajq sumowaniu. W_taklm przypadku maks;;malna chzqa wysokosc kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 it :'a} - d) i f) — w) nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia umownego brutto okrekslonego w § 8 ust. 3. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
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dochodzenia nie tylko kary umownej za odstaplenie, ale takze wszysikich innych kar

naliczonych na podstawie Umowy do chwili odslgpienia.
3, Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne W nastepujacych wypadkach

| wysokosciach: '
i rz n zaleznych od Zamawiajacego
a) z lytulu odstgpienia od umowy Z P yozy y e o

w wysokosci 20% wynagrodzenia brullo okreslonego W § 8 ust. 3,2 Za8S

§ 13 usl. 1 pkt 1,1 1iL. a). ) P aia
4. Zamawiajgcy zaslrzega sobie mozllwosé dochodzenia odszkodowania uzupe niajaceg

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego.
5. Termin plalnosci kar umownych, o ktérych

Wykonawcy noty ksiggowe]. '
6. Zamawiajgcy moze polracic naleznosci z tylulu naleznoscl za naliczone kary umowne

2 zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy jak réwniez Z wynagrodzenia
przyslugujgcego Wykonawcy.

mowa w usl. 1, wynosi 3 dni od daty dorgczenia

§12

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakosci na przedmiot umowy. .

2. Okres gwarancji jakosci | rekojmi na wykonany przedmiol UMOWY wynosl .
liczac od dnia podpisania prolokofu odbioru konicowego w tryble § 10. ]
W przypadku usunigcia wady po dacie podpisania przez strony prc_:lokoh:l odbioru
koncowego okres gwarancji jakesci i rekojmi na wykanany zakres robot liczy Si€ od dnia
ich usunigcia. . )

3. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielern na okres 36 miesigcy (z pielegnacia

i ulrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujaca m. in. systematyczne

koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu

chwaslow.

Niniejsza umowa slanowi jednoczesnie dokument gwarancii.

Wady powinny byc stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyzZnaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas

uzasadnlony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora

Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone

prolokolarnie.

7. Zamawiajacy moze dochodzic roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w usl. 2, 3, jezeli zgtosil wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmow| usuniecia wad, (o Zamawiajacy moze zlecié usunigcie ich osobie
lrzeciej na keszt | ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezylego wykonania umowy.

....." miesigcy

oo~

§13

1, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1. Zamawlajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotne] zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w inleresie publicznym, czegoe nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanle umowy moze zagrozic istotnemu
interesowi bezpleczenslwa panslwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpié w lerminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze
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zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykenania czeéci umowy (art.
145 ustawy),

b) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczaf robot lub
nie kantynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ziozonego na pismie przez
okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajgcego,
a Zamawlajacy bezskulecznie wezwal go do wykonywania umowy zgodnie z
umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostalo zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku o ktérym mowa § 10 usl. 3 pkt. (2} lit. b), o

f) w przypadku gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaly podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kiorych mowa w §7ust. B
lub koniecznosé dokonania bezpogrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
wynagrodzenia brutto ckreslonego w § 8 ust. 3, ,

g) od czesci zakresu prac w sytuag)i, gdy wykonanie prac bgdzle niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych, przyrodniczych lub niezgodne ze sztukg
budowlang, _

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 11 ust. 1lit. a)—d)if) -
w) osiagna 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 3. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo adstapienia od umowy, jezeli: o

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub podpisania
prolokolu ocdbioru, .

b) Zamawisjacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy. )

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1. pkt. od b) do h) i pkt.'1_.2.
powinno nastapi¢ w formie pisemne] w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci O
przyczynie odslgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac uzasadnienie. .

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegolowe:

(1) Wykonawca zobowigzany jesl:

a) w lerminie 7 dni od daly odslgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboly w zakresie obuslronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz lych materialow konstrukeji lub urzadzen, ktdre nie mogg byé
wykorzyslane przez Wykonawceg do realizacji innych robdl nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbior robot przerwanych | zabezpieczajgcych,
a najpozniej w terminie 14 dni usungc z lerenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

g) wykonania inwenlaryzacji powykonawcze] wykonanych robdt wraz z mapg
inwenlaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniarsi
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowala
odstgpienie od umowy.

(2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanyc’ oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia malerialow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sparzgdzonym zgodnie z pkt. (1) lit. ¢) niniejszego ustgpu umowy, wykonanych
badz nabytych dia realizacji przedmiotu umowy,
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c) rozliczenia sig z Wykonawcg z lylulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy oblekléw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarpw_e:niem
I uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektow | urzadzen, '
d) przejecia od Wykonawcy pod swd| dozdr lerenu budowy.

§14 .‘

1. Wykonawca zobowlgzuje sig posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne] z tylul
prowadzone| dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé konlraklowa | c_fehktowg)
obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody ponlesicne przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli | pracownlkow zamawiajacego | wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzema
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
Zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powslale w zwigzku
Z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objelych przedmiotem umowy na kwote
nie mniejszg niz 230 000 zt z franszyzq redukeyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 UDO'zt
oraz regularnie optacac¢ skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy wymienione| w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z OQP'"Y"“
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uviszczenia skladki Wykonawca ZOt_JDW'Elza"Y
jes! przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3. Wykonawca obowiazany jest przedkiadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w usl. 2 wraz z dowodami uiszczenia skladki na nastgpne roczne QkfF«‘SY
plalnosci w lerminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
Z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania cigglosci ubezpieczenia w okres‘na o}
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracily aklualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienla moze zlozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne o$wiadczenle w lym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tylulu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia lakiego
ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
Z wynagradzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z cbowigzku uiszczenia kar
umownych,

§15
Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach ckreslonych
w art. 144 Prawo zamawien publicznych, a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepiséw — w tym przypadky Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa
wplywa na prawa | obowiazki stron umowy, w szczegolnosci zmiana stawki podatku
VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w lakim przypadku nie moze ulec zZwiekszeniu
wartosc¢ wynagrodzenia brutlo,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcaéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 1a |
¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w § 16
umowy, na inng niz przewidziana w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
d) zmiany formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej przez Slrony.
1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku:
robot zamiennych iflub Zmiany technologii jeieli_ s konieczne dla prawidlowego
wykqnama przedmlo_tu Zamowienia oraz innych robot nieujetych w Zamowieniy - roboty
zamienne /lub zmiana technologii rozliczane beda na podslawie kosztorysow
przygolowanych przez Wykonawce | zalwierdzonych przez Zamawiajgcego
Kosztorysy te bedq opracowane w oparciu o naslepujace zatozenia: .
. ceny'jegmqstkowe na roboly/ lechnologie'lggg Samego rodzaju co w pierwotnym
Zamowieniu zostang ustalone w wysokosci nie wigkszej niz przyjete w zlozone]
ofercie; przy czym w syluacji gdy ceny jednostkowe robét okreslone w koszlorysie
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oferlowym przekraczajg ceny obliczone na zasadach wskazanych w lirecie 2, do
obliczenla wynagrodzenia za te roboly slosuje sig zasady okreslone w tirecie 2;

e w przypadku robol niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowegp.
ale nie przewidzianych w dokumentacji projeklowa)/ OPZ, dla rpbbl nie
wyslepujgcych w zamowieniu podslawowym dla pozyc) nie wyslepujgcych w
koszlorysie oferlowym, ceny |ednostkowe zoslang okreslone na podstawie
czynnikéw produkcji najnizszych okreslonych w publikacji SECOCENBUD dia
kwarlalu poprzedzajgcego wystapienie koniecznosci wykonania lych robét.

Nie przewiduje sig mozliwoscl wzroslu cen jednostkowych, jak réwniez skladnikow
cenotworczych podanych w koszlorysie ofertowym. .
W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kaidorazowo dokona szczegolowej
weryfikacji kalkulacji, r
1.3. Slrony dopuszczajq mozliwos$e zmiany technologii robét na |gpszqfnmf.rocze§_.nie151a_u
le poprawi to parametry przedmiotu zamodwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia, _ o
Zamawiajacy ma prawo, jezell Jest lo niezbgdne do wykonania przedmiotu niniejsze)
umowy, polecaé Wykonawcy na pismie wykonanie projekldéw rozwigzan zamiennych w
slosunku do STWICRB, dokumenlac|i projeklowej lub OPZ. W takim wypadku Wykonawcy
nie nalezy sie dodalkowe wynagrodzenie, R
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany lerminu realizacji zamowienia lub
jego lermindw posrednich w przypadku; ) )
a)zmian bedacych naslgpstwem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy 1.  warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prow_adzenle
przedmiolowych prac, nieprzewidzianych  pozostalosci amheologlqznych:
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrasiruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robél przez Zamawiajgcego z powodu wyslgpienia naslgpujgcych
okolicznosci:
niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze STWIORB oraz szlukg budowlang, nieprzewidzianych
pozoslalosci archeclogicznych, nieprzewidzianych warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruklury, niewypaly, niewybuchy
uniemozliwiajgce lerminowe wykonanie zamowienia,
koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w rozwigzaniach
projektowych lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych
w slosunku do zamieszczonych w dokumentacji projektowe] / OPZ lub STWIORB,
- przekroczenie zakreslonych przez prawo lerminow wydawania decyzji, zezwolen,
c) zmian bedacych nastgpstwem dzialania organdw administracji lub oséb
indywidualnych:
- gdy pomimo wyslapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjelym, organ administrac)i pubiicznej lub inna upowazniona
instylucja badZ osoba nie wydala stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedluzenia terminu realizacji inwestycji,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien dolyczacych wusuwania bledow w dokumentacji projeklowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
gdy naslapi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiolami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedluzenia terminu realizacj) zamowienia
0 czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

odmowa udoslgpnienia przez wlascicieli nieruchomosci
inwesltycji.

e —————

do celéw realizacji
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d) konlecznosci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projeklowej,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ Ilub STWIORB z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

e) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
i robot budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnle z arl 144 ust, 1 pkl 2 uslawy Prawo zamowien
publicznych i zlecenia robdt nieobjetych zaméwieniem podstawowym, a koniecznych
do prawidlowego zakonczenia pierwolnego zakresu robdl, a ktérych wykonanie wplywa
na zmiang lerminu wykonania zamowienia, _ _

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarla w pierwolnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwolny termin zwigzania oferlg,

h) sily wyzsze), lo znaczy niezaleznego od Stron |losowego zdarzenia zewngtrznego,
o charaklerze nadzwyczajnym, kiére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy | ktéremu nie mozna bylo zapoblec mimo dochowania nalezyte)
starannosci,

i) koniecznoé przesunigcia terminu przekazania lerenu budowy - lylko o okres
przesuniecia,
i} wystapienie robot zamiennych; o

- przy czym zmiana termindow musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek 0 jej

dokonanie Strona wystepujaca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia wiadomosci o lakiej okolicznosci, )

- przediuzenie terminu naslapi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika

z okolicznosci uzasadniajgcych przediuzenie lerminu,

- okolicznosc| wskazane wyzej moga slanowi¢ podslawe zmiany lerminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja lerminowe wykonanie umowy.

. Koniecznoseé lub celowosc zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz w ust. 3 musi
zostat udokumentowana poprzez zalaczenie zdjec, rysunkéw, raportéw, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daly
powzigcia wiadomosci o takie] okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed koncem
terminu realizacjl przedmiolu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach

zawinionych przez YWykonawce.

. W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z ckolicznosci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakonczenia wykonania Jej przedmiotu w sposob nalezyly.

. Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich warlosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e uslawy Prawo zamowien publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci,

§ 16

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezylego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny calkowlle] podanej w ofercie (brullo) Y. ...................... zt, w
nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art, 148 ust, 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:
a) w pienigdzu tj. przelewem kwoly w wysokosci .. e Zt, Na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr; 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

B) W e KIOTE]oryginal - zostal  zlozony
w siedzibie Zamawlajgcego.

Aredidrdireas
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2. Zabezpieczenie nalezylego wykonanla umowy, o klorym mowa w usl 1, zostanie
zwrdcone na ponizszych zasadach: _

a) 70% warlosci zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy zoslanie zwrocone

w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego

za nalezycle wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokoiu Odbioru
Koncowego, .

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy zoslanie zwrécone nie

pozniej niz w 15 dnlu po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane. ) .

3. Zabezpieczenle w pienigdzu wnosi sig na caly okres zabezpleczenia, a zabezpieczenie
w innej [ormie wnosi sig na okres nie krdlszy niz 5 lal, z jednoczesnym zobowiazamem sig
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpleczenia na
kolejne okresy. _

4. W przypadku niewywigzania sig przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w L_lsl.3. tj.
nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpleczenia najpozniej na 3 dﬂ! Dlie_d
uplywem terminu waznosci dolychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w piEﬂiadﬂf- _DQF-‘{Z.F-‘Z
wyplalg kwoly z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie pbzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dolychczasowego zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedna z form, o klérych mowa w art.148 ust. 2 ustawy z
dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przedluzajacego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy O okrges
niezbedny dla prawidiowego zakonczenia przedmiotu zamowienia | dostarczyc jego dowod
najpozniej na 3 dni przed korncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia. o

7. Zabezpieczenie Nalezylego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze sluzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w okresie rekojmi  w  Zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w regkojmi.

§17
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zaslosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
§18

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sgd wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe niniejszg sporzadza sig w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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* zgodnie z oferta Wykonawcy
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Zafgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Inwestor :

............
-----------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor zéity z czarnymi literami.
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Zalacznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

-
P'a %TELSKI ]

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

|
<& ZADANIE ZGIOSZONE W RAMACH !
..~ BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK :

.f} DZIEKUJEMY ZA TWOJ GEOS

Dowiedz sig wiecej: www.lodz pl/budzet_cbywatelski

Zafacznik nr 3
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EodE AN - ciesiisansaiions

DotyCZy: UMOWE NI, ..iieiiiiiinieeir e iaeinaena. zdnia ..... reresvasraneEUas
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dzialajac w  imieniu 1111}~ S z siedzibg w
zwanej dalej Podwykonawcy”. a firmg
.......................... Z siedziba W .oooiiiiiiiiiiiiiiieiiieeiiiaeeeenann.. ZWANE) dale)

Wykonawcg™ w 2zwigzku 2z zawarciem w dniu  ........oeeeeennn umowy nr
w ramach realizacji zadania pn.

......................................

------------------------------------------

Wykaz faklur:

Lp Wyhonawca Podwybonawmea Dalsry Nr Data Termin Kot Wartdd Sttus Uwag
podwylonswes | faknry | wystawiena | platnodar | bruttoneno [ umowy | zaplacono
(Fal] brutto fmie
[Edl] saplacona
I
b
]
: |
L] 1 |

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i patwierdza, 2e:

1. Na roboly wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonal na rzecz
Podwykonawcy czgsciowe] zaplaty w kwocie ............ zl.

2. Roboty/dostlawy/ustugi® objgte umowq o podwykonawstwo zoslaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udzialem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem"®.

" nepotrzebne shredld
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Zalgcznik nr 4

EOdZ, dn. v

DOLYCZY: UMOWE Nl.euuercrenrrerensniiraeestaeiiiansriaaee

0SWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

z siedzibg w

Dzialajgc W imieniu firmMy: e
....................................... zwane] dalej ,Podwykonawca’, @ firma
........................... 2 SIEUZIDA W reeireeerereirieieninssrneeeeenns ZWANG) NG
Wykonawcg" w zwigzku z zawarciert w ANiU e umowy nr

..........................................

W ramach realizacji zadania pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytulu
niniejszej umowy zostaly w calosci zaptacone w wySOKOSCI .......cciearerenenanees
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faklur:

Lp. [ Wykonawea | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Wartosc Status Uwagi
podwykonawea | faklury | wystawienia | plainosci umowy zaplacono
brutio/netto I'nie
zaplacono
I
2
3
L]
d l

2. W zwigzku z zaplatg wszystkich platnesci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen firmy ...
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ... 0
zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty/doslawy/ustugi*.

3. Roboly/dostawy/uslugi® objele umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych paodwykonawcdw wraz z ich wskazaniem®.

* niepolrzebne skreslic
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