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Wzoér Umowy
UMOWE NI oot e e e v v en s

zawartawdniu .......cooeeeiiienn e, roku w t.odzi, zwana dalej ,Umowg’, pomiedzy:
Miastem Lédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich, ul Piotrkowska 175, 90-447 £6dz,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg,

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy Stronami
o nastepujgcej tresci:

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo
zamoéwien publicznych pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice
wraz budowa, przebudowa i rozbudowa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
technicznej zwiazanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektow
budowlanych i infrastruktury technicznej” w ramach zadania: ,Kompleksowy program
integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii tédzkiej] wraz
z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja
zajezdni tramwajowych w todzi” i zlozeniem w tym postepowaniu przez Wykonawce
najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych, strony zawieraja
Umowe na wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w SIWZ oraz
w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia, zapoznat sie z placem budowy, dokumentacjg okreslajgca
przedmiot niniejszej umowy, a wszystkie roboty, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji,
a ktére Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty, muszg by¢ wykonane w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej umowie.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod takg samg nazwa:
.Przebudowa i rozbudowa Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budowsa,
przebudowa i rozbudowa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury technicznej
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zwigzanej z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw budowlanych
i infrastruktury technicznej” dla realizacji Etapu | i Etapu Il ( Etap Il nie podlega
realizacji w ramach niniejszego zamodwienia) w ramach zadania: »Kompleksowy
program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii todzkiej
wraz z zakupem taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych
i modernizacja zajezdni tramwajowych w Lodzi”

— Strony zgodnie o$wiadczajg, iz Przedmiot Umowy realizowany bedzie poprzez wykonanie
prac budowlanych opisanych szczegotowo w ,Dokumentacii projektowej na przebudowe

i rozbudowe Zajezdni Tramwajowej Chocianowice wraz budowg, przebudowsg

i rozbudowsa obiektéw budowlanych oraz infrastruktury  technicznej zwigzanej

z funkcjonowaniem zajezdni oraz rozbiérkami obiektéw budowlanych i infrastruktury

technicznej, opracowanej przez RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadto.

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich
niezbgdnych warunkéw, zgéd, opinii, decyzji administracyjnych niezbednych do prowadzenia
robé6t budowlanych.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do udzielenie stosownego petnomocnictwa w tym zakresie.

»ZAKELAD W RUCHU”

Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie inwestycji
zostato ustalone z Uzytkownikiem tj. z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — t.6dz
Sp. z 0.0. na etapie projektowania i nalezy je traktowaé jako referencyjne. W trakcie realizacji
inwestycji np. z uwagi na technologie prowadzenia robét budowlanych lub w odpowiedzi na
zmieniajgce sie potrzeby zajezdni, kolejno$é moze ulec zmianie. Za przedmiotowg zmiane nie
nalezy sig Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Realizacja kazdego z etapow inwestycji musi zapewniaé ciggtg funkcjonalno$é obiektow
zajezdni oraz przejezdnosé gtéwnych iej szlakéw komunikacyjnych.

ETAP 1

FAZA 1a:

Wymiana urzadzen w budynku dawnej elektrowni tramwajowej oraz pozostatej infrastruktury
w czesci zajezdni zlokalizowanej na wschod od istniejgcej remizy tramwajowej. Realizacja
placu odktadczego i parkingu. Wykonanie drogi dojazdowe]j do zaplecza (do planowanego
toru objazdowego 11). Budowa nowej portierni. Budowa zbiornika ppoz. i kanalizacji
deszczowej.

FAZA 1b:

Budowa zasilania trakcyjnego, kabli zasilajgcych, odwodnienia torowisk wraz z kanalizacjg
deszczowg i zbiornikiem retencyjnym. Budowa nowych toréw odstawczych nr 30-37
zakoniczonych $lepo przed istniejgcym zabytkowym budynkiem zajezdni (zabytkowa willa
miejska). Rozbidrka wszystkich obiektéw przed budynkiem willi tak aby tory odstawcze 30-37
doprowadzi¢ jak najblizej tego budynku.

FAZA 1c;
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Przebudowa kolizji z sieciami i instalacjami na terenie w obrebie i wg potrzeb realizacyjnych
danego etapu: wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej, kanalizacji kablowej teletechnicznej, gazu.

FAZA 2:

Rozbiorka starej portierni. Budowa toru nr 11 wraz z wszystkimi jego rozjazdami i zwrotnicami
wraz z uruchomieniem jego przejezdnosci. Budowa rozjazdéw z torami istniejgcymi i nowymi
nr h9 i h10. Budowa rozjazdéw na torze szlakowym umozliwiajac wjazd na tor 11 oraz h9
i h10 od strony todzi. Prace drogowe dla torodrogi (11) i do wjazdu na parking/plac
odktadczy. Wyznaczenie na czas Ww. robot zastepczego wjazdu drogowego
od ul. Pabianickiej. Budowa przystanku Pabianicka przy torze szlakowym. Tymczasowe
podwieszenie trakcji dla toru 11.

Podczas prac budowlanych nalezy utrzymac ciggtos¢ pracy istniejgcego toru objazdowego
oraz szlakowego i dojazdu kotowego.

FAZA 3:

Budowa nowej hali z myjnig, piaskarkg, odkurzaczem centralnym, obstugg codzienng
i pomostem - wraz z j€] przekazaniem do uzytkowania — tacznie z torami nr h9 i h10,
wigczeniem ich do toru nr 11. Zamknigcie hali toru h8 i pomieszczen przylegtych. Rozbidrka
starych i budowa nowych pomieszczen przy torze nr h8 oraz dachu. Budowa wyjazdu z toru
h8 do rozjazdu toréw h7 i h8. Budowa tymczasowej $ciany dziatowej pomigdzy torem h7 i h8
na catej diugosci toru na czas realizacji dalszych etapow.

ETAP 2

FAZA 4:

Budowa wjazdéw z toru szlakowego od strony m. Pabianice na tory nr hS, h10,
11 przy zachowaniu przejezdnosci torow szlakowych. Odcina to wjazd na tory hali nr h2-h8
od strony m. tédz. W tym etapie wjazd na hale na tory h2-h8 bedzie mozliwy jedynie
od strony pétnocno-zachodniej po torach wewnetrznych zajezdni. Przebudowa toréw nr h4-h8
przed hala, wymiana szyn, zwrotnic i rozjazdéw, sieci trakcyjnej ze stupami. Wykonanie
nowych torowisk w technologii podlewu cigglego oraz nowej sieci trakcyjnej wraz ze stupami.
Stworzenie placu manewrowego w formie podlewu ciggtego przed halg z bramami dla toréow
h2 - h10 wigczajac go do istniejgcej sieci drogowo — torowej na terenie zajezdni i na szlaku.
Utwardzenie w formie zabruku pozostatej czesci torowiska w kierunku ul. Pabianickiej, prace
modernizacyjne zasilania trakcji oraz zasilania w budynku stacji transformatorowe;j.
Przeniesienie pomnika.

FAZA 5:

Zamkniecie hali z torem h2 i h3 modernizacja hali wymiana posadzek kanatéw dachu montaz
nowych pomostéw. Budowa tymczasowej Sciany odgradzajgcej obszar od toru h4.
Wraz z pracami przy torach h2, h3 wymiana toréw nr h2, h3 wychodzacych z hali na pétnocny
zachéd razem z tukiem wyjazdowym prowadzgcym do toréw odstawczych 4-13. Przebudowa
toréw o numerach h2-h3 przed hala. Tor nr h1 do rozbiérki — w jego miejsce do wykonania
potaczenie drogowe istniejgcej drogi od strony czesci administracyjno — socjainej poprzez
wyzej opisany plac z wjazdem na teren zajezdni.
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Remont w budynku administracyjno socjalnym - likwidacja toru h1, podzielenie pomieszczenia
dawnej malarni tworzac nowa blacharnie dostgpna z hali z torem h2 i poczekalnie
motorniczych z aneksem, podniesienie poziomu posadzki w nowej blacharni i pomieszczeniu
motorniczych, remont pomieszczenia kottowni: rozbidrka $cian dziatowych - likwidacja
pomieszczenia magazynu i pomieszczen technicznych miedzy osig A1 i A2, wymiana
urzadzen kottowni gazowej - Praca na czynniku cieplnym o temperaturze nie wyzszej
niz 65st C; mozliwa w przysziosci rozbudowa kottowni o instalacje grzewczg w oparciu
0 pompy ciepta. Pracujg tory h4-h10. Magazyny przeniesione do tymczasowego namiotu
na parkingu.

FAZA 6:

Zamkniecie hali z torem h4, h5, h6, h7, modernizacja hali, wymiana posadzek, kanatéw,
dachu, montaz nowych pomostéw. Pracuja tory h2-h3 oraz h8-h10. Etap zamkniety $ciankami
tymczasowymi od toru nr h3 i nr h8. Wymiana toréw wyjazdowych nr h4, h5, h6 i h7 razem
z fukiem do toréw odstawczych 4-13 i rozjazdem toréw h7 i h8.

FAZA 7:

Przebudowa toréw postojowych o numerach 1-13 poprzez wytgczenie tylko 2 toréw w danym
podetapie tego zakresu prac. Przebudowie i wymianie na nowe podlegajg zwrotnice i rozjazdy
na torach 4-13 spinajgce je w tor objazdowy do potgczenia z torami nr h2-h7 wychodzgcymi
Z hali.

ETAP 3 — Nie podlega realizacji

FAZA 8:

Przebudowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z dostosowaniem do aktualnych
przepiséw techniczno-budowlanych. Przebudowa bedzie obejmowata pomieszczenia
technologiczne na parterze powigzane funkcjonalnie z obstugg przebudowywanej hali,
pomieszczenia znajdujgce si¢ na pierwszym pigtrze oraz doprowadzenie obiekty
do zgodnosci z przepisami ochrony pozarowej, bhp i sanepid.

UWAGA.:

* Realizacja kazdego z etapoéw inwestycji musi zapewniaé ciggta funkcjonalnosé
obiektéw zajezdni oraz przejezdno$¢ gtéwnych jej szlakow komunikacyjnych.
Inwestycje podzielono na etapy realizacyjne. Przedstawione ponizej etapowanie
inwestycji zostato ustalone z Uzytkownikiem na etapie projektowania i nalezy
je traktowaé jako referencyjne. W trakcie realizacji inwestycji np. z uwagi
na technologie prowadzenia robét budowlanych przez Wykonawce lub wymagania
utrzymania ruchu przez Miejskie Przedsigbiorstwo Komunikacyjne — t.6dz Sp. z 0.0,
kolejno$¢ moze ulec zmianie.

* Droga pozarowa, a zarazem obwodowa powinna funkcjonowaé¢ na kazdym etapie
przebudowy zajezdni. Ze wzgledu na wymiane w kolejnych etapach toréw, zwrotnic
i stupéw trakcyjnych nalezy przewidzie¢ tymczasowe utwardzenie drogi i w kolejnych
etapach wymieniaé na docelowe rozwigzania. Wymiana ogrodzenia z bramami
sukcesywnie wraz z wymiang toréw od ul. Pabianickiej z zachowaniem ciggtosci
ochrony obiektu. Réwnolegle z torami budowa kanalizacji deszczowe;j.
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e Dla poszczego6lnych etapow nalezy zaplanowaé elementy realizowanej wymiany
infrastruktury. Szczegdlnej starannosci planowania wymaga remont wezta cieplnego,
przytaczy wody (czasowy by-pas) i gazu tak aby nie sparalizowa¢ zajezdni
i nie pozbawi¢ ogrzewania w okresie grzewczym.

o Fazy realizacji toréw przedstawiono na odrebnych rysunkach w opracowaniu
.Zatozenia do etapowania robét torowych wynikajgce z utrzymania ciggtosci ruchu
prowadzonego na Zajezdni Tramwajowej ET -2 Chocianowice”.

2. Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujace dokumenty, ktore bedg uwazane
oraz odczytywane i interpretowane jako czesc niniejszej Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy

b) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ( STWiIORB)

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany

f) Oferta Wykonawcy

g) Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

3. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze $rodkéw UE w ramach dziatania 6.1.
Rozwoj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. Wykonawca zobowigzany jest oznaczac
dokumenty dotyczgce realizacji Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020. Wykonawca
zapewni Zamawiajgcemu wglad do dokumentéw, w tym wglad do dokumentéw finansowych

Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Inwestyc;ji.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: z dnia 16 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 797) dalej
zwanej ,ustawg o odpadach”. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidenc;ji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.

2) do usuniecia zbednych odpadoéw powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren
robdt, zgodnie =z zasadami utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach, zapisami STWIORB oraz zapisami SIWZ.

3) ze materiat z rozbiérki stanowi¢ bedzie odpad, ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) ze materialy z rozbiérki stanowig wiasnos¢ Wykonawcy z zastrzezeniem pkt 5)
niniejszego ustepu.

5) do wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez VWykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich (ZIM). Powyzszy
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konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta
todzi wybranymi przez Wykonawce.

2. Wykonawca, w ramach ceny umownej, przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(we wszystkich zakresach do 100 oséb tgcznie, do ustalenia z uzytkownikiem Miejskie
Przedsigbiorstwo Komunikacyjne — £édz Sp. z o0.0. w trakcie realizacji) w zakresie obstugi,
konserwacji i zasad dziatania urzadzen i systeméw zainstalowanych w wykonanych
obiektach (zgodnie z programem szkolen), a przed uptywem terminu zakonczenia realizacji
inwestycji przekaze Zamawiajgcemu imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem
szkolenia.

3. Odpowiednio do rodzaju robét wystepujacych w niniejszym zamodwieniu, Wykonawca
zobowigzany bedzie na koszt wiasny do:

1)

6)

7)

8)

9)

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczegoélnosci poprzez:

a. ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewoéw poprzez zastosowanie prac rgcznych
wokat nich:

b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c. nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew;

d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi),

e. nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f. stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.;

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w STWiORB

i normach;

zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych, obstuga

w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszg zbiorczg uzbrojenia),

z zastrzezeniem, iz dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzgdzona w wersji

elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez tédzki Osrodek Geodezji

w todzi;

opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i uzyskania jego zatwierdzenie przez

panstwowg Straz Pozarng o ile jest wymagane oraz przez Zamawiajgcego;

opracowania i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego - do czasu przejecia przez

Wykonawce placu budowy - projektu tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy;

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ

zarzadzajgcy ruchem;

wykonania oznakowania tymczasowego, zgodnie z projektem tymczasowej organizacii

ruchu oraz projektem tymczasowej organizacji ruchu na terenie budowy, wraz

z ich zmianami oraz utrzymania ich przez caly okres realizacji zaméwienia, a takze

do ich demontazu po zakonhczeniu robot;

zapewnienia w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie

tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo nalezy

uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £o6dz Sp. z 0.0,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (t.j.: z dnia 25 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 963);
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10) wykonania tablic informacyjnych z informacjami o terminach rozpoczecia i zakonczenia
prac (razem min. 2), z napisami ,£6dz buduje”. Tablice w kolorze biatym nalezy umiescic
na 7 dni przed rozpoczeciem robét z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia
robo6t budowlanych. Wymiary tablic 1200x900 mm;

11) montazu niezbednych licznikow i pokrycia kosztéw zuzytej energii oraz wody, wywozu
odpadéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przytgczeniowych
wynikajgcych z dziatalno$ci Wykonawcy;

12) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych, posiadajgcych
odpowiednie  uzgodnienia projektéw technologicznych robét towarzyszgcych,
wymaganych przepisami i STWIORB oraz przyjetych rozwigzan materiatowych;

13) zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania
sity wyzszej;

14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia;

15) naprawienia wszelkich wyrzadzonych szkéd, jezeli powstaly one z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, opfat,
jak i ewentualnych kar natozonych przez Policjg, Straz Miejska i inne stuzby publiczne;

16) pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych, w stosunku do dokumentacii
projektowej, z wytgczeniem przypadkow, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

17) w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych projektéw wykonawczych
- uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajgcym;

18) utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych stanowigcych dojazd do terenu
budowy;

19) zapewnienia statlego utrzymania porzadku i czystosci wewnagtrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robdt;

20)dbatosci o teren budowy w okresie zimy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym;

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w dzien i w nocy tych elementdow oznakowania, ktére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa;

22) ponoszenia odpowiedzialnosci na zasadach ogélnych za szkody wynikie na terenie
budowy od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy, do czasu protokolarnego
odbioru koricowego inwestycji;

23) wykonywania wszelkich czynnosci wynikajacych z przyjetej technologii prowadzenia robét
oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robdt;

24) zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

25) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: z dnia 21 maja 2019 r.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) dalej zwanej ,Prawem budowlanym”;

26) prowadzenia Dziennika Budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac si¢ na terenie
budowy i byé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajgcego, inspektoréw nadzoru,
badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow;,
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27)zawarcia uméw dzierzawy, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza terenem
budowy na czas prowadzenia prac, z zastrzezeniem, ze ich zawarcie wraz z optatami
z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy;

28) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym budowe
infrastruktury podziemnej oraz prace zwigzane z budowg obiektéw budowalnych
realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji oraz Scistej koordynacji prac w tym
zakresie;

29) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po cztery
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki PDF i DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu, z =zastrzezeniem, iz dokumentacja
powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalne;j,
mozliwej do edycji przez £ 6dzki Osrodek Geodezji w todzi;

30) dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
szczegbétowego rozbicia cenowego, wediug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego
w dniu zawarcia niniejszej umowy, opracowanego wedlug wlasnego zestawienia
planowanych prac; szczegélowe rozbicie cenowe wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu; obowigzek
ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
ktére, zgodnie z § 23 niniejszej umowy, stanowi wynagrodzenie ryczattowe; przedmiotowy
dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany dla analizy wartosci, w przypadkach
okreslonych w § 34 niniejszej umowy;

31) Wszyscy pracownicy Wykonawcy pracujgcy na terenie zajezdni muszg mie¢ przy sobie
przepustki wydane przez Zamawiajgcego oraz posiada¢ kamizelki ostrzegawcze z logo
Wykonawcy.

32) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu wszystkich innych niezbednych plandw,
scenariuszy, projektoéw, instrukcji eksploatacji obiektu budowlanego, obstugi i konserwacji,
zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatdw eksploatacyjnych izasady ich
wymiany, wraz z warunkami gwarancji udzielonych przez producentow.

§3

Termin realizacji i zakonczenia Inwestycji

1. Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2. Data zakonczenia realizacji umowy to 28.04.2023 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu uwaza si¢ za dochowany z chwilg wykonania
catosci robdt okreslonych w § 1 ust. 1 i skutecznego ich zgtoszenia do odbioru
Zamawiajgcemu stosownie do procedury opisanej w § 12 tgcznie z uzyskaniem przez
Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie /
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu odbioru
koncowego inwestyciji, tj. do dnia 28.04.2023 r.
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4, \Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania cato$ci przedmiotu niniejszej] Umowy zgodnie

—

z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji potwierdzajagcego przekazanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/obiektéw objetego przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz potwierdzajgcego petne uruchomienia sprzetu i aparatury objetych dostawg na mocy
niniejszej umowy, po wykonaniu probnych badan.

§4

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozong ofertg oraz z dofozeniem szczegolnej
i najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin oraz
dalej wskazane terminy szczegétowe s3g obiektywnie i prawidlowo okreslone
i sg wystarczajgce dla wykonania i zakonczenia wszystkich robét, ustug i dostaw
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
musi okreslaé szczegdtowe terminy realizacji poszczegélnych czynno$ci w ujeciu
tygodniowym i miesiecznym z uwzglednieniem poszczegélnych etapéw robo6t wskazanych
w § 1 Umowy.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na roboty budowlane,
dostawe sprzetu i szkolenia oraz okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla tego
zakresu w uktfadzie miesiecznym.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz wnioskowaé¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zamian, w terminie do 10 dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przediozyé
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni
od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
stanowi zatgcznik do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu zaméwienia.

W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sig niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg,
iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na
zgdanie Zamawiajgcego skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Harmonogram Rzeczowo — Finansowy z wprowadzonymi zmianami
w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczer przedmiotu zaméwienia. Zmiana
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego
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prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakorczenia realizacji
umowy okreslonego w § 3.

7. Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzgdzania aneksu
do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

§5

Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe/rozbiérke oraz w innych niezbednych decyzjach
administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad wilasciwej sztuki i praktyki
budowlane] oraz zalecern Zamawiajgcego, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
Zamawiajgcemu plan kontroli jakosci okreslony dla kazdej z robét:

1) rodzaj i technologie robét,

2) zastosowane receptury,

3) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robét,

4) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

5) uprawnionych pracownikéw i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badarn i inwentaryzacji geodezyjne;j,

6) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

7) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,

8) zakres i terminy pomiardw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych do rozpoczecia
robot,

9) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu robét
do czasu odbioru obiektu,

10) spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

11) whnioski i ustalenia pokontrolne.

3. Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw,
lub do wystgpienia o dokonanie uzupetniern. Kompletny plan kontroli jakosci winien byé
przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robét.

4. Akceptacja tego planu jest warunkiem koniecznym dla przystapienia do realizacji
wymienionych w nim robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz koricowych kontroli,
inwentaryzacji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych prac bedg stanowié
dokumentacje ich wykonania i stanowi¢ podstawe do dokonania odbioréw poszczegélnych
elementéw robét przez Zamawiajgcego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacji
powykonawczej, winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania, w celu wyeliminowania

szkéd w istniejgcych przewodach, rurach, kanalizacjach, kablach itp., zarowno nad, jak i pod
ziemig w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robot
zweryfikowaé wystepujagce w otrzymanych do realizacji projektach istniejgce sieci
z ogoblnodostepnym todzkim Internetowym Systemem Informacji o Terenie - InterSIT
uzupelnianym na biezaco o nowe obiekty oraz zweryfikowa¢ istniejgce sieci
w przebudowywanych obiektach.

6. W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne

instalacje tak, aby zapewni¢ prawidlowe funkcjonowanie istniejgcych obiektow. Wszelkie
prace, dziatania mogace wptyngé na stan istniejacych budynkow, instalacji, przewodow,
kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggéw, wodociggow itp. zaréwno
na terenie budowy, jak i w sasiedztwie, muszg byC prowadzone po wczesniejszym
ich uzgodnieniu z lokalnymi wladzami, wtascicielami sieci i Zamawiajgcym. Powiadomienie
podmiotéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu
Zamawiajacego i zawiera¢ wskazanie terminu rozpoczecia danych robot.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki

bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbgdnym
dla realizacji prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac tylko i wytgcznie $rodki transportu dopuszczone

odrebnymi przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem
i odpowiednio dobranych do potrzeb transportowych Wykonawcy.

9. Wykonawca we wiasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich

10.

pracownikow przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia “Instruktazu” i
udokumentowania jego przeprowadzenia omoéwiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i prowadzi¢ na biezgco Dokumentacje
potwierdzajgca posiadanie przez pracownikow :

a. aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

b. szkolen w zakresie przepisow BHP i p.poz,

c. szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania w/w dokumentacji
przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany odnosnym przepisami
po jej zakonczeniu.

Dokumentacja ww. winna byé sporzgdzona niezwiocznie, przed przystapieniem
do wykonywania Rob6t, przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia Robot .

Wykonawca (Podwykonawca) wyposazy pracownikow zatrudnionych do wykonania Robét,
w ubrania i buty robocze, identyfikatory, kamizelki odblaskowe, kaski oraz wedtug potrzeb
w szelki BHP, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hatasowi.

Wykonawca dostarczy na witasny koszt na plac budowy wszystkie materiaty, urzgdzenia
oraz inne $rodki potrzebne do wykonania robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu materiatéw, urzgdzen oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania robot.
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Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie materiaty,
urzgdzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie Wykonawczym
lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto bedg posiadaé:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) w przypadku materiatéw, urzgdzer i innych $rodkéw niepodlegajacych certyfikacji
na znak bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa Iub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg przenoszgca normy europejskie, Norma Polskg, aprobatg techniczng ITB lub innym
dokumentem odniesienia technicznego. Na zgdanie Zamawiajgcego Kierownik Budowy
okazywa¢ bedzie wszystkie dokumenty zwigzane z Materiatami, w szczegolnosci dokumenty
dotyczace przyjecia Materiatéw na Plac Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiajgcego, jezeli
zostaly dostarczone na teren budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac
na koszt i staraniem Wykonawcy robét. Kategorycznie, pod grozbg nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zaj$cia takiego
przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materiatéw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane | zamontowane materialy oraz urzgdzenia, a takze
wczesniej wykonane elementy zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych
prébek materiatowych i wzorow, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z dokumentacjg
projektows.

Zamawiajgcy moze zlecié¢ wykonanie badar materiatébw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg,
iz zastosowane materiaty s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje
koszty wykonania badan.

Kolorystyka oraz rodzaj materiatéw wykoriczeniowych bezwzglednie wymagajg uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyrazi zgode lub odméwi jej wyrazenia
w terminie 5 dni od zgtoszenia propozycji przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odmowa
bedzie wymagata uzasadnienia ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentacji
dotyczacej materiatow, urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i
konserwag;ji.

§6

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapoznat sie z placem budowy, jego sgsiedztwem, z dokumentacjg okreslajgcg

przedmiot Umowy Zamawiajgcego w zakresie objetym przedmiotem Umowy.
Sprawdzenie stanu placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem roboét.

Strona 12 z 56



Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejski
- pj kle i - Polska Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Wykonawca opracuje plan organizacji terenu budowy, uwzgledniajacy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna w warunkach pracy ,zakladu w ruchu’,
wjazdami i wyjazdami z budowy, terenami sktadowymi oraz trasami komunikacji
dla pieszych, jak réwniez z rozmieszczeniem ustawienia koniecznego sprzetu (w tym
np. zurawi kotowych, wiezowych). Plan aktualizowany bedzie w ramach potrzeb, minimum
raz w miesigcu. Plan organizacji terenu budowy musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajgcego przed przekazaniem terenu budowy. Zamawiajgcy dokona powyzszych
czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizacji terenu budowy.

4. Zamawiajacy ma prawo do wniesienia uzupetnieri, dokonania korekt oraz wnioskowania
o dokonanie uzupetniefh w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony
p. poz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Ze wzgledu na bezpieczefistwo pieszych na terenie budowy, Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego odgrodzenia ciggéw komunikacji samochodowej
od ciagow pieszych. Zakres zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ w planie organizacji terenu
budowy i dokonywaé jego aktualizacji zgodnie z postgpem robot.

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych panel
ogrodzeniowych lub w inny, zaakceptowany przez Zamawiajgcego sposéb. Stosowanie
tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

7. Wykonawca na wiasny koszt wykona projekty i instalacje tymczasowe placu budowy,
w szczegdlnosci dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej
do celéw budowy, oswietlenia terenu budowy, instalacji wody dla celow budowlanych oraz
instalacji lub systeméw odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

8. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
plac budowy w punkt pierwszej pomocy medycznej, toalety oraz zaplecze socjalne
w ilo$ciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami zgodnie z planem organizacji
placu budowy.

9. Wykonawca opracuje i dostarczy do Zamawiajgcego/lnzyniera  Kontraktu Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126). Zamawiajacy ma prawo wnosi¢ do kierownika budowy o uzupeinienie Planu
BIOZ.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zity stan
lub niekompletnosé. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wiasnym staraniem i na swoj koszt.

11. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen,
uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac
zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadow
na sktadowiskach oraz ich utylizacji, zajecia pasa drogowego oraz dziatek sgsiadujgcych
z terenem inwestyciji.

12. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég

sasiadujacych z placem budowy, ktére nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot

w zakresie umozliwiajgcym oceng ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji

czy konstrukcji. Forma opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi

szczegblnie pod katem identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjg
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fotograficzng. Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
Z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD
stan pasa drogowego przed rozpoczgciem budowy w migjscu inwestycji, wraz z jej
otoczeniem poza placem budowy oraz stan drég, ktére bedg stanowity dojazdy do placu
budowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikéw, itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, bfota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt wszelkie
wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢c wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
zanieczyszczenia drég, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie diuzszym
niz 8 godzin skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie zanieczyszczen
podmiotowi trzeciemu (firmie zewnetrznej), a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze),

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
Za zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji robét, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej zaznaczonych na mapie do celéw projektowych, zobowigzany jest do
natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji,
urzadzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonaé niezbedne naprawy ich uszkodzen,
wedtug wytycznych wiasciciela, na swoj koszt i wikasnym staraniem.

15. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegolnosci Wykonawca powinien prowadzi¢ prace
wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpiecznej
organizacji pracy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego
warunki bezpieczenstwa pracy sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie
niezbednym dla realizacji prac. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez Podwykonawcéw czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie BHP. Wszelkie czynnosci podejmowane w toku realizacji
inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz kontroli pracownika wyznaczonego przez
Wykonawce.

16. Wykonawca na swdj koszt i wiasnym staraniem zapewni ochrone terenu budowy przed
dostepem os6b nieuprawnionych przez catg dobe.

17. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca:

a. Ustanowi uprawnionego kierownika budowy, ktéry przejmie swoje obowigzki zgodnie
z przepisami prawo budowlanego.

b. Ustanowi uprawnionych kierownikéw robét poszczegdinych branz, ktérzy przejma swoje
obowigzki zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

c. Wyznaczy imiennie osobe odpowiedzialng za utrzymanie porzadku i dotrzymanie
warunkéw bhp wykonywanych robét na terenie budowy oraz za prowadzenie ewidencji
i dokumentacji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie. Zamawiajgcy
jest uprawniony do wydawania tej osobie polecen.

d. Wyznaczy imiennie osobg odpowiedzialng za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem oséb trzecich. Zamawiajgcy ma prawo do wydawania tej osobie polecen.

[
’
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e. Zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac organizacyjne zaniedbania dotyczgce
bezpiecznego prowadzenia prac oraz wady w organizacji pracy na placu budowy.

f. Ponosi wszelkie koszty wynikajace ze wstrzymania robét spowodowane brakiem nadzoru
nad wykonywanymi pracami, wadliwg organizacjg placu budowy, zaniedbaniami
pracownikow, swoich jak i podwykonawcow. W tym za wykonawstwo zastepcze zlecone
przez Zamawiajgcego w celu usunigcia zaniedban spowodowanych przez Wykonawce,
w wysokosci rzeczywistych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego. Wykonawca
wyraza zgode na potracenie kwot z tytutow okreslonych w niniejszym punkcie, z jego
naleznosci w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

g. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu/ Inzynierowi
Kontraktu wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektow, instrukciji
eksploatacji, obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatow
eksploatacyjnych i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez
producentéw koniecznych do rozruchu urzgdzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej
eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem
uruchomienia urzadzen instalacji i wyposazenia budynkéw przed odbiorem koricowym
inwestycji zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen
obstugi
i eksploatacji we wszystkich zakresach do 100 oséb tgcznie, do ustalenia z uzytkownikiem
Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym —t£.6dz Sp. z 0.0. w trakcie realizacji.

h. Kontrola zaawansowania robét, wykonania robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego i protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

i. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg posiadac¢ aktualne
wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

j. Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skiadowania materiatéow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji placu budowy do czasu
ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie placu budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji placu budowy. Miejsce sktadowania powinno zapewni¢
mozliwosé przechowywania materiatow w taki sposob, aby byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wplywem warunkow atmosferycznych oraz aby zachowaty swoje
parametry techniczne i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu.

§7
Teren budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7dni roboczych
od dnia zawarcia umowy.

W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane art. 41 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020
poz. 1333). Zamawiajacy niezwiocznie powiadomi witasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego rozpoczecia robét, w terminie
do 10 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ
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zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest
wymagany stosownie do wtasciwych przepiséw prawa.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku
Z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialno$ci za op6znienie w wykonaniu robét w takim zakresie, w jakim
opoznili sie Zamawiajgcy. (art. 471 ke in fine).

Z dniem przekazania placu budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialno$¢ za prawidiowe utrzymanie stanu placu budowy i bezpieczenstwo
znajdujgcych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z robotami,
wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, w szczegolnosci
wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sgsiednich, atakze za wszelkie szkody powstate
poza placem budowy w wyniku dziatan lub zaniechar Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw.
Odpowiedzialnosé Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania
placu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie angazowat Zamawiajgcego w jakiekolwiek spory
sgdowe Iub inne spory powstate lub toczace sig¢ wzwigzku z wszelkimi szkodami
poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialno$ci wobec
0s0b trzecich z tytutu tego rodzaju roszczen.

Wykonawca ponosié bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urzgdzen, materiatéw iinnych
rzeczy pozostajgcych na placu budowy, réwniez wowczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

Do dnia odbioru koricowego inwestycji plac budowy i roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia  jakichkolwiek
niedogodnosci dla oséb trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych
0sob, jak tez ich rzeczy.

Przy planowaniu i realizacji poszczegoéinych grup robét oraz doborze technologii i terminéw
prowadzenia prac Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego wspotdziatania
z Miejskim Przedsigbiorstwem Komunikacyjnym — £6dz Sp. z o.0., aby na zadnym etapie
realizacji prac nie nastgpito zatrzymanie pracy zajezdni, w tym m. in. zablokowanie
mozliwosci technicznych dla biezgcej obstugi tramwajow, zablokowanie lub ograniczenie
mozliwosci ich wyjazdéw z terenu zajezdni, jak rowniez ich wjazdéw powrotnych na teren
zajezdni. Zajezdnia tramwajowa jest ,zaktadem w ruchu” i wszelkie prace na jej terenie
muszg by¢ prowadzone w tzw. ,warunkach pracy zaktadu w ruchu”.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego inwestycji Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje teren budowy oraz
Zapewni w tej czesci odpowiednie warunki dla uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy dokona uporzadkowania terenu budowy na koszt
Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztébw z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw parnstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych Prawem budowlanym oraz do udostepniania im danych i informagji wymaganych
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przepisami. Osoby te, przebywajac na terenie budowy, bedg przestrzega¢ regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym BIOZ co Wykonawca zobowigzany jest

zapewnic.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu budowy przed jego przekazaniem

Zamawiajacemu. W przypadku wszelkich uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢
koszty naprawy. Koszty napraw mogg byC potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W terminie 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koficowego inwestycji” Wykonawca
musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu terenu budowy.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego

Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych Iub ziemnych odkryto przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé nastepujgce kroki:
a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.

§8
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwa¢ sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zmiana tych podmiotow, wymaga zachowania
warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia powolywat sig
na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, woéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

({17= 74, -) ORI (ZAKIES) ... ceueerveeceeinesersee v ine srecet vet cee e
Rezygnacja przez Wykonawcg z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1a lub jego zmiana

w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca spetnia samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu
nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Prawo Zamoéwienh Publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywac infformacje na temat nowych
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Podwykonawcdw, ktérym w pozZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego przez

Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru przez
Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci nie przestrzega przepisow
prawa.

3. W

projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg

lub dalszym Podwykonawca nalezy uwzglednié, ze:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) suma wynagrodzen okreslona w umowach z podwykonawcami nie moze przekraczaé

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi byé¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego

podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poSwiadczonych za zgodnosé =z oryginatem kopii umoéw
na zasadach okreslonych ponize;j.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktorych przedmiotem
3 roboty budowlane stosuje sie nastepujgcg procedure:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy.  Przedktadany projekt umowy

0 podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwo$é powierzenia realizacji przedmiotu

umowy w zakresie robét budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig

zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy.

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robot, ktére majg byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

€) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.

W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie pisemne zastrzezenia do przedtozonego  projektu umowy
0 podwykonawstwo.

Nie zgloszenie zastrzezeri w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za  zgodno$¢ z oryginatem kopie  zawartej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni

od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.
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5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu W formie pisemnej do przediozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sig¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2b) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢ umowy
o podwykonawstwo ustala sig biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje
tabeli kursow érednich, nalezy przyjaé kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany
w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umow
spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2).

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupelnien oraz anekséw do uméw zawieranych 2z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres robot,
przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych
zaplata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz oswiadczenia podwykonawcow
o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robdt - zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi.

8. W przypadku nieprzediozenia okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dokonania zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy w czeéci odpowiadajgce] nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacii
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a W szczegodlnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opoZnienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
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bezposrednio na rzecz poszczegolnych podwykonawcéw, a dokonana ptatno$é pomniejszy
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia ofrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajacy
zobowigzany jest natychmiast poinformowaé Wpykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych podwykonawcéw
Wykonawcy.

Zgodnie z art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych
uméw o podwykonawstwo. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647'§3 Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét
budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatoZzonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezer lub sprzeciwu do
przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu
cywilnego.

§9

Zobowigzania Stron

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od daty

zawarcia umowy. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepiséw prawa.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie niezbednym do
wykonania zadania.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.
Wykonawca wykona tymczasowe przytacza mediow we wiasnym zakresie w obrebie terenu
budowy lub poza nim.
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§ 10
Nadzér Zamawiajacego

1. Inzynier Kontraktu /Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione majg prawo
dokonywaé¢ biezacej kontroli robot wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy dotozy staran, by biezaca kontrola robét nie zaktécata normalnego
toku wykonywania robot. Az do chwili dokonania koncowego odbioru Inwestycji Inzynier
Kontraktu/Zamawiajacy ma prawo zgada¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych
wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejéciowej obejmujgcej dane elementy robét.

2. Inzynier Kontraktu/Zamawiajacy bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

a) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b) reprezentowania Zamawiajgcego na placu budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi
przepisami oraz normami, jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

c) kontroli jakosci robét, a szczegdinie kontroli prawidtowego stosowania materiatow,

d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemoéw technicznych i wyposazenia,
jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowa,

e) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzania usunigcia wad,

f) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy,

g) dokonywania kontroli materiatéw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj materiatow
wykoriczeniowych, biaty montaz,

h) odbioru robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych,

i) wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow prawa, W szczegoblnosci z przepisow prawa budowlanego.

3. Wszystkie elementy robét, ktore wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zasfonieciu czy tez robot zanikajacych przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajacemu, ktéry skontroluje zgtaszane roboty pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

4. Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtoszonych elementéw robot i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie
dalszych robét. W wypadku zauwazonych wad Zamawiajgcy okresli zakres i termin usuniecia
wad, a po ich usunigciu Wykonawca zgtosi dany element rob6t do ponownej kontroli.

§ 11
Dokumentacja Robot

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sig z dokumentacjg projektowg okreslajaca przedmiot
Umowy oraz dokonat jej sprawdzenia pod katem jej spojnosci i kompletnosci. Wykonawca
potwierdza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i spdjna oraz umozliwia wykonanie
robot wramach wynagrodzenia uzgodnionego przez Strony. Wykonawca zobowigzuje
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si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach dokumentacji
projektowej lub inne; dokumentacji dostrzezonych w trakcie wykonywania robét, nie pozniej
jednakze, niz wterminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego 0 zauwazonych  wadach, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é¢ wobec Zamawiajgcego za szkody stad wynikte. W zwigzku z powyzszym
jakakolwiek czesé robét wykonana jako wyceniona w ofercie Wykonawcy na podstawie
dokumentacji projektowej nie bedzie traktowana jako Zaméwienie o jakim mowa

w art 67 ust.6 iart 144 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych i Wykonawcy

nie bedg przystugiwaé roszczenia z tytutu wykonania takich robét.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi wlasnosé

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany dostarczy¢ nieodptatnie Wykonawcy jeden

oryginalny egzemplarz dokumentacji projektowej oraz jeden komplet dokumentacji na CD.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ na wiasny koszt wszelkie dalsze potrzebne mu

kopie wymienionych powyzej dokumentdw.

Dokumentacja projektowa oraz inna dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego

Wykonawcy, w catosci lub czegsci, nie bedzie przez Wykonawce bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego zlozonej w formie pisemnej przekazywana osobom trzecim lub

wykorzystywana w celach innych niz wykonanie robét. W razie takiego wykorzystania

Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na terenie budowy jednego oryginalnego

egzemplarza catosci dokumentacji dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy

oraz osoby przez niego upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego
egzemplarza dokumentagiji.

Z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw i opracowan (projektéw, rysunkéw oraz

podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi

na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen terytorialnych

i czasowych na nastepujgcych polach eksploatacii:

A. zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzadzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie w pamieci
komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegolnosci do Internetu, w celu
udostepnienia w takich sieciach, W sposob umozliwiajgcy komukolwiek dostep do nich
w dowolnym miejscu i czasie:

B. udostepnianie  projektow, rysunkéw i podobnych dokumentéw, W szczegolnosci
ich  wystawianie i publiczne udostepnianie  w $rodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego wtym celu przeprowadzenia prac
remontowych jak réwniez utrzymania robot w nalezytym stanie technicznym, w celu
budowy irozbudowy, a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wiasny uzytek i uzytek
podmiotéw zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie materialnych
nosnikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnosci
wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci opracowan, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczegolnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych
w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,
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— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach;

C. wykorzystywanie projektéw, rysunkow i podobnych dokumentéw w celach reklamowych,
promocyjnych i marketingowych, w szczegoblnosci w celu promowania dziatalnosci
Zamawiajgcego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak i za granicg jak réwniez w celu
wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu rozwoju i realizacji
Inwestycji.

D. uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca podpisujgc niniejszg umowe oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

o ktorym mowa w ust 5 nie bedzie naruszaé¢ zadnych praw oséb trzecich, w tym

w szczegdlnosci dobr osobistych, osobistych lub majgtkowych praw autorskich ani praw

wynikajgcych z uméw zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi i zobowigzuje sie,

iz w przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia
praw oséb trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wynikajgcej

z w/w naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty. W przypadku

wszczecia postepowania sgdowego przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wiw naruszenia,

Wykonawca przystgpi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza sig, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru

autorskiego $wiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia i nie

bedzie podnosit z powyzszego tytutu wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowg obejmuje takze jego wynagrodzenie

z tytutu przeniesienia praw i obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5 oraz 9,10,11.

Zamawiajacy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedg uprawnieni do dokonywania

wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,

projektéw i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan powstatych lub

dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacy

staje sie ich wtascicielem.

§12
Odbiory.

. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu.

a) Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie zgtaszany | dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek zgtaszanych do odbioru
robot, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Kontraktu/Zamawiajgcy.

b) Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zgiasza wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego na warunkach ninigjszej umowy.
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c) Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego.

d) Wzér formularza zgloszen robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym w zaleznosci od rodzaju robét i technologii prac.
Dokument ten winien byé ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzér
budowlany Zamawiajgcego.

e) Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie protokotow
odbioru i zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan.

f) W przypadku stwierdzenia wystgpienia wad/y w wykonaniu robét zgtoszonych
do odbioru Wykonawca zobowigzany jest do jejlich usuniecia w terminach i na warunkach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

g) W przypadku nie usuniecia wad/y we wskazanym terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecié
usunigcie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo obcigzyc
w cafosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia wad
. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 25.

2. Odbior czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych
robotach.

3. Zgloszenie gotowosci robét do odbioru koricowego Inwestyciji nastgpi w przypadku,
gdy cato$¢ przedmiotu umowy zostanie zrealizowana. Wykonawca zgtosi gotowosé
do odbioru koricowego Inwestycji poprzez réwnoczesne dokonanie wpisu do dziennika
budowy oraz powiadomienie Zamawiajgcego.

4. Potwierdzenie wpisu przez Zamawiajgcego lub brak ustosunkowania sie¢ do powyzszego
w terminie do 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie, ze roboty uznaje sie
za zakoriczone i Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru koficowego.

5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego inwestycji moze byé¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu robét do przegladu technicznego - Wykonawca dokona takiego zgtoszenia
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, a w ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajgcego
0 planowanym terminie rozpoczecia przegladéw technicznych;

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokolarnie; przeglad techniczny
obejmuje: wskazanie wad, ocene jakosci wykonanych robét; przeglad dokonywany jest w
obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i/lub zaproszonych konsultantéw; dla potrzeb
powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg;

3) potwierdzeniu usuniecia wad wykazanych podczas przegladu technicznego
z zastrzezeniem pkt 4) niniejszego ustepu

4) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku o przystgpienie do odbioru korcowego
Inwestycji pomimo nie usunigcia wad w terminie wskazanym w protokole z przegladu
technicznego, jezeli wykaze, ze niedotrzymanie terminu usunigcia wad wynika z przyczyn
obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy, w szczegélnosci z uwagi na uwarunkowania
techniczne, technologiczne lub materiatowe. W takim przypadku Strony przystgpig do
czynnosci odbioru koricowego inwestycji zgodnie z zasadami okreslonymi w § 12 ust. 9
umowy.

6. Przed odbiorem koricowym inwestycji Wykonawca przediozy = Zamawiajgcemu,
w szczegolnosci:

1) oryginat dziennika budowy,
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2) oswiadczenie kierownika budowy, zgodne z przepisami prawa budowlanego,

3) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzoér autorski o wykonaniu robét zgodnie
z projektem,

4) protokoly badan,

5) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

6) dokumentacje powykonawcza,

7) zaswiadczenia organéw, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

8) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

9) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzgdzen, o ile s3 wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,

10) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatéw,

11) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobata techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty

12) protokét z usuniecia wad z zastrzezeniem ust. 5 pkt 4 umowy.,

13) koncowe rozliczenie robot,

14) o$wiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworow
wchodzacych w skiad zrealizowanego obiektu,

15) informacja rzeczowo- finansowa z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej
branzy) zawierajgca informacje o elementach przechodzacych na majatek Miasta todzi
i gestoréw sieci,

16) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu budowlanego,

17) odbior koricowy z gestorami odbedzie sig po przedtozeniu dokumentacji powykonawczej,
jej ostatecznemu zatwierdzeniu przez gestora, dokonaniu przegladu technicznego
i sporzgdzenia protokotu odbioru koricowego z gestorem.

Pisemne formy dokonania biezacych oraz koricowych kontroli, inwentaryzaciji i sprawdzen

parametréw technicznych wykonywanych prac beda stanowi¢ dokumentacije ich wykonania

i stanowié podstawe do dokonania odbioréw poszczegdinych elementéw robdt przez

Zamawiajacego. Dokumenty te, bedgc elementem dokumentacji powykonawczej, winny

byé ewidencjonowane i przechowywane u Kierownika Budowy i Zamawiajgcego

Czynnosci odbioru koricowego Inwestyciji:

1) procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna rozpoczg¢ sie
po zakonczeniu robét i zakonczy¢ przed uplywem czynnosci odbioru koncowego
Inwestycji, nie wliczajgc do tego czasu niezbgdnego na stwierdzenie jej ostatecznosci;

2) odbiér koficowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez komisje odbioru koncowego
Inwestycji, powotang przez Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego inwestycji zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego
i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koricowego Inwestycji”,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz
ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
(1) jezeli wady nadajg sig do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych  uzytkowanie  przedmiotu  odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie - w przypadku pozostatych wad.
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(2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na podstawie §26 ust. 1
lit m).

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 31 ust. 2 |ub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Potwierdzenie usuniecia wad. Po tym, jak wszystkie wady wymienione w Protokole Odbioru

Konicowego Inwestycji zostang usunigte, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 7

(siedmiu) dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy powiadomienia o

takim skutku, potwierdzié¢ usunigcie wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez

podpisanie protokotu usuniecia wad.

11. Szkolenia.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 23 przeszkoli personel wskazany
przez Zamawiajgcego (we wszystkich zakresach i rodzajach robét do 100 0sob fgcznie,
do ustalenia z uzytkownikiem Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym — £édz Sp. z 0.0
w trakcie realizacji) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzgdzen i systemow
zainstalowanych w wykonanych obiektach przed uptywem terminu zakoriczenia realizacji
inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu / Inzynierowi Kontraktu imienng liste przeszkolonych
0s6b wraz z zakresem szkolenia.

12. Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami
zawartymi w  Specyfikacji Technicznej Wpykonania Odbioru Robét Budowlanych.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad. Protokét ten
bedzie podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 23.

13. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegoOtowe w sprawie procedury odbioru
w okresie rekojmi i gwarancji:

1) procedura odbioru w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady; odbior
dokonany zostanie przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej i nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego
W okresie gwaranciji lub rekojmi;

2) odbiér ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokofu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
W okresie gwarancji jakosci | rekojmi. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia
terenu placu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku
uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokryé koszty naprawy. Koszty napraw
mogg byé potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Dokumentacja Powykonawcza

1. Wykonawca opracuije i przekaze w zakresie:
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- 4 egzemplarze w wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez kierownika
budowy, wraz z powykonawczg czegscig projektowg w nadajacej si¢ do edycji wersiji
elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG i pdf
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktéra powinna zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Dostarczenie kompletnej izaakceptowanej przez Inspektorow Nadzoru
dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi warunek przystgpienia do odbioru
koricowego. Przekazana Zamawiajagcemu dokumentacja powykonawcza powinna zawierac spis
zdawczo odbiorczy oraz powinna by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci
nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,

- usuniecie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) stosownego opisu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji drukowanej i na ptycie CD — pliki DWG
— lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania
Zamawiajgcemu,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ wraz z dokumentacjg powykonawczg autorskie prawa
majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w § 11 od ust 5 do ust 9.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

1. Okres rekojmilgwarancji na roboty budowlane wynosi ...eeen. Miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesigcy (z pielegnacja

i utrzymaniem w tym m.in. koszenie i podlewanie) obejmujgcg m. in. systematyczne

koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu

chwastow.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

na usuniecie wad, ktéry nie bedzie krétszy niz 14 dni, z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznej naprawie po uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie idokonania
stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote
odpowiadajgcg kosztom takiego zastgpczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca
jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

2. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwaranciji.
3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji. Okres gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia wad oraz

" Zgodnie z oferta Wykonawcy
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ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem byto

niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione. Okres rekojmi réwny bedzie okresowi gwarancji.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

Strony ustalajg nastgpujacy tryb usuwania wad robét, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomié Wykonawce pisemnie Ilub mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swéj koszt
i we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pézniej jednak niz w ciggu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym
uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,

c) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy usunie wady
we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach
ogolnych zleci usuniecie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego
tytutu obcigzy Wykonawce,

Wykonawca w  przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z  uprawnien,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt. ¢ zobowiagzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

d) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym
W ust. 5 pkt. b Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 26 ust. 1 pkt o,

e) jezeli usuniecie usterki lub wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji projektowe;j
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt we wiasnym zakresie.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwic usuniecia wad

w zakresie Robét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosé

kosztéw z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

wust. 113 jezeli zgtosit wade robét przed uptywem tego okresu.

8. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca

dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw, Okres
gwarancyjny ulegnie przediuzeniu o okres rowny okresowi, w ktérym z powodu wady
nie mogt korzystaé z takiego elementu.

9. Strony dopuszczajg mozliwogé pokrycia kosztéw usunigcia wad przez Zamawiajgcego

1.

z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§15
Odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji w zakresie roboét budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zglaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 14, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z odbiorem ostatecznym Po uptywie tych okreséw najpézniej 30 dni przed dniem
wygasniecia okresu rekojmi / gwarancji dla Inwestycji. Dla celéw odbioru ostatecznego po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz wad stwierdzonych
w Inwestycji na dzieri sporzgdzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce,
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z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z odbiorem po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym po uptywie rekojmi i gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji lub
opracowaniem protokotu wad, zawierajgcego liste wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego
na dzien sporzadzenia ww. protokotu.

§ 16
Wyposazenie obiektéw

. Wykonawca w zakresie dostaw sprzetu zobowiazuje sie dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko

sprzet Zamawiajgcemu.

. Dla kazdego z dostarczonych urzgdzen Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

a. odpowiednig dla danego urzgdzenia jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

b. instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego urzadzenia, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wersji oryginalnej (takze w PDF),

c. dokument okreslajacy iloé¢ i czestotliwos¢ przegladow technicznych w ciagu roku, jakie sg
zalecane przez producenta urzgdzenia w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

d. dla kazdego urzgdzenia jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego
urzadzenia,

e. wszystkie dostarczone dokumenty, muszg byé¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub jezyku
angielskim lub w innym jezyku (w przypadku dostarczenia dokumentéw w jezyku innym niz
polski, wymagane jest dostarczenie tumaczeniem tych dokumentow na jezyk polski -
wersjg obowigzujgca co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

f. liste czesci i podzespotow zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktdre to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonych urzadzen dokonajg upowaznieni

przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce

o mozliwosci przystapienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo

- odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.

_ Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego sprzetu jest uruchomienie

urzadzen, sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach cafej Inwestycji poprzez wykonanie

serii testow prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym protokotem odbioru podpisanym
przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakéw ilosciowych lub jakosciowych w zakresie

dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzen po ich uruchomieniu

lub prébie uruchomienia, Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego
dostawy.

. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu

sprzetu i sprawdzeniu poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5

niniejszego paragrafu.

§17
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Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw

Okres rekojmi na urzadzenia liczy si¢ od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru
danego sprzetu i nie moze sie skonczy¢ wezesniej niz przed uptywem 24 miesigcy liczonych
od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin

na usunigcie wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznej naprawie po uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia wad. W
przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze sie
niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy

lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za sprzet, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo, gdy Wykonawca
nie usunie w odpowiednim terminie wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z zabezpieczenia wykonania umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia

z tytutu gwarancji. Wyboér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce skorzysta¢, nalezy

do Zamawiajgcego.

Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostaw liczony bedzie jak w ust. 1.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu

Cywilnego.

W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek wada,

Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wlasny koszt (czas reakcji na zgloszenie

wady), wterminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgloszenia wady przez

Zamawiajgcego, chyba ze przystapienie do usuniecia wad jest niemozliwe z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie,

o ktorym mowa powyze;j, Zamawiajacy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko

Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw

z tytutu rekojmi lub gwaranciji. Zamawiajgcy dokona zgltoszenia wady drogg mailowg do

uprawnionej przez Wykonawce osoby w godzinach pracy 7.00-17.00.

Wykonawca zobowigzany jest usungé zgloszone wady w terminie 5 dni od daty ich

zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza granic Rzeczypospolitej

Polskiej — 10 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin w przypadku, gdy z

przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminow wskazanych w zdaniu

poprzednim.

W przypadku, gdy okres usunigcia wad dotyczacych sprzetu przekroczy 10 dni liczonych

od daty zgloszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia

Sadu wykonaé prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

korzystajgc przy tym rowniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub

gwarangciji.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.
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Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa
lub wymiana czesci w sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydiuzenie
okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wylgczenia
z eksploatacji. Wydiuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z
wymaganiami producenta.

Kazda naprawa zakorfczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujgce informacje:

a) Wykonane czynnosci serwisowe.

b) Wykonane regulacje i kalibracje.

c) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.

d) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

Kazda interwencja niezakoriczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakoriczona
bedzie ,Raportem Serwisowym’. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego urzgdzenia.
Gwarancjg nie sg objete:

a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzetu wynikie na skutek:

— eksploatacji sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodnej z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi sprzetu, mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub oséb
trzecich i wywotane nimi wady,

— samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukeyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby),

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.).

§18
Przeglady techniczne, konserwacje i czesci zuzyte

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 23 niniejszej Umowy, wykonywac
bedzie przez okres wskazany w § 17 ust. 1, przeglady techniczne sprzetu, przeglady dotyczace
poprawnosci dziatania jak réwniez konserwacje sprzetu.

Przeglady techniczne sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegolnych urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzac przeglady gwarancyjne  zgodnie
z dokumentacjg producenta i dokonywane sg one na koszt Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane beda wedlug ustalonego przez Wykonawce
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu przegladéw. Wykonawca
zobowigzany jest przediozyé wiw harmonogram przed podpisaniem Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji. Zmiany harmonogramu nastepowaé bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezyta starannoscig wediug
wytycznych okreslonych w niniejszej umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
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wszystkich urzadzen wchodzacych w  skiad systemu pod warunkiem uzywania ich
W zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywa¢ sie beda w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie powodowaty
zaktocen w pracy obiektow.

Czeéci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wiasnosé Zamawiajgcego.

10. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od Zamawiajgcego

| przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania z takimi czesciami w zakresie
ich utylizacji bgdz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi Wykonawca.

§19
Licencje/sublicencje dla oprogramowania.
Gwarancja i serwis dla oprogramowania i urzadzen z nim zwigzanych

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §23 ust. 1 niniejszej umowy, udziela

Zamawiajagcemu odptatnej i niewytgcznej, nieograniczonej w czasie | ograniczonej
do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach  obstugi,
dostarczonym wraz z oprogramowaniem. Umowa licencji moze by¢ wypowiedziana
z zachowaniem dzisiecioletniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie
rozpoczg¢ przed dniem podpisania ,Protokotu Odbioru Koricowego Inwestycji”.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$¢ oprogramowania w terminie okreslonym

w haromonogramie rzeczowo - finansowym. Dostawa nastgpi pod adres wskazany
przez Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana
przez Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzié¢ oprogramowanie do pamieci

komputera, wyswietlaé, dokonywaé Przy jego uzyciu przetwarzania danych i korzystac z niego
W sposob zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach obstugi). Zamawiajacy
w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do przeniesienia aplikacji na inny
sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii bezpieczeristwa aplikacji oraz prawo
do wykonania praw zaleznych (opracowywania i modyfikowania).

. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat oprogramowania objetego licencja/sublicencjg

(oraz jej dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla jakichkolwiek celéw,
innych niz te okrelone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych moc wigzaca dla stron jest
od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu licencji (programéw i ich
dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjgtkiem oséb trzecich wspoétpracujgcych
w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektéw realizowanych w ramach inwestycji.

. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo

przenosit prawa do korzystania z licencji na zasadzie «{imesharing”, ani wprowadzat do obrotu
poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie prowadzit
nielegalnej dystrybucji programow i dokumentagji uzyskanych w drodze licengiji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspolfpracujgcych w ramach dziatalnosci
Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z obiektow
realizowanych w ramach inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z tego systemu.
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6. Powyzsze warunki dotyczg rowniez wszelkich modyfikacji do oprogramowania (update).

7. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji/sublicencji, nie narusza praw
autorskich oséb trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob trzecich i nie
toczy sie zadne postepowanie w ramach, ktérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy,

2) jest w peini uprawniony do udzielenia licencji/sublicencji lub przekazania licencji
na oprogramowanie, :

3) funkcje oprogramowania beda zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedag spetniac
funkcjonalnie wymogi,

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za wady prawne oprogramowania.

8. W przypadku wystapienia roszczen dotyczacych naruszenia praw (prawa wiasnosci
przemystowej i intelektualnej) oséb trzecich do oprogramowania, Wykonawca po otrzymaniu
stosownego petnomocnictwa od Zamawiajgcego zobowigzuje sie na koszt wiasny broni¢
Zamawiajgcego w jakichkolwiek procesach lub postepowaniach wytoczonych przeciwko
Zamawiajgcemu.

9. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego, zakazujgcego
korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej
umowy, Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia, na
wiasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(réwnowaznych) do utworow, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu
swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licencji/sublicenciji, cesji praw, najmu itp.

10. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

11. Jezeli dostarczone oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa

wlasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wediug wyboru

Zamawiajgcego:

1) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego oprogramowania,
lub dokona wymiany oprogramowania licencjonowanego na nie naruszajgce patentow
i innych praw wiasnoséci przemystowej, praw autorskich, lub

2) zmodyfikuje go w taki sposéb, aby naruszenia nie miaty migjsca, lub dostarczy inne
rozwiazanie funkcjonalne na nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co
najmniej takiej samej jakosci.

12. Kazda ze Stron poinformuje drugg przypadku zgioszenia roszczenia, lub zawiadomienia
o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi prawami wtasnosci
przemystowej i intelektualnej. Zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych dziatan bez
uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji oraz mozliwosci
jej rozwigzania.

13. Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacii
(update) dla oprogramowania.

14. Wszelkie licencje/sublicencje, udzielane Zamawiajgcemu w ramach umowy, stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii oprogramowari z dniem dostawy do
Zamawiajgcego kopii.

15. W przypadku przeksztaicenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastgpcy prawnego, licencje przechodzg

Strona 33 z 56 /



o

Pl Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

“¢4 Europejskie : e S g
@ Infrastruktura i Srodowisko - Polska FUBEiSE Spoinoge 7 M&H

na tego nastepce prawnego lub podmiot, ktory uzyskat tytut prawny do wiadania catoscig lub
wydzielong czescig realizowang w ramach inwestyc;ji.

16. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego oprogramowania przez caty okres liczony
jak w §17 ust. 1 niniejszej umowy.

17. Wykonawca udziela gwarancji na oprogramowanie oraz calo$¢ sprzetu dostarczonych
W ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia, obejmujacy gwarancje prawidlowego dziatania
oprogramowania i sprzetu, rozumianego zaréwno jako catosé funkcjonalna, jak i poszczegdlne
jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta.

18. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

1) ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy Swiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na sprzet i oprogramowanie,

2) ustugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny,
lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu zainstalowania
przedmiotu zaméwienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wiasny koszt przegladéw
gwarancyjnych oprogramowania i sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie
z harmonogramem przegladéw uzgodnionym z Zamawiajgcym,

4) Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie btedu lub usterki w czasie
reakcji serwisu oraz do usuniecia btedu i/lub usterki w czasie usuniecia btedu i/lub
usterki,

5) kazda ustuga serwisowa wykonywana w miejscu instalacji sprzetu i oprogramowania
bedzie zakoriczona opracowaniem ,Protokotu wykonania ustugi serwisowe;j”,

6) Woykonawca moze wnosié do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie czasu
wykonania ustugi serwisowe;j,

7) jesli serwis nie bedzie mogt usungé biedu i/lub usterki w wymaganym terminie, musi
dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko urzgdzenie zastepcze w terminie tozsamym
Z czasem usunigcia btedu i/lub usterki,

8) ustugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

a) dostepnos$¢ serwisu we wszystkie dni kalendarzowe, przez 24 godziny/h — w okresie
trwania umowy,

b) czas reakcji serwisu — 24 godziny - w okresie trwania umowy,

C) czas usuniecia btedu ilub usterki — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia
(przy koniecznosci sprowadzenia czgsci do 4 dni roboczych) — w okresie trwania
umowy,

19. Zgtoszenie btedu ilub usterki musi byé dokonane poprzez faks Iub e-mail, natomiast
zgtoszenie telefoniczne musi by¢ potwierdzone faksem lub poczta elektroniczna.

20. W okresie gwarancji wszelkie usterki, btedy i awarie dotyczace sprzetu i oprogramowania
bedg naprawiane przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia opisanego w § 23 ust. 1
niniejszej umowy.

21. Kazda naprawa zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow stwierdzajgcych
prawidiowe dziatanie naprawionych elementéw oprogramowania lub sprzetu. Wykonawca
Sporzgdzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go Zamawiajacemu.

22 Jezeli Wpykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajagcym terminy okreslone w ust. 18 pkt 8) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy,
po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy, moze powierzy¢ usunigcie wady innej
niz Wykonawca osobie, na koszt Wykonawey, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich
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kosztow wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji objetej niniejszg umowa. Uprawnienie
powyzsze jest niezalezne od uprawnienia do naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 26
niniejszego paragrafu.

23. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usunigcia wad w ramach rekojmi przez
Zamawiajacego, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

24. Termin gwarancji dla oprogramowania ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajgcy nie mogt korzystaé z oprogramowania z powodu ujawnionych biedow.
W przypadku, gdy jakisé element sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony
w ust.1 biegnie od poczatku dla kazdego nowego elementu sprzetu.

25. Dodatkowo Wykonawca, w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego, $wiadczy¢ bedzie na rzecz
Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do oprogramowania:

1) statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego oprog ramowania,

2) cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y oprogramowania, ktére bgda
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem oprogramowania (aktualizacja ogélna),
w tym w szczegolnosci w zwigzku 2z dostosowaniem oprogramowania do zmiany
przepisow prawa, w przypadku zmiany przepisow prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepisow, chyba ze termin pomigdzy
ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krotszy niz 14 dni — w takim przypadku
Wykonawca dostarczy aktualizacjg w terminie 30 dni, liczac od daty ogtoszenia zmiany,

3) instalowanie aktualizacji i poprawek wraz z ewentualng rekonfiguracja oprogramowania
i istniejgcego systemu.

26. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci:

1) 100,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust.18
pkt 7), tj. niedostarczenia urzgdzenia zastepczego, za kazdy dzier zwtoki,

2) 50,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.18
pkt 8), za kazdy dzien zwtoki,

3) 100,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.25
pkt 2), za kazdy dzier zwioki.

27. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogélnych.

28. Zakres udzielonej licencji/sublicencji na oprogramowanie nie mogg ogranicza¢
Zamawiajgcego w zleceniu podmiotom trzecim w stosunku do producenta, dostawcy czy
Wykonawcy serwisu oprogramowania, jak réwniez nie mogg zawierac regulacji powodujacych
wygasniecie gwarancji w przypadku $wiadczenia serwisu oprogramowania przez podmioty
trzecie w stosunku do producenta, dostawcy czy Wykonawcy.

§ 20
Najwyzsza staranno$¢ Wykonawcy.
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania wad oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacii
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych wad w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycii.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu  konsultaci telefonicznych
w godzinach pracy Zamawiajgcego w zakresie:
a) obstugi urzadzen wchodzacych w sktad systemu,
b) czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzadzen wchodzgceych w skiad systemu,
c) czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczna,
d) dokonywania wstepne; diagnozy wad.

3. Wykonawca udzieli informacji  dotyczgcych urzagdzen wchodzgcej w skiad systemu
a w szczegolnosci: w zakresie funkdji jakie petnig poszczegoine podzespoly, relacje miedzy
wyswietlanymi komunikatami a poszczegolnymi podzespotami, a takze znaczenie wyswietlanych
komunikatéw.

§ 21

SN

W przypadku wykonywania inwestycji w sposéb niezgodny z wskazanymi w Umowie
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania
robét/dostaw/ustug oraz usuniecia wszelkich wad na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze
przed ukoriczeniem Inwestycji.

2. Za wyjgtkiem sytuagji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt dostarczy
wszelkie materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania inwestycji oraz wykonania
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, lacznie z tymi, ktére nie sg okreslone
wyraznie w Umowie, ale s3 niezbedne do wykonania inwestycji. Wszelkie materiaty oraz
jakosé ich wykonania powinny byé¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie.
Wszelkie uzyte materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe, nierefabrykowane,
a ich zastosowanie na innych referencyjnych obiektach w Polsce, w okresie minimum
jednego roku od ich wbudowania, powinno by¢ udowodnione przez Wykonawce.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowaé si¢ do warunkéw zawartych

w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich

ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Inwestycji.

§ 22
Opébznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem robét tak dalece, ze
przy dotychczasowym sposobie wykonywania robot, moze nastapic¢ niedotrzymanie terminow,
o ktérych mowa w § 3 ust. 2 niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podjecia dziatari w celu nadrobienia powstatego
opo6znienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni od
daty ofrzymania wezwania, propozycji dziatari niezbednych dla nadrobienia powstatego
opodznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opéznienie zostanie nadrobione.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub w razie
utrzymywania sie opéznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opéznienia.
Wrazie bezskutecznego uplywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem
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op6znienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoriczenia
Robét innemu podmiotowi nakoszt iryzyko  Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego badz nastgpczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie
poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogéinych Kodeksu Cywilnego,
nie wylgcza przystugujacego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji ani tez nie wylgcza przystugujacego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy
w calosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§23
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg brutto
... slownie:......cc....co.., w tym nalezny podatek VAT,

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig odbywa¢ fakturami czesciowymi za
faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé si¢ bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 7
niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do
Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodetge wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien
byé podpisany przez kierownika budowy i przedtozony Zamawiajgcemu/Inzynierowi
Kontraktu min. 7 dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét.
Brak przygotowanego materiatu do rozliczenn czeéciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

. W zwiazku z uzyskaniem przez Zamawiajacego dofinansowania na realizacje Inwestycji ze

srodkow UE Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przy miesigcznych rozliczeniach
wykonywanych robét podziatu kosztow na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie
ze wskazaniami Zamawiajacego. Powyzszy obowigzek Wykonawcy oznacza¢ bedzie
wytgcznie inny sposob tgczenia obmiarow i wyliczenia kosztow, a wigc nie bedzie generowac
zadnych dodatkowych kosztéw po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 95% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 23 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaptaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robot.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowg po zakonczeniu catosci Inwestycji i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie
strony Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji, wraz z dostarczeniem dowodow zapfaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust7 niniejszej umowy oraz os$wiadczenia
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Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcow z ptatnosciami, ktére powinno zawieraé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin pfatnosci, kwota netto/brutto, wartosé umowy wraz
z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje badz
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi,

- oswiadczenie Podwykonawcy, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgeznik nr 4 do Umowy.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie mogg tacznie przekroczyé kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w § 23 ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz
po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto tods ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz
NIP:  7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, todz,
ul. Piotrkowska 175. Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug
Wspélnych ul. Piotrkowska 171/1 73, 90-447 £6dz. Zaptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe: https://efaktura.gov.pl

Szczegotowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okregla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu
oraz akty wykonawcze.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekcji ,NIP” nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;

- W polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedgcej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie =z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé
ponizsze dane:

- W sekcji ,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisaé¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- W polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisaé¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
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Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Zamawiajgcego o0 wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile; cuw@cuw.uml.lodz.pi oraz

zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz pozostatych
dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 i § 23 ust. 2 |lub § 23 ust. 4 niniejszej Umowy.
Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgce]
nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem
zabezpieczenia srodkoéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
a w szczegdlnoéci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartoéé umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidiowego zrealizowania
zaméwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w tym koszty
zwigzane z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
bez ktorych nie mozna wykonac zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty wynikajace z technologii wykonania, ktére wystapia w okresie realizacji
Inwestycji, a ktére Wykonawca, jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang,
wiedzg i do$wiadczeniem, mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zar6wno w calosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, W tym réwniez
roszczenia o zapiate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy oSwiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania
ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru
VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez \Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako op6znienie Zamawiajgcego W zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki
za op6znienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zaméwienia niewykonany, cho¢ objgty formularzem cenowym, wynagrodzenie
nie przystuguje.

§24
Raport
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych. Wykonawca
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bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie pisemnej. Raport
tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat
bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac na kolejny tydzien.
Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniaé harmonogram rzeczowo- inansowy,
o ktérym mowaw § 4, aw przypadku zaistniatych opéznien — takze »program naprawczy”.
Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego raporty miesigczne, ktore bedg
zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych robét i poniesionych naktadéw finansowych
narastajgco od poczatku realizacji inwestycji do korica danego miesigca. Raport miesieczny
winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu w terminie do 5-go dnia
nastepnego miesigca.

§25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ............ou...... 2t
w nastegpujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych:

d) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysoko$Ci ... zt, na konto
Zamawiajgcego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
B W' cnivcsnmmons s s smasmssms s s S e RS b ktorej oryginat zostat ztozony

w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone

zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Inwestyciji.

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, o ktérym mowa § 14.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z Jjednoczesnym zobowigzaniem sie

Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na

30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego

w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia form na zabezpieczenia w pienigdzu,

poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pézniej

niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia uregulowana w art. 148. ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego i dokonana bedzie w formie aneksu do umowy.

W przypadku przediuzajgcego sig terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca

zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i dostarczyé

jego dowéd najpézniej na 3 dni przed koricem waznosci poprzedniego zabezpieczenia

0 okres niezbedny dla prawidiowego zakoriczenia przedmiotu zamowienia.
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7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi w
Umowie moze stuzyé w szczegdlnosci pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczen
Zamawiajacego w okresie gwarancji w zwigzku z niewywiazywaniem sig Wykonawcy
z obowigzkow okreslonych w gwarancji.

§ 26
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegoéinych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewiduja nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a)

b)

d)

g)

h)

)

w przypadku nie przediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 25 ust 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzier zwioki,

kare umowng za nie dotrzymanie terminu zakoriczenia realizacji inwestycji okreslonego w
§ 3 w wysokosci 10 000 PLN za kazdy dzien zwioki,

kare umowng w wysokosci 10% sumy catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w §
23 ust. 1 w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy (zaréwno na podstawie umownego jak i ustawowego
prawa odstgpienia),

kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzien zwioki w przekazaniu
Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 2 Umowy,

kare umowng w wysokosci 500 PLN za kazdy dzieri zwioki w przekazaniu
Zamawiajgcemu poprawionego lub skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 4 lub 6 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzier zwtoki,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu,
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w §8 ust. 4 pkt 4 po$wiadczonej za zgodno$c
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu —
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1000 PLN za kazde naruszenie
oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 1 000 PLN za kazde naruszenie oddzielnie,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne okresy
ptatnosci w trybie § 27 ust. 2 i 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng
w wysokosci 1000 PLN za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy ubezpieczenia,
braku ciagto$ci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 27 niniejszej umowy
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lub nie przediozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych
w § 27 niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 28, w szczegdlnosci niezatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikow wskazanych
w wykazie, Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
2 000 PLN za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek z
obowigzkow okreslonych w § 28 Umowy

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu — 500 PLN za kazdy przypadek z chwila jego stwierdzenia;

Za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu podwykonawcy z terenu
budowy, w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust 2, Wykonawca zaplaci kare umowng
w wysokosci 200 PLN za kazdy dzien zwioki:

w przypadku istnienia wady niemozliwej do usunigcia, wskazanej w § 12 ust.9 pkt. 2 lit a)
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robét wadliwych, wykonanych niezgodnie ze STWIORB,

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego oraz w okresie
rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 3 000 PLN wartoéci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 23 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwioki liczonej od dnia
WyzZnaczonego na usuniecie wad,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej

w wysokosci 1 000 PLN w przypadku, gdy okres usunigcia wady dotyczacej sprzetu
przekroczy okresy wskazane w § 17 ust. 2 lub ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady za
kazdy dzien zwioki, nie wigcej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 1 000 PLN w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych,
o ktérych mowa w § 17 ust. 6, w terminie 48 godzin od daty zgtoszenia wady za kazdg
godzing zwtoki nie wigcej niz 0,2 % catkowitej wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w
§ 23 ust. 1 brutto. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli
Wykonawca wykaze, iz przystapienie do usuniecia wad bylo niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 2 000 PLN w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie
wskazanym w § 17 ust. 11 za kazdg niezapewniong czesé zamienng lub wyposazenia
eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wigcej niz 0,2 % catkowitej wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 23 ust 1 brutto,

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
za stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 3,
w tym stwierdzenia uchybierh w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejgcej zieleni
na budowie (zgodnie z SIWZ) - za kazdy stwierdzony przypadek 2 000 PLN,

Za niewykonywanie polecenia w zakresie usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym
poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 300 PLN.

Za zwioke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 2 000 PLN za kazdy dziern kalendarzowy
zwioki.
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2. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Stron prawa dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ sie z tytulu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

Maksymalna tgczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) —b) id) —
u) oraz w § 19 ust. 26 nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 23 ust. 1 umowy. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za
odstapienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia. Jednakze w takim wypadku skumulowane kary umowne ogranicza si¢ do
wysokosci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 23 ust. 1
umowy.

§ 27
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sig posiadac przez caly okres realizacji umowy oraz
w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢  kontraktowa
i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie,
a takze Zamawiajacego oraz przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy
w wyniku émierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 50 000 000,00 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 10 000,00 zt oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki, a w przypadku, gdy sktadka
ptatna jest w ratach, wraz z dowodem uiszczenia skiadek dla ktérych minat termin ptatnosci
wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy.
Wykonawca obowigzany jest przedkiadac Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnoéci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego
z poprzedniego okresu ptatnosci.

W przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutlu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i / lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych, okreslonych zapisami § 26 ust 1 lit. ).

§28
Zatrudnienie

Strona 43 z 56

- g_\‘@.



# 4 Fundusze
& Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Fundusz Spojnasci

1. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych nizej rodzajow czynnosci przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, przy czym
realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymég zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami SIWZ wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych prace
ogdlnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie realizacji zamoéwienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zgdat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowaé sie do nastepujacych wymagan:

a) W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.

b) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego:

- oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
Umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz.
1781), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania:

- zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

- poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposéb
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zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy

o ktorej mowa w tirecie drugim.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w ust 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych,
o ktérych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k) niniejszej umowy;
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci,
a Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne, 0 ktérych mowa w § 26 ust. 1 pkt. k)
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sig
o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy;
Wykonawca os$wiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak réwniez przez Podwykonawcéw oraz dalszych Wykonawcow
czynnosci pozostawalty w zgodzie z obowiazujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcéw;
Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie¢ od
okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust.1, dotyczgcych zatrudnienia na umowe
o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy w cafosci lub w czgsci niewykonanej, na zasadach ogdlnych, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia naruszen Umowy w tym zakresie i wyznaczeniu mu
terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych
liczonych od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszen.
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, do realizacji przedmiotu Umowy bedzie trwaé w catym
okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sig do zatrudnienia, na podstawie
umowy o pracg, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy
z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

§29
Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktow z Wykonawcg oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowa realizacja,
z wylaczeniem skiladania os$wiadczen woli mogacych skutkowa¢ uzupetnieniem
lub zmiang umowy s3a:

a) P. Sylwia Jaskiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-64-95,

b) P. Joanna Fratczak, e-mail: j.fratczak@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638-58-53,
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. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zaméwienia, jest: ...

. Wykonawca  ustanawia  kierownika budowy w osobie.....................

Nr uprawnien:............

. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
. W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢c wymagania okreslone w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

§ 30
Cesja

. Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek

praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy oswiadczenie,

ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

§ 31
Odstapienie od Umowy

Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

W przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu robét przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz dokumentacjg projektows
i STWIORB, bez akceptacii Zamawiajgcego,

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robot trwajgcym diuzej niz
14 dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy , moggcych skutkowaé utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych Roboty lub oséb
trzecich,

4) w przypadku gdy wystapi koniecznogé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci sumy catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 23 ust. 1 niniejszej umowy,

2. Zamawiajgcy moze dokonaé odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod

warunkiem, (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 4), ze zostanie ono poprzedzone
pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero
po bezskutecznym uplywie terminu Wyznaczonego na usunigcie naruszenia, ktéry to termin
nie moze byé¢ krétszy niz 5 dni. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 1 powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia naruszenia
(ust. 1 pkt 1) - 3) ) lub powziecia informaciji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstapienia
(ust 1 pkt4)).

Gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
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skierowanego przez Zamawiajgcego/inzyniera Kontraktu do Wykonawcy o wszczecie

lub wznowienie robét, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal

nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

4. Stronom przystugiwac bedzie takze prawo do odstapienia od Umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie¢ wyroku wiasciwego sadu lub wydania decyzji bgdz postanowienia
wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacii
inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajacy hie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze w zagrozi¢ istotnemu interesowi  bezpieczeristwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci
umowy (art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych).

5) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy kary umowne naliczone na
podstawie § 26 ust. 1 lit. a) —b) id) — u) oraz w § 19 ust. 26 osiagng 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 23 ust. 1. Taki przypadek bedzie traktowany jak
odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 4 pkt 1) - 3) i 5 umowy powinno nastapi¢
w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwlocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do protokolarnego przekazania w zakresie
zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony.
Strony sporzadza takze protokot zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez
Wykonawce lub jego podwykonawcéw, ktory bedzie podstawa wystawienia przez Wykonawce
faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie ninigjszej Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robét w toku wediug stanu na dzien odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy,

c) sporzadzié wykaz tych materiatéw, konstrukcii lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejszg
umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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a najpbzniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po jego stronie,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
te prace lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w pkt 1 lit. c) niniejszego
ustepu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze wykonawca Wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen.
Sporzgdzony protokét inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego
podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastapi zgodnie z postanowieniami § 23 i § 8 po potraceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajacemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 32
Spory. Wlasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zgdac¢ podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z ninigjszej Umowy byty
rozstrzygane w sposoéb polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikie z niniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystapienia jednej ze Stron wobec drugiej z takim zgdaniem,
rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§33
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

§34
Zmiany Umowy
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1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a takze gdy:
1.1. nastgpi zmiana:
a)obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wplywa
na prawa i obowigzki stron umowy,
b)zmiana zakresu czesci zamoéwienia powierzonej podwykonawcom,
c)zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 25
ust. 5
d)zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.
1.2. strony dopuszczajg mozliwosé zamiany technologii robét na lepsza/nowoczesniejszg o ile
poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.
1.3. robét zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych robot (dodatkowych) nieujetych zaméwieniu
Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze
polecié¢ Wykonawcy sporzgdzenie kosztorysow robét zamiennych i/lub zmiana technologii
lub robot dodatkowych. Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastgpujace zatozenia:
ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamowieniu oraz niezbedne do  wykonania  zamowienia podstawowego,
ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robét niewystepujgcych
w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartalu poprzedzajgcego
wystapienie koniecznosci wykonania tych robot. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegdtowej weryfikacji kalkulacii.
Zaakceptowane kosztorysy mogg byé podstawg do sporzadzenia protokofu koniecznosci,
w ktorym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno
protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze.
Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla
zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w
zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.
1.4. W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegolnosci:

a) zmiana stawki podatku VAT

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

dopuszcza sie zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowe] kalkulacji kosztow wskazujgcych, jaki
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wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamaowienia,
a Inwestor zaakceptuje powyzszg kalkulacje.
W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci przedstawic zestawienie:
- Wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz
ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,
- wptywu zmiany stawki podatku od towaréw i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegélnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw
na ktére ta zmiana miata wplyw, w ktorym zostanie wskazana wartosé o jakg powinna
wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz
jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy
uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnieri przez wykonawce do zlozonej
kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosé
przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do zfozonych dokumentéw, zgdania
wprowadzania do przedstawionej  kalkulacji uwzgledniajgcych  zastrzezenia
Zamawiajgcego.
W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie Zzmian opisanych
w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
ztozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek
o ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajgcy uprawniony jest
do zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia
$3 niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentéw lub zfozenia wyjasnien w terminie 7 dni
od daty wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego. Nieuzupetnienie
dokumentéw lub nieztozenie wyjasnier w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy
podejmie decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie
wnioskowanej ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a)-
d) niniejszego paragrafu powinna zosta¢ podjeta w terminie dwéch miesiecy od daty
przekazania przez wykonawce wniosku o zmiang wraz z dokumentami uzasadniajgcymi
ta zmiang. W przypadku uznania wniosku 0 wprowadzenie zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu
0 przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 1.4. lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywac bedzie
od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.
W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. a) niniejszego paragrafu warto$é cen
jednostkowych netto nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartosé cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie
do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
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zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1.4 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy,
jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesc w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy  przewiduje = mozliwos¢  dokonania  zmiany terminu  realizacji

zamowienia lub jego terminéw posrednich w przypadku:
a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

umowy tj. nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych, nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamoéwienia,

b) zawieszenie robét przez Zamawiajgcego z powodu wystagpienia nastepujgcych

okolicznosci:

o nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, nieprzewidzianych
pozostatosci  archeologicznych, nieprzewidzianych — warunkéw geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy
uniemozliwiajgce wykonanie robét budowlanych,

e koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentac;ji
projektowej,

 przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedacych nastgpstwem dziatania organéw administracji lub osob fizycznych:

e gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy Iub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja
nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedituzenia
terminu realizacji inwestycji,

e odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien  dotyczacych usuwania bledéw w  dokumentacii projektowej,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

o w przypadku koniecznoéci pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy 30 dni — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia o czas niezbedny
do zakoriczenia Umowy,

e konieczno$é koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych
oraz robét budowlanych

e odmowa udostepnienia przez uzytkownika nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci wykonania rozwigzar zamiennych w stosunku dokumentacji projektowej,

e)

koniecznosci udzielenia zamowienia zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP lub
wykonania robét na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP nieobjetych zaméwieniem
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podstawowym, a niezbednych do prawidtowego zakoriczenia zamowienia, i ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

f) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
0 charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci

g) w przypadku nie przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy w terminie okreslonym
w Umowie - o czas opdznienia.

h) wystapienie robét zamiennych,

- przy czym zmiana terminéw musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek o iej
dokonanie Strona wystepujgca zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci,. Przediuzenie terminu nastgpi o okres
proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych przedituzenie
terminu. W przypadku, gdy Strona wystepujaca nie dochowa w/w terminu, nie bedzie
uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiang terminéw umownych;

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowic podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

i) w przypadku koniecznosci uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno budowlanych lub
przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, w sytuacji gdy okres ich uzyskiwania przekroczy
2 miesigce — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbedny
do zakoriczenia Umowy.

J) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu to strony dokonajg przedtuzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 ( za wyjatkiem pkt 1.1 i 1.4.) oraz w ust. 2 muszg zostac
udokumentowane poprzez zataczenie zdjgé, rysunkéw, raportéw szkicow, badarn
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty
powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci. Niespetnienie ww. warunkéw bedzie skutkowato
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny

do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposoéb nalezyty.

. W przypadku wystgpienia robét w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PZP lub udzielenia

zamoéwienia na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP nie nastgpi automatyczne

przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia o czas niezbedny na wykonanie
robét, o ktérych mowa powyzej. Kazdorazowo Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu oceni wptyw
tych robét na termin koncowy inwestyciji.

- W przypadku koniecznosci realizacji robét w trybie art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy PzP

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé kalkulacje cenowg dla tych robét na podstawie

kosztorysu szczegétowego sporzadzonego w oparciu o0 najnizsze sktadniki cenotwércze
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okreslone w publikacji SECOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie
konieczno$ci wykonania tych robot.

9. Dopuszcza sie inne zmiany, niezaleznie od ich wartoéci, o ile nie sa istotne w rozumieniu

art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

10. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

N

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 35
Inne postanowienia Umowy

. Niniejsza umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,

w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sig bedzie w jezyku polskim.
Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie za obopdlng zgodg Stron oraz
dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mieé¢ forme pisemng
z wylgczeniem powiadamiania w formie faksowe] i poczta elektroniczng, pod rygorem
niewaznosci.
Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robét odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca.
Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej
informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie dorgczone.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zafgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Inwestor :
Termin realizacji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z
blachy pomalowanej na kolor 20ity z czarnymi literami.
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Zatgcznik nr 2
odZ. AN smrmenaiss
DOYCZY: UMOWE M. v e anrosmsee srononse samitosisinis imeiss & M@ sswsses svvsvnassssns
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajgc w imieniu firmy: . T .. Z siedzibg w . .. Zwanej
dalej ,Podwykonawcg’, a f'rma SRR .z S|ed21ba w .
zwanej dalej ,Wykonawcg” w zquku z zawarciem w dniu umowy nr
e w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartos¢ Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono
(zh brutto / nie
(zt) zaplacono

bW rf=

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1.

Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie

Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane samodzielnie
bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcow

wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3
todz, dn. oo
Dotyczy: umowa ORI « |1 |- [PUEE
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY
Dziatajgc w imieniu firmy: ....................... zsiedzibq w. zwanej
dalej ,,Podwykonawcq a frmq g PR - SIed2|bq w.
zwanej dalej ,,Wykonawcq” w zquzku Zz zawarciem w dniu ...................... umowy nr
w ramach realizacji zadanra pn.

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu niniejszej
umowy zostaly w catosci zaptacone w WYSOKDSCI ,uocvresivesiomssssisimnmnn zt brutto, zgodnie z
ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia platnosci umowy zaptacono
brutto/netto / nie
zaptacono
1
2
3
4
5

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich p*atnosm nie |stn|eje Zzaden spér ktéry skutkuje badz moze
skutkowaé powstaniem roszczen firmy .. . jako Podwykonawcy
wobec Wykonawcy firmy i e A Y ST S S wpme e, O zapfate wynagrodzenia za
wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane samodzielnie
bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcow
wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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