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UMOWA NR ............... 2020

zawarta W dniu .....ccoeeeeeiiennnee., roku w Lodzi pomiedzy:

Miastem L.6dz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibag w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej
175,

zwanym dalej ZIM, Inwestor ZIM

reprezentowanym przez:

Lodzka Spoltka  Infrastrukturalng sp. z 0.0, 2z siedziba w  Lodz,
przy ul. Wolczanskiej 17, e-mail: sekretariat@lsi.lodz.pl , zarejestrowang w Sadzie
Rejonowym dla Lodzi Srodmiescia XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000243066, REGON 100077301, NIP 725-19-06-517, wysokos¢ kapitatu
zaktadowego 1 035 100 000,00 zt,

zwang dalej LSI sp. z o0.0. lub LSI, Inwestor LSI

reprezentowang przez:

Ilekro¢ w niniejszej umowie uzywa si¢ okreslenia Zamawiajacy, rozumie si¢ przez to ZIM
i/albo LSI odpowiednio do zakresu realizowanych zadan,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawceg,
lacznie zwanych w dalszej cz¢Sci umowy Stronami,

W  wyniku dokonania przez Strony wyboru oferty Wykonawcy w  przetargu

nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) — zostala zawarta Umowa nastepujacej
tresci:

ZWazywszy, Ze:

a) Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem prac, szczegélowym standardem wykonczenia
oraz materiatami, ktore maja zostaé wykorzystane do wykonania zleconych robot
w ramach realizacji opisanych zadan inwestycyjnych;

b) W zwiazku z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
pod nazwa ,,Przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta
do posesji nr 42 (w trybie zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudowa wodociagu
wraz z przylaczami i odejSciami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej
do ul. Rzgowskiej (w trybie zaprojektuj i wybuduj)” w trybie przetargu
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nieograniczonego Wykonawca zlozyt najkorzystniejszag ofert¢ w rozumieniu prawa
zamoOwien publicznych;

c) Wykonawca dokonal wyceny zgodnie z wymogami SIWZ;

Strony zawieraja umowg¢ nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez
Wykonawceg zadania inwestycyjnego obejmujacego inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa
ul. Przybyszewskiego na odc. od placu im. Reymonta do posesji nr 42 (w trybie
zaprojektuj i wybuduj) wraz z przebudowa wodociagu wraz z przylaczami
i odejSciami bocznymi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej (w trybie
zaprojektuj i wybuduj)” zgodnie z ponizszym podziatem:

a) Zadanie 1
dla ktorego inwestorem jest Miasto Y.0dz — Zarzad Inwestycji Miejskich:
Zaprojektowanie 1 przebudowa ul. Przybyszewskiego na odc. od pl. im. Reymonta
do posesji nr 42 wraz z petieniem nadzoru autorskiego, ktore wspdHinansowane
bedzie ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa L.odzkiego na lata 2014-2020.

b) Zadanie 2
dla ktorego inwestorem jest L.odzka Spotka Infrastrukturalna sp. z o.o0.:
Zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami
wodociggowymi w ul. Przybyszewskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej
oraz w skrzyzowaniach obj¢tych przebudowg uktadu drogowego na odcinku od Placu
Reymonta do ul. Kilinskiego” wraz z pelieniem nadzoru autorskiego, w podziale
na odcinki:

Odcinek I:  przebudowa sieci  wodociggowe] wraz z  przylaczami
w ul. Przybyszewskiego od ulicy Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej

Odcinek II: przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w skrzyzowaniach
ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilinskiego

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w programach funkcjonalno-
uzytkowych i dotgczonych do nich zatacznikach.

3. Wykonawca o$wiadcza, i1z calo$§¢ Inwestycji opisanej w ust. 1 zobowigzuje si¢
zrealizowaé za kwot¢ wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 15
ust. 1 1 2 woparciu o program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zalacznikami,
dokumentacj¢ dokumentacja projektowa, a takze zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi, STWiORB, zasadami dobrej praktyki
budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannos$ci i dbalosci o prawidlowy przebieg
realizacji.

4. llekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa poshuguje si¢ pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

5. llekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem Inwestor/Inspektor Nadzoru oznacza to:
dla Zadania 1 odpowiednio Inwestor ZIM lub Inzynier Kontraktu,
dla Zadania 2 odpowiednio Inwestor £SI lub Inspektor Nadzoru.
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§2

Postanowienia ogolne

1. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Miasto £.0dz — Zarzad Inwestycji Miejskich oraz Lodzka
Spotka Infrastrukturalng sp. z 0.0., ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu spetnienia cigzacych
na nich §wiadczen wylgcznie w zakresie nastgpujacych czesci przedmiotu umowy, tj.:

a) Miasto L.6dz — ZIM odpowiada za realizacje zobowigzan wynikajacych z wykonania
przez Wykonawcg prac projektowych i robot budowlanych obejmujacych przebudowe
ul. Przybyszewskiego na odc. Od placu im. Reymonta do posesji nr 42 wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji — Zadanie 1,

b) LSI Sp. z 0.0. — odpowiada za realizacj¢ zobowigzan wynikajagcych z wykonania
przez Wykonawce prac projektowych 1 robot obejmujacych przebudowe sieci
wodociggowe] wraz  zprzylaczami  wodociggowymi  w ul. Przybyszewskiego
od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej oraz w skrzyzowaniach objetych przebudowa
uktadu drogowego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilinskiego wodociggu wraz
z petlnieniem nadzoru autorskiego, adekwatnym do zakresu inwestycji — Zadanie 2.

2. Wylacza si¢ solidarng odpowiedzialno§¢ LSI sp. z 0.0. za zobowigzania wynikajace
z niniejszej umowy Miasta £.6dz — ZIM oraz solidarng odpowiedzialnos¢ Miasta £.6dz —
ZIM za zobowigzania LSI sp. z 0.0. wynikajace z Umowy.

3. W przypadku koniecznosci koordynacji robdt wiodaca role bedzie pemit Inzynier
Kontraktu ustanowiony przez ZIM.

§3

Zobowiazania Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programami
Funkcjonalno — Uzytkowymi dla Zadania 1 i1 2 oraz nalezyta starannoscig, zgodnie
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
inormami prawa krajowego oraz wspoOlnotowego. W szczeg6lnosci podstawa
sporzadzenia dokumentacji projektowej sa:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 22013 poz. 1129).

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 1l1wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz.1609).

d) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 poz. 833
ze zm.).

e) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

g) Inne obowigzujace i ukazujace si¢ na biezgco akty prawne i administracyjne w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Powyzsza dokumentacja musi obejmowaé m. in. nastepujace elementy:

Dla zadania 1:

a) projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
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(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) w zakresie uwzgledniajacym specyfike¢ robot
budowlanych, a w nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione
w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

e projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdlnych branz,

e projekt techniczny

e opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane , oraz w zaleznosci
od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewoddzkiej — oswiadczenia
wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci polaczenia dziatki z drogg, zgodnie
z przepisami o drogach publicznych.

Dopuszcza si¢ opracowanie projektéw budowlanych wykonawczych,

b) operat terenowo — prawny zawierajacy:

v aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (muszg nosi¢ date opracowania
z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbidr dokumentaciji),

v’ aktualng mape z ewidencji gruntow z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z pasem
robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (musza nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbior
dokumentacji),

c) komplet zatgcznikoéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej
na realizacj¢ inwestycji, w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierajagcych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

d) odpowiednig cz¢$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw 1 organéw administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

e) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotaczone do projektéw poszczegdlnych branz,

f) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenia, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celow uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.
(tj. Dz. U. 22020 r. , poz. 55 ze zm.),

g) zlozenie zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, zlozenie wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, przygotowanie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej wraz z zalacznikami, inne
zalgczniki warunkujace przystapienie do robot budowlanych.

h) projekt docelowej organizacji ruchu.

i) projekty tymczasowej organizacji ruchu,

Dla Zadania 2:

J) projekty budowlane (dopuszcza si¢ opracowanie projektow budowlanych
wykonawczych) sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zawierajacej migdzy innymi: komplet niezb¢dnych
opinii, uzgodnien, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami (np. ZWiK, ZDiT, LOG, Rzeczoznawca Ppoz.)

K) operat terenowo — prawny zawierajacy:

v’ aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow,
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v’ aktualng mape¢ z ewidencji gruntdw z naniesiong lokalizacja drogi wraz z pasem
robot oraz okres$leniem powierzchni zajetych pod jej budowe,

I) zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskanie za$wiadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowe
wraz z walorem ostatecznos$ci, inne zalaczniki warunkujace przystgpienie do robot
budowlanych.

m) Projekty odtworzenia nawierzchni dla zakresu nieobje¢tego Zadaniem 1,

n) Projekty tymczasowej organizacji ruchu,

0) Projekt tymczasowego zasilania w wodg,

Dla obu zadan:

p) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
q) czes$¢ kosztowa:
v' przedmiar robot w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego
w ustepie 1 lit. b),
v kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Cze$¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktorym nastepuje odbior dokumentaciji.
r) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
S) geotechniczne badania podloza gruntowego, zgodnie aktualnymi przepisami prawa,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanych rozwigzan technicznych,
t) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bedzie
wymagana,
u) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania.

3. W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnos$ci przygotowanej
dokumentacji z obowigzujacymi regulacjami dotyczacymi zamowien publicznych, a takze
wszelkimi wymogami zawartymi w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1129)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 22004 r. nr 130 poz. 1389)

- W zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 01.01.2021r. ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 2019), Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie zapisami ww. ustawy oraz aktow
wykonawczych do niej

4. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegdlowych analiz
w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,
pozwolenia na budoweg lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych. Wszelkich
uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajagcym.

5. W przypadku czgsciowej lokalizacji inwestycji na dzialkach prywatnych Wykonawca
w pierwsze] kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli
posesji. W przypadku braku mozliwos$ci uzyskania takich zgod, nalezy przyja¢ procedure
uzyskania decyzji ZRiD. W przypadku Zadania 2 nalezy uzyska¢ rowniez zgodeg
wlascicieli na lokalizacje sieci wodociagowe].
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6. Zamawiajacy i Wykonawca beda si¢ na biezaco informowac¢ o ewentualnych problemach,
dodatkowych okoliczno$ciach wyniklych w trakcie wykonywania umowy.

7. Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia begda wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych.
Wykonawca bedzie przekazywal do Zamawiajacego ZIM i LSI Raporty Miesigczne, ktore
beda zawieraly informacje dotyczace zrealizowanych prac i poniesionych nakladow
finansowych narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesigca.
Raport Miesigczny w formie pisemnej winien by¢ zlozony do Zamawiajacego ZIM
w terminie do 5 dnia nastepnego miesigca.

9. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu ZIM i LSI w terminie 7 dni roboczych
od podpisania umowy lecz nie pozniej niz przed pierwszg Rada Techniczng (w skiad Rady
Technicznej wchodzg przedstawicieli ZIM 1 LSI):

a) ,,Harmonogram rzeczowo - finansowy przebiegu prac projektowych” wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajacy ma prawo zlozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu
harmonogramu  rzeczowo-finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia 1 uwagi, o ktorych mowa powyzej 1 doreczy¢ Zamawiajagcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy,
zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.
- w przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie
ustalaja, 1z Wykonawca na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest
do przedlozenia w ciggu 7 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej 1 dorgczy¢ Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni roboczych.

- ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia przedmiotu zamowienia w zakresie prac
projektowych.

b) sklad Zespolu projektowego wraz ze szczegéolowym zakresem obowiazkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osob¢ bedaca w sktadzie Zespolu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Techniczne;j.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego ZIM
1LSI o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.

- kazda zmiana Zespolu wymaga akceptacji Zamawiajacego ZIM i LSI.

- w przypadku zmiany osoby wchodzacej w skiad Zespohu projektowego Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana inna osoba spehia
wymagania okreslone w SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

10. Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci
od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkladane beda do oceny przez Rad¢ Techniczng
przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich przy udziale przedstawicieli £SI. Rada Techniczna
bedzie zwotywana na wniosek Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Strona 6 z 67



11. Wniosek Wykonawcy do Zamawiajacego o zorganizowanie Rady Technicznej winien by¢
zlozony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki
oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dofagczony materiat (skrotowy), ktory
umozliwi czlonkom Rady Technicznej i gosciom wczesniejsze zapoznanie si¢
z przedstawiang tematyka i celem Rady.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkdéw Zespolu projektowego
zobowigzanych do uczestnictwa w Radzie Techniczne;j.

13. Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 15 ust. 112 i1 Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strong techniczno-wizualna Rady Technicznej zapewnia Wykonawca,
a Zamawiajacy udostepnia salg narad.

14. Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajacego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia 1 podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
sporzadzany jest na miejscu 1 akceptowany przez wszystkich uczestnikow Rady
Techniczne;.

15. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy 1 Zamawiajacego sa wigzace. Wykonawca
dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii projektowanej
drogi (rozmieszczenie elementow pasa drogowego, sposoby usuniecia kolizji) zorganizuje
wizje lokalng w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty
wyjazdu uwzgledniajace udzial max. 3 os6b ze strony Zamawiajagcego ponosi
Wykonawca.

§4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji
Projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, wymogami okreslonymi w Programach
Funkcjonalno — Uzytkowych dla Zadania 1 1 2 oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
przenoszacymi normy europejskie 1 Normami Polskimi oraz o$wiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa dla inwestycji odrgbnie dla Zadan 1 1 2.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktorych mowa w §1:

1) dla Zadania 1 w formie papierowe;:

a) projekt budowlany - 5 kpl.

b) projekt techniczny i opracowania branzowe - 4 kpl.

c) Plan BIOZ - 3 kpl.

d) STWIORB - 3 kpl.

e) Inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl.

f) przedmiar robot - 3 kpl.

g) Kosztorys inwestorski - 3 kpl.

h) mapy do celow prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) — 7 kpl.

i) dokumentacja do archiwizowania — 1 kpl.
w tym 1 komplet projektow wykonawczych 1 projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety musza zawiera¢ oryginaty lub kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajacy bedzie przyjmowat dokumentacj¢ zszyta w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skladania
rysunkow.
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2) dla Zadania 2 w formie papierowe;j:

a) projekt budowlany lub budowlany wykonawczy - 4 kpl.

b) projekty/opracowania branzowe (zgodnie z zapisami PFU) - 4 kpl.

c) plan BIOZ — 4 kpl.

d) przedmiar robdt i kosztorys inwestorski - 4 kpl.

e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB)

- 4 kpl.

w tym 1 komplet projektow budowlanych Iub budowlanych wykonawczych
z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety musza zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatlem). Zamawiajacy bedzie
przyjmowal dokumentacje zszyta w sposob trwaty (np. zszywaczem). Kazde opracowanie
branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego
formatu zgodnie z zasadami sktadania rysunkow. Plan sytuacyjny przebudowy sieci
wodociggowe] winien by¢ opracowany na mapie dc. lokalizacyjnych/ lub mapie
dc. projektowych w skali 1:500.

3) w formie cyfrowe;:

a) w wersji edytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja
projektowa wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl,

b) w wersji nieedytowalnej: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja
projektowa do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie
internetowej (lacznie z mapag ewidencji gruntow, przedmiarami robot, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami 1 decyzjami bez kosztorysow) — 2 kpl.

. Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajacy list¢ podkatalogow
1 plikow wraz z pelnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania
powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
. Przedmiary robot powinny by¢ =zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *.ath stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robdt, ktorego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢
na nos$nikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
. Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkoéw technicznych
1 zdjg¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna
nie przekracza¢ rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
1 powielania danych. Materiaty skanowane wchodzace w sklad dokumentacji powinny
charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi parametrami:
1) Rysunki techniczne kolorowe:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8.bitowa skala szarosci dla $wiatlokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukow
z biatym tlem,

3) Dokumenty:
a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi— maksymalna 200 dpi,
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10.

11.

12.

b) 8 bitowa skala szarosci
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z formga cyfrowa.
W ramach wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
o$wiadczenie, w ktérym pod odpowiedzialnoscig cywilno-karna, stwierdza, ze przedmiot
niniejszego zamowienia zostal wykonany zgodnie z umowsa, zasadami wspodlczesnej
wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
Przygotowanie i zlozenie kompletnych wnioskow o uzyskanie niezbgdnych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowg
umozliwiajacych realizacje prac/zgloszenie zamiaru wykonania robot, decyzje ZRiD)
nalezy do Wykonawcy. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgloszeniem Wykonawca
przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej uznaje si¢ za wykonany w chwili
podpisania przez Zamawiajacego 1 Wykonawce:
Dla Zadania 1 — protokotu odbioru koricowego Dokumentacji Projektowej
Dla Zadania 2 — protokotu odbioru bez zastrzeien catosci Dokumentacji Projektowej
lub w przypadku odbioru poszczegolnych Odcinkow wchodzgcych w skiad Zadania 2
- protokot odbioru ostatniego 7 nich.
Zamawiajacy dokonywacé bedzie czynnos$ci odbioru koncowego w zakresie projektowania
w swojej siedzibie (odpowiednio dla Zadania 1 — w siedzibie ZIM oraz dla Zadania 2
— w siedzibie LSI) w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokét przekazania. Protokét odbioru
dokumentacji  projektowej winien zawieraC wyszczegllnienie przekazywanych
woluminow, ich tytuly, ewentualnie numery ulatwiajagce poszukiwanie 1 nazwiska
projektantow (autorow). Przed podpisaniem ww. protokolu musza by¢ dostarczone
Zamawiajacemu ,,oswiadczenia”, o ktorych mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych ,,0$wiadczen”
Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym lub budowlanym
wykonawczym nalezy zamie$ci¢ uwage o nastgpujace] tresci: ,,Zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Zalacznikiem do protokotu koncowego przekazania przedmiotu zaméwienia w zakresie

dokumentacji projektowej jest dla:

e Zadania 1 — prawomocne pozwolenie na budowe/decyzje ZRID

e Zadania 2 - zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych lub uzyskanie
za$wiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie
na budowe wraz z walorem ostatecznosci.

Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych

od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi

zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje si¢, iz dokumentacja zostala

zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego terminu.

W przypadku wad w dokumentacji projektowej Zamawiajacy odmoéwi podpisania

protokotu odbioru i dorgczy Wykonawcy w formie pisemnej liste¢ swoich uwag:

a) W terminie nie diluzszym niz 10 dni roboczych Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajacego 1 dorgczy Zamawiajacemu skorygowang dokumentacj¢ projektowa,
a Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych dokona jego
zatwierdzenia o ile wszystkie jego uwagi zostang uwzglednione lub wyjasnione
oraz sporzadzi i przekaze Wykonawcy odpowiednio dla Zadanmia 1 — protokotu
odbioru koncowego Dokumentacji Projektowej, dla Zadania 2 — protokotu odbioru
bez zastrzezen calosci Dokumentacji Projektowej Ilub w przypadku odbioru
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b)

d)

poszczegolnych Odcinkow wchodzgcych w sktad Zadania 2
- protokdot odbioru ostatniego 7 nich.

W przypadku braku uwzglednienia wszystkich uwag Zamawiajacego lub braku
stosownych wyjasnien, Zamawiajacy w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych
zglosi Wykonawcy w formie pisemnej liste uwag. Wowczas powtdérzona zostanie
procedura opisana w pkt a), z tym ze Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag
1 przekazania Zamawiajagcemu skorygowanej dokumentacji projektowej w terminie nie
dhizszym niz 3 dni robocze.

Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen
w terminie wynikajacym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. a),
przyjmuje si¢, ze nie nastapilo opdznienie w wykonaniu dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie dokona odbioru dokumentacji projektowej bez
zastrzezen w ww. terminach, przyjmuje si¢, ze nastapito opdznienie od dnia, w ktorym
Wykonawca przekazat Zamawiajagcemu skorygowana dokumentacj¢ projektowa albo
od dnia, w ktorym powinien byt to uczynic.

Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zglosi uwag
w terminach okreslonych odpowiednio w ust. 11 oraz pkt. a) 1 b) niniejszego ustepu,
uwaza sie¢, ze dokonat odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia to odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru 1 moze odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy albo naliczy¢ kare umowng z tytuhu istnienia wad.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstagpi od umowy w terminie okreslonym w § 21 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2: Po odbiorze dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ do archiwizacji w ilosci 1 egz.
wersje papierowa i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

usuni¢cie z dokumentacji cze$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lodz dn. ... ;

15. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszaé praw
osob trzecich, a w przypadku wystapienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje si¢ ponie$¢ petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytulu.
Wykonawca oswiadcza, iz beda mu przystugiwaly wylaczne 1 nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
1 dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamoOwienia przenosi niniejszag umowa na Zamawiajacego

16.
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17

18.

19.

20.

21.

22.

autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych

opracowan bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak 1 w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardoéw, zarOwno poprzez:

- zapis na materialnych no$nikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska,
reprograficzna, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosSci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak réwniez poprzez
udostgpnianie  opracowania  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na s€rwerze,
w siect Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegdlnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarOwno w formie materialnych nosnikow jak
1 w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dziela publicznosci w taki sposéb,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdlnodostepnych sieciach elektronicznych
niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a takze wykorzystywania jego
fragmentéw do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wilasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajagcym
zarOwno w formie materialnych nos$nikdw opracowania jak 1 jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawg¢ lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektoéw i opracowan

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych

- innym podmiotom biorgcym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, thumaczen bez zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okre§lonego
dla Zadania 1—w § 15 ust. 2 pkt. 1 oraz dla Zadania 2 —w § 15 ust. 2 pkt. 2
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajacemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czgsci.

Przej$cie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci egzemplarzy dokumentow, projektow 1 opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiotu umowy wykonawca bedzie
dysponowal prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.
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§5

Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa dla Zadania 1 —
w § 15 ust. 2 pkt. 1 lit. ¢) oraz dla Zadania 2 — w § 15 ust. 2 pkt. 2 lit b), do zapewnienia
pelienia nadzoru autorskiego przez autorow Dokumentacji Projektowej posiadajacych
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmowac bedzie:

a) pelienie nadzoru nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych,
funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacja projektowa w czasie realizacji
inwestycji, zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami;

b) uzupetnianie szczegdlow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy,
ktory realizowac¢ bedzie inwestycje, watpliwosci powstatych w toku realizacji prac;

C) sporzadzanie opracowan korygujacych dokumentacje projektowa, w sytuacjach
nie wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

d) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Zamawiajacego;

e) nadzor aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajace] nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej
1 wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu przyjmujacego
zgloszenia/wydajacego pozwolenia;

f) udzial w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zagdanie Zamawiajgcego;

g) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy realizujacego inwestycje
o wszelkich dostrzezonych biedach realizacji inwestycji, w szczegdlnosci
o rozbieznos$ciach z dokumentacjg projektows;

h) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych
lub robot dodatkowych badz zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg przez
Zamawiajacego z Wykonawca realizujagcym inwestycje;

i) udzial w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu
jej do eksploatacji, na zadanie Zamawiajacego.

3. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykorzystania posiadanej wiedzy i1 do$wiadczenia, zgodnie z dobrze pojetym
interesem Zamawiajacego,

b) stawiania si¢ na budowie na kazde wezwanie Zamawiajacego,

C) zachowania tajemnicy w pelnym zakresie we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacja inwestycji, z wyjatkiem materialdw oraz informacji przekazywanych
upowaznionym organom administracji i wladzom panstwowym.

4. W przypadku wcze$niejszego rozwigzania umowy 1 przejecia przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na pelnienie nadzoru autorskiego
przez podmioty trzecie.

5. W przypadku wystagpienia nieprawidlowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych
pelienia nadzoru autorskiego, w zakresie Zadania 2, wynikajacych z niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy LSI moze zglosi¢ swoje zastrzezenia na piSmie wraz
z argumentacja 1 naliczy¢ kary umowne, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 lit. z) umowy
lub odstapi¢ w czesci dotyczacej pelnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidlowo$¢ uniemozliwia realizacje
przedmiotu umowy oraz naliczy¢ kar¢ umowna, zgodnie z § 20 ust. 1 lit. z) niniejsze]
umowy.
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. Zamawiajacy LSI zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem
Wykonawcy, okreslonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Podstawa do wyptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2) lit. b bedzie
podpisany protokoét przegladu technicznego, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10).

§6
Zobowigzania Wykonawcy dla robét budowlanych

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Dokumentacje projektowa zgodnie § 4
oraz wszelkie Roboty zgodnie z niniejszg Umowa, ze staranno$ciag wymagang od podmiotu
zajmujacego si¢ profesjonalnym wykonywaniem tego typu robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa, warunkami okre§lonymi w pozwoleniach na budowe/zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej/zgloszeniu o zamiarze wykonania robot, zasadami wilasciwej sztuki

i praktyki budowlanej, z PFU wraz z zalgcznikami oraz innymi wymaganiami

Zamawiajacych okreslonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

zaleceniami Zamawiajacego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

. W przypadku wykonywania robot w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi

wymogami, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania robot

oraz usuniecia wszelkich wad robodt na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem robot.

. W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢

do wszelkich zalecen ze strony Inwestora ZIM lub LSI /Inspektora Nadzoru zgodnych

z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych

(nowych), zapewni¢ kierownictwo osobami mogacymi peti¢ samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pracownikow i sprzet

niezbedny do wykonania robot w zakresie zapewniajagcym prawidlowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

. Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 4 powinny spelia¢ wszelkie wymogi

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2020, poz.1333

ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 r.,

poz. 215 ze zm.), wymaganiom SIWZ, PFU wraz z =zalagcznikami, STWiORB,

co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materialow wilasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania
przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, musza uzyskac¢ akceptacje

Inspektora Nadzoru odpowiednio dla Zadania 1, 2. W przypadku dostarczenia na teren

budowy materialdbw niezatwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru odpowiedzialno$¢

za wszelkie wynikajace z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymagane] jakosci wykonywanych robdt i1 wbudowanych materialow, koszty te

uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Odpowiednio do rodzaju robot wystepujacych w niniejszym zamoéwieniu Wykonawca

zobowiazany bedzie do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w PFU
wraz zalacznikami oraz w STWIORB, a dodatkowo dla Zadania 2 stosowania
wytycznych ZDiT ,

b) zapewnienia obstugi geologicznej,

C) zapewnienia obshigi geodezyjnej (wytyczenie punktow glownych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacj¢ powykonawcza z plansza zbiorcza uzbrojenia wraz
z docelowg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostaé
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d)

9)

h)

)

k)

1)

n)
0)

sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
L6dzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i1 wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji  archeologiczno-architektoniczne]
w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow, oraz uzyskania decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnos$ci obiektéw archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

wykonania inwentaryzacji budynkow oraz drég sasiadujacych z placem budowy, ktore
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpocz¢ciem robdt w zakresie umozliwiajagcym ocene ich
stanu istniejagcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji  istniejacych  uszkodzen, poparty dokumentacja fotograficzna.
Opracowanie takie powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe
z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i1 dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie
CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji,
wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drog, ktore beda stanowity
dojazdy do placu budowy.

wykonania i1 uzgodnienia z organem zarzadzajagcym ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu (dla Zadania 2 zaré6wno na czas przebudowy wodociagu jak
1 odtworzenia nawierzchni). Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow 1 dojazdy gospodarcze oraz
rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot. Wykonawca zobowigzany jest roéwniez do aktualizowania tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z postgpem prac,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujgcia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo nalezy uzgodnié¢
z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robot, po wydanym przez Zamawiajacego ZIM/LSI lub inny organ
do tego uprawniony polecenia zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze objetym
tymczasowg organizacja ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 5. Lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umies$ci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
1zglosi¢ fakt zamontowania do Zamawiajacego. Tablice nalezy aktualizowac,
po kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,

wzor tablicy stanowi zalacznik nr 1 do Tomu II SIWZ. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos$¢ za szkody spowodowane niewlasciwym zamontowaniem tablic,
tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 963)

zapewnienia prawidlowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

wykonania oraz uzgodnienia projektu stalej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Inwestorom ZIM 1/lub LSI, wszelkich niezbednych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robdt
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r

)

y)

2)

towarzyszacych wymaganych przepisami, zapisami PFU, odpowiednio dla Zadania 1
i2,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wlasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, opfat, jak i ewentualnych kar nalozonych przez Policje,
Straz Miejska iinne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

pokrycia  wszelkich  kosztow  prac  projektowych 1 robot zwigzanych
z wprowadzeniem na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych
1 innych w stosunku do dokumentacji projektowej, z wylaczeniem przypadkow,
za ktore Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami opiniujacymi
(np. ZWiK, ZDiT, ZUDP, gestorzy infrastruktury, RDOS, Wody Polskie itp.)
1 skoordynowania wyzej wymienionych projektow w  zaleznosci, ktorego
z Inwestoréw ZIM/LSI projekt wykonawczy dotyczy.

prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu cigglosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokos$ci jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Inwestor ZIM, jezeli uzna to za mozliwe,
moze wyrazi¢ pozytywnag opini¢ na calkowite wylaczenie jezdni z ruchu. Jednakze
zgode na calkowite zamknigcie jezdni Wykonawca uzgodni bezposrednio w Zarzadzie
Drog i1 Transportu w Lodzi oraz z Biurem Inzyniera Miasta w Oddziale Zarzadzania
Ruchem na Drogach w Lodzi, a takze z innymi instytucjami jezeli bedzie
to wymagane.

utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonanie nastgpujacych czynnosci obejmujacych biezace
utrzymanie drogi przez caly okres budowy tj. wykonywanie czynnos$ci
eksploatacyjnych (obejmujacych w szczegdlnosci uzupetienie ubytkow i rOwnanie
nawierzchni gruntowej), robdt porzadkowych, w tym od$niezanie drogi 1 koszenie
trawy oraz podejmowanie innych dzialan utrzymaniowych majacych na celu
zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi
oraz sprawnosci i1 bezpieczenstwa ruchu, zard6wno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwaja roboty lub roboty zostaly zakonczone tj. przez
caty okres trwania umowy do momentu odbioru koncowego,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caly
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robot,
zorganizowania 1 zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkow
widoczno$ci w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktore sa niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa. Od chwili protokolarnego przejgcia terenu budowy
do czasu protokolarnego odbioru kofcowego robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikle na tym terenie.
zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robot,

wykonywania wszelkich czynnos$ci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii
wykonania rob6t oraz wynikajacych z dostgpu do miejsca robat,

aa) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SIWZ, w szczeg6lnosci poprzez:
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bb)

cc)

dd)

ee)

a. ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewéw poprzez zastosowanie prac

recznych wokot nich:

b. zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

c. nie skladowanie materialdw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw

postojowych w strefie ochrony drzew;

d. nie uszkadzanie drzew i/lub krzewoéw (korzeni, pni, konarow i galezi);

e. nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew

i/lub krzewow bez posiadania stosownych zezwolen;

f. stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.
zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku drzew
przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych
informacji:
nazwy jednostki dokonujacej wycinki,
powodu usunigcia drzewa,
stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez grzyby,
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia, zycia, mienia, etc.,

w zwigzku z realizowang inwestycja: przebudowa, budowa, remont ulicy z krotkim
opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne skrzyzowania,
miejsca parkingowe, tawki, etc.,

nasadzenia zastgpcze,

kontakt do wiasciwej komorki we wilasciwej jednostce, w ktorej mozna uzyskac
wiecej informacji.

w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie 1 miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajagcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z lista obecnosci.

uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora ZIM lub LSI decyzji dotyczacej zezwolenia
na usuniecie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, jezeli zajdzie taka
potrzeba,

usuniecia drzew 1 krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja (oplaty
administracyjne za usuniecie drzew i1krzewdéw ponosi odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI).

W przypadkach drzew nieujetych w PFU o planowanym usuni¢ciu drzew 1 krzewow
kolidujacych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomi¢ Inwestora ZIM lub LSI.
Odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, w terminie 10 dni od daty powiadomienia,
podejmie decyzje w przedmiocie zasadnosci dokonania usunig¢cia drzew 1 krzewow.
W przypadku zaakceptowania przez Inwestora ZIM lub LSI zakresu koniecznych
wycinek drzew lub krzewow Inwestor ZIM Iub LSI poniesie koszty optat
administracyjnych za usunigcie drzew lub krzewow (w zakresie ZIM tylko i wylacznie
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych).
Dla Zadania 1 koszty dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych pokrywa
Wykonawca, dla Zadania 2 koszty dokonania nasadzen zamiennych pokrywa Inwestor
LSI (pod warunkiem, ze wycinka drzew lub krzewow byta niezbedna do przebudowy
wodociggu w zakresie za ktory odpowiada LSI). Do czasu uzyskania akceptacji przez
Inwestora ZIM lub LSI zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystapi¢ do ich
usunigcia. Jesli Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Inwestorem ZIM
lub LSI, woéwczas koszty oplat administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi
w cato$ci Wykonawca.

nie skladowania materiatéw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych,

w promieniu 3 m od pnia drzewa,
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zapewnienia wlasciwych warunkoéw bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu roboét 1 jego otoczeniu,

zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele
1 $wigta w przypadku wystapienia takiej konieczno$ci, lub gdy technologia tak
wymaga lub pozostawania w zwloce. Praca w godzinach popotudniowych, nocnych,
w sobote, niedziele i $wieta zawsze wymaga zgody Inwestorow ZIM i/lub LSI.
Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiorki oraz zlom stanowia wilasnosé
Inwestorow ZIM /lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materialdow powstalych z rozbiorki,
wycinki drzew, ziemi z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Inwestorow ZIM /lub LSI, odrgbnie dla Zadania 1 i 2 o rodzaju materiatu
przewidzianego do usunigcia z placu budowy na piSmie w terminie 7 dni roboczych
przed planowanym terminem wywoézki. Wywo6z przedmiotowych materialow nastapi
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Inwestorow ZIM /lub LSI odpowiednio
dla Zadania 1 i 2 na koszt Wykonawcy.

Dla Zadania 1 wszystkie ww. elementy budowlane 1 wyposazeniowe po rozbidrce
lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Inwestora ZIM.
Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy,
krawezniki, ptyty chodnikowe) winny by¢ zabezpieczone (materialy nawierzchniowe
ulozone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Inwestora ZIM
odpowiednio dla Zadania 1, w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Dla Zadania 2 nie przewiduje si¢ ponownego wykorzystania materialow
pochodzacych z rozbidrki lub demontazu, dla tych zadan Wykonawca ma zapewnic¢
wysypisko 1tymczasowe skladowisko odpadow w odlegtosci do 25 km od placu
budowy.

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca zobowigzany jest do:

Dla Zadania 1: wywiezienia ztomu stalowego i1 kolorowego z rozbiorki do punktu
skupu, ktorego wybdr poprzedzony zostat konkursem min. trzech ofert
przeprowadzonym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inwestora ZIM
do dokonania rozliczenia ilosci zlomu oraz przedstawienia najkorzystniejszej ceny
skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego na wystawienie
faktury przez Zarzad Drog 1 Transportu (ZDiT). Powyzszy konkurs bedzie
przeprowadzony mig¢dzy co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Lodzi
wybranymi przez Wykonawceg. Koszty wywozu ztomu Wykonawca wliczy w ceng
rozbiorki.

Dla Zadania 2: Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie ewentualnego
zlomu powstalego w trakcie realizacji (zlom wuzyskany z rozbidrki pozostaje
wlasnoscig Zamawiajacego). Wykonawca przeprowadzi czynnos$ci zwigzane
ze sprzedaza zlomu na rzecz Zamawiajacego, tj.: wybdr punktu skupu poprzedzony
konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
LSI sp. z 0. 0. Zastrzega si¢ jednak, ze jezeli cena ztomu ustalona przez Wykonawce
bedzie nizsza niz cena oferowana Zamawiajacemu przez skup zlomu w todzi,
to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzeda¢ ztom do punktu skupu wskazanego przez
LSIsp. zo.0,;

- przygotowanie zlomu do transportu;

- transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez £.SI);

- rozladunek w punkcie skupu;

okreslenie szacunkowej ilo$ci zlomu przed planowanym transportem ztomu,
wystawienie karty przekazania odpadu (zlomu) oraz przekazania informacji o wadze
zlomu do Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przygotuje (wystawi w systemie
BDO) karty przekazania zlomu oraz nadzorowa¢ bedzie proces przekazania odpadu
(ztomu) do punktu skupu.
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W zakresie wszystkich Zadan Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli cena zlomu ustalona
przez Wykonawce bedzie nizsza niz cena oferowana Inwestorom ZIM lub LSI przez
skup ztomu w Lodzi, to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzeda¢ zlom do punktu
skupu wskazanego przez Inwestorow ZIM lub LSI .W ramach dziatan zwigzanych
z  wywiezieniem zlomu  Wykonawca ma takze  przygotowaé  zlom
do transportu, zapewni¢ transport do punktu skupu, rozladunek w punkcie skupu,
dokona¢ rozliczenia ilosci zlomu. Przedstawienie dokumentéw potwierdzajacych
przekazanie zlomu powstalego w trakcie realizacji robot wraz z wykazem
zlikwidowanych $rodkéw trwatych, z ktérych pochodzi powinno odby¢ si¢ w ciagu
5 dni od daty przekazania ztomu odbiorcy, jednak nie pdzniej niz do 5 dnia nastepnego
miesigca. Dokument ten powinien zosta¢ sporzadzony w formie wykazu
zawierajagcego nazwe 1 typ urzadzenia (materiatu), nr inwentarzowy urzadzenia, ilos¢
zlikwidowanego materialu, materialy 1 urzadzenia odzyskane w trakcie robot
po spisaniu protokolu odzysku przy udziale Inspektora Nadzoru, ustanowionego
odpowiednio dla Zadania 1 i 2.

mm) usunig¢cia zbgdnych materiatdow rozbidrkowych i odpadow powstatych w trakcie
realizacji zamdwienia poza teren robdt zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
odpadéw okreslonymi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020
1., poz. 797 ze zm.) oraz zapisami w PFU wraz zalacznikami, STWiIORB w tym
prowadzenia  kart ewidencji  odpadow  oraz  przekazania  odpadow
do uprawnionego odbiorcy 1 dostarczenia do Zamawiajacego kart przekazania
odpadow.

nn) usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej w sprawie sposobow 1 warunkow
bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyroboOw zawierajacych azbest z dnia
2 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

00) posiadania wykazu uzywanych substancji 1 preparatow niebezpiecznych
oraz stosowanie ich zgodnie z dotaczonymi do nich kartami chemicznymi.

pp) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020,
poz. 1333 ze zm.),

qq) prowadzenia Dziennikow Budowy, ktore winny nieprzerwanie znajdowac si¢
na terenie budowy i by¢ w tym czasie do pehiej dyspozycji Inwestora ZIM 1/ lub LSI,
Inspektora Nadzoru/ badz tez wskazanych przez nich innych osob.

rr) uzgodnienia z Zarzadcami terenow, sposobOw i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji 1 uzgodnien w zakresie realizacji inwestycji, rOwniez w zwigzku
z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich optat z tego
tytutu odrebnie dla Zadan 1 i 2. Dla Zadania 2 uzyskanie decyzji od Zarzadcy Drogi
na wylgczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego 1 uiszczenie oplat za jego
zajecie. LSI obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosowne]
decyzji korzystanie z gruntu, naliczone przez ZDiT lub innego Zarzadc¢ Drogi.

SS) zawarcia umow dzierzawy/uzyczenia, w przypadku koniecznos$ci zajecia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa drogi/przebudowa
wodociggu, ich zawarcie wraz z oplatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy.
Dla Zadania 2 zawiadomienia Inwestora £SI o fakcie wykonania przedmiotu umowy
na dzialkach nie stanowigcych pasa drogowego w celu ustanowienia stuzebnosci
przesytu przez LSI.

tt) udostepnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujagcym przebudowe, budowe zjazdéw 1 przylaczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowa/budowa obiektéw realizowanych w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przylacza
do infrastruktury wod. — kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektow
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uu)

zlokalizowanych w sasiedztwie pasa drogowego na podstawie odrgbnych
uzgodnien/uméw/decyzji i $cistej koordynacji prac z tymi wykonawcami,

zapewnienia dojazdow oraz utwardzonych doj$¢ do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewnienia dojazdow budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Wykonawcoéw 1 gestorow sieci
prowadzacych lub planujacych prowadzenie robdt na terenie inwestycji lub na jej
granicy.

powiadomienia  poszczegdlnych  gestorow  sieci infrastruktury technicznej
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia i zakonczenia robot budowlanych (zgodnie
z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Inwestorow ZIM
i/lub LSI odpowiednio dla Zadania 1 i 2 oraz spelienie wymagan zawartych
w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach 1 zapewnienie wystawiajacym je
wladzom petnej mozliwosci inspekcji 1 sprawdzenia robot, jak rowniez uczestnictwa w
probach 1 badaniach wykonywanych robdt oraz wspolpraca z innymi uczestnikami
procesu budowlanego, w mys$l przepisow ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z umowa,

ww) Dla Zadania 2:

XX)
yy)

22)

e uzgodnienia z eksploatatorem sieci, tj. Zakladem Wodociagow 1 Kanalizacji
(ZWiK) sp. z o0.0. termindw, sposobow 1 organizacji realizacji prac oraz zasad
odbioru robot, w tym robot zanikajacych i ulegajacy zakryciu. Zlecenie do ZWiK
Sp. z 0. 0. dokonania wilaczenia do istniejacej sieci z materialtow Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ na swoéj koszt wszystkie roboty
(w tym m.in. przygotowanie 1 likwidacja terenu budowy, wykonanie robot
ziemnych, umocnienie, odwodnienie wykopdéw, zapewnienie medidow)
oraz wykonanie wlaczen do istniejacej sieci, ktore Wykonawca zleci do ZWiK.
Dopuszcza si¢ wykonanie wilaczen przez Wykonawce pod nadzorem ZWIK
Sp. z 0.0. po wczesniejszym zlozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzor,

e wykonania zasilania prowizorycznego odbiorcéw wody wraz z probg szczelnosci
1 badaniami bakteriologicznymi, zlecenie wigczenia tego zasilania do czynnej sieci
wodociggowej do ZWiK, utrzymywanie 1 eksploatacja zasilania prowizorycznego
wraz z poniesieniem wszelkich optat z tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia
prac w okresie zimowym tymczasowe rurociggi zasilajace nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznigciem,

Wykonania dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 23,

Wykonania Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego dla realizacji robot

budowlanych w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej

organizacji ruchu. Harmonogram rzeczowo — finansowy musi zawiera¢ zakresy
rzeczowe 1 wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w ujeciu miesigcznym, a takze
sposOb 1 organizacj¢ prac oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru ZIM/ LSI.

Dla Zadania 2 w harmonogramie nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, ponadto nalezy wyodrgbni¢ m.in. koszty

wykonania prob, badan, dokumentacji powykonawczej. Ponadto, w harmonogramie
nalezy uja¢ wszelkie czynno$ci do wykonania ktorych Wykonawca jest zobowigzany
na mocy niniejszej umowy,

harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robot budowlanych wymaga

zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie S5  dni roboczych od jego

przekazania Zamawiajacemu. W tym samym terminie Zamawiajacy/Inspektor

Nadzoru ma prawo zlozyé zastrzezenia, co do przedstawionego projektu

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie

wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié

zastrzezenia 1 uwagi, o ktorych mowa powyzej oraz przekaza¢ Zamawiajacemu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy dla realizacji robot budowlanych
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wterminic 3 dni od otrzymania wniosku Zamawiajgcego dotyczacego
wprowadzenia zmian.

aaa)

bbb)

cce)
ddd)

eee)

fff)

999)

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

dla realizacji robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego dla realizacji rob6t budowlanych w terminie do 5 dni od daty
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajagcego termin realizacji, zakres prac
lub warto$¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.

- W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robot

budowlanych  stanie si¢  niespdjny z  faktycznym  postepem  pracy
lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na
polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedlozenia w ciggu S dni
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Skorygowany
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robdt budowlanych wymaga
akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zglaszania 1 wprowadzania
wnim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego skorygowanego
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i1 uwagi,
o ktéorych mowa powyzej oraz przekaza¢ Zamawiajacemu poprawiony
Harmonogram Rzeczowo- Finansowy w terminie 3 dni.

scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzacymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu zamoOwienia lub planujagcymi rozpocza¢ prace w obrgbie
1 sgsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.

powiadomienia wszystkich wilascicieli /wtadajacych terenem objetym zakresem
inwestycji o zamierzonym terminie rozpoczecia prac a takze informowania
mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu,

co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujetymi
w dokumentacji projektowe;.

zapewnienia zaplecza budowy,

wykonania kontrolnych wykopéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji
kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Jesli w trakcie
wykonywania robot zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inspektorowi Nadzoru
inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji i naniesienie
powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych odpowiednio dla Zadania 1 i 2.
uzgodnienia z zarzadcami i wilascicielami terenow, na ktdrych bedzie realizowana
inwestycja terminow, sposobow 1 organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
termindéw realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robot. Ponadto,
w przypadku koniecznosci zajecia dla potrzeb realizacji inwestycji terendw
sasiednich, na Wykonawcy (po potwierdzeniu koniecznosci zajecia przez Inspektora
Nadzoru ZIM/ LSI) cigzy obowigzek uzyskania w imieniu inwestora przed
rozpoczeciem robdt zgody wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(najemcy) na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu
1 terminu korzystania z tych obiektow. Wykonawca ponosi koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen, robdt rozbidrkowych 1 odtworzeniowych,

zapewnienia sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych (przy doborze
sprzetu do realizacji robot nalezy uwzgledni¢ konstrukcje drog w rejonie planowane;j
inwestycji)

zlozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym dréog powiatowych, gminnych lub wniosku
o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury techniczne;j
w terenach drég wewnetrznych. Uwaga: Optlaty za umieszczenie urzadzen
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hhh)
iD)
i)

kkk)

1D)

infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég powiatowych, gminnych ponosi
Inwestor £.SI dla Zadania 2.

Dla Zadania 2: W przypadku niezlozenia przez Wykonawcg wniosku o wydanie
decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym
lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w terenach drég wewngtrznych, Inwestor LSI obcigzy Wykonawce
odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez ZDiT,
innego zarzadce drogi lub wlasciciela nieruchomosci, przez ktéra przebiega droga
wewnetrzna.

zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach
koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiajacym,

zawiadamiania Zamawiajgcego, odpowiednio dla Zadan 1 i 2 o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiedzy Wykonawcg 1 Projektantami,
Wykonawca w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego uzyska zgode w formie
przewidzianej obowigzujacym prawem budowlanym, zezwalajaca na przystgpienie
na uzytkowanie,

Zamawiajacy zastrzega prawo kontroli stanu postgpu robdt budowlanych.
Dla Zadania 1: Wykonawca bedzie przekazywal Inwestorowi zadania raporty
zpostepu robot w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skladany
W wyznaczonym przez Zamawiajacego dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje
dotyczaca zrealizowanych robot oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram, o ktorym mowa
w punkcie yy ), a w przypadku zaistniatych opdznien — takze ,,program naprawczy”.
Wykonawca bedzie rowniez przekazywal do Inwestora ZIM Raporty Miesigczne,
ktore beda zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robdt i1 poniesionych
nakladow finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do konca
danego miesigca. Raport Miesigczny winien by¢ zlozony do Inwestora ZIM badz
wskazanej przez niego osoby w terminie do S dnia nastepnego miesigca.

Dla Zadania 2 Wykonawca bedzie przekazywat Inwestorowi LSI tego zadania,
raporty z postgpu robot w formie pisemnej, kazdorazowo na wezwanie Inwestora
LSI, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty doreczenia wezwania. Informacja
sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram, o ktérym mowa w pkt
yy) a w przypadku zaistnialych opdznien — takze ,,program naprawczy”

w czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat
wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materialy, odpady i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch
pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych oraz
dojazdow gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas trwania niniejszej
inwestycji, z tym zapewnienie dojazdow 1 dojs¢ do eksploatowanych obiektow
1 urzadzen na czas prowadzenia robot.

mmm) po zakonczeniu robot Zadan 1 i 2 doprowadzenie terenu budowy i terenéw

nnn)

sasiednich do stanu pierwotnego i1 protokolarne przekazanie do wilascicielom
lub wladajacym, w tym rowniez wilascicielom prywatnym.

Dla Zadan 1 i 2 odrebnie Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowe;]
zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi poszczegdlnych zadan, kosztorysy
dla calego zakresu robot opracowane na podstawie wlasnego zestawienia
planowanych prac wykonane metoda kalkulacji szczegdtowej. Obowigzek zlozenia
tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktdére
zgodnie z § 15 ust. 2 pkt.1 dla Zadania 1 oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 dla Zadania 2,
stanowi wynagrodzenia ryczaltowe.
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000) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny
na dobeg, przez 7 dni w tygodniu,

ppp) dla Zadania 2 udziat w odbiorze koncowym i przekazaniu /przejeciu do eksploatacji,
przeprowadzonym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Eksploatatora sieci —
ZWiK,

qqq) dla Zadania 2 w terenie nieutwardzonym, w tym w drogach gruntowych, teren
wokot wlazow, skrzynek, zasuw i hydrantow nalezy obetonowaé lub utwardzié
pierscieniem zelbetowym.

rrr) Dla Zadania 2 w przypadku koniecznosci naruszenia nawierzchni bedace]
na gwarancji Wykonawca uzyska zgode¢ gwaranta na przejgcie catosci lub czesci
gwarancji udzielonej przez innego Wykonawce (na cze$¢ lub calo§¢ wykonanych
przez niego robot), celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania
wlaczenia realizowanych sieci wodociggowych do sieci istniejacych.

§7

Dokumenty stanowiace integralna czes¢ niniejszej Umowy

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nast¢pujace dokumenty kontraktowe:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
b) PFU wraz z zalagcznikami (Zadanie 1 i 2),
€) Zawiadomienie o wyborze oferty,
d) SIWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
2. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty beda odczytywane
1 interpretowane w nast¢pujacej kolejnosci:
a) Umowa,
b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,
¢) SIWZ wraz z udzielonymi wyja$nieniami i wprowadzonymi zmianami,
d) PFU wraz zalgcznikami (Zadanie 1 i 2),
e) Zawiadomienie o wyborze oferty,
z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentow bedzie przewidywat korzystniejsze
w ocenie Zamawiajagcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materialdow
lub korzystniejsza technologie wykonywania robot begdzie on miat pierwszenstwo
przed pozostatymi dokumentami.

§8

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami Zamawiajacego, upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca
oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad prawidlowa realizacja przedmiotu zamowienia
z wylaczeniem skladania o$wiadczen woli mogacych skutkowaé¢ uzupelieniem
lub zmiang umowy s3:

ZIM dla Zadania 1:
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2.

ok~

Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktow z Zamawiajacym
1 odpowiedzialnym za nadzor nad prawidlowa realizacja przedmiotu umowy jest:

b) kierownika budowy w zakresie robot wodociggowych w osobie ........
nr uprawnien................... (W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy,
jak rowniez na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentoéw potwierdzajacych uprawnienia osob wymienionych
w ust. 2 b) do wykonywania obowigzkow, w szczeg6lnosci: odpisy dokumentow
poswiadczajagcych  uprawnienia  budowlane  oraz  aktualne  zaswiadczenia
o przynalezno$ci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego z uwzglednieniem
przepisOow ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone za zgodnos¢
z oryginalem przez osobg¢ lub osoby do tego umocowane);

c) glownego projektanta dla Zadania 1 w osobie:............ nr uprawnien

d) glownego projektanta dla Zadania 2 w osobie:....... Nr uprawnien:...........
(W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, jak réwniez na kazde
wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentow potwierdzajagcych uprawnienia os6b wymienionych w ust. 2 c¢)
do  wykonywania obowigzkéw, w  szczegolnosci:  odpisy  dokumentow
poswiadczajacych uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego
z uwzglednieniem przepisOw ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (kserokopie potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe lub osoby do tego umocowane);

Wykonawca odpowiada za czynnosSci zwigzane z realizacja Zadan 1 i 2 osobno
przed Inwestorami: Miastem Lo0dz — Zarzadem Inwestycji Miejskich 1 L.odzka Spoika
Infrastrukturalng sp. z o.0. za zalatwianie wszelkich spraw formalnych zwigzanych
z wykonaniem zamoOwienia zwraca si¢ bezposrednio do tych jednostek odpowiednio
dla Zadan 11 2.

Zmiana os6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegolnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powolana do pelienia ww. obowiagzkéw musi spetnia¢é wymagania okre$lone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Dla Zadan 1 i 2 zmiana wymaga
uprzedniej pisemnej zgody Inwestoréw tych zadan.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych
w § 22 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

§9

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy
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odpowiednio dla Zadania 1 i 2 w terminie do 10 dni od daty podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej o ktorym mowa w § 4 ust. 9 umowy. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty wymagane art. 41
ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wilasciwy Organ Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego rozpoczecia robdt, w terminie do 7 dni
od dostarczenia Zamawiajacemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzadzajacy
ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany
stosownie do wlasciwych przepisoOw prawa.

. W przypadku uchybienia przez Zamawiajacego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku
z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okre§lonym czasie Wykonawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci za opdznienie w wykonaniu robdt w takim zakresie, w jakim
opoznili si¢ Zamawiajacy (art. 471 ke in fine).

§10
Rozpoczecie realizacji

. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy mediow (np. pradu, wody) w zakresie
niezbednym do wykonania Zadan.

. Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody 1 energii oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody, energii 1 innych medidw w okresie realizacji robot.

. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, zabezpieczy je
wraz z terenem budowy.

. Wykonawca wykona tymczasowe przylacza mediow we wilasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca wykona 1 uzgodni z organem
zarzadzajagcym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, tymczasowg organizacj¢ ruchu na czas rob6t. Nieodigcznym
elementem projektu tymczasowej organizacji ruchu jest projekt tymczasowej organizacji
ruchu dla komunikacji publicznej, ktory dodatkowo uzgodni¢ nalezy z MPK.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej
inwestycji do uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
|za szkody wynikte na tym terenie.

. W przypadku  wystgpowania robot zwigzanych z  istniejgcymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje si¢ w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

. W celu wyeliminowania szkod w istniejacych sieciach ,Wykonawca zobowigzuje si¢ przed
przystapieniem do robot zweryfikowaé wystgpujagce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejace sieci z ogolnodostgpnym Lodzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezaco o nowe obiekty.

§ 11
Podwykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi lub podwykonawcow nastepujacy
zakres rzeczowy robo6t lub ushug:

w zakresie Zadania 1

a) sitami wlasnymi
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w zakresie Zadania 2
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow

e (zakres)

(Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s3 juz znane,

zobowigzany jest poda¢ nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, ktére
maja by¢ wykonane w miejsc u podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru LSI. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé

Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazywac informacj¢ na temat nowych

podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robodt

budowlanych lub ustug).

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych lub ustlug stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponize;.

3. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod
podmiotow majacych odpowiednie doswiadczenie i1 kwalifikacje w zakresie realizacji
inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za zgodne z niniejszg umowg wykonanie przedmiotu umowy
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty
nadzor nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikow 1 ponosi taka odpowiedzialnos¢
za ich dzialania lub zaniechania jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja
czgsciom zamoOwienia okreslonego Umowa, zawarta pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

5. Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio Inwestorow ZIM lub LSI ma obowigzek w ciggu 5 dni usungé¢ wskazanego
przez Zamawiajacego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci
nie przestrzega przepisOw prawa.

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz do 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

b) Wykonawca  powinien = zapewni¢, aby suma  wynagrodzen  okre§lona
w umowach podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu niniejszej umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujace Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajagcemu — w zakresie poszczeg6lnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI - projektéw uméw o dalsze wykonawstwo
oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na zasadach okreslonych
ponizej oraz ich zmian.

7. W przypadku umoéow o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktoérych
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przedmiotem sa roboty budowlane stosuje si¢ nastepujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajagcemu -
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub £.SI
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu robodt, ktéore maja byé wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie
za zgoda Wykonawcy oraz Zamawiajacego odpowiednio ZIM lub LSI

2) W terminie 14 dni od dnia przedlozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy- w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM
lub LSI:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Brak zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacych - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
- w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio 1 i 2 Inwestorom ZIM lub LSI
- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byla zawarta
wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub LSI, wterminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej
umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
ponownie przedstawi umowe¢ o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi
odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajacego
zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Niezgloszenie sprzeciwu w  formie pisemnej do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorow ZIM
lub LSI.

7) W sytuacji okre$lonej w niniejszym ustepie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedlozonym
projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi przez
Zamawiajacego - w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio ZIM lub LSI.

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych

przedmiotem sa dostawy lub ushugi stosuje si¢ nastepujaca procedurg:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
- w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM lub LSI
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- 0 warto$ci wigkszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% warto$ci umowy,

oraz
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11

12.

13.

- 0 warto$ci wigkszej niz 50 000 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwage $redni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jes$li w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kursow $rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw s$rednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca ust. 8 pkt 1) stosuje si¢, jezeli suma wartosci tych umoéw
spetni wymogi okreslone w ust. 8 pkt 2)

W przypadku, gdy termin zaptaty jest dluzszy niz wskazany w ust. 6 lit. a)., Zamawiajacy

w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI, informuje o tym

Wykonawceg 1 wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia kary umownej

okreslonej w § 20 ust. 1 lit. j). Procedury okreslone w ust. 7 1 ust. 8 majag odpowiednie

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupelien oraz aneksow do umow zawieranych

z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

. Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy podwykonawce

lub dalszego podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Inwestorow zadan ZIM lub LSI umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejsza umowa. W przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy, a w przypadku
dostaw 1 ushug - po przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos$¢ kopii umowy Inwestorom
(w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio ZIM lub LSI). Zgodnie
z ust. 8 Zamawiajagcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystapienia
takiej okolicznos$ci Zamawiajacy w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio Inwestor
ZIM lub LSI, naliczy kare na zasadach okreslonych w § 20 ust. 1 lit. t).

. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru odpowiedniego dla realizowanego zadania

o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy oraz dalszego
Podwykonawcy 10 rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z dor¢czeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedlozy¢ Zamawiajagcemu - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorom ZIM lub LSI dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie
faktur lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaplata tego wynagrodzenia zostata
dokonana. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca zobowigzany jest
wraz z dorgczeniem faktury/rachunku, przedltozy¢ Zamawiajacemu odpowiednio
ZIM/LSI dowody zaplaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
Wraz z dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ Wykaz
Podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty, dostawy, ustugi

W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaplaty Zamawiajacy
- w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI - zastrzegaja
sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcemu
podwykonawcy w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie
o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstapienia od umowy.
Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
beda uprawnieni do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio
na rzecz poszczegdlnych podwykonawcow, a dokonana platno§¢ pomniejszy
zobowigzania Zamawiajacych - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorow ZIM lub £SI wobec Wykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy - w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI
przed dokonaniem platnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje faksem
lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 dni
od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia uwag. Zamawiajacy -
w zakresie poszczeg6lnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub £.SI zobowigzani sg
niezwlocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy
odno$nie platnosci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca kieruje bezposrednio
do Inwestoréw ZIM lub LSI.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza rowniez dalszych 1 kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w SIWZ, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM
lub LSI, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
Ww stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, na moment dokonywania zmiany.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ushug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajacego
na ten zakres robdt budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z kosztorysu o ktorym
mowa w § 6 ust. 8 lit. nnn) zalozonego przez Wykonawce. Zamawiajacy - w zakresie
poszczegbdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy— ZIM lub LSI odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytulu wykonanych
przez niego robot budowlanych, ktorych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony
Zamawiajgcemu — w zakresie poszczegoInych Zadan odpowiednio Inwestor ZIM lub LSI
przez Wykonawce lub podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze Zamawiajacy zlozyt podwykonawcy 1 Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec
wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zamawiajacy - w  zakresie
poszczegbdlnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM lub LSI ponosi odpowiedzialno$¢
za zaplate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a Wykonawcg, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo  niniejszej umowy.
W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego - w zakresie poszczegolnych
Zadah odpowiednio ZIM lub LSI za zaplat¢ podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,
ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z § 6 ust. 8 lit. nnn)

W razie wytoczenia powddztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu - w zakresie poszczegodlnych Zadan
odpowiednio Inwestorom ZIM Iub LSI, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego
odpowiednio ZIM/LSI , weZmie na swoj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego odpowiednio ZIM/LSI
przed odpowiedzialno$cia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Dla Zadania 2: Inwestor LSI, ktéry zglosit Zadanie, o ktorym mowa powyzej,
zobowigzuje si¢ nie wuznawaé takiego powoddztwa ani nie zawiera¢ ugody
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
na takie czynno$ci ze strony Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostepne prawnie $rodki
procesowe w celu obrony, w szczegolnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku
zaocznego lub uprawomocnienia si¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony.
Inwestor LSI, ktory zglosit Zzadanie, o ktorym mowa powyzej, nie bedzie w ramach
postepowania kwestionowa¢ zarzutdw zglaszanych przez Wykonawce pod rygorem
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

utraty roszczen regresowych Inwestora LSI wobec Wykonawcy. Inwestor LSI, ktory
zglosil zadanie, o ktérym mowa powyzej, bedzie dokonywat czynnosci procesowych
zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy majacymi na celu obron¢ przed roszczeniami
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Inwestora £SI o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okoliczno$ciach, z ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzaé si¢ moze
wystgpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Inwestorowi LSI, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajagcemu - w zakresie
poszczego6lnych Zadan odpowiednio Inwestorom ZIM Iub LSI, zasadzajacy zaptate
od Zamawiajacego odpowiednio od ZIM/LSI na rzecz Podwykonawcy na podstawie
art. 647(1) Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych,
w oparciu o okoliczno$¢ niezaplacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy odpowiednio ZIM/LSI,
zaspokoiwszy naleznos$ci zasagdzone od niego tytulem egzekucyjnym, bedzie uprawniony
w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rownym
takim zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w  przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje calosci jego zabezpieczenia przyshluguje mu prawo
zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego —
w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio Inwestoréw ZIM lub LSI skierowane
za posrednictwem Inspektora Nadzoru, jesli w ocenie Zamawiajacego czynnosci
lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaty
nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
1 sprzet, gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowg o roboty budowlane, wykonanie umowy
W przypadku, gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 16 przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy - w zakresie poszczegolnych Zadan odpowiednio Inwestorzy ZIM
lub LSI stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktorego potencjalu skorzystat
Wykonawca, zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czgsci zamoOwienia podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru o wszelkich zmianach danych tj. zmiana
nazwy, imion 1 nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw 1 0sob
do kontaktow z nimi zaangazowanych w realizacje uméw o podwykonawstwo.

§12
Odbiory robot

W zakresie gotowosci do zakonczenia prac Wykonawca jest zobowiazany do:

a) doprowadzenia terenow do stanu pierwotnego i przekazania go wiascicielom
lub wladajacym, na odcinkach poza pasem robdt drogowych,

b) uporzadkowania terenu przed zgloszeniem do odbioru koncowego, a po jego
zakonczeniu przekazania zarzadzajacemu terenem odpowiednio dla zadania 1 ZIM
a dla Zadania 2 ZDiT,

C) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robdt na kazdym etapie realizacji wraz
z Inwestorem ZIM i/lub LSI (odpowiednio do rodzaju robot podlegajacych odbiorowi,

d) przeprowadzania wszelkich wymaganych testow, sprawdzen, prob i badan,
niezbednych odbioréw urzadzen 1iinstalacji oraz do przedstawiania protokotow
odbiorczych Inwestorom ZIM 1i/lub LSI, do przystapienia do uzytkowania
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2.

zrealizowanej inwestycji w zgodzie z prawem (tj. ustawg Prawo Budowlane, ustawg
o szczegdlnych zasadach przygotowania i1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych).
Dodatkowo w zakresie poszczegdlnych zadan ustala si¢ nast¢pujace postanowienia
szczegblowe w sprawie procedury odbioru:

Zadanie 1:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Inwestorowi ZIM zakonczenie robdt i gotowosé

do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem zlozonym w biurze Inwestora

ZIM. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Inwestora ZIM

w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zlozenia zawiadomienia

na piSmie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika

budowy.

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane beda jako

niezakonczone oraz nie gotowe do odbioru.

Odbior koncowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedlozeniu wiodgcemu

inspektorowi nadzoru ZIM operatu kolaudacyjnego, ktory oprocz dokumentow

wskazanych w art. 57 ust. 1, 2 1 3 ustawy Prawo Budowlane winien w szczego6lnosci
zawierac:

a) dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja powykonawcza

b) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace gwarancje
udzielone przez producentow w odniesieniu do wszelkich urzadzen zainstalowanych
w ramach robdt lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego podwykonawcow.

C) protokot z proby szczelnosci oraz z przegladu kamerg (dotyczy kanalizacji
deszczowej)

Inwestor ZIM wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Zadania 1 w ciggu 7 dni roboczych

od daty skutecznego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru

zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Inwestor ZIM dokona odbioru rob6ét w terminie
nie dluzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Inwestorowi ZIM

przystuguja nastepujace uprawnienia:

4.1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

4.2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt. dd)

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okre§lonym w § 21 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior robot odbedzie si¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP, oraz wymogami

zawartymi w PFU wraz z zalagcznikami. Z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunig¢cie stwierdzonych wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury

zgodnie z § 15 ust. 3-15.

Ustala sie nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Inwestora ZIM
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b) odbior czgsciowy nastagpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na Zadanie 1, na podstawie oswiadczenia kierownika robodt
oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Inwestora ZIM. Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Inwestora ZIM, w obecnosci
Wykonawcy. Zalacznikiem do protokolu odbioru koncowego bedzie informacja
rzeczowo - finansowa 2z podzialem na wszystkie branze (oddzielnie
dla kazdej branzy), zawierajgaca informacje o elementach przechodzacych
na majatek Miasta Lodzi i gestorow sieci,

d) odbiér w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajagcych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Inwestora z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbior ten nastapi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez
Inwestora ZIM w okresie gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny, dokonany zostanie przez Inwestora ZIM przy udziale Wykonawcy
w formie protokohu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi.

Zadanie 2:

7)

8)

9)

Wykonawca zglosi zakonczenie robot i gotowos$¢ do przegladu technicznego danego

Odcinka Zadania dla ktorego Inwestorem jest LSI, pisemnie oraz wpisem do Dziennika

budowy powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru, najpdzniej 7 dni roboczych przed

terminem okre$lonym w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Inspektor Nadzoru w ciggu 7 dni roboczych przeprowadzi przy udziale Wykonawcy

przeglad techniczny wykonanych robot zakonczony podpisaniem przez strony protokotu

przegladu technicznego danego Odcinka Zadania 2, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku przegladu.

Odbior odbywac sie bedzie zgodnie z normg PN — EN — 805:2002. Wykonawca minimum

na 7 dni przed planowang data zgloszenia zakonczenia robodt i gotowosci do przegladu

technicznego dostarczy 2 egz. dokumentacji powykonawczej (odrebnie dla danego

Odcinka Zadania, dla ktérego Inwestorem jest £.SI) zawierajacej m.in.:

a) dokumentacj¢ powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej
wraz z potwierdzeniem zlozenia w ZWIK,

b) dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materialdow z wymogami ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215
ze zm.) oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji
Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych,

c) Dziennik Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru
LSI,

d) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wraz z potwierdzeniem zlozenia jej
do zatwierdzenia w L6dzkim O$rodku Geodezyjnym,

e) wyniki badan wskaznika zaggszczenia gruntu Is wg norm PN-77/8931-12
1 PN-88/B-04481 — min. jedno badanie dla kazdego Odcinka jednorazowo
prowadzonej zasypki, dla wykopow liniowych minimum 1 punkt kontrolny nie
rzadziej niz co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny — wykonane przez
uprawnione laboratorium (wg zataczonych wytycznych ZDiT),

f) jeden egzemplarz sprawozdania z badan archeologicznych wraz z decyzja
(w przypadku gdy byty one wykonywane/wymagane),
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g) protokoly z wykonanych prob szczelno$ci / prob cisnienia,

h) wyniki badan pobranych probek wody,

1) protokot odbioru terenu podpisany przez wiasciciela lub wiadajacego (w tym rowniez
wiascicieli prywatnych).

10) Pozytywny protokét z przegladu technicznego danego Odcinka Zadania 2 bedzie
warunkiem koniecznym do dokonania pfatnosci faktury zgodnie z § 15 ust. 28 pkt. 2)
14).

11) Data podpisania protokohu z przegladu technicznego danego Odcinka Zadania 2 jest £.SI
jest data zakonczenia robot i1 potwierdzeniem gotowosci Wykonawcy do odbioru
koncowego przekazania/przyjecia do eksploatacji z zastrzezeniem dostarczenia przez
Wykonawce dokumentow wynikajacych z art. 57 ustawy Prawo budowlane,
niewymaganych do przegladu technicznego,

12) Dla potrzeb fakturowania czeSciowego przewiduje si¢ odbiory czesciowe.

Odbior robot czesciowych nastepowac bedzie po:

a) zgloszeniu Wykonawcy gotowosci do odbioru cz¢$ciowego wpisem do Dziennika
budowy 1 powiadomieniu Inspektora Nadzoru najpdzniej 3 dni przed terminem
okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

b) dostarczeniu kopii Dziennika budowy z wpisem o gotowos$ci do odbioru wykonanych
elementéw robot 1 potwierdzeniem Inspektora Nadzoru prawidtowosci ich wykonania,

c) dostarczeniu roboczych szkicow geodezyjnych,

d) dostarczeniu wynikow badan wskaznika zageszczenia gruntu wg zalaczonych
wytycznych ZDIiT,

13) Odbior wykonanych robot czesciowych zakonczony zostanie podpisaniem protokotu
odbioru robot czesciowych, ktory jest warunkiem koniecznym do dokonania ptatnosci
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym

14) Niezwlocznie po dostarczeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu budowy
ze strony organu budowalnego oraz dokumentacji powykonawczej Inspektor Nadzoru
LSI przy udziale LSI oraz ZWiK Sp. z 0.0. przeprowadzi odbiér koncowy, przekazanie -
przyjecie do eksploatacji zakresu danego odcinka Zadania 2. O terminie odbioru
koncowego, przekazania/przyjecia do eksploatacji Inspektor Nadzoru LSI powiadomi
Wykonawcg telefonicznie lub faksem.

15) Odbior koncowy odbywaé sie bedzie zgodnie z normg PN-EN 805:2002
oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

16) Z czynnosci odbioru koncowego danego Odcinka Zadania 2 sporzadzony zostanie
protokot odbioru koncowego, przekazania/przyjecia do eksploatacji danego Odcinka,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczego6lnosci stwierdzone
wady 1 terminy ich usunigcia.

17) Protokot odbioru koncowego przekazania/przejecia do eksploatacji  ostatniego
zrealizowanego Odcinka w ramach Zadania 2, stanowi jednocze$nie protokot odbioru
catosci zakresu Zadania 2.

UWAGA: przez pojecie odbioru koncowego Strony uznaja odbidr Zadania 1 lub kazdego
z Odcinkéw w ramach Zadania 2. Przez pojecie odbioru koncowego przedmiotu umowy
(cato$ci inwestycji) Strony uznajg odbidr Laczny Zadania 1 i 2. Od dnia podpisania protokotu
koncowego przedmiotu umowy zaczyna biec gwarancji i r¢kojmia, o ktorych mowa w § 13
Umowy.

§13
Re¢kojmia i Gwarancja

1. Niniejsza umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancji.

Strona 32 z 67



2. Okres r¢kojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej
gwarancji jakoSci liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy okres gwarancji i r¢kojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy wynosi ......
*miesiecy, liczac od dnia ich usunigcia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakoSci.

6. Ustala si¢ nastepujace zasady regkojmi i gwarancji dla poszczegdlnych Zadan.

Zadanie 1:

1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Inwestor ZIM zastrzega sobie prawo
do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z udzielonej przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Inwestor ZIM kazdorazowo wyznaczy termin usuni¢cia wad uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole
gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Inwestor ZIM moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 pkt 1) 1 2), jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym przez Inwestora ZIM
lub Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Inwestor ZIM moze zleci¢ usunigcie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad
beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zadanie 2:
6) Wykonawca w calosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajgce jego
warto$¢ lub uzytecznos¢.
7) Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisOw zawartych

w ust.6 pkt 8) niniejszego paragrafu:

a) Inwestor LSI zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawcg pisemnie lub e-mailem
o stwierdzonej wadzie,

b) w okresie objetym gwarancja Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj
koszt 1 we wlasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym
mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie,

C) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust 6 pkt. 7) lit. b) niniejszego
paragrafu Inwestor LSI moze, wedlug wylacznej wlasnej decyzji powierzy¢
usunigcie stwierdzonych wad osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze),

d) w przypadku skorzystania przez Inwestora LSI z uprawnien, o ktorych mowa
wust 6 pkt. 7) lit. ¢) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany begdzie
do zwrotu Inwestorowi LSI wszystkich poniesionych przez niego kosztéw
w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

e) jezeli Wykonawca nie dokona usunigcia wad w terminie okreslonym w ust. 6 pkt.
7) lit. b) niniejszego paragrafu, Inwestorowi LSI przystuguje prawo naliczania kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 20 ust.1 lit. ¢) niniejszej umowy,
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8)

9)

f)  Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odméwi¢ usunigcia wad
kazdego Odcinka w ramach Zadania 2 bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych.

g) Jezeli Wykonawca nie usuniec wad w terminie okreslonym przez Inwestora £SI
lub Wykonawca odmoéwi usunigcia wad, to inwestor £.SI moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszy
usuni¢cia wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

h) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 21 ust. 5 lub zazada wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadkach, gdy wada jest przyczyng awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia

lub mienia, Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez eksploatatora sieci,

tj. ZWiK Sp. z 0.0. na koszt Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nastgpujacy
tryb usuwania wad:

1) ZWiK Sp. z o.0. bedzie uprawniony do przystgpienia do usuwania wad
bez uprzedniego pisemnego zgloszenia wady Wykonawcy przez Inwestora,

2) ZWiK Sp. z 0.0. powiadomi pisemnie lub faxem Wykonawce o powstalej awarii
niezwlocznie po stwierdzeniu jej wystgpienia,

3) Wykonawca wobec ZWiK Sp. z o0.0. ponosi wszelkie koszty zwigzane
z usunigciem awarii, w tym takze koszty zapewnienia zastgpczego zrodla
zaopatrzenia w wod¢ do czasu usunigcia awarii,

4) wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztow wraz z dokumentami
uzasadniajagcymi koszty oraz dokumentacja przyczyn awarii,

5) platnos¢ za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury.

Usunigcie wad 1 usterek w okresie r¢kojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone

protokolarnie.

§ 14
Odbior po okresie Rekojmi lub gwarancji

Niezaleznie od uprawnienia Inwestora Zadania 1 do biezacego zglaszania Wad
w okresie obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi
lub gwarancji, majacy na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie
umowy w zakresie Zadania 1 dokonany zostanie przez Inwestora ZIM z udzialem
Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokot) w terminie 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Inwestor ZIM opracuje wykaz wad
iusterek stwierdzonych w robotach objetych Zadaniem 1 na dzien sporzadzenia
protokolu 1ipowiadomi Wykonawceg, zzachowaniem co najmniej 7-dniowego
wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.
Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakonczone podpisaniem
protokotu odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokoln usterek 1 wad,
zawierajagcego list¢ wad 1iusterek stwierdzonych przez Inwestora ZIM na dzief
sporzadzenia ww. protokotu.

Dla Zadania 2 Eksploatator sieci ZWiK Sp. z o.0. przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji na wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny w zakresie
Zadania 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Inwestor LSI
powiadomi o tym Wykonawce w formie pisemne;.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuni¢cia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek iwad ipo ostatecznym usunigciu 1 naprawie
wszystkich wad 1 usterek Strony podpisza protokot odbioru ostatecznego.
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5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Inwestora LSI
lub Wykonawca odmowi usunigcia wad, to Inwestor £.SI moze zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad
beda pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie oSwiadczajq, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy lacznie wynosi brutto: .......cccceveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin z
(stownie zlotych: ......cccviiiniiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiniennnn 00/100), w tym nalezny
podatek VAT.

2. Szczegblowe wynagrodzenie z tytulu poszczegdlnych zadan 1 ich zakreséw zostalo
okreslone w formularzu cenowym 1 ustalone jako wynagrodzenie dla Zadan:

1) Zadanie 1, - dla, ktéorego Inwestorem jest Miasto ¥.0dz — Zarzad Inwestycji
Miejskich, Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... 7zt (stownie zlotych: .............................0), plus ......%
podatek VAT, co 1acznie stanowi brutto........c.cceceeevvieeiiiencnnnnn. 7zt (stownie
zotych:................ ), w tym

a) za opracowanie dokumentacji projektowej: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

netto ........cooeviinnnnn. zt (stownie zlotych: .....................l ), plus ......... %

podatek VAT, co 1lacznie stanowi brutto.........ccccccceeovieeiieenennnnn. zt  (stownie
zlotych:................ ),

b) za realizacje robot budowlanych: wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie: netto

...................... zt (stownie zlotych: .....................)), plus .. %

podatek VAT, co 1lacznie stanowi brutto.........ccccccceevvieeiiienennnnn. zt  (stownie

zotych:................ ),

¢) za nadzor autorski: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... 7k

(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie

Stanowi brutto.........ccecvveeeveeeneeeeieenne, zt (stownie ztotych:................ ),

2) Zadanie 2 - dla, ktérego Inwestorem jest Y.0dzka Spoélka Infrastrukturalna,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto ...................... 7t
(stownie zlotych: ...l ), plus ......... % podatek VAT, co lacznie
StanoOwi brutto........cccevveveeeieerieeneene zt (stownie zlotych:................ ) w tym:

a) warto$¢ wynagrodzenia za opracowaniec Dokumentacji Projektowej (Etap 1
platnos$ci) wynosi netto ..., PLN, plus nalezny
podatek VAT 23%, co stanowi kwote brutto: ................cooiiiiiiiiii.. PLN,
W tym:

- warto$¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka I
WYNOST NELO «..ovviniiiiiiiniiiiiiiieaeae PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ..............ccoiiiiiiiiiiii, PLN.
- warto$¢ wynagrodzenia za opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Odcinka I1
WYNOST N0 ..ovvniniieiiiiiiiieeeeann, PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: .............cocooiiiiiiiiii, PLN

b) warto$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego (Etap IV platnosci —
platny w przypadku pehlienia ushugi nadzoru autorskiego) wynosi netto
........................................................ PLN, plus nalezny podatek VAT
23%, co stanowi Kwote brutto: ............cooeiiiiiiiiiii e PLN,
W tym:
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- warto$¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka I wynosi

11151110 SR PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
kwote brutto: .........ccoiiiiiiiiii PLN.
- warto$¢ wynagrodzenia sprawowanie nadzoru autorskiego dla Odcinka II wynosi
11151110 SR PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
kwote brutto: .........cooiiiiiiiii PLN

c) warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot (Etap II i III ptatnoSci) wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podatek VAT 23%, co stanowi
kwote brutto: .........cooiiiiiiiii PLN. W tym:

- warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt Odcinek I wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ..., PLN.

- warto§¢ wynagrodzenia za wykonanie robot Odcinek II  wynosi netto
.................................... PLN, plus nalezny podatek VAT 23%,
co stanowi kwote brutto: ..., PLN.

Rozliczenie Zadania 1 w zakresie realizowanym przez ZIM

3. Dopuszcza si¢ fakturowanie czgsciowe za kazde zakonczone elementy danego zadania
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, nie czg$ciej niz raz w miesigcu.

4. Rozliczenie za wykonane 1 odebrane roboty bedzie si¢ odbywac¢ fakturami cze¢§ciowymi
za faktycznie wykonane 1 odebrane roboty. Zaplata odbywaé si¢ bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i1 odebranych robot. Podstawg
wystawienia faktur czgsciowych beda podpisane przez obie strony protokoly odbioru
czegsciowego oraz dowody zaplaty oraz pozostate dokumenty, o ktorych mowa w § 11
ust. 12 niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajacego tzw. ,,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawieral szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodet¢ wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania 1 rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy przedlozony Zamawiajagcemu min. 7
dni przed data wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robdt. Brak
przygotowanego materialu do rozliczen czg¢Sciowych bedzie skutkowat brakiem
platnosci.

5 W przypadku, gdy suma faktur czgsciowych przy platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia dla Zadania 1, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowigzany
bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego
1 niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji robot.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu calosci robot,
ich odbiorze 1 dostarczeniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie/zgloszenie o zakonczeniu budowy. Jedna z podstaw wystawienia
faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru koncowego,
wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia
1 pozostate dokumenty, o ktorych mowa w § 11 wust. 12 niniejszej umowy
oraz o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu przez
Wykonawce 1Podwykonawcow z platnosciami. W przypadku udokumentowanego
braku mozliwosci uzyskania o$wiadczen Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow Wykonawca przedlozy faktury/rachunki, wraz z dowodami zaptaty
wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji wykonanych robot oraz pozostale
dokumenty wskazane w § 11 ust. 12.

Rozliczenie koncowe powinno uwzgledniac:
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8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien wskazywac: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, date wystawienia, termin platnosci, kwotg netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status ( zaptacono/nie zaptacono),

- zapis, ze migdzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowa o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonat z udziatem nastgpujacych
dalszych podwykonawcow wraz z dalszym wskazaniem. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze migdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy.

. Wartosci faktur czesciowych 1 faktury koncowej nie moga Iacznie przekroczy¢ kwoty

okreslonej w ust. 2 pkt 1.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przyshuguje.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym
do dokonania ptatnos$ci faktury jest podpisanie protokotu odbioru robét.

. Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku Inwestora tj. Miasto £odz —

Zarzad Inwestycji Miejskich. Zaplata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze.
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 Lo6dz
NIP: 7250028902 z dodatkowym zapisem: Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji
Miejskich, Lo6dz, ul. Piotrkowska 175. Wykonawca dostarczy faktur¢ do Centrum
Ustug Wspdlnych przy UML zlokalizowanym przy ul. Piotrkowskiej 171/173.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1666
ze zm.)
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania  udostepnionej na  stronie  internetowej:
https://efaktura.gov.pl
Szczegdlowe zasady zwigzane =z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych 1 innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz akty wykonawcze do nie;j.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac¢ ponizsze dane:
- w sekcji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;
- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybraé: NIP;
- w polu ,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypeliona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisa¢
ponizsze dane:
- w sekcji ,,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce;
- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

- w polu ,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.
Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢é wypehiona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ushugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o wystawieniu faktury
na  Platformie  Elektronicznego  Fakturowania -~ na  ponizsze  mail

cuw(@cuw.uml.lodz.pl oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznos$ci nastagpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Inwestorowi
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaplaty
i pozostalych dokumentow, o ktérych mowa w § 11 ust. 12 oraz § 15 ust. 6 niniejszej
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w  czesci
odpowiadajace;j nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca
wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwatly zadne
roszczenia z tego tytutu, w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.
Warto$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, w tym
koszty zwigzane z wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas
budowy, a bez ktoérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslajaca przedmiot
Umowy. Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace
z technologii wykonania, ktore wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca, jako jednostka dzialajaca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
1 doswiadczeniem, mogl przewidzie¢ na etapie skladania oferty musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okre§lonego powyze;j.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania
przez Inwestora ZIM faktury korygujace;.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
1 przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu wuzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajacego
w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten
okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamowienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Rozliczenie Zadania 2 w zakresie realizowanym przez 1.S1

26.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera
wszystkie koszty wynikajace z Dokumentacji Projektowej oraz niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie. W przypadku nieujecia w ww. cenie wszystkich robot wynikajacych
z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego
w ust. 2 pkt 2).
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27. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu, zawiera

28.

réwniez koszty zwigzane z prawidlowa realizacja przedmiotu umowy, w tym

w szczegllnosci: koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz pozostatych rysunkdéw i opracowan niezbednych dla prawidlowe;j

realizacji robdt, wykonania robot przygotowawczych, tymczasowych, w tym
umocnienia i odwodnienia wykopow stosownie do faktycznie stwierdzonych
warunkow gruntowo — wodnych, wykonania robdt przygotowawczych, wykonania,
utrzymania i likwidacji zasilania prowizorycznego, odtworzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania 1 pozniejszej likwidacji terenu budowy,
ogrodzenia 1 zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew

1 krzewdw z wylaczeniem oplaty administracyjnej za wycinke drzew i krzewow,

koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pelnomocnictwem

(np. decyzje na zajecie pasa, decyzje na prowadzenie badan archeologicznych),

zapewnienie nadzoru archeologicznego, utrzymanie zimowe terenu budowy, w tym

zapewnienie jego przejezdnosci 1 odsniezanie w okresie zimowym, zapewnienie
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego 1 bezpiecznego przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych oraz dojazdow gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez
caly czas trwania inwestycji, odtworzenia drog, chodnikow 1 trawnikéw, wywozu
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania zaggszczenia gruntu,
odwodnienia wykopow, pelnej obshigi geodezyjnej, utrzymania pasa drogowego

w okresie zajecia, wysypiska 1 tymczasowego sktadowania, wykonania dokumentacji

powykonawczej, tablic informacyjnych, nagrania na ptycie CD/DVD filmu

przedstawiajacego stan terenu przed rozpoczgciem robot, koszty zwigzane

z wlaczeniem do istniejacej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot

budowlanych, kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek
wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych 1 innych w  stosunku
do dokumentacji projektowej (z wylaczeniem przypadkéw, za ktére Wykonawca
nie jest odpowiedzialny) wykonanie wszelkich czynnos$ci dodatkowych wynikajacych

z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot

oraz wszelkie inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, w tym podatki

obowigzujace na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres umowy w ramach Zadania 2 bedzie

odbywac si¢ etapami:

1) Etap I platnosci - 100% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2
pkt 2) lit. a) niniejszego paragrafu - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu
odbioru bez zastrzezen cato$ci Dokumentacji Projektowej lub w przypadku odbioru
dokumentacji projektowej poszczegdlnych Odcinkow wchodzacych w  skiad
Zadania 2 — protokot odbioru dokumentacji projektowej ostatniego z nich.

2) Etap II platnosci - 90% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2
pkt. 2) lit. c¢) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakonczeniu robot
1 podpisaniu protokotu przegladu technicznego danego Odcinka. Podstawa
do zaptaty wynagrodzenia zgodnie z wystawiong faktura bedzie protokot
z przegladu technicznego danego zadania, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt. 10
niniejszej umowy oraz dostarczenie dokumentdw wymienionych w § 12 ust. 2 pkt.
9) niniejszej umowy
Dopuszcza si¢ fakturowanie czgSciowe w ramach Etapu II platnosci za kazde
zakonczone elementy robot, nie czgsciej niz raz w miesigcu. Podstawa
do wystawienia faktury czesciowej jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
protokoét czgsciowego odbioru robodt, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 pkt 13), zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Warto$¢ faktur czgsciowych w ramach
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29

30.

31.

32.

IT etapu platnosci nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci etapu II platnosci
dla danego odcinka

3) Etap III platnosci - 10% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego
w ust. 2 pkt 2) lit. c) tired pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po dokonaniu
odbioru koncowego, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego
- przekazania/przyjecia do eksploatacji danego Odcinka.

4) Etap IV platnosci - 100% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 2
pkt 2) lit. b) tiret pierwszy i drugi niniejszego paragrafu - po zakonczeniu robodt
i podpisaniu protokotu przegladu technicznego o ktérym mowa w § 12 ust. 2 pkt
10) z zapisem potwierdzajacym przez Inspektora Nadzoru, ze ustuga nadzoru
autorskiego zostata wykonana.
Faktury wystawione begda na todzka Spoéitke Infrastrukturalng Sp. z o.o.
posiadajacg numer identyfikacji podatkowej NIP 725-19-06-517 1 dostarczone
do siedziby £.SI wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do ich wystawienia,

. Warunkiem zaptaty przez LSI czesci naleznego wynagrodzenia (Etap I ptatnosci, Etap

II platnosci lub cze¢sci Etapu II ptatnosci, Etap III ptatnosci dla kazdego Odcinka, Etap
IV pflatnosci), oprocz protokotdw, o ktorych mowa w ust. 28 pkt 1)-4) niniejszego
paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawce nastgpujacych dowodow:

a) ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 30 ust. 2 Umowy;

b) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaplaty, tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu;

¢) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$¢ przedmiotu umowy, za ktora Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zawarl zaakceptowang
przez LSI umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub z ktorymi zawart przedlozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane LSI
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez L.SI
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong LSI umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 29, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstalych
po zaakceptowaniu przez LSI umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu LSI poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty LSI jest obowigzana umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 30. LSI informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 31, w terminie wskazanym
przez LSI, LSI moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci LSI co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 30, LSI potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia ust. 29 - 33 nie naruszaja praw i1 obowigzkéw LSI, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami
lub zapisami umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez £.SI
faktury korygujace;.

Platnos¢ uregulowana bedzie przez LSI, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
do LSI oryginatu prawidlowo wystawionej faktury, na nr konta podany na fakturze.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugach oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
z pozn. zm). W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci Adres PEF
Zamawiajacego LSI na Platformie Elektronicznego Fakturowania: 7251906517.
Platforma, ktora obstuguje Zamawiajacego LSI - broker PEFexpert.

Wykonawca os$wiadcza, ze konto firmowe, na ktére majg by¢ dokonane platnosci
wynikajace z niniejszej umowy, jest zgtoszone do Urzedu Skarbowego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktoéry ma
nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do
rejestru VAT, Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego Ilub rachunku powigzanego
z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez
Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako
op6znienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego wynagrodzenia 1 w takim przypadku
nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek
ustawowych, jak i uznaje si¢, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy
w tym okresie.

Datg zaptaty jest dzien obciazenia rachunku £SI.

42. Wszelkie zobowigzania wynikajace z nieterminowego uregulowania faktury i1 innych

43.

dokumentow do zaplaty obciaza LSI, jezeli powstaly z przyczyn lezacych po jego
stronie.

L.SI o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu zapisOw ustawy
z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opé6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 935)
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§ 16
Terminy realizacji i zakonczenia umowy

=

Data rozpoczecia przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia przedmiotu umowy do 29.05.2023 r.

3. Termin przekazania/przejecia do eksploatacji ostatniego Odcinka Zadania 2
do 29.05.2023 r.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy:
Termin uwaza si¢ za dochowany z chwilg wykonania calosci robot okreslonych w §1
ust. 1 lit. a) 1 b) i skutecznego ich zgloszenia do odbioru Inwestorowi ZIM/LSI
stosownie do procedury opisanej w § 12 Iacznie z uzyskaniem przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu
budowy 1 podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
tj. do dnia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W zakresie Zadania 2 Wykonawca winien wyprzedzajaco dostarczy¢ Inwestorowi £L.SI

dokumenty niezbg¢dne do dokonania zgloszenia zakonczenia robot lub zlozenia

wniosku o pozwolenie na uzytkowanie z dochowaniem ustawowych terminow

dla dokonania czynnos$ci administracyjnych.

N

§17
Opoznienie w realizacji prac

1. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem robot tak dalece,
ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania robdt, moze nastgpi¢ niedotrzymanie
terminu, niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Inwestor ZIM i/lub LSI
uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy przedlozenia programu naprawczego,
ktorego celem jest nadrobienie powstatego op6znienia.

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi ZIM i/lub LSI
na pi§mie, w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu
naprawczego dla nadrobienia powstalego opoOznienia oraz do okreslenia terminu,
w ktorym opoOznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane
przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia wymagaja wspoldzialania ze strony
Inwestora ZIM 1/lub LSI lub wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztow,
wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Inwestora ZIM 1/lub LSI. Udokumentowane koszty poniesione przez Inwestora ZIM
i/lub LSI w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Inwestor ZIM 1/lub £SI
maja prawo potraca¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa w ust. 2
lub w razie utrzymywania si¢ opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Inwestor ZIM v/lub £LSI maja prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy
termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego
terminu oraz bedacego jego wynikiem opoOznienia, Inwestorowi ZIM i/lub LSI
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokoficzenia danego elementu robot
lub odcinka robdt wramach danej czgsci przedmiotu zamowienia robot (w ramach
Zadania) innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastepcze Wykonanie)
bez uprzedniej zgody sadu, o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Inwestora ZIM 1lub LSI zuprawnien okre§lonych w ust. 3
nie wylacza odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych
Kodeksu Cywilnego, jak rowniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje réwniez utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych
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Inwestorowi ZIM i/lub LSI ztytulu rgkojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..........c.cce....... zk,

Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na:

1) Miasto Lodz — Zarzad Inwestycji Miejskich, 90-447 Lodz, ul. Piotrkowska 175
w  kwocie ... 7zt stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto
za wykonanie Zadania 1 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w nast¢pujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ....ccoceviiiiiiiiiiienene, 71,
na konto GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
D) W ktorej oryginat zostal zlozony

w siedzibie Inwestora ZIM najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2) Lodzka Spotke Infrastrukturalng sp. z o.0., 90-731 Lédz, ul. Wélczanska 17
w kwocie ...l 7} stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie
Zadania 2 zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w nastepujacych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WySOKOSCI ......cccoovvevveerivienennnens zl, na konto
wm-BANKUDN ... .
D) W ktorej oryginat zostal zlozony

w siedzibie Inwestora L.SI najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy bedzie zwrocone Wykonawcy

na ponizszych zasadach:

1) 70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane po podpisaniu protokolu odbioru koncowego przedmiotu
umowy (catosci inwestycji). W zwigzku z § 16 ust. 2 niniejszej umowy
Zamawiajacy informuje, iz data koncowego obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna przypada¢ na 30 dzien od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy (calosci inwestycji).
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone

nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 13 ust. 4 niniejszej] umowy Zamawiajacy informuje, iz data
koncowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w okresie r¢kojmi za wady winna przypada¢ na 15 dzien od dnia,
w ktorym zgodnie z umowa wygasa r¢kojmia za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci

zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Dla Zadania 1 zmiana formy

zabezpieczenia na uregulowang w art 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

wymaga zgody Inwestora tego Zadania i dokonana begdzie w formie aneksu do umowy.

Dla Zadania 2 zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

Zabezpieczenie w pieniagdzu wnosi si¢ na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie

w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem

si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz zabezpieczenie

w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat si¢ do przedtuzenia
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zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa
w ust. 6 najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, Inwestorzy ZIM i/ lub LSI
zmienig form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia odpowiednio dla Zadania 1 i 2. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje
si¢ ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyplata ta nastgpuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegolnosci na poczet
pokrywania kar umownych 1 zaspokajania roszczen Zamawiajacego w okresie gwarancji
1 rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkow okreslonych
w rekojmi.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
na nast¢pujacych warunkach:
1) Dla Zadania 1:

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadaé przez caly okres realizacji umowy
oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialnos¢
kontraktowa 1 deliktowa) obejmujagce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli 1 pracownikow
zamawiajacego 1 wykonawcy w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia
mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robodt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na kwot¢ nie mniejszg
niz 10.000.000 zl, z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzZszym nizZ
10.000 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.

b) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt. a) oraz kopie zawartej umowy
wraz z Ogo6lnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skladki
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

c) Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentoéw
wskazanych w pkt b) wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne
okresy platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uplywem okresu
ubezpieczenia wynikajacego z poprzedniego okresu platnosci, w celu zachowania
cigglosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt a). W przypadku
gdy poprzednio doreczone Zamawiajacemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia
nie utracily aktualno$ci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia
moze ztozy¢ Zamawiajacemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym, pisemne o$§wiadczenie w tym zakresie.

d) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony
do zawarcia takiego ubezpieczenia 1i/lub zaptaty takiej skladki na koszt
Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy,
co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.
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2)

€)

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z czlonkow
Konsorcjum przekaze Zamawiajacemu polis¢, o ktorej mowa w § 19 ust. 1) pkt
la lub Konsorcjum przekaze Zamawiajacemu jedna polise wystawiong
na podmiot wspdlny, gdzie wspotubezpieczonymi beda wszyscy czlonkowie
Konsorcjum realizujacy niniejszg umowe.

Dla Zadania 2:

a)

b)

d)

Najpézniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnos$ci gospodarczej lub posiadanego mienia (OC), oraz ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ), w zwiazku z czynnos$ciami
stanowigcymi przedmiot umowy. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
ciggtosci ochrony w okresie realizacji Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
przekaze Zamawiajagcemu polis¢, o ktorej mowa w § 19 ust. 2) lub Konsorcjum
przekaze Zamawiajagcemu jedng polise wystawiong na podmiot wspolny, gdzie
wspolubezpieczonymi bedg wszyscy cztonkowie Konsorcjum realizujacy niniejszg
umowe. Polise OC zawodowego (OCZ), wymagana jest dla Wykonawcy, ktory
w ramach Umowy wykonywa¢ bedzie samodzielne czynnosci zawodowe
w zakresie projektowania lub nadzoru autorskiego.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dzialalnos$ci
gospodarczej (OC) zostanie zawarte 1 utrzymane w mocy przez caly okres
zwigzania Umowg, z sumg gwarancyjng w wysokosci - 2.000.000 zt na jedno
I wszystkie zdarzenia. Zakresem ochrony ubezpieczenia OC objeta zostanie
odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonych z tytutu czyndéw niedozwolonych
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), na wypadek szkod
rzeczowych 1 szkdd osobowych powstatych w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo
obejmowac:

szkody wyrzadzone razagcym niedbalstwem;

szkody w mieniu istniejgcym oraz otaczajgcym;

szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (OC
Podwykonawcy)- jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac;

szkody osobowe wyrzadzone przez Wykonawce zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom — OC pracodawcy — z limitem 1.000 000 zt;

szkody wyrzadzone w instalacjach i urzadzeniach wodociagowych,
kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania, = gazowych, elektrycznych,
technologicznych, itp., w tym takze w instalacjach podziemnych;

szkody powstale po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations);

szkody spowodowane wibracja, osuni¢ciem lub zapadaniem si¢ ziemi - z limitem
odpowiedzialnosci min. 300 000 zi;

szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC — z limitem odpowiedzialnosci min. 500 000 zt; w przypadku
gdy w zwigzku z realizacja prac wystapi omawiane ryzyko.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ)- zostanie zawarte
I utrzymane w mocy przez caly okres realizacji prac wynikajacych z Umowy,
z sumg gwarancyjng w wysokosci 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zakresem ochrony ubezpieczenia OC zawodowej (OCZ) objeta zostanie
odpowiedzialno$¢ cywilna Ubezpieczonych z tytulu czynoéw niedozwolonych
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9)

a.

(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania (odpowiedzialno§¢ kontraktowa), w zwigzku z czynnos$ciami
zawodowymi realizowanymi na podstawie Umowy, w szczegdlnosci
czynnos$ciami projektowymi oraz wykonywaniem nadzoru autorskiego, w zwiagzku
ze szkodami wyniklymi z nieprawidlowos$ci majacych miejsce w okresie
ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmowaé szkody osobowe,

szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zaroOwno w postaci poniesionych
strat (damnum emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajace
z czynnosci zawodowych, ktorych realizacji podjat si¢ Wykonawca na mocy
Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

szkody wyrzadzone razagcym niedbalstwem;

wyrzadzone przez podwykonawcow Ubezpieczonego, w zakresie obejmujacym
realizowane przez nich prace; - jezeli zostang oni zatrudnieni do realizacji prac
koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscia
projektu;

ubezpieczone bedg podmioty faktycznie realizujgce czynnosci zawodowe
Najp6zniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
polisy, o ktorych mowa powyzej. Opisane w ust. a) -d) polisy ubezpieczeniowag
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ na okres obejmujacy okres realizacji
umowy, o ktorym mowa w § 16 niniejszej umowy.
Wypehienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza i nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych wymaganych Umowa i dowodow
oplaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uplynat termin

do przedstawienia polis przez Wykonawce. Oswiadczenie o odstgpieniu nastgpi
w formie pisemne;j,

zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie,
w jakim Wykonawca nie przedtozyl polis i dowodow optaty skladek. Koszty
sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy
moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajacego si¢ do potracenia, koszty takich
sktadek ubezpieczeniowych uwaza¢ si¢ bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane
powyzej zasady maja odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polise ubezpieczeniowa na okres krotszy niz okres obowigzywania
umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajacemu dowdd zawarcia polisy
ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia skladek.
W przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu poprzednim
Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia
na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowodow
oplaty sktadek. Koszty skladek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajacy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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h) Wszelkie zmiany warunkéw umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym

D)
)

w niniejszym paragrafie moga by¢ dokonane wylacznie za uprzednig pisemnag
zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogoélnych zmian wprowadzonych przez
towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym podpisano umowe ubezpieczeniowy.
W przypadku gdy =zmiany takie oznaczaé beda pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiagzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

Obie Strony przestrzegac¢ beda wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;.

w przypadku uptywu terminu obowigzywania umowy ubezpieczenia zapisy ust.1
pkt 2) lit. g niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio

2. Zamawiajacy dopuszcza spehlienie przez Wykonawce wymogéw wskazanych powyzej
w ust. 1 pkt 1) 1 2) poprzez zawarcie dwoch osobnych umow ubezpieczenia spetniajacych
osobno warunki okre§lone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lub jednej umowy ubezpieczenia
spetniajacej tacznie warunki okreslone w ust. 1 pkt 1) i pkt 2). W tym ostatnim przypadku
suma ubezpieczenia nie powinna by¢ nizsza niz suma z ust. 1 pkt. 1) i pkt 2).

§ 20
Kary umowne

1. Kary umowne bedg naliczane w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokosciach:
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w zakresie:

a)

b)

9)

h)

za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 16 ust. 2w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 16 ust. 2,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy
zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, za kazdy przypadek
oddzielnie,

za zwloke w usunigciu wad w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 700,00 zt
brutto za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego
na usuni¢cie wad, za kazdy przypadek oddzielnie,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 1000,00 zI brutto za kazdy kolejny dzien przerwy w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego (Inwestora ZIM lub LSI),

za zwloke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

w przypadku nieprzedlozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zalagcznikami wskazanymi w § 19 ust. 1 pkt. 1) (dla Zadania 1) oraz w § 19 ust. 1
pkt. 2) (dla Zadania 2) niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skladki
na nastgpne okresy ptatnosci Wykonawca zaplaci kar¢ umowng w wysokosci
700,00 zI brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki, braku ciaglosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) umowy
lub nieprzedlozenia ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 19 ust. 1 pkt
1) 1 2) na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za brak zaplaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, za kazdy przypadek oddzielnie,

za nieprzedlozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogole niezloZenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
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)

K)

p)

q)

v)

w)

zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 700,00 zl brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg prace projektowe, roboty budowlane,
dostawy lub ushugi lub jej zmiany, uzupehienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna w wysokosci 700,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
- Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazde
naruszenie oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy - 1.000,00 zi
za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
poswiadczone wpisem do Dziennika Budowy,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktorym
mowa w § 3 ust. 9 lit. a ) 1w § 6 ust. 8 lit. yy) w wysokosci 700,00 zt brutto,
za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na przekazanie harmonogramu,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
1.000,00 z} brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

za niewykonanie polecenia w zakresie usuni¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym
w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 1.000,00 zi brutto,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 6 ust. 8 lit. v) lub dostgpnosci
zgodnie z § 6 ust. 8 lit. tt) pomimo upomnienia przez Zamawiajacego — 1.000,00 zi
brutto

za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

za nieprzedlozenie poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii faktur
lub rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 12 Wykonawca zaptaci kar¢ umownag
w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuni¢cie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 5 - Wykonawca zaptaci kar¢ umowna
w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

za niewykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow wynikajacych
z § 30 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikow wskazanych w wykazie, Wykonawca zaplaci kar¢ umowna
w wysokosci 1400,00 zI brutto za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez
Wykonawcg z ktoregokolwiek z obowigzkoéw okreslonych w § 30 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
w wysokos$ci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwloki,

za wprowadzenie na budowe¢ podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 700,00
zl brutto, za kazdy przypadek odrgbnie,

za stwierdzenie naruszenia obowiazkéw okres§lonych w § 6 ust. 8 lit. aa),
w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. Ochrony istniejace;j
zieleni na budowie (zgodnie z SIWZ) — za kazdy stwierdzony przypadek 2000,00
z1 brutto,

w przypadku braku mozliwodci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawca
w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiajacego,
na rzecz ktorego dany Podwykonawca realizuje roboty,

za kazdy dzieh opdZnienia w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 18 ust. 6
umowy Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 700,00 zt brutto,
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X) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 wust. 1,
z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 21 ust. 2 1 3 niniejszej umowy,

y) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w §8 ust 2 Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, w wysokosci
700,00 zt brutto za kazde takie naruszenie, dla Zamawiajacego, ktoérego dane
naruszenie dotyczy,

z) za kazda nieprawidlowo$¢ w pelnieniu obowigzkéw zwigzanych z pelnieniem
nadzoru autorskiego, wynikajacych z §5 umowy, zgloszong przez Zamawiajacego
na piSmie wraz z argumentacja w wysokosci 700 zt brutto za kazdy przypadek
oddzielnie

aa) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe;j
(dotyczacej ktéregokolwiek z Zadan lub ktéregokolwiek Odcinka w ramach
Zadania 2) w stosunku do terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa w § 3 ust. 9 punkt a)
w wysokosci 700 zt brutto za kazdy przypadek oddzielnie,

bb) za przekroczenie wyznaczonego zgodnie z §4 ust. 12 niniejszej umowy terminu
na usuni¢cie wad projektowych w wysokosci 700 zt brutto za kazdy przypadek
oddzielnie

UWAGA: Kary umowne naliczone na podstawie ust. 1 lit. a) - z) i aa)- bb) sa wspdlne

dla obu Zamawiajacych. Podzial kary nastapi pomiedzy Inwestorem ZIM i LSI.

W takim przypadku Wykonawca otrzyma dwie noty ksiegowe — po jednej od kazdego

z Zamawiajacych. W przypadku, gdy kare¢ naliczal bedzie tylko jeden z Zamawiajacych,

Wykonawca otrzyma jedng note ksiegowa.

Kary w zakresie Zadania 1:

cc) w sytuacji okre$lonej w § 4 ust. 13 pkt 2 lit a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w dokumentacji w wysokosci 5% wartosci brutto dokumentacji projektowe;j
dla Zadania 1 okreslonej w Formularzu cenowym.

dd) w sytuacji okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 4.2) lit a) z tytulu samego faktu istnienia
wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
dla danego zakresu robot wadliwych wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,

Kary w zakresie Zadania 2:

ee) za zwloke w przystgpieniu do odbioru koncowego przekazania/przejgcia
do eksploatacji danego Odcinka w ramach Zadania 2 w wysokosci 500,00 zi
brutto za kazdy dzien zwloki liczony od dnia uplywu terminu, o ktérym mowa
o ktérym mowa w §16 ust. 3 umowy.

2. Kary umowne, do ktorych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
odpowiednio ZIM lub/i LSI, podlegaja sumowaniu. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar
umownych naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. a) — z) i aa) — ee) nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1. W sytuacji
odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest
uprawniony do  dochodzenia nie tylko kary umownej za  odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia.

3. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty dorgczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Inwestor ZIM i/lub LSI wskaze
W wezwaniu inny termin.

4. Inwestor ZIM 1/lub LSI zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania
uzupetniajagcego  przewyzszajacego  wysokos$¢  zastrzezonych  kar  umownych
na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego.
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5. Inwestor ZIM 1/lub L.SI moze zaspokoi¢ si¢ z tytutu naleznos$ci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przyshugujacego Wykonawcy.

6. Zamawiajacy, ma prawo zmniejszenia  zaplaty zobowigzan  wynikajacych
z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwot¢ naliczonych kar umownych,
bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i sktadania przez strony dodatkowych
oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

§21
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgl robot lub przerwat
realizacje¢ przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni 1 pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Inwestora ZIM lub LSI/Inspektora Nadzoru
do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot, Wykonawca w ciggu 7 dni
od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacja
zamoOwienia,

2) gdy Wykonawca opo6znia si¢ w zakonczeniu robot w stosunku do terminu zakonczenia
przedmiotu umowy okreslonego w § 16 ust. 2, a opdznienie trwa dhuzej niz 60 dni
w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inwestora ZIM lub LSI / Inspektora Nadzoru do Wykonawcy o zakonczenie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakonczy robot
objetych przedmiotem zamdwienia,

3) gdy Wykonawca nie jest w stanic zabezpieczy¢ wiasciwych warunkow
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak
roOwniez osob trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg 1 sztuka
budowlang lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Inwestora ZIM lub LSI (odpowiednio do zakresu zadan) atakze nie stosuje si¢
do zalecen, polecen wydanych przez Inwestora ZIM lub LSI/ Inspektora Nadzoru
ipomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania,

4) gdy Wykonawca nie przedluza waznos$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub £SI ,

5) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19
na okres trwania umowy, pomimo wezwania Inwestora ZIM lub LSI,

6) w przypadku o ktorym mowa § 4 ust. 13 pkt. 2) lit. b) lub § 12 ust. 2 pkt. 4.2) lit. b),

7) aponadto w nastepujacych przypadkach:

a) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na sum¢ wigksza niz 5% lacznej wartosci
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 15 ust. 2 pkt. 1) dla Zadania 11 § 15
ust. 2 pkt. 2) dla Zadania 2 niniejszej umowy lub wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w § 11 ust. 13,

b) nie realizowaniu zalecen, polecenn wydanych przez Inspektora Nadzoru odpowiednio
dla Zadan 1 1 2 i pomimo wezwania do naprawienia uchybief nie naprawienia ich
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

c) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 20 ust. 1 lit. 1),
niniejszej umowy odpowiednio dla Zadania 112,
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d) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. Ininiejszej Umowy.

8) zostalo wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

9) pomimo pisemnego wystgpienia do organu administracji , organ ten nie okresli
terminu zalatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna
przewidzie¢/okres§li¢ terminu uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji/uzgodnien/zgod.

10) uchylania si¢ przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawca, na zasoby
ktérego Wykonawca powotuje si¢ w celu wykazania spelniania warunku udzialu
w postepowaniu w zakresie zdolnos$ci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem §
11 ust. 16

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, bez akceptacji
Zamawiajacego — odpowiednio ZIM/LSI, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go
do realizacji robot zgodnie z Umowa 1 bezskutecznie uptynagt termin wskazany
W wezwaniu.

12) w przypadku nieprzekazania Dokumentacji Projektowej (dotyczacej jakiegokolwiek
Zadania lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie okreslonym w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa w § 3 ust. 9
punkt a)

13) braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zajecie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie cze$ci przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy lub jej czesci. Odstgpienie od umowy lub jej czesci w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.,
. W razie wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajacego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajagcych wykonanie
przedmiotu umowy w calosci lub czgsci, w szczegolnosci: odmowy udostepnienia terenu
przez wiascicieli nieruchomosci do celéow realizacji inwestycji, koniecznosci uzyskania
nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktéorych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy lub jego czgsci, Inwestorom ZIM lub LSI przystuguje prawo do odstapienia
od umowy lub jej czgsci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania czgsci umowy,

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inwestor ZIM Ilub LSI bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot
lub podpisania protokotu odbioru,

b) Inwestor ZIM lub LSI zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl speli¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

. Odstagpienie od umowy lub jej cze$ci z powodow okreslonych w ust. 1, 3 1 4 niniejszego

paragrafu, powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przestance

odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia

o odstgpieniu od umowy do:
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1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru
oraz przedstawicieli Inwestora ZIM i/lub LSI,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgloszenia Zamawiajagcemu odbioru robot przerwanych 1 zabezpieczajacych,
a najpozniej w terminie 14 dni usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robdt wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) 1 przekazania Inwestorom ZIM 1/lub LSI na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru
oraz przedstawicieli Inwestorow ZIM 1/lub LSI rozliczenia finansowego wykonanych
robdt,

6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn

niezaleznych od Inwestora ZIM lub LSI , Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robot,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;.

. W przypadku odstgpienia od umowy Inwestor ZIM 1/lub L.SI zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego ustepu umowy, wykonanych badz
nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

€) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejegcie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy

§ 22
Zmiany do umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy

w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany termindéw, o ktorych mowa w § 16, spowodowanej okoliczno$ciami lezacymi
po stronie Zamawiajacego lub okoliczno$ciami niezaleznymi od Stron w tym:

a) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

b) okolicznosci  zaistniatych ~ w  trakcie  realizacji  przedmiotu = umowy

1 uniemozliwiajagcych terminowe wykonanie zamoéwienia:, w szczegolnosci:

i. nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych, ktore beda
okreslane na podstawie $rednich wartosci dla danego miesigca z ostatnich 5 lat
dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. $redniej o ponad: 50 %
w przypadku opadow atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku
temperatur, bedzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,

Strona 52 z 67



Ii. niekorzystne  warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne,
(t]. wykrycie obecnosci obiektow archeologicznych i1 konieczno$¢ prowadzenia
badan archeologicznych; wykrycie obecnosci gruntow innych niz wskazane
w opracowanej opinii geotechnicznej/dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
i konieczno$¢ przeprowadzenia badan geologicznych, wymiany gruntu;
konieczno$¢ wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji
projektowe;j)

iii. kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, cieplowniczej,
telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenia miejska,
nie przewidziane w PFU,

iv. odkrycia w trakcie realizacji robot niewypatow, niewybuchow itp.,

V. przedhuzajacy si¢ termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich przepisow,
uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, protokotdw postanowien 1 decyzji
wydawanych przez organy administracyjne lub konieczno$¢ uzyskania nowych
decyzji, zgdd lub uzgodnien,

vi. przedhizajacy sie termin, w stosunku do wynikajacego z odpowiednich przepisow,
uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, postanowien i decyzji wydawanych
przez gestorow sieci lub konieczno$¢ uzyskania nowych decyzji, zgod
lub uzgodnien

vii. odmowa udostepnienia terenu do celow realizacji przedmiotu umowy przez
wilascicieli oraz innych zarzadcow drogi,

€) wykonanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot
z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,

d) wystagpienie robot dodatkowych, oraz robot zamiennych i/lub zmiany technologii przy
czym zmiana terminow musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona Umowy wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢
niezwlocznie po powzigeciu wiadomosci o takiej okolicznosci,

e) w przypadku wykonania zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp,
wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacj¢ robot lub wptywajacych z innych
przyczyn na wydlizenie terminu realizacji umowy, mozliwa bedzie w szczegdlnosci
zmiana termindw umownych nie dluzej jednak niz o okres trwania przeszkody,

f) jezeli umowa o zamOwienie nie zostanic zawarta w pierwotnym okresie zwigzania
oferta wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu (oraz opublikowanych w DUUE
zmian tego ogloszenia) to strony moga dokona¢ przedluzenia terminu realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferta.

Zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik budowy (obowigzek
wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a),
d), e), f) niniejszego paragrafu.) Przedluzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny
do czasu jaki wynika z okoliczno$ci uzasadniajacych przedtuzenie terminu, z zastrzezeniem
okolicznosci, o ktorych mowa w ust1pkta),d),e) 1 f) niniejszego paragrafu.
Za przedluzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

Zmiana termindw dotyczy¢ bedzie, stosownie do okoliczno$ci uzasadniajacych przedtuzenie
terminu, catosci przedmiotu umowy lub konkretnego zadania.

2)  zmiany wynagrodzenia:

2.2)Dla Zadania 1 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1):
a) w wyniku: rob6t zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sa konieczne
dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych robot
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b)

(dodatkowych) nieujetych w zamowieniu. Dostrzegajac celowo$¢ rozwazenia
ww. zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztoryséw rob6t ~ zamiennych  i/lub  zmiana  technologii lub  robdt
dodatkowych. Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajacego/Inzyniera
Kontraktu. Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nast¢pujace zalozenia: ceny
jednostkowe

na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym zamdéwieniu
oraz niezb¢dne do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujacych w zamdéwieniu
podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikéw produkcji
okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robdt Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo
dokona szczegdtowej weryfikacji kalkulacji.

Zaakceptowane kosztorysy moga by¢ podstawa do sporzadzenia protokotu
koniecznosci, w ktorym strony okresla rodzaj 1 zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zar6wno protokoty koniecznosci jak 1 kosztorysy sg traktowane wylgcznie jako
dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie stanowig
zrodla zobowigzania dla zadnej ze stron, jak rowniez podstawy do zmian w realizacji
umowy. Dla wprowadzenia ww. zmian konieczne jest zawarcie aneksu do umowy
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejsza
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwickszenia
wynagrodzenia,

2.3) Dla Zadania 2 dotyczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2):

c)

robot dodatkowych - roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inwestora £.SI

Kosztorysy te beda opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

d)

I. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdlowej, ztozonego przez Wykonawce
w dacie podpisania umowy,

ii. w przypadku robot niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz $rednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa tddzkiego
dla kwartalu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot.

- nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych jak roéwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w  kosztorysie sporzadzonym metoda kalkulacji
szczegdlowej przekazanym LSI w dacie podpisania umowy.

robo6t zamiennych /lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii

rozliczane begda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce

1 zatwierdzonych przez Inwestora LSI/Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te beda

opracowane w oparciu o nastepujace zalozenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
podstawowym  zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu
sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdlowej, zlozonego przez Wykonawce
w dacie podpisania umowy,

ii. w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego,
ale nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe
zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji nie wyzszych, niz $Srednie
notowania krajowe z publikacji SEKOCENBUD dla wojewodztwa todzkiego
dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie koniecznosci wykonania tych robot.
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- nie przewiduje si¢ mozliwo$ci wzrostu cen jednostkowych jak roéwniez sktadnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metodg kalkulacji
szczegOlowej, przekazanym £.SI w dacie podpisania umowy.

3) zmiany kierownika budowy lub/oraz gléwnego projektanta — na wniosek Wykonawcy

4)
5)

6)

7)

8)

d)

po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego lub na wniosek Inwestora ZIM
/lub LSI jezeli ZIM i/lub LSI uzna, ze kierownik budowy/gléwny Projektant
nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z umowy Iub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Inwestora
ZIM i/lub LSI we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi speinia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy;
w art. 41 ust. 4a pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujacej ustawy
Prawo Budowlane. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na gldéwnego projektanta
musi przedtozy¢ dokumenty potwierdzajagce kwalifikacje 1 doswiadczenie
odpowiednie dla zmienianego gldéwnego projektanta, zgodne z wymogami zawartymi
w SIWZ w zakresie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz/lub kryteriow oceny
ofert, na moment dokonywania zmiany. Zmiana gtdéwnego projektanta nie moze miec
wplywu na zmiang¢ terminu przekazania kompletnej dokumentacji projektowe;,
okreslonego w §3 wust. 9 lit. a) niniejszej umowy tj. Harmonogramie rzeczowo
- finansowy przebiegu prac projektowych,
oczywistych omylek rachunkowych i pisarskich,
zmiany podmiotu udostepniajacego swoje zasoby lub odstgpienia przez Wykonawce
od realizacji umowy z podmiotem udostgpniajgcym swoje zasoby, o ktorym mowa
w art. 22a ust.1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych na zasadach okreslonych
w §11 ust. 16 umowy,
zmiany Wykonawcy, ktora nastapi w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztatcenia,
upadlo$ci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa jezeli:
a. nowy Wykonawca spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment

dokonywania zmiany,
b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia ma zastgpi¢c nowy
Wykonawca w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcow,
nastgpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w zycie po dacie zawarcia Umowy,
wywotlujacych potrzeb¢ zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko
w tym zakresie, w jakim zmiana przepisOw prawa wptywala na prawa i obowigzki
stron umowy,
w przypadku zmiany przepisOw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktorych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczego6lnosci:

zmiany stawki podatku VAT,

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne,
zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa wustawie z dnia4 pazdziernika 2018,
o pracowniczych planach kapitalowych, dopuszcza si¢ zmiang¢ wynagrodzenia, jezeli
zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce
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1 zostang one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie
szczegdlowej kalkulacji kosztow wskazujacych, jaki wplyw mial ten wzrost
przedmiotowych  wartosci na  koszty  wykonania  tego  zamowienia,
a Inwestor zaakceptuje powyzsza kalkulacje.

W treéci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic
zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich o0s6b zatrudnionych
na podstawie uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
U Zamawiajacego wraz ze skladkami ZUS 1 innymi obcigzeniami publiczno-
prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitalowych na koszty zwigzane zwykonaniem umowy, Ww szczegdlnosci
z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miata wplyw,
w ktérym zostanie wskazana warto$¢ o0 jakg powinna wzrosng¢ warto$¢
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki
te zmiany miaty wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie o$wiadczaja,
1z Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez
wykonawce do =zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos$¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen
do zlozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku ztozenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian
opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14
dni od daty zlozenia dokumentéw zglosi zastrzezenia do zlozonych dokumentow
lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie od =zastrzezonego terminu
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien iuzupehlien jesli
uzupetione dokumenty lub wyjasnienia s3 niewystarczajagce do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentoéw lub zlozenia wyjasnieh w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim
wnioskiem przez zamawiajacego. Nieuzupehlienie dokumentéw lub niezlozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie wnioskowanej ztozonego
wniosku o0 wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego
paragrafu powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesigcy od daty przekazania
przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajacymi tg zmiang.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie
7 dni zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia w oparciu
o przestanki okreslone w ust. 1 pkt. 9 lit. a)-d) niniejszego paragrafu obowigzywaé
bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyze;j.

W wypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. a) niniejszego paragrafu
warto$¢ cen jednostkowych netto nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢ cen
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio
wykonujacych zamowienie do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,;

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. ¢) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu
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Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego;
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 9 lit. d) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegna zmianie proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sob
bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego;
10) wskazanych w art. 144 Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie istotne zmiany tre$ci umowy wymagaja formy pisemnej - aneksu do umowy,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 8 ust. 4, § 18 ust. 4, - umowy.
3. W przypadku zmiany przepisow prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy,
do ktorych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.
4. W przypadku zmiany Wykonawcy przez zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy
nowym Wykonawcg w nastepujacy sposob:

a.  Wstgpieniu podwykonawcy w prawa 1 obowigzki Wykonawcy pod warunkiem,
1z niniejszy Podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu i kryteria
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

b.  Wstagpieniu nastepnego w kolejnosci Wykonawcy (Wykonawca rankingowany
na kolejnej pozycji) w prawa i1 obowigzki Wykonawcy pod warunkiem,
iz niniejszy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i kryteria
oceny ofert na moment dokonywania zmiany opisane w SIWZ;

1) Zamawiajacy ma prawo do okreslonej w ust. 4 zmiany umowy w przypadku:

a. braku uzyskania z winy Wykonawcy decyzji na zaje¢cie pasa drogowego w terminie
do 6 tygodniu od przekazania placu budowy;

b. nicuzasadnionej przerwy w robotach trwajacej dtuzszej niz 14 dni (i nie wynika
to z koniecznosci koordynacji prac 1 nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) i pomimo pisemnego  wezwania  skierowanego
przez Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robot,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac
zwigzanych z realizacjg zaméwienia,

c. nie przekazaniu Dokumentacji Projektowej (dotyczacej jakiegokolwiek Zadania
lub Odcinka w ramach Zadania 2) w terminie okreslonym w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 9
punkt a)

2) Dokonanie zmiany Wykonawcy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) - b)
moze spowodowac zmiang:

a) terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 0 czas
niezbedny
do realizacji umowy lub

b) zmiang¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 oraz ust.2.

Zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 lit. a) nastapi na podstawie
kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdélowej na podstawie
czynnikow produkcji nie wyzszych, niz $rednie notowania z publikacji SEKOCENBUD
dla kwartalu poprzedzajacego wystgpienie konieczno$ci wykonania tych robodt
(dla wojewodztwa 16dzkiego) z uwzglednieniem ceny w umowie podwykonawcze]
zawartej pomig¢dzy Wykonawca a podwykonawca.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 lit b) nastapi na podstawie-oferty ztozone;]
przez nastgpnego w kolejnosci Wykonawce w postepowaniu o udzielenia zamowienia.

3) Zamawiajacy w terminie 3 dni od wszczecia procedury zmiany podmiotowej umowy
wzywa kolejnego w rankingu wykonawce i/lub podwykonawce do ztozenia aktualnych
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na dzien dokonania zmiany dokumentéow potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postepowania.

4) W przypadku zaistnienia przestanki z ust. 4 Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
0 zamiarze wstgpienia podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, dokona
inwentaryzacji robot zrealizowanych przez Wykonawce do dnia dokonania zmiany i na tej
podstawie rozliczy si¢ z Wykonawca za wykonany zakres prac do dnia wstagpienia
podmiotu trzeciego w prawa i obowigzki Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5) W przypadku spelienia przez kolejnego w rankingu Wykonawce lub podwykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu i woli wstapienia w prawa i obowiazki Wykonawcy
przedmiotowej umowy Zamawiajacy zawiadamia o terminie podpisania aneksu do umowy
na podstawie ktorego kolejny w rankingu Wykonawca lub podwykonawca wstapi w prawa
1 obowigzki dotychczasowego Wykonawcy.

6) Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy podwykonawca przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji aktualny kosztorys wykonania przedmiotu umowy
wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnienie warunkéw udzialu oraz kryteria oceny
ofert wymaganymi na dzien dokonania zmiany. W przypadku uwag do kosztorysu
ofertowego determinujacych konieczno$¢ jego zmiany Zamawiajacy wyznacza termin
do ponownego przedlozenia prawidlowo sporzadzonego kosztorysu ofertowego.

Na 5 dni przed podpisaniem aneksu do umowy kolejny w rankingu przedstawia
Zamawiajagcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu
oraz kryteria oceny ofert na dzien dokonania zmiany.

7) Z dniem podpisania aneksu do umowy nowy wykonawca wstepuje w sytuacj¢ prawng
dotychczasowego Wykonawcy oraz wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
proporcjonalne do kwoty zawartego aneksu, wyznaczong zardwno przez jego obowigzki,
jak 1 przez uprawnienia zwigzane z istnieniem dilugu, a ten ostatni zostaje zwolniony
z dlugu w zakresie realizacji zamoOwienia. Skutkiem powyzszego jest wygasnigcie
obowigzku §wiadczenia obcigzajacego pierwotnego wykonawce.

8) Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku konieczno$ci zmiany umowy, o ktérej mowa
w §22 ust. 4 ze wyraza zgode na wstapienie w jego prawa i obowigzki przez podmiot trzeci
wskazany w ust. 4.

§23
Dokumentacja Powykonawcza

1. Odpowiednio do rodzaju robdt wystepujacych w niniejszym zaméwieniu Wykonawca
zobowiazany bedzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg z dnia
7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz.1333 ze zm.) oraz wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng po dwa egzemplarze
(wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie
z odniesieniami  geodezyjnymi) 1 przekazania Zamawiajacemu dla Zadania 1
i dla Zadania 2. Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji
elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodez;ji
w Lodzi.

2. Wykonawca opracuje i przekaze w zakresie:
1) Zadanie 1 - 2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej
podpisanej przez Kierownika Budowy, wraz zpowykonawcza czgscia projektowa
w nadajacej si¢ do edycji wersji elektronicznej na plycie CD (rysunki w plikach DWG
- lub odpowiadajace plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktora
powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inwestora ZIM. Dostarczenie kompletnej
1 zaakceptowanej przez Inspektorow Nadzoru dokumentacji powykonawczej Inwestorowi
ZIM stanowi warunek przystapienia do odbioru koncowego. Przekazana Inwestorowi ZIM
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dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ spis zdawczo- odbiorczy oraz powinna
by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubos$ci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,
- usuni¢cie z dokumentacji czgs$ci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej okladce) opisu o ponizszej tresci:

-jednostka ..................... Zawiera.............. paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
-Lodz, dn. L

2) Zadanie 2 — dokumentacj¢ powykonawcza w wersji

a) pisemnej w 2 egz. — zawierajgcej opis, plan sytuacyjny oraz profile podhuzne
Z naniesionymi poprawkami, zgodne ze szkicami geodezyjnymi, wszelkie
uzgodnienie i1 decyzje, wyniki przeprowadzonych prob i1 badan, protokoly odbioru
terenu, dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materiatdow z ustawag
o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 ze zm.)
oraz pozostate dokumenty wynikajace z zapisow ustawy Prawo Budowlane, art. 57,
ust. 1;

b) elektronicznej — zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV
wykorzystywanym w Lodzkim Osrodku Geodezji w Lodzi zawierajaca:
- naniesiong trase¢ sieci 1 profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami, zgodne
ze szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow. dwg.
- zeskanowang, zaewidencjonowang w zasobach £LOG mape z zainwentaryzowang
trasg sieci 1 zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikow .pdf.
- skan wersji papierowej dokumentacji powykonawczej w postaci plikow pdf.

Dokumentacj¢ powykonawcza sprawdzong przez Inspektora Nadzoru LSI

1 uzgodniong przez eksploatatora sieci-ZWiK Sp.z o.o. nalezy przekazad

w 1 egz. Inwestorowi Lodzkiej Spotce Infrastrukturalnej sp. z 0.0., 1 1 egz. pozostawi¢

u Eksploatatora sieci — ZWiK Sp. z 0.0.;

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ wraz z dokumentacjg powykonawczg autorskie
prawa majgtkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w ust. 4
do ust. 10.

4. Z dniem przekazania Zamawiajagcemu — w zakresie poszczegdlnych Zadan odpowiednio
Inwestorom LESI lub ZIM, dokumentow 1 opracowan (projektow, rysunkow
oraz podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiajacego w zakresie poszczegdlnych zadan odpowiednio na Inwestora
LESI lub ZIM majatkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczefn terytorialnych
1 czasowych na nastepujacych polach eksploatacji:

a) zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzadzen reprograficznych
oraz technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie
w pamigci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci
do Internetu, wcelu udost¢gpnienia w takich sieciach, w sposdb umozliwiajacy
komukolwiek dostgp do nich w dowolnym miejscu i czasie;

b) udostepnianie projektow, rysunkéw ipodobnych dokumentow, w szczegdlnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu, wprowadzanie
ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac remontowych jak
rébwniez utrzymania robot wnalezytym stanie technicznym, wcelu budowy
irozbudowy, a takze obrotu oryginalem albo jego egzemplarzami w tym,
przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wlasny uzytek iuzytek
podmiotdw zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajacego, zarbwno w formie materialnych
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5.

10.

nos$nikow jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczego6lnosci dokonywanie czynno$ci
wyzej wskazanych w stosunku do calosci lub czesci opracowan, a takze ich wszelakich
kopii poprzez przekazywanie ich w szczegdlnosci:
— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
— innym wykonawcom jako podstawe¢ dla wykonania i nadzorowania robdt
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawca,
— innym podmiotom biorgcym udzial w tej oraz kolejnych inwestycjach;

C) wykorzystywanie projektow, rysunkow 1 podobnych dokumentow w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania
dziatalno$ci Zamawiajacego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak iza granica jak
rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji Inwestycji.

d) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca zawierajac niniejsza umowe¢ oswiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

o ktorym mowa w ust 4 nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich, w tym

w szczegolnosci dobr osobistych, osobistych lub majatkowych praw autorskich ani praw

wynikajacych z umoéw zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi 1 zobowigzuje sie,

iz w przypadku zgloszenia wobec Zamawiajacego — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM jakichkolwiek roszczen z tytulu naruszenia praw osob trzecich,

Wykonawca zwolni Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wynikajacej z ww. naruszenia

1 pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajacego koszty. W przypadku wszczecia

postepowania sgdowego przeciwko Zamawiajagcemu z tytutu w/w naruszenia, Wykonawca

przystapi do procesu na prawach strony.

Wykonawca zgadza si¢, ze Zamawiajacy — w zakresie poszczegdlnych Zadan
odpowiednio LSI lub ZIM, na swdj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru autorskiego
swiadczonego przez osoby trzecie posiadajace stosowne uprawnienia 1 nie bedzie
podnosit z powyzszego tytutu wobec LSI lub ZIM zadnych roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejsza Umowa obejmuje takze jego
wynagrodzenie z tytulu przeniesienia praw iobowigzkow, o ktorych mowa w ust. 4
oraz 8, 9, 10.

Zamawiajacy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentow, projektow
1 opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy beda uprawnieni
do dokonywania wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).

Zamawiajacy sa uprawnieni do przenoszenia autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentow, projektow i opracowan powstalych
lub dostarczonych przez Wykonawce w zwiazku z realizacja niniejszej umowy
Zamawiajacy staje si¢ ich wilascicielem.

§ 24
Cesja

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak 1 w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplat¢ Wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na piSmie. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ wniosek o wyrazenie
zgody 1 go uzasadnic.

W przypadku wyrazenia zgody na cesj¢, Wykonawca wraz z kazda faktura VAT,
zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy
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odpowiednio dla Zadania 1 i 2 jest uprawniony do zadania potwierdzenia
obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania platnosci, iz wierzytelnos¢
zostala przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.

3. W przypadku przeniesienia przez Inwestora ZIM lub LSI na osobe trzecig praw
i obowigzkéw z niniejszej umowy, Inwestor ZIM lub LSI o$wiadcza, iz podejmie
wszelkie czynnosci tak aby interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

§ 25
Spory. Wlasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania
przez drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci 1 spory wynikajace z niniejszej Umowy
byty rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygnigte w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby danego Zamawiajacego.

4. Strony bedg dazyty do polubownego zatatwienia sporow mogacych powsta¢ w zwigzku z Umowa.

5. W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego, poprzez dorgczenie Zamawiajgcemu
na pisSmie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szczegOltowego stanowiska
w przedmiocie sporu.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku nie ustosunkowania si¢ Zamawiajacego do stanowiska Wykonawcy
w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystapi¢ na droge
sagdowa.

§ 26
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
trescia Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamowien
Publicznych, Kodeksu cywilnego.

§27
Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty beda przesylane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsiebiorstwa.
2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bedg na nastepujacy adres:
a) Z przeznaczeniem dla Zamawiajacych:
Dla Zadania 1: Miasto L.0dzZ - Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175,
90-447 L6dz
Dla Zadania 2: L.odzka Spétka Infrastrukturalna sp. z o. o., ul. Woélczanska 17,
90-731 Lodz,
b) Z przeznaczeniem dla WyKOnawcCy: .........oooiiiiiiiiiiiiii e
Wszystkie powiadomienia musza mie¢ forme¢ pisemna. Faksy i wiadomosci przesylane
poczta elektroniczng uznaje si¢ za forme¢ pisemng, o ile doszlty do drugiej strony w taki
sposob, iz mogta si¢ ona z nimi zapozna¢. Kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony ma
obowigzek dokona¢ potwierdzenia otrzymania wiadomosci przestanej za posrednictwem
poczty elektroniczne;j.”
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Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg stron¢ o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé bedzie, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

§ 28
Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca os$wiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu zawarcia 1 realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego danych
osobowych niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrgbna umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§29
Wykonawcy wspoélnie realizujacy umowe

Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczaja niniejszym
sposréd siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
WykonawcoOw realizujacych wspolnie umowe. Lider upowazniony jest takze
do wystawiania faktury, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania
polecen na rzecz 1 w imieniu wszystkich Wykonawcéow realizujagcych wspolnie umowe.
W przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujacych umowe — kazdy z Wykonawcoéw
wchodzacych w sklad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajagcemu polisg, o ktorej
mowa w § 19 ust. 1 lub jeden z Wykonawcow przekaze Zamawiajgcemu polise,
wystawiong na podmiot wspolny dla realizacji niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, ktore dotycza Wykonawcy, stosuje si¢ odpowiednio
do Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

§ 30
Zatrudnienie

Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzuja si¢, ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby,
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1320 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przy realizacji przedmiotu umowy os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe

¢) roboty drogowe

d) roboty instalacyjne
Powyzszy wymdg dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
ktérzy beda realizowali przedmiot umowy.
Powyzszy wymog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak rowniez wspolnikow spotki
osobowej, ktorej wspolnicy beda samodzielnie §wiadczyli prace w zakresie czynno$ci,
o ktérych mowa w niniejszym ustepie;
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3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1
wraz z wykazem pracownikow realizujacych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu a nastepnie aktualizowaé taki wykaz w przypadku zmian od dnia
przekazania terenu budowy do dnia zakonczenia robot;

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inwestor ZIM lub LSI, w wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest
do zlozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego:

a. oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci dokladne okreslenie podmiotu skfadajacego os$wiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob
wykonujagcych w  trakcie realizacji umowy czynnos$ci, ktorych  dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracg, zakres obowigzkoéw 1wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spofeczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg¢ za ostatni
okres rozliczeniowy;

d. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej
w sposOb  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami o ktorych mowa w lit. b).

5. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar
umownych, o ktorych mowa w § 20 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy;

6. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow (o ktorych mowa w ust 4 lit a-d) w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawceg, Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, a Zamawiajacy moze naliczy¢
kary umowne, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 lit. r) niniejszej umowys;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy;

Wykonawca os$wiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak rowniez przez Podwykonawcoéw oraz dalszych
Wykonawcoéw czynno$ci pozostawaly w zgodzie z obowigzujagcymi przepisami prawa
w zakresie  bezpieczenstwa 1ihigieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania bezwzglednie obowiazujacych  przepisow prawa w zakresie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow;

§ 31
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa sporzadzona 1 podpisana zostala w 7 jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 6 egzemplarzy dla Zamawiajacych.

Wymiana informacji migdzy stronami odbywac si¢ bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do umowy, wtym jej rozwigzanie mogg nastgpic
za obop6lng zgoda Inwestorow ZIM /LSI oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu
umowy, muszg mie¢ form¢ pisemng z wylaczeniem powiadamiania w formie faksowe;j
1 pocztg elektroniczng, pod rygorem niewaznosci.

Za ewentualne naruszenie praw o0sOb trzecich w wyniku prowadzenia robot
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu 1 faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
doreczone.

Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w przypadku przeksztalcenia po stronie
Zamawiajacego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest
sporzadzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania.

W imieniu Zamawiajgcych: W imieniu Wykonawcy:

Lista zalacznikow:

1. Wzo6r tablicy informacyjnej

2. Oswiadczenie czgsciowe Podwykonawcy
3. Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy
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Zalgcznik nr 1

Wzor tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 7otty 7 czarnymi literami.
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Zalgcznik nr 2

Lodz, dn. ...
Dotyczy: UMOWa NI....evtitieeeeiiieeeeeieeeenaennen, zdnia ...l
OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY
Dziatajac w imieniu firmy: z siedzibg
L2 zwanej  dalej  ,Podwykonawcg”, a  firma
........................... z siedziba W ......iceiiiiiiiiiiiiiiieeen..... zwanej  dalej
»Wykonawcg” w  zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy
21 Pt w ramach realizacji zadania
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca | Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartos$¢ | Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci | brutto/netto | umowy
(zh) brutto | zaptacono
(zh) / nie
zaptacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca o$§wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonal na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............zL

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udzialem dalszych

podwykonawcoOw wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 3

Lodz, dn. ...
DotyCzy: UMOWa NI ..ottt eieeieeeeneennenn zdnia ...l
OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu firmy: z siedziba
L2 zwanej  dalej  ,Podwykonawcg”, a  firma
........................... z siedziba W ......oiciiiiiiiiiiiiiiiieen..... zwanej  dalej
»Wykonawcg” w  zwigzku z zawarciem w dniu ...l umowy
21 Pt w ramach realizacji zadania

1) Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytulu
niniejszej umowy zostaly w calo$ci zaplacone w wysokosci ......ccoviniiieeennann.. z
brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

L | Wykona | Podwykon | Dalszy Nr Data Termi | Wartos¢ | Status | Uwa
p. | weca awca podwykon | fakt | wystawi | n Umowy gl
awca ury | enia platno | brutto/n | Zaptac
Sci etto ono /
nie
zaplac
ono
1
2
3
4
5

2. W zwiazku z zaplatg wszystkich platno$ci nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy .............oooiiiiiiiiiiiiiiinn.. jako
Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy ..............oooooiiiiiiiiiiiiin... o zaplate
wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ushugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcow/wykonane z udzialem dalszych
podwykonawcoOw wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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