UMOWANR .............../[DZ/2021 (w26r)

Widniu o..coianes 2021 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem t.6dzZ - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dalEj ,,Zamawqucym ) Z jednej strony,

reprezentowang przez:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(zwang dalej ,\Wykonawcg"),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwg: ,Budowa oswietlenia ulic (BO) na terenie miasta Lodzi w systemie zapro;aktuj
i wybuduj (VI czesci) — czesé ....... T N A e
polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robot
budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SW2Z)
oraz w niniejszej umowie.
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowa pn. ,Budowa oswietlenia
ulic (BO) na terenie miasta todzi w systemie zaprcjektuj [ wybuduj (VI czesci) — czesé

- (zgodnie z zapisami
w Programle Funkqonalno Uzytkowym F“FU) wraz z czesclq kosztowq i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
zamiaru wykonania robdét budowlanych oraz ziozeniem do Zamawiajgcego kompletnego
wniosku do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) -
jezeli bedzie ono niezbedne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem®) i obejmowaé, m. in. nastepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:
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a)

b)

c)

e)

9)
h)

projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2020 r. poz.1609) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych, a w nim:

« projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wlasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,
projekt techniczny,
projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz,

komplet zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajace;
na realizacje inwestycji, w szczegélnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) — zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), w tym map zawierajgcych
projekty podziatu nieruchomosci o ile bedg wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

czes¢ kosztowa:

= przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

s kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (t.j. Dz. U.
z 2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czeé¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentacii.

informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

odpowiednig czes¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepisow i organdw administracyjnych, w ktarych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegodlnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

s aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (muszg nosic date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje
odbiér dokumentac;ji),

s aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robdt oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbior dokumentacii),
projekt docelowej organizacji ruchu,
geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane
w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkéw posadowienia
projektowanej infrastruktury,
inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),
wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie (w tym pozytywne opinie jednostek opiniujgcych,
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10.

wymienionych w Zarzagdzeniu nr 5319/\VII/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7
pazdziernika 2020 r), opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgloszenie
wykonania robdt, inne zataczniki warunkujace przystapienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposdab, aby
spelniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentagji
z art. 99 (zwlaszcza ust. 4 - zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposéb o ktéry mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych \w szczegélnosci przez odniesienie sie do
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

Przedmiot zaméwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegotowych analiz

W zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnieri w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.

W przypadku cze$ciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich zgéd, nalezy przyjgé procedure

uzyskania decyzji ZRiD.

Zamawiajgcy | Wykonawca beda sie na biezaco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Rozwigzania projektowe na poszczegélnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana na

wniosek Zamawiajacego bgdz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi | przekaze Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie péZniej niz przed pierwsza Radg Techniczna:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo ztozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyze]
w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajacego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sig niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo - finansowy przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
Zamaowienia.
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11.

12.

13.

14.
15.

b) skiad Zespotu projektowego wraz ze szczegbtowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobg bedacg w skiadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi byé obecna na kazdej Radzie
Technicznej.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w skiadzie Zespolu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w skiad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba speinia
wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Whiosek zespotu projektowego do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycii
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony
materiat poglgdowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentagji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
weczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkéw Zespoiu projektowego
zobowiazanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obsluge i strong techniczno-wizualng Rady zapewnia zespdl projektowy
a Zamawiajacy udostgpnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjgcie
konstruktywnych ustalen. Protokdt sporzadza oddelegowany czfonek 2z zespoiu
projektowego i przedkiada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptaciji.
Ustalenia Rady Technicznej dia Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowane] drogi (rozmieszczenie elementéw pasa drogowego, sposoby usunigcia
kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu
zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajace udziat min.
3 osob ze strony Zamawiajacego ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje
brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe.

§3

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB,

b) zapewnienia obsiugi geologicznej | geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtownych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowa organizacijg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie  inwentaryzadi archeologiczno-architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyz;ji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

d) wykonania inwentaryzacji budynkow oraz drég sasiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem rob6t w zakresie umozliwiajgcym oceng
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawierac opis stanu budynku, drogi szczegolnie pod katem
identyfikacji  istniejacych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
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a)

Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktére bedg stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkaricow, dojazdy gospodarcze oraz
rownolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujecia w projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajacego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescié nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosic fakt ich zamontowania do Zamawiajgcego. Wzor
tablicy stanowi zalgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajacemu wszelkich niezbednych,

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia naswoéj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak | ewentualnych kar nalozonych przez
Policje, Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentagii
projektowe;j,

w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Zamawiajacym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materialéw, biota i
gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
| odsniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robét,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére s3 niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,
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w) zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz | bezposrednio
na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzer i obiektow
tymczasowych robot,

x) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjgte) technologii
wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

y) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegolnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew ilub krzewoéw poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na terenie budowy przed uszkodzeniem;

_— nie skiadowanie materiatbw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefie ochrony drzew;

— nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konardw i gatezi);

— nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen,

_ stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

z) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku
drzew przeznaczonych do usunigcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem
przed planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki
nastepujacych informacji:

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajacej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skladaé uwagi w sprawie.

aa)w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujacymi teren objgty inwestycja
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajacego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z lista obecnosci,

bb)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robot i jego otoczeniu,

cc)w przypadku wystapienia takiej koniecznoséci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opoznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele | $wieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiorki do punktu skupu, ktérego
wyboér poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wpltacenie pienigdzy ze sprzedazy ziomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
rob6t zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych o0séb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020
poz. 1333),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy ibyé wtym czasie do peinej dyspozycji Zamawiajacedo, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych osob trzecich lub podmiotow,
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hh)zawarcia umow z wiascicielami sasiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudows drogi, ich zawarcie wraz z opftatami z tego tytulu lezy po stronie
Wykonawey,

i) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przytaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowa obiektéw realizowanych w bezpoérednim sasiedztwie inwestycji
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkoéw zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrgbnych uzgodnier/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy drogi. Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie.

i) zapewnienia dojazdéw, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojsc/kladek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdéw budowlanych
dla inwestorow zewnetrznych oraz innych Woykonawcow/gestoréw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdét budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji robdt wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien
gestoréw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

Il) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapsg inwentaryzacyjna
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w Lodzi,

nn) scistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujacymi rozpoczaé prace,

oo)wykonania harmonogramu rzeczowo—finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajacemu. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyc
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma ochowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptagji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawié Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni,
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- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,
pp) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
qq) wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego (wymiar tablicy 50 cm x 40 cm) - zgodnie ze wzorem tablicy
stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy. Jako nazwe projektu na tablicy informacyjnej
nalezy wpisaé: ,Budowa o$wietlenia ulic (BO) na terenie miasta todzi — czgsé
................................................................................. (BO nriD: i.usiiiivi)’s
zgtoszenia Zamawiajacemu materiatu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnoéci z parametrami okreslonymi w zamowieniu.
Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciagtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sig catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
. Zamawiajacy zastrzega, iz materialy z rozbiérki stanowig wiasnos¢é Miasta todzi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstalych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedmiotowych materiatow nastapi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po rozbiorce Iub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzadu Drog i Transportu. Elementy nadajace sie
do ponownego wykorzystania (fj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
byé zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednié zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkow posiadacza odpadéw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegblnosci prowadzenia kart ewidenc;i
odpadu oraz przekazania odpadu | dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do usuniecia zbednych odpadéw powstatych
w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdét zgodnie z zasadami utylizacji
i skladowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawa o odpadach oraz Zapisami
SWZ.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogolnych za
szkody wynikte na tym terenie.
. W przypadku koniecznosci koordynacji robot budowlanych z innym Wykonawca
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowiazany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystapieniem do
Wykonania koricowych robét brukarskich.
. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwaf i skiadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbgdne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy beda przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujacych w tym planu BIOZ.
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Wykonawca zobowigzany jest pracowac w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
piatku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 — 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywatl Zamawiajagcemu raporty z postepu robét w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skiadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczaca zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skladana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opéznien takze ,program
naprawczy”. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego Raporty
Miesigczne, ktore bedg zawieraty informacje dotyczgce zrealizowanych Robét i
poniesionych naktaddw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do
korica danego miesigca. Raport Miesigczny winien byé zlozony do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekazac go Zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego robét.

llekro¢ ninigjsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekroé niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem

niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:

a) papierowej:

projekt budowlany - 3 kpl.

projekt wykonawczy - 3 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztéw - 2 kpl.

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 3 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

e dokumentacje powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraé kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaly
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania
rysunkow.

b) cyfrowsj:

e W wersji nieedytowalne] — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tgcznie z mapg ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robot,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

= W wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletna dokumentacja projektowsg
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

s wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja projektows
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (facznie z
mapg ewidencji gruntdw, przedmiarami robdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o nazwie
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odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogow i plikow
wraz z peinymi tytutami opracowar w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedlac temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byc
w wersji edytowalne]j (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacie w postaci elektronicznej nalezy
dostarczyé na noénikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakosé zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowaé sie nastepujacymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczosé: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne | dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢é maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamoéwienia
zostal wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspbiczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowiazujacymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robét wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ztozeniem powyzszego whiosku/zgtoszeniem Wykonawca
przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgacego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje sie
niezwlocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb o$wiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajacy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegblne elementy zamoéwienia, jak rowniez etapowanie uzyskiwania
poszczegélnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
Etap projektowania uznaje sig za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokdot
przekazania.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zglosi zadnych uwag w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
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a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Protokdt odbioru dokumentacji projektowej winien zawieraé wyszczegdinienie
przekazywanych woluminéw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autorow). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byé
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5. Bez tych
oswiadczenn Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamieScic uwage o nastepujacej tresci: ,Zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami zawarlymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie”.
Wykonawca oswiadcza, 2e wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac¢ praw
osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oswiadcza, iz beda mu przystugiwaty wytaczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych odwiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamdéwienia przenosi niniejszg umows na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczer stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek Srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwalych w szczegdlnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i
- Zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez
udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnoéci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegédlnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych noénikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentow do reklamy lub promocji dziatari prowadzonych
przez Zamawiajacego,
c) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktdrych opracowanie
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych
z Zamawiajgcym zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych
w stosunku do cafosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
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- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych,

- innym podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

15. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczerh bez zgody
Wykonawcy.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow | dokumentow.

17. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacii
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

18. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentaciji w catosci lub w czesci.

19. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazane
w niniejszej umowie.

§5

1. Data rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

2 Data zakonczenia realizacji umowy to: pie¢ miesigcy od dnia zawarcia umowy.

3 Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robot okreslonych w § 1 ust. 1i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 tacznie z uzyskaniem
przez Wykonawcg, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koncowego.

§6

Szczegdtowy zakres Umowy przedstawiajg nastgpujace dokumenty, ktore bedg
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej Umowy, W
nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawezy,

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentow powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnoéci.

§7

1. Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie ninigjszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Wykonawca, z wylaczeniem skiadania oswiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzor nad
prawidtowa realizacjg, JESt ..........coooiirini i

2 Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajagcym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zamowienia, Jest: ...

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE........ociiairriciinien it
T = =T O T At

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagaja aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.
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§8

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333).
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wilasciwy organ zarzgdzajacy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepiséw prawa.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.
Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujaé¢ w
ramach kosztéw ogélnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaly dodatkowym
rozliczeniom.
. Wykonawca wykona tymczasowe przyfacza medidw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidiowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawsg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz.
1333), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020
poz. 215 ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.
. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wlasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie.
. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymagane] jakosci wykonywanych robdét i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych
niniejsza umowa.
W  przypadku wystepowania robot zwigzanych z  istnigjacymi  sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).
W celu wyeliminowania szkdd w istnigjacych sieciach Wykonawca zobowigzuje sie
przed przystapieniem do robét zweryfikowaé wystepujgce w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogodlnodostepnym toédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) oséb wykonujgcych prace elekiryczne.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejsze] umowy Wykonawca zohowigzany jest
przediozyé Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spefieniu obowigzku
wskazanego w ust. 1.
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3

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego oraz w
terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie
0 spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przediozyé:
a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnigje: imie | nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika,
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego oraz
zdrowotnego, na ktoérej widnieje imie i nazwisko pracownika,
c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych,
potwierdzajgce opfacanie przez wykonawce Iub podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace;
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwaé
W calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do
zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.
Spefnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapié takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawcg z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone
W niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.

§1

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie

1a.

1b.

1c.

Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawcs. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych
podmiotow wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powolywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie:

(NBEWED ovnaisil crraaaseanny GEsass (ZAKreS)... ...ovv e
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
W art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym,
niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile 3 juz znane, zobowigzany jest podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byé
wykonane w migjscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w poézniejszym
okresie zamierza powierzyé realizacje ustug oraz robét budowlanych. Zamawiajgcy
moze zadac wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462
ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
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Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie

przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub

dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedkiadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp).

. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wpykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdt, ktére majg byé wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wvykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea,

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robdt
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgodsg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wpykonawca, Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoié z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o0 wykonawstwo.

5) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajacego.
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5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

- o warto$ci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia lub

- o wartoéci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustgpie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedkiada poswiadczong za zgodno&c z oryginatem
kopie umowy rowniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala si¢ biorgc pod uwage $redni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeéli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli
kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia Kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupeinien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

7. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozyé Zamawiajgcemu dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom | dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz oéwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, a w
przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oéwiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia VWykonawca winien przediozyé wykaz podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi.

8. W przypadku nieprzediozenia, okreslonego wyzej dowodu zapiaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zapltaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy w czeéci odpowiadajgce] nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne roszczenia,
a w szczegbinosci roszczenie o zaptatg odsetek za opoznienie, odszkodowanie |ub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
kwot naleznych podwykonawcom bezpoérednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcow, a dokonana ptatnoé¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajacego
wobec Wykonawcy.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca W terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgloszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powolywaé sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzglgdem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy 0
podwykonawstwo.. Zamawiajacy zobowiazany jest natychmiast poinformowac
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnoénie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
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10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

11.Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajacego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym =zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnié, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zalozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyZzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen |Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattows

brutto ..o.ooovvvviee stownie: .......... , W tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmlot umowy nastapi w sposab:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastagpi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w
zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywaé sie
bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych roboét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beda podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
.material sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byc
podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czeéciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie

dostarczy¢  dowody  zaptaty  wszelakiego  wynagrodzenia (wymagalnego

i niewymagalnego) Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat

w realizacji robot.

Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricows po zakoriczeniu catosci robét i ich

odbiorze koncowym. Podstawsg wystawienia faktury korficowej bedzie podpisany przez

obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych
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dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust 7 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o0 niezaleganiu przez Wykonawce
i Podwykonawcéw z ptatno$ciami, ktore powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawieraé: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, wartos¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczefi podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi®,

- Podwykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcédw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 4 do Umowy.

Wartosai faktur czeéciowych i fakiury koricowej nie mogg facznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzier zaptaty przyjmuje sig dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto todz ul. Piotrkowska 104, 90-926 tdédZz NIP:
7250028902. Odbiorca faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, tédz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie zlozona do Centrum Ustug Wspélnych, ul Piotrkowska 1711173,
Lodz Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elekironicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 16668 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wowczas zobowiazany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepniongj na stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegolowe zasady zwigzane Z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,Typ numeru PEPPOL" nalezy wybrac: NIP;

-'w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bgdacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisaé NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢ wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.
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16.

17.

18.

19.

20.

27;

22,

Zaptata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawecy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegdlnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.
Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zaméwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektow oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zamdwienia.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mégt przewidzieé na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyze;.
Wykonawca nie moze przenosié na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptatg wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pi$mie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonaweca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry
ma nastgpic zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opézZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Za przedmiot zaméwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robot i gotowosc¢
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz zlozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbidr koricowy Wykonawca moze zglosié po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajacego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoly
odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac
o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14
dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sig do usunigcia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — W przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie  przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegolowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robdt do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbior koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sig na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawey. Zatgcznikiem do protokotu odbioru korncowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podzialem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje o
elementach przechodzacych na majgtek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzor
informagji rzeczowo-finansowej nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiér ten
nastapi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca -zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawcza'w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego

w ilosci 2 eqz. - wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudtach, -

- usuniecie z dokumentacji czgsci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
~bAdZ, dn. ...,
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§14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach (dla kazdej z czesci):

a)

b)

c)

d)

ag)

za zwioke w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonego w
§ 5 ust. 1 w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzier kalendarzowy zwioki liczony
od terminu wykonania zaméwienia okre$lonego w § 5 ust. 1 umowy,

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczonego od dnia Wyznaczonego na usuniecie wad,

w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego zakresu robét wadliwych
wykonanych niezgodnie ze specyfikacja,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych
od Wykonawey w wysokoéci 300 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy
powyzej 3 dni,

Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwioke w rozpoczeciu robdt w wysokosci 300 =zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwitoki,

w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skiadki
na nastepne okresy pfatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien zwioki
dotyczacej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie,

za zwioke w przedfozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokoéci 200 zt brutto za kazdy dzieri kalendarzowy zwioki,

za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieziozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonaweca
zapfaci karg umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaplaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzienie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdorazowe przewinienie z chwila jego
stwierdzenia,

za zwloke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 i §
3 ust. 1 lit. 0o) Iub nieuwzglednienie zastrzezern do niego Wykonawca zapfaci
karg umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzier kalendarzowy zwioki,
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0) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci
600 z! brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

p) za niewykonanie polecenia Zamawiajagcego w  zakresie usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zapfaci karg
umowna w wysokoéci 600 zi brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

q) za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. i) i lit. jj) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokoéci 300 zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajacego,

r) za nieprzediozenie poséwiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 Wykonawca zaptaci karg umowna
w wysokoéci 300 z} brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

s) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 300 zi brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewykonanie przez \WWykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych z
§ 10 umowy, w szczegodlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 T. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokoéci 300 zi brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sig¢ przez
Wykonawce z ktoregokolwiek z obowiazkéw okreslonych w § 10 umowy,

u) za nieuzasadniong odmoweg przejgcia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zapfaci karg umowng w wysokosci 600 zi brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

v) za wprowadzenie na budowg podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajgcego umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w
wysokosci 300 zt brutto,

w) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

x) naruszenie obowigzkéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
1 lit. y), w tym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony
istniejacej zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne Ww nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytutlu odstagpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokoéci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymaina taczna wysokos¢ kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) — x) nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza sig do wysokosci maksymalnie 30%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie mozliwosé  dochodzenia  odszkodowania
uzupeiniajgcego, przewyzszajgcego wysoko&¢ zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Termin platnoéci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.
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10.

Zamawiajgcy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarangji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ... ... * miesiecy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 10. W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez strony protokotu odbioru
koricowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robét liczy sie od dnia
ich usuniecia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.10.
Gwarancja jakosci i rekojmia na zielen obejmuje w szczegdlnosci: pielegnacje |
utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Okres gwarancji jakosci na zamontowane stupy oswietleniowe wynosi 10 lat, z
zastrzezeniem ust. 10.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarangji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunigcia wad beda
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowa w
§ 13 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§16

1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowag bez akceptagji
Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robot
zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),
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f)

¢)

h)

w przypadku, gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 |ub koniecznosé dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust 1,

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a)—d)if) -
x) osiagna 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreélonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

i) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zamowieri publicznych ,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidziane] w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

1.2, Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — i) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
o przyczynie odstagpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wediug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawgcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosié Zamawiajgcemu  odbior robot przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robdt wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie CD
- pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do.

a)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzern wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektdw i urzadzen,

d) przejgcia od Wykonawey pod swdj dozér terenu budowy.

§17

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno&é kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia Ilub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejsza niz:

Dla czesci | — 34 000 zi,

Dla czesci Il — 88 000 zi,

Dia czesci Il — 160 000 zt,

Dla czesci IV — 20 000 zt,

Dla czesci V — 80 000 zf,

Dla czesci VI — 20 000 z#,

z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zt dla kazdej z ww. czesci
oraz regularnie optaca¢é sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi
Warunkami  Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkladaé Zamawiajgcemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatno$ci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o
Jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze zlozyé Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowiazek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skiadek z tego tytulu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiazku uiszczenia
kar umownych.

§18
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc dokonania zmian umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastagpi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w ftym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow
prawa wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, W szczegolnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartosc wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych mowa w § 11 ust. 13,

¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §19
umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastapi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologil
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zamowieniu. Dostrzegajgc celowosé rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze polecic Wykonawcy sporzadzenie
kosztoryséw robét zamiennych i/lub zmiana technologii lub robot dodatkowych.
Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera  Kontraktu.
Kosztorysy te beda opracowane W oparciu o nastgpujgce zalozenia: ceny
jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu oraz niezbedne do wykonania zamowienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentaci projektowej, dla robot niewystepujacych w
zamoéwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow
produkcji okreslonych w publikacii SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie koniecznoéci wykonania tych robot. Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu
kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy
moga byé podstawa do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w ktorym strony okresla
rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci
jak i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia
stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodia zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia wiw zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii robét na lepszg/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 112 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwacd
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujacego wykonanie robot zamiennych
iflub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 12 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzet
niezwlocznie, przy czym nie pdZniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnoéci technicznej lub zawodowej.
Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 16 (odstapienie od umowy).

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamowienia
lub jego terminow posrednich w przypadku:

a) zmian bedacych nastgpstwem okolicznoéci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  prowadzenie
przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robot przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci:
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c)

d)

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlana, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamowienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwoler,

zmian bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji lub oséb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczgcych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznosé pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
Z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowei,

OPZ lub STWIORB, lub konieczno&ci wykonania rozwigzar zamiennych w stosunku

do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i robét budowlanych,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamowien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu
robot, ktorych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamdéwienia,

g) jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania

h)

ofert wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przediuzg termin realizacji
umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

koniecznosé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesuniecia,

wystapienie robdt zamiennych;

- przy czym zmiana termindéw musi by¢é udokumentowana, a pisemny wniosek o jgj
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozyé w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przedtuzenie terminu nastapi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznosé jego przediuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

. Koniecznosé lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi

zostaé udokumentowana poprzez zatgczenie zdjed, rysunkow, raportéw, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
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od daty powziecia informacji o takiej okolicznoci oraz nie pozniej niz 10 dni przed
koficem terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Za przediuzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoéwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie s3 istotne w rozumieniu
art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowieri publicznych.

. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ........cocennennne zt, w
nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WYSOKOSCH .oovvviciirire e zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.

D) W oovirieee et ktorej oryginat zostat ziozony
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, 0 ktorym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sig na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

. W przypadku niewywiazania sig przez Wykonawce z obowiazku wskazanego w ust.3, tj.
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastgpuje nie
pbZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

. W przypadku przediuzajgcego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakoriczenia przedmiotu zamoéwienia i dostarczyc
jego dowod najpozniej na 30 dni przed korhicem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego W okresie rekojmi za wady lub gwarancji W
zwigzku

z niewywigzywaniem sig¢ Wykonawcy z obowiazkéw okreslonych w rgkojm za wady lub
gwaranciji.
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§ 20

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze nie beda ponosié odpowiedzialnoSci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sily wyzszej,
przez ktérg, w szczegolnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktdrych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktora dozna utrudnierh w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawieraé co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wplywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatai zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktora doznata utrudnier w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strong o: dacie zakoniczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sily wyzszej na
realizacj¢ Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sily wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkdéw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sily wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastapito opdZnienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesigcy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od cze$ci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu
wynosi jeden miesigc od uplywu w/w trzymiesiecznego terminu opéznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czesé Umowy |
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.
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1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beds mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§22

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig beda
~ = - rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23

=% {{-} moweg niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
5 =i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: ZFARZAD INWESTYCH Sl E WYKONAWCA:
Wydzial Inwests
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* zgodnie z ofertg Wykonawcy
Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26ity z czarnymi literami.
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Zatlgcznik nr 2

Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

e | supzer
Ji'f_" OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

‘»::3“1 ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
E\I ’%ﬁ‘k BUDZETU CBYWATELSKIEGO ROK

ﬁ DZIEKUJEMY ZATWOJ GLOS

Dowiedz sig wiece|: www.lodzpl/budzet_obywatelski
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Zatgcznik nr 3

DotyCzy: UMOWA NMF...euiisiinceneeiminransnnsisaseenes

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu  firmy: z siedzibg w

....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcy’, a firma

........................... z siedzibg W . zwanej dalgj

Wykonawea” w zwigzku z zawarciem W (377117 T —— umowy nr

.......................................... W ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi

podwykonawea | faktury | wystawienia platnogci | brutto/netto | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nic

(z1) zaplacono

1
2
3
4
5

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy cze$ciowej zaplaty w kwocie ............z1
2. Roboty/dostawy/ustugi* objgte umowa o podwykonawstwo zostaty. wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 4

DOWEZY: UMOWR BIF. v somsnsn semmnssinss aasssessi x| - [P

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu firmy: z siedzibg w
....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcg”, a firmg
........................... z siedzibg W ..o, ZwWanej  dalej
MVykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

w ramach realizacji zadania pn.

................................................................................................................................

2. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu
niniejsze] umowy zostaly w calosci zaplacone w wysokosci
zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem

faktur
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warlodé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawicnia | platnosei umowy zaptacono /
brutto/netto nie
zaplacono

Wl sl Wl b —

2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje
badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczef firmy ..........cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiien,
jako Podwykonawcy wobec Wykonawey firmy .......cooovviviiiiiiiiiiiiiciinnnnnn, 0
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi”®.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowa o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udzialu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skreslic
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