UMOWANR ............... /DZ/2021 (wzor,

Wdniu .............2021 roku, w Lodzi pomiedzy:
Miastem todz - Zarzgdem Inwestycji Migjskich z siedzibg w todzi przy ul. Piotrkowskiej 175

reprezentowanym przez:

(zwanym dale] ,Zamawiajacym’) z jecnej strony,

(zwana dalej ,\Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo Zamowien
Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastgpujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne
pod nazwa: ,Zaprojektowanie i wybudowanie Zielonego Skweru z sitownig zewnetrzng
przy ul. Plonowej” polegajgce na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robét budowlanych zgodnie ze zlozona oferts, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2
Obowiazki Projektanta

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspoélnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacj¢ projektowg pn. ,Zaprojektowanie
i wybudowanie Zielonego Skweru z sitownig zewnetrzng przy ul. Plonowej" (zgodnie
z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym PFU) wraz z czeécig kosztowg
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem wszystkich
koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129 -
zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowaé, m. in. nastgpujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo:

a) opracowanie na mapie zasadniczej dwuwariantowej koncepcji dokumentacii
projektowej obejmujgcej propozycje zagospodarowania terenu z podziatem na trzy
strefy: wypoczynku, fitness i zieleni w tym propozycje rozmieszczenia urzadzen
sitowych i elementbw matej architektury na projektowanym obszarze
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c)

z uwzglednieniem istniejgcych uwarunkowan | infrastruktury, drzewostanu i jego
systemu korzeniowego w terenie,

koncepcje nalezy sporzadzic w oparciu o zweryfikowang lokalizacje inwestycii
w terenie, w kontekscie numerdéw dziatek: 96/2, obreb B - 38 1 praw
do nich (na dziatkach o nieustalonym prawie wtasnosci nie mozna inwestowac),
projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn, zm.) w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike robét budowlanych, a w nim:

« projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposdb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wlasnosci nieruchomoséci, numery geodezyjne, numery nieruchomosci,

e projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz - jezeli wystepuja,

komplet zatacznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestycji, w tym map zawierajgcych projekty podziatu nieruchomosci
o ile bedg wymagane,

uzyskanie niezbednych decyzjii uzgodnier/ warunkéw/ opinii od organow
administracyjnych i innych podmiotéw, umozliwiajgcych realizacje przewidzianych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej robét, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zawarta umows,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czes¢ kosztows:

e przedmiar robét w zakresie, o ktorym mowa w § B rozporzadzenia
wskazanego na wstgpie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (tj. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czeéé kosztowa musi nosi¢ datg
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w kidérym nastgpuje
odbidér dokumentagiji,

e oszacowania rocznych kosztéw eksploatacji utrzymania Srodkéw trwatych
powstalych w wyniku realizacji zakresu niniejszej dokumentaciji projektowej,
w tym min. koszty energii, zuzycia wody, konserwacji, przegladdw, sprzatania,
ods$niezania itp.

informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czesé zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wlasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe (jezeli wystepujg) winny zostaé¢ dofgczone do projektow
poszczegblnych branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (musza nosi¢ date
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje
odbiér dokumentacji),

e aktualng mape wymagang przepisami prawa z naniesiong lokalizacjg
inwestycji wraz z pasem robdt oraz okresleniem powierzchni zajgtych pod
jej budowe (musza nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca
danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacii),

m) projekt docelowej organizacji ruchu — jesli bedzie wymagany,

n)

aktualizacje zalgczonej inwentaryzacji zieleni oraz projekt gospodarki istniejaca
zielenia, wykonana na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji
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10.

o pozwoleniu na wyciecie drzew (jezeli wystapi taka koniecznosdé), zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

o) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie (w tym
pozytywne opinie jednostek opiniujgcych, wymienionych w Zarzgdzeniu
nr 5319/VIIl/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7 pazdziernika 2020 r.), opracowania,
zgtoszenie zamiaru wykonania robdét budowlanych, wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie wykonania robét, inne zatgczniki warunkujgce
przystapienie do robdt budowlanych.

p) geotechniczne badania podfoza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji sitowni zewnetrznej oraz
warunkéw posadowienia projektowanej infrastruktury,

q) Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposob,
aby spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwiern publicznych.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci
przygotowane] dokumentacji z art. 99 (zwtaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania
w dokumentacji znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz art. 101 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych (nakaz uzywania Polskich Norm przenoszgcych
normy europejskie).

Przedmiot zaméwienia Wykonaweca winien wykona¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi

do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamoéwienia (PFU) oraz zatgczniku

(wytyczne opracowane przez Wydziat Ksztattowania Srodowiska).

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji, w_przypadku zaistnienia takiej

koniecznoéci na potrzeby przedmiotowej inwestycji, dokona szczegétowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku czesciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystgpi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

poses;ji.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowa¢ o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Rozwiazania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane beda do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Migjskich. Rada Techniczna bedzie zwotywana

na wniosek Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych

od podpisania umowy:

a) w wersji papierowej oraz elektronicznej dwuwariantowg propozycje zestawu urzadzen
sitowych oraz elementéw matej architektury, ich wybér i ustalenie lokalizacji nalezy
uwarunkowac wzgledem istniejgcej infrastruktury i drzewostanu,

- w ciggu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy (3 dni po dostarczeniu przez
Wykonawce koncepcji) odbedzie sie spotkanie z przedstawicielem Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Wnioskodawcy/organdw spotecznych i innych  jednostek
organizacyjnych celem weryfikacji ustalen przyjetych w koncepcji,

- istotne ustalenia, decyzje, opinie zostang spisane na protokole ustalen przez
przedstawiciela Wykonawcy i przestane drogg mailowg do czlonkow spotkania celem
ostatecznej akceptac;ji,

- Wykonawca dostarczy poprawiong koncepcje uwzgledniajacg uwagi zawarte podczas
spotkania w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia,

b) w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania przez Zamawiajgcego
koncepciji projektowej Wykonawca przekaze harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 3 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
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1.

12,

13.

14.
15.

oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowiazany jest uwzglednié zastrzezenia i uwagi, o ktorych mowa powyzej
w terminie 3 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7_dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 7 dni
roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany
harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyze]
i przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy
przebiegu prac w terminie 3 dni roboczych.

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu. W przypadku ziozenia
kolejnego blednego harmonogramu, traktuje sie to jako podstawe do naliczenia kary

umownej,
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy

przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawg do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.
c) skitad Zespolu projektowego wraz ze szczegélowym zakresem obowigzkéw
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobg bedgca w skiadzie Zespotu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazde] Radzie
Technicznej. W przypadkach szczegdlnych, w ktorych osoba ta nie bgdzie w stanie
uczestniczyé w Radzie Technicznej Wykonawca wskazuje inng osobe przejmujaca
jej uprawnienia w zastepstwie.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w skiadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w skiad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Whiosek zespoiu projektowego do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien byé zlozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu itematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dofgczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do wskazania czlonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentuainych
kosztéw. Obsiuge i strone techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajacy udostepnia ,sale narad’, Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel

‘Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie

konstruktywnych ustaler.’ Protokét sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedktada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady
do akceptaciji.

Ustalenia Rady Technicznej dla Zespotu projektowego | Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii
projektowanego terenu (rozmieszczenie urzadzen sitowych oraz elementow matej
architektury, sposobu usuniecia kolizji) zobligowany jest do zorganizowania wizji lokalnej
w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty wyjazdu
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16.

17

18.

18.

uwzgledniajgce udziat min. 2 osdb ze strony Zamawiajgcego ponosi Wykonawca. Brak
powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

Wszelkie protokoty, notatki, ustalenia sporzadza przedstawiciel Wykonawcy, gotowe
dokumenty winny byé przestane do akceptacji Zamawiajacego w ciggu 3 dni roboczych.
Projektant jest zobowigzany do oceny stanu technicznego urzadzen placu zabaw i ich
mozliwosci dalszego uzytkowania w przestrzeni publicznej, w tym ewentualnej
zasadnosci ich utylizacji,

Na etapie koncepcji wstepnej w pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowac zatgczong
inwentaryzacje zieleni oraz wykonaé¢ plan zagospodarowania przestrzennego (PZT),
na podstawie ktérych zostanie ustalone rozmieszczenie urzadzen sifowych
i elementéw matej architektury na projektowanym obszarze z uwzglednieniem
istniejacych uwarunkowan i infrastruktury, drzewostanu i jego systemu korzeniowego
w terenie,

Zamawiajacy wymaga, aby rysunek PZT =zawieral inwentaryzacje zieleni
z wyznaczeniem SOD/NSOD.

§3
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB, ;

b) zapewnienia obstugi geologiczne] i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edygji
przez todzki Osrodek Geodezji w todzi,

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w  formie inwentaryzacji archeologiczno-architektoniczne)
w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosowne] decyzji
todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — jesli dotyczy,

d) wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drog bezposrednio sasiadujgcych z placem
budowy nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot w zakresie umozliwiajgcym
ocene ich stanu istniejgcego pod kagtem uszkodzen w elewacji czy konstrukgji. Forma
opracowania powinna zawieraé opis stanu szczegdlnie pod katem identyfikacji
istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng. Opracowanie takie
powinno by¢ sporzadzone przez rzeczoznawce Ilub osobe z uprawnieniami
budowlanymi,

e) nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu na pltycie CD/DVD stan terenu przed
rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drog, ktdre beda stanowity dojazdy do placu budowy,

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzgledniaé docelowe dojazdy dla mieszkancéw oraz dojazdy gospodarcze — jesli
dotyczy,

g) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projekiu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

h) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescic nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.

i) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robét,
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o))

n

8)

y)

wykonania tablic informacyjnych  okreslonych  Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r: w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszelkich niezbgdnych,
posiadajacych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robot
towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkow atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawey,
pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentacji
projektowej, ' |
w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamiennych Projektow Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drég publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikéw,
itp. dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materiatow, biota
I gruzu,

utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i od$niezania w okresie zimowym — wytgcznie w obregbie prowadzone] inwestycji,
wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét — jesli
dotyczy,

zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien | w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne
ze wzgledu bezpieczenstwa,

zapewnienia statlego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio
na zewnatrz terenu robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow
tymczasowych robadt,

wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjgtej technologii
wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegolnosci poprzez:

- ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewow poprzez zastosowanie prac rgcznych

wokét nich;

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewoéw na terenie budowy przed uszkodzeniem;
- nie sktadowanie materiatéow budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych

w strefie ochrony drzew;

- nie uszkadzanie drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konaréw i gatezi),
- nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow

bez posiadania stosownych zezwolen,

- stosowanie wlasciwych metod wykonywania prac przy drzewach

Z)

zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, w przypadku drzew
przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed
planowana wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastgpujgcych
informacji:

- drzewo przeznaczone do usunigcia,

- nazwe Inwestora,

- nazwe jednostki administracyjnej nadzorujgcej inwestycje,

- nr decyzji zezwalajacej na wycinke,

- nr kontaktowy i adres e-mail, pod ktérym mozna skiada¢ uwagi w sprawie.
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aa) W przypadku koniecznoéci wycinki drzew, Wykonawca winien sporzadzi¢ stosowny
wniosek zgodny z wymogami prawa w tym zakresie oraz zorganizuje spotkanie
informacyjne z mieszkancami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg
w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje
Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzadzona
zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci,

bb) zapewnienia wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

cc)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga
lub pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i éwieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

dd) wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbidrki (jezeli wystgpi) do punktu
skupu, ktérego wybor poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci
ztomu | przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia
odpowiedniego dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez Wydziat
Gospodarki Komunalnej w todzi (WGK), a nastepnie wptacenie pieniedzy
ze sprzedazy ztomu do WGK. Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy,
co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez
Wykonawce.

ee) usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw okreslonymi ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2020
poz. 1333.),

gg) prowadzenia Dziennika Budowy (jesli jest wymagany dla przedmiotowej inwestycji),
ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie naterenie budowy ibyé wtym czasie
do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru, badz tez wskazanych
przez nich innych oséb trzecich lub podmiotow,

hh) zawarcia umow z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza inwestycjg na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie
wraz z oplatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

ii) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujgcym
przebudowe, budowe przylagczy w rejonie inwestycji lub prace zwigzane
z remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji,
oraz podmiotom realizujgcym przylacza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty,
przebudowy budynkéw zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji na podstawie
odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane
powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi byé poprzedzone uzyskaniem przez
w/w podmioty stosownych decyzji od zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy
udokumentowac protokolarnie.

ji) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojsc¢/ktadek dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét
(docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdow budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcow/gestoréw  sieci
prowadzgcych lub planujacych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia poszczegolnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej
o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych (zgodnie z wymogami
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajgcego oraz wykonania
w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkow wynikajgcych z warunkow
i uzgodnien gestoréw sieci m. in. koszty nadzorow, odbiorow itp.

Il) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu robot budowlanych — jesli
przedmiotowa inwestycja tego wymaga,
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mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektroniczngj
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki Osrodek Geodezji w £odzi,

nn) $cistej koordynacji prac z Wykonawcami oraz innymi Wykonawecami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planujgcymi rozpoczaé prace,

oo)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych
w terminie do 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowe)
organizacji ruchu i przekazania go Zamawiajgcemu. W przypadku gdy nie jest
wymagany projekt tymczasowej organizacji ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy
nalezy dostarczy¢ w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozyé
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni roboczych

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,

-W przypadku, gdy zlozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia w ciggu 7 dni roboczych
skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga  akceptacji
Zamawiajgcego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu.

- Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié zastrzezenia | uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy w terminie 3 dni roboczych,

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.
W przypadku ziozenia kolejnego bitednego harmonogramu, traktuje sie to jako
podstawe do naliczenia kary umownej,

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamoéwienia,

pp) informowania Mieszkarcéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizagiji
ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed ich wprowadzeniem,

. wykonania tablicy informacyjnej z informacjg o realizacji zadania w ramach Budzetu

Obywatelskiego (wymiar tablicy 50cm x 40 cm) — zgodnie ze wzorem tablicy

stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

Prace budowlane wykonaé nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu

samochodowego. Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni sagsiadujgcych

inwestycjg z ruchu.

. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbiérki stanowig wiasnosé Miasta Lodzi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatéw

powstatych z rozbiérki, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac

Zamawiajgcego o rodzaju materialu przewidzianego do usunigcia z placu budowy,

na pismie w terminie 7_dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywoz

przedmiotowych materiatéw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane

i wyposazeniowe po rozbiérce lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi

w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciela zarzadcy terenu - Wydzialu Gospodarki

Komunalnej. Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania (m.in.. ogrodzenia,
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tawki, kosze, stojaki, stupy, podbudowa) winny by¢ zabezpieczone (materiaty
nawierzchniowe utozone na paletach) | przewiezione na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.

Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm). Wykonawca zobowigzuje
sie do przyjecia na siebie obowigzkow posiadacza odpaddw i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbednych odpadéw powstatych
w frakcie realizacji zamowienia poza teren robdt zgodnie z =zasadami utylizacji
i skladowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koricowego robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych
za szkody wynikte na tym terenie.

W przypadku koniecznosci koordynacji robdt budowlanych z innym Wykonawcs
realizujacym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementow infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem
do Wykonania konicowych robét budowlanych,

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skfadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpady i $émieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji wymaganych
ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczeristwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest pracowac¢ w okresie od 01.04-30.09 od poniedziatku
do pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03
od poniedziatku do piatku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robdt budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu robdt w formie
pisemnej. Raport miesieczny bedzie sktadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu miesigca i zawierat bedzie informacje dotyczgcg zrealizowanych robét oraz plan
prac na kolejny miesigc. Informacja sktadana przez Wykonawce ma uwzgledniac
ww. harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaistniatych opdéznier takze
.program naprawczy'. Wykonawca bedzie rowniez przekazywat do Zamawiajgcego
Raporty Miesieczne, ktdre bedg zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robét

i poniesionych nakfadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji
do korfica danego miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Zamawiajgcego
w terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca.

Po zakoriczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego robét.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

Wykonawca w ciggu 7_dni_roboczych od daty zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu kosztorysy szczegétowe/odkrycie cenowe opracowane
na podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac, wykonane metodg kalkulacii
szczegotowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 nr 130, poz.
1389). W dokumencie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkiego rodzaju koszty
posrednie i zysk powinny byé¢ doliczone jako sktadnik kalkulacyjny do poszczegdlnych
pozycji obmiarowych. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang
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charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 8 ust. 1 stanowi wynagrodzenia
ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest wymagany
dla analizy wartoéci w przypadkach okre$lonych w § 15 ust. 1.2, Dostarczone kosztorysy
szczegotowelodkrycie cenowe wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie
7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia,
co do sposobu sporzadzenia przedstawionych kosztoryséw szczegétowych/odkrycia
cenowego oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej
i w terminie 3 dni roboczych przekazac¢ kosztorysy szczegolowe/odkrycie cenowe
uwzgledniajgce wniesione przez Zamawiajgcego uwagi.

§4
Dokumentacja

. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletne opracowania bedgce przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, o ktérych mowa w § 1, w formie:

a) papierowej:

koncepcja dwuwariantowa - 2 kpl.

projekt budowlany - 4 kpl.

projekt wykonawczy - 4 kpl.

plan BIOZ - 2 kpl.

inwentaryzacja i projekt zieleni (jesli dotyczy) — 2 kpl.

STWIORB - 2 kpl.

przedmiar robét - 2 kpl.

Kosztorys - 2 kpl.

mapy do celéw prawnych z projektem podziatu — 3 kpl. (jesli dotyczy)

dokumentacja geotechniczna - 2 kpl. (jesli dotyczy)

projekt statej organizacji ruchu - 3 kpl..(jesli dotyczy)

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu - 2 kpl. (jesli dotyczy)
dokumentacje powykonawezg - 2 kpl.

zestawienie srodkow trwatych powstatych podczas realizacji inwestycji — 2 kpl.,
szacunek rocznych kosztéw eksploatacji i utrzymania srodkéw trwatych powstatych
w wyniku realizacji zakresu przedmiotowej dokumentacji projektowej, w tym m.in.
koszty: energii, zuzycia wody, konserwacji, przegladow, sprzatania, odéniezania itp.,

e wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarzadzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu
zawierajgcej takie materialy jak: plan konserwacji (uwzgledniajacy instrukcje obstugi
w zakresie konserwagcji) i utrzymania urzadzen,

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektow budowlanych z_oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
ww. dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszyta w sposob trwaty
(np: zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie,
wszystkie rysunki zlozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skifadania
rysunkow.

b) cyfrowej:

» w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem dwuwariantowej
koncepcji dokumentacji, zawierajgcej propozycje rozmieszczenia poszczegolnych
zakresow prac oraz dobor urzgdzen — 1 kpl.

s w wersji nieedytowalnej — plyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapg ewidenciji gruntéw, mapa dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

« W wersji edytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrana kompletng dokumentacjg projektowa
wraz z mapg dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

« wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
do udostepnienia w ramach dokumentaciji przetargowej na stronie internetowej (tacznie

Strona 10z 35

—t



© ®

10.

Zz mapg ewidencji gruntow, przedmiarami robdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami) — 2 kpl.
Kompletne opracowanie powinno by¢é umieszczone w katalogu o© nazwie
odzwierciedlajacej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢é umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS. TXT" zawierajgcy liste podkatalogow i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowart w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny byé
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazaé
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
Przedmiary robét powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xls stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakosé zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentdw, rysunkéw technicznych
i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzernn do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w skiad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢ minimalna; 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczos¢ minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla Swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukow
Z biatym tlem
3)Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z forma cyfrowa oraz oswiadczenie, ze przedmiot niniejszeqgo zamoéwienia

zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspotczesne| wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu

ma stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne
do rozpoczecia robét wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania robét budowlanych. Przed zlozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem
Wykonawca przedkiada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okresla sig na 7 _dni kalendarzowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczyé wymagane dla tych potrzeb
oswiadczenia i pethomochictwa.

Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentacji
na poszczegodlne elementy zamdwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegolnych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajgcego.

Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokdt
przekazania.

Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi zadnych uwag w powyzszym terminie,
to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie
tego terminu.
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia - odmawia odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniegcia to:
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Protokét  odbioru dokumentacji projektowej winien zawierac wyszczegolnienie
przekazywanych woluminéw, ich tytuly, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu musza byc
dostarczone Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5. Bez tych
oéwiadczen Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanymi
wykonawczym nalezy zamiescié uwage o nastepujgcej trescii ,Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane
wyroby budowlane winny byc dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie”.

13. Po odbiorze dokumentacji projektowe] Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje do archiwizacji w ilosci 2 egz. - wersjg papierowg i elektroniczng wraz
ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury
bezkwasowej o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowanej
taéma bawetniang, a w kopertach plyty CD, teczki umieszczone w pudtach,

- usuniecie z dokumentaciji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy,
zszywek, koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej

tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,
-todz, dn. ..

14. Wykonawca oéwiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bgdzie naruszac praw
0s6b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowiazuje sie ponies¢ peing odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wylaczne i nieograniczone autorskie
prawa majatkowe do stworzone] dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.
15. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych
i dodatkowych oéwiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowiacymi przedmiot zaméwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych
do tych opracowan bez dodatkowych oéwiadczen stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek &rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zarowno poprzez:

- zapis na materialnych noénikach trwalych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzna, jak i

- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdélnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegolnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produkiu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych  (w  szczegélnosci poprzez umieszczenie opracowania
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM poszczegdlnych
urzadzen),
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b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w formie materialnych nosnikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu | czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standarddéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatann prowadzonych przez
Zamawiajgcego,

c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym
zarowno w formie materialnych nosnikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci,
w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
projektow i opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

16. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczern bez zgody
Wykonawcy.

17. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw | dokumentow.

18. Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji

oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

19. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w cafoéci lub w czesci.

20. Przejscie autorskich praw majgtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego

1.

wiasnosci egzemplarzy dokumentdw, projektéw | opracowan w liczbie wskazangj
W niniejszej umowie.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: cztery miesiace od daty zawarcia umowy.

2. Terminem =zakonczenia zamowienia bedzie data podpisania protokolu odbioru

1

koncowego.

§6

Elementy umowy

Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:

a) oferta Wykonawcy,

b) zawiadomienie o wyborze oferty,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy) oraz wytyczne opracowane przez Wydziat
Ksztattowania Srodowiska,

e) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktérym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

2. Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych

W umowie postanowieri oraz jej warunkéw nizej wskazane dokumenty bedg
odczytywane i mterpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
a) Umowa,
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b) oferta Wykonawcy,

SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU (Program Funkcjonalno-Uzytkowy) oraz wytyczne opracowane przez Wydziat

Ksztattowania Srodowiska,

e) zawiadomienie o wyborze oferty,

harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, o ktorym mowa
w § 2 ust. 10 lit. a) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu robét, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 lit. nn).

§7

Przedstawiciele

. Przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym

do kontaktéw z Wykonawca, z wytaczeniem skiadania oswiadczen woli mogacych
skutkowaé uzupeinieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzor
nad prawidiowa realizacja w zakresie projektowym jest

a w zakrama reallzacjl robot

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakr931e nlr‘IIBJSZE_] Umowy, w tym upawazmonym

do kontaktéw z Zamawiajacym oraz odpowiedzialnym za nadzor nad prawidiowg

realizacjg przedmiotu zamoéwienia, jest: ...
Wykonawca dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia w  specjalnosci

architektonicznej/konstrukcyjno - budowlanm zapewnlajqcaj prawidlowe wykonanie

dokumentacji projektowej w osobie..

nr uprawnien. ..

. Wykonawca ustanawna klerownlka budowy B r———

e ete= VT S U BN . S e T Tty A NI O, A B

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajq aneksu. Strony dokonujg zmian

na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie do 10 dni

od daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.
41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.).

. Wykonawca zobowiazuje sie do rozpoczecia robét w terminie 7 _dni od dostarczenia

Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie
do wiasciwych przepisow prawa.

. Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie dostawy pradu | wody w zakresie

niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy nalezy uja¢ w ramach kosztow
ogoéinych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wtasnym zakresie w obrgbie

terenu budowy lub poza nim.

§9
Roboty budowlane — zasady ogéine

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialow wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny
do wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym
i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi

' przewidziane ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz.
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1333 ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.

2020 poz. 215 ze zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci. :

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace

dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych robét | wbudowanych materiatdw, koszty

te uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zcbowiazuje sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy

technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Ustawa prawo

budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach ustalonych

niniejszg umows.

. W celu wyeliminowania szkéd w istnigjacych sieciach Wykonawca zobowigzuje

sie przed przystgpieniem do robot zweryfikowaé wystepujace w otrzymanych

do realizacji projektach istniejace sieci z ogdlnodostepnym Lédzkim Internetowym

Systemem Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§10
Zatrudnienie

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy na etapie robét budowlanych
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) oséb wykonujgcych prace
w branzy architektonicznej/konstrukcyjno-budowlane;.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiagjgcemu pisemne oswiadczenie o spefnieniu

obowigzku wskazanego w ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz

w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni roboczych, ztozyé pisemne

oéwiadczenie o spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajacej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnigje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, oraz
zakres obowigzkéw pracownika,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spofecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imig i nazwisko pracownika,

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczerh Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Iub podwykonawcg skitadek
na ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace;

d) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

e) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie Umowy o prace.

. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w calym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed zakornczeniem tego okresu, Wykonaweca zobowigzuje

sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie

14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 2-5 stosuje

sie odpowiednio.

. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajacego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie¢ odpowiednio.

. Wykonawca w  ofercie  zadeklarowal/ nie  zadeklarowat  zatrudnienie

osoby/oséb  bezrobotnych. Wykonawca w  przypadku

zadeklamwanla w Formularzu Ofertowym zatrudnienia na czas trwania robét

budowlanych osoéb bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy,
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ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnego  oswiadczenia
o zatrudnieniu ww. pracownikéw na podstawie umowy o prace na czas trwania robot
budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po przejeciu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac tg informacjg raz na kwartat,
skladajac do siedziby Zarzadu Inwestycji Migjskich pisemne oéwiadczenie, nie pozniej
niz 10 dnia miesiaca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze przez
dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, rozumiejg trzy kolejno nastepujgce
po sobie miesigce, z tym Ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia przekazania placu
budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdinosci: dokfadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, imie
i nazwisko osoby/osob bezrobotnych, wskazanie wymiaru czasu pracy. Dodatkowo
Zamawiajacy ma prawo zgdaé od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej
umowy/uméw o pracg. Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac: imig i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcie umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres
obowigzkéw pracownika.

§11
Podwykonawstwo

1.1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac

1a.

1b.

1c.

sie Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu umowy przy
pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych
podmiotéw wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie stanowi zmiany umowy.
Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powolywat
sic na zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jake Podwykonawca
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:
(nazwa) ........... e o (ZRAKIBSY e s cosvmimimmanmsanum aoh sswineiumvsnundnns vs
Razygnaqa przez Wykonawce z Pndwykanawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu
nie mnigjszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych przed przystgpieniem
do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile s3 juz znane, zobowigzany jest podaé
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktore majg by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w poZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych. Zamawiajacy
moze zadaé wskazanych powyzej informacji w przypadkach, o kidrych mowa w art.
462 ust 4 Ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajagcego ma obowigzek usunqé wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia
odbioru przez Wykonawce ww. pisemnego zadania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegolnosci
nie przestrzega przepiséw prawa.
W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawcg a Podwykonawcy
lub dalszym Podwykonawca:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
nie moze byé diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
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zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawey z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umoéw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umoéw
na zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp.).

W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktérych

przedmiotem s3 roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére maja by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedkiadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwosé powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednia zgodsg
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.,

3) Nie zgtoszenie zastrzezern w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopie zawarte
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo moze zglosic sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

B) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
do przediozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy
0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko UMGW o podwykonawstwo:
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B.

10.

11.

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia lub
- 0 wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku uméw okreslonych w ustgpie 5 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca poswiadczajg za zgodno$¢ z oryginatem kopig umowy rowniez
z Wykonawca. .
3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw &rednich, nalezy przyjac kurs z tabeli
kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:
4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonaweca lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sig, jezeli
suma wartosci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt 2)
Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z dorgczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przediozyé Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych, poéwiadczone za zgodnos¢é z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz oéwiadczenia podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, réwniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozyé wykaz podmiotow realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
ztozyé oSwiadczenie o braku wymagalnych naleznoéci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow zgodnie z zatgcznikiem nr 4.
W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci.
W takiej  sytuacii Wykonawcy nie bedg przystugiwaly Zzadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o zaptate odsetek za opodznienie, odszkodowanie
lub prawo odstapienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania
zaptaty kwot naleznych podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegdlnych
podwykonawcéw, a dokonana ptatnosé pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
listownie lub poczta elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powota¢ sig¢ na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
podwykonawczej. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnoénie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.
Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca, ktory polega
na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkodg poniesiong
przez Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba
ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
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12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu
do przedktadanych uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgloszenia zastrzezen
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego. ;

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego
na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia =zastrzezen Iub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.

§12
Wynagrodzenie i platnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote
ryczattowg Brufto i sicimnisinannaiannni s snrannasse stownie:
.......................................................................... , W tym nalezny podatek VAT.

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-20 oraz za petnienie nadzoru autorskiego.

2.2. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czeSciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywacé
sie bedzie w okresach miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robét. Podstawg wystawienia faktur czesciowych beds podpisane
przez obie strony protokoty odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koricem okresu czesciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego
tzw. ,materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien
by¢ podpisany przez kierownika budowy przedtozony Zamawiajgcemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robot. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczern czesciowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.

3. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji robét.

4. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakorhczeniu catosci robét
i ich odbiorze koncowym. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany
przez obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodow
zaptaty, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
oraz pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
oéwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcdw z wymagalnymi  pfatnosciami, kitore powinno
zawieraé:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,

nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz

z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).

Strona 19z 35




10.

1.

12.

13.

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi®,

- Podwykonawca oéwiadcza, ze roboty objete umows o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem nastepujacych
dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci
ostatniej faktury koricowej zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ztozenia
oswiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 4 do Umowy.
W przypadku braku przedstawienia w/w dowodéw ptatnosci Zamawiajacy jest
uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11
ust. 8-10 niniejszej Umowie.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tgcznie przekroczyc kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej
niz po podpisaniu protokotu odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorcy faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, £odz, ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspadlnych, ul Piotrkowska 171/173,
todz. Zaplata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:
https://efaktura.gov.pl,

Szczegdlowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elekironicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z-ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisacé ponizsze dane:

- w sekgji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bgdacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane:

- w sekcji ,ldentyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce,

- jako ,Rodzaj adresu PEF" nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,Numer adresu PEF" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki
bedacej adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna byé wypeiniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
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14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Zaptata naleznosci nastapi w terminie do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodow zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o kidrych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcey,
celem zabezpieczenia Srodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartosé umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zamdéwienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca - jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak | w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z ninigjszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapi¢ zapftata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezargjestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opéznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych,

Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty niewskazane w dokumentaciji projektowej, a wynikajgce z technologii
wykonania, ktore wystgpia w okresie realizacji inwestycji, a ktére Wykonawca, jako
jednostka dziatajgca zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg i doswiadczeniem, mogt
przewidzieé¢ na etapie skitadania oferty muszg by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

§13
Odbiory

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakoriczenie robot i gotowosc
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem zlozonym w biurze
Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia
zawiadomienia na pismie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu
wpisu do dziennika budowy. Odbiér koricowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim
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2.

5.

przediozeniu wiodacemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego

wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty

odbioru robot z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie nie diuzszym niz 14

dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunigcie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne
na podstawie §14 ust. 1 lit. c,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem

badan ustalonych i podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywac bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia robot
do sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skladajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidr koricowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzgdzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajgca informacje
o elementach przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestorow sieci. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sig na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowiazan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior
ten nastapi po usunieciu wszelkich wad zgltoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w terminie 3 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru korncowego

w ilosci 2 egz. - wersje papierowa i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,

przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej

o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach pityty CD, teczki umieszczone

w pudtach,
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- usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

- wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
- £édz, dn. ......

. Wykonawca ma obowigzek wykonania obstugi geodezyjnej, inwentaryzaciji
powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjng oraz dokumentacjg powykonawczg oraz
dokumentacji potrzebnej do zarzgdzania obiektem: tzw. ksigzki obiektu zawierajgce] takie
materiaty jak: plan konserwacji (uwzgledniajgcy instrukcje obstugi w zakresie konserwacji)
i utrzymania urzgdzen.
. Wykonawca po dokonaniu przegladu zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu oraz
do dokonania wpisu do ksigzki obiektu.
. Wykonawca ma obowigzek wykonania zestawienia srodkéw trwatych powstatych podczas
realizacji inwestyciji.

§14

Kary

. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach

i wysokosciach:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakoriczenia przedmiotu umowy okreslonegow § 5
ust. 1 w wysokoéci 800,00 zt brutto, za kazdy dzier kalendarzowy zwioki liczony
od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysokosci 800,00 zt brutto, za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt 2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20 000,00 zt brutto,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 300 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3
dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

f) za opodznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwitoki,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na
nastepne okresy ptatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien zwioki
dotyczgcy braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na
warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie przediozenia Zamawiajgcemu
ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 17 umowy na warunkach okreslonych
w tym paragrafie,

h) za zwiloke w przedlozeniu dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowienia w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokoéci 200 zt brutto za kazdy dzierh kalendarzowy zwloki,

i) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien wioki,

j) za nieprzediozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w 200,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

k) za nieprzeditozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 200,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
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)

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca
zaplaci kare umowna w wysokoséci 200,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

m) za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy — 1 000 zt brutto

n)

o)

P)

q)

za kazdorazowe przewinienie z chwilg jego stwierdzenia,

za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 2 ust. 10§ § 3
ust. 1 lit. nn) lub w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do niego — 200,00 z
brutto za kazdy dzien kalendarzowy ztoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowe] organizacji ruchu — 2 000 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego
stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego w zakresie usunigcia nieprawidtowosci
lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie
okreslonym w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 2 000 zt brutto,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 3 ust. 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. hh) i lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 2 000
zt brutto za kazde niewykonanie polecenia Zamawiajgcego,

r)za nieprzediozenie poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii faktur lub

s)

f)

u)

v)

rachunkow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 - Wykonawca zaptaci karg umowna
w wysokoéci 200,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktorym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 200,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nie wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegbinosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokoéci 2 000 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania si¢ przez
Wykonawce z ktoregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

za zwioke w przekazaniu opracowania tzw. ,odkrycia cenowego”, o ktorym mowa w §
3 ust. 14 — w wysokoéci 200,00 zt brutto za kazdy dzier kalendarzowy zwioki, w tym
réwniez za zwioke w przekazaniu okrycia cenowego uwzgledniajacego zastrzezenia i
uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktorym mowa w § 8 ust. 1
skutkujaca opéznieniem w jego przejeciu — w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy opéZnienia,

w) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego

X)

y)

umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosci 200,00 zt
brutto

za nieprzekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 ust.
6 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki.

za naruszenie obowigzkoéw ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 2 ust.
1 lit. y):

za brak zabezpieczenia drzew i/lub krzewéw na terenie budowy przed uszkodzeniem
w wysokoéci 2 000 zt brutto za kazde drzewo i/lub krzewow,

za niewlasciwe zabezpieczenie drzew i/lub krzewow na placu budowy w wysokosci
1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek,

za skitadowanie materiatéw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew w wysokoéci 3 000 zt brutto za kazde stwierdzone takie
miejsce,

za uszkodzenie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konaréw i gatezi) w wysokosci
5 000 zt brutto za kazdy taki przypadek,

za dokonanie samowolnej, niezgodnej z dokumentacjg lub prawem wycinki drzew
bez posiadanych stosownych zezwolen za kazde drzewo:

> obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm do 50 cm — 10 000 zt

= obwodzie pnia mierzonym na wysokoéci 100 cm do 100 cm — 50 000 zt

= obwodzie pnia mierzonym na wysokosci 100 cm powyzej 100 cm — 100 000 zt;
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» za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki krzewu bez posiadanych
stosownych zezwolen za kazdy m2 krzewow w wysokosci 500 zt;

= za niewtasciwg metode wykonywania prac przy drzewach i/lub krzewach tj. m in. nie
wykonywania prac w obrebie bryly korzeniowej metodg reczng - w wysokosci 5 000
zt za kazdy taki przypadek.

z) za nieprzekazanie poprawne]j polisy zgodnie z § 11 ust. 1, przy trzecim stwierdzeniu
braku poprawnosci w wysokosci 100,00 zt brutto za kaidy kolejny stwierdzony
przypadek,

aa)za nieprzekazanie Zamawiajacemu dokumentacji zgodnie z  przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym prac projektowych w wysokosci 100,00 zt
brutto za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia.

bb)za brak naniesienia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, przy drugim
stwierdzeniu, liczone od dnia przedmiotowego stwierdzenia w wysokosci 100,00 z
brutto za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu poprawionej dokumentagji.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajacy, podlegajg sumowaniu. W takim przypadku maksymalna tgczna
wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) = d) i f) — bb) nie moze
przekroczyé 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.
W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie,
ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili
odstgpienia.

Zamawiajgacy placi Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a).

Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych
na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak roéwniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy. '

§15
Gwarancja

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢é Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci
za wady =zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemne] gwarancji, jakosci
na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wWynosi ............. *

miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie § 13.

W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania przez Strony protokotu odbioru

koncowego okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany zakres robdt liczy

sie od dnia ich usuniecia.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usunigcia wad uwzgledniajgc czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez

Inspektora Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usunigcie wad powinno

by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 2, 3, 4, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt | ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia

o B
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wad beds pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usunigcia wad, o ktérym mowa
w § 10 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy
liczy sie od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

§16
Odstapienie od umowy

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego z!ozonego na pismie
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robot
zgodnie z umowa i uplynat termin wskazany w wezwaniu,

d) zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

e) w przypadku, o ktérym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

f) w przypadku, gdy wystgpi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposrednie)
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1,

g) od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadno$ci zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) —d) i f) -
y) osiagng 30 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

i) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Prawo zamowien
publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych.

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na nigj na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE | dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajgcy =zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mégt speinic swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — i) i pkt 1.2.
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
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o przyczynie odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazajg

1=

nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawecy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacgji innych robét nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego,

d) zglosic Zamawiajgcemu odbior robét przerwanych | zabezpieczajacych,
a najpdzniej w terminie 14 dni usungé z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6ét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do =zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzernn wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§17
Ubezpieczenie OC

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikbw zamawiajacego i wykonawcy w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 250 000 zi, z franszyza redukcyjng na poziomie nie wyzszym
niz 1 000 zt oraz regularnie optacaé skiadki ubezpieczeniowe od wskazanego powyze]
ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogoélnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy.

Wykonawca obowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentow
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciagtosci ubezpieczenia w okresie
o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogolne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
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przedstawienia moze ziozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w
zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oéwiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadkach
okreélonych w art. 455 Prawo zamowien publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepiséw
prawa wplywa na prawa i obowiazki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §
19 umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajgc celowosc rozwazenia
w/w zmian Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie
kosztorysow rob6t zamiennych i/lub zmiana technologii lub robot dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera  Kontraktu.
Kosztorysy te beda opracowane w oparciu © nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zaméwieniu oraz niezbedne do wykonania zamowienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujacych w
zaméwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych czynnikow
produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
wystapienie koniecznosci wykonania tych robét. Zamawiajgcy/Inzynier Kontrakiu
kazdorazowo dokona szczegotowe] weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy
moga by¢ podstawa do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg
rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci
jak i kosztorysy sa traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia
stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodia zobowigzania dla zadnej ze stron,
jak rowniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany technologii robdt na lepsza/nowoczesniejszg
o ile poprawi to parametry przedmiotu zamoéwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie roboét zamiennych
ilub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 | przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrzeé
niezwiocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,
o ile wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe.
Naruszenie przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
uprawnia Zamawiajgcego do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem
wymogow okreslonych w § 16 (odstapienie od umowy).
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia
lub jego terminéw posrednich w przypadku:
a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu

9)

umowy, t. warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie

przedmiotowych  prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami

infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie .

zamowienia,

zawieszenia robét przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujgcych

okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych  prowadzenie robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlang, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie zamaowienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania decyzji, zezwolen,

zmian bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub oséb

indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja badz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyazji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowe;j,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,
Z innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamdwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycii,

- w przypadku, gdy dostawa urzadzen sitowych/elementéw matej architektury
ulegnie wydtuzeniu o wiecej niz 30 dni, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub producenta — o okres niezbedny do pozyskania i zamontowania urzgdzen.

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

OPZ lub STWIORB, lub koniecznoéci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku

do zamieszczonych w dokumentaciji projektowej, OPZ lub STWIORB,

koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych

i robét budowlanych,

koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2

ustawy Prawo zamdwierh publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamowieniem

podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakoriczenia pierwotnego zakresu
robot, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

jezeli umowa o zamdéwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwiazania

oferta wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przedtuzg termin realizacji

umowy o okres ponad pierwotny termin zwigzania oferts,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej

starannosci,

koniecznoéé przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres

przesuniecia,

j) wystgpienie robét zamiennych;
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s - przy czym zmiana terminow musi by¢é udokumentowana, a pisemny wniosek
o0 jej dokonanie strona wystepujaca zobowigzana jest zfozy¢é w terminie 7 dni
od daty powzigcia informacji o takiej okolicznosgi,

s - przediuzenie terminu nastapi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujacych koniecznosc jego przediuzenia,
e« - okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawg zmiany terminu

wykonania zamoéwienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe
wyKkonanie umowy.
Konieczno$é lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjeé, rysunkow, raportow, szkicow, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczgce ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozyé drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz nie pozniej niz 10 dni przed
koricem terminu realizacji przedmiotu umowy.
Za przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.
. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.
Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu
art, 454 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Wprowadzenie zmiany postanowieh umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) §j. ........................ zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ..........covivviiiiiiiiiiiniciinn. zt, na konto
Zamawiajacego w GETIN BANKU nr: 29 1560 0013 2002 2020 4000 0013.
oy (IS U, O oW S . B ktérej oryginat zostat zlozony

w siedzibie Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokofu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
nie poéznigj niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
na wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3,
tj. nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 3 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inngj
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia formg na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.
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5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art.450 ust. 1 ustawy
z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku przediuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamadwienia
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu zamdéwienia i dostarczy¢
jego dowdd najpézniej na 3 dni przed koficem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzyé w szczegolnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczern Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojmi
za wady lub gwarangiji.

§ 20
Sita wyzsza - zasady

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, przez ktérg, w szczegodlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty
terroryzmu, stany zagrozenia epidemiologicznego Ilub epidemii, a takze inne
zdarzenia o charakterze zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie maja
zadnego wptywu i ktérych nie mogly unikngé badz przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnieri w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej,
jest zobowigzana do niezwlocznego zawiadomienia o tym drugiej strony.
Zawiadomienie winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedacego
przejawem dziatania sity wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego
| prognozowanego wptywu na realizacje Umowy oraz planowanych lub podjetych
dziatarn zmierzajacych do usuniecia lub zmniejszenia negatywnych konsekwengcji
dziatania sity wyzszej. Niezwlocznie po ustaniu stanu sity wyzszej strona, ktéra
doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg strone o: dacie
zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na realizacje
Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia
negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dostepnych jej srodkdw majacych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu
sity wyzszej na wykonanie przedmiotu Umowy.

4, W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy nastapito opéznienie w jej realizacji przekraczajace okres
trzech miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanegj
na skutek dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesigcznego terminu
opézZnienia w realizacji Umowy. Oswiadczenie powinno zawieraé uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowang czesé Umowy
i zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie
do przekazanej dokumentacji projektowej, rgkojmie lub gwarancjge. W przypadku
odstgpienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozlicza wykonane i nierozliczone
wczesniej prace, na zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21

Postanowienia kornicowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§ 22
Spory

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Egzemplarze umowy

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

ZARZAD INWESTYCH MIEISKICH

Wydzial Architektury 1 Zieleni
Zespol de Przygotowania Inwestycy

LARZAD INWESTYCH) MIFJSEIC T

POMOG AOMINISTRACYINA : “Fd“-"'!\-:\r?rl{nnjua: v | Zieleni
MK -
MDM«U %é?‘ rzejewska Zespolu ds. Erflforagai Zafgcznik nr 1

Mg Hi ¥ !

Inwestor :

................................. B EEEEEEEEEEEE SNSRI NN NN EE NN EE NN EEEEEEEREEEE

Termin realizacji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na kolor 26#ty z czarnymi literami.
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Zatagcznik nr 2

Wymiar tablicy: Wymiar tablicy: 50 cm x 40 cm

T

= G, S5

EmEEe

Fa, | BUDZET
ﬁ OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO ROK

W/ 3
W} DZIEKUEMY ZATWO) GLOS

P WSy

Dowiedz sie wigcej: www.lodz pl/budzet_obywatelski
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Zalgcznik nr 3

DotyCzy: UMOWE NE..eeveiiii i e i eee e zdnia ......ooooviiiienn

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu firmny: oo s i z  siedzibg W
....................................... zwane] dalej ,Podwykonawcg”, a @ firma
........................... Z sledzibg W s esasmnime vaseesssas: eNaNg dalej
Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.
Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawea | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwola Wartosé Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/netto | umowy | zaplacono
(zh brutto / nie
{z1) zaplacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz
Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.

2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zatgcznik nr 4

DOlVEZY: UIROWE N e s oo commonpsmamney esesyamasns ovs pova zdnia ..o

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajac w imieniu ArAYE o csseainiienen padins z siedzibag w
....................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg’, a firmag
........................... z siedziba W s assesaswsnnes  ewanel dalej
Wykonawecg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr
.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oswiadczam, Zze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaptacone w WySOKOSCI .....cveverrninnnnararennns zt brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:

Oswiadczam, iz do =zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota
wynagrodzenia W WYSOKOSCI..............ocovvniin zt brutto ptatna w terminie do
(o 111~ PSP R zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktora nie
jest wymagalna na dzien ztozenia niniejszego oswiadczenia.

Wykonawen | Podwykonawea Dalszy Nr Data Termin Wartodd Status Uwagi
podwykonawea | faktury | wystawienia | platnosei umowy zaplacono /
brutto/netto nic

zaptacono

il =l Wl pa| —

W zwigzku z zapfatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje bgdZz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy
: jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zaptate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi®.
Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaly: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcdw wraz z ich wskazaniem™.

* niepotrzebne skresli¢
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