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Eg?gggfsiie Rzeczpospolita Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko Polska Fundusz Spojnasci
....... - WZOr umowy
zawartaw dniu ... roku w Lodzi pomiedzy:
Miastem Lo6dZi ~ Zarzgdem Inwestycji  Miejskich z siedzibg w  Lodzi

przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 1.6dz, reprezentowanym przez:

..............................................................................

Wykonawca wylonionym w  drodze postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Pelnienie nadzoru nad realizacjg robot oraz zarzadzaniem Kontraktem pn.:

Kompleksowy program  integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego
w metropolii lédzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych
linii komunikacyjnych i modernizacjy zajezdni tramwajowych w Lodzi ~ Przebudowa
linii tramwajowej w al. SmiglegowRydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dabrowskiego
i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyzowania z al. émiglego-Rydza do
skrzyzowania z ul. Grabowa (Inzynier Kontraktu).

reprezentowanym przez.

zwanym dalej ,,Inzynierem Kontraktu”,

zwanymi tacznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”.

- W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargn
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dmia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh
publicznych (4. Dz. U. z 2021 1., poz. 1129 ze zm.) - zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie beda mialy znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie
oraz Kontrakcie. Strony ustalaja dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie
nastepujacych pojeé.

Przedsiewzigcie obejmujgce:

Zadanie 1 - Przebudowa linii tramwajowej w al. Smiglego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul.
Dabrowskiego

Zadanie 2 - Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyzowania z al. Smiglego-Rydza do
skrzyzowania z ul. Grabowa,

realizowanych w ramach projektu unijnego Kompleksowy program integracji sieci
niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 16dzkiej wraz z zakupem taboru do obshugi
trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacjg zajezdni tramwajowych w Lodzi.



Miesige: miesigc kalendarzowy

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwiazku z realizacja
Kontraktu, inne niz Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okres$lonym w Kontrakcie

Dokumenty Wykonawcy: dokumenty, w szczegdinosei: pliki wytworzone za pomocg programéw
komputerowych 1 innego oprogramowania, rysunki, podrgczniki, modele, dokumenty o charakterze
technicznym 1 prawnym oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiajgcego w rozumieniu okreslonym w Kontrakeie
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Usluga: czynnosci, ktdre jest zobowigzany wykonaé Inzynier stosownie do postanowien Umowy,
polegajace w szczegblnosci na zarzadzaniu, pelnieniu kontroli 1 nadzorze inwestorskim
nad Robotami, a takze wspolpracy z Zamawiajacym.

Polecenie: pisemne, usine lub przekazane poczta elektroniczng lub faksem oswiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upowaznionej osoby,
dotyczgce realizacji Umowy.

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawca na: Przebudowe linii tramwajowej w al. Smiglego-
Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dabrowskiego i rozbudowg ul. Przybyszewskiego na
odcinku skrzyzowania z al. Smiglego-Rydza do skrzyzowania z ul. Grabows.

Wykonawcea: Wykonawea, z ktérym podpisany zostal Kontrakt.

Podwykonawea Wykonawey: Podwykonawca w rozumieniu okreflonym w Kontrakeie,
w tym Dostawca i Uslugodawca.

Konsorcjum: Poprzez ,,Konsorcjum™ rozumie sie co najmniej dwa podmioty wspdlnie ubiegajace
si¢ 0 udzielenie zamoéwienia publicznego 1 wspdlnie realizujace Kontrakt, ktore Iaczy umowa
konsorcjum regulujaca stosunki wewngtrzne migdzy tymi podmiotami oraz zasady dzialania wobec
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Kontraktu.

Partner Wiodacy: [zwany zamiennie Liderem] oznacza podmiot reprezentujacy Konsorcjum
i wystepujaey przed Zamawiajgcym w imieniu tych podmiotéw we wszystkich sprawach.
Podwykonawca Inzyniera Kontraktu: podmiot, ktéremu na podstawie pisemnej umowy Inzynier
Kontraktu powierza do wykonania cze$¢ Uslugi stanowiacej przedmiot Umowy, za uprzedniag
akceptacja Zamawiajgcego, wyrazong na pismie. Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za czynnosci
Podwykonawcy Inzyniera.

Warunki Wykenania i Odbioru Robét Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania):
cze$¢ materiatowo-techniczna i technologiczna opisu wymagan Zamawiajacego w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia, wchodzaca w sklad Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,
odpowiadajaca zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkecjonalno-uzytkowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie,

Plac Budowy: w rozumieniu okre$lonym w Kontrakeie.

Roboty: w rozumieniu okreslonym w Kontrakeie

Tajemnica stuibowa: wszelkie wiadomosci 1 informacje, w szczegdélnosci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
z postepowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni
lub posredni Zamawiajgcego lub podmiotéw z nim wspélpracujacych, uzyskane przez Inzyniera
Kontraktu w zwigzku ze swiadczeniem Ustugi.

Zmiana: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie



Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Inzynier Kontraktu sprawuje nadzér w ramach Umowy,
niezbgdne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcey
w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwies
publicznych zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 3) ustawy Pzpiart 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca a Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ do wykonania w ramach Umowy, Ustugi
polegajacej na pemienie nadzoru nad realizacja rtob6t oraz zarzadzaniem Kontrakiem
pn.: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego
w metropolii 6dzkicj wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych linii
komunikacyjnych i modernizacjs zajezdni tramwajowych w Lodzi — Przebudowa linii
tramwajowej w al f;miglego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul Dabrowskiego
i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyzowania z al. §migleg0-Rydza do
skrzyZzowania z ul. Grabowa.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§2

1. Termin rozpoczgcia pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu — od dnia przejecia placu budowy
przez Wykonawce Kontraktu dla Zadania 1 i Zadania 2.

2. Termin zakoficzenia pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu— po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego raportu z realizacji Inwestycji, nie dhuzej niz 12 miesiecy od rozpoczecia
realizacji Umowy (dla Zadania 1 i Zadania 2), zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.

3. Tlekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni robocze" oznacza to dnj od poniedziatku
do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Po podpisaniu Kontraktu, Kierownik Projektu, bez zbgdnej zwloki jest zobowigzany przekazaé
Inzynierowi Kontraktu do wiadomoéci i stosowania dokumenty skladajgce sie na Kontrakt.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowad Inzyniera Kontraktu o znanych Zamawiajacemu
wymaganiach administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wplyw na realizacje Umowy
i Kontraktu.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany wspolpracowaé w  celu udostgpnienia  informacji
i dokumentow niezbgdnych do prawidtowej realizacji Umowy i Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe udzieli pomocy Inzynierowi Kontraktu
na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentdw, ktére mogg mie¢ wplyw na wypelnianie
przez Inzyniera Kontraktu jego obowiazkéw wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentéw obcigzajg Inzyniera Kontraktu.

5. Zamawiajgcy jest zobowigzany sukcesywnie przekazywaé pozostale dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczace realizacji Umowy i Kontraktu.

PRAWA T OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU

§4
LInzynier Kontraktu w ciggu 7 dni od podpisania Umowy opracuje 1 przedstawi do akceptaciji
Zamawiajgcemu Schemat Organizacyjny Zespolu wraz z wykazem personelu, ze szczegdlowym
zakresem obowigzkéw 1 uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegélnym oscbom
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wchodzagcym w sktad Zespolu wraz z niezbednymi danymi teleadresowymi. Personel musi
spelnia¢ wymagania przedstawione w SWZ i musi by¢ zgodny z wykazem osob zalgczonym
do Oferty. Wszelkie czynnosci zastrzezone dla Inzyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ
musi wykonywaé osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespotu.

2 Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzegal przepisow obowiazujgcego prawa. Inzynier

Kontraktu ponosi peina odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytulu
roszezen wynikajacych z naruszenia przepiséw prawa 1 postanowien Umowy przez Inzyniera
Kontraktu i jego Personel oraz Podwykonawcdw. Inzynier Kontraktu odpowiada za wszystkie
podmioty przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzania Umowy.
W dniu zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
na pi$mie dane osoby wyznaczone] do pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu, wyposazonej
we wszystkie kompetencje konieczne do dziatania wedlug Umowy lub przekaze takie
pelnomocnictwa osobie skierowanej do pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu. Na zasadach
okreslonych w Umowie, Przedstawiciel Inzyniera jest uprawniony do skladania i przyjmowania
os$wiadczen woll oraz o$wiadczen wiedzy w imieniu i na rzecz Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu i Inspektor ds. rozliczen, wchodzacy w skiad Personelu Inzyniera Kontraktu,
przez caly okres realizacii Ushugi beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sic przez caly okres realizacji Uslugi utrzymywaé stan
ciaglosci zatrudnienia na podstawie umowy o prace 1 w pelnym wymiarze czasu pracy przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 3, z tym jednak zastrzezeniem, Ze w przypadku rozwigzania
stosunku pracy, w trakcie obowigzywania ninigjszej Umowy, z ktérakolwiek z oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 3, Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany niezwiocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby
zatrudnionegj na podstawie umowy o prace, w wymiarze nie mnigjszym niz ten, na ktorym
zatrudniona byla ta osoba i na okres nie krotszy niz do konca realizacji Ushugi.

W przypadku, o ktérym mowa powyzZej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Ustugi musi
nastgpié w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakoficzenia umowy z poprzednio
zatrudniong osoba.

5. Inzynier Kontraktu jest zobowiazany przy kazdym wystapieniu o platnos¢, przedstawic
Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajgce wypelnienie postanowien ust. 3.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osoéb na podstawie umowy
o prace. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 7 dni, Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ przedstawié
do wgladu kopie uméw o prace zawartych z tymi osobami. Inzynier Kontraktu uprawniony jest
do anonimizacji czesci danych osobowych pracownikéw, ktéra jednak nie moze obejmowac ich
imion i nazwisk, daty zawarcia, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. NieprzedloZenie przez
Inzyniera Kontraktu kopili uméw o prace na warunkach w/w, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia osob
na podstawie umowy o prace.

7. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowac¢ sie do polecert wydanych przez Kierownika
Projektu na zasadach okres$lonych w § 6 Umowy. '

8. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany §wiadczyé Ustugi z nalezytg dbaloscia, efektywnoscia
oraz staranno$cig, zgodnie z najlepsza praktykg zawodows i doswiadczeniem. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany dziala¢ we wspdlpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w okresie
realizacji Ushugi.

9. Inzynier Konfraktu jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujacymi w jego zawodzie.
W szezegblnosci Inzynier Kontraktu jest zobowigzany powstrzymaé si¢ od wszelkich
publicznych. o$wiadczen dotyczacych Umowy i Kontraktu bez uzyskania wezesniejszej zgody
Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania si¢ w jakgkolwiek dzialalnos¢ pozostajgcy
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10.

11.

12.

14,

I5.

16.

17.

18.

19.

w konflikeie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.,
Inzynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy,
zobowigzani sa wstrzymaé si¢ od wszelkich czynnosci i dzialah sprzecznych z interesem
Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu, jego Personel oraz Podwykonawcy zobowigzani sg przestrzega¢ Tajemnicy
Stuzbowej w trakcie realizacji Ushugi oraz po jej zakohczeniu. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany nie przekazywaé jakiejkolwiek osobie Iub podmiotowi zadnej informacji
stanowigcej Tajemnicg Stuzbowag oraz nie podawaé jej do wiadomosci publicznej, chyba
ze uzyska wezesniejszg pisemna zgode Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu jest zobowiazany zapewnic
Zamawiajgcemu wszelkg niezbgdng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyskaé pisemne uzgodnienie Zamawiajacego
przed wydaniem rozstrzygniecia w zakresie decyzji rodzacych skutki finansowo-terminowe
dla realizacji Kontraktu.

. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolnié ktorejkolwiek ze Stron

z jakichkolwiek obowigzkow, zobowigzan tub odpowiedzialnosci wynikajaeych z Kontraktu.
Inzynier Kontraktu pelni funkcje zgodnie z rolg jaka przypisano InZynierowi
w Kontrakcie jak réwniez pelni funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoled na prowadzenie
robot, a takze wspiera Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg
Kontraktu, w tym w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych
i informacyjnych dotyczgcych realizowanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
Kontraktem w pelnym zakresie obowiazkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowiazki zwigzane z zarzadzaniem Kontraktem,
z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu.

Wszystkie dzialania Inzyniera Kontraktu beda zgodne z ustawa Prawo zaméwien publicznych,
Wytycznymi, w zakresie kwalifikowania wydatkéw, dostepnymi na stronie WwWw.pois.gov.pl,
w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura
i Srodowisko 201 4-2020.Inwestycja wspoifinansowana jest ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach dziatania 6.1 Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa
VI Rozwéj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr PQIS.06.01.00-00-
0047/16-00 z dnia 15 grudnia 2017 r. dla Projektu pn. ,,Kompleksowy program integracji sieci
niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii }dzkiej wraz z zakupem taboru do
obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacjg zajezdni tramwajowych
w Lodzi.”

Inzynier Kontraktu bedzie stosowal ww. wytyezne i wymagania we wszystkich dziataniach
prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzic Dokumentacje Kontraktows, ktdra
niezwlocznie przekaze Kierownikowi Projektu w formie papierowej 1 elektronicznej po
zakonczeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu).

Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezaco prowadzit archiwizacje
Dokumentacji Kontraktowej, w formie -elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Inzynier Kontraktu, bedzie przekazywat zarchiwizowane zbiory
dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zweryfikowaé wszystkie wykonane przez Wykonawce
w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci pod katem zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

Inzynier Kontrakiu jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw
zwigzanych z realizacjg Kontraktu wymaganych przez Zamawiajacego, w tym do sporzadzenia
raportu niesiecznego;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia 1 analizowania korespondencji
kontraktowej,

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania oraz przewodniczenia comiesigcznym
naradom dotyezgcym postepu Robét (Radom Budowy), w ktérych udzial biora przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron (Wykonawea, Inzynier, Kierownik
Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporzadzania protokotéw z tych narad.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany do przekazywania ww. protokoléw Kierownikowi
Projektu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta si¢ Rada Budowy;
Inzymier Kontrakfu jest zobowigzany do organizowania raz w tygodniu i przewodniczenia
naradom koordynacyjnym z udziatem co najmniej personelu Inzyniera Kontrakiu i Wykonawcy,
sporzgdzenia protokoldéw 1 przekazamia ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi
Projektu 1 Wykonawcy;, Kierownik Projektu moze podjg¢ decyzje o rezygnacji
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w danym tygodniu,

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania i1 przewodniczenia spotkaniom
na wniosek Kierownika Projektu, Wykonawcy badZ strony trzeciej, sporzadzenia protokoldéw
i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania:

Inzynier Kontraktu w trakcie biezgcego nadzorowania realizacji Robédt, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacje Podwykonawcéw Wykonawcey.
Inzynier Kontraktu w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na weryfikacje rzeczywistego udostepniania
zasobow przez podmioty udostepniajgce zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami zloZzonymi
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzil rejestr Podwykonawcéw Wykonawcey oraz dzialania
kontrolne 1 monitoring Podwykonawcéw  Wykonawey w  zakresie  wskazanym
w warunkach Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdzal prawidlowosc
i kompletnos¢ wnioskéw dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcdéw Wykonawey zgodnie
z Kontraktem, a w szczegdlnosci warto$¢ i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez
Podwykonawce Wykonawcey.

Inzynier Kontraktu bedzie przyjmowal 1 weryfikowal kompletno$é i terminowos$é wnioskow,
o ktorych mowa w ust. 28 oraz przedstawial do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu
wylgcznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wplywu wniosku
do Inzyniera. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskaza¢ Kierownikowi Projektu kazdego
niezgloszonego Podwykonawce Wykonawcey wykonujacego prace na Kontrakeie.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikowania faktur zloZzonych przez Wykonawce
pod wzgledem dowod6éw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom, ktoérzy brali udzial w realizacji odebranych robét budowlanych
oraz poswiadczonych za zgodno$é z oryginalem kopii faktur lub rachunkdéw na podstawie,
ktérych zaplata tego wynagrodzenia zostala dokonana a takze o$wiadczefi podwykonawcow
o braku w zaleglosciach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostang
zlozone do Zamawiajacego wraz z os$wiadczeniemn podwykonawcy potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu zawierajacym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawcow
z wyszcezegOlnieniem rodzaju oraz warto$ci robdt za jakie w ramach zlozonej faktury
dokonywane byly tam podwykonawcom platnoset.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do  wspomagania Kierownika  Projekiu
w prowadzeniu rozliczen zwiazanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawcdw
Wykonawcey, w przypadku, gdyby naleznoscei tych podmiotéw nie zostaly przez Wykonawee
uregulowane.



32. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:
1) zweryfikowania i sporzadzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie
14 dni od jej otrzymania od Zamawiajacego;
2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Placu Budowy Wykonawcy;
3) niezwlocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych danego Kontraktu:
4) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie do 5 dni
kalendarzowych, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ponizsze:
a) czy wydajno$¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobéw ludzkich i sprzetowych jest
wystarczajagca do  zrealizowania Rob6t w  terminie przewidzianym w  Kontrakcie,
czy Harmonogram rzeczowo-finansowy Robot zawiera éciezke krytyczng,
b) czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych przeszkod
(np.: konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu w  okresie Zimowym
i wlasciwej pracy sprzetu zimowego utrzymania),
¢) czy kolejnos¢ Robét jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidlowa
pod wzgledem technologii prowadzenia Robét i pozwala na koordynacje Robét z innymi
wykonawcami (jesli inni wykonawcy wystepuja),
d} czy Wykonawcy przewidujg rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci
prowadzenia Robdt wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Robét w niskich
temperaturach),
e) ¢zy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsadne TezZerwy czasowe w zwigzku
z koniecznodcia podjecia czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace
decyzje administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym;
5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac
ziemnych,
6) monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktéw, wywiazywania sie Wykonawcy Robot
z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska
i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody i w razie stwierdzenia nieprawidlowosci podejmowania stosownych dziatan
zmierzajacych do niezwlocznej poprawy sytuacji.
7) nadzorowania i opracowania przez Wykonawce niezbednych materialéw do uzyskania zgody
na zniszczenie lub przeniesienie gat. chronionych. Przekazanie do Zamawiajacego kompletu
materiatéw potrzebnych do zlozenia wniosku o decyzje derogacyjne.
8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawce gatunkéw chronionych z pasa
drogowego realizowanej Inwestycji. Nadzorowania terminowosci opracowania pierwszego
sprawozdania do organu ochrony srodowiska z przeniesienia zwierzat i roélin,
w zakresie wynikajacym z uzyskanej derogacji oraz przepisow prawa. Przekazanie
opracowania do Zamawiajgcego. Nadzorowania prac zwigzanych z ksztaltowaniem i ochrona
zieleni zgodnie z zarzadzeniem nr 8378/VII/2] Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 wrzesnia
2021 r. w sprawie standardow ksztaltowania, utrzymania i ochrony zieleni w Lodzi dostepnym
pod linkiem: https:/bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA 2020/VIII 8378.pdf
9) oceny przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;
10) kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materialéw;
11) sprawdzania i formulowania zalecei dotyczacych poprawnosci i autentycznosei wszelkich
certyfikatow,  polis  ubezpieczeniowych,  gwarancji  wykonania, ubezpieczenia
od odpowiedzialnodci cywilnej, tytuléw wlasnosci spreetu itp.;
12) weryfikacji i poswiadczania w ciagu 7 dni roboczych sporzadzonych przez Wykonawce
protokot z inwentaryzacji drog 1 urzgdzen obeych na i w otoczeniu Placu Budowy,
13) akceptowania materialow, o ktore wnioskuje Wykonawca;




14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego (wyznaczenia
rzednych) elementéw Robdt przez uprawnionego geodete oraz odnotowania tego fakiu
w Dzienniku Budowy;

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilosci oraz jakosci
wykonywanych Robét oraz wbudowywanych materialéw, w tym zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zgodnosci Robdt z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych oraz prakiyka inzynierskg i1 zasadamm wspodlczesne) wiedzy
technicznej;

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad Dbezpieczefistwa pracy,
w tym zgodnodei z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robét
pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawce
obowigzkéw dotyczacych zasad postepowania z niewybuchami i niewypalami oraz stosowania
pisemnych upomnien wobec Wrykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad,
ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypelnienia przez Wykonawce
obowigzku;

17) kontroli zgodnosct oznakowania Robdét z zatwierdzonym projekiem tymeczasowej
organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do sporzadzenia protokohu,

18) kontroli zgodnoéci wykonywanych Robot z dokumentacja projektowa oraz Kontraktem;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego 1 geologiczno-inzynierskiego
na obiektach budowlanych;

20) decydowania o dopuszczeniu materialow, prefabrykatéw, wszystkich elementéw
1 urzadzen przewidzianych do wbudowania 1 wykorzystania przy realizacji Robdt;

21) stosowania pisemnych upomnient wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad,
o ktérych mowa w ust. 32 pkt. 15 1 16 ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu
wypelnienia przez Wykonawce wskazanego obowiazku,

22) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych
do wykonania Robot poprawkowych i terminéw ich wykonania;

23) rekomendowania Zamawiajacemu zlecania wusunigcia wad podmiotowi ftrzeciemu
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawee Programow
Zapewnienia Jakodci, Planow Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia,

25) po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania czedei hub catosde
Robdét w sytuacjach okreslonych w Kontrakcie, z wylgczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

26) wyrazania zgody na wykonywanie Robdt poza godzinami pracy okreslonymi
w Kontrakcie;

27y wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu,
o usuniecie z Placu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcg, ktéra nienalezycie
lub niedbale wykonuje swoje obowigzki;

28) do uczestniczenia w co najmnuie) 30 % wykonywanych przez Wykonawcee pomiardéw, badan
oraz czynnosci polegajacych na pobieraniu préb na Placu Budowy.

29)potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu préb,
o ktorych mowa w pkt 28, wlasnorgcznym podpisem,

30)zlecenia i uczestniczenia w poborze prob oraz monitorowad wykonanie badar kontrolnych
w ilodci co najmniej 10 % badan i pomiarow gldwnych asortymentdw robdt drogowych,
mostowych 1 branzowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary
powinny obejmowaé Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione
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34.

35.

36.

38.
39.

40,

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

w Specyfikacjach Technicznych. Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do oceny wynikéw
badan kontrolnych.

-Badania i pomiary kontrolne zlecone przez Inzyniera Kontraktu bedg prowadzone

przez Laboratorium Zamawiajgcego lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium
wskazane przez Zamawiajacego.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposéb pobierania prébek bedg zgodne z normami
badawczymi  przywolanymi ~ w  poszezegdlnych  Specyfikacjach  Technicznych.
W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj
zlecanych badar i sposdb pobierania prébek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

W przypadku Materiatéw lub Robé6t budzgcych watpliwosé co do ich jakoéci, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiajacego wykonania badan
dodatkowych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako badania kontrolne mogag
by¢ traktowane badania Wykonawey, w ktérych udzial wezma przedstawiciele Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego.

- Inzynier Kontraktu po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce

i przed rozpoczeciem asortymentu Robét, ktorych ten Harmonogram dotyczy, zobowiazany jest
oszacowac ilos¢ badan wymagana w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robot
i Materialéw oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym jednolity spos6b liczenia wykonywanych badan
i pomiaréw. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany w eyklu miesigcznym wyliczaé rzeczywisty
wskaznik wykonania badafi kontrolnych i przekazywaé Zamawiajacemu w raporcie
miesigcznym z postepu prac, w uzgodnione]j formie.

Personel Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest do wystawiania zlecefi badast do Laboratorium.
Pobranie prébek do badan i pomiaréw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiajacego, 2 w szczegélnie uzasadnionych przypadkach przez Inzyniera
Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

Kazda pobrana probka powinna posiada¢ protokdt pobrania oraz etykiete. Protokét pobrania
oraz etykieta powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Zamawiajgcego niezbedne
informacje do jednoznacznej identyfikacji probki.

Inzynier Kontraktu ma obowiazek potwierdzi¢ swoja obecnosé przy poborze prébek oraz przy
wykonywaniu badah na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiajgcego wiasnorecznym
podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Zamawiajacego ponosi
pobierajacy probke.

Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inzynier Kontraktu do Laboratorium
Zamawiajacego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego, ponosi Zamawiajacy.
Inzynier Kontraktu w uzasadnionych przypadkach zobowiazany jest do wnioskowania
do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapoznaé sig i przestrzegaé procedur obowigzujacych
w Laboratorium Zamawiajgcego.

W przypadku negatywnych wynikéw badat i pomiaréw kontrolnych oraz innych
nieprawidtowosci jakosciowych Inzynier Kontraktu jest zobowiazany ustosunkowaé sig
pisemnie do zaproponowanych przez Wykonawce dziatan naprawczych, w tym ich
efektywnosci.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do:

1) sprawdzania Rozliczed skladanych przez Wykonawce. Rozliczenia bedg skladane przez
Wykonawcg raz w miesigeu. W takim przypadku Inzynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych
Rozliczen, uwzgledniajac wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szezegoélnogei
oswiadczenie Wykonawey zawierajgce opis udziatu wszystkich zasobéw Podmiotéw
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Udostepniajgcych Zasoby Wykonawcey w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie
rozliczentowym, zgodne z dowodami zloZzonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych Robét,
Inzynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice geodezyine z zakresem poszczegoélnych
elementow przedstawionych do zafakturowania przez Wykonawce;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosdcei zrealizowanych Robét przez Wykonawce
i sporzadzonych Dokumentow Wykonawcey oraz wypelniania innych obowiazkéw okreslonych
w Kontrakcie;

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;

4) aktualizowania szacowanej koricowej wartosci Kontraktu.

5) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu, identyfikowania wszelkiego
ryzyka 1 zagrozen dla pomyslnego (w ramach zaloZonego terminu i1 wynagrodzenia
Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia probleméw Inzynier Kontraktu
niezwlocznie podejmie zarzadceze dziatanie napraweze w  zakresie jego kompetencji
fub sformultuje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajacego odnosnie podjecia
okreslonych dziatan.
W celu zapewnienia skutecznosci przedmiotowych dzialan, Inzynier Kontraktu bedzie
prowadzil monitoring zaangazowania sprzetowego 1 pracownikéw zatrudnionych do realizacii
Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnoscl srodkdw
podjetych przez Wykonawce, majagcych na celu terminows realizacje Kontraktu;

6) monitorowania postepu prac projektowych i Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodnodei realizac)ji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

7} sprawdzania postepu Robdét zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego
aktualizacjami 1 w przypadku stwierdzenia opdznieni wzywania Wykonawcy do przedlozenia
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow Wykonawey i zapewniajacego
ukoniczenie Robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opéZnienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany Harmonogram nie bgdzie realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje
pisemnie Kierownika Projektu o zaistnialej sytuacji oraz wszystkich $rodkach ktére nalezy
podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania
postepu Robdt. W przypadku, gdyby postgp Robét nie byl zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcey, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezalo
poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich $rodkach, ktdre nalezy podjaé w celu
zaradzenia zaistniale] sytuacji oraz wypelnienia zobowigzah wynikajacych z Kontraktu
z uwzglednieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiajacego,

8) rozpatrywania roszczen Wykonawcey, ich szczegdlowej analizy w $wietle Warunkéw
Kontraktu i ocbowiazujacego prawa, przedstawienia w terminie 7 dai roboczych Kierownikowi
Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia
(w szczegblnosci wyczerpuyjacyni  analizami  przeprowadzonymi przez  Inzyniera)
oraz uzgodnienia z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.

9) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszezen ze strony Wykonawcy 1 stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu
wraz z przedstawieniem propozycji i sposobdw zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie,
lecz nie pozniej niz w ciggu 2 dni od powzigcia informacji;

10) wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczgty zostanie spor sgdowy migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacy realizacii Kontraktu, poprzez udzielenie
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wyczerpujacych informacji 1 wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Inzyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporuy;

11) udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen 0sob trzecich

wywolanych realizacja Kontraktow, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych
informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pézniej niz do 7 dni
roboczych od daty wplywu pisma.

12) pelnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych
Wykonawcey;

13) analizowania koniecznosci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym
oraz analizowania ich zgodnosci z ustawa - Prawo zaméwiefi publicznych, procedur
beneficjenta dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020..
Przedstawianie propozycji rozwigzan i wyceny zmian;

14) w przypadku uznania koniecznoéci zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie 455 ust 1 pkt 3)
ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp, wnioskowania do Zamawiajacego
0 przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub zawarcia Aneksu
do Umowy. Do wniosku nalezy dolgczy¢: uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne,
zweryfikowany przedmiar danego zakresu Robét przygotowany przez nadzér autorski/Inzyniera
Kontraktu i wycene przygotowang przez Inzyniera Kontraktu.

15) dokonywania odbioréw dokumentacji powykonawczej i Robét Igcznie ze sprawdzeniem
poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

16) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci do odbioru czesciowego i koncowego Robar,
sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci przedlozonych przez Wykonawce dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robét;

17) odbioru Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

18) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyegzekwowaé od Wykonawcy przygotowanie
Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym
z Kierownikiem Projektu i zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawce wszelkich dokumentéw
niezbednych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu
budowy obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo budowlane w zakresie realizowanych
zadan, a takze sprawdzic¢
1 potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw.

19) przekazania kompletnych danych w zakresie srodkéw trwalych na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiggowej przez Zamawiajacego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez
Zamawiajgcego;

20) opracowania dla kazdego z realizowanych zadan raportu z realizacji Inwestycji w terminie
30 dni od dnia wuzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportoéw w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania, Inzynier Kontraktu bedzie obowigzany uwzgledni¢ te uwagi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, lecz nie krdtszym niz 7 dni od dnia ich przekazania
oraz ponownie przedlozy¢ do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiajacego w terminie
7 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iz raport zostal przyjety bez zastrzezen.

POTENCIJAL KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE

§5

. Inzynier Kontraktu zobowiazany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunkéw
1 srodkéw, w tym biuro, sprzet oraz Srodki transportu i facznosci wymagane do wykonywania
obowigzkéw personelu Inzynier Kontraktu w zwiazku z realizacjg Ushagi;
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Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko Inzymiera Kontrakiu osobe
wskazang w Ofercie, posiadajgcg kwalifikacje 1 do$wiadczenie zapewniajgce nalezyte
wykonanie ushugi,

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposéb, aby zachowad ciaglosé
realizacji  wszystkich obowiazkéw Inzyniera Kontraktu wynikajacych 2z Umowy,
obowiazujacego prawa jak 1 Kontraktu. Czas pracy Inzyniera Kontraktu zostanie dostosowany
do czasu pracy Wykonawey, w szczegdlnosci w zakresie niezbednym do biezacego
nadzorowania wykonywanych Robét.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic przybycie przedstawiciela swojego Personelu
na Plac Budowy na zadanie Zamawiajacego w ciggul ............. godzin od zgloszenia.*

Osoby wyznaczone do pelnienia Ustug okreslonych w Umowie, wskazane przez Inzyniera
Kontraktu w Ofercie, moga zosta¢ zastgpione lub zmienione przez inpe osoby wylgcznie
na zasadach okreslonych w Umowie.

Kierownik Projektu jest uprawniony do zadania wprowadzenia zmiany osoby Iniyniera
Kontraktu lub innej osoby wchodzgcej w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu, podajac
przyczyne oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okresleniem terminu takiej
zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania zadania zmiany, Inzynier Kontrakiu
poinformuje Kierownika Projektu o danych personainych osoby wchodzacej na miejsce osoby
dotychczas wykonujacej Usluge. W szezegolnosel powodem zadania takiej zmiany moze byé
to, ze¢ w opinii Kierownika Projektu osoba ta nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy. Zadanie Kierownika Projektu jest dla Inzyniera Kontraktu wigzace.
Inzynier Kontraktu nie moze dokonywaé zmiany oséb wchodzacych w skiad Personelu
Inzyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ zlozony nie poZniej niz 14
dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Kierownik Projektu zobowiazany jest zajgé
stanowisko w terminie do 7 dm od dnia otrzymania wniosku. Kierownik Projektu moze na taka
zmiang nie wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany z wlasne] inicjatywy zaproponowaé zastgpstwo
w przypadkach: $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z oséb Personelu Inzyniera
Kontraktu; jezeli jest konieczne zastapienie ktorejkolwiek z oséb Personelu Inzyniera Kontraktu
z innych, niezaleznych od Inzyniera Kontraktu przyczyn. Kierownik Projektu jest zobowigzany
zajaé stanowisko najpézniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Inzyniera Kontraktu.
W przypadku, gdy zachodzi koniecznod$¢ zmiany lub zastapienia ktdérejkolwiek z oséb
wchodzacych w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba bedzie posiadac
kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacii
Warunkow Zamowienia.

Brak mozliwosci pozyskania odpowiedniego zastepstwa nie zwalnia Inzyniera Kontraktu
z wykonywania wynikajacych z Umowy obowiazkéw — natomiast wykonywanie tych
obowigzkoéw przez osoby o nizszych kwalifikacjach bgdzie skutkowalo obowiagzkiem pokrycia
przez Inzyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiajgcego w przypadku jej zaistnienia -
dotyczy takze utraty dofinansowania w przypadku nalozenia korekt finansowych przez
mstytucje kontrolne.

W przypadku, gdy czionek Personelu Inzynier Kontraktu nie moze zosta¢ niezwlocznie
zastgpiony lub zmieniony, Inzynier Kontraktu jest zobowiazany wskazaé¢ sposréd Personelu
Inzyniera Kontraktu osobe lub osoby wykonujace tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej
lub zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie trwal diuzej niz 2 miesigce. Osoba wykonujaca
tymczasowo obowigzki osoby zastgpowanej powinna spelnia¢ wymagania okre$lone w SWZ
lub Ogloszeniu 0 zamowieniu dla osoby zastgpowane;j.

Inzynier Kontrakiu zobowigzuje si¢ do nie rekrutowania Personelu Inzyniera Kontraktu sposrod
pracownikow Zamawiajacego,
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Inzynier Kontraktu jest zobowigzany efektywnie organizowaé prace Personelu Inzyniera
Kontraktu, aby zapewni¢ sprawng i terminowa realizacje zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie 0s6b wchodzacych w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

KIEROWNIK PROJEKTU
§6

Na zasadach okreslonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do skladania
1 przyjmowania o$wiadczen woli oraz oswiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajacego.
Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Inzynierowi Kontraktu w imieniu
Zamawiajgcego Polecen.

Kierownik Projektu moze, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, powierzy¢ czes¢ swoich
uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomié na pismie Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pelnienia funkcji Kierownika
Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiajacy jest zobowigzany
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu na piémie.

Zmiana lub zastgpienic Kierownika Projektu nie wymaga zawierania przez Strony aneksu
do Umowy.

Polecenia Kierownika Projektu beda wydawane zgodnie z Umowa, sporzadzone w formie
pisemnej oraz przekazane niezwlocznie do Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem ust. 7.

W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projektu ustnie
lub poczta elektroniczng. Wszystkie takie polecenia s3 wigzace dla Inzyniera Kontraktu
1 powinny by¢ niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 2 dni roboczych, potwierdzone
na pi$mie.

Inzynier Kontraktu jest zobowiazany stosowaé si¢ do polecen wydanych przez Kierownika
Projektu. Jezeli w opinii Inzyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres
uprawniefi Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Inzynier Kontraktu w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym
fakcie Zamawiajacego oraz przekaze informacie o powiadomieniu Zamawiajacego
do wiadomosci Kierownika Projektu. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany podja¢ pisemna decyzjc w sprawie,
tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofa¢ polecenie Kierownika Projektu.

Inzynier Kontraktu zobowiazany jest niezwlocznie wykonaé polecenie zwigzane z ochrong
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Niepodjecie w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiajacego oznacza
potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.

WYNAGRODZENIE I PEATNOSCI

§7
Calkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pehienie obowiazkéw okreslonych
w ninigjszej Umowie (Cena Umowna) Wynosi ......ooooveevieeeioriieinninn, zlotych
(Blowmie:. ..o ..) brutto, w tym podatek VAT
W WYSOKOSCE .« zlotych (stownier............ ), kwota netto
WYROST ceviiiiiiiiiiiiiineiaas zZlotych (stownie:.......... ).

W przvpadlxu odstapienia od realizacji Zadana 2 calkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
pomniejszone zostanie o wartos¢ brutto wskazang w Formularzu cenowym na Zadanie 2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejnuije wykonywanie
wszystkich czynnosei objetych zakresem obowigzkdw Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy,
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dla Zadania 1 1 Zadania 2, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztdw, z zastrzeZzeniemn
ust 15, Szczegdtowe wynagrodzenie z tytulu poszczegdlnych zadan 1 ich zakresdéw zostalo
okresdlone w formularzu cenowym 1 ustalonego jako wynagrodzenie dla Zadan:

1) Zadanie 1;

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pelnienie obowiazkéw okreslonych w niniejszej

Umowie  (Cena  Umowna)  WYNOSL....oiiiiiiiit i iiitieee e e eie e zlotych
(stownie:.........ocoiii O } brutto, w tym podatek VAT

W WYSOKOSCT oo i, zhotych (slownie:.......ooooiii i ), kwota
netto WYNOST it zlotych
(shownie:. ..., ).

Wynagrodzenie bedzie wyplacane:

a) 40% wynagrodzenia zostanie podziclone na ilo$¢ miesigcy skladajgcych sie na okres
realizacji umowy zgodnie z § 2 i bedzie wyplacane miesiecznie,

b) 50% wynagrodzenia bedzie odpowiadalo procentowemu zaawansowaniu Robot
budowlanych. Podstawg wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
raport miesieczny, zawierajgcy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie
to bedzie wyliczane wg nastepujacego wzoru:

YFwxWI
Wm= X 50%
W RB

gdzie:
Wm - wynagrodzenie netto Inzyniera Kontraktu w danym miesiacu za $wiadczenie
Uslug w okresie realizacji robdt budowlanych.
> Fw - suma wartosci robdt budowlanych netto, nadzorowanych przez Inzyniera
Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawce wynikajgca z faktury wystawionej
w danym miesiacu przez Wykonawce, Wartos¢ faktury wystawionej przez Wykonawce
musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu tych robot.
W I — wartoé¢ calkowitego wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu za swiadczone
ustugi w okresie realizacji rob6t budowlanych.
W RB - catkowita wartos¢ netto robdt budowlanych.
Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowiazujgeymi przepisami.
c) 10 % (kwoty kohcowej) zostanie wyplacone po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

raportu z realizacji Inwestycji.

2) Zadanie 2;

Wrynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pelnienie obowiazkéw okreslonych w niniejszej

Umowie  (Cena  Umowna)  WynROSI....ooeiiiiiiiiiiiii e e naenaes ztotych
(SEOWIIE e ) brutto, w tym podatek VAT

W WYSOKOSCI ..o zhotych (stownie:.. ... ..o ), kwota
netto WYIOST ittt zlotych
(stowmnie:.........ooi ).

Wynagrodzenie bedzie wyptacane:

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilo$¢ miesigcy skiadajacych sie na okres
realizacji umowy zgodnie z § 2 i bedzie wyplacane miesigcznie,

b) 50% wynagrodzenia bedzie odpowiadalo procentowemu zaawansowaniu Robét
budowlanych, Podstawg wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgeego
raport miesigczny, zawlerajacy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie
to bedzie wyliczane wg nastepujacego wzoru:

Y FwxWI
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W= X 50%
W RB

gdzie:

Wm - wynagrodzenie netto Inzyniera Kontraktu w danym miesigcu za $wiadczenie

Ustug w okresie realizacji rob6t budowlanych.

2. Fw - suma warto$ci robét budowlanych netto, nadzorowanych przez Inzyniera

Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawce wynikajaca z faktury wystawionej

W danym miesigeu przez Wykonawee. Wartos¢ faktury wystawionej przez Wykonawce

musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu tych robét.

W I — wartos¢ catkowitego wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu za $wiadczone

ustugi w okresie realizacji rob6t budowlanych.

W RB - catkowita warto$¢ netto rob6t budowlanych,

Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisamni,
¢} 10 % (kwoty koncowe) zostanie wyplacone po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

raportu z realizacji Inwestycji.

Inzynier Kontraktu wystawi pierwsza fakture za okres liczony od dnia rozpoczecia pelnienia
funkeji Inzyniera Kontraktu, zgodnie z § 2 do ostatniego dnia miesigca nastepujacego po
miesigeu, w ktdrym Inzynier Kontraktu rozpoczat pelnienie funkcji.
Podstaws wystawienia faktury kofcowej, bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego raport
z realizacji Inwestycji.
Suma faktur czesciowych nie moze facznie przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.
Faktura wystawiona bedzie na :

Miasto L6dz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L.6dz,
NIP 7250028902

Odbiorcg bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Léds.
Fakwura dostarczona bedzie przez Inzyniera Kontraktu do Centrum Uslug Wspélnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Lédz.

Wykonaweca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do nigj.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostgpnionej na stronie internetowej: https:/efaktura.gov.pl

Szczegblowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 1. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisaé
ponizsze dane:

- w sekeji ,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

-jako ,, Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;

- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekeja ,,Odbiorea” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
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W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ushig brokera PEFexpert powinien wpisa¢ ponizsze
dane:

- w sekejt , Identyfikator podatkowy™ nalezy wpisaé NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybraé: NIP;

- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja  ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z migjscem dostawy/odbioru
towarw/ushugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.umi.lodz.pl
oraz zim(@zim.umi.lodz.pl

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe za realizacj¢ zamdwienia
w zwigzku z udzieleniem przez Zamawiajgcego Wykonawcy Robot zamowien dla wszystkich
nieprzewidzianych robot w dokumentac)i projektowej do kwoty 5 000 000,00 PLN netto.

Z wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu Zamawiajacy moze potrgcad naleznosci
z tytulu naleznych kar umownych, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgodg. Uprawnienie
do potrgcenia naleznodci z tytulu kar umownych nie obowigzuje w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 1 przez 90 dni od dnia
odwolania stanu, ktéry obowiazywal jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktorym
zastrzezono kare, nastapilo w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii.

Inzynier Kontraktu nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w calosei jak i w czescei,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej] Umowy, w tym rdéwniez
roszczenia o zaplate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

Platnos¢ dokonana bgdzie na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany na fakturze.
Faktury platne beda przez Zamawiajacego przelewem bankowym w ciggu 30 dni liczac od daty
zlozenia prawidlowo wystawione] faktury.

Dniem platnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

PODWYKONAWCY INZYNIERA KONTRAKTU
§8

Inzynier Kontraktu moze realizowaé Umowe za posrednictwem Podwykonawcow zgodnie
7 SWZ oraz Oferta.

Umowy dotyczace Podwykonawcow Inzyniera Kontraktu - przed ich podpisaniem - wymagaja
uprzednie] pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wlasne.
W przypadku powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

UBEZPIECZENIE

§9
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej] dzialalnosci zawodowe) w  zakresie obejmujgeym przedmiot zamdwienia,
o ktérym mowa w § 1 ninigjszej Umowy, na kwote co najmniej 1 000 000,00 PLN (stownie:
milion zlotyeh PLN) z franszyza redukcying nieprzekraczajgca kwoty 8 000 PLN na dowdd

16



ey

czego najpézniej w dniu zawarcia Umowy przedstawil kopie polisy ubezpieczeniowej
wraz z oglnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzajacy fakt optacenia
skiadek. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zalacznik nr 5 do Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie przez niego wskazanym Inzynier Kontraktu
zobowiazany jest przedtozyé dowody dotrzymywania warunkéw Umowy ubezpieczenia, w tym
dowody oplacenia skladek. Brak cigglosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie
w terminie nalezytych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do rozwiazania przez Zamawiajacego
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
mogg byC dokonane wylgcznie za  uprzednia  pisemng  zgodg  Zamawiajacego
lub w wyniku ogélnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym
podpisano umowe ubezpieczeniowg. W przypadku gdy zmiany takie oznaczaé beda pogorszenie
ochrony ubezpieczeniowej Inzynier Kontarktu zobowiazany bedzie do rozszerzenia na swoj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

W przypadku, gdy wmowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krétszy niz okres obowiazywania
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciaglosci ubezpieczenia i przedstawienie
dowodu Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni przed koficem poprzedniego okresu ubezpieczenia,
pod rygorem naliczenia kar umownych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§ 10

. Inzynier Kontraktu wniost skutecznie na tzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego

wykonania swych zobowigzan wynikajacych z Umowy w wysokosei 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7, ust. 1, czyli na kwote: ............... PLN, (stownie: .................. PLN)

2. Strony zastrzegaja, Ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wysiawione dla:
1) Zadania 1 wkwocie ..................... zl stanowiacej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie

Zadania 1 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp w nastepujacych formach:

......................................................................................................................................................

2) Zadania 2 w kwocie .................ll z} stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za
wykonanie Zadania 2 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp w nastepujacych formach:

......................................................................................................................................................

Dowéd  wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi zalacznik
nr 4 do Umowy.

Zamawiajgcy zwrdci Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia w zakresie realizowanych zadah i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportu z realizacji Inwestycji dla  zadania
Zabezpieczenic wnoszone jest w celu pokrycia roszezen z tytuln  niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze kar umownych naleznych Zamawiajgcemu.

4. W przypadku przedhuzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Inzynier

1.

Kontraktu zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres
niezbgdny dla prawidiowego zakonczenia zadania i przedstawié je Zamawiajgcemu w terminie
3 dni przed jego uplywem.

KARY UMOWNE

§11
Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
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1) w razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2 dla Zadama 2 Umowy,

2) w przypadku niedotrzymania terminéw skladania Zamawiajgcemu protokoléw,
o kiérych mowa w § 4 wust. 23, 24, 25 oraz raportéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 32 pkt. 11 ust. 47 pkt. 20 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 - w wysokosci 500,00
PLN za kazdy dzien zwloki,

3} w razie rozwigzania przez Zamawiajacego Umowy w przypadku zaistnienia jednej
z okolicznosei, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 1 ust. 2 Umowy — w wysokosci 10 % wartoéci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. T dla Zadania 1 v/lub pkt.2
dla Zadania 2 Umowy,

4) w przypadku nie dotrzymamia terminu przedstawienia Zamawiajacemu stanowiska,
o kioérym mowa w § 4 ust. 47 pkt. 8§ dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 - w wysckosei 1.000,00
PLN za kazdy dzien zwioki,

5) za brak cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci zawodowej na warunkach okre$lonych w § 9, nieprzedstawienia w terminie
dowoddéw dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciagloscei dla
Zadania 1 1 Zadania 2, Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
dzienn zwioki

6) za niezaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawey w terminie
okreslonym w § 4 ust. 32 pkt. 4 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 — w wysokosci 3.000,60 PLN
za kazdy dziedi zwloki,

7) za brak poprawne] weryfikacji zlozonych przez Wykonawce robot faktur,
poprawnie zweryfikowanej ilosci 1 wartodcl wykonanych robét oraz za brak przekazania
wraz z fakturg Wykonawcy poswiadczonych przez Inzyntera Kontraktu o$wiadezen
podwykonawcow o braku w zaleglodciach finansowych zgodnie z § 4 ust. 30 dla Zadania 1
i/lub Zadania 2 - w wysokosci 3.000,00 PLN za kazdy dzien zwloki.

8) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacyi
lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2 dla Zadania 2
Umowy, za kazdy taki przypadek,

9) za niewywiazywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3, po uprzednim wezwaniu
do wladciwego wypelniania obowigzkéw 1 podania przykladéw ich naruszenia, w wysokosei
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust, 2 pkt. 1 dla Zadama 1 lub
pkt.2 dla Zadania 2 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

10) za nieobecno$¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Inzyniera Kontraktu
uprawnionego do podejmowania wigzgcych decyzji na naradach i spotkaniach dla Zadania 1
i/lub Zadama 2, w wysokosei 1.000,00 PLN odr¢bnie za kazdy przypadek nicobecnodci
w wyznaczonym terminie narady lub spotkania,

11) za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Inzyniera Kontraktu
na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 dla Zadama 1 i/lub
Zadama 2 - w wysokosci 3.000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek,

12) za nieprzediozenie dowodu przedluzenia waznosci wygasajgcego dla Zadania 1 i/lub
Zadania 2, wymaganego zabezpieczenia naleZzytego wykonania Umowy w wysokosel
1.000,00 PLN za kazdy dzien zwloki.

13) za brak zmiany oséb na zadanie Zamawiajacego dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 w wysokosci
10.000,00 PLN, za kazdy przypadek naruszenia.

14) za brak organizacji narad lub spotkan, o ktorych mowa w § 4 ust. 22, 24, 25 dla Zadania 1
i/lub Zadania 2 w wysokoscei 1.000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia.

15) w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z obowigzkow dotyczacych zatrudnienia
wskazanych w § 4 ust. 3 — 6 dla Zadania I i/lub Zadania 2, Inzynier Kontraktu jest
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zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosei 1.000,00 PLN za kazdy przypadek
niewywigzania si¢ przez Inzyniera Kontraktu z ktéregokolwiek tych obowiazkéw

16)z tytuiu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 18 ust. 10 umowy w wysokoséci 500 zt za kazdy
dzien zwioki przy czym kara umowna bedzie liczona dla kazdego przypadku odrebnie

2. Zamawiajgcy, zastizega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznoéci
wynikajgcych z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego
wykonania, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode, z zastrzezeniem § 7 ust 16 zdanie 2
Umowy.

3. Zaplata przez Inzyniera Kontraktu kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajacego
do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.

4. Maksymalna faczna wysokos¢ kar, o ktorych mowa w § 11 ust 1 pkt 2) — 16) nie moze
przekracza¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1.

5. W przypadku odstgpienia od umowy albo rozwiazania umowy przez Zamawiajgcego jest on
uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej odpowiednio za odstgpienie od umowy
albo rozwigzanie umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy
do chwili odstgpienia albo rozwigzania Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 12
1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy ma prawo odstapic
od Umowy w calosci lub w czesci w zakresie realizowanych zadan w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosei o tych okolicznosciach; w takim przypadku
Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie wynagrodzenia nale/mego mu z tytulu wykonania czesci
Umowy (art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych),
2) mie rozpoczecia realizacji Inwestycji dla zadania objetego przedmiotem zaméwienia przez
Zamawiajgcego,
3) w przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych naliczonych Inzynierowi Kontraktu osiggnie
wartos¢ okreslong w § 11 ust 4 Umowy,
4) w przypadku o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zaméwiesi publicznych.
2. Zaistnienie okolicznosci opisanej w ust. 1 pkt 2 zwalnia Zamawiajacego od obowigzku zaplaty
Inzynierowi Kontraktu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Odstapienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 bedzie dokonane w terminie 30 dni od
daty powzigcia wiadomosci o podstawie do odstapienia od Umowy, na pismie pod rygorem
niewaznosci z podaniem przyczyn odstapienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§13
1. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie wystapienia jednej z nastepujacych
okolicznoscei:
1) nieprzedkladania raportéw miesiecznych przez dwa miesiace ewentualnie nieuzupeinienie
lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiajacego,
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2) jezeli Inzynier Kontraktu wykonywal swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastapila zmiana sposobu ich wykenywania,

3} wykonywania Umowy przez Inzyniera Kontraktu w sposéb sprzeczny z jej postanowieniami
lub razgcego zaniedbania przez Inzyniera Kontraktu obowiazkéw wynikajacych z Umowy,

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadajgce do tego wymaganych
uprawnien,

5} wykonywania czynnosci Inzyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione z Zamawiajacym
lub jezeli liczba tych oséb jest mniejsza, a takze jezeli ich kwalifikacje 1 doswiadczenie sa
nizsze, niz wymagane w SWZ,

6) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowiazkéw z § 4 lub § 5 niniejszej Umowy,

7) narazenia Zamawiajacego na szkode, utrate dobrego imienia z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem

natychmiastowym z przyczyn lezagcych po stronie Inzyniera Kontraktu w nastepujacych

przypadkach:

1) gdy wszczeto w stosunku do Inzyniera Kontraktu (przedsigbiorstwa) postgpowanie
egzekucyjne albo inne postgpowanie o podobnym charakterze,

2) Inzynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy
w ciggu 21 dni od ustalonej daty rozpoczgcia jej realizacji, a takze, gdy w przypadku
wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu nie wznowl jej
realizacji w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalsze] realizacji od Zamawiajacego;

3) wystepuje brak cigglosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie nalezytych skladek,
stanowl podstawe do rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie InZzyniera
Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu zamecha, z przyczyn lezgcych po jego stronie, realizacji przedmiotu
Umowy, tj. w sposdb nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 14 dni;

5) razacego naruszenia postanowient umownych, w szezegdlnosci w nastgpujgcych sytuacjach:
a) wadliwe lub sprzeczne z Umowg wykonywanie przedmiotu Umowy mimo uptywu

terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany takiego dzialania
lub zaniechania,

D) Inzynier Kontraktu zleci cze$¢ lub calo$¢ prac objetych Umowa podwykonawcom
bez wymaganej zgody Zamawiajacego albo nie zawrze w umowie z podwykonawca
klauzuli zakazujacej dalszego podwykonawstwa, jak rowniez w sytuacji, gdy
do wykonywania niniejszej Umowy bedzie si¢ postugiwal przedstawicielami
nieposiadajacymi wymaganych uprawnien,

¢) stwierdzenia, iz wady powstale z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu
uniemozliwiaja realizacje Inwestycji lub jej czesei zgodnie z postanowieniami Umowy
zawarte] z Wrykonawca robdt budowlanych 1 zwiagzanej z nig dokumentacig
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem
lub w sposéb istotny ograniczaja osiagniecie przez Inwestycje zamierzonych
parametrow,

d) nieprzedluzanie waZnodci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nieprzedtozenia polisy.

. Zamawiajgcemu  przysluguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem

natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji w zakresie

realizowanych zadan przekroczy

3 kolejne miesigce kalendarzowe.

. W przypadku rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem Inzymer Kontraktu moze zadac jedynie

zwrotu udokumentowanych kosztow (faktury VAT, rachunki, wyciggi bankowe itd.) z tytulu
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wykonania czgéci przedmiotu Umowy do dnia rozwiazania. Ustalenie wysokosci ww. kosztow
dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.
5. Rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 zawierad jego uzasadnienie.
§ 14
Inzynier Kontraktu ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie zwloki w zaptacie dwéch kolejnych
pelnych faktur przez Zamawiajacego powyzej 14 dni roboczych od drugiego terminu platnosci.

§15
W razie wypowiedzenia Umowy przez kt6rgkolwiek ze Stron, w przypadkach okreslonych
w §13 ust. 11 §14 Strony zobowigzuja si¢ do zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§16
W przypadku rozwigzania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedna ze Stron, Strony dokonaja
rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiazania.

§17
. Zamawiajgcy uprawniony jest do zawieszenia czesci Jub calosci prac objetych przedmiotem
zaméwienia na okres nie duzszy niz 3 kolejne miesigee kalendarzowe. Inzynierowi Kontraktu
nie przyshuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy.
2. Jezeli okres zawieszenia wykonywania ustugi lub dowolnej jej czesci przekracza
3 miesigce, to Inzynier Kontraktu moze, zawiadamiajac Zamawiajacego, odstgpic
od Umowy w terminie i na zasadach wskazanych odpowiednio w § 12 ust. 3 .

KLAUZULA WALORYZACYJINA
§ 18

1. Strony moga wnioskowa¢ o zmiang wysokoscei wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja umowy, po uplywie 12 miesiccy liczac od dnia zawarcia umowy,
oraz nie czedciej niz po uplywie kolejnych 12 miesiecy od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Strony mogg wnioskowa¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia w przypadku,
gdy poziom zmiany kosztow okreslony na podstawie wskaznika sredmiorocznego zmiany cen
towaréw konsumpeyjnych i uslug oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego (o ktérym mowa ponizej), ustalony w  stosunku do miesigea,
w ktérym zostala zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej
kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w kiérym zawarto ostatni aneks), bedzie WYZszy
iz 4 %. Zmiana wynagrodzenia moze polegaé na jego wzroscie jak
i obnizeniu.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu
do wskaZnika $redniorocznego zmiany cen towaréw i ustug konsumpceyinych oglaszanego
w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP
»Monitor Polski” do 31 stycznia kazdego roku, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. 0 emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeis Spolecznych (t.j. Dz
U. z 2022 I poz. 504). W przypadku zaprzestania oglaszania
ww. wskaznika zostanie on automatycznie zastapiony wskaznikiem, ktéry bedzie oglaszany w
jego zastgpstwie. W przypadku braku zastgpczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszly
do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym
najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktéry zostanie ustalony przez eksperta powolanego za
zgodg obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu. Kosziy
eksperta lub koszty sadowe Strony poniosg po polowie.



4. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies¢ 3%
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejsze) Umowy.

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawey bedzie wykazanie przez Wykonawce,
w sposob wskazany ponizej, ze zmiana kosztow zwigzanych z realizacia Umowy miala
faktyczny wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca w terminie nie dluzszym niz 45 dni od =zakonczenia pierwszych
i kolejnych 12 miesiecy realizacii Umowy moze zwrdcié sig¢ do Zamawiajgcego
z wnioskiem 0 zmian¢ wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie przedstawi¢ szczegbltowa kalkulacje uzasadmiajgea wzrost kosztow zwigzanych
z realizacjg Umowy. Jezeli Wykonawca nie zlozyl ww. wniosku w zakredlonym terminie,
wowczas Zamawiajacy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

7. Zamawiajgcy w terminie 30 dm od daty wplywu wniosku Wykonawcey, o ktérym mowa
powyzej, oceni zasadnos¢ tego wniosku. Zamawiajgey zastrzega sobie prawo weryfikaci
i zadania ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentow.
Ancks moZe zostaé zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajacego dokumentéw
potwierdzajacych koniecznos$é waloryzaciji.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy
1 obowigzywal bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowaé wylacznie uvsiugi w czesci
niezrealizowanej do daty zawarcia ancksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie podlegato
wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie.

9. Jesli okres czasu liczony od terminu skladania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad
180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzszych ustepow, z zastrzezeniem, ze wniosek o zmiang wynagrodzenia moze zostac
zlozony nie wezedniej niZ po uplywie 12 miesigey od uplywu terminu sktadania ofert.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposéb — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang kosztéw zwigzanych z realizacjas zamdwienia — Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawarl
umowe {na okres diuzszy niz 12 miesiecy), w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw
zobowigzania Podwykonawcy, niezwlocznie lecz nie pdZniej niz w terminie do 30 dni
od daty podpisania z Zamawiajgcym aneksu o ktorym mowa powyzej.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 19

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy, w tym okreslonych w niniejszym punkcie, moze
nastepowaé wylgcznie w granicach okre$lonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje dokonanie istotnych zmian umowy we wskazanym ponizej zakresie,
jezeli:
a) zaistnieje koniecznos¢ zmiany przez Inzyniera Kontraktu zakresu prac realizowanych przez
podwykonawce - 1 tylko w powyzszym zakresie,
b) nastapi zmiana obowigzujacych przepisow -~ w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wplywa
na prawa 1 obowigzki stron umowy, w szczegblnodci zmiana stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartosc
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian),
c) mnastgpli zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-35 ustawy z dnia 10 pazdziernitka 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — w zakresie zmiany wysokodci wynagrodzenia brutto naleznego
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Inzynierowi Kontraktu, ktéry zobowigzany jest do udokumentowania wplywu powyzszej
zmiany na koszty realizacji zamdwienia, z tym ze wynagrodzenie brutto naleine Inzynierowi
Kontraktu nie moze wzrosna¢ ani by¢ obnizone z tej przyczyny o wigcej niz 2% w stosunku do
wynagrodzenia pierwotnie okreslonego w Umowie,

d) nastagpi zmiana podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne — w zakresie zmiany
wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego Inzynierowi Kontraktu, ktéry zobowiazany jest do
vdokumentowania wplywu powyzsze] zmiany na koszty realizacji zamowienia, z tym ze
wynagrodzenie brutto nalezne Inzyniera Kontraktu nie moze wzrosngc ani by¢ obnizone z tej
przyczyny 0 wiecej niz 10 % w stosunku
do wynagrodzenia pierwotnie okreslonego w Umowie,

e) nastgpi zmiana zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych,

f) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wydluzenia terminu wykonania
robdt budowlanych ponad zakladany termin realizacji kontraktu okreslony w § 2 ust. 2 Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w ustepie 2 lit f) przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany
terminu realizacji Zadania 1 lub Zadania 2 proporcjonalnie do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

3. W przypadkach okreslonvch w ust 2 lit b)-f) dopuszeza si¢ zmiang wynagrodzenia jezeli zmiany
te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienta przez Wykonawce i zostana one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szezegodlowe) kalkulacyi kosztow
wskazujgcych jaki wplyw mial wzrost przedmiotowych wartodei na koszty wykonania
zamowienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzsza kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowiazany jest w szczegblnosci przedstawié zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz  wszystkich oséb  zatrudnionych
na podstawie umdéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
u Zamawigjacego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obeciaZeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i uslug lub stawki podatku akcyzowego
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdinodci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw na ktdre ta zmiana miata wplyw, w ktérym zostanie wskazana
wartos¢ o jaka powinna wzrosngé warto$¢ wynagrodzenia w zwiazku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany majg wplyw na zakladany zysk.

- wplywu  zmiany przepisoéw dotyczacych gromadzenia i1 wysokosci wplat
do pracowniczych plandow kapitalowych na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegOlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktére ta zmiana miala
wplyw, w ktérym zostanie wskazana warto$é o jaka powinna wzrosngé warto$é
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany
maja wplyw na zakladany zysk.

Strony zgodnie o$wiadezaja, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do Zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych  prawdziwosé przedstawionych danych oraz  skladania zastrzezen
do zlozonych dokumentéw, zadania wprowadzania zmian do przedstawione] kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustgpie 2 lit. b-f Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od daty ziozenia  dokumentow  zglosi  zastrzeZenia
do zlozonych dokumentow lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. NiezaleZnie
od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
i uzupelnien jesli uzupelnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia

23



decyzji w  przedmiocie  wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany  jest
do uzupeinienia dokumentéw lub ziozenia wyjasnient w terminie 7 dni od daty wystgpienia z
takim wnioskiem przez Zamawiajgcego. Nie uzupelnienie dokumentéw lub nie zlozenie
wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie zlozonego wniosku
o wprowadzenie zmian opisanych w ustepie 2 lit. b-f powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch
miesigcy od  daty  przekazamia  przez  Wykonawee  wniosku 0 zmiane
wiaz z dokumentami uzasadniajacymi tg zmiane.

W przypadku wuznania wniosku o wprowadzenie 2zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawrg ancks do umowy.

Zmiana wysokodci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 2 lit. b-f
obowigzywad bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej.

W wypadku zmiany wysokosci podatku VAT, o ktére] mowa w niniejszym ustepie lit. b
warto$¢ cen jednostkowych netto nie zmienl sie, a okreslona w aneksie warto$¢ cen bruito
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisoéw.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 2 lit. ¢ ceny jednostkowe ulegna zmianie
proporcjonalnie  do  wzrostu  catkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikajacego
ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie do wysokosei
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 lit. d ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcey, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujgeych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 lit. e ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany w zwiazku z realizacig przedmiotowego
zamOwienie na rzecz Zamawiajacego,

W przypadku zmiany, o ktore] mowa w ustepie 2 lit. f) wynagrodzenie dodatkowe za realizacje
zamowienia w zakresie Zadania 1 i/lub Zadania 2 po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy, za kazdy miesiac przediuzenia okre$la sie w wysokosei miesiecznego ryvczatty
bedacego wynikiem podziatu kwoty 40% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 lit a)
dla Zadania 1 ¥/lub pkt2 lit a) dla Zadania 2 Umowy. W przypadku, gdy przedhuzenie
$wiadczenia ushugi nie obejmuje pelnego miesigea, wynagrodzenie zostanie wyplacone
proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych ilosci dni tego miesigca.

Wszystkie powyzsze okolicznodei stanowiace katalog zmian istotnych umowy, wymagaja
uprzedniej akceptacji zamawiajgcego i zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznoscei.

§20
Spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygal
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Strony ustalaja, Ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana
z realizacjy inwestycji oraz Umowy, wig2aca bedzie wylgcznie w  jezyku polskim
1 powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy, numery fakséw / adresy mailowe:
1) dla Zamawiajgcego:
a. Sylwia Jaskiewicz, e-mail: s jaskiewicz@zim.umllodz.pl, tel. 042/272-64-95,
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b. Anna Zawadzka, e-mail: a.zawadzka@zim.umllodz.pl., tel. 042/638-49-81,
2) dla Inzyniera Kontraktu:

........................................
........................................

........................................

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 oraz w § 7 ust. 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy
i moze by¢ dokonywana przez Strone, ktérej dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec drugiej Strony
po jej pisemnym zawiadomieniu.

Zadna ze Stron nie moze przeniesé swoich uprawnieni i obowiazkéw okreslonych niniejsza
umowg, ani  powierzyé wykonywania niniejszej Umowy lub jej czesci innym
osobom/podmiotom.

4. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowi SWZ oraz oferta Inzyniera Kontraktu, opis przedmiotu

zamé6wienia i kopia Kontraktu z Wykonawea.

(W8]

§22
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowa wehodzi w zycie z dniem zawarcia przez Strony.

§ 24
Umoweg sporzadzono w  trzech jednobrzmiacych  egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Inzyniera Kontraktu.

§25
1. Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

2. Zalgezniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé Jjako wzajemnie uzupelniajgce sie.

Spis zatacznikéw do Umowy:

Zalgceznik nr 1 - SWZ + opis przedmiotu zaméwienia

Zalgeznik nr 2 - Oferta Inzyniera Kontraktu

Zalgcznik nr 3 - Kontrakt z Wykonawca zaméwienia publicznego pn.

1. wPrzebudowa linii tramwajowej w al. Smigiego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do
ul. Dagbrowskiego”

2. ,Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyzowania z al. Marszalka Edwarda
E":miglego-Rydza do skrzyzowania z ul. Grabowy”

Zalacznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zalacznik nr 5 - Kopia polisy OC

.............................................................................

Zamawiajgcy Inzynier Kontraktu

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
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