Fundusze

el Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie i
Infrastruktura i Srodowisko - Polska BURdUEESHGINGsY
UMOWANr ....... - wzOr umowy
zawarta wdniu ............ooeiiiiiiien... roku w Lodzi pomiedzy:
Miastem Lo6dz — Zarzadem  Inwestycji  Miejskich z siedziba w  Lodzi

przy ul. Piotrkowskiej 175, 90-447 L.6dz, reprezentowanym przez:

Wykonawca wylonionym w drodze postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pelienie nadzoru nad realizacja robdt oraz zarzadzaniem Kontraktem pn.:

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego
w metropolii lédzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych
linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Lodzi — Przebudowa
linii tramwajowej w al. Smiglego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dabrowskiego
i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyzowania z al. Smiglego-Rydza do
skrzyzowania z ul. Grabowg (Inzynier Kontraktu).

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Inzynierem Kontraktu”,

zwanymi facznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”.

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) — zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

Wyrazy i zwroty uzyte w Umowie bgda mialy znaczenie przypisane odpowiednio w Umowie
oraz Kontrakcie. Strony ustalajg dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy, znaczenie

nastgpujacych pojec.

Przedsiewziecie obejmujace:

Zadanie 1 - Przebudowa linii tramwajowej w al. Smigltego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul.
Dabrowskiego

Zadanie 2 - Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyzowania z al. Smigtego-Rydza do
skrzyzowania z ul. Grabowa,

realizowanych w ramach projektu unijnego Kompleksowy program integracji  sieci
niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii t6dzkiej wraz z zakupem taboru do obstugi
trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Lodzi.



Miesigc: miesigc kalendarzowy

Dokumentacja Kontraktowa: wszystkie dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacja
Kontraktu, inne niz Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa: w rozumieniu okre§lonym w Kontrakcie

Dokumenty Wykonawcy: dokumenty, w szczegdlnosci: pliki wytworzone za pomoca programow
komputerowych i innego oprogramowania, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty o charakterze
technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia,
dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

Kierownik Projektu: Przedstawiciel Zamawiajagcego w rozumieniu okre$lonym w Kontrakcie
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Ushuga: czynnosci, ktoére jest zobowigzany wykonac Inzynier stosownie do postanowien Umowy,
polegajace w szczegdlnosci na zarzadzaniu, pelnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim
nad Robotami, a takze wspotpracy z Zamawiajgcym.

Polecenie: pisemne, ustne lub przekazane pocztg elektroniczng lub faksem o$wiadczenie,
zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja Kierownika Projektu lub innej upowaznionej osoby,
dotyczace realizacji Umowy.

Kontrakt: umowa podpisana z Wykonawca na: Przebudowe linii tramwajowej w al. Smiglego-
Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dabrowskiego i rozbudowe ul. Przybyszewskiego na
odcinku skrzyzowania z al. Smiglego-Rydza do skrzyzowania z ul. Grabowa.

Wykonawca: Wykonawca, z ktorym podpisany zostat Kontrakt.

Podwykonawca Wykonawcy: Podwykonawca w rozumieniu okre§lonym w Kontrakcie,
w tym Dostawca 1 Ustugodawca.

Konsorcjum: Poprzez ,,Konsorcjum” rozumie si¢ co najmniej dwa podmioty wspodlnie ubiegajace
si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego i wspolnie realizujagce Kontrakt, ktore taczy umowa
konsorcjum regulujgca stosunki wewngtrzne miedzy tymi podmiotami oraz zasady dziatania wobec
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Kontraktu.

Partner Wiodacy: [zwany zamiennie Liderem] oznacza podmiot reprezentujacy Konsorcjum
1 wystepujacy przed Zamawiajagcym w imieniu tych podmiotow we wszystkich sprawach.
Podwykonawca Inzyniera Kontraktu: podmiot, ktoremu na podstawie pisemnej umowy Inzynier
Kontraktu powierza do wykonania cze$¢ Uslugi stanowigcej przedmiot Umowy, za uprzednig
akceptacja Zamawiajacego, wyrazong na pismie. Inzynier ponosi odpowiedzialno$¢ za czynnosci
Podwykonawcy Inzyniera.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania):
czg$¢ materiatowo-techniczna 1 technologiczna opisu wymagan Zamawiajagcego w stosunku
do przedmiotu zamowienia, wchodzaca w sktad Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
odpowiadajgca zawartosci specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie,

Plac Budowy: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie.

Roboty: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie

Tajemnica stuzbowa: wszelkie wiadomosci i informacje, w szczeg6lno$ci informacje finansowe,
programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane
Z postgpowaniami o udzielenie zamoOwienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni
lub posredni Zamawiajacego lub podmiotow z nim wspodtpracujacych, uzyskane przez Inzyniera
Kontraktu w zwigzku ze $wiadczeniem Ustugi.

Zmiana: w rozumieniu okreslonym w Kontrakcie



Zadania dodatkowe: Roboty, nad ktérymi Inzynier Kontraktu sprawuje nadzor w ramach Umowy,
niezbedne do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
w trakcie realizacji Kontraktu na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp i art 214 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.

PRZEDMIOT UMOWY

1

Zamawiajacy zleca a Inzynier Kontraktu Zobowi§qzuj e si¢ do wykonania w ramach Umowy, Ustugi
polegajacej na pelnienie nadzoru nad realizacja robot oraz zarzadzaniem Kontraktem
pn.: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego
w metropolii l6dzkiej wraz z zakupem taboru do obshlugi trasy W-Z oraz innych linii
komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Lodzi — Przebudowa linii
tramwajowej w al. Smiglego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dabrowskiego
i rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku skrzyzowania z al. Smiglego-Rydza do
skrzyzowania z ul. Grabowa.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§2

1. Termin rozpoczgcia petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu — od dnia przejgcia placu budowy
przez Wykonawce Kontraktu dla Zadania 1 i Zadania 2.

2. Termin zakonczenia pehlnienia funkcji Inzyniera Kontraktu— po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego raportu z realizacji Inwestycji, nie dluzej niz 12 miesigcy od rozpoczecia
realizacji Umowy (dla Zadania 1 i Zadania 2), zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy.

3. lIlekro¢ niniejsza umowa postuguje si¢ pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od poniedziatku
do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§3

1. Po podpisaniu Kontraktu, Kierownik Projektu, bez zbednej zwloki jest zobowigzany przekazac
InZynierowi Kontraktu do wiadomosci i stosowania dokumenty sktadajace si¢ na Kontrakt.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowac Inzyniera Kontraktu o znanych Zamawiajagcemu
wymaganiach administracyjnych i umowach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ Umowy
i Kontraktu.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany wspdlpracowa¢ w celu udostgpnienia informacji
1 dokumentow niezbednych do prawidiowe;j realizacji Umowy 1 Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w zakresie w jakim bedzie to mozliwe udzieli pomocy Inzynierowi Kontraktu
na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentow, ktore mogg mie¢ wpltyw na wypeianie
przez Inzyniera Kontraktu jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Koszty pozyskania tych
dokumentow obciazajg Inzyniera Kontraktu.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany sukcesywnie przekazywa¢ pozostate dokumenty bedace
w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczace realizacji Umowy i Kontraktu.

PRAWA I OBOWIAZKI INZYNIERA KONTRAKTU

§4
1.Inzynier Kontraktu w ciggu 7 dni od podpisania Umowy opracuje i przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu Schemat Organizacyjny Zespotu wraz z wykazem personelu, ze szczegélowym
zakresem obowigzkow 1 uprawnien jakie zamierza przekaza¢ poszczegdlnym osobom
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wchodzacym w sktad Zespolu wraz z niezbednymi danymi teleadresowymi. Personel musi
spelnia¢ wymagania przedstawione w SWZ i musi by¢ zgodny z wykazem os6b zalagczonym
do Oferty. Wszelkie czynnos$ci zastrzezone dla Inzyniera Kontraktu w tej umowie oraz SWZ
musi wykonywac¢ osoba wskazana w Schemacie Organizacyjnym Zespotu.

2.Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przestrzega¢ przepisdOw obowigzujacego prawa. Inzynier

Kontraktu ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 oséb trzecich z tytutu
roszczen wynikajacych z naruszenia przepisOw prawa i postanowien Umowy przez Inzyniera
Kontraktu i jego Personel oraz Podwykonawcow. Inzynier Kontraktu odpowiada za wszystkie
podmioty przy pomocy ktorych wykonuje zobowigzania Umowy.
W dniu zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu
na pis$mie dane osoby wyznaczonej do pelienia funkcji Inzyniera Kontraktu, wyposazonej
we wszystkie kompetencje konieczne do dzialania wedlug Umowy lub przekaze takie
pelnomocnictwa osobie skierowanej do pehienia funkcji Inzyniera Kontraktu. Na zasadach
okreslonych w Umowie, Przedstawiciel Inzyniera jest uprawniony do skladania i przyjmowania
o$wiadczen woli oraz o$wiadczen wiedzy w imieniu i na rzecz Inzyniera Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu i Inspektor ds. rozliczen, wchodzacy w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu,
przez caty okres realizacji Ustugi beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Inzynier Kontraktu zobowiazuje si¢ przez caly okres realizacji Ustugi utrzymywac stan
cigglosci zatrudnienia na podstawie umowy o pracg i w pelnym wymiarze czasu pracy przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 3, z tym jednak zastrzezeniem, ze w przypadku rozwigzania
stosunku pracy, w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, z ktorgkolwiek z osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w ust. 3, Inzynier Kontraktu
bedzie zobowigzany niezwlocznie do wyznaczenia na to miejsce nowej, innej osoby
zatrudnionej na podstawie umowy o prace, w wymiarze nie mniejszym niz ten, na ktorym
zatrudniona byta ta osoba i na okres nie krétszy niz do konca realizacji Ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa powyzej, wyznaczenie danej osoby do realizacji Ustugi musi
nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zakonczenia umowy z poprzednio
zatrudniong osoba.

5. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany przy kazdym wystgpieniu o platnos¢, przedstawic
Zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace wypetnienie postanowien ust. 3.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob na podstawie umowy
o pracg. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krotszym niz 7 dni, Inzynier Kontraktu zobowigzuje si¢ przedstawic
do wgladu kopie umow o prace zawartych z tymi osobami. Inzynier Kontraktu uprawniony jest
do anonimizacji czgsci danych osobowych pracownikéw, ktora jednak nie moze obejmowac ich
imion 1 nazwisk, daty zawarcia, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Nieprzedtozenie przez
Inzyniera Kontraktu kopii umoéw o prace na warunkach w/w, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia o0sob
na podstawie umowy o prace.

7. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowac¢ si¢ do polecen wydanych przez Kierownika
Projektu na zasadach okreslonych w § 6 Umowy.

8. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany $wiadczy¢ Uslugi z nalezyta dbaloscia, efektywnoscia
oraz starannoscig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowa i1 doswiadczeniem. Inzynier
Kontraktu jest zobowigzany dziala¢ we wspotpracy z Zamawiajgcym i na jego rzecz w okresie
realizacji Ustugi.

9. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajacego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postgpowania obowigzujagcymi w jego zawodzie.
W szczegdlnosci Inzynier Kontraktu jest zobowigzany powstrzymaé si¢ od wszelkich
publicznych o$§wiadczen dotyczacych Umowy i1 Kontraktu bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajacego, jak rowniez od angazowania si¢ w jakgkolwiek dziatalno$¢ pozostajaca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego, wynikajacymi z niniejszej Umowy.
Inzynier Kontraktu oraz osoby przy pomocy ktérych wykonuje Umowe, w tym Podwykonawcy,
zobowigzani sg wstrzymac si¢ od wszelkich czynnos$ci i1 dziatan sprzecznych z interesem
Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu, jego Personel oraz Podwykonawcy zobowigzani sg przestrzega¢ Tajemnicy
Stuzbowej w trakcie realizacji Ustugi oraz po jej zakonczeniu. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany nie przekazywaé jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi zadnej informacji
stanowigcej Tajemnice Stuzbowa oraz nie podawaé jej do wiadomos$ci publicznej, chyba
ze uzyska wczesniejszg pisemng zgode Zamawiajacego.

Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic
Zamawiajacemu wszelka niezb¢dng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajacego
przed wydaniem rozstrzygnigcia w zakresie decyzji rodzacych skutki finansowo-terminowe
dla realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony samodzielnie zwolni¢ ktorejkolwiek ze Stron
z jakichkolwiek obowiazkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
Inzynier Kontraktu petni funkcje zgodnie z rolg jaka przypisano Inzynierowi
w Kontrakcie jak rowniez pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie
z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwolen na prowadzenie
robdt, a takze wspiera Zamawiajacego we wszystkich czynno$ciach zwigzanych z realizacja
Kontraktu, w tym w sporzadzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych
i informacyjnych dotyczacych realizowanego Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objetymi
Kontraktem w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Inzynier Kontraktu przejmuje wszystkie obowigzki zwigzane z zarzadzaniem Kontraktem,
z zastrzezeniem uprawnien Kierownika Projektu.

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu beda zgodne z ustawg Prawo zaméwien publicznych,
Wytycznymi, w zakresie kwalifikowania wydatkéw, dostepnymi na stronie www.pois.gov.pl,
w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.Inwestycja wspolfinansowana jest ze $rodkéw Unii Europejskiej w
ramach dziatania 6.1 Rozwoj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa
VI Rozw¢j niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-
0047/16-00 z dnia 15 grudnia 2017 r. dla Projektu pn. ,,Kompleksowy program integracji sieci
niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii t6dzkiej wraz z zakupem taboru do
obstugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych 1 modernizacja zajezdni tramwajowych
w Lodzi.”

Inzynier Kontraktu bedzie stosowal ww. wytyczne 1 wymagania we wszystkich dziataniach
prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany prowadzi¢ Dokumentacj¢ Kontraktowa, ktora
niezwlocznie przekaze Kierownikowi Projektu w formie papierowej i1 elektronicznej po
zakonczeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu).

Inzynier Kontraktu w czasie realizacji Umowy bedzie na biezaco prowadzit archiwizacje
Dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) lub innej
uzgodnionej z Zamawiajacym. Inzynier Kontraktu, bedzie przekazywat zarchiwizowane zbiory
dokumentacji Kierownikowi Projektu na jego polecenie.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie wykonane przez Wykonawce
w czasie realizacji Umowy Dokumenty Wykonawcy, w szczegdlnosci pod katem zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wystawiania wszelkich niezbednych dokumentow
zwigzanych z realizacjag Kontraktu wymaganych przez Zamawiajacego, w tym do sporzadzenia
raportu miesi¢cznego;

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do prowadzenia i analizowania korespondencji
kontraktowej,

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania oraz przewodniczenia comiesi¢cznym
naradom dotyczacym postepu Robot (Radom Budowy), w ktérych udzial biorg przedstawiciele
wszystkich zaangazowanych w realizacje Kontraktu stron (Wykonawca, Inzynier, Kierownik
Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporzadzania protokotéw z tych narad.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przekazywania ww. protokotéw Kierownikowi
Projektu i Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym odbyta si¢ Rada Budowy;
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania raz w tygodniu i1 przewodniczenia
naradom koordynacyjnym z udziatem co najmniej personelu Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy,
sporzadzenia protokolow i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi
Projektu 1 Wykonawcy;, Kierownik Projektu moze podja¢ decyzje o rezygnacji
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w danym tygodniu.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do organizowania i przewodniczenia spotkaniom
na wniosek Kierownika Projektu, Wykonawcy badz strony trzeciej, sporzadzenia protokotow
I przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania uczestnikom spotkania;

Inzynier Kontraktu w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Robot, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajacego na identyfikacj¢ Podwykonawcow Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu w trakcie biezagcego nadzorowania realizacji Kontraktu, zobowigzany jest
do prowadzenia zestawienia pozwalajagcego na weryfikacj¢ rzeczywistego udostepniania
zasobow przez podmioty udostepniajace zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami zlozonymi
na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Inzynier Kontraktu bedzie prowadzit rejestr Podwykonawcow Wykonawcy oraz dziatania
kontrolne i monitoring Podwykonawcow  Wykonawcy w  zakresie  wskazanym
w warunkach Kontraktu. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany sprawdza¢ prawidtowos¢
1 kompletnos¢ wnioskow dotyczacych zatwierdzenia Podwykonawcow Wykonawcy zgodnie
z Kontraktem, a w szczegdlnosci warto$¢ i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez
Podwykonawce Wykonawcy.

Inzynier Kontraktu bedzie przyjmowal 1 weryfikowal kompletnos¢ i terminowos$¢ wnioskow,
o ktérych mowa w ust. 28 oraz przedstawial do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu
wylacznie wnioski zgodne z Warunkami Kontraktu w terminie 5 dni od daty wptywu wniosku
do Inzyniera. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wskaza¢ Kierownikowi Projektu kazdego
niezgloszonego Podwykonawce Wykonawcy wykonujacego prace na Kontrakcie.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikowania faktur ztozonych przez Wykonawce
pod wzgledem dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy oraz dalszym
Podwykonawcom, ktorzy brali udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych
oraz po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkéw na podstawie,
ktorych zaplata tego wynagrodzenia zostala dokonana a takze o$wiadczen podwykonawcow
o braku w zaleglo$ciach finansowych Wykonawcy wobec nich. Faktury Wykonawcy zostang
ztozone do Zamawiajacego wraz z oswiadczeniem podwykonawcy potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu zawierajagcym tabelaryczne zestawienie wszystkich podwykonawcow
z wyszczegllnieniem rodzaju oraz warto$ci robot za jakie w ramach ztozonej faktury
dokonywane byty tam podwykonawcom ptatnosci.

Inzynier  Kontraktu jest zobowigzany do  wspomagania Kierownika Projektu
w prowadzeniu rozliczen zwigzanych 2z potrzebami zaspokojenia Podwykonawcow
Wykonawcy, w przypadku, gdyby naleznosci tych podmiotow nie zostaty przez Wykonawce
uregulowane.



32. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:
1) zweryfikowania i sporzadzenia raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej w terminie
14 dni od jej otrzymania od Zamawiajacego;
2) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiajacego Placu Budowy Wykonawcy;
3) niezwlocznego, udzielania Wykonawcy wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych danego Kontraktu,
4) akceptowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie do 5 dni
kalendarzowych, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ponizsze:
a) czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobdéw ludzkich 1 sprzetowych jest
wystarczajagca do zrealizowania Robot w terminie przewidzianym w Kontrakcie,
czy Harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt zawiera $ciezke krytyczng,
b) czy jest realny w aspekcie sezonowosci Robot i1 innych okre§lonych przeszkod
(np.: konieczno$§¢ zapewnienia bezpiecznych warunkow ruchu w okresie zimowym
1 wlasciwej pracy sprzetu zimowego utrzymania),
c) czy kolejnos¢ Robdt jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu, prawidlowa
pod wzgledem technologii prowadzenia Roboét i pozwala na koordynacj¢ Robot z innymi
wykonawcami (jesli inni wykonawcy wystepuja),
d) czy Wykonawcy przewiduja rozsadne rezerwy czasu ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci
prowadzenia Robot wynikajace z wymagan SST (np.: prowadzenie Robot w niskich
temperaturach),
e) czy Harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku
z koniecznos$cig podjecia czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajace
decyzje administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym;
5) do sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac
ziemnych,
6) monitorowania, przez caly czas trwania Kontraktéw, wywigzywania si¢ Wykonawcy Robot
z obowigzku przestrzegania odpowiednich norm i przepisow z zakresu ochrony $rodowiska
i ochrony przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
oraz z przestrzegania wydanych dla inwestycji decyzji z zakresu ochrony srodowiska i ochrony
przyrody 1 w razie stwierdzenia nieprawidlowosci podejmowania stosownych dziatan
zmierzajacych do niezwlocznej poprawy sytuacji.
7) nadzorowania 1 opracowania przez Wykonawce¢ niezbednych materiatow do uzyskania zgody
na zniszczenie lub przeniesienie gat. chronionych. Przekazanie do Zamawiajacego kompletu
materiatow potrzebnych do ztozenia wniosku o decyzje derogacyjne.
8) nadzorowania w zakresie przenoszenia przez Wykonawce gatunkoéw chronionych z pasa
drogowego realizowanej Inwestycji. Nadzorowania terminowo$ci opracowania pierwszego
sprawozdania do organu ochrony $rodowiska z przeniesienia zwierzat 1 roSlin,
w zakresie wynikajacym z uzyskanej derogacji oraz przepisow prawa. Przekazanie
opracowania do Zamawiajacego. Nadzorowania prac zwigzanych z ksztaltowaniem i ochrong
zieleni zgodnie z zarzadzeniem nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 wrze$nia
2021 r. w sprawie standardow ksztaltowania, utrzymania i ochrony zieleni w todzi dostepnym
pod linkiem: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2020/V111_8378.pdf
9) oceny przydatnos$ci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania;
10) kontroli sposobu sktadowania 1 przechowywania materiatow;
11) sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentyczno$ci wszelkich
certyfikatow,  polis  ubezpieczeniowych, gwarancji ~ wykonania,  ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej, tytutow wlasnosci sprzetu itp.;
12) weryfikacji 1 poswiadczania w ciaggu 7 dni roboczych sporzadzonych przez Wykonawce
protokot z inwentaryzacji drog i urzadzen obcych na i w otoczeniu Placu Budowy,
13) akceptowania materiatow, o ktore wnioskuje Wykonawca;



https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2020/VIII_8378.pdf

14) kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysoko$ciowego (wyznaczenia
rzednych) elementéw Robot przez uprawnionego geodet¢ oraz odnotowania tego faktu
w Dzienniku Budowy;

15) prowadzenia regularnych inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilo$ci oraz jakosci
wykonywanych Robdt oraz wbudowywanych materiatow, w tym zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zgodnosci Robot z decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, Projektem
Budowlanym, decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych oraz praktyka inzynierska i zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej;

16) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad bezpieczenstwa pracy,
w tym zgodnos$ci z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia Robot
pod ruchem i utrzymania porzadku na Placu Budowy, a takze przestrzegania przez Wykonawce
obowigzkow dotyczacych zasad postgpowania z niewybuchami i niewypatami oraz stosowania
pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania tych zasad,
ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu wypelienia przez Wykonawce
obowiazku,

17) kontroli zgodno$ci oznakowania Robot z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Z przedmiotowej kontroli Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do sporzadzenia protokotu,

18) kontroli zgodno$ci wykonywanych Rob6t z dokumentacja projektowa oraz Kontraktem;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologiczno-inzynierskiego
na obiektach budowlanych;

20) decydowania o dopuszczeniu materiatdéw, prefabrykatow, wszystkich elementéw
I urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Robot;

21) stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy w przypadku nieprzestrzegania zasad,
o ktorych mowa w ust. 32 pkt. 15 1 16 ze wskazaniem terminu ich wykonania, az do momentu
wypehnienia przez Wykonawce wskazanego obowiazku;

22) powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych
do wykonania Robot poprawkowych i termindéw ich wykonania;

23) rekomendowania Zamawiajagcemu zlecania usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

24) weryfikowania oraz akceptowania przedstawionych przez Wykonawce Programow
Zapewnienia Jakos$ci, Planéw Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia,

25) po uzgodnieniu z Zamawiajacym, zadania od Wykonawcy wstrzymania cze¢sci lub calosci
Robdt w sytuacjach okreslonych w Kontrakcie, z wylaczeniem spraw zwigzanych
z bezpieczenstwem;

26) wyrazania zgody na wykonywanie Robdt poza godzinami pracy okreslonymi
w Kontrakcie;

27) wnioskowania, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Kierownika Projektu,
o usuni¢cie z Placu Budowy kazdej osoby zatrudnionej przez Wykonawce, ktora nienalezycie
lub niedbale wykonuje swoje obowiazki;

28) do uczestniczenia w co najmniej 30 % wykonywanych przez Wykonawce pomiarow, badan
oraz czynnosci polegajacych na pobieraniu prob na Placu Budowy.

29)potwierdzenia faktu uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prob,
o ktérych mowa w pkt 28, wlasnorecznym podpisem,

30) zlecenia i uczestniczenia w poborze prob oraz monitorowa¢ wykonanie badan kontrolnych
w ilo$ci co najmniej 10 % badan i1 pomiaréw glownych asortymentéw robdt drogowych,
mostowych 1 branzowych przewidzianych w Specyfikacji Technicznej. Badania i pomiary
powinny obejmowac¢ Roboty oraz Materialy przeznaczone do wbudowania, wymienione
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

w Specyfikacjach Technicznych. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do oceny wynikow
badan kontrolnych.

Badania 1 pomiary kontrolne zlecone przez Inzyniera Kontraktu beda prowadzone
przez Laboratorium Zamawiajacego lub w wyjatkowych sytuacjach przez Laboratorium
wskazane przez Zamawiajacego.

Forma, rodzaj zlecanych badan 1 sposob pobierania prébek beda zgodne z normami
badawczymi  przywotanymi ~ w  poszczegdlnych  Specyfikacjach ~ Technicznych.
W przypadku braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj
zlecanych badan 1 sposob pobierania probek zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

W przypadku Materiatéw lub Robdt budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zlecenia Laboratorium Zamawiajagcego wykonania badan
dodatkowych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym jako badania kontrolne moga
by¢ traktowane badania Wykonawcy, w ktéorych udzial wezma przedstawiciele Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajacego.

Inzynier Kontraktu po zatwierdzeniu Harmonogramu badan przedstawionego przez Wykonawce
i przed rozpoczgciem asortymentu Robot, ktorych ten Harmonogram dotyczy, zobowigzany jest
oszacowac ilo$¢ badan wymagana w Specyfikacji Technicznej dla kazdego asortymentu Robot
1 Materialéw oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym jednolity sposéb liczenia wykonywanych badan
1 pomiardow. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany w cyklu miesiecznym wyliczaé rzeczywisty
wskaznik wykonania badan kontrolnych 1 przekazywa¢ Zamawiajagcemu w raporcie
miesi¢cznym z postepu prac, w uzgodnionej formie.

Personel Inzyniera Kontraktu zobowigzany jest do wystawiania zlecen badan do Laboratorium.
Pobranie probek do badan i pomiaréw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli
Laboratorium Zamawiajacego, a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach przez Inzyniera
Kontraktu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

Kazda pobrana probka powinna posiada¢ protokdt pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania
oraz etykieta powinny zawiera¢ uzgodnione z Laboratorium Zamawiajacego niezbedne
informacje do jednoznacznej identyfikacji probki.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek potwierdzi¢ swoja obecno$¢ przy poborze probek oraz przy
wykonywaniu badan na Placu Budowy przez Laboratorium Zamawiajacego wlasnorecznym
podpisem.

Koszt pobrania, pakowania i transportu probek do Laboratorium Zamawiajacego ponosi
pobierajacy probke.

Koszty badan 1 pomiarow kontrolnych zleconych przez Inzynier Kontraktu do Laboratorium
Zamawiajacego lub laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego, ponosi Zamawiajacy.
Inzynier Kontraktu w wuzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania
do Zamawiajacego o zlecenie wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapoznaé si¢ i przestrzega¢ procedur obowigzujacych
w Laboratorium Zamawiajacego.

W  przypadku negatywnych wynikow badan i pomiardw kontrolnych oraz innych
nieprawidlowosci jakosciowych Inzynier Kontraktu jest zobowigzany ustosunkowacé si¢
pisemnie do zaproponowanych przez Wykonawce dziatan naprawczych, w tym ich
efektywnosci.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do:

1) sprawdzania Rozliczen sktadanych przez Wykonawce. Rozliczenia bedg sktadane przez
Wykonawce raz w miesigcu. W takim przypadku Inzynier Kontraktu dokona sprawdzenia tych
Rozliczef, uwzgledniajac wszelkie wymagane Kontraktem dokumenty, w tym w szczego6lnosci
oswiadczenie Wykonawcy zawierajagce opis udziatu wszystkich zasobow Podmiotow
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Udostgpniajacych Zasoby Wykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie
rozliczeniowym, zgodne z dowodami zlozonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia. W celu sprawdzenia i potwierdzenia faktycznych ilosci wykonanych Robot,
Inzynier Kontraktu zweryfikuje rysunki lub/i szkice geodezyjne z zakresem poszczegolnych
elementow przedstawionych do zafakturowania przez Wykonawce;

2) potwierdzania szacunkowej kontraktowej wartosci zrealizowanych Robot przez Wykonawce
1 sporzadzonych Dokumentow Wykonawcy oraz wypetniania innych obowigzkéow okreslonych
w Kontrakcie;

3) rozliczenia Kontraktu w przypadku jego rozwigzania wraz z przeprowadzeniem
inwentaryzacji;

4) aktualizowania szacowanej koncowej warto$ci Kontraktu.

5) biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjag Kontraktu, identyfikowania wszelkiego
ryzyka 1 zagrozen dla pomyslnego (w ramach zatozonego terminu i wynagrodzenia
Wykonawcy) przebiegu Kontraktu. W przypadku wykrycia problemow Inzynier Kontraktu
niezwlocznie podejmie zarzadcze dziatanie naprawcze w zakresie jego kompetencji
lub sformuluje konkretne zalecenia i rekomendacje dla Zamawiajacego odnosnie podjecia
okreslonych dziatan.
W celu zapewnienia skuteczno$ci przedmiotowych dziatan, Inzynier Kontraktu bedzie
prowadzil monitoring zaangazowania sprzetowego i pracownikow zatrudnionych do realizacji
Kontraktu, w tym poprzez kontrole na Placu Budowy wraz z oceng wystarczalnosci srodkow
podjetych przez Wykonawce, majacych na celu terminowg realizacje Kontraktu;

6) monitorowania postgpu prac projektowych i Robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania 1 zgodno$ci realizacji z obowigzujacym przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

7) sprawdzania postgpu Robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i jego
aktualizacjami i w przypadku stwierdzenia opdznien wzywania Wykonawcy do przedtozenia
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzglgdniajagcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow Wykonawcy 1 zapewniajacego
ukonczenie RobOot w wyznaczonym terminie. Jezeli opdznienia nie zostang nadrobione,
a zaktualizowany Harmonogram nie bedzie realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje
pisemnie Kierownika Projektu o zaistniatej sytuacji oraz wszystkich Srodkach ktore nalezy
podja¢ w celu rozwigzania zaistnialej sytuacji oraz wypelienia zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu. Harmonogram i kolejne jego aktualizacje stanowi¢ beda podstawe monitorowania
postepu Robdt. W przypadku, gdyby postep Robot nie byt zadawalajacy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie nalezato
poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podja¢ w celu
zaradzenia zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu
z uwzglednieniem potencjalnych ryzyk dla Zamawiajacego,

8) rozpatrywania roszczen Wykonawcy, ich szczegétowej analizy w S$wietle Warunkéw
Kontraktu i obowigzujgcego prawa, przedstawienia w terminie 7 dni roboczych Kierownikowi
Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia
(w  szczeg6lnosci  wyczerpujagcymi  analizami  przeprowadzonymi przez InzZyniera)
oraz uzgodnienia z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.

9) identyfikowania, wszedzie tam gdzie jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy 1 stron trzecich i informowania o tym Kierownika Projektu
wraz z przedstawieniem propozycji 1 sposobow zapobiegania tym roszczeniom niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od powzigcia informacji;

10) wsparcia Zamawiajacego w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez udzielenie
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wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz jednoznacznego stanowiska
Inzyniera Kontraktu, co do przedmiotu sporu;

11) udzialu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich

wywotanych realizacjag Kontraktow, w tym udzielania Zamawiajacemu wszelkich dostepnych
informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie pozniej niz do 7 dni
roboczych od daty wplywu pisma.

12) petnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy w zakresie Zadan dodatkowych, zleconych
Wykonawcy;

13) analizowania konieczno$ci wprowadzania zmian pod wzgledem technicznym
oraz analizowania ich zgodnosci z ustawg - Prawo zamoéwien publicznych, procedur
beneficjenta dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020..
Przedstawianie propozycji rozwigzan i wyceny zmian;

14) w przypadku uznania konieczno$ci zmiany w zakresie Kontraktu zgodnie 455 ust 1 pkt 3)
ustawy Pzp i art 214 wust 1 pkt 7) ustawy Pzp, wnioskowania do Zamawiajacego
o przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub zawarcia Aneksu
do Umowy. Do wniosku nalezy dotaczy¢: uzasadnienie techniczne, uzasadnienie formalne,
zweryfikowany przedmiar danego zakresu Robot przygotowany przez nadzor autorski/Inzyniera
Kontraktu i wycen¢ przygotowang przez Inzyniera Kontraktu.

15) dokonywania odbiorow dokumentacji powykonawczej i Robot facznie ze sprawdzeniem
poprawnosci ich wykonania zgodnie z Kontraktem;

16) sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci do odbioru czgsciowego 1 koncowego Robot,
sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych przez Wykonawce dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robot;

17) odbioru Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

18) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyegzekwowa¢ od Wykonawcy przygotowanie
Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem w terminie uzgodnionym
z Kierownikiem Projektu 1 zadba¢ o sporzadzenie przez Wykonawce wszelkich dokumentow
niezbg¢dnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu
budowy obiektu w zakresie zgodnym z ustawg - Prawo budowlane w zakresie realizowanych
zadan, a takze sprawdzi¢
1 potwierdzi¢ gotowos¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru
ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentow.

19) przekazania kompletnych danych w zakresie $rodkow trwatych na potrzeby prowadzenia
ewidencji ksiggowej przez Zamawiajacego, zgodnie z przekazanymi wzorami przez
Zamawiajacego;

20) opracowania dla kazdego z realizowanych zadan raportu z realizacji Inwestycji w terminie
30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajagcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wnoszenia uwag do raportow w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania, Inzynier Kontraktu bedzie obowigzany uwzgledni¢ te uwagi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia ich przekazania
oraz ponownie przedlozy¢ do akceptacji. Nie wniesienie uwag przez Zamawiajacego w terminie
7 dni od dnia otrzymania raportu oznacza, iz raport zostat przyjety bez zastrzezen.

POTENCJAL KADROWY I ZASOBY ADMINISTRACYJNE

§5
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zapewnienia personelowi wszelkich warunkow
1 srodkow, w tym biuro, sprzet oraz srodki transportu i tgcznosci wymagane do wykonywania
obowigzkow personelu Inzynier Kontraktu w zwigzku z realizacja Ushugi;
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Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wyznaczy¢ na stanowisko InzZyniera Kontraktu osobg
wskazang w Ofercie, posiadajaca kwalifikacje 1 doswiadczenie zapewniajace nalezyte
wykonanie ustugi,

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ prace w taki sposob, aby zachowaé ciaglosé¢
realizacji wszystkich obowigzkow Inzyniera Kontraktu wynikajacych z Umowy,
obowigzujgcego prawa jak i Kontraktu. Czas pracy Inzyniera Kontraktu zostanie dostosowany
do czasu pracy Wykonawcy, W szczegolnosci w zakresie niezbednym do biezacego
nadzorowania wykonywanych Robot.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ przybycie przedstawiciela swojego Personelu
na Plac Budowy na zadanie Zamawiajacego w ciagu ............. godzin od zgtoszenia.*

Osoby wyznaczone do petnienia Ustug okreslonych w Umowie, wskazane przez Inzyniera
Kontraktu w Ofercie, moga zosta¢ zastgpione lub zmienione przez inne osoby wylacznie
na zasadach okreslonych w Umowie.

Kierownik Projektu jest uprawniony do zadania wprowadzenia zmiany o0soby [nzyniera
Kontraktu lub innej osoby wchodzacej w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu, podajac
przyczyne oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z okres$leniem terminu takiej
zamiany. W terminie 30 dni od daty przekazania zadania zmiany, Inzynier Kontraktu
poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzacej na miejsce osoby
dotychczas wykonujacej Ustuge. W szczeg6lnosci powodem zadania takiej zmiany moze by¢
to, ze w opinii Kierownika Projektu osoba ta nie wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkow
wynikajacych z Umowy. Zadanie Kierownika Projektu jest dla Inzyniera Kontraktu wigZzace.
Inzynier Kontraktu nie moze dokonywaé¢ zmiany osoéb wchodzacych w sktad Personelu
Inzyniera Kontraktu wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody
Kierownika Projektu. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien by¢ zloZzony nie pdzniej niz 14
dni przed terminem proponowanego zastepstwa. Kierownik Projektu zobowigzany jest zajaé
stanowisko w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Kierownik Projektu moze na taka
zmiang nie wyrazi¢ zgody bez podania uzasadnienia.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowaé zastepstwo
w przypadkach: $mierci, choroby lub wypadku ktorejkolwiek z oséb Personelu Inzyniera
Kontraktu; jezeli jest konieczne zastgpienie ktorejkolwiek z 0sob Personelu Inzyniera Kontraktu
z innych, niezaleznych od Inzyniera Kontraktu przyczyn. Kierownik Projektu jest zobowigzany
zaja¢ stanowisko najp6zniej w terminie 14 dni od otrzymania propozycji Inzyniera Kontraktu.
W przypadku, gdy zachodzi konieczno$§¢ zmiany lub zastgpienia ktorejkolwiek z oséb
wchodzacych w sklad Personelu Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba begdzie posiadac
kwalifikacje zawodowe i do$§wiadczenie zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Brak mozliwosci pozyskania odpowiedniego zastepstwa nie zwalnia Inzyniera Kontraktu
z wykonywania wynikajacych z Umowy obowiazkow — natomiast wykonywanie tych
obowigzkow przez osoby o nizszych kwalifikacjach bedzie skutkowato obowigzkiem pokrycia
przez Inzyniera Kontraktu szkody po stronie Zamawiajagcego w przypadku jej zaistnienia —
dotyczy takze utraty dofinansowania w przypadku nalozenia korekt finansowych przez
instytucje kontrolne.

W przypadku, gdy cztonek Personelu Inzynier Kontraktu nie moze zosta¢ niezwlocznie
zastgpiony lub zmieniony, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany wskaza¢ sposrdd Personelu
Inzyniera Kontraktu osobe lub osoby wykonujace tymczasowo obowigzki osoby zastgpowanej
lub zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie trwat dtuzej niz 2 miesigce. Osoba wykonujaca
tymczasowo obowigzki osoby zastepowanej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ
lub Ogloszeniu o zamowieniu dla osoby zastepowane;.

InZynier Kontraktu zobowigzuje si¢ do nie rekrutowania Personelu Inzyniera Kontraktu sposrod
pracownikow Zamawiajgcego.
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13.

14.

10.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany efektywnie organizowaé prace Personelu Inzyniera
Kontraktu, aby zapewnié¢ sprawng i terminowg realizacj¢ zadan objetych Umowa.

Zmiana lub zastgpienie os6b wchodzacych w sktad Personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do Umowy.

KIEROWNIK PROJEKTU

§6
Na zasadach okreslonych w Umowie, Kierownik Projektu jest uprawniony do sktadania
1 przyjmowania oswiadczen woli oraz o§wiadczen wiedzy w imieniu Zamawiajacego.
Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Inzynierowi Kontraktu w imieniu
Zamawiajacego Polecen.
Kierownik Projektu moze, za pisemng zgoda Zamawiajgcego, powierzy¢ cze$¢ swoich
uprawnien innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na pis$mie Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do petienia funkcji Kierownika
Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiajacy jest zobowigzany
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu na pi$mie.
Zmiana lub zastgpienie Kierownika Projektu nie wymaga zawierania przez Strony aneksu
do Umowy.
Polecenia Kierownika Projektu beda wydawane zgodnie z Umowa, sporzadzone w formie
pisemnej oraz przekazane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem ust. 7.
W wyjatkowych sytuacjach Polecenie moze by¢ wydane przez Kierownika Projektu ustnie
lub poczta elektroniczng. Wszystkie takie polecenia sa wigzace dla Inzyniera Kontraktu
1 powinny by¢ niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych, potwierdzone
na pismie.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany stosowac si¢ do polecen wydanych przez Kierownika
Projektu. Jezeli w opinii Inzyniera Kontraktu wydane polecenie wykracza poza zakres
uprawnien Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Inzynier Kontraktu w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym
fakcie Zamawiajacego oraz przekaze informacje¢ o powiadomieniu Zamawiajacego
do wiadomosci Kierownika Projektu. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
powiadomienia Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany podja¢ pisemng decyzje w sprawie,
tj. potwierdzi¢, zmieni¢ albo wycofa¢ polecenie Kierownika Projektu.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwlocznie wykona¢ polecenie zwigzane z ochrong
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Niepodjecie w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiajacego oznacza
potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.

WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

§7
Catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pelnienie obowigzkéw okreslonych
w niniejsze] Umowie (Cena Umowna) WYNOST ....ovvviviiiiiriiinniennneannnnn. ztotych
(STOWnie:. ..o ) brutto, w tym podatek VAT
W WYSOKOSCT ..o, ztotych (stownie:..............ooo ), kwota netto
WYNOST «vveeiiiiieaneannns ziotych (stownie:............ooooiiii ).

W przypadku odstgpienia od realizacji Zadana 2 catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu
pomniejszone zostanie o warto$¢ brutto wskazang w Formularzu cenowym na Zadanie 2.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje wykonywanie
wszystkich czynnos$ci objetych zakresem obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w ramach Umowy,
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dla Zadania 1 i Zadania 2, niezaleznie od poniesionych przez niego kosztow, z zastrzezeniem
ust 15. Szczegotowe wynagrodzenie z tytulu poszczegélnych zadan i ich zakresow zostato
okreslone w formularzu cenowym i ustalonego jako wynagrodzenie dla Zadan:

1) Zadanie 1:

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pelnienie obowiazkow okreslonych w niniejszej
Umowie  (Cena  UMmMOWNA)  WYNOSI.ttuuttiritittiitteateaiieeneeaineenneeannenns zlotych
(STOWNIC: . ..t ) brutto, w tym podatek VAT

W WYSOKOSCT ..t ztotych (stownie:.............ooooi ), kwota
netto WYNOSL ittt ztotych
(stownie:........coovviiiiiiii ).

Wynagrodzenie bedzie wyptacane:

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilo$¢ miesigcy sktadajacych si¢ na okres
realizacji umowy zgodnie z § 2 i bedzie wyptacane miesigcznie,

b) 50% wynagrodzenia bedzie odpowiadalo procentowemu zaawansowaniu Robot
budowlanych. Podstawa wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
raport miesi¢czny, zawierajacy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie
to bedzie wyliczane wg nastepujacego wzoru:

> FwxWI
Wm= X 50%
W RB

gdzie:

Wm — wynagrodzenie netto Inzyniera Kontraktu w danym miesigcu za $wiadczenie

Ustug w okresie realizacji rob6t budowlanych.

> Fw - suma warto$ci robot budowlanych netto, nadzorowanych przez Inzyniera

Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawce wynikajaca z faktury wystawionej

w danym miesigcu przez Wykonawce. Wartos$¢ faktury wystawionej przez Wykonawce

musi odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu tych robot.

W | — wartos¢ catkowitego wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu za $wiadczone

ustugi w okresie realizacji robdt budowlanych.

W RB — catkowita warto$¢ netto robot budowlanych.

Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
c) 10 % (kwoty koncowej) zostanie wyplacone po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego

raportu z realizacji Inwestycji.

2) Zadanie 2:

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, za pelnienie obowigzkow okreslonych w niniejszej
Umowie  (Cena  UmMOWNA)  WYNOSI...tvuuttinttenttenteeieeieeeiteeneeaaeennans zlotych
(STOWNIE: ..o ) brutto, w tym podatek VAT

W WYSOKOSCT .ovvvviiiiiiiiiii e, zlotych (stownie:..............oooi ), kwota
netto WYNOST ettt ztotych
(stownie:........coovviiiiiiiiii ).

Wynagrodzenie bedzie wyptacane:

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilo$¢ miesiecy sktadajacych sie na okres
realizacji umowy zgodnie z § 2 i bedzie wyptacane miesiecznie,

b) 50% wynagrodzenia bedzie odpowiadalo procentowemu zaawansowaniu Robot
budowlanych. Podstawa wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
raport miesi¢czny, zawierajacy wyliczone wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie
to bedzie wyliczane wg nastepujacego wzoru:

> FwxWI
14
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Wm= X 50%
W RB

gdzie:

Wm — wynagrodzenie netto Inzyniera Kontraktu w danym miesigcu za $wiadczenie

Ustug w okresie realizacji rob6t budowlanych.

> Fw - suma warto$ci robdt budowlanych netto, nadzorowanych przez Inzyniera

Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawce wynikajaca z faktury wystawionej

w danym miesigcu przez Wykonawce. Warto$¢ faktury wystawionej przez Wykonawce

musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu tych robot.

W | — warto$¢ catkowitego wynagrodzenia netto Inzyniera Kontraktu za $wiadczone

ustugi w okresie realizacji robot budowlanych.

W RB — calkowita warto$¢ netto rob6ét budowlanych.

Do wyniku ilorazu nalezy doliczy¢ podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
c) 10 % (kwoty koncowe) zostanie wyptacone po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

raportu z realizacji Inwestycji.

Inzynier Kontraktu wystawi pierwsza faktur¢ za okres liczony od dnia rozpoczecia pelnienia
funkcji Inzyniera Kontraktu, zgodnie z § 2 do ostatniego dnia miesigca nastgpujacego po
miesigcu, w ktorym Inzynier Kontraktu rozpoczat petnienie funkcji.
Podstawa wystawienia faktury koncowej, bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego raport
z realizacji Inwestycji.
Suma faktur czgsciowych nie moze tacznie przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.
Faktura wystawiona bedzie na :

Miasto Lodz

ul. Piotrkowska 104
90-926 L.6dz,
NIP 7250028902

Odbiorcg bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Lodz.
Faktura dostarczona bedzie przez Inzyniera Kontraktu do Centrum Uslug Wspolnych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 Lédz.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j: https://efaktura.gov.pl

Szczegblowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur elektronicznych 1 innych
ustrukturyzowanych dokumentdéw okresla Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty wykonawcze
do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien wpisa¢
ponizsze dane:

- w sekeji ,,NIP” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Typ numeru PEPPOL” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
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W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisa¢ ponizsze
dane:

- w sekcji ,,Identyfikator podatkowy” nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako ,,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,,Numer adresu PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢é wypelniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury
na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.

Inzynierowi Kontraktu nie przystluguje wynagrodzenie dodatkowe za realizacj¢ zamoOwienia
w zwigzku z udzieleniem przez Zamawiajagcego Wykonawcy Robot zamoéwien dla wszystkich
nieprzewidzianych robdt w dokumentacji projektowej do kwoty 5 000 000,00 PLN netto.

7 wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu Zamawiajagcy moze potrgca¢ naleznosci
z tytulu naleznych kar umownych, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode. Uprawnienie
do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych nie obowiazuje w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktory obowigzywal jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym
zastrzezono kare, nastgpito w okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii.

Inzynier Kontraktu nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajacego
na pismie.

Platno$¢ dokonana bedzie na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu wskazany na fakturze.
Faktury platne bedg przez Zamawiajacego przelewem bankowym w ciggu 30 dni liczac od daty
ztozenia prawidtowo wystawionej faktury.

Dniem platno$ci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

PODWYKONAWCY INZYNIERA KONTRAKTU

§8
Inzynier Kontraktu moze realizowa¢ Umowe za posrednictwem Podwykonawcoéw zgodnie
z SWZ oraz Oferta.
Umowy dotyczace Podwykonawcow Inzyniera Kontraktu - przed ich podpisaniem - wymagaja
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne.
W  przypadku powierzenia przez Inzyniera Kontraktu realizacji przedmiotu Umowy
Podwykonawcy, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

UBEZPIECZENIE

§9
Inzynier Kontraktu o§wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci zawodowej w =zakresie obejmujagcym przedmiot zamoOwienia,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy, na kwote co najmniej 1 000 000,00 PLN (stownie:
milion zfotych PLN) z franszyza redukcyjna nieprzekraczajacag kwoty 8 000 PLN na dowod
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czego najpdzniej w dniu zawarcia Umowy przedstawit kopi¢ polisy ubezpieczeniowe]
wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz dokument potwierdzajacy fakt optacenia
sktadek. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.

2. Na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymywania warunkéw Umowy ubezpieczenia, w tym
dowody optacenia sktadek. Brak ciggltosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie
w terminie nalezytych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do rozwigzania przez Zamawiajacego
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

3. Wszelkie zmiany warunkéw umoéw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wylacznie za  uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego
lub w wyniku ogdlnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktoérym
podpisano umowe ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda pogorszenie
ochrony ubezpieczeniowe] Inzynier Kontarktu zobowigzany bgdzie do rozszerzenia na swdj koszt
ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krotszy niz okres obowigzywania
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciagglo$ci ubezpieczenia i przedstawienie
dowodu Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni przed koncem poprzedniego okresu ubezpieczenia,
pod rygorem naliczenia kar umownych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

§10
1. Inzynier Kontraktu wniost skutecznie na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego
wykonania swych zobowigzan wynikajacych z Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 7, ust. 1, czyli na kwote: ............... PLN, (stownie: .................. PLN)
2. Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione dla:
1) Zadania 1l w kwocie ..................... zt stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie

Zadania 1 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp w nastepujacych formach:

2) Zadania 2 w kwocie ..................... zt stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za
wykonanie Zadania 2 zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp w nastgpujacych formach:

Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi zalacznik
nr 4 do Umowy.

3. Zamawiajacy zwréci Inzynierowi Kontraktu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia w zakresie realizowanych zadan i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportu z realizacji Inwestycji dla zadania
Zabezpieczenie wnoszone jest w celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze kar umownych naleznych Zamawiajacemu.

4. W przypadku przedluzajacego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamdwienia Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest przedluzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy o okres
niezbedny dla prawidlowego zakonczenia zadania i przedstawic je Zamawiajacemu w terminie
3 dni przed jego uptywem.

KARY UMOWNE

§11
1. Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
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1) w razie odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu - w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2 dla Zadania 2 Umowy,

2) w przypadku niedotrzymania terminéow skladania Zamawiajgcemu protokotow,
o ktorych mowa w § 4 wust. 23, 24, 25 oraz raportdow, o ktérych mowa
w § 4 ust. 32 pkt. 1 i ust. 47 pkt. 20 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 - w wysokosci 500,00
PLN za kazdy dzien zwloki,

3) w razie rozwigzania przez Zamawiajacego Umowy w przypadku zaistnienia jednej
z okolicznosci, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 1 ust. 2 Umowy — w wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2
dla Zadania 2 Umowy,

4) w przypadku nie dotrzymania terminu przedstawienia Zamawiajgcemu stanowiska,
o ktorym mowa w § 4 ust. 47 pkt. 8 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 - w wysokosci 1.000,00
PLN za kazdy dzien zwloki,

5) za brak cigglosci ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalno$ci zawodowej na warunkach okreslonych w § 9, nieprzedstawienia w terminie
dowodéw dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia lub zachowania jego ciagtosci dla
Zadania 1 i Zadania 2, Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy
dzien zwtoki

6) za niezaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 32 pkt. 4 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 — w wysokosci 3.000,00 PLN
za kazdy dzien zwloki,

7) za brak poprawnej weryfikacji ztozonych przez Wykonawce robot faktur,
poprawnie zweryfikowanej ilosci i warto$ci wykonanych robdt oraz za brak przekazania
wraz z faktura Wykonawcy poswiadczonych przez Inzyniera Kontraktu o$wiadczen
podwykonawcoéw o braku w zaleglosciach finansowych zgodnie z § 4 ust. 30 dla Zadania 1
i/lub Zadania 2 - w wysokosci 3.000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki.

8) za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenia jakiejkolwiek zgody bez akceptacji
lub niezgodnie ze stanowiskiem Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub pkt.2 dla Zadania 2
Umowy, za kazdy taki przypadek,

9) za niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z § 5 ust. 3, po uprzednim wezwaniu
do wlasciwego wypelniania obowiazkow i podania przyktadéw ich naruszenia, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 dla Zadania 1 i/lub
pkt.2 dla Zadania 2 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

10) za nieobecno$¢ wymaganego przez Umowe przedstawiciela Inzyniera Kontraktu
uprawnionego do podejmowania wigzacych decyzji na naradach i spotkaniach dla Zadania 1
i/lub Zadania 2, w wysokosci 1.000,00 PLN odr¢bnie za kazdy przypadek nieobecnosci
w wyznaczonym terminie narady lub spotkania,

11) za kazdy przypadek nieobecnosci wymaganego personelu Inzyniera Kontraktu
na Placu Budowy lub jego przybycie po czasie wskazanym w § 5 ust. 4 dla Zadania 1 i/lub
Zadania 2 - w wysokosci 3.000,00 PLN odrebnie za kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie dowodu przedluzenia waznosci wygasajacego dla Zadania 1 i/lub
Zadania 2, wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
1.000,00 PLN za kazdy dzien zwloki.

13) za brak zmiany os6b na zadanie Zamawiajacego dla Zadania 1 i/lub Zadania 2 w wysokosci
10.000,00 PLN, za kazdy przypadek naruszenia.

14) za brak organizacji narad lub spotkan, o ktorych mowa w § 4 ust. 22, 24, 25 dla Zadania 1
i/lub Zadania 2 w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek naruszenia.

15) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowiazkéw dotyczacych zatrudnienia
wskazanych w § 4 ust. 3 — 6 dla Zadania 1 i/lub Zadania 2, Inzynier Kontraktu jest
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zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek
niewywigzania si¢ przez Inzyniera Kontraktu z ktoregokolwiek tych obowiazkéw

16)z tytutu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom, o ktorym mowa w § 18 ust. 10 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki przy czym kara umowna be¢dzie liczona dla kazdego przypadku odrgbnie

2. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych 1 innych naleznosci
wynikajacych z niniejszej Umowy z Wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego
wykonania, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode, z zastrzezeniem § 7 ust 16 zdanie 2
Umowy.

3. Zaptata przez Inzyniera Kontraktu kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajacego
do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

4. Maksymalna tagczna wysokos¢ kar, o ktérych mowa w § 11 ust 1 pkt 2) — 16) nie moze
przekraczaé 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1.

5. W przypadku odstgpienia od umowy albo rozwigzania umowy przez Zamawiajacego jest on
uprawniony do dochodzenia nie tylko kary umownej odpowiednio za odstgpienie od umowy
albo rozwigzanie umowy, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie umowy
do chwili odstapienia albo rozwigzania Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Poza przypadkami wymienionymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy ma prawo odstapic
od Umowy w catosci lub w czesci w zakresie realizowanych zadan w przypadku:
1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach; w takim przypadku
Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytuhu wykonania czgsci
Umowy (art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych),
2) nie rozpoczecia realizacji Inwestycji dla zadania objetego przedmiotem zamowienia przez
Zamawiajacego,
3) w przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych naliczonych Inzynierowi Kontraktu osiggnie
warto$¢ okreslong w § 11 ust 4 Umowy,
4) w przypadku o ktorym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zaistnienie okolicznoS$ci opisanej w ust. 1 pkt 2 zwalnia Zamawiajacego od obowiazku zaptaty
Inzynierowi Kontraktu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Odstgpienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 bedzie dokonane w terminie 30 dni od
daty powzigcia wiadomosci o podstawie do odstgpienia od Umowy, na piSmie pod rygorem
niewaznosci z podaniem przyczyn odstapienia i wskazaniem terminu odstapienia.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

§13
1. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ Umoweg w razie wystapienia jednej z nastg¢pujacych
okoliczno$ci:
1) nieprzedktadania raportow miesigcznych przez dwa miesigce ewentualnie nieuzupehienie
lub nienaniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiajgcego,
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2) jezeli Inzynier Kontraktu wykonywat swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania,

3) wykonywania Umowy przez Inzyniera Kontraktu w sposdb sprzeczny z jej postanowieniami
lub razacego zaniedbania przez Inzyniera Kontraktu obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

4) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nieposiadajagce do tego wymaganych
uprawnien,

5) wykonywania czynnos$ci Inzyniera Kontraktu przez osoby nieuzgodnione z Zamawiajacym
lub jezeli liczba tych osob jest mniejsza, a takze jezeli ich kwalifikacje i doswiadczenie sa
nizsze, niz wymagane w SWZ,

6) co najmniej 3 krotnego naruszenia obowigzkow z § 4 lub § 5 niniejszej Umowy,

7) narazenia Zamawiajgcego Na szkodg, utrate dobrego imienia z przyczyn lezacych po stronie
Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacemu  przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem

natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu w nastepujacych

przypadkach:

1) gdy wszczgto w stosunku do Inzyniera Kontraktu (przedsigbiorstwa) postgpowanie
egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym charakterze,

2) Inzynier Kontraktu bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania Umowy
w ciggu 21 dni od ustalonej daty rozpoczecia jej realizacji, a takze, gdy w przypadku
wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu nie wznowi jej
realizacji w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajacego;

3) wystepuje brak cigglosci Umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie nalezytych sktadek,
stanowi podstawe do rozwigzania Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera
Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacji przedmiotu
Umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 14 dni;

5) razacego naruszenia postanowien umownych, w szczegdlnosci w nastgpujacych sytuacjach:
a) wadliwe lub sprzeczne z Umowa wykonywanie przedmiotu Umowy mimo uplywu

terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania
lub zaniechania,

b) Inzynier Kontraktu zleci czg$¢ lub cato$¢ prac objetych Umowg podwykonawcom
bez wymaganej zgody Zamawiajacego albo nie zawrze w umowie z podwykonawcag
klauzuli zakazujacej dalszego podwykonawstwa, jak réwniez w sytuacji, gdy
do wykonywania niniejszej Umowy bedzie si¢ poslugiwal przedstawicielami
nieposiadajagcymi wymaganych uprawnien,

C) stwierdzenia, iz wady powstale z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu
uniemozliwiaja realizacj¢ Inwestycji lub jej czesci zgodnie z postanowieniami Umowy
zawarte] z Wykonawca robot budowlanych 1 zwigzanej z nig dokumentacja
lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem
lub w sposob istotny ograniczaja osiggnigcie przez Inwestycje zamierzonych
parametrow,

d) nieprzedluzanie waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub ubezpieczenia oraz nieprzedtozenia polisy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem

natychmiastowym w sytuacji, gdy okres zawieszenia realizacji Inwestycji w zakresie

realizowanych zadan przekroczy

3 kolejne miesigce kalendarzowe.

W przypadku rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie

zwrotu udokumentowanych kosztow (faktury VAT, rachunki, wyciggi bankowe itd.) z tytulu

20



wykonania czg¢$ci przedmiotu Umowy do dnia rozwigzania. Ustalenie wysokosci ww. kosztow
dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony Umowy.
5. Rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 zawiera¢ jego uzasadnienie.
§ 14
Inzynier Kontraktu ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w razie zwloki w zaptacie dwoch kolejnych
pelnych faktur przez Zamawiajacego powyzej 14 dni roboczych od drugiego terminu ptatnos$ci.

§15
W razie wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, w przypadkach okre§lonych
w §13 ust. 1 1 §14 Strony zobowigzuja si¢ do zachowania 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§16
W przypadku rozwigzania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedng ze Stron, Strony dokonajg
rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwigzania.

§17
1. Zamawiajacy uprawniony jest do zawieszenia czesci lub catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia na okres nie dtuzszy niz 3 kolejne miesiace kalendarzowe. Inzynierowi Kontraktu
nie przystuguje wynagrodzenie za okres zawieszenia Umowy.
2. Jezeli okres zawieszenia wykonywania ustugi lub dowolnej jej czgsci przekracza
3 miesigce, to Inzynier Kontraktu moze, zawiadamiajac Zamawiajacego, odstgpié
od Umowy w terminie i na zasadach wskazanych odpowiednio w § 12 ust. 3 .

KLAUZULA WALORYZACYJNA
§18

1. Strony moga wnioskowa¢ o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztow
zwigzanych z realizacja umowy, po uptywie 12 miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy,
oraz nie czgsciej niz po uplywie kolejnych 12 miesigcy od dnia zawarcia aneksu zmieniajacego
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Strony moga wnioskowa¢ o zmiang wysokosci wynagrodzenia w  przypadku,
gdy poziom zmiany kosztow okre$lony na podstawie wskaznika $redniorocznego zmiany cen
towaré6w konsumpcyjnych i ustug oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzgdu
Statystycznego (o ktéorym mowa ponizej), ustalony w stosunku do miesigca,
w ktérym zostata zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku kazdej
kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktdrym zawarto ostatni aneks), bedzie wyzszy
niz 4 %. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ na jego wzroscie jak
1 obnizeniu.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu
do wskaznika $redniorocznego zmiany cen towardw 1 uslug konsumpcyjnych oglaszanego
w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym RP
,Monitor Polski” do 31 stycznia kazdego roku, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (t. j. Dz.
U. z 2022 I. poz. 504). A\ przypadku zaprzestania oglaszania
ww. wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktory bedzie oglaszany w
jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszty
do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym
najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktory zostanie ustalony przez eksperta powolanego za
zgoda obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sagdu. Koszty
eksperta lub koszty sadowe Strony poniosg po potowie.
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4. Laczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynie$¢ 5%
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy.

5. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez Wykonawce,
w sposOb wskazany ponizej, ze zmiana kosztow zwigzanych z realizacja Umowy miata
faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca w terminie nie dluzszym niz 45 dni od zakonczenia pierwszych
i kolejnych 12 miesigcy realizacji Umowy moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowigzany jest
pisemnie przedstawi¢ szczegdlowa kalkulacje uzasadniajacg wzrost kosztow zwigzanych
z realizacja Umowy. Jezeli Wykonawca nie zlozyt ww. wniosku w zakreSlonym terminie,
wowczas Zamawiajacy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

7. Zamawiajagcy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
powyzej, oceni zasadno$¢ tego wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji
i zadania ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentow.
Aneks moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajagcego dokumentdéw
potwierdzajacych konieczno$¢ waloryzacji.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do Umowy
1 obowigzywaé bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowaé wylacznie uslugi w czesci
niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie podlegato
wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie.

9. Jesli okres czasu liczony od terminu sktadania ofert do dnia zawarcia Umowy wynosi ponad
180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzszych ustgpdw, z zastrzezeniem, ze wniosek o zmian¢ wynagrodzenia moze zostacé
ztozony nie wezesniej niz po uptywie 12 miesigcy od uptywu terminu sktadania ofert.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposob — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia — Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktoérym zawart
umowe (na okres dtuzszy niz 12 miesigcy), w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztéw
zobowigzania Podwykonawcy, niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do 30 dni
od daty podpisania z Zamawiajacym aneksu o ktorym mowa powyze;j.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19

1. Wprowadzenie wszelkich zmian do umowy, w tym okre§lonych w niniejszym punkcie, moze
nastegpowa¢ wytacznie w granicach okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zamawiajacy przewiduje dokonanie istotnych zmian umowy we wskazanym ponizej zakresie,
jezeli:
a) zaistnieje konieczno$¢ zmiany przez Inzyniera Kontraktu zakresu prac realizowanych przez
podwykonawce — i tylko w powyzszym zakresie,
b) nastgpi zmiana obowigzujacych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisow prawa wplywa
na prawa 1 obowiazki stron umowy, w szczegélnosci zmiana stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku warto$¢
wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian),
c) nastgpi zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac¢ — w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto naleznego
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Inzynierowi Kontraktu, ktory zobowigzany jest do udokumentowania wpltywu powyzszej
zmiany na koszty realizacji zamdOwienia, z tym Ze wynagrodzenie brutto nalezne Inzynierowi
Kontraktu nie moze wzrosng¢ ani by¢ obnizone z tej przyczyny o wiecej niz 2% w stosunku do
wynagrodzenia pierwotnie okreslonego w Umowie,

d) nastgpi zmiana podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — w zakresie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia brutto naleznego Inzynierowi Kontraktu, ktory zobowigzany jest do
udokumentowania wplywu powyzszej zmiany na koszty realizacji zamdwienia, z tym ze
wynagrodzenie brutto nalezne Inzyniera Kontraktu nie moze wzrosna¢ ani by¢ obnizone z tej
przyczyny 0 wiecej niz 10 % w stosunku
do wynagrodzenia pierwotnie okres§lonego w Umowie,

e) nastgpi zmiana zasad gromadzenia i1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych,

f) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wydtuzenia terminu wykonania
robdt budowlanych ponad zaktadany termin realizacji kontraktu okreslony w § 2 ust. 2 Umowy.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 2 lit f) przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany
terminu realizacji Zadania 1 lub Zadania 2 proporcjonalnie do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

3. W przypadkach okreslonych w ust 2 lit b)-f) dopuszcza si¢ zmiang wynagrodzenia jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce 1 zostang one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztow
wskazujacych jaki wplyw mial wzrost przedmiotowych warto$ci na koszty wykonania
zamdwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczego6lnosci przedstawic zestawienie:

- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich o0séb  zatrudnionych
na podstawie umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy
u Zamawiajacego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wplywu zmiany stawki podatku od towaréw i uslug lub stawki podatku akcyzowego
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegllnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana
warto$¢ o jaka powinna wzrosng¢ warto§¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej warto$ci oraz jaki te zmiany maja wplyw na zakladany zysk.

- wplywu zmiany przepisOw dotyczacych gromadzenia 1 wysokos$ci wptat
do pracowniczych planow kapitalowych na koszty zwiazane z wykonaniem umowy, w
szczegoOlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow na ktore ta zmiana miata
wplyw, w ktorym zostanie wskazana warto§¢ o jaka powinna wzrosng¢ warto$¢
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany
maja wplyw na zaktadany zysk.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentow
potwierdzajacych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skladania zastrzezen
do zloZzonych dokumentéw, Zadania wprowadzania zmian do przedstawionej kalkulacji
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustgpie 2 lit. b-f Zamawiajacy
w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentéw  zglosi  zastrzezenia
do zlozonych dokumentéow lub =zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dalszych wyjasnien
1 uzupetnien jesli uzupelnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia
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decyzji w  przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest
do uzupehienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystapienia z
takim wnioskiem przez Zamawiajacego. Nie uzupelnienie dokumentéw lub nie zlozenie
wyjasnieh w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje
na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie zlozonego wniosku
o wprowadzenie zmian opisanych w ustepie 2 lit. b-f powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch
miesieccy od  daty  przekazania  przez =~ Wykonawce  wniosku o  zmiang
wraz z dokumentami uzasadniajacymi tg zmiang.

W  przypadku uznania wniosku 0 wprowadzenie zmiany za zasadny Strony
w terminie 7 dni zawra aneks do umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreSlone w ustgpie 2 lit. b-f
obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu, o ktorym mowa w zdaniu powyze;.

W wypadku zmiany wysokosci podatku VAT, o ktérej mowa w niniejszym ustgpie lit. b
warto$¢ cen jednostkowych netto nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ cen brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 2 lit. ¢ ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie  do  wzrostu  catkowitego  kosztu =~ Wykonawcy  wynikajacego
ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 2 lit. d ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 2 lit. e ceny jednostkowe ulegng zmianie
proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamdwienie na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 2 lit. f) wynagrodzenie dodatkowe za realizacje
zaméOwienia W zakresie Zadania 1 i/lub Zadania 2 po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy, za kazdy miesigc przedtuzenia okresla si¢ w wysokosci miesigcznego ryczattu
bedacego wynikiem podziatu kwoty 40% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 pkt. 1 lit a)
dla Zadania 1 i/lub pkt.2 lit a) dla Zadania 2 Umowy. W przypadku, gdy przedtuzenie
Swiadczenia uslugi nie obejmuje pelnego miesigca, wynagrodzenie zostanie wyptacone
proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych ilosci dni tego miesigca.

4. Wszystkie powyzsze okoliczno$ci stanowigce katalog zmian istotnych umowy, wymagaja
uprzedniej akceptacji zamawiajacego 1 zawarcia aneksu do umowy w formie pisemne;j,

pod rygorem niewaznosci.

§ 20
Spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy, Strony zobowigzuja si¢
rozwigzywac polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygat
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
1. Strony wustalaja, ze wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja zwigzana
z realizacja inwestycji oraz Umowy, wigzaca bedzie wylacznie w jezyku polskim
1 powinna by¢ kierowana na nizej podane adresy, numery fakséw / adresy mailowe:
1) dla Zamawiajgcego:

24



a. Sylwia Jaskiewicz, e-mail: s.jaskiewicz@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/272-64-95,
b. Anna Zawadzka, e-mail: a.zawadzka@zim.uml.lodz.pl, tel. 042/638-49-81,
2) dla Inzyniera Kontraktu:

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 oraz w § 7 ust. 8 i 9 nie stanowi zmiany Umowy
1 moze by¢ dokonywana przez Strone, ktorej dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec drugiej Strony
po jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Zadna ze Stron nie moze przenie$¢ swoich uprawnien i obowigzkéw okreslonych niniejsza
umowg, ani powierzy¢ wykonywania niniejszej Umowy lub jej czg¢sci innym
osobom/podmiotom.

4. Integralng cze$s¢ Umowy stanowi SWZ oraz oferta Inzyniera Kontraktu, opis przedmiotu
zamoOwienia 1 kopia Kontraktu z Wykonawca.

§22
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagaja dla swojej wazno$ci zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§23
Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia przez Strony.

§24
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Inzyniera Kontraktu.

§25
1. Wszystkie zalaczniki wymienione w tresci niniejszej] Umowy stanowig jej integralng czesc.

2. Zalaczniki, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupelniajace sig.

Spis zalacznikow do Umowy:

Zalacznik nr 1 - SWZ + opis przedmiotu zamowienia

Zalacznik nr 2 - Oferta Inzyniera Kontraktu

Zalacznik nr 3 - Kontrakt z Wykonawcg zamdwienia publicznego pn.

1. ,Przebudowa linii tramwajowej w al. Smiglego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do
ul. Dabrowskiego”

2. ,Rozbudowa ul. Przybyszewskiego na odcinku od skrzyzowania z al. Marszalka Edwarda
Smiglego-Rydza do skrzyzowania z ul. Grabowa”

Zalacznik nr 4 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zalacznik nr 5 - Kopia polisy OC

Zamawiajgcy Inzynier Kontraktu

* zgodnie z oferta Wykonawcy
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