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Akt Umowy - ,,wzor”

Umowa zawarta W dniu .........c.ceeeveeenen... roku w todzi, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Miastem Ltoédz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w todzi przy

ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez

2 -
zwanym dalej ,Wykonawcg”

tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”

Preambuta
W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie ...... pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi — Projekt 1 — Przebudowa

i remont konserwatorski zespotu budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu
i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Pogonowskiego 34 (etap I) w todzi”
realizowanego w ramach Projektu pn.: ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1”
WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2017 roku i ztozeniem w tym
postepowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej
tresci:

Wykonawca deklaruje, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wptynetyby na wazno$¢ uzgodnien w niej
zawartych. Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia (SWZ).
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I. POSTANOWIENIA OGOLNE
§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.(t.j Dz. U.
22015 r. poz. 90 z p6zn. zm.).

,Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszgcymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcéw
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koicowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlang.

,Dokumentacja Projektowa” — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz
Z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, sprzetu i urzgdzen
dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich montazem,
zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych
badan.

»,Dyrektor Projektu” — osoba wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
koordynatora realizacji przedmiotu Umowy.

»sFormularz cenowy” - cze$¢ formularza oferty Wykonawcy okreslajgca wartosé
poszczegodlnych Ustug, Dostaw i Robot, bedacy podstawg okreslenia Wynagrodzenia,
stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

sHarmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegoOtowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
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budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
czynnosci oraz ustugi.

»Iinni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktérych Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.

»Iinspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci opisanych w § 10 niniejszej Umowy.

»Iinzynier Kontraktu”/,,Inzynier” — osoba petnigca obowigzki inspektora nadzoru
Zamawiajgcego w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca
w zwigzku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego.

»inwestycja/Przedsiewziecie/Projekt” — Przedsiewziecie obejmujace: realizacje Inwestycji
prowadzonej dla zamowienia publicznego pn.: ,,Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi —
Projekt 1 - Przebudowa i remont konserwatorski zespotu budynkow wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul.
Pogonowskiego 34 (etap 1) w todzi” realizowane w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja
Obszarowa Centrum todzi - Projekt 17 WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa tédzkiego na lata 2014-2020 z dnia 29
sierpnia 2017 roku oraz realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym,
pozwoleniami administracyjnymi z uwzglednieniem ustalen zawartych w dokumentacji oraz
dostawe wyposazenia, rzeczy, urzgdzen i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne
uruchomienie a takze ustuge pielegnacji nasadzonego przez Wykonawce materiatu
roslinnego.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okreslajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Materiaty” — materiaty niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce warunki
okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbior Koncowy Inwestycji” — czynnos¢, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie
catoéci Inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwoleh,
w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i usterek stwierdzonych
podczas Odbioru KohAcowego Robdt, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbiér Koncowy Robét” — czynnos$é, mocg ktérej Strony potwierdzajg wykonanie catosci
Robét zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolenh
i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie
w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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,Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji” — czynnos$¢, mocg ktorej potwierdza sie
usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Oprogramowanie” - programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz z dokumentacjg
zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzadzen i systemow, bedace
zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika
Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomoca ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia
12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm.) wraz z poprawkami.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351)
zezwalajgcale na rozpoczecie i realizacje Robot zwigzanych z realizacjg Inwestyciji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgod i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wlasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” —opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzgadzen, sporzgdzona zgodnie
Z wlasciwymi przepisami prawa.

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego
Roboét, obejmujacy liste Wad majgcych charakter istotny (. wad tego rodzaju, ze
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby
w czesci) stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Koncowego Robdt, ktorych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego.

”Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego
Robdt, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Robot.
Protokét Usterek | Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Korncowego Robot”.
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»Protokoét Usuniecia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego Robét
w Protokole Usterek i Wad. Protokét Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Korncowego Inwestycji.

»Protokot Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohcowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestyciji.

,»Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/ Gwarancja,
ktore ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranc;ji.

,»Protokot Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwarancji.

,Protokot czesciowy" - podpisany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu dokument potwierdzajgcy zakres i wartos¢ wykonanej
dokumentacji, robét, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym.

,»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2021 poz. 2351 ) oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie
w zakresie realizowanej Inwestyciji.

»Rada Techniczna” — zespot powotany do zarzadzania Inwestycja, ktérg tworzg cztonkowie
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inzynier Kontraktu z prawem gtosu, eksperci bez prawa
gtosu oraz zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami .

»Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Kocowego Inwestycji.

»sUmowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyciji.

»,Urzadzenia”, ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzadzenia, sprzet, elementy matej
architektury, meble miejskie, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub
wymagane do wiasciwego wykonania Robodt/Dostaw/Ustug oraz ich zabezpieczenia
i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizacji Inwestycji.
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,Ustuga” — wszystkie pozostate czynnosci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegodlnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Ilub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ a takze
pielegnacja materiatu roslinnego, ktéry Wykonawca ma obowigzek nasadzic.

,Wada” —wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ przedmiotu zamdéwienia,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wadg jest nie tylko wlasciwosc, lecz
takze stwierdzony brak wiasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu do instalacji
i urzgdzeh wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakoéci) produktu, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energo-materiato- czy pracochtonnosé,
nadmierna ilo§¢ lub szkodliwos¢ odpadow, szkodliwy wptyw na $rodowisko. Brak lub
wadliwo$¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazac
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi,
a takze nieprzekazanie oprogramowania bgdz koddéw sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzadzen bez odpfatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

+~Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 poz.
1065) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu iodbiorach robét
budowlanych i instalacyjnych, z tym zastrzezeniem, ze ryzyko zmiany przepiséw w trakcie
realizacji Inwestycji obcigza Wykonawce.

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany” — Kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podtawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

§2.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz
z Dostawg, Sprzetem i Ustugami za kwote Wynagrodzenia okreslong w § 30 ust. 1
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

2. W szczegdélnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie: wykonanie prac

budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektéw zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami prawa, z £édzkim Standardem Dostepnosci, wedtug projektu
pn. ,Przebudowa i remont konserwatorski budynkéw dawnej tkalni i skrecalni weiny
J. Lipskiego, ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy todzkiego Centrum
Ustug Spotecznych z urzgdzeniami budowlanymi na nieruchomosci przy ul. Pogonowskiego
34 w Lodzi”, w ramach zamierzenia inwestycyjnego: ,ROCL Projekt 1 Przebudowa i remont
konserwatorski zespotu budynkéw wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. Pogonowskiego 34 (Etap |I) w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj”, wedtug opracowania ,Inwentaryzacja wykonanych robét — akceptacja Inzyniera
Kontraktu” oraz ,Projektu budowlanego przebudowy czesci sieci cieptowniczej wewnatrz
budynku w todzi ul. Pogonowskiego 34”. Szczegdtowy zakres rzeczowy robét
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy przedstawiony zostat w
wyzej wskazanych opracowaniach (Opis Przedmiotu Zamowienia - Dokumentacja
Projektowa — Zatgcznik nr 2 do Umowy).

6. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz
niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes¢, w tym
w szczegdlnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatacznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatacznik nr 3),

d) Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego (Zatacznik nr 7)

7. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 6, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposob zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego
i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw
stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

8. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie takze realizowanie profesjonalnej pielegnacji materiatu
roslinnego przez okres 36 miesiecy od daty odbioru robdt, w zakresie szczegdtowo
opisanym w zatgczniku nr 7 do Umowy — Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego.

9. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkow UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr VI.3.3- Rewitalizacja i rozwoj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Wykonawca zobowigzany jest oznacza¢ dokumenty dotyczgce realizaciji
Umowy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi programowymi obowigzujgcymi w ramach
Perspektywy finansowej 2014-2020.

10. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych
wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajacego w OPZ w tym Dokumentacji
Projektowej. Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez
Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej stanowi istotny warunek uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany oraz warunkuje Odbior
Robét przez Zamawiajgcego. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze brak
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osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci zapewnienia dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami z uwzglednieniem minimalnych wymagan, w tym zakresie
okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej traktowany
bedzie jako wada istotna przedmiotu umowy.

§ 3.

Terminy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy i Rady Techniczne

=

Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony ustalajg na dzien 31.05.2023 roku.

2. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen materiatu roslinnego, ktéry liczony bedzie od dnia nastepnego po
dniu, w ktérym podpisany zostat Protokét Odbioru Koncowego, Wykonawca realizowat
bedzie na rzecz Zamawiajgcego ustuge pielegnacji przedmiotowej zieleni i materiatu
roslinnego zgodnie z zakresem obowigzkow wynikajgcych z Zalacznika nr 7 Warunki
Pielegnacji Materialu Roslinnego. Termin dla realizacji przedmiotowego obowigzku
w oczywisty sposob nie jest objety Terminem Zakohczenia Realizacji Inwestycji.

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest obiektywny i prawidtowo
okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakonczenia wszystkich Robdt, Ustug
i Dostaw stanowigcych przedmiot Umowy.

4. Niezaleznie od Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony uzgadniajg,

ze szczegOtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci nastgpi zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy przedtozy¢
Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu
objetego przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi
okreslac szczegdtowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegdlnych czynnosci w ujeciu
miesiecznym  dla robdét budowalanych, dostaw i ustug oraz okreslac warto$¢
Wynagrodzenia dla kazdej pozycji harmonogramu, Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
musi by¢ zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie przewiduje SWZ oraz oferta
Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi rowniez zawiera¢ podziat na
Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i szkolenia oraz okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia
Wyknawcy dla rob6t budowlanych, dostaw montazu oraz szkolen. Zamawiajacy przekaze
wzér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uwzgledniajgcy réwniez podziat ze
wzgledu na kwalifikowalno$¢ wydatkdw oraz poszczegdlne komponenty pomocy
publicznej.

6. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce harmonogramu uzasadnione zastrzezenia i uwagi, co do przedstawionego
projektu harmonogramu oraz wnioskowaC¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego
Zmian.

7. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
wterminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez
Zamawiajgcego w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
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podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamowienia
oraz stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 4 do Umowy.

8. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac¢ o aktualizacje przedstawionych

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegoinych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno
by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim
zmian w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy,
ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktorym
mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespojny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian w trybie okreslonym w ust. 5i 6.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowaé Zamawiajgcego o postepie
prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy w sposéb okreslony w § 31
ust. 2 Umowy.

W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac
budowalnych na etapie wykonania robot budowalnych bedzie podlega¢ ocenie przez
Rade Techniczng przy Zamawiajgcym.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotgczony materiat
pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden
komplet dokumentacji papierowej, ktéry umozliwi cztonkom Rady Technicznej i gosciom
wczesdniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematykg i celem rady.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinni obowigzkowo by¢ obecny Dyrektor Projektu.
W trakcie realizacji Robét Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zostac¢ przekazane w formie elektronicznej do
Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczna.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajacy nie zwraca
kosztow dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
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przewodniczgcemu Rady. Posiedzenie Rady konczy zaakceptowanie protokotu przez
przewodniczacego Rady.
18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

II. ROBOTY BUDOWLANE
§4.

Roboty budowlane — zasady ogdlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie Roboty zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg (w tym Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym)

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami

okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych decyzjach

administracyjnych, dokumentach, przestrzegajgc zasad witasdciwej sztuki i praktyki

budowlanej oraz zaleceh Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca opracuije:

a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac¢ sie bedzie z czesci

opisowej i graficznej,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,

Program zapewnienia jakosci

. Opinie o stanie technicznym obiektow / budynkéw sgsiednich zgodnie z § 9 ust. 7.

3. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreSlaé wysoko$c
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresow robot budowlanych w uktadzie
miesiecznym.

n

®oo0CT

§ 5.

Uwagi ogolne do organizacji prac Wykonawcy

=

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawic

Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu instrukcje bezpiecznego wykonania — Program

zapewnienia jakosci okreslajgcego dla kazdej z Robét:

1) rodzaj i technologie Robdt,

2) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

3) system metod dokonywania pomiaréw, sprawdzen, badan kontrolnych (sposéb
i procedure) i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

4) uprawnionych pracownikow i laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan i inwentaryzacji geodezyjne;j,

5) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

6) wzor karty kontrolnej okreslajgcej sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych i inwentaryzacji, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,
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7) zakres i terminy pomiardw, sprawdzen, badan kontrolnych wymaganych
do rozpoczecia Robdt,

8) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakonczeniu Robot
do czasu odbioru przedmiotu Umowy do uzytkowania,

9) sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

10) wnioski i ustalenia pokontrolne.

Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych

dokumentéw, lub wystgpi¢ o dokonanie uzupetnien. Kompletny Program zapewnienia

jakosci winien by¢ przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem prac.

2. Akceptacja Programu zapewnienia jakosci jest warunkiem koniecznym dla przystgpienia
do realizacji wymienionych w nim Robét. Pisemne formy dokonania biezgcych oraz
kohcowych kontroli, inwentaryzaciji i sprawdzen parametréw technicznych wykonywanych
prac bedg stanowi¢ dokumentacje ich wykonana i stanowi¢ podstawe do dokonania
odbiorow poszczegolnych elementow prac przez nadzér inwestorski. Dokumenty te bedgc
elementem Dokumentacji Powykonawczej winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane
u Kierownika Budowy oraz w biurze nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia

i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizaciji, kabli, itp. zaréwno nad,
jak i pod ziemig w trakcie Robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepisow, lokalnych wtadz
i Zamawiajgcego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, Zze przed podpisaniem
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentaciji
Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robét, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfikacja oraz dostepng dokumentacjg urzgdzen podziemnych i ich lokalizacjg
w zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy w zakresie w jakim mogly byc¢
zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji
Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot.
W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewnic¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatania moggce wptyng¢ na stan istniejgcego ukfadu drogowego, budynkow,
instalacji, przewoddéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggow,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg byé prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wtadzami, wiascicielami sieci i wtascicielami
sgsiadujgcych posesiji i Inzynierem Kontraktu. Powiadomienie podmiotéw, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawiera¢ wskazanie
terminu rozpoczecia danych Robat.

4. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
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techniczne i uzytkowe. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane
przez Inzyniera, jezeli zostaty dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie,
z zastrzezeniem nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatow.
W przypadku stwierdzenia zajscia takiego przypadku, Wykonawca na swodj koszt
i wtasnym staraniem doprowadzi do wymiany materiatow na zgodne z wymaganiami.

5. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzgdzenia/sprzet/ oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

6. Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw zobowigzany jest do przedstawienia
Inzynierowi Kontraktu kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych
wymagane dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatdbw i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatow i urzadzen nie
spetniajgcych powyzszych warunkow Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoi¢ sie z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 32.

8. Zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci wraz z instrukcjg bezpiecznego
wykonywania Robét stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do Robét. Wykonawca jest
zobowigzany uaktualnia¢ i uszczegotowiac oraz dostosowaé do aktualnej sytuacji na Placu
Budowy w/w rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robét.

9. Na wniosek Inzyniera Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
niezbednych probek materiatowych i wzoréw, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.

10. Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie algorytmu dziatania urzgadzen oraz
scenariusz ochrony p. poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarna.

11. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu
wszystkich innych niezbednych planéw, scenariuszy, projektéw, instrukcji eksploatacii,
obstugi i konserwacji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych
i zasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentow
koniecznych do rozruchu urzgdzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacii
w okresie gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia
urzgdzen instalacji i wyposazenia budynkdéw przed Odbiorem Koncowym Robot
zobowigzany jest do przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi
i eksploatacji dla maksymalnie 10 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbiorow wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier

12

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




t O Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1”

)- WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
...... tddzkiego na lata 2014-2020

Kontraktu przy udziale przedstawicieli gestoréw instalacji podziemnych (np. ZWIK, PGE,
PSG).

13. Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera
Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
48 godzin od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

14. Wzor formularza zgtoszen Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie
w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu w zaleznosci od rodzaju Robot i technologii prac.
Dokument ten winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i nadzor
budowlany Zamawiajgcego.

15. Jakosé¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
protokotow odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zatgczonych
dokumentéw  zawierajagcych ~ komplet  wynikbw  badan  inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robdét.

§5a.
Nadzor autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. §30 ust.
1 lit. ¢) Umowy do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez podmioty posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo budowlane przez caly okres realizacji
przedmiotu Umowy.

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do nadzoru w toku realizaciji
przedmiotu Umowy nad zgodnoécig rozwigzah technicznych i uzytych materiatow z
Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
normami technicznymi, a ponadto do:

1) stwierdzenia w toku realizacji robot budowlanych zgodnosci ich realizacji (w
szczegolnosci rozwigzan technicznych i uzytych materiatdbw) z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami (w szczegolnosci techniczno-budowlanymi)
i normami.

2) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora  nadzoru inwestorskiego do rozwigzan  architektonicznych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych i materialowych przewidzianych do realizacji
w dokumentacji projektowej.

3) udziat w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu
technologicznym, odbiorze przedmiotu zamowienia i jego czesci oraz w
czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowych
zdolnosci wykonawczych i ruchowych.

4) nadzor szczegétowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnym
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami normowymi i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

5) udziat na zgdanie Zamawiajgcego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy w
miesigcu.
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3. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkéw dotyczacych
petnienia nadzoru autorskiego wynikajgcych z niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze
zglosi¢ swoje zastrzezenia na pismie wraz z argumentacjg i naliczy¢ kare umowng, o
ktérej mowa w § 33 ust. 1 lit. y> Umowy lub odstgpi¢ od Umowy w czesci dotyczgce;j
petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy jezeli
stwierdzona nieprawidiowo$¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia w formie pisemnej w
terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidtowosci. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36
ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Podstawg do wyptaty Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. ¢) bedzie podpisany
Protokdét Odbioru Koncowego Inwestycii.

§6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze

1. Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca zapozna sie z terenem budowy, jej
sgsiedztwem i Dokumentacja Projektowg oraz Dokumentacja Zamawiajgcego,
w szczegolnosci uzbrojeniem terenu.

2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

3. Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi plan
logistyki budowy wraz z obstugg komunikacyjna, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez z rozmieszczeniem
ustawienia dzwigéw wiezowych. Aktualizowanie powyzszego planu w ramach potrzeb,
jednakze minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan organizacji Placu
Budowy musi by¢ zatwierdzony przez Inzyniera Kontraktu przed przekazaniem Placu
Budowy. Inzynier Kontraktu dokona powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia
przekazania planu organizacji Placu Budowy.

4. Inzynier Kontraktu ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco
wnosi¢ o dokonanie uzupetnien w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy,
planie ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcéw.

6. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggéw komunikacyjnych od ciggéw
pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ w planie organizacji Placu
Budowy i dokonywac jego aktualizacji zgodnie z postepem Robdt.

7. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg by¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

8. Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegodlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celéw budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.
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9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilosciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

10. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy
i budynkéw, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.

11. Wykonawca opracuje i dostarczy do Inzyniera Kontraktu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Integralng czescig tego planu
powinno by¢ szczegdétowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robo6t wraz
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inzynier
Kontraktu ma prawo wnosi¢ w sposéb wigzgcy o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika
Budowy.

12. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen,
dopuszczen, uzgodnien, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opfat
potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpaddéw na sktadowiskach oraz ich utylizacji.

13. Zamawiajgcy, dla Robét prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce
obowigzek przygotowania wnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkow zajecia terenu,
wykonania projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz
poniesienia kosztéw i wszelkich optat z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest
Zmiana organizacji ruchu transportu zbiorowego, ktérg dodatkowo (o ile bedzie wymagane)
nalezy uzgodni¢ z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym MPK-tL6dz Sp. z o.o.
z siedzibg w todzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy
wykonanie i utrzymanie przez okres trwania robdt ewentualnych: czasowych miejsc
przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania)
oraz innych elementéw niezbednych do prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem
organizacji ruchu bedzie rowniez oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych
o utrudnieniach w ruchu na dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢
(min. 8) i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy
minimum 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich
zamontowania do Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidiowej
organizacji ruchu w czasie trwania Robot ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 30 ust. 1.

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos¢. Czynnosci te Wykonawca wykonuje witasnym staraniem i na swoj koszt.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
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okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét jak réwniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzieh i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robét.

17. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota igruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt
wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

18. Prace budowlane nalezy wykonywac etapowo w sposdb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych
w sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnieh lub umdéw dotyczacych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamowienia.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegodinych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu
Zamawiajgcego.

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robot, instalacji, urzadzen podziemnych lub infrastruktury
naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i wtasciciela instalacji, urzgdzen lub infrastruktury
naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela,
na swoj koszt i wlasnym staraniem.

21.W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizacji prac.

22. Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywac srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane
do potrzeb transportowych Wykonawcy.

23. Kontrola zaawansowania Roboét, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
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1. Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wykonawca we wilasnym zakresie przeprowadzi Instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikéw przed przystgpieniem ich do pracy. Sposéb przeprowadzenia
“Instruktazu” i udokumentowania jego przeprowadzenia omoéwiony jest
w Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz.
1860 ze zm.). Dokumentacje potwierdzajgcq posiadanie przez pracownikéw:

- aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

- przeszkolen w zakresie przepisow BHP i ppoz.,

- szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu przed
przystgpieniem pracownikéw do wykonywania prac. Dokumentacja ta winna byé
sporzgdzona przez osobe uprawniong przez Wykonawce do statego nadzoru nad
przestrzeganiem przepisdow BHP w czasie prowadzenia biezgcych prac.

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwtoka w przygotowaniu powyzszej dokumentac;ji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caly okres budowy oraz przez okres wymagany wiasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robdét budowlanych muszg posiadac
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

e) Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce skfadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatdw w taki sposob, aby byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

f) Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1213 ze zm.).

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wiasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robat,

— nie dopuséci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzgdzen i sprzetu posiadajgcych
aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,
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— prowadzenie wymaganej przepisami biezacej kontroli w/w sprzetu i jej ewidencji,
ktérych dokumenty bedg do wgladu dla uprawnionych przedstawicieli Inzyniera
Kontraktu,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych Swiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie
Z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do montazu tych
rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju
pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadac:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,

2. protokét odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,

3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploatacii

rusztowan.

Rusztowania wymagajgce projektdw montazu rusztowan winny by¢ uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inzyniera Kontraktu.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujace udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatébw oraz
technologii robot.

i) Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.

j) Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatdw, robét i ich etapow
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegdélnych etapéw stosowanych technologii, muszg by¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentaciji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inzynierowi w celu
sprawdzania prac i procesow budowlanych.

2. W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

b) Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikéw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat
administracyjnych i przytgczeniowych wynikajacych z dziatalno$ci Wykonawcy.

c) Utwardzenie terenu budowy, drog transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz
utrzymywania ich w stanie nalezytego porzagdku we wszystkich okresach prowadzenia
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich przylegajgcych do Placu Budowy w stanie
wymaganym przez przepisy obowigzujgce na terenie Miasta t.odzi.
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d) Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy
w urzgdzenia umozliwiajgce biezgcg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich por roku oraz prowadzenie statego
nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy.

e) Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robo6t budowlanych.

f)  Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania. Wykonawca w ramach organizacji Placu Budowy
umiesci tablice dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci na
powierzchni rusztowan elewacji frontowych budynkéw  bedacych przedmiotem
Umowy, wizualizacje Inwestycji w zakresie ww. budynku o powierzchni co najmniej
80% powierzchni rusztowania. Ww. wizualizacje muszg by¢ wykonane na materiatach
przeziernych zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania rusztowania oraz
zapewniajgcych czytelno$¢ kolorow i ksztaltdw. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i formy zamieszczonych wizualizaciji.

g) Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentaciji
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca
wykonuje wilasnym staraniem i na swdj koszt (dotyczy oswietlania zewnetrznego
i wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktéw palenia tytoniu.

i) Woyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilos¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

i) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpadéw — regularne ich opréznianie i wywozenie Smieci i odpadéw.

k) W przypadku wystgpienia opaddw $niegu od$niezanie Placu Budowy, drdog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejs¢ dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego Inzyniera.

[) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie uméw obligacyjnych dla
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztow
z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania
tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazdow i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robat.

n) Wyposazenie pracownikédw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe — w zaleznosci od potrzeb. Wymég ten dotyczy réwniez
gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje staty nadzor kontrolujgcy state
i wlkasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz przedstawi regulamin kar za
naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. W przypadku istnienia jakichkolwiek
historycznych, zabytkowych, cennych elementéw obiektow budowlanych Wykonawca
ma obowigzek po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtworzy¢ je w tym samym miejscu
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albo przy braku takiej mozliwosci jest zobowigzany do zmagazynowania tych
elementéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub do wybudowania w innej
lokalizacji w ramach przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.  Zaplecze biurowe dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni na okres realizacji Robo6t na Placu

Budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajgcego i innych podmiotow wskazanych

przez Zamawiajgcego, umozliwiajgce organizowanie Rady Technicznej dla 20 oséb,

wyposazone w stot konferencyjny i odpowiednig ilos¢ krzeset, z dostepnoscig do telefonu,
faxu, komputera z tgczem internetowym i oprogramowaniem do edycji rysunkow

w programie wspomagajgcym projektowanie oraz dokumentéw obstugujgcych pliki

i dokumenty kompatybilne MS Office, drukarki, kserokopiarki, sanitariatow, szafe

zamykang do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzenia

i sktadowania probek, a takze zabezpieczenia BHP (kaski, kamizelki) dla 20 osdb.

4. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonaweca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz., Panstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura Inzyniera,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzatania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

5. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami:

a) Ustanowienie uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktéry przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego dla kazdego z zakreséw objetych
pozwoleniami na budowe. Kierownik Budowy Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za
prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce
Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy
uprawnionego zastepce. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie
Robot i zachowanie porzgdku na terenie Budowy,

b) Do dnia przekazania Placu Budowy przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
przedfozenia o$wiadczenia o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw finansowych
i materialnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami
polskiego prawa,

c) Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

d) Zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej (zatozenie punktow osnowy
geodezyjnej i punktéw wysokosciowych wraz z ich konserwacijag przez okres budowy).

e) Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub
stosownej decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jezeli zajdzie taka
potrzeba,
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f) Ustanowienie uprawnionych Kierownikbw Roboét poszczegdlnych branz, ktorzy
przejmg swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robét
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Robét Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastepce.
Kierownik Rob6t odpowiada za bezpieczne wykonywanie robét i zachowanie porzadku
na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow,

g) Wykonawca wyznaczy imiennie zastepce Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenie
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikéw na budowie i
przekazywanie jej Inzynierowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcdw i 0séb przez nich zatrudnionych,

h) Wykonawca zorganizuje grupe porzgdkowg dziatajgcg tylko w zakresie utrzymania
porzadku i bhp na terenie budowy. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do wydawania
temu zespotowi bezposrednio polecen,

i) Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego dokonywania przegladu Placu
Budowy w zakresie zgodnos$ci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia
stref robot pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem
dopuszczenia do wykonywania rob6t zawierajgcym podang ilos¢ os6b zatrudnionych
na budowie z podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru
i podejmowania decyzji dotyczagcych prawidiowej i bezpiecznej realizacji robét),
w ktérych sg zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Protokét ten bedzie
przekazywany do nadzoru inwestorskiego raz w tygodniu oraz informacje zawarte
w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.

i) Zaangazowanie w pelnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad
i przepisow BHP.

k) Wykonawca wskaze Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu
do Placu Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzgdzen kontrolujgcych dostep do
Placu Budowy. Inzynier ma prawo do wydawania bezposrednich polecenh Kierownikowi
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen Inzyniera
Kontraktu i oséb dziatajgcych w jego imieniu.

[) W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu braku bezposredniego nadzoru
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robdt niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Inzynier ma prawo wstrzymania robot. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robdt spowodowane wadliwg
organizacjg Placu Budowy, zaniedbaniami  pracownikéw, swoich jak
i Podwykonawcow, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy rzeczywistych kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie
zaniedban spowodowanych przez Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzuje sie w trybie natychmiastowym usuwac¢ organizacyjne
zaniedbania dotyczgce bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym
przez Inzyniera usuwac wady w organizacji pracy na Placu Budowy.
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n) W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstalych zagrozeh zycia, zdrowia lub mienia
os6b przebywajgcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy
lub jego Podwykonawcow w terminie natychmiastowym, Inzynier Kontraktu zleci
usuniecie powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac
zabezpieczajgcych Wykonawce. Wartos¢ tych prac i ich sktadniki cenotworcze
ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg
negocjacjom, a Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ich z jego naleznosci za
wykonane prace, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku,
gdy wartos¢ tych prac zabezpieczajacych przekracza warto$¢ nalezng Wykonawcy za
wykonane prace, Wykonawca zaptaci wystawiong na te kwote fakture w ciggu 7 dni od
daty jej otrzymania.

0) W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze nie dopusci¢ do pracy osob winnych powstania
zagrozen i uchybien lub wnioskowa¢ o zmiane osob nadzorujgcych oraz wnosié
0 dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
InZzyniera.

6. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

b) Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbioréw i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.

c) Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego
w zakresie obstugi zamontowanych urzgadzen, systemow i instalacji.

d) Przygotowania kompletnych dokumentéw odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania.

e) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen.

f) Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia probnych prezentacji
z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.

g) wykonania dokumentacji powykonawczej:

— w wersji papierowej — 5 kpl.

— W wersji cyfrowej z nagranymi opracowaniami:

- ptyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapg ewidencji
gruntéw, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),

-- w wersji edytowalnej: ptyta CD z nagrang kompletng Dokumentacjg
Powykonawczg — 3 kpl.

--w wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng
Dokumentacjg Powykonawczg - 3kpl.

Kompletna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ umieszczona w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w
formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogoéw i plikéw wraz z
petnymi tytutami opracowan w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany
do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna
odzwierciedla¢ temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc)
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oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym
kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.
g) Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementow zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu (po zakonczeniu wykonywania przedmiotu Umowy).
h)Sprzatania po zakonczeniu swoich Robdét (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia
Robét, w obszarach im przyleglych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),
i) Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na skfadowiska, zgodnie z ustawg
0 odpadach.
j) Pokrycia optat za sktadowanie odpadéw, urzgdzeh.
k) Usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w wyniku swych dziatan.
I) Przekazania wszystkich kluczy wraz z ich spisem i numeracjg odpowiadajgca oznakowaniu
m) Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:

— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami

Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.

n) Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem zgodnosci
przez Lo6dzki Osrodek Geodezji.
o) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i
sprawozdan
p) Sporzadzenia i dostarczenia Inzynierowi Kontraktu spisu wszystkich instrukcji obstugi
urzadzen instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien byé¢

dotgczony  opis  najwazniejszych  czynnosci i przegladow  eksploatacyjnych
(z podaniem okreséw i obowigzkowych termindw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktéw

autoryzowanych i wskazanych przez producentéw tych urzadzen, firm dokonujgcych obstugi
serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i
bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzagdzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego w celu spetnienia warunkéw udzielone;j
gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie.
Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy dokumentaciji
powykonawczej.
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7. W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym droég dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzagdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,
po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku
i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.

8. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Roboét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robét uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/dw stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych dla pracownikéw wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

10. Wykonawca wyznacza Dyrektora Projektu na osobe odpowiedzialng za kontakty
z Zamawiajacym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

KIerOWNIK BUOWY: P, o e e et te e e aeens ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane Nr........ ...

11. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz koszty
potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych wylgcznie z realizacjg zakresu
Umowy, i zawrze w zwigzku z tym z podmiotami zajmujgcymi sie dostawg tych mediow
osobne umowy.

12. Wykonawca pokryje wszelkie koszty prac projektowych zwigzanych z prowadzeniem na
jego wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do Projektéw
Wykonawczych i innych okreslonych w niniejszej Umowie.

13. Sporzadzenie przez Wykonawce zamiennych Projektow Budowlanych, Projektéw
Wykonawczych oraz innych, wymaga uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen oraz
ugodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektéw z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wszystkie kolejne korekty,
poprawki i uzupetnienia zatwierdzonych projektéw wymagajg ponownego uzgodnienia
i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

15. Zmiana osoby wyznaczonej w ust. 10 wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie. Zgoda ta bedzie wyrazona, jezeli osoba ta bedzie spefaniata wymagania

okreslone w SWZ. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.
§8.

Materialy z rozbiérki

1. Wykonawca zlozy na terenie Placu Budowy zdemontowane urzgdzenia oraz elementy
przeznaczone do odzysku i ponownego wykorzystania (materiaty/surowce),
wskazane przez Zamawiajgcego oraz zabezpieczy skladowane materiaty.
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2. Zamawiajgcy zastrzega, iz materialy z rozbioérki stanowig wtasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki, wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia
z Placu Budowy, na pi$mie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem
wywozki. Wywoz przedmiotowych materiatdbw nastgpi po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy.

3. Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe zaréwno przed jak i po rozbiorce
lub demontazu winny by¢ poddane przegladowi w obecnosci Zamawiajgcego lub osoby
przez niego wyznaczonej lub dziatajgcej na jego zlecenie. Z przedmiotowej czynnosci
zostanie sporzgdzony stosowny protokét. Elementy nadajgce sie do ponownego
wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny byé
zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 15 km od Placu Budowy.

4. Wywiezienia ztomu stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybor
poprzedzony bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ztomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Inwestycji Miejskich,
a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do Zarzadu Inwestycji Miejskich.
Powyzszy konkurs bedzie przeprowadzony miedzy, co najmniej trzema punktami
skupu z terenu Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

5. Materiat z rozbiérki, ktéry nie zostat uznany przez Zamawiajgcego za wartosciowy
i przekazany Zamawiajgcemu stanowi¢ bedzie odpad ktérego Wykonawca pozbedzie
sie na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usunigcia zbednych
odpadow powstatych w trakcie realizacji zamodwienia poza teren robét zgodnie
z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 784 ze zm.) oraz zapisami STWiIORB
stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt
uzyskaé wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki
odpadami, bgdz przedtozyé stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawg o odpadach.

6. Odpady umieszczone na liscie odpadow niebezpiecznych mogg zostaé
przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, Zze nie posiadajg
wiasciwosci lub sktadnikéw powodujgcych, Zze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadow zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

7. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatbw do ponownego wbudowania ponosi
on za nie odpowiedzialnos¢ w ramach niniejszej Umowy.

8. Ostateczna ptatno$¢ moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

§ 9.
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Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robot
Budowlanych i zwigzane z zatrudnieniem oséb bezrobotnych oraz oséb na podstawie
umowy o prace.

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy
w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odmowi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krétszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

4. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢é wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 45 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogolnych.
Paragraf 36 ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

5. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci witasdcicieli i uzytkownikdw nieruchomosci sgsiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatah lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

6. W przypadku jakichkolwiek sporéw sadowych lub innych sporéw powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0sdéb trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim jest to wynikiem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przez Wykonawce Umowy.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do Robét wykona opinie o stanie technicznym obiektow
/ budynkoéw sgsiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbednym w celu sporzgdzenia opinii 0 wptywie prac w posesji przy ul. Pogonowskiego
34 na stan techniczny i ewentualne szkody w budynkach sgsiednich powstatych w czasie
prowadzonych prac jak i w okresie 5 lat po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu
technicznego istniejgcych sagsiednich budynkéw winna byé wykonana w formie, ktéra
umozliwi ocene wptywu Robét w budynkach przy ul. Pogonowskiego 34 na pogorszenie
sie ich stanu technicznego, aby mozliwym byto unikniecia nieuzasadnionych roszczen
wiascicieli sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca przed
przystgpieniem do Robo6t wykona rowniez doktadng dokumentacje fotograficzng
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budynkow i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim sasiedztwie
wykonywanych Robét oraz film przedstawiajgcy stan terenu przed rozpoczeciem Robot
(nagranie na ptycie CD/DVD). W przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy
szkta kontrolne i bedzie monitorowat ich stan podczas prowadzenia Robét.

8. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

9. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Robdt, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowac¢ bedzie wszelkie niezbedne czynnoéci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia
lub mienia.

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu uniknigcia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych osob, jak tez ich rzeczy.

12. Jezeli w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do

ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjgé¢ nastepujace kroki:

a) wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz

Zamawiajgcego.
13. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na czas trwania Robét Budowlanych
minimum  ...... osoby/oséb bezrobotnejlych (zgodnie z oferta Wykonawcy)

zarejestrowanej/ych w Powiatowym Urzedzie Pracy oraz ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o zatrudnieniu ww. pracownika na podstawie
umowy o prace na czas trwania Robét Budowlanych, nie pézniej niz 10 dni roboczych po
przejeciu Placu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac te informacje raz na
kwartat sktadajgc do siedziby Zarzadu Inwestycji Miejskich pisemne oswiadczenie, nie
pozniej niz do 10 dnia miesigca rozpoczynajgcego dany kwartat. Strony postanawiajg, ze
przez dany kwartat, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim rozumiejg trzy kolejno
nastepujgce po sobie miesigce, z tym, ze pierwszy kwartat liczony bedzie od dnia
przekazania Placu Budowy. Oswiadczenie Wykonawcy powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, imie i nazwisko osoby/osdb bezrobotnych, wskazanie
czasookresu zatrudnienia osoby/osob bezrobotnych oraz wymiaru czasu pracy.
Dodatkowo Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii
aktualnej umowy/umow o prace. Kserokopia umowy/uméw powinna zawierac: imig i
nazwisko zatrudnionego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz
zakres obowigzkdéw pracownika.

14. Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robo6t Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajéw
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czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie

umowy O prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym

ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktoérych dotyczy wymdg zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0s6b
wykonujgcych prace ogolnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne a takze
pielegnaciji zieleni w trakcie realizacji zamowienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie Zgdat,
a Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac sie do nastepujgcych wymagan:

a) Wykonawca w ramach obowigzku skfadania Zamawiajgcemu miesiecznych
raportow, zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawi¢ informacje o faktycznej
liczbie osO6b wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w danym miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie tego raportu oraz o rodzaju umowy o prace i wymiarze
czasu pracy tych oséb oraz okresach na jaki zawarte sg te umowy o prace wraz
z podaniem imienia i nazwiska osoby/oséb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc miesieczny raport o postepie prac, zobowigzany jest
zalgczyc¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody potwierdzajgce zatrudnienie na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1
tj. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace os6éb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imienia
i nazwiska osoby/osob zatrudnionych, date zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia na takie Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

-oswiadczenia zatrudnionego pracownika. OsSwiadczenie musi zawierac
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

-poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace zatrudnionego pracownika (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kserokopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.].
z dnia 2019.09.19) tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy,
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rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszag
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej
w raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw z tym zastrzezeniem, ze
informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszg byé mozliwe do
zidentyfikowania;

15. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych
z zatrudnieniem os6b bezrobotnych, zgodnie z ust. 13 oraz zatrudnieniem przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do kontrolowania
wykonania tych obowigzkéw w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce
— w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania — dodatkowych
pisemnych wyjasnien dotyczgcych watpliwosci w zakresie realizacji przedmiotowych
wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajgcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzadzenia z takich dziatan stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji w/iw wymogdéw moze tez w szczegdlnosci
zgdac¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 13 lub
ust. 14 pkt 2,

16. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania
lub nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
osb6b bezrobotnych lub oséb wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 14 pkt 1)
Zamawiajgcy jest uprawniony do stosowania nastepujgcych sankciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy ze czynnosci wskazane
w ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczba oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
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do zaptaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowo$ci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikow wykonujgcych te czynnos¢ i zatrudnionych
na podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie
dla kazdego miesigca,;

b) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia oséb bezrobotnych zgodnie
Z ust. 13 przez caly okres realizacji Robot Budowlanych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracownikéw zgodnie z przepisami
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidtowos$ci w danym miesigcu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Robét
Budowlanych, w czasie ktérych ww. obowigzek nie byt realizowany, chyba, ze
Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgtoszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi
pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujgcemu sie realizacjg zadan z zakresu
rynku pracy w panstwie, w ktérym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, a niezatrudnienie oséb bezrobotnych nastgpito z przyczyn nielezgcych
po jego stronie; za przyczyne nielezgcg po stronie Wykonawcy bedzie uznany
w szczegdlnosci brak na obszarze, w ktérym jest realizowane zaméwienie i w okresie
jego realizacji, oséb bezrobotnych zdolnych do wykonania zaméwienia lub odmowa
podjecia pracy przez takg osobe bezrobotna.

c) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach informaciji
lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogoéw dotyczgcych zatrudniania pracownikdw na podstawie
umowy o prace zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z uznaniem,
ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1 wymaganh dotyczgcych zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze samodzielnie ustali¢ liczbe tych
os6b w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza kare umowng zgodnie
Z postanowieniami lit. a,

d) w razie gdy Wykonawca nie przedktada w wyznaczonych terminach oswiadczen
lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
zatrudnienia osoby/oséb bezrobotnej/lych zgodnie z ust. 13 lub zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnos$ci zgodnie z ust. 14 pkt
1, bedzie zobowigzany do =zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust.13 lub ust. 14 pkt 1 dotyczgcych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catoéci lub w czesci niewykonanej, na zasadach
0golnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym
zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia
moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia
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w ciggu 45 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia
naruszen. § 36 ust. 5 -7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 13 oraz ust. 14 pkt 1, do realizacji przedmiotu Umowy
bedzie trwac w catym okresie wykonywania Robét Budowlanych, a w przypadku
rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje
sie do zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie
14 dni od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osobg — ust. 13 lub ust. 14
stosuje sie odpowiednio.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcéw oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

2. W celu realizacji zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaty nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych ~w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w art.
188 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:

......................... (zakres) ........................ (firma/nazwa Podwykonawcy).

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga
sporzgdzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 7
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

2. Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, w tym w szczegdlnosci Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sSposOb razacy swoje zobowigzania,
a w szczegolnosci nie przestrzega przepisdéw prawa.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
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by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi Ilub Roboty
Budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
Z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedkfadania Zamawiajgcemu - projektow uméw o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce robét budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie
budowy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia
takiej okoliczno$ci Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okre$lonych w § 33 ust. 1 lit. s)
Umowy.

5. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie Robét Budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu Robdét, ktére majg by¢é wykonane przez tego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

¢) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie
za zgodg Wykonawcy i Zamawiajgcego.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
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- poswiadczong =za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca obowigzany  jest dokona¢ poprawek
w przediozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku umow o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktorych
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo :

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
Umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kursow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

7. Procedury okreSlone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

8. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym =zakresie zastrzezen Iub sprzeciwu
do przedktadanych odpowiednio projektéw lub umow o podwykonawstwo. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres Robat,
przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robot Budowlanych. Przed dokonaniem ostatecznej ptatnosci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali
udziat w realizacji odebranych Robét Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na
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Wykonawce przez Podwykonawcéw praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie
z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy.

10. W przypadku nie przediozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuaciji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegolnosci roszczenie
o0 zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegolnych Podwykonawcéw, a dokonana ptatnosé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwiocznie poinformowaé Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktore Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg roéwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

13. W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czes¢
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych
zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz znane podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw
i oséb do kontaktow z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia a takze obowigzek przekazywania
informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15. W razie wytoczenia powoddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnosciag wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okoliczno$ciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac¢ sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

16. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647" Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
oparciu o okolicznos¢ niezapfacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci
zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
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skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje cafosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia pozostatej
czesci przez Wykonawce.

17. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane
za posrednictwem Inzyniera Kontraktu jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

18. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robé6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres rob6t budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

19. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robo6t budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

20. Wykonawca zobowigze Podwykonawcow do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 654
ze zm.).

§12.
Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét
Budowlanych

1. Wykonawca dostarczy na wtasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzadzenia, Materiaty oraz
inne $rodki potrzebne do wykonania Robét okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatéw, Urzadzen oraz innych srodkow potrzebnych do wykonania Robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Zamawiajgcego DTR
lub réwnowazny dokument potwierdzajacy pochodzenie materiatu przed dokonaniem
zakupu na 10 dni roboczych przed ztozeniem zamdwienia materiatu przez Wykonawce.
Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat.

3. Kolorystyka i rodzaj Materiatéw uzytych przez Wykonawce, biaty montaz, bezwzglednie
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego. Zamawiajacy wyrazi zgode lub
odmaéwi jej wyrazenia w terminie 5 dni od zgtoszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

4. Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piSmie, wszystkie
materiaty, Urzadzenia oraz inne srodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzgdzenia i elementy wyposazenia bedg
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dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatdbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ Materiatdow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materialty z Placu Budowy izastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajacym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego

6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentaciji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatéw, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mégt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie zapewnié¢ wlasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wlasnych pracownikéw, Podwykonawcow i Innych
Wykonawcow.

2.  Ztytulu czynnosci, o ktorych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Inni Wykonawcy beda zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej i uprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub Wykonawcy.
Zamawiajacy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcdw byty uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkod w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcow Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynno$ci, ktére sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.
Zamawiajgcy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstapi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,
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2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcg
i Inzynierem Kontraktu,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

5) koordynowania dziatan poszczegolnych Wykonawcow w ramach realizowanego
przedsiewziecia tak, by unikngé zbednych komplikaciji,

2. Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawca sa:

(1) T o tel. .......... ,email: ................ X
2) P, tel. .......... ,email: ................ :
3) P tel. .......... ,email: ................ ;

3. Zmiana o0s6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcg, w tym zwitaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

§ 15.
Nadzér Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczegolnosci Inzynier
Kontraktu, majg prawo dokonywac biezgcej kontroli Robo6t wykonywanych przez
Wykonawce. Zamawiajgcy dofozy staran, by biezgca kontrola Robdt nie zaktocata
normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili dokonania Odbioru Korncowego Robét
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad,
niezaleznie od wczesniej wykonanych testéw, kontroli lub dokonania zaptaty faktury
przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robot.

2. Inzynier Kontraktu bedzie uprawniony w szczegolno$ci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli
zgodnosci Robo6t z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,
obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej,

c. kontroli jakosci Robot, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

d. uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw
technicznych iwyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie
w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robét i potwierdzania usuniecia Wad,

f. wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen
potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji
Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testéw lub badan, w tym takze tych,
ktore wymagajg odkrycia Robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,
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h. dokonywania kontroli Materiatbw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiow wykonczeniowych, biaty montaz,
i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

J.  wykonywania wszelkich innych obowigzkow i  uprawnien wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

3.  Wszystkie elementy Robaot, kidre wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu
lub zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce), zostang zgtoszone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu, ktéry skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢
wpisem w Dzienniku Budowy.

4.  Inzynier Kontraktu wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli zgtoszonych
elementéw Robdt i w wypadku braku zastrzezen zezwoli na wykonywanie dalszych Robdt.
W wypadku zauwazonych Wad Inzynier Kontraktu okresli zakres i termin usuniecia Wad,
a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét do ponownej kontraoli.

§16.
Dokumentacja Robot

1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Robét. W razie takiego wykorzystania
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu.

2. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohcowego Robot Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza cato$ci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentacji.

4. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opdznienia lub przerwania Roboét na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktére nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zostaC dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
powiadomienie zawiera¢ bedzie szczegdtowe informacje dotyczace potrzebnej dokumentaciji
lub instrukgji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i udziela prawa
do wykonywania praw zaleznych do wszelkich sporzgdzonych w zwigzku z Robotami
dokumentacji.

§ 17.
ODBIOR ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
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Zgtoszenie gotowosci Roboét do odbioru koncowego.
a) Kiedy catos¢ przedmiotu Zamdwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zglosi
gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robét poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy;

2) powiadomienie Inzyniera (z kopig dla Zamawiajgcego).

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Rob6t moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego
zgtoszenia z 7 (siedmio-) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia
powiadomi Inzyniera Kontraktu o planowanym terminie rozpoczecia przegladéw
technicznych. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy harmonogram rozruchu
instalaciji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglagdu Robdt.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci
dziatania instalacji, urzgdzen, systemow, ocene jakosci wykonanych Robot.
Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu i zaproszonych konsultantéw. Dla potrzeb powyzszych czynnosci
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie
przegladu technicznego nie moze rozpoczac sie pozniej niz 21 (dwadziescia jeden)
dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci Robét do odbioru koncowego,

3) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

Potwierdzenie tego wpisu przez Inzyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania sie do
powyzszego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczaé bedzie, ze
Roboty uznaje sie za zakohczone i Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru konhcowego w dniu
okreslonym przez Strony.

2.

Dokumentacja odbiorowa

Z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 6 przed Odbiorem Koncowym Robdét Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa proby
techniczne, a na dzieh rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Robét przedtozy
Inzynierowi w szczegolnosci:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
)
h)

)

)
K)

oryginat dziennika budowy,

o$wiadczenie Kierownika Budowy w zakresie okreslonym w § 7 ust. 6 lit. n,

o$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzor autorski (na podstawie odrebnej umowy)
0 wykonaniu Robdét zgodnie z projektem,

protokoty badan i préb technicznych,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z Umowa,

dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy,

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa,

zaswiadczenia organow, wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu
lub uwag do uzytkowania obiektu,

inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie o ile jest wymagane,
instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa; protokoty ze szkolen,
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[) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

m) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, swiadectwa jakosci, atesty,

n) protokdt z usuniecia usterek,

0) koncowe rozliczenie Robot,

p) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworow
wchodzacych w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami,

g) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujecie okreSlonym przez
Zamawiajgcego.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Koncowego Robét zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie
z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie
dluzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat Roboty
za zakohczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed uptywem
terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robdét, nie wliczajgc do tego
czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.

4. Szkolenia

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajgcego
(maksymalnie 10 os6b) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania urzadzen, systemow
zainstalowanych w ramach przedmiotu Umowy przed uplywem Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestycji i przekaze Inzynierowi imienng liste przeszkolonych osob wraz z
zakresem szkolenia.

5. Pozwolenie na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawce,

c) Zamawiajgcy bedzie wspétpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wtasciwych organdéw o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

6. Protokét Odbioru Koncowego Roboét

Z czynnosci Odbioru Koncowego Robdt zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru Koncowego Robdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady i usterki o nieistotnym
charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Robét wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru
Korncowego Robdt:

a) Zamawiajgcy wraz z Inzynierem Kontraktu stwierdza, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteriow gotowosci do Odbioru Korncowego Robét z powodu nie zakonczenia wszystkich
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Robét, nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad o charakterze istotnym czy tez
z powodu innej niezgodnosci Robot z wtasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowg tego rodzaju ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem choc¢by w czesci, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmowic takiego odbioru. W takiej
sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzgdzg Protokét Odmowy Odbioru Kohcowego
Robét ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Koncowego Robot oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu przez
Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robdt, a Zamawiajgcy
ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego Robét lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokot Odbioru Koncowego Robét obnizajgc odpowiednio Wynagrodzenie, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wady o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy poprzez
ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia tych Wad lub
zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy wg wtasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36
ust. 5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Kohicowego Robét
z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony
opracujg i podpiszg Protokdt Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru
Koncowego Robét, w ktorym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku
Odbioru Koncowego Robot nieistotne Wady i usterki umozliwiajgce Odbiér Kornicowy Robot
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

6. Potwierdzenie usuniecia wad

Po tym, jak wszystkie nieistotne Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inzynier i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego/lnzyniera Kontraktu od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku,
potwierdzi¢ usuniecie usterek i Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie
Protokotu Usunigcia Usterek i Wad. Protokét Usunigcia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyc;ji.

7. Protokot Odbioru Koncowego Inwestyciji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w cafosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwolen, w szczegdlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
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Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakonczenia
Realizacji Inwestyciji.
§ 18.
Zwrot Placu Budowy

1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot Wykonawca musi
by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajgcemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty
naprawy. Koszty napraw mogg byé potrgcane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z Zabepieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Jezeli Zamawiajacy dokonat Odbioru Koncowego Robét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc réwnoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie wad i usterek dajgcych sie
usungc, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w termnie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w termnie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Robét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

¢) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazada wczeshiejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwo$¢ usuniecia okreslonych usterek i wad
takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robét Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rowny okresowi gwarancji i wynosi 60 miesiecy
liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji z zastrzezeniem § 22
i § 23. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, ze:
a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usunigcia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy lub,
c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonaweca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.
2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
Zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela
gwarancji na okres 60 miesiecy.
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3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji i bedzie réwny okresowi rekojmi.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5. Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad Robét, ujawnionych w okresie gwaranc;ji:
a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o stwierdzonej

wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt
i we wiasnym zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie podzniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej,
w wyjgtkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
wady we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogdlnych zleci usunigcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy),
a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajgcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej
w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1
za kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdét w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od
dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmowi¢ usunigcia Wad
w zakresie Robdét wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokos¢
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robdt przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od wad, w ktorym dokonat napraw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny
okresowi, w ktorym z powodu wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego

z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych
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1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwaranciji, o ktérym mowa w § 19, Strony przeprowadzg czynnosci
zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpézniej 30 dni przed
dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po
Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek
stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranc;ji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwaranaciji,
zawierajgcego liste Wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego  na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek iwad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji ipo
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie
Strony podpiszg Protokdt Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§ 21.
Dostawa Sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczyé na
wilasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktérym mowa
w § 3 Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wers;ji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwosé przegladdéw technicznych w ciggu roku, jakie
sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwarancji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjna, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z ttumaczeniem na jezyk polski (wersjg obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotdw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwaranciji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone w
koszty ustug serwisowych.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonajg upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego w terminie 7 dni od powiadomienia przez Wykonawce
0 mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego potwierdzeniem jest protokét zdawczo —
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odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z tym zastrzezeniem ze do czasu Odbioru
Koncowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie znajdowat pod pieczg i dozorem Wykonawcy,
ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilodciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby
Z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakow ilosciowych Ilub jakosciowych
w zakresie dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy urzgdzenh po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inzynier Kontraktu odméwi podpisania protokotu
odbioru dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 22.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zamoéwienia
Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zamowienia wszelkie urzgdzenia, sprzet
i akcesoria liczy sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru urzgdzenia/sprzetu
i nie moze sie skonczy¢ wczesniej niz przed uptywem 24 miesiecy liczonych od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczyé
Wykonawecy termin na usuniecie Wad, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem,
ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce Wad istotnych
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej
réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w odpowiednim terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg rowniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystac, nalezy do
Zamawiajgcego .

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.
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6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada,
Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie
awarii), w terminie nie pdzniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady lub awarii przez
Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do usuniecia Wad jest niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac naprawczych w terminie,
o ktéorym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykona¢ prace naprawcze na koszt iryzyko
Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich bez utraty swoich praw z tytutu
rekojmi lub gwaranciji.

7. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady i awarie w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia wad lub awarii Sprzetu, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci spoza
granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na pismie zgodnie ustali¢ inny termin
w przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie termindw wskazanych
w zdaniu poprzednim.

8. W przypadku, gdy okres usunigcia Wad lub awarii dotyczgcych Sprzetu przekroczy 10 dni
liczonych od daty zgtoszenia wady, Zamawiajgcy moze bez konieczno$ci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sadu wykonaC prace naprawcze nakoszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym rowniez z ustug osob trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy usuniecie Wady lub awarii wymaga
niezwlocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na koniecznos¢ uchylenia
bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikdw obiektu czy tez zapobiezenia szkodzie
znacznych rozmiarow, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystapi¢ do usuwania wady
lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca
w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczgé usuwania Wady/awarii. W takim
wypadku Zamawiajacy zobowigzany bedzie dokiladac staran w celu zminimalizowania
zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej
Wady/awarii, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowaé Wykonawce
0 powyzszej sytuacji i umozliwic mu réwniez niezwtocznie mozliwosé dalszego usuwania
Wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad pracami zwigzanymi
z usunieciem takiej Wady/awarii. Dziatanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w niniejszym
ustepie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub gwaranc;i.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysoKosci:
a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczacej

Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia wady lub awarii
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 0,2% catkowitego Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 30 ust. 1.

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie
48 godzin od daty zgtoszenia wady lub awarii za kazdg godzine zwitoki a nie wiecej niz
0,2 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1. Kara umowna
w tym przypadku nie bedzie naliczana, jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do
usunigecia Wad lub awarii byto niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
czesci zamiennych w okresie wskazanym w ust. 12 za kazdg nie zapewniong czes¢
zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,5 %
catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1.
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10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

11. Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez Zamawiajgcego
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

12. W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwaranciji powoduje wydtuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia z eksploatac;i.
Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawieraC co najmniej nastepujgce informacje:

1) Wykonane czynnosci serwisowe.

2) Wykonane regulacje i kalibracje.

3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynnosci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakohczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez
pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikie na skutek:

a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie¢ Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osob
trzecich i wywotane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcegdo lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,
zalanie itp.).

§23
Warunki gwarancji i pielegnacji zieleni i nasadzen roslinnych

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres 36 miesiecy dla zatozonej zieleni
i dokonanych nasadzen zwanych takze, w dalszej cze$ci Umowy tgcznie materiatem
roslinnym.

2. Okres gwarancji materiatu roslinnego liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

3. W okresie gwarancji do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) W terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 3 dni robocze
dokonanie nasadzen zamiennych lub uzupetniajgcych materiatu roslinnego tego
samego gatunku i o parametrach zgodnych z parametrami materiatu roslinnego, ktéry
nie zachowat swojej zywotnosci, obumart, bgdz nastgpito istotne obnizenie jego jakosci,
w tym réwniez z powodu uszkodzenia, choroby materiatu roslinnego lub wystepowania
szkodnikéw. Zastrzezenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w
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ktorej uszkodzenie, zniszczenie albo usuniecie materiatu roslinnego nastapito wytgcznie
z przyczyn:

a) dziatania oséb trzecich, za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

b) braku albo wadliwego prowadzenia pielegnacji materiatu roslinnego,

c) dziatania zdarzen sity wyzszej.

2) Zgtaszanie na pismie lub drogg elektroniczng Zamawiajgcemu wszystkich przypadkéw
dewastacji oraz kradziezy nasadzen objetych pielegnacjg, niezwtocznie jednak nie
pozniej niz w ciggu dwoch dni po powzieciu informacji o zdewastowaniu bgdz kradziezy
jakiegokolwiek nasadzenia, a fakt ten zostanie dodatkowo potwierdzony dokumentacjg
zdjeciowg wykonang przez Wykonawce.

4. W okresie gwarancji z udziatem Zamawiajgcego i Wykonawcy odbywa¢ sie bedg przeglady
co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, z ktérych zostanie
sporzgdzony protokot. W protokole z przeglagdu zostanie zawarty wykaz Wad materiatu
roslinnego oraz zostanie okreslony przez Zamawiajgcego termin, nie dtuzszy niz 10 dni
roboczych, w ktérym Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ stwierdzone w trakcie
przegladu Wady. W przypadku gdy usuniecie Wad w terminie, o ktérym mowa powyzej nie
bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a zwigzanych z warunkami
atmosferycznymi, Strony ustalg inny termin, w ktérym usuniecie wad bedzie mozliwe.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt
11 3, niezaleznie od prawa do naliczenia kary umownej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdu.

6. Niniejsza Umowa stanowi jednoszesnie dokument gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30
ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek materiatu roslinnego
w ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji liczonego
od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie Wad i usterek,
nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1.
Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1-2, jezeli zgtosit wade materiatu roslinnego przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego materiatu roslinnego, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu materiat roslinny wolny od wad, okres gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady poszczegdlny element
materiatu rodlinnego nie znajdowat sie w miejscu pierwotnego nasadzenia.

10.Wykonawca ma obowigzek realizowania w okresach czasu opisanych szczegotowo

w Zalaczniku nr 7 Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego wszystkich czynnosci

zwigzanych z pielegnacjg materiatu roslinnego.

11. W przypadku zwioki albo zaniechan w wykonywaniu obowigzkéw, o ktorych mowa
w ustepie poprzednim Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do do ich realizacji wyznaczajgc
w tym zakresie odpowiedni termin, ktéry nie bedzie krétszy anizeli 3 dni robocze oraz
dtuzszy anizeli 14 dni roboczych.

12.W przypadku bezskutecznego uptywu terminu, o ktérym mowa w ustepie poprzednim
Strony zastrzegajg dla Zamawiajgcego prawo naliczenia kary umownej w wysoOKoSci
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0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1 za kazdy
dzien zwitoki w realizacji obowigzkéw pielegnacyjnych wskazanych w Zatgczniku nr 7 -
Warunki Pielegnacji Materiatu Roslinnego. Laczna kwota naliczonych z tego tytutu kar nie
moze jednak przekroczy¢ 5% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 30 ust. 1. Strony ustalajg, ze zastrzezona w tym miejscu kara umowna nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych jesli poziom
szkody przekraczac¢ bedzie zastrzezong kare umowna.

13. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcemu, poza prawem do naliczenia kar umownych
w sytuacji niewykonywania albo nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnaciji
materiatu roslinnego, przystuguije takze prawo do powierzenia wykonania tych obowiazkéw
podmiotowi trzeciemu na zasadzie wykonania zastepczego tj. na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania w tym zakresie zezwolenia sgdu. W takiej jednak
sytuacji Zamawiajgcy ma obowigzek odrebnie wezwac¢ Wykonawce, w formie pisemnej, do
wykonania okreslonego obowigzku albo okreslonego zespotu obowigzkéw, wyznaczajgc w
tym zakresie odpowiedni termin z zastrzezeniem, ze w przypadku jego bezskutecznego
uptywu, na zasadzie wykonania zastepczego powierzy jego realizacje innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 24.
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy,
wykonywaé bedzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady
dotyczgce poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne
wymagane sg dla odpowiednio wskazanych robot budowlanych oraz dostarczonego
w zwigzku z wykonaniem tych robot Sprzetu.,

2. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow
poszczegolnych urzadzeh oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacjg producenta. Przeglady gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

4. Przeglady techniczne wykonywane bedg wedlug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przeglagdéw. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Pie¢ dni roboczych przd planowanym przeglgdem technicznym Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o godzinie rozpoczecia przegladu.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przeglagddéw z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidiowe dziatanie
wszystkich urzgdzeh wchodzgcych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich
w zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

8. Przeglady techniczne odbywa¢ sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

9. Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zaktocen w pracy obiektow.
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10. CzeSci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowig wlasnos¢
Zamawiajgcego.

11. Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 25.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania
oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

1. W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zrédiowe Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy, bez
potrzeby sktadania dodatkowych o$wiadczen w tym zakresie Zamawiajgcemu odptatne;j
(czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy i niewylgcznej,
nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licenciji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan jak
tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowien Umowy
to instalacja i uruchomienie oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zosta¢ wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym ze okres ten nie moze sie rozpoczgc¢ przed dniem
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania w terminie okreslonym
w szczegdétowym harmonogramie realizacji. Dostawa nastgpi pod adres wskazany przez
Zamawiajgcego. Instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez
Wykonawce zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3. Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie
do pamieci komputera, wyswietlaé, dokonywac przy jego uzyciu przetwarzania danych
i korzysta¢ z niego w sposob zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajgcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony
do przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

4. Zamawiajgcy nie bedzie uzywat Ilub powielat Oprogramowania objetego
licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licencji/sublicencji dla
jakichkolwiek celdéw, innych niz te okreslone w niniejszych warunkach lub takich, ktérych
moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat przedmiotu
Licencji (programow i ich dokumentacji) jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjatkiem oséb
trzecich wspotpracujgcych w ramach dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktore
uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji.
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5. Zamawiajgcy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybucji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programéw i dokumentacji uzyskanych w drodze licencji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspdtpracujgcych w ramach
dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania
z obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania
Z tego systemu.

6. Powyzsze warunki dotyczg réwniez wszelkich modyfikacji do Oprogramowania (update).

7. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza praw
autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz osob trzecich i nie
toczy sie zadne postepowanie w ramach ktoérego jakakolwiek osoba trzecia
kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w peini uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c¢) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniaé
funkcjonalnie wymog;i;

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

8. W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego
korzystania z utworéw dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejszej
Umowy, Wykonawca nie pdzniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia
na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych
(rownowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu
swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licenciji, sublicencji, cesji praw, najmu
itp.

9. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

10. Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa
wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego
wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentéw i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajagcemu na
nieprzerwane swiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej same;j
jakosci.

11. Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia lub
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej z posiadanymi
prawami wtasnosci przemystowe;j i intelektualnej; zadna ze Stron nie rozpocznie zadnych
dziatah bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i
o mozliwosci rozwigzania je;.

12. Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla Oprogramowania.
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13. Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowanhn z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

14. Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres
liczony jak w § 22 ust. 1.

15. Strony zgodnie przyjmuja, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone
w ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie
stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia prawidtowe
dziatanie oprogramowania, rozumianego zarowno jako catos¢ funkcjonalna, jak
i poszczegodlne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami
producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i wydajnosciowych.

16. Gwarancja bedzie realizowana na nastepujgcych warunkach:

a. Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodptatnie na
rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i Oprogramowanie.

b. Ustugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, Ilub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamowienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na witasny koszt przeglagdow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie z
harmonogramem przegladdéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowanie w czasie reakcji serwisu oraz
do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania
w czasie usunigcia okreslonym w lit. h.

e. Kazda Ustuga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu i Oprogramowania
bedzie zakonczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi serwisowe;j.

f. Wykonawca moze wnosi¢ do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przedtuzenie
czasu wykonania ustugi serwisowe;j.

g. Jesli serwis nie bedzie mégt usung¢ Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu
lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wiasny koszt i ryzyko
urzadzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usuniecia Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczagcej Sprzetu lub Oprogramowania.

h. Ustugi serwisowe realizowane beda z zachowaniem nastepujacych parametréw:

* Dostepnos$c¢ serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

» Czas reakcji serwisu — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania Umowy;

*+ Czas wusuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu Ilub
Oprogramowania— do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy koniecznosci
sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania Umowy.

i. Zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania
musi by¢ dokonane pisemnie lub e-mail. Zgtoszenie telefoniczne musi by¢
potwierdzone pisemnie lub poprzez e-mail.

17. W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczace Sprzetu
i Oprogramowania beda naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

18. Kazda naprawa =zakonczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow
stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementéw Oprogramowania lub
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Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testow i przekaze go
Zamawiajgcemu.

19. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym terminy okreslone w ust. 17 lit. h, Zamawiajacy — po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie Wady, btedu, usterki
lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca osobie na koszt
Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw wykazanych na fakturze
dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku Zamawiajgcy nie traci
uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg Umowa.

20. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii
dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

21. Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwaranciji okreslony w § 22 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

22. Dodatkowo Wykonawca —w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - $wiadczy¢ bedzie na
rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze
prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;

b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwigzku z ogéinym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogdlna), w
tym w szczegdlnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany
przepisow prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejSciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin
pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krétszy, niz 14 dni — w takim
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacje w terminie 30 dni liczac od daty
ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz 2z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

23. Wykonawca zobowigzany jest do zapftaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

e 1.000,00 z w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego
w ust. 16 lit. g, tj. niedostarczenia urzadzenia zastepczego za kazdy dzieh zwioki,
a w przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzine robocza,
nie wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1
Umowy.

e 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych
w ust. 16 lit. h za kazdy dzien zwtoki , a w przypadku terminu liczonego w godzinach
roboczych — za kazdg godzine robocza, nie wiecej niz 0,8 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

e 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w ust.
23 lit. b za kazdy dzien zwioki , nie wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.
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Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

24. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktéry uzyskat tytut prawny
do wtadania catoscig lub wydzielong czescig realizowang w ramach Inwestyciji.

25. Wykonawca udziela 24 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy
i urzadzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia,
obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania Oprogramowania i sprzetu, rozumianego
zarowno jako catos¢ funkcjonalna, jak i poszczegodlne jego elementy, tj. zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech
funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie
do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie odpowiednio postanowienia § 22 Umowy.

§ 26.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przegladéw technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajacych z Inwestycji.

2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu konsultacji telefonicznych
w zakresie:

a) Obstugi urzadzen wchodzgcych w skiad systemu/urzadzen/

b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzgdzen wchodzacych w sktad systemu;
¢) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczna;

d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczgcych urzadzen wchodzgcej w skiad systemu,
a w szczegolnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdine podzespoty, relacje miedzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdélnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatow.

Ill. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 27.
Zwloka w realizacji prac

1. W przypadku wykonywania Robdt w sposéb niezgodny z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania Robot oraz
usuniecia wszelkich Wad Robot na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym
ukonczeniem Robdét.

2. Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt
dostarczy wszelkie Materiaty i Urzadzenia niezbedne do wykonania Robét oraz wykonania
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zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, tgcznie z tymi, ktore nie sg okreslone wyraznie
w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania Robot. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich
wykonania powinny by¢ zgodne z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie
uzyte Materiaty powinny by¢ nowe.

3. Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac¢ sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, w tym do aktow prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczgcych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét, moze nastgpic
niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) niezaleznie od innych
przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy podijecia
dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

5. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktérym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie, w
terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatah niezbednych dla nadrobienia
powstatej zwtoki oraz do okre$lenia terminu, w ktérym zwioka zostanie nadrobiona. Jezeli
jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia zwtoki wymagaja
wspotdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg poniesienia przezen dodatkowych
kosztow, wowczas przed ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego . Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z
wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgcaé¢ z Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub w
razie utrzymywania sie zwioki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwitoki. W
razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego wynikiem
zwiloki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego elementu Robo6t w ramach grupy Robdét innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego zezwolenia Sadu
(Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 6 nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego,
nie wytgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez Wykonawce
Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w
catoéci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

§ 28.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminach zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.
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2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systemoéw objetych Dostawg na mocy niniejszej Umowy,
po wykonaniu probnych badan oraz potwierdzajgcego petne wykonanie ustug.

§ 29.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowac do realizacji przedmiotu Umowy osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy i wykazie os6b (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz zapewni¢
ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokonaé zmiany ktorejkolwiek z tych osob,
jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany
konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkéw i warunkow
w tym zakresie:

1) Konieczno$¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2) W miejsce zastepowanej osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby (0s6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (oséb) Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkéw okreslonych
w SWZ

4) Zamawiajgcy musi wyrazic zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajgcy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas gdy
przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez wniosek
o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktdérej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegoélnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolnos$¢ do pracy, sSmier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opOznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
(i Wykazie Osoéb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby za$
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Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgodny i niezgodnie z trescig

SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ
i niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 100 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 36 ust.
5-7 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagaja
sporzgdzenia aneksu do Umowy.

IV. ZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 30.
Wynagrodzenie

1. Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma

tgczne Wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCI ...ccvvvvievieioviniinvnnannns PLN brutto
(stownie: ....... ), W tym VAT W WYSOKOSCI .evevviciiicriiirieierieierennrnenens PLN (stownie:
................... ), co stanowi kwote netto e s 1\
(stownie:.........coooiiiiiiiiiian ), z tym zastrzezeniem, ze:

a)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie Robdét Budowlanych, ktére zostaty
szczegoOtowo opisane w §2 ust.2 Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSci

................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:..........cocoovvviiiini).

b)Za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji
nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, ktore zostaty szczegotowo opisane w

Zalgczniku nr 7 do Umowy - wynagrodzenie ryczattowe w  wysOKOSCi
................................ PLN brutto (stownie: .......), w tym VAT w wysokosci
......................................... PLN (stownie: ...................), co stanowi kwote netto
................................ PLN (stownie:...........ocooeiiiiinnl).

c) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczaitowe (zgodnie
z Formularzem cenowym do oferty ) W WySOKOSCI: ...cevevurarnrarnnnsn. PLN brutto (stownie:
............................................ 100 groszy), w tym VAT w  wysokoSci
.................... PLN(stownie:............cocoeeviiiiiiiiiininentn....../100 groszy).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z Dokumentacji Projektowej oraz niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w ww.
cenie wszystkich robdt wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma
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za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢é w ramach

Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidtowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci: opracowania
planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia
i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody,
energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), wycinki drzew i krzewow
z wylgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew, koszty uzyskania wszelkich
decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na prowadzenie badanh
archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego, odtworzenia drég, chodnikow
i trawnikdw, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania
zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow, petnej obstugi geodezyjnej, zajecia pasa
drogowego, wysypiska i tymczasowego skltadowania, wykonania dokumentaciji
powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan terenu przed
rozpoczeciem robot, koszty zwigzane z wtgczeniem do istniejgcej sieci, koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robét budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej
Umowy, w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w terminie
do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem rachunkowym
i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w/ wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania howego rachunku bankowego ujawnionego w w/w
wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych.

7. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego czesSci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
sktadang fakturg kserokopii zatwierdzonego protokotu czesciowego oraz dokumentow,
o ktérych mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze przedstawienie nastepujgcych dokumentow:
a) kserokopii faktury Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania
przelewu,

b) oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty
za cze$C przedmiotu Umowy, za ktérg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktdérymi zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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z ktérymi zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

8. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamdwienia na Roboty Budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg Roboty Budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty Budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
Dostawy lub Ustugi. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie na pismie uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

13. Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci: koszty uzyskania
pozwolen i zezwolen, , koszty rob6t budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienie prawa do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty
zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem oraz koszty szkolen.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianie poza
przypadkami wskazanymi w Umowie.

15. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkow
Zamdéwienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegdlnoSci
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z dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku ztym prawidlowo wycenit swoje prace,
a ponadto zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma
by¢ realizowana i przy uwzglednieniu powyzszego ztozyt swojg oferte oraz oswiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, jak i nieprzewidziane
okoliczno$ci.

16. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy na co
Wykonawca wyraza zgode.

17. Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposéb:

- Nabywca: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90 — 926 £ 6dz, NIP 7250028902;

- Odbiorca faktury: Zarzad Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 Lédz.

- Faktura dostarczona bedzie przez Wykonawce do Centrum Ustug Wspéinych
ul. Piotrkowska 171/173, 90-447 L6dz

18. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegodlnych latach nie moze przekroczy¢é kwot
okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

19. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakohczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg kohcowa
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat
w realizacji odebranych Robdét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy
celem zabezpieczenia $rodkow na zaptate Podwykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego
tytutu w szczegdlnoéci prawo do zgdania odsetek ustawowych za opdznienie.

20. W zwigzku z dofinansowaniem Inwestycji ze srodkéw UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tédzkiego na lata 2014-2020, dziatania nr V1.3,
poddziatania nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwdj potencjatu spoteczno-gospodarczego —
miasto todz, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczgce sposobu
wystawiania faktur. Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzgledniaé
podziat kosztow zgodnie z komponentami pomocy publicznej wraz z podziatem na wydatki
kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane.

21. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2019 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno — prawnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191), dalej ustawa
o elektronicznym fakturowaniu.

22. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z tej mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.
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23. Zasady zwigzane z wystawieniem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

24. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:

1. Infinite IT Solutions, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé¢ NIP,
-w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wtasny jednostki bedgcej adresatem faktury:
7252132934.
2. PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:
-w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902,
-jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,
-w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wiasny jednostki bedgcej adresatem
faktury: 7252132934.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem

dostawy/odbioru towaru/ustugi.

25. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: zim@zim.uml.lodz.pl;
cuw@cuw.uml.lodz.pl

§ 31.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za realizacje obowigzkéw objetych
przedmiotem Umowy

1. Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania pfatnosci czesciowych na poczet
uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi Robotami przyporzgdkowanymi
do poszczegdlnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiajgcy dokonywac bedzie
ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu protokotow czesciowych
(o ktérych mowa wust. 7), z zastrzezeniem, iz naleznos¢ Wykonawcy objeta fakturg
koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9, bedzie wynosi¢ 10% wartosci Wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu Robét. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia
Podwykonawcéw Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i zostanie zaptacona Wykonawcy pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce pisemnych o$wiadczenh jego Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow, ze Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu
robodt, dostaw i ustug przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjgtkiem
niewymagalnych kaucji. W pozostatym zakresie strony wytgczajg stosowanie art. 654 KC.

2. Do 25 dnia kazdego miesigca wykonywania Robot Wykonawca sporzgdzi
i przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu raport z zaawansowania Robét, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robdt budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych
branz) i podsumowanie w formie wnioskéw i opinii.

3. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy raport, o ktorym mowa w ust. 2 zatwierdzg lub odmowig
jego zatwierdzenia (odmowa zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni od
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przedstawienia raportu przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu Ilub
Zamawiajgcy odmowi akceptaciji raportu w terminie, uznaje sie, ze raport zaawansowania
Robot w danym miesigcu nie zostat sporzgdzony, w przypadku rozbieznosci decydujace jest
stanowisko Zamawiajgcego.

4. Raport z zaawansowania Robd6t powinien by¢ podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Ze strony
Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe,
za$ ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy lub Dyrektora Projektu/kierownika
kontraktu.

5. Podpisanie raportu z zaawansowania robot nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepiséw prawa budowlanego i kodeksu
cywilnego.

6. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robdt i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robét
w zakresie spornym, Zamawiajgcy ma prawo do dokonania pfatnosci za sporng czesc¢
Robét, dopiero po rozstrzygnieciu sporu.

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu raportu
z zaawansowania Robo6t Wykonawca sporzadza protokét czesciowy potwierdzajacy
zakres i wartos¢ wykonanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym. Zamawiajgcy i Inzynier Kontraktu akceptujg przedstawiony przez
Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez
Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacii.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujaca nalezng mu kwote.

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Robét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, a
Wykoanwca uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony Protokotu
Odbioru Kohcowego Inwestycji.

10. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktérzy brali udziat w realizacji odebranych Robét. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagalnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych za
op6znienie.

11. Maksymalna pfatnos¢ z tytutu wykonanego przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
w poszczegdblnych latach kwot wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.

12. W zwigzku z faktem, Ze po przyjeciu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji aktualizuje
sie obowigzek Wykonawcy w zakresie Swiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustugi
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania gwarancji na
przedmiotowg zielen i materiat roslinny, Strony ustalajg nastepujacy, ponizej okreslony
sposob rozliczenia z tego tytutu:
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a)Wykonawca umiesci na ostatniej fakturze czesciowej, rozliczajgcej Inwestycje, o ktorej
mowa w ustepie 9 niniejszego paragrafu odrebng pozycje obejmujgcg catosé
wynagrodzenia za ustuge pielegnacji zieleni i materiatu roslinnego w okresie trwania
gwarancji wskazanego w §30 ust.1 lit. b) Umowy.

b)Zamawiajagcy dokona zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu $wiadczenia
przez niego ustugi pielegnaciji zieleni i materiatu roslinnego, wskazanego w §30 ust.1 lit. b)
Umowy, w terminie przewidzianym dla ptatnosci Robét/Dostaw/Ustug objetych ostatnig
fakturg czesciowg opisang w ustepie 9 niniejszego paragrafu.

§ 31a
Piatnos$¢ zaliczkowa

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamowienia w wysokosci
nie wiekszej niz 10% tgcznego Wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 30
ust 1, jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi ponizej
postanowieniami Umowy. WysokosSC zabezpieczenia zaliczki odpowiadaé bedzie
wnioskowanej kwocie zaliczki.

2. Wyptata zaliczki nastgpi na wniosek Wykonawcy ztozony po dacie rozpoczecia realizacji
robot budowlanych.

3. Whniosek o wypfate zaliczki bedzie zawierat rachunek bankowy, na ktory zaliczka ma zostac
wptacona oraz projekt tresci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej majgcej stanowic
zabezpieczenie tej zaliczki. Tresé projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot
ja wystawiajgcy muszg zostac¢, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

4. Wypfata zaliczki nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, ktorej
tres$¢ oraz podmiot jg udzielajgcy zostaty uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy
Zamawiajgcemu fakture na wpfacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku korekt zmieniajgcych wartos¢ Wynagrodzenia, wysokos¢ udzielonej zaliczki
nie ulega zmianie.

7. Sptata zaliczki nastepowaé bedzie w transzach poprzez potrgcenia z ptatnosci
czesciowych, az do sptaty catej udzielonej zaliczki, przy czym w kazdym przypadku sptata
nie moze nastgpi¢ pdzniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.
Potrgcenia te beda stanowic¢ rownowarto$¢ 25% ptatnosci czesciowe;.

8. Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne
[wykonalne, az do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota moze by¢
stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce]. Jezeli warunki
zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata zwrécona
do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat
lub sktadat nowe zabezpieczenie najpozniej na 30 dni przed wygasnieciem
dotychczasowego zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej jemu
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zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedtuzy lub nie ztozy nowego zabezpieczenia
zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zrealizowania
zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytutem sptaty zaliczki.

9. Jezeli zakonczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami
powyzej lub przed odstgpieniem od Umowy, lub na 30 dni wczesniej od daty wygasniecia
zabezpieczenia sptaty zaliczki, to cate niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast
wymagalne i nalezne od Wykonawcy i pfatne Zamawiajgcemu a w tym zakresie
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 32.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcych formach
dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z
zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8 :

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WyYSOKOSCI .......ccovvvvvivinnnnnnnn. zt, na konto
ZamMawiajgCegO W .. ..uuueininieiee et enens
D) W ktorej oryginat zostat ztozony

u Zamawiajgcego.

2. Dokument (z kopig dla Inzyniera Kontraktu) potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Zamowien Publicznych- stanowi Zatgcznik Nr 5.

3. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:

e 70 % warto$ci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Korcowego Inwestycji,

e 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrdocone nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

5. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie wymienionymi
w Umowie moze stuzy¢ w szczegolnosci na poczet pokrywania kar umownych
i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego W okresie gwarancji w zwigzku
Z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.
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§33
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegdlnych postanowieniach niniejszej
Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a) kare umowng wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu raportu
miesiecznego w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy,

b) w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien niewykonywania przedmiotu Umowy,

c) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki,

d) kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji okreslonego
w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki ,

e) kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jak réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zarébwno na podstawie umownego,
jak i ustawowego prawa odstgpienia),

f) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego
w § 3 ust. 4 Umowy,

g) kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6 Umowy,

h) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w zakresie robo6t budowlanych Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki ,

i) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 % kwoty
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

i) za nieprzedtozenie w ogdle lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5 pkt
4 oraz ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$ci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo Zamoéwieh Publicznych) Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,
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[) zawprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy pomimo
zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 2000 zt za kazde zawinione naruszenie
oddzielnie,

m)w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkow okreslonych w § 34 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien kalendarzowy
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego
dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na
warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

n) za zawinione naruszenie przepiséw BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci
2000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego
naruszenia,

0) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego/lub Inzyniera, w wysokosci 2000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do wyznaczonego terminu,

p) w przypadku zawinionego niewykonywania obowigzkow, o ktorych mowa w § 23 ust. 3
pkt 1 lub 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1500 zt, za
kazdy przypadek oddzielnie,

g) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie o ktérym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy
- w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki ,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezgodnosci z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

s) kare umowng w wysokosci 0,7% Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego.

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego
Podwykonawcy z terenu budowy o ktérym mowa w § 11 ust. 2 w wysokosci 1500 zt
odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

u) za brak zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew i krzewow na terenie budowy,

w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zabezpieczenia.

w) za niewtasciwe zabezpieczenie drzew i krzewow (niezgodne z dokumentacjq)
w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewtasciwego zabezpieczenia.

X) za sktadowanie materiatbw budowlanych oraz wyznaczanie placéw postojowych

w strefie ochrony drzew i krzewdw, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

y) za uszkodzenie drzew i krzewdw (korzeni, pni, konarow i gatezi), w wysokosci 500 zt za
kazdy stwierdzony przypadek zawinionego uszkodzenia.

z) za dokonanie samowolnej, niezgodnej z prawem (bez posiadania stosownego
zezwolenia) wycinki drzew lub zniszczenia drzewa w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek

z) za dokonanie samowolnej wycinki drzew i krzewow bez zgody Zamawiajgcego,

w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek wycinki.

Z) za niewtasciwg metode wykonywania prac przy drzewach, tj.m.in. niewykonywania prac
w obrebie bryty korzeniowej metodg reczng, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Y1) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §40a
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w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktérym
mowa w §30 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla
kazdego przypadku odrebnie.

y?) w przypadku wystgpienia nieprawidtowos$ci w realizacji obowigzkow wynikajgcych

z § 5 a Umowy — w wysokosci 1500 zt, za kazdy przypadek oddzielnie,

2. kaczna maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych z wszelkich tytutéw ktérych mogag
dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20 % Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych). Kary umowne, do ktorych
naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajacy podlegajg sumowaniu
(kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary
umownej za odstgpienie od umowy jako kary umownej z tytutu niewykonania zobowigzania
umownego.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty
kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Z zastrzezeniem odmiennych postanowien powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
Zamawiajgcy moze  potrgcic  naleznosci za  naliczone  kary = umowne
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy
Zamawiajgcego.

6. Kary umowne zastrzezone Umowag pfatne bedg w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej.

7. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialno$é
Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytaczng odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy jest
w catosci wytgczona.

§ 34.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wlasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujagcych uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR;

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) — o ile w ramach
Umowy wykonywane bedg samodzielne czynnosci zawodowe w zakresie nadzoru
autorskiego, z mozliwoscig uwzglednienia ochrony w omawianym zakresie w ramach
umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa powyzej, przy utrzymaniu odrebnosci limitu
ochrony;

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego
odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:
1. o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 - w dniu podpisania Umowy;
2. o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - najpdzniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy.
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3. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych
umow ubezpieczen dotyczy fgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa
uwzglednia¢  powinna odpowiedzialnos¢ kazdego czionka  Konsorcjum
(wspotubezpieczeni).

4. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy
oraz pozostate firmy Ilub  osoby formalnie zatrudnione przy realizaciji
ubezpieczonego kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich rob6t zostata
uieta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy projektowe,
konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w odniesieniu do ich
dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

2) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizaciag w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materiaty budowlane, montazowe, materialy i prace zwigzane
z pracg, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzgdzenia placu budowy
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ wartos¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.
Przedmiotem ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)
znajdujgce na Placu Budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
ze szczegoblnym uwzglednieniem przedmiotéw, ktére bedg podlegaly pracom
budowlano/montazowym;

3) Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane
(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

4) Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzeh o charakterze nagtym
i nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjgtkiem
wytgczen i dodatkowych postanowien zawartych w klauzulach restrykcyjnych;

5) Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie zawierat co najmniej nastepujgce klauzule
dodatkowe:

a) klauzula 001 ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku strajkow, rozruchow
i zamieszek spotecznych — limit 1 000 000 z,

b) klauzula 003 konserwacja prosta — 12 miesiecy,

c) klauzula 004 konserwacja rozszerzona — 12 miesiecy,

d) klauzula 006 kosztow prac w godzinach nadliczbowych — limit 25% wartosci
szkody,

e) klauzula 100 proby gorgce, testy maszyn i instalacji — limit 4 tygodnie,

f) klauzula 115/200 btedy projektowe i wady materiatowe,

g) klauzula 116 116/1 szkéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,

h) klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane — limit 1 000 000 zi,

i) klauzula 121 palowanie, scianki oporowe, szczelne,

j) klauzula 201 gwarancja,

k) klauzula reprezentantow,
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[) klauzula szkéd w czesciach wadliwych — limit 800 000 zt,

m) klauzula uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertéw,

n) klauzula pokrycia kosztéw odtworzenia planéw i dokumentéw — limit 100 000 zt,

0) klauzula 72 godzin (seria zdarzen szkodowych traktowanych jako jedno
zdarzenie),

p) klauzula przediuzenia okresu ubezpieczenia na kolejne 90 dni,

q) klauzula wstrzymania prac nie dtuzej niz 6 miesiecy,

r) klauzula kradziezy zwyktej oraz kradziezy z wtamaniem i rozboju,

s) klauzula ubezpieczenia ryzyka terroryzmu;

6) Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezposrednie
sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzetowe
utworzone w zwigzku z realizacjg ubezpieczonych robét budowlano montazowych;

7) Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia
zakonczenia realizacji Robét potwierdzonych  stosownym  dokumentem,
z uwzglednieniem odbiorow czesciowych oraz postanowien zawartych w klauzulach
dodatkowych;

8) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia robot
kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogéing franszyze redukcyjng nie wiekszg
niz 10000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatdbw wiasnych
okreslonych w poszczegdlnych klauzulach dodatkowych. W  przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatdbw wlasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
wlasnego.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie klauzul restrykcyjnych:

klauzula 106 Postanowienia specjalne dotyczgce prac podzielonych na odcinki
(maksymalna dtugosc¢ odcinka do 150 m),

klauzula 107 Postanowienia specjalne dotyczgce obiektéw pomocniczych,

klauzula 110 Postanowienia specjalne dotyczace srodkdéw zabezpieczajgcych przed
naniesieniem osadow lub powodzig,

klauzula 111 Postanowienia specjalne dotyczace usuwania rumowiska po osunieciu sie
ziemi,

klauzula 112 Postanowienia specjalne dotyczgce $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego na terenie budowy oraz srodkow gasniczych w nastepujgcej tresci:
Strony uzgadniaja, ze z zastrzezeniem warunkdéw i wytgczeh umowy ubezpieczenia lub jej
dodatkéw, Ubezpieczyciel wyptaci nalezne odszkodowanie za szkode spowodowang
bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch, pod warunkiem, ze prace
prowadzone sg zgodnie z obwigzujgcymi przepisami prawa (w tym w szczegdélnosci z
prawa budowlanego, przepisami przeciwpozarowymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang),
klauzula 117 Postanowienia specjalne dotyczgce wykonania sieci wodociggowej lub
kanalizacyjnej.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawiera€ co najmniej nastepujgce postanowienia:
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1) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy, Wykonawcy, Podwykonawcy (wskazanie jako
wspotubezpieczonych);

2) Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynow niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez produkt bgdz wykonang
ustuge. Odpowiedzialnos¢ ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie
ubezpieczenia i zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance).
Okreslona w polisie dziatalnos¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do
przedmiotu Umowy;

3) Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 5000 000 zt na jedno
I wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zaréwno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstate w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie dodatkowo

obejmowaé¢:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

c) szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw,

d) szkody nie bedace nastepstwem szkdéd osobowych ani szkdd rzeczowych
(tzw. czyste straty finansowe) z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

e) szkody spowodowane wadg produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztéw dodatkowych na demontaz wadliwego
produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialnosci
min. 2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem Ilub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 2 000 000 zt,

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych,

j) szkody powstate w mieniu powierzonym Ilub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystgpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
Umowy prac, ktdére to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach zakresu
podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 z,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem mitotow pneumatycznych, hydraulicznych, kafarow — w przypadku gdy
w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko,
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m) szkody wyrzgdzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg
prac wystgpi omawiane ryzyko,

n) szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek zdarzenia o charakterze
naglym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania powietrza, wody, gruntéw,
drzewostanu laséw i parkow, z limitem odpowiedzialnosci co najmnigj
500 000 zt;

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny
bedg ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow wiasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.

6. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (OCZ) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

1) Ubezpieczeni — Wykonawca oraz osoby, ktorymi postuguje sie on w zwigzku
z realizacjg Umowy w zakresie projektowania, w tym takze Podwykonawcy oraz
osoby wykonujgce samodzielne czynnosci zawodowe;

2) Przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu czynow
niedozwolonych (odpowiedzialnos¢ deliktowa) oraz niewykonania lub nienalezytego
wykonania  zobowigzania  (odpowiedzialnos¢  kontraktowa), w  zwigzku
z nieprawidtowymi dziataniami lub zaniechaniami majgcymi miejsce w okresie
ubezpieczenia (act committed);

3) Suma gwarancyjna — w wysokoéci nie mniejszej niz 2000 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

4) Zakres ochrony — szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe,
zarowno w  postaci  poniesionych  strat (damnum  emergens), jak
i utraconych korzysci (lucrum cessans), wynikajgce z czynnosci zawodowych,
ktorych realizacji podjat sie Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej
dziatalnos$ci bedzie zgodny z zakresem prac i ustug wynikajgcych z Umowy. Ochrona
ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) wyrzgdzone przez podwykonawcoéw Ubezpieczonego, w zakresie obejmujgcym
realizowane przez nich prace,

c) koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w zwigzku z wadliwoscig
projektu,

d) polegajace na koniecznosci poniesienia przez osoby trzecie (w tym
Zamawiajgcego) kosztow w zwigzku z natozonymi karami, grzywnami, sankcjami,
odszkodowaniami, naleznosciami, o ile wynikajg z uchybien ubezpieczonego, z
limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z,
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e) szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminéw lub kosztow,
o ile stanowi ono nastepstwo uchybienia ubezpieczonego,
f) szkody powstate w srodowisku naturalnym lub w zwigzku z zanieczyszczeniem
srodowiska, z limitem odpowiedzialnosci min. 100 000 z;
5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;
6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres realizacji prac wynikajgcych z Umowy;
7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wtasny
bedg ustalone na rozsadnym poziomie rynkowym w wysokos$ci nieprzekraczajgcej
10 000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku franszyzy i udziatow wtasnych
w odniesieniu do szkéd osobowych.

7. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul
restrykcyjnych,  dodatkowych lub  obnizonych Ilimitbw odpowiedzialnosci,
podwyzszonych poziomow franszyz lub wytgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym
kazdorazowo wymagaé bedzie zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentow ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujace,
wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko
stanowigce przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym
opo6znieniem czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca zamiennie
wzgledem dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢ moze promese jego zawarcia. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia stosownych
dokumentéw ubezpieczenia nie pdzniej, niz na 14 dni przed datg wystgpienia ryzyka.

9. Wykonawca moze przedtozy¢ polisy, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, z krotszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajacy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z takg
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caty okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajacych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych
wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zapfaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwa¢ Wykonawce do
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przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wpftacania skfadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 2 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy
(w catosci lub w zakresie Swiadczen nieodebranych do dnia zlozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu).

11. Tres¢ umédw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkow
ogélnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentow ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony:

1) uzyska¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub zaspokoi¢
z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie stanowic
ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego bagdz wezwaé Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wptacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczeh nieodebranych do dnia zlozenia os$wiadczenia
0 odstgpieniu).

13. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
takze o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mieé¢ wptyw
na jakos¢, termin, badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwitocznie
przekazywane Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatan zaradczych.
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach
wie lub, przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg
zdarzenia wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

14. W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, W szczegolnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, Zze nie dotyczy to
przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze pomniejszyC
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

15. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowacC z zadnego roszczenia ani nie moze zawrzec
zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

16. Polisy ubezpieczeniowe stanowig Zatacznik nr 6 do Umowy

§ 35.

73

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1”

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tédzkiego na lata 2014-2020

Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ naosoby trzecie, zardbwno wcatlosci jak
i w czesci, jakichkolwiek praw lub obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym
réwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw
Z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie .

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 36.
Odstagpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajgcego,

faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajgcym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z
Zamawiajgcym bgdz dozwolone w niniejszej Umowie,

powtornym naruszeniu przez Wykonawce wymogdéw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy , mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub 0séb trzecich,

w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 10,
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 niniejszej Umowy;

— w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 33 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajgcy

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Projektu zgodnie z aktualnie obowigzujgcg umowa o dofinansowanie projektu
UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa todzkiego na lata 2014-2020 z dnia 9 sierpnia 2017 roku.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod

warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz

74

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1”

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tédzkiego na lata 2014-2020

ust. 1 pkt. 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do
usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie o$wiadczenia na pismie w terminie 100 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze —tiret trzecie ) lub powziecia informaciji o okoliczno$ci
stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte i ust. 1 pkt. 2) w
kazdym przypadku nie pdzniej jednak anizeli do uptywu 6 miesiecy od dnia wyznaczonego
jako termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji.

3. Stronom przystugiwaé bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wifasciwego sadu Ilub wydania decyzji badz
postanowienia wtadz administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji
lub kontynuacje Inwestycji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie mogt
spetic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

5) Zamawiajgcemu w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych na warunkach tam okreslonych

6) Zamawiajgcemu w przypadku nie osiggniecia przez Wykonawce rezultatu w postaci
zapewnienia dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, w tym zakresie okreslonych przez Zamawiajgcego w OPZ w
tym Dokumentacji Projektowe;j.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3, 6 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokdt zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktory zawiera¢ bedzie szczegdétowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow i ktory bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 30 i § 31, po
potraceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.
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6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedtug stanu na dziehn odstgpienia, przy
udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

C) sporzadzi¢ wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgadzen, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdzniej

w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.
2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, w terminie
30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia
za te prace lub roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢ niniejszego
ustepu, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen.
Sporzadzony protokdt inwentaryzacji wykonanych robét przez Wykonawce lub jego
podwykonawcéw, bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata
faktury nastgpi zgodnie =z postanowieniami Umowy po potrgceniu roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

7. W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oSwiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

8. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu
na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak
réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 37.
Adresy do korespondencji

1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:
Zarzad Inwestycji Miejskich z siedzibag
w todzi (90-447) przy ul. Piotrkowskiej 175; e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl,
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b. Z przeznaczeniem dla Inzyniera Kontraktu:

2. Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Faksy i wiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adresow e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie tym, iz korespondencja
przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust.1-3 niniejszego paragrafu nie wymagajg sporzgdzenia
aneksu do Umowy.

§ 38.
Spory. Wtasciwy sad.

1. W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdaé podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

2. Strony dolozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktore nie zostaly rozstrzygniete w sposob
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39.
Obowiazujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
treScig Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40.
Zmiana Umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych lub w Umowie:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkow wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatbw w zakresie niezbednym , ktére mogg skutkowac
zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatbw musi by¢é spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, ktére byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
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Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegolnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robot, urzgdzeh lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét, pozwalajgcej
na skrécenie czasu realizacji Robot lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji Inwestyciji
lub zwiekszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robdét dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji
(jej podwyzszenia), zamowien o ktéorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych lub zamoéwien dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi
by¢ udokumentowana,

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana terminu realizaciji
Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia,

sposobu wykonania lub materiatdéw i technologii realizacji Robot lub Dostaw Urzadzen/

Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub

zmniejszenie w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy tj. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi
terminowe wykonanie zamdéwienia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, dokonywania
odbioréw;

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce wykonywanie robot budowlanych,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.

- ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen,
instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) gdy na skutek okoliczno$ci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w § 41
Umowy, tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne,
wskutek ktorego niemozliwe okazato sie wykonanie Umowy w terminie w niej
okreslonym,

d) wystgpienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badan archeologicznych;
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e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadkach okreslonych
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny
podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do lokali, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, w tym
zwigzanych z wykwaterowaniem lokatoréw, na etapie realizacji Robo6t Budowlanych po
przekazaniu Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore :

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robo6t biorgec pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegolinych Robot Budowlanych,

lub

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikdw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od Sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia

w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji lub os6b indywidualnych:
- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji

administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
Czynnosci;

- gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnieh z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnoéci;

b) jezeli umowa o zaméwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia o zamowieniu, strony przedtuzg terminy realizacji umowy
0 okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg

c) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowiC podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
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w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb
wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji Robdét lub lokalizacja
obiektéow budowlanych lub urzadzeh w zakresie koniecznym do usuniecia Kkolizji
i pozwalajgcym na wykonanie Robot w sposéb nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamoéwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty lub wysokosé Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych

po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscig
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci
wykonania zamowienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie
jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci
0 charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym,
w tym w przypadku zmian w projekcie pn. ,Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi -
Projekt 1" zaakceptowanych przez Instytucje Zarzadzajgcg w czesci objetej niniejsza
umowa, powodujgcych rozbieznos¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem
w zakresie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi
okolicznosciami zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrécenie).

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie
terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie, z tym
jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to przypadkéw w ktorych do wydtuzenia terminu
realizacji Umowy doszto z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

9. W przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

dopuszcza sie zmiane Wynagrodzenia o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy tj. z tytutu

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez

Wykonawce poprzez przedstawienie szczegotowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych jaki

wplyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia,

a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawic¢ zestawienie:
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- wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich osob zatrudnionych na
podstawie uméw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wptywu zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub wptywu zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na koszty zwigzane
z wykonaniem umowy, w szczegoélnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztow,
na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna
wzrosng¢ wartos$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci
oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zakfadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do
ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych
prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skfadania zastrzezen do zlozonych
dokumentéw, zgdania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajgcych
zastrzezenia Zamawiajgcego

W przypadku zlozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ziozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjadnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli
uzupetnione dokumenty Ilub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw Ilub nie Zztozenie wyjasnien
w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostac¢ podjeta w terminie miesigca od daty przekazania
przez wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.

W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7

dni zawrg aneks do Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywaé bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepiséw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze
w przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczesniej jednak anizeli od dnia ztozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto§¢ Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy tj. z tytutu ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu
roslinnego, netto nie zmieni sie, a okredlona w aneksie wartos¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia wynagrodzeh o0séb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie o ktérym mowa

w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu

catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktorym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie o ktorym mowa

w § 30 ust. 1 lit. b) Umowy Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do wzrostu
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catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu

uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia

0s6b bezposrednio wykonujgcych zamowienie na rzecz Zamawiajgcego.

10. W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie
zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu
réznicowego przedtozonego Inzynierowi Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu
dokona weryfikacji kosztorysu roznicowego. W Kkosztorysie roznicowym rozliczenia
nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a. nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegotowg wykonanego na podstawie czynnikéw
cenotworczych przyjetych do sporzgdzenia oferty,

b. nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu

szczegbtowego,

nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d. wyliczen ceny ,zamiennej”’ nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa
todzkiego z zeszytbw SEKOCENBUD 2z ostatniego kwartatlu poprzedzajgcego
dokonanie zmiany,

. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadow Rzeczowych
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang
Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualng
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

11. Kosztorys ,réznicowy” po weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu nalezy przediozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore
zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.

12. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

13. Wyliczenia kosztoéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 10 Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

14. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie iodpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszyc
Wynagrodzenie w sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 10. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

15. Zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

a. nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

C. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw

o

(0]
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3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy zmianie
ulegng te postanowienia Umowy, do ktoérych bedzie miata zastosowanie powyzsza
zmiana.

§ 40a
Klauzula Waloryzacyjna (dla wynagrodzenia, o ktérym mowa w §30 ust. 1 lit. b) t;.

ustug pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego)

1. Zmiana wynagrodzenia w zakresie wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej
Zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. b) przystuguje w przypadku, gdy
z komunikatow Prezesa Gioéwnego Urzedu Statystycznego (dalej jako ,Prezes GUS”)
ogtaszanych po zawarciu Umowy i dotyczgcych trzech nastepujgcych po sobie kwartatow
wynika, ze suma ogtaszanych wartosci zmian cen towardw i ustug konsumpcyjnych wynosi
wiecej niz 5,0%.

2. Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze wystgpi¢ co 6 miesiecy. Wniosek
0 zmiane moze dotyczyC wytgcznie wynagrodzenia za prace pozostate do zrealizowania po
dniu ztozenia wniosku.

3. Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane o wartos¢ wskaznika cen towardéw i
ustug, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS, zgodnie ze wzorem opisanym w ust. 4
ponizej.

4, Wartos¢ zmiany wynagrodzenia - Wartos¢ zmiany (WZ) okresla sie na podstawie
wzoru:

WZ =W x F%, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania obowigzku
pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa w § 30 ust. 1 lit. b).

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmian cen towardw i ustug
konsumpcyjnych wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
6. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy tj. suma wszystkich

wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowien nie moze przekroczy¢ tgcznie wartosci
stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu Umowy w zakresie
wykonywania obowigzku pielegnacji nasadzonej zieleni i materiatu roslinnego o ktérym mowa
w § 30 ust. 1 lit. b).
§ 41.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za
jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegolnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
a takze innych zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wptywu.
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2. W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)-drugg strone, przy czym nie pozniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i Srodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzi¢.

3. Strona, ktora dokonata zawiadomienia o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest

zobowigzana do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak rowniez jest zobowigzana do podjecia

wszelkich dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie wstrzymuje

dziatanie sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

5. W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie dtuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktorg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

§ 42.
Inne postanowienia Umowy

1. Niniejsza Umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

2. Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

3. Wykonawca potwierdza, ze jest podmiotem, ktéry spetnia wymogi art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z
dnia 2021.01.18) a taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania objetego
przedmiotem umowy wynosi co najmniej 10%. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie przedtozy stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnianie wymogow, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do
przekazania Zamawiajgcemu, na kazde zgdanie Zamawiajgcego pisemnego oswiadczenia o
spetnieniu wymogdéw przedmiotowej Ustawy. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w
wyznaczonym terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu
przedmiotowej Ustawy oraz naruszenie zobowigzan umownych Wykonawcy. Przedtozenie
oswiadczenia, o ktéorym mowa powyzej, nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego a Wykonawca
zobowigzany jest poddac¢ sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania wymogow
wskazanych w tej ustawie. Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
PZP przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do niniejszej w przypadku wprowadzenia
zmian do ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U.2021.110 t.j. z dnia 2021.01.18), wydania aktow wykonawczych do tej ustawy lub

84

Fundusze TR, Unia Europejska S,
EUI’OpEjSkIe l'lfldzkle Europejski Fundusz ok

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego *xx




Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 1”

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17
Projekt wspdtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
tédzkiego na lata 2014-2020

wigzgcych interpretacji przez wtasciwe organy w tym w szczegolnosci Ministerstwo Klimatu i
Srodowiska. Zmiany ktérych mozliwo$é wprowadzenia przewiduje Zamawiajacy beda miaty
na celu dostosowanie tgcznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych Wykonawcy do ewentualnych zmian
przepiséw prawa, wydanych aktdéw wykonawczych lub wigzgcych interpretacji wtasciwych
organdw poprzez zmiane wymaganego tgcznego udziatu pojazdéw elektrycznych Ilub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu
art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu zadania objetego przedmiotem umowy, przy czym zmiana ta nie bedzie
prowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

4. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia

Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme
pisemng z wylgczeniem powiadamiania w przestania oswiadczenia pocztg elektroniczng,
pod rygorem niewaznos$ci.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 43.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

1. Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
2. Zalgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikéw:

Zalacznik nr1 - SWZ

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zatacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy
Zatacznik nr 7 — Warunki pielegnacji materiatu roslinnego

Zamawiajacy : Wykonawca:
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Zatgcznik nr 7 do Umowy
WARUNKI PIELEGNACJI MATERIALU ROSLINNEGO

W ramach pielegnacji materialu roslinnego do obowigzkow Wykonawcy nalezy
w szczegolnosci:

. W zakresie drzew:

R/

+ Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
= rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar
= mieszanki nawozow nalezy przygotowaC tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegoélnych porach roku
* npawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu
= nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
+» Nawadnianie — dostosowanie do warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od I1V-1X):
= nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania
+» Odchwaszczanie — wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji):
= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym — wokot drzew
= chwasty usuwac tylko recznie
* po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew
+» Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokréj — wg biezgcych potrzeb, nie rzadziej niz raz w roku:
= ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyZzujgcych
sie gatezi, usunieciu odrostéw
= ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokroj — typowy dla gatunku
= ciecie formujgce przewodnik, korygujgce nieprawidtowe rozwidlenia i tzw. wezty
= ciecie sanitarne posuszu
Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezgcych potrzeb:
= w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzic¢ czy zastosowany system kotwienia drzew
utrzymuje drzewo stabilnie, poprzez:
» ocene wizualng poprawnosci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia
drzewa) podczas wykonywania biezgcych zabiegdw pielegnacyjnych
» ocene wizualng wybrzuszeh powierzchni misy drzewa oraz w jej sgsiedztwie
podczas wykonywania biezgcych zabiegow pielegnacyjnych
» w przypadku jakichkolwiek podejrzen co do mozliwosci wystgpienia przechytu
drzewa czy zaobserwowania innych niepokojgcych oznak jak wybrzuszenia
gruntu wokot drzewa w zasiegu jego korony (obszaru bryty korzeniowej), nalezy
dokonac kontroli stabilizacji metodg odkrywkowg — nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na poprawnos¢ mocowan, sity naciggéw itp. — zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu stabilizacji drzew
+ Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb:
= grabienie opadtych lisci
+ Dosadzenia wypaddéw — wg biezgcych potrzeb:

0’0
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= nalezy uzupetni¢ wypady projektowanych drzew réowniez w przypadku stabej kondycji
tuz przed uptywem gwarancji
= dosadzanie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ na biezgco oraz w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego
« W okresie wegetacyjnym przeglad drzew powinien odbywaé sie 2 razy w miesigcu z
wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:
= usuwanie chwastéw z poprawieniem misy
» usuwanie odrostow korzeniowych
= usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin
= monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendéw — w razie
koniecznosci wykonanie opryskow, ktére nalezy wykonywaé w sytuacjach
wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z zaleceniami producenta,
ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.
s W okresie spoczynku przeglad drzew powinien odbywacC sie¢ 2 razy w miesigcu z
wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:
= kontrola stabilizacji drzew poprzez:
» ocene wizualng poprawnosci posadowienia drzewa (zachowania pionu pnia
drzewa) podczas wykonywania biezgcych zabiegéw pielegnacyjnych
» ocene wizualng wybrzuszeh powierzchni misy drzewa oraz w jej sasiedztwie
podczas wykonywania biezgcych zabiegdw pielegnacyjnych
» w przypadku jakichkolwiek podejrzen co do mozliwosci wystgpienia przechytu
drzewa czy zaobserwowania innych niepokojgcych oznak jak wybrzuszenia gruntu
wokot drzewa w zasiegu jego korony (obszaru bryty korzeniowej), nalezy dokonac
kontroli stabilizacji metodg odkrywkowg — nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
poprawnos¢ mocowan, sity naciggéw itp. — zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu stabilizacji drzew
« Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezacych potrzeb:
= drzewa zimujg w gruncie

Il. W zakresie krzewow:

« Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
= rodliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
skfadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar
* mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku
* nawozenie hawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu
* npawozenie r6z 1 x w miesigcu lub zastosowac¢ nawozy o przedtuzonym dziataniu
* nawozenie hawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
+ Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzen wg biezgcych potrzeb, dostosowane do
warunkéw pogodowych (od IV-1X)
= dostosowane do warunkéw pogodowych — min. 1 x tydzien (od IV-X)
= w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28st. C diuzej niz 4 dni) 2x tydzien
= nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podfoza lub tez do nadmiernego przelania
% Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji):
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= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym pod krzewami

= chwasty usuwac tylko recznie

» w czasie odchwaszczania krzewow nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie agrotkaniny —
materiat powinien by¢ utozony w sposéb staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty
Sciotkg

*» po kazdym odchwaszczaniu uzupetnic warstwe scidtkowania/kruszywa — zgodnie
Z rozwigzaniami projektowymi

+ Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokréj — wg biezacych potrzeb, nie rzadziej niz raz

w roku:

= ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku zgodnie ze
sztukg ogrodniczg

= ciecie sanitarne posuszu

= ciecie krzewdw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usuniecie chorych i suchych pedéw

= krzewy kwithgce na tegorocznych pedach przycigé bardzo wczesng wiosng

= krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycig¢ tuz po kwitnieniu

= krzewy ozdobne z lisci, owocdw przycigé bardzo wczesng wiosng

+ Usuwanie zaschnietych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb:

= usuwanie przekwittych kwiatostanow krzewow o dekoracyjnych kwiatach

= grabienie opadtych lisci
+ Dosadzenia wypadéw — wg biezgcych potrzeb:

» nalezy uzupetni¢ wypady krzewow réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed
uptywem gwarancji

= dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego

%+ Monitoring roslin pod kgtem wystepowania szkodnikéw i patogenow:

»= w razie koniecznosci wykonanie opryskéw, srodkami dozwolonymi do stosowania w
miescie, ktore nalezy wykonywac w sytuacjach wyjatkowych, zawsze z zachowaniem
ostroznosci i zgodnie z zaleceniami producenta, ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie
roslin z dnia 18 grudnia 2003 r.

+» Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb:
= Krzewy zimujg w gruncie

I1l. W zakresie bylin/traw:

+ Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne):
= rodliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar
* mieszanki nawozow nalezy przygotowacC tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku
* npawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu
* npawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu
+ Nawadnianie — podlewanie nowych nasadzen poprzez system nawadniajgcy linii
kroplujgcych wg biezgcych potrzeb, dostosowanie do warunkow pogodowych i potrzeb
danej rosliny (od IV-IX):
* nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podioza lub tez do nadmiernego przelania.
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Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres

wegetacji):

= usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym

= chwasty usuwac tylko recznie

= w czasie odchwaszczania nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie agrowtékniny — materiat
powinien by¢ utozony w sposob staranny i niewidoczny, szczelnie zakryty Sciotkg

= po kazdym odchwaszczaniu uzupetnic warstwe scidtkowania/kruszywa — zgodnie
Z rozwigzaniami projektowymi

Usuwanie zaschnietych czesci rodlin — wg biezgcych potrzeb:

= obumarte czesci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usunaé wczesng
wiosng tuz przed ruszeniem wegetac;ji roslin

Dosadzenia wypaddw — wg biezgcych potrzeb:

= nalezy uzupemi¢ wypady nasadzen réwniez w przypadku stabej kondycji tuz przed
uptywem gwarancji

= dosadzenie lub wymiane roslin nalezy wykona¢ w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego

Dosadzenia materiatu roslinnego

=z uwagi na cykl zyciowy bylin, mimo zastosowania w projekcie nasadzen wieloletnich,
ktorych cykl zyciowy trwa diuzej niz 2 lata, nalezy na biezgco dokonywac¢ dosadzen
uzupetniajgcych bylin w przypadku uptywu cyklu zyciowego danego egzemplarza

W okresie wegetacyjnym przeglad nasadzen powinien odbywac sie 2 razy w miesigcu z

wykonaniem ponizszych prac wg potrzeb:

= usuwanie potamanych i obumartych czesci roslin

= monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikow i patogenow — w razie
koniecznosci wykonanie opryskéw, ktére nalezy wykonywa¢ w sytuacjach
wyjatkowych, zawsze z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z zaleceniami producenta,
ponadto zgodnie z Ustawg o ochronie roélin z dnia 18 grudnia 2003 r.

Powierzchnia wylozenia kruszywem:

» powierzchnie wytoZzenia kruszywem utrzymywac w czystoSci

= usuwac chwasty i liscie— 2 razy w miesigcu

= nalezy uzupeni¢ powierzchnie kruszywa wg biezgcych potrzeb

Zabezpieczanie roslin na okres zimy — wg biezgcych potrzeb:

* byliny zimujg w gruncie

. W zakresie trawnikow:

Koszenie trawnikéw — min. 2 x w miesigcu (od IV — X)

* najwazniejszym zabiegiem jest koszenie

= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm

= wysokos¢ ciecia powinna wynosi¢ 4 — 6 cm

» nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm

= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane na wysokos¢ 5 —
7cm z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — poftowa
pazdziernika
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= koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ w regularnych
odstepach czasu
= w okresie upatéw nalezy zmniejszy¢ czestotliwos¢ koszeh (1 x na miesigc)
= skoszong trawe nalezy zgrabi¢ i wywiez¢ nie pdzniej niz dzieh po koszeniu
+» Grabienie trawnikdw — min. 2 x w sezonie (wiosenne i jesienne)
» w celu napowietrzenia i usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci,
fragmentéw organicznych, smieci oraz resztek trawy scietej przy koszeniu
+ Nawadnianie - podlewanie wg biezgcych potrzeb, dostosowane do warunkéw
pogodowych (od 1V-1X)
= dostosowane do warunkéw pogodowych — min. 1 x tydzien (od IV-X)
= w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28st. C dtuzej niz 4 dni) 2x tydzien
« Zwalczanie chwastéw — wg biezgcych potrzeb
= chwasty trwate z systemem korzeniowym w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie
= Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoécig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
+ Uzupetnianie brakdéw w trawnikach — wg biezgcych potrzeb
= nalezy uzupenié ubytki w powierzchni trawnikow na biezgco w kazdym roku
pielegnaciji, rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwarancji
= ubytki uzupetniaé tg samg mieszankag traw

V. UWAGI:

» W przypadku naprawy, wymiany lub wykonywania innych prac zwigzanych z
uszkodzonymi bgdz brakujgcymi elementami projektu (dotyczy zaréwno materiatu
nasadzeniowego oraz pozostatych elementéw objetych projektem), Wykonawca musi
dopilnowaé, aby zastosowane zostaly materiaty tozsame z pierwotnie wykorzystanymi
badz istniejgcymi na czas wykonywania danych prac pielegnacyjnych (dot. np.
uwzglednienia przyrostu poszczegdlnych egzemplarzy nasadzeh od momentu ich
posadzenia) pod wzgledem ich cech fizycznych, tak aby poszczegdlne rodzaje elementow
byly jednolite na terenie catej inwestycji.

« Podczas wykonywania prac zwigzanych z utrzymaniem zimowym terenu objetego
opracoweniem, w szczegolnosci odgraniania $niegu z terenéw utwardzonych/drég, nie
dopuszcza sie kierowania $niegu lub btota posniegowego na tereny zielencéw.

«» Zakazuje sie sktadowania $niequ i bfota po$sniegowego w poblizu i na terenach zielehcow.

+ Wykonawca zobowigzany jest do systematycznej konserwacji oraz naprawy urzgdzen
napowietrzajgco-nawadniajgcych (systemy automatycznego nawadniania)
w okresie gwarancji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w/w urzadzen Wykonawca
na wiasny koszt dokona naprawy. W przypadku wystgpienia dtugotrwatych, intensywnych
opadow, bagdz suszy Wykonawca zobowigzany jest dokonac przeprogramowania
systemoéw kroplujgcych adekwatnie do zaistniatych warunkéw atmosferycznych.
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