UMOWA NR .......occeeee. IDZ/2023 (wz6r)

Wdniu ............. 2023 roku, w todzi pomiedzy:
Miastem Lodz - Zarzadem Inwestycji Miejskich z siedzibg w tiﬁdzi przy ul. Piotrkowskiej 175
reprezentowanym przez.:

reprezentowang przez.

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru ofer’ty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod
nazwg: ,,Budowa miejsc postojowych i chodnikéw na terenie miasta Ltodzi w systemie
zaprojektuj i wybuduj - 6 czgsc.' - czesé
.................................................................................... Gieeen..” ¥ polegajgce na
opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanle robét budowlanych
zgodnie ze ztozong ofertg, Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkow ZamOWIenla (SWZ) oraz w niniejszej
umowie. -

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownyml aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego. A

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentaqe prOJektowa pn. ,Budowa
................................. " ** (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
PFU) wraz z czescig kosztowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze zlozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru“wykonania robét budowlanych
oraz ztozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli bedzie ono niezbgdne.

3. Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie:z. Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprame szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technlcznych ‘wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 - zwanym
dalej ,rozporzgdzeniem”) i obejmowa¢, m. in. nastgepujgce elementy
w przypadkach wymaganych przez prawo: '
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a)

b)

c)
d)

e)

projekt budowlany (spovzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (t.].
Dz.U. 2022 poz. __1679)_,_,w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych, a w
nim:

e projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostana
naniesione w . sposéb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice
wiasnosci  nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne
nieruchomosci,..

e projekt techniczny,

e projekty  architektoniczno-budowlane i  wykonawcze w  zakresie
poszczegolnych branz,

komplet zatgcznikow;: .do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej
na realizacje inwestygji\w szczegdlnosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowe] (ZRID):y—xzgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych..zasagdach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j.-Dz.J.-2022 poz., 176), w tym map zawierajgcych projekty podziatu
nieruchomosci o ile bedq wymagane,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czesé kosztowg:

e przedmiar robét w zakresie, o ktéorym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie niniejszego ustepu,

e kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
(tj. Dz.U. 2021 poz. 2458) w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czes¢ kosztowa musi nosi¢ date
opracowania; zi:tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastgpuje
odbior dokumentaci.

informacje dotyczacqrbezmeczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest. wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

odpowiednig czest zwigzang z procedurg oddziatywania na srodowisko — zgodnie
z wymogami wiasciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktérych gestii
lezy ta problematyka; w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

operat wodnoprawny-i. decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

uzgodnienia branzowe. winny zosta¢ dotgczone do projektéw poszczegolnych
branz,

operat terenowo — prawny zawierajgcy:

e aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntdw (muszg nosi¢ datg
opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje
odbiér dokumentac;ji),

+ aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z
pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w
ktorym nastepuje odbiér dokumentacji),

projekt docelowej organizacji ruchu,

geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie z aktualnymi normami,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunkow
posadowienia projektowanej infrastruktury,

inwentaryzacje zieleni zgodnie z zasadami oraz kartg inwentaryzacji zieleni
wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 730/2022 Prezydenta Miasta todzi z dnia 5
kwietnia 2022 .r. wraz z projektem gospodarki istniejacg zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
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10.

na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przy dy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tj. Dz.U. 2022 poz. 916),

m) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnlenla decyz;e (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie (w tym pozytywne op ile jednostek opiniujgcych,
wymienionych w Zarzadzeniu nr 5319/VIIl/20 Prezydenta Miasta todzi z dnia 7
pazdziernika 2020 r.), opracowania, zgloszenle zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenlu na budowe, zgtoszenie
wykonania robét, inne zatgczniki warunkujace przystapienie do robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sig¢ do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zamoéwien _publicznych. W szczegélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosc: przygotowanej dokumentacji
z art. 99 (zwtaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia) oraz w sposéb o ktory mowa w art. 101 ust.
1 ustawy Prawo zamdwien publicznych ,w szczegoélnosci przez odniesienie sig¢ do
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

Przedmiot zamoéwienia Wykonawca winien wykonaé zgodnle z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia (PFU)

Wykonawca na etapie opracowania dokumentacii dokona szczegotowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwallﬁkowanla do uzyskania decyzji ZRID,

pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonama robét budowlanych. Wszelkich

uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonaé z Zamawiajgcym.

W przypadku czeséciowej lokalizacji inwestycji na dziatkach prywatnych Wykonawca

w pierwszej kolejnosci wystapi i uzyska zgody na roboty budowlane od wiascicieli

posesji. W przypadku braku mozliwosci uzyskania takich: ,zgod nalezy przyjg¢ procedure

uzyskania decyzji ZRiD. Pozyskiwanie wskazanych powyzej zgod od wiascicieli posesji
nie ma zastosowania w przypadku zakwalifikowania |nwestyc1| do uzyskania decyzji ZRID

zgodnie z zapisami ust. 5.

Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowaé o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywama umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia beda wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Rozwigzania projektowe na poszczegolnych etapach prOJektowama w zaleznosci

od potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkiadane bgdg do oceny przez Rade

Techniczng przy Zarzadzie Inwestycji Miejskich. Rada Techmczna bedzie zwotywana na

wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy. ;

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w:;-.termlme 10 dni roboczych

od podpisania umowy lecz nie pdézniej niz przed plerwszanRada Techniczna:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu praca prOJektowych ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatmerdzema przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie' Zamawiajagcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagl o ktérych mowa powyzej
w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonegramu rzeczowo—finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do-Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie
sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajag, iz Wykonawca na polecenie Zama\majqcego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy: wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania'i-wprowadzania w nim zmian w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania: takiego skorygowanego
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

harmonogramu. - Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktorych mowa powyzej i przedstawi¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram
rzeczowo — finansowy: przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowu: bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia. 5
b) sktad Zespotu pro;ektowego wraz ze szczegotowym zakresem obowigzkow
i niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze:osobe bedacg w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong do
podejmowania. wigzgcych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Technicznej. @y
- Wykonawca jest-izobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 zmianach w sktadzié:Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmigdny osoby wchodzacej w sktad Zespotu projektowego Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana inna osoba spetnia
wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Whiosek zespolu projektowego do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady
Technicznej winien by¢ ztozony z 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji
terminu, celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do w/w wniosku powinien by¢ dotaczony
materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej
jeden komplet wydrukowanej dokumentacji, ktéry umozliwi cztonkom Rady i gosciom
wczeséniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie Technicznej.
Udziat w posiedzeniach-Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa
w § 12 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strohe techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy
a Zamawiajgcy udostépnia ,sale narad”. Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel
Zamawiajgcego, ktoryrjjest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjgcie
konstruktywnych ustalen. Protokot  sporzadza oddelegowany czionek z zespotu
projektowego i przedk{ada go w terminie 3 dni roboczych przewodniczacemu Rady do
akceptaciji. ;
Ustalenia Rady Technlcznej dla Zespotu projektowego i Zamawiajgcego sg wigzace.
Wykonawca dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia
projektowanych rozwigzan na wniosek Zamawiajgcego zobligowany jest do
zorganizowania wizji lokalnej w terenie w celu zaprezentowania projektowanych
rozwigzan. Koszty wyjazdu uwzgledniajgce udziat min. 3 oséb ze strony Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca. Brak powyzszego skutkuje brakiem zatwierdzenia dokumentacii
projektowej.
W terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca ma obowigzek
wystapi¢ do wiasciwych gestorow sieci z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych
oraz poinformowa¢ o tymfakcie Zamawiajacego.

- 4'&‘
§3

Wykonawca zobowigzanyjest na koszt wiasny w ramach przedmiotu umowy do:

a) zapewnienia obs{ugl laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
STWIORB, R

b) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtéwnych,
obstuge w trakcie realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg
uzbrojenia wraz z docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna
zostaé sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edyc;ji
przez Lodzki Osrodek Geodezji w Lodzi,
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d)

e)

9)

h)

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykon " interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji a}'cheologlczno -architektonicznej
w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologlcznych lub stosownej decyzji
Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkoy f =
wykonania inwentaryzacji budynkéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakreS|e umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacp czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawiera¢ opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji istniejgcych  uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzng.
Opracowanie takie powinno byé sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z
uprawnieniami budowlanymi,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na plycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére beda stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkancow,  dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych mw : CJI w rejonie prowadzonych
robét, i
w przypadku funkcjonowania komunikacji publlcznej Ujema w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikac ‘publlcznej ktéry dodatkowo
nalezy uzgodni¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowe;j orgamZaCJ[ ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego polecenlu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasows. orgamzaqa ruchu Wykonawcy
nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 2 i lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiesci¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem:tymczasowej organizacji ruchu
oraz w tym samym terminie zgtosi¢ fakt ich zamontowania do Zamawiajacego. Wzér
tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. :‘Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic.
zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania roboét,

wykonanie tablic informacyjnych okreslonych art. 451{3-’ *art 45¢ Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 Z& zm.),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez: Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,

m) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu- wszelkich niezbednych,

n)
0)
p)

q)

r)

posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB, -

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wiasny koszt,

naprawienia naswoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkéd, oraz ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powsta}y one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzarych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych _y.r stosunku do dokumentaciji
projektowe;j, a v
w przypadku sporzadzenia przez Wykonawce zamie
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych |

c;h-‘Prolektow Wykonawczych,
o;ektow z Zamawiajacym,
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utrzymania w czystoé.é.i‘drég publicznych i wewnetrznych, chodnikdw, kraweznikéw,
itp. Dojazd do terenu'budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow, btota i
gruzu,

utrzymywania ZImowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci
i odéniezania w okresie zimowym,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej orgamzacu ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowi€nia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét,
zorganizowania i zabézpieczenia terenu robét oraz zapewnienia statych warunkow
widocznosci w d2|en w nocy tych elementéw oznakowania, ktoére sg niezbedne ze

zapewnienia stalegos rUtrzymama porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio

na zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow

tymczasowych robot;-

wykonywania wszelk_tch czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii

wykonania robot oraz Wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegélnosci poprzez:

— ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokot nich;

— zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

— nie skiadowanie “materialtéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placow
postojowych w strefle ochrony drzew;

— nie uszkadzanie. drzew i/lub krzewow (korzeni, pni, konarow i gatezi);

- nie dokonywame(samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew iflub krzewow
bez posiadania stasownych zezwolen;

- stosowanie w%a;c;lwych metod wykonywania prac przy drzewach,

zabezpieczenia istnigjacych drzew na czas prowadzonych robot, a w przypadku

drzew przeznac_zonyqp;do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem

przed planowana wycinka na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji o

przeznaczeniu .drzewa,K do wycinki. Tre$¢ informacji do zamieszczenia przekaze

Wykonawcy Zamawiajacy.

aa) W przypadku koniecznosci wycinki drzew stwierdzonej po wykonaniu inwentaryzacji

zieleni oraz przygotowaniu koncepcji uktadu drogowego i jej uzgodnieniu z
Wydziatem Ksztattowania Srodowiska UML, Wykonawca poinformuje o tym fakcie
Zamawiajgcego w celu.zorganizowania przez Zamawiajgcego spotkania/konsultacji z
mieszkancami w zakresie planowanych wycinek. Udziat w spotkaniu przedstawiciela
Wykonawcy jest obowigzkowy.

bb)zapewnienia wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

$rodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

cc)w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak wymaga

lub pozostawania w-opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i $wigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wigta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego:.

dd) wywiezienia ztomu:stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego

wybor poprzedzony.:bedzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawce
i zatwierdzonym -przez Zamawiajgcego, dokonania rozliczenia ilosci ziomu
i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego
dokumentu pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Zarzad Drég i Transportu
(ZDiT), a nastepnie wptacenie pieniedzy ze sprzedazy ztomu do ZDiT. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony migdzy, co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi wybranymi przez Wykonawce.

ee) usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren

robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadéw okreslonymi ustawg z
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dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz 699 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

ff) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych o0sé o wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pr: ?budowlane (t.j. Dz.U. 2021
poz. 2351 ze zm.), ey

gg) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien meprzenrvanle znajdowag sie na terenie
budowy ibyé wtym czasie do pelnej dyspozycji’*Zamawiajgcego, Inspektorow
Nadzoru, badz tez wskazanych przez nich innych oséb trzecich lub podmiotéw,

hh) zawarcia umow z wtascicielami sasiednich nieruchomoéci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z
przebudowg drogi, ich zawarcie wraz z opfatami-z tego tytutu lezy po stronie
Wykonawcy, &

i) udostepnienia terenu - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom wykonujacym
przebudowe, budowe przylaczy w pasie drogi lub prace zwigzane z
remontem/budowg obiektéw realizowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestycii
drogowej, oraz podmiotom realizujgcym przytgcza do infrastruktury wod.-kan. lub
remonty, przebudowy budynkow zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na
podstawie odrebnych uzgodnien/fuméw. Kazdorazowe -przekazanie terenu na cele
opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem
przez w/w podmioty stosownych decyzji od zarzqdcy*fdrogl Przekazanie terenu
nalezy udokumentowac protokolarnie. ST

i) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dosteprIOSCt dla mieszkancéw oraz
utwardzonych dojéé/ktadek dla pieszych do posesji“na czas prowadzenia robot
(docelowych oraz gospodarczych), jak réwniez zapewriienia dojazdéw budowlanych
dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych “Wykonawcow/gestoréw sieci
prowadzacych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na jej
granicy,

kk) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegolnych gestoréw  sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,
zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w
trakcie realizacji robét wszelkich obowigzkow wynlkajqcych z warunkow i uzgodnien
gestordw sieci m. in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.

1) 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
powiadomi Biuro Inzyniera Miasta UML o rozpoczeciu tobét budowlanych.

mm) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng
po dwa egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD =ipliki DWG lub odpowiadajgce
plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)iiprzekazania Zamawiajgcemu.
Dokumentacja powykonawcza winna zostaé sporzgdzona w wersji elektronicznej
w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez £odzki‘@srodek Geodezji w £odzi,

nn) écistej koordynaciji prac z Wykonawcami oraz innymicWykonawcami, prowadzgcymi
prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu Iub planujgcymi rozpoczaé prace,

oo)wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac budowlanych w
terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i
przekazania go Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo—finansowy musi zawierac
zakresy rzeczowe i wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagl 0 ktéryc:h mowa powyzej
w terminie 3 dni,

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmoncgramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin
realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego,
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- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sig¢ niespojny
z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie
ustalaja, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajacego zobowigzany jest do
przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptaciji
Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian
w terminie 5 dni. roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego
harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej i przedstawi¢c Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram
rzeczowo- finansowy: w:terminie 3 dni,
- Ostatecznie - zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowié¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu zamowienia,
pp) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
ruchu, co najmniej-na:3 dni przed ich wprowadzeniem,
qq) wykonania i montazu: tablicy z informacjg o realizacji zadania w ramach budzetu
obywatelskiego, zgodnie z opisem stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy,
rr) przed przystapieniem: do wykonania nasadzen, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajacemu materialu nasadzeniowego do weryfikacji w zakresie
zgodnosci z parametrami okreslonymi w zamowieniu.
Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciagtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wylgczenia jezdni z ruchu.
Zamawiajacy zastrzega,:iz materiaty z rozbiérki stanowig wiasnos¢ Miasta todzi.
Zamawiajgcy zastrzega. sobie prawo rozdysponowania, lub sktadowania materiatow
powstatych z rozbiorki; -wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé¢ Zamawigjgcego o rodzaju materiatu przewidzianego do usunigcia z placu
budowy, na piémie w terminie 7 dni roboczych przed planowanym terminem wywozki.
Wywoz przedm|otowych.-fmater1aiow nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, na ‘vkoszt Wykonawcy. Wszystkie ww. elementy budowlane i
wyposazeniowe po - fozbiorce lub demontazu winny byé poddane przegladowi w
obecnosci przedstawxcrela Zamawiajgcego/lub inspektora nadzoru z ramienia nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarzgdu Drog i Transportu. Elementy nadajgce sie
do ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od placu budowy.
Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzgledni¢ zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj::Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.). Wykonawca zobowigzuje sie
do przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z ustawa o odpadach, a w szczegoélnosci prowadzenia kart ewidencji
odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do usunigcia zbednych odpadow powstatych
w trakcie realizacji -zamowienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji
i sktadowania materiatéw odpadowych okreslonych ustawg o odpadach oraz zapisami
SWZ.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koncowego robot ‘Wykohawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych za
szkody wynikie na tym terenie.
W przypadku koniecznosci koordynacji robét budowlanych z innym Wykonawcg
realizujgcym roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca
ZIM zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Wykonawcy realizujgcego
roboty budowlane na ¢zlecenie innego inwestora/gestora sieci o koniecznosci
przeprowadzenia stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego
elementéw infrastruktury do nowego uktadu drogowego, przed przystgpieniem do
Wykonania kornicowych robét brukarskich.
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W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze | zbedne materialy, odpady i smieci oraZﬂ niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. . B

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu ‘fiditeren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérychnalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania-im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegaé regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.: -~

Wykonawca zobowigzany jest pracowaé w okresie od 01.04 — 30.09 od poniedziatku do
pigtku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10 - 31.03 od
poniedziatku do pigtku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu -postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu raporty z postepu robot w formie
pisemnej. Raport tygodniowy bedzie skfadany w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje dotyczacg zrealizowanych robét oraz plan prac
na kolejny tydzien. Informacja skladana przez Wykonawce ma uwzgledniaé ww.
harmonogram rzeczowo-finansowy, a w przypadku zaisthiatych opdznien takze ,program
naprawczy’. Wykonawca bedzie réwniez przekazywat-'‘do Zamawiajgcego Raporty
Miesieczne, ktére beda zawieraty informacje dotyczace - zrealizowanych Robét i
poniesionych naktadow finansowych narastajgco od poc’zatku realizacji Inwestycji do
konca danego miesigca. Raport Miesieczny winien bycvz&ozcmy do Zamawiajgcego w
terminie do 10-go dnia nastepnego miesigca. ik

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest* p._orzqdkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowegorrobaét.

llekroé niniejsza umowa postuguje sie pojeciem "dni- robocze" oznacza to dni
od poniedziatku do piatku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza
umowa postuguje sie pojeciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérych mowaw § 2, w formle
a) papierowej:

s projekt budowlany - 3 kpl.

e projekt wykonawczy - 3 kpl.

» informacja BIOZ - 2 kpl. ~

e branza zielen (inwentaryzacja dendrologiczna wraz'Z- ‘tperatem dendrologicznym,
wykonywana na etapie projektu zagospodarowania fere"n‘u projekt ochrony zieleni z
opisem sposobu minimalizacji kolizji z zielenig oraz prOJekt 2|elen| w ramach projektu
wykonawczego) - 3 kpl.

e STWIORB - 2 kpl.

e przedmiar robét - 2 kpl.

e kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztow 2 kpl

s dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.

e zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu (Jezell dotyczy) - 3 kpl.

e mapy do celow prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) - 7 kpl.

¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z § 13 ust. 6 - 2 kpl.

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraé kserokopie
ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposob trwaty
(np. zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno.by¢ oprawione oddzielnie,
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wszystkie rysunki z+ozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami skfadania
rysunkoéw. ¥

b) cyfrowej:

o W wersji nleedytowalnej — piyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie
cyfrowej (tacznie z mapg-ewidencji gruntéw, mapg dc. projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniamiz@piniami i decyzjami) — 2 kpl.

e w wersji edytowalnej:iptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacja projektowg
wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2 kpl.

» wersji nieedytowalngj: plyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowa
do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tgcznie z
mapg ewidencji gruntéw, przedmiarami robét, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i
decyzjami) — 2 kpl. - -

Kompletne opracowanie:: powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat:opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste podkatalogow i plikow
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢
w wersji edytowalnej (:doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny by¢
w wersji edytowalnej (.dwg) oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Przedmiary robdt' powinny by¢é zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikow w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa plikuzpowinna odzwierciedlac zakres robét, ktérego dany przedmiar
dotyczy np. instalacja ‘sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy
dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).

. Jakosé zeskanowanych' lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych

i zdje¢ powinna umozliwiaé odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania
i powielania danych. Materiaty skanowane wchodzgce w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami :
1) Rysunki techniczne i-dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczos¢: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie.
2) Rysunki techniczne.i dokumenty czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢ maksymalna: 200 dpi,

b) 8 bitowa skala:szarosci.

. Wykonawca przekaze Zamamamcemu o$wiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna

jest tozsama z forma cyfrowa oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zaméwienia
zostat wykonany zgodnle z umowa, zasadaml wspodiczesnej wnedzy techmczneJ normami

stuzyc.

Wykonawca zobOWIQZUJe sie uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robdét wraz”ze zilozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia
wykonania robo6t budowlanych oraz zlozeniem do Zamawiajgcego kompletnego wniosku
do uzyskania decyzji o Zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych (ZRID) - jezeli
bedzie ono niezbedne. Przed ziozeniem powyzszego wniosku/zgtoszenia Wykonawca
przedktada sporzadzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin
tego zatwierdzenia okresla sie na 7 dni kalendarzowych. Zamawiajacy zobowigzuje sig
niezwtocznie dostarczy¢ wymagane dla tych potrzeb oswiadczenia i petnomocnictwa.
Zamawiajgcy dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu etapowanie wykonania dokumentaciji
na poszczegolne elementy zamoéwienia, jak réwniez etapowanie uzyskiwania
poszczegoblinych decyzji administracyjnych np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestyciji.
Miejscem odbioru wykonanego opracowania bedzie siedziba Zamawiajacego.
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Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego
i Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej w oparciu o spisany w tej
sprawie w chwili przekazania przez upowaznionych przedstaW|CIeI| stron protokét
przekazania.
Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi zadnych uwag~w powyzszym terminie, to
przyjmuje sie, iz dokumentacja zostata zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego
terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w - zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawmjacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - odmawia odbloru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmlotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 lit. ¢),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie  zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Protokét odbioru dokumentacji  projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie
przekazywanych wolumindéw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie
i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed podpisaniem:aww. protokotu muszg by¢
dostarczone Zamawiajgcemu os$wiadczenia, o ktérychiymewa w ust. 5. Bez tych
o$wiadczen Zamawiajacy nie podpisze protokofu odbiprusW projekcie budowlanym i
wykonawczym nalezy zamie$cié uwage o nastepujacej tresci: ,Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Praworbudowlane (tj. Dz.U. 2021
poz. 2351 ze zm.), zastosowane wyroby budowlane winny:byc-dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie”.
Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja prOJektowa nie bedzie naruszac praw
0s6b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponies¢ peing odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca oéwiadcza, iz bedg mu przystugiwaly wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen
terytorialnych.

14. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych oéwiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zaméwienia przenosi niniejszga umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczer stron w tym: zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwiglokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zarownespoprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwalych w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych:(w szczegélnosci na dyskietce,
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak rowniez poprzez
udostepnianie  opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegélno$ci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamlem RAM poszczegolnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaréwno w form[e materialnych nosnikéw
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
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publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposdb, aby kazdy ‘mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do:jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogéinodostepnych
sieciach elektronicznyeh niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatari prowadzonych
przez Zamawiajgcego; .
c) prawa do obrotusoryginatem -albo egzemplarzami, na ktoérych opracowanie
utrwalono przez wpreéwadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze-uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajacym zaréwno w formie materialnych noénikéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosm dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w
stosunku do cafoscilub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan, .
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych,

- innym podmiotom blorqcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

15. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow, projektéw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystklch_u opracowaniach, ich modyfikacji, tlumaczen bez zgody
Wykonawcy. 30

16. Zamawiajacy jest uprawnlony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw

17.

zaleznych na inne :0soby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektow i dokumentow:-.

Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploataciji
oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje
w ramach wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego
w § 12 ust. 1 umowy.

18. Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

19. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego

W=

wiasnosci egzemplarzy.: dokumentdw, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej
W niniejszej umowie.

§5

Datg rozpoczecia realizacji- umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

Data zakonczenia realizacji umowy to: szeS¢ miesigcy od dnia zawarcia umowy.
Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg
wykonania catosci robét okreslonych w § 1 i skutecznego zgtoszenia ich do odbioru
Zamawiajgcego stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 tacznie z uzyskaniem
przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez strony protokotu
odbioru koAcowego, -

§6

Szczegdtowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc niniejszej Umowy, w
nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

c) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,
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d) PFU z zatgcznikami,

e) Zawiadomienie o wyborze oferty.

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych. dokumentéw powinny by¢
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

ey

§7 . .fﬁ.

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie nlnlejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéow z Wykonawcg, z wytgczeniem sk#adama .oSwiadczen woli moggcych
skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpomedzralnym za nadzér nad
prawidiowg realizacjq, jest .......c..c. vuvvimermmmome srnevavimay ARG 2o v enaes sas s e

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym..za nadzér nad prawidiowg
realizacjg przedmiotu zamoéwienia, JEst: .........c.cccvii i i .

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobi€:.............ccocoiiiii i
N LT T =11 1= o OO

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian
na podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od

daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art.

41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzilJ. 2021 poz. 2351 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robét w‘te[rnlnle 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy orgarszarzgdzajgcy ruchem projektu

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli. Jest wymagany stosownie do

wiasciwych przepisdéw prawa. wird

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie dostawy prqdu i wody w zakresie

niezbednym do wykonania zadania.

Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje i zabezpleczy zaplecze oraz plac

budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujg¢ w

ramach kosztéw ogdlnych budowy. Koszty te nie +bedg podlegaty dodatkowym

rozliczeniom.

Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza mediow we wtasnym zakresie w obrebie

terenu budowy lub poza nim.

§9 .

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych

(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikéw i sprzet niezbedny do

wykonania robét w zakresie zapewniajacym prawidfowezpod wzgledem jako$ciowym i

terminowe wykonanie przedmiotu umowy. G

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny--spetniaé wszelkie wymogi

przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351

ze zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach-budowlanych (t.j. Dz.U. 2021

poz. 1213), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow wiasnych (nowych) dokumen{y potW|erdzaJace dopuszczenie

do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow. Koszty te

uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.
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Wykonawca zobowigzuje: sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,

zasad bezpieczenstwayrdobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy

technicznej, obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci z ustawa Prawo
budowlane, zgodnie zopisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa. . » i

W przypadku = wystepowania robot zwigzanych z istniejagcymi  sieciami
elektroenergetycznymi-Wykonawca zobowiazuje sie¢ w razie potrzeby do wykonywania
prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napigciem).

W celu wyeliminowania’,szkéd w istniejacych sieciach Wykonawca zobowigzuje sig
przed przystapieniem:do.robét zweryfikowac wystepujace w otrzymanych do realizacji
projektach istniejgce sieci z ogodlnodostepnym tédzkim Internetowym Systemem
Informacji o Terenie - InterSIT uzupetnianym na biezgco o nowe obiekty.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie

stosunku o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (t.j. Dz.U. 2022:poz. 1510 ze zm.) os6b wykonujacych prace w branzy drogowej.

W terminie 7 dni od ‘dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest

przediozy¢ - Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku

wskazanego w ust.:1uein:

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych na zgdanie Zamawiajgcego oraz w

terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oSwiadczenie

o spetnieniu warunkéw.okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc:

a) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktorej widnigje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkow pracownika,

b) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,

¢) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych,
potwierdzajgce . optacanie przez wykonawce Iub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace, co AR

d) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e) oswiadczenia Wykerawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace.

Zatrudnienie, o ktérym-mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwac

w caltym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania

stosunku pracy przed-zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni
od dnia rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.

Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastapic takze poprzez skorzystanie

przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy speiniajagcego wymagania okreslone

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego

paragrafu stosuje sie- odpowiednio.

§ 10a

. Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3

Ustawy o elektromobilavsci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.).
Dz.U. 2022 poz. 1083:ze zm., dalej zwana ,Ustawg o elektromobilnosci”). W zwigzku z
tym, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu, nie pozniej niz w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w

5 '-alg:}.t‘:;.‘;,,
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1a.

1b.

1c.

2.

terminie 7 dni od jego otrzymania, pisemnego o$wiadczenia o spetnieniu wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci albo os$wiadczenia iz do realizacji
przedmiotu zamowienia nie bedzie w ogdle korzystat z ﬂ’oty pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.).

. Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako nlespe’fmenle wymogu Ustawy o
elektromobilnoéci. Przedtozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa powyzej, nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikac;ji speimenla WW. wymogu w sposdb wybrany
przez Zamawiajgcego, W szczegodlnosci poprzez weryﬂkac;e, czy do realizacji
przedmiotu umowy uzywa floty pojazdow samoch‘odowych w tym zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy re‘allzaql umowy, okazania
pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/ow. %"~ -

. Niewywigzywanie sig przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych Ustawg o

elektromobilnosci moze skutkowa¢ odstapieniem przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wygasnieciem umowy na podstawie art. 76 ust.
2 Ustawy o elektromobilnosci .

. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wymagan Ustawy o

elektromobilnosci,w przypadku gdy zostang wprowadzone zmiany w Ustawie o
elektromoblinosci lub zostang wprowadzone przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Zmiany umowy dokonane zostang w zakresie w jakim niezbedne bedzie dostosowanie
tre$ci umowy do przepiséw powszechnie obowigzujacych.

§11 :
Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moie*-pbstugiwaé sie Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawca. Wykonanie przedmiotu ‘umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych W niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy. e el
Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia powotywat si¢ na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, wéwczas Wykonawca postuzy sig takim podmiotem jako Podwykonawcag
w celu realizacji przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:
(NAZWA) ..o e (ZAKIES).....oi i e
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
zZmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w- postepowaniu w stopniu nie
mniejszym, niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powo’rywa’r sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. @ gk,
Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publloznych przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane;’ zobomazany jest podaé nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawmlell podwykonawcdw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu  nadzorowi Zamawiaja,cego.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazywaé informacje na temat nowych Podwykonawcédw, ktérym w pozZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robét budowlanych. Zamawiajgcy
moze zadac¢ wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462
ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych. .
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego
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przez Zamawmjacego fPodwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia
odbioru przez Wykonawee ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany
Podwykonawca naruszasw sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegoinosci nie
przestrzega przepiséw prawa.

. W projekcie umowy "0°podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonawcg lub

dalszym Podwykenawcg::

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) musi byé zawarte postanOW|en|e w ktérym Wykonawca powinien zapewni¢, aby
suma wynagrodzen ‘okreslona w umowach z podwykonawcami nie przekraczata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte::postanowienie zobowigzujace podwykonawce lub dalszego
podwykonawce = doswprzedktadania Zamawiajgcemu projektéw uméw o dalsze
wykonawstwo- oraz«poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw na
zasadach okreslonych ponizej,

d) nie mogg by¢ zawarte:postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie karv*Umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty
wynagrodzenia w.sposéb mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463.Pzp),

e) nie moga by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwo$¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci kaucji gwarancyjnej, ktérej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie Iub
potracenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci lub
catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

W przypadku umoéw o' podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem s3 roboty:budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:

1)  Wykonawca, - Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu::

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje” dotyczacg zakresu Robot, ktore majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca-lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwo$¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za wuprzednia zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2) W terminie 14 dni od dnia przediozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Nie zgloszenie zastrzezen w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego-projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje'projektu umowy przez Zamawiajgcego.

4)  Wykonaweca;" ‘fPodwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada
Zamaw1ajacemu, ‘poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dniazawarcia umowy o wykonawstwo.

5) Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
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o0 podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw w formle pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w ponj(Zs'zym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. F

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonaé poprawek
w przeditozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresua robot budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepulaca procedure:

1)  Wpykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é: z orygrnafem kopie zawartEJ
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmlotem 'sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w termlme 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo
- 0 wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umow o podwykonawstwo ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowuama lub
- o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku umow okreslonych w n:nlejszym usteple 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada posw1adczona za zgodnosc Z oryginatem
kopie umowy rowniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w wa!uue innej niz ztoty polski warto$¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej
waluty opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia
umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw srednlch nalezy przyjac¢ kurs z tabeli
kursow srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg Ust; 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartoéci tych uméw spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

6. Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowuedme zastosowanie do wszelkich

i,

zmian, uzupetnien oraz aneksow do umow zameranych‘ Podwykonawcaml i dailszymi
Podwykonawcami. L
. Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robdt, przedtozyé Zamawiajgcemu dowody =zaptaty. wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana
oraz o$wiadczenia podwykonawcéw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia
za dany zakres robot - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,
a w przypadku Podwykonawcy, za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace
projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
autorskich w zakresie wynikajagcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przediozy¢é wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig i fakturg Wykonawca winien
ztozyé oéwiadczenie o braku wymagalnych naleznoscit’ Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcow zgodnie z Zatgcznikiem nr 4. AR

. W przypadku nieprzeditozenia, okreslonego wyzej 'dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zapftaty -wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej. nieuregulowanej naleznosci.
W takiej sytuacji Wykonawcy nie beda przystugiwaly Zzadne roszczenia,
a w szczegoélnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub
prawo odstgpienia od umowy. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty
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kwot naleznych -:podwykonawcom bezposrednio na rzecz poszczegolnych
podwykonawcow, . a -dokonana pfatno$¢ pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy. - =

Zamawiajgcy przed. dokonaniem ptatno$ci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania-tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaC si¢ na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwiazanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo. :Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowacé
Wykonawce o wszelkich: roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajacego.

10. Postanowienia niniejszégo paragrafu dotycza rowniez dalszych i kolejnych

11.

Podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca, ktory polega na
sytuacji finansowej :Ayb: ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowr:;zai sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong
przez Zamawiajgcego’ powsta#a wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy

13.

uprawniony jest do-. zgtoszenia w tym =zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sig art. 647" § 3
Kodeksu cywilnego. - . -

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzeri ustalonaw nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowm‘zku :Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu:do przedktadanych umoéw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgloszenia zastrzezen Ilub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej
odpowiedzialnosci stoswe sie art. 647’1 § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowg

brutto ................c..stownie: e , W tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi fakturg wystawiong
po odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 10 i nastepne.
Catkowity koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
w zakresie wskazanym w § 4 ust. 14-19,

2.2. Rozliczenie za ‘wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami
czesciowymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sig
bedzie w okresach miesigcznych na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robét Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg podpisane
przez obie strony protoko+y odbioru czesciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o- ktorych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy. Wykonawca przed
koficem okresd® ‘¢zeSciowego rozliczenia przediozy do Zamawiajgcego tzw.
 materiat sprzedazowy”. Bedzie on zawierat szkice geodezyjne potwierdzone
przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny procentowego
zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byc
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10.

1.

podpisany przez kierownika budowy przed+ozony Zamawqucemu min. 7 dni
przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak
przygotowanego materiatu do rozliczen czesmowych bedzie skutkowat brakiem
ptatnosci.
W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy: "platnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobow1azany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenla Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robét.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg po zakKonczeniu catosci robdt i ich
odbiorze koricowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez
obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowodéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow oraz
pozostatych dokumentéow, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz
oSwiadczenia Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcéw z wymagalnymi ptatnosciami, ktére powinno zawierag:
- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnosci, kwota netto!brutto warto§¢ umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono). Py
- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie |strue;e zaden spor, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty fdostawyfus&ug|
- Podwykonawca os$wiadcza, ze roboty objete umowg' o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcéw/wyKonat z udziatem nastepujacych
dalszych Podwykonawcow wraz z ich wskazaniem - zgodnle ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy. _
Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu ptatnosci ostatniej faktury koricowe;j
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, ktére staly sie wymagalne po dniu zlozenia
o$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w Zatgczniku nr 4 do Umowy.
W przypadku braku przedstawienia w/w dowoddéw pfatnosci Zamawiajgcy jest
uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnych: naleznosci Podwykonawcow
w czesci odpowiadajacej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 11
ust. 8-10 niniejszej Umowie. :
Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowej nie mogq ‘tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreélonej w ust. 1.
Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym; \'jédnak nie wczesniej niz po
podpisaniu protokotu odbioru.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku* ZamaWIaJacego
Wykonawca wystawi faktury na Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90-926 todz NIP:
7250028902. Odbiorcg faktury bedzie Zarzad Inwestycji Miejskich, Lodz ul. Piotrkowska
175. Faktura zostanie ztozona do Centrum Ustug Wspélinych, ul Piotrkowska 171/173,
todz. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
Wykonawca ma mozliwosé przestania droga elektromczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mOZ|IWOSCI przesianla ustrukturyzowane;
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy

Elektronicznego Fakturowania udostepnionej 1n,a;-' stronie internetowej:
https://efaktura.gov.pl, s
Szczegolowe zasady zwigzane z wystawianiem faktur" ‘elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okresla Ustawa o elektronlcznym fakturowaniu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) oraz akty
wykonawcze do niej.

W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisa¢ ponizsze dane: . ..

- w sekgcji ,NIP" nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako Nabywce;

- jako , Typ numeru PEPPOL" nalezy wybra¢: NIP;

- w polu ,Numer PEPPQOL" nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury. K

Sekcja ,Odbiorca” powmna byé wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.

W przypadku gdy. Wykahawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisac
ponizsze dane: - o frin

- w sekgji ,,Identyﬂkaton podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Miasta: 7250028902 jako
Nabywce, T

- jako ,Rodzaj adresu' PEF"naIeZy wybraé: NIP;

- w polu ,Numer adresu. PEF” nalezy wpisa¢ NIP 7252132934 jako NIP jednostki bedacej
adresatem faktury.

Sekcja ,Odbiorca” powinna by¢é wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.

Wykonawca zobowzazany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizsze maile: cuw@cuw.uml.lodz.pl
oraz zim@zim.uml.lodz.pl.:

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawionej - faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz
pozostatych dokumentéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej
Umowy. Zaptata zostanie.dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega: sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregtlowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia $rodkéw na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode.
W takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaly zadne roszczenia z tego tytutu,
w szczegolnosci prawo \dozadanla odsetek ustawowych.

Wartos¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidlowego zrealizowania
zamoéwienia okreslonego w specyfikacji warunkow zamowienia, w tym koszty zwigzane
z wykonaniem projektébw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy,
a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajacg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
i doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie skfadania oferty — musza by¢ wykonane
w ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zapiate wynagrodzenla chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz
z fakturg VAT, ztozy o$wiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a ZamaWIaJacy
jest uprawniony do zqdanla potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien
dokonywania ptatnosci. -

W przypadku, gdy - wsk.azany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory
ma nastapic zaplatd® wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroéconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie.
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21.Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda nalicz;ane .za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych. hkge

22.Za przedmiot zamoéwienia niewykonany, choé objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguje.

§13
1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajacemu.zakoriczenie robét i gotowosé
do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w biurze

Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sig przez

Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ziozenia

zawiadomienia na pi$mie oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu

wpisu do dziennika budowy. Odbiér koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim
przediozeniu wiodgcemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce
potwierdzenie odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.: -

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przegdmiotu umowy w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc

o tym Wykonawce. Zamawiajgcy dokona odbioru robot: w termmle nie diuzszym niz

14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru. G &

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stw:erdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia: e

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu ,_odbloru zgodnie z jego
przeznaczeniem, ‘

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na |ch usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to: ;

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbloru i naliczy kary umowne na
podstawie § 14 ust. 1 lit. c,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanle-.:-:-zgodnle z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie:okredlonym w § 16 ust. 2 lub
zazgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugizna koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. QOdbidr robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przeplsaml BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.
5. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegotowe w- spraW|e procedury odbioru:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywaé bedzie upowazniony
przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie 3 dni ,-od‘ dnia zgtoszenia robdt do
sprawdzenia,

b) odbiér czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

c) odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczenlu wszystkich robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika robét
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami. ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbior koncowy  przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru koricowego (do eksploatacji) bedzie
sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej bramay), .. zawierajqca informacje

SR
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o elementach przechodzacych na majatek Miasta todzi i gestoréw sieci. Wzor
informaciji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do akceptacii
w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego,

d) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi: majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcegoiz udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbidr ten
nastgpi po usunigciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmis:

e) odbiér ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu.ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarangcji jakosci i rekojmi.

6. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 obejmujgcych takze konieczno$¢
ztozenia dokumentacji ‘powykonawczej niezbednej do przeprowadzenia procedury
odbioru zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (szczegdlnie w zakresie
branzy wodno-kanalizacyjnej) wraz z protokotami odbioru robét z zewnetrznymi
gestorami sieci w terminie 3 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
w ilosci 2 egz. - wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym,
przygotowang zgodnie z-ponizszymi wymaganiami:

- umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowe;j
o grubosci nie przekraczajacej 5 cm, a w kopertach piyty CD, teczki umieszczone
w pudiach, g

- usuniecie z dokumentaql czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek), . . i

- wykonanie oféwkiem: numeracu w prawym gérnym rogu kazdej zapisanej strony oraz
umieszczenie na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka......... i ZAWIEra ... numerowanych kart,
- podpis osoby opracowu;acej teczke,
-Lédz, dn. . il

§14

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wypadkach
i wysokosciach: =

a) za zwioke w stosunku do terminu zakonczenia przedmiotu umowy okreslonego
w § 5 ust. 2 w wysokosci 600 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
liczony od terminu wykonania zamowienia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego oraz
w okresie rekojmi lub gwarancji za wady w wysoko$ci 200 zt brutto za kazdy
dzien kalendarzowy zwioki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) w sytuacji okreslonej w § 4 ust. 11 pkt (2) lit. a) lub § 13 ust. 3 pkt (2) lit. a) z tytutu
samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysoko$ci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego dla danego zakresu robét wadliwych lub wykonanych niezgodnie
ze specyfikacjg, s

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 300 zi brutto za kazdy kolejny dzien przerwy powyzej 3 dni,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

f)y za zwiloke w rozpoczeciu robét w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwioki,

g) w przypadku nie przediozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami wskazanymi w § 17 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki
na nastepne okresy pfatnosci w trybie § 17 ust. 2 i 3 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien zwioki
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dotyczgcej braku umowy ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia
na warunkach okreslonych w § 17 umowy lub nie’ przed%oZenia Zamawiajgcemu
ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 1? umowy na warunkach
okreslonych w tym paragrafie, i

za zwtoke w przedtozeniu dowodu przed{uzema---zabezpleczen|a nalezytego
wykonania umowy w trybie § 19 ust. 6 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzier*kalendarzowy zwitoki,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate':wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w-Zzakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosm 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umOWIe lub w ogdle nieztozenie
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za nieprzedfozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo: w ' zakresie terminu zaptaty
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie
oddzielnie,

za nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 600 zt brutto za kazdorazoh .E?przewmlenle z chwilg jego
stwierdzenia, TR
za zwioke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo~fmansowego przebiegu prac
projektowych lub przebiegu robot budowlanych, o-ktérych mowa w § 2 ust. 101 §
3 ust. 1 lit. 00) lub nieuwzglednienie zastrzezen:do niego Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie 'z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zapfaci kare umowna w wysokosSci
600 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia,

za niewykonanie polecenia Zamawiajgcego. w  zakresie  usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych: w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokoéci 600 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § :3'ust: 1 lit. w) lub dostepnosci
zgodnie z § 3 ust.1 lit. ii) i lit. jj) pomimo updmnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt brutto za kazde
niewykonanie polecenia Zamawiajacego, -
za nieprzedtozenie poswiadczonych za zgodnosn Z oryglna+em kopii faktur lub
rachunkéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 WyKohawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,
w terminie, o ktérym mowa w § 11 ust. 2, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych
z § 10 umowy, w szczegodlnosci za niezatrudnienie: na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
pracownikéw wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 300 zt brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez
Wykonawce z ktéregokolwiek z obowigzkow okreslonych w § 10 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokosm 600 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, :
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v) za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez
Zamawiajacego -umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci karg umowng
w wysokosci 300 zt brutto,

w) za nieprzekazanie:Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13
ust. 6 Wykonawca-zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwiaki,

X) naruszenie obowigzkow ochrony zieleni na terenie budowy okreslonych w § 3 ust.
1 Iit. y) i lit.-2); wetym stwierdzenia uchybien w stosunku do wytycznych dot.
ochrony istniejgcej.zieleni na budowie (zgodnie z SWZ) Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

y) w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkow,
o ktérych mowa:w:.§ 10a ust 1 i 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
w realizacji tego obowigzku.

Zamawiajgcy pfaci Wykonawcy kary umowne w nastgpujgcych wypadkach
i wysokosciach;

a) z tytulu odstqplenla od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1, z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 pkt 1.1 lit. a):::

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest
Zamawiajgcy, podlegajg sumowaniu. Maksymalna fgczna wysokosc kar umownych
naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) — d) i f) - y) nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do
dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar
naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstapienia. Jednakze w takim wypadku
skumulowane kary umowne ogranicza si¢ do wysokosci maksymalnie 40%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy  zastrzega sobie mozliwos¢  dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysoko$é zastrzezonych kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

Termin pfatnosci kar-umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty
doreczenia Wykonawcy .noty ksiegowe;j.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ naleznosci z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiajg, ze ‘odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Okres gwarancji jakosci‘isrekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesigcy
liczac od dnia podplsanla protokotu odbioru koricowego w trybie § 13, z zastrzezeniem
ust. 10.

Okres gwarancji Jakosm i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.10.
Gwarancja jakosci- i rekojmia na zielen obejmuje w szczegdlnosci: pielegnacje
i utrzymanie zieleni, w tym m.in. koszenie i podlewanie, systematyczne koszenie trawy
oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancii.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotaciji przez Inspektora
Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone
protokolarnie.
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7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usunigcia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy W tym przypadky. koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej Kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowiazku usunrema wad, o ktérym mowa
w § 13 ust. 3 pkt. (1) lit. b) okres gwaranc;ji jakosci re;ko;mt na przedmlot Umowy liczy sie
od dnia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze. s,

§ 16

1.Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastépujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a)

g)

h)

)
k)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu
publicznemu; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo.zaméwien publicznych),

w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadn:onych przyczyn n:e rozpoczat robot
przez okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwama

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie .z -umowg bez akceptacji
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robét
zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 pkt 2) oraz w § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),
w przypadku, gdy wystapi koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1, =~

od czesci zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac bedzie niemozliwe z
przyczyn technicznych, technologicznych lub zasadnosm zachowania walorow
estetycznych i przyrodniczych.

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawne §14ust. 1lit. a)—d)if)—
y) osiagng 20 % wynagrodzenia umownego brutto.okreslonego w § 12 ust 1 Taki
przypadek traktowany bedzie jako odstgpienie od mowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Vi
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepu;qcych.okoilcznosm

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. »454 i ‘art. 455 ustawy Prawo
zamdowien publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlega# wykiuczemu na podstawie art.
108 Prawo zaméwien publicznych,

- Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy - 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udZIelll zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej,

w przypadkach wskazanych w § 18 ust. 2,

w przypadkach wskazanych w § 10a ust. 3.
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1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru;:.:-

b) Zamawiajgcy .. zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianychzokolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobegWykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy: z;przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — k) i pkt 1.2.
powinno nastapi¢ w.formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia: pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. -

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegoOtowy protokédt inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, i

c) sporzadzi¢ wykaz:tych materiatow konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane pizez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjgtych niniejszg
umowg, jezeli.odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbiér robdt przerwanych i zabezpieczajgcych,
a najpdzniej w'terminie 14 dni usuna¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwoch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajgce plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z-Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa)
obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstatle w zwigzku
z wykonywaniem robét ‘budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz:

- dla czesci 1: 270 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zt**
- dla czesci 2: 90 000 zi z franszyzq redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 z{**
- dla czesci 3: 130 000 zl z franszyzq redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zi**

Strona 26 z 35



RS

- dla czesci 4: 400 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zt**
- dla czesci 5: 200 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2 000 zt*~
- dla czesci 6: 140 000 zt z franszyzg redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 1 000 zi**
oraz regularnie optaca¢ skiadki ubezpieczeniowe. od wskazanego powyzZej
ubezpieczenia.
Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skiadki Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w termlnle 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. -
. Wykonawca obowigzany jest przedka‘adac ZamaW|ancemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki:na nastepne roczne okresy
ptatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu:ubezpieczenia wynikajacego
z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania cnag}osm ubezpieczenia w okresie 0
jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogoélne
Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego
przedstawienia moze zlozy¢ Zamawigjgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym
w zdaniu poprzedzajacym, pisemne o$wiadczenie w tym zakresie.
W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia
lub optacania skfadek z tego tytutlu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku uiszczenia
kar umownych.

§18 g o

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadkach

okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych; a takze jezeli nastapi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisow — w tym przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie,.w jakim zmiana przepisow
prawa wptywa na prawa i obowigzki stron umowy;:w=szczegoélnosci zmiana stawki
podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w{taklm przypadku nie moze ulec
zwiekszeniu wartos¢ wynagrodzenia brutto, e

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcow, o ktérych:mowa w § 11 ust. 1a,

c) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19

umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej przez Strony
zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp -

1.2. Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robét zamiennych i/lub zmiany technologii

jezeli sg konieczne dla prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych

robot ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajgc celowo$¢ rozwazenia

w/w zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie

kosztoryséw robét zamiennych i/lub zmiana technologii lub robot dodatkowych.

Wymagaja one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu. Kosztorysy

te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce /zatozenia: ceny jednostkowe

na roboty/technologie tego samego rodzaju co wipierwotnym zamoéwieniu oraz
niezbedne do wykonania zamoéwienia podstawewego, ale nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujgcych w zamdwieniu

podstawowym, zostang okreslone na podstawie najhizszych czynnikoéw produkcji

okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robodt. Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo
dokona szczegdtowej weryfikacji kalkulacji. Zaakceptowane kosztorysy mogg byc
podstawg do sporzadzenia protokotu koniecznosci, ‘w-ktérym strony okreslg rodza

i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznoéci jak

i kosztorysy sg traktowane wytacznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia

stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron,
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jak rowniez podstawyido zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie-aneksu do umowy.

1.3. Strony dopuszczajgumoezliwosé zmiany technologii robot na lepsza/nowoczesniejszg

o ile poprawi to parametry przedmiotu zaméwienia i nie spowoduje zwigkszenia
wynagrodzenia.: TR

2. W przypadku, o ktorym: mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek

okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwac

Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robét zamiennych

i/lub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez

strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrze¢
niezwitocznie, przy czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile
wykonanie tych robét nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w poprzednim zdaniu,

uprawnia Zamawiajgcego-do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem

wymogow okreslonych w:§.16 (odstgpienie od umowy).

Zamawiajgcy przewiduje rmozliwosé dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia

lub jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bgdacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tj. warunkédw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  prowadzenie
przedmiotowych . =prac, nieprzewidzianych  pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych.-warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, nie‘wypaiy, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastgpujgcych
okolicznosci:

- nietypowych dia danego miesigca warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych - prowadzenie robét zgodnie ze STWIORB oraz sztukg
budowlana, nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajace terminowe wykonanie zamowienia,

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania decyzji, zezwolen,

c) zmian bedgcych  nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb
mdywndua!nych

gdy pomimo wystapienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej.lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidiowej-realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czymnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko
w zakresie przediuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowe;j,
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

- gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnient z gestorami sieci,
Z innymi podmiotami lub osobami, ktdérych opinia lub zgoda bgdzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia
o czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

- odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji.

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wynikajgcej
z potrzeby zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do zamieszczonych
w dokumentacji :projektowej, PFU Ilub STWIORB, ktére nie byly mozliwe
do przewidzenia na:etapie opracowania projektu budowlanego a sg konieczne
do prawidtowego ukoneczenia robét budowlanych,
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e) koniecznosci koordynacji robot z innymi wykonawcam| w zakresie prac projektowych
i robét budowlanych,

f) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1-pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robét, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zamowienia,

g) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapoblec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

h) konlecznosc przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

i) wystgpienie robot zamiennych; ‘
- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana ‘a pisemny wniosek 0 jgj

dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest z%ozyc w terminie 7 dni od daty
powziecia informaciji o takiej okolicznosci,

- przediuzenie terminu nastgpi o okres czasu; jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznos¢ jego przediuzenia, ‘ '

- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu
wykonania zamowienia tylko w przypadku, gdy ‘uniemozliwiajg terminowe
wykonanie umowy.

Koniecznos¢ lub celowosé zmian, o ktérych mowa w ust 1 pkt 1.2 1 1.3 oraz ust. 3 musi
zosta¢ udokumentowana poprzez zatgczenie zdjec, rysunkow, raportow, szkicéw, badan
laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona
wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest zlozyé drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznosci oraz: ‘nie pézniej niz 10 dni przed
koricem terminu realizacji przedmiotu umowy. :

Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania-zamowienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce. el L

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wWymienionych w ust. 3 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbgdny

do zakoriczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty:-

Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu

art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych. )

Wprowadzenie zmiany postanowiern umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..........ccceeeeee zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w WYSOKOSCI ...0....ccoovciriniieeinne. zt, na konto
Zamawiajgcego w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240:1037 1111 0011 0925 1836.
o T———— ktérej orygina+ zostat zlozony

w siedzibie Zamawiajacego. AN
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, 0 ktoryrn mowa w ust. 1, zostanie
zwrécone na ponizszych zasadach:
a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonama umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

Strona 29 z 35

-

(v



" x-m
.--” AR
b) 30% wartosa zabezpleczenna nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
nie poézniej niz:w; 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na
wykonane roboty budowlane.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przed%uzenla zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.
W przypadku niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust.3,
tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenia w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty 'z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu.waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpie¢zenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku przediuzajgcego si¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzanyujest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
o okres niezbedny dla.prawidlowego zakonczenia przedmiotu zaméwienia i dostarczyé
jego dowéd ZamaWtaJacemu najpézniej na 30 dni przed koricem waznosci poprzedniego
zabezpieczenia. ¢
Zabezpieczenie na-lezytego wykonania umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu roszczen' Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi za
wady lub gwarancji.
§ 20

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
przez ktérg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych'zaistnienie strony nie majg zadnego wplywu i ktérych nie mogty
uniknac¢ badz przewdzu,eaw chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnienn w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtbcznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatah zmierzajgcych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwlocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg
strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity wyzszej
na realizacie Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usunigcia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostgpnych jej
$rodkdw majacych na .celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu-Umowy.

W przypadku, gdy na.skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia
w wykonywaniu Umowy-nastapito opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesigcy, Zamawiajgcy.vsmoze odstgpi¢ od czesSci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesiac od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opoznienia w realizacji
Umowy. Os$wiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wplywu na zrealizowana czesé Umowy
i zwigzane z nig prawa i obowiazki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej
lub innej formy rownowaznej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 22
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedag
rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zama\‘.'ngiajacego.
& s
§ 23 i Ty A
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egiemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
** zapisy umowy odpowiednie dla danej czesci

LARZAD INWESTYCJI MIEZ j)l(j(,ﬂ
Wydzial Inwestycji [nfra.struhtmlnych
NAC ZEI;WK
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Zatgcznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

-----------------------------------------------------------------------------------------

Inwestor :

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Tablica informacyjﬁ“é (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana
z blachy pomalowanej na_kqlor 201ty z czarnymi literami.
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Zatacznik nr 2

Tablica informacyjna z informacja
o realizacji zadania w ramach budzetu obywatelskiego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i ustawienia w miejscu realizacji inwestycji i po
jej zakoniczeniu jednej tablicy informacyjnej. Wzér tablicy zostanie dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Lokalizacja posadowienia tablicy zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Tablica jednostronna, o wymiarach 50 x 40 cm, zamontowana na stelazu o wysokosci ok. 2,0
m nad powierzchnig gruntu, trwale zwigzanym z gruntem, przy czym dolna krawedz tablicy
montowana na wysokoéci ok. 1,6 m w sposdb nieograniczajacy widocznosci napisu.

Tablice nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantujacego diugoletnie uzytkowanie i-estetyke przez wiele lat. Stupki
konstrukcyjne powinny by¢ ocynkowane oraz posadowienié'i zabetonowane w gruncie na
gtebokosci min. 80 cm.

Sposéb mocowania tablicy powinna zapewnia¢ stabilnos¢ catej konstrukgji i jej odpornosc na
warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).

Minimalna wymagana trwato$¢ na noéniki oraz elementy mocujgce oraz powtoki malarskie
i inne materialy zastosowane na tablicy powinny wynosi¢ 72 miesigce od dnia
protokolarnego odbioru zamontowanej tablicy.

g B
Nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone . do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajgce stosowne aprobaty certyfikqt:/,':_i: Atesty.
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Zatgcznik nr 3

{ &0 b I+ | | FRNPESP————

Dotyczy: umowanr.......... S

OSWIADCZENIE CZESCIOWE PODWYKONAWCY

Rzighalac W iWieAlT ™ BN oo oo s oo z siedzibag

W zwanej dalej ,Podwykonawcag®’, a firmg

........................... z. siedzibg W ... Zwane]  dalej

Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

.................................................. w ramach realizacji zadania pn.

Wykaz faktur:

Lp. | Wykonawca | Podwykonawca "-"‘Dalszy Nr Data Termin Kwota Warto§é Status Uwagi

podwykonawca | faktury | wystawienia | platnosci | brutto/mette | umowy | zaplacono

(zh) brutto / nie

(1) zaplacono

wi| | ] | —

Podwykonawca o$wiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz

Podwykonawcy czesciowej zaplaty w kwocie ............zl.
2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcow/wykonane z udziatem

dalszych podwykonawcoéw wraz z ich wskazaniem®.

* niepotrzebne skreslic
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Zatacznik nr 4

LOdZ, AN cosseanvens e

DOotyCzy: UMOWA NI e zdnia ...,

OSWIADCZENIE KONCOWE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w  imieniu  firmy: ... z siedzibg w
.......................................... zwanej dalej ,Podwykonawcg”’, a firma
.............................. z siedzba w ..........coceiiiiiieieiiiei e ... zwanej dalej
Mykonaweg” w zwigzku z zawarciem w dniu ... umowy nr

.......................................... w ramach realizacji zadania pn.

Oswiadczam, ze wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy
zostaty w catosci zaptacone w wysokosScCi .....ccocviiieieciannen. zt brutto, zgodnie
Z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur.

Oswiadczam, iz do zapftaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota
wynagrodzenia W WySOKOSCi.............ccoeeevnnn.. zt brutto ptatha w terminie do
¢ [ P — zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktdra nie jest

wymagalna na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia.

Lp.

Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Warto4é Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawicnia | platnosci umowy zaplacono /
brutto/netto nie
i & zaplacono

L I e T B

fey

W zwigzku z zaptatg wszystkich wymagalnych ptatnosci nie istnieje zaden spor,
ktory skutkuje badz moze skutkowa¢ powstaniem roszczen firmy
jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy
o zapfate tego wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcoéw/wykonane z udziatem
dalszych podwykonawcow wraz z ich wskazaniem™.. -

* niepotrzebne skresli¢
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